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Bogota. 04 FEB 2025

Sefior coronel

CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN

Director de Sanidad Policia Nacional

Bogota

ASUNTO: Informe de supervisién mes de enero del contrato No. 07-8-20259-24
TIPO DE INFORME

PERIODICO (X) O FINAL ()

[Desde | 01/01/2025 FHasta | 31/01/2025 |

En cumplimiento a los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacién y sancién de actos de corrupcion y la efectividad del
control de la gestién publica”, asi como de la Resolucién No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se
adopta el Manual de Contratacién de la Policia Nacional’, Resoluciéon No. 00090 del 15/01/2018, “Por la cual
se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacién de la Policia Nacional adoptado mediante
Resolucién No. 03049 de 2014”, y la “Guia para el ejercicio de las funciones de Supervisién e Interventoria de
los contratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza
del ejercicio de la supervision, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra
del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el respectivo contrato u orden, asi:

INFORMACION GENERAL:

Decreto No. 065 del 21 de enero de 2019 del Ministerio de Defensa Nacional, debidamente facultada para
celebrar contratos por Resolucién No. 00277 del 27 de enero de 2020 “Por la cual se delega en algunos
funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones
incorporadas al presupuesto de la Policia Nacional y suscribir convenios y/o contratos interadministrativos”.

El supervisor del contrato sera el Jefe Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto de la Direccion
de Sanidad, quien verificara la ejecucion idonea y el cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con las
funciones asignadas para el efecto en la Resolucién No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se
actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacién de la Policia Nacional, adoptado mediante
Resolucion 03049 de 2014’ y las obligaciones contenidas en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,

e Mediante orden interna No.132-2024 DISAN DE FECHA 02/09/2024 se designa el encargo a la Sefora
teniente coronel TATIANA JOHANNA ROJAS ROJAS obrando en calidad de encargo de la jefatura del
Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto.

s Mediante comunicacion oficial GS-2024-082005-DISAN, del 25 de octubre fue notificada como

supervisora del contrato la sefiora teniente coronel TATIANA'JOHANNA ROJAS ROJAS jefe del Grupo
Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto

N

3

)



CLARA.NIAMPIRA
Stamp


Pagina2 de 10
Cddigo: 2BS-FR-0019
Fecha: 12-03-2021 e

Versién: 5 POLICIA NACIONAL

e Mediante orden interna No.152 de 30/10/2024, se designa el encargo a la Sefiora teniente coronel
TATIANA JOHANNA ROJAS ROJAS obrando en calidad de encargo de la jefatura del Grupo Soporte
y Seguimiento Servicios de Alto Impacto, periodicidad establecida para la entrega de informes de
supervisién mensual.

ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE
CONTRATOS

A e

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U
ORDENES DE COMPRA

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisién: Mensual.

No. de informes de supervisién presentados y publicados en SECOP II: 3
* Informe de supervision del mes octubre 2024 del periodo comprendido entre el 25-10-2024 y el 31-10-
2024, presentado mediante comunicacion oficial No. GS-2024-087724-DISAN del 13/11/2024.
e Informe de supervision del mes noviembre 2024 del periodo comprendido entre el 01-11-2024 y el 30-
11-2024, presentado mediante comunicacién oficial No. GS-2024-095092-DISAN del 05/12/2024.
* Informe de supervisién del mes diciembre 2024 del periodo comprendido entre el 01-12-2024 y el 31-
12-2024, presentado mediante comunicacion oficial No. GS-2025-000579-DISAN del 03/01/2025.

Informacion del contrato u orden de compra

Contrato No.

07-8-20259-24

Objeto del Contrato / instrumento de
agregacion de la orden de compra

SUMINISTRO DE SILLAS DE RUEDAS Y ACCESORIOS PARA
USUARIOS CON DEFICIENCIA O DISCAPACIDAD DEL SUBSISTEMA
DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL — GRUPO No. 1 Y GRUPO No.
2

Contratista

DISTRIBUIDORA GLX S.A.S.

Representante legal

FRANCISCO JAVIER LOPEZ VELAZCO

Valor inicial del contrato $ 447.636.097,00
Valor adiciones del contrato u orden de | N/A

compra

Valor total del contrato u orden de | $ 447.636.097,00
compra .

Plazo de ejecucién inicial 47 dias

Fecha de inicio del plazo de ejecucién

del contrato u orden de compra 25/10/2024
Fecha de terminacién del plazo de

ejecucion del contrato u orden -de | 26/01/2025
compra (pactada inicialmente)

Fecha de inicio del plazo de ejecucién de | 10/12/2024

la(s) adicién(es)

Fecha de terminacién del plazo de | 21/02/2025
ejecucidn de la(s) adicién(es)

Adiciones N/A
Modificatorios Sl

Prorrogas Segunda - Hasta el 21 de febrero 2025
Otros N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISION AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas

* Se coordino la valoracién de los usuarios junto con el contratista para determinar las necesidades

de los elementos de movilidad en las Regionales de Aseguramiento en Salud.

¢ Se dio indicacién al contratista de iniciar proceso de fabricacién e importacién de los elementos de

movilidad relacionados en el contrato.

e Se sustituyo recursos por valor de $347.635.293,00 para la vigencia 2025 prorrogando el contrato

hasta el 26/01/2025.
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e Se prorrogo el contrato hasta el 21/02/2025 debido a las demoras de |la naviera en el proceso de
importacion.

2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Moo _ OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | CUMPLIO  |OBSERVACIONES

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contrac’(uales
2 Sl N/A
evitando dilaciones y trabas.

Responder en los plazos que la POLICIA NACIONAL establezca en
3 |cada caso, los reguerimientos de aclaracion o de informacion que le Sl N/A
formule.

Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de
4 Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacion
Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligacién
es requisito indispensable para la realizacién de cualquier pago.

Planilla Rad No.

Sl 9476074332

Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual de la
DIRECCION DE SANIDAD o quien haga sus veces, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, la Garantia
Unica.

Sl N/A

Guardar la confidencialidad de toda la informacion que le sea entregada
y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra
6 circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y
disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacién y/o utilizacion
indebida que por si 0 por un tercero se cause a la administracion o a
terceros.

Sl N/A

No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de
la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algin acto o hecho, el
7 | CONTRATISTA deberé Informar de tal evento a la Direccion de Sanidad Sl N/A
de la Policia Nacional y a las autoridades competentes para que se
adopte las medidas necesarias.

Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los

8 | pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecucion del Si N/A
contrato.
Restituir a LA POLICIA NACIONAL los elementos que haya colocado a

9 |su disposicion para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo S N/A

requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.

CATALOGACION, — EL CONTRATISTA debera proporcionar la
informacién necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar
los articulos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto
del contrato, dentro del plazo y en las condiciones sefialadas por el
10 Supervisor, quien acreditara el cumplimiento de la presente clausula,
mediante un certificado en que conste la entrega total de la informacion
requerida. La presente certificacion serd necesaria para la liquidacion
del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto
del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la clausula de
catalogacion.

Sl N/A

El contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual
11 | a las buenas practicas en materia ambiental. Resolucion No. 00090 del Sl N/A
15 de enero de 2018.

Asi mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en
12 | el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del Sl N/A
COVID.

Para la facturacion de los bienes o servicios contratados, se debe tener
13 |en cuenta las ultimas disposiciones del Gobiemo Nacional en la Sl N/A
implementacién de factura electrénica y dando alcance a la resolucién
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165 de la DIAN del 1 de noviembre 2023, a la Circular externa 042 del
Ministerio de Hacienda SIIF del 26 de diciembre del 2023 (soporte
tecnol6gico para la factura electrénica).

14

Las demas obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el articulo 5°
de la Ley 80 de 1993, asi mismo, sera civil y penalmente responsable Sl
por sus acciones u omisiones en la actuacion contractual.

N/A

156

Estaran a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte,
movilizacion, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de
los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecucion del Sl
contrato, estos costos se entenderan incorporados al valor total del
contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.

N/A

16

El contratista debera cumplir con la normatividad vigente en materia
ambiental y en especial las disposiciones referentes al manejo de los
residuos peligrosos que sean generados por la ejecucién del contrato,
cuando haya lugar.

Sl

N/A

17

En el caso en que durante el tiempo de ejecucion del contrato surja
alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a
cualquiera de las partes, el CONTRATISTA debera informar por escrito Sl
al supervisor del contrato, con el fin de definir la solucién de mutuo
acuerdo.

N/A

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS

- ESPECIFICASTECNICASMINIMAS |cUMPLIG

OBSERVACIO
. NES

EL CONTRATISTA ANEXO los catalogos, hojas de pedido y certificaciones
de fabrica de cada uno de los bienes ofertados, en donde se verifique el
cumplimiento de las caracteristicas técnicas del grupo a ofertar. Los
documentos deben ser presentados en su lengua original junto con la
traduccién al castellano, firmado por el Representante Legal, director de
produccion o de producto de fabrica. Las certificaciones presentadas no Sl
deben de tener una fecha de expedicién mayor a 120 dias calendario
anteriores a |la publicacion de la oferta en la plataforma SECOP |I. Esto con
el fin de que el comité técnico evaluador verifique si cumple o no cumple
con las condiciones técnicas minimas exigidas conforme al ANEXO
OFERTA TECNICA — ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS.

N/A

EL CONTRATISTA entregara las sillas de ruedas contramarcadas con una
placa en un lugar visible, con el nombre de PRODUCTO INSTITUCIONAL Sl
POLICIA NACIONAL - DIRECCION SANIDAD

N/A

EL CONTRATISTA entregara las sillas de ruedas con la totalidad de
accesorios relacionados de acuerdo a la formulacion medica incluidos en Sl
las condiciones técnicas de cada uno de los items.

N/A

EL CONTRATISTA realizara la entrega de las sillas de ruedas del grupo 2
con sus accesorios en un plazo no mayor a 60 dias calendario siguientes
a la formulacion, esta se hara por parte de los profesionales idéneos en el
manejo de sillas de ruedas que el proveedor determine para el Comité de
Especialistas en Rehabilitacion, donde se dara el recibido a conformidad.
Para el grupo 1 se realizaran las entregas en el almacén de cada una de
las regionales de aseguramiento en un plazo no mayor a 60 dias
calendario a partir de la carta de inicio del contrato.

Sl

N/A

EL CONTRATISTA ANEXO CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS del

pais de origen del producto. Si

N/A

EL CONTRATISTA garantiza que los BIENES OFRECIDOS son fabricados
con materiales resistentes, de alta calidad y durabilidad y por el tiempo Sl
citado en la garantia.

N/A

EL CONTRATISTA garantiza el MANTENIMIENTO PREVENTIVO para el

bien ofertado por lo menos una vez al afio y MANTENIMIENTO SI

N/A
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CORRECTIVO cuando se requiera durante el tiempo que esté vigente la
garantia del bien ofrecido en la ciudad de residencia del usuario, si el
mantenimiento requiere dejar la silla de ruedas de entregara una en
préstamo de una silla de ruedas igual o de similares caracteristicas técnicas
mientras se realiza el mismo. El mantenimiento no podra superar los veinte
(20) dias habiles para la entrega al usuario, si dicho tiempo se excede por
temas de importacion y nacionalizacién de algtiin componente el contratista
debera informar al usuario y a la Direccion de Sanidad la novedad
presentada y se podra prorrogar maximo por 8 dias habiles mas. EL
CONTRATISTA debera enviar dentro de los 5 dias siguientes, soporte
escrito del mantenimiento realizado al supervisor del contrato. En caso que
el usuario se traslade de lugar de donde inicialmente fue entregado el
elemento de movilidad este deberd llevar el elemento a alguna de las
Regionales de Aseguramiento en Salud mas cercana ubicadas en las
ciudades de (Bogota, Neiva, Pereira, Cali, Bucaramanga, Medellin,
Villavicencio, Municipio de Soledad) para el respectivo mantenimiento,
asumiendo al usuario los gastos que esto conlleve

EL CONTRATISTA informara al GRUPO SOPORTE Y SEGUIMIENTO
SERVICIOS DE ALTO IMPACTO, con antelacion NO INFERIOR A 8 DIAS,
la fecha en que se hard entrega de las sillas de ruedas, con el fin que
puedan ser debidamente agendados en el SISAP (Sistema de Informacion
de Sanidad Policial).

Si

N/A

EL CONTRATISTA realizara capacitacién en el uso; arme y desarme del
elemento para los usuarios de la ciudad de Bogota con la antelacién debida
previa a la entrega y a los usuarios de fuera de Bogota mediante instruccion
dirigida con minimo 2 horas de antelacion a la entrega del elemento por
parte del Comité de Especialistas en Rehabilitacion. Asi mismo a todos los
usuarios se debera hacer entrega por parte del CONTRATISTA de material
audiovisual para capacitacién de uso, arme y desarme del elemento.

Sl

N/A

10

EL CONTRATISTA ANEXO EL REGISTRO INVIMA, de las sillas de ruedas
a ofertar, en caso de que dicho elemento no lo requiera presenta la debida
constancia expedida por el INVIMA.

Sl

N/A

11

EL CONTRATISTA hara la entrega de las sillas de ruedas del grupo 1 en el
almacén de cada regional. Las sillas de ruedas del grupo 2, 3 y 4 con sus
accesorios se entregaran en las ciudades donde se realice la valoracién y
entrega ante el Comité de Especialistas en Rehabilitacién.

Sl

N/A

12

El contratista garantiza que asumira a su cargo, durante el tiempo de la
garantia, los gastos administrativos y/o de logistica que demande el
usuario, para efectos de dar cumplimiento a las garantias, que sean
atribuibles al proveedor, cuando el Comité de Especialistas en
Rehabilitacion asi lo defina.

Sl

N/A

13

EL CONTRATISTA favorecido con la adjudicacion debe efectuar la entrega
el Registro de importacién de los elementos y componentes utilizados, si
estos son importados.

Sl

N/A

14

EL CONTRATISTA garantiza que cuenta con UN TERAPEUTA FISICO o
TERAPEUTA OCUPACIONAL, el cual cuenta con una experiencia minima
laboral de UN (1) ANO en el posicionamiento del paciente en silla de ruedas
para lo cual debe certificar la relacién laboral existente. Asi mismo cuenta
con TECNICO, TECNOLOGO O PROFESIONAL EN SILLA DE RUEDAS,
el cual cuenta con una experiencia minima de UN (1) ANO en el manejo de
silla de ruedas. Asi mismo ADJUNTA debidamente diligenciado el ANEXO
IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO, del profesional ofrecido, con sus
soportes (Diplomas, acta de grado, tarjeta profesional, certificaciones de
cursos realizados, entre otros).

Sl

N/A

15

EL CONTRATISTA garantiza que el terapeuta fisico o terapeuta
ocupacional, asistird al Comité de Especialistas en Rehabilitacién en las
ciudades donde se realice en representacién de la empresa, teniendo la
autonomia para tomar decisiones y resolver cualquier duda en los aspectos

Sl

N/A

v
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administrativos, bases de datos, informacién respecto a la importacién de
los elementos de movilidad, aspectos financieros, configuracién de la silla,
entre otro. De igual manera debe asistir el técnico, tecnélogo o profesional
de sillas de ruedas, con el fin de verificar el adecuado posicionamiento de
los usuarios y en caso de ser necesario hacer las modificaciones
respectivas al elemento de movilidad.

16

EL CONTRATISTA suministrara el catadlogo de la silla de ruedas en el
momento de la entrega al usuario en idioma espariol o su correspondiente
traduccion a este idioma EN LETRA GRANDE Y LEGIBLE, el cual se
acompafiara del Manual de Servicios, en donde el proveedor indicara el tipo
y condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los
elementos, asi como las garantias propias de cada elemento.

Sl

N/A

17

EL CONTRATISTA debera hacer entrega de los siguientes documentos al
encargado en el Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto
quien los presentara al ALMACEN General de Sanidad, de las sillas de
ruedas del grupo 2.

a) Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley.
b)  Férmula en original expedida por los profesionales del Comité de
Especialistas en Rehabilitacién.

c) Recibo a satisfaccion técnico del Comité de Especialistas en
Rehabilitacion.

d) Fotocopia de documento de identidad del usuario.

e) Recibido a satisfaccion del elemento firmado por el usuario.
f) Certificado de aportes parafiscales expedido por el Representante
Legal o Revisor Fiscal,

g) Formato de recepcién de bienes.

Sl

N/A

18

EL CONTRATISTA debera hacer entrega de los siguientes documentos al
encargado en el Grupo Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto
quien los presentarad al ALMACEN General de Sanidad, de las sillas de
ruedas del grupo 1.

a) Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley.
b)  Certificado de aportes parafiscales expedido por el Representante
Legal o Revisor Fiscal.

c) Formato de recepcién de bienes.

Sl

N/A

19

EL CONTRATISTA ANEXO el certificado del fabricante o distribuidor
autorizado de los elementos a ofertar.

Sl

N/A

20

El GRUPO SOPORTE Y SEGUIMIENTO SERVICIOS DE ALTO IMPACTO
(GUSES), coordina con el responsable de rehabilitacién de la ciudad de
residencia del usuario, para el traslado al lugar donde se realice la
valoracion y entrega del elemento por parte del Comité de Especialistas en
Rehabilitacion, los traslados que se susciten (cuando el elemento no se
ajusta a las medidas antropométricas o no se entregue lo que el Comité de
Especialistas en Rehabilitacién formuld). El nuevo traslado correra por
cuenta del CONTRATISTA y las novedades que se presenten para la
entrega del elemento a satisfaccion.

Sl

N/A

21

EL CONTRATISTA garantiza que sostendra los precios ofrecidos durante
toda la ejecucion del contrato, sin perjuicio de las demas condiciones
solicitadas en el presente pliego.

Sl

N/A

22

EL CONTRATISTA garantiza que los costos de fletes y transporte de los
elementos a los diferentes lugares de destino estara a cargo del
CONTRATISTA.

Sl

N/A

23

EL CONTRATISTA debera entregar las sillas de ruedas y sus accesorios
en la forma y condiciones sefialadas en los requisitos establecidos en las
especificaciones técnicas minimas.

Sl

N/A

24

EL CONTRATISTA garantiza que en el evento que alguno de los ITEMS de
las SILLAS DE RUEDAS contratadas sea retiradas del mercado por el
fabricante, se realizara el cambio del mismo por uno de igual o mejores
caracteristicas _sin costo adicional para la Direccion de Sanidad,

Sl

N/A




Pagina 7 de 10 ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE

Cédigo: 2BS-FR-0019 CONTRATOS

Fecha: 12-03-2021 INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U

Version: 5 ORDENES DE COMPRA

POLICIA NACIONAL

respaldandolo mediante una certificacion del importador o fabricante. Esta
condicion aplica cuando la silla ofrecida sea retirada del mercado antes de
que el contratista realice la entrega del bien a la Direccion de Sanidad. Este
cambio se hara mediante concepto técnico de evaluacion de los elementos
antes mencionados y modificacién del contrato.

25

EL CONTRATISTA garantiza que en el momento de realizar el suministro
de las sillas de ruedas de los grupos 1 y 2 fueron fabricadas maximo un afio
antes de la fecha de entrega del bien, por ser elementos de movilidad bajo
medida.

Si

N/A

26

EL CONTRATISTA garantiza que si luego de formulado por el comité de
especialistas el usuario fallece, la direccion de sanidad recibira el elemento
de movilidad por el almacén central de la Direccién de Sanidad para ser
reasignado a otro usuario con similares caracteristicas y condiciones de
salud, La empresa se compromete a realizar los ajustes necesarios para la
correcta adaptacion al nuevo usuario y los tiempos de garantia comenzaran
a regir a partir del recibido a satisfaccion por parte del comité al nuevo
usuario.

Sl

N/A

27

El contratista Informo que no presenta sanciones vigentes de acuerdo al
Registro Unico de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de
Ambiente Desarrollo
(http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.a
spx?Ubic=ext), por lo cual, EL CONTRATISTA debera anexar oficio donde
manifieste si la empresa cuenta o no con sanciones abiertas por
incumplimiento a la legislacidon ambiental colombiana.

Sl

N/A

28

Cualquier infraccion ambiental por violacién de la normatividad vigente
aplicable o por omisién de permisos o licenciamiento ambiental que hubiese
sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y/o
después de la actividad contractual serd asumida como responsabilidad del
contratista/proveedor.

Sl

N/A

29

EL CONTRATISTA y futuro contratista/proveedor debera garantizar que los
empaques y/o embalajes de los insumos a adquirir estén constituidos por
un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable.

Sl

N/A

30

El contratista /proveedor deberd atender los requerimientos que se
establezcan en el marco del Sistema de Gestion Ambiental de la Direccion
de sanidad de la Policia Nacional, con motivo de la actividad contractual.

Sl

N/A

31

EL CONTRATISTA anexo junto con la propuesta Certificado no superior a
tres meses emitido por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre
la Evaluacion Inicial de los Estandares Minimos del Sistema de Gestién de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificacion
que se encuentre en una escala de valoracion “Aceptable” (puntaje mayor
a 85%) y mantener la calificacion y evidencias a disposicién (para el caso
de consorcio o uniones temporales se debera presentar el certificado por
cada empresa que conforma la unién temporal o consorcio). La calificacién
total de la Evaluacién Inicial del SGSST sera objeto de verificacion durante
la ejecucioén del contrato.

Sl

N/A

32

EL CONTRATISTA debera cumplir con la implementacion del Sistema de
Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a los establecido
en el Decreto No. 1072 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolucion No. 0312 de 2019
“Por la cual se define los Estandares Minimos del Sistema de Gestién de la
Seguridad y Salud en el Trabajo”.

SI

N/A

33

EL CONTRATISTA anexo el FORMULARIO SISTEMA DE GESTION DE
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Sl

N/A

2.1

NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA
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Durante el periodo del 01 de enero del 2025 al 31 de enero de 2025, no se programaron entregas de usuarios
en las unidades prestadoras de salud a nivel pais debido a las demoras en la importacion de los elementos de
movilidad y sillas de ruedas.

Se prorrogo el contrato hasta el 21/02/2025 debido a las demoras en la importacién por parte de la naviera.
3. AVANCE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervision han transcurrido (99) dias calendario desde que inicié
el plazo de ejecucion del contrato u orden de compra, restando (21) dias calendario para que finalice el plazo
de ejecucion. :

4. TRAMITES Y VERIFICACION DE PAGOS:

La Direcciéon de Sanidad de la Policia Nacional cancelara el valor del contrato en moneda legal (Pesos
colombianos) de la siguiente forma:

PASO 1

De acuerdo a las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional en la implementacion de factura electronica y
dando alcance a la resolucién 165 de la DIAN del 1 de noviembre 2023, a la Circular externa 042 del Ministerio
de Hacienda SIIF del 26 de diciembre del 2023 (soporte tecnoldgico para la factura electrénica) el contratista
debera enviar al BUZON UNICO SIIF NACION al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co la
factura electrénica y colocar en el asunto la siguiente informacion: ASUNTO: 160102000; nimero del contrato
u orden de compra; correo del supervisor del contrato.

EJEMPLO: 16-01-02-000; 07-8-20xxx-21; disan.quses@policia.gov.co

Con la anterior informacién se realizara la revision de la factura electrénica y una vez verificada por el Ministerio
de Hacienda, validada y aprobada por la DIAN, el supervisor del contrato entrara a plataforma de facturacion
electronica del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico para la aprobacién y/o rechazo de la factura, lo cual
dara tramite a la obligacién y pago de la misma.

PASO 2

La Direccion de Sanidad Policla Nacional pagara al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del
presente proceso, en la ciudad de Bogota, D.C, en pagos mensuales, después de la prestacion del servicio,
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacion y asignacién del turno para pago respectivo,
previa presentacion de la factura dentro de los primeros cinco dias del mes, acompafiada de la acreditacién
del contratista de encontrarse al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud,
pensiones y riesgos profesionales acorde con la normatividad vigente, recibo a satisfaccion (RAS) expedido
por el supervisor del contrato, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Unica — Central de
Cuentas del Edificio de la Direccion de Sanidad ubicado en la Calle 44 No.50-51, donde de conformidad con lo
establecido en el articulo 19 de |la Ley 1150 de 2007 “Derecho a Turno” se le asignara un niimero de radicacion.
En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del dia veinte (20)
del mes se realizaré dentro de los (60) dias habiles siguientes a la fecha de la radicacion. En todo caso, los
pagos estan sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicacion de los recursos por parte del Nivel Central.

Los pagos previstos se acreditardn a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste
designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujecién a lo previsto en las disposiciones cambiarias,
por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) dias de anticipacién, acompafiado de certificacion
bancaria original con fecha de expedicién no superior a treinta (30) dias calendario a nombre de la firma
Contratista. Todos los pagos efectuados tendran los descuentos de ley.

Documentos Requeridos:
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a) Factura electrénica en fisico que cumpla con los requerimientos de ley.

b) Certificado de aportes parafiscales expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal.

c) Formula en original expedida por los profesionales del Comité de Especialistas en Rehabilitacion.

d) Recibido a satisfaccion por parte del Comité de Especialistas en Rehabilitacion.

e) Fotocopia del documento de |dentidad del usuario.

f) Constancia de Recibido a Satisfaccion expedido por el supervisor del contrato (RAS) relacionando las
facturas entregadas por el Contratista.

g) Formato de recepcion de bienes.

h) Rut

Si los documentos en referencia son devueltos por la DIRECCION DE SANIDAD, por inconsistencias como la
falta de informacién o mal diligenciamiento de los mismos, LA DIRECCION DE SANIDAD, se obliga a la
asignacién nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya
cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos seréan de responsabilidad del CONTRATISTA, quien
no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicara
en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la DIRECCION DE
SANIDAD.

PROCEDIMIENTO TECNICO — ADMINISTRATIVO PARA EMISION DEL RAS

Una vez recibida la factura comercial junto con la certificacion de pago de aportes parafiscales, el jefe del Grupo
Soporte y Seguimiento Servicios de Alto Impacto — expedira el Recibido a Satisfacciéon Técnico y Econémico
dentro de los cinco (05) dias calendario siguientes a la recepcion de la factura, una vez surtido el proceso, se
debera radicar el recibido a satisfaccion técnico econdmico junto con la documentacion descrita en la Ventanilla
Unica de Central de Cuenta del Nivel Central para continuar con el tramite de pago.

NOMBRE BENEFICIARIO: DISTRIBUIDORA GLX S.A.S.
BANCO: BANCO DE BOGOTA

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 018536664

4.1. Ejecucidn Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas
% del valor del contrato u orden de
Valor
alor en pesos compra
Valor total del contrato u orden de compra $ 447.636.097,00 100%
Valor total de las entregas $ 100.000804,00 22,34%
Valor total facturado $ 100.000804,00 22,34%
Valor facturado pendiente de pago $ 00 00%
Valor pagado $ 100.000804,00 22,34%
Valor pendiente de entrega $ 347.635.293,00 77 ,66%
b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado
No. de acta o Fecha d N d
constancia de | Valor recibido plAce Valor facturado | No. factura Valor pagado | Valor deducciones kel
recibido recibido de pago
N/a $00 N/a $00 Nfa $00 $00 $00

4.2 Entrada de Bienes.
Durante el mes de enero no se realizé entregas de elementos de movilidad (sillas de ruedas) a los usuarios del
Subsistema de Salud de la Policia Nacional, debido a que se encuentran en proceso importacién,
nacionalizacion y adaptacién por parte de la empresa la Distribuidora GX SAS.




Pagina 10 de 10

ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE

Cdédigo: 2BS-FR-0019

CONTRATOS

Fecha: 12-03-2021

GO Tr,
0‘ £
5 >
"E‘ 4
"y

" St et

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS U

Version: 5

ORDENES DE COMPRA

POLICIA NACIONAL

5. RECOMENDACIONES

No aplica

6. CONCLUSIONES

El contratista
cumplid con lo
establecido en
las clausulas
contractuales

Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplié con las clausulas

sI (x) y especificaciones técnicas del contrato, en |la fecha o fechas establecidas del 01 enero
2025 al 31 de enero 2025 para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes
(técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las
ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).

NO En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informé mediante

comunicacion oficial No.
gasto, las obligaciones incumplidas.

del , dirigida al ordenador del

2N
Atentamente, @

Tel: 6015804400 e

Teniente coronel
Jefe Grupo Sopor i
Correo electronico)
. 7693
A/
Elaboro: IT. Jorge Enrique Gue %‘?’J{%’ -

OHANNA ROJAS ROJAS
icids de Alto Impacto
V.CO
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