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cs-20265 DOH0 EH DISAN - HOCEN- GUMAE 29.25

Ciudad y Fecha: Bogota D.C, 3 de febrero de 2025

Teniente Coronel =
HELLEN JOHANNA JIMENEZ OREJUELA

Directora (E) Hospital Central

Ciudad

ASUNTO: informe de supervision contrato No 96-7-201181-23

TIPO DE INFORME
PERIODICO_X_ O FINAL__

Periodo del informe de supervision

[Desde | 01/01/2024  [Hasta | 31/01/2025 |

En cumplimiento a los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencién, investigacion y sancion de actos de corrupcién y la efectividad del
control de fa gestion publica”, asi como de la Resolucion No.03049 del 30 de julio del 2014 “Por la cual se
adopta el Manual de Contratacion de la Policia Nacional”, Resolucion No. 00090 del 15/01/2018, “Por la cual
se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratacion de la Policia Nacional adoptado mediante
Resolucién No. 03049 de 2014, y la “Guia para el ejercicio de las funciones de Supervision e Interventoria de
los coniratos del Estado” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza
del ejercicio de la supervision, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra
del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el respectivo contrato u orden, asi:

INFORMACION GENERAL:

= Mediante comunicacion oficial GS-2023-076508/ARLOF-GRUC0-29.25 del 22 de noviembre de 2023,
el sefior teniente coronel, JUAN PABLO BLANCO SIERRA, obrando en calidad de Director (E) del
Hospital Central, notifico como supervisor de la carta de aceptacion del asunto notificacion supervisor
contrato 96-7-201181-23 a MANUELA CASTANO GIRALDO Ingeniera Biomédica del Hospital Central

de la Policia Nacional.
Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervision: Mensual

No. de informes de supervision presentados y publicados en SECOP II: 14~

1. Informe de supervision del periodo comprendido entre el 22/11/2023 y el 07/12/2023, presentado mediante
comunicacion oficial GS-2023-081068-DISAN del 07/12/2023.

2. Informe de supervision del periodo comprendido entre el 07/12/2023 y el 05/01/2024, presentado mediante
comunicacion oficial GS-2024-003461-DISAN del 05/01/2024.

3.Informe de supervision del periodo comprendido entre el 05/01/2024 y el 09/02/2024, presentado mediante
comunicacion oficial GS-2024-008477-DISAN del 09/02/2024. _
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4. Informe de supervision del periodo comprendido entre el 01/02/2024 y el 29/02/2024, presentado mediante
comunicacion oficial GS-2024-015768-DISAN del 01/03/2024.

5. Informe de supervision del periodo comprendido entre el 01/03/2024 y el 30/03/2024, presentado mediante
comunicacién oficial GS-2024-025215-DISAN del 01/04/2024.

8. Informe de supervision del periodo comprendido entre el 01/04/2024 y el 30/04/2024, presentado mediante
comunicacion oficial GS-2024-031925-DISAN del 06/05/2024.

7. Informe de supervision del periodo comprendido entre el 01/05/2024 y el 30/05/2024, presentado mediante
comunicacion oficial GS-2024-039540-DISAN del 04/06/2024

8. Informe de supervisién del periodo comprendido entre el 01/06/2024 v el 30/06/2024, presentado mediante
comunicacion oficial GS-2024-047392-DISAN del 03/07/2024. _

9. Informe de supervisién del periodo comprendido entre el 01/07/2024 y el 31/07/2024, presentado mediante
comunicacion oficial GS-2024-057793-DISAN del 05/08/2024.

10. Informe de supervision del periodo comprendido entre el 01/08/2024 y el 30/08/2024, presentado
mediante comunicacion oficial GS-2024-065985-DISAN del 04/09/2024.

11. Informe de supervision del periodo comprendido éhtre el 01/09/2024 y el 30/09/2024, presentado
mediante comunicacion oficial GS-2024-075258-DISAN del 03/10/2024.

12. Informe de supervision-del periodo comprendido entre el 01/10/2024 y el 31/10/2024, presentado
mediante comunicacion oficial GS-2024-084936-DISAN del 05/11/2024.

13. Informe de supervision del periodo comprendido entre el 01/11/2024 y el 30/11/2024, presentado
mediantle comunicacion oficial GS-2024-095422-DISAN del 05/12/2024

14. Informe de supervision del periodo comprendido entre el 01/12/2024 y el 31/12/2024, sin radicar el
07/01/2025 -

Informacién del contrato u orden de compra

Contrato No. |/
Orden de compra | No 96-7-201181-23
No.
Objeto del Contrato [PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y|
I instrumento de CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS
agregacion de la BIOMEDICOS DE LAS DIFERENTES MARCAS Y SERVICIOS ASI:
orden de compra (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACION Y CADENA DE FRIO, NATUS, BOWA,
: CADWELL, PENTAX, GENERAL ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO
FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, BIOMERIEUX, MATACHANA, SORING, CARL
ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON E INNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF)
DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
NACIONAL (GRUPO 17).",
Contratista JORGE MACHADO MEDICOS SAS — JOMEDICAL SAS
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Representante legal

NELLY CECILIA VEGA CUELLO

Valor inicial del
contrato u orden de
compra

DOS MIL CIENTO DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA

$128.272.102.00 CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA'Y]

Valor adiciones del

contrato u orden de |N/A
compra \
Valor total del | $128.272.102.00 CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS

contrato u orden de
compra

SETENTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS MONEDA LEGAL
COLOMBIANA

Plazo de ejecucion
inicial

30 DE JUNIO 2024.

Fecha de inicio del
plazo de ejecucion
del contrato u orden

22 DE NOVIEMBRE 2023

de compra »
Fecha de
terminacioén del | 28 DE FEBRERO 2025

plazo de ejecucion
del contrato

Fecha de inicio del
plazo de ejecucion
de la(s) adicion(es)

N/A

Fecha de
terminacion del
plazo de ejecucion
de la(s) adicién(es)

N/A

Adiciones

N/A

Modificatorios

MODIFICACION 001 DEL 2024

Modificatorios

MODIFICACION 002 DEL 2024

Prorrogas

02/12/2024

Prorrogas

28/02/2025

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISION AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

e Se realiza cambio e instalacién de tanque de agua el cual se le debe realizar una modificacién en
la parte de la tapa toda vez que la bomba controladora de CO2 de |a entidad es de diferente marca.

e Se realiza el cambio e instalacion de la bateria del desfibrilador del piso 5 y del area de
recuperacion de salas de cirugia.

e Se realiza la entrega del cable placa paciente al servicio de partos y cesarea, teniendo en cuenta
que el servicio no contaba con ese elemento.

e Se encuentra a la espera de la factura para realizar la entrega del recibo a satisfaccion.

2. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
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L 2 e g

ot

= ¥ 3 : Ce b L i
ITEM EQUIPO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Periopicinap | UNBADDE | CUMPLE
Desarme, limpieza y lubricacién general del equipo
Revisién de funcionamiento de los sistemas mecénicos y electrénicos.
Verificacién de paramentos para el funcionamiento
Ajuste de balances de blancos.
Revisién y verificacion de la Fuente de Luz.
Limpieza de lentes internos y sistema
Verificacién de funcionamiento de ventilacion,
Verificacion y funcionamiento de ajustes mecanicos.
¥ Ajuste y verificacion del sistema de video
1 g’:‘ygggggg;’;?;;gggﬁgwo Verificacién y revision de valvulas de aire/agua y succidn. VISITA 4 X
BALON Revision de todas las funciones y modos de operacién,
Pruaba final del funcionamiento de equipo de acuerdo con las
especificaciones de fabrica.
Revisi6n de funcionamiento y verificacién de madulos del Equipo.
Revisitn general de conexiones. i
Arreglo de partes mecénicas (En el caso que se aplique y tenga
reparacion).
Ajuste y calibracitn de la imagen en pantalla
Verificacién y graduacién de tencion en el sistema de Guayas y de
frenos desde los mandos
Desarme, limpieza y lubricacién general del equipo
Revisién de funcionamiento de los sistemas mecanicos y electrénicos.
Verificacién de paramentos para el funcionamiento
Ajuste de balances de blancos.
Revisién y verificacién de |la Fuente de Luz.
: Limpieza de lentes internos y sistema
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Verificacion de funcionamiento de ventilacién,
TORRES DE ENDOSCOPIA Verificacion y funcionamiento de ajustes mecanicos,
2 CON VIDEOPROCESADOR, Ajuste y verificacién del sistema de video VISITA 1 X
FUENTE DE LUZ, MONITOR, Verificacién y revisién de vélvulas de airelagua y succién.
BOMBA CONTROLADORA Y Revisién de todas las funciones y modos de operacin.
CARRO DE TRANSPORTE Prueba final del funcionamiento de equipo de acuerdo con las
especificaclones de fabrica.
Revisién de funcionamiento y verificacién de médulos del Equipo.
Revision general de conexiones,
Arreglo de partes mecanicas (En el caso que se aplique y tenga
reparacion).
Ajuste y calibracién de la imagsn en pantalla
Desarme, limpieza y lubricacién general del equipo
Revision de funcionamiento de los sistemas mecénicos y
electrénicos.
Verificacion de paramentos para el funcionamiento
Ajuste de balances de blancos.
Revision y verificacion de la Fuente de Luz.
Limpieza de lentes internos y sistema
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Verificacion de funcionamiento de ventilacion,
ENDOSCOPIOS: Verificacién y funcionamiento de ajustes mecanicos.
VIDEOGASTROSCOPIO, Ajuste y verificacién del sistema de video
3 VIDEQCOLONOSCOPIC, Verificacién y revisién de valvulas de aire/agua y succion. VISITA 1 X
VIDEODUEDONOSCOPIO Y Revisién de todas las funciones y modos de operacién.
GASTROSCOPIQ DOBLE Prueba final del funcionamiento de equipo de acuerdo con las
CANAL. especificaciones de fabrica. -
Revisidn de funcionamientoe y verificacién de madulos del Equipo.
Reavision general de conexiones.
Arreglo de partes mecanicas (En el casc que se aplique y tenga
reparacion).
Ajuste y calibracién de la imagen en pantalla
Verificacion y graduacién de tencion en el sistema de Guayas y de
frenos desde los mandos
Desarme, limpieza y lubricacién general del equipo
Revisién de funcionamiento de los sistemas mecAnicos ¥
electrénicos.
Verificacién de paramentos para el funcionamiento
Ajuste de balances de blancos. x
Revisién y verificacién de la Fuente de Luz.
Limpieza de lentes internos y sistema
Verificacion de funcionamiento de ventilacion,
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Verificacién y funcionamiento de ajustes mecénicos.
4 DE VIDEOBRONCOSCOPIO Ajuste y verificacion del sistema de video VISITA 1 X
MODELO EB-530T Y EB-5308 Verificacion y revisidn de vélvulas de aire/agua y succién,
! Revisién de todas las funciones y modos de operacién.
Prueba final del funcionamiento de equipo ds acuerdo con las
especificaciones de fabrica,
Revisién de funcionamiento y verificacién de médulos del Equipo.
Revisién general de conexjones.
Arreglo de partes mecanicas (En el caso que se aplique y tenga
reparacion). h
Ajuste y calibracién de la imagen en pantalla
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Verificacion y graduacién de tencién en el sistema de Guayas y de frenos
desde los mandos

X5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE DESFIBRILADOR MARCA
INNOMED MODELQ CARDIO-
AlD-200B

Revisiones visuales.
Inspeccionar las paletas de adultos, asi como las pediatricas por algin
dafo. :
Limpie o reemplacelo si es necesario.
Inspeccione los cables, paletas o conectores para aigun dafio mecanico, y
reemplacelo si es necesario.
Inspeccione las etiquetas de texto en el desfibrilador.
Inspeccione los accesorios (e.g. la gel del electrodo, cable de ECG,
electrodos de ECG, cables de defi, guantes, papel de grabacion) para
algln ano y reemplace lo que sea necesario.

Prueba funcional de la version de paleta.

Asegure que la unidad se conecta al voltaje de la red eléctrica.
Prenda el desfibrilador.

Conecte las paletas a 1a sefial de prueba de ECG conocida.

Revise que la sefal de ECG se muestra.

Revise que el ritme cardiaco en el display corresponde al ritmo en el
simulador.

Conecte el cable de ECG a la entrada de ECG.

Conecte las derivaciones de ECG a'una sefial de prueba de ECG
conocida.

Revise que se muestre una sefial de ECG.

Revise gue el ritmo cardiaco en el display corresponda al ritmo en el
simulador. .

Activar la tecla “Print" y revise la impresion del grabador de |a sefial de
prueba de ECG,

Asegure que las paletas estén puestos en los sujetadores de la paleta.
Establezca el modo a “Manual” y seleccione 270J por la via de la paleta
del esternén,

Presione el botén de carga y espere la sefal de “Ready” (preparado).
Presione ambos botones de “Discharge” simultdaneamente.

Prueba funcional de la versién de almehadillas.

Prenda el desfibrilador.

Conecte el cable de ECG a la entrada de ECG.

Conecte las derivaciones de ECG a una sefial de prueba de ECG
conocida.

Revise que se muestra una sefial de ECG.

Revise que el ritmo cardiaco en el display corresponde al ritmo en el
simuladeor.

Activar la tecla "Print” y revise la impresién del grabador de la sefial de
prueba de ECG.

Asegure que el cable defi se conecta a la entrada de prueba en el
sujetador izquierdo de las "almehadillas”.

Establezca el modo a "Manual" y seleccione 270J a través del teclado.
Presione el botén de carga y espere |a sefial de “Ready” (listo)
Presione el botén “Discharge” (descarga).

Prueba del marcapasos.

Prenda el Cardio-Aid.

Conecte las derivaciones de ECG a una sefial de prueba de ECG
conocida o utilice el modo train (entrenamiento) para simular la sefial de
ECG.

Revise que se muestre |a senal de ECG.

Entre al medo Pace (ritmo).

Ajuste “pace rate” (tasa del ritmo) a 80 ppm y la “pace current” (corriente
del ritmo) a 8B0mA.

Asegure que €l cable defi esté conectado a la entrada de la prueba en el
sujetador izquierdo de las almohadillas o al probador de ritmo/ECG
externo.

VISITA 1

¥

o

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ENTEROSCOPIO DE DOBLE BALON (INCLUYE REPUESTOS EINSTALACION)

TEM | ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ; @ --‘Q‘;’:"E-‘fﬁ -
7 CAMBIO E INSTALACION CANAL DE TRABAJO REF: FCT ACTIVIDAD X
2 CAMBIO EINSTALACION CANALES DE AIRE / AGUA REF: AWT ACTIVIDAD X
3 CAMBIO E INSTALACION GUAYAS (SETX4) REF: BSA ACTIVIDAD X
4 CAMBIO E INSTALACION GOMA DE ANGULACION-RUBBER ACTIVIDAD X
5 CAMBIO E INSTALACION NARIZ DE IRRIGACION- NOZZLE ACTIVIDAD X
5 CAMBIO E INSTALACION TUBO DE INSERCION FSA ACTIVIDAD X
7 CAMBIO E INSTALACION GUIA DE LUZ REF: LGB ACTIVIDAD X
8 CAMBIO E INSTALACION CAP PUNTA DISTAL ACTIVIDAD X
] CAMBIO E INSTALACION DE CANAL PARA BALON BALOON TUBE - ACTIVIDAD X
10 CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR FR ENTEROSCOPIO ACTIVIDAD X
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1 | CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR MM ENTEROSCOPIO [ ACTIVIDAD [ x
12 | CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR RC ENTEROSCOPIO | ACTIVIDAD X
T o '~ ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORREGTIVO VIDEOPROCESADOR (INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION]® e
13 CAMBIO E INSTALACIﬁN TARJETA PODER ACTIVIDAD X
14 CAMBIO E INSTALACION TARJETA PACIENTE ACTIVIDAD X
15 CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE VIDEO SERIE 400 ACTIVIDAD X
16 CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE VIDEO SERIE 500 : ACTIVIDAD X
17 CAMBIO E INSTALACION TARJETA MAIN BOARD ACTIVIDAD X
18 CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE SWITH TECLADO FRONTAL ACTIVIDAD X
A ~ AGTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUENTE DE LUZ DE XENON XL4400 (INGLUVE REPUESTOS E INSTACAGION]
19 CAMBIO E INSTALACION TARJETA FUENTE DE PODER ACTIVIDAD X
20 CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL ACTIVIDAD X
21 CAMBIO E INSTALACION SOCKET CONECTOR DE LUZ ACTIVIDAD X
22 GAMBIO E INSTALACION ACOPLE DE AIRE ACTIVIDAD X
23 CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE AIRE ACTIVIDAD X
24 CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE SWITH TECLADO FRONTAL ACTIVIDAD X
25 | CAMBIO E INSTALACION LAMPARA DE XENON 300 W FUENTE DE LUZ MODELO ACTIVIDAD X
s _ACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO GORRECTIVO CARRO.DE TRANSPORTE [INCLUYE REFUESTOS E INSTALAGION}) =
26 | CAMEIO E INSTALACION SOPORTE_ATRIL DE MANDOS [ ACTIVIDAD X |
i _ AGTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORREGTIVO BOMBA CONTROLADORA PEZ0 {INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION) = =
CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO BOMBA CONTROLADORA | ACTIVIDAD X
CAMBIO E INSTALACION TANQUE DE AGUA WT-4 | ACTIVIDAD X
ans DE MANTEﬂ_tmEchORREcﬁvo ENnoscop 108: VIDEOGASTROSCOPIO, vmeocomm)scopro wnsonusnomoscomo ¥ eusmosuoalo
%7k : . DOBLE CANAL (INCLUYE REPUESTOS E INSTALAGION) = & : e el
29 CAVBIO £ iNSTALACION CANAL DE BIOPSIA FCT ACTNIDAD X
30 CAMBIO E INSTALACION GUIA DE LUZ LGB ACTIVIDAD X
31 CAMBIO E INSTALACION GOMA DE ANGULACION RUBBER ACTIVIDAD X
32 CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ANGULACION GUAYAS BSA . ACTIVIDAD X
33 CAMBIO E INSTALAGION TENSORES GUAYAS DRUMS SET X 4 ACTIVIDAD X
34 CAMBIO E INSTALACION CAP PUNTA DISTAL GASTRO O COLONO ACTIVIDAD X
35 CAMBIO E INSTALACION NARIZ DE IRRIGACION NOZZLE ACTIVIDAD X
36 CAMBIO E INSTALACION AWT CANAL DE AIRE AGUA ACTIVIDAD X
37 CAMBIO E INSTALACION CANAL DE SUCCION ACTIVIDAD X
38 CAMBIO E INSTALACION CAMARA DE VIDEO CHA ACTIVIDAD X
39 CAMBIO E INSTALACION CANAL AUXILIAR DE IRRIGACION PARA COLONOSCOPIO ACTIVIDAD X
40 CAMBIO E INSTALACION TUBO DE INSERCION FSA ACTIVIDAD X
a1 CAMBIO E INSTALACION CAP PUNTA DISTAL VIDEODUODENOSGOPIO ACTIVIDAD X
42 CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA CONECTOR DE VIDEO SET X 2 ACTIVIDAD X
43 CAMBIO E INSTALACION CILINDRO DE SUCCION ACTIVIDAD X
44 CAMBIO E INSTALACION AW500 VALVULA DE AIRE/AGUA ACTIVIDAD X
45 CAMBIO E INSTALACION SW500 VALVULA DE SUCCION ACTIVIDAD X
46 CAMBIO E INSTALACION GUAYA DEL ELEVADOR ACTIVIDAD X
47 CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE VIDEQ ACTIVIDAD X
48 CAMBIO E INSTALACION URA ELEVADORA VIDEODUODENOSCOPIO ACTIVIDAD X
49 CAMBIO E INSTALACION DWA EJE CENTRAL TORRE DE MANDOS ACTIVIDAD X
50 CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE FRENO L/R ACTIVIDAD X
51 CAMBIO E INSTALACION MAIN COVER CUBIERTA PRINCIPAL SECCION DE MANDOS ACTIVIDAD X
52 GAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE LUZ ACTIVIDAD X
53 CAMBIO E INSTALACION CUERPO PRINCIPAL FMS ACTIVIDAD X
54 CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR FR GASTRO, COLONO, DUODENO ACTIVIDAD %
55 CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR MM GASTRO, COLONO, DUODENO ACTIVIDAD X
56 CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR RC DUODENO ACTIVIDAD X
57 CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR OM PARA GASTRO, COLONO MAGNIFICACION ACTIVIDAD X
58 CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR SP PARA GASTRO ACTIVIDAD X
59 CAMBIO E INSTALACION LENTE DE GUIA DE LUZ IZQUIERDO - LENS ACTIVIDAD X
60 CAMBIO E INSTALACION DE CORREA DE TAPA CONEGTOR DE VIDEO SET UP ACTIVIDAD X
61 CAMBIO E INSTALACION DE GHASIS PRINCIPAL TIPO 2 ACTIVIDAD X
62 CAMBIO E INSTALACION DE TAPA CONEGTOR DE VIDEO500 ACTIVIDAD X
63 CAMBIO E INSTALACION TORNILLOS ACTIVIDAD X
| AGTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORREGTIVO VIDEOBRONGOSCOPIO MODELO EB530T Y.EB-530S (INCLUYE REPUESTOS E INSTALAGION] .
64 CAMBIO E INSTALACION DE CAP PARA BRONGCO ACTIVIDAD X
65 CAMBIO E INSTALACION DE FCT PARA BRONCO ACTIVIDAD X
66 CAMBIO E INSTALACION DE BSA PARA BRONCO ACTIVIDAD X
67 CAMBIO E INSTALACION DE CHA PARA BRONCO ACTIVIDAD X
68 CAMBIO E INSTALACION DE LGB PARA BRONCO ACTIVIDAD X
69 CAMBIO E INSTALACION DE RUBBER PARA BRONGO ACTIVIDAD X
70 CAMBIO E INSTALACION DE DRUM'S PARA BRONCO ACTIVIDAD X
71 CAMBIO E INSTALACION DE ROLLER PARA BRONCO ACTIVIDAD X
__ ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GORRECTIVO MARGA INNOMED MODELG CARDIO-AID-200B (INCLUYE REFUESTOS EINSTALAGION]. .
72 CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ECG 5 TERMINALES ACTIVIDAD X
73 CAMBIO E INSTALACION PARCHES ADULTOS REF K7955 : ACTIVIDAD X
74 CAMBIO E INSTALACION PARCHES PEDIATRICOS REF K7955P ACTIVIDAD X
75 CAMBIO E INSTALACION PALETAS EXTERNAS REF FF20437.2 ACTIVIDAD X
76 CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE PALETA ADULTO/PEDIATRICO REF EM3004.5 ACTIVIDAD X
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77 CAMBIO E INSTALACION CABLE MARCAPASOS REF K20438-8 ACTIVIDAD X
78 CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE REF R-2003-1 ACTIVIDAD X
79 CAMBIO E INSTALACION TARJETA SUMINISTRO DE VOLTAJE REF R1298-1 ACTIVIDAD X
80 CAMBIQ E INSTALACION TARJETA CONEXION IMPRESORA REF FF20012-6 ACTIVIDAD X
81 CAMBIO E INSTALACION IMPRESCRA COMPLETA REF 08126001 -ACTIVIDAD X
82 CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE TRANSPORTE REF FF70414-0 ACTIVIDAD X
83 CAMBIO E INSTALACION CARCASA FRONTRAL CON SPO2 REF R1523-1 ACTIVIDAD X
84 CAMBIO E INSTALACION CARCASA TRASERA REF R-2125-1 ACTIVIDAD X
85 CAMBIO E INSTALACION CARCASA DE ENSAMBLE IMPRESORA REF:3101-1 ACTIVIDAD X
86 CAMEBIO E INSTALACION SOPORTES PALETAS IZQ Y DER REF:R-2288-1 ACTIVIDAD X
87 CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE SILICONA REF: PO0BB74 - ACTIVIDAD X
88 CAMBIO E INSTALACION CABLE AC GRADO MEDICO ACTIVIDAD X
89 CAMBIQ E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL ICA-200B REF: FF49952-4 ACTIVIDAD X
S0 CAMBIO E INSTALACION TARJETA MEMORIA CA-200B REF: FF20498-1 ACTIVIDAD X
91 CAMBIO E INSTALACION TARJETA SOPORTE DE FIJACION 1ZQ REF: R-3097-1 ACTIVIDAD X

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS

iTEM

CONDICIONES TECNICAS

CUMPLE

Sl NO

RECURSO HUMANO, IDONEIDAD Y EXPERIENCIA: El oferente, para la prestacidn del servicio dispondra de un Ingeniero
Biomédico o Electrénico para el grupo o grupos a ofertar con experiencia minimo de tres (3) afios en el mantenimiento de equipos
biomédicos, para lo cual debe anexar una vez adjudicado el presente procese, Hoja de vida, Fotocopia de la Cédula (legible -
ambos lados), Registro INVIMA vigente del Ingeniero Biomédico o Electrénico que realizara el servicio técnico de conformidad
con lo establecido en el Articulo 39 del Decreto 4725 de 2005, acreditando mediante méaximo cinco (5) certificaciones de

experiencia en el mantenimiento de equipos biomédicos, en los Ultimos tres (3) afos anteriores a la fecha de presentacion de la
oferta

Nota 1: El Oferente debera diligenciar el anexo FORMULARIOQ CERTIFICACION CAPACIDAD TECNICA.

Nota 2: Una vez adjudicado el proceso, el futuro contratista, debera diligenciar el FORMULARIO PERSONAL, EXPERIENCIAY
TIEMPOS DE DEDICACION MINIMOS (por cada recurso humano), el cual sera entregado al supervisor de contrato, quien a
través de llamada telefénica y/o cualquier medio que considere necesario verificara el cumplimiento del mismo, determinado si
cumple o no, conforme a lo ofertado en FORMULARIO CERTIFICACION CAPACIDAD TECNICA de la propuesta presentada.

Nota 3: si durante la ejecucion del contrato, es necesario el reemplazo de un personal con el que se esté ejecutando el mismo,
el CONTRATISTA debera comunicarlo con un minimo de veinticuatro (24) horas de antelacion al supervisor del contrato y debera
diligenciar y presentar al supervisor del contrato, el FORMULARIO PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPOS DE DEDICACION
MINIMOS junto con los soportes, para que este de viabilidad al cambio.

El Oferente , debera garantizar que la actividad de mantenimiento preventiva y/o correctiva serd coordinada, inspeccionada, |

supervisada y verificada por el profesional ofertado, el cual deberd cumplir el protocolo establecido en las Condiciones y
especificaciones técnicas minimas, por lo cual estara a cargo y firmara |os respectivos informes de ejecucion.

El oferente debera garantizar que el recurso humano que prestara los servicios objeto del presente proceso, realizara las labores
descritas en el protocolo de mantenimiento establecido a todos los equipos objeto del contrato que se llegase a suscribir,
instalando los repuestos requeridos, realizando las pruebas de funcionamiento a estos, diligenciando y enifregando en fisico
los reportes o informes de las actividades realizadas con el viste bueno del supervisor del contrato o quien este delegue.

INFORME POR CADA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO Y ENTREGA FISICA DE LOS
REPORTES DE SERVICIO.

El oferente (futuro contratista), debera garantizar la entrega al supervisor del contrato, del informe de trabajo realizado y firmado

el recurso humano que prestara los servicios objeto del presente proceso, con la documentacién necesaria para radicar cuenta |

de cobro o factura, el cual debe contener los requisitos establecidos en el numeral 5.4 FORMA DE PAGO, DEL ESTUDIO
PREVIO, v: :

a)  Descripcion detallada del tipo de mantenimiento y las caracteristicas.
b) Informe del estado y funcionamiento actual de los equipos intervenidos.
¢)  Detalle de las novedades encontradas para cada equipo.

d)  Descripcién de repuestos instalados por cada equipo.

e} Certificar el funcionamiento de los equipos.

Nota: El oferente, sera el directo responsable de allegar a la entidad una (1) orden de servicio por cada actividad, y de su correcto
diligenciamiento.

El oferente, debera garantizar que realizara las actividades y periodicidad, descrita en el presente anexo, durante la ejecucion del
contrato que se llegase a suscribir, sin costo adicional para el Hospital Central de la Policia Nacional.

El oferente una vez terminado el mantenimiento, se obliga a realizar pruebas de funcionamiento de LOS EQUIPOS intervenidos
por parte de su personal profesional, las cuales se realizaran en coordinacién con el Supervisor del Contrato y en compaiiia del
personal de ingenieria biomédica del Hospital Central Policia Nacional. ’

En desarrollo de esta actividad, el oferente, debera indicar las recomendaciones para su adecuado y 6ptimo funcionamiento
mediante reporte técnico.

El oferente (futuro contratista) debera garantizar la realizaciéon de las visitas correctivas requeridas durante la ejecucion del
contrato que se llegase a suscribir, sin costo adicional para El Hospital Central de la Pelicia Nacional.
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El oferente (futuro contratista) debera garantizar la reposicion y/o reparacion inmediata de cualquier dafio o perjuicio ocasionado

8 a los bienes y/o infraestructura del Hospital central de la Policia Nacional, al momento de realizarse los mantenimientos objeto X
del presente proceso, durante la ejecucion del contrato que se llegase a suscribir, sin costo adicional para El Hospital Central de

la Policia Nacional.

9 El oferente, debera garantizar que la realizacion de los mantenimientos preventivos y/o correctivos, sera en coordinacién con el X
supervisor del contrato y de acuerdo con la necesidad del servicio.:-

El oferente (futuro contratista), debe garantizar que el tiempo de respuesta serd maximo de dieciséis (18) horas habiles para

cualquier requerimiento o novedad informada, la cual puede realizarse a través de cualquier medio digital (llamada, mensaje o

correo electrénico), en caso de que el evento no se pueda solucionar de manera remota, adicionalmente, debera garantizar

10 soporte telefénico de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 17:00 horas en horario habil, con el fin de dar atencién en maximo 2 horas X
habiles el mismo dfa del reporte del dafio, para lo cual debera asignar contacto telefénico, .

TEL ;TEL

GARANTIA POR MANO DE OBRA: El oferente (futuro contratista), debera ofrecer la garantla por mano de obra y de consumibles

” por término de minimo seis (6) meses contados a partir de la prestacion del servicio (correctivo y/o preventivo) e instalacion y X
GARANTIA POR REPUESTOS GENUINOS y ACCESORIOS por término de minimo tres (3) meses o segun indique la casa

fabricante, a partir de la fecha de su instalacién.

El oferente, debera presentar con su oferta el protocolo de mantenimiento para los equipos incluidos en el grupo o grupos a ofertar

12 (en idioma castellano) del servicio ofertado para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el X
presente anexo, del presente proceso.

El oferente, se compromete a reemplazar los repuestos {genuinos) en los siguientes términos:

Repuestos (genuinos) que requieran importacién, seran reemplazados en un plazo maximo de cuarenta y cinco (45) dias
calendario, previa coordinacion con el supervisor del contrato.

Repuestos (genuinos) que no requieran importacién, seran reemplazados en un plazo méximo de dos (15) dias calendario, previa
13 coordinacion con el supervisor del contrato, sin que esto afecte la prestacion del servicio.

Nota: En el caso de los repuestos (genuinos) que requieran importacion, y esta supere el plazo establecido por la entidad (a partir
de la solicitud o reporte), el Oferente debera instalar el equipo de la referencia con las mismas o similares especificaciones
técnicas requeridas en el presente anexo, a solicitud del supervisor de contrato, siempre y cuando el equipe no sea de grandes
dimensiones como "autoclaves y microscopios de cirugia , para lo cual el oferente debe entregar en apoyo tecnologico durante el
tiempo que dure la instalacién del repuesto, un equipo de menores dimensiones que cumpla con lo requerido por la entidad,
garantizando la continua prestacién del servicio”.

Certificacién vigente de Fabricante, Distribuidor o Comercializador Autorizado: El Oferente debe presentar certificacion de
14 | fabricante, distribuidor o comercializador autorizado vigente, de los repuestos ofertados de cada uno de los grupos, en la cual se X
pueda constatar la cadena de distribucién y autorizacién del fabricante.

Registro del INVIMA Repuestos: El oferente debera presentar con |a oferta en la plataforma SECOP |I Registro del INVIMA

15 vigente para cada uno de los grupos o items ofertados, y/o presentar certificacién del INVIMA del no requerimiento de dicho X
registro.

El oferente se compromete en el evento que se requiera una actividad que no se encuentre contemplada en el ANEXO Y
FORMULARIO CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, el Hospital Central a través del supervisor del contrato
16 deberd presentar minimo dos (2) cotizaciones Incluida la del contratista con el fin de determinar el precio de mercado, aceptandose X

la cotizacién de menor valor como el valor unitario estimado, previa solicitud al Director del Hospital Central para la autorizacién
de la modificacién del Contrato.

El Oferente, debera actualizar la hoja de vida del equipo biomedico segtn formato entregado por la Institucién, para lo cual debera

17 realizar aporte de manuales y gufas rapidas de manejo, limpieza y desinfeccion en caso de que el Hospital no cuente con estos X
documentos, sin coste alguno para la Entidad.

El Oferente, en caso de adjudicacion se compromete a proyectar un cronograma entrenamiento del uso, manejo y
18 recomendaciones para el cuidado de los equipos objeto del presente proceso, dirigido al personal operador del equipo de la X
Entidad, entregando al supervisor del contrato las evidencias con listado de asistencia al entrenamiento de manejo realizado y
documentando la evaluacién de los conocimientos adquiridos,

En relacién con sus labores, el oferente (futuro contratista) debe conservar las normas de bioseguridad hospitalaria, debera
19 mantener limpios y ordenados durante el progreso del trabajo, los sitios a intervenir, las estructuras, accesorios, los equipos y las X
instalaciones y debera dejar estos sitios y estructuras en condiciones de limpieza a satisfaccién del Supervisor antes que se dé
por terminado el Contrato

El oferente (futuro contratista), debera garantizar que en ningun caso se permitira el uso de sustancias quimicas con componentes
20 organicos persistentes (COPs) como lo son Aldrin, Clordano, DDT, Dieldrin, Eldrin, Heptacloro, Mirex, Toxafeno, X
Hexaclorobenceno, Bifenilos, policlorados PCB's, Dioxinas, Furanos; en la produccion de algun insumo, equipo yfo
mantenimiento, y también los que contengan refrigerantes CFC y HCFC.

En el planeamiento de las actividades el contratista debera observar todas las disposiciones legales sobre seguridad y ejercer un
21 control permanente de los factores que puedan afectar la salud o la vida de los trabajadores propios del contratista, segun X
Resolucién 2400 de 1979 titulo IV de la ropa de trabajo-equipos y elementos de proteccion personal de acuerdo con las
obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo v los lineamientos del gobierno nacional.

El oferente, debera garantizar que no se encuentra incluido en el Registro Unico de Infractores Ambientales ~RUIA, de acuerdo

22 a lo previsto en la Resolucion 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, donde X
no deberé estar incluido.

El OFERENTE debera cumplir con la implementacioén del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo
a lo establecido en el Decreto No, 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo”
23 ¥ la Resolucién No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estandares Minimos del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud X

en el Trabajo", y adjuntara a la propuesta los siguientes documentos:
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1. Certificado no superior a tres meses emitide por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) sobre la Evaluacion Inicial de
los Estandares Minimos del Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde conste una calificacion
se encuentre en una escala de valoracién “Aceptable” (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificacion y evidencias a
disposicién (para el caso de consorcio o uniones temporales se debera presentar el certificado por cada empresa que conforma
la unién temporal o consorcio). La calificacién total de la Evaluacion Inicial del SGSST sera objeto de verificacion durante la
ejecucion del contrato. -

2. Soporte del registro de la autoevaluacion del SGSST ante el Ministerio de Trabajo.

1. FORMULARIO SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, firmado por el representante
legal.

El Oferente, debera verificar que la mano de cbra vy los repuestos objeto del mantenimiento del proceso, no se encuentre en

24 garantia con ocasion de contratos anteriores, lo anterior de acuerdo al oficio GS-2023-029378-DISAN de fecha 10 de mayo de

2023, emitido por el Jefe del Grupo Logistico del Hospital Central de la Policia Nacional, el cual se encuentra como antecedente

adjunto al Estudio Previo, y que a su vez es parte integral del presente proceso.

La gestion de todos los residuos peligrosos y/o repuestos que son reemplazados en los equipos peligrosos generados durante

la ejecucion del objeto contractual dentro del Hospital (mantenimientos — como residuos electronicos, residuos de sustancias

quimicas, trapos contaminados y demas) seran asumidos por el Oferente sin generar ning(in costo para ‘el Hospital asi como el

Hospital sera el encargado de asegurarse de la gestion adecuada del residuo (es decir entrega al transportador, receptor de actas

de tratamiento y disposicion final), con empresas autorizadas por los Entes de Control presentadas por el Oferente y con previa

autorizacion del Area de Gestién Ambiental del Hospital, de igual manera el Oferente realizara la entrega del residuos formalmente
al Supervisor del contrato (por tipo de residuo y cantidad en kg) debidamente embalado segun su peligrosidad.

El Oferente deberd cumplir con la normatividad ambiental vigente relacionada con vertimientos, gestion de residuos, emisiones
25 atmosféricas, saneamiento basico, manejo de sustancias quimicas como son las siguientes (mientras permanezca dentro de las X
instalaciones del hospital): Constitucién Politica, Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996,
Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 1982, Decreto 1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007,
Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolucién 1164 de 2002, Resolucién
222 de 2011, Resolucion 1223 de 2014, Resolucion 631 de 2015, y demas que le apliquen, deroguen y/o modifiquen. Asi como
asumira cualquier infraccién o multa ambiental que se genere por conductas inseguras (vertimientos intencionales o accidentales
de sustancias quimicas, abandono de insumos o residucs sin etiquetas, retiro de residuos sin autorizacion, fransporte de residuos
en vehiculos no autorizados, vehiculos con emisiones atmosféricas representativas y demas que conduzean a generar mayor |
impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende representen incumplimiente normativo para el
Hospital Central y en general para la Direccién de Sanidad de la Policia Nacicnal.

El oferente, deberd garantizar que una vez recibida la carta de inicio de ejecucién del contrato que se llegase a suscribir, realizara
26 la pertinente verificacion a todos los equipos objeto de contrato, a intervenir, con el fin de realizar la coordinacién de las actividades X
necesarias para esta labor.

57 El oferente debera contribuir con el programa de ahorro y uso eficiente de agua, energia y uso de residuos que desarrolle la

DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL y el Hospital Central de la Policia Nacional. -~ X
28 Si durante la ejecucién del contrato surgen INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, el futuro contratista debe informar al X
supervisor del contrato y a la Direccidn del Hospital con el fin de adelantar el trdmite correspondiente.
El oferente debera diligenciar y adjuntar con la oferta en la plataforma SECOP I, los anexos y formularios relacionados en el
29 presente estudio previo, adjuntando los soportes (técnico, juridico y econdmico) necesarios para acreditar el cumplimiento del X

ofrecimiento realizado.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el desarrollo de la ejecucion no se han presentado novedades o situaciones anormaies de relevancia
que deban relacionarse.

3. AVANCE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervision han transcurrido (438) dias calendario desde que

inicio el plazo de ejecucion del contrato u orden de compra, restando (25) dias calendario para que finalice
el plazo de ejecucion. o

4. TRAMITES Y VERIFICACION DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policia Nacional pagara al CONTRATISTA el valor de la presente carta de aceptacion
que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogota D.C., en pagos mensuales después de realizada la
visita de mantenimiento preventivo o correctivo, dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la radicacion
y asignacién del turno para pago respectivo, previa presentacion dentro de los primeros cinco (5) dias habiles
del mes de los siguientes documentos:
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a. Factura acompafiada de constancia de recibo a satisfaccién de la prestacion del servicio objeto de la
presente carta de aceptacion suscrita por el supervisor del mismo.

b. Copia del certificado de importacién expedido por la DIAN (tnicamente cuando los repuestos son de origen
extranjero).

c. Copia del RIT (Registro de informacién Tributaria), la cual debera ser allegada Unicamente para el primer
pago.

d. Certificacion del Contratista de encontrarse al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en
Salud, pensiones y riesgos profesionales; respecto al pago de parafiscales se aplicara lo contenido en el
articulo 65 de la ley 1819 de 2016 y demas normatividad vigente.

e. Alta de almacén

Los anteriores documentos deben ser tramitados en la Ventanilla Unica — Central de Cuentas del Hospital
Central de la Policia Nacional, de conformidad con lo establecido en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007
‘Derecho a Turno" se le asignard un nimero de radicacion. En caso que el Contratista presente los
documentos requeridos para el pago después del dia quince (15) del mes los pagos mensuales se realizaran
dentro de los (60) dias habiles siguientes a'la fecha de la radicacién. En todo caso, los pagos estan sujetos a
la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y ubicacion de los recursos por parte del
Nivel Central.

Los pagos previstos se acreditaran a la cuenta a favor del Contratista, o en otro banco o cuenta que éste
designe con anterioridad al vencimiento del pago (previa modificacion de la minuta contractual), con sujecion
a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) dias de
anticipacion, acompafiado de certificacion bancaria original con fecha de expedicién no superior a treinta (30)
dias calendario, a nombre de la firma Oferente. Todos los pagos efectuados tendran los descuentos de ley.

4.1. Ejecucién Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

;/:rlrc;grtgtal del contrato u orden de $128.272.102,00 100,0%
Valor total de las entregas ‘ $127.124.077,09 99,1%
Valor total facturado $ 113.867.097,09 88,8%
Valor facturado pendiente de pago | $ 13.256.980,00 10,3%
Valor pagado '~ $113.867.097,09 88,8%
Valor pendiente de entrega $1.148.024,91 0,9%

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la
supervision debera relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecucion del
contrato u orden de compra tGinicamente del periodo que esta informando)

No. dedcta o Fecha de No

constancia de Valor recibido
recibido recibido factura

Valor No. orden

Valor factdrado deducciones de pago

Valor pagado

4.2 Entrada de Bienes
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5. RECOMENDACIONES

La ejecucion del contrato se desarrolld en términos normales de cumplimiento en cuanto a lo contractuaimente
pactado, las actividades realizadas cumplieron con las especificaciones técnicas y los tiempos de ejecucion
fueron acordes.

6. CONCLUSIONES

Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplié con las
El contratista Sl X cléusula_s y especificaciones ‘técnicas del contrato, en la fecha o 'fec:has
cumplic con lo — establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos
establecido en obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las
. ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y ofros).
las clausulas g y Joryrarros)

contractuales ) _ ) )
NO En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se inform6é mediante
— comunicacion oficial No. Del , dirigida al
ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma LU—20)5 -

Grado y Nombres: CPs/MANUELA CASTANO GIRALDO

Cargo: Ingeniera Biomédica Hospital Central Policia Nacional
Supervisor Contrato N°96-7-201181-23
Correo electrénico: manuela.castao@correo.policia.gov.co

No. Celular:3186436535







