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ACTA DE REINICIO
CONTRATO/CONVENIO: | C ‘ C l Y, l 2 ‘ 0 ‘ 2 | 4 ‘ 8 ‘ 6 | 3 ‘ de fecha _26/12/2024
(dd/mm/aaaa)*

(*Fecha de suscripcion del contrato)

CIUDAD Y FECHA

:[Tunja, febrero 04 de 2025

CONTRATISTA/EJECUTOR

- |SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ ROJAS

NIT 6 C. C. N°. . |C.C. 47.430.977 de Yopal
PARTE CONVE'\“ENTE (Aplica  parg]

Convenios y cuando el ejecutor sea CORPOBOYCA) N/A

NIT 6 C. C. N° (INJA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
(Segun aplique) :

CLAUDIA YANETH RIVERA TORRES, Profesional especializado grado
14, adscrito a la Subdireccién de Ecosistemas y Gestion Ambiental de la
Corporacion Autbnoma Regional de Boyaca (26/12/2024 a 03/01/2024)
ANGELA PILAR VEGA RIOS, Subdirectora de Ecosistemas y Gestion
Ambiental (04/01/2024 a 13/01/2024)

LINA MARITIZA MONROQY , Subdirectora de Ecosistemas y Gestion
Ambiental (14/01/2024 hasta su terminacion y liquidacion)

OBJETO : Suministro de mater

iales pedagdgicos y divulgativos para promover e incentivar la

conservacion de fauna y flora en el proyecto "Estrategias de Conservaciéon de Flora y Fauna"

DURACION

.|Veinte (20) dias calendario, contados a partir de la firma del acta
"|de iniciaciébn FGC-03 sin exceder la vigencia 2024

VALOR

.|Treinta y cuatro millones ciento nueve mil seiscientos ochenta y
"|tres pesos (34.109.683)

FECHA DE INICIACION

1126/12/2024

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta el cumplimiento del plazo estipulado en acta de suspension No. 2
de fecha 15/01/2025 y que las condiciones que dieron origen a la suspension del contrato ya fueron
resueltas, se determina dar reinicio del contrato el dia de hoy 04/02/2025 de comun acuerdo, ya que la
dificultad técnica ya se subsano y la contratista manifiesta que los equipos ya se encuentran funcionando
correctamente, lo cual permitira dar cumplimiento a los productos del contrato CCV 2024-863

calendario

TIEMPO DE SUSPENSION REAL: 39 dias

FECHA DE REINICIO: 04/02/2025
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