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No. Fecha  Hora de Inicio Hora de Fin 

 14 08/10/2024   10:00 a.m. 11:25 a.m.  

Lugar: Virtual – Plataforma Google Meet Sede:  UNAL Sede Medellín 

Asunto o Tema a 
Tratar: 

Mesa técnica en el marco del convenio para el proyecto SSFV UNAL-Medellín – 
FENOGE.  

Convocada: UNAL Sede Medellín 

Nombre Área - Dependencia 

Luis Miguel Giraldo Giraldo Supervisor del contrato de interventoría – FENOGE. 

Alejandra Díaz Osorio Profesional jurídica senior – FENOGE. 

Johana Rendón Vargas Asesora jurídica – FENOGE. 

Luis Eduardo Prieto Linares Asesor Técnico – FENOGE. 

 

Luz Dinora Vera Acevedo 
 Jefa de la Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional – UNAL Medellín. 

Francisco Javier Bergano Arenas Asesor Vicerrectoría – UNAL Medellín. 

Juan Fernando Sierra Echeverri Jefe Planeación Territorial – UNAL Medellín. 

Luis Gabriel Restrepo Cárdenas 
Jefe Unidad de Ejecución de Infraestructura Física – 

UNAL Medellín. 

 Liceth Arboleda Giraldo 
Jefe Dirección de Sostenibilidad y Gestión Logística 

– UNAL Medellín. 

Melisa Ayala León Jefe Jurídica – UNAL Medellín. 

José Manuel Ávila 
Profesional de Apoyo de la Dirección de 

Sostenibilidad y Gestión Logística – UNAL Medellín. 

Linda Ivette Berrio Giraldo Profesional Especializado – UNAL Medellín. 

Ernesto Pérez González Director de interventoría. 

Laura Gómez Villada Profesional del equipo de interventoría. 

Freddy Ayala Espinel Profesional del equipo de interventoría. 

 

Objetivo de la Reunión 

Dar cumplimiento a la obligación pactada en la cláusula 11 del Convenio de Cooperación No. 80905-027-
2021, suscrito entre el Patrimonio Autónomo denominado Fideicomiso FENOGE y la Universidad Nacional 
de Colombia - Sede Medellín. La Mesa Técnica tiene como propósito “Realizar seguimiento a la 
implementación del Proyecto en todas sus etapas y componentes para el logro del alcance del Convenio en 
los términos indicados en el Proyecto e impartir las recomendaciones y lineamientos para el cumplimiento 
efectivo del objeto del Convenio de manera conjunta.” 

Orden del Día 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Requerimientos del Operador de Red para legalización de los SSFV instalados en el campus El 

Volador. 
4. Modificación convenio de cooperación No. 80905-027-2021. 
5. Otros. 
6. Compromisos. 
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Asuntos Tratados 

1. Verificación del quórum.

Se inicia la reunión con la verificación del quórum y se determina que es posible continuar con la misma 
dado que se cuenta con la representación mínima que es requerida, de acuerdo con la cláusula 11 del 
convenio de cooperación, teniendo en cuenta que, de parte del FENOGE participan la Abogada Johana 
Alexandra Rendón Vargas – Asesora jurídica del Fondo en calidad de delegada de la Dirección Ejecutiva del 
Fondo de acuerdo con el memorando interno con radicado FENOGE No. 003218 del 27 de septiembre de 
2022 y el Ingeniero Luis Miguel Giraldo Giraldo – Profesional técnico de apoyo del Fondo en calidad de 
delegado de la Subdirección Técnico-Energética del FENOGE de acuerdo con el memorando interno con 
radicado FENOGE No. 20244000003233 del 01 de julio de 2024, y de parte de la Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Medellín participa el Arquitecto Juan Fernando Sierra Echeverri en su calidad de Jefe de la 
Sección Planeación Territorial de la Sede Medellín de la Universidad y el Arquitecto Luis Gabriel Restrepo 
Cárdenas en su calidad de Jefe de la Unidad de Ejecución de Infraestructura Física y supervisor del convenio 
por parte de la UNAL. 

2. Aprobación del orden del día.

Se da lectura al orden del día propuesto, de conformidad con la solicitud realizada por FENOGE, y citación 
remitida por la UNAL Sede Medellín mediante correo electrónico del 02 de octubre de 2024 para la 
programación de la sesión del 08 de octubre de 2024, sometiéndolo a consideración de los miembros de la 
mesa técnica. Las partes aprueban la nueva propuesta del orden del día por unanimidad de votos, dando 
así continuidad a la sesión bajo dichos puntos, como se detalla en esta acta. 

Se aclara que el orden del día aprobado con el cual se desarrolló la sesión corresponde al descrito en la 
parte inicial de esta acta. 

3. Requerimiento del Operador de Red para legalización de los SSFV instalados en el campus El Volador.

FENOGE inicia consultando si el equipo de la Vicerrectoría conoce las observaciones y/o requerimientos 
que está realizando EPM, como Operador de Red incumbente, quien está exigiendo para la aprobación del 
proyecto de redes y legalización de los SSFV instalados en el campus El Volador, principalmente, lo 
relacionado con la frontera agrupadora. Ante esto, el arquitecto Luis Gabriel Restrepo, supervisor del 
convenio por parte de la UNAL, informa que todo el equipo de la UNAL está enterado de este tema, a través 
de correos internos y de reuniones que se han sostenido al interior de la universidad. 

No obstante, a fin de realizar una contextualización del tema a tratar en esta sesión, el ingeniero Ernesto 
Pérez González, Director de la interventoría, informa que, para el proceso de instalación de los SSFV 
instalados en el campus El Volador en el marco del contrato de transacción, se encuentran pendientes dos 
hitos: el primero de ellos es la aprobación del proyecto de redes que incluye el sistema de protección de 
media tensión -reconectador- y, el segundo, es la aprobación de la solicitud de conexión y/o legalización de 
los SSFV que permita su entrada en operación. Indica el Director de la interventoría que a la fecha está en 
trámite el primer hito, cuya aprobación depende de que la universidad defina a EPM si el proyecto realizará 
entrega de excedentes de energía producida o no. Al respecto aclara que la entrega de excedentes sería 
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eventual dado que sería en ciertos horarios y época del año donde el consumo de energía de la universidad 
sea mínimo, de acuerdo con las dinámicas propias de las actividades que se desempeñan en estas 
edificaciones. Como contexto de lo anterior, se aclara que el 02 de agosto de 2024, EPM realizó una visita 
de previa para la verificación del punto de conexión donde se pretende instalar el reconectador, en dicha 
visita EPM realizó las siguientes observaciones:  

“(…) Se realiza visita previa asociada al proyecto 23158562, donde se encuentran 16 transformadores, de 
los cuales 3 están sin legalizar con capacidades de 300, 225 y 300 kVA, el transformador # 132394 de 45 
kVA con estado disponible y de propiedad de EPM; (…). En cuanto a la frontera, esta No cumple CREG 174 
del 2021 Art 5, resolución 156 del 2011 Art 14 (frontera agrupadora), se evidencia la conexión de cajeros, 
oficina Bancolombia, antena Tigo, restaurante, cafeterías, papelerías entre otros, Los cuales derivan de la 
frontera comercial con NIU 055619103000200000. Se le indica al promotor que en el proyecto de redes debe 
quedar claro el esquema de protecciones de acuerdo con el CON 1749 y el estudio de conexión aprobado. 
(…)”. 

Conforme a las anteriores observaciones, el día 25 de septiembre de 2024, se llevó a cabo una reunión 
entre EPM y el contratista a fin de dar claridad sobre las subsanaciones solicitadas en los planos 
presentados. En dicha reunión EPM informó al contratista la necesidad de que dentro de dichos planos se 
incluya una nota en la cual se indique cómo se solucionará por parte de la universidad el cumplimiento del 
artículo 5 de la Resolución CREG 174 de 2021 y el artículo 14 de la Resolución CREG 156 de 2011, en relación 
con la frontera agrupadora, a fin de determinar si el proyecto se debe registrar con o sin entrega de 
excedentes a la red, para así proceder con la revisión y posterior aprobación del sistema de protección de 
media tensión -reconectador-. En consecuencia, en relación con la observación sobre “frontera 
agrupadora”, el 27 de septiembre de 2024, se llevó a cabo una reunión entre EPM y la universidad con 
participación de la interventoría y de FENOGE, en la cual EPM da claridad respecto a las subsanaciones 
solicitadas y expone la necesidad de incluir dicha nota en los planos presentados, indicando las alternativas 
con las cuales, según el Operador de Red, la universidad daría cumplimiento a la regulación, esto es, (i). 
instalar equipos limitadores en la entrada de los bloques estratégicos con mayor consumo de energía por 
parte de los locales comerciales, a fin de no entregar la energía generada por las SSFV a los locales 
comerciales, o, (ii). desagrupar y/o independizar las redes eléctricas para alimentar individualmente a 
dichos locales.   

En atención a lo anterior, continua el Director de la interventoría explicando que, según criterio de EPM, el 
OR afirma que existen usuarios potenciales dentro de la institución que consumen energía, pero no la pagan 
directamente al comercializador, lo que EPM considera una frontera agrupadora, situación que no está 
permitida por la regulación, a menos que estos usuarios se encuentren independizados.  

Esta situación afecta la aprobación de la solicitud del aval de conexión de los SSFV por parte de EPM, toda 
vez que, sin la aprobación del proyecto de redes, la legalización de estos SSFV no será aprobada por el 
Operador de Red, motivo por el cual EPM señaló las alternativas ya descritas, frente a las cuales el ingeniero 
Ernesto Pérez González considera que al limitar la capacidad de aprovechamiento de la energía generada 
por los SSFV de los usuarios potenciales, como consecuencia de la instalación de limitadores de energía, 
posiblemente implicaría que la producción de energía total de los SSFV se restrinja, es decir, no permitiría 
el aprovechar al 100% de los SSFV instalados. Teniendo en cuenta lo anterior, el ingeniero Ernesto Pérez 
González considera necesario solicitar un concepto a la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, a 
fin de consultar sobre la interpretación de la norma citada por el Operador de Red en sus observaciones en 



Acta de Reunión o Evento Institucional 

Página 4 de 9 

relación con la frontera agrupadora y/o fronteras embebidas dado que, considerando que la Universidad, 
como Usuario No Regulado, cuenta con locales comerciales dentro de sus instalaciones que se encuentran 
arrendados a varias personas jurídicas con diferentes NIT donde se incluye el uso de servicios públicos y 
que la actividad comercial de la Universidad no incluye la prestación de servicios públicos, específicamente 
la prestación del servicio de energía eléctrica, estos locales comerciales no podrían entenderse como 
usuarios potenciales y, en ese sentido, no existiría en la frontera comercial del campus El Volador un 
“frontera agrupadora”. 

El arquitecto Luis Gabriel Restrepo, supervisor del convenio de cooperación por parte de UNAL, resume las 
opciones de abordaje frente a la situación planteada en dos grupos, basándose en la explicación del 
ingeniero Ernesto Pérez González, así: a. Desde el punto de vista técnico las opciones incluyen: i) instalar 
equipos limitadores en la entrada de bloques estratégicos con mayor consumo de energía de los locales 
comerciales, y ii) desagrupar las redes eléctricas para alimentar individualmente los locales comerciales, y, 
b. Desde el punto de vista administrativo, las soluciones propuestas son: i) Revisión de la normatividad
relacionada con la frontera agrupadora -artículo 5 de la Resolución CREG 174 del 2021 y artículo 14 de la
Resolución CREG 156 del 2011-, para lo cual, se solicitaría el concepto a la CREG, y ii) Revisión del clausulado
del convenio de cooperación sobre la entrega  de excedentes.

En virtud de lo expuesto, en relación con el punto de vista técnico, la universidad considera que la 
instalación de los equipos limitadores de energía es la opción que representa menor tiempo y menor 
inversión para la universidad en la actualidad. No obstante, la abogada Melisa Ayala, Jefe jurídico de la 
Universidad, indica, en primer lugar, que es necesario que se tenga certeza sobre la aprobación de EPM 
frente a la ejecución de alguna de las dos alternativas propuestas, dado que ambas alternativas suponen la 
realización de inversiones por parte de la universidad, por lo que esta no puede correr el riesgo de que 
luego de implementada alguna de las 2 opciones, EPM indique que no se otorga el aval de conexión de los 
SSFV. En segundo lugar, indica que la solicitud de concepto a la CREG sobre la interpretación de la 
regulación, puede suponer un camino más complejo, en caso de que la comisión considere que EPM se 
encuentra interpretando de manera errónea la normatividad, debe mediar un acto administrativo que le 
exija a EPM dar cumplimiento a la regulación en los términos que indique la CREG. Finalmente, solicita a 
FENOGE aclarar las posibles implicaciones de la ejecución de las opciones planteadas por el Operador de 
Red para la legalización de los SSFV instalados en el campus El Volador, de conformidad con los términos 
en los cuales está pactado el convenio de cooperación, especialmente en lo relacionado con la venta de 
excedentes, en el entendido que, si la universidad opta por la instalación de limitadores de energía, y esto 
excluye la posibilidad de la venta de excedentes, se debe revisar, por un lado, si es posible realizar una 
modificación al convenio a fin de eliminar la expresión “con venta de excedentes” y, en segundo lugar, si la 
no venta de excedentes afecta la constitución por parte de la universidad como Comunidad Energética 
Universitaria, dado que, en caso de no ser posible tal eliminación, sería necesario que la UNAL opte por la 
alternativa de desagrupación de redes. Así mismo, la Jefe jurídica de la UNAL también aclara que las becas 
que están contempladas en el Proyecto están sujetas a los ahorros por la autogeneración de energía a partir 
de los SSFV y no a la venta de excedentes.  

Frente a lo anterior, la abogada Johana Rendón, asesora jurídica de FENOGE, en primer lugar, indica que no 
es claro cuando la universidad manifiesta que debe existir un acto administrativo expedido por la CREG en 
el cual se exija a EPM dar cumplimiento a la regulación teniendo en cuenta las funciones de la CREG, y, en 
tal sentido, desde FENOGE, se está de acuerdo con la propuesta realizada por el Director de la interventoría 
de realizar la consulta a la CREG frente a la observación realizada por EPM sobre la existencia de una 
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frontera agrupadora en la frontera comercial del campus El Volador, para lo cual se apoyará en su 
elaboración en caso de considerarse pertinente. En segundo lugar, le solicita al equipo de trabajo del Fondo 
revisar el modelo financiero del Proyecto como fue presentado por la universidad ante la UPME entre los 
años 2020 o 2021, a fin de tener claridad sobre cómo fueron establecidos los beneficios del Proyecto en 
relación con la proyección de las becas que serían otorgadas, es decir, a partir de la venta de excedentes o 
a partir de los ahorros energéticos generados y también, a fin de identificar el impacto de limitar la venta 
de excedentes en los beneficios económicos, energéticos, ambientales y sociales establecidos en la solicitud 
de proyecto presentada por la universidad originalmente y  la inversión de recursos ya realizadas por las 
partes. Adicionalmente, aclara que, de conformidad con lo establecido en el numeral 25 del artículo 5 de la 
Ley 1715 de 20141 el concepto de Comunidades Energéticas no se limita exclusivamente a la 
implementación de SSFV con venta de excedentes, por consiguiente, si una vez revisado el Proyecto que 
fue viabilizado por la UPME y aprobado por el Comité Directivo del Fondo, es posible modificarlo para que 
este no esté condicionado a la venta de excedentes, es claro que esta situación no afecta la constitución 
como Comunidad Energética por parte de la universidad.  

El ingeniero Ernesto Pérez González aclara que la estimación del número de becas se basa en los ahorros 
económicos del pago de la factura de energía eléctrica, los cuales son proyectados de la reducción del 
consumo de energía de los bloques de la universidad la cual es cercana al 30%, lo que se traduciría en las 
becas de posgrado dirigidas a mujeres de estratos 1 y 2 en áreas STEM. Sin embargo, si la generación de 
energía de los SSFV diseñados inicialmente se limita y restringe la entrega de excedentes, los ahorros 
económicos para la universidad podrían ser menores, afectando el número de becas disponibles para las 
mujeres, ya que en la formulación del Proyecto se consideró que a mayor participación de la generación 
con los sistemas fotovoltaicos instalados se lograrían mayores ahorros de energía de la red eléctrica 
convencional, considerando las variaciones en la generación por mayor disponibilidad del recurso solar a lo 
largo del año. 

El arquitecto Luis Gabriel Restrepo, también le indica a la Jefe jurídica de la UNAL que, desde su perspectiva, 
cualquiera de las dos opciones sería aceptada por EPM para la legalización de los SSFV instalados en el 
campus El Volador, considerando, en primer lugar, que la solución técnica fue propuesta por el mismo 
Operador de Red desde su área de diseño, y, en segundo lugar, es claro que la universidad no realizará 
inversiones hasta tener la seguridad que la alternativa por la que opte la institución, sea aprobada por EPM. 

Ahora bien, en relación con la implementación actual del Proyecto, el ingeniero Ernesto Pérez González, 
menciona que el contrato de transacción suscrito con Globalem S.A.S cuenta con 3 días de ejecución para 
su finalización. El sistema de protección de media tensión, el cual corresponde al reconectador, ya fue 
aprobado por EPM, no obstante, como se ha indicado previamente, su instalación depende de la aprobación 
del proyecto de redes que fue presentado por el contratista Globalem S.A.S ante EPM, en ese sentido, aclara 
que, si la alternativa que elija la universidad conlleva a la no venta excedentes, será necesario cambiar la 
posición del reconectador, dado que, según las indicaciones de EPM realizadas en las reuniones celebradas 
los días 25 y 27 de septiembre de 2024, si el Proyecto es con entrega de excedentes, el reconectador se 
debe conectar aguas arriba, por el contrario, si el Proyecto se plantea sin entrega de excedentes, el 
reconectador se debe instalar aguas abajo. Lo anterior, implicaría que Globalem S.A.S tendría que ajustar 
el diseño de redes, aclarando además que esta sería una situación que estaría por fuera del contrato de 

1 “Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional”, adicionado por el 
artículo 235 de la Ley 2294 de 2023 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.  
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transacción, puesto que el Proyecto está planteado con entrega de excedentes y no existe una justificación 
en términos contractuales para exigir tal modificación.   

El ingeniero Luis Miguel Giraldo, Profesional Técnico de FENOGE, confirma que  en el contrato de suministro 
e instalación, del cual se deriva el contrato de transacción suscritos ambos entre FENOGE y Globalem S.A.S 
se contempla en sus respectivos alcances que los SSFV que sean instalados entregarán excedentes. 
Conforme a esto, durante el proceso de diseño y solicitud ante EPM del proyecto de redes que incluye el 
sistema de protección de media tensión, se integró la recomendación de EPM sobre el lugar donde debe 
encontrarse instalado el reconectador precisamente para la entrega de excedentes. En ese sentido, no sería 
posible exigir a Globalem S.A.S que realice las modificaciones al diseño de redes y/o la realización de nuevos 
diseños y que considere que el Proyecto no entregue excedentes, dado que esto excede el alcance 
originalmente pactado en el contrato de transacción y generaría costos adicionales.  

Finalmente, el ingeniero Luis Miguel Giraldo Giraldo, retoma el tema de la observación realizada por EPM 
en la visita del 02 de agosto de 2024 sobre “frontera agrupadora” y solicita a la universidad que, en 
respuesta al acta de visita en mención, se envíe una comunicación a EPM exponiendo los argumentos dados 
por el ingeniero Ernesto Pérez González en esta sesión, indicando las razones por las cuales los locales 
comerciales que se encuentran dentro de la universidad no pueden entenderse como usuarios potenciales. 
Esta comunicación puede ser proyectada en conjunto con  la interventoría. 

En consecuencia, conforme a las discusiones dadas en esta sesión, FENOGE debe revisar la posibilidad de 
no condicionar que los SSFV instalados en el campus El Volador contemplen la venta de excedentes en el 
marco del Proyecto y del convenio.  

4. Modificación del convenio de cooperación No. 80905-027-2021.

Retomando el tema de la constitución por parte de la Universidad como Comunidad Energética 
Universitaria, la abogada Johana Rendón Vargas, Asesora jurídica de FENOGE, aclara que si bien 
actualmente no se encuentra pactada como obligación en el marco del convenio de cooperación propender 
por esta constitución, sí corresponde a un lineamiento solicitado por el Comité Directivo del Fondo para 
que la Universidad sea el Ejecutor de lo que resta del Proyecto, esto es, de la implementación de los SSFV 
asociados al bloque 57 y la porción faltante del bloque 19A, lo que representa aproximadamente un 42% 
del total de la capacidad a instalar en el marco del Proyecto, situación que ya había sido expuesto en las 
sesiones No. 12 y 13 de esta mesa técnica. 

Conforme a lo anterior, aclara que la modificación al convenio de cooperación que debe realizarse debe 
contemplar como nuevas obligaciones de la universidad no solo la legalización de los SSFV instalados en los 
bloques del Campus Robledo, según acuerdo logrado en las sesiones No. 11 y 12 de Mesa Técnica del 
Convenio celebradas los días 15 de enero de 2024 y 14 de mayo de 2024, respectivamente, sino también la 
instalación y puesta en marcha de los SSFV asociados al bloque 57 y la porción del bloque 19A que requiere 
refuerzo estructural, sino también propender por constituirse como Comunidad Energética Universitaria. 

En ese sentido, teniendo en cuenta que, como consecuencia de la implementación por parte de UNAL de 
lo que resta del Proyecto, los aportes de las partes enmarcados en el convenio de cooperación deberán 
ajustarse por cuanto, por ejemplo, FENOGE realizará aportes en dinero y en especie para tal efecto, no ha 
sido remitida a la universidad los términos de la modificación, dado que, en general, para ajustar las 
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contrapartidas de cada una de las partes de dicho negocio jurídico, se requiere, de manera previa, contar 
con la información de los elementos no instalados asociados al bloque 57 y parte del bloque 19A que fueron 
adquiridos por el contratista Globalem S.A.S y que se encuentran dispuestos en la universidad, que serán 
recibidos a satisfacción, a través de la visita de inspección que se viene adelantando actualmente con la 
interventoría, la Universidad, el contratista Globalem S.A.S y FENOGE. 

Frente a lo anterior, la abogada Melisa Ayala León, Jefe jurídica de UNAL, indica que si la modificación al 
convenio trae consigo el compromiso de constitución como Comunidad Energética, desde esta sesión se 
considera que esto es inviable, dado que la Sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia no se 
puede obligar a cumplir con este compromiso dado que estas gestiones deben realizarse desde la Rectoría 
de la Universidad, y no son competencia de la Sede Medellín y no cuenta con la capacidad ni la facultad 
estatutaria para realizarlo. En ese sentido, que este lineamiento haya sido dado por el Comité Directivo del 
Fondo, no es vinculante para la universidad por considerarse un imposible y sería incurrir en un 
incumplimiento al convenio. Adicionalmente, indica que posiblemente requerirá la participación del 
Consejo Superior Universitario, ya que la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Colombia 
abarca todas las sedes, no solo una. Finalmente, resalta que el equipo del Ministerio de Minas y Energía 
que se encuentra realizando el acompañamiento a la universidad para esta actividad, ya tiene conocimiento 
de esta situación, motivo por el cual solicita que las condiciones para la constitución de comunidades 
energéticas dentro del convenio sean validadas inicialmente con el equipo de dicho Ministerio, dado que 
el proceso es más complejo de lo que se había previsto. 

En respuesta a lo indicado, la Asesora jurídica del Fondo resalta que para FENOGE es transparente y claro 
lo indicado por la Jefe jurídica de UNAL en el sentido que, si la Sede Medellín no tiene competencia o 
capacidad para registrarse como Comunidad Energética, la obligación se redactaría como una obligación de 
medio y no de resultado, a fin de que el compromiso se centre en que la sede adelante los trámites y 
gestiones administrativas internas que requiera a fin de propender por constituirse como una Comunidad 
Energética. En el mismo sentido aclara la Asesora jurídica del FENOGE que esta obligación no recaería sobre 
la Universidad Nacional de Colombia sino particularmente para la Sede Medellín con la cual el Fondo tiene 
suscrito el convenio, considerando que, a la luz de la reglamentación actual, las comunidades energéticas 
se entienden como el conjunto de usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos y, en ese sentido, 
serían los usuarios del servicio de energía de la Sede Medellín de UNAL quienes se constituirían como 
Comunidad Energética, siendo un ejemplo para las demás universidades de Colombia y de implementación 
de política pública del Gobierno  nacional en materia de Transición Energética Justa y Técnica, y, en segundo 
lugar, se modulará y redactará esta obligación en conjunto con la Universidad de tal forma que la persona 
que va a suscribir la modificación del convenio por parte de UNAL, en este caso, la Vicerrectora, no exceda 
sus competencias, indicando por ejemplo que el Beneficiario -que en este caso es UNAL Sede Medellín- 
realizará las gestiones que se encuentran a su cargo y ante el área de la universidad que corresponda, para 
propender por constituirse como Comunidad Energética Universitaria, considerando que este verbo no 
implica que deba lograrse el resultado, claro está, cuando se demuestren las gestiones pertinentes y 
conducentes para el cumplimiento del objetivo. 

5. Otros.

No existen temas adicionales por tratar y por lo cual, se da por terminada la reunión. 

Compromisos 



Acta de Reunión o Evento Institucional 

Página 8 de 9 

1. Revisión del modelo financiero del Proyecto con el fin de verificar si es posible no condicionar que
los SSFV instalados en el campus El Volador contemplen la entrega de excedentes, en consideración
a las alternativas propuestas por EPM derivadas de las observaciones realizadas en la visita del 02
de agosto de 2024 y los beneficios estimados en el Proyecto relacionadas con las becas.
Responsable: FENOGE.

2. Revisión del procedimiento o pasos a seguir para la presentación del proyecto ante EPM para la
legalización de los SSFV instalados en el campus El Volador. Responsable: Universidad Nacional de
Colombia Sede Medellín.

3. Enviar propuesta de la solicitud de modificación del convenio de cooperación FENOGE – UNAL.
Responsable: FENOGE.

Anexos 

N/A. 

Asistentes o Ver Lista de Asistencia 

Nombre Área y Cargo Firma 

Luis Miguel Giraldo Giraldo 
Supervisor del contrato de 
interventoría – FENOGE. 

Alejandra Díaz Osorio Profesional jurídica senior – FENOGE. 

Johana Rendón Vargas Asesora jurídica – FENOGE. 

Luis Eduardo Prieto Linares Asesor Técnico – FENOGE. 

Luz Dinora Vera Acevedo 
Jefa de la Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional – UNAL 

Medellín. 

Francisco Javier Bergano Arenas Asesor Vicerrectoría – UNAL Medellín. 

Juan Fernando Sierra Echeverri 
Jefe Planeación Territorial – UNAL 

Medellín. 

Luis Gabriel Restrepo Cárdenas 
Jefe Unidad de Ejecución de 

Infraestructura Física – UNAL Medellín. 

 Liceth Arboleda Giraldo 
Jefe Dirección de Sostenibilidad y 

Gestión Logística – UNAL Medellín. 

Melisa Ayala León Jefe Jurídica – UNAL Medellín. 

José Manuel Ávila 
Profesional de Apoyo de la Dirección 

de Sostenibilidad y Gestión Logística – 
UNAL Medellín. 

Linda Ivette Berrio Giraldo 
Profesional Especializado – UNAL 

Medellín. 

Ernesto Pérez González Director de Interventoría. 

Laura Gómez Villada 
Profesional del equipo de 

Interventoría. 

Linda Berrio
Sello

liber
Sello

liber
Sello

liber
Sello
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Freddy Ayala Espinel 
Profesional del equipo de 

Interventoría. 
 

 

Responsable Elaboración del Acta:  Linda Berrio Giraldo 

 Nombre y Firma del Responsable o 
Líder de la Reunión: 

  

 




