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Bogotá D.C., febrero 04 de 2025 

 
Señores 
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY 
Atn. Dr. Arnulfo García 
Profesional Especializado 
Supervisor 
583 – Área de Gestión Policivo Jurídico 
Transversal 78K No. 41ª – 04 sur 
cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co 
Ciudad  
 
REF: CONTRATO COP-667-2023 
 
ASUNTO: Solicitud prórroga. 
 
Cordial saludo,       
 
Debido a la proximidad de la fecha de terminación del contrato y teniendo en cuenta que, aún se tienen 
programadas actividades por ejecutar solicitadas por la supervisión, así mismo queda un monto por 
ejecutarse que asciende a la suma de $ 45’520.324 pesos, por lo anteriormente expuesto nos 
permitimos de manera atenta solicitar una prórroga de 6 meses, estipulando nueva fecha de 
terminación el 09 de agosto de 2025, en virtud de atender los requerimientos propios del contrato. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

______________________________________ 
WILSON DAVID LEON GUZMAN 
Representante Legal 
L&C OBRAS Y SERVICIOS S.A.S  
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