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INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION
DEPENDENCIA: PARQUE AUTOMOTOR
FECHA INFORME: 31/12/2024
Contrato: 06-2024
FECHA FIRMA: 12/08/2024

OBJETO DEL CONTRATO:

“CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS
ASIGNADOS AL ESTABLECIMIENTOG PENITENCIARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SANTA MARTA.”

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y
LEGALIZACION Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

FECHA ACTA DE INICIO: 15/08/2024
AVANCE CONTRATO:
Dias: 138

Porcentaje de ejecucion fisica: 100%
Porcentaje de ejecucion presupuestal: 27%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUGCION ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA:

No X. Si ’

Describir  sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISION CONFORME AL MANUAL DE
CONTRATACION Y A L CONTRATO:

No_  SiX

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y .
CARCELARIO DE SANTA MARTA - EPMSCSM F Pagina 1 de 2
Direccién: 1 y = v M Cédlgo: PA-DO-GO1-FO2 v 3

@inpec.gov.co



()
INPEC
LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:

NoX.Si__ .

(En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o
actividad).

DESEMPENO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS

DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA,
CONTRATQ Y OTROS DOCUMENTOS)

No__ . SiX

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO
EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION

En mi calidad de supervisor del contrato 06-2024 cuyo objeto es “CONTRATAR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE
REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y
CARCELARIO DE SANTA MARTA.” Me permito CERTIFICAR que el contratista
TECNICENTRO SANTA MARTA LTDA NIT: 900011332 cumplio con el Suministro
que le fue contratado con las caracteristicas estipuladas y sefialadas en el contrato,
lo anterior en relacién a los productos descritos en las siguientes facturas, las cuales
estan pendientes por realizar el pago.

Factura N°FETS7975 por el valor de $3.000.000
Factura N°FETS7977 por el valor de $6.500.000
Factura N°FETS9032 por el valor de $1.000.000

Factura N°FETS9029 por el valor de $8.000.000

Atentamente;

4 M Ao (o)
DONADO ROJAS FREDY
C.C. No.1099622385
DRAGONEANTE
PARQUE AUTOMOTOR EPMSC SANTA MARTA
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INSTRUCCIONES ELABORACION INFORME DE SUPERVISION

1. Se debera diligenciar el formato en su totalidad.

2. Parala elaboracion de los informes de supervision se deben tener en cuenta las funciones que cumple
el supervisor de acuerdo al Manual de Contratacion del INPEC.

3. Para la elaboracion de los informes de supervision se deben tener en cuenta también las funciones
que se detallan de manera espegifica en el cuerpo del contrato.

4. Es obligatorio que los informes de supervision contengan como minimo el avance de la ejecucion del
contrato expresado en dias calendario y en porcentaje, contados a partir del cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y legalizacion yfo de la firma del acta de inicio.

9. Enlos casos de contratos de obra, mantenimiento, prestacion de servicios profesionales (interventoria
ylo consultoria) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de
tracto sucesivo, deberan estructurarse cronogramas que seran la herramienta de los supervisores para
verificar el avance de ejecucion de los contratos, tanto de las tareas o actividades como de manera
general del conirato,

6. Es obligatorio anexar al expediente contractual los originales de los informes de supervision.

7. Se debe reportar con suficiente anticipacion a la Subdireccion de Gestion Contractual los casos de
incumplimienta o vicisitudes en la ejecucion del contrato, para emprender las acciones legales o
contractuales que correspondan de manera oportuna.

8. Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios
y/u obras objeto del contrato, asi como el desempefio del contratista durante la ejecucion del contrato.
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