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PERIODO DE SEGUIMIENTO Desde: 11/12/2024 Hasta: 31/12/2024

1. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO N° 293-2024-IP
FECHA DE SUSCRIPCION: 01/11/2024
FECHA ACTA DE INICIO: 01/11/2024

OBJETO: SUMINISTRO DE CAMARAS, REPUESTOS Y LICENCIAS PARA EL CENTRO DE MONITOREO Y
CONTROL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO; EN EL MARCO DEL CIAD 1060-06-09-030-2024 GERENCIA

INTEGRAL CMC.
SERGIO ANDRES MORALES ISAZA, identificado con
NOMBRE: cédula de ciudadania No. 1.037.595.541
CONTRATISTA / ASOCIADO " | Representante Legal de la empresa TECNOCOMER
S.AS.
NIT: 901.545.625-0
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES VEINTIDOS
VALOR [$]: MIL  NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
($499.022.944), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO: Desde la firma del acta de inicio hasta el treinta (31) de diciembre de
' 2024 y/o hasta agotar los recursos.
CDP 1014 de 2024
CRP 1604 de 2024
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1
FECHA DE SUSCRIPCION 26/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO Adicionar el Contrato No. 293-2024-IP, por la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($249.511.472) y
prorrogar el plazo del Contrato hasta el 31 de enero de 2025.
CDP 1596 de 2024
CRP 2014 de 2024

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS M/L
($748.534.416) incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1.  SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO:
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2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:
OBLIGACIONES OBSERVACION / SEGUIMIENTO TRATAMIENTO

1 Entregar en forma oportuna los | Los elementos fueron entregados en forma
elementos  solicitados objeto  del | oportuna, cumpliendo con todas les
contrato con observancia de las | caracteristicas y especificaciones técnicas
caracteristicas, condiciones y | exigidas en el contrato que nos ocupa
especificaciones exigidas en este
documento o en sus respectivos anexos
y con las ofrecidas en su propuesta, la
cual hara parte integral del contrato.

2 | Disponer de insumos suficiente para la | EI proveedor conté con los insumos
confeccién necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

3 | Garantizar el cambio oportuno de los | No fue necesario realizar el cambio de
insumos con defectos o dafios durante | ningun elemento
la ejecucidn del contrato.

4 | Reemplazar los elementos defectuosos | No fue necesario realizar el cambio de
0 que no cumplan con las | ningun elemento por defectos de
especificaciones técnicas exigidas por | fabricaciéon.

la ESO Rionegro S.A.S., dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes a la
fecha de comunicacion que, para ese
efecto, le dirija el supervisor del

contrato.
5 | Certificar que los elementos | Se recibieron los elementos debidamente
suministrados se encuentran | embalados y rotulados.

debidamente embalados y rotulados.

6 | Garantizar stock disponible que permita | El stock fue garantizado y entregado en el
atender el flujo de pedidos y entregar en | centro de monitoreo y control del Municipio
las fechas y lugar indicado. de Rionegro, en la fecha establecida por el
Supervisor del contrato.

7 | Tener en cuenta las observaciones y | EI contratista tiene en cuenta las
recomendaciones que formule el | observaciones,  recomendaciones y
supervisor del contrato de la ESO | sugerencias realizadas por parte del
Rionegro S.A.S con el fin de que el | supervisor del contrato.

servicio se realice a entera satisfaccion
de la Empresa.

8 | Informar de manera inmediata a la ESO | No se presentd ninguna irregularidad que
Rionegro SAS cualquier irregularidad | fuera necesaria informarla al supervisor del
que se presente durante el desarrollo | contrato

del objeto contractual.

2

Elaboré: Carlos Garcia Ospina Revis6: Comité de Archivo Aprob6: Andrés Aristizabal Marin
Asesor Planeacién Abril de 2019 Gerente




EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S.
ESO Rionegro S.A.S. ]
INFORME INDIVIDUAL DE APOYO A LA SUPERVISION

Cédigo: GS-F-02

Version: 01
Fecha: abril 2019

No Pag: 5

Presentar la respectiva factura y RUT
correspondiente para legalizar el pago.

Se recibe por parte del supervisor del
contrato, la factura: TC3621 y el respectivo
Rut.

10

Cumplir con los requisitos que desde el
Area de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la ESO Rionegro SAS se le solicite al
contratista.

El contratista, cumplié con los requisitos
que se le solicitaron desde el Area de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la ESO
Rionegro SAS

11

Satisfacer las demas obligaciones a su
cargo que se deriven de la naturaleza
del contrato y de las exigencias legales.

Todas las obligaciones asignadas al
contratista, las cumplié de manera efectiva,
durante el periodo de ejecucion del contrato
actual

21.2

POR PARTE DE LA EMPRESA ESO
RIONEGRO S.A.S

OBLIGACIONES

OBSERVACION / SEGUIMIENTO

Realizar el pago oportunamente y en el
término estipulado en el contrato.

Se cumplira a cabalidad con esta
obligacion, una vez se presentan los
documentos exigidos para tal fin.

Realizar el seguimiento al cumplimiento
del objeto del contrato a través del
supervisor que designe el Gerente
General de la ESO RIONEGRO S.A.S

Se da cumplimiento de manera adecuaday
oportuna, en cuanto al seguimiento al
cumpliendo del objeto del contrato por
parte del supervisor de este.

Prestar ~ colaboracion  para el
cumplimiento de las obligaciones del
contratista

Se ha prestado toda la colaboracién al
contratista para que pueda cumplir con sus
obligaciones.

Expedir certificado de recibo de

satisfaccion

Se expide el respectivo certificado de
satisfaccion con fecha 07/02/2025.

Tramitar los pagos de oficio en los
términos que se acuerden en la
propuesta y el contrato, con base en
certificaciones de prestacion efectiva
del servicio.

Inmediatamente se reciben las facturas, se
realizan las actuaciones necesarias, para
garantizar el pago de los servicios al
proveedor dentro de los términos
establecidos en el contrato

Brindar la informacién y documentacion
que el contratista requiera para el
adecuado desarrollo y cumplimiento de
su objeto

Al contratista, se le ha aportado toda la
informacion que ha requerido, para una
eficiente prestacion de sus servicios

Adelantar las acciones necesarias para
la eficiente ejecucion del contrato

Por parte del Supervisor y del funcionario
de apoyo a la supervision, se han
adelantado las acciones necesarias para
garantizar una eficiente prestacion del
servicio por parte del contratista

Sefialar en forma clara y expresa las
pautas que debe seguir el contratista en

Al contratista, se le ha hecho claridad
respecto a todas las pautas que debe
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sus actuaciones y los objetivos que | seguir, para que preste a cabalidad los
debe perseguir servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo del parque automotor

Dar respuesta oportuna a las solicitudes
del contratista, definir las situaciones | Todas las solicitudes recibidas por parte del
necesarias para la ejecucion y adelantar | proveedor han tenido una respuesta

9 los tramites a que haya lugar por su | oportuna por parte del personal de la
parte para garantizar la debida | empresa de seguridad del Oriente
ejecucion.
El contrato viene siendo supervisado por
parte del sefior Jorge Humberto Restrepo
10 | Realizar la supervision del contrato Zapata y en labores de apoyo a la
supervision por parte del sefior Benhur
Ruda.
2.1.4. VISITAS REALIZADAS
FECHA TIPO DE VISITA MUNICIPIO
30/12/2024 Seguimjento y verificacion a los Medellin
parametros del contrato.
2.1.5. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISION
COMPONENTE c cP [ NC OBSERVACIONES
Técnico 100% % %
Administrativo/Financiero 100% % %
Juridico 100% % %
TOTALES 100% % %

2.2.  SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

2.2.1. RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD ESO ASOCIADO TOTAL
a. Recursos iniciales comprometidos | $499.022.944 $0 $499.022.944
b. Adiciones $249.511.472 $0 $249.511.472
c. TOTAL RECURSOS
COMPROMETIDOS (A+B) $748.534.416 $ $748.534.416
d. Anticipos $0 $0 $0
e. Recursos pagados /
desembolsados $447.795.720 $0 $447.795.720
f. TOTAL RECURSOS
4
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g. Recursos ejecutados $713.698.823 $0 $713.698.823
h. Recursos no ejecutados (C-G) $34.835.593 $0 $34.835.593
i. Rendimientos financieros $0 $0 $0
2.2.2. REVISION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERIODO DE VERIFICACION Seguridad social de diciembre de 2024
CONCEPTO ESTADO OBSERVACIONES
Salud Cumple Planilla de aportes a seguridad social # 7954201575
Pensiones Cumple Planilla de aportes a seguridad social # 7954201575
Riesgos Laborales Cumple Planilla de aportes a seguridad social # 7954201575
Parafiscales Cumple Certificado de pago de parafiscales de febrero de 2025

3. ACCIONES PARA LA REALIZACION DE PAGOS O DESEMBOLSOS

3.1. DESCUENTOS

PERIODO DE VERIFICACION \ Mes de enero de 2025

CONCEPTO VALOR OBSERVACIONES
N/A. N/A N/A
N/A N/A N/A
TOTALES Valor total
3.2. CUADRO DE APOYO A PAGOS / DESEMBOLSOS.
VALOR
CONCEPTO | FECHA VALOR | \aLoR paGO | DESCUENTO | yrroa SALDO
CONTRATO S PAGAR
Valor Inicial | 01/11/2024 | $499.022.944 $499.022.944
Adicion No. 1 | 26/12/2024 | $249.511.472
Pago No. 1 $447.795.720 $51.227.224
Pago No. 2 $265.903.103 $34.835.593
TOTALES $748.534.416 | $713.698.823 $34.835.593
4. ACCIONES DE APOYO JURIDICO A LA SUPERVISION
4.1. PROYECCION Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURIDICAS
CONCEPTO FECHA OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO
N/A N/A N/A
4.2. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES
RIESGO OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO
N/A N/A
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5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Factura No. Tc-3621 del 07/02/2025

Aportes a la seguridad social planilla No. 7954201575
Informe de ejecucion No. 2

Acta de recibo a satisfaccion.

Para constancia, se firma el presente informe:

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZAPATA

NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR
BENHUR DE JESUS RUDA
Contratista de apoyo a la Gestion
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