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FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Representacion Grafica

Datos del Documento

Codigo Unico de Factura - CUFE :

c866b6fadd3c5d5cc0105a277d81fafeec7b256e4a57df642528999256ec4d926¢5718e8d0ca47b2e4070a2fc4d2celf

Numero de Factura: FE-4

Fecha de Emision: 11/02/2025
Fecha de Vencimiento: 11/02/2025
Tipo de Operacion: 10 - Estandar

Datos del Emisor / Vendedor

Razon Social: CONSORCIO OBRAS GT
Nombre Comercial: CONSORCIO OBRAS GT
Nit del Emisor: 901886750

Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Régimen Fiscal:R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Econoémica: 4330

Datos del Adquiriente / Comprador

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Pais: Colombia
Departamento: Bogota
Municipio / Ciudad: Bogot3, D.c.
Direccion: CL99 # 49 - 38 OF 509
Teléfono / Movil: 6017458097
Correo: maryjuanitab@hotmail.com

AN

Nombre o Razén Social: BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Tipo de Documento: NIT
Numero Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente:
Régimen fiscal:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Persona Juridica
R-99-PN

Detalles de Productos

Pais: Colombia
Departamento: Bogota

Municipio / Ciudad: Bogotd, D.c.
Direccion: CR 7 No. 32-16 P 20 EDIFICIO SAN MARTIN
Teléfono / Movil: 601 3279797
Correo: avelandiab@sdis.gov.co

IMPUESTOS L
Precio unitario
Nro. Céodigo Descripcion u/m Cantidad = Precio unitario D(:isectuat::a e Recargo detalle IVA % INC % de venta
CONTRATO
1 9176 2024 COSTO DIRECTO NIU 1,00 $ 5.571.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.571.523,00
SDIS
CONTRATO
2 | 91762024 |  ADMINISTRACION NIU 1,00 |$  1.588.998,00| $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588.998,00
SDIS
CONTRATO
3 9176 2024 IMPREVISTO NIU 1,00 $ 55.715,00| $ 0,00 $ 0,00 $ 55.715,00
SDIS
CONTRATO
4 9176 2024 UTILIDAD NIU 1,00 $ 278.576,00| $ 0,00 $ 0,00 $  278.576,00
SDIS

Notas Finales

CONTRATO No. 9176-2024
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 CASA DE SABIDURIA LUZ DE ESPERANZA

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DEL 11 DICIEMBRE 2024 AL 20 ENERO 2025
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 380 853 002 DE BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE CONSORCIO OBRAS GT NIT. 901.886.750-6

Linea de negocio:
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Datos Totales

Documento generado el:
11/02/2025 14:44:41
Documento validado por la
DIAN:

11/02/2025 14:44:42

XML Generado por: Solucién
Gratuita DIAN

800197268

PDF Generado por:
Solucion Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorizacion: 18764083716735 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-11-20

MONEDA cop MONEDA cop
TASA DE CAMBIO 0 TASA DE CAMBIO
Subtotal 7494812 Subtotal 7.494.812,00
Descuento detalle 0,00 Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00 Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 7494812 Total Bruto Factura 7.494.812,00
VA 0,00 IVA 0,00
INC 0,00 INC 0,00
Bolsas 0,00 Bolsas 0,00
Otros impuestos 0 Otros impuestos 0,00
Total impuesto (=) 0 Total impuesto (=) 0,00
Total neto factura (=) 7494812 Total neto factura (=) 7.494.812,00
Descuento Global (-) 0,00 Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00 Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) COP $ $ 7494812 Total factura (=) COP $ $7.494.812,00
Valores informativos Valores informativos
ANTICIPOS ANTICIPOS
Anticipos 0 Anticipos 0,00
RETENCIONES RETENCIONES
Rete fuente 0,00 Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00 Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00 Rete ICA 0,00
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JIAN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Representacion Grafica

Datos del Documento

Codigo Unico de Factura - CUFE :

03dfe3ac2cb1714a2601f3calab5b556e€79a26790ba41e6725212e7ce341437e620d07e02dc1fa71413caac08fc588c5

Numero de Factura: FE-6

Fecha de Emision: 11/02/2025
Fecha de Vencimiento: 11/02/2025
Tipo de Operacion: 10 - Estandar

Datos del Emisor / Vendedor

Razon Social: CONSORCIO OBRAS GT
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 901886750

Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Econémica: 4330

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razén Social:
Tipo de Documento: NIT
Numero Documento: 899999061

Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Régimen fiscal: R-99-PN

CONSORCIO OBRAS GT

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Pais: Colombia
Departamento: Bogota
Municipio / Ciudad: Bogot3, D.c.
Direccion: CL99 # 49 - 38 OF 509

Teléfono / Mévil:

6017458097

Correo: maryjuanitab@hotmail.com

Pais: Colombia

Departamento: Bogota
Municipio / Ciudad: Bogotd, D.c.
Direccion: CR 7 No. 32-16 P 20 EDIFICIO SAN MARTIN

AN

BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Mévil: 601 3279797
Correo: avelandiab@sdis.gov.co
Detalles de Productos
IMPUESTOS L
5 G Precio unitario
Nro. Céodigo Descripcion U/M | Cantidad | Precio unitario Zs:t:(;: ° Recargo detalle IVA % INC % de venta
CONTRATO
1 9176 2024 COSTO DIRECTO NIU 1,00 $  218.762.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.762.157,00
SDIS
CONTRATO
2 | 91762024 | ADMINISTRACION NIU 1,00 |$  62.390.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $  62.390.967,00
SDIS
CONTRATO
3 | 9176 2024 IMPREVISTO NIU 1,00 $ 2.187.622,00| $ 0,00 $ 0,00 $  2.187.622,00
SDIS
CONTRATO
4 9176 2024 UTILIDAD NIU 1,00 $ 10.938.108,00| $ 0,00 $ 0,00 $ 10.938.108,00
SDIS

Notas Finales

CONTRATO No. 9176-2024
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DEL 11 DICIEMBRE 2024 AL 20 ENERO 2025
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 380 853 002 DE BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE CONSORCIO OBRAS GT NIT. 901.886.750-6

Linea de negocio:

Hoja 1 de 2



Datos Totales

MONEDA CoP MONEDA CoP
TASA DE CAMBIO 0 TASA DE CAMBIO
Subtotal 294278854 Subtotal 294.278.854,00
Descuento detalle 0,00 Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00 Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 294278854 Total Bruto Factura 294.278.854,00
VA 0,00 IVA 0,00
Documento generado el: INC 0,00 INC 0,00
11/02/2025 15:11:06 Bolsas 0,00 Bolsas 0,00
Documento validado por la Otros impuestos 0 Otros impuestos 0,00
DIAN: B B
Total impuesto (= 0 Total impuesto (= 0,00
11/02/2025 15:11:07 = &) = &)
XML Generado por: Solucién Total neto factura (=) 294278854 Total neto factura (=) 294.278.854,00
Gratuita DIAN Descuento Global (-) 0,00 Descuento Global (-) 0,00
800197268 Recargo Global (+) 0,00 Recargo Global (+) 0,00
PDF Generado por: Total factura (=) COP$ § 294278854 Total factura (=) cop
Solucién Gratuita DIAN $ $294.278.854,00
Nit:800197268 . .
Valores informativos
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0 ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00 RETENCIONES
Rete IVA 0,00 Rete fuente 0,00
Rete ICA 0,00 Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00

Numero de Autorizacion: 18764083716735 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-11-20

Hoja 2 de 2
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; ) | A N Autorizacion Numeracion de Facturacion

Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 18764083716735
(415)7707212489984(8020) 001876408371673 5
5. Numero de Identificacién Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
901886750 6
11. Razén social
CONSORCIO OBRAS GT
12. Direcci6n seccional Cad.
Impuestos de Bogota 3 2
24. Direccion
CL 99 # 49 - 38 OF 509
25. Pais 26.Departamento |27. Munhicigio
Colombia Bogota D.C. |Bogoté, D.C.
—\—L A

La U.A.E. Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforrme \a la facultad discrecional establecida en el articulo
684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la/Résoiucion 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan
otras disposiciones en materia de sistemas de facturacion; previo estudio y;evaluacion de la solicitud realizada por el
contribuyente, representante legal o apoderado debidamente ‘acreditado; determina autorizar los rangos de
numeracion de facturacion y/o documento equivalente. En._los casosy’en que se agote dicha numeracion antes de
culminar su vigencia, el interesado tendra derecho a_solicitaruna‘'ndeva autorizacion, de acuerdo con el tramite
establecido.

Las vigencias de los rangos de numeracion de factiracion, se contaran a partir de la formalizacién de éste documento
oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere “agotado. la~.numeracion de facturacién transcurrido el término de la
vigencia autorizada, con 15 dias de antelacjoh podra solicitar la habilitacion de la numeracién sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de intabilitacién de ta/numeracion de facturacion y/o documento equivalente, la vigencia
es permanente, por lo tanto, no procedé la habiiitacién de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorizacion numeracion de facturacion es unico e intransferible, solo surte efecto durante la
vigencia para el titular del misimo;-por ende,su custodia y divulgacion es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso
no autorizado del formato o su adulteracion puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopcién o violacién de los sistemas técnicos de control, daré lugar a la sancién Firma del funcionario autorizado
establecida en el articulo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

2024-11-20/09:00:16 AM
Fecha Acuse de Ilecibu!."

. Firmado /_/;

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

1001. Apellidos y nombres SEGURA TELLEZ MARINELA 991. Organizacion

1002. Tipo documento  Cédula de Ciudadania U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
1003. No. Identiflcacion 52452705 1004.DV 2 992. Area

1005. Cod. Representacion ~ Representante Legal Suplente 993. Establecimiento

1006. Organizacion ~CONSORCIO OBRAS GT
997. Fecha formalizacién 202 4-11-20/09:00:1 6
1 1 1 1 1




; ) | A N Autorizacion Numeracion de Facturacion 8 7 6

Pagina 2 ge 2 Hoja No. 2
Espacio reservado para la DIAN 4. NGmero de formulario 18764083716735
(415)7707212489984(8020) 001876408371673 5
5. Numero de Identificacién Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
901886750 6
11. Razén social
CONSORCIO OBRAS GT
Rangos de numeracién para autorizar, habilitar o inhabilitar
29. Establecimiento
CONSORCIO OBRAS GT CL 99 # 49 - 38 OF 509
l —
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero ‘33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Caod.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | 4 FE ll 500 |24 AUTORIZACION | 1
29. Establecimiento
2
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. i{asia el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
3 JE:
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde-el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
4 <7
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
| | |
29. Establecimiento
5
30. Modalidad Coa, | 31. Prefijo [ 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
/] | |
29. Establecimiento
6 —
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
7 —
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
8 —SA—Sf—
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
9
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
10
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
11
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia |34. Tipo solicitud Cod.




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Solicitud sobre Numeracion de Facturacion

302

1.Af0 [2(0(2 |4

Espacio reservado para la DIAN

)

2. Concepto 1

4. Numero de formulario

(415)7707212489984(8020) 00

13028113534977

1353497 7

534

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

901886750

6.DV
6

7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre

130281
10. Otros nombres

11. Razén social

CONSORCIO OBRAS GT

Rangos de numeracién para autorizar, habilitar o inhabilitar

24. Establecimiento
CONSORCIO OBRAS GT CL 99 # 49 - 38 OF 509
1
25. Modalidad Cod. |26. Prefijo |27. Desde el nimero 28. Hasta el iéimero 29. Tipo de solicitud Cod.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA |4 FE 1 500 |AUTORIZACION | 1
24. Establecimiento
2
25. Modalidad Cod. |26. Prefijo |27. Desde el nimero 28. Hasta el ntimeio 29. Tipo de solicitud Cod.
24. Establecimiento
3 —
25. Modalidad Cod. |26. Prefijo |27. Desde el niimero 28. Hasta el nimero 29. Tipo de solicitud Cod.
24. Establecimiento
4 —\
25. Modalidad Cod. |26. Prefijo |27..Desde elnimero 28. Hasta el nimero 29. Tipo de solicitud Cod.
24. Establecimiento
5 I
25. Modalidad Cod. |26. Prefijo 4 27. Desde el nimero 28. Hasta el nimero 29. Tipo de solicitud Cod.
| ' |
24. Establecimiento
6
25. Modalidad Cod, |2<S. Prefijo |27. Desde el nimero 28. Hasta el nimero 29. Tipo de solicitud Cod.
|
Nt/ |
24. Establecimiento
7
25. Modalidad God, | 26. Prefijo | 27. Desde el nimero 28. Hasta el nimero 29. Tipo de solicitud Cod.
24. Establecimiento
8
25. Modalidad Cod. |26. Prefijo |27. Desde el nimero 28. Hasta el nimero 29. Tipo de solicitud Cod.

Firma de quien suscribe el documento

1001. Apellidos y nombres
1002. Tipo Documento

1003. No. Identificacion 52452705
1005. Céd. Represent.

1006. Organizacion

SEGURA TELLEZ MARINELA

Cédula de Ciudadania

Representante Legal Suplente
CONSORCIO OBRAS GT

Firma del funcionario autorizado

2024-11-20 / 08:59:40 AM
Fecha Acuse de Recibo/

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia
993. Establecimiento
992. Area

1004.DV 2 990. Lugar Admitivo.

99

=t

. Organizacion

997. Fecha recepcion

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCIONE

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE

2024-11-20/08:59:40
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Entidad Estatal

* (Secretaria Distrital de Integracion Social)
Compradores

8.8 8 8 ¢

CONSORCIO OBRAS GT

COLOMBIA, Bogotd
L8 8 8 ¢

Aprobacién del contrato

Aprobador — Proveedor

Aprobado
por:

19/11/2024 8:47:19 AM
{((UTC-05:00) Bogots, Lima,
Quito)

GUSTAVO ADOLFO Fecha de
TORRES DUARTE  aprobacion:

Aprobador - Entidad Estatal

Aprobado
por:

marna camila Fecha de 19/11/2024 1:40:17 PM (utc-
diaz mann aprobacion: 05:00) Bogots, Lima, Quito)

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_7010505_Firmado
Contrato en ejecucion: CO1_PCCNTR_7010505_En ejecucion



ALCALDIA MAYOR CONTRATO DE OBRA 9176-2024
DEBOGOTAD.C.
Secretaria

Integracion Social

CONTRATANTE SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

CONSORCIO OBRAS GT, identificado con NIT. 901.886.750-6, representado
legalmente por GUSTAVO ADOLFO TORRES DUARTE, identificado con cédula
de ciudadania No. 19.321.988 quien para los efectos de este contrato se
denominara EL CONTRATISTA

REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS
CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
OBJETO INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA
DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

El Plazo de ejecucion del contrato, sera hasta agotar los recursos sin que se
exceda la fecha del 31 de diciembre de 2024 contado a partir de la fecha del acta
PLAZO de inicio suscrita por el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA del contrato
designado por la SDIS, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion de este.

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS
VALOR CINCUENTA Y TRES MIL PESOS ($1.299.753.000), el cual incluye

impuestos nacionales y distritales y demas costos y gastos directos e indirectos
en que incurra el contratista durante la ejecucion del contrato

CONTRATISTA

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS
CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA
SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

PARAGRAFO: El contratista ejecutara el Grupo 3 que corresponde a las siguientes localidades:

Mo Mo. de unldades operativas
GRUPO LOCALIDAD pricrizadas
11 |ENGATIVA 25
3 12 |FONTIBON 11
13 | KEMMNEDY g

CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO: La Secretaria Distrital de Integracion Social requiere
realizar las obras de mantenimiento y optimizacion de los inmuebles administrados por la Secretaria Distrital
de Integracion Social (SDIS) mediante visitas, diagnosticos y ejecucion de las obras correspondientes a
reparaciones locativas con el fin de contar con equipamientos dignos, adecuados y seguros; asi mismo, atender
emergencias y todas aquellas obras que se requieran, en las unidades operativas y sedes de la SDIS o donde
la entidad solicite su intervencion.

Bajo dicho contexto, es pertinente precisar lo correspondiente a las obras objeto de ejecucién:

a. Mantenimiento Preventivo. Tiene que ver con los procesos de conservacion de las edificaciones y sus
espacios. Se realiza mediante un programa sistematico de inspeccion, reparacién menor y verificacion del

Y
** SECRETARIA DE

BOGOT. INTEGRACION SOCIAL



https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=435010e0_6cc0_49d3_8028_7bf4299424f3&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7010505&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2056216&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.6599263&id=4135814

Integracion Social

ALCALDIA MAYOR CONTRATO DE OBRA 9176-2024
DEBOGOTAD.C.
Secretaria

estado de la planta fisica. Incluye reparaciones menores como, por ejemplo: instalaciones eléctricas,
instalaciones hidrosanitarias, limpieza y mantenimiento de cubiertas, impermeabilizaciones, filtraciones,
canales y bajantes, enchapes o recubrimientos, pinturas, vidrios, lamparas y focos, areas verdes,
canchas, areas exteriores.

Mantenimiento Correctivo. Hace referencia a las reparaciones ocasionadas por fallas o desgaste de los
materiales o en los sistemas constructivos; requiere de inversiones y de mano de obra especializada. Los
mantenimientos correctivos pueden abarcar algo puntual o general, ejemplo: un cambio de cubiertas,
reemplazo de piezas sanitarias, cambio de pisos, etc.; por tratarse de acciones mas complejas.
Mantenimiento recurrente. Hace referencia a todos los procesos o trabajos rutinarios de limpieza y aseo
que deben ser revisados periodicamente y a intervalos de tiempo regulares; hace énfasis en la limpieza
de pisos, muros perimetrales, paredes internas y laboratorios, bafios, ventanas, asientos, areas comunes,
entre otros.

Optimizacion. Corresponde a las acciones que deben realizarse en las edificaciones con el fin de
garantizar o extender la vida dtil de los mismos; a través de la optimizacion se mejoran aspectos
importantes de una edificacién tales como: Funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen
institucional, salubridad e higiene, entre otros.

Obras de Emergencias. Intervenciones de manera inmediata de las edificaciones que presentan una
necesidad por fallas, alteraciones o problemas, generados por fendmenos naturales, accidentes y
situaciones antrdpicas no previsibles que afectan la prestacion del servicio o el adecuado funcionamiento
de la unidad operativa.

De acuerdo con lo anterior, es pertinente indicar que dicho alcance se ejecutara en los siguientes tipos de
intervencion, de conformidad con la asignacion presupuestal correspondientes a las fuentes de financiacién:

Alcance

Mantenimiento general de la infraestructura en unidades operativas y sedes de la
SDIS o donde la entidad solicite su intervencién.

Mantenimiento general de la infraestructura en Casas de la Sabiduria (Centros
Dia)

Mantenimiento en términos de obras civiles de estructura de ascensores y/o
plataformas de personas y carga, que hacen parte de las unidades operativas y
sedes de la SDIS o donde la entidad solicite su intervencién.

CLAUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1.

Conocer, revisar y cumplir a cabalidad el Estudio Previo, Anexo Técnico, Pliego de Condiciones,
Adendas y todos los documentos que hacen parte del proceso, para realizar la ejecucion del contrato
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con eficiencia y eficacia. Ademas, el contratista asume el conocimiento de los sitios vulnerables y no
vulnerables donde se desarrollarén todas las actividades contractuales del contrato.

2. Cumplir con los deberes que contrae en calidad de contratista de acuerdo con el articulo 5 de la Ley
80 de 1993.

3. Suscribir oportunamente el acta de inicio, las actas de suspension y reinicio y los modificatorios del
contrato, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.

4, Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en el Pliego de Condiciones,
Estudios Previos y Anexo Técnico, asi como aquellos otros requeridos por la (SDIS) en la ejecucion
del contrato. Para dar cumplimiento a esta obligacion, el contratista debera sequir los lineamientos,
metodologias y formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se
establezcan institucionalmente por la SDIS para su elaboracion.

5. Suministrar al Interventor del contrato toda la informacion, informes, explicaciones, aclaraciones y
documentos que les solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.

6. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el
Interventor relacionados con los temas técnicos, financieros, contables, administrativos, legales,
sociales y ambientales.

7. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el Interventor del contrato o por la supervisién y/o
apoyo de la supervision de la interventoria designada por la SDIS para revisar el estado de ejecucidn
de este, en cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista o con relacion a cualquier
aspecto técnico referente al mismo. Asi como elaborar y suscribir las actas correspondientes.

8. Entregar cuando la interventoria y la SDIS lo requiera, el estado de la vigencia y suficiencia de la
Garantia Unica del Contrato.

9. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo
del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administracion o a terceros en los términos del
articulo 52 de la Ley 80 de 1993.

10.  Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales,
para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere la Ley 828 de 2003 modificado por el Decreto
126 de 2010, el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, y el
Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales,
pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA (Fondo Para la industria de la
Construccion - FIC), e ICBF cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos
que rigen la materia . Este requisito debera acreditarse para la realizacion de los pagos derivados
del contrato y se debe reportar mensualmente para verificacion y aprobacion de la interventoria.

11. Presentar y dar cumplimiento al Plan de Aseguramiento de Calidad en medio fisico, de acuerdo con
lo establecido en el Anexo Técnico, el cual debera ser cumplido en la ejecucion del proyecto, de igual
forma el contratista garantizara que los elementos suministrados e instalados, materiales y elementos
cumplan con las especificaciones y normas de calidad, vigentes para el cumplimiento del objeto del
contrato. En particular cumplimiento de la Ley 1480 de 2011.

12.  Establecer y dar cumplimiento al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para el desarrollo del
alcance del objeto del presente proceso, el cual debe ser presentado en medio fisico y estar de
acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y en la normatividad que rige en materia de SST.

13.  Soportar debidamente la totalidad de los recursos ejecutados que estén a su cargo, sin excepcion
de porcentaije alguno; por lo anterior, el pago de imprevistos del AlU, deben ser acreditados por EL
CONTRATISTA previo al pago mensual junto con la presentacion del acta de recibo del informe
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mensual ejecutada por el Contratista y aprobada por la Interventoria, en todo caso antes de la
liquidacién del contrato.

14.  Presentar oportunamente la factura, el informe mensual y los documentos complementarios vy
necesarios, sequn la forma de pago establecida en el Pliego de Condiciones y en el Contrato, dando
cumplimiento al PAC programado, de acuerdo con las fechas indicadas por la Entidad. En este mismo
sentido, ajustara y efectuara las correcciones de los documentos solicitados por la Entidad, siendo
su responsabilidad el plazo que demore en realizar las correcciones requeridas y la nueva radicacion.

15.  Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de caracter laboral del personal
que contrate para la ejecucion del contrato.

16.  Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion
del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el
Contratista e incluidos en el precio de su oferta econdmica.

17.  Mantener vigentes las garantias exigidas por el tiempo establecido en el Estudio Previo, Anexo
Técnico, Pliego de Condiciones y cualquier otro documento que haga parte integral del contrato, asi
como de las modificaciones que se presenten en la ejecucién de este. Las garantias deberan ser
actualizadas cada vez que se realice un modificatorio del contrato (suspension, reinicio, adicién y/o
prérroga) o en caso de que se afecten los montos amparados por la imposicién de sanciones y/o
declaratorias de siniestro por parte de la Entidad en un término no mayor a tres (3) dias habiles
contados a partir de la ocurrencia de cualquiera de las situaciones indicadas.

18.  Mantener indemne a LA SECRETARIA de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que
surjian en la ejecucion del contrato. En caso de que se intente una accion o se presente una
reclamacion contra la Secretaria Distrital de Integraciéon Social, por la cual deba responder el
Contratista, aquella procedera a notificarle a la mayor brevedad para que el Contratista adopte bajo
su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS.
Si EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije la SDIS, la misma podra
hacerla directamente y el Contratista asumira todos los costos en que se incurra por tal motivo. En
caso en que LA SECRETARIA, deba asumir los pagos y/o costos, por razén de la accién que contra
ella inicien terceros que hayan sufrido dafios por causa del Contratista, de su personal, de los
Subcontratistas, Proveedores, asi como el personal al servicio de estos durante la ejecucion del
contrato, debera el CONTRATISTA devolver la totalidad de los gastos en los que incurrio LA
SECRETARIA.

19.  Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se
interponga en contra de la SDIS alguna accién administrativa, policial o judicial, o requerimientos
formulados por los organismos de control del Estado, que guarde relacién con la celebracién,
ejecucion o liquidacion del contrato, en los tiempos establecidos por la Secretaria.

20.  Entregar a la SDIS, los informes y demas productos en medio fisico y magnético conforme a la
normatividad vigente de archivo. (Para la entrega de los documentos de archivo producidos como
resultado del desarrollo de las funciones de las obligaciones de Contratistas de la SDIS; se requiere
el cumplimiento de lo establecido en la Ley 594 de 2000; en lo referente a sus Articulos 2, 11, 15y
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

24, el Decreto 514 de 2006, los Articulos 1y 2 del Acuerdo No. 038 del 2002 del A.G.N. y los
parametros establecidos por el SIGA de la Secretaria Distrital de Integracién Social).

Dar estricto cumplimiento a los lineamientos y estandares técnicos de los servicios que presta la
Secretaria Distrital de Integracién Social y las normas vigentes que los complementan.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractual y pos-contractual, evitando dilaciones
o cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del contrato.

Debera responder por los costos adicionales que se generen de la interventoria por mayor tiempo de
permanencia en obra, si, por circunstancias imputables a el Contratista o por la responsabilidad de
accion o de omision de este, resulta necesaria la prérroga del plazo para la ejecucion de la obra, y
como consecuencia de ello debe adicionarse el valor del contrato de interventoria, la SDIS
descontara dicho valor de las sumas que la SDIS le adeude al contratista, en caso tal de que no sea
posible efectuar dicho descuento, la SDIS podré reclamarlo judicialmente. De tal descuento se
debera dejar constancia en el documento de prorroga.

Actuar con sinergia entre la SDIS, el Supervisor y/o apoyo de la supervision designado por la SDIS,
y el Contratista de interventoria, para la ejecucion idonea de los contratos de obra, supervisidn
arquitectdnica e interventoria, en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.
Analizar, revisar e informar oportunamente sobre cualquier situacion de indole técnica, juridica,
social, legal o ambiental que ponga en riesgo la ejecucion del objeto contractual.

Vincular y mantener un minimo de mujeres para la ejecucion del contrato, segun las disposiciones
del Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto Distrital 634 de 2023, por el cual, la Alcaldia
Mayor de Bogota D.C., establece medidas afirmativas para promover la participacion de las mujeres
en la contratacién del Distrito Capital, garantizando una vinculacién con plena observancia de las
normas laborales o contractuales aplicables. PARAGRAFO PRIMERO: El contratista debera
presentar a la SDIS los documentos necesarios para corroborar la contrataciéon de las mujeres
durante el periodo de ejecucidn del contrato en los porcentajes indicados, para lo cual sera vélida la
manifestacion mensual bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal del contratista,
sin perjuicio de otros mecanismos de verificacién que establezca la supervision. Cuando el contratista
en la etapa de ejecucion del contrato, no vinculen 0 no mantengan el porcentaje minimo de muijeres
establecido en el contrato, podran ser objeto de las multas, sanciones y demés consecuencias
previstas por el incumplimiento contractual, seqin lo establezcan las cléusulas sancionatorias
pactadas y las normas aplicables.

Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente seran contratadas para la ejecucion del
contrato cumplimiento del Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto Distrital 634 de 2023, en
la plataforma de informaciéon que disponga la Agencia Publica de Empleo del Distrito “Bogota
Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo
perfilamiento laboral.

Revisar con el interventor y la SDIS las condiciones juridicas de los contratos de arrendamiento de
los inmuebles en los que se requiera realizar una intervencidn, previo al inicio de obra.

Las demas inherentes al objeto y naturaleza del contrato y aquellas indicadas en las condiciones
especiales del contrato y por el interventor, para el cabal cumplimiento del objeto de este.

3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

3.2.1. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
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Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato, EL CONTRATISTA debera presentar
para aprobacién de la Interventoria la siguiente informacién:

1. Las garantias exigidas para la ejecucion del Contrato de Obra, las cuales deberan ser cargadas al
SECORP I, y posteriormente se debera informar a la Secretaria Distrital de Integracidn Social, para su
respectiva revision y aprobacion

3.2.2. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio, EL CONTRATISTA debera
presentar, para aprobacion de la Interventoria:

1. Las hojas de vida del personal minimo requerido para la ejecucidn del contrato, acorde a lo dispuesto en
el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, Anexo Técnico y demas documentos, junto con los soportes
correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia de cada uno de los profesionales y técnicos
requeridos para la ejecucion del contrato. Una vez aprobadas por la interventoria se debera enviar a la
supervision y/o apoyo de la supervision del contrato de interventoria designada por la SDIS, para la
respectiva verificacion.

2. Los documentos que den cuenta de la organizacidn de los trabajos, proceso constructivo, los planes y
programas de trabajo por frentes de obra y metodologia para la ejecucion de las obras, de acuerdo con
lo establecido en el anexo técnico del contrato.

3. Los programas complementarios, tales como: a) Flujo de inversion del contrato, b) Programa de
aseguramiento de calidad de la obra, g) Organizacién de los trabajos.

4,  Analisis de precios unitarios.

PARAGRAFO PRIMERO: La interventoria no podra aprobar la presentacion de andlisis de precios
unitarios en los cuales no se discriminen los insumos requeridos para la ejecucion de la actividad, los
cuales deben tener relacién directa con la descripcidn de cada uno de los APU.

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez aprobado el Andlisis de Precios Unitarios, el contratista entregara a
la interventoria y esta a la supervision y/o apoyo de la supervision del contrato de interventoria designada
por la SDIS, la informacion detallada de los andlisis de Precios Unitarios (APU) contractual, la cual servird
de base para nuevos Analisis de Precios Unitarios (item no previstos) de acuerdo con las necesidades
que se requieran en el desarrollo del contrato.

5. Discriminacion del AlU

6. Afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral.

PARAGRAFO PRIMERO: La informacion antes descrita, debera cumplir con lo establecido en el anexo técnico
del proceso.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de no aprobacion por parte de la Interventoria de algunos o todos los
documentos aqui exigidos, el contratista de obra deberd subsanarlos en un término maximo de dos (2) dias
habiles siguientes a la devolucion. Si el contratista no aportare los documentos requeridos en el plazo sefialado,
por acciones u omisiones imputables a el, se procedera a la aplicacién de las sanciones contractuales
correspondientes

3.3. OBLIGACIONES TECNICAS

Y
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1.

12.

13.

14.

Atender todas las solicitudes de intervencién de las unidades operativas y sedes de la SDIS o donde la
entidad solicite su intervencion, requeridas a través del FORMATO SOLICITUD MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA, de conformidad con las etapas de ejecucion y dentro de los tiempos establecidos
para cada una de conformidad con el ANEXO TECNICO DE OBRA.

Realizar las visitas de inspeccion e informes de diagnostico, en donde se especifique los hallazgos de la
visita, las recomendaciones técnicas, el alcance final de la intervencion, el presupuesto estimado y el
cronograma de ejecucién, con el personal minimo requerido, de conformidad con el ANEXO TECNICO
DE OBRA.

Atender las obras de emergencia dentro del protocolo establecido en el ANEXO TECNICO DE OBRA.
Implementar los frentes de trabajo necesarios de manera independiente para la ejecucién de cada
intervencion, para cumplir la ejecucion del objeto contractual en el plazo establecido. Se debe tener cuenta
que como minimo, el contratista debera contar con 8 frentes de obra simultdneamente.

Atender las observaciones realizadas por la interventoria y/o SDIS, oportunamente y dentro de los plazos
establecidos por cada uno.

Resolver las dificultades técnicas que se presenten con la ejecucion de la ORDEN DE SERVICIO. Los
recursos necesarios para la revision y elaboracion de las soluciones técnicas que se requieran estan
considerados en las dedicaciones de los especialistas y profesionales del equipo minimo requerido del
contratista de obra.

Resolver las observaciones o sugerencias de ajustes, que surjan por parte de la interventoria y de igual
forma, aquellas que sean requeridas por la SDIS.

Participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo convocadas por la Interventoria o la SDIS
proponiendo alternativas, generando soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del contrato.
Suscribir las actas correspondientes a dichas reuniones, las cuales seran elaboradas por la interventoria.
Entregar oportunamente a la Interventoria la informacion de especificaciones técnicas complementarios
que sean requeridos para los informes mensuales y de recibo de productos técnicos, incluyendo memorias
de calculo, planos y demas documentos.

Informar oportunamente a la Interventoria en caso de requerir acompafiamientos o conceptos técnicos
para el normal desarrollo de la obra, asi como también se debera solicitar a la SDIS acompafiamiento o
conceptos relacionados con los estandares de los servicios, para el normal desarrollo de la ejecucién de
la obra. De ser necesario, deberé presentar al interventor y la SDIS, un informe técnico detallado con la
relacion de los componentes que intervengan en la ejecucion de la ORDEN DE SERVICIO, en donde se
evidencien los problemas existentes y plantear una mejor alternativa técnica y econdmica para el buen
desarrollo del proyecto.

Realizar los ajustes que sean necesarios al presupuesto para la ejecucion de las obras, en concordancia
con las revisiones y ajustes realizados al alcance de la orden de servicio, con la aprobacion de la
interventoria y de la supervision y/o apoyo de la supervision del contrato de interventoria designada por la
SDIS.

Realizar en conjunto con la Interventoria el inventario de redes de servicios publicos, inventario forestal y
areas verdes existentes dentro de la zona en donde se desarrollara el proyecto, anexar los diferentes
soportes y realizar los tramites necesarios ante las entidades correspondientes.

En caso de ser necesario la ejecucion de demoliciones deberé realizarse con las medidas de seguridad
pertinentes para garantizar que no se ponga en riesgo al personal o personas de la comunidad, ademas
de contar con los permisos legales correspondientes, para lo cual debera ejecutar el cerramiento
provisional establecido en el presupuesto oficial, de tal forma que no se permita el ingreso al lugar de la
demolicién al personal no autorizado, lo cual debe quedar sefialado en el plan de seguridad industrial y

salud ocupacional.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Debera cumplir con la normatividad vigente y las obligaciones sefialadas en el Numeral “OBLIGACIONES
AMBIENTALES’ respecto al manejo de Residuos de Construccion o Demolicién (RCD).

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo durante la ejecucion de la obra 'y
hasta su entrega y recibo a satisfaccidn, asi como por las adecuaciones, tramites y gestiones de las redes
requeridas para la obtencion del servicio.

Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las
especificaciones dadas, que proteja los sitios de construccion, asi como el acceso de personas ajenas a
los trabajos y evite perturbaciones de transito e incomodidades y/o peligros a los beneficiarios y
funcionarios de los servicios. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la
sefalizacién preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra, beneficiarios,
funcionarios de los servicios y terceros.

Reallizar la instalacion de la proteccion necesaria, para las construcciones aledafas en el evento en que
sean requeridas, durante la ejecucion del proyecto, se aclarara que el valor esta incluido dentro del valor
del AIU, y las mismas deberan ser coordinadas y avaladas por los profesionales especialistas en
estructura, asi como también aprobadas por la interventoria.

Suministrar y ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos,
cumpliendo con las fechas indicadas en cada una de las programaciones de las ordenes de servicio,
aprobada por la interventoria, en concordancia con la descripcién de cada actividad y APU.

Garantizar que los materiales y elementos cumplan con las especificaciones y normas de calidad, vigentes
para el cumplimiento del objeto del contrato. En particular las normas técnicas colombianas aplicables. La
totalidad de los materiales utilizados en obra deben estar aprobados por la interventoria, por oficio o
bitdcora con los respectivos soportes de especificaciones y calidad.

Realizar por su cuenta y riesgo, cuando sea necesario, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de
campo y las demas que se requieran y/o solicite la Interventoria o la entidad para verificar la calidad de
los materiales y los demas elementos que se instalen en la obra. Para ello, EL CONTRATISTA debera
presentar a la Interventoria los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los
diferentes ensayos y los respectivos resultados cumplan con la normatividad vigente.

Calibrar o verificar los equipos utilizados para los diferentes ensayos o pruebas de laboratorio con
intervalos especificos, antes de su utilizacion, comparado con patrones de medicion trazables a patrones
de medicidn nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada
para la calibracién o la verificacion. Asi mismo, incluir los soportes de esta obligacion en el informe
mensual.

Verificar que los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccién que sean necesarios
para la ejecucion de la obra. Asi mismo, garantizar que sean certificados y den cumplimiento a la
normatividad aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Garantizar que los materiales requeridos para la ejecucion de todas las actividades eléctricas
contractuales cuenten con la certificacién de producto, exigida por el RETIE (reglamento técnico de
instalaciones eléctricas).

De requerirse cambio en las especificaciones técnicas de los materiales, las cuales no modifican el valor
del APU, pero que deben ser modificadas por razones de fuerza mayor, estas modificaciones se realizaran
mediante la metodologia y formatos especificados por la entidad y posteriormente aprobados por la
interventoria.

Disponer del personal, materiales, transporte, comunicaciones y equipos, de acuerdo con el pliego de
condiciones, anexo técnico, propuesta presentada, contrato y demas documentos del proceso contractual.
No obstante, lo anterior y de acuerdo con la necesidad en la ejecucién de la obra, EL CONTRATISTA
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debera incrementar los mismos en el momento requerido por parte de la interventoria o de la supervision
y/o apoyo de la supervisién del contrato de interventoria designada por la SDIS.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o la SDIS, toda
actividad ejecutada que resulte defectuosa (errores constructivos), segun el andlisis de calidad, o que no
cumpla las normas de calidad minimas requeridas para la Obra, ya sea por causa de los insumos o de la
mano de obra.

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del
contrato, especialmente con: Elementos de Seguridad Industrial necesarios para la totalidad del personal
que interviene en las actividades de obra, manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos
los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual, dotacién de calzado y vestido
de labor y documento de identificacion para todo el personal utilizado en la ejecucion de la obra.
Suscribir con la interventoria una bitacora para registrar las actividades programadas, en la cual se llevara
una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos,
de igual manera se debera registrar la visita de funcionarios que tengan relacion con la ejecucion del
proceso. Lo anterior debera firmarse por el director de la interventoria y debe encontrarse debidamente
foliada. En caso de que se realicen actividades, acontecimientos, sucesos y decisiones relacionadas con
adecuaciones, complementacion, ajuste y/o modificacion, las mismas también deben registrarse en la
bitdcora. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el contratista debera entregar una copia como anexo
este documento, el cual debe permitir la comprension general y el desarrollo de las actividades. La
interventoria seréa responsable de la custodia en fisico de la bitacora. Tomar las precauciones necesarias
para la seguridad del personal a su cargo o servicio y los transeuntes, de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes en el pais. Debera modificar el Programa completo de Servicio de Seguridad
de acuerdo con las recomendaciones del Interventor, quien podra ademas ordenar cualquier otra medida
adicional que considere necesaria. EL CONTRATISTA debera responsabilizar a una persona de su
organizacion aprobada por el Interventor para velar por el cumplimiento de dichas medidas. Debera
organizar y dirigir el Programa y Comité de Seguridad Industrial de la obra, de acuerdo con las normas
legales vigentes.

Mantener actualizado el Programa Completo de Servicio de Seguridad Industrial de acuerdo con las
recomendaciones del Interventor, quien podra ademas ordenar cualquier otra medida adicional que
considere necesaria acorde con las normas legales vigentes.

Dar aplicacion a lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se aprueban el “Convenio No.
167 y la Recomendacién No. 175 y la normatividad vigente, sobre Seguridad y Salud en la Construccion”.
Cumplir con todas las normas vigentes en Colombia en materia de Construccién Sismo Resistente — NSR,
y sus modificaciones 0 actualizacion a la misma.

Estudiar y resolver cuidadosamente todos los factores que puedan influir en la ejecucion de los trabajos.
Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacién, los
eventuales imprevistos que pudieran generar retrasos o problemas en la ejecucién del contrato y asi tomar
las medidas necesarias, en conjunto con la interventoria, la cual deberé solicitar y gestionar a la Entidad
el trdmite de un posible incumplimiento, segun el procedimiento definido por la misma.

Dar respuesta oportunamente a las sugerencias, reclamaciones y consultas, que sean de su competencia,
con el fin de solucionar juntamente con la Interventoria de obra, los problemas que puedan afectar la
adecuada ejecucién del contrato de obra.

Solicitar y justificar con la debida antelacion y detalle a la Interventoria las diferentes modificaciones del
contrato tales como: adicion de recursos, prorrogas, mayores cantidades de obra e items no previstos
necesarios para la ejecucion de la Obra, cuando asi se requiera. Mientras exista recursos del item de
imprevistos se deben emplear primero estos recursos antes de adicionar presupuesto al proyecto.
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Justificar los imprevistos, en concordancia con la metodologia establecido por la SDIS y en los formatos
definidos para tal fin (Formato FOR-GIF-012) para cada acta de pago, debera soportar el porcentaje
correspondiente a los imprevistos, discriminando el AlU previa aprobacidn por parte del interventor, de no
contar con el respectivo soporte generado para el periodo del acta parcial, no se realizara el respectivo
pago.

Realizar los analisis de precios unitarios de las actividades o items no previstos para la ejecucion de la
obra, una vez identificados de acuerdo con el procedimiento, lineamiento o instructivo vigente de la SDIS,
junto con las especificaciones técnicas respectivas y sustentacidn técnica de rendimientos. En caso de
requerirse la aprobacion de items no previstos (NP), deberan radicarse ante la SDIS dentro de los tiempos
previstos en el anexo técnico, previo a la fecha de ejecucidn de los items, y aprobacién por parte de la
interventoria, y solicitar y surtir el proceso de modificacion contractual para incluir el item o los items no
previstos en el contrato.

Responder al Interventor todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad,
presupuesto, programacion, seguridad industrial, manejo ambiental, de personal y las demas requeridas
por la interventoria.

Asumir la responsabilidad sobre la ejecucion total de la Obra, para que esta se realice en 6ptimas
condiciones técnicas, de conformidad con el anexo técnico y deméas documentos precontractuales.
Elaborar junto con el interventor las actas de terminacion y recibo final de obra, dentro de los tiempos
legalmente establecidos.

Consultar a las entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes:
arquitecténicas, estructurales, servicios publicos (redes eléctricas, hidrosanitarias, deteccion de incendio,
gas y red contra incendio), obras de mitigacién, ambientales, de seguridad y las demas que apliquen.
Informar oportunamente sobre el hallazgo de vestigios arqueoldgicos de interés cultural y valor patrimonial,
en caso de ser revelados en el proceso de construccion del proyecto, y adelantar todas las gestiones ante
las entidades competentes, e informar a través de un documento “in situ”, con estratigrafia y extraccion,
estudio y conservacién de materiales y destruccion de las estructuras ya documentadas, o un informe con
el levantamiento y conservacién de los restos, en el caso de que no puedan ser documentados sin més,
debido a su importancia. En cualquier caso, debera también acatar lo previsto por la normatividad vigente
sobre la materia

Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de seguridad eléctrica y demas guias y manuales del
operador de red ENEL (Codensa-Emgesa), vigente en el momento de la construccion.

Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecucién de la obra y hasta la
entrega de esta, el personal ofrecido y requerido para la ejecucion del objeto contractual, el cual debera
cumplir con las calidades técnicas y/o profesionales y la experiencia general y especifica exigidas en el
Anexo técnico y demas documentos que hacen parte integral del contrato.

Obtener la aprobacion de la Interventoria con antelacion al cambio de profesionales o técnicos requeridos
y ofrecidos. La solicitud de sustitucién debera informarse al menos cinco (05) dias antes de la necesidad
de retiro del profesional, para el cambio deberd remitir las justificaciones correspondientes.
Adicionalmente, debe presentar para el nuevo profesional, que supliria el cargo al cual se le ejerce el
cambio, los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades de los profesionales o técnicos, los
cuales deberan cumplir con un perfil igual o superior al profesional que pretende sustituir segun lo
establecido del presente anexo técnico (EQUIPO DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA).

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure o impulse el personal o
los subcontratistas contra la SDIS, por causa o con ocasién del contrato.

Suministrar la dotacién a los trabajadores que ejecuten la obra.
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Marcar los uniformes del personal de Obra con la identidad visual del Distrito Capital, con base en el
“Manual de Imagen Institucional de la Alcaldia Mayor de Bogota”.

Adoptar todas las medidas de Seguridad Industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la
ejecucion del objeto contractual y debera dotar a sus equipos de trabajo con los elementos de Seguridad
Industrial y de proteccion personal necesarios para la ejecucién de las labores propias del contrato, de
acuerdo con la normatividad vigente. Sera responsabilidad del CONTRATISTA salvaguardar la seguridad
de todas las personas vinculadas por él mismo a la ejecucion de la obra y a los funcionarios, contratistas
y ciudadania que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus
empleados desarrolle. Los elementos de seguridad industrial seran los necesarios para el tipo de actividad
que se desarrolle en cumplimiento del contrato. Asi mismo, los operarios del CONTRATISTA no deberan
manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera especifica para
la ejecucion del contrato. En todo caso, EL CONTRATISTA esté obligado a implementar lo establecido en
el Decreto del 1072 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Trabajo”.

Vincular en un porcentaje minimo del 10%, para la ejecucién de la obra como personal no calificado, a
personas naturales marginadas o vulnerables para la ejecucion del contrato, y garantizar que la vinculacion
se realice con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, lo anterior, de
conformidad con Directiva Distrital No. 001 de 2011 del alcalde mayor de Bogota D.C — modificado por la
Directiva Distrital No. 18 de 2011 alcaldia mayor de Bogot4, D.C.

Vincular en un porcentaje minimo del 5% para la ejecucion de la obra, como personal no calificado a
poblaciones protegidas constitucionalmente en condicién de desplazamiento o a individuos que se hayan
acogido al Programa de Desmovilizacion, Reintegracion y Normalizacion impulsado por la Agencia para
la Reincorporacion y la Normalizacion del Gobierno Nacional. Lo anterior, en cumplimiento del articulo
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. Para verificar la contratacion de este tipo de poblacién, durante
el periodo de ejecucion del contrato en el porcentaje indicado, seré necesario que el contratista entregue
a la interventoria un reporte bimensual que se debera anexar al informe del componente de SST, donde
se relacione el cumplimiento de la presente obligacion, sin perjuicio de otros mecanismos de verificacion
que establezca la supervision del contrato.

Contratar como parte de la mano de obra a personal que resida en esta localidad, con el fin de fomentar
la introduccidn laboral y econdmica a los habitantes de la zona, teniendo en cuenta las caracteristicas de
vulnerabilidad social, econdmica y de movilidad de la localidad donde se encuentra ubicado el proyecto.
El contratista debera presentar la documentacion de soporte a la interventoria y a la SDIS, como evidencia
de su gestién por el cumplimiento de esta obligacién.

Presentar para todo el personal calificado y no calificado los respectivos certificados 0 documentos
equivalentes de acuerdo con la normatividad vigente en la materia; para asi poder iniciar la ejecucién de
cualquiera actividad que necesite dichos certificados, durante el plazo contractual.

Soportar mensualmente la seguridad social de todo el personal de obra, incluyendo el personal minimo
requerido.

Elaborar e implementar el plan de Gestidn Integral de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD),
dando cumplimiento a lo establecido en la Resolucion No. 1257 del 23 de noviembre de 2021 “Por la cual
se modifica la Resolucion 0472 de 2017 sobre la gestion integral de Residuos de Construccion y
Demolicién — RCD y se adoptan otras disposiciones”, y demas que modifiquen o adicionen y al Instructivo
de Gestion Integral de RCD de la Entidad; mediante la entrega de los formatos: reportes trimestrales de
manejo y disposicion, indicadores, costos, transporte y aprovechamiento de RCD, diligenciados
correctamente desde el inicio hasta el fin de la obra, garantizando el acompafiamiento hasta el cierre de
PIN como requisito para la liquidacion del contrato. En cumplimiento de lo anterior, el contratista de obra
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debera presentar a la interventoria debera presentar para su respectiva revision y aprobacion dentro de
los tres (3) primeros dias de cada tres meses con los soportes descritos en el Instructivo.

Responder por cualquier infraccién de caracter ambiental por omisién de permisos, concesiones o
licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final de la obra,
seran a cargo del contratista.

Elaborara y presentar para aprobacion de la interventoria, un plan de contingencia, cuando en desarrollo
del contrato, es comparado el cronograma de ejecucién, versus la realidad de la ejecucion del contrato,
se observan retrasos significativos, (iguales o superiores a un 5 %). El contratista debera presentar dentro
de los tres (3) dias habiles siguientes a su requerimiento, un plan de contingencia, a fin de no afectar el
plazo del contrato. Vencido el plazo sin la presentacion del plan de contingencia, se procedera a realizar
las acciones, para establecer un presunto incumplimiento contractual.

Garantizar la inclusién del personal ofrecidos como adicionales (Factores de seleccion-Criterios
ponderables). Para lo cual, el contratista debera asumir los costos que se generen de dicho ofrecimiento.
El contratista deberéa entregar las planillas de afiliacion y pago de aportes parafiscales.

Hacer entrega para revision y aprobacién de la interventoria, de los Informe de diagnostico, alcance de la
intervencion, presupuesto, cronograma de obra y memorias de cantidades, de las unidades operativas
objeto de diagnéstico, de conformidad con el ofrecimiento en la etapa precontractual (Factores de

seleccion-Criterios ponderables).

3.4. OBLIGACIONES AMBIENTALES

En el desarrollo del contrato, el contratista debera dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente
aplicable o las disposiciones que la desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, en el objeto del
contrato teniendo en cuenta:

1.

&

Comunicar las buenas practicas ambientales establecidas en los programas del Plan Institucional de
Gestion Ambiental — PIGA al personal que participe en el desarrollo del presente contrato, con el fin de
que se realicen cuando se encuentre en las instalaciones de la SDIS.

Entregar el(los) informe(s) y la documentacion relacionada con la ejecucion del contrato de manera digital
de acuerdo a los lineamientos de gestion documental, la supervisién del contrato y en cumplimiento de la
politica cero papeles de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL. En caso de
presentarse observaciones sobre los informes o documentacion suministrada se deberén entregar los
documentos ajustados en un plazo no mayor a los cinco (5) dias calendario posterior a la notificacion.
Realizar la entrega de los elementos y/o productos que requieren empaque y/o embalaje en materiales
reciclables diferentes a los plasticos de un solo uso establecidos en el articulo 3 del Acuerdo 808 de 2021.
Instalar ciclo parqueaderos temporales para el servicio de los obreros, incentivando el uso de la bicicleta.
Solicitar a la Secretaria Distrital de Ambiente el concepto técnico para dar manejo adecuado a los
individuos arbéreos ubicados en el predio a intervenir durante la obra, en caso de afectar especies
arbéreas.

Utilizar materiales de construccion, herramienta y ferreteria en general, que no contengan fibra de asbesto
0 sus derivados, promoviendo el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica.

Remitir el documento Plan de Manejo Ambiental que cuente con las especificaciones de la normatividad
ambiental vigente.

Y
** SECRETARIA DE

BOGOT. INTEGRACION SOCIAL



https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkAreaSpecificAreaGrids/RedirectToContractInNewWindow?mkey=435010e0_6cc0_49d3_8028_7bf4299424f3&docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7010505&awardUniqueIdentifier=CO1.AWD.2056216&buyerDossierUniqueIdentifier=CO1.BDOS.6599263&id=4135814

ALCALDIA MAYOR CONTRATO DE OBRA 9176-2024
DEBOGOTAD.C.
Secretaria

Integracion Social

8.  Construir un cuarto de almacenamiento de residuos sélidos de caracter ordinario que dé cumplimiento a
lo establecido en el Articulo 20 del Decreto 2981 de 2013. (Solo aplica en caso de que la obra o predio a
optimizar o reforzar incluya la adecuacién de un cuarto de almacenamiento de residuos ordinarios)

9. Construir un cuarto de almacenamiento de residuos hospitalarios que dé cumplimiento a lo establecido
en la Resolucién 591 de 2001. (Solo aplica en caso de que la obra o predio a optimizar o reforzar sea
generador de residuos hospitalarios)

10. Presentar el certificado de revisidn técnico-mecanica y de emisiones contaminantes de los vehiculos
propios que se utilicen en la ejecucion del contrato.

11.  Entregar el formato “lista de control de maquinaria pesada” suministrado por el Equipo de Gestién
Ambiental, donde se tengan en cuenta la maquinaria pesada utilizada durante la ejecucién del contrato.

12.  Desmontar y/o instalar el aviso institucional (Publicidad exterior visual), de conformidad con lo establecido
en la Resolucion 931 de 2008 el Titulo I1l Capitulo | del Decreto 959 de 2000 y en el Capitulo Il del Decreto
506 de 2003.

13. Diligenciar y entregar a la Interventoria los documentos y formatos establecidos en el Instructivo de
Gestion Integral de Residuos de Construccion y Demolicién - RCD de la Entidad y la normatividad
ambiental vigente.

14. Presentarala interventoria del contrato los documentos que demuestren la gestién integral de los residuos
peligrosos generados en la ejecucion del contrato, de acuerdo con la normatividad legal vigente.

15. Presentar a la interventoria del contrato informe detallado sobre las consideraciones técnicas y
ambientales de la presencia e instalacién de equipos con aceite dieléctrico en el marco de la ejecucion
del contrato, de acuerdo con la normatividad legal vigente en materia de Bifenilos Policlorados - PCB.

16. Independizar y sectorizar el circuito eléctrico de iluminacién.

17. Instalar equipos, sistemas e implementos de alta eficacia luminica y bajo consumo de agua y/o sustituir
aquellos que no sean sistemas ahorradores de agua o de baja eficacia energética.

18. Instalar valvulas de cierre (registros) en cada area donde existan puntos hidraulicos, con el fin de facilitar
la suspension del servicio en puntos especificos debido a la posible presencia de fugas.

19. Garantizar la instalaciéon de un sistema de recoleccion, almacenamiento y aprovechamiento de aguas
lluvias con el fin de reutilizarlas en cisternas, riego de jardines, zonas verdes y limpieza de exteriores.

20. Entregar los muros internos y techos de colores claros preferiblemente blancos, con el fin de generar un
mejor aprovechamiento de la luz natural.

21. Garantizar que la infraestructura permita el maximo aprovechamiento de la luz natural, con el fin de reducir
el consumo energético.

PARAGRAFO: Todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por el
contratista deben ser debidamente verificados y aprobados por la Interventoria, quien debera hacer llegar al
equipo de Gestion Ambiental en un tiempo no mayor a los tres (3) dias calendario siguientes a su recepcién,
los soportes de cumplimiento de los criterios de sostenibilidad bajo obligaciones ambientales suministrados por
el contratista mediante el cargue en el medio ofimatico establecido por la entidad.

3.5. OBLIGACIONES DE INFORMACION

1. Presentar los informes mensuales a mas tardar el quinto (5) dia habil del mes para la revision y aprobacién
de lainterventoria del contrato de obra, los cuales deberan ser presentados a la interventoria a mas tardar
el décimo (10) dia habil del mes. De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico. Dentro del
informe debera detallar la gestion de los recursos discriminado por rubro e intervencién.
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2. Presentar a la interventoria el Informe Final a mas tardar dentro de los quince (15) dias habiles siguientes
de haber finalizado el plazo contractual. De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico.

3. Sera responsabilidad exclusiva del contratista los ajustes, revisiones, correcciones y nueva radicacién de
los informes antes indicados siguiendo los lineamientos y observaciones sefialados por la interventoria

ylo la entidad.

3.6. OBLIGACIONES EN MATERIA DE DOCUMENTOS

Presentar a la SDIS en cada entrega de obra los soportes o productos documentales del contrato que apliquen,
de conformidad con el alcance de la intervencidn que haya sido objeto de intervencién:

Anexo Técnico No. 1

PLANOS RECORD

Los planos récord deberan ser entregados en medio magnético (AutoCAD y PDF firmados) e impreso,
debidamente aprobados y firmados por los especialistas aprobados, el Interventor del proyecto y sus
especialistas aprobados para la ejecucion del contrato.

Deberd entregar planos arquitectdnicos de plantas por pisos, detalles y disefios adicionales,
estructurales en las variaciones y aclaraciones a las que haya habido lugar, hidrosanitarios (incluye red
contra incendios) por pisos y esquema vertical y eléctricos por pisos y diagrama unifilar y planos por
piso y unifilar del Sistema de Deteccion de Incendio. Adicionalmente se debera entregar, entre otros, la
cartera topografica, plano de replanteo y en general todos planos necesarios, durante la construccién
del Proyecto.

Anexo Técnico No. 2

MANUAL DEL EQUIPAMIENTO

Manual de funcionamiento y mantenimiento del EQUIPAMIENTO de acuerdo con las especificaciones.
(Debe incluir plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura). Los mantenimientos no deben
estar sujetos a un proveedor especifico, de requerirse un mantenimiento especial a un equipo, debera
ser realizado por el contratista durante la estabilidad de obra, para no afectar la garantia.

Anexo Técnico No. 3

MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO - SANITARIO (INCLUYE RED
CONTRA INCENDIOS) (Si aplica)

Anexo Técnico No. 4

MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO (Si aplica)

Anexo Técnico No. 5

MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO. (Si aplica)

Anexo Técnico No. 6

Concepto técnico favorable de la unidad operativa emitida por el UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogota. Dentro del plazo contractual. (Si aplica)

Anexo Técnico No. 7

DIRECTORIO DE LA OBRA
Directorio en el que se sefiale direcciones y teléfonos de profesionales, subcontratistas y proveedores
involucrados en obra.

Anexo Técnico No. 8

INVENTARIO DE MAQUINARIA'Y EQUIPOS INSTALADOS

Recibidos por la interventoria y la SDIS, se debe realizar la capacitacion uso y funcionamiento de los
equipos al personal que designe la SDIS, lo cual debe quedar registrado en un acta. Para el caso de
los equipos, se debe entregar junto al documento de inventarios, un catélogo equipos donde se debe
anexar las fichas técnicas de cada equipo, los manuales de uso y mantenimiento entregados por el
proveer, hojas de vida para cada uno, donde se relacione nombre y datos de contacto del proveedor,
serial 0 numero de identificacion, la fecha de adquisidor del equipo, fecha de instalacion, fecha de
puesta en marcha, fecha de mantenimientos previstos y ejecutados (en caso de que los proveedores
den al comprador los primeros mantenimientos conforme a los clausulas de contrato de compra, se
debera especificar el procedimiento para solicitar los mantenimientos), vigencia de las ganarias,
informacion del proveedor y cualquier otra informacién que sea fundamental para garantizar la vida y
optimizacién de los equipos. (Si aplica)
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Anexo Técnico No. 9

INVENTARIO POR ESPACIOS con registro fotografico y planos de apoyo. Entrega de un inventario
detallado del contenido por espacio de los elementos, materiales, maquinaria y equipos alli instalados.
Debe estar recibido por la interventoria y el personal que indique la SDIS

Anexo Técnico No. 10

SERVICIOS PUBLICOS

Debera entregar las certificaciones o documentos soporte de la instalacién de los servicios publicos y
debera soportar la cancelacion y retiro de todas las obras y servicios provisionales, y paz y salvo por
utilizacién de estos.

Anexo Técnico No. 11

ORIGINAL DE LA BITACORA DE OBRA

Anexo Técnico No. 12

CONTROL DE ASENTAMIENTOS
Elaboracion del registro de nivele, incluyendo los predios colindantes, con seguimiento mensual hasta
el final de la obra. (Si aplica)

Anexo Técnico No. 13

INVENTARIO Y GABINETE DE LLAVES. Debe estar recibido por la interventoria y el personal que
indique la SDIS. (Si aplica)

Una vez se finalice el contrato, el contratista de obra debera entregar dentro de los 10 dias habiles siguientes
a la fecha de terminacion del contrato, la totalidad de los documentos que hayan sido entregados durante la
ejecucion de la obra debidamente organizados por unidad operativa y localidad, junto con un soporte de entrega
al coordinador de la unidad operativa el cual haya sido objeto de intervencién. Hasta tanto no se entreguen a la
SDIS el archivo completo de estos documentos y de los soportes de entrega a los coordinadores de las unidades
operativas, la Interventoria no debera elaborar el acta de entrega y recibo final de obra y por ende no se
entendera de ninguna forma recibida a satisfaccion. No habré entregas parciales a satisfaccion salvo expresa
verificacion y aprobacién del interventor.

CLAUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

1. Suministrar la informacion que previamente requiera EL CONTRATISTA en relacidn con el objeto del

presente contrato.

Exigir a EL CONTRATISTA la ejecucion idonea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.

Efectuar la supervision y seguimiento del presente contrato.

4. Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el Pliego de Condiciones, Estudio

Previo y/o Anexo Técnico.

Permitir el desarrollo y la ejecucion del contrato por parte del contratista.

6. Asumirlos riesgos que correspondan, de conformidad con lo establecido en el numeral de “RIESGOS
PREVISIBLES” el cual fue debidamente avalado por la Subdireccién de Contratacion, que pueden
afectar el equilibrio econémico del contrato.

7. Dar cumplimiento al Manual de supervision establecido por la entidad con el fin de hacer seguimiento
al contratista para que cumpla con el objeto del contrato.

8. Las demas que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la
naturaleza de este.

wn

o

CLAUSULA QUINTA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor de MIL SESENTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($1.068.844.500), el cual incluye
impuestos nacionales y distritales y demas costos y gastos directos e indirectos en que incurra el contratista
durante la ejecucion del contrato

CLAUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO: La Secretaria Distrital de Integracion Social pagara al contratista
hasta el cien por ciento (100%) del valor total adjudicado (incluido AlU) por cada grupo, de la siguiente forma:

Y
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e  ElNoventay cinco por ciento (95%) del valor total del contrato (incluido AlU) se pagara a precios unitarios
fijos en pagos parciales mensuales, previa presentacion del informe mensual por parte del CONTRATISTA
DE OBRA, aprobado por la Interventoria, de acuerdo con las actividades realizadas durante el mes, previa
presentacion de la certificacion de pago de las obligaciones de Seguridad Social integral y parafiscales (si
a ello hubiere lugar), factura y certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por el Interventor del
contrato, el cual se soportara en los informes que presente EL CONTRATISTA DE OBRA, debidamente
suscritos. El contratista de obra debera tener registro y soportes de los costos establecidos como
imprevistos, los cuales deberan ser presentados, aprobados y avalados a la interventoria durante la
ejecucion de la obra y posteriormente remitirlos a la supervisién de interventoria designado por la SDIS
segun lo establecido en la documentacién que hacen parte integral del proceso.

e El saldo del cinco por ciento (5%) restante del valor del contrato, seré cancelado con la suscripcion del
acta de liquidacion de este.

e  Teniendo en cuenta los rubros y montos asignados por tipo de intervencién, el contratista deberé presentar
la facturacion por separada de manera que se evidencia la inversion de los recursos de cada uno de estos,
de conformidad con la asignacién realizada por grupo:

A. Unidades Operativas + L
i C. Casas de la Sabiduria
No. Grupo B. Obras civiles Ascensores y (0144-ESTAMPILLAS POR ADULTO VALOR TOTAL CTO X
plataformas MAYOR) GRUPO

(0112-OTROS DISTRITOS)
1 $ 1.104.189.000,00 | $ 240.000.000,00 | $ 1.344.189.000,00
2 $ 890.844.500,00 | $ 178.000.000,00 | $ 1.068.844.500,00
3 $ 1.179.753.000,00 | $ 120.000.000,00 | $ 1.299.753.000,00
4 $ 792.314.500,00 | $ 1.562.000.000,00 | $ 2.354.314.500,00
5 $ 1.367.899.000,00 | $ 500.000.000,00 | $ 1.867.899.000,00

Los pagos se realizaran de conformidad con el listado de documentos para el tramite de pago y presentacion
de factura por parte del contratista; sin embargo, dicha relacion puede variar de acuerdo con las exigencias de
la SDIS. Los documentos son los indicados en el numeral 8.2. del estudio previo.

6.1. FLUJO DE INVERSION DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA deber4 presentar un flujo de inversion del contrato, expresado en pesos conforme a la
propuesta econdmica. La presentacion del flujo de inversion de los recursos del contrato deberd realizarse
utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software tipo project o similar. Para la proyeccion del flujo
de inversion, el contratista deber tener en cuenta el porcentaje (%) minimo de inversién por mes establecido
por la entidad, el cual de acuerdo con un andlisis busca mitigar el riesgo de mayor numero de reservas
presupuestales asociadas a los contratos producto del proceso de seleccion.

Los pagos que efectle la SDIS en virtud del presente contrato estaran sujetos a la programacion de los recursos
del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesoreria..
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El flujo de inversion de los recursos debera reflejar la inversion por tipo de intervencion de acuerdo con la
asignacién por rubro asociados al presente proceso de seleccion de conformidad con la asignacion realizada
por grupo.

6.2. ACREDITACION DE DOCUMENTOS PARA LOS PAGOS

En el siguiente listado, se relacionan los documentos que como minimo se requieren para los tramites de pago
y presentacion de la factura por parte del contratista; sin embargo, dicha relacién puede variar de acuerdo con
las exigencias de la SDIS:

Para el primer Pago:

Gestion Documental

1.1 | Formato Informe de Supervision elaborado por la Interventoria

12 Certificacion de pago de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales firmados
"~ | por el revisor fiscal y planillas de pago del periodo facturado

1.3 | Certificado de la Junta Central de Contadores

1.4 | Fotocopia de la cedula de ciudadania del revisor fiscal

1.5 | Acta de Inicio Original

Certificacion dirigida a la supervision y/o apoyo de la supervision del contrato de interventoria

1.6 | designada por la SDIS, con previa aprobacion de la interventoria, de la acreditacion del pago
de las responsabilidades frente al personal utilizado para la ejecucién del contrato.
Relacién de las unidades operativas atendidas en el periodo, identificando el proyecto y
1.7 |vigencia de los recursos, estableciendo por frente el porcentaje de ejecucion del contrato de

obra y del contrato total.

Corte general de obra con memorias firmados por director y residente de obra y aprobadas

1.8 |por el director y residente de Interventoria, por cada una de las unidades operativas de las
intervenciones por rubro.

1.9 | Balance financiero del contrato.

110 Copia digital de los informes semanales correspondientes al mes, incluyendo soportes

fotogréficos

1.11

Copia digital de los informes mensuales, incluyendo soportes fotogréficos

1.12

Informe mensual del cumplimiento de los lineamientos ambientales —

1.13

Informe mensual del cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Seguridad en el Trabajo
SSST (del periodo facturado)

1.14

Programas complementarios, tales como: Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Manejo
Ambiental. De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico del proceso, aprobado por la
Interventoria

1.15

Analisis de precios unitarios y listado de precios de los insumos de acuerdo con lo establecido
en el Anexo Técnico del proceso. La informacion detallada de los Andlisis de Precios Unitarios
(APU), sera la base para no previstos. Aprobado por la Interventoria

1.16

Entregar las actas de vecindad aprobadas por la Interventoria (Si aplica)

1.17

Entregar informe de gestion de los recursos por rubro.

Gestion Financiera

| 2.1 [Formato MC-14 el cual deberé ser presentado por la Interventoria.
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2.2 | Factura original y copia (teniendo presente la vigencia de los recursos 2024)
2.3 | Resolucién de facturacion

2.4 | Contrato

2.5 | Acta de inicio Copia

2.6 | Carta de aprobacién de pdlizas

2.7 | Aprobacion de pélizas

2.8 | Maodificaciones si las hay

2.9 | Copia del RUT

2.10 | Certificado bancario

2.11 | Entregar informe de gestién de los recursos por rubro.

2.12 | Pantallazo de cargue de documentos de soporte de cuenta en el SECOP Il

Para el segundo Pago y demaés:

Gestion Documental

1.1 | Formato Informe de Supervision elaborado por la Interventoria
12 Certificacién de pago de las obligaciones de seguridad social integral y parafiscales firmados
"~ | por el revisor fiscal y planillas de pago del periodo facturado
1.3 | Certificado de la Junta Central de Contadores
1.4 | Fotocopia de la cedula de ciudadania del revisor fiscal
Certificacién dirigida a la supervision y/o apoyo de la supervisién del contrato de interventoria
1.5 |designada por la SDIS, con previa aprobacion de la interventoria, de la acreditacion del pago
de las responsabilidades frente al personal utilizado para la ejecucién del contrato.
Relacién de las unidades operativas atendidas en el periodo, identificando el proyecto y
1.6 |vigencia de los recursos, estableciendo por frente el porcentaje de ejecucion del contrato de
obra y del contrato total.
17 Corte general de obra con memorias firmados por director y residente de obra y aprobadas
" | por el director y residente de Interventoria, por cada una de las unidades operativas.
1.8 | Balance financiero del contrato.
19 Copia digital de los informes semanales (del periodo facturado), incluyendo soportes
"~ | fotograficos
1.10 | Informe mensual, incluyendo soportes fotogréaficos (del periodo facturado)
111 Informe_ mensual del cumplimiento de los lineamientos ambientales, incluyendo soportes
' fotogréficos
Informe mensual del cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Seguridad en el Trabajo
1.12 -
SSST (del periodo facturado)
1.13 | Entregar informe de gestion de los recursos por rubro
II. Gestion Financiera
2.1 | Formato MC-14 el cual deberd ser presentado por la Interventoria.
2.2 | Factura original y copia (teniendo presente la vigencia de los recursos 2024)
2.3 | Resolucién de facturacion
2.4 | Aprobacién de pdlizas (Si durante el periodo se generaron modificaciones)
2.5 | Modificaciones si las hay
2.6 | Copia del RUT
2.7 | Certificado bancario
2.8 | Entregar informe de gestién de los recursos por rubro.
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| 2.9 | Pantallazo de cargue de documentos de soporte de cuenta en el SECOP |

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debera acreditar el pago de los aportes establecidos en el
Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, lo cual se hara mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal o el
Representante Legal sino tiene Revisor Fiscal, y demas normas que lo modifiquen, reglamentan o
complementen.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberéa acreditar previo al pago, que se encuentra al dia,
respecto de sus obligaciones en materia laboral frente al personal utilizado para la ejecucion del contrato, lo
anterior a la fecha de presentacion de la factura.

PARAGRAFO TERCERO: Los pagos que efectte la SDIS en virtud del presente contrato estaran sujetos a la
programacion de los recursos del Programa Anual de Caja — PAC y a los recursos disponibles en Tesoreria.

PARAGRAFO CUARTO: La cancelacion del valor del contrato, por parte de la SDIS al CONTRATISTA, se hara
mediante el Sistema Automatico de Pagos, que maneja la Tesoreria Distrital de BOGOTA D.C., realizando
consignaciones en las cuentas que posea EL CONTRATISTA en una Entidad financiera, de acuerdo con la
informacién suministrada por él mismo, en el momento de la suscripcién del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA.- PLAZO DE EJECUCION: El Plazo de ejecucion del contrato, sera hasta agotar los
recursos sin que se exceda la fecha del 31 de diciembre de 2024 contado a partir de la fecha del acta de inicio
suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTORIA del contrato designado por la SDIS, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién de este

CLAUSULA OCTAVA.- LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucion del contrato serd en las unidades
operativas y sedes de la SDIS o donde la entidad solicite su intervencién, ubicadas dentro de las localidades
del Distrito Capital, las cuales se encuentran descritas en Anexo Técnico, lo anterior correspondiente a los
ubicados en las zonas del Grupo 3.

PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendran como domicilio la ciudad de Bogota D.C

CLAUSULA NOVENA.- SUJECION DE LOS PAGOS A LA APROPIACION PRESUPUESTAL: Para respaldar
el valor del contrato, se cuenta con el(los) Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal que se relaciona:

No. de CDP 13050

No. de Proyecto 7945

Modalidad LICITACION PUBLICA
Valor CDP $ 7.935.000.000

Valor Afectado CDP | $ 7.935.000.000

Total $ 7.935.000.000

Concepto del gasto:
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RUBRD DESCRIPCION DEL RUBRO CONCEPTO DEL GASTD FONDO VALOR
O30117455020240021 T10 | Fartaleciniento de la infrasstriclurs | Deo2020200363213 Sarvicias de 1-100-FOI ViA-Ascursos ,
11 de - Sedes adecuadas arquitesiura para proyactas ca distriln 5,335.000.000
consirucclones no rasklenciales
©Z3011 7459520240021 710 | Fortalecmianto de la Infrassinctura D:ﬁﬂﬂ?ﬂ?;i’::;ﬂg' 1-100-6012 VA-Estampila 2 BO0.000.000
n d& - Sedes adacuadas conslrucciones no residenciales POPSTSONGS MEYONEs
Talal 7.535.000.000

CLAUSULA DECIMA.- GARANTIAS: Acorde con lo indicado en el Articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional
1082 de 2015 y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, la Secretaria teniendo en cuenta la
naturaleza del contrato a celebrar y la forma de pago, solicitara garantias al contratista seleccionado, con el fin
de garantizar el cumplimiento, la eficaz ejecucién de este y evitar posibles desequilibrios econdémicos del
contrato.

Por lo anterior el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de BOGOTA D.C -SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, NIT. 899.999.061-9, una garantia Unica de cumplimiento del contrato,
cuyo objeto sera respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del contrato,
con los amparos, en las cuantias y en los términos que se determinan a continuacidn y que se podra consistir
en una garantia bancaria o una pdliza de seguro. Esta garantia debera constituirse dentro de los TRES (3)
DiAS HABILES SIGUIENTES a la fecha de suscripcion del contrato y debe ser aprobada por LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL. La garantia debe cumplir los siguientes amparos:

Amparos Riesgos Porcentaje Vigencia

Incumplimiento de las obligaciones

CUMPLIMIENTO

legales o contractuales por parte
del contratista, multas y clausula
penal.

VEINTE POR CIENTO
(20%) del valor total del
CONTRATO.

Plazo de ejecucion del
contrato y hasta la
liquidacion del contrato.

ESTABILIDAD Y
CALIDAD DE OBRA

Ocurrencia de dafios o deterioro en
la obra entregada imputables al
contratista, independientemente de
la causa.

VEINTE POR CIENTO
(20%) del valor total del
CONTRATO.

CINCO (5) ANOS contados
a partir del recibo a
satisfaccién de la obra.

PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES

Incumplimiento de las obligaciones
laborales a que esté obligado el

DIEZ POR CIENTO (10%)

Plazo de ejecucion del
contrato y TRES (3) ANOS

VIGENTES SMMLV

SOCIALES E contratista, provenientes de la | del valor total del | MAS, contados a partir de
INDEMNIZACIONES DE | contratacion del personal requerido | CONTRATO la suscripcion del acta de
CARACTER LABORAL para la ejecucion del Contrato. inicio

. . DOSCIENTOS 200
RESPONSABILIDAD | Perjuicios  ~ocasionados — por | gx agi0g MiNI(l\/IOS) Por el término de Ejecucion
CIVIL terceros derivados de este tipo de MENSUALES LEGALES | del contrato
EXTRACONTRACTUAL responsabilidad.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- INTERVENTORIA: La Interventoria al contrato de obra, sera ejercida por la
persona natural o juridica a la cual se le haya adjudicado el proceso de seleccion por Concurso de Méritos para
la interventoria, adelantado por la SDIS, lo cual sera oportunamente informado al CONTRATISTA.

El interventor desempefiaré las funciones previstas en el Manual de Contratacion y supervision de la SDIS, y
sus respectivas modificaciones o adiciones, las reglas de participacion y el contrato correspondiente, de
acuerdo con la normatividad vigente.
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En ningun caso el Interventor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito entre
el contratista de obra y la SDIS, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades. El
contratista de obra, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en
la obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Contratacion y supervision de la SDIS.

El interventor del contrato de obra esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecucion contractual y sera responsable por mantener informada a la SDIS de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados como conductas punibles o que puedan
poner 0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- CESION Y SUBCONTRATOS: De conformidad con lo establecido en el
inciso 3 del art. 41 de la Ley 80 de 1993, el CONTRATISTA no podra ceder ni subcontratar el presente contrato
con persona alguna natural o juridica, nacional o0 extranjera sin el consentimiento previo y escrito de LA
SECRETARIA pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la autorizacion de la cesién. En
todos los casos, el CONTRATISTA es el unico responsable por la celebracién de subcontratos y la Entidad no
adquirira vinculo alguno con los subcontratistas.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EI CONTRATISTA se obliga a
desarrollar el objeto contractual por su cuenta y riesgo bajo su exclusiva responsabilidad. Por lo tanto, este
contrato no genera vinculo laboral alguno entre el CONTRATISTA y LA SECRETARIA, ni éste Gltimo con
relacién a las personas que emplee el CONTRATISTA para la ejecucion del mismo.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - MULTAS POR INCUMPLIMIENTO: a. Con el objeto de conminar al
CONTRATISTA al cumplimiento de las obligaciones que se encuentren en mora o retraso, La SDIS podra
imponerle al CONTRATISTA multas diarias y sucesivas hasta del cero punto uno por ciento (0.1%) del valor
del contrato por cada dia de atraso o retardo hasta que se verifique su cumplimiento. Para tal efecto, La SDIS
observara el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. c. El valor acumulado de las
multas impuestas al CONTRATISTA no podra superar el 20 por ciento (20%) del valor del contrato. d. La
imposicion de multas no impedira la aplicacion de otras sanciones a que haya lugar por el incumplimiento. e.
El CONTRATISTA autoriza que La SDIS descuente del saldo a su favor, el valor correspondiente a las multas
que se llegaren a causar. f. Para efectos de esta clausula, se entendera que el CONTRATISTA esta en mora
o retraso cuando incumpla una o varias de las obligaciones a su cargo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: a. En caso de declaratoria de caducidad
o incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, La SDIS podra hacer efectiva la
presente clausula penal pecuniaria en un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
Contrato, a titulo de pena, la cual se tendra como estimacion y pago anticipado y parcial de los perjuicios
causados al SDIS. b. El valor variara proporcionalmente al incumplimiento parcial del Contrato que no supere
el porcentaje sefialado. ¢. En concordancia con el articulo 1600 del Codigo Civil, el cobro de la clausula penal
pecuniaria no impedird que La SDIS le solicite al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios
causados en lo que exceda del valor de la clausula penal pecuniaria. d. El CONTRATISTA autoriza que La
SDIS descuente de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la clausula penal pecuniaria. e.
La clausula penal pecuniaria también se hara efectiva en el caso en que se llegue o se supere el monto maximo
acumulado de imposicion de multas, de conformidad con lo pactado en este contrato. Para efectos de esta
clausula, se entendera por incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA cuando este
no cumpla con la totalidad de las obligaciones a su cargo o cuando no cumpla con el fin y objeto contractual
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pactado, lo cual podra ser verificado por parte de La SDIS una vez terminado el Contrato, aun habiéndose
hecho pagos parciales.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - POTESTADES EXCEPCIONALES: En desarrollo de lo sefialado en el articulo
14 de la Ley 80 de 1993, al presente contrato le serén aplicables las potestades excepcionales de interpretacién
unilateral, modificacién unilateral y terminacién unilateral, asi como la de caducidad administrativa. Tales
potestades podran ejercerse por la SDIS dentro del marco legal para ellas consagrado en los articulos 15 a 18
de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga para con la SDIS a mantenerla
indemne, libre de dafios o perjuicios directos o indirectos, asi como de cualquier reclamacidn proveniente de
terceros, que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - TERMINACION: Este contrato se dara por terminado en cualquiera de los
siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la
Entidad, previa certificacidn expedida por el supervisor del contrato. 2. Por agotamiento del objeto o vencimiento
del plazo. 3. Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan imposible continuar su ejecucion. 4. Por no constituir,
modificar y/o prorrogar, sin justa causa, la garantia unica de cumplimiento dentro del término que se le sefiale
para el efecto.

PARAGRAFO: En cualquiera de los eventos de terminacion, se procedera a la liquidacion del contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA - LIQUIDACION: Una vez expirado del término previsto para la ejecucion del
contrato o expedido el acto administrativo que ordene su terminacion, las partes deberan adelantar la liquidacion
del mismo. Para suscribir la liquidacion de mutuo acuerdo, las partes contaran con un término de seis (6) meses
contados a partir del dia siguiente a la terminacion del contrato, no obstante, si alguna de las partes no se
presenta para efecto de la liquidacién del Contrato o las partes no llegan a ningun acuerdo, la SDIS tendra la
facultad de liquidarlo en forma unilateral, dentro de los dos (2) meses siguientes al término inicialmente pactado,
si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacién, la misma podra ser realizada de
mutuo acuerdo o unilateralmente en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento de los
términos aqui previstos. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA VIGESIMA. - REQUISITOS DE EJECUCION: Son requisitos para la ejecucion del contrato la
entrega y aprobacion de las garantias correspondientes, la expedicion del respectivo registrd presupuestal y el
acta de inicio. El plazo para el cumplimiento de los requisitos de que trata esta clausula sera de TRES (3) DIAS
HABILES que se contaran a partir de la suscripcion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Los gastos en que debe incurrir EL CONTRATISTA por concepto de pago de la
Garantia Unica y demas gastos del contrato, correran por cuenta del CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: Todo lo anterior, asi como cualquier otro gasto adicional, seréd de cargo del
CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO: Este documento
requiere para su perfeccionamiento la suscripcion de las partes contratantes, a través de la plataforma

transaccional SECOP II.
*
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes
acuerdan que para la solucién de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebracion, ejecucién,
terminacion, o liquidacion de este contrato acudiran a los procedimientos de transaccién amigable, composicion
o conciliacion, de acuerdo con lo previsto en la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - SUSPENSION DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o
casos fortuitos debidamente comprobados, se podra de comuln acuerdo entre las partes, suspender
temporalmente la ejecucion del presente contrato mediante la suscripcion de un acta en la que conste tal evento,
sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspension.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Representante Legal del
CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en inhabilidades e
incompatibilidades que impidan la celebracién de este contrato, ni se encuentra reportado como responsable
fiscal en el boletin de la Contraloria General de la Republica, como tampoco incluido en la lista de la OFAC.
Igualmente declara que, en caso de presentarse alguna inhabilidad o incompatibilidad, cederé el contrato previa
autorizacion escrita de la SECRETARIA, y si ello no fuere posible, renunciara a su ejecucion.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA respecto de toda la informacion
que cree, elabore, produzca, requiera, adquiera, procese, utilice, sintetice, reproduzca, etc., durante y con
ocasion de la ejecucién del presente contrato dara a dicha informacién exclusivamente el uso indispensable
para la debida ejecucion estando prohibido su revelacién y publicacion, divulgacion, transmisién o reproduccion
a terceros sin previa autorizacion escrita de la Entidad, dada su confidencialidad. Asi mismo, EL
CONTRATISTA se obliga a cuidar que sus empleados, contratistas 0 mandatarios que por la razén que sea,
se involucren o relacionen con cada actividad objeto de este contrato, se obliguen solidaria e integramente a
la proteccion aqui establecida, en especial imponiéndoles restricciones orientadas a: i) No revelar informacion
propia de la Entidad ni sobre los lugares a los cuales tenga acceso, con ocasion de la ejecucion del presente
contrato. ii) No permitir que terceros obtengan informacion relacionada con el literal anterior. iii) No obrar a
través de terceros o sugerir que terceros hagan lo propio en su nombre. iv) No publicar informacién alguna, por
medios de comunicacion electrénica o correos internos de su grupo empresarial, que permita a terceros o a
sus funcionarios no autorizados acceder a la informacion. c) La trasgresion a la presente obligacién de
confidencialidad, dard lugar a la terminacion anticipada y unilateral del presente contrato por la parte
perjudicada, asi como a las acciones judiciales y la indemnizacion por perjuicios a que haya lugar. d) La
presente obligacion no se hace extensiva a la informacién requerida por autoridad judicial, cuando por esta sea
requerida.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral del contrato los
siguientes documentos 1. El Estudio Previo y anexos técnicos. 2. El Andlisis del Sector. 3. El Pliego de
Condiciones Definitivo y las Adendas que modifican el mismo. 4. La propuesta presentada por el
CONTRATISTA. 5. La Resolucién de Adjudicacién. 6. Las polizas expedidas. 7. El Certificado de Disponibilidad
Presupuestal, con su correspondiente Registro Presupuestal. 8. Las resoluciones, actas de acuerdo,
comunicaciones que se produzcan durante la ejecucién del contrato y demas documentos del Proceso de
Licitacion Publica SDIS-LP-004-2024.
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CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - DIRECCION PARA NOTIFICACIONES: La SECRETARIA recibira
Notificaciones en la Carrera 72 No. 32-16 en la Ciudad de Bogota D.C, el contratista en Calle 99 No. 49-38
Oficina 509.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se establece como
domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - FIRMA: El presente contrato se entendera firmado por las partes en la
fecha de aceptacion en el sistema electronico de contratacion publica- SECOP |I.
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Cédigo: FOR-GEC-053
PROCESO GESTION CONTRACTUAL Versién: 0
‘&C:wfé? SESAEESEEENS ::2%?3%3“;:2140- 01/12/2023
= S Pagina 1
CONTRATO/CONVENIO No 9176 g FECHA 19/11/2024

CLASE DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

OBJETO CONTRACTUAL

REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE

LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA

DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. . —
GRUPO - 3.

CONTRATISTA/ ASOCIADO

Nombre vlp Razon Social CONSORCIO OBRAS GT .~
NIT. N° 901886750-6

PLAZO

El plazo de ejecucién del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasla agolar los recursos, lo que ocurra Fecha de Inicio: 11-dic.-24
pnimero, contados a partir de la fecha de inicio de ejecucion del contrato indicado en la plataforma secop II.
Nota: La ejecucion contractual se estima en meses de 30 dias. Fecha de Finalizacion: 31-dic.-24

SUPERVISOR -A Y/O INTERVENTOR-A

Nombre: CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES -

Para Conslanci Acta por quienes en ella intervienen, en Bogota, D.C. a los ' 11/12/2024
Firma del -a c a/asocncado Firma del -a supefvisor -a/lntenventor
CONSOR S GT z CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
NIT. N°.9 1886750 6 NIT. N°.901890754-0 v

SEVEN - Contratos - Digital Ware 311746 hvegas

Scanned with

CamScanner“E
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CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES

NIT. No. 901.890.754-0

Bogota D.C, 27 de diciembre de 2024

R&M-CTO-9355-012-2024

Sefores

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Atn. Jhonny Edward Padilla Ariza

Subdirector de plantas fisicas

Carrera 7 No. 32-16

Bogota D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA 9355-2024 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA,
CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA
REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU
INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO”.

Asunto: APROBACION DE POLIZAS CONTRATO OBRA 9176 DE 2024
Respetados Ingenieros:

De conformidad con la Clausula Decima — Garantias del contrato de Obra 9176 de 2024,
nos permitimos avalar las polizas que amparan el contrato descritas a continuacion; toda

vez que cumplen con las vigencias y valores asegurados.

ANEXO 1 POLIZA DE CUMPLIMEINTO No. 100356421

Amparo Vigencia Inicial | Vigencia Final igg;i?gg Valor Asegurado
0,
Cumplimiento 11/12/2024 |  30/06/2025 de/f Cdoer']t\r’g'tgr $259.950.600.00
De salarios, prestaciones 10% del valor
sociales e indemnizaciones 11/12/2024 31/12/2027 de?con rato $129.975.300.00
laborales
. 20% del valor
Estabilidad de Obra 11/12/2024
31/12/2029 del contrato 1259.950.600.00

ANEXO 1 POLIZA DE CUMPLIMEINTO No. 100356421

. N . - Porcentaje
Amparo Vigencia Inicial | Vigencia Final Asegurado Valor Asegurado
Responsabilidad Civi 1111202024 | 11120024 | 200 salrios $260.000.000
Extracontractual minimos

L UMA L
CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
Representante Legal

CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES

Aprob6 C.E.G.G
C.C./[ Archivo

BOGOTA D.C. CARRERA38 A#2558 TEL 6017170374 Sedesinterconstrucciones@gmail.com
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Fecha limite para
entrega de garantias:

Garantias del proveedor:
Id de la garantia

CO1.WRT.16040660

CO1.WRT.16040650

NU. U DVivILV

Justificacion

Responsabilidad
civil extra
contractual

Cumplimiento -
Cumplimiento del
contrato

o

Tipo de garantia

Contrato de
seguro

Contrato de
seguro

Valor

260.000.000,00 COP

649.876.500,00 COP

Emisor

SEGUROS
MUNDIAL

SEGUROS
MUNDIAL

Fecha fin

23/02/2025
(UTC-05:00)
Eogots, Lima,
Quito)

23/02/2030
((UTC-05:00)
Bogots, Lims,
Quito)

Estado
Aceptado

Aceptado

Detalle

Detalie

Detalle

21/11/2024 11:59:00 AM (1UTC-0500) Bogotd. Lims, Quito) Fecha de entrega de garantias: 21 dias de tiempo transcurrido (30122024 1.39 17 PMUTC-05 00) Bogots, Lima, Quito)

Cancelar

Cancelar
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

ACLARAQION AL CONTRATO 9176-2024 SUSCRITO ENTRE LA
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL Y CONSORCIO OBRAS GT

Que el dia 19 de noviembre de 2024 se suscribid el contrato 9176-2024 el cual tiene por objeto:
REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y
PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS
SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

El plazo de ejecucion del contrato, sera hasta agotar los recursos sin que se exceda la fecha
del 31 de diciembre de 2024 contado a partir de la fecha del acta de inicio suscrita por el
CONTRATISTA y la INTERVENTORIA del contrato designado por la SDIS, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién de este.

Que el contrato fue suscrito por un valor de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS ($1.299.753.000)

Que en la primera pagina del contrato se expreso correctamente el valor del contrato, sin
embargo, por error de diligenciamiento en la CLAUSULA QUINTA - VALOR DEL
CONTRATO, no se plasmo correctamente el valor del contrato.

Que, como consecuencia de lo anterior, se hace necesario aclarar lo dispuesto en la
CLAUSULA QUINTA - VALOR DEL CONTRATO y en la plataforma transaccional del
SECOP I, a fin de corregir el valor del contrato que corresponde MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS
($1.299.753.000)

Que el articulo 45 de la Ley 1437 de 2011 establece que, en cualquier tiempo, de oficio 0 a
peticién de parte, se podran corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos
administrativos, ya sean aritméticos, de digitacion, de transcripcion o de omision de palabras,
razon por la cual se procederd a corregir lo pertinente.

Que con base en las anteriores consideraciones se hace necesario realizar la
siguiente aclaracién, mediante la cual las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA — ACLARACION: Se aclara que el valor del contrato 9176-2024 corresponde

a la suma de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL PESOS ($1.299.753.000)

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA: Las demas clausulas y estipulaciones contenidas en el

contrato 9176-2024, que no fueron aclaradas en el presente otro si, continlan vigentes y en las
condiciones iniciales.

CLAUSULA TERCERA — PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION: El presente

aclaratorio se perfecciona con la publicacion en el Sistema Electrénico de Contratacion Publica
SECORP II.

Proyect6: Camilo Andrés Orozco Paternina - Contratista de Subdireccion de Contratacion

Aprobé
Reviso:
Reviso:

: Ruby Esperanza Arias Castro - Subdirectora de Contratacion

Ximena Robayo Contreras — Contratista Subdireccion de Contratacion
Andrea Carolina Collantes — Contratista Direcciéon de Gestion Corporativa

e
>
Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de Integraciéon Social
Tel.: (1) 327 97 97

www.integracionsocial.gov.co
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Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)7707

212489984(8

141143112909

020) 00001

4114311290 9

5. NUimero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direcci6n seccional 14./Buzén electrénico
901886750 6 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
35. Razén social
CONSORCIO OBRAS GT
36. Nombre comercial 37.Sigia
VNN
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL 99 # 49 - 38 OF 509
42. Correo electronico maryjuanitaG@hotmaiI.com
43. Codigo postal 44. Teléfore 6 017 45 8 0 9 7|45. Teléfono 2 3173837177
CLASIFICACION
Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codlige 49. Pechavinicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
4330[[202400917|[33014[]2022097 7 | | | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
o SN N T T e
53.Cod|go|7 |1 4|4 8|5 5| | | N |
07- Retencion en la fuente a titulo de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

59. Anexos

SI|:| NO

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2024 -11-13/08:23:20 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de

tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

SEGURA TELLEZ MARINELA

Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generacion documento PDF: 13-11-2024 08:23:45AM



D IAN

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)7707

Pagina 2 de 4 Hoja 2
141143112909
212JJUJJUUJJ)“U(“( Ulumnnso 9“

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

901886 750

6.DV
6

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2|

63. Formas asociativas

-

64. Entidades o institutos de derechapublico de orden nacional, departamental,

municipal y descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas gzt',g%gfgsades y orgapismos
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Benéficia 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 0 %
72. Nimero .
73. Fecha 20240917 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 AR N N F A S [ AN
74. Nimero de notaria
75. Entidad de registro 84. Nacional privado 0 o %
76. Fecha de registro
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 00 1 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
SEATC
80. Desde 202400917 | ) )
81. Hasta 209912 ) 31 i ) ) 87. Extranjero privado 0 0 %
L |
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | L] -
5 | L] :
Vinculacién econémica
i i6 o ; 95. Numero de |dentificacion Tributaria (NIT) de la
93éégr"]g#ei‘§é°" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Mtz o Conolsnte ! butaria (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Namero de identificacién tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. NUmero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion

documento PDF: 13-11-2024 08:23:45AM



Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)7707

Pagina 3 de 4 Hoja 3
141143112909
212JJUJJUUJJ)“U(“( Ulumnnso 9“

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 01886 750]|6

6. DV | 12. Direcci6n seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 20240917 |
1 1 — £
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |5 2 4 5 2 7 0 5 |
1 AN
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
SEGURA |TELLEZ MARINELA |
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 J_z 0.2.2.009 1 7|
- — 1 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |1 9 3 2 1 9 8 8 |
2 S NS N
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
TORRES |DUARTE !GUSTAVO ADOLFO
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon/sociat.representante, legal
98. Representacion 99. Fecha inicio-ejercicie.sepreseritacion
7~ |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
X 5/ |
104. Primer apellido 105. Segundo apellidd 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 182.DV | 140. Razori soeial representante legal
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 13-11-2024 08:23:45AM



Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 141143112909
(415)7707212489984(8020) 000014114311290 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
901886 750I|6 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacignhaiidad
NIT 31|90 15400 8 3 6 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
l A\
119. Razén social
CONSTRUCTORA GT INGENIEROS S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122..Fecha de/ingreso 123. Fecha de retiro
|
9 0/ —J202 2091 7] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |1 9 3 2 1 9 8 8 i COLOMBIA 16

115. Primer apellido
TORRES

116. Segundo apellido
DUARTE

117/ Primer riombre

i GUSTAVO

118. Otros nombres

ADOLFO

119. Razén social

120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
10 20240091 7| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segunde apeilido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | L/
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121.-% Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
—N | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

119. Razén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 13-11-2024 08:23:45AM
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Bancode Bogota 3

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO OBRAS GT identificado(a) con NITPJ 9018867506 esta
vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a travées de la CTA AHORROS No. 380853002 desde el 07
de noviembre de 2024, este producto se encuentra Vigente.

Esta informacién es confidencial, no es una recomendacién de negocio y se suministra sin
responsabilidad del banco, se expide el 21 de enero de 2025, a solicitud del interesado, con
destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otéalora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota
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R i

Nombre: NG GUSTAVO A TORRES DUARTE

CC 19321968 de Bopatd D C
Rep Legal. CONSORCIO OBRAS GT
Nt 901,666,750-6

INFORME DE GESTION DE RUBROS CONTRATO DE OBRA 9176-2024-
GRUPO 3
OBJETO: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS ,SEDES Y PREDIOS DONDE
LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU
INTERVENCION , EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO
VALOR DEL CONTRATO s 1.299.753.000,00
PRESUPUESTO AJUSTADO
o PRESUPUESTO INSISII)AEL ASIGNADO POR SNTRE BONTRATISTAR
INTERVENTORIA
LOCALIDAD FONTIBON s 223.517.303,01 | 5 223.517.313,17
JTOSO DE ANTEOJOS s 36.895.524.00] 5 68.682.112.39
JTSABANA GRANDE s §1.490.747,00] § 93.332.262,87
CENTRO CRECER FONTIBON s 83.446.259,78 | § 16.262.871,63
CPISHUS s 51.684.172,23| § 45.240,066,28
LOCALIDAD KENNEDY s 360.687.431,15 | S 360.687.390,27
JITINTALITO s 90.213.940,69 S 84.940,409,30
71 BRITALIA s 58.406.228,01] S 54.667.970,36
J1 CARACOL s 74.877.725,55| S 79.053.808,00
CDC KENNEDY s 54.708.220,50| § 56.286.835,08
CENTRO CRECER ALEGRIA s 8248131640 | s 85.738.367,53
CALANDAIMA
LOCALIDAD ENGATIVA 5 771.528.044,00 | S 382.010.72581
s 67.838.913,00
J1ENGATIVA $ 106.417.690,11
s $9.096.908,00 | § 89.096.884,01
JILOS SAUCES
s 34.850.140,00 | s 290.100,00
CASA JUVENTUD i
s 79.742.083,00
CENTRO LUZ ESPERANZA § 89.206.051,69
SUMATORIA COSTO DIRECTO $ 855.732.778,1600 | § 966.215.429,2500
ADMINISTRACION 18.51% 244,054,988,33 275.564.64042
IMPREVISTO 1% 8.557.327,78 9.662.154,29
UTILIDAD 5,00% 42.786.638,91 48310.771,46
TOTAL DE AIU 34.52% 295.398.955,02 333.537.566,18
AJUSTE AL PESO 4,57
VALOR TOTAL ASIGNACIONES
P HESURUESTALFON BEOESEDI LISLI3LT33,18 | § 1.299.753.000,00
VALOR TOTAL DE CONTRATO s 1.299.753.000,00
VALOR TOTAL DE PRESUPUESTOS| 5 1.299.753.000,00
DIFERENCIA DE VALORES S 3

L L‘//(/C/L._éﬁ/lq =

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Nomire: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 12,275,138 de Bogota D.C
Rep legal, CONSORCIO INTER CONSTRUCCIONES
NIt 901.890.754-0

Powered by CamScanner
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Documentos de ejecucion del contrato

Deseripeion
ACTA DE INICIO 9176-2024 OBRA.pdf

CTO 9176 CO - PSMFormato_CRP5000769433,pdf
H.V. PROFESIONALES INICIALES C, O. GT - SDIS.zip
H.V. PROFESIONALES REMPLAZOS zlp

GESTION DOCUMENTAL ACTA No. 01 PARTE 1.pdf

GESTION DOCUMENTAL ACTA No. 01 PARTE 2.pdf

Nombre del archivo
ACTA DE INICIO 91762024 OBRA paf

CTO 9176 CO - PSMFormato_CRPS000769433 paf
H.V. PROFESIONALES INICIALES C. O. GT - SDIS.zip
H.V. PROFESIONALES REMPLAZOS zlp

GESTION DOCUMENTAL ACTA No. 01 PARTE 1.pdf

GESTION DOCUMENTAL ACTA No. 01 PARTE 2.pd!

Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar

Descargar

Detalie

Detalle

Detalle

Detalie

Detaile

Detalle





