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CONTRATO DE INTERVENTORÍA 
 
CONTRATO No: 083-2025-INT (119251) 
CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA 
NIT: 899.999.061-9 
INTERVENTOR: CONSORCIO SUBA TH 003 
CC/ NIT: 901.911.730 -6 

OBJETO: 

«INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS 
LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL 
E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA 
LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS 
ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO» 
 

 
Entre los suscritos a saber, CÉSAR SALAMANCA ROJAS, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D. C., 
identificado con cédula de ciudadanía 80.075.201, en su calidad de alcalde local y ordenador del gasto del 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA (en adelante la «Entidad»), por una parte; y, por la otra 
CONSORCIO SUBA TH 003, y afirma bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades para contratar con entidades de derecho público y que está a paz y salvo con 
sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral (en adelante el “Interventor”), hemos 
convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones: 
 
1. Que el Fondo de Desarrollo Local de Suba, por intermedio de la Oficina de Infraestructura elaboró los estudios 
y documentos previos del proceso de contratación en el cual se definió con claridad la necesidad de la celebración 
del presente proceso, cuyo objeto es la «INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS 
UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, 
PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO». 
 
2. Que para esta contratación se cuenta con la suma de TRES MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES 
SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($3.302.718.869,00) M/CTE, 
incluidos todos los costos directos e indirectos, que se encuentran en la siguiente Disponibilidad Presupuestal: 

  

Número Certificado Disponibilidad 
Presupuestal  

Fecha Certificado Disponibilidad 
Presupuestal  

Valor Certificado De Disponibilidad 
Presupuestal  

1  07/01/2025  $3.302.718.869,00  

Valor Total  $3.302.718.869,00  

 
3. Que a través de la Resolución 024 de 2025, se adjudicó el Lote No. 1, al proponente No. 30 - CONSORCIO 
SUBA TH 003, representada legalmente por EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL identificado con CC. 
79.553.539 de Bogotá D.C., por un valor de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($1.673.546.671,00) M/CTE.  
 
4. Con sustento en los anteriores móviles y fundamentos, se elabora el presente contrato. 
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Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”, conjuntamente 
las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 
1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las 
normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En 
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:  
 
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les 
asigna en el Anexo 3 – Glosario del Documento Base. Los términos definidos son utilizados en singular y en 
plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula 
inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 
2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es «INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS 
ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y 
ESPACIO PÚBLICO (LOTE 1 Y LOTE 2) EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C Y 
LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO TÉCNICO». 
 
PARÁGRAFO 1. DOCUMENTOS DEL PROCESO. Los documentos del proceso forman parte del presente 
clausulado adicional y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas 
señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. FDLS-CMA-003-2024, los cuales hacen parte 
integral de este. 
 
El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta «Formulario 1– Formulario 
de oferta económica» y con sus propios medios materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades propias de interventoría según establece la legislación vigente, el pliego de condiciones, el Anexo 
Técnico y el contrato al cual se ejercerá la interventoría. 
 
El interventor y la entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados 
en el pliego de condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de la propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Once (11) meses, contados a partir de contado 
a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán 
suspender el plazo de ejecución del contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se 
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contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión 
en el menor tiempo posible. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($1.673.546.671,00) M/CTE, equivalentes a 
1,175.65 SMMLV para el año de suscripción del contrato, esto es, el año 2025. 
 
PARÁGRAFO 1. AJUSTES NUMÉRICOS. El Interventor, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento 
en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, 
si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en 
el presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO 2. GASTOS E IMPUESTOS. Los gastos e impuestos que se causen como consecuencia de la 
suscripción y ejecución del presente contrato serán asumidos por el contratista, según las disposiciones legales 
vigentes. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Interventor anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 
específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:  
 

Número Certificado 
Disponibilidad Presupuestal  

Fecha Certificado 
Disponibilidad Presupuestal  

 

Valor Certificado De 
Disponibilidad Presupuestal  

1  07/01/2025 $3.302.718.869,00  

Valor Total  $3.302.718.869,00  

 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago del presente contrato es a precio global; por lo tanto, el contratista entiende y acepta que el valor 

indicado en la cláusula quinta “VALOR DEL CONTRATO”, remunera totalmente su actividad en el marco del objeto 

y alcance del mismo.  

 

El valor del contrato se pagará así: 

 
1. El setenta y cinco por ciento (75%) del valor total del contrato, establecido de manera mensual, conforme 

al plazo del Contrato. 

2. El veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato contra la liquidación del mismo, se cancelará 

cuando el interventor haya liquidado el contrato de obra objeto de la interventoría. Previa presentación de 

recibo a satisfacción por parte de la supervisión, aprobación de las garantías del contrato de obra e 
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interventoría, suscrito el acta de liquidación del contrato de interventoría, informe final financiero, jurídico, 

social, SGSST, Ambiental, técnico, entre otros en forma desagregada, y demás documentos requeridos 

por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA en el momento de la presentación de las cuentas 

conforme los procedimientos para el pago establecidos por la entidad, la secretaria de Gobierno y la 

tesorería Distrital . 

 
Previa presentación de los siguientes documentos 

 
1. Informe de actividades (si aplica) debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la 

supervisión (si aplica) y el contratista 
2. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. 
3. Acta de ingreso de los bienes al almacén (cuando aplique) 
4. Factura en las condiciones establecidas en la normatividad vigente. (cuando aplique) 
5. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en 

proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales 
6. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal (cuando aplique), que acredite el 

cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas 
de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas. 

7. Facturas 
8. Informe de seguimiento en donde se evidencien las actividades realizadas debidamente avaladas en sus 

componentes y las actividades desarrolladas por el interventor dentro del avance del proyecto, en los 
diferentes componentes, planes de gestión. 

9. Todos los demás documentos requeridos por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA en el 
momento de la presentación de las cuentas conforme los procedimientos para el pago establecidos por la 
entidad, la Secretaria de Gobierno y la tesorería Distrital (entre otros el acta de recibo a satisfacción 
expedido por el supervisor del contrato, Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos 
establecidos en el Artículo 617 del Estatuto Tributario, Actas de Pago, Actas mensuales de Obra, cortes-
memorias de obra aprobadas, informes de seguimiento técnico-jurídico-ambienta-social-SST-financiero, 
Planos récord , Bitácora de obra, etc.) 
 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de 
las condiciones establecidas en el contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre la materia. 
 
El Interventor deberá acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Nota 1: (Sólo aplica para régimen común) De conformidad con el artículo 4º la Ley 2010 de 2019 que adiciona el 
inciso 3 y el inciso 4 al parágrafo 2 y adiciona los parágrafos 3, 4 y 5 al artículo 437 del Estatuto Tributario, establece 
que: “Parágrafo 3o. (…) Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados 
por cuantía individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables 
del impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos 
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y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que 
superen la suma de 3.500 UVT. (…)”. 
 
Nota 2: El contratista reconoce y acepta que el valor estipulado en el presente proceso incluye todas las actividades 

necesarias y tendientes a la liquidación del contrato que la Entidad le pueda llegar a requerir. 

 

Nota 3: El Contrato es a precio global y remunera toda la actividad de supervisar, vigilar y controlar el contrato de 
obra objeto de esta contratación; no obstante lo anterior, la entidad podrá estudiar y determinar, previo concepto 
de la interventoría, la imputabilidad de las extensiones que se presenten en el plazo del contrato de obra y como 
consecuencia de ello, el de interventoría, con el fin de que si el inventor lo solicita, se puedan realizar los 
reconocimientos a que haya lugar, si corresponden 
 
PARÁGRAFO 1. RESPONSABILIDAD POR DEMORAS EN EL TRÁMITE. La Entidad no se hace responsable 
por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por 
encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 
en el presente Contrato. 
 
PARÁGRAFO 2. RETENCIONES. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 
PARÁGRAFO 3. APORTES PARAFISCALES. El Interventor deberá acreditar para cada pago derivado del 
contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
PARÁGRAFO 4. INTERESES MORATORIOS. LA ENTIDAD, pagará AL CONTRATISTA intereses moratorios del 
0.2% mensual, cuando transcurridos treinta (30) días hábiles, contados a partir de la presentación del acta de 
terminación de los servicios, a satisfacción de LA ENTIDAD, éste no hubiere realizado el pago correspondiente. 

 
PARÁGRAFO 5. INTERVENTOR OBLIGADO A FACTURAR DE MANERA ELECTRÓNICA. En caso de que el 
contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá la obligación de presentar la 
factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las 
disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la 
Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 

 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los Formatos y 
Anexos del presente proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor se obliga a:  

 
9.1. Conocer y entender los términos y condiciones del contrato.  
9.2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
9.3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas 

en los Documentos del Proceso de contratación.  
9.4. Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato.  
9.5. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso.  
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9.6. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

9.7. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 
entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

9.8. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

9.9. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
9.10. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9.11. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la 

oferta.  
9.12. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del 

Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.  
9.13. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del 

estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 
extranjero.  

9.14. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental 
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

9.15. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como 
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

9.16. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

9.17. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, juntamente con el/la 
supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 

9.18. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la 
ejecución del mismo (Cuando aplique). 

9.19. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión adoptados por la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 

9.20. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 
del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, 
obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

9.21. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así 
como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria Distrital de Gobierno 
en la ejecución del contrato. 

9.22. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde ejecuta sus 
actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y 
disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar 
control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las 
actividades derivadas de la ejecución del contrato. 

9.23. Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y la 
aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en la guía verde de contratación de la entidad 
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y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

9.24. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Planeación y 
Sistemas de Información de la Secretaría, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y 
recursos tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los 
recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando 
aplique). 

9.25. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, 
en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor 
del contrato para cada pago. 

9.26. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el 
representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis 
(6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione 
o complemente. 

9.27. Cuando por alguna circunstancia se suspenda la ejecución de las actividades de unos de los grupos de 
contratos de obra objeto de la interventoría se deberá tener en cuenta el plazo estipulado en el presenté 
proceso de interventoría y el monto destinado para cada grupo. 

9.28. Acreditar ante LA SUPERVISIÓN del presente contrato en forma mensual, los pagos efectuados por 
conceptos laborales, de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación 
familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 1122 de 
2007, Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la materia. 

9.29. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir 
algún hecho. 

9.30. Mantener actualizada la garantía única de conformidad con lo previsto en el contrato. Para tal efecto, 
suscrita el acta de inicio, si procede, se deberá ajustar la vigencia de la garantía, así como en el evento 
de efectuarse prórrogas, adiciones o suspensiones. 

9.31. Tener una cuenta corriente o de ahorros en una entidad bancaria afiliada al S.A.P. (Sistema Automático 
de Pagos). 

9.32. Guardar la debida reserva de los asuntos de los cuales conozca con ocasión del contrato. 
9.33. Vincular y mantener mínimo el 50% (Según los porcentajes que establece el artículo 3 del Decreto 

Distrital 332 de 2020, modificado por el articulo 2 decreto Distrital 634 de 2023) de acuerdo a las ramas 
de la actividad económica del contrato y las fechas para su aplicación) de mujeres para la ejecución del 
contrato, garantizando que la vinculación se realice con plena observancia de las normas laborales o 
contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres víctimas del conflicto armado. 

9.34. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 
 

CLÁUSULA 10.  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 

Las actividades específicas por desarrollar son las siguientes: 
 
10.1. DEL INTERVENTOR 

 

10.1.1. Revisar, verificar y aprobar la programación de obra del contratista de obra (asignación de personal, 

equipo y flujo financiero), el cronograma de ejecución de los trabajos en función del plazo especificado, 
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incluyendo el personal, los recursos y el tiempo destinados a cada una de las actividades para el avance 

de obra u obligaciones señaladas en el contrato. 

10.1.2. Presentar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA el Plan de Calidad para la ejecución del 

proyecto como interventor. 

10.1.3. Revisar, verificar y aprobar el Plan de Calidad para la ejecución del proyecto entregado por el Constructor, 

el cual será implementado en el proyecto. 

10.1.4. Revisar, verificar y aprobar las hojas de vida del recurso humano disponible para la ejecución del Contrato 

de obra, con el fin de verificar que se cumpla con los requisitos de los perfiles profesionales y el tiempo 

de dedicación exigidos en el contrato de obra. Estas aprobaciones deben tenerse en su totalidad para la 

suscripción del acta de inicio de los contratos de Interventoría y de Construcción, en concordancia con las 

obligaciones del contrato de obra, de lo contrario deberá dejarse la nota correspondiente en el acta y 

deberán iniciarse los procedimientos administrativos a que haya lugar. 

10.1.5. Elaborar y suscribir junto con el Ordenador del gasto del contrato (FONDO DE DESARROLLO LOCAL 

DE SUBA) y el Contratista, el Acta de Inicio del Contrato de Obra objeto de interventoría, dentro del plazo 

estipulado en el contrato de obra y previo perfeccionamiento del mismo y cumplimiento de la totalidad de 

las obligaciones previas a la firma del acta de inicio establecidas en el contrato objeto de intervención y 

de la aprobación de la garantía única por parte del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. 

Guardar copia de la misma y remitir el original al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. 

10.1.6. Elaborar y suscribir junto con el Ordenador del gasto del contrato (FONDO DE DESARROLLO LOCAL 

DE SUBA), el Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, la cual deberá suscribirse a más tardar dentro 

de los tres (3) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización 

del Contrato, así como de aquellos establecidos en los Pliegos de Condiciones, a menos que 

contractualmente se fije un lapso diferente. 

10.1.7. Presentar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA las hojas de vida del recurso humano 

disponible para la ejecución del Contrato de INTERVENTORÍA, según los plazos estipulados en el Pliego 

de Condiciones, con el fin de verificar que se cumpla con lo exigido en el Contrato, con relación a los 

requisitos de los perfiles profesionales y el tiempo de dedicación del Contrato, una vez se haya legalizado 

el mismo. 

10.1.8. Verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios de los 

contratos de obra mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que 

dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. Los contratistas deberán aportar a la entidad 

estatal contratante la documentación que así lo demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que 

para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha 

certificación, de conformidad con la normativa aplicable. 

10.1.9. Verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios de los 

contratos de obra acrediten el cumplimiento de los factores de horas de capacitación e industria nacional 

ofrecidos durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad. 

10.1.10. El contratista debe entregar a los tres (3) días siguientes a la suscripción del acta de inicio al supervisor 

y/o apoyo a la supervisión en el formato suministrado por la entidad, la discriminación de los precios de 

su oferta económica. 
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10.2. DURANTE LA EJECUCIÓN 

 

10.2.1.  Convocar y participar en conjunto con el Constructor, sus especialistas, y el FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE SUBA, en una visita a las zonas en donde se desarrollará el proyecto, dentro del plazo 
establecido en el contrato de obra, con el fin de hacer un reconocimiento de las mismas. Por parte de la 
Interventoría, como mínimo, deben asistir el director y los Ingenieros Residentes. Elaborar y suscribir el 
acta correspondiente que incluya registro fotográfico y/o video. 

10.2.2. Revisar y verificar la debida ejecución de los Estudios y Diseños, de conformidad con lo establecido en el 
Anexo Técnico Separable del contrato de obra. 

10.2.3. Revisar, verificar y aprobar el informe de adopción y aceptación de los Estudios y Diseños de conformidad 
con lo establecido en el Anexo Técnico Separable del Contratista de obra. 

10.2.4. Revisar, verificar y aprobar las modificaciones a los Estudios y Diseños definidos por el Contratista de 
obra, y conceptuar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA la viabilidad de dar inicio de las 
obras de acuerdo con las condiciones actuales para el desarrollo del proyecto y lo contemplado en el 
Contrato de Obra. La aprobación del “Protocolo de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos 
previos al inicio de actividades del segmento o segmentos a intervenir”, definido por Interventoría es 
requisito indispensable para autorizar el inicio de las actividades de obra de cualquier frente durante la 
etapa de construcción. 

10.2.5. Mantener durante el plazo de ejecución del contrato el personal necesario y suficiente para el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. La cantidad, formación profesional, 
tecnológica o técnica, la experiencia y dedicación de dicho personal deberá corresponder como mínimo 
al establecido en los pliegos de condiciones y en la oferta económica. 

10.2.6. Llevar y mantener actualizado el archivo documental del respectivo contrato, en el cual deberán constar 
todos los documentos y correspondencia producida durante la vigencia del contrato, tanto en el expediente 
electrónico como en el físico y que sea actualizado constantemente cumpliendo la normatividad aplicable. 

10.2.7. Exigir al Contratista encargado de la ejecución de la obra el cumplimiento de las obligaciones a cargo de 
este, en los términos y plazos pactados por medio del contrato que para el efecto se suscriba. 

10.2.8. Verificar que las coberturas de la garantía única permanezcan vigentes dentro del plazo de ejecución del 
contrato y en caso de que se encuentren vencidas, exigir al contratista su correspondiente actualización, 
actividad que deberá realizar igualmente al momento de la liquidación del contrato. 

10.2.9. Suscribir juntamente con el contratista y/o el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA las actas que 
se deriven de la ejecución del contrato de obra, así como de interventoría tales como: actas de suspensión, 
actas de reiniciación, actas de pago parcial, actas de reuniones, actas del Comité Técnico, acta de final 
de recibo a satisfacción y acta de liquidación entre otras. 

10.2.10. Realizar el seguimiento a las solicitudes realizadas por el contratista de la obra, ante cualquier Entidad, 
hasta que se obtenga la respuesta. 

10.2.11. Verificar que el contratista y/o subcontratistas de este, cumplan durante todo el desarrollo del contrato con 
los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA de conformidad con la normativa que se encuentre vigente. 

10.2.12. Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demás servicios necesarios y 
mínimos solicitados para el normal desarrollo de la Interventoría. 

10.2.13. Ajustar la metodología de trabajo entregada por el contratista, presentando para aprobación los ajustes a 
la misma, haciendo uso de herramientas de planeación, un eficiente control y una correcta evaluación, a 
través de las cuales pretende se garantizar la efectividad de la interventoría y el éxito del contrato de obra. 

10.2.14. Presentar: a) los Diagramas de procedimientos técnicos y administrativos que propone implementar; b) 
los estimativos de tiempos para las actividades propuestas de tipo técnico y administrativo; c) la asignación 
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de recursos de personal técnico y auxiliar, equipos de apoyo, tanto de oficina como de obra; d) 
Cronograma de personal con la asignación de tiempos para las actividades del contrato y e) formatos que 
empleará para el control de dichas actividades. 

10.2.15. Entregar el planteamiento de los ajustes a la organización técnica y administrativa de la interventoría, 
entre otros, mediante la siguiente información: Precisiones y ajustes del enfoque de la interventoría; 
Precisiones y ajustes a las funciones de la interventoría; Precisión y ajustes a las funciones y 
responsabilidades del Director de Interventoría, tanto técnicas como administrativas, relacionadas con el 
objeto del contrato; Organigrama de la Interventoría con cargos, responsables, líneas de dependencia y 
coordinación, destacando el apoyo que dará la oficina central. 

10.2.16. Revisar, estudiar y aprobar los documentos e información en general suministrados por el FONDO DE 
DESARROLLO LOCAL DE SUBA y/o descargados de la página del SECOP II, con el propósito de 
establecer criterios claros y precisos sobre el proyecto, de modo tal que puedan realizarse de manera 
efectiva las labores contratadas por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. De igual manera 
será responsable de verificar que la información requerida para la ejecución del Contrato de Obra haya 
sido adquirida por el Constructor. 

10.2.17. Verificar y controlar el replanteo de la obra, de tal forma que permita localizar adecuadamente el proyecto 
sobre el terreno. Asegurar la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, 
traslado o reposición cuando sea necesario. 

10.2.18. Realizar los ensayos de laboratorio del proyecto con el fin de corroborar la calidad de los materiales y de 
la obra, cumplir con todas las normas y reglamentación que le aplique, según los lineamientos del FONDO 
DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. 

10.2.19. Verificar los correctivos del caso cuando los resultados de los ensayos de laboratorio no cumplan con las 
especificaciones contratadas para el proyecto. Analizar los ensayos de laboratorio que prueben el 
cumplimiento de las especificaciones contratadas. En caso de incumplimiento se abstendrá de recibir la 
obra y solicitará al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA iniciar las acciones administrativas y 
legales del caso. 

10.2.20. Informar oportunamente al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, sobre el incumplimiento total 
o parcial de parte del o los contratistas de las obligaciones del contrato. 

10.2.21. Citar e instalar el Comité Técnico de Obra, con el fin de iniciar la ejecución de las actividades de obra y la 
implementación de las instancias de manejo y control de los contratos de adecuación, reparaciones 
locativas y mantenimiento. 

10.2.22. Proponer e integrar el Comité Técnico, programar reuniones semanales de las cuales proyectará las actas 
correspondientes, las cuales deberá entregar para revisión, al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
SUBA y a los CONTRATISTAS, de acuerdo a los plazos indicados en el Anexo 1 - Anexo Técnico y 
cronograma.  

10.2.23. Presentar informe semanal, de la ejecución de las actividades de obra y de la interventoría, los cuales 
deberán contener como mínimo la descripción de las actividades ejecutadas en la semana, cronograma 
de actividades a ejecutar, cálculo de la inversión ejecutada y seguimiento a la programación de obra; 
seguimiento a la implementación y vigencia del PMT de cada frente de obra, registro fotográfico del avance 
de la semana, descripción de la maquinaria utilizada y control de personal. 

10.2.24. Presentar informes mensuales, de la ejecución de sus actividades, los cuales deberán contener como 
mínimo la descripción de las actividades ejecutadas en el periodo; aspectos económicos y financieros: 
balance por cada segmento (CIV, PK_ID_calzada y PK_ID_andén) intervenido y por rubro presupuestal, 
control general del presupuesto, informe de cumplimiento de obligaciones del contratos de obra y de la 
Interventoría; aspectos legales: verificación de la vigencia e implementación de PMT’s, vigencia de las 
pólizas y modificaciones, aspectos ambientales y de seguridad industrial, problemas presentados y 
soluciones planteadas y adoptadas, registro fotográfico impreso en color y en medio magnético. De igual 
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manera debe contener índices de gestión mensual y estado de avance programado para el mes siguiente, 
con las observaciones necesarias. También debe contener copia de la bitácora de obra y resumen del 
estado del tiempo y demás circunstancias presentadas. 

10.2.25. En caso de presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar 
con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes le deberá adjuntar programaciones y anexos 
aclaratorios. 

10.2.26. Presentar un informe final al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, cuyo contenido debe ser 
como mínimo el siguiente: Descripción de los trabajos realizados, Balance económico del contrato, 
recomendaciones sobre cambios en especificaciones técnicas y soluciones dadas a los problemas más 
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos, el 
manual de mantenimiento que debe entregar el contratista que ejecutó la obra. (Si aplica), Copia de la 
bitácora de las actividades realizadas y registro fotográfico, informe sobre las pólizas y garantías exigidas, 
hoja de vida de cada elemento (PK_ID) ejecutado. 

10.2.27. Ser el conducto regular para las relaciones entre EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA y el 
CONTRATISTA que resulten del proceso de Licitación que se realice para la ejecución de las obras. 

10.2.28. El Interventor está obligado a dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial otorgando en todo 
momento la máxima importancia a los intereses del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, 
asegurándose de no incurrir en conflictos de interés. 

10.2.29. Vigilar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA y de los subcontratistas, de las disposiciones legales 
de carácter laboral vigentes. 

10.2.30. Vigilar y controlar que el equipo, la maquinaria y el personal empleado por el CONTRATISTA y sus 
subcontratistas y proveedores sea idóneo y suficiente para el óptimo desarrollo de las actividades. 

10.2.31. Revisar, antes de iniciar la ejecución de alguna actividad, que el CONTRATISTA y sus subcontratistas, 
tengan afiliado el personal que destinará a cumplir con las actividades, a la EPS, Fondo de Pensiones y 
Administradora de Riesgos Laborales - A.R.L. 

10.2.32. Revisar, antes de iniciar la ejecución de alguna actividad, los permisos y/o licencias necesarias, tales 
como reservas viales por parte del IDU, Planes de Manejo de Tránsito vigentes y aprobados por parte de 
la SDM, verificación o certificación por parte de las empresas de servicios públicos del estado de las redes, 
actas de vecindad, entre otros. Asimismo, verificar que se tenga los Análisis de Precios Unitarios y los 
presupuestos de cada actividad, debidamente aprobados y entregados al FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE SUBA. 

10.2.33. Velar porque las personas que se contraten tengan las debidas medidas de seguridad. 
10.2.34. Ordenar a los CONTRATISTAS la intensificación de las labores que no estén desarrollando de 

conformidad con lo previsto en los contratos o la suspensión de actividades no contempladas en el mismo 
o inconducentes para el cumplimiento del objeto. 

10.2.35. Presentar para aprobación al COMITÉ TÉCNICO, las actividades a ejecutar, con el estado actualizado de 
la inversión de intervención y por rubro presupuestal, las cantidades y el costo de cada actividad. 

10.2.36. Solicitar, revisar y aprobar los APU de nuevas actividades solicitadas y no previstas, para estudio y 
recomendación del Comité Técnico, de conformidad con el procedimiento que se describe en el contrato 
de obra. 

10.2.37. Revisar los estudios comparativos en las obras no previstas elaboradas por el CONTRATISTA, los cuales 
deberán presentar para estudio del Comité Técnico, de conformidad con el procedimiento que para ello 
se estipule en el contrato de obra. 

10.2.38. Aprobar el pago al CONTRATISTA exigiendo: a) Secuencia fotográfica (antes y después) del sitio o lugar 
donde se desarrollaron las actividades ejecutadas en medio impreso y magnético. b) original y copia de 
la factura para el pago de las Obras. c) Resumen de los pagos mensuales para cada actividad. d) Tomar 
los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar las actividades realizadas mensualmente y por 
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rubro presupuestal, para revisión de las memorias presentadas por el CONTRATISTA. e) Documento 
escrito con el recibo a satisfacción de las actividades que se van a pagar. 

10.2.39. Vigilar que el CONTRATISTA realice las acciones necesarias para mitigar los impactos ambientales, o 
donde se requiera, tales como impactos de seguridad, emisiones de ruido, material particulado, olores, 
residuos de demolición, entre otros. Lo anterior, en cumplimiento de la normatividad vigente. 

10.2.40. Establecer, en el caso que se requiera, el control que permita asegurar el uso de las escombreras 
autorizadas en el Distrito Capital. 

10.2.41. Exigir al CONTRATISTA para aprobación, el suministro de muestras de materiales a utilizar antes de 
iniciar la actividad y solicitar al CONTRATISTA los certificados de garantía de fábrica de los materiales y 
elementos utilizados. 

10.2.42. Aceptar o rechazar la utilización de maquinaria, equipos, herramientas o personal contratado. 
10.2.43. Controlar permanentemente la calidad y seguridad de los trabajos y autorizar el número y tipo de pruebas 

y estudios especiales, interpretar, aprobar y convalidar los resultados de los ensayos de laboratorio, que 
fuere necesario realizar. 

10.2.44. Velar por la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo con las especificaciones aprobadas antes del 
inicio de la actividad o durante su ejecución, hasta su total terminación. 

10.2.45. Velar porque el CONTRATISTA instale y/o suministre los equipos necesarios para la ejecución de las 
actividades del contrato, ciñéndose a las disposiciones vigentes y obteniendo la consecución de permisos 
y licencias. 

10.2.46. Recibir los trabajos de conformidad con el alcance de sus obligaciones y lo previsto en las 
especificaciones. 

10.2.47. Asistir a las reuniones que la Entidad programe para la coordinación de actividades relacionadas con el 
objeto contractual. 

10.2.48. Suministrar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA la información que se solicite en cualquier 
momento y sobre cualquier aspecto del contrato. 

10.2.49. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el CONTRATISTA, resolviendo 
aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al 
respecto. 

10.2.50. Informar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA oportunamente sobre cualquier irregularidad 
o incumplimiento que se encuentre en el desarrollo del contrato de obra y recomendar las sanciones y 
correctivos que correspondan. 

10.2.51. Velar porque el CONTRATISTA atienda los eventos de emergencia que se presenten en un tiempo 
máximo de atención de dos (2) horas. Para esto, el INTERVENTOR deberá tener disposición las 24 horas 
del día, incluyendo festivos y dominicales. 

10.2.52. En caso de requerirse, EL INTERVENTOR hará el seguimiento a las radicaciones que haga el 
CONTRATISTA en las empresas o entidades competentes hasta obtener las respectivas aprobaciones y 
recibos. 

10.2.53. Entregar por escrito al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA durante el desarrollo de su contrato, 
la solución a las dificultades que eventualmente pudieran presentarse en el desarrollo de contrato de obra. 

10.2.54. Revisar y aprobar la liquidación del (los) contrato(s) de obra que se suscriba(n) para la ejecución de las 
obras. 

10.2.55. Vigilar que se corrijan las anomalías anotadas en las actas de entrega, antes de autorizar el pago de los 
saldos pendientes a favor del CONTRATISTA o de los CONTRATISTAS. 

10.2.56. Revisar las garantías contractuales establecidas y exigir con la debida anticipación su renovación o 
modificación si fuere el caso. 

10.2.57. El Interventor deberá presentar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA los soportes de pago 
del personal relacionado en su oferta económica a título de remuneración. 
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10.2.58. Asistir al comité técnico con todo el personal técnico de la interventoría, con el fin de solucionar las dudas 
que se presenten en cualquier área del contrato. 

10.2.59. Dar respuesta oportuna a los oficios y/o requerimientos del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA 
en el tiempo estipulado por este. 

 

10.3. OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL 
 
10.3.1. Revisar y aprobar el Plan de Gestión Social, metodología y cronograma del constructor y entregar copia 

al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. Este producto es requisito para el inicio de la ejecución 
de las obras. 

10.3.2. Formular el Plan de Acción para realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de gestión social 
a desarrollar por parte del Contratista y enviarlo al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. Este 
producto es requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 

10.3.3. Recibir del Contratista, la presentación para llevar a cabo la reunión informativa de inicio con la comunidad 
ubicada en la zona de influencia, revisar y convocar al contratista de Obra y al FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE SUBA para efectuar la revisión y aprobación de la presentación a la comunidad. La aprobación 
de la presentación por parte de la Interventoría y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, así 
como de las piezas de divulgación correspondientes, de acuerdo a los plazos indicados en el Anexo 1 - 
Anexo Técnico y cronograma. 

10.3.4. Participar en la reunión inicial con la comunidad y efectuar seguimiento a las inquietudes presentadas en 
la reunión por la comunidad, a las cuales el Constructor debe atender y dar trámite. Levantar acta de 
reunión con la comunidad y realizar el seguimiento a la atención y cierre de dichas inquietudes. 

10.3.5. Acompañar al Constructor en el levantamiento de las Actas de Vecindad en la zona donde se desarrollará 
el proyecto y suscribir cada una de las actas, adicionalmente deberá guardar y archivar los originales de 
las actas. La revisión y aprobación de estas actas por parte de la Interventoría, son requisito para el inicio 
de la fase de ejecución de las obras. 

10.3.6. Cumplir con el plan de acción a ejecutar y hacer cumplir el Plan de Gestión Social por parte del 
Constructor. 

10.3.7. Recibir, revisar y aprobar el informe Social entregado por el contratista de obra. 
10.3.8. Elaborar y remitir al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA un informe al corte del período 

(mensual, bimensual o trimestral) calendario inmediatamente anterior, de acuerdo a los plazos indicados 
en el Anexo 1 - Anexo Técnico y cronograma, sobre el desempeño del componente de gestión social del 
contratista y sobre sus acciones de supervisión, seguimiento y evaluación adelantados durante el período 
evaluado, al igual que el informe "tirilla", el cual se presentará el último día hábil del mes calendario. 

10.3.9. Cumplir con las disposiciones contenidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico en el capítulo de Gestión Social 
para la Interventoría y hacer cumplir las disposiciones contenidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico en el 
capítulo respectivo de Gestión Social del Constructor. 

10.3.10. Responder ante el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA por la verificación del cumplimiento de 
las medidas y acciones contenidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico del contrato sobre el cual se efectuará 
la Interventoría. Así mismo, adelantar todas las acciones conducentes para que el contratista prevenga, 
mitigue y controle el impacto social que eventualmente podría causarse, por la inadecuada aplicación de 
alguna medida social que resulte obligatoria para el contratista en los términos señalados en el Contrato 
sobre el cual se efectuará la Interventoría. Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones y 
responsabilidades que deba asumir el contratista. 

10.3.11. El interventor deberá revisar y aprobar el contenido de todas las piezas de divulgación del proyecto, 
prestaciones y convocatorias para los diferentes eventos que se adelanten en desarrollo del contrato al 
cual se le hace la interventoría. 



 

CLAUSULADO ANEXO – MINUTA DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 
CCE-EICP-IDI-26 

Página 14 de 29 
 

 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

10.4. OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

10.4.1.  Revisar y aprobar el PIPMA elaborado por el constructor y remitirlo al FONDO DE DESARROLLO LOCAL 

DE SUBA, una vez se encuentre con los requerimientos estipulados en el Contrato y sus anexos. La 

aprobación del PIPMA es requisito para el inicio de ejecución de las obras. 

10.4.2.  Formular la Metodología (Plan de Acción) para realizar el seguimiento, control y evaluación de las 

actividades de gestión ambiental y SST a desarrollar por parte del constructor y enviar al FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE SUBA. La aprobación de este documento por parte del FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE SUBA es requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 

10.4.3.  Elaborar y enviar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA el programa de salud en el trabajo y 

hacer las correcciones necesarias a las observaciones planteadas por el FONDO DE DESARROLLO 

LOCAL DE SUBA, en el caso que aplique. La aprobación de este documento por parte del FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE SUBA es requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 

10.4.4.  Revisar y verificar las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano 

exigido contractualmente al contratista de obra y remitirlos al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

SUBA. La aprobación de las afiliaciones es requisito para el inicio de ejecución de las obras. 

10.4.5.  Entregar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA copia de los contratos y de las afiliaciones al 

Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano que vincule exigido contractualmente 

a la interventoría. La aprobación de estos documentos por parte del FONDO DE DESARROLLO LOCAL 

DE SUBA es requisito para el inicio de la ejecución de las obras. 

10.4.6.  Convocar y asistir a las visitas a terreno necesarias, en conjunto con el Constructor y el FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE SUBA, para actualizar, o elaborar el inventario forestal, cuando aplique. 

Aprobar el inventario forestal y remitirlo al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, según las 

disipaciones del Anexo 1 – Anexo Técnico del capítulo de Gestión Ambiental, tanto de la Interventoría 

como del Contratista de obra, definiendo si existen variaciones a fin de comunicar tal situación a la SDA. 

10.4.7.  Revisar y aprobar los informes elaborados por el contratista en cumplimiento de las disposiciones emitidas 

por la SDA en relación con los permisos otorgados para la ejecución del proyecto y enviar al FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE SUBA dentro de los términos señalados en los permisos, para que el FONDO 

DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA adelante el trámite pertinente ante la SDA. 

10.4.8.  Realizar acompañamiento y seguimiento en la actualización del inventario forestal y solicitud de 

evaluación ante la SDA para expedición de Resolución Silvicultura, que se encuentra a cargo del 

contratista, según las disposiciones del respectivo el Anexo 1 – Anexo Técnico del capítulo de Gestión 

Ambiental. 

10.4.9. Convocar y asistir en conjunto con el Constructor y el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA a la 

inspección del sitio de la obra, con el fin de identificar los posibles pasivos ambientales en los frentes 

intervenidos. En caso de que existan, solicitar el saneamiento del mismo. Relacionar y detallar los pasivos 

que queden pendientes, en el acta de cierre ambiental, con sus respectivas justificaciones y suscribir dicha 

acta.  

10.4.10. Recibir, revisar y aprobar –SI APLICA- la información entregada por el Constructor para solicitar al FONDO 

DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA la entrega de los individuos arbóreos al Jardín Botánico o al ente 

competente. Asistir a la visita para la entrega de los individuos arbóreos. Luego de que la visita por el ente 
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competente se realice y el recibo de los individuos arbóreos se efectúe, la Interventoría remitirá el (los) 

plano (s) y el acta de recibo al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA. 

10.4.11. Revisar y aprobar el informe entregado por el contratista de acuerdo a los plazos indicados en el Anexo 1 

- Anexo Técnico y cronograma conforme a la entrega del mismo por parte del contratista. 

10.4.12. Elaborar el informe final ambiental de seguridad y salud en el trabajo, GA-SST, el cual debe cumplir con 

todos los requerimientos exigidos en los documentos contractuales. 

10.4.13. Elaborar y suscribir el Acta de Cierre Ambiental de obra, una vez se haya aprobado el informe final GA-

SST y se haya realizado la inspección al sitio de obra. 

10.4.14. Cumplir y hacer cumplir con la implementación de los compromisos adquiridos en el PIPMA por parte del 

contratista de obra, de acuerdo con lo estipulado en el contrato y demás normas ambientales. 

10.4.15. Recibir y aprobar el informe GA-SST entregado por el constructor. Elaborar y remitir al FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE SUBA, de acuerdo a los plazos indicados en el Anexo 1 - Anexo Técnico y 

cronograma de conformidad del corte de obra, un informe GA- SST durante el período evaluado, según 

los requerimientos contractuales y demás normas. 

10.4.16. Cumplir con cada una de las actividades propuestas en el Programa de Salud en el Trabajo de 

Interventoría aprobado por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA al inicio del contrato. 

10.4.17. Recibir del Constructor la información relacionada con los acontecimientos ambientales, de seguridad y/o 

de salud en el trabajo, que ocurran durante el desarrollo del contrato, y en conjunto con el constructor, 

analizarlos y emitir observaciones al caso, adoptar las medidas pertinentes e Informar al FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE SUBA de los mismos. 

10.4.18. 98. Identificar los pasivos ambientales durante la ejecución del contrato, y antes del cierre ambiental de la 

obra, requerir al contratista para la solución inmediata. Informar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL 

DE SUBA de los pasivos encontrados y de las acciones tomadas. 

10.4.19. Convocar y asistir con el Constructor a todas las reuniones, comités e inspecciones necesarias, con el fin 

de hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades relacionadas con el seguimiento ambiental, de 

seguridad y de salud en el trabajo de la obra, elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas 

de dichas visitas. 

10.4.20. Verificar que el Constructor realice los pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes 

parafiscales y prestaciones sociales de todo el personal vinculado al contrato de obra, de acuerdo con lo 

dispuesto en la ley y lo exigido en el contrato, anexando la certificación en donde consta el pago de dichos 

aportes. 

10.4.21. Efectuar y evidenciar documentalmente al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, los pagos al 

Sistema General de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y prestaciones sociales de todo el 

personal vinculado al contrato de interventoría, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y lo exigido en el 

contrato. Adicionalmente, deberá verificar que el Contratista efectúe los pagos correspondientes a la 

contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), para lo 

cual anexará la certificación en donde conste el pago en forma mensual. Elaborar y presentar debidamente 

firmada al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, la certificación de pago al SGSSI, parafiscales, 

Fondo Nacional de Formación Profesional – FIC y prestaciones sociales. 

10.4.22. Serán por cuenta exclusiva del INTERVENTOR, todos los costos directos e indirectos que demande la 

ejecución del presente contrato, tales como los gastos de administración, sueldos, horas extras, jornales, 

honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos asociados al programa de seguridad 
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y salud en el trabajo y al control de calidad interno de la interventoría, transportes, equipos, costos de 

laboratorios, investigaciones técnicas, estudios, y diseños, asesorías, así como todos los gastos y los 

impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos, que se causen en virtud de la ejecución del objeto 

con- tratado. En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR está obligado a adjuntar al informe mensual que 

presenta al supervisor, una certificación de cumplimiento de obligaciones laborales correspondientes al 

mes inmediatamente anterior al del informe, lo anterior de acuerdo con lo ordenado por el artículo 50 de 

la ley 789 de 2002. 

10.4.23. Cumplir con todas las normas sobre seguridad industrial y salud en el trabajo a su cargo. 

10.4.24. Efectuar el cierre ambiental del contrato al cual se le hace la interventoría. 
10.4.25. Realizar las actividades de Interventoría Ambiental y Social, con observancia de lo indicado el Anexo 1 – 

Anexo Técnico respectivo del pliego de condiciones. 

10.4.26. Realizar continuo seguimiento para asegurar que el Contratista de Obra cumpla de manera estricta lo 

dispuesto en los permisos ambientales otorgados por la Autoridad Ambiental competente para la ejecución 

del proyecto. 

10.4.27. Deberá establecer, en el caso de que se requiera, el control para asegurar el uso de las escombreras 

autorizadas en el Distrito Capital. 

10.4.28. Velar porque el Contratista mantenga siempre el sitio donde se realizan las actividades de obra, libre de 

toda acumulación de desperdicios o escombros, y a la terminación de la actividad, retirar todos los 

residuos, materiales sobrantes, etc.  

10.4.29. Dar cumplimiento a las normas de conservación y protección del medio ambiente de conformidad con lo 

dispuesto en la normatividad que rige para el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA y la SDG. 

10.4.30. Dar cumplimiento a las normas correspondientes a material reciclado RCD y a la utilización de asfalto 

modificado con gránulo de caucho, cuando apliquen. 

 

10.5. OBLIGACIONES COMPONENTE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
10.5.1. Convocar a los delegados de las diferentes ESP y al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, 

cuando el caso lo requiera, a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas 

juntamente con el Contratista de Obra para la definición de manejo de interferencias y coordinación con 

las diferentes ESP y entidades distritales, dejando constancia en el acta respectiva o en el libro de obra. 

10.5.2. Revisar y aprobar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) general del proyecto, el PMT para inventario de 

redes, desvíos, tratamientos silviculturales cuando se requiera, presentado por el Constructor. Verificar 

que se cumpla con la normatividad vigente y gestionar su aprobación ante la Secretaria Distrital de 

Movilidad. La aprobación del PMT por parte de la SDM es requisito indispensable para el inicio de la fase 

de ejecución de la obra. 

10.5.3. Revisar y aprobar el cronograma entregado por el Constructor y entregarlo a cada ESP y a la SDM, para 

que la Empresa programe la ejecución de las maniobras a partir de la entrega de la obra civil, si aplica, 

según lo dispuesto en los pliegos del contratista de obra. 

10.5.4. Enviar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA la solicitud de las maniobras requeridas con las 

ESP previa verificación en terreno, si aplica, según lo dispuesto en los pliegos del contrato de obra. 

10.5.5. Diligenciar y enviar al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA la constancia de ejecución de 

maniobra debidamente suscrito con los delegados de las ESP y el contratista, si aplica. 



 

CLAUSULADO ANEXO – MINUTA DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 
CCE-EICP-IDI-26 

Página 17 de 29 
 

 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

10.5.6. Acompañar al Constructor y verificar que realice el inventario de redes en conjunto con los delegados de 

cada ESP, de acuerdo con el cronograma de obra aprobado antes de la intervención en el sitio. Una vez 

terminado el inventario de redes, deberá elaborar la correspondiente acta y gestionar su firma por todas 

las partes, la cual debe radicarse ante la ESP, en caso de que aplique. 

10.5.7. Recibir, analizar y conceptuar las posibles soluciones al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA 

con su valoración económica sobre las interferencias encontradas. 

10.5.8. En caso de que aplique, elaborar y suscribir la Preacta de definición de competencias de pago para cada 

ESP, en caso de que no exista para el proyecto y enviarla al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

SUBA. 

10.5.9. Elaborar, suscribir y remitir al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA el documento de Avance de 

Obra de redes de Servicios Públicos para efectuar recibos parciales de obra con las ESP, previa 

verificación de las obras ejecutadas. Cuando aplique. 

10.5.10. Elaborar y suscribir el acta de reporte de daños o hurto a la infraestructura de las ESP y remitirla al FONDO 

DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.  

10.5.11. Verificar la entrega de los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales competentes y 

suscribir el documento correspondiente. 

 

10.6. OBLIGACIONES PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO LEGAL Y JURÍDICO DEL 
CONTRATO. 

 

Dentro de las actividades para el seguimiento jurídico-legal del contrato, además de las propias que se deriven 

de la naturaleza del contrato, el interventor deberá: 

  
10.6.1. Brindar acompañamiento jurídico a la entidad contratante sobre aspectos normativos, regulatorios, 

jurídicos, tributarios, relacionados con la ejecución del contrato objeto de interventoría o que puedan tener 

incidencia en el mismo. 

10.6.2. Recomendar, conceptualizar y emitir informe en caso de incumplimiento del contrato objeto de 

interventoría y efectuar las recomendaciones correspondientes para adoptar las medidas legales o 

sanciones a que hay lugar según la ley y lo previsto en el contrato, proporcionando la justificación y 

documentación soporte correspondiente. 

10.6.3. Informar por escrito al ordenador del gasto de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor 

o caso fortuito del contrato objeto de interventoría y recomendar la actuación que debe proceder, 

inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución 

del contrato. 

10.6.4. Efectuar los requerimientos con plazos perentorios necesarios al contratista de obra para que este 

desarrolle la obra en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad. 

10.6.5. Entregar información al ordenador del gasto relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos 

o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 

puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 

10.6.6. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una modificación 

contractual. 
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10.6.7. Emitir concepto de viabilidad jurídica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, 

prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, 

acompañando las justificaciones correspondientes. 

10.6.8. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación 

al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del contratista se encuentren afiliados al 

Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos 

reglamentarios y demás normas concordantes, así como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o 

sustituyan. 

10.6.9. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

SUBA y de las intervenciones a realizar para su aplicación en el contrato principal y en el contrato de 

interventoría. 

10.6.10. Cumplir y atender las instrucciones que le sean impartidas por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 

SUBA que en materia jurídica y legal se formulen. 

10.6.11. Emitir los conceptos y pronunciamientos jurídicos que le sean requeridos por el FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE SUBA en el marco de la ejecución del contrato. 

10.6.12. Hacer la revisión permanente de las garantías del contrato de manera que las mismas se mantengan 

actualizadas y requerir su extensión para garantizar la suficiencia legal mínima establecida en la ley y/o 

en el contrato para cada uno de los amparos asegurados por el contratista de obra coordinando la 

aprobación de las mismas con el responsable en la Entidad Estatal la revisión y aprobación de garantías. 

10.6.13. Revisar la normativa vigente que incida o pueda afectar el adecuado desarrollo del contrato de obra y 

alertar a la entidad sobre la misma. 

10.6.14. Revisar, solicitar los ajustes que se requieran y emitir concepto favorable al contrato para la constitución 

de la fiducia que suscriba el contratista para el manejo del anticipo de conformidad con lo establecido en 

el Anexo 1 – Anexo Técnico del Contrato de Obra. 

10.6.15. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función 

de Interventoría en lo que al seguimiento jurídico se refiere. 

 

10.7. OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE 
 
10.7.1. Hacer seguimiento semanal y mensual de la ejecución financiera del contrato, y generar los reportes que 

sean requeridos. 

10.7.2. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista y entregar por escrito su 

autorización para el giro y cada uno de los desembolsos del anticipo y los pagos del contrato objeto de 

interventoría a que haya lugar. 

10.7.3. Llevar un registro de los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del 

contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo. 

10.7.4. Revisar y aprobar el plan de inversión del anticipo presentado por el contratista de obra, con el flujo de 

caja o programa de inversión y el plan de adquisiciones o el plan de compra, los cuales deben ser 

concordantes con la programación de la obra, así como aprobar las modificaciones que se requieran sobre 

el mismo, verificar la adecuada amortización del mismo en los términos de la ley y del contrato. El anticipo 

sólo debe utilizarse exclusivamente para le ejecución del contrato de obra, por lo que el costo de la 

comisión fiduciaria y los costos por gravamen a los movimientos financieros deben ser cubiertos 
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directamente por el contratista sin afectar los recursos del anticipo, lo cual deberá ser validad por el 

interventor. Por lo anterior, el interventor deberá revisar y aprobar ante la fiduciaria todos los gastos a los 

que haya lugar y que sean presentados por el contratista de obra, siguiendo el control estricto de los rubros 

aprobados para inversión y manejo del anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 

exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. 

10.7.5. Entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuar la liquidación del contrato, incluyendo, 

el balance financiero del contrato, la información de amortización del anticipo, los rendimientos financieros 

y los comprobantes de su consignación, para lo cual deberá requerirse el respectivo informe y soportes a 

la fiduciaria. 

10.7.6. Efectuar la revisión mensual de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad 

social y riesgos profesionales del contratista frente al personal que utilice en la obra. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR 
 
El Interventor tiene derecho a:  

 
11.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente 

Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. DECLARACIONES DEL INTERVENTOR 
 
El Interventor hace las siguientes declaraciones, que se entienden prestadas bajo la gravedad del juramento, con 
la firma de este contrato: 
 
12.1. Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 
12.2. Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de la 

Entidad dio respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 
12.3. Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 
12.4. El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de 

inhabilidad e incompatibilidad. 
12.5. Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 
12.6. El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 

relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 
12.7. El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la 

ejecución del contrato, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula cuarta del presente 
Contrato. 

12.8. El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses. 

12.9. El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato no serán 
destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 

12.10. El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así 
como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la 
Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones 
Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. 
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12.11. El Contratista ha sido notificado de manera personal conforme a lo señalado en el Artículo 68 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y al Numeral 24 del Formato No. 1 de la 
carta de presentación de la oferta, frente a la Resolución 024 de 2025 «POR LA CUAL SE ADJUDICA EL 
PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS – ABIERTO – INTERVENTORÍA – DOCUMENTO TIPO – 
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE FDLS-CMA-003-2024». 

 
CLÁUSULA 13. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
13.1. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
13.2. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
13.3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas. Verificar que el contratista realice el pago de aportes 

al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando 
a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

13.4. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, 
marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar). 

13.5. Verificar a través del supervisor del contrato que el contratista de cumplimiento a los criterios ambientales 
establecidos en la guía de contratación sostenible y demás criterios ambientales contemplados en las 
especificaciones. 

13.6. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 
CLÁUSULA 14. SUPERVISIÓN. 
 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 

transparencia de la actividad contractual, el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA vigilará 

permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor y un apoyo a la supervisión. 

  
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato, la cual será ejercida por El Alcalde Local quien podrá designar por escrito un 

supervisor y apoyo(s) a la supervisión. La Supervisión y el Apoyo a la Supervisión se sujetarán a lo dispuesto en el 

numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, artículos 83 y 84 Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulen 

la materia, así como en el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Secretaria de 

Gobierno. Entre las principales funciones principales del Supervisor y apoyo a la supervisión, están las siguientes: 

  
1. Expedir constancia oportuna sobre el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA, para 

efectos de realizar el pago del contrato. 

2. Informar oportunamente sobre el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales. 

3. Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones exigidas, lo cual es requisito para efectuar los 

pagos. 

4. Elaborar las actas respectivas. 
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5. Vigilar que se mantenga vigente la póliza que ampara el contrato, y exigir su renovación, restablecimiento y 

actualización en el evento de presentarse modificaciones en el valor del contrato, su plazo o en virtud de la 

aplicación de multas, sanciones y demás vicisitudes. 

6. Exigir el pago efectuado por EL CONTRATISTA por concepto de salud, pensiones, y riesgos laborales, de 

acuerdo con lo exigido en el parágrafo 1 del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012, ley 1607 

de 2012 y demás normas que regulen la materia. 

7. Dar cumplimiento al Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Secretaria Distrital de 

Gobierno y/o Alcaldía Local. 

  
Nota 1: En ningún caso podrá el Supervisor o Apoyo a la Supervisión exonerar al contratista del cumplimiento o 

responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas contractualmente o por disposición legal, ni tampoco, 

modificar los términos del presente contrato. 

  
Nota 2: Toda orden o instrucción que imparta el Supervisor o Apoyo a la Supervisión deberá constar por escrito. 

 

CLÁUSULA 15. RESPONSABILIDAD 
El Interventor es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá 
por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y 
de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 16. INDEMNIDAD 
 
El Interventor se obliga a indemnizar a LA ENTIDAD con ocasión de la violación o el incumplimiento de las 
obligaciones previstas en el presente Contrato. El Interventor se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal 
contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus 
actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado.  
 
El Interventor mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de carácter laboral o 
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Interventor asume frente al 
personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 17. MULTAS 
 
Se causarán multas equivalentes a UN (1) SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil 
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o 
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, 
sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al CINCO 
POR CIENTO (5%) del valor del contrato. 
 
Opción 1 – Formato 7A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el cuarenta por ciento (40%) de 
personal colombiano, causará multas equivalentes a un (1) SMMLV por cada día de incumplimiento. 
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Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causarán las siguientes 
multas: 
 
17.1. CAUSALES. 

 
Serán causales de imposición de multas, las siguientes: 
 
17.1.1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor 

del contrato, por cada día calendario de atraso. 
17.1.2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las 

garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la CLÁUSULA 20, de acuerdo con el contrato 
inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras 
sanciones más gravosas. 

17.1.3. Si el Interventor no entrega la información completa que le solicite el supervisor del contrato, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente 
por cada día de atraso, hasta cuando el Interventor demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del supervisor del contrato. 

17.1.4. Por atraso imputable al Interventor en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha 
pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Interventor no inicie efectivamente con la ejecución 
del contrato en la fecha acordada. 

17.1.5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Interventor se hará acreedor a una multa equivalente 
al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

17.1.6. Por incumplir las órdenes dadas por el supervisor del contrato, el Interventor se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

17.1.7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Interventor se le impondrá una multa 
equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

17.1.8. Por cambiar el personal presentado a el supervisor del contrato, sin la aprobación previa de esta, al 
Interventor se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

17.1.9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o 
pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Interventor se le 
impondrá una multa equivalente a UN (1) SMMLV, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento 
de dicha obligación. 
 

PARÁGRAFO 1. NATURALEZA DE LAS MULTAS. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento 
de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que 
pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código 
Civil. 
 
PARÁGRAFO 2. AUTORIZACIÓN DE DESCUENTOS. En caso de que el Interventor incurra en una de las 
causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará 
directamente de cualquier suma que se le adeude al Interventor, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o 
la garantía de cumplimiento del contrato. 

 



 

CLAUSULADO ANEXO – MINUTA DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA 
CCE-EICP-IDI-26 

Página 23 de 29 
 

 

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

 

PARÁGRAFO 3. PAGO DE MULTAS Y RESPONSABILIDAD DEL INTERVENTOR. El pago en cualquier forma, 
incluyendo la deducción de los valores adeudados al Interventor, realizado con fundamento en las multas 
impuestas, no exonerará al Interventor de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades 
y obligaciones que emanen del contrato. 
 
PARÁGRAFO 4. REINCIDENCIA EN EL INCUMPLIMIENTO. En caso de que el Interventor reincida en el 
incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
PARÁGRAFO 5. SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE. Para efectos de la imposición de las multas el Salario 
Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

 
PARÁGRAFO 6. LÍMITE EN LAS MULTAS. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento 
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

 
CLÁUSULA 18. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y podrá exigirse al Interventor la pena y la indemnización de perjuicios. 
 
En caso de presentarse por parte del interventor incumplimiento parcial o total del contrato, o por incurrir en mora 
o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la entidad, 
una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria 
se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el interventor cause a la entidad. El valor pagado 
como cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan 
el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al interventor del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena.  
En caso de aplicar la cláusula penal, el interventor autoriza expresamente a la entidad con la firma del presente 
contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones 
por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del interventor; sin perjuicio de lo anterior la entidad podrá 
hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 19. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 20. GARANTÍAS  
 
20.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
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Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

• BOGOTA, D.C. SECRETARIA DE GOBIERNO - FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE SUBA identificado con NIT 899.999.061 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

No. Amparo Vigencia 
Valor 

Asegurado 

1 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Treinta por 
ciento (30%) 
del valor del 
contrato 

2 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Interventor haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más. 

Cinco por 
ciento (5%) del 
valor del 
contrato. 
 

3 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 
 

Vigencia de este amparo 
debe ser igual al plazo 
de Garantía de estabilidad 
del contrato principal en 
cumplimiento del parágrafo 
del artículo 85 de la Ley 
1474 de 2011. 

Treinta por 
ciento (30%) 
del valor del 
contrato. 
 

 

Tomador  

CONSORCIO SUBA TH 003 - NIT 901.911.730-6, representado legalmente por 
EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL identificado con Cedula de Ciudadanía No. 
79.553.539 de Bogotá D.C. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
PARÁGRAFO 1. RESTABLECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS.  El Interventor está obligado a restablecer el valor 
de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a 
ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por 
parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y 
se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.  
 
20.2. GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO 
 
En relación con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que 
el interventor será responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante que se produzcan con 
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posterioridad a la terminación del contrato, y que se compruebe tienen su causa en una de dos hipótesis (i) mala 
calidad o precariedad de los productos entregados como resultado de la celebración de un contrato estatal y (ii) 
mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al contratista. El 
Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos 
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de 
igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del artículo 85 de la Ley 1474 de 
2011. 
 
20.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Interventor deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con 
las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
• BOGOTÁ, D.C. SECRETARIA DE GOBIERNO - FONDO DE DESARROLLO 

LOCAL DE SUBA identificado con NIT 899.999.061 

• CONSORCIO SUBA TH 003, identificado con NIT 901.911.730-6 

Tomador 
• CONSORCIO SUBA TH 003 - NIT 901.911.730-6, representado legalmente por 

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL, identificado con Cedula de Ciudadanía 
No 79.553.539 de Bogotá D.C. 

Valor 200 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 

• Terceros afectados  

• Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local de Suba, 
identificada con NIT 899.9999.061 -9 

• CONSORCIO SUBA TH 003 - NIT 901.911.730-6. 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Interventor o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos 
en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Interventor 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
PARÁGRAFO 1. DEDUCIBLES MÁXIMOS. En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope 
máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos 
mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
PARÁGRAFO 2. PRESENTACIÓN ANTE ENTIDAD. Este seguro deberá constituirse y presentarse para 
aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO 3. NO ADMISIBILIDAD DE GARANTÍA. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas 
de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
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PARÁGRAFO 4. COMPROBANTE DE PAGO DE LA PRIMA DEL SEGURO. El Interventor deberá anexar el 
comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
CLÁUSULA 21. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR 

  
El Interventor es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Interventor no es su representante, agente o 
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre 
de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLÁUSULA 22. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR  
 
El Interventor ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa 
y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos 
los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Interventor, el personal que éste 
contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de 
manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal 
al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. El Interventor solo podrá 
subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al 
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones 
emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la 
responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad podrá exigir al 
Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades 
mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLÁUSULA 23. CESIÓN 

 
El interventor no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato, sin el consentimiento previo y 
expreso de la entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del Código de Comercio, 
en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA 24. SUBCONTRATOS 
 
El Interventor no podrá subcontratar la totalidad del objeto del contrato. Los subcontratos que el Contratista tuviere 
que celebrar para la correcta ejecución del contrato deberán presentarlos previamente al supervisor, quien le dará el 
visto bueno para su aprobación. El Interventor será el único responsable de la celebración de los subcontratos, todo 
lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que la Entidad adquiera responsabilidad alguna por 
dichos actos. 
 
CLÁUSULA 25. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El 
término para la liquidación del contrato será la siguiente: 
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Tipo de Liquidación Plazo para Liquidar 

Bilateral o de común 
acuerdo 

 
Hasta un (1) año contado a partir de la expiración del término previsto para la 
ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
 

Unilateral 

 
Dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo previsto para la 
liquidación bilateral o de común acuerdo, o una vez fracasada esta. 
 

 
PARÁGRAFO 1. AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS. Para la liquidación se exigirá al interventor la ampliación 
de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la 
terminación del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO 2. LIQUIDACIÓN UNILATERAL. Si el interventor no se presenta para efectos de la liquidación del 
contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación bilateral, la entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o 
que no hayan sido respondidas por la entidad con anterioridad a la liquidación. 

 
CLÁUSULA 26. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

 
Para la suscripción se requiere que el Interventor se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social 
Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. 
Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente. 
 
CLÁUSULA 27. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato, así como su domicilio son los que se relacionan a continuación: 
 

Dato Descripción 

Domicilio del Contrato 
 

Bogotá D. C. 
 

Lugar de Ejecución 
 

Bogotá D. C. - Localidad de Suba 
 

 
CLÁUSULA 28. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 
En caso de surgir hechos imprevistos a los cuales no se pueda resistir que impidan total o parcialmente el cumplimiento 
por una u otra parte de las obligaciones contraídas por el presente contrato, el plazo de cumplimiento de las obligaciones 
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será prorrogado por un término igual al que duren tales circunstancias. La parte que resulte afectada por tales hechos 
y que no pueda por ello cumplir con las obligaciones contractuales, deberá notificar por escrito a la otra parte, de manera 
inmediata, tanto el surgimiento como la terminación de dichas circunstancias. 
 
CLÁUSULA 29. CONFIDENCIALIDAD 
 
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que 
por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los 
perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a 
terceros. 
 
CLÁUSULA 30. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Los conflictos que surjan durante la ejecución y liquidación del contrato se solucionarán preferiblemente mediante 
los mecanismos de conciliación y transacción. 
 
CLÁUSULA 31. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato terminará por cualquiera de las siguientes causas: 
 
31.1. Vencimiento del plazo de ejecución. 
31.2. Por el cumplimiento total de las obligaciones contractuales antes de la expiración del plazo de ejecución 

pactado. 
31.3. Caducidad del contrato. 
31.4. Mutuo acuerdo entre las partes. 
31.5. Por imposibilidad jurídica o física del Fondo de Desarrollo Local de Suba o de EL CONTRATISTA para 

ejecutar el contrato 6) Por orden judicial que así lo declare. 
31.6. Las demás señaladas en la ley. 
 
CLÁUSULA 32. DOCUMENTOS 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales 
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos 
y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 
32.1. Los estudios y documentos previos. 
32.2. Documento Base, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
32.3. La propuesta del Interventor y los documentos adjuntos presentados con esta, aceptados por LA ENTIDAD. 
32.4. Los actos administrativos, resoluciones de apertura y de adjudicación de del proceso. 
32.5. Las ordenes escritas al Interventor para la ejecución del contrato. 
32.6. Las actas que durante la ejecución del contrato se redacten y firmen por las partes, con inclusión de las 

relacionadas con modificaciones en las especificaciones o condiciones del contrato. 
32.7. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. 
32.8. En general, todos los documentos, procesos y procedimientos que obren dentro de la actuación 

administrativo contractual y que tengan relación con este trámite. 
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CLÁUSULA 33. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES 
 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente 
contrato, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas si son entregadas personalmente 
o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: 
 

No.  Descripción  La entidad  El Interventor  

1  Nombre  César Augusto Salamanca Rojas  
Edgar Alfredo Salazar 

Bernal 

3  
Dirección de 
Notificación  

Calle 146 C BIS No. 91 – 57, Bogotá D. C.  Carrera 47A No. 93 - 41  

3  
Teléfono o 

Celular  
+57(601) 382 06 60, +57 (601) 338 70 00, +57 

(601) 338 71 00  
(+57) 311 2004625  

4  E – mail  notifica.judicial@gobiernobogota.gov.co  totallincsasbic@gmail.com  

 
En constancia se firma por las partes el presente contrato en Bogotá D. C., de manera electrónica en la plataforma 
transaccional Secop II. 
 

No Actividad Nombres Y Apellidos En Calidad De 
Firma y/o Visto 

Bueno 

1  Proyectó Leandro Toledo Arcila  Externo – Profesional  

2  Proyectó Jean Carlos Hoyos Benitez Externo – Profesional  

3  Proyectó Hugo Ernesto Ortega Guerrero Externo – Profesional 
 

4  Revisó  Alba López Gómez Externo – Profesional  

 


