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OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA – CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE 
TUNJUELITO 

CONTRATISTA: CORPORACIÓN PARA LA ASESORIA, 

CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y 

CAPAACITACIONES – ACIIC. 

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FERNANDA REINA MACIAS  

C.C 1.032. 378.937 

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) 

M/CTE 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Veintinueve (29) de noviembre de 2019 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Ocho (08) meses 

FECHA DE INICIO: Dos (02) de diciembre de 2019 

PRORROGA: N/A 

ADICIÓN: N/A 

FECHA DE TERMINACION 

(considerando prórrogas) 

Primero (01) de agosto de 2020 

INICIO SUSPENSIÓN 1: Dieciséis (16) de marzo de 2020 

TERMINACIÓN SUSPENSIÓN 1: Trece (13) de abril de 2020 

REINICIO 1: Catorce (14) de abril de 2020 

VENCIMIENTO DEL PLAZO 

(Considerando la Suspensión): 

Treinta (30) de agosto de 2020 

 
 

Entre los suscritos, YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA QUEVEDO, identificado con la 
C.C. No 1.032.405.491 de Bogotá, Representante Legal del FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL DE TUNJUELITO, nombrado mediante Decreto N° 219 del 16 de abril de 2016, 
facultado para contratar por el Decreto 101 de 2010, Decreto 374 de 2019, Acuerdo Distrital 
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740 de 2019, quien en adelante se denominará EL FONDO, por una parte, y por otra MARIA 
FERNANDA REINA MACIAS identificada con cédula de ciudadanía Nº. 1.032. 378.937, 
quien actúa como representante legal de la CORPORACIÓN PARA LA ASESORIA, 
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y CAPAACITACIONES – ACIIC identificado con NIT. 
No.900419169-0, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido 
suscribir Acta de de Suspensión Nº 1 al Contrato de Prestación de Servicios No. 140 
de 2019, previas las siguientes CONSIDERACIONES: PRIMERA: Que las partes 
suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios No. 140 de 2019 cuyo objeto consiste 
en: “CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA – CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE 
TUNJUELITO”. SEGUNDA: Que el plazo de ejecución del contrato se pactó en ocho (08) 
meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir, desde el dos (02) de 
diciembre de 2019. TERCERA: Que el valor del contrato fue pactado por la suma de 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) M/CTE. CUARTA: Que por medio 
de radicado 20205620004223 la profesional quien ejerce el apoyo a la supervisión, MILENA 
ARDILA VEGA realiza la solicitud de suspensión teniendo en cuenta que:”(…) en mi calidad 
de apoyo a la supervisión me permito solicitar la suspensión del contrato, sustentado por 
la declaración de pandemia al COVID-19, el pasado 11 de marzo de 2020 por la 
Organización Mundial de la Salud - OMS, y con el fin de mitigar los posibles impactos en la 
salud de las personas, amparados en las siguientes medidas de carácter temporal:  1. 
Directiva presidencial No. 02 de Presidencia de la República, del 12 de marzo de 2020 
mediante la cual se dictan las medidas para atender la contingencia generada por el Covid-
19.  2. Decreto 081 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Por el cual se adoptan 
medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y 
mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus 
(COVID-19) en Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones". 3. Decreto 084 del 12 de 
marzo de 2020, de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., por medio del cual se adiciona un 
párrafo transitorio al artículo 3 del Decreto Distrital 842 de 2018 “Por medio del cual se 
establece el horario de trabajo de los/las servidores/as públicos/as del sector central de la 
Administración Distrital y se dictan lineamientos sobre la flexibilización del horario para 
servidores/as en situaciones especiales y se dictan otras disposiciones”. 4. Circular 024 de 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en el asunto: Lineamientos 
Distritales para la contención del virus Covid-19 en entidades y organismos distritales en el 
Marco del Decreto Distrital 081 de 2020. 5. Resolución No 0397 de Secretaría General 
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de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, en el asunto: mediante el cual se toman medidas 
para la preservación de la vida y la mitigación de riesgos en el desarrollo de las 
aglomeraciones en el distrito capital situación epidemiológica causada por el Coronavirus 
(COVID-19) en Bogotá. Es importante señalar que el contrato se realiza mediante la 
ejecución de las escuelas culturales danza, pintura, música y producción audiovisual 
dirigido a 400 personas de la localidad; durante siete meses y medio que duran cada una 
de las escuelas las cuales se desarrollan en la casa de la cultura y en instituciones 
educativas de la localidad. Por lo anteriormente expuesto se hace necesario aplazar las 
actividades objeto del contrato, con el fin de salvaguardar la salud de las personas, evitar 
asistir a eventos masivos y atender a las directrices orientadas desde los distintos niveles, 
observando las demás recomendaciones y medidas preventivas establecidas por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. Es por esto que se solicita la suspensión del 
contrato a partir del día 16 de marzo de 2020 hasta el día 13 de abril de 2020, con el fin de 
ajustar el cronograma de actividades del contrato, garantizar la aplicación de las medidas 
preventivas y tomar las acciones necesarias en cumplimiento de las orientaciones de la 
Administración Distrital. (…)”. QUINTA:  Que el Apoyo a la Supervisión, verifica la idoneidad 
de la suspensión mediante la suscripción de la presente acta. DECIMA: Que de acuerdo 
con las consideraciones y antecedentes mencionados en el oficio antes citado y en él acta, 
los cuales hacen parte del presente documento y como quiera que de acuerdo con el 
artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en los contratos que celebren las entidades estatales 
podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones 
que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de la ley de contratación 
y a los de buena administración, las partes acuerdan suscribir la presente suspensión 
contractual la cual se regirá por las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA: Suspender el 
plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios Nº 140 de 2019, a partir del día 
16 de  marzo de 2020 hasta el día 13 de abril de 2020 inclusive, con fecha de reinicio 
automático el 14 de abril de 2020. SEGUNDA: El CONTRATISTA se obliga a modificar 
la garantía única en los términos del contrato y allegar al Fondo de Desarrollo Local de 
Tunjuelito la constancia de dicha modificación. TERCERA: Las demás condiciones y 
obligaciones del contrato se mantienen vigentes y sin modificación alguna. PARÁGRAFO: 
La presente suspensión no afecta la ejecución contractual surgida con ocasión de la 
suscripción del Contrato de Prestación de Servicios Nº 140 de 2019, por lo tanto, el 
CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación con motivo de este documento, sus 
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antecedentes y consideraciones. CUARTA: La presente suspensión se perfecciona con la 
firma de las partes, para su constancia, se firma en Bogotá D.C. a los 16 días del mes de 
marzo de 2020. 
 

 

 

 

*DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO 

 
 

YEISONN ALEXANDER CHIPATECUA 

Alcalde Local de Tunjuelito  

 

MARIA FERNANDA REINA M. 

Representante Legal 
CORPORACIÓN PARA LA ASESORIA, 
CONSULTORIA, INTERVENTORIA Y 
CAPAACITACIONES – ACIIC 

 
 

Proyectó: Julieta Baquero Pardo – Abogada de Apoyo FDLT 
Revisó: Juan Pablo Murillo- Abogado de Apoyo FDLT 

Aprobó: Fabio Alberto Alzate Carreño – Asesor Despacho 

 

 

 

 

NIT. 900419169-0 
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