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MEMORANDO 1500 

 
 
PARA: MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO 

Directora de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario 
 

DE: 
LAURA MARCELA SANGUINO GUTIÉRREZ 
Directora Técnica de Mejoramiento de Barrios  

 
ASUNTO: 

 
Solicitud de reinicio contrato de obra No. 691 de 2018 y contrato de 
interventoría No. 691 de 2018. 

 
Cordial saludo, 
 
 
Por medio de la presente me permito solicitar el reinicio del contrato de obra No. 691 de 
2018 y el contrato de interventoría No. 619 de 2018, solicitud que se realiza en 
consideración a que se ha cumplido a cabalidad con las directrices de orden Nacional y 
Distrital, en lo que se refiere a los requisitos para la reactivación de las obras.  
 
Así las cosas mediante oficio No. 2020EE4479 de fecha 26 de mayo de 2020 la Entidad 
emitió visto bueno al Plan de Aplicación de Protocolo Sanitario para la Obra – PAPSO del 
contratista de obra  y mediante oficio No. 2020EE4478 de 26 de mayo de 2020, la 
supervisión aprobó el Plan de Aplicación de Protocolo Sanitario para la Obra – PAPSO  
de la interventoría, toda vez que se evidenció que dieron cumplimiento con lo requerido 
en la Resolución No. 682 de 2020, Resolución No. 666 de 2020, Circular 001 de 2020 y 
demás normatividad relacionada. 
 
 
 
Por lo antes mencionado, se aprueba el reinicio del contrato con el cual se da paso a la 
inclusión de nuevas actividades en los respectivos contratos, actividades relacionadas 
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con la implementación de los protocolos, su implementación en obra y consecutivamente 
su activación de ejecución de actividades de obra. 
 
Es de subrayar que la implementación de los protocolos corre por riesgo de cada uno de 
los contratistas. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
Cordialmente, 
 
  
 
 
LAURA MARCELA SANGUINO GUTIÉRREZ 
Directora Técnica de Mejoramiento de Barrios 
lsanguinog@cajaviviendapopular.gov.co 
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