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MODIFICACIÓN No. 2 

 

      

ADICIÓN  PRÓRROGA X ACLARACIÓN/OTRA MODIFICACIÓN  

 
 

     

SUSPENSION  REANUDACIÓN X CESIÓN  

      

 
CONCEPTO TECNICO 

CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARIA DE 
CULTURA 

CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. 

148.010.27.1.0031-2024 

CONTRATISTA GERENCIAS INTEGRADAS 

IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

NIT. 901.784.915-6 

OBJETO Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para 
realizar procesos de recuperación de espacios artísticos y culturales 
para los habitantes de las Comunas 12 y 14 y la recuperación de la 
memoria cultural y artística de los corregimientos de Navarro, Pance, y 
Felidia del Distrito de Santiago de Cali, a través de los proyectos de 
inversión denominado con fichas BP 26003214 RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN LA COMUNA 12 DE 
SANTIAGO DE CALI; BP 26004925 APROVECHAMIENTO DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS CON PROGRAMACIÓN CULTURAL Y 
ARTÍSTICA EN LA COMUNA14 DE SANTIAGO DE CALI, BP 
26003800 RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA CULTURAL Y 
ARTÍSTICA EN EL CORREGIMIENTO DE NAVARRO DE SANTIAGO 
DE CALI, BP 26003749 RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 
CULTURAL Y ARTÍSTICA DEL CORREGIMIENTO DE PANCE DE 
SANTIAGO DE CALI y BP 26003241 APROVECHAMIENTO DE LOS 
ESPACIOS PUBLICOS CON PROGRAMACIÓN CULTURAL Y 
ARTISTICA EN EL CORREGIMIENTO FELIDIA DE SANTIAGO DE 
CALI, vigencia 2024 

VALOR INICIAL MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
MCTE. ($1.189.505.999) 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 25/OCT/2024 

FECHA DE INICIO 13/NOV/2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 15/DIC/2024 

ADICIONES N/A 

VALOR TOTAL A LA  
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 FECHA 

PRORROGAS N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN 
A LA FECHA 

07/02/2025 

ACLARACIÓN  N/A 

SUSPENSIÓN 13/12/2024 

REANUDACIÓN 5/02/2025 

CESIÓN Nombre del Cesionario: N/A 

Identificación del Cesionario: N/A 

Fecha de Cesión: N/A 

 
Entre los suscritos LEYDI YOJANNA HIGIDIO HENAO identificado(a) con CC. 38.596.025, quien 
actúa en su calidad de ordenador del gasto de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de 
Cali de Santiago de Cali Distrito Especial, con NIT. 890399011- 3 según Decreto de nombramiento 
No. 4112.010.20.0001 del PRIMERO (01) de ENERO de 2024 y acta de posesión No. 009 del 
01 de enero de 2024, de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de 
Santiago de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.0025 del DOCE (12) de Enero de 2024, 
quien en lo sucesivo se denominará Santiago de Cali Distrito Especial – SECRETARIA DE 
CULTURA, y,  GERENCIAS INTEGRADAS  con NIT 901.784.915-6 y representado legalmente 
por  VIVIAN ANDREA PORTOCARRERO BUENO identificado con cédula de ciudadanía No. 
11.519.456.618.quien para los efectos del presente Convenio se denominará EL ASOCIADO, 
hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No. 2 al Convenio Interadministrativo No 
4148.010.27.1.0031-2024, con fundamento en las siguientes: 

  
 

CONSIDERACIONES: 
 

 
Que el día 25 de octubre de 2024 se suscribió el convenio interadministrativo N. 
4148.010.27.1.0031-2024 entre el DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍA DE CULTURA y GERENCIAS INTEGRADAS cuyo objeto consiste en “ Aunar 
esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para realizar procesos de 
recuperación de espacios artísticos y culturales para los habitantes de las Comunas 12 y 14 y 
la recuperación de la memoria cultural y artística de los corregimientos de Navarro, Pance, y 
Felidia del Distrito de Santiago de Cali, a través de los proyectos de inversión denominado con 
fichas BP 26003214 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN LA 
COMUNA 12 DE SANTIAGO DE CALI; BP 26004925 APROVECHAMIENTO DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS CON PROGRAMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA EN LA COMUNA 
14 DE SANTIAGO DE CALI, BP 26003800 RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA CULTURAL Y 
ARTÍSTICA EN EL CORREGIMIENTO DE NAVARRO DE SANTIAGO DE CALI, BP 26003749 
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA CULTURAL Y ARTÍSTICA DEL CORREGIMIENTO DE 
PANCE DE SANTIAGO DE CALI y BP 26003241 APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 3 de 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 

(MIPG) 
 

 

MODIFICACIÓN AL CONTRATO / 
CONVENIO 

 

MAJA01.04.03.P003.F002 

 

 

VERSIÓN 

 

 

005 

 PUBLICOS CON PROGRAMACIÓN CULTURAL Y ARTISTICA EN EL CORREGIMIENTO 
FELIDIA DE SANTIAGO DE CALI, vigencia 2024” 

 
Que el convenio interadministrativo N. 4148.010.27.1.0031-2024 tuvo como fecha de inicio 
el día 13 de noviembre de 2024. 

 
Que el plazo de ejecución del convenio se pacto hasta el 15 de diciembre de 2024 

 

Que con fecha 13 de diciembre, el Interventor del mencionado convenio: RUSSELL 
BEDFORD MCA S.A.S emitió concepto favorable para suspender el presente convenio 
hasta el 5 de febrero de 2025 argumentando : “que de acuerdo a lo aprobado en el Comité 
técnico Operativo No. 4148.010.15.2.65 la  interventoría RUSSELL BEDFORD MCA SAS  
emite su concepto favorable para la suspensión del Convenio Interadministrativo No. 
4148.010.27.1.0031-2024 teniendo en cuenta los acuerdos establecidos entre el contratista 
y la comunidad afectada, toda vez que se generan acuerdos bilaterales entre las partes 
para la toma de esta decisión fundamentada en las siguientes justificaciones. 
 
Que en los Corregimientos de Navarro y Pance, las comunidades han solicitado 
formalmente la prórroga de los plazos para los procesos investigativos y culturales, que son 
fundamentales para el desarrollo de los proyectos. La Comunidad de Pance, a través de 
un Derecho de Petición, ha solicitado un tiempo adicional para completar las 
investigaciones esenciales, que requieren al menos tres meses para asegurar un trabajo 
de calidad. Del mismo modo, la comunidad de Navarro ha manifestado la imposibilidad de 
cumplir con los plazos establecidos, debido a que actualmente están llevando a cabo otros 
procesos que interfieren con la atención de las actividades del convenio. 
  
Que la imposibilidad de complementar los eventos en el Corregimiento de Felidia, los 
cuales se planificaron inicialmente con cinco eventos, pero debido a que los plazos eran 
extemporáneos según el calendario, solo se pudieron llevar a cabo dos eventos, los cuales 
no se concretaron debido a la falta de permisos públicos. La situación se agravó por los 
plazos establecidos por el Decreto No. 4112.010.20.0941-2024, que exige 15 días hábiles 
para obtener los permisos necesarios. Este retraso en la tramitación de permisos impidió 
que los eventos se llevaran a cabo en el tiempo previsto. 
 
Que el proceso administrativo ha estado afectado por la entrada en vigencia del Decreto 
4112.010.20.0941-2024, que implementa una nueva ventanilla única virtual para la 
tramitación de permisos de espectáculos públicos. Esto ha incrementado los plazos para la 
obtención de los permisos necesarios para la realización de eventos, lo que ha dificultado 
que las actividades del convenio se realicen dentro del tiempo estipulado, afectando 
negativamente la ejecución de los proyectos. 
 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 4 de 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN 

(MIPG) 
 

 

MODIFICACIÓN AL CONTRATO / 
CONVENIO 

 

MAJA01.04.03.P003.F002 

 

 

VERSIÓN 

 

 

005 

 Que el operador, Gerencias Integradas, ha cumplido con todas las gestiones necesarias, 
incluyendo socializaciones y mesas de concertación con las comunidades, y ha informado 
debidamente a los actores involucrados sobre la situación. Además, se ha avanzado en la 
gestión de los permisos, pero los plazos legales y administrativos actuales superan el 
tiempo disponible para la ejecución de los proyectos dentro del año 2024. 
 
Que la comunidad, en especial en el Corregimiento de Pance, ha mostrado su aceptación 
a la propuesta de suspensión y prórroga del convenio, considerando que un tiempo 
adicional permitirá una inversión más responsable y adecuada de los recursos, 
especialmente en los aspectos investigativos que son esenciales para las comunidades. 
 
Que la suspensión del Convenio Interadministrativo del  operador Gerencias Integradas, en 
el contexto de la ejecución de los proyectos en las Comunas 12, 14 y los Corregimientos 
de Felidia, Navarro y Pance, puede justificarse con base en varios elementos sustanciales 
y situaciones imprevistas que han afectado el cumplimiento de los plazos y la calidad de 
los proyectos, causados por circunstancias externas al control del operador, como las 
solicitudes de prórroga por parte de las comunidades, los problemas derivados de los 
plazos para la obtención de permisos y las nuevas normativas administrativas, se solicita 
la suspensión temporal del contrato y la reprogramación de las actividades para la vigencia 
2025. Esta suspensión es fundamental para garantizar que los proyectos se desarrollen 
con la calidad y efectividad requeridas, cumpliendo con las expectativas de las 
comunidades y asegurando la correcta ejecución de las actividades planificadas. 
 
Que por todo lo anterior Russell Bedford le transmite al Ordenador el gasto su concepto 
favorable para realizar suspensión del Convenio” 
 
Que en atención a solicitud del interventor Russell Bedford se solicita reanudar el convenio 
interadministrativo N. 4148.010.27.1.0031-2024 debido a que se encuentran superadas las 
razones que motivaron la suspensión  y adicionalmente solicita prorrogar el mencionado 
convenio hasta el hasta el cinco (5) de Mayo de 2025. 

Que hace parte integral de este documento la solicitud y justificación del interventor del 
convenio interadministrativo N. 4148.010.27.1.0031-2024. 

Que el presente documento se efectúa con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil, 
en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es ley para las partes.  

Que la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a la modificación de los contratos 
estatales en el siguiente sentido:  

"Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario 
para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve 
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 el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 los cuales facultan a 
las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, 
para "(...) evitar la paralización o la afectación de los servicios públicos a su cargo y asegurar 
la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros», (Sentencia e-300 de 2012). 

Que el Consejo de Estado en Concepto de fecha trece (13) de agosto de dos mil nueve 
(2009) emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil manifestó que:  

«La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es 
una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes 
elementos del mismo, por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene 
la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del 
contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines 
generales del Estado».(Radicación No, 1,95211001-03-06-000-2009-00033-00).  

Que teniendo en cuenta la autonomía de la voluntad de las partes que participan en el 
negocio jurídico, los contratos se pueden modificar con el solo acuerdo de las mismas. las 
estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles y 
comerciales, correspondan a su esencia y naturaleza, como se establece en los Artículos 
13 y 40 de la ley 80 de 1993. Al efecto, el citado artículo 40, dispone:  

Artículo 40. Del contenido del contrato estatal. "las estipulaciones de los contratos serán las 
que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, 
correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y 
acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines 
estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general las cláusulas o 
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean 
contrarias a la constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta 
ley y a los de la buena administración (…)”.  

Que, bajo tal perspectiva, la Secretaría de Cultura podrá celebrar los contratos y acuerdos 
que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
En estos contratos podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas 
o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean 
contrarias a la Constitución, la ley y el orden público.  

 Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes, 
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 ACUERDAN: 
 

CLÁUSULA PRIMERA: REANUDAR la ejecución del convenio interadministrativo N. 
4148.010.27.1.0031-2024. 

CLAUSULA SEGUNDA: PRORROGAR la ejecución del del convenio interadministrativo N. 
4148.010.27.1.0031-2024 hasta el cinco (5) de Mayo de 2025. 

 
CLAUSULA TERCERA: El presente documento hace parte integral del convenio 
interadministrativo N. 4148.010.27.1.0031-2024. 
 
CLAUSULA CUARTA: REAJUSTE DE LAS GARANTÍAS. El Asociado se obliga a modificar 
y a presentar para la aprobación de la Secretaría de Cultura el reajuste de las garantías 
que amparan el Convenio conforme al contenido del presente documento. 
 
CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan 
vigentes todas las estipulaciones del convenio interadministrativo N. 4148.010.27.1.0031-
2024 que no se modifican mediante la presente Modificación No. 2. 
 
CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO. La presente Modificación No. 2 se 
perfecciona con la suscripción de las partes. 
 
CLAUSULA SEPTIMA: PUBLICACIÓN. La Administración Central del Distrito de Santiago 
de Cali SECRETARIA DE CULTURA publicará la presente Modificación No. 2, en las 
plataformas dispuestas por el ente competente a nivel nacional. 
 
 
El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por 
ambas partes el contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP II. 

 
Contratista,    Contratante, 
 
 

Firmado Electrónicamente     Firmado Electrónicamente 

 

VIVIAN ANDREA PORTOCARRERO BUENO         LEYDI YOJANNA HIGIDIO HENAO 
CC 11.519.456.618                        Secretaria de Despacho     
Rep Legal GERENCIAS INTEGRADAS   
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Proyectó: Natalia Londoño D-Contratista 
Revisó: Julian David Soto Rovira - Contratista 

Edwin Nilson Quiñones Montaño  – Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión  


