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Bogota, 07 de febrero de 2025

Sefiores

MUNICIPIO DE TENJO
Calle 3No.3-86

Tenjo Cundinamarca

Asunto: Solicitud de suspension del Contrato de Compraventa No. SA-S|-COM-658-2024
Estimados Sefiores:

Nos dirigimos a ustedes en calidad de representante legal de la Unién Temporal U.T Cémputo Tenjo 2024, con
el fin de solicitar la suspensién del Contrato de Compraventa No. SA-SI-COM-658-2024, cuyo objeto es la
adquisician, instalacién y puesta en funcionamiento de equipos de cdmputo e informatica para las distintas
dependencias de la Alcaldia Municipal de Tenjo y de la Policia Nacional.

La solicitud de suspension por un periodo de dos (2) meses, a partir de la fecha del 13 de febrero de 2025, se
fundamenta en que Lenovo Global Technology (Asia Pacific) Sucursal Colombia ha informado que la orden de
compra N° 4331195003, gestionada a través de nuestro mayorista y atendida por S' Ingenieria R&R SAS, la cual
incluye la adquisicién de dos (2) Lenovo ThinkSystem SR650V3, se estima que los productos estaran disponibles
para entrega a mas tardar dos semanas después de su salida de planta la cual se encuentra programada para el
21 de marzo de 2025, solicitamos este tiempo prudencial de dos (2) meses teniendo en cuenta que los productos
son transportados por via maritima, mas los tiempos de trémites de aduanas y el tiempo de entrega directamente
en la entidad.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los términos del contrato y la calidad de los equipos
suministrados, solicitamos amablemente la suspension temporal del contrato hasta la recepcién de los bienes
mencionados.

Agradecemos su comprension y colaboracion en este proceso y quedamos atentos a cualquier aclaracion o
requerimiento adicional.

(Se adjunta comunicado del fabricante).

Cordia]mente

ey
Iorla Cetilia Rodriguez Conta

Representante Legal Unién Temporal U.T Cémputo Tenjo 2024
C.C. No. 38.280.703 Expedida en Honda, Tolima.



Bogota D.C,, febrero 4 de 2025

Sefiores:
S'INGENIERIA R&R SAS
Colombia -

Referencia: S' INGENIERIA R&R SAS [ Alcaldia de Tenjo / Contrato SA-SI-COM-658-2024 [ Status orden
# 4331195003

Por medio de la presente, LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY (ASIA PACIFIC) SUCURSAL COLOMBIA
informa que ha recibidoy procesado la orden de compra # 4331195003 de nuestro mayorista atendiendo
la orden de nuestro asociado S' INGENIERIA R&R SAS, por dos (2) Lenovo ThinkSystem SR650V3, dirigida
al cliente en referencia. Los tiempos promedio de entrega oscilan entre 60y go dias. Para la mencionada
orden de compra, estimamos un tiempo de salida de planta al 21 de marzo de 2025, luego los productoes
ingresaran a un proceso de transito internacional y nacionalizacion que puede tomar entre 10 2 semanas
para estar disponible para entrega.

La presente se hace por solicitud de nuestro asociado S' INGENIERIA R&R SAS., quien actua bajo su
propia cuenta y riesgo.

Atentamente,

MARIA CLAUDIA FLOREZ Q
Partner Account Manager
LENOVO ISG COLOMBIA
Mflorez1@lenovo.com

Lenovo.com/co Bogota D.C.
Calle 99 #14 - 49, Torre EAR Piso 5 PAMO0114-0205
T (571) 3138080




11/2/25, 8:17 Correo de 1CERO1 S.A.S - Fwd: Solicitud de suspension del Contrato de Compraventa No. SA-SI-COM-658-2024

monica.aza tenjo-cundinamarca.gov.co <monica.aza@tenjo-cundinamarca.gov.co>

Fwd: Solicitud de suspensioén del Contrato de Compraventa No. SA-S|-COM-
658-2024

1 mensaje

institucional tenjo-cundinamarca.gov.co <institucional@tenjo-cundinamarca.gov.co> 11 de febrero de 2025, 7:28
Para: "monica.aza" <monica.aza@tenjo-cundinamarca.gov.co>

Buenos dias Monica,
Porfa ayudame proyectando la suspension del contrato para enviarlo a Juridica.

Cordialmente,

Ivan Dario Le6n Espinosa

Secretario De Desarrollo Institucional

Alcaldia Municipal de Tenjo
Calle 3 No. 3-86

Tenjo - Cundinamarca
institucional@tenjo-cundinamarca.gov.co

www.tenjo-cundinamarca.gov.co
Teléfono: +57 (601) 5807997

"...Estimado ciudadano, para la Administracion Municipal de Tenjo la medicién del nivel de satisfaccion es
fundamental, estamos interesados en conocer si el servicio recibido fue prestado con amabilidad, calidad,
oportunidad e idoneidad, con el fin de implementar las mejoras a las que haya lugar. Por lo anterior, lo invitamos a

contestar la siguiente encuesta http://186.28.255.236/encuesta/ ..."
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ALZALDIA BE
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--—--——- Forwarded message ——

De: Gloria Cecilia Rodriguez Conta <gerencia@ingenieriaryr.com>

Date: vie, 7 feb 2025 a las 14:08

Subject: Solicitud de suspensién del Contrato de Compraventa No. SA-SI-COM-658-2024

To: institucional tenjo-cundinamarca.gov.co <institucional@tenjo-cundinamarca.gov.co>, liliana.romero
<liliana.romero@tenjo-cundinamarca.gov.co>

Cc: Andres Leonardo Rodriguez Rodriguez <director.comercial@ingenieriaryr.com>, NEIDY VELASQUEZ
<analista.comercial@ingenieriaryr.com>

Bogotd, 07 de febrero de 2025
https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f3f7c4e770&view=pt&search=all&permthid=thread-f: 182376406 1167320422&simpl=msg-f: 1823764061167320422 1/2



11/2/25, 8:17 Correo de 1CERO1 S.A.S - Fwd: Solicitud de suspension del Contrato de Compraventa No. SA-SI-COM-658-2024

Sefores

MUNICIPIO DE TENJO
Calle 3 No. 3 - 86
Tenjo Cundinamarca

Asunto: Solicitud de suspension del Contrato de Compraventa No.
SA-SI-COM-658-2024

Estimados Sefnores:

Nos dirigimos a ustedes en calidad de representante legal de la Unién
Temporal U.T Cémputo Tenjo 2024, con el fin de solicitar la suspension

del Contrato de Compraventa No. SA-SI-COM-658-2024, cuyo objeto es la
adquisicion, instalacién y puesta en funcionamiento de equipos de
computo e informatica para las distintas dependencias de la Alcaldia
Municipal de Tenjo y de la Policia Nacional.

La solicitud de suspensién por un periodo de dos (2) meses, a partir

de la fecha del 13 de febrero de 2025, se fundamenta en que Lenovo
Global Technology (Asia Pacific) Sucursal Colombia ha informado que la
orden de compra N° 4331195003, gestionada a través de nuestro
mayorista y atendida por S' Ingenieria R&R SAS, la cual incluye la
adquisicién de dos (2) Lenovo ThinkSystem SR650V3, se estima que los
productos estaran disponibles para entrega a mas tardar dos semanas
después de su salida de planta la cual se encuentra programada para el
21 de marzo de 2025, solicitamos este tiempo prudencial de dos (2)
meses teniendo en cuenta que los productos son transportados por via
maritima, mas los tiempos de trdmites de aduanas y el tiempo de
entrega directamente en la entidad.

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los términos del
contrato y la calidad de los equipos suministrados, solicitamos
amablemente la suspensién temporal del contrato hasta la recepcion de
los bienes mencionados.

Agradecemos su comprension y colaboracion en este proceso y quedamos
atentos a cualquier aclaracién o requerimiento adicional. (Se adjunta
comunicado del fabricante).

Cordialmente,

Gloria Cecilia Rodriguez Conta

Representante Legal

Unién Temporal U.T Cémputo Tenjo 2024

C.C. No. 38.280.703 Expedida en Honda, Tolima

+57 ( 601) 9254858
gerencia@ingenieriaryr.com
www.ingenieriaryr.com

Calle 37 # 25-29, Teusaquillo, Bogota DC

sy Solicitud de suspension del Contrato de Compraventa No. SA-SI-COM-658-2024 TENJO.pdf
— 495K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f3f7c4e770&view=pt&search=all&permthid=thread-f: 182376406 1167320422&simpl=msg-f: 18237640611 67320422 212



