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INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR
Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C GRUPO 1 ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LAAVENIDABOSAY
OBRAS ESPECIALES
ALCANCE
CONTRATO No.

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Construccion de la Troncal Av. Ciudad de Cali Tramo 1 - Grupo 1 - Desde la Av. Circunvalar del Sur hasta la Avenida Bosa

IDU-1646-2020

Jenny Lucia Garzon Hernandez - Apoyo Principal, Carlos Fernando Herrera Cardenas - Apoyo Principal, Vismar Gustavo Adame Cusba - Apoyo Principal, Daniel Fernando Corredor
Pelaez - Apoyo Principal, Juan Carlos Alfonso Perez - Apoyo Principal, Cindy Paola Torres Rojas - Apoyo Principal, Ruth Paola Almeciga Escobar - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION

% PLANEADO 90.73%
% EJECUTADO 89.82%
% VARIACION -0.91%

ESTADO DEL CONTRATO

EN EJECUCION, ETAPA DE MANTENIMIENTO

INFORMACION INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista

Contrato No.

Valor Inicial

Total Contrato

Valor Pagado

Plazo Inicial dias

Plazo Actualizado dias

Fecha de Iniciacion

Fecha de Terminacién Actual

No. Empleos generados

OBSERVACIONES -

ETAPA DEL PROYECTO % PROGRAMADO FiSICO % EJECUTADO FISICO PROGRAMADO FINANCIERO EJECUTADO FINANCIERO
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
Preconstruccion 100,00 100,00 $ 746.625.698,00 $ 746.625.698,00
Construccion 100,00 98,38 $ 113.994.685.551,00 $ 112.719.128.194,00
Mantenimiento 6,40 6.40 $ 895.293.881,00 $895.293.881,00

‘ AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE ‘




CUANDO APLIQUE
ENTREGAS PRELIMINARES 100.0 100.0 0.0
AMBIENTAL Y SST 100.0 100.0 0.0
DIALOGO CIUDADANO Y 100.0 100.0 0.0
COMUNICACION ESTRATEGICA
PMT, SENALIZACION Y DESVIOS 100.0 100.0 0.0
Corredor Mixto Oriental 100.0 99.81 -0.19
Corredor Mixto Occidental 100.0 99.89 -0.11
Corredor BRT 100.0 99.63 -0.37
Cicloruta 100.0 99.81 -0.19
Estacion Terreros 100.0 100.0 0.0
Estacion San Bernardino 100.0 100.0 0.0
Estacion Calle 70 sur 100.0 100.0 0.0
Taquillas 100.0 100.0 0.0
Cicloestaciones. 100.0 100.0 0.0

METAS FISICAS

METAFISICA META PLANEADA META EJECUTADA UNIDAD DE MEDIDA
Construir Km de troncal 2,85 2,85 Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial 3,42 3,41 Km_Carril
Construir Km de Ciclorruta 1,51 0,69 Km
Espacio Publico 19.769,69 17.615,59 m2
Construir m2 de zona verde 19.218,77 19.218,77 m2
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