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Entre los suscritos a saber, RAFAEL ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ, mayor de edad, domiciliado en Bogotá 
D.C, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.038.724, quien de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48 de los Estatutos Sociales actúa como Representante Legal Suplente de la TERMINAL DE TRANSPORTE 
S.A, sociedad de economía mixta del orden Distrital con Nit. 860.052.155-6, constituida mediante Escritura 
Pública número ocho mil cincuenta y ocho (8.058) del seis (6) de noviembre de mil novecientos setenta y nueve 
(1979) de la Notaría Quinta (5ª.) del círculo de Bogotá y cuya última reforma estatutaria consta en la Escritura 
Pública No. 1178 de la Notaria Diecisiete (17) del Círculo de Bogotá, D.C., de fecha quince (15) de mayo del año 
dos mil veintitrés (2023), debidamente facultado para celebrar el presente otrosí, por una parte y quien en 
adelante se denominará LA CONTRATANTE, y de otra parte, de otra parte, GABRIEL CHAHIN CUADROS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.203.440, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la 
empresa SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRADAS DE COLOMBIA S.A.S., identificada con Nit. 900.216.566-1, 
debidamente facultado para suscribir el presente Otrosí, quien para efectos del contrato se denomina el 
CONTRATISTA, hemos acordado la suscripción del presente Otrosí, de acuerdo con las siguientes 
CONSIDERACIONES: 1. Que el día 04 de agosto de 2023 se suscribió el Contrato No. TT-110-2023, cuyo objeto 
es ‘’Prestar el servicio de Vactor y equipos hidroneumáticos para la limpieza de redes hidrosanitarias.‘’ 2. Que, 
en la Cláusula Quinta del Contrato, se estableció el plazo de ejecución en dieciocho (18) meses, contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos legales para el perfeccionamiento y 
ejecución del mismo. 3. Que el día 15 de agosto de 2023, se suscribió entre la CONTRATISTA y la SUPERVISIÓN 
del contrato el acta de inicio, en la que se estableció como fecha de terminación del contrato el día 14 de febrero 
de 2025. 4. Que a través del Contrato TT-110-2023 se presta el servicio de sondeo de tuberías de la red de 
alcantarillado, limpieza de las trampas de grasa; extracción, transporte y disposición final de los residuos líquidos 
y/o semisólidos (aguas residuales) de la infraestructura sanitaria de la Entidad, entre la que se encuentran 
sumideros, pozos y cajas de inspección obstruidos por residuos de basura; así como el mantenimiento periódico 
para retirar los desechos de los lechos filtrantes del módulo de excretas, ubicados en las áreas operativas de las 
Terminales. 5. Que, en la Cláusula Sexta del Contrato se determinó como valor inicial del mismo la suma de 
“CIENTO DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($116.000.000), incluidos impuestos a que haya lugar, valor que 
se ejecutara como una bolsa de monto agotable. Para el año 2023 se prevé ejecutar un valor de TREINTA Y OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($38.666.666) con 
cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20230123 expedido el 20 de abril de 2023. Para la vigencia 
de 2024 y 2025 se expedida el Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente”.  6. Que mediante 
Otrosi No. 1 al contrato, se modificó su Clausula Sexta, así: “CLAUSULA SEXTA- VALOR: El valor del presente 
contrato es la suma de CIENTO DIECISEIS MILLONES PESOS M/CTE ($116.000.000) incluidos impuestos a que haya 
lugar, valor que se ejecutara como una bolsa de monto agotable. Para el año 2023 se prevé ejecutar un valor de 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE 
($57.899.526) con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 20230123 expedido el 20 de abril de 
2023 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 20230262 expedido el 30 de octubre de 2023. Para las 
vigencias 2024 y 2025 se distribuirá el saldo de los recursos de acuerdo a la necesidad del servicio y se expedirá 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente. PARÁGRAFO PRIMERO: Este monto total será el 
único disponible para cubrirle al contratista la totalidad de los costos directos e indirectos y derechos, que 
incluyen, entre otros, los impuestos, tasas, contraprestaciones y demás conceptos relacionados con el 
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cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato, siendo en consecuencia el valor objeto de registro 
presupuestal y el saldo de existir liberarse”. 7. Que, para la vigencia 2024 se expidió por la Dirección de Gestión 
Financiera el CDP No. 20240013 del 15 de enero de 2024 y para la vigencia 2025 el CDP No. 20250080 del 31 de 
enero de 2025. 8. Que, el contrato TT-110-2023 registra un saldo por ejecutar de DIECIOCHO MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS M/CTE ($18.270.751). 9. Que de acuerdo 
con los pagos realizados el promedio mensual pagado es CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS TRES PESOS M/CTE ($ 5.429.403) de acuerdo con la tabla que registra el comportamiento 
financiero:  

Mes VALOR PAGO 

SEPTIEMBRE 2023 $ 27.264.470 

OCTUBRE 2023 $ 10.839.180 

NOVIEMBRE 2023 $ 0 

DICIEMBRE 2023 $ 13.398.451 

ENERO 2024 $ 3.200.313 

FEBRERO 2024 $ 0 

MARZO 2024 $ 1.415.600 

ABRIL 2024 $ 3.269.000 

MAYO 2024 $ 3.576.286 

JUNIO 2024 $ 1.160.023 

JULIO 2024 $ 0 

AGOSTO 2024 $ 11.546.145 

SEPTIEMBRE 2024 $ 0 

OCTUBRE 2024 $ 5.668.121 

NOVIEMBRE 2024 $ 1.338.750 

DICIEMBRE 2024 $ 4.627.092 

ENERO 2025 $ 4.996.415 

PROMEDIO MENSUAL $ 5.429.403 

 
10. Que, según el análisis, el valor proyectado de gasto el contrato puede ser prorrogado por tres (3) meses los 
cuales serán descontados del saldo por ejecutar con el fin de garantizar la continuidad del servicio de objeto del 
contrato. 11. Que es necesario que las actividades contratadas a través del Contrato TT- 110-2023 se presten 
con carácter permanente con el fin de mantener de forma adecuada y limpia las estructuras mencionadas, 
previniendo la ocurrencia de taponamiento en las redes y acumulación de gases, y las inundaciones en periodos 
de lluvia y que se pueda generar una visión ecológica y de cumplimiento de las normas ambientales. 12. Que, la 
Supervisión del contrato realizó el respectivo requerimiento al contratista con fecha 16 de enero de 2025 
mediante radicado N° 20250540005701, en el cual, solicitó se conceptúe la favorabilidad de prorrogar el termino 
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de ejecución del contrato sin ajustes respecto de los ítems ofertados contractualmente. 13. Que, el contratista 
mediante radicado No. 20250540006041 de fecha 17 de enero de 2025 manifiesta su acuerdo de prorrogar el 
contrato, indicando entre otras que están de acuerdo con las condiciones respecto de los precios contractuales 
y la no realización de ningún tipo de ajuste sobre los mismos. 14.  Que por lo anterior y teniendo en cuenta que 
el plazo de ejecución del contrato finalizaría el día 14 de febrero de 2025, se hace necesario prorrogar el plazo 
de ejecución del contrato por TRES (3) MESES más.  15.  Que, con fundamento en el estudio previo liderado por 
la supervisión del contrato, en el Comité de Contratación Ordinario No. 52 del 13 de febrero de 2025, se emitió 
concepto favorable con referencia a la suscripción del presente otrosí. 16. Que, en virtud de lo expuesto, las 
partes libremente, sin apremio y en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad, acuerdan: ARTÍCULO 
PRIMERO. PRORROGAR el término de ejecución del Contrato No. TT-110-2023 por TRES (3) meses más, es decir, 
hasta el catorce (14) de mayo de 2025. En consecuencia, la Cláusula Quinta del contrato quedará así: “QUINTA: 
PLAZO. El plazo del presente contrato será de VEINTIUN (21) meses, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos legales para el perfeccionamiento y ejecución del mismo”. 
ARTÍCULO SEGUNDO. El CONTRATISTA se obliga a modificar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
suscripción del presente otrosí, la Garantía Única expedida para el contrato TT-110-2023 de conformidad con la 
prórroga establecida en el presente documento. ARTÍCULO TERCERO. El CONTRATISTA se obliga a continuar 
prestando el servicio, en los términos previamente acordados. ARTÍCULO CUARTO. Las demás estipulaciones del 
contrato No. TT-110-2023 quedan vigentes en todo, en cuanto no se opongan al presente otrosí. ARTÍCULO 
QUINTO: El estudio previo y el presente otrosí, forman parte integral del contrato TT-110-2023.  
 

Este documento hace parte integral del contrato electrónico y se entiende firmado y aceptado con la suscripción 
electrónica a través de la plataforma SECOP II. 
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