
No. PÓLIZA

 400040427 BOGOTA

FECHA EXPEDICIÓN

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 

ESTATAL

CIUDAD DE EXPEDICIÓN

ANEXO

TELÉFONO                              (601)

DIRECCIÓN GENERAL

TIPO DE MOVIMIENTO

MODIFICACIÓN
00:0000:00

VIGENCIA HASTAVIGENCIA DESDE

 13

BOGOTÁ, D.C.  7463219

CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

3 / 1 / 2025 31 / 12 / 2024 19 / 2 / 2030

REFERENCIA SUCURSAL CÓD. SUCURSAL CÓD.PUNTO DE VENTA RAMO

Día - Mes - Año Día - Mes - Año

A LAS

Horas HorasDía - Mes - Año

A LAS HOJA

1

BOGOTA11  30

VERIFICA  TU POLIZA 
AQUÍ

 179373 

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONSTRUCCION DE CARRETERAS
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901.585.723 - 5NITNOMBRE

CRA 54 NO 59-44, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

CONSORCIO C.I.M.A

 3192930 

DATOS DEL AFIANZADO

TELÉFONODIRECCIÓN

N
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DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

DIRECCIÓN

NOMBRE

DATOS DEL TOMADOR

NIT

NIT

 3192930 899.999.342 - 3

899.999.342 - 3

ANEXO 13:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SEGUN SOLICITUD DE PRORROGA No. 5 AL CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2022,  SE REALIZA PRORROGA POR CINCUENTA (50) DIAS. 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 19 02 2025.

ASI MISMO SE DEJA CONSTANCIA DE QUE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS TIENE CONOCIMIENTO DEL OTRO SI MODIFICATORIO  No. 5, ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 4, AL CONTRATO No. 

COP-001-2022.

MUNICIPIO DE MOSQUERA

MUNICIPIO DE MOSQUERA

OBJETO DEL SEGURO

 3192930 

901.585.723 - 5NIT

 3192930 CRA 54 NO 59-44, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

CONSORCIO C.I.M.A

ASEGURADO

BENEFICIARIO

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

AMPAROS VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA VALOR PRIMA

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 31/12/2024 19/06/2025 14.892.150.770.20  7.140.072,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES

31/12/2024 19/02/2028 3.723.037.692.55  1.785.018,00

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 31/12/2024 19/02/2025 13.663.548.331.66  6.552.158,00

ESTABILIDAD DE LA OBRA 19/02/2025 19/02/2030 14.892.150.770.20  0,00

VALOR ASEGURADO TOTAL

TOTAL A PAGAR IVAGASTOSVALOR PRIMA

INTERMEDIARIO

NOMBRE    CLAVE %

MULTIRRIESGOS DE COLOMBIA LTDA.  100,00 2060

NOMBRE COMPAÑÍA %

ACLARACIONES

FECHA LÍMITE DE PAGO

$ 18.417.925,12

$ 47.170.887.564,61

$ 2.940.677,12$ 0,00$ 15.477.248,00

VALOR ASEGURADO EN LETRAS

VALOR ASEGURADO

04/01/2025

CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Día - Mes - Año

COASEGURO R
M

A
R

T
IN

E
Z

No DOCUMENTO PARA PAGO

901585723

____________________________________________________

FIRMA TOMADOR

_______________________________________________________

FIRMA AUTORIZADA 

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511

TARIFA ICA 11.04/1000

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
 Cra. 13 73-34 Ed. Catania. Of: 202 / Bogotá D.C.

 (601) 926 0801

 3137993800

 defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:

www.nacionaldeseguros.com.co



No. PÓLIZA

 400040427 

SUCURSAL

BOGOTA

FECHA SOLICITUD

 3 /1 /2025

CIUDAD DE EXPEDICIÓNANEXO

 13 BOGOTÁ, D.C.

TELÉFONO

DIRECCIÓN GENERALTIPO DE MOVIMIENTO

MODIFICACIÓN00:00 Horas del  19 /2 /2030Horas del00:00

VIGENCIA HASTA

 31 /12 /2024

VIGENCIA DESDE CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

 7463219

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

DIRECCIÓN

BENEFICIARIO

DIRECCIÓN

ASEGURADO

DIRECCIÓN

TOMADOR CONSORCIO C.I.M.A

CRA 54 NO 59-44, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL  3192930 
NIT 901.585.723 - 5

 3192930 

899.999.342 - 3MUNICIPIO DE MOSQUERA

ALCALDIA DE MOSQUERA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO DE MOSQUERA

ALCALDIA DE MOSQUERA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

899.999.342 - 3

NIT

 3192930 

NIT

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

ANEXO 12:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMEINTO DE LA SUSCRIPCION DE LAS SIGUIENTES ACTAS:

***ACTA N° 18 ACTA DE REINICIO N° 3 SUSCRITA EL 09 10 2024

**ACTA N° 17 ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3 SUSCRITA EL 01 10 024

FECHA DE TERMINACION 31 12 2024

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENETS

ANEXO 11:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON OTRO SI MODIFICATORIO No. 5, ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 4, AL CONTRATO No. COP-001-2022 SE AMPLIA EL PLAZO DE 

EJECUCION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO A LA SUMA DE $74.460.753.851 POR LO CUAL SE AJUSTAN LAS GARANTIAS DE LA POLIZA 

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN VIGENTES

ANEXO 10:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AMPLA LA VIGENCIA DE LA POLIZA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA No. 15 DE REINICIO DE FECHA 13 02 2024

NUEVO PLAZO FINAL 13 09 2024

ADICIONALMENTE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE SUSPENSION No. 2 DE FECHA 30 01 2024

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 9:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGÚN SOLICITUD DE OTROSI MODIFICATORIO NO. 004 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2023 LAS PARTES ACUERDAN:

- PRORROGAR EL CONTRATO HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2024

- SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

ANEXO 8:

-POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUN SOLICITUD DE OTROSI MODIFICACTORIO NO. 003 AL CONTRATO DE OBRA NO. 001 DE 2022 SE ESTABLECE COMO FECHA DE TERMINACION DEL 

CONTRATO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.  LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONE NO SE MODIFICAN.

-POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SEGUN ACTA NO. 7 ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2023 LAS PARTES ACUERDAN REINICIAR EL CONTRATO INICANDO COMO FECHA DE 

TERMINACION EL 31 DICIEMBRE DE 2023.  LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO SE MODIFICAN.

ANEXO 7:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACLARA:

AMPLIACION No: 1 A LA SUSPENSION No. 1 ENTRE EL 16 DE ENERO DE 2023 Y EL 05 DE FEBRERO DE 2023

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 6:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS CONTRATADAS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1 SUSCRITA EL 16 01 

2023 

NUEVA FECHA DE TERMINACION 31 12 2023

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 5:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE SUSPENSION No 1 SUSCRITA EL 30 12 2022

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 4:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA PRIMA FACTURADA PARA LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

ANEXO 3:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICACION. 002 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 SE REALIZA AMPLIACION DE VIGENCIA A LAS 

GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGENCIA

ANEXO 2:

POR MEDIO DEL PRESENTE SE EMITE CERTIFICADO DE MODIFICACION DE ACUERDO A ACTA DE MODIFICATORIO 001 DE FECHA, EN DONDE SE ACLARA: 

USUARIO:RMARTINEZ

01/12/2011-13xx-NT-P-05-NASE0501120111201 01/09/2022|13-7|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL5|D00I    

DIRECCIÓN DE NACIONAL DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 3 0 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 

1



No. PÓLIZA

 400040427 

SUCURSAL

BOGOTA

FECHA SOLICITUD

 3 /1 /2025

CIUDAD DE EXPEDICIÓNANEXO

 13 BOGOTÁ, D.C.

TELÉFONO

DIRECCIÓN GENERALTIPO DE MOVIMIENTO

MODIFICACIÓN00:00 Horas del  19 /2 /2030Horas del00:00

VIGENCIA HASTA

 31 /12 /2024

VIGENCIA DESDE CALLE 94 N° 11-30 PISO 4

 7463219

TELÉFONO

TELÉFONO

TELÉFONO

DIRECCIÓN

BENEFICIARIO

DIRECCIÓN

ASEGURADO

DIRECCIÓN

TOMADOR CONSORCIO C.I.M.A

CRA 54 NO 59-44, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL  3192930 
NIT 901.585.723 - 5

 3192930 

899.999.342 - 3MUNICIPIO DE MOSQUERA

ALCALDIA DE MOSQUERA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO DE MOSQUERA

ALCALDIA DE MOSQUERA, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

899.999.342 - 3

NIT

 3192930 

NIT

ASEGURADO BENEFICIARIOS: MINISTERIO DEL DEPORTE, NIT 899.999.306-8 Y O EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU, NIT 900.258.711-2 Y O MUNICIPIO 

DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA NIT 899.999.342-3.

DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES SIN MODIFICACION.

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DE 02 DE JUNIO DE 2022 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO  001 DE 2022, CUYO OBJETO ES  CONSTRUCCIÓN 

DEL VELODROMO PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.

CONSORCIO C.I.M.A CONFORMADO POR

RUEDA ALVAREZ CARLOS URIAS 79254943 1%

CONSTRUCCIONES MAJA S.A.S. EN REORGANIZACION 800112612-0 5%

LEON JIMENEZ ARMANDO 16585987 5%

INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA S.A.S. 900429890-6 89%

EL AMPARO DE  ESTABILIDAD TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATANTE

ASEGURADO Y O BENFEICIARIO: MINISTERIO DEL DEPORTE, IDENTIFICADO CON EL NIT 899.999.306-8 Y EL MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA NIT 899.999.342-3

****************************************************** FIN PÓLIZA ******************************************************

USUARIO:RMARTINEZ

01/12/2011-13xx-NT-P-05-NASE0501120111201 01/09/2022|13-7|NT-P|05|NT-CUMP-ESTATAL5|D00I    

DIRECCIÓN DE NACIONAL DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 3 0 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 

2



SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN 

CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL 

SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA 

PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE 

DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL 

CONTRATO.

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA 

CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA 

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL 

ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES 

DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

FORMA DE PAGO CONVENIDA  :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA :

VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL    :

________________________________________

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN ENERO 3 DE 2025

PLAN DE PAGOS

VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIOFECHA DE PAGO

$04/01/2025  18.417.925,12

0

CONTADO 30 DÍAS

 18.417.925,00$

$

________________________________________

USUARIO:RMARTINEZDIRECCIÓN DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 



CERTIFICA

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400040427, no 

expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que 

se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del 

tomador o de la compañía.

Tomador

Asegurado

:

:

CONSORCIO C.I.M.A

MUNICIPIO DE MOSQUERA

NIT : 899.999.342 - 3

NIT : 901.585.723 - 5

Se expide la presente certificación a los 03 días del mes de Enero de 2025.

Cordialmente,

__________________________

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

USUARIO:RMARTINEZDIRECCIÓN DE NACIONAL DE SEGUROS S.A. ES CALLE 94 # 11 - 30 PISO 4 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 
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