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1. TIPO DE INFORME 

INFORME PARCIAL INFORME FINAL 
X 

 

Cuota Número _01  

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 

Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta: N°4163.001.32.1.894 - 2024 

Nombre del contratista: COMERSEG INDUSTRIAL S.A.S 

Documento de identificación del Contratista: NIT 800194982-1 

Nombre (s) del supervisor (es): Duván Alberto Vélez Cabezas 

Organismo: Secretaría de Gestión del Riesgo de 

Emergencias y Desastres 

No. Teléfono: 6533801 

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta: Realizar 
adquisición de kits de descanso para entregar ayudas humanitarias de conformidad con 
el proyecto de inversión según ficha EBI- BP-26005456 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

19/dic/2024 31/dic/2024 

Modificación al contrato: N/A 

Suspensión: N/A 

Reanudación: N/A 

Cesión: N/A 

Terminación anticipada: N/A 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 

Valor inicial del contrato: $79.024.000 

Adición: N/A 

Prórroga: N/A 

Resumen contable y financiero: 

 Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

 

 $ 79.024.000 $79.024.000 $0 $79.024.000 
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INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

PERSONA JURÍDICA: COMERSEG INDUSTRIAL S.A.S 

FECHA DE CERTIFICACIÓN 30 DICIEMBRE 2024 

GLADIS VALENCIA PADILLA identificado con cédula de ciudadanía N°31.891.887, de Cali T. 
P174314 - T Actuando como Revisor Fiscal de la empresa COMERSEG INDUSTRIAL S.A.S, 
identificada con NIT 800194982-1, y de acuerdo con la planilla de aportes parafiscales 
N°9479443664 del 19 de diciembre de 2024, efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la 
ley en relación con las siguientes obligaciones: 

 

● Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, 

Administradora de Riesgos Laborales “ARL”, Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

 

La presente certificación se expide de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 

2002 con fecha de 30 de diciembre de 2024. 

 

PERSONA NATURAL: N/A 

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural No. 

Planilla: N/A 

No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: 

N/A 

Fecha de Pago: N/A 
Periodo de Pago de la Seguridad Social: N/A Observaciones 

al informe contable y financiero: 

1. Verificar que el contrato tenga el registro presupuestal de compromiso (RPC) y la 
planeación de los pagos previstos. 

 

Se verificó dentro la ejecución contractual, que el presente proceso contará con su 

respectivo Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) y la planeación de los pagos 

previstos, validando en el SECOP II, la publicación realizada por el equipo de 

contratación pública de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres 

evidenciando la publicación del RPC-. 

2. Verificar que el Contratista no realice ninguna actividad adicional hasta tanto ésta 
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se encuentre justificada, autorizada por el Ordenador del Gasto y cuente con certificado 
de disponibilidad presupuestal, ficha técnica y registro presupuestal del compromiso. 

 

A la fecha de la realización de la entrega el contratista realizó su gestión bajo los 

lineamientos de ejecución de la presente aceptación de Oferta, cumpliendo así con los 

establecidos. Por otra parte, cuenta con el CDP descrito en el numeral 1. 

 

3. Solicitar oportunamente al Ordenador del Gasto las adiciones que requiera el contrato,  

justificando su necesidad, verificando los precios pactados en el contrato y gestionando las 

partidas requeridas. 

 

Al momento no se han requerido adiciones presupuestales justificadas. 

 

4. Verificar el cumplimiento de todos los aspectos financieros que rigen el contrato y velar 

porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada Se realiza seguimiento y control a 

través del informe de supervisión y evidencias donde se puede validar el seguimiento a la 

presente Aceptación de Oferta. 

 

5. Verificar que el equilibrio financiero del contrato se mantenga durante su ejecución e 

informar oportunamente al Ordenador del Gasto cuando el equilibrio se pierda para que 

este tome las medidas necesarias para su restablecimiento, según lo establecido en las 

normas. 

 

Se cuenta con los recursos en reserva, para el pago de la presente Aceptación de Oferta, 

logrando el equilibrio financiero y no han identificado situaciones que generen 
inconvenientes para su cumplimiento y finalización. 

 

6. Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos soportes, antes de que 

estas sean tramitadas y verificar que los valores facturados correspondan a los precios 

pactados, con sus respectivos tributos. 

 

El 31 de diciembre de 2024, el contratista hace entrega de los documentos que deben 

acompañar el presente informe de supervisión. 
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Documentos entregados: 

 

 

 

1. CDP OK 7. PLANILLA Y CERTIFICADO 

APORTES 

OK 

2. ACEPTACIÓN CONTRATO OK 8. EVIDENCIA SECOP CONTRATO OK 

3. ANEXOS TÉCNICOS OK 9. RUT OK 

4. PROPUESTA 

ECONÓMICA 

OK 10. CC REPRESENTANTE LEGAL OK 

5. ACTA OK 11. CERTIFICADO OK 

APROBACIÓN CRONOGRAMA 
 

BANCARIO. 
 

6. FACTURA OK N/A N/A 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier 

medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 5 de 10 

 

 

 
MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 

MAJA01.04.03.P002.F003 

  

GESTIÓN JURÍDICO 

ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

VERSIÓN 002 

  

 



Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier 

medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 6 de 10 

 

 

 
MODELO INTEGRADO DE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 

MAJA01.04.03.P002.F003 

  

GESTIÓN JURÍDICO 

ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

VERSIÓN 002 

 
7. Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al Contratista, incluyendo el 

recibo a satisfacción de los bienes, obras y/o servicios objeto del contrato. 

 

Se hace entrega adjunto al presente informe de supervisión los siguientes documentos: 

Cédula del representante legal, contrato, ficha técnica, RPC, CDP, RUT, factura 

electrónica, certificado de aportes parafiscales y certificación bancaria 

 

8. Realizar el informe de supervisión para el procedimiento de pago. Se realiza el informe 

de supervisión con fecha de elaboración de 31 de diciembre 2024 

 

9. Remitir al área encargada del Organismo de realizar el trámite de pago ante el 

Departamento Administrativo de Hacienda y orientar al Contratista en cuanto a los 

mecanismos para consultar las retenciones realizadas en los pagos del contrato de acuerdo 

con los lineamientos del mismo organismo. 

 

Se realizará entrega del presente informe y soportes, al área encargada del organismo para 
que se gestione el pago con el Departamento de Hacienda. 

 

10. Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance 

presupuestal para efectos de los pagos y la liquidación de este. 

No aplica para el presente informe. 

11. Solicitar por escrito al Contratista la presentación oportuna de las facturas o cuentas de 

cobro, cuando estas no sean presentadas a tiempo, e informar al Ordenador del Gasto 

cuando se presenten demoras en los cobros o en los pagos, que puedan afectar el 

cumplimiento del objeto contractual. 

 

No aplica para el presente informe debido a que no han existido contratiempos. 

 

12. Verificar que los bienes que se reciban en la ejecución del contrato, cuenten con la entrada 

de mercancía en el sistema financiero de la Entidad, que aquellos que deban ser 

registrados o deban contar con derechos de autor, cuenten con dichos requisitos, para lo 

cual elevará la solicitud del trámite al área correspondiente. No aplica para el presente 

informe 
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5. INFORME TÉCNICO 

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: El presente informe cuenta con todas las acciones 

a revisar por parte del equipo de trabajo, según anexo 03 del Manual de contratación pública, con 

el objetivo de garantizar el seguimiento minucioso a la presente Aceptación de Oferta. 

 

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: Se recibe a entera satisfacción de 

SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las 

condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta 

No. 4163.001.26.1.894- 2024 y que a continuación se describen: 

 

Actividades Administrativas, Técnicas, Jurídicas y Financieras: Teniendo en cuenta la aceptación 

de la Oferta N°4163.001.26.1.894-2024 “Realizar adquisición de kits de descanso para entregar 

ayudas humanitarias según ficha EBI No. BP26005456” suscrita con COMERSEG INDUSTRIAL 

S.A.S representada por ALEXANDER QUINTERO SALAZAR y la SECRETARÍA DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIA DE 

DESASTRES, se asignó como supervisor a DUVAN ALBERTO VELEZ CABEZAS - 

Subsecretario para el Conocimiento y la Reducción de Riesgo y el equipo de apoyo a la 

supervisión, emiten el presente informe de la vigilancia de la ejecución contractual: 

Vigilancia administrativa de la supervisión: La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y 

Desastres, da inicio al proceso contractual que tiene por objeto; “Realizar adquisición de kits de 

descanso para entregar ayudas humanitarias de conformidad con el proyecto de inversión BP-

26005456”. 

 

Desde el inicio de la ejecución del contrato 4163.001.26.1.894-2024 se ha mantenido una 

comunicación permanente con COMERSEG INDUSTRIAL S.A.S evidenciando el pago de aportes 

parafiscales. También se evidenció el Certificado de Cámara de Comercio, para contrastar la 

autenticidad y validez del Representante Legal de la compañía. 

Vigilancia técnica de la Supervisión: De acuerdo con la vigilancia técnica de las condiciones 

de la oferta, el contratista entregó y socializó el plan de trabajo acorde a las actividades requeridas 

y las fechas estimadas para cumplir con la ejecución del contrato. Dicho cronograma fue aprobado 

descrito en la invitación pública No 4163.001.32.1.894- 2024 y las obligaciones establecidas en la 

aceptación de oferta No. 4163.001.26.1.894- 2024, se recibió la información por parte de 

COMERSEG INDUSTRIAL S.A.S, 
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Recepción de información 

 
Se recibió una comunicación formal del contratista COMERSEG INDUSTRIAL S.A.S. 

informando sobre la disponibilidad de los kits de descanso adquiridos por la SECRETARÍA DE 

GESTIÓN DE RIESGO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES del Distrito Especial de Santiago 

de Cali. 

● Al momento de recibir los kits de descanso para ayuda humanitaria: 

 
● Se verificó que los kits de descanso, cumplieran con las especificaciones técnicas según 

los requerimientos del contrato. 

 

● Se verificó la cantidad de kit de descanso que entregaron estuvieran de acuerdo con los 

solicitados en el contrato. 

● Se verificó que el empaque, el color y las medidas cumpliera con lo especificado en el 

contrato: 

 

● El kit viene embalado en bolsa plástica del calibre solicitado, siendo que las colchonetas se 

entregaron cubiertas en su totalidad por un plástico transparente, de calibre suficientemente 

grueso para evitar la fácil ruptura. 

 

● Cada almohada se entrega debidamente empacada unitariamente en una bolsa plástica 

transparente. 

 

● Cada cobija está empacada unitariamente bolsa plástica transparente de un calibre 

suficientemente gruesos para evitar fácil ruptura. 
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VIGILANCIA JURÍDICA: 
 

 Responder al líder de contratación y/o supervisor del contrato por la verificación realizada 

sobre el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista relacionadas con los 

criterios responsables. 

 

Se realizó la verificación del cumplimiento de las obligaciones específicas de acuerdo con la 
Minuta del Contrato, como se indica a continuación: 

 

- Se garantizó el cumplimiento y ejecución de las condiciones y especificaciones 

establecidas en el clausulado y apartado técnico. 

- Se verificó el cumplimiento en cuanto a la capacidad de prestación del servicio 

requerido. 

 

Se verificó el cumplimiento de la calidad de los objetos que componen cada uno de los kits de 

descanso aportados por el contratista con el fin de garantizar la óptima ejecución del objeto 

contractual. 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 

No se reportan recomendaciones para este periodo. 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
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Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, diciembre 31 de 2024 

DANIEL QUINTERO 

Contratista - Rol Jurídico 

ANDREI CORAL 
Contratista - Rol Financiero 

MARIA DEL CARMEN SINISTERRA RODRIGUEZ 

Contratista - Rol Técnico 

DUVÁN ALBERTO VÉLEZ CABEZAS 
Subsecretario para manejo de desastres. 

Firma apoyo a la supervisión: 

Firma supervisor: 


