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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 4600102426 DE 2024 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Agosto de 2024 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 03 de septiembre de 2024 
 
ENTIDAD 
CONTRATANTE: 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín – Secretaría de Suministros y Servicios 

NIT:  890905211-1 

CONTRATISTA:  
FUNDACIÓN CASA MUSEO 
MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ 

NIT:  890.984.503-4 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

ALVARO MORALES RIOS 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

C.C. 71596138 

OBJETO: 

Contrato de prestación de servicios para activar la 
estrategia de formación de públicos en la ciudad de 
Medellín desde el enfoque de Museos, con énfasis en la 
obra artística del maestro Pedro Nel Gómez. 
 

VALOR INICIAL     
(Valor total del 
contrato): 

SEISIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES ($ 
662.000.000) 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

SEISIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES ($ 
662.000.000) 

DURACIÓN INICIAL: CINCO MESES 
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AMPLIACIONES: 
 
SUSPENSIONES: 

 
Ninguna 
 
Ninguna 
 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

CINCO MESES 

FECHA DE INICIO: 9 de Agosto de 2024 

FECHA DE 
TERMINACIÓN:    

31 de diciembre de 2024 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 4600102426 DE 2024,  se presenta el 
Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del CONTRATO de la referencia, 
con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.ht
m, Decretos Municipal 834  de 2021 (Decreto Único de Delegaciones en Materia 
Contractual), Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la 
materia, previos los siguientes ítems: 
 
 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 

 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. A la 

fecha del presente informe, el contrato para desarrollar procesos de Formación 

de Públicos en la ciudad de Medellín desde el enfoque de Museos, ha iniciado 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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sus acciones de planeación, convocatoria, experiencias de acceso libre para la 

apreciación, apropiación y consumo de las expresiones artísticas y prácticas 

culturales de la ciudad. Dichas acciones de planeación, estrategia e 

implementación del proyecto están fundamentadas desde la Casa Museos 

Pedro Nel Gómez con la entrega del certificado de disponibilidad de las 

experiencias de acceso libre, la planeación de las demás acciones de la 

experiencia de los Ejes 1,2 3 como lo dispone los EP y el cronograma de trabajo, 

según lo acordado entre las partes.  

 
Durante la primera semana de inicio, se conversó sobre la propuesta técnica y 

los avances de las acciones desarrolladas y las que se proyectan para los 

siguientes meses de acceso libre a los diversos escenarios, y la participación en 

experiencias de apreciación artística y cultural. Se espera que para el mes de 

agosto la Mesa Técnica de Formación de Públicos tenga definido el equipo 

coordinador de los encuentros que se implementaran, los cuales tienen la 

responsabilidad de dar guía al proceso bajo la perspectiva y los intereses de la 

formación de Públicos Dinámicos que la Secretaría de Cultura Ciudadana y el 

Distrito de Medellín buscan lograr entre la ciudadanía, las entidades del sector 

cultural y el sector público, para la generación de valor emocional (simbólico), 

colectivo (social) y económico; así como cultivar el interés y  el conocimiento de 

las expresiones artísticas, las prácticas y los activos culturales aumentando y 

cualificando el consumo cultural. 

 
 Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y 

especificaciones técnicas establecidas: a la fecha de presentación de este 

primer informe parcial del contrato, se encuentra que la entidad contratista ha 

contemplado todas las especificaciones establecidas dentro de los estudios 

previos, el pliego de condiciones y la propuesta económica dispuesta para el 

desarrollo y ejecución de este. Por lo anterior, se puede citar que conforme a lo 

antes nombrado se recibe:  el informe parcial con el que hace entrega de la 

propuesta metodológica que da cuenta de las estrategias pedagógicas y 
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didácticas a desarrollar dentro del contrato, el certificado de disponibilidad del 

total de los ingresos que se destinarán a las experiencias delibre acceso para 

ser entregadas durante el tiempo de ejecución del contrato, el cronograma de 

trabajo, la certificación de paz y salvo de seguridad social y aportes parafiscales 

y el avance en comunicaciones para convocar.  

 
En cuanto a las encuestas de públicos correspondientes al Sistema de 

Información Cultural –SIC- se encuentra proyectada por el equipo responsable 

de la Secretaría de Cultura para la cuarta semana del mes agosto, se espera 

que a ese momento estén creados de los links de enlace específico y el cálculo 

porcentual respectivo a la cantidad de beneficiarios de este contrato. Así mismo, 

se planea la capacitación en el manejo de la plataforma para que la actividad y 

los datos de beneficiarios queden cohesionados entre las partes y se vinculen 

en un solo lugar de la plataforma del SIC.  

 

 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la entidad  contratista 

y del Distrito de Medellín establecidas en el contrato. Una vez revisadas los 

compromisos de la entidad contratista y del Distrito de Medellín, se encuentra en 

adecuado cumplimiento y funcionamiento. Para este primer informe parcial, se 

puede enunciar las obligaciones entre las partes que respondieron a la 

Apropiación de la cultura y las experiencias de acceso libre para estratos 1, 2, 3 

o a grupos A, B y C del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios 

de Programas Sociales #SISBEN,  la construcción de acciones comunicativas 

con los elementos de imagen de la Distrito de Medellín, el desarrollo de acción 

inmersivas, acciones formativas, se designó una supervisión del contrato, quien 

velará por el cumplimiento de lo establecido en la propuesta técnica, 

administrativa y financiera presentada por el Entidad contratista, se 

suministraron los logos del municipio de Medellín y a la fecha se tramita el primer 

desembolso. 
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A la fecha, el entidad contratista entrega informe parcial de su objeto entre las 
partes el cual quedo establecido según el contrato: 

 
 

PRIMER DESEMBOLSO DE RECURSOS: Un primer desembolso del 25% del 
recurso del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, 
previo recibo a satisfacción de la supervisión de los siguientes verificables y/o 
entregables según los plazos definidos en el cronograma de actividades. 
 

- Propuesta metodológica que dé cuenta de las estrategias pedagógicas y 
didácticas a desarrollar para la realización del proceso formativo y 
experiencial en cada una de las actividades formativas, que incluya la 
proyección del cronograma de las acciones. 

- Entrega de certificado de disponibilidad del total de los ingresos que se 
destinarán a las experiencias de libre acceso que se entregarán durante 
el tiempo de ejecución del contrato. 

- Certificación de Paz y Salvo de seguridad social y aportes parafiscales con 
fecha detallada de cubrimiento. 

- Propuesta de intervención y cobertura en los corregimientos.  
- Factura electrónica por el valor correspondiente al primer desembolso. 

 

 

ENTREGA: 

 

PROPUESTA METODOLÓGICA: 
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CRONOGRÁMA 
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Anexos: 
 

1. Certificado de disponibilidad de ingresos a accesos libre 
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2. Certificación de cuenta bancaria del Proyecto 
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3. Certificado junio de seguridad social y aportes parafiscales 
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4. RUT actualizado 
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 Porcentaje de ejecución física del contrato. A la fecha, el contrato cuenta con un 

avance del 25%. 

 
Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto entidad 
contratista a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Las premisas 
de este contrato se desarrollan de manera amplia en el proyecto de acuerdo del 
plan de desarrollo 2024-2027 “Medellín te quiere” en el Pilar No.1, numeral 3.3.5 
Componente: Arte y cultura al alcance de todos, cuyo objetivo es “Fomentar el 
acceso equitativo y de calidad a los espacios dispuestos para el arte y la cultura, así 
como aumentar la participación de los ciudadanos en actividades artísticas, 
culturales y patrimoniales, mediante el fortalecimiento de las organizaciones de 
base del territorio y de su articulación con los sectores artísticos y culturales, donde 
el desarrollo de capacidades y el aumento del presupuesto destinado a la cultura 
serán necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos culturales y el 
crecimiento económico, social, político y cultural del distrito.”  
 

 Otros aspectos relevantes.  

 

Para acompañar todo el proceso de ejecución se espera la instauración de una 

mesa técnica con los entidad contratistas y el talento humano de la Secretaría de 

Cultura Ciudadana, a fin de dar respuesta a dudas, inquietudes y situaciones que 

puedan presentarse dentro del desarrollo del contrato; así mismo, con el interés de 

definir los elementos técnicos faltantes o complementarios a los que haya lugar para 

lograr suplir la necesidad que justifica este trabajo colaborativo dentro de los EP. 

  

Es de anotar que los tiempos de ejecución del proceso están estrechamente 

condicionados por los plazos de más qué se requirieron para la legalización del 

contrato. Esto implica la necesidad de ajustar las fechas de pagos y otros elementos 

importantes, con el fin de asegurar siempre que el desarrollo fluido de las 

experiencias no se vea comprometido ni afectado. Es fundamental la gestión de 

estos ajustes con precisión para mantener la integridad y eficiencia del proyecto en 

curso. 
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La modificación en los pagos no fue el único aspecto con cambios; también se vio 

impactada la duración total del contrato. Inicialmente, se había establecido que el 

contrato tendría una duración de más de seis. Sin embargo, debido a los retrasos 

en el proceso en general, el inicio efectivo del contrato tuvo lugar el 26 de junio del 

2024. 

Es importante subrayar que este ajuste en la duración del contrato está totalmente 

integrado en las actividades de seguimiento y trazabilidad del mismo. Este enfoque 

asegura que las fechas de pagos y otros aspectos sensibles sean gestionados de 

manera eficiente y efectiva, para no comprometer el desarrollo de las actividades 

programadas dentro del contrato. 

 

Para el presente informe parcial de supervisión no se evidencia anotaciones en 

materia de impuestos u otras retenciones, debido que no se ha realizado ningún 

desembolso. El valor corresponde a cero pesos. Para ello se extrae del Sistema de 

Seguimiento a la contratación SAP, el Reporte Retenciones por Contrato. No se 

reportan datos  

 
 

Descripción del Indicador 
Suma de Valor 

Retención 

Estampilla Universidad de Antioquia $                       N/A 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 $                       N/A 

Total, general $                       N/A 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 

 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral. Se verificaron los pagos de aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales en cumplimiento de las 
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responsabilidades del entidad contratista, así mismo se entrega certificado de 

paz y salvo de parafiscales firmado por el revisor fiscal de la entidad 

 

 

 

Fecha del 

Documento  

Fechas de cobertura de la certificación 

del pago realizado al Sistema de 

Seguridad Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 

documento (Firmado por el Revisor Fiscal 

o Representante Legal) 

03/09/2024 Del 01 al 30 de agosto de 2024. 
 Rodrigo Antonio Agudelo Zapata 

TP. 63749-T 

 

 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes 

adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación. Para este contrato 

no aplica este ítem. 

 

 Informe de las modificaciones realizadas al Contrato, como: otrosíes, 

adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, 

cesiones de contrato: Al presente informe no aplican modificaciones realizadas 

al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, 

suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. 

 

 Relación de las ausencias temporales o definitivas y Re designaciones de 

supervisión, tanto para el caso del Entidad contratista (enlace) como del 

Entidad contratista (supervisor) y sus periodos de cobertura 

respectivamente. No aplica relación de las ausencias temporales o definitivas, 

ni Re designaciones de supervisión. Se realizó designación de supervisión el día 

24 de julio a Luisa Fernanda Agudelo Cossio como Principal y a Alba Miriam 

Vergara como Suplente con Jerson Dario Rojas Jaramillo en el apoyo 

administrativo, financiero y contable y a Danilo Díaz Agudelo como apoyo 

jurídico al contrato. 
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 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. Para este informe 

no se materializaron riesgos y por ende no fue necesaria su mitigación. 

 

 Informe de la gestión realizada de contratos de comodato. No aplica. 

 

 Evaluación al Entidad contratista: En este periodo reportado, se evalúa al 

entidad contratista y se incluye la imagen de SAP que especifica los criterios de 

calificación, el total de esta y las observaciones a que haya lugar. 

 

 
 

 Informe sobre si fue auditado el Contrato, por parte de los entes de control 

o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: El contrato 
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a la fecha no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la 

Secretaría de Evaluación y Control. 

 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

 Relación de la Imputación del gasto. Con la información establecida desde el 

contrato, se anexa el reporte que se origina con la transacción Rendición de la 

Cuenta por Contrato. 

 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110090124 71300000 2320202009 200092 4000117841 4900037513 
 

 

 Relación de los pagos realizados.  Para este informe se anexa el reporte que 

se origina con la transacción Historial de Pagos del Contrato; se relacionan de 

manera acumulativa; sin embargo, a la fecha no se ha realizado ningún 

desembolso. Este informe responde al primer desembolso. 
 
 

Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. 
Factura 

Fecha de 
Contabiliz

ación 

No. Recibo 
a 

Satisfacción 
(Documento 
de Material) 

Valor Facturado 
(valor Recibido) 

4900037513 FEVM-90 Pendiente Pendiente $165.500.000 

 

 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: se inserta el 

informe que se obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP Informe 

financiero de contratos. Estas cifras representan el acumulado de la ejecución 

del contrato por proyectos: 
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CONTRATO 
Registro 

Presupuestal 
(Pedido) 

Grupo 
de 

compras 

Denominación 
Grupo de 
Compras 

Proyecto 
Nombre 
Proyecto 

Valor 
proyecto por 

pedido 

Valor Facturado 
por proyecto del 

pedido 

Saldo por 
proyecto del 

pedido 

4600102426 4900037513 219 
Cultura 

Ciudadana 
200092 

Implementa
ción de 
estrategia 
de acceso 
para 
formación 
de públicos 
Medellín 

$662.000.000 $165.500.000 $ 496.500.000 

 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato $662.000.000 

Valor aporte Distrito $662.000.000 

Valor aporte Entidad contratista $0 

Adiciones $   0 

Total, valor del Contrato más adiciones $662.000.000 

Desembolsos Realizados (Acumulado) 
distrito 

$ 0 

Desembolsos entidad contratistas $ 0 

Pago autorizado del mes septiembre $165.500.000 
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Porcentaje de ejecución financiera 25% 

Porcentaje de ejecución física 25% 

 
 

 Relación de los informes de ejecución de recursos: Para el presente informe 

no se cuenta con datos de la ejecución de los recursos entregados, toda vez que 

al contrato no se le ha realizado aún el primer desembolso, por lo que el saldo 

de los recursos es cero (0) pesos. 

 

 Relación de los informes de reintegros financieros: Para este primer informe 

no se registra información, toda vez que el contrato apenas va a recibir su primer 

desembolso.  

 

Valor recursos reintegrados en el periodo  $ 0 

 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

 El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: A la fecha del 

presente informe parcial, el contrato 4600102426 no ha presentado procesos 

administrativos sancionatorios ni derecho de contradicción, ni reclamaciones o 

controversias. 

 

 Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de 

la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de 

dichos actos administrativos ante las entidades competentes: Para este 
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informe no aplica relación de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de 

la caducidad o incumplimiento. 

 

 Estado de las garantías del Contrato y sus respectivas ampliaciones: Se 

relaciona la póliza del contrato. Para el reporte en periodo de este informe parcial 

no aplica modificaciones, ni adiciones, ni ampliaciones. 

 

Nombre 
Aseguradora N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la 

Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

Seguros 
Mundial 100237673 

Cumplimiento 09/08/2024 30/06/2025 12/08/2024  $ 66.200.000 

Pago de Salarios 
y Prestaciones 
Sociales, e 
indemnizaciones 
laborales. 

09/08/2024 31/12/2027 12/08/2024  $ 33.100.000 

Nombre 
Aseguradora N° Póliza Tipo de Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor Amparado 
Desde Hasta 

Seguros 
Mundial 

100056520 

Responsabilidad 
extracontractual 
(expresada en 
SMMLV) 

09/08/2024 31/12/2024 12/08/2024  $260.000.000 

 
 

Se deja constancia que del oficio de garantía única del contrato 4600102426 se 
avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del mismo ajustadas a los 
siguientes parámetros:  
 
 

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado 

en el Contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el desembolso parcial 
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del período reportado por valor de $165.500.000, ciento sesenta y cinco millones 

quinientos mil pesos. 

 
  Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOHN JAIRO GIRALDO GAVIRIA 
Supervisor suplente 
 

 
 
 


