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SUSPENSION No. 1 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6426756 — 2024

CO1.PCCNTR.6426756-2024 05-02-2025

COMPRAVENTA SUSPENSION

HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR E.S.E. - EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO.

i 890.701.718-7

COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE
INFORMACION INTEGRAL QUE ABARQUE LAS AREAS ASISTENCIALES,
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS QUE GARANTICE LA INTEROPERABILIDAD Y
EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE PARA EL
HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR ESE DEL LIBANO TOLIMA.

TECNOLOGIAS SINERGIA S.A.S.

900349841-1

$2.495.430.000

180 dias

17T

3

LUZ AMPARO CARDONA HENAOQO Coordinadora Financiera del HOSPITAL
| REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR E.S.E.

* Que, entre el Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E., y TECNOLOGIAS SINERGIA S.A.S.
identificado con NIT No.900349841-1, celebraron el Contrato No. CO1.PCCNTR.6426756 del 2024, cuyo
objeto es la COMPRA DE LICENCIA DE SOFTWARE E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE
INFORMACION INTEGRAL QUE ABARQUE LAS AREAS ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVAS Y
FINANCIERAS QUE GARANTICE LA INTEROPERABILIDAD Y EL. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
VIGENTE APLICABLE PARA EL HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR ESE DEL
LIBANO TOLIMA., por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA MIL PESOS ($2.495.430.000) MCTE IVA incluido. a un plazo de ejecucion de 180 dias.

® Que, de acuerdo con el acta de iniciacion suscrita entre las partes, la fecha de iniciacion del contrato fue el
dia Lunes 12 de Agosto de 2024 quedando como fecha de terminacién el dia Viernes 07 de Febrero de 2025.

® Que el dia Miércoles 05 de Febrero de 2025 el supervisor del contrato radica solicitud de suspension del
mismo a partir del Miércoles 05 de Febrero de 2025 por Trece (13) dias. Por motivo de Solicitud de la




Cédigo: AJCPCO1.FO09
GESTION JURIDICA Y CONTRATACION
“6 5%? Versién: 04
Attonss Bararants Sazar FORMATO DE SUSPENSION Afigsagss
Pagina 2 de 2.

supervision del contrato e interventoria debido a mdltiples fallas técnicas presentadas en el servidor de la
entidad y lo sustentan en los documentos adjuntos.

* Que por lo expresado en el considerando anterior se conviene entre las partes suspender el plazo del

contrato No. CO1.PCCNTR.6426756 del 2024 por Trece (13) dias desde el dia Miércoles 05 de Febrero de
2025.

* Suspender el plazo del contrato a partir del Miércoles 05 de Febrero de 2025, de manera temporal por
Trece (13) dias, hasta el lunes 17 de febrero de 2025.

® Que las labores del mismo se reanudaran una vez las circunstancias que motivaron la suspension se hayan
reestablecido.

e E| CONTRATISTA realizara el tramite correspondiente ante la aseguradora después de realizar el reinicio
del contrato, para la respectiva ampliacién del tiempo acordado entre las partes en la clausula de garantias.

Para constancia de lo anterior se firma en el municipio del Libano (Tolima), el Miércoles 05 de Febrero de
2025.

NELLY BELEN ARSUZA MENDOZA JULIOC ’ SAR GOMEH
Agente Especial Interventora Contratis !

LUZ AMPARO CARDONA HENAO MARCO ANTONIO CASYRO CARO
Coordinadora Financiera Coordinador ContratacioiE.S.E.

INTERVENTOR DEL CONTRATO:

=20MUNICACIONES

‘ M ELIGENTES S.A.S.,
NIT 900340866-4

EDWIN GIOVAN|I MARIN HERNANDEZ
14192162 expedida en Planadas Tolima

Elaboré: Jhon Javier Hernandez Hernandez
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