E . S . P. Santuario

Cddigo postal drea urbana N2. 663001-Zona rural 663007 y 663008

Santuario Risaralda, febrero 08 de 2025.

Radicado 208 febrero 11/2025
Doctor: hora 8:08am
MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ ventanilla unica zoraida cadavid
Alcalde Municipal
Santuario Risaralda.

Referencia: Solicitud de prorroga
Convenio Interadministrativo No 10-400-17.1-012
Objeto AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

PARA LOGRAR LA INSTALACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y
REGULACION DEL CAUDAL EN LAS BOCATOMAS DEL RIO SAN RAFAEL
DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA

YENIER MAURICIO CARDONA QUINTERO, mayor de edad, domiciliado en Santuario/Risaralda,
identificada con la cédula de ciudadania No.18.609732 expedida en La Virginia Risaralda, quien obra en nombre
y representacion de la Empresa de Servicios publicos de Santuario E.S.P. identificada con NIT. 816002982-7,
en su calidad de Gerente nombrado mediante Decreto N° 10-100-18-061 y acta de posesién No.20-100-3.39-021
del primero (01) de julio de 2024, por medio del presente escrito le solicito a usted con sumo respeto se sirva
autorizar la modificacién del convenio interadministrativo No 10-400-17.1-012 suscrito entre el Municipio
de Santuario y la E.S.P de Santuario, Prorrogando la vigencia del precitado convenio

La anterior peticion de prorroga la realizo en atencion a que segun el convenio atras citado, el mismo
terminaria el dia veintiocho (28) de febrero de la presente anualidad, tiempo necesario para que la
E.S.P de Santuario pudiese adelantar el proceso de seleccion para la escogencia del contratista que
habria de ejecutar las acciones que se desprende de dicho convenio, sin embargo y pese a que la
empresa realizo las invitaciones respectivas para la escogencia del mejor oferente, y pese a que se
presentaron estas dos ofertas, ninguna de las dos, reunieron los requisitos necesarios para ejecutar
dicho contrato, motivo por el cual, hubo la necesidad de expedir la resolucién Numero GE-02-01-17-
2025 de fecha 04 de febrero de 2024. “POR LA CUAL SE DECLARA DESIERTO UN PROCESO
DE SELECCION PRIVADA DE CONTRATACION, asi las cosas, se hace necesario ampliar dicho
convenio Interadministrativo No 10-400-17.1-012, suscrito entre el Municipio y esta empresa para
seguir adelante con el proceso de seleccion del contratista que habra de ejecutar las acciones que se
desprenden del convenio en cita

Atentamente

YENIER MAURICIO CARDONA QUINTERO

Gerente
Proyecto: J. Jairo Cartagena Ocamo
Abogado Externo

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTUARIO ESP
Nit 816002982-7
Calle 5@ No. 4-43
@ 606 3 687 982
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Santuario Risaralda, 11 de febrero del 2025

Sefior
MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ
Alcalde Santuario

Asunto: Solicitud de prorroga al convenio interadministrativo CI-10-400-17.1-012-2024

Cordial Saludo,

Sefior Alcalde, este despacho ha recibido la solicitud por parte de la Empresa de Servicios Piblicos en
referencia al contrato interadministrativo de adhesion CI-10-400-17.1-012-2024 AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LOGRAR LA INSTALACION DE
INSTRUMENTOS DE MEDICION Y REGULACION EN LAS BOCATOMAS DEL RIO SAN RAFAEL
DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA" en el cual manifiestan lo siguiente:

YENIER MAURICIO CARDONA QUINTERO, mayor de edad, domiciliado en Santuario/Risaralda,
identificada, con la cédula de ciudadania No.18.609732 expedida en La Virginia Risaralda, quien obra
en nombre y representacion de la Empresa de Servicios publicos de Santuario E.S.P. identificada con
NIT. 816002982-7, en su calidad de Gerente nombrado mediante Decreto No 10-100-18-061 y acta de
posesion No.20-100-3.39-021 del primero (01) de julio de 2024, por medio del presente escrito le
solicito a usted con sumo respeto se sirva autorizar la modificacién del convenio interadministrativo No
10-400-17.1-012 suscrito entre el Municipio de Santuario y la E.S.P de Santuario, Prorrogando la
vigencia del precitado convenio La anterior peticion de prorroga la realizo en atencién a que segtn el
convenio atrés citado, el mismo terminaria el dia veintiocho (28) de febrero de la presente anualidad,
tiempo necesario para que la E.S.P de Santuario pudiese adelantar el proceso de seleccién para la
escogencia del contratista que habria de ejecutar las acciones que se desprende de dicho convenio,
sin embargo y pese a que la empresa realizo las invitaciones respectivas para la escogencia del mejor
oferente, y pese a que se presentaron estas dos ofertas, ninguna de las dos, reunieron los requisitos
necesarios para ejecutar dicho contrato, motivo por el cual, hubo la necesidad de expedir la resolucién
Numero GE-02-01-17- 2025 de fecha 04 de febrero de 2024. “POR LA CUAL SE DECLARA
DESIERTO UN PROCESO DE SELECCION PRIVADA DE CONTRATACION, asi las cosas, se hace
necesario ampliar dicho convenio. Interadministrativo No 10-400-17.1-012, suscrito entre el Municipio y
esta empresa para seguir adelante con el proceso de seleccién del contratista que habra de ejecutar
las acciones que se desprenden del convenio en cita

La Peticion de préfroga del convenio ya citado, seria para que se amplie el plazo de ejecucién en
Sesenta (60) dias mas:

Teniendo en cuenta esta labor, que requiere de un esfuerzo técnico y operativo adicional para el
desarrollo de actividadeg y asi cumplir con la normatividad y los lineamientos en materia de locativa, y
ante las justificacioneg/ anteriormente mencionadas, se pone a su consideracion la prorroga del
contrato en mencién

Cordialmente

Secretaria de Pfaneacion - Supervisora

Proyecto: Manuela Giraldo Gonzalez — Secretaria de Planeacion
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MODIFICACION AL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 10-400-17.1-012
DE FECHA DICIEMBRE DE 2024

CONTRATANTE MUNICIPIO DE SANTUARIO

CONTRATISTA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTUARIO

VALOR SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA
Y NUEVE MIL TREINTA Y UN PESOS M/CTE
($79.949.031,00)

APORTE MUNICIPIO El Municipio de Santuario Risaralda: Aportara a este

convenio la suma de SETENTA Y OCHO MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UN
PESOS M/CTE ($78.949.031,00)

APORTE ESP La Empresa de Servicios Publicos de Santuario ESP:
Aportara a este convenio la suma de UN MILLON DE PESOS
M/CTE ($1.000.000,00)

DURACION HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETO AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA LOGRAR LA INSTALACION DE
INSTRUMENTOS DE MEDICION Y REGULACION DEL
CAUDAL EN LAS BOCATOMAS DEL RIO SAN RAFAEL DEL
MUNICIPIO DE SANTUARIO

Entre los suscritos a saber, MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ, mayor de edad,
identificado con la cédula de ciudadania N° 18.532.639 expedida en Apia Risaralda, quien
obra en nombre y representacion del Municipio de Santuario Risaralda, en calidad de Alcalde
Municipal y Representante Legal del Municipio, debidamente posesionado el 29 de diciembre
de 2023 y autorizado por la normatividad vigente para celebrar contratos, Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y especialmente facultado por Acuerdo Municipal
N°® 0.2.1.002 de 28 de febrero de 2023 expedido por el Honorable Concejo Municipal, quien
en adelante se denominara el Municipio, de una parte; y de otra, LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE SANTUARIO E.S.P. SANTUARIO identificada con Nit
816.002.982-7, representada legaimente por YENIER MAURICIO CARDONA QUINTERO,
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania N° 18.609.737 expedida en La
Virginia Risaralda, en su calidad de Gerente quien en este acto se denominara LA
EMPRESA, hemos decidido MODIFICAR el presente convenio previa las siguientes

Proyecté: José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor Juridico
Reviso:  José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor Juridico
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CONSIDERACIONES:

1. Entre las partes arriba citadas se suscribi6 el convenio interadministrativo numero 10-400-
17.1-012 de diciembre de 2024 para ejecutar el siguiente objeto “AUNAR ESFUERZOS
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LOGRAR LA INSTALACION DE
INSTRUMENTOS DE MEDICION Y REGULACION DEL CAUDAL EN LAS BOCATOMAS
DEL RIO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO”

2. Que el Gerente de la Empresa de servicios Publicas de Santuario Risaralda, envido un
oficio al supervisor del convenio atras citado en el que manifiesta la necesidad de que se
prorrogue la vigencia del convenio interadministrativo numero 10-400-17.1-012 de diciembre
de 2024 y para ello manifiesta entre otras cosas lo siguiente: “ La anterior peticién de
prorroga la realizo en atencion a que segun el convenio atras citado, el mismo terminaria el
dia veintiocho (28) de febrero de la presente anualidad, -tiempo necesario para que la E.S.P
de Santuario pudiese adelantar el proceso de seleccién para la escogencia del contratista
que habria de ejecutar las acciones que se desprende de dicho convenio, sin embargo y
pese a que la empresa realizo las invitaciones respectivas para la escogencia del mejor
oferente, y pese a que se presentaron estas dos ofertas, ninguna de las dos, reunién los
requisitos necesarios para ejecutar dicho contrato, motivo por el cual, hubo la necesidad de
expedir la resolucion Numero *GE-02-01-17-2025 de fecha 04 de febrero de 2024 “POR LA
CUAL SE DECLARA DESIERTO UN PROCESO DE SELECCON PRIVADA DE
CONTRATACION  asa las cosas, se hace necesario ampliar dicho convenio
Interadministrativo No 10-400-17.1-012 suscrito entre el Municipio y esta empresa para
seguir adelante con el proceso de seleccién del contratista que habra de ejecutar las
acciones que se desprenden del convenio en cita

3. Que la doctora Manuela Giraldo Gonzales en su calidad de Supervisora del convenio
interadministrativo nimero 10-400-17.1-012 de diciembre de 2024 le ha escrito al sefior
alcalde de Santuario manifestando su aprobado y visto bueno para que se amplie el plazo de
ejecucion del convenio atras citado

4. En mérito de lo anterior las partes

ACUERDAN

PRIMERO OBJETO: Modificar el convenio interadministrativo nimero 10-400-17.1-012 de
diciembre de 2024 firmado por las partes arriba citadas, de conformidad con las motivaciones
atras expuestas

SEGUNDO PLAZO: Las partes acuerdan ampliar el plazo de ejecucién del convenio atras
citado prorrogando su vigencia en sesenta (60) dias mas

TERCERO VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones
contractuales de contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, contintan
vigentes y su exigibilidad permanece tal y como fueron pactadas.

Proyecté: José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor Juridico
Reviso:  José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor Juridico
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CUARTO PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Los contratos del Estado se

perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion y éste se eleve
a escrito

Para constancia se firma en el Municipio de Santuario Risaralda, a los dieciocho (18) dias del
mes de febrero del afio dos mil veinticinco (2025)

EDOYA JIMENEZ YENIER MAURICIO CARDONA QUINTERO
Gerente

MIGUEL

Proyecté: José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor Juridico
Reviso:  José Jairo Cartagena Ocampo — Asesor Juridico




