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Cupos: 360

ITEM OBLIGACIÓN ACCIONES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO REPORTADO PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION

ALERTAS, 

INCONVENIENTES O 

SITUACIONES 

ESPECIALES QUE 

AFECTEN EL 

CUMPLIMIENTO DE LA 

OBLIGACIÓN

FUENTE DE VERIFICACIÓN % DE 

AVANCE EN 

EL 

CUMPLIMIE

NTO

2.1  Cumplir con el objeto y las obligaciones del presente contrato, acatando lo dispuesto en 

la Ley, normativa, reglamentos, lineamientos, Manuales Operativos de las respectivas 

modalidades o servicios y sus anexos, así como las demás orientaciones técnicas y 

administrativas expedidas por el ICBF que se encuentren vigentes al momento de su 

celebración, sus espectivas actualizaciones o que se expidan con posteridad, 

relacionadas con la suscripción y ejecución del contrato, los cuales hacen parte integral 

del presente contrato, y son de obligatorio conocimiento y cumplimiento por parte del 

contratista y talento humano que este vincule para la prestación del servicio.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.2 Suministrar al ICBF la información técnica, administrativa, financiera y jurídica 

actualizada relacionada con la ejecución  del contrato de aporte, de acuerdo con las 

especificaciones dadas en el presente contrato, en el  anual de  Contratación vigente, en 

el Manual Operativo de la Modalidad correspondiente, Lineamiento Técnico para la 

Atención a  la Primera Infancia y demás normatividad que le aplique. 

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.3 Comunicar al supervisor del contrato a través del medio autorizado por el ICBF el 

ingreso al espacio donde se brinda la  atención, de cualquier persona ajena a la 

prestación directa del servicio, en el horario de atención, según orientaciones del ICBF 

descritas en la Guía Orientadora para la Gestión del Riesgo en la Primera Infancia, o el 

documento que lo sustituya, modifique o derogue.

No aplica 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

2.4 Garantizar la aplicación de los criterios de focalización para la  identificación, 

priorización y selección de los usuarios,  según lo establecido en la “Guía para la 

focalización de usuarios de los servicios de Primera Infancia”, que se encuentre vigente 

durante la suscripción o ejecución del contrato de aporte.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

PROCESO

 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES MENSUALES

Clasificación de la Información:

Pública

Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio: 01/05/2024 Período reportado: 2/11/2024 AL 20/12/2024

Instrucciones generales de diligenciamiento:

1. El formato se encuentra predeterminado con algunas obligaciones contractuales, sin embargo se deben incluir las obligaciones tal y como se estipulan contractualmente. El diligenciamiento de este formato es un insumo fundamental para la elaboración del informe de supervisión.

2. Frente al porcentaje de avance, escriba el % de ejecución entendiendo que el máximo porcentaje de cumplimiento a obtener por periodo, es el resultado de dividir 100% en el numero de meses establecido en el contrato. Por ejemplo, si un contrato contempla 10 meses el porcentaje máximo de avance por mes es el 

40%. 

3. En el caso de que se presenten prórrogas o terminaciones anticipadas se recalculará el porcentaje sin afectar los informes de ejecución anteriores.

 Ej 1: En un contrato de 10 meses, en el mes 7 se determina que se realiza una prórroga por 2 meses, quedando el contrato por 12 meses. Así las cosas como el 60% del contrato inicial ya se había ejecutado (el ultimo informe presentado correspondía al mes 6),  el porcentaje que queda pendiente por ejecutar corresponde 

al 40%, el cual deberá ser dividido por los 6 meses pendientes por ejecutar. 

Ej 2: En un contrato de 10 meses, en el mes 7 se determina que en ese mismo mes se realiza una terminación anticipada. Como ya se había ejecutado el 60% del contrato (el ultimo informe presentado correspondía al mes 6), el porcentaje que queda pendiente por ejecutar corresponde al 40%, el cual deberá ser cumplido 

en el mes que está en ejecución. 

3. La información solicitada como fuente de verificación o los documentos de origen de la misma pueden ser objeto de solicitud y revisión en el ejercicio de supervisión.

Servicio que presta: HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR

Centro(s) Zonal(es) que supervisa(n):  LA PLATA

1. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato de aporte Número: 41006082024

Nombre de la Entidad Administradora del Servicio (EAS): CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA

Regional: HUILA

Municipio(s) en el que se ubica el servicio:

NATAGA-PAICOL-TESALIA-LA ARGENTINA

Nombre del Representante Legal de la (EAS):  LUZ ANGELA URBANO ONATRA

N° de unidades de servicio: 30

Nombre(s) del (los) Supervisor(es):  CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO

2. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO

CLAUSULAS CONTRACTUALES ESPECIFICAS DEL CONTRATO DE APORTE PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL -CDI- DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL y DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR -DIMF- DE LA MODALIDAD FAMILIAR-
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PROCESO

 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES MENSUALES

Clasificación de la Información:

Pública

2.5 Abstenerse de realizar o permitir que se realicen en la UDS actividades proselitistas, 

como fijar o distribuir anuncios y  afiches alusivos a candidatos, partidos políticos, 

procesos electorales o actividades no relacionadas con la prestación  del servicio.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.6 Permitir y colaborar en el ejercicio y desarrollo de las actividades de seguimiento y 

supervisión del ICBF, entre otras sacciones, documentando su gestión, facilitando el 

acceso a toda la información y documentación elacionada con la prestación del servicio, 

respondiendo en el marco del plazo otorgado las solicitudes formuladas, entregando los 

informes que le sean solicitados, adoptando las recomendaciones y acciones que le sean 

requeridas

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.7 Permitir la participación del talento humano vinculado a la ejecución del contrato, previa 

coordinación con las entidades  oferentes, a los procesos de formación, cualificación, 

capacitación y fortalecimiento convocados por el ICBF y demás entidades en el marco 

de la implementación de la política de Estado De Cero a Siempre conforme a las 

instrucciones y  guías que imparta la entidad sobre los respectivos procesos; 

PARÁGRAFO: En todo caso durante la etapa de conformación de talento humano, se 

priorizará la continuidad de los diversos perfiles que cursan procesos de formación en 

los cuales haya destinación de recursos por parte del ICBF, al momento de 

perfeccionamiento y legalización, y durante la ejecución del contrato de aporte, lo cual 

se revisará y de ello se dejarán las evidencias respectivas producto de la (s) sesión (es) 

de los comités técnicos operativos.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.8 La EAS debe contar con una sede u oficina en el departamento donde opera, en la cual 

repose toda la documentación, formatos y soportes (financieros, técnicos, 

administrativos y jurídicos) asociados a la ejecución del contrato disponibles en formatos 

físicos y/o digitales en el momento que el supervisor los requiera

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.9 Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en la violencia y 

maltrato infantil, la EAS deberá  tener en cuenta para el diseño e implementación de los 

planes de acompañamiento y formación a familias y cualificación del talento humano, lo 

dispuesto en la Ley 2089 de 2021 y el Lineamiento para la prevención de las violencias 

de los niños y niñas de la primera infancia y el “Protocolo de actuaciones ante alertas de 

amenaza, vulneración o inobservancia de derechos en los servicios de atención a la 

Primera Infancia del ICBF” o el documento que lo modifique o sustituya.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.10 Responder y resolver en los términos establecidos y con eficiencia los hallazgos que 

formulen los organismos de vigilancia, inspección y control del Estado a que haya lugar, 

implementando las recomendaciones y procedimientos cuando sean requeridos.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.11 Informar de manera oficial al supervisor y a las autoridades competentes de manera 

inmediata y oportuna, las situaciones atípicas o extraordinarias presentadas durante la 

implementación del servicio que pongan en riesgo el cumplimiento del objeto 

contractual, en articulación con las entidades competentes, cuando haya lugar. 

No aplica para el periodo Ninguna 100%
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PROCESO

 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES MENSUALES

Clasificación de la Información:

Pública

2.12 Informar de manera oficial al supervisor o las autoridades y entidades competentes de 

manera inmediata y oportuna, los casos en que se identifiquen situaciones que pongan 

en riesgo la vida o la integridad de las niñas, niños y mujeres gestantes, garantizando 

con ello la activación de las rutas de atención y/o actuación en articulación con las 

entidades competentes, descritas en Protocolo de Actuaciones Ante Alertas de 

Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos en los Servicios de Atención a la 

Primera Infancia del ICBF o el documento que lo modifique, sustituya o derogue y 

demás documentos.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.13 Garantizar que en las Unidades de Servicio – UDS o Unidad de Atención -UA se brinde 

la atención en el marco del Modelo de Enfoque Diferencial de Derechos del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar MEDD - Resolución 1264 de 2017 o documento que lo 

modifique, sustituya o derogue.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.14 Articular acciones con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en el 

territorio, para mejorar la calidad del servicio y el cumplimiento de las atenciones a 

niñas, niños y mujeres gestantes, de acuerdo con lo establecido en la Política de Estado 

para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre (Ley 1804 de 2016)

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.15 Comunicar de manera inmediata y formalizar a través del correo electrónico al 

supervisor del contrato la ocurrencia del presunto hecho de violencia, accidente y 

fallecimiento de los usuarios de los servicios de primera infancia, así como diligenciar y 

entregar de manera completa, oportuna y con calidad mensualmente el “Formato de 

reporte de presuntos hechos de violencias, accidentes y fallecimientos de los usuarios de 

los servicios de primera infancia” o el documento que lo modifique o sustituya, sobre los 

presuntos hechos de violencia, accidentes, y fallecimientos de los usuarios activos que 

se presenten en cualquier lugar. En caso de no se presentarse las situaciones 

mencionadas anteriormente con los usuarios de los servicios de atención, la EAS deberá 

reportar mensualmente a través de correo electrónico al supervisor del contrato la no 

ocurrencia de violencias, accidentes y fallecimientos. PARÁGRAFO: En caso de 

presentarse fallecimientos de usuarios activos, se deberá diligenciar y enviar al 

supervisor a los dos días hábiles siguientes del conocimiento del hecho, el “Formato 

Informe de la Atención Prestada al Usuario Fallecido” o el  documento que lo modifique 

o sustituya

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.16 Garantizar las actuaciones que le corresponden de acuerdo a lo dispuesto en el 

PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE ALERTAS DE AMENAZA, VULNERACIÓN O 

INOBSERVACNCIA DE DERECHOS EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA 

PRIMERA INFANCIA DEL ICBF o el documento que lo modifique o sustituya.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.17 Cumplir con las normas laborales aplicables al talento humano y, en particular, cumplir 

con las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y 

Riesgos Laborales, así como con el pago de los aportes parafiscales asociados a los 

contratos de trabajo que celebre, respecto de lo cual se obliga a mantener indemne al 

ICBF.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%
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PROCESO

 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES MENSUALES

Clasificación de la Información:

Pública

2.18 Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores y prestadores de servicios 

profesionales y técnicos que vincule a la operación del servicio

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.19 Construir e implementar acciones encaminadas a fortalecer la calidad y pertinencia del 

servicio a través del Plan de gestión de calidad de la atención , durante la ejecución del 

contrato, teniendo en cuenta los resultados de visitas de Inspección, Vigilancia y Control, 

la aplicación del instrumento de verificación de condiciones de calidad, autoevaluación, 

visitas de verificación de condiciones de calidad en Unidades de Servicio -UDS- Unidad 

de Atención -UA y Entidades Administradoras del Servicio -EAS- según lo señalado en el 

Manual Operativo del servicio correspondiente.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.20 Realizar las dos socializaciones de los servicios, una al inicio y otra al final de la 

ejecución contractual, de acuerdo con la "Guía de Participación Ciudadana para los 

Servicios de Primera Infancia y el anexo de orientaciones para la realización de las 

jornadas de socialización de los servicios y demás orientaciones establecidas por el 

ICBF, que hacen parte integral del presente contrato.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.21 Comunicar al supervisor del contrato y a la aseguradora que expidió la póliza de 

cumplimiento del contrato de aporte de la existencia de siniestros dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la fecha en que se conoció o se debió conocer la ocurrencia del 

siniestro.

No aplica para el periodo reportado Ninguna

2.22 Aportar cuando aplique las contrapartidas y/o valores técnicos agregados y llevar a cabo 

la totalidad de las actividades ofertadas de conformidad con la manifestación de interés 

presentada por la EAS en el marco de la Invitación Pública IP-003-2019, sus 

modificaciones y actualizaciones que haya lugar.

El contrato no cuenta con el rubro de contapartida y valor técnico agregado Ninguna

2.23 Acreditar y aportar por escrito el documento equivalente que dé cuenta al 

perfeccionamiento del negocio jurídico cualquiera que sea su tipología, o acto jurídico, 

respecto a la disposición del bien inmueble donde se prestará el servicio de atención a la 

Primera Infancia (por ejemplo: contrato de arrendamiento, contrato de comodato, 

certificado de libertad y tradición, o el documento idóneo donde se acredite dicha 

condición según corresponda)

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.24 Las demás obligaciones que se deriven de la ley, reglamento, Manuales Operativos y 

lineamientos vigentes, relativos a la ejecución del objeto contratado.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Mayo: 11-06-2024

Junio: 09-07-2024

Julio: 08-08-2024

Agosto: 06-09-2024

Septiembre: 09-10-2024

Octubre: 08/11/2024

100%

3.1. Eje de calidad

3, OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO 
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3.1.1 Asegurar que el personal requerido para la prestación del servicio cuente con el perfil de: 

Educación (formal: primaria, secundaria, pregrado, posgrado), formación (cursos 

específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre 

otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

3.1.2 Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la 

información básica del ICBF (Misión, Visión, Normatividad interna vigente, Objetivos 

Estratégicos, Políticas y Sistema Integrado de Gestión SIGE) así como dar a conocer los 

diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, 

formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 06-11-2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 06-11-2024

100%

3.1.3 Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente  a la prestación del 

servicio o bien adquirido

No aplica para el periodo Ninguna

3.1.4 Identificar y gestionar acciones de mejora que fortalezcan de manera adecuada la 

prestación de servicio

No aplica para el periodo Ninguna

3.1.5 Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta

a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), en el marco de la ejecución del 

objeto contractual

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

3.1.6 Asegurar que los equipos de medición propios utilizados para el cumplimiento del objeto

contractual o convenio cuentan con certificaciones iniciales de calibración y sus

verificaciones intermedias.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

3.1.7 Contar con un registro de los documentos utilizados para la operación del servicio y de

ser necesario deberá presentar el control de los cambios realizados. 

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

3.2.1 Certificar el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a 

seguridad de la información enmarcado en la normativa interna del ICBF vigente en 

virtud de la ejecución del objeto del contrato.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

3.2. Eje  de  seguridad  de  la  información
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3.2.2 Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado 

al supervisor del contrato una vez se firme el contrato

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

3.2.3 Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad o se 

materialice un riesgo de seguridad de la información que afecten la disponibilidad, 

integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución 

del contrato

No aplica para el periodo Ninguna Ninguna

3.2.4 Prever el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos 

que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución de este.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

3.3.1 Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que 

cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 de 2019, o a la norma que 

adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones 

contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la 

normatividad vigente

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

3.3.2 Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 

controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante la 

ejecución del contrato o convenio.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

3.3.3 Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del 

contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

No aplica para el periodo.

3.3.4 Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los 

elementos de protección personal requerido para la realización de sus actividades

Para el contrato de aportes de hogares comunitarios no viene establecido rubro para estos 

elementos.

Ninguna

3.3.5 Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados 

para la ejecución del contrato o convenio

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

3,3 Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo
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3.3.6 Formular e implementar el plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Mayo: 11-06-2024

Junio: 09-07-2024

Julio: 08-08-2024

Agosto: 06-09-2024

Septiembre: 09-10-2024

Octubre: 08/11/2024

100%

3.4.1 Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y 

manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la 

política ambiental de la Entidad

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

3.4.2 Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para 

prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos 

establecidos en dichos documentos.

No aplica para el periodo reportado. Ninguna

3.4.3 Adoptar las medidas necesarias para el almacenamiento y manejo adecuado de los 

productos químicos utilizados durante la ejecución del contrato; de acuerdo con la 

normatividad vigente.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

3.4.4 Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los 

residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato

No aplica para el periodo. Ninguna 100%

3.4.5 Formular e implementar plan de saneamiento que incluya como mínimo los programas 

de limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y abastecimiento o 

suministro de agua potable, de acuerdo con la normatividad vigente. 

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

3,4,6 Utilizar productos, empaques y materiales amigables con el medio ambiente La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

3,4,7 Realizar el mantenimiento y lavado de la trampa de grasa y o sistema de tratamiento de 

aguas residuales adoptando las medidas necesarias para el manejo adecuado de los 

residuos generados.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

3.4. Eje ambiental

1.1 OBLIGACIONES DURANTE LA FASE PREPARATORIA.
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1,1,1 La EAS debe garantizar las condiciones necesarias para dar inicio al servicio, según lo 

establecido en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, en 

referencia a las actividades que hacen parte de la Fase Preparatoria.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 06-11-2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 06-11-2024

100%

2.1.1 Brindar educación inicial en el marco de la atención integral a niñas y niños en 360 

cupos, en los servicios de HOGARES COMUNITARIOS en las UDS correspondientes al 

Centro Zonal del contrato, de la respectiva Regional, garantizando los días de atención a 

los que haya lugar, dependiendo del servicio y lo dispuesto en el Manual Operativo de la 

Modalidad de atención, en cuanto a su estructura operativa, o fracción proporcional a 

partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato 

de aporte respectivamente. 

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.1.2 Realizar la atención de los usuarios conforme a la distribución de UDS, cupos y 

municipios asignados al presente contrato y descritas en el siguiente cuadro:

MUNICIPIO LA PLATA

HCB TRADICIONAL 30   UDS  CON 360  CUPOS

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.1.2 Garantizar la gratuidad del servicio a las y los usuarios. PARAGRAFO: Los padres, 

madres, cuidadores u otras  personas naturales y jurídicas, podrán dar aportes 

voluntarios, en atención a lo dispuesto en el Manual Operativo de la Modalidad 

correspondiente dependiendo del servicio, a través de cuotas de participación 

(Resolución 1908 de 2014) u otros aportes voluntarios que se encuentran dentro de los 

recursos de cofinanciación. La falta de pago de dichos  aportes no constituye una causal 

para impedir el ingreso del usuario al servicio, para interrumpir su atención o retirarlo de 

este.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.1.3 Desarrollar estrategias que promuevan la permanencia de los usuarios en la UDS. La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.1.4 Coordinar con los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en el nivel 

territorial la prestación del servicio, de acuerdo con las orientaciones dadas en el Manual 

Operativo de la Modalidad para la adecuación de los servicios, en circunstancias 

especiales, para garantizar la pertinencia en la atención.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.2.1 Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en

el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás

orientaciones y/o recomendaciones expedidas por el ICBF

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2, OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

2.2 Obligaciones del Componente de Familia, Comunidad y Redes: 
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2.2.2 Con el propósito de contribuir a poner fin a los factores que inciden en las violencias

contra niñas, niños y mujeres gestantes, la EAS deberá incluir en los planes de

formación y acompañamiento a familias, acciones que permitan, sensibilizar a madres,

padres o cuidadores de los usuarios del servicio sobre la protección de los derechos de

niñas y niños, las formas de violencia y las consecuencias que afectan la salud mental y

su sano desarrollo.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.2.3 La EAS deberá garantizar que su talento humano se acoja a los protocolos y realice las

capacitaciones, talleres o demás actividades que desde el ICBF se señalen, en relación

con la prevención de posibles situaciones de violencia sexual en contra de los niños y

niñas, según las indicaciones que para el efecto emita la Dirección de Primera Infancia o

el supervisor y/o interventor del contrato.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Mayo: 11-06-2024

Junio: 09-07-2024

Julio: 08-08-2024

Agosto: 06-09-2024

Septiembre: 09-10-2024

Octubre: 08/11/2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,3,1 Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en 

el Manual Operativo de la Modalidad, y las demás orientaciones y/o recomendaciones 

técnicas y administrativas expedidas por el ICBF.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,3,2 Implementar oportunamente las acciones de articulación y de gestión para la atención en 

los servicios de salud de las niñas y niños con desnutrición aguda de los servicios de 

primera infancia del ICBF, así como proceder de conformidad con las orientaciones del 

Manual Operativo de la Modalidad, y las demás orientaciones y/o recomendaciones 

técnicas y administrativas expedidas por el ICBF.

No se presentaron durante el periodo. Ninguna

2,3,3 Entregar dentro de los dos primeros meses de ejecución del contrato el plan de 

saneamiento básico (programas de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos 

y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores), y manual de 

buenas prácticas de manufactura - BPM- con los procesos de compra, transporte, recibo, 

almacenamiento, preparación y distribución de alimentos que apliquen según la 

Modalidad, de acuerdo con la normatividad vigente y con la Guía técnica del 

componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del 

ICBF.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Mayo: 11-06-2024

Junio: 09-07-2024

Julio: 08-08-2024

Agosto: 06-09-2024

Septiembre: 09-10-2024

Octubre: 08/11/2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,3,4 Notificar al supervisor del contrato dentro de los cinco días siguientes a que tengan 

lugar, las actualizaciones de los proveedores de alimentos y la información 

complementaria relacionada con registros y conceptos sanitarios en el formato definido 

por el ICBF, cada vez que se requiera y/o cambie algún proveedor.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.3 Obligaciones relacionadas con el componente de Salud y Nutrición     
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2,3,5 Garantizar la entrega de las raciones alimentarias preparadas, para preparar y refrigerios 

según aplique, en la cantidad y calidad establecida para cada grupo de edad, teniendo 

en cuenta el ciclo de menú elaborado y aprobado por el ICBF

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.3.6 Diseñar y/o implementar según aplique de acuerdo al servicio, el ciclo de menús de 

conformidad con la minuta patrón vigente de los servicios de Primera Infancia desde el 

inicio de la atención efectiva a los usuarios del servicio.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.3.7 Participar y facilitar el desarrollo de las acciones de educación alimentaria y nutricional, 

en el marco de las estrategias de información, educación y comunicación para la salud, 

en seguridad alimentaria del ICBF, en virtud de la “Guía técnica Del Componente De 

alimentación Y nutrición Para Los Programas Y Proyectos Misionales Del ICBF”.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,3,8 Garantizar el cumplimiento a la “Guía Técnica Del Componente De Alimentación Y 

Nutrición Para Los Programas Y Proyectos Misionales Del ICBF”, en lo referido a 

complementación alimentaria, requisitos sanitarios del servicio de alimentos, manual de 

buenas prácticas de manufactura y plan de saneamiento Básico.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,3,9 Realizar la toma de medidas antropométricas y activación de ruta de 

acuerdo con el estado nutricional de cada usuario, en atención a lo señalado en el

Manual Operativo según aplique el servicio, de acuerdo con la “Guía técnica y operativa

sistema de seguimiento nutricional” y el PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO AL ESTADO NUTRICIONAL, los tiempos y periodos establecidos para

este fin y sobre el 100% de los usuarios atendidos durante el periodo de la toma.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,3,10 Diseñar y diligenciar en el documento que el ICBF disponga, las acciones colectivas e

individuales de educación alimentaria y nutricional, de acuerdo con los resultados de la

clasificación antropométrica de los usuarios, de acuerdo a lo señalado en el Manual

Operativo de la Modalidad según el servicio que corresponda

No aplica para el periodo. Ninguna Ninguna

2,3,11 Reportar al supervisor del contrato cuando se presenta una enfermedad transmitida por

alimentos – ETAS, de acuerdo con lo descrito del Manual Operativo de la Modalidad

correspondiente.

No se presentaron casos durante el periodo. Ninguna Ninguna

2.4. Obligaciones  relacionadas  con  la  recepción,  almacenamiento,  suministro,  inventario  y  custodia  de  los Alimentos de Alto Valor Nutricional -AAVN-
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2,4,1 Utilizar los Alimentos de Alto Valor Nutricional únicamente para cumplir a cabalidad el 

objeto del presente contrato, y suministro de la alimentación a las niñas y niños usuarios 

para la Modalidad de atención, de conformidad con las directrices, lineamientos, normas 

y procedimientos establecidos por el ICBF. En ningún caso, se podrá donar, vender, 

intercambiar, usar indebidamente, destinar o en general disponer de los Alimentos de 

Alto Valor Nutricional en forma diferente a la autorizada por el ICBF

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,4,2 Recibir el Alimento de Alto Valor Nutricional y almacenarlo cumpliendo con lo 

establecido en la normatividad legal vigente, y de acuerdo con las instrucciones que 

imparta el ICBF, con el fin de garantizar su conservación

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,4,3 Informar al ICBF oportunamente (como máximo el día 15 de cada mes) sobre las 

dificultades presentadas en el desarrollo del servicio y las que afecten la cantidad y 

calidad de los Alimentos de Alto Valor Nutricional recibidos, así como los saldos de los 

AAVN en los puntos de entrega, para que el ICBF pueda ajustar las cantidades a 

entregar en el siguiente mes y realizar las acciones correspondientes

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,4,4 Entregar oportunamente los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades 

ejecutoras o de servicio o usuarios que harán uso de los mismos, para evitar su 

deterioro.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,4,5 Llevar control por escrito en los formatos definidos por el ICBF mediante el Instrumento 

Anexo 57 de la rotación de inventarios y la entrega de los Alimentos deAlto Valor 

Nutricional a las unidades ejecutoras o de servicio o usuarios, donde se registre el 

movimiento de los alimentos, los saldos y las personas responsables de su recibo y 

distribución, el cual debe corresponder a la cantidad de usuarios programados. Estos 

soportes deben presentarse en medio magnético o en documento físico de acuerdo con 

las particularidades de los territorios donde se ejecutan las modalidades, mensualmente 

durante los diez primeros días hábiles siguientes al mes vencido, al Centro Zonal ICBF 

de influencia en el municipio donde está ubicado el punto de entrega.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,4,6 Transportar los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las unidades ejecutoras o de 

servicio en condiciones adecuadas que garanticen la inocuidad del AAVN

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,4,7 Solicitar y aceptar el apoyo y la asesoría técnica del ICBF en lo 

concerniente al manejo, recepción, custodia y distribución de los Alimentos de Alto Valor 

Nutricional.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%
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2,4,8 Realizar actividades que promuevan el control social para el adecuado uso de los 

Alimentos de Alto Valor Nutricional de acuerdo con las indicaciones dadas por el ICBF, 

así como asistir a las capacitaciones, mesas públicas, rendición de cuentas o audiencias 

de veeduría ciudadana a las cuales se le convoque por parte del ICBF. 

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,4,9 Atender oportunamente los requerimientos que el ICBF realice, especialmente para dar 

respuesta a los organismos de control del Estado y novedades presentadas en las visitas 

realizadas por la Interventoría y/o el ICBF.

No aplica Ninguna Ninguna 100%

2,4,10 Cancelar al ICBF el valor de los Alimentos de Alto Valor Nutricional cuando se presenten 

vencimientos o generen averías por mal almacenamiento,redistribución de producto, 

hurto o pérdida, teniendo en cuenta el precio del mes de entrega o el precio definido por 

el ICBF en caso de entregarse otro tipo de Alimento de Alto Valor Nutricional

No aplica Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,4,11 Atender con oportunidad las visitas que se efectúen por parte del ICBF o la interventoría 

del contrato de producción y distribución de Alimentos de Alto Valor Nutricional y leer y 

firmar el acta de visita anotando las observaciones a que haya lugar. Así mismo, dar 

trámite oportuno, a las acciones preventivas y correctivas necesarias para la solución de 

las novedades generadas producto de las visitas del ICBF o de la interventoría.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,5,1 Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en 

el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás 

orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,5,2 La EAS debe garantizar las acciones encaminadas a la identificación, reducción de 

riesgos y actuación oportuna en caso de accidentes y emergencias que afecten la vida e 

integridad física de las niñas, niños y mujeres gestantes de acuerdo con el Manual 

Operativo de la Modalidad que corresponda el servicio y la Guía Orientadora para la 

Gestión del Riesgo en la Primera Infancia o el documento que la modifique o sustituya, y 

las demás orientaciones y/o recomendaciones técnicas y administrativas expedidas por 

el ICBF.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,5,3 Llevar la contabilidad de los bienes muebles por “clasificación de fuentes y usos”, de 

acuerdo con lo establecido en los lineamientos técnico- administrativos vigentes que 

rijan para el servicio, en los casos que aplique. 

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,5,4 Informar al supervisor del contrato y a la aseguradora la existencia de siniestros dentro 

de los cinco (5) días hábiles a su ocurrencia. 

No aplica para el periodo. Ninguna

2.5   Obligaciones del Componente Ambientes Educativos y Protectores
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2,5,5 Relacionar en acta, tanto al inicio como al final del contrato, los elementos de propiedad 

de la EAS, puestos a disposición de las Unidades de Servicio UDS

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,5,6 Garantizar que, en caso de traslado o cierre de la UDS, los elementos de dotación que 

sean de propiedad del ICBF sean transferidos a la nueva UDS, mediante acta de 

entrega, en presencia del supervisor del contrato, el Representante Legal de la EAS y 

del almacenista de la Dirección Regional cuando aplique.

No aplica para el periodo. Ninguna

2,5,7 Garantizar como mínimo el cumplimiento de las fichas técnicas de los elementos, 

conforme a las directrices impartidas del ICBF para la compra por reposición o 

adquisición por primera vez. Para la selección de los elementos a comprar, deberá 

levantar las necesidades de cada unidad de servicio, atendiendo las orientaciones que 

para el efecto imparta el ICBF, presentar el consolidado al comité técnico operativo, y 

mínimo tres cotizaciones de proveedores que cumplan con las especificaciones técnicas 

dadas en la guía para la aprobación de la compra. La selección de los elementos deberá 

estar soportada en las necesidades y el presupuesto para la compra de los elementos. 

Una vez sean adquiridos los bienes de dotación con recursos entregados por el ICBF, 

deberá presentar al supervisor de contrato el informe de entrega a cada Unidad de 

Servicio -UDS y las correspondientes facturas

No aplica para el periodo. Ninguna

2,5,8 Utilizar los bienes entregados por el ICBF y/o adquiridos durante la ejecución del 

contrato exclusivamente para efectos del cumplimiento de las obligaciones 

contractuales.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,5,9 Realizar los ajustes razonables en la UDS para garantizar la accesibilidad y participación 

de las niñas y niños con discapacidad conforme a la definición de ajustes razonables 

establecida en los manuales operativos y con base a la información registrada en la ficha 

de caracterización pedagógica para la inclusión de niñas y niños con discapacidad anexa 

a éstos.

No aplica para el periodo. Ninguna

2,5,10 Adquirir material didáctico accesible y multisensorial para garantizar la participación de 

las niñas y niños con discapacidad en el desarrollo de las experiencias pedagógicas. Es 

de resaltar, que las condiciones para llevar a cabo la adquisición de este material deben 

estar aprobadas en el marco del Comité Técnico Operativo.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,5,11 Verificar y recepcionar el inventario entregado por el ICBF de los bienes de dotación 

necesarios para la prestación del servicio en el marco de la ejecución del contrato, 

garantizando el buen uso de estos.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%
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2,5,12 Entregar los bienes de dotación en el estado que fueron recibidos, salvo el deterioro 

normal, o daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor al supervisor(a) y/o 

interventor del contrato, lo anterior deberá realizarse previo a la terminación del contrato

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,5,13 Diligenciar al inicio y al final de la vigencia del presente contrato el “Formato Inventario 

de Dotaciones” en su versión vigente, relacionado en el documento “Guía Orientadora 

para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en el Marco de 

una Atención Integral”, en su última versión; así mismo se deberá actualizar y reportar 

con una periodicidad cuatrimestral a la supervisión del contrato

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,5,14 Actualizar el formato Inventario de Dotaciones” en su versión vigente, relacionado en el 

documento “Guía Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de 

Educación Inicial en el Marco de una Atención Integral”, en su última versión cada vez 

que se realice reposición o se reciban bienes de dotación, o se den de baja bienes 

muebles de acuerdo a lo estipulado en el “Procedimiento de Baja Definitiva de Bienes 

Muebles” en su última versión en cada una de las etapas de ejecución del contrato

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,5,15 Diligenciar y entregar a la supervisión del contrato el “Formato de Identificación de

Necesidades de Dotación” y el “Formato Inventario de Dotaciones” en sus versiones

vigentes, para su posterior análisis y toma de decisiones por parte de la supervisión del

contrato, con el objetivo de identificar los bienes de dotación a adquirir

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,5,16 Cumplir a cabalidad con las orientaciones relacionadas en el documento “Guía 

Orientadora para la Compra de la Dotación para las Modalidades de Educación Inicial en 

el Marco de una Atención Integral”, en su última versión, frente a la adquisición de 

dotaciones con recursos ICBF, en el marco de contratos de aporte

No aplica para el periodo. Ninguna

PARÁGRAFO PRIMERO. La EAS será responsable de la reposición de los bienes 

muebles devolutivos de propiedad del ICBF, en los siguientes eventos:                   A. 

cuando el hecho hubiere sobrevenido por culpa suya, inclusive levísima.            B. 

cuando por peligro del bien prestado o propio, haya preferido salvar el suyo;     C.cuando 

expresamente haya aceptado la responsabilidad del caso fortuito.   PARÁGRAFO 

SEGUNDO. La falta de reporte de los bienes muebles devolutivos adquiridos como 

dotación en el marco del contrato de aporte, o su no devolución a la finalización del 

contrato, harán incurrir al operador en responsabilidad contractual, disciplinaria, fiscal y 

penal.

No aplica para el periodo. Ninguna

2,6,1 Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en 

el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio y las demás 

orientaciones y/o recomendaciones impartidas por el ICBF.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.6. Obligaciones del Componente Pedagógico. 
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2,6,2 Realizar acciones para garantizar el tránsito armónico de niñas y niños al sistema de 

educación formal de acuerdo con las orientaciones emitidas por la Dirección de Primera 

Infancia y lo establecido en la “Guía Orientadora para el tránsito de los niños y niñas 

desde los Programas de atención a la Primera Infancia del ICBF al Sistema de 

Educación Formal”, o el documento que la modifique o sustituya, en articulación con las 

familias e Instituciones Educativas, lo anterior a la luz de lo establecido en el Manual 

Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio

No aplica para el periodo. Ninguna

2.7   Obligaciones del Componente Talento Humano. 

2.7.1 Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad - Estándares- establecidas 

en el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás 

orientaciones  y/o  recomendaciones impartidas  por  el  ICBF.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.7.2 Asegurar la incorporación de madres, padres comunitarios y/o agentes educativos que 

se encontraban vinculados en las UDS que han transitado a servicios de educación 

inicial en el marco de la atención integral previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el Manual Operativo respectivo. En caso de requerir el cambio de un 

agente educativo, padre o madre comunitario que han transitado de otras Modalidades, 

se avalará en Comité Técnico Operativo, previo cumplimiento del debido proceso por 

parte del empleador, así mismo, de requerir el cambio de un agente educativo, deberá 

ser reemplazado por uno de igual o superior perfil

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.7.3 Cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, 

modificado por el Decreto 1860 de 2021, en cuanto a que la Entidad Administradora del 

Servicio -EAS contrate para la ejecución del contrato de aporte en una proporción igual 

al 5%, entre otros, a víctimas del conflicto armado interno, mujeres cabeza de familia, 

adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como población de las 

comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, como 

sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior, en cumplimiento a los 

Estándares 30 y 33, entre otros, de los Manuales Operativos de atención

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

PARÁGRAFO PRIMERO. El supervisor o el interventor, según el caso, realizará el 

seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del 

contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Sin perjuicio de las sanciones que puedan decretarse, en 

caso de incumplimiento justificado o injustificado de la presente obligación, en el marco 

del Comité Técnico Operativo, se presentará por parte de la EAS la (s) hoja (s) de vida 

del (los) candidato (s) con todos los soportes que acrediten la experiencia y formación 

académica del personal seleccionado (que no pertenezcan a los grupos poblacionales 

enunciados en la presente obligación), de acuerdo con lo establecido los Estándares 30 y 

33, entre otros, de los Manuales Operativos de atención, y se cumplirá con las 

actividades establecidas allí.

Ninguna Ninguna Ninguna

2.8.1 Dar cumplimiento a cada una de las condiciones de calidad -Estándares- establecidas en 

el Manual Operativo de la Modalidad según corresponda el servicio, y las demás  

orientaciones y/o  recomendaciones impartidas  por  el  ICBF.  

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.8. Obligaciones del Componente Administrativo y de Gestión. 
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2.8.2 Responder y  soportar  el  100%  de  los requerimientos realizados por el supervisor del 

contrato en el plazo indicado por este.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.9.1 El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de 

los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los 

pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, 

familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y 

emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas 

directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y 

cumpliendo con lo dispuesto en la guía “G5.ABS- Guía Orientadora para la 

Implementación de la Estrategia de Compras Locales” y deberán ser reportadas 

mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato 

que para el efecto se encuentre aplicable en el proceso de adquisición de bienes y 

servicios de la entidad o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del 

Sistema de Gestión de Calidad

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.9.2 El Contratista deberá pagar contra entrega el, o los productos adquiridos a los pequeños 

productores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria, o de sus 

organizaciones. La forma de pago utilizada por el Contratista para realizar el pago de los 

productos a los pequeños productores y demás actores de la agricultura campesina, 

familiar y comunitaria, o de sus organizaciones, se deberá realizar en efectivo o 

transferencia bancaria a cuentas de ahorros, cuentas corrientes o transferencias a través 

de billeteras digitales, depósitos de bajo monto o transferencias a cuentas de ahorros de 

trámite simplificado (CATS).

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.9.3 PARÁGRAFO PRIMERO: El reporte de las compras públicas locales de alimentos debe 

realizarse haciendo uso de la última versión del formato de seguimiento, en un archivo 

único para cada vigencia fiscal, discriminando el valor total del componente alimentario 

para cada periodo. Cada reporte mensual debe ser entregado al supervisor y/o 

interventor del contrato para su revisión, validación y posterior firma por parte del 

contratista y el supervisor y/o interventor, con la misma periodicidad establecida para la 

presentación de informes de ejecución del contrato. Las adquisiciones de alimentos 

deben cumplir con la normatividad sanitaria vigente

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,10 Obligaciones del registro y presentación de información

2,10,1 Realizar el registro y actualización permanente en las plataformas tecnológicas que el 

ICBF defina de forma veraz, completa, exacta, actualizada, oportuna, real y 

comprobable, de la información relacionada con los beneficiarios y sus familias, las 

atenciones priorizadas de acuerdo con la política de estado para el desarrollo integral de 

la primera infancia conforme al Manual Operativo y las directrices de la Dirección de 

Primera Infancia, y demás datos que sean requeridos de acuerdo con las necesidades y 

la misión del ICBF cumpliendo con la calidad requerida.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,10,2 Realizar al inicio del contrato y cada vez que la operación lo requiera el registro y 

actualización de la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina, los 

datos de: Razón Social, Representante Legal, datos de contacto según recibos (dirección 

y teléfono exacto de la sede principal). 

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.9. Obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio en el marco de la estrategia de compras locales
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2,10,3 Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional la solicitud al 

inicio del contrato y cada vez que exista cambios contractuales aprobados por el ICBF, 

la actualización de la información del contrato, servicio contratado, cupos, valores y 

modificaciones de acuerdo con la documentación generada contractualmente.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,10,4 Remitir a la administración del Sistema de Información Cuéntame los datos actualizados 

de las UDS al inicio del contrato y cada vez que el servicio lo requiera conforme a la 

aprobación del ICBF, manteniendo el código de la UDS. La actualización de la 

información de las UDS deberá incluir: el nombre de la UDS, la dirección conforme a los 

recibos de servicios públicos, los datos del responsable de la UDS y la 

georreferenciación en coordenadas geográficas con Latitud y Longitud expresado en 

grados, minutos y segundos.

No aplica para el periodo reportado.

2,10,5 Registrar la vinculación en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina la 

información de los recién nacidos vivos hijos de las usuarias mujeres gestantes, dentro 

los 30 días calendario siguientes a su nacimiento, y a su vez realizar la desvinculación 

de la mujer gestante.

No aplica para el contrato Ninguna Ninguna 100%

2,10,6 Realizar el registro de información de los beneficiarios y sus familias de acuerdo con las 

directrices del ICBF, haciendo la vinculación a la UDS con la fecha real del inicio de la 

atención, para lo cual debe recolectar la autorización de los padres o responsables para 

el tratamiento de datos personales de los beneficiarios, caracterización, lugar de 

residencia con la dirección conforme a los recibos de servicios públicos, o la 

georreferenciación conforme a lo establecido en la Guía para la captura y registro de 

coordenadas geográficas y direcciones en el sistema  que el ICBF defina  (cuando 

aplique) y  registro fotográfico del beneficiario

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,10,7 Realizar el registro y actualización permanente de la información en la plataforma 

tecnológica que el ICBF defina del talento humano contratado para la atención de los 

beneficiarios según el Manual Operativo de la Modalidad, su formación académica y 

experiencia, incluyendo la información correspondiente a los procesos de formación y 

cualificación en el marco del presente contrato

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,10,8 Realizar la desvinculación en el Sistema de Información que el ICBF defina de los 

beneficiarios y talento humano de forma oportuna (fecha real) y cuando la atención así lo 

requiera o una vez finalice la prestación del servicio. En los casos que sea detectado 

una desvinculación inoportuna del beneficiario, la EAS tendrá la obligación de 

desvincular al beneficiario dentro de los cinco (5) días siguientes al requerimiento; 

pasado este lapso el ICBF procederá a desvincular la información del Sistema que 

defina el ICBF las acciones respectivas

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,10,9 Reportar a la administración del Sistema de Información Cuéntame regional, de acuerdo 

con el Manual Operativo, cuando se presente el fallecimiento de un beneficiario o 

integrantes del grupo familiar, agentes educativos del servicio, para que se realice la 

correspondiente actualización del registro. 2.10.10 Solicitar oportunamente y de manera 

oficial al ICBF la creación, activación o inactivación de los usuarios del Sistema de 

Información Cuéntame o sistemas integrados para lo cual la EAS deberá garantizar la 

idoneidad, capacitación y gestión del conocimiento del talento humano usuario del 

sistema

No aplica Ninguna
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2,10,10 Solicitar oportunamente y de manera oficial al ICBF la creación, activación o 

inactivación de los usuarios del Sistema de Información Cuéntame o sistemas integrados 

para lo cual la EAS deberá garantizar la idoneidad, capacitación y gestión del 

conocimiento del talento humano usuario del sistema

No aplica Ninguna

2,10,11 Registrar la información de la asistencia diaria de los beneficiarios atendidos durante el 

periodo reportado, una vez el ICBF solicite el diligenciamiento del módulo RAM en las 

plataformas tecnológicas que el ICBF defina, en los casos donde el supervisor de 

contrato determine la imposibilidad del diligenciamiento del RAM digital, la EAS deberá 

presentar al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

finalización de cada mes de ejecución, los formatos de registros de asistencia mensual 

(RAM) en físico, garantizando la coherencia entre la información reportada en el RAM y 

el registro de información en la atención de los beneficiarios

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,10,12 Registrar la información en las plataformas tecnológicas que el ICBF defina las 

dotaciones de las UDS de acuerdo con la guía orientadora para la compra de la dotación 

en Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral según las 

directrices del ICBF.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Mayo: 11-06-2024

Junio: 09-07-2024

Julio: 08-08-2024

Agosto: 06-09-2024

Septiembre: 09-10-2024

Octubre: 08/11/2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,10,13 Diligenciar y firmar el formato de “Compromiso de confidencialidad y no divulgación de 

la información, versión vigente”, en cumplimiento de las obligaciones legales sobre 

confidencialidad de la información. PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por razones 

ajenas a la EAS, no sea posible registrar en el Sistema de Información en las 

plataformas tecnológicas que el ICBF defina la toma nutricional de alguno de los 

beneficiarios atendidos durante el periodo de la toma o la formación de las familias y 

cuidadores de los beneficiarios atendidos o no participen de las actividades de formación 

a las familias según el Manual Operativo de cada Modalidad, la Entidad Administradora 

del Servicio deberá aportar la justificación y los soportes que sustente dicha situación, la 

cual será validada por el supervisor del contrato del ICBF. PARÁGRAFO SEGUNDO: 

Cuando por razones asociadas al funcionamiento del sistema y reportadas por la línea 

de soporte dispuesto por el ICBF para tal efecto, no sea posible realizar el registro de la 

información, la EAS deberá aportar la justificación con el número de caso, la cual será 

validada por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO TERCERO: En caso de evidenciar 

falsificación o adulteración por parte de la EAS de documentos, datos, registros de 

asistencias, RAM, actas, entre otros, el Supervisor del contrato deberá denunciar el 

delito de la falsedad en documentos tipificado en la Ley 599 de 2000 “Por la cual se 

expide el Código Penal” ante la Fiscalía General de la Nación.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Mayo: 11-06-2024

Junio: 09-07-2024

Julio: 08-08-2024

Agosto: 06-09-2024

Septiembre: 09-10-2024

Octubre: 08/11/2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2.11 Obligaciones relacionadas con la Administración de Recursos

2,11,1 Presentar en el primer Comité Técnico Operativo, el presupuesto de operación de los 

servicios contratados, en los formatos financieros establecidos por el ICBF, 

especificando los valores por concepto de tasas compensatorias para el servicio 

Hogares Infantiles, y cuando aplique, el aporte de contrapartida y/o valor técnico 

agregado y la forma de ejecución de las mismas. Cuando los conceptos de gasto de la 

contrapartida y/o valor técnico agregado se hayan cumplido, y queden recursos por 

ejecutar, la EAS deberá presentar propuesta de redistribución de estos recursos al 

Comité Técnico Operativo, la cual deberá ajustarse a las necesidades reales del 

servicio. En los casos en que la EAS requiera realizar ajustes al presupuesto, los mismos 

deberán ser presentados ante el Comité Técnico Operativo para revisión y aprobación

No aplica para el periodo. Ninguna 100%

2,11,2 Mantener un control presupuestal y financiero independiente para la ejecución, 

administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato y de 

los demás recursos que reciba para la ejecución del mismo; lo cual se verificará a través 

de los informes técnicos, administrativos y financieros radicados mensualmente. 

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%
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2,11,3 Disponer de una cuenta bancaria, con la cual se llevará el manejo exclusivo de los 

recursos aportados por el ICBF para la ejecución del presente contrato. La EAS se 

compromete a entregar al ICBF debidamente diligenciado y firmado, el formato de 

autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los 

recursos aportados por el ICBF, anexando certificación bancaria (con saldo) de la 

titularidad de la cuenta. Si la EAS presenta una cuenta bancaria que haya utilizado 

previamente para el manejo de recursos propios, deberá estar certificada por parte del 

Banco con saldo cero. PARÁGRAFO. En cualquier tiempo de ejecución del contrato, en 

virtud del artículo 214 de la Ley 1955 del 2019, podrá el ICBF solicitar la conversión de 

la cuenta que se tenga o la apertura de una nueva, que en todo caso deberá ser una 

cuenta bancaria maestra, teniendo en cuenta las definiciones, criterios de selección y la 

operatividad de la cuenta que para tal fin establezca el ICBF a través de acto 

administrativo. Dicha decisión será debidamente notificada por el ICBF a través del 

supervisor del contrato, comunicando al contratista la obligatoriedad de apertura una 

cuenta maestra o de convertir la existente en una cuenta maestra en cualquiera de las 

entidades bancarias que ofrezcan este producto. PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso que 

la entidad bancaria en la que está radicada la cuenta a que se refiere el presente trámite 

no ofrezca el producto denominado “cuenta maestra”, será obligación del contratista u 

operador realizar los trámites pertinentes de apertura ante una entidad bancaria que lo 

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,11,4 Garantizar que los recursos aportados por el ICBF y demás recursos que llegare a 

recaudar con ocasión del presente contrato sean utilizados única y exclusivamente para 

el financiamiento de las actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente 

contrato.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,11,5 Abstenerse de pactar y realizar cobros no autorizados a los usuarios o a terceros por 

concepto de los servicios prestados,  salvo  lo  establecido  en  relación  con  tasas  

compensatorias para  el  servicio  Hogares  Infantiles

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,11,6 Provisionar mensualmente, en el marco de la ejecución del contrato, los recursos 

correspondientes a las prestaciones sociales y/o remuneraciones del talento humano 

contratado y demás conceptos que se requieran para garantizar las obligaciones de 

pagos a terceros

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,11,7 Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad 

social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del 

servicio, preferiblemente por transferencia bancaria. No obstante, cuando por las 

condiciones geográficas y ubicación no sea posible que el talento humano tenga acceso 

a la apertura de una cuenta, o cuando por solicitud del trabajador se requiera el pago en 

efectivo, la EAS informará en la planilla de nómina que hace parte del informe 

financiero, el medio de pago aplicado. 

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,11,8 Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia 

bancaria. Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea 

posible que el tercero tenga acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de 

acuerdo con el mecanismo que se apruebe en el marco del Comité Técnico Operativo.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%
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2,11,9 Presentar  informe  financiero  mensualmente  al  supervisor,  los  primeros  cinco  (5)  

días  hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de 

pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de 

los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de 

los trabajadores a su cargo, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, 

Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del 

extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta 

exclusiva para el manejo de los recursos  aportados por el ICBF

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,11,10 Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los 

aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir 

copia de la consignación bancaria al supervisor del contrato.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,11,11 Incorporar en el informe financiero la recepción de recursos de cofinanciación de 

cualquier fuente destinados a la ejecución del contrato, incluidos los ingresos por las 

cuotas de participación para el servicio Hogares Comunitarios de Bienestar en todas sus 

formas 

No aplica Ninguna

2,11,12 Discriminar en el informe financiero el valor total del componente alimentario, en aras de 

verificar desde la supervisión y/o interventoría, el 30 % mínimo del valor de compras 

locales para cada periodo.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,11,13 Presentar los informes de ejecución técnica y administrativa y financiera los primeros 

cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado. Lo anterior, sin perjuicio de la 

actualización permanente de la información

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,11,14 Adquirir al inicio de la atención, la póliza de seguro contra accidentes para los usuarios y 

entregar al supervisor y/o interventor del contrato el respectivo soporte de pago; 

garantizando que cada niña, niño y mujer gestante que ingrese al servicio durante la 

vigencia del contrato de aportes esté vinculado a la póliza. 

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,11,15 Abstenerse de utilizar los recursos aportados por el ICBF y demás bienes que reciba o 

adquiera en el marco del presente contrato en cualquier tipo de asunto o acto político.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%
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2,11,16 Reintegrar a la cuenta bancaria que defina el ICBF al término del contrato, los recursos 

no ejecutados del aporte del ICBF, que no hayan sido descontados en los desembolsos, 

ni liberados durante la vigencia, ni reinvertidos. Dichos recursos podrán corresponder 

entre otros: a) No prestación del servicio. b) Inicio tardío de la prestación del servicio. c) 

Talento humano no contratado. d) Raciones no entregadas. e) Recursos no ejecutados 

de los rubros de los costos variables de la canasta asociados a bajas coberturas. f) UDS 

cerradas o trasladadas sin autorización del Comité Técnico Operativo

No aplica 

2,11,17 Reintegrar los recursos destinados a la prestación del servicio, que hayan sido objeto de 

pérdida por cualquier causa atribuible a la EAS.  

No aplica Ninguna Ninguna

2,11,18 Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia 

bancaria. Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea 

posible que el tercero tenga acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de 

acuerdo con el mecanismo que se apruebe en el marco del Comité Técnico Operativo.

La EAS de manera periódica realizo seguimiento a los lineamientos y manuales operativos 

de la modalidad familiar con el fin de contar con información actualizada para dar 

cumplimiento a la ejecución del contrato de aportes N° 41006082024 la cual fue radicada 

en los informes tecnicos relacionados a continuación:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

Ninguna 1.Escaner de los radicados correspondientes a los meses de:

Noviembre: 09-12-2024

Diciembre: 20 de diciembre de 2024

100%

2,11,19 Reintegrar al ICBF los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato dentro 

de los términos establecidos.   PARAGRÁFO. Cuando se identifiquen recursos por 

concepto de ahorros o inejecuciones que no sean redistribuidos o reinvertidos conforme 

a lo dispuesto en el presente contrato, se realizará otrosí modificatorio para gestionar la 

liberación de dichos recursos.

No aplica para el periodo. Ninguna Ninguna

LUZ ANGELA URBANO ONATRA

Nombre y firma de quien revisó Nombre y firma de quien aprobó

Firma del representante Legal de la EASNombre y apellido del Representante Legal de la EAS


