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Entre los suscritos: el Señor Teniente Coronel FABIO ANDRES ROBLES RAMIREZ, mayor de edad, 
domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.054.965, quien actúa en calidad 
de DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA de la FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, cargo para el 
cual fue nombrado mediante Resolución N° 0936 del 18 de noviembre de 2024, actuando en nombre y 
representación de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL 
COLOMBIANA, con NIT No. 899.999.102-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA 
NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA o Entidad 
Estatal contratante, por una parte; y, por la otra, el Señor GERMAN ADOLFO PERDOMO PACHON,  mayor 
de edad y domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 80.418.195 expedida en 
Bogotá D.C., quien actúa en calidad de APODERADO de CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S. con 
NIT No. 900.457.115-5, hemos convenido celebrar el presente contrato modificatorio, previas las siguientes 
consideraciones: 
 

1. Que mediante oficio del 19 de febrero de 2025 el contratista realiza la solicitud PRORROGA del 
contrato de hasta el 03 de marzo de 2025. 
 

2. Que mediante oficio FAC-S-2025-035730-CI del 19 de febrero de 2025 el supervisor da viabilidad 
a la modificación del contrato para prorrogar el contrato de interventoría para realizar la prorroga 
hasta el 03 de marzo de 2025, anexando: 

  

• FORMATO SOLICITUD PRORROGA INTERVENTORIA.  

• BALANCE INTERVENTORIA  
 

3. Que mediante oficio No. FAC-S-2025-035746-CI del 20 de febrero de 2025 la Ordenación del Gasto 
solicitó a la Dirección de Compras Públicas de la FAC tenga a bien autorizar y ordenar a quien 
corresponda la realización de los trámites necesarios para la modificación del contrato para realizar 
la prorroga hasta el 03 de marzo de 2025. 
 

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, las “Partes”, convienen modificar 
las siguientes cláusulas:  

Cláusula 1 – Plazo de ejecución   

 
Modifíquese en la plataforma del SECOP II el plazo de ejecución del contrato hasta el 03 de marzo de 

2025. 

 
Cláusula 2 – Mecanismos de cobertura (Garantías)  
 
El contratista debe actualizar las vigencias de todos los mecanismos de cobertura exigidos en el contrato, 
de acuerdo con la modalidad de ocurrencia y amparos solicitados. 
 
Cláusula 3 - Anexos del Contrato 
 
Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos 
publicados en el SECOP II. 
 
Cláusula 4 – Vigencia de las demás estipulaciones 
 
Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato electrónico No. 122-00-A-COFAC-DIFRA-2023, sus 
modificaciones y sus anexos, que no sean contrarias al presente contrato modificatorio. 
 
Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II por las partes. 


