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Entre los suscritos a saber DANIEL ALEJANDRO ANGRINO BETANCOURT, mayor de edad, 
vecino de Cali e identificado con CC.1.113.629.639 expedida en Palmira (Valle del Cauca), 
quien actúa en su calidad de ordenador del gasto encargado del INSTITUTO POPULAR DE 
CULTURA – IPC en Liquidación, con NIT. 900431928-3, debidamente acreditada mediante el 
Decreto No. 4112.010.20.0632 de julio 5 de 2024 y acta de posesión No. 412 del 5 de julio del 
2024, por una parte, quien en adelante se denominará LA CONTRATANTE, por una parte, y 
por la otra YULI FERNANDA VILLEGAS MONTAÑO CC. No. 1.130.606.11, Representante 
legal INDUSTRIA CREATIVA COLOMBIANA SAS identificada con numero NIT: 900674934-
0, quienes para este Acto contractual se denominarán CONTRATISTA, respectivamente, 
hemos acordado celebrar el Acta de terminación Contrato No. 210.17.08.24.167, previas las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que el CONTRATO No. 210.17.08.24.167 fue suscrito el día 29 de junio de 2024 
con el propósito de organizar el evento cultural “Vamos para la U, el río se hace mar”, 
concebido como un acto simbólico para el cierre del IPC y el lanzamiento de la IUPC. 

SEGUNDA: Que, Por causas de fuerza mayor, ajenas a la voluntad de las partes, no se pudo 
llevar a cabo el evento en las fechas inicialmente previstas. En consecuencia, mediante un 
otrosí, las partes acordaron suspender temporalmente la ejecución del contrato hasta que 
dichas circunstancias fueran superadas. 

TERCERO: Que, se estableció inicialmente como nueva fecha tentativa el 10 de septiembre 
de 2024, y posteriormente el 14 de noviembre de 2024. Sin embargo, las condiciones que 
motivaron la suspensión persistieron, impidiendo la reanudación del contrato. 

CUARTO: Que, el 29 de octubre de 2024, el contratista presentó una solicitud formal 
proponiendo la terminación bilateral del contrato, argumentando que las condiciones 
económicas para la prestación del servicio habían cambiado debido al paso del tiempo. 
También manifestó que no se le habían generado perjuicios imputables al IPC durante la 
suspensión 
 
QUINTO. Que, el objeto del contrato ha perdido relevancia y necesidad en el marco del proceso 
de liquidación del IPC, debido a que el evento estaba diseñado como un acto simbólico de 
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cierre del IPC, pero la pérdida de contacto con la comunidad académica y cultural lo volvió 
inviable y las prioridades institucionales actuales están centradas en actos administrativos de 
liquidación, dejando en segundo plano actividades culturales. 

SEXTO: Que, ambas partes reconocen la inviabilidad de ejecutar el contrato, dada la extinción 
de su necesidad institucional y los cambios en las condiciones económicas y administrativas 
que lo sustentaban. 

SEPTIMO: Que, La terminación del contrato no genera perjuicios ni costos adicionales para 
ninguna de las partes 
 
OCTAVO: Que, las partes han convenido realizar terminación de contrato de mutuo acuerdo.  
 
 

De acuerdo con las anteriores consideraciones, se determina: 
 
CLAUSULA PRIMERA: Las partes deciden por mutuo acuerdo terminar el CONTRATO DE No. 
210.17.08.24.167, a partir de la firma de la presente acta. 
 
CLAUSULA SEGUNDA: Una vez firmada la presente Acta, el área Administrativa y Financiera 
procederá con los términos respectivos para liberar el presupuesto del contrato soportado en 
el certificado de registro presupuestal No. 000277 del 11 de junio del 2024 
   
CLAUSULA TERCERA: Las partes se declaran a paz y salvo en todo concepto a partir de la 
firma de la presente Acta y en consecuencia el CONTRATISTA renuncia a ejercer cualquier 
reclamación judicial o extrajudicial sobre el contenido del contrato. 
 
CLAUSULA CUARTA: La presente "ACTA DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO" del 
CONTRATO No. 210.17.08.24.167 se perfecciona con la firma de las partes. 
 
Para constancia se firma por las partes y la Supervisora del contrato, el día treinta y uno (31) 
de diciembre del 2024. 
 

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 
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INSTITUTO POPULAR DE CULTURA – EN 
LIQUIDACION 
 
 
DANIEL ALEJANDRO ANGRINO BETANCOURT 

 
 
 
INDUSTRIA CREATIVA COLOMBIANA SAS 

identificada con numero NIT: 900674934-0, 

Liquidador IPC (e) YULI FERNANDA VILLEGAS MONTAÑO  
CC. No. 1.130.606.117 
Representante legal 

  

  

Proyecto:  Yenny Mosquera Moreno – Contratista área Jurídica 
Reviso:     Jorge Villalobos Sánchez – Asesor IPC 
 
 
 
 
 


