ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTION JURIDICO
ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

MAJA01.04.03.P003.F001

JUSTIFICACION PARA
MODIFICACION DE CONTRATO/
CONVENIO/ACEPTACION DE
OFERTA/ORDEN DE COMPRA

VERSION 006

TERMINACION A LA
FECHA

ADICION [ ] PRORROGA | ] ACLARACION/MODIFICACION [ X |
SUSPENSION [ ] CESION [ ]
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CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL — SECRETARIA
DEL DEPORTE Y LA RECREACION

CONTRATO /ORDEN | 4162.010.32.1.0451-2025

DE COMPRA /

CONVENIO No.

CONTRATISTA GRARCO S.A.S.

IDENTIFICACION DEL | NIT: 900762689-8

CONTRATISTA

OBJETO “REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE JUEGO
DEL ESTADIO OLIMPICO PASCUAL GUERRERO DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, SEGUN BP-26005399.”

VALOR INICIAL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE
($139.624.204)

FECHA DE 20 de febrero de 2025

SUSCRIPCION

FECHA DE INICIO 21 de febrero de 2025

FECHA DE 20 de mayo de 2025

TERMINACION

ADICIONES N/A

VALOR TOTAL A LA CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS

FECHA VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE
($139.624.204)

PRORROGAS N/A

FECHA DE 20 de mayo de 2025

ACLARACION N/A
SUSPENSION N/A
REANUDACION N/A

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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CESION Nombre del Cesionario: N/A

Identificacion del Cesionario: N/A

Fecha de Cesion: N/A

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACION:

1. Que el dia 20 de febrero de 2025, se suscribido la Aceptacion de oferta No.
4162.010.26.1.0468-2025, con la empresa GRARCO S.A.S, identificada con Nit.
900762689-8, y representada legalmente por GUSTAVO EDUARDO AGUILAR
DONNEYS, identificado con C.C. 94.429.989, que tiene por objeto “REALIZAR EL
MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE JUEGO DEL ESTADIO OLIMPICO PASCUAL
GUERRERO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, SEGUN BP-26005399.”

2. Que el plazo de ejecucion estimado de la Aceptacidn de oferta, sera de tres (3) meses,
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
segun lo sefialado en la normativa vigente o hasta agotar presupuesto lo primero que
ocurra, segun lo sefalado en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

3. Que, el valor de la Aceptacion, se pacté por la suma de: CIENTO TREINTA'YY NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS
M/CTE ($139.624.204). El valor incluye los impuestos, contribuciones y otros tributos
que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucién y liquidacién del contrato.

4. Que el inicio de ejecucion de la Aceptacion de oferta, se suscribio el dia 20 de febrero
de 2025, a traveés de la plataforma electronica del SECOP I, y a la fecha tiene vigencia
hasta el dia 20 de mayo de 2025.

5. Que el dia 20 de febrero de 2025, el contratista GRARCO S.A.S a través de su
representante legal el sefior GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS, presenta
solicitud de modificacion a la Aceptacion de Oferta No 4162.010.26.1.0468-2025,
respecto de la garantia de estabilidad de la obra, la cual se describe a continuacion.

Santiago de Cali, 20 febrero 2025

Sefor: ANDRES CAMILO CERVINO
Sub-Secretario Infraestructura Deportiva
Secretaria del Deporte y la Recreacion
Municipio de Santiago de Cali

Cali, Valle del Cauca

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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“(...) Asunto: Solicitud de modificacién mediante otrosi a la Aceptacion de Oferta — Pdliza de
Estabilidad de la Obra Referencia: Contrato de mantenimiento No. 4162.010.26.1.0468-2025

Respetados Sefiores,

En calidad de contratista suscriptor del Contrato de Mantenimiento No. 4162.010.26.1.0468-2025,
celebrado con la Secretaria del Deporte y la Recreaciéon de Santiago de Cali, me permito
presentar la siguiente observacion en relacion con la exigencia de la péliza de estabilidad de la
obra dentro de los amparos requeridos en la Aceptacion de Oferta.

De acuerdo con la normatividad vigente, el amparo de estabilidad de la obra es una garantia
aplicable a contratos de obra, cuyo objeto sea la construccién o ejecuciéon de mejoras que
impliquen un impacto estructural en la edificacion o infraestructura intervenida. Sin embargo, el
contrato suscrito entre las partes corresponde a un contrato de mantenimiento, el cual, por su
naturaleza, no configura una nueva obra ni implica la ejecucion de trabajos estructurales que
justifiquen la exigencia de dicho amparo.

Sustento Normativo

1. Ley 80 de 1993: En su articulo 4 establece que las garantias deben ser acordes con la
naturaleza y los riesgos del contrato. En este sentido, exigir una péliza de estabilidad de la obra
en un contrato de mantenimiento desconoce el principio de proporcionalidad y razonabilidad.

2. Decreto 1082 de 2015: En su articulo 2.2.1.2.3.1 establece los tipos de garantias exigibles en
contratos estatales. En el caso de contratos de mantenimiento, se pueden exigir garantias de
cumplimiento, calidad del servicio, pago de salarios y prestaciones sociales, pero no de
estabilidad de la obra, ya que este tipo de contrato no genera una nueva edificaciéon ni
transformacion estructural.

3. Consejo de Estado, Seccion Tercera: En diversas sentencias ha sefialado que la garantia de
estabilidad de la obra solo es aplicable a contratos cuyo objeto implique la creaciéon, modificacion
estructural o mejora sustancial de una infraestructura, lo cual no ocurre en contratos de
mantenimiento rutinario o preventivo.

Solicitud

Dado que la exigencia de la pdliza de estabilidad de la obra en el presente contrato no resulta
Juridicamente procedente ni proporcional, solicitamos que, mediante la suscripcion de un otrosi
modificatorio, se ajuste la Aceptacion de Oferta en lo referente a los amparos exigibles,
eliminando la garantia de estabilidad de la obra, y manteniendo Unicamente aquellas garantias
que resulten aplicables a la naturaleza del contrato.

Agradecemos su atencion a la presente solicitud y quedamos atentos a su respuesta para la
formalizacién de la modificacion propuesta(...)”

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o modificacion por
cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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6. Que el dia 24 de febrero de 2025, la entidad atendidé la solicitud realizada por el
contratista GRARCO S.A.S y procedi6 a dar respuesta de la siguiente manera:

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Teniendo en cuenta que el objeto contractual, se trata de un mantenimiento de un campo de futbol, que no
implica la construccion de una nueva infraestructura, ni la ejecucion de una obra civil que modifique de manera
estructural el terreno, drenaje o elementos constructivos existentes. No es necesario, constituir una pdliza de
garantia de estabilidad de obra, en el entendido que esta garantia, da un amparo juridico que garantiza la
reparacion de dafios que se presenten después de la entrega de la obra.

Asi mismo, las actividades periddicas a realizar dentro de la ejecucion del contrato estan enfocadas en la
conservacion del gramado hibrido y el buen estado del campo de juego del Estadio Olimpico Pascual Guerrero,
incluyendo fertilizacion, corte de césped, aireacion del suelo, demarcaciones, control de plagas, reparacion
menor de la superficie de juego, entre otros.

A diferencia de una obra civil convencional, en la que la estabilidad se mide en funcion de materiales inertes y
estructuras rigidas, el mantenimiento del campo de futbol se enfoca en un ser vivo: el césped, el cual tiene un
crecimiento continuo de aproximadamente 0.5 mm por dia. Esto significa que, una vez finalizado el contrato de
mantenimiento, la evolucion natural del césped seguira su curso, modificando progresivamente el estado en que
se entregd el campo.

Debido a este crecimiento constante, la estabilidad del trabajo realizado no puede garantizarse a largo plazo sin
un mantenimiento continuo. A medida que transcurran los dias posteriores a la finalizacion del contrato, el
césped seguira creciendo, compactandose o degradandose segun las condiciones climaticas, el uso del campo
y el nivel de atencion que reciba.

Por las razones mencionadas, la Entidad, considera que es procedente realizar la respectiva modificacion a las
garantias establecidas en la Aceptacion de oferta No. 4162.010.32.1.0451-2025, estableciendo las que son
necesarias para un contrato de mantenimiento, y excluyendo la de Estabilidad de Obra. Por lo cual, quedaran
de la siguiente manera:

AMPAROS Y VIGENCIA
EXIGIBLES °
Cumplimiento Por el plazo total de
(Articulo 2.2.1.2.3.1.7 ejecucion del contrato y
GARANTIAS y 2.21.23.1.12 del | 20% del valor | seis (6) meses mas,

Decreto 1082 de 2015) | del contrato contados a partir de la
fecha de suscripcién del
contrato

Pago de salarios, 5% del valor Con una vigencia igual al
prestaciones sociales del contrato término de la duracién del
legales e contrato y tres (3) afos
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indemnizaciones mas mas contados a partir
laborales (Articulo de la fecha de suscripcion
2.21.2.31.7 del contrato
2.21.2.3.1.13 del

Decreto 1082 de 2015)
Calidad del Servicio

Por un término de seis (6)
meses contados a partir
del acta de recibo final.

20% del valor
del contrato

Responsabilidad civil | Doscientos La vigencia de esta
extracontractual salarios garantia se otorgara por
(Articulo 2.2.1.2.3.1.5, | minimos todo el periodo de
221.231.8 y | mensuales ejecucion del contrato.
2.21.2.31.17 del | legales

Decreto 1082 de | vigentes (200

2015). SMLMV) al

momento de
la expediciéon
de la poliza.

7. Por lo anteriormente expuesto el Distrito Especial de Santiago de Cali a través de la
Secretaria del Deporte y la Recreacion ha podido determinar que se hace necesario
realizar la presente modificacion a la Aceptacion de Oferta No 4162.010.26.1.0468-
2025, excluyendo la pdliza de estabilidad de la obra de la Aceptacién de Oferta por el
sustento anteriormente manifestado.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

En mi calidad de supervisor de la Aceptacion de Oferta No 4162.010.26.1.0468-2025,
suscrito entre el Distrito de Santiago de Cali - Secretaria del Deporte y la Recreacion vy
GRARCO S.A.S, la cual tiene por objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE
JUEGO DEL ESTADIO OLIMPICO PASCUAL GUERRERO DEL DISTRITO DE SANTIAGO
DE CALI, SEGUN BP-26005399", esta supervision considera viable realizar la
MODIFICACION a la garantia de Estabilidad de la Obra, excluyendola de la Aceptacion de
oferta No. 4162.010.26.1.0468-2025 por encontrar que el fin del presente contrato es el de
un mantenimiento de un campo de futbol, que no implica la construccién de una nueva
infraestructura, ni la ejecuciéon de una obra civil que modifique de manera estructural el
terreno, drenaje o elementos constructivos existentes, razon por la cual no es necesario,
constituir una pdliza de garantia de estabilidad de obra, en el entendido que esta garantia, da
un amparo juridico que garantiza la reparacion de dafos que se presenten después de la
entrega de la obra.
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NOMBRE COMPLETO: Alexander Camacho Erazo

CARGQO: Secretario de Deporte y la Recreacion

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, 24 de febrero de 2025

Nota: Solo diligencie los campos a que haya lugar. Antes de imprimir elimine esta nota y las

indicaciones del documento

Proyecto: Yina Magdalia Diaz Garcia — Contratist&*SDR
Revisé: Luz Elena Fernandez Mayor- Asesora SDR

Ana Carolina Murcia Garcia — Contratista SDR ~=4<—
Aprobo: Johnny Meneses Nieto — Jefe de Oficina SDR W\
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