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Tunja, 17 de febrero de 2025 

Señores 
ALCALDIA MAYOR DE TUNJA 

Atte. Sra. ELOSA HERNANDEZ 
SUPERVISORA CONTRATO 495 DE 2024 
Ciudad. 

ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO Y PRORROGA DEL CONTRATO 495 DE 
2024 

OBJETO: IST-41 PRESTAR LOS SERVICIOS DE INHUMACIÓN PARA 
PERSONAS FALLECIDAS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA Y 
DECLARADAS N.N, POBRES DE SOLEMNIDAD O VICTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO, DE CONFORMIDAD CON LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS 
ESTABLECIDOS POR LA LEY 1448 DE 2011 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 

Reciba un cordial saludo: 

La presenta tiene como finalidad solicitar a la Supervisora del contrato 495 de 2024, 
la Dra. Eloísa Hernández Jiménez, el reinicio y prórroga del contrato mencionado 
anteriormente ya que, habiéndose superado las razones expuestas para la 
suspensión del mismo, es posible continuar con el objeto contractual a partir del día 
24 de febrero de 2025, de igual, solicitamos la prórroga para dar cumplir con el 
objeto contractual y las actividades pactadas hasta el 30 de junio de 2025. 

Confiamos en qu ta solicitud sea atendida favorablemente, y quedamos atentos 
a cualquier re erimi nto adicional o documenta'ción que se deba presentar para 
proceder con el reinici y la extensión de los plazos establecidos. 
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CLAUSULAS A 

MODIFICAR 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN-SIG 
PROCESO: UNIDAD ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBPROCESO: DMSIÓN DE GESTIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
FORMATO: t-10DIFICACIÓN CONTRACTUAL 
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.• CÓDIGO: UCE�SI·F-004 

Que el día 23 de marzo de 2024 se suscribió acta de inicio; en vista de lo anterior, la fecha 
de terminación del mismo está prevista para el 31 de diciembre de 2024, o, hasta agostar el 
presupuesto estipulado en el contrato, lo que primera ocurra. 

Que el día 30 de diciembre de 2024, el contratista ORGANIZACIÓN SAN FRANCISCO S.A.S. 
NIT 820004380-7, solicita la suspensión del Contrato No. 495 de 23 de marzo de 2024, 
informando casusas a la,supervisora de la suspensión. 

Que el día 30 de diciembre de 2024, se remiten oficio de aceptación para la suspensión del 
contrato por parte de la supervisora al contratista. 

Que el día 30 de diciembre de 2024, se remite oficio a la directora de la Unidad Especial de 
Contratación Estatal del Municipio de Tunja, solicitando la suspensión y prórroga del 
Contrato 495 de 2024 y se anexa acta de suspensión. 

Que el día 30 de diciembre de 2024, se suscribe Acta de Suspensión del contrato 495 de 
2024 por parte del supervisor y el contratista. 

Que el día 24 de febrero, se suscribe acta de reinicio del contrato 495 de 2024 por 
parte del supervisor y el contratista. 

Que, a solicitud del contratista, el día 17 de febrero de 2025, expresa la necesidad de 
prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2025 o hasta agotar el presupuesto 
estipulado en el contrato y/o lo que primera ocurra, para alcanzar las actividades pactadas 
con el objeto contractual. 

Que la supervisión encuentra favorable la solicitud del contratista por lo que emite aval el 
día 17 de febrero 2025, indicando que la presente prórroga permite dar cumplir con el 
objeto contractual y las actividades pactadas. 

Que se hace necesario seguir contando con la prestación de los servicios de inhumación 
para personas fallecidas en la jurisdicción del municipio de Tunja y declaradas N.N, pobres 
de solemnidad o víctimas del conflicto armado, de conformidad con los trámites y 
procedimientos establecídos por la ley 1448 de 2011 y su decreto reglamentario. 

Que analizadas las necesidades y requerimientos del municipio de Tunja para seguir 
cumpliendo con las disposiciones establecidas respecto al objeto del contrato 495 de 2024, 
se hace necesario prorrogar el contrato. 

Dado que persiste la necesidad que justificó la suscripción del Contrato de Prestación de 
Servicios No. 495 de 2024, se hace necesario modificar el contrato y, siguiendo los 
lineamientos del artículo, 40 del Estatuto General de Contratación, prorrogarlo. 

También es necesario prorrogar el contrato para otorgar tiempo al contratista para el 
cumplimiento del contrato; por lo que se requiere prorrogar el contrato N. 495 de 2024. 

Atendiendo a que se trata de un contrato celebrado a través del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública SECOP II, se debe modificar las siguientes clausulas previstas en el 
Complemento al contrato electrónico de Prestación de Servicios No. 495 de 2024, el cual 
se encuentra ubicado en la sección SEGUNDA - PLAZO (documentos del contrato). 
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