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  SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 

FECHA DE SOLICITUD 24 02 2025 

NUMERO DE SOLICITUD 
SISCO 

47897 

 
1. TIPO DE MODIFICACIÓN 
 

Marque 
con una X 

SOLICITUD 

 Adición de valor 

 Prórroga del plazo de ejecución 

 Modificación, Aclaración o Corrección 

X Suspensión  

 Cesión 

 Terminación 

 Liberación de recursos 

 
2. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACIÓN  
 

X TIPO  

X Contrato 
 

Número 
Fecha de 

suscripción 

Fecha de 
acta de 

iniciación  

Plazo de 
ejecución 

Fecha de 
terminación de la 

ejecución 

 Convenio 

  
CO1.PCCNTR. 

7091647 
 

30 de 
noviembre de 

2024. 

01 de 
diciembre de 

2024. 

Hasta el 31 
de mayo de 

2025. 

31 de mayo de 
2025. 

 

Contratista JESSICA VANESSA RODRIGUEZ BASTIDAS. 

Supervisor/ 
Interventor   

subdirector Técnico(a) Código 068 Grado 06 de la Subdirección Centro 
Regulador de Urgencias y Emergencias. 

Objeto 

Prestar servicios como Técnico Auxiliar de Enfermería, Técnico o Tecnólogo 
de Atención Prehospitalaria en la Subdirección Centro Regulador de Urgencias 
y Emergencias, con el fin de gestionar los eventos en salud transferidos desde 
la línea de Emergencias 123 o a través de los mecanismos establecidos, en el 
marco del Sistema de Emergencias Médicas y el modelo de atención en salud.  

Valor inicial del 
contrato o 
convenio  

VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO ($20.590.794) 
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3.  MODIFICACIONES ANTERIORES:  
N/A 
 
4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 
 

Para el presente contrato de prestación de servicios, se tiene que a la fecha de la presente solicitud 
se ha cumplido con el objeto contractual y las obligaciones específicas, lo cual se encuentra soportado 
en el informe mensual presentado por el contratista, avalados por la suscrita supervisión y que 
reposan en la plataforma SECOP II.  

 
5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
 

En mi calidad de Supervisor del Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión No. CO1.PCCNTR. 7091647 de 2024, suscrito entre el FONDO FINANCIERO DISTRITAL 
DE SALUD y JESSICA VANESSA RODRIGUEZ BASTIDAS, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.010.215.284, emito concepto técnico favorable para la SUSPENSIÓN del contrato en 
mención, surtiendo efectos a partir del 24 de febrero de 2025. 

1. Que, la contratista JESSICA VANESSA RODRIGUEZ BASTIDAS suscribió el contrato 
CO1.PCCNTR. 7091647 de 2024 el día 30 de noviembre de 2024, vía plataforma 
transaccional SECOP II. 

2. Que, la contratista JESSICA VANESSA RODRIGUEZ BASTIDAS, mediante comunicación 
con radicado No. 2025-ER-05889 con fecha 24 febrero de 2025, manifestó a esta 
Subdirección su intención de suspender el contrato referenciado. 

3. Que, la razón por la cual la contratista solicita la suspensión del contrato es por causa de 
fuerza mayor, dado el diagnostico de una condición de salud y la realización de una cirugía 
por hernia umbilical, realizada el 20 de febrero de 2025. 

4. Que, la contratista solicita que la suspensión produzca efectos hasta el día 03 de marzo de 2025. 
5. Que, la contratista debe retomar la ejecución de las obligaciones contractuales el día 04 de 

marzo de 2025.  
6. Que, la contratita logra comunicación con el supervisor, esto, para exponer los motivos de su 

ausencia, a lo que esta procede a exponer que, por razones del procedimiento quirúrgico 
realizado y por estar inmovilizada, no había podido enviar la incapacidad, toda vez que esta 
requería de radicación en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Salud. 

7. Que, luego, de estudiadas las razones que motivan la solicitud de suspensión, analizadas las 
pruebas aportadas, se considera procedente suspender el contrato en mención, en razón al 
procedimiento quirúrgico realizado, pues esto imposibilita la ejecución de las obligaciones 
contractuales por parte de la contratista. 

8. Que, la suspensión es procedente dado que no genera erogación adicional alguna para el 
Fondo Financiero Distrital de Salud, ni ocasiona desequilibrio contractual de ninguna índole, 
con sujeción al artículo 27 de la Ley 80 de 1993. 

9. Que, con base en lo anterior, la Cláusula 7 del documento denominado "CLAUSULAS 
CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN', del contrato en mención 
establece que “las partes podrán de mutuo acuerdo suspender el presente contrato, de 
manera excepcional y debidamente sustentado, mediante la suscripción de un acta en donde 
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conste tal evento. El plazo de suspensión no ampliará el plazo de ejecución del contrato, ni 
dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes 
a los pactados en el contrato. En consecuencia, el plazo de ejecución del contrato no se 
modifica, ni se amplía, ni se prorroga como consecuencia de la suspensión, en ese sentido lo 
que ocurre es que se ajusta la fecha de terminación del plazo, en concordancia con el tiempo 
en que estuvo interrumpido el negocio jurídico. Para el efecto se tendrán en cuenta las 
siguientes causales: a) En procura del interés público, b) Por situaciones de fuerza mayor; o, 
c) Por situaciones de caso fortuito, que impidan la ejecución temporal del contrato. 

10. Que la suspensión, por mutuo acuerdo, se ajusta a Derecho. 

 
6. CERTIFICACIÓN 
 
El firmante en este espacio certifica que considera pertinente el trámite de modificación contractual, 
por lo anterior solicita adelantar el trámite pertinente. 
 
 
 

SUPERVISOR  

  

Nombre:  José Vicente Guzmán Gómez.   

Cargo: Subdirector Técnico(a) Código 068 Grado 06 de 
la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y 
Emergencias. 

 

 
 

Proyectó: Elvira Mercado-Referente Jurídico-Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud.  

Revisó: José Vicente Guzmán Gómez- Subdirector Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.  
Aprobó: José Vicente Guzmán Gómez- Subdirector Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.  


