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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
| CONTRATO ' CONVENIO X
. S ____.!_E_____
Contrato ntiimero: | 1.320-18.01-10511 de | 2024

Disponibilidad y Registro presupuestal:

CDP1: 3500009626 del 24 de abril de 2024
CDP2: 3500009629 del 24 de abril de 2024

RPC: 4500038676 del 26 de agosto de 2024

Eje, Objeti-vo, Meta y Compohenté (e_si:éz:ificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que sera atendido con |
este contrato:

AGRICULTURA:

EA) FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL RURAL CON EQUIDAD DE PRODUCTORES Y
ORGANIZACIONES DE AGRICULTURA

 Linea Estratégica Territorial: 6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD
Linea de accién: 601. PRODUCCION ECOLOGICA
| Programa: 60102 Produccion, conservacion
Subprograma: 6010201 comercializacién de productos campesinos, comunitarios y agroecoldgicos.
| META DE RESULTADO:
e 60102001 Aumentar en 300 hectareas la produccion ecoldgica y organica en zona rural de vocacion
agropecuaria Vallecaucana en el periodo de Gobierno

B) IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE PRODUCCION AGROECOLOGICOS PARA EL CUIDADO DE
LOS BIENES NATURALES Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES
RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Linea Estratégica Territorial: 6. DESARROLLO INTEGRAL RURAL PARA LA EQUIDAD
Programa: 601012 Produccién, Conservacién
Subprograma: 6010202 Sistema de produccién agroecoldgicas

META DE RESULTADO:

e 60102001 Aumentar en 300 hectareas la produccién ecoldgica y organica en zona rural de vocacion |
agropecuaria Vallecaucana en el periodo de gobierno. ’
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C) DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA POLITICA
DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Linea Estratégica Territorial: 2 Valle del Cauca Territorio de Integridad para la Paz
Linea de accion: 202 Victimas del Conflicto Armado

| Programa: 20203 Reparacion Integral y Verdad a Victimas del Conflicto

| Subprograma: 2020301 Restitucién a Victimas del Conflicto Armado

META DE RESULTADO:
o 20203001 Mantener la calificacion satisfactoria en la implementacion de la politica de victimas

componente reparacion integral y verdad a victimas del conflicto armado, anualmente.

Meta, actividad e impacto del Plan de Accién que sera atendida con este contrato:
META DE PRODUCTO:

| A) FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA ATENCION DE
| FAMILIAS RURALES DEL VALLE DEL CAUCA

e Beneficiar a estudiantes de instituciones educativas rurales por medio del desarrollo e implementacion
de 12 proyectos productivos agropecuarios que sean desarrollados en el area escolar y sean
‘ seleccionados por medio de convocatorias publicas en el periodo del gobierno.
o Establecer 17 proyectos agropecuarios de seguridad alimentaria, seleccionados por convocatoria
‘ publica que fomenten saberes y costumbres ancestrales de poblaciones afro en el periodo de gobierno.
o Establecer 17 proyectos agropecuarios de seguridad alimentaria, seleccionados por convocatoria
publica para grupos de jovenes rurales en el periodo de gobierno.
o Establecer 17 proyectos agropecuarios de seguridad alimentaria, seleccionados por convocatoria
publica para grupos de mujeres rurales en el periodo de gobierno.
e Establecer 12 proyectos agropecuarios de seguridad alimentaria, seleccionados por convocatoria
publica para grupos de adultos mayores rurales en el periodo de gobierno.
e Establecer 31 proyectos agropecuarios de seguridad alimentaria, seleccionados por convocatoria
publica para organizaciones de pequefios productores campesinos en el periodo de gobierno.
» Establecer 18 proyectos agropecuarios de seguridad alimentaria, seleccionados por convocatoria
publica para organizaciones de comunidades indigenas en el periodo de gobierno.
e Establecer 5 proyectos agropecuarios de seguridad alimentaria, seleccionados por convocatoria pUblica
para poblacién en condicion de discapacidad.
o Asistir a mujeres afro del ENTIDAD de Buenaventura con el desarrollo e implementacién de 1 proyecto
que fomente la Seguridad Alimentaria en el Valle del Cauca.

B) DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS EN EL MARCO DE LA
POLITICA DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL
CAUCA

o Establecer proyectos productivos agropecuarios con las victimas del conflicto armado en el marco de 1
a 15 sentencias proferidas por los jueces. '
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'C) FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL RURAL CON EQUIDAD DE PRODUCTORES |
Y ORGANIZACIONES DE AGRICULTURA CAMPESINA FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

o Realizar 2 mercados campesinos, ferias agropecuarias, eventos y/o ruedas de negocios con
productores agropecuarios, que contribuyan a la seguridad alimentaria en el Valle del Cauca. |

Objeto del contrato:
Aunar esfuerzos para la implementacion, promocion, fortalecimiento y/o mejoramiento de los proyectos de
seguridad alimentaria, desarrollo productivo agropecuario, agricola agroindustriales y para victimas del conflicto |
armado, mediante el fortalecimiento de los canales de comercializacién a través de ferias, mercados
campesinos ruedas de negocios y eventos, en el marco del proyecto “fortalecimiento de proyectos productivos |
de seguridad alimentaria para la atencién de familias rurales del Valle del Cauca”. 5

| ASISTENTES A LA REUNION
Manuel Antonio Soto

Supervisor
Interventor Cargo: Profesional Universitario
o Asamblea Departamental

Supervisor: Piso 2 — Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca
Cel. 314 7404747

Claudia Johanna Galeano Restrepo
CC: 1.130.643.713
Por parte | Representante Legal
del Fundacion Ave Fénix
confratista: | NIT. 805.021.479-4
' Calle 1B No 55-74
| Cel. 3017433399

Otros |
asistentes: | - - E . R |
| |

Lugar donde se | Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca

realiza la reunién |
Hora de inicio
(a.mp.m.)

11:00am | Hora de finalizacion (a.m/p.m) | 12:30 m.

[ OBJETIVO DE LA REUNION
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Los objetivos de esta reunion son:

1. Verificar la entrega del Plan de Trabajo, Cronograma de Trabajo, objetivos, productos a entregar,
actividades a desarrollar, metodologia y contratacion de personal, previa aprobacion del supervisor, tal
como lo establece y de conformidad a la clausula sexta literal a. Para realizar el primer desembolso
equivalente al 40% del valor del Convenio de Asociacion No. 1.320-18.01-10511 del 2024, toda vez que
se cumpla con los requisitos establecidos.

2. Revisar los documentos soporte para el tramite de pago de la factura electronica de venta No. FE - 252
de fecha 11 de septiembre de 2024, presentada por la Fundacién Ave Fénix y que corresponde al primer |
desembolso del Convenio de Asociacion No. 1.320-18.01-10511 del 2024, de conformidad a la clausula
sexta literal a. del contrato.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES
CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA

Obligacién, Actividad o Plan de Trabajo, Cronograma de Trabajo, objetivos, |
ICompromiso. productos a entregar, actividades a desarrollar,
~metodologia y contratacion de personal

Justificacion / ‘ |
Observacion N/A 1
|

' Otras consideraciones. | N/A

Compromisos adquiridos
Compromiso  Fecha de entrega

Segundo Informe Técnico, conforme al plan de
trabajo

1
1
Responsable \

Operador 1

Noviembre de 2024 | Fundacion Ave Fénix

Prorroga o suspensiones

Fecha suspension/prorroga | Fecha de reinicio | Responsable
No se presentan suspensiones ni prorrogas al i N/A | N/A
confrato |

INFORME TECNICO O DE EJECUCION.

Toda vez revisados los documentos presentados por el operador, se puede evidenciar que el Plan de
Trabajo, Cronograma de Trabajo, objetivos, productos a entregar, actividades a desarrollar, metodologia y
contratacién de personal se ajusta a lo estipulado en la clausula Sexta del Convenio de Asociacion No.
11.320-18.01-10511 del 2024.

' Con el fin de dar cumplimiento a lo pactado en el Convenio de Asociacién No. 1.320-18.01-10511 del 2024,
'en la “CLAUSULA SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO DE LOS DESEMBOLSOS. El valor de la presente
| contratacién corresponde a DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y
SEIS MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (2.355.056.251) M/CTE, incluidos todos los impuestos,
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tasas y contribuciones a que hubiere lugar en el Departamento del Valle del Cauca, conforme a los |
establecido en la oferta econdémica debidamente aceptada y que para todos los efectos legales hace parte

integral del presente Contrato. El valor aporte del realizaclo por el Departamento del Valle del Cauca se hara
de la siguiente forma:

a.

C.

PRIMER DESEMBOLSO: Un primer desembolso por el valor de: NOVECIENTOS CUARENTA Y
DOS MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS ($942,022,500) equivalente al 40% una vez
perfeccionado el contrato y se cumplan requisitos de ejecucion de conformidad con el articulo 41 de
la Ley 80 de 1993, es decir, después de suscrita el Acta de inicio del mismo y se haga entrega a la |
Secretaria de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca Departamental el Plan de Trabajo, Cronograma |
de Trabajo, objetivos, productos a entregar, actividades a desarrollar, metodologia y contratacion de
personal, previa aprobacion del supervisor.

SEGUNDO DESEMBOLSO: Un segundo desembolso por el valor de: SETECIENTOS SEIS|
MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
(706,516,875) equivalente al 30% del valor del contrato, una vez se verifique el avance técnico al 60%
de las actividades pactadas, previa aprobacion del supervisor y soportadas en los respectivos
informes de ejecucion del contrato.

TERCER DESEMBOLSO: Un tercer desembolso por el valor de: SETECIENTOS SEIS MILLONES
QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS (706,516,875)
equivalente al 30% del valor del contrato presentando informe parcial técnico del 100% de las |
actividades pactadas previa aprobacién del supervisor y soportadas en los respectivos informes de |
ejecucion del contrato. '

INFORME ADMINISTRATIVO

El contrato se encuentra respaldado por los Certificados de Disponibilidad Presupuestal relacionados a
continuacién:

CDP1: 3500009626 del 24 de abril de 2024
CDP2: 3500009629 del 24 de abril de 2024

Ademas del Registro Presupuestal de Compromiso No 4500038676 del 26 de agosto de 2024

El acta de inicio fecha del 23 de agosto de 2024, Convenio de Asociacién No. 1.320-18.01-10511 del
2024.

El Convenio de Asociacién No. 1.320-18.01-10511 del 2024 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para la
implementacion, promocion, fortalecimiento y/o mejoramiento de los proyectos de seguridad
alimentaria, desarrollo productivo agropecuario, agricola agroindustriales y para victimas del conflicto
armado, mediante el fortalecimiento de los canales de comercializacién a través de ferias, mercados
campesinos ruedas de negocios y eventos, en el marco del proyecto fortalecimiento de proyectos
productivos de seguridad alimentaria para la atencién de familias rurales del valle del cauca

El valor del Convenio de Asociacion es de DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($2.355.056.251)
M/CTE EIl plazo sera al 30 de noviembre de 2024, a partir del cumplimiento de los requisitos de |
perfeccionamiento y ejecucién conforme al articulo 41 de la Ley 80 de 1993. l
La Fundacion Ave Fénix, cumplié con el pago de los aportes de pago de seguridad social, tal como se
_evidencia en los soportes suministrados. Certificado de Fecha 11 de septiembre de 2024.
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INFORME FINANCIERO
COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto i
Concepto Valor {Anticipo, Fecha Valor Objsg\;aci
avances, pagos)
Valor inicial del
e $ 2.355.056.251
Valor Adiciones $0
Reajustes $0
Actualizacién de
precios
Valor Total del
bl $ 2.355.056.251
Valor pagado $0
Valor causado que no
se ha pagado $942.022.500
Valor total ejecutado $942.022.500
Valor saldo por
ejecutar $1.413.033.751
Intereses moratorios $0
| INFORME CONTABLE |

[ INFORME JURIDICO

12011 y articulo 94 de la ley 1474 de 2011.

éDe acuerdo a certificado de fecha 11 de septiembre de 2024 expedido por Claudia Johanna Galeano, en

tarjeta Profesional de TP-283-032-T como Revisor Fiscal.

Se verifica ademas que se cumplié con las disposiciones juridica para la celebracion del contrato tales como:
La Ley 80 de 1993, El articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el articulo 274 de la Ley 1450 de

calidad de representante legal de la Fundacién Ave Fénix y Juan Pablo Alvarez como Revisor Fiscal,
certifican que de acuerdo a las normas vigentes, la fundacién en mencién no esta obligada a hacer aportes
en materia de seguridad social (Salud — Pensién) y aporte parafiscales (SENA, ICBF, CAJA DE
COMPENSACION FAMILIAR), de conformidad a lo exigido por la Ley 8789 de 2002 en su articulo 50 pues
no tiene empleados a su cargo en la actualidad.

Adicionalmente se certifica que el personal contratado esta vinculado mediante contrato de prestacion de
servicios, cumpliendo con todos los pagos al Sistema de seguridad social y pensiones correspondientes. ‘

El resto de los documentos se encuentran como lo exige la normatividad actual. |

I
Se adjunta Certificacion de pago parafiscales del 11/09/2024
Se aporta certificado de la junta centra de contadores de fecha 11/09/2024 Fotocopia cédula de ciudadania y ‘
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Prestaciones sociales: En ningln caso el contrato generara relacién laboral y por lo consiguiente el
contratista no tiene derecho a reclamar al Departamento del Valle del Cauca ningun tipo de prestacion, de tal
manera que la tinica retribucion con motivo de este compromiso es el pago pactado.

|
INFORME SANCIONES i

|
El contratista no presenta sanciones. |

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL CONTRATO ~ INSTANCIAS Y
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS

1082 de 2015 el presente contrato deber ser publ|cado en el SECOP I, mediante el siguiente link: ‘

 hitps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-1-201585

; | ) '
Fecha de la proxima reunién | Dia: 25 | de |Mes: Noviembre . de 1 Afio: 2024 ‘

Para constanma de lo anterlor flrman la presente acta los que en elra intervinieron a los (13) |

Trece ' dias del mes de Septiembre de 2024

MANMUEL ANTONIO SOTO °
SUPERVISOR



