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CONTRATO No. 4600103223 DE 2024 
MODIFICACION 02 

CONTRATANTE:          
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS. 

NIT: 890.905.211-1 

CONTRATISTA: CERTICAR S.A. 

NIT:  900122353-3 

OBJETO: 

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON 

SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS A LOS 

VEHÍCULOS LIVIANOS Y MOTOCICLETAS 

YAMAHA Y VARIAS MARCAS. LOTE 4 

VALOR INICIAL: 

CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 

CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/L. 

($191.504.510), INCLUIDO DE IVA 

ADICION N°1: NO SE HAN PRESENTADO ADICIONES 

VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS 
ADICIONES: 

CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 
CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/L. 
($191.504.510), INCLUIDO DE IVA 

DURACIÓN INICIAL:  
TRES MESES, SIN EXCEDER LA PRESENTE 
VIGENCIA 

AMPLIACIÓN NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES 

DURACIÓN INICIAL MAS 
AMPLIACIONES:  

N/A 

SUSPENSIONES: NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES 

FECHA DE INICIO: 18 DICIEMBRE DE 2024 

FECHA DE TERMINACIÓN: 28 FEBRERO DE 2025 

OTRAS MODIFICACIONES 
REALIZADAS AL CONTRATO A LA 
FECHA: 

AMPLIACIÓN 01: POR DOS MESES A PARTIR DEL 
PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO, 
HASTA EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS 
MIL VEINTICINCO, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. 
 

MODIFICACIÓN ACTUAL: 

AMPLIACIÓN 02: POR DIEZ (10) MESES 
CONTADOS A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO, HASTA EL 
TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTICINCO, AMBAS FECHAS INCLUSIVE  
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ANTECEDENTES: 

El pasado 01 de octubre de 2024, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellín y la empresa CERTICAR S.A. suscribieron el contrato N°4600103223, cuyo objeto es 
“SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO 

ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN”. El Distrito Especial de 
Medellín requiere para que los automotores circulen en condiciones óptimas y cumpliendo con la 
norma contribuyendo a mejorar la calidad del aire. 
 

 Resumen de la ejecución de los recursos: 

Valor del Contrato $191.504.510 

Adiciones $0 

Total valor del contrato más adiciones $191.504.510 

Pagos al 31/12/2024.  $ 81.439.415 

Saldo del contrato al 31/12/2023 $ 110.065.095 

Porcentaje de ejecución financiera 42% 

Porcentaje de ejecución física 46,49% 

 

Esta diferencia de la ejecución física y financiera se debe a que inicialmente se atendieron 

vehículos y fueron pagados con dineros de los contratos de mantenimiento. El saldo del contrato 

de acuerdo con la proyección que se tiene y que se indica en la justificación de esta solicitud, 

alcanzaría para cancelar los consumos de diez meses a partir marzo 1 a diciembre 31 de 2025, 

ambas fechas inclusive.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

El contrato 4600103223 cuyo objeto es: “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo con suministro de repuestos e insumos a los vehículos livianos y motocicletas Yamaha 

y varias marcas. Lote 4”, es una actividad de carácter permanente, cuyo objetivo es la Revisión 

Técnico Mecánica, del parque automotor del Distrito. Este contrato tuvo una ampliación, la cual 

obedecía a las condiciones técnicas y financieras expresadas en ese momento; Pues bien en 

diciembre se había analizado que este contrato formaría parte del convenio sombrilla que se 

tiene con el conglomerado por lo cual se genero una ampliación hasta el mes de febrero. 

 

Dado el año fiscal y evidenciando la capacidad económica que se tiene y optimizando los 

recursos se puede dar continuidad al mismo es por esta razón que se hace necesario realizar 

ampliación solicitada. 
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es una actividad de carácter permanente, cuyo objetivo es la Revisión Técnico Mecánica,  

 

 

 se iba ejecutar hasta febrero 28 de 2025, con el fin de alinearse con el convenio sombrilla que 

cobijaría las entidades del conglomerado para el tema de economía en escala. 

El recurso que hay para ejecutar es eficiente ya que hay capacidad de ejecución para   Revisión 

Técnico Mecánica en la presente vigencia. 

 

Corresponde al Equipo Transporte Automotor Terrestre de la Unidad De Servicios Internos y 

Gestión Ambiental Institucional de la subsecretaría de Gestión de Bienes de la Secretaría de 

Suministros y Servicios, en cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, es la encargada de 

adquirir bienes y servicios entre las cuales se encuentra el SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO 

MECÁNICA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN.  Teniendo en cuenta que el transporte es un servicio indispensable 

en la ejecución de los programas y proyectos del Distrito, que es necesario para hacer presencia 

en el territorio y que impacta directamente en el cumplimiento de las actividades en el marco  

del Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024 - 2027, se hace necesario solicitar Ampliación 

02 al contrato 4600103223 de 2024, para atender las necesidades de las diferentes 

dependencias, diez meses a partir marzo 1 a diciembre 31 de 2025, ambas fechas inclusive.  

 

El total de vehículos de parque automotor que se atiende con este contrato es el siguiente: 
 

DEPENDENCIA N° VEHICULOS 

MOTOS 396 

LIVIANOS 199 

PESADOS 76 

Total general 671 

 
El siguiente cuadro muestra la proyección de pagos proyectados para 2025. 

 

Mes V/r pago proyectado 

Marzo $ 9.201.301 

Abril $ 8.107.245 

Mayo $ 6.110.890 

Junio $ 3.716.278 

Julio $15.487.640 

Agosto $ 10.956.428 
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Septiembre $ 6.157.943 

Octubre $22.794.359 

Noviembre $ 25.357.951 

Diciembre $  2.175.060 

Total $ 110.065.095 

 

SOLICITUD: 

 

Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, aprobar 
la siguiente necesidad: 
 
Modificación 02:  

- Ampliación por diez meses a partir marzo 1 a diciembre 31 de 2025, ambas fechas 

inclusive  

 

- ANEXOS: 

 

 Carta de solicitud al contratista de ampliación. 

 Carta de aceptación del contratista. 

 Certificados de Procuraduría, Contraloría y Policía Nacional del Representante Legal. 

 Contrato. 
Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 14 días del mes de febrero del año 
dos mil veinticinco (2025) 
 
Atentamente, 
    

             
_________________________                            
Jorge Eduardo Zapata Lopez    
Supervisor 
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