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Proyecto: CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO-CORDOBA

ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE 01 ENERO -31 DE ENERO

Cerraminto antiguo con posteria de concreto Cerraminto antiguo con posteria de concreto 

11/11/2024 11/11/2024

Lado este de la pista Lado este de la pista

Cerraminto antiguo con posteria de concreto Cerraminto antiguo con posteria de concreto 

1 2

Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba 

11/11/2024 11/11/2024

Lado este de la pista Lado oeste de la pista

3 4

Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba 
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Cerraminto antiguo con posteria de concreto Cerraminto antiguo con posteria de concreto 

11/11/2024 11/10/2024

Fondo de la pista Fondo de la pista

Desmonte de malla eslabonada existente lado este Desmonte de malla eslabonada existente lado este

Evidencias fotografica mes de enero

5 6

Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba 

7/01/2025 7/02/2024

7 8

Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba 
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Concreto ciclópeo Concreto ciclópeo

Concreto ciclópeo Concreto ciclópeo

4/01/2025 4/01/2024

Medición y marcación de niveles para garantizar la correcta 

alineación. Instalación de formaleta para pedestales, 

asegurando estabilidad y precisión en las dimensiones según 

especificaciones del proyecto.

Ejecución de solado de concreto con dimensiones de 0.30 m de 

profundidad y 0.40 m de ancho, garantizando nivelación y 

compactación adecuada para una base estable

Viga de amarre concreto Viga de amarre concreto

9 10

Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba 

9/01/2025 29/11/2024

Ejecución de viga de amarre en concreto, conformada según 

especificaciones estructurales, garantizando adecuada 

resistencia y continuidad en la estructura. Incluye armado, 

encofrado, vaciado y curado del concreto para asegurar su 

estabilidad y durabilidad, dimencion de .2 m por .3 m

Ejecución de viga de amarre en concreto, conformada según 

especificaciones estructurales, garantizando adecuada resistencia y 

continuidad en la estructura. Incluye armado, encofrado, vaciado y 

curado del concreto para asegurar su estabilidad y durabilidad, 

dimencion de .2 m por .3 m

11 12

Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba 
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Fotografia n° Fotografia n°

Excavación Excavación

17 18

Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba 

9/01/2025 20/01/2025

El proceso de excavación consiste en la remoción controlada de 

material del terreno hasta alcanzar las dimensiones requeridas 

de 0.3 metros de profundidad y 0.4 metros de ancho. Se lleva a 

cabo utilizando herramientas manuales.

El proceso de excavación consiste en la remoción controlada de 

material del terreno hasta alcanzar las dimensiones requeridas de 

0.3 metros de profundidad y 0.4 metros de ancho. Se lleva a cabo 

utilizando herramientas manuales.

Excavación Excavación

15 16

Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba 

16/01/2025 29/11/2024

Ejecución de solado de concreto con dimensiones de 0.30 m de 

profundidad y 0.40 m de ancho, garantizando nivelación y 

compactación adecuada para una base estable

Ejecución de solado de concreto con dimensiones de 0.30 m de 

profundidad y 0.40 m de ancho, garantizando nivelación y 

compactación adecuada para una base estable

13 14
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Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba 

17/01/2025 17/01/2025

Suministro e instalación de cerramiento tipo I en malla 

eslabonada, incluyendo postes metálicos, tensores, abrazaderas 

y demás accesorios necesarios. La estructura se fija con 

cimentación adecuada para garantizar estabilidad y resistencia, 

cumpliendo con las especificaciones técnicas del proyecto.

Suministro e instalación de cerramiento tipo I en malla eslabonada, 

incluyendo postes metálicos, tensores, abrazaderas y demás 

accesorios necesarios. La estructura se fija con cimentación 

adecuada para garantizar estabilidad y resistencia, cumpliendo con 

las especificaciones técnicas del proyecto.

Instalación de cerramiento tipo I en malla eslabonada Instalación de cerramiento tipo I en malla eslabonada

21 22

Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba 

9/01/2025 20/01/2025

El proceso de excavación consiste en la remoción controlada de 

material del terreno hasta alcanzar las dimensiones requeridas 

de 0.3 metros de profundidad y 0.4 metros de ancho. Se lleva a 

cabo utilizando herramientas manuales.

El proceso de excavación consiste en la remoción controlada de 

material del terreno hasta alcanzar las dimensiones requeridas de 

0.3 metros de profundidad y 0.4 metros de ancho. Se lleva a cabo 

utilizando herramientas manuales.

Excavación Excavación

19 20

Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba Aeropuerto el Pindo Montelibano Cordoba 

9/01/2025 20/01/2025

El proceso de excavación consiste en la remoción controlada de 

material del terreno hasta alcanzar las dimensiones requeridas 

de 0.3 metros de profundidad y 0.4 metros de ancho. Se lleva a 

cabo utilizando herramientas manuales.

El proceso de excavación consiste en la remoción controlada de 

material del terreno hasta alcanzar las dimensiones requeridas de 

0.3 metros de profundidad y 0.4 metros de ancho. Se lleva a cabo 

utilizando herramientas manuales.


