
Medellín, 23 de mayo de 2022 

 
Señor  
WBER ZAPATA 
Secretario gestión del riesgo y atención a desastres 
Bello 
 

 Asunto: Solicitud Prorroga No 2, contrato 0973 de 2022 
 
 
Grupo INGENIUM S.A.S. Nit. 900936802-2 actualmente se encuentra ejecutando el 
contrato Nº 0973 de 2022 que tiene por objeto “LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE BOMBEROS CLASE 5 “PROYECTO TIPO” 
UBICADO EN LA AVENIDA 44 C CON DIAGONAL 61 ENTRE LAS COMUNAS 7 Y 8 DEL 
MUNICIPIO DE BELLO”. Actuando como representante legal Mario Fernando Restrepo 
Alvarez identificado con c.c. 1037628911 y dando cumplimiento a las obligaciones 
generales del contratista la cual establece en su numeral 9: “informar oportunamente al 
supervisor del proceso, cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del 
mismo.” solicitó realizar una prórroga de OCHO días hábiles para el contrato 0973 de 
2022, en razón a los siguientes puntos técnicos: 

 
1. PLAZO CONTRACTUAL: Actualmente la ejecución del contrato se encuentra en un 

98% del cumplimiento del plazo contractual.  
 

2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: De acuerdo a la CLAÚSULA SEGUNDA: 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS: … Se ha entregado el estudio de suelos, el diseño arquitectónico y 
urbanístico, el diseño estructural, el diseño eléctrico y de iluminación, el diseño 
hidrosanitario, el diseño de red contraincendios y el presupuesto de obra. 

Y a que, aún se encuentra bajo revisión los diseños de redes hidrosanitarias, los diseños 
de redes eléctricas y el presupuesto, el tiempo restante de ejecución del contrato no es 
suficiente para la revisión, la consecuente subsanación de las observaciones y la posterior 
revisión por parte de la interventoría.  

Atentamente, 

 

MARIO FERNANDO RESTREPO ÁLVAREZ 
Representante Legal 
GRUPO INGENIUM S.A.S 
CC.1037628911 


