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A INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EV;::\);U::GI%I; CONTRACTUAL PARA APROBACION GLC-CONT-FO-016
fna . )

DEL AHORRO PROCESO CONTRATACION Version 1

FECHA
INFORME No 19 FACTURA No 28 01 2025
No. DE ACEPTACION: 1000053953 dd mm aaaa
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO
CONTRATO No 186 DE 2023 TIPO DE CONTRATO Prestacion Servicios
(Ntmero de Contrato) (Afio de suscripcion) (Prestacion de servicios, interventoria, consultoria, Gonvenio)

ORDENADOR DEL GASTO SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN SECRETARIA GENERAL

(Nombre del ordenador del Gasto) (Cargo del ordenador del Gasto)

UT RENOVACION FNA CORE 2023 (SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS - STS Y

CONTRATISTA VORTICE SAS)
(Escriba el nombre o razén social del contratista)
TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION: INDIVIDUAL COLEGIADA [ |
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO
(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato) (Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)
APOYO SUPERVISION ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervision del contrato) (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervision del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION, MIGRACION, GARANTIA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON
FABRICANTE PARA RENOVACION TECNOLOGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS
DEL CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS Y ASOCIADOS.

VICEPRESIDENCIA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION DIGITAL
(GERENCIA DE SERVICIOS DE T.I. E INFRAESTRUCTURA)

(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

DEPENDENCIA EJECUCION CONTRATO

PLAZO DE EJECUGION DEL CONTRATO e ———
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 28 DE DIC b 2023
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO (31] DE |;|(; DE 2225
(Dia) (Mes) (Afio)
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 5700000368 - 5700000408

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 43.764.116.255) incluido IVA, deméas impuestos, tasas y contribuciones a las que
haya lugar.

VALOR ADICION 1:DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENNTA Y OCHO MIL CIENTO
NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.325.358.197) incluido IVA, demas impuestos, tasas y contribuciones a las que
haya lugar.

VALOR TOTAL: SESENTA MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 60,089,474,452).incluido IVA, demas impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

PRORROGAS ADICIONES SUSPENSIONES
No. PLAZO No. VALOR RP No DESDE HASTA
1 14 meses 1 $ 16,325,358,197.00 5700000408




2. INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL

VALOR TOTAL EJECUTADO

DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE
Valor Inicial del Contrato $ 43,764,116,255.00 72.83%
Adiciones $ 16,325,358,197 2717%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 60,089,474,452 100.00%
Valor ejecutado antes del presente pago $ 56,688,123,553.00 94.34%
Valor del pago aprobado con el presente informe $ 514,814,732.00 0.86%

$ 57,202,938,285.00

Porcentaje de ejecucion presupuestal programado a la fecha

DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

95.20%

95.20%

0.00%

CUENTA 19: SERVICIOS - FASE 4 DOCUMENTACION Y CIERRE DE LA SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA (HARDWARE Y
SOFTWARE). Periodo 14 Diciembre al 31 de Diciembre de 2024

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

(En caso de presentarse diferencias en la ejecucion presupuestal del contrato, indique brevemente la justificacion de las mismas)

Porcentaje de ejecucion de actividades proyectado a la fecha 81.00%
Porcentaje de ejecucion de actividades realizado a la fecha 81.00%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 0.00%

propiedad del FNA

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente

*Nota: Esta informacién es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnoldgicas

*La fase de ejecucion corresponde a desarrollo de Software de

sil_ ] Nol[X]

Investigacion D Desarrollo D

OBSERVACIONES

Servicio prestado en Bogota

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecucion de actividades del contrato, indique brevemente la justificacion de las mismas)

Con base en la verificacion de los servicios relacionados en el Contrato No. 186 de 2023 se presenta el porcentaje de cumplimiento de la ejecucién de las actividades

propuestas del contrato y sus anexos




5. EVALUACION CONTRATISTA (Escala de 0- 5)

EVALUACION PARCIAL

Cumplimiento del contrato 4
Plazos 4
Aspectos administrativos 4

6. CERTIFICACION PARA PAGO

EL SUSCRITO GERENTE DE SERVICIOS DE T.I. E INFRAESTRUCTURA, EN SU CONDICION DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No.
186 de 2023, INCLUIDO OTROSI2

CERTIFICA:

Que UT RENOVACION FNA CORE 2023, identificado con NIT. No. 901783398-3, entregé un informe de las actividades
desarrolladas en el periodo relacionado, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 186
de fecha 27 de diciembre de 2023, Incluido Otrosi2

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO No FOLIOS DESCRIPCION

Certificado UT
Certificado Vortice
Certificado STS
Planilla de Pago VORTICE/STS

H

Certifiicado pago Seguridad Social PDF

Acta de ANS

Actas PDF

Informe de Supervision

Anexo Técnico PDF Informe de Gestion

Prefactura STS
Certificacion Bancaria STS
Carta deAutorizacion a Facturar
RUT UT
OTROS PDF RUT VORTICE S.AS.
RUT STS S.AS.
Autorizacion Numeracién Dian STS
Circular 042-2012 STS
Anexo 8- Acuerdo Conformacion Oferente Plural UT
Antecedentes-CC-TP Contador y Revisor Fiscal

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo
en Bogota D.C., a los

VEINTIOCHO (28) dias del mes de Enero de 2025
(dia en letras) (dia en numeros) (mes en letras) (Afio )
JHONNY ARLEY Firmado digitalmente
BALANTA por JHONNY ARLEY
BALANTA CRIOLLO .
CRIOLLO (\/M/ Ay /)
JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO ALEXIS (gFUENTES RODRIGUEZ
Gerente Servicios de Tl e Infraestructura Apoyo a la Supervisiéon CTO 186-2023

Supervisor CTO 186-2023




Reg.prelim.por NTUIRAN Contab.por MRINCONZ

N° doc. 5100000012 Sociedad 1000 Ejercicio 2025

Fe.docum. 29.01.2025 Fecha contab. 29.01.2025 Periodo 01

Calc.impuestos [¥

Referen. 7136

Moneda doc. cop

Txt.cab.doc. 02-2303-202501300099589

Pos|CT|Cuenta  ||Texto breve cuenta ||Asignacién —  [|II||  Importe

31/1000000048 | SOLUCIONES TECNOLOGI WO 450,718,135-
862511950101 |CXP PROVED EM/RF WO 514,814,732
81[5130950114 |SERV DE APOYO TEMP WO 0

50(2519050401 [ HONORARIOS 11%
50|2519053801 |RTE IVA TARIFA GENER
50(2519054408 | SERVICIOS 304 BOGOTA

47,587,916-
12,329,597-
4,179,084-




SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S

OLUCIONES, TECNOLOGIA 'Y SERVICIOS SAS "STS SAS"

NIT: 830505521 - 5
CL 126 7 26 OFC 503
Teléfono: 6652400
BOGOTA, D.C. - Colombia
E-mail: contabilidad@stssa.com.co

Responsable de IVA Régimen Comun. No somos autoretenedores. No somos grandes contribuyentes. Somos Grandes Contribuyentes de Impuesto de Industria y Comercio. Actividad
Principal 4741 Tarifa ICA 11.04 x 1000; 6202 Tarifa ICA 6.9 x 1000. Actividad 6209 Tarifa ICA 9,66 x 1000; 9511 Tarifa ICA 9,66 x 1000. No somos agentes retenedores de IVA.
Resolucion DIAN facturacion electrénica No. 18764066330813 de 28-02-2024 a 28-02-2025 del 6.794 al 10.000

ClIIU 4741actividad econémica 11.04 X mil BOGOTA

Representacion grafica de lafactura electrénica

CUFE: 24d1218c7d935403b8b67f63265ee7f997c4df83f16192f8ccb9e0b222e8ab52f956de9d2f1baé75102aabb9ac4blcc7

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. Factura Electrénica de Venta No. 7136
Nit: 899999284 - 4 Tipo de operacion: Estandar
Direcci6n: CL 12 65 11 Vendedor ANDRES RAMIREZ
Teléfonos: 3077070 RODRIGUEZ
Ciudad: BOGOTA, D.C. Fecha de Facturacion 29-01-2025 14:52:57
Correo electrénico: facturacionelectronica@fna.gov.co Fecha de Validacién: 29-01-2025 14:53:00
Fecha de Entrega: 16-12-2024 21:48:50
Fecha de Vencimiento 13-02-2025
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Plazo de Pago: Pagoa 15
Forma de Pago: Crédito Moneda: COP
Valor de
referencia por
N° Descripcion Cantidad Valor Unidad Unidad % IVA % Desc. Valor Total
1 SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA 1.0 $432,617,421.85 $0.00 19 0.00 % $432,617,421.85

FASE 4 (CUATRO) DE DOCUMENTACION
Y CIERRE DE LA SOLUCION DE
INFRAESTRUCTURA IBM (HARDWARE Y
SOFTWARE), CON LOS
CORRESPONDIENTES INFORMES,
PREVIA APROBACION Y RECIBIDO A
SATISFACCION POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Total lineas de factura 1

Valor en letras: QUINIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Total sin impuestos ~ $ 432,617,421.85
Y DOS PESOS MCTE

Subtotal

Anticipos

Total a pagar

Descuentos Pie de $0.00
Factura

Fletes $0.00

0.19 $82,197,310.15

$514,814,732.00

$ 0.00

$514,814,732.00

Software propio de factura electrénica SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS" NIT: 830505521 - 5 - Odoo SOLUCIONES, TECNOLOGIA'Y

SERVICIOS SAS "STS SAS"

Pagina:
1/ 2



OLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"
NIT: 830505521 - 5
CL 126 7 26 OFC 503
Teléfono: 6652400
SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S BOGOTA, D.C. - Colombia
E-mail: contabilidad@stssa.com.co

Observaciones: CONTRATO FNA-186-2023

NUMERO DE ACEPTACION: 1000053953

UN PAGO POR VALOR DE QUINIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.

($514,814,732) POR CONCEPTO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE DE SERVICIOS: PLANEACION, INSTALACION,
CONFIGURACION, MIGRACION, ESTABILIZACION, SOPORTE, DOCUMENTACION Y CIERRE DEL PROYECTO DE LA SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA
IBM (HARDWARE Y SOFTWARE), UNA VEZ CULMINADA CADA UNA DE LAS FASES IMPLEMENTADAS Y ENTREGADAS CON LOS CORRESPONDIENTES
INFORMES, PREVIA APROBACION Y RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL VALOR TOTAL

DEL ITEM ESTABLECIDO PARA ESTE CONCEPTO.

FACTURA ELECTRONICA.

1. ESTA FACTURA DE VENTA OBRA COMO TIiTULO VALOR, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO AL

ARTICULO 1 DE LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008, QUE MODIFICA EL ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO.

2. LA MORA EN EL PAGO CAUSA INTERESES MAXIMO LEGAL VIGENTE DE ACUERDO A LA LEY, A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA
EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A SU CANCELACION.

4. EL COMPRADOR O SU AUTORIZADO DAN FIRMA EN SENAL DE ACEPTACION Y DE HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA DE
QUE TRATA Y ACEPTAN EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA, EXCUSANDO EL PROTESTO, LA PRESENTACION, LA NOTICIA DE RECHAZO Y EL

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.

FAVOR ABONAR A LA CUENTA CORRIENTE NO.291014785 BANCO DE OCCIDENTE.

Factura electrénica. 1. Esta factura de venta obra como titulo valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al articulo 1 de laley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el articulo 772 del cédigo de comercio.
2. La mora en el pago causa intereses maximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona esta autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelacion. 4. El comprador o su autorizado dan firma en sefal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia de que trata y
aceptan el valor estipulado en la misma, excusando el protesto, la presentacion, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.

FAVOR ABONAR A LA CUENTA CORRIENTE NO.291014785 BANCO DE OCCIDENTE

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS RECIBI CONFORME:
SAS "STS SAS"

Con la aceptacion de esta factura se dan
por aprobadas las condiciones de garantial
mencionadas.

Firma y Sello del Cliente

Firma Autorizada FECHA DE RECIBIDA

Software propio de factura electrénica SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS" NIT: 830505521 - 5 - Odoo SOLUCIONES, TECNOLOGIA'Y
SERVICIOS SAS "STS SAS"

Pagina:
2/ 2




SIS ®

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S .vo‘-tice
Nit. 830.505.521-5

Bogota D.C., 3 de Enero de 2025

Senores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

Ciudad

Asunto: CERTIFICACION DE NO PAGO DE APORTES AL SGSS Y PARAFISCALES-UT
RENOVACION FNA CORE 2023

En mi condicion de Representante Legal de la UT RENOVACION FNA CORE 2023 me
permito informar que actualmente no contamos con empleados contratados directamente,
razon por la cual no estamos obligados a liquidar y pagar planillas de seguridad social, por
tanto, no se presenta certificacion de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

SGSS y parafiscales a nombre de la UT.

En consecuencia, dado que la empresa Soluciones Tecnologia y Servicios S.A. segun el
acuerdo de Unién Temporal tiene una participaciéon del 88,75% en la UT y es la encargada
de liderar, administrar y dirigir el proyecto, se adjunta la certificacion de pago de aportes al

SGSS y parafiscales realizado por este integrante de la Union Temporal.

Cordialmente,

Fabio Altredo Correa
Representante Legal
C.C 79.505.377



Nit. §30.505.521-5

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES
Y SEGURIDAD SOCIAL

La suscrita Revisora Fiscal Sandra Milena Vela Céspedes, identificada como aparece al pie de la firma, certifica que
la Empresa SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS STS SAS con NIT 830.505.521-5, segUn registros
contables y anexos suministrados se encuentra al dia durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del
proceso de seleccion con el pago correspondiente a sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos
Laborales, Pensiones, y Aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la respectiva autorretencion de renta.

La anterior certificacion, se expide a los (8) dias del mes de Enero de 2025, con el fin de dar cumplimiento de lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 y 1607 de
2012. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Cordialmente,

DESIGNADO POR CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA S.A.S.

Bogota: Calle 126 # 7 - 26 oficina 503 tel. 7450145. =
Cali: Calle 6 oeste 1 C -25, Santa teresita tel. 0317450145 3&
Medellin: Cra.48 # 10-45, piso 8 oficina 807 tel. 0317450145 %

Conmutador: 57 1 7450145 m

www.stssa.com.co - e-mail: servicioalcliente@stssa.com.co CO19/8938



Nortice sas/
NIT. 901307114-9

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 - PERSONA
JURIDICA.

Bucaramanga 14 de enero de 2025

Sefiores

FONDO NACIONAL DEL AHORROS.A
Carrera 65 No 11 -83

Ciudad.

Yo, DANIELA SOFIA RIVAS SIERRA, identificado con 1.098.803.157, y con Tarjeta Profesional No. 288183- T de la
Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicién de Revisor Fiscal de VORTICE S.A..S, identificado
con Nit 901.307.114-9, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de
acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compafiia,
certifico el pago de los aportes realizados por la compafiia durante los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de presentacién de la propuesta para el presente proceso de seleccidn, por los conceptos de
salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados
por la compafiia durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de
2002.

Aol

Firma

Nombre o Razén Social del Oferente: VORTICE S.A.S
Nombre del Revisor Fiscal DANIELA SOFIA RIVAS SIERRA
Nit o Cédula de Ciudadania No 1.098.803.157

Ingenieria T.I. Cra. 29 #45-45, Metropolitan Bussines Park, Oficina 911. (607) 6439595
Vortice, C.C Gratamira, L 220. Soporte Técnico, C.C. Gratamira, L325. @ www.vorticestore.com

Vortice Bogota, Cl 67 # 7-94 Of 503 3166290903




aportes Resumen de Pago por Administradora

enlinea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e
ICBF
NIT 830505521 5 SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS |B - MENOS DE 200 COTIZANTES BOGOTA CL 1267 26 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7450145 Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago
Pension Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2024-12 2025-01 1181429971 9480084487 E 2025/01/08 2025/01/08 | BANCO DE OCCIDENTE 0 $101,789,300

RESUMEN DE PAGO

CODIGO AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR
INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 5) 46 $58,702,900 $0 $0 $58,702,900
COLFONDOS 231001 800,227,940 6 7 $10,711,700 $0 S0 $10,711,700
COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 20 $22,543,700 S0 S0 $22,543,700
PORVENIR 230301 800,224,808 8 13 $17,928,600 $0 $0 $17,928,600
PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $1,207,100 $0 $0 $1,207,100
SKANDIA 230901 800,253,055 2 4 $6,311,800 S0 $0 $6,311,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 48 $1,920,600 S0 $0 $1,920,600
COLMENA 14-25 800,226,175 3 48 $1,920,600 $0 $0 $1,920,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 3) 48 $14,788,600 S0 S0 $14,788,600
COMFENALCO ANTIOQUIA CCFO03 890,900,842 6 1 $449,400 S0 S0 $449,400
COMFENALCO VALLE CCF56 890,303,093 5 1 $314,100 S0 $0 $314,100
COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 46 $14,025,100 S0 $0 $14,025,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8) 50 $22,205,200 $0 S0 $22,205,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 4 $3,233,400 S0 S0 $3,233,400
COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 10 $4,926,100 $0 $0 $4,926,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 7 $3,068,700 S0 S0 $3,068,700
FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 4 $938,600 S0 S0 $938,600
NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 2 $520,300 S0 S0 $520,300
NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 2 $325,000 S0 S0 $325,000
SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 6 $4,192,300 S0 S0 $4,192,300
SANITAS EPS005 800,251,440 6 15 $5,000,800 $0 $0 $5,000,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) B $2,503,100 $0 $0 $2,503,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR PAICBF 899,999,239, s 2 &) $2,503,100 S0 S0 $2,503,100
FAMILIAR
SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $1,668,900 $0 $0 $1,668,900
SENA PASENA 899,999,034 1 5 $1,668,900 S0 S0 $1,668,900

50 $101,789,300 $0 $0 $101,789,300
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. FNA-186-2023- ) Seguimiento de ANS CONTRATO FNA-186-2023-
Acta N 123-08-01-2025 | Tema: Periodo: 14-12-2024 al 31-12-2024
Fecha: 08-01-2025 Ubicacion: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Hora inicio: | 4:00 pm Hora fin: 4:30 pm
Obietivo: Realizar seguimiento al cumplimiento de los ANS del proyecto
) ’ asociado al CONTRATO FNA-186—-2023
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNION
Nombre completo Dependencia Cargo Asistio?
Gerencia Servicios de .
. . Profesional 03
Alexis Geovanny Cifuentes Tl e Infraestructura - (Apoyo Supervisor S|
Rodriguez FONDO NACIONAL P dé’l Cont‘:ato)
DEL AHORRO S.A.
Gerencia Servicios de
, . . Tl e Infraestructura - Profesional de
Maria Alejandra Pineda FONDO NACIONAL Gestion 1 Sl

DEL AHORRO S.A.

UT RENOVACION

Carlos Andrés Méndez Cruz ENA CORE 2023 Gerente de proyecto SI
. , UT RENOVACION

Maria Elena Bulla Vélez ENA CORE 2023 Gestor Documental Si

Yennifer del Carmen Torres UT RENOVACION Gestor Documental S|

Rivero FNA CORE 2023

1. TEMAS TRATADOS

1. Seguimiento de los ANS con referencia a lo descrito en el anexo 2 - Acuerdo de Niveles de
Servicio, Contrato FNA-186-2023

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

En atencién a la PRORROGA No.1, ADICION No.1 y MODIFICACION No.2 AL CONTRATO FNA-186-
2023 cuyo objeto es: “ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION, MIGRACION, GARANTIA Y|
SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON FABRICANTE PARA RENOVACION TECNOLOGICA
DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS DEL CORE
BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS YASOCIADOS”.

Se reunen en las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. los ingenieros Alexis
Geovanny Cifuentes - Profesional 03 Gerencia de Servicios Tl e Infraestructura, responsable del apoyo a
la supervisiéon del contrato y Maria Alejandra Pineda — Profesional de Gestién 1 - Gerencia Servicios de
Tl e Infraestructura por parte del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

Por parte de la UT RENOVACION FNA CORE 2023 con participacion del Ingeniero Carlos Andrés Méndez
Cruz - Gerente de Proyecto y como Gestores Documentales Maria Elena Bulla Vélez y Yennifer del
Carmen Torres Rivero.
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El Ingeniero Alexis Cifuentes inicia la reunion de revision periodica de los ACUERDOS DE NIVELES DE
SERVICIO (ANS) que el contratista UT RENOVACION FNA CORE 2023 debe cumplir para la entrega del
servicio contratado por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.:

ITEM ANS Definicion Medicion Nivel requerid, Periodicidad D APLICA A Excepcion C“m';\';‘“;'”"“’
Entre 1y 10 dias Descuento gl
—TC0 £9
Opanun\daq enla Tiempo para suministrar la  |Nimeros de dias calendario |Maximo 5 dias - VIC Gt . Acta de inicio plan de
formalizacidn de los | | 5 ; T Unica vez (primer Entre 10y 30 dias a4
1 ocumentos ea la requerida en |p ala habiles plan de pago) Descuento = VTC-1% trabajo (plan de trabajo y NA Registrado en Acta
la fase de inicio del contrato trabajo y cronograma 3 i del anexo 1) 001y requerido
fase de inicio Mayor a 30 dias Descuento afa g |
=VTCS% i
8l
Entre 1y 10 dias Descuento
Completitud de los elementos =VIC*0.5% Contrato especifica
Cportnidad ex Entrega de infraestructura de |de infraestructura hardware " Unica vez (primer Entre 10y 30 dias Cumplimienty & Cetizas atnhuifbles ol FNA un plazo de 70 dias
2 |entrega del bien 100% R definido en |Causas de fuerza mayor no 5
hardware de acuerdo a la fecha pago) Descuento = VTC*1% a partir de |a fecha
contratado A el anexo 1 atribuibles al proveedar
establecida en el cronograma Mayar a 30 dias Descuento de firma de acta de
=VIC*% inicio, los cuales
no han finalizado.
Documentos
Nimero de incumplimientos - Entrega de hojas de
(nimero dias de Tiempo maxima cinco|A partir de la vida y documentacion 8l
Oocumentacian u en la entrega t de (5) d.\as habiles suscripcion del acta Boscuenio= iimerods soporte sequn el perfi ’
3 equipo de trabajo de de entregada por|siguiente a la firma  |de inicio del contrato y| incumplimienta * (1) UBC solicitado Causas atribuibles al FNA Registrado en Acta
& saporte del grupo de trabajo |cada integrante del equipo de |del acta de inicioo  |acorde al plazo - Acuerdos de 001 y requerido
trabajo fuera del tiempo cambio de personal puladk confidencialidad de para pago 1
definido) todos los integrantes del
arupo técnico
i, Entre 1y 10 dias Descuento
P Efectividad en el Completitud de las =VICH,5% .
alcance de los : g v ’ Cumplimienta en el Causas atribuibles al FNA.
4 cumplimiento de los actividades definidas y de 100% Unica vez (segundo  |Entre 10 y 30 dias definid c ey sl
SEHKHC‘US ; senicios profesionales acuerdo a |a fecha en el pago) Descuento = VTC*1% CONKRLEN |&ausas.oe RSr2a Mayos N
p e A el anexo 1 atribuibles al proveedor
o Mayor a 30 dias Descuento
= VIC*5%
T Eme 195 Gas cg Mo se contard camo
incumplimiento de B - T s
actaiadles) ss s b tiempos de entrega o alcance del
el cronagrama Dias de incumplimiento 1. Descuento = Dias P 9 . i
i A i Fecha de fe contrato solicitada por el FNA; Ejecucidn dentro
: 2. Entre 6 y 20 dias de (nimero de dias incumplimienta * (0,3) UBC
Ci del . i ) i Formalizada y aceptada por las del Plazo del
de de . 2. Descuento = Dias A cada actividad del H
) del - en cada Mensual o partes contrato y dias
en g (0,6) UBC del contrato 3
contrato actividad del X Cuando el incumplimiento sea para cada hito
el cronograma posterior(es) a la(s) fecha(s) 3. Descuento = Dias
’ cronograma 4 ? i atribuible a razones del FNA del especificado en
3. Mayor de 20 dias de programada(s) (0.9) UBC .
A cual debera quedar constancia en | numeral 4.2.1. del
; dpd tinulad acta con la justificacion Anexo 1
:‘C Aidadles) eciipanas en cormespondiente.
Este ANS se medird sl
Acatar el sistema de Cantidad de d tacié A partir del primer cada VEZ‘ Jpess Descuento igual al nimero Lads prdoced\mlsimas No se penalizara los Acorde al
6 [Gestidn de calidad- |Acatar los procedimientos in: n:’lén?;\d;aduatl:ce:t:;:” procedimiento no requ\e:a i de documentacidn no ‘ﬂ”g ‘C:m?;:;: proceso proced no publicados en sn\lcizé:saheiias
SGC del FNA acatado A 3 * acatada * (0.4 % *VTC) g el SGC
instructivos, manuales emergencias por el FMA con su
de SGC 8SGC
Mo se contard como
incumplimiento las ventanas de
mantenimiento aprobadas por el
Indisponibilidad ocasionada Correctives que impliquan cambio sl
de manera parcial sobre 1. Indisponibilidad entre 1y 3 de hardware (equipos o partes) o
Fal b alguno de los senicios que  |horas T 1 1. Descuento = (2) dos UBC actualizacion de parches Mo se h trad
aonn soportan los componentes 2. Indisponibilidad entre 3 y SOmpaL 2. Descuenta = (3) tres UBC |Cualquier componente  [efectuadas a través del contrato 0. 5eluE peppling:
7 |disponibilidad de la | 5h (1) hora asociado a Mensual 1D - do H Indisponibilidad de
solucidn centrales sin acasionar una oras senicio especiico . Descuento = (4) cuatro e a solucidn de soporte de fabricante. Cuyo et el
indisponibilidad total del 3. Indisponibilidad entre 5 y tiempo no se adicionara a (a nfo % 4
equipo o componente en § horas i ibilidad y serd dado desde & Gnes:r; "
harario laboral el momento en que se determina
la necesidad de cambio. hasta el
momenta en que la parte o equipo
o5 entregada al proveedor o
aplicacidn de parche.
Mo se contard como
Acorde al plazo incumplimiento |a postergacidn 5|
ocasionada por imposibilidad de
B . establecido para la E
Nimero de dias de B ejecutar la remediacion por NO
! A d remediacidn de FNA no ha
Incumplimiento en la meonipinientos, e winerabilidades Aprubiacion ca vertana g reportado la UT
Oportunidad en la s e dias calendario posteriores al L Descuento =# de dias I en comité de RENOVACION
3 remediacion de Foasdalas vi\nerabiﬁ(dades vencimiento del plazo ruced\rxiemu 9 Wensual hébiles de retraso a los administrada sobre cambios respecto a razones FNA CORE 2023
vulnerabilidades A establacido para remediar o requeridos * (1.0% *VFM  |wlnerabilidades criticas |ajenas al contratista o L
i de acuerdo con da vuinerabilidad definido por J it VA ! gestidn de
cada wulnerabilida: : 7 sin incluir IVA) y altas vulnerabilidades que no puedan
la criticidad I vicepresidencia de vulnerabilidades
de acuerdo con s ser mitigadas de acuerdo con las
riesgos para gestiin : > dentro del alcance
su nivel de criticidad limitaciones descritas en el
de vulnerabilidades J g 6 d de los senicios
(GR-SIPR003) g i el contratados
remediacidn de vulnerabilidades




Cadigo

FORMATO ACTA DE REUNION GE-GP-FO.001

FONDO
NACIONAL
DEL AHORRO

GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD Version: 1

Para el ANS 1 “Oportunidad en la formalizacion de los documentos en la fase de inicio”, este se encuentra
soportado con el acta de seguimiento 001 Entrega de Documentacion, donde se evidencia y se adjunta
la documentacion requerida.

Para el ANS 2 “Oportunidad en entrega del bien contratado”, este se encuentra soportado con el acta 010
Entrega de la infraestructura IBM donde se presenta el debido cumplimiento de la entrega de la
infraestructura de hardware.

Para el ANS 3 “Documentacion equipo de trabajo”, este se encuentra soportado en acta 002 Visita
datacenter principal del FNA donde se ve reflejado la aprobacion del grupo de especialistas requeridos
para la ejecucion del contrato.

Para el ANS 4 “Cumplimiento del alcance de los servicios profesionales contratados”, éste se encuentra
soportado con los cronogramas de proyecto mensuales donde se evidencia el avance a las actividades
planeadas y ejecutadas, que se encuentra en la ruta del servidor de documentacion:

WBOGPVFESWP004\VpT&TransfDigit\2023\GciaSsTi&Infra\Contratos\CTO186-
2023 UTSTS\03.Ejecucion\03.Dtos Sup\Cronograma

Para el ANS 5 “Cumplimiento del cronograma del contrato”, éste se encuentra soportado con los
cronogramas de proyecto mensuales donde se evidencia el avance a las actividades planeadas y
ejecutadas, que se encuentra en la ruta del servidor de documentacion:

WBOGPVFSWP004\VpT&TransfDigit\2023\GciaSsTi&lInfra\Contratos\CTO186-
2023 UTSTS\03.Ejecucion\03.Dtos Sup\Cronograma

Para el ANS 6 “Acatar sistema de gestion de calidad — SGC del FNA”, todos los procesos de cumplimiento
se ajustan a los formatos, instructivos y procedimientos establecidos en la herramienta del Sistema de
Gestion de Calidad publicados en Isolucion, tales como:

e Control de Cambios bajo el procedimiento GT-GGT-PR-003, aplicados y gestionados para las
plataformas administradas bajo contrato. El principal que se usa es control de cambios GT-GGT-
FO-001 Formato actividades y anexos técnicos del cambio, cada vez se actualizan los avances
en la herramienta Service Manager, Migraciones C60618, C61680, C61955 y C61951

e Actas de reunion, bajo el formato GE-GP-FO-001

e Creacion de activos fijos tangibles e intangibles, formato GSO-GA-FO-017

Para el ANS 7 “Fallas sobre disponibilidad de la solucion”, esto va atado al cumplimiento del proceso de
cambios de la entidad y es soportado y gestionado bajo el formato de control de cambios GT-GGT-FO-
001, donde se relacionan todas las actividades a realizar en las ventanas de migracion, las cuales han
sido programas y ejecutadas sin generar ningun tipo de indisponibilidad en los ambientes involucrados y
se evidencia la informacién en la herramienta Service Manager.

Para el ANS 8 “Oportunidad en la remediacién de vulnerabilidades tecnolégicas”, durante la ejecucion del
contrato el FNA no ha reportado ningun tipo de vulnerabilidad que haya sido objeto de remediacion a
ningun componente de la infraestructura objeto del contrato.
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De acuerdo con el analisis y seguimiento de los ANS, a la fecha, no se ha presentado afectacion de
ningtn ANS por parte del contratista UT RENOVACION FNA CORE 2023.

El Ingeniero Alexis Cifuentes informa al equipo del proyecto, que se debe realizar seguimiento periddico
a los ANS para garantizar que los acuerdos de niveles de servicio se mantengan dentro de lo definido en
el contrato para su efectivo seguimiento.

El ingeniero Carlos Mendez informa que a la fecha se tiene un seguimiento a lo largo del proyecto de 13
Actas de ANS, como evidencia del seguimiento realizado por el ingeniero Alexis Cifuentes. A continuacion,
se relacionan las actas con sus correspondientes nombres:

e FNA-186-2023-011-29-01-2024 Seguimiento ANS Enero 2024

e FNA-186-2023-021-29-02-2024 Seguimiento ANS Febrero 2024

e FNA-186-2023-029-27-03-2024 Seguimiento de ANS

e FNA-186-2023-038-15-04-2024 Seguimiento ANS 4

e FNA-186-2023-050-30-04-2024 Seguimiento ANS 5

e FNA-186-2023-065-05-06-2024 Seguimiento ANS 6 - Mayo 2024

e FNA-186-2023-076-10-07-2024 Seguimiento ANS 7 - Junio 2024 V1

e FNA-186-2023-081-06-08-2024 Seguimiento ANS 8 - Julio 2024 V1

e FNA-186-2023-089-04-09-2024 Seguimiento ANS 9 - Agosto 2024 V1

e FNA-186-2023-097-02-10-2024 Seguimiento ANS 10 - Septiembre 2024 V1
e FNA-186-2023-106-13-11-2024 Seguimiento ANS 11 - Octubre 2024 V1

e FNA-186-2023-115-06-12-2024 Seguimiento ANS 12 - Noviembre 2024 V1
e FNA-186-2023-119-13-12-2024 Seguimiento ANS 13 Diciembre 2024

3. COMPROMISOS PACTADOS

FECHA PROPUESTA PARA
DESCRIPCION RESPONSABLE (s) LA EJECUCION DEL
COMPROMISO
Seguimiento de los ANS definidos FONDO NACIONAL DEL
en el anexo 2 para garantizar el AHORRO SA. - UT
cum.pll|m|ento de. .Ios niveles de RENOVACION ENA CORE 31-01-2025
servicios especificados en el 2023
CONTRATO FNA-186-2023
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APROBO

APROBO

FIRMA

AIexm@Z nn%ﬁs odriguez

Profe5|onal 03 (Apoyo de supervision de contrato)
Gerencia de servicios Tl e infraestructura -
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

rés Méndez Cruz
Gerente de proyecto
UT RENOVACION FNA CORE 2023

ELABORO

FIRMA

Nennifer formes

Yennifer del Carmen Torres Rivero
Gestor Documental
UT RENOVACION FNA CORE 2023
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Seguimiento mensual del contrato FNA-186-
Acta N° FNA-186-2023- Tema: 2023 y finalizacién de la implementacion de la
125-08-01-2025 ; o
infraestructura IBM en el Datacenter principal
Fecha: 08-01-2025 Ubicacion: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Hora | 5100 p.m. Hora fin: 05:00 p.m.
inicio:

Realizar seguimiento mensual al contrato FNA-186-2023 y
Objetivo finalizacién de la implementacion de la infraestructura IBM en
el Datacenter principal.

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNION

Nombre completo Dependencia Cargo ¢Asistio?
Gerencia Servicios de Tl e Profesional 03
Alexis Geovanny Cifuentes Infraestructura — FONDO (Apoyo de S|
Rodriguez NACIONAL DEL AHORRO supervision de
S.A. contrato)
Gerencia Servicios de Tl e
, . . Infraestructura — FONDO Profesional de
Maria Alejandra Pineda NACIONAL DEL AHORRO Gestion 1 Sl
S.A.
i 3 UT RENOVACION FNA Gerente de
Carlos Andrés Méndez Cruz CORE 2023 proyecto Sl
Yennifer del Carmen Torres UT RENOVACION FNA Gestor g|
Rivero CORE 2023 Documental
, 3 UT RENOVACION FNA Gestor
Maria Elena Bulla Vélez CORE 2023 Documental Sl

1. TEMAS TRATADOS

Seguimiento a los compromisos del acta anterior.

Seguimiento a los servicios de instalacion, configuracion y migracién.
Seguimiento a la implementacion de la infraestructura Datacenter Alterno.
Estado del cronograma.

kN

2. RESUMEN DE LOS ACUERDOS

En atencién a la PRORROGA No.1, ADICION No.1 y MODIFICACION No.2 AL CONTRATO
FNA-186-2023 cuyo objeto es: “ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION,
MIGRACION, GARANTIA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON FABRICANTE
PARA RENOVACION TECNOLOGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO,
ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS DEL CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL
AHORRO Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS Y ASOCIADOS”.

Se reuinen en las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. los ingenieros Alexis
Geovanny Cifuentes - Profesional 03 Gerencia de Servicios Tl e Infraestructura responsable del
apoyo a la supervision del contrato y Maria Alejandra Pineda — Profesional de Gestion 1 -
Gerencia Servicios de Tl e Infraestructura por parte del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
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Por parte de la UT RENOVACION FNA CORE 2023, con participaciéon del Ingeniero Carlos
Andrés Méndez Cruz - Gerente de Proyecto y como Gestores Documentales Maria Elena Bulla
Vélez y Yennifer del Carmen Torres Rivero.

DESARROLLO DE LA REUNION:

El Ingeniero Alexis Cifuentes da apertura a la reuniéon de acuerdo con la agenda establecida,
solicitando informar el estado de los compromisos del acta anterior.

e SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR.
El Ingeniero Carlos Andrés Méndez presenta los compromisos registrados en el acta anterior

“FNA-186-2023-121-13-12-2024 Seguimiento mensual 12 Diciembre 2024 V1.pdf” del pasado
13 de diciembre de 2024 e informa el estado de cada uno de ellos:

FECHA ESTADO DEL
PROPUESTA | COMPROMISO
; PARA LA
DESCRIPCION RESPONSABLE (s) EJECUCION
DEL
COMPROMISO
1. Realizar seguimiento FONDO NACIONAL
’ DEL AHORRO S.A. .
mrinztéfol al estado del | UT RENOVACION 31-12-2024 Ejecutado
proy FNA CORE 2023

Compromiso 1: Realizar sequimiento mensual al estado del proyecto

Responsable: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. - UT RENOVACION FNA CORE 2023
Estado del compromiso: En proceso. En conjunto con el Apoyo a la supervisiéon del contrato,
el 08 de enero de 2025 se realizé el seguimiento mensual a los ANS y Riesgos, y el estado de
avance general del proyecto se ejecuta en la presente reunion.

Elingeniero Alexis Cifuentes, informa que como parte del cierre del contrato FNA-186-2023, que
contemplé todas aquellas actividades de adquisicion, instalacion, configuracion, migracion,
garantia y soporte de hardware y software con fabricante para la renovacion tecnolégica de
capacidades de procesamiento, almacenamiento y respaldos del Core bancario del FONDO
NACIONAL DEL AHORRO S.A., para el Datacenter principal, se encuentran finalizadas y
documentadas, tal como se mencionara a continuacion:

e SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE INSTALACION, CONFIGURACION Y
MIGRACION.

El Ingeniero Carlos Andrés Méndez Cruz, presenta un resumen de las actividades técnicas con
corte 31 de diciembre de 2024:

e FRENTE AIX
o Ambiente No Productivo (C60618):
= El ambiente AIX No Productivo se encuentra 100% migrado. En total fueron 28
LPAR y 95,72 Teras de Almacenamiento, alojado en el Storage IBM FS_5200.
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o Ambiente Productivo (C61680):
= El ambiente AIX Productivo no tiene pendientes de Implementacién y se
encuentra 100% migrado. En total fueron 21 LPAR y 75,75 Teras de
Almacenamiento, alojado en el Storage IBM DS8950F.

e FRENTE SOLUCION DE RESPALDOS
o La nueva solucion de respaldos se encuentra con el 100% de agentes de backup
migrados en IBM Storage Protect en un servidor Power10 S1022. En total fueron 83
agentes de backup.

e FRENTE ALMACENAMIENTO MULTIPROPOSITO.
o ElI almacenamiento multipropdsito se encuentra totalmente implementado, con
volumenes presentados a 288 maquinas virtuales alojadas en la plataforma vmware de
la entidad.

e SERVICIOS FASE 4 - DOCUMENTACION Y CIERRE

Durante el mes de diciembre de 2024 se realizaron todas aquellas actividades referentes a los
Servicios de la Fase 4 - Documentacién y Cierre, de la nueva infraestructura implementada en
el Datacenter Principal del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., correspondiente a la
primera parte del proyecto, antes de la adicién al contrato sin la infraestructura del Datacenter
Alterno, tal como se observa en el informe de gestion anexo a esta acta: FNA-186-2023-08-01-
2025 Informe de Gestiéon - Documentacioén y Cierre V1.pdf, donde se detallan entre otros los
siguientes resultados:

o Linea base de migracion:

En el anexo LB_Migracion.xlIsx se observa la relacion de la linea base de las maquinas
objeto de migracion, con el detalle de los siguientes frentes de trabajo:

v" Frente AIX:

SERVIDOR AMBIENTE GRUPO
BOGPVPPAC064 AMERICAS 3 0
BOGPVPPAC065 AMERICAS 3 0
FNABOGCBER CERTIFICACION 0
FNABOGIRTR DESARROLLO 0
BOGPVPPAC067 PRUEBAS 1
FNABOGPDBAPP PRUEBAS 1
FNABOGPRUE PRUEBAS 1
FNABOGPWAS PRUEBAS 1
FNABOGPWMB PRUEBAS 1
FNABOGPWND PRUEBAS 1
BOGPVBDACO001 PRUEBAS 1
FNABOGIQPRE DESARROLLO 2
FNABOGPDWAS DESARROLLO 2
FNABOGPDWMB DESARROLLO 2
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FNABOGRSPRU DESARROLLO 2
JUPASCANGO03BANO1 | AMERICAS 2 3
JUPASCANGO03BAY01 | AMERICAS 2 3
BOGPVPPACOAB AMERICAS 2 3
JUPASCANGO5BEGO01 | AMERICAS 2 3
FNABOGCWASP AMERICAS 1 4
FNABOGCWASR AMERICAS 1 4
FNABOGCWNDP AMERICAS 1 4
FNABOGPREP1 AMERICAS 1 4
BOGPVPPACO0AA AMERICAS 1 4
FNABOGCDBAPP AMERICAS 1 4
FNABOGPEWAS ENTES 5
FNABOGPEWMB ENTES 5
BOGPVBDACO071 ENTES 5
BOGPVPPAPOAB PRODUCCION 6-0
FNABOGCCSE PRODUCCION 6-0
FNABOGNIM PRODUCCION 6-0
FNABOGNIM?2 PRODUCCION 6-0
FNABOGRAS PRODUCCION 6-1
FNABOGSDBP PRODUCCION 6-1
FNABOGSDBR PRODUCCION 6-1
FNABOGWSRP PRODUCCION 6-1
FNABOGWSRR PRODUCCION 6-1
BOGPVPPAPOAA PRODUCCION 6-2
BOGPVPPAPOAD PRODUCCION 6-2
FNABOGDBAPP68 PRODUCCION 6-2
FNABOGWASP PRODUCCION 6-2
FNABOGWASR PRODUCCION 6-2
FNABOGWMBP PRODUCCION 6-2
FNABOGWNDR PRODUCCION 6-2
FNABOGIQPRO1 PRODUCCION 6-3
FNABOGIQPRO2 PRODUCCION 6-3
FNABOGRSPRO PRODUCCION 6-3
FNABOGFLASH PRODUCCION 6-4
FNABOGPROD1 PRODUCCION 6-4

v" Frente Solucion Respaldos:

Servidor ‘ TCP/IP Address OS;Z:‘;?:O
FNABOGSC?2 10.250.0.195 WinNT
BOGPVPPWP016 10.250.0.225 WinNT
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BOGPVPPWP017 10.250.0.228 WinNT
BOGPVPPWP028 10.250.0.239 WinNT
BOGPVWBWP005 10.250.1.102 WinNT
BOGPVWBWP005 10.250.1.103 WinNT
BOGPVBDWPOBB 1?3:;2&8232 WinNT
BOGPVBDWPOBC 1?3:;2&82‘1‘3 WinNT
FNABOGMP1 10.250.0.1 WinNT
FNABOGMP2 10.250.0.235 WinNT
FNABOGPBVL 10.2501.23 WinNT
FNABOGPMEGA 10.250.0.54 WinNT
BOGPVPPWP021 10.2501.2 WinNT
BOGPVBDWP007 10.250.1.93 WinNT
BOGPVBDWPI02 10.250.2.40 WinNT

BOGPVBDWPIO1 10.250.2.41 TDP MSSQL
Win64
FNABOGINT 10.250.0.66 WinNT
FNABOGPR1 10.250.0.194 WinNT
FNABOGACL 10.250.0.124 WinNT
BOGPVPPWP004 10.250.0.43 WinNT
FNABOGACL 10.250.0.197 WinNT
FNABOGINFO012 10.250.0.198 WinNT
FNABOGINF013 10.250.0.199 WinNT
FNABOGINFO14 10.250.0.189 WinNT
FNABOGINFO15 10.250.0.196 WinNT

FNABOGRAS 10.250.0 127 AIX

FNABOGAPPO15 10.250.0.227 WinNT
FNABOGSGCH 10.250 117 WinNT
FNABOGPAPP005 10.250.1.14 WinNT
FNABOGDLP 10.250.0.206 WinNT
BOGPVPPWC007 10.250.0.46 WinNT
FNABOGAPP028 10.250.0.75 WinNT
FNABOGWMPW 10.250.0.79 WinNT
FNABOGAPPOO1 172.16.127.82 WinNT
FNABOGAPP025 10.250.1.10 WinNT
BOGPVFSWP010 10.250.1.110 WinNT
BOGPVFSWP011 10.250.1.79 WinNT
BOGPVDCWPO01 10.250.0.26 WinNT
BOGPVDCWP002 10.250.0.27 WinNT
BOGPVDCWP003 10.250.0.39 WinNT
FNABOGWMH4 10.250.0 147 WinNT
FNABOGAPFPRO3 10.250.0.180 WinNT
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FNABOGAPFPRO04 10.250.0.181 WinNT
FNABOGAPFPRO5 10.250.0.182 WinNT
FNABOGAPFPRO06 10.250.0.183 WinNT
FNABOGAPP034 10.250.0.9 WinNT
FNABOGBZG 10.250.0.202 WinNT
FNABOGINF 10.250.0.205 WinNT
FNABOGTS2 10.250.0.80 WinNT
FNABOGAPP009 172.16.127.88 WinNT
BOGPVCNWCOOF 10.250.0.88 TDP VMware
BOGPVBDWP013 10.250.1.92 WinNT
BOGPVBDWPSO01 10.250.1.130 WinNT
BOGPVBDWPOAE 10.250.0.16 WinNT
BOGPVBDWPOAD 10.250.0.142 WinNT
BOGPVBDWP008 10.250.0.89 WinNT
BOGPVBDWP009 10.250.0.24 TDP MSSQL
Win64
BOGPVBDWP012 10.250.1.91 WinNT
BOGPVBDWP010 10.250.0.25 WinNT
BOGPVBDWPO11 10.250.1.90 WinNT
BOGPVBDWPOBA 10.250.0.207 WinNT
FNABOGPROD/ 10.250.0.92 AIX
BOGPVPPLP001 10.250.0.137 Linux x86-64
BOGPVPPLP002 10.250.0.145 Linux x86-64
BOGPVPPLP003 10.250.0.157 Linux x86-64
FNABOGSMWEB 10.250.0.102 Linux x86-64
BOGPVPPLP035 10.250.0.35 Linux x86-64
FNABOGIQPRO1 10.250.0.93 AIX
FNABOGRSPRO 10.250.0.98 AIX
FNABOGNIM 10.250.1.35 AIX
FNABOGDBAPP 10.250.0.33 AIX
FNABOGWASP 10.250.0.133 AIX
FNABOGWASR 10.250.0.134 AIX
FNABOGRSPRU 10.250.0.164 AIX
FNABOGSDBP 10.250.0.91 AIX
FNABOGWSRP 172.16.126.75 AIX
FNABOGWSRR 10.250.1.54 AIX
FNABOGFLASH 10.250.0.96 AIX
FNABOGIQPRO2 10.250.0.95 AIX
FNABOGWMBP 10.250.0.135 AIX
FNABOGWNDR 10.250.0.81 AIX
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BOGPVPPAPOAD 10.250.0.59 AIX
FNABOGCCSE 10.250.0.130 AIX
v" Frente Almacenamiento Multipropésito
VM's (o [V[ 1 Raw
BOGPVBDWCO00A Certificacion | NO
BOGPVBDWCSO01 Pruebas NO
BOGPVBDWDO004 Pruebas NO
BOGPVBDWP002 Pruebas NO
BOGPVBDWP005 Pruebas NO
BOGPVCNWPO07 Pruebas NO
BOGPVDHWP003 Pruebas NO
BOGPVPPLC009 Pruebas NO
BOGPVPPVDO0O01 Pruebas NO
BOGPVPPVD002 Pruebas NO
BOGPVPPWCOAA Pruebas NO
BOGPVPPWCS02 Pruebas NO
BOGPVBDWCO0AB Pruebas NO
BOGPVBDWCOAC Pruebas NO
BOGPVPPWDO002 Pruebas NO
BOGPVPPWDO004 Pruebas NO
BOGPVPPWDO005 Pruebas NO
BOGPVPPWDO006 Pruebas NO
BOGPVWBWAC Pruebas NO
BOGPVWBWDO009 Pruebas NO
BOGPVBDWP009 Produccion Si
BOGPVBDWP010 Produccion Sl
BOGPVBDWPO011 Produccion Si
BOGPVBDWP012 Produccion Sl
BOGPVBDWP013 Produccion Si
BOGPVWBWDO011 Pruebas NO
Cisco MediaSense 11_5 PUB Pruebas NO
FNABOGACL Pruebas NO
FNABOGCBZG Pruebas NO
BOGPVBDWP0OBB Produccion NO
BOGPVYBDWPOBC Produccion | NO
FNABOGDAPP0O01 Pruebas NO
FNABOGDCLO1N5 Pruebas NO
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FNABOGDCLO1N6 Pruebas NO
FNABOGDEVDQ Pruebas NO
FNABOGDPCLO1N1 Pruebas NO
FNABOGPAPP001 Pruebas NO
FNABOGPAPP005 Pruebas NO
FNABOGPAPP031 Pruebas NO
FNABOGPBZG Pruebas NO
FNABOGPBZG-old Pruebas NO
FNABOGPINT Pruebas NO
FNABOGPORA1P Pruebas NO
JUPANFARIO3 Pruebas NO
vCLS-2aafd249-30ab-4a7e-b6e6-c5402783beb9 Pruebas NO
vCLS-54fffe9b-dfe2-4a7e-be1c-9160c9a71c36 Pruebas NO
vCLS-98e11a06-0ec8-45e2-bcc3-c6b56dabbbee Pruebas NO
BOGPVYBDWC001 Certificacion | NO
BOGPVBDWC00B Certificacion | NO
BOGPVCNWP001 Certificacion | NO
BOGPVCNWPO0A Certificacion | NO
BOGPVPPLCO001 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLC002 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLC003 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLCO004 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLC006 Prod_Linux | NO
BOGPVFSWP010 Produccién Sl
BOGPVFSWP011 Produccion Sl
BOGPVPPLC008 Prod_Linux | NO
BOGPVPPWCO003 Certificacion | NO
BOGPVPPWCO009 Certificacion | NO
BOGPVPPWPOAD Certificacion | NO
BOGPVPPWPOAE Certificacion | NO
BOGPVPPWPOAF Certificacion | NO
BOGPVWBWC002 Certificacion | NO
BOGPVWBWC003 Certificacion | NO
BOGPVWBWC004 Certificacion | NO
BOGPVWBWC005 Certificacion | NO
BOGPVWBWDO010 Certificacion | NO
BOGPVWBWDO012 Certificacion | NO
FNABOGWMH1CR Certificacion | NO
FNABOGWMPWCR Certificacion | NO
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Plantilla-Win10 Certificacion | NO
vCLS-461b05a5-4f00-411c-a39d-ce7f8200581a | Certificacion | NO
vCLS-5584ff84-e5ab-4bd4-ae44-a35517a737d7 | Certificacion | NO
vCLS-55e18edd-213f-4ebe-9024-e4f37f8928cc | Certificacion | NO
BOGPVYBDWCO003 Certificacion | Sl
BOGPVBDWC004 Prod_Linux Si
BOGPVCNLP001 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP001 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP002 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP003 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLPO0O04 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP005 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP006 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP008 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP009 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLPOOC Prod_Linux | NO
BOGPVPPLPOOD Prod_Linux | NO
BOGPVPPLPOOE Prod_Linux | NO
BOGPVPPLPOOF Prod_Linux | NO
BOGPVPPLPO11 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLPO0O13 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP014 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLPO15 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP016 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLPO17 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP018 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLPO0O19 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP020 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP021 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP022 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP023 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP025 Prod_Linux | NO
BOGPVPPWCO011 Certificacion | NO
FNABOGBNA Produccion NO
FNABOGBZG Produccion NO
FNABOGCAPPO001 Certificacion | NO
FNABOGCAPP025 Certificacion | NO
FNABOGCBZG-old Certificacion | NO
FNABOGCCRM Certificacion | NO
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FNABOGCINT Certificacion | NO
FNABOGCMEGA Certificacion | NO
FNABOGDS8100 Produccion NO
FNABOGINF Produccion NO
FNABOGINF010 Produccion NO
FNABOGINFO011 Produccion NO
BOGPVPPWP019 Produccion NO
FNABOGINF012 Produccion NO
BOGPVPPWP021 Produccion NO
FNABOGINF013 Produccion NO
FNABOGINF014 Produccion NO
BOGPVPPWP027 Produccion NO
FNABOGINF015 Produccion NO
FNABOGMCE Certificacion | NO
FNABOGMONCOB Produccion NO
FNABOGPAPP027 Certificacion | NO
FNABOGPCRM Produccion NO
FNABOGPMEGA Produccion NO
FNABOGSCA Produccion NO
BOGPVPPWP047 Produccion | NO
BOGPVPPWP048 Produccion NO
FNABOGSMBALANCER Produccion | NO
FNABOGSUS Produccion NO
FNABOGTRF1 Produccion | NO
FNABOGTS2 Produccion NO
FNABOGVSS_RES Produccion | NO
vCLS (292) Prod_Linux | NO
vCLS (305) Produccion | NO
vCLS-0dab61db-3edf-470c-9360-ad92f59fd22d Produccion NO
vCLS-6e12192a-83f0-46ea-be5e-e571de849568 | Produccion NO
vCLS-930b4928-0c3d-402c-bf5a-168869¢3135¢ | Produccion | NO
vCLS-9e9a7b4c-7444-4974-9b76-c012af600210 | Prod_Linux | NO
vCLS-b0b20759-9d2a-4b26-832f-3bddf314ae9b | Prod Linux | NO
vCLS-c6216059-fc15-447b-b074-c53f61eac05d Prod_Linux | NO
BOGPVBDWPCO01 Produccion NO
BOGPVPRWP002 Produccion | NO
BOGPVCNADMO1 Produccion NO
BOGPVPRWP004 Produccion | NO
BOGPVDCWP005 Produccion NO
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BOGPVPPLP029 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP030 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP035 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP038 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP039 Prod_Linux | NO
BOGPVPPWCO007 Produccion NO
BOGPVPPWP016 Produccion NO
BOGPVPPWP017 Produccion NO
BOGPVPPWP023 Produccion NO
BOGPVPPWP028 Produccion NO
BOGPVPPWP049 Produccion NO
BOGPVPPWP04A Produccion NO
BOGPVPPWP04B Produccion NO
BOGPVPPWP04C Produccion NO
BOGPVWBWP009 Produccion NO
BOGPVPPWP04D Produccion NO
BOGPVPPWPO4E Produccion NO
BOGPVPPWPOAA Produccion NO
BOGPVPPWPOAC Produccion NO
BOGPVWBWP005 Produccion | NO
BOGPVWBWP006 Produccion NO
FNABOGADMCOB Produccion | NO
FNABOGAPP001 Produccion NO
FNABOGAPP009 Produccion | NO
FNABOGAPP034 Produccion NO
FNABOGCOV-17 Prod_Linux | NO

FNABOGAPM Produccion NO
FNABOGAPMDPS Produccion | NO

FNABOGCOV-17CLONO001 Prod_Linux | NO
FNABOGAPP008 Produccion | NO
FNABOGCOV-18 Prod_Linux | NO
FNABOGAPP015 Produccién Si

FNABOGFLE Prod_Linux | NO

FNABOGGAGPROO01 Prod_Linux | NO
FNABOGGAGPRO02 Prod_Linux | NO
FNABOGGAMFTCER Prod_Linux | NO
FNABOGGAMFTDES Prod_Linux | NO
FNABOGGASPRO01 Prod_Linux | NO
FNABOGGASPRO02 Prod_Linux | NO
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FNABOGINT Produccion NO
FNABOGMP1 Produccion NO
FNABOGMP2 Produccion NO
FNABOGNTP Prod_Linux | NO
FNABOGPBVL Produccion NO
FNABOGSGC1 Produccion NO
FNABOGSMWEB Prod_Linux | NO
FNABOGSMWEBCLONOO1 Prod_Linux | NO
FNABOGCONNECTIT Producciéon | NO
FNABOGCOV-08 Produccion NO
NNMi FNABOGAPP109 Prod_Linux | NO
BOGPVBDWCO005 Certificacion | Sl
BOGPVBDWCO006 Certificacion Si
BOGPVBDWC007 Certificacion | Sl
BOGPVYBDWCO008 Certificacion Si
BOGPVBDWC009 Certificacion | Sl
bogpvaswp002 Produccion | NO
BOGPVBDWPSO01 Produccion NO
BOGPVCAWP001 Produccion NO
BOGPVCNWCOOF Produccion | NO
BOGPVDHWP001 Produccion NO
BOGPVDHWP002 Produccion | NO
BOGPVPPWCO005 Pruebas NO
BOGPVPPWCO00A Pruebas NO
BOGPVPPWCO010 Pruebas NO
BOGPVPPWPOBO Produccion | NO
BOGPVPPWPS02 Produccion NO
BOGPVPRWP003 Produccion | NO
BOGPVWSWP001 Produccion NO
CWPRUEBASAIX01 Produccion | NO
FNABOGAPFPRO03 Produccion NO
FNABOGAPFPRO04 Produccion | NO
FNABOGAPFPRO05 Produccion NO
FNABOGAPFPRO06 Produccion | NO
FNABOGPR1 Produccion NO
FNABOGSC2 Produccion NO
FNABOGWMH1PR Pruebas NO
FNABOGWMPW Produccion | NO
FNABOGWMPWPR Pruebas NO
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FNABOGWSUS Produccion NO
BOGPVBDWP016 Produccion NO
FNABOGAPP025 Produccion NO
BOGPVPPWP0B1 Produccion | NO
BOGPVBDWPOBA Produccion NO
BOGPVCNWP002 Produccion NO
BOGPVCNWP004 Produccion NO
BOGPVCNWP006 Produccion NO
BOGPVCNWP008 Produccion NO
BOGPVCNWP009 Produccion NO
BOGPVCNWP010 Produccion NO
BOGPVDCWPO001 Produccion NO
BOGPVDCWP002 Produccion NO
BOGPVDCWP003 Produccion NO
BOGPVGLWP001 Produccion NO
BOGPVGLWP002 Produccion NO
BOGPVPPLP010 Produccion NO
BOGPVPPWP004 Produccion NO
BOGPVPPWP005 Produccion NO
BOGPVPPWP020 Produccion | NO
BOGPVPPWP024 Produccion NO
BOGPVPPWP029 Produccion | NO
FNABOGSOLMG1 Produccion NO
FNABOGSOLMG2 Produccion | NO
BOGPVPPWP030 Produccion NO
BOGPVPPWP031 Produccion | NO
FNABOGTS1 Produccion Sl
BOGPVPPWP032 Produccion | NO
BOGPVPPWP033 Produccion NO
FNABOGWMH1 Produccion | NO
BOGPVPPWP042 Produccion NO
BOGPVPRWPQ01 Produccion | NO
FNABOGWMH2 Produccion NO
FNABOGWMH3 Produccion | NO
FNABOGWMH4 Produccion NO
BOGPVSWWP00A Produccion | NO
BOGPVWBWP003 Produccion NO
BOGPVWBWP007 Produccion | NO
BOGPVWBWP008 Produccion NO
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BOGPVWSWP002 Produccion NO
FNABOGAPP028 Produccion NO
FNABOGAPP029 Produccion NO
FNABOGAPP113 Produccion NO

FNABOGCLM Produccion NO

FNABOGDLP Produccion NO
FNABOGDLPEP Produccion NO

FNABOGINT1 Produccion NO

FNABOGINTZ2 Produccion NO

Plantilla_ CLON_W2012R2 Produccion | NO
Plantilla_Server2016_KMS Produccion | NO

SBCSWeEdge Produccion | NO
SBCSWeEdge-2 Produccion | NO
BOGPVFSWP00A Produccion NO
BOGPVBDWPI01 Produccion Si
BOGPVBDWPIO2 Produccion SI
BOGPVBDWP007 Produccion Si
BOGPVBDWP008 Produccion SI
BOGPVBDWPOAD Produccion SI
BOGPVBDWPOAE Produccién Sl
BOGPVBDWCO0AA Pruebas NO

o Logros obtenidos:

Durante la estabilizacion de las migraciones realizadas, la nueva plataforma fue
sometida a sus procesos mas robustos como cierres, procesos batch, ejecucion de
backups, etc., donde se evidencié una mejora en el performance con respecto a su

funcionamiento en IBM Power8.

Actividades de Precierre Productivo: Mejora del 30%

PRECIERRE OCT.25.2024

PRECIERRENOV.08.2024

Cantidad de FechayHoralnicio | FechayHora Finalizo Tle.mpn'l.'l?!al Cantidad de Fechay Hora Inicio| FechayHora Finalizo Tle.mpn'l.'l?lal
2 (dd/mm/aaaa - hh:mm:ss} {dd/mm/aaaa - hh:mm:ss) E]gcucmn d (dd/mm/aaaa - hh:mm:ss) (dd/mm/aaza - hh:mm:ss) E]gcumnn
Procesos Ejecutados Procesos Ejecutados
(hh:mm:ss) (hh:mm:ss)
10/11/2024
73 25/10/2024 07:00:12 |25/10/2024 09:19:28 PM |  2:19:16 77 131:46PM 10/11/2024 3:10:00PM 1:38:14

Actividades de Cierre Productivo: Mejora del 48%

Cantidad de Fechay Hora Inicio FechayHoraFinalizo [TiempoTotal| cantidadde | FechayHoralnicio | FechayHoraFinalizo |Tiempo Total
Procesos (dd/mm/azaa - hh:mm:ss) (dd/mm/aaaa - hh:mm:ss) Ejecucion Procesos (dd/mm/aaaa - hh:mm:ss) (dd/mm/aaaa - hh:mm:ss) Ejecucion
Ejecutados (hh:mmss) Ejecutados (hh:mmss)
102 25/10/2024 11:33:37 PM |26/10/2024 03:01:35AM |  3:27:58 102 10/11/2024 3:13:01PM |10/11/2024 5:01:21PM |  1:48:20
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Adicional, los procesos de Flashcopy con ejecuciéon de backup a Cinta desde el servidor
FNABOGFLASH, pas6é de un tiempo de 8 horas de ejecucion en promedio, a 2 horas
aproximadamente, logrando una mejora importante en la ejecucion de esta tarea sobre la base
de datos Productiva, con el conjunto de la nueva infraestructura de procesamiento,
almacenamiento y respaldos.

o Desafios enfrentados:

= Gran cantidad de migraciones, se realizaron 421 migraciones de manera individual:
v' 49 de particiones AlX.
v' 288 de maquinas virtuales.
v' 83 de agentes de backup.

= Cruce de actividades de negocio vs actividades técnicas objeto del contrato FNA-
186-2023; poder ejecutar las actividades de negocio, sin afectar las actividades
técnicas.

= Ventanas de migracion con muchas areas que intervienen; orquestar el personal y
las actividades entre gran cantidad de areas.

= Lecciones Aprendidas:

item | Leccién Aprendida ¢Qué sali6 bien? ¢ Qué se puede mejorar?
*Se recomienda tener
reinicios de confianza sobre
las maquinas, en la operacion
con mas frecuencia, como
minimo 2 veces al afio.
*Llevar una bitacora de
reinicios y de cambios
realizados antes del reinicio,
con el fin de tener un punto de
regreso.

*Realizar un backup del perfil
de la maquina del HMC, que
Se vaya a reiniciar o apagar.

Debido a que habia
particiones que tenian mas de
2 afios sin reinicios, el reinicio
de confianza un punto
confiable ante un rollback, con
el fin de no perder permisos
de usuarios, y otras
configuraciones

1 Reinicios de confianza

Identificar que el envio de la
informacion de Hostname y
HostID, de las maquinas
cuando ya se encontraban
subidas en Power10, podria
realizarse de manera paralela
con las actividades
correspondientes a la subida

o ) N/A
de servicios de la fase final de
las ventanas de migracion,
con el fin de que al momento
de subir los servicios de la
base de datos la validacion de
las licencias asociadas a
Sybase fuese mas efectivo y
rapido.

Licencias SAP ASE
2 |asociadas a Hosthame
y HostID
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Gracias a que se realizaron
pruebas previas a las
migraciones, incluso de los
ambiente preproductivos, se
logré identificar que era
posible asignar una direccion
MAC a las maquinas nuevas
objeto de las migraciones; .
I 9 El administrador de AlX debe
teniendo en cuenta que se tener en su base de
Licencias COBIS contaba con el listado de las o
. . Lo ) conocimiento, que algunas
3 |asociadas a maquinas que tenian licencias LPAR cuentan con
direcciones MAC de COBIS, se realizé la . .
! . o configuraciones de
respectiva asignacion de las ) . -
. . . direcciones mac estaticas.
direcciones MAC en dichos
equipos.
Esta actividad mejoro los
tiempos de ejecucioén de las
ventanas, ya que solo se
realizaba la verificacion de
que la licencia hubiese
quedado bien asignada.
Se identifico flujo de trafico en
la capa de aplicacion, gracias .
P Pl 9r: Hay una oportunidad de
e a la intervencion de las areas ’ X
Trafico WAS mejora en la arquitectura de la
. de redes y balanceador, para SN
Productivo que va al ! e aplicacién COBIS, para que
estas ventanas de migracion.
4 | balanceador y retorna o resuelva localmente consultas
. . Donde se realizé un . N .
al mismo servidor : . . a nivel de la aplicacion, sin
redireccionamiento de la . '
WAS : e necesidad de ir hasta el
interfaz de red y se abri6 una
) balanceador.
nueva regla de firewall, que
no existia en Power8.
La creacion de perfiles y la
asignacion de dispositivos se
hizo por la herramienta de G
Hacer uso del P : La utilizacién del Enhanced
Enhanced Ul, que permite )
Enhanced Ul en HMC L o Ul, con el fin de aprovechar
5 adicionar y modificar en L .
para que se conserven : . las utilidades que tiene la
. caliente vs la HMC tradicional :
los cambios . herramienta.
que requiere apagado para
adicionarle dispositivos
NUEvos.
Se lograron conseguir todas
las autorizaciones y se
Siempre que se | inform¢ a los Entes de control, - .
. . . Solicitar a las areas de
realicen  actividades | logrando asi el aval para ; .
. negocio las fechas de ferias y
que afectan al | publicar los banners . s
. . . . . . demas actividades que
6 | consumidor financiero | respectivos que informaran
. o puedan afectar la
se debe avisar a los | que los servicios se -
: programacion de ventanas de
Entes de control, como | encontrarian en . .,
, . - : migracion.
la Superfinanciera mantenimiento por el tiempo
de ejecucion de las ventanas
de migracion.
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Contemplando que se tienen
12 dias para que pase el flujo
de gestion con estas areas.

Sobrecarga de
migraciones en una
sola ventana,

7 | comprometiendo
tiempos extensos en la
ejecucion de las
actividades

Aunque la planificacion fue
detallada, algunos plazos
resultaron ser demasiado
optimistas, lo que afecto el
desarrollo de algunas
ventanas de migracion,
generando rollback.

Desgaste del equipo por
jornadas tan extensas y
continuas, puede llevar al
error humano, teniendo
rollback poco efectivos.

Planificacion detallada
de las actividades a
realizar en las
migraciones

El proyecto contd con un plan
de migracion bien
estructurado, lo cual permitié
una ejecucion de las tareas
de manera precisa,
permitiendo que los equipos
se concentraran en hitos
especificos durante las
ventanas de migracion.

Se establecieron canales de
comunicacion eficientes entre
todos los involucrados, lo que
facilité el intercambio de
informacion y la resolucion de
problemas.

En el futuro, es recomendable
incorporar mas tiempo para
imprevistos, teniendo en
cuenta la experticia de los
especialistas a cargo de la
ejecucion y planeacion de las
migraciones, con el fin de
evitar reprocesos.

Configuracion de
9 |ventanas de
mantenimiento

No se causo afectacién en los
ANS de disponibilidad de los
componentes objeto de las
migraciones, gracias a la
configuracion de las ventanas
de mantenimiento en las
maquinas y/o servicios que
estarian abajo.

N/A

e SEGUIMIENTO A LA

DATACENTER ALTERNO.

De acuerdo con lo registrado en el acta de entrega No. 108, el pasado 31 de octubre de 2024,
se realiz6 la entrega de la infraestructura de Procesamiento y Almacenamiento del Datacenter
Alterno del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. Una vez se defina la ubicacion del
Datacenter Alterno por parte de la Entidad y las caracteristicas del resto de componentes de

Infraestructura, iniciara la fase de Planeacion.

IMPLEMENTACION DE LA

INFRAESTRUCTURA
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El ingeniero Alexis Cifuentes, informa que ya se encuentra adjudicado el servicio del Colocation,
y se tiene estimado para el dia 15 de enero del presente afio, realizar el traslado de los equipos
al nuevo Datacenter alterno.

e ESTADO DEL CRONOGRAMA.

De acuerdo con la PRORROGA No. 1, ADICION No. 1 Y MODIFICACION No.2 AL CONTRATO
FNA-186-2023, el Ingeniero Carlos Méndez, informa que, al corte del 31 de diciembre de 2024,
el cronograma tiene un porcentaje de avance planeado del 81% y un porcentaje de avance
ejecutado del 81%, es decir, que el SPI (indicador de desempefio del cronograma) es de 1, lo
cual indica que no se presentan adelantos o atrasos en las actividades planeadas.

A continuacion, se presenta graficamente el porcentaje de avance en el tiempo:

DESEMPENO DEL CRONOGRAMA
PROYECTO: RENOVACION CORE FNA S.A.
CONTRATO: FNA-186-2023
ACTUALIZACION: 31-12-2024

-===:Avance Planeado n ——Avance Ejecutado

s gy/ g5, 81%92% 93%95%56%
’u( 270 *
81%82%83%
77%

81% 97% 99%100%

£9%59%

NOTA:
El seguimiento mensual a los Riesgos y a los ANS del contrato FNA-186-2023, se realizan de
manera independiente a esta reuniéon y quedan Anexas a este documento.

ANEXOS:

FNA-186-2023-08-01-2025 Informe de Gestion - Documentacion y Cierre V1.pdf
FNA-186-2023 Matriz de Riesgos V10.xlsx

FNA-186-2023-123-08-01-2025 Seguimiento ANS 14 Diciembre 2024 V1.pdf
FNA-186-2023-124-08-01-2025 Seguimiento Riesgos V10 Diciembre 2024 V1.pdf
LB_Migracion.xIsx
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3. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCION

RESPONSABLE (s)

FECHA PROPUESTA PARA
LA EJECUCION DEL
COMPROMISO

1. Realizar
mensual al estado
proyecto

seguimiento

del

FONDO NACIONAL DEL
AHORRO S.A. - UT
RENOVACION FNA CORE
2023

31-01-2025

APROBO

APROBO

FIRMA

Alexis G‘ég%rﬁ?éﬂ%ngs Rodriguez

Profesional 03 (Apoyo a la supervision del Carlo &s Méndez Cruz
Gerente de Proyectos
UT RENOVACION FNA CORE 2023

contrato)
Gerencia de Servicios de Tl e Infraestructura -
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

FIRMA

ELABORO

FIRMA

N V4

aria Elena Bulla Vélez
Gestor Documental
UT RENOVACION FNA CORE 2023
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1. INTRODUCCION

El presente informe relaciona las actividades desarrolladas por el Contratista UT
RENOVACION FNA CORE 2023, en cumplimiento del Contrato No. 186 de 2023 cuyo
objeto es: “ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION, MIGRACION GARANTIA
Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON FABRICANTE PARA RENOVACION
TECNOLOGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y
RESPALDOS DEL CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y
DEMAS SERVICIOS CONEXOS Y ASOCIADOS’, para el periodo comprendido entre el
14 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024.

2. RESUMEN CONTRATO

Contrato No. 186-2023

Valor del Contrato $ 60.089.474.452,00 m/cte.
incluido IVA

Plazo 31 de diciembre de 2025

Fecha Inicio 28 de diciembre de 2023

Fecha Finalizacion 31 de diciembre de 2025

3. OBJETIVOS DEL INFORME

Presentar el seguimiento llevado a cabo en relacidn con las actividades ejecutadas
conforme a las disposiciones establecidas en el Contrato N.° 186-2023.

En el marco de las obligaciones contractuales, se han ejecutado las tareas detalladas
segun el cronograma, asegurando la coherencia con los plazos establecidos, se ha
realizado un monitoreo continuo para verificar el avance de cada actividad, identificando
posibles desviaciones y aplicando las medidas correctivas pertinentes cuando ha sido
necesario para el componente:

e SERVICIOS — FASE 4 DOCUMENTACION Y CIERRE

3.1. Objetivos Especificos del Informe

El presente informe se realiza con el propdsito de cumplir con una serie de objetivos
especificos, delineados meticulosamente para ofrecer una vision integral y detallada del
desarrollo y cumplimiento de las actividades llevadas a cabo durante el periodo en
cuestion. Estos objetivos se destacan por su relevancia en la gestion eficiente de los
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contratos y la evaluacion precisa de la ejecucion de las responsabilidades por parte del
proveedor.

o Presentar el Seguimiento de Actividades Contratadas:
El primer objetivo radica en la exposicion detallada del seguimiento llevado a cabo

respecto a las actividades contractualmente establecidas. A través de este
informe, se busca proporcionar una panoramica de los progresos, obstaculos
superados y cualquier eventualidad significativa que haya incidido en el desarrollo
de las tareas comprometidas durante el periodo evaluado.

o Expedir Constancia del Cumplimiento del Proveedor:
Un componente esencial de este informe es la emision de una constancia que
atestigle el cabal cumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor. Esta
constancia, respaldada por la informacién detallada presentada en el informe,
constituira un documento fundamental para la gestién eficiente y oportuna del pago
correspondiente a la factura vinculada a este periodo.

e Reportar Eventos y Hallazgos en Conformidad con Funciones de Supervision:
Este informe se erige como un instrumento clave para la identificacion y
notificacién de eventos y hallazgos relevantes en concordancia con las funciones
del apoyo de la supervision establecida. El objetivo es informar de manera clara 'y
precisa sobre cualquier situacion que haya surgido durante el periodo evaluado,
permitiendo asi tomar medidas correctivas, si es necesario, y mantener un nivel
optimo de transparencia y control en el desarrollo de las actividades contratadas.

En sintesis, estos objetivos especificos convergen en la construccion de un informe
integral que no solo documenta el progreso y cumplimiento contractual, sino que también
proporciona las bases para la toma de decisiones informadas y la gestion eficaz de las
relaciones contractuales.

4. INFORME DE AVANCE

El resumen ejecutivo destaca las acciones clave que han tenido lugar durante la ejecucion
del contrato. Proporciona una vision concisa y estratégica de las actuaciones llevadas a
cabo, ofreciendo una panoramica general del progreso y los hitos alcanzados en el
desarrollo del contrato. Este resumen no solo comprende las actividades realizadas, sino
que también resalta los logros significativos, desafios superados y resultados obtenidos.
En esencia, sirve como una instantanea ejecutiva que permite a los interesados
comprender rapidamente el curso y el impacto general de las actuaciones en el marco
del contrato en cuanto a la Fase 4 de Servicios, correspondientes a Documentacion y
Cierre, para lo cual se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
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e Toda la informacién y documentacion generada durante la ejecucion del contrato
FNA-186-2023, que soportaron el desarrollo de las actividades relacionadas con
el cumplimiento objeto del contrato, estuvieron y se encuentran actualmente en
total disposicion de la entidad, con el fin de garantizar su consulta en el momento
que se requiera.

A continuacion, se presentan las actividades ejecutadas durante el periodo.
41. Fase 4 - Documentaciony Cierre

La UT RENOVACION FNA CORE 2023 durante toda la ejecucion del proyecto, en las
diferentes labores objeto del contrato FNA-186-2023, generd y entrego varios tipos de
documentacion que respaldaron y soportaron la ejecucion de las actividades realizadas
y que hacian parte de los entregables comprometidos con la entidad, a quienes se les
entrego por los medios indicados y acordados con el FONDO NACIONAL DEL AHORRO
S.A.

En el respectivo Informe de Gestion de esta fase, registrado con nombre “FNA-186-2023-
08-01-2025 Informe de Gestion — Documentacién y Cierre V1.pdf’, se encuentra el
detalle de la documentacion generada en el transcurso del plazo de ejecucion del contrato
FNA-186-2023 y su respectivo cierre con los anexos y soportes que certifican cada uno
de los siguientes aspectos:

Plan de Manejo Ambiental

Plan de Transferencia de Conocimiento y Manuales

Plan de Continuidad y Contingencia de Negocio

Hojas de Vida de los Equipos o Componentes que conforman la solucién de
infraestructura

Informe Inicial

Informe de cierre de implementacién de la solucion de infraestructura
Informes de Mantenimiento Correctivo

Informe Final

Cierre

Verificacion de entregables

Evaluacion del cumplimiento de objetivos

Reunion con el equipo del proyecto

Evaluacion de lecciones aprendidas

Cierre administrativo

Entrega y aceptacion del proyecto

Evaluacion del rendimiento del proyecto

Archivado de documentos
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5. PERSONAL MINIMO ASIGNADO AL CONTRATO

El equipo minimo requerido para la ejecucion del contrato es el siguiente:

CANTIDAD ROL A DESEMPENAR
Uno (1) Gerente de Proyecto
Uno (1) Lider Técnico
Dos (2) Especialista plataformas Power
Dos (2) Especialista plataformas Storage
Uno (1) Especialista en gestion de plataforma de Respaldo
Dos (2) Gestor documental y/o apoyo técnico

6. BOLSA DE RECURSOS

Este item no aplica para el contrato FNA-186-2023, ni en su alcance, ni adiciones.

7. VERIFICACION ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO

La verificacion de los acuerdos de niveles de servicio (ANS) se realizo el dia 08 de enero
de 2025, tal como se evidencia en el acta FNA-186-2023-123-08-01-2025 Seguimiento
ANS 14 - Diciembre 2024.pdf, anexa a este informe.

8. VERIFICACION DE ENTREGABLES

Durante el periodo el Contratista cumplié con los siguientes entregables producto de las
actividades gestionadas y acordadas en el cronograma del Contrato:

N° | Nombre del Entregable Observaciones

Criterio de
Aceptacion

Certificacion de pagos de
1 | prestaciones sociales vy Cumplio Ninguna
aportes parafiscales.

la

Certificacion de
cumplimiento circulares de

financiera de Colombia.

Superintendencia Cumplio Ninguna
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N° | Nombre del Entregable Criterio .d,e Observaciones

Aceptacion
Informe de Gestion del . :
3 Contratista Cumplio Ninguna
4 | Oftros definidos en anexos Cumplio Ninguna

9. CONCEPTO SUPERVISOR, CO-SUPERVISOR, APOYO A LA SUPERVISION O
INTERVENTOR

Con base en la verificacion de los servicios relacionados en el Contrato No. 186 de 2023
se presenta el porcentaje de cumplimiento de la ejecucion de las actividades propuestas
del contrato y sus anexos:

Porcentaje de ejecucion de actividades proyectado a la fecha 81%
Porcentaje de ejecucion de actividades realizado a la fecha 81%
DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL 0%

CONTRATO/ ORDEN DE SERVICIO U COMPRA =

DESEMPENO DEL CRONOGRAMA
PROYECTO: RENOVACION CORE FNA S.A.
CONTRATO: FNA-186-2023
ACTUALIZACION: 31-12-2024

— Avance Ejecutado

81%

., 81% 82%83%

=227 os G109
~9,89% 917

ol

Desempefio del Cronograma

492% 93%95%96%

v 979% 99%100%
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9.1 ASPECTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

Se realizé el seguimiento presupuestal y de pagos, de acuerdo con lo establecido en
el contrato base respecto al valor y la forma de pago.

DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE

Valor Inicial del contrato $43.764.116.255 N/A
Adicion No. 1 $16.325.358.197 N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $60.089.474.452 100%
Valor ejecutado antes del presente pago $ 56.688.123.553 94,34%
Valor del pago aprobado con el presente informe $514.814.732 0,86%
Valor descuento ANS en el Periodo $0 N/A
Valor acumulado descuento ANS $0 N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO $57.202.938.285 95,20%

Informe Financiero Porcentual

100.00% 95.20% 94.34%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00% 4.80% 0.86%
0.00% b
Total, ejecutado Total, ejecutado antes Valor pendiente por Valor por pagar
del presente pago ejecutar

Balance Financiero Porcentual
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N,
DEL A

Informe presupuestal

$2,886,536,167.00
4.80%

$57,202,938,285.00
95.20%

M Total ejecutado M Valor pendiente por ejecutar

Informe Presupuestal

AVANCE FINANCIERO
PROYECTO: RENOVACION CORE BANCARIO
CONTRATO: FNA-186-2023
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9.2 ANALISIS DE RIESGOS

La verificacién de analisis de riesgos se realizo el dia 08 de enero de 2025, tal como se
evidencia en el acta FNA-186-2023-124-08-01-2025 Seguimiento Riesgos V10 Diciembre
2024 V1.pdf, y en la matriz de riesgos FNA-186-2023 Matriz de Riesgos V10.xIsx, anexos
a este informe.

9.3 CALIFICACION DE DESEMPENO DEL CONTRATISTA

Para el periodo en mencion se evaluo la gestidn realizada por el Contratista, asi:

EVALUACION
Calidad del bien o servicio 4
Oportunidad Entrega 4
Tiempos de respuesta 4

Siendo Uno (1), la calificacion mas baja, y Cinco (5), la calificacion mas alta
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De conformidad con la verificacion de la prestacion de los servicios relacionados dentro
del contrato en mencién, el Contratista UT RENOVACION FNA CORE 2023 ha cumplido
con los requisitos establecidos para el pago de la factura correspondiente para el periodo
del 14 de diciembre al 31 de diciembre de 2024, por lo cual se recomienda realizar el
procedimiento correspondiente con el fin de realizar su pago:

e Factura por valor de QUINIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS
CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA'Y DOS PESOS M/CTE. ($514,814,732)
incluido IVA.

JHONNY ARLEY Firmado
BALANTA digitalmente por

CRIOLLO JHONNY ARLEY
BALANTA CRIOLLO .

JHONNY ARLEY BALANTA CRIOLLO ALEXIS GE%K&KY@%QRODRIGUEZ
Gerente Servicios de Tl e Profesional Gerencia Servicios de Tl e

Infraestructura Vicepresidencia de Infraestructura
Tecnologia y Transformacioén Digital - Vicepresidencia de Tecnologia y
FNA Transformacion Digital - FNA

Supervisor CTO 186-2023 Apoyo a la supervision CTO 186-2023
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INFORME DE GESTION
FASE 4: DOCUMENTACION Y CIERRE

CONTRATO FNA-186-2023

OBJETO:

ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION, MIGRACION, GARANTIA Y
SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON FABRICANTE PARA RENOVACION
TECNOLOGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y

RESPALDOS DEL CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y

DEMAS SERVICIOS CONEXOS Y ASOCIADOS.

CONTRATISTA:
UT RENOVACION FNA CORE 2023

ENERO 08 DE 2025
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1. INTRODUCCION

El presente informe de gestion detalla la Fase de Documentacién y Cierre de acuerdo con las obligaciones
42.7.y 4.2.8. del Anexo ESPECIFICACIONES TECNICAS del contrato FNA-186-2023, presentando de
forma estructurada las actividades que soportan el cumplimiento de requisitos contractuales establecidos
con el FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.

2. OBJETIVO

Documentar las actividades asociadas a la Fase de Documentaciéon y Cierre, dando cumplimiento del
contrato FNA-186-2023, como parte de las obligaciones del contratista UT RENOVACION FNA CORE 2023.

3. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO

RENOVACION CORE FNA

FNA-186-2023

Informe de Gestion Fase de Documentacion y Cierre

Enero 08 de 2025

4. LABORES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME

4.1 Documentacion (Fase 4)

La UT RENOVACION FNA CORE 2023 durante toda la ejecucion del proyecto, en las diferentes labores
objeto del contrato FNA-186-2023, generd y entregd varios tipos de documentacion que respaldaron y
soportaron la ejecucion de las actividades realizadas y que hacian parte de los entregables comprometidos
con la entidad, a quienes se les entregé por los medios indicados y acordados con el FONDO NACIONAL
DEL AHORRO S.A.
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411 Documentacion

Se confirma que toda la informacién y documentacion generada durante la ejecucion del contrato FNA-186-
2023, que soportaron el desarrollo de las actividades relacionadas con el cumplimiento objeto del contrato,
estuvieron y se encuentran actualmente en total disposicion de la entidad y de la UT RENOVACION FNA
CORE 2023, con el fin de garantizar su consulta en el momento que se requiera.

4111 Plan de Manejo Ambiental

Previo al inicio de la Fase 1 (Planeacion e Instalacion), en la etapa inicial del contrato la UT RENOVACION
FNA CORE 2023 realiz6 entrega del Plan de Manejo Ambiental, con sus respectivos anexos vy
documentacién complementaria, soportada por los fabricantes tanto de IBM, como de Lenovo, dando
cumplimiento asi al numeral 4.2.7.1.1. Plan de Manejo Ambiental del Anexo ESPECIFICACIONES
TECNICAS del contrato FNA-186-2023, tal como se evidencia en los siguientes documentos anexos:

e Anexo 1. FNA-186-2023_Plan de Manejo Ambiental _V1.pdf

e Anexo 2. Driving progress with 21 goals for environmental sustainability.pdf
e Anexo 3. IBM Environmental Performance (2018-2022).pdf

e Anexo 4. IBM_Avisos medioambientales y guia del usuario.pdf

e Anexo 5. Lenovo_Ficha técnica_Servicio de recuperacion de activos.pdf

e Anexo 6. Lenovo_Folleto_Servicio de recuperacion de activos.pdf

e Anexo 7. Lenovo_Informe técnico_Servicio de recuperacion de activos.pdf

41.1.2 Plan de Transferencia de Conocimiento y Manuales

En la etapa inicial del contrato, previo a inicio de la Fase 1 (Planeacion e Instalacion), se realizé entrega del
Plan de Transferencia de Conocimiento, y durante la ejecucion y finalizacién del proyecto, se soportd con su
respectiva documentacion complementaria y material de apoyo suministrado por el fabricante Lenovo y la
UT RENOVACION FNA CORE 2023, dando cumplimiento asi al numeral 4.2.7.1.2. Plan de Transferencia de
Conocimiento y Manuales, del Anexo ESPECIFICACIONES TECNICAS del contrato FNA-186-2023, tal
como se evidencia en los siguientes documentos anexos:

e Anexo 8. FNA-186-2023 Plan de Transferencia de Conocimiento V1.pdf

e Anexo 9. Induccién_DMStorage Lenovo.pdf

e Anexo 10. Knowledge Transfer DM Storage-20241011_101110-Grabacioén de la reuniéon.mp4
e Anexo 11. Lenovo_DM7100F Installation_and_Setup_Instructions.pdf

e Anexo 12. Ip1271.pdf

e Anexo 13. Presentacion DM FNA.pdf

e Anexo 14. Temario LENOVO.pdf

e Anexo 15. Contacting Premier Support.v2 LENOVO.pptx
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Y en el acta de entrega a operacion, con sus respectivos anexos y las grabaciones de las sesiones de
transferencia de conocimiento correspondientes:

e Anexo 16. FNA-186-2023-113-28-11-2024 Entrega Documentacion Operaciéon V1.pdf
e Anexo 17. Conectividad_SAN_Power10.xlsx

e Anexo 18. CUADRO_CONTROL_LPAR_AIX_PARA_ENTREGA_STS _V2_21062024.xlIsx
e Anexo 19. Diagramas de Planeacion FNA-186-2023.pdf

e Anexo 20. Diagramas_SAN-LAN_FNA-186-2023.pdf

e Anexo 21. Distribucién de Cableado Horizontal por Rack.xIsx

e Anexo 22. Entrega a Operacion Implementacion IBM Power10 FNA-20241126.mp4

e Anexo 23. Entrega a Operacion Implementacion LENOVO FNA-20241128.mp4

e Anexo 24. Entrega a Operacion Implementacion Storage FNA-20241126.mp4

e Anexo 25. FNA DM7100F.xIsx

e Anexo 26. HMCscanerLineabaseNov192024 scan.xls

e Anexo 27. IBM_PowerHA.info

e Anexo 28. Marquillado-Final-Nov19 _InformeEntrega.xIsx

e Anexo 29. Monitoreo Infraestructura FNA.msg

e Anexo 30. Rperf_Power10.xlsx

e Anexo 31. Transferencia conocimiento DM7100F Storage — 20241011.mp4

e Anexo 32. Volumenes almacenamientos - Nov19.xIsx

41.1.3 Plan de Continuidad y Contingencia de Negocio

Previo a inicio de la Fase 1 (Planeacion e Instalacion), en la etapa inicial del contrato la UT RENOVACION
FNA CORE 2023 realiz6 entrega del Plan de Continuidad y Contingencia, con su respectiva matriz, dando
cumplimiento asi al numeral 4.2.7.1.3. Plan de Continuidad y Contingencia de Negocio del Anexo
ESPECIFICACIONES TECNICAS del contrato FNA-186-2023, anexos a este informe:

e Anexo 33. FNA-186-2023_Plan de Continuidad y Contingencia_V1.pdf
e Anexo 34. Continuidad y Contingencia_Matriz.xIsx

41.1.4 Hojas de Vida de los Equipos o Componentes que conforman la solucion de
infraestructura

La UT RENOVACION FNA CORE 2023, dando cumplimiento al numeral 4.2.7.1.4 del Anexo
ESPECIFICACIONES TECNICAS del contrato FNA-186-2023, realiza la entrega de los siguientes anexos,
los cuales contienen la informacién de la nueva infraestructura objeto del contrato en el formato GT-GSI-FO-
026 FORMATO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS ACTIVOS, que maneja la entidad:
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e Anexo 35.
GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO_DS8950F 78NCBZ20.xlIsx
e Anexo 36.
GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO_FS5045 _7810GH5.xlIsx
e Anexo 37.
GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSV0O_FS5200_78F1FR8.xlsx
e Anexo 38.
GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO_Multiproposito_Lenovo.xlsx
e Anexo 39.
GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO Power10_E1050 7802FDY.xIsx
e Anexo 40.
GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO_Power10_E1080 78A45D8.xIsx
e Anexo 41.
GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO_Power10_E1080_78A45E8.xIsx
e Anexo 42.
GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO_ Power10_S1022 788B5A1.xIsx
e Anexo 43. GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO_SAN512B-
7_755228K xIsx
e Anexo 44. GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO_SAN512B-
7_755231G.xIsx
e Anexo 45. GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSV0O _SAN64B-
7_786732L.xIsx
e Anexo 46. GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSV0O _SAN64B-
7_786732W.xlsx
e Anexo 47.
GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSV0O TS4500 78BC998.xlsx

41.1.5 Informe Inicial

Dando cumplimiento a la obligacién 4.2.7.15 del Anexo ESPECIFICACIONES TECNICAS del contrato FNA-
186-2023, se realiz6 la entrega de los informes iniciales, con la relacion de las labores realizadas durante la
entrega de la nueva solucion de Infraestructura IBM y del almacenamiento multipropésito Lenovo, en el
Datacenter Principal del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., ubicado en Bogota D.C., en la en la
Carrera 65 No. 11 — 83, tal como se observa en los siguientes anexos:

e Anexo 48. FNA-186-2023-11-03-2024 Informe Inicial LENOVO.pdf
e Anexo 49. FNA-186-2023-29-01-2024 Informe Inicial IBM.pdf

4.1.1.6 Informe de cierre de implementacién de la solucién de infraestructura

Este informe detalla la informacién correspondiente que soporta el cierre y estabilizacion de la solucién de
la infraestructura implementada, asi:
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e Las labores realizadas durante el periodo del informe:

El detalle de las actividades realizadas durante el periodo del presente informe, se observan en todo
el contenido de este documento.

e Todos los servicios ofrecidos o generados:

Todos los servicios ofrecidos y realizados durante la ejecucién del proyecto, quedaron detallados en
cada una de las fases objeto del contrato FNA-186-2023, asi:

o

Fase 1 - Planeacion e Instalacion: todos los servicios y actividades se observan relacionados
en los informes que soportan esta fase:

v' Anexo 50. FNA-186-2023-02-05-2024 Informe de Gestion - Fase de Planeacién V3.pdf

v' Anexo 51. FNA-186-2023-02-05-2024 Informe de Gestién - Fase de Instalacion.pdf

Fase 2 - Configuracién y Migracién: todos los servicios y actividades propias a esta fase se
observan relacionados en los informes que los soportan:

v' Anexo 52. FNA-186-2023-02-12-2024 Informe de Gestion - Fase de Configuracion.pdf

v Anexo 53. FNA-186-2023-02-12-2024 Informe de Gestion - Fase de Migracion.pdf

Fase 3 - Estabilizacion y Soporte: todos los servicios y actividades se observan detallados en
el informe de la Fase de Estabilizacion y Soporte, conforme con las obligaciones 4.2.5. y 4.2.6.
del Anexo ESPECIFICACIONES TECNICAS del contrato FNA-186-2023:

v' Anexo 54. FNA-186-2023-11-12-2024 Informe de Gestioén - Fase de Estabilizacién y
Soporte V2.pdf

Fase 4 - Documentacion y Cierre: el presente informe de gestiéon detalla la Fase de
Documentacién y Cierre, de acuerdo con las obligaciones 4.2.7. y 4.2.8. del Anexo
ESPECIFICACIONES TECNICAS del contrato FNA-186-2023 y todos aquellos soportes y
actividades descritas a lo largo de este documento “FNA-186-2023-08-01-2025 Informe de
Gestién - Documentacién y Cierre V1.pdf”.

Es importante destacar que, para poder ejecutar todas las fases ya mencionadas, de manera conjunta
se llevaron a cabo y gestionaron las siguientes actividades, que hicieron parte del cumplimiento del
alcance del contrato FNA-186-2023:

o

Se realizaron 421 migraciones de manera individual:

v' 49 de particiones AlX.

v/ 288 de maquinas virtuales.

v/ 83 de agentes de backup.

Se ejecutaron 49 ventanas de migracion, las cuales fueron gestionadas a través de 8 RFCs, del
proceso de cambios que tiene la entidad.

Se generaron 33 minutogramas, los cuales fueron socializados y creados en conjunto con mas
de 15 area de la entidad y contratistas.
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e Los resultados obtenidos:

Durante la estabilizacion de las migraciones realizadas, la nueva plataforma fue sometida a sus procesos
mas robustos como cierres, procesos batch, ejecucion de backups, etc., donde se evidencié una mejora en
el performance con respecto a su funcionamiento en IBM Power8.

Actividades de Precierre Productivo: Mejora del 30%

| PRECIERRE OCT.25.2024 | PRECIERRE NOV.08.2024

Cantidad d FechayHoralnicio | FechayHora Finalizo |Tiempo Total Cantidad d FechayHora Inicio| Fechay Hora Finalizo | Tiempo Total
P an IE_a te d (dd/mm/aaaa - hh:mm:ss) (dd/mm/aaaa - hh:mm:ss) Ejecucién p an IE'a te d (dd/mm/aaaa - hh:mm:ss) (dd/mm/aaaa - hh:mm:ss) Ejecucién
rocesos Ejecutados a— rocesos Ejecutados o p—
10/11/2024
73 25/10/2024 07:00:12 |25/10/2024 09:19:28 PM 2:19:16 77 1:31:46PM 10/11/2024 3:10:00PM 1:38:14
Actividades de Cierre Productivo: Mejora del 48%
CIERRE OCT.25.2024 | CIERRENOV.08.2024 .
Cantidad de Fechay Hora Inicio FechayHora Finalizo |TiempoTotal| cantidad de FechayHoralnicio | FechayHora Finalizo |Tiempo Total
Procesos (dd/mm/aaaa - hh:mm:ss) (dd/mm/aaaa - hh:mm:ss) Ejecucion Procesos (dd/mm/aaaa - hh:mm:ss) (dd/mm/aaaa - hh:mm:ss) Ejecucion
Ejecutados (hh:mm:ss) Ejecutados (hh:mm:ss)
102 25/10/2024 11:33:37 PM [26/10/2024 03:01:35 AM 3:27:58 102 10/11/2024 3:13:01PM [10/11/2024 5:01:21PM 1:48:20

Adicional, los procesos de Flashcopy con ejecucion de backup a Cinta desde el servidor FNABOGFLASH,
pasoé de un tiempo de 8 horas de ejecucion en promedio, a 2 horas aproximadamente, logrando una mejora
importante en la ejecucion de esta tarea sobre la base de datos Productiva, con el conjunto de la nueva
infraestructura de procesamiento, almacenamiento y respaldos.

e Actividades programadas de soporte, incluye hallazgos, acciones realizadas, cambios que se

hayan implementado en los equipos:

El detalle del servicio de soporte a la infraestructura actual se observa en el documento del mes No. 10,
donde se detalla la informacién del servicio y prestacion de soporte, atencion de garantias y mantenimiento
de la infraestructura actual del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., cumpliendo asi con las

especificaciones del Contrato FNA-186-2023 para el periodo en mencion; documento anexo a este informe:
)

Anexo 55. FNA-186-2023-02-12-2024 Informe de gestiéon_10 Infraestructura actual _V1.pdf

Adicional a esto, a continuacioén, se relacionan los cambios gestionados durante la ejecucion del contrato
FNA-186-2023:

iTEM | CAMBIO NOMBRE
1 C56904 | Energizacion de Infraestructura adquirida en el contrato 186-2023
2 C58779 | Configuracion
3 C60618 | Migracion Pre Productivos
4 C61680 | Migracion Produccion
5 C61779 | Creacién Spectrum Control
6 C61951 Migracion Solucion de Respaldos
7 C61955 | Migracion Almacenamiento LENOVO
8 C62193 | Creacién Copy Services Manager
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e Recomendaciones y acciones de mejora que sé deban aplicar para optimizar la operacién de
los equipos objeto del contrato:

v' Se recomienda tener reinicios de confianza sobre las maquinas programadas, en la operacion
con mas frecuencia.

v' Eladministrador de AlX debe tener en su base de conocimiento, que algunas LPAR cuentan con
configuraciones de direcciones mac estaticas, lo cual puede afectar el licenciamiento de COBIS.

v" Hay una oportunidad de mejora en la arquitectura de la aplicacion COBIS, para que resuelva
localmente consultas a nivel de la aplicacién, sin necesidad de ir hasta el balanceador.

v" Hacer uso del Enhanced Ul con el fin de aprovechar las utilidades que tiene la herramienta.

v' Solicitar a las areas de negocio las fechas de ferias y demas actividades que puedan afectar la
programacion de ventanas de migracion.

v" Desgaste del equipo por jornadas tan extensas y continuas, puede llevar al error humano,
teniendo rollback poco efectivos.

v En las ventanas de migracion, es recomendable incorporar mas tiempo para imprevistos,
teniendo en cuenta la experticia de los especialistas a cargo de la ejecucion y planeacion de las
migraciones, con el fin de evitar reprocesos.

v' Configuracion de ventanas de mantenimiento con el fin de no afectar los ANS de disponibilidad
de los componentes objeto de las migraciones.

4117 Informes de Mantenimiento Correctivo

La UT RENOVACION FNA CORE 2023, dando cumplimiento al numeral 4.2.7.1.7 del Anexo
ESPECIFICACIONES TECNICAS del contrato FNA-186-2023, realiza la entrega de los siguientes informes,
los cuales mencionan los procedimientos realizados durante los mantenimientos correctivos, gestién a
problemas presentados, actualizaciones realizadas, causas identificadas que generaron correctivos,
recomendaciones y acciones de mejora que se deban aplicar para optimizar la operacion de los equipos
objeto del contrato y los cambios a los que aplicara en las hojas de vida de estas maquinas, tal como se
observa en los siguientes anexos:

e Anexo 56. FNA-186-2023-01-08-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - Libreria TS4500

TS016852858.pdf

e Anexo 57. FNA-186-2023-02-07-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - Power E1050
TS016638423.pdf

e Anexo 58. FNA-186-2023-05-04-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - Switch SAN 64B
TS015903916.pdf

e Anexo 59. FNA-186-2023-05-06-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - Switch SAN 64B
TS016231924.pdf

e Anexo 60. FNA-186-2023-05-11-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - Libreria TS4500
TS017734132.pdf

e Anexo 61. FNA-186-2023-08-07-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - Libreria TS4500
TS016681242.pdf

e Anexo 62. FNA-186-2023-09-10-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - HMC TS017524615.pdf
e Anexo 63. FNA-186-2023-10-05-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - Libreria TS4500
TS016181424.pdf
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e Anexo 64. FNA-186-2023-18-07-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - HMC TS016767205.pdf
Correctivo - Libreria TS4500

e Anexo 65. FNA-186-2023-18-07-2024
TS016763600.pdf

e Anexo 66. FNA-186-2023-19-06-2024
TS016501238.pdf

e Anexo 67. FNA-186-2023-26-04-2024
TS016085289.pdf

e Anexo 68. FNA-186-2023-28-06-2024
TS016596841.pdf

e Anexo 69. FNA-186-2023-30-08-2024
TS017096566.pdf

41.1.8 Informe Final

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Correctivo

Correctivo

Correctivo

Correctivo

Power10 S1022

Libreria TS4500

Libreria TS4500

Libreria TS4500

Este informe detalla la siguiente informacion correspondiente a la finalizaciéon del contrato FNA-186-2023,

asi:

¢ Resultados finales respecto la ejecucion del contrato:

A continuacién, se detalla el resultado de las migraciones tanto en almacenamiento como en procesamiento,
por cada uno de los frentes de trabajo del proyecto:

o Frente AIX

TOTAL DE TERAS 95,72
TERAS MIGRADAS 95,72 100,00%
TERAS PENDIENTES 0,00 0,00%

Almacenamiento No Productivo

= TERAS MIGRADAS

TERAS PENDIENTES
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TOTAL DE SERVIDORES
MIGRADOS 100 00%
PENDIENTES 0 0,00%

Procesamiento No Productivo

= MIGRADOS
PENDIENTES

TOTAL DE TERAS 75,75
TERAS MIGRADAS 75,75 100,00%
TERAS PENDIENTES 0,00 0,00%

Almacenamiento Productivo

M TERAS MIGRADAS = TERAS PENDIENTES
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TOTAL DE SERVIDORES 21
MIGRADOS 21 100,00%
PENDIENTES 0 0,00%

Procesamiento Productivo

i MIGRADOS
= PENDIENTES

o Frente Soluciéon de Respaldos

TOTAL DE AGENTES 83
AGENTES MIGRADOS 83 100,00%
AGENTES PENDIENTES 0 0,00%
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o00% AGENTES DE BACKUP

MAGENTES MIGRADOS

= AGENTES PENDIENTES

100,00%

Nota: La nueva solucion de respaldos se encuentra con el 100% de agentes de backup migrados a
"IBM Storage Protect" en un nuevo y dedicado servidor IBM Power10 S1022 con un total 83 agentes.
El backup histérico de la entidad se ejecutd apoyando a la Operacién con el paso a cinta y tiene una
fecha de finalizacion del 31 de diciembre de 2024. En caso de que la operacién, requiera de algun
apoyo en la finalizacién de esta actividad, contara con la UT RENOVACION FNA CORE 2023.

o Frente Almacenamiento Multipropdsito

Teras Almacenamiento Multipropésito LENOVO

TOTAL DE TERAS 268,16
TERAS MIGRADAS 268,16 100,00%
TERAS PENDIENTES 0,00 0,00%

Teras Almacenamiento

Multipropésito LENOVO
0,00%

100,00%

(TERAS MIGRADAS = TERAS PENDIENTES
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TOTAL DE VM's 288
VM's MIGRADAS 288 100,00%
VM's PENDIENTES 0,00 0,00%

VM's Vmware Storage Vmotion

0,00%

100,00%

= VM's MIGRADAS VM's PENDIENTES

Nota: Es de aclarar, que finaliza la ejecucion de actividades técnicas de migraciéon de datos al
almacenamiento multipropésito Lenovo DM7100F. Los datos del servidor FNABOGAPP0O15 se
mueven desde la aplicacién GoAnywhere para garantizar su integridad y menor impacto a los
funcionarios del FNA, y no requiere actividades adicionales por parte del equipo de Infraestructura
y de Proyecto.

Se continuara apoyando con el seguimiento a las actividades pendientes por ejecutar por parte del
administrador de GoAnywhere.

Acciones de mejora que permitan la continuidad de la operacion:

A continuacién, se mencionan algunas acciones de mejora detectadas durante la ejecucion del proyecto y
que permitiran la continuidad de la operacion:

v/ Se recomienda tener reinicios de confianza sobre las maquinas programadas, en la operacion
con mas frecuencia.

v' Eladministrador de AlX debe tener en su base de conocimiento, que algunas LPAR cuentan con
configuraciones de direcciones mac estaticas, lo cual puede afectar el licenciamiento de COBIS.
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v" Hay una oportunidad de mejora en la arquitectura de la aplicacion COBIS, para que resuelva
localmente consultas a nivel de la aplicacién, sin necesidad de ir hasta el balanceador.

v" Hacer uso del Enhanced Ul con el fin de aprovechar las utilidades que tiene la herramienta.

v' Solicitar a las areas de negocio las fechas de ferias y demas actividades que puedan afectar la
programacion de ventanas de migracion.

v" Desgaste del equipo por jornadas tan extensas y continuas, puede llevar al error humano,
teniendo rollback poco efectivos.

v En las ventanas de migracion, es recomendable incorporar mas tiempo para imprevistos,
teniendo en cuenta la experticia de los especialistas a cargo de la ejecucion y planeacion de las
migraciones, con el fin de evitar reprocesos.

v' Configuracién de ventanas de mantenimiento con el fin de no afectar los ANS de disponibilidad
de los componentes objeto de las migraciones.

e Relacion de documentos entregados durante la ejecucién del contrato:

Toda la documentacion entregada durante la ejecucion del contrato FNA-186-2023, se encuentran en el
repositorio interno del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. en la siguiente ruta:

\BOGPVFSWP004\VpT&TransfDigit\2023\Contratos\CTO 186-2023\03.Ejecucién\03.Dtos_Sup

Asi mismo, toda la documentacion generada durante la ejecucion del contrato, se encuentra en la misma
ruta del file server para cada una de los numerales del contrato y la relacién de estos entregables se observa
en el anexo:

e Anexo 70. Matriz de entregables FNA ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.xIsx”.

e Relacion de actualizaciones de manuales:

Toda la documentacion entregada durante la ejecucion del contrato FNA-186-2023, se encuentran en el
repositorio interno del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. en la siguiente ruta:

\BOGPVFSWP004\VpT&TransfDigit\2023\Contratos\CTO 186-2023\03.Ejecucién\03.Dtos_Sup

Asi mismo, toda la documentacion generada durante la ejecucion del contrato, se encuentra en la misma
ruta del file server para cada una de los numerales del contrato y la relacién de estos entregables se observa
en el Anexo 70. Matriz de entregables FNA ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.xIsx.

¢ Informe respecto a la Migraciéon de entrega y desinstalacion del servicio:

En el informe de Gestion de la Fase de Migracion, se hace referencia al Plan de migracién de la
Infraestructura tecnolégica, el cual se presentoé a la supervision y al apoyo a la supervisiéon del contrato, en
el Informe de Fase 1 — Planeacion. Dicho Plan se ejecuté garantizando la continuidad del servicio y
gestionando las respectivas autorizaciones bajo el proceso de Control de Cambios del FONDO NACIONAL
DEL AHORRO S.A,, asi:

v' C60618: AIX NO PRODUCTIVO
v' C61680: AIX PRODUCTIVO
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v C61951: Solucién de Respaldos
v' C61955: Almacenamiento Multipropésito

Quedando soportado, documentado y detallado, en los siguientes anexos:

e Anexo 71. FNA-186-2023-02-05-2024 Informe de Gestioén - Fase de Planeacién_V3.pdf
e Anexo 72. FNA-186-2023-02-12-2024 Informe de Gestion - Fase de Migracion.pdf

¢ Informe de la transferencia de conocimiento:

El informe de capacitacion que detalla la transferencia de conocimiento realizada por la UT RENOVACION
FNA CORE 2023 al FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., se basé en el plan de transferencia de
conocimiento entregado en la fase inicial del contrato tal como se observa en el Anexo 8. FNA-186-2023
Plan de Transferencia de Conocimiento V1.pdf, que se conformo por la siguiente tematica:

Sesion

No Componente Temas
Arquitectura Introduccion Plataforma implementada en
1 q el FONDO NACIONAL DEL AHORRO
Implementada SA
2 IBM Power Introduccion IBM Power 10
Hardware Management Console (HMC) y
3 IBM Power VIOS
AIX 1. AlX, Monitoreo y Desempefio
2. AIX, Administracion de recursos
4 AIX 3. Manejo de los servicios de AlX: System
Resource Controller RSC
4. AlX, Grupos y Usuarios
5 AlX 5. AIX, Red
6 AIX 6. Sistema de manejo de errores de AlIX

7. AlX, Administracion de dispositivos
7 IBM FlashSystem | IBM FlashSystem

8 IBM SAN IBM SAN

* Unidad 1 — Componentes y conceptos
IBM Storage de TSM

9 Protect * Unidad 2 — Instalacion y configuracion
del servidor y de los agentes.
* Unidad 3 — Interfaces y monitorizacion
del entorno. Uso de la consola y del
10 IBM Storage command builder.
Protect

* Unidad 4 — Grupos de almacenamiento
y dispositivos
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S(:ls;on Componente Temas
* Unidad 5 — Gestién de politicas,
IBM Storage movimiento de datos y caducidad
11 P * Unidad 6 — Gestién de agrupaciones de
rotect .
almacenamiento y bases de datos del
servidor
* Unidad 7 — Configuracioén y gestion de
clientes
12 IBM Storage * Unidad 8 — Proteccion de datos de
Protect clientes
* Unidad 9 — Operaciones diarias y
mantenimiento

Larelacién de asistencia a cada sesion y el nivel de cumplimiento se dirigié dos (2) funcionarios de la Entidad
con una duracion de 48 horas, tal como se observa a continuacion:

Nrvel e
(Maroar con una X" de 13 &, slendo 1

L d = nota mac bajs y § s mas alta)
5l 5l Bl e

Aess Cruentes
. Frhacion Mirocuccion Pletetorme inglementace n 6 FONDO = " i sis X t\/rtq—r. AV/M' ( ,.
mpementaca NACIONAL DEL AHORRO SA ey
l
e Jaramito X / srons b
N X (\/W A’V @
2 1BM Power PErocuccion IBM Power 10 Gustavo Ange! 4 Wemes, § de okiembre de 2024
Lrs ssramso ><
oot
Aoz Cruentes x (\/
N - Harduare MansgementConsoe (AUC) y 108 messomonero | 2 | umes.s e acemerece 02 L 44_/,44—@
Lo ssamts X
s
Aexts Cruente: (\/ xVZ Z a
3 AX 1. A, Monkoreo y Desempefio Ricardo Romero 2 mes, 2024
[T
o 2 b
s Crneres >4
2 A Administreckin de recurscs 4« ,4
4 A 3. Manejo de 03 servicios de AIX: System Resource Controler Ricardo Romero. 4 mantes, 02
sc
Lns Jaramito x
- X (\/ A, ()
- ¢ gy s WU () S ) x5 éqéd—
5 A Res
Lins Jaramito x //“ /8
° <\/m¢ 44'/44« C)
6. Gtema ge maneio e e ce AX .
L3 AX 7. A, Admi de Gspostivos Ricargo Romero 4 Jueves, 12 de ciciembre de 2024
Lra soramio / ilb Ui
Jr— X (\/ ,42 2 a
R [T [ reasoromero | 4 | vemes. s 203 L s
frep— )
prmer [ O
ok Cotes (\/mé’ A&,/.,
L] BMSAN BM AN Gustavo Ange! 4 knes, 16 de aiembre Ge 2024
Lra Jaamile x / anilp Utr
e Cruentes
* Uniasd 1 - Companentes y conceptos de TaM }14' ﬂé
B uniasa2 voeis | pexatonon | 4 | masest7 o2
Spentes
Lina saramito
pant
* Unes3 3~ ieraces y montoczacn sl e, o o ST X (\/rta« ﬂ&égf)
P [ T— conscle 706l command baer. roscatnon | & | miercors,
* Unktes 4. Geupos de simacenamirto y @sposevs
frp— /Wm ¢
; o cnemes X (\/ &/ a
prcenie 73 A yia
11 | BuzwmgeProteet | . g6 - gesson ce spupsciones ce smacenamienoy | APOSK3 Toben 4 | Jueves, 19 e cicembre ce 202¢
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* Unicad 3 - Operaciones clanias y mantenmiento
[rp— 4/I foramifh {Lee
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41.2 Cierre

Como parte de la ejecucion del cierre del proyecto, a continuacién, se detallan las siguientes actividades
que soportan este apartado:

41.21 Verificacion de entregables

A continuacién, se presentan los hitos del proyecto que evidencian cumplimiento de todas las fases
especificadas en el contrato FNA-186-2023, los cuales se encuentran en el repositorio interno del FONDO
NACIONAL DEL AHORRO S.A. en la siguiente ruta:

\BOGPVFSWP004\VpT&TransfDigit\2023\Contratos\CTO 186-2023\03.Ejecucién\03.Dtos_Sup

Asi mismo, toda la documentacion generada durante la ejecucion del contrato, se encuentra en la misma
ruta del file server para cada una de los numerales del contrato y la relacién de estos entregables se observa
en el Anexo 70. Matriz de entregables FNA ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.xIsx.

41.2.2 Evaluacion del cumplimiento de objetivos

A continuacion, se presentan los objetivos iniciales del proyecto y su estado final, observandose que se
alcanzaron con resultados satisfactorios:

v/ Cumplir con la ejecucion del proyecto dentro del plazo de ejecucion
Resultado obtenido: La renovacioén tecnolégica de la infraestructura que soporta las aplicaciones el
Core Bancario del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., se ejecuté dentro del plazo de ejecucion
del cronograma que finaliz6 el 31 de diciembre de 2024.

v Realizar el control de ejecucion del presupuesto asignado de acuerdo con los pagos
establecidos en los términos de referencia.
Resultado obtenido: El control de ejecucién del presupuesto asignado, se ha realizado a cabalidad
en las reuniones de seguimiento mensual del proyecto, y en las reuniones de seguimiento lideradas
por la Vicepresidencia de Tecnologia y Transformacion Digital del FONDO NACIONAL DEL
AHORRO S.A., en donde no se presentd ninguna desviacion del presupuesto asignado.

v' Realizar la renovacion tecnologica de la infraestructura que soporta las aplicaciones del Core
Bancario del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Resultado obtenido: La renovacion tecnolégica de la infraestructura que soporta las aplicaciones del
Core bancario del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A,, se realizé satisfactoriamente en el plazo
de ejecucion del contrato, liberando los servicios productivos de la antigua infraestructura
tecnoldgica por obsolescencia y cuyo soporte finalizé el pasado 22 de noviembre de 2024.
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41.2.3 Reunién con el equipo del proyecto

El dia 8 de enero de 2025, se llevd a cabo la reunién de cierre de proyecto asociado a la Renovacion
Tecnoldgica de la Infraestructura que soporta las aplicaciones del Core bancario del FONDO NACIONAL
DEL AHORRO S.A., con su respectivo registro mediante el acta de reuniéon No. 125 donde se presentaron
los siguientes resultados:

e Linea base de migracion:

En el siguiente anexo se observa la relacion de la linea base de las maquinas objeto de
migracion, con el detalle de los siguientes frentes de trabajo:

e Anexo 73. LB_Migracion.xlsx

o Frente AIX:

SERVIDOR AMBIENTE GRUPO
BOGPVPPAC064 AMERICAS 3 0
BOGPVPPAC065 AMERICAS 3 0
FNABOGCBER CERTIFICACION 0
FNABOGIRTR DESARROLLO 0
BOGPVPPACO067 PRUEBAS 1
FNABOGPDBAPP PRUEBAS 1
FNABOGPRUE PRUEBAS 1
FNABOGPWAS PRUEBAS 1
FNABOGPWMB PRUEBAS 1
FNABOGPWND PRUEBAS 1
BOGPVBDAC001 PRUEBAS 1
FNABOGIQPRE DESARROLLO 2
FNABOGPDWAS DESARROLLO 2
FNABOGPDWMB DESARROLLO 2
FNABOGRSPRU DESARROLLO 2
JUPASCANGO3BANO1 | AMERICAS 2 3
JUPASCANGO03BAY01 | AMERICAS 2 3
BOGPVPPACOAB AMERICAS 2 3
JUPASCANGO05BEGO01 | AMERICAS 2 3
FNABOGCWASP AMERICAS 1 4
FNABOGCWASR AMERICAS 1 4
FNABOGCWNDP AMERICAS 1 4
FNABOGPREP1 AMERICAS 1 4
BOGPVPPACOAA AMERICAS 1 4
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o

SERVIDOR AMBIENTE GRUPO
FNABOGCDBAPP | AMERICAS 1 4
FNABOGPEWAS ENTES 5
FNABOGPEWMB ENTES 5
BOGPVBDACO071 ENTES 5
BOGPVPPAPOAB PRODUCCION 6-0
FNABOGCCSE PRODUCCION 6-0
FNABOGNIM PRODUCCION 6-0
FNABOGNIM2 PRODUCCION 6-0
FNABOGRAS PRODUCCION 6-1
FNABOGSDBP PRODUCCION 6-1
FNABOGSDBR PRODUCCION 6-1
FNABOGWSRP PRODUCCION 6-1
FNABOGWSRR PRODUCCION 6-1
BOGPVPPAPOAA PRODUCCION 6-2
BOGPVPPAPOAD PRODUCCION 6-2
FNABOGDBAPP68 | PRODUCCION 6-2
FNABOGWASP PRODUCCION 6-2
FNABOGWASR PRODUCCION 6-2
FNABOGWMBP PRODUCCION 6-2
FNABOGWNDR PRODUCCION 6-2
FNABOGIQPRO1 PRODUCCION 6-3
FNABOGIQPRO?2 PRODUCCION 6-3
FNABOGRSPRO PRODUCCION 6-3
FNABOGFLASH PRODUCCION 6-4
FNABOGPROD/ PRODUCCION 6-4

Frente Solucién Respaldos:

Servidor TCP/IP Address Osp:se:(:t?\?o

FNABOGSC2 10.250.0.195 WinNT
BOGPVPPWP016 10.250.0.225 WinNT
BOGPVPPWP017 10.250.0.228 WinNT
BOGPVPPWP028 10.250.0.239 WinNT
BOGPVWBWP005 10.250.1.102 WinNT
BOGPVWBWP005 10.250.1.103 WinNT
BOGPVBDWPOBB 1?3:;?&8’232 WinNT
BOGPVBDWPOBC 133:;23_3.15"1‘3 WinNT
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Servidor TCP/IP Address f,litri??fo
FNABOGMP1 10.250.0.1 WIinNT
FNABOGMP2 10.250.0.235 WinNT
FNABOGPBVL 10.2501.23 WinNT

FNABOGPMEGA 10.250.0.54 WinNT
BOGPVPPWP021 10.2501.2 WinNT
BOGPVBDWP007 10.250.1.93 WinNT
BOGPVBDWPI02 10.250.2.40 WinNT
BOGPVBDWPI01 10.250.2.41 TDP MSSQL
Win64
FNABOGINT 10.250.0.66 WinNT
FNABOGPR1 10.250.0.194 WinNT
FNABOGACL 10.250.0.124 WinNT
BOGPVPPWP004 10.250.0.43 WinNT
FNABOGACL 10.250.0.197 WinNT
FNABOGINF012 10.250.0.198 WinNT
FNABOGINFO013 10.250.0.199 WinNT
FNABOGINF014 10.250.0.189 WinNT
FNABOGINFO015 10.250.0.196 WinNT
FNABOGRAS 10.250.0.127 AIX
FNABOGAPPO15 10.250.0.227 WinNT
FNABOGSGCH 10.2501.17 WinNT
FNABOGPAPP005 10.250.1.14 WinNT
FNABOGDLP 10.250.0.206 WinNT
BOGPVPPWC007 10.250.0.46 WinNT
FNABOGAPP028 10.250.0.75 WinNT
FNABOGWMPW 10.250.0.79 WinNT
FNABOGAPPOO1 172.16.127.82 WinNT
FNABOGAPP025 10.250.1.10 WinNT
BOGPVFSWP010 10.250.1.110 WinNT
BOGPVFSWP011 10.250.1.79 WinNT
BOGPVDCWPO01 10.250.0.26 WinNT
BOGPVDCWP002 10.250.0.27 WinNT
BOGPVDCWP003 10.250.0.39 WinNT
FNABOGWMH4 10.250.0 147 WinNT
FNABOGAPFPRO3 10.250.0.180 WinNT
FNABOGAPFPRO04 10.250.0.181 WinNT
FNABOGAPFPRO5 10.250.0.182 WinNT
FNABOGAPFPRO06 10.250.0.183 WinNT
FNABOGAPP034 10.250.0.9 WinNT
FNABOGBZG 10.250.0.202 WinNT
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Servidor TCP/IP Address ()S;;Z:Zrtrn]\?o
FNABOGINF 10.250.0.205 WinNT
FNABOGTS2 10.250.0.80 WinNT

FNABOGAPP009 172.16.127.88 WinNT
BOGPVCNWCOO0F 10.250.0.88 TDP VMware
BOGPVBDWP013 10.250.1.92 WinNT
BOGPVBDWPSO01 10.250.1.130 WinNT
BOGPVBDWPOAE 10.250.0.16 WinNT
BOGPVBDWPOAD 10.250.0 142 WinNT
BOGPVBDWP008 10.250.0.89 WinNT
BOGPVBDWP009 10.250.0.24 TDCV'i\f]‘Z’fQL
BOGPVBDWP012 10.250.1.91 WinNT
BOGPVBDWP010 10.250.0.25 WinNT
BOGPVBDWPO11 10.250.1.90 WinNT
BOGPVBDWPOBA 10.250.0.207 WinNT
FNABOGPROD1 10.250.0.92 AIX
BOGPVPPLP001 10.250.0 137 Linux x86-64
BOGPVPPLP002 10.250.0.145 Linux x86-64
BOGPVPPLP003 10.250.0 157 Linux x86-64
FNABOGSMWEB 10.250.0.102 Linux x86-64
BOGPVPPLP035 10.250.0.35 Linux x86-64
FNABOGIQPRO1 10.250.0.93 AIX
FNABOGRSPRO 10.250.0.98 AIX
FNABOGNIM 10.250.1.35 AIX
FNABOGDBAPP 10.250.0.33 AIX
FNABOGWASP 10.250.0.133 AIX
FNABOGWASR 10.250.0.134 AIX
FNABOGRSPRU 10.250.0.164 AIX
FNABOGSDBP 10.250.0.91 AIX
FNABOGWSRP 172.16.126.75 AIX
FNABOGWSRR 10.2501.54 AIX
FNABOGFLASH 10.250.0.96 AIX
FNABOGIQPRO2 10.250.0.95 AIX
FNABOGWMBP 10.250.0.135 AIX
FNABOGWNDR 10.250.0 81 AIX
BOGPVPPAPOAD 10.250.0.59 AIX
FNABOGCCSE 10.250.0.130 AIX
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o Frente Almacenamiento Multipropésito

VM's Cluster Raw
BOGPVBDWCO00A Certificacion | NO
BOGPVYBDWCSO01 Pruebas NO
BOGPVYBDWD004 Pruebas NO
BOGPVBDWP002 Pruebas NO
BOGPVBDWP005 Pruebas NO
BOGPVCNWP007 Pruebas NO
BOGPVDHWP003 Pruebas NO

BOGPVPPLCO009 Pruebas NO
BOGPVPPVDO001 Pruebas NO
BOGPVPPVDO002 Pruebas NO
BOGPVPPWCOAA Pruebas NO
BOGPVPPWCS02 Pruebas NO
BOGPVBDWCO0AB Pruebas NO
BOGPVBDWCOAC Pruebas NO
BOGPVPPWDO002 Pruebas NO
BOGPVPPWDO004 Pruebas NO
BOGPVPPWDO005 Pruebas NO
BOGPVPPWDO006 Pruebas NO

BOGPVWBWAC Pruebas NO
BOGPVWBWDO009 Pruebas NO
BOGPVYBDWP009 Produccion Sl
BOGPVBDWP010 Produccién Si
BOGPVBDWPO011 Produccion Sl
BOGPVBDWP012 Produccién Si
BOGPVYBDWP013 Produccion Sl
BOGPVWBWDO011 Pruebas NO

Cisco MediaSense 11_5 PUB

Pruebas NO

FNABOGACL Pruebas NO
FNABOGCBZG Pruebas NO
BOGPVBDWP0OBB Produccién | NO
BOGPVBDWPOBC Produccion NO
FNABOGDAPP001 Pruebas NO
FNABOGDCLO1N5 Pruebas NO
FNABOGDCLO1N6 Pruebas NO
FNABOGDEVDQ Pruebas NO
FNABOGDPCLO1N1 Pruebas NO
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VM's Cluster Raw
FNABOGPAPPO0O01 Pruebas NO
FNABOGPAPP005 Pruebas NO
FNABOGPAPP031 Pruebas NO
FNABOGPBZG Pruebas NO
FNABOGPBZG-old Pruebas NO
FNABOGPINT Pruebas NO
FNABOGPORA1P Pruebas NO
JUPANFARIO3 Pruebas NO
vCLS-2aafd249-30ab-4a7e-b6e6-c5402783beb9 Pruebas NO
vCLS-54fffe9b-dfe2-4a7e-be1c-9160c9a71c36 Pruebas NO
vCLS-98e11a06-0ec8-45e2-bcec3-c6b56dabbbee Pruebas NO
BOGPVBDWCO001 Certificacion | NO
BOGPVYBDWCO00B Certificacion | NO
BOGPVCNWP001 Certificacion | NO
BOGPVCNWPO00A Certificacion | NO
BOGPVPPLCO001 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLC002 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLC003 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLC004 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLC006 Prod_Linux | NO
BOGPVFSWP010 Produccion Sl
BOGPVFSWP011 Produccién Si
BOGPVPPLC008 Prod_Linux | NO
BOGPVPPWCO003 Certificacion | NO
BOGPVPPWCO009 Certificacion | NO
BOGPVPPWPOAD Certificacion | NO
BOGPVPPWPOAE Certificacion | NO
BOGPVPPWPOAF Certificacion | NO
BOGPVWBWCO002 Certificacion | NO
BOGPVWBWCO003 Certificacion | NO
BOGPVWBWCO004 Certificacion | NO
BOGPVWBWCO005 Certificacion | NO
BOGPVWBWDO010 Certificacion | NO
BOGPVWBWDO012 Certificacion | NO
FNABOGWMH1CR Certificacion | NO
FNABOGWMPWCR Certificacion | NO
Plantilla-Win10 Certificacion | NO
vCLS-461b05a5-4f00-411c-a39d-ce7f8200581a | Certificacion | NO
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VM's

vCLS-5584{f84-e5ab-4bd4-ae44-a35517a737d7

Claster Raw
Certificacion | NO

vCLS-55e18edd-213f-4ebe-9024-e4f37f8928cc

Certificacion | NO

BOGPVBDWCO003 Certificacion | Sl
BOGPVBDWCO004 Prod_Linux Si
BOGPVCNLPO001 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLPOO1 Prod Linux | NO
BOGPVPPLP002 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP003 Prod Linux | NO
BOGPVPPLP004 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP005 Prod Linux | NO
BOGPVPPLP006 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP008 Prod Linux | NO
BOGPVPPLP009 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLPOOC Prod Linux | NO
BOGPVPPLPOOD Prod_Linux | NO
BOGPVPPLPOOE Prod Linux | NO
BOGPVPPLPOOF Prod_Linux | NO
BOGPVPPLPO11 Prod Linux | NO
BOGPVPPLP013 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLPO14 Prod Linux | NO
BOGPVPPLP015 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP0O16 Prod Linux | NO
BOGPVPPLP017 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP018 Prod Linux | NO
BOGPVPPLP019 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP020 Prod Linux | NO
BOGPVPPLP021 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP022 Prod Linux | NO
BOGPVPPLP023 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP025 Prod Linux | NO
BOGPVPPWCO011 Certificacion | NO
FNABOGBNA Produccion | NO
FNABOGBZG Produccion NO
FNABOGCAPP001 Certificacion | NO
FNABOGCAPP025 Certificacion | NO
FNABOGCBZG-old Certificacion | NO
FNABOGCCRM Certificacion | NO

FNABOGCINT

Certificacion | NO
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VM's Cluster Raw
FNABOGCMEGA Certificacion | NO
FNABOGDS8100 Producciéon | NO

FNABOGINF Produccion NO

FNABOGINFO010

Produccién NO

FNABOGINF011

Produccién NO

BOGPVPPWP019 Produccion NO
FNABOGINF012 Produccién NO
BOGPVPPWP021 Produccion NO

FNABOGINF013

Produccién NO

FNABOGINF014

Produccién NO

BOGPVPPWP027 Produccion | NO
FNABOGINF015 Produccién | NO
FNABOGMCE Certificacion | NO
FNABOGMONCOB Produccién | NO
FNABOGPAPP027 Certificacion | NO
FNABOGPCRM Produccién | NO
FNABOGPMEGA Produccion NO
FNABOGSCA Produccion NO
BOGPVPPWP047 Produccion | NO
BOGPVPPWP048 Produccién | NO
FNABOGSMBALANCER Produccién | NO
FNABOGSUS Produccion NO
FNABOGTRF1 Produccién NO
FNABOGTS2 Produccion | NO
FNABOGVSS_RES Produccion | NO
vCLS (292) Prod_Linux | NO
vCLS (305) Produccion | NO

vCLS-0dab61db-3edf-470c-9360-ad92f59fd22d

Produccion NO

vCLS-6e12192a-83f0-46ea-be5e-e571de849568

Produccion NO

vCLS-930b4928-0c3d-402¢c-bf5a-168869¢c3135¢

Produccion NO

vCLS-9e9a7b4c-7444-4974-9b76-c012af600210

Prod_Linux | NO

vCLS-b0b20759-9d2a-4b26-832f-3bddf314ae9b

Prod_Linux | NO

vCLS-c6216059-fc15-447b-b074-c53f61eac05d

Prod_Linux | NO

BOGPVBDWPCO1 Produccién | NO
BOGPVPRWP002 Produccion NO
BOGPVCNADMO1 Producciéon | NO
BOGPVPRWP004 Produccion NO

BOGPVDCWP005

Produccion NO
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BOGPVPPLP029 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP030 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP035 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP038 Prod_Linux | NO
BOGPVPPLP039 Prod_Linux | NO

BOGPVPPWCO007 Producciéon | NO
BOGPVPPWP016 Produccion NO
BOGPVPPWP017 Producciéon | NO
BOGPVPPWP023 Produccion NO
BOGPVPPWP028 Producciéon | NO
BOGPVPPWP049 Produccion NO
BOGPVPPWPO0O4A Produccion | NO
BOGPVPPWP04B Produccion NO
BOGPVPPWP04C Produccion | NO
BOGPVWBWP009 Produccion NO
BOGPVPPWP04D Produccion | NO
BOGPVPPWPO4E Produccion NO
BOGPVPPWPOAA Produccion | NO
BOGPVPPWPOAC Produccion NO
BOGPVWBWP005 Producciéon | NO
BOGPVWBWP006 Produccion NO
FNABOGADMCOB Produccion | NO
FNABOGAPP001 Produccion NO
FNABOGAPPO009 Produccion | NO
FNABOGAPP034 Produccion NO
FNABOGCOV-17 Prod_Linux | NO
FNABOGAPM Produccion NO
FNABOGAPMDPS Producciéon | NO
FNABOGCOV-17CLONO0O01 Prod_Linux | NO
FNABOGAPPO008 Produccion | NO
FNABOGCOV-18 Prod_Linux | NO
FNABOGAPPO0O15 Produccion Si
FNABOGFLE Prod_Linux | NO
FNABOGGAGPROO01 Prod_Linux | NO
FNABOGGAGPRO02 Prod_Linux | NO
FNABOGGAMFTCER Prod_Linux | NO
FNABOGGAMFTDES Prod_Linux | NO
FNABOGGASPRO01 Prod_Linux | NO
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VM's Cluster Raw
FNABOGGASPRO02 Prod_Linux | NO
FNABOGINT Produccion | NO
FNABOGMP1 Produccion NO
FNABOGMP2 Produccién | NO
FNABOGNTP Prod_Linux | NO
FNABOGPBVL Produccién | NO
FNABOGSGCH1 Produccion NO
FNABOGSMWEB Prod Linux | NO
FNABOGSMWEBCLONO001 Prod_Linux | NO
FNABOGCONNECTIT Producciéon | NO
FNABOGCOV-08 Produccion NO
NNMi FNABOGAPP109 Prod Linux | NO
BOGPVBDWCO005 Certificacion Sl
BOGPVBDWCO006 Certificacion | Sl
BOGPVBDWCO007 Certificacion | Sl
BOGPVBDWC008 Certificacion | Sl
BOGPVBDWC009 Certificacion | Sl
bogpvaswp002 Produccion | NO
BOGPVBDWPSO01 Produccion NO
BOGPVCAWPO001 Produccién | NO
BOGPVCNWCOOF Produccion NO
BOGPVDHWP0O01 Produccién | NO
BOGPVDHWP002 Produccion NO
BOGPVPPWCO005 Pruebas NO
BOGPVPPWCO00A Pruebas NO
BOGPVPPWCO010 Pruebas NO
BOGPVPPWPOBO Produccion NO
BOGPVPPWPSO02 Produccién | NO
BOGPVPRWP003 Produccion NO
BOGPVWSWP001 Produccién | NO
CWPRUEBASAIX01 Produccién | NO
FNABOGAPFPRO03 Produccion | NO
FNABOGAPFPRO04 Produccion NO
FNABOGAPFPRO05 Produccion | NO
FNABOGAPFPRO06 Produccion NO
FNABOGPR1 Produccion | NO
FNABOGSC2 Produccion NO
FNABOGWMH1PR Pruebas NO
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VM's Cluster Raw
FNABOGWMPW Produccion NO
FNABOGWMPWPR Pruebas NO
FNABOGWSUS Produccion NO
BOGPVBDWP016 Producciéon | NO
FNABOGAPP025 Produccion NO
BOGPVPPWPO0OB1 Produccion | NO
BOGPVBDWPOBA Produccion NO
BOGPVCNWP002 Producciéon | NO
BOGPVCNWP004 Produccion NO
BOGPVCNWP006 Producciéon | NO
BOGPVCNWP008 Produccion NO
BOGPVCNWP009 Producciéon | NO
BOGPVCNWP010 Produccion NO
BOGPVDCWP001 Producciéon | NO
BOGPVYDCWP002 Produccion NO
BOGPVDCWP003 Producciéon | NO
BOGPVGLWP001 Produccion NO
BOGPVGLWP002 Producciéon | NO
BOGPVPPLP010 Produccion NO
BOGPVPPWP004 Producciéon | NO
BOGPVPPWP005 Produccion NO
BOGPVPPWP020 Producciéon | NO
BOGPVPPWP024 Produccion NO
BOGPVPPWP029 Producciéon | NO
FNABOGSOLMG1 Produccion NO
FNABOGSOLMG2 Produccion | NO
BOGPVPPWP030 Produccion NO
BOGPVPPWP031 Producciéon | NO

FNABOGTS1 Produccion Sl

BOGPVPPWP032 Producciéon | NO
BOGPVPPWP033 Produccion NO
FNABOGWMH1 Producciéon | NO
BOGPVPPWP042 Produccion NO
BOGPVPRWP001 Producciéon | NO
FNABOGWMH2 Produccion NO
FNABOGWMH3 Producciéon | NO
FNABOGWMH4 Produccion NO

BOGPVSWWPO0A

Produccion NO
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VM's Cluster Raw
BOGPVWBWP003 Produccion NO
BOGPVWBWP007 Producciéon | NO
BOGPVWBWP008 Produccion NO
BOGPVWSWP002 Producciéon | NO

FNABOGAPP028 Produccion NO
FNABOGAPP029 Produccion | NO
FNABOGAPP113 Produccion NO
FNABOGCLM Produccion | NO
FNABOGDLP Produccion NO
FNABOGDLPEP Producciéon | NO
FNABOGINT1 Produccion NO
FNABOGINT2 Produccion | NO

Plantilla_CLON_W2012R2

Produccion NO

Plantilla_Server2016_KMS

Produccion NO

SBCSWeEdge Producciéon | NO
SBCSWeEdge-2 Produccion | NO
BOGPVFSWPO0A Produccién NO
BOGPVBDWPIO1 Produccion Si
BOGPVBDWPI02 Produccion Sl
BOGPVBDWP007 Produccién Si
BOGPVBDWP008 Produccién SI
BOGPVBDWPOAD Produccién Si
BOGPVBDWPOAE Produccién Sl
BOGPVBDWCO0AA Pruebas NO

e Logros obtenidos: El detalle de todos los logros obtenidos durante la ejecucién del contrato
FNA-186-2023, se observa en el numeral 4.1.1.6. Informe de cierre de implementacion de la
solucién de infraestructura y en el item “Los resultados obtenidos”, de este mismo apartado.

¢ Desafios enfrentados:

o Gran cantidad de migraciones, se realizaron 421 migraciones de manera individual:
v' 49 de particiones AlX.
v' 288 de maquinas virtuales.
v' 83 de agentes de backup.

o Cruce de actividades de negocio vs actividades técnicas objeto del contrato FNA-186-2023;
poder ejecutar las actividades de negocio, sin afectar las actividades técnicas.

o Ventanas de migracion con muchas areas que intervienen; orquestar el personal y las
actividades entre gran cantidad de éareas.
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41.2.4 Evaluacion de lecciones aprendidas

A continuacion, se presentan las lecciones aprendidas:

item | Leccion Aprendida

¢ Qué salié bien?

¢ Qué se puede mejorar?

1 Reinicios de confianza

Debido a que habia particiones que
tenian mas de 2 afios sin reinicios,
el reinicio de confianza es un punto
confiable ante un rollback, con el fin
de no perder permisos de usuarios,
y otras configuraciones

*Se recomienda tener reinicios
de confianza sobre las maquinas,
en la operacion con mas
frecuencia, como minimo 2 veces
al afo.

*Llevar una bitacora de reinicios
y de cambios realizados antes
del reinicio, con el fin de tener un
punto de regreso.

*Realizar un backup del perfil de
la maquina del HMC, que se
vaya a reiniciar o apagar.

Licencias SAP ASE
2 asociadas a Hostname
y HostID

Identificar que el envio de la
informacion de Hostname y HostID,
de las maquinas cuando ya se
encontraban subidas en Power10,
podria realizarse de manera
paralela con las actividades
correspondientes a la subida de
servicios de la fase final de las
ventanas de migracioén, con el fin de
que al momento de subir los
servicios de la base de datos la
validacion de las licencias
asociadas a Sybase fuese mas
efectivo y répido.

N/A

Licencias COBIS
3 asociadas a
direcciones MAC

Gracias a que se realizaron pruebas
previas a las migraciones, incluso
de los ambiente preproductivos, se
logré identificar que era posible
asignar una direcciéon MAC a las
maquinas nuevas objeto de las
migraciones; teniendo en cuenta
que se contaba con el listado de las
maquinas que tenian licencias de
COBIS, se realizé la respectiva
asignacion de las direcciones MAC
en dichos equipos.

Esta actividad mejoré los tiempos
de ejecucion de las ventanas, ya
que solo se realizaba la verificacion
de que la licencia hubiese quedado
bien asignada.

El administrador de AIX debe
tener en su base de
conocimiento, que algunas LPAR
cuentan con configuraciones de
direcciones mac estaticas.
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item Leccién Aprendida ¢ Qué salié bien? ¢ Qué se puede mejorar?
Se identifico flujo de trafico en la
capa de aplicacion, gracias a la . .
cap AP 9 Hay una oportunidad de mejora
e . intervencion de las areas de redes y ; NS
Trafico WAS Productivo en la arquitectura de la aplicacion
balanceador, para estas ventanas
que va al balanceador y . i COBIS, para que resuelva
4 . de migracion. ,
retorna al mismo . localmente consultas a nivel de la
. Donde se realizé un C : . )
servidor WAS . ! . . aplicacion, sin necesidad de ir
redireccionamiento de la interfaz de
I hasta el balanceador.
red y se abrié una nueva regla de
firewall, que no existia en Power8.
La creacion de perfiles y la
asignacion de dispositivos se hizo L
Hacer uso del 9 > disp La utilizacion del Enhanced Ul,
por la herramienta de Enhanced Ul, .
Enhanced Ul en HMC . - o con el fin de aprovechar las
5 que permite adicionar y modificaren | ~,. . .
para que se conserven ; - utilidades que tiene la
. caliente vs la HMC tradicional que )
los cambios . - herramienta.
requiere apagado para adicionarle
dispositivos nuevos.
Se lograron conseguir todas las
autorizaciones y se informé a los
. . Entes de control, logrando asi el
Siempre que se realicen .
L aval para publicar los banners - . .
actividades que afectan . : . Solicitar a las areas de negocio
; respectivos que informaran que los . /
al consumidor o , las fechas de ferias y demas
! . servicios se encontrarian en .
6 financiero se debe - . actividades que puedan afectar la
) mantenimiento por el tiempo de .
avisar a los Entes de eiecucion de las ventanas de programacion de ventanas de
control, como la | &S e migracion.
; ) migracion.
Superfinanciera .
Contemplando que se tienen 12
dias para que pase el flujo de
gestion con estas areas.
Sobrecarga de e
X . Aunque la planificacion fue
migraciones en una sola . .
ventana detallada, algunos plazos resultaron | Desgaste del equipo por jornadas
L ser demasiado optimistas, lo que tan extensas y continuas, puede
7 comprometiendo X i
: afecto el desarrollo de algunas llevar al error humano, teniendo
tiempos extensos en la . s .
) - ventanas de migracién, generando | rollback poco efectivos.
ejecucion de las
o rollback.
actividades
El proyecto contd con un plan de
migracién bien estructurado, lo cual
permitié una ejecucion de las tareas
: - En el futuro, es recomendable
de manera precisa, permitiendo que |. o
. : incorporar mas tiempo para
Planificacion detallada | los equipos se concentraran en . . .
. . e imprevistos, teniendo en cuenta
de las actividades a hitos especificos durante las L S
8 la experticia de los especialistas

realizar en las
migraciones

ventanas de migracion.

Se establecieron canales de
comunicacion eficientes entre todos
los involucrados, lo que facilito el
intercambio de informacién y la
resolucién de problemas.

a cargo de la ejecucion y
planeacién de las migraciones,
con el fin de evitar reprocesos.
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item

Leccion Aprendida

¢ Qué salié bien?

¢ Qué se puede mejorar?

Configuracion de
9 ventanas de
mantenimiento

No se causo afectacion en los ANS
de disponibilidad de los
componentes objeto de las
migraciones, gracias a la
configuracion de las ventanas de
mantenimiento en las maquinas y/o
servicios que estarian abajo.

N/A

41.2.5

A continuacion, se presentan la documentacién entregada en cada uno de los numerales del contrato, que
evidencia cumplimiento de todas las obligaciones contractuales, los cuales se encuentran en el repositorio

Cierre administrativo

interno del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. en la siguiente ruta:

\BOGPVFSWP004\VpT&TransfDigit\2023\Contratos\CTO 186-2023\03.Ejecucién\03.Dtos_Sup

La relacion de estos entregables se observa en el siguiente Anexo 70. Matriz de entregables FNA ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS.xIsx.

En cuanto a la facturacion para cada hito, a continuacion, se relaciona el detalle de las mismas:

Fase Concepto \(alor_IVA Factura
incluido
0,
INFRAESTRUCTURA | 2% componente Infraestructura IBMy | 4 639 747 785 | Factura_Documentacion Inicial.pdf
documentos iniciales
SOPORTE
INFRAESTRUCTURA Soporte Infraestructura actual - Mes 1 469.494.538 | Factura_Soporte Mes 1
ACTUAL
INFRAESTRUCTURA 95% componente Infraestructura IBM 26.219.707.914 | Factura_Infraestructura IBM.pdf
INFRAESTRUCTURA Glzrr’llaoc\(-:}rgmlento multiproposito 4.934.930.000 | Factura_Infraestructura Lenovo.pdf
SOPORTE
INFRAESTRUCTURA Soporte Infraestructura actual - Mes 2 469.494.538 | Factura_Soporte Mes 2.pdf
ACTUAL
INFRAESTRUCTURA Energizacion y Garantias 4.215.556.248 | Factura_Energizacion y Garantias.pdf
SOPORTE
INFRAESTRUCTURA Soporte Infraestructura actual - Mes 3 469.494.538 | Factura_Soporte Mes 3.pdf
ACTUAL
SERVICIOS F1. Planeacion e Instalacion 514.814.732 | Factura_F1_Planeacion e Instalacion.pdf
SOPORTE
INFRAESTRUCTURA Soporte Infraestructura actual - Mes 4 469.494.538 | Factura_Soporte Mes 4.pdf
ACTUAL
SOPORTE
INFRAESTRUCTURA Soporte Infraestructura actual - Mes 5 469.494.538 | Factura_Soporte Mes 5.pdf
ACTUAL
SOPORTE
INFRAESTRUCTURA Soporte Infraestructura actual - Mes 6 469.494.538 | Factura_Soporte Mes 6.pdf
ACTUAL
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Fase Concepto \(alor_IVA Factura
incluido
SOPORTE
INFRAESTRUCTURA Soporte Infraestructura actual - Mes 7 469.494.538 | Factura_Soporte Mes 7.pdf
ACTUAL
SOPORTE
INFRAESTRUCTURA Soporte Infraestructura actual - Mes 8 469.494.538 | Factura_Soporte Mes 8.pdf
ACTUAL
SOPORTE
INFRAESTRUCTURA Soporte Infraestructura actual - Mes 9 469.494.538 | Factura_Soporte Mes 9.pdf
ACTUAL
SOPORTE

INFRAESTRUCTURA Soporte Infraestructura actual - Mes 10 469.494.538 | Factura_Soporte Mes 10.pdf
ACTUAL

SERVICIOS F2. Configuracion y Migracion 514.814.732 | Factura_F2_Configuracién y Migracion.pdf
SERVICIOS F3. Estabilizacién y Soporte 514.814.732 | Factura_F3_Estabilizacion y Soporte.pdf
SERVICIOS F4. Documentacion y Cierre 514.814.732 | Factura pendiente por emitir

4.1.2.6 Entrega y aceptacion del proyecto

De acuerdo con lo registrado en el acta No. 125 “FNA-186-2023-125-08-01-2025 Seguimiento mensual 13 -
Diciembre 2024 V1.pdf”, donde se realiza la entrega final del proyecto, correspondiente a la Fase 4 del
contrato FNA-186-2023, referente a la Renovacion Tecnoldgica de la Infraestructura que soporta las
aplicaciones del Core bancario del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., donde se observa el detalle de
los resultados obtenidos, la revisién y aceptacion de los mismos, conforme a la firma del acta en mencion.

4.1.2.7 Evaluacion del rendimiento del proyecto

La Unica desviacion significativa en términos de tiempo que presento el proyecto, se genero en la adquisicion
y entrega del cableado horizontal para el Datacenter principal por parte del equipo de Facilities, lo cual
generd un atraso de 2 meses aproximadamente, impactando asi la fecha de finalizacién inicial del proyecto
que era el 27 de octubre de 2024, hasta al 31 de diciembre del mismo afo, tal como quedo registrado en el
acta se seguimiento con la vicepresidencia de tecnologia de la entidad, anexa a este informe, donde se
presenta el nuevo riesgo asociado a este evento:

e Anexo 74. FNA-186-2023-036-11-04-2024 Seguimiento mensual vicepresidencia V3.pdf

4.1.2.8 Archivado de documentos

Se realiza socializacién y entrega de toda aquella documentacion generada y que soporto todos y cada uno
de los entregables objeto del contrato FNA-186-2023 y demas que se realizaron en el desarrollo del proyecto
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conforme a los requerimientos del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A., , quedando archivados en el
repositorio indicado por el supervisor y apoyo a la supervision del contrato, en la siguiente ruta:

\BOGPVFSWP004\VpT&TransfDigit\2023\Contratos\CTO186-2023\03.Ejecucion\03.Dtos_Sup

Y tal como se observa en la siguiente imagen del repositorio en mencion:

| = | 03.Dtos_Sup
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LISTA DE ANEXOS

e Anexo 1. FNA-186-2023_Plan de Manejo Ambiental _V1.pdf

e  Anexo 2. Driving progress with 21 goals for environmental sustainability.pdf
e Anexo 3. IBM Environmental Performance (2018-2022).pdf

e  Anexo 4. IBM_Avisos medioambientales y guia del usuario.pdf

e Anexo 5. Lenovo Ficha técnica_Servicio de recuperacion de activos.pdf

e Anexo 6. Lenovo_Folleto Servicio de recuperacion de activos.pdf

e Anexo 7. Lenovo_Informe técnico_Servicio de recuperacion de activos.pdf
e Anexo 8. FNA-186-2023 Plan de Transferencia de Conocimiento V1.pdf

e  Anexo 9. Induccion_DMStorage Lenovo.pdf

° Anexo 10.
° Anexo 11.
e Anexo 12.
° Anexo 13.
e Anexo 14.
° Anexo 15.
° Anexo 16.
e Anexo 17.
° Anexo 18.
e Anexo 19.
° Anexo 20.
° Anexo 21.
e Anexo 22.
° Anexo 23.
e  Anexo 24.
° Anexo 25.
e Anexo 26.
e Anexo 27.
° Anexo 28.
e  Anexo 29.
e  Anexo 30.
e Anexo 31.
e Anexo 32.
e Anexo 33.
e Anexo 34.
e  Anexo 35.

Knowledge Transfer DM Storage-20241011_101110-Grabacion de la reunion.mp4
Lenovo _DM7100F Installation_and_Setup_Instructions.pdf

Ip1271.pdf

Presentacion DM FNA.pdf

Temario LENOVO.pdf

Contacting Premier Support.v2 LENOVO.pptx
FNA-186-2023-113-28-11-2024 Entrega Documentacién Operacion V1.pdf
Conectividad_SAN_Power10.xIsx
CUADRO_CONTROL_LPAR_AIX_PARA_ENTREGA_STS V2 21062024.xlsx
Diagramas de Planeacion FNA-186-2023.pdf
Diagramas_SAN-LAN_FNA-186-2023.pdf

Distribucion de Cableado Horizontal por Rack.xIsx

Entrega a Operacion Implementacion IBM Power10 FNA-20241126.mp4
Entrega a Operacion Implementacion LENOVO FNA-20241128.mp4
Entrega a Operacion Implementacion Storage FNA-20241126.mp4

FNA DM7100F.xIsx

HMCscanerLineabaseNov192024 scan.xls

IBM_PowerHA.info

Marquillado-Final-Nov19_InformeEntrega.xlsx

Monitoreo Infraestructura FNA.msg

Rperf_Power10.xlsx

Transferencia conocimiento DM7100F Storage — 20241011.mp4
Volumenes almacenamientos - Nov19.xIsx

FNA-186-2023_Plan de Continuidad y Contingencia_V1.pdf

Continuidad y Contingencia_Matriz.xlsx

GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO_DS8950F 78NCB20.xIsx

° Anexo 36.

GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO_FS5045_7810GHS.xIsx
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e Anexo 37.
GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO_FS5200_78F1FR8.xlIsx

e Anexo 38.

GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO_ Multiproposito_Lenovo.xlIsx

e Anexo 39.
GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO_Power10_E1050_7802FDY.xls
X

e  Anexo 40.
GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO_Power10_E1080_78A45D8.xls
X

o  Anexo 41.
GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO_Power10_E1080 78A45E8.xls
X

e  Anexo 42.
GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO_Power10_S1022_788B5A1.xls
X

e Anexo 43. GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO _SAN512B-
7_755228K xIsx

e Anexo 44. GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO SAN512B-

7 _755231G.xIsx

e Anexo 45. GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO _SAN64B-
7_786732L.xIsx

e Anexo 46. GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO SAN64B-

7 _786732W.xlIsx

e  Anexo 47.
GTGSIFO026FORMATOHOJADEVIDADEEQUIPOSACTIVOSVO_TS4500_78BC998.xlIsx

Anexo 48. FNA-186-2023-11-03-2024 Informe Inicial LENOVO. pdf

e  Anexo 49. FNA-186-2023-29-01-2024 Informe Inicial IBM.pdf

v Anexo 50. FNA-186-2023-02-05-2024 Informe de Gestion - Fase de Planeaciéon _V3.pdf

v Anexo 51. FNA-186-2023-02-05-2024 Informe de Gestién - Fase de Instalacion.pdf

v' Anexo 52. FNA-186-2023-02-12-2024 Informe de Gestién - Fase de Configuracion.pdf
v
v

Anexo 53. FNA-186-2023-02-12-2024 Informe de Gestion - Fase de Migracion.pdf

Anexo 54. FNA-186-2023-11-12-2024 Informe de Gestidn - Fase de Estabilizacion y Soporte
V2.pdf
e  Anexo 55. FNA-186-2023-02-12-2024 Informe de gestion_10 Infraestructura actual_V1.pdf
e  Anexo 56. FNA-186-2023-01-08-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - Libreria TS4500
TS016852858.pdf
e  Anexo 57. FNA-186-2023-02-07-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - Power E1050
TS016638423.pdf
e  Anexo 58. FNA-186-2023-05-04-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - Switch SAN 64B
TS015903916.pdf
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° Anexo 59. FNA-186-2023-05-06-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - Switch SAN 64B

T7S016231924.pdf

° Anexo 60. FNA-186-2023-05-11-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - Libreria TS4500

TS017734132.pdf

° Anexo 61. FNA-186-2023-08-07-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - Libreria TS4500

TS016681242.pdf

° Anexo 62. FNA-186-2023-09-10-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - HMC

TS017524615.pdf

° Anexo 63. FNA-186-2023-10-05-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - Libreria TS4500

TS016181424.pdf

° Anexo 64. FNA-186-2023-18-07-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - HMC

TS016767205.pdf

° Anexo 65. FNA-186-2023-18-07-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - Libreria TS4500

TS016763600.pdf

° Anexo 66. FNA-186-2023-19-06-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - Power10 S1022

TS016501238.pdf

° Anexo 67. FNA-186-2023-26-04-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - Libreria TS4500

TS016085289.pdf

° Anexo 68. FNA-186-2023-28-06-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - Libreria TS4500

TS016596841.pdf

° Anexo 69. FNA-186-2023-30-08-2024 Informe Mantenimiento Correctivo - Libreria TS4500

TS017096566.pdf

e  Anexo 70. Matriz de entregables FNA ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.xIsx”.
o Anexo 71. FNA-186-2023-02-05-2024 Informe de Gestion - Fase de Planeaciéon_V3.pdf
e Anexo 72. FNA-186-2023-02-12-2024 Informe de Gestion - Fase de Migracion.pdf

e Anexo 73. LB_Migracion.xlsx

e  Anexo 74. FNA-186-2023-036-11-04-2024 Seguimiento mensual vicepresidencia V3.pdf

FIRMAS
APROBO ELABORO
FIRMA FIRMA
Carl rés Méndez aria Elena Bulfa Vélez
Gerente de Proyectos Gestor Documental
UT RENOVACION FNA CORE 2023 UT RENOVACION FNA CORE 2023




OLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"
NIT: 830505521 -5
CL 126 7 26 OFC 503
Teléfono: 6652400
SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S BOGOTA, D.C. - Colombia
E-mail: contabilidad@stssa.com.co

Responsable de IVA Régimen Comtin. No somos autoretenedores. No somos grandes contribuyentes. Somos Grandes Contribuyentes de Impuesto de Industria y Comercio. Actividad
Principal 4741 Tarifa ICA 11.04 x 1000; 6202 Tarifa ICA 6.9 x 1000. Actividad 6209 Tarifa ICA 9,66 x 1000; 9511 Tarifa ICA 9,66 x 1000. No somos agentes retenedores de IVA.
Resolucién DIAN No. de adelal
ClIU 4741actividad econémica 11.04 X mil BOGOTA

Representacion grafica de lafactura electrénica

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. Factura Borrador No. /
Nit: 899999284 -4 Tipo de operacion: Estandar
Direccion: CL 12 65 11 Vendedor ANDRES RAMIREZ
Teléfonos: 3077070 RODRIGUEZ
Ciudad: BOGOTA, D.C. Fecha de Facturacién 04-12-2024
Correo electrénico: facturacionelectronica@fna.gov.co Fecha de Vencimiento 19-12-2024
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Plazo de Pago: Pago a 15
Forma de Pago: Crédito Moneda: COP
Valor de
referencia por
N° Descripcion Cantidad Valor Unidad Unidad % IVA % Desc. Valor Total
1 SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LA 1.0 $432,617,421.85 $ 0.00 19 0.00 % $432,617,421.85

FASE 4 (CUATRO) DE DOCUMENTACION
Y CIERRE DE LA SOLUCION DE
INFRAESTRUCTURA IBM (HARDWARE Y
SOFTWARE), CON LOS
CORRESPONDIENTES INFORMES,
PREVIA APROBACION Y RECIBIDO A
SATISFACCION POR PARTE DEL
SUPERVISOR DEL CONTRATO.

Total lineas de factura 1

Valor en letras: QUINIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Total sin impuestos ~ $ 432,617,421.85
Y DOS PESOS MCTE

Descuentos Pie de $0.00

Factura

Fletes $0.00

0.19 $82,197,310.15 T
Subtotal $ 514,814,732.00
Anticipos $0.00
Total a pagar $ 514,814,732.00

Software propio de factura electrénica SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS" NIT: 830505521 - 5 - Odoo SOLUCIONES, TECNOLOGIAY
SERVICIOS SAS "STS SAS"

Pagina:
1/ 2




OLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"
NIT: 830505521 -5
CL 126 7 26 OFC 503
Teléfono: 6652400
SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S BOGOTA, D.C. - Colombia
E-mail: contabilidad@stssa.com.co

Observaciones: CONTRATO FNA-186-2023

NUMERO DE ACEPTACION: XXXXXXX

UN PAGO POR VALOR DE QUINIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.

($514,814,732) POR CONCEPTO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE DE SERVICIOS: PLANEACION, INSTALACION,
CONFIGURACION, MIGRACION, ESTABILIZACION, SOPORTE, DOCUMENTACION Y CIERRE DEL PROYECTO DE LA SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA
IBM (HARDWARE Y SOFTWARE), UNA VEZ CULMINADA CADA UNA DE LAS FASES IMPLEMENTADAS Y ENTREGADAS CON LOS CORRESPONDIENTES
INFORMES, PREVIA APROBACION Y RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON EL VALOR TOTAL

DEL {TEM ESTABLECIDO PARA ESTE CONCEPTO.

FACTURA ELECTRONICA.

1. ESTA FACTURA DE VENTA OBRA COMO TITULO VALOR, CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS Y PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO AL

ARTICULO 1 DE LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008, QUE MODIFICA EL ARTICULO 772 DEL CODIGO DE COMERCIO.

2. LA MORA EN EL PAGO CAUSA INTERESES MAXIMO LEGAL VIGENTE DE ACUERDO A LA LEY, A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

3. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA
EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR A SU CANCELACION.

4. EL COMPRADOR O SU AUTORIZADO DAN FIRMA EN SENAL DE ACEPTACION Y DE HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA DE
QUE TRATA Y ACEPTAN EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA, EXCUSANDO EL PROTESTO, LA PRESENTACION, LA NOTICIA DE RECHAZO Y EL

RECONOCIMIENTO DE FIRMAS.

FAVOR ABONAR A LA CUENTA CORRIENTE NO.291014785 BANCO DE OCCIDENTE.

1. Esta factura de venta obra como titulo valor, cumple con todos los requisitos y presta mérito ejecutivo de acuerdo al articulo 1 de laley 1231 de julio 17 de 2008, que modifica el articulo 772 del cédigo de comercio. 2. La mora en el pago
causa intereses maximo legal vigente de acuerdo a la ley, a partir de la fecha de vencimiento. 3. Se hace constar que la firma de la persona distinta al comprador implica que dicha persona esté autorizada expresamente por el comprador
para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador a su cancelacién. 4. El comprador o su autorizado dan firma en sefal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia de que trata y aceptan el valor estipulado en la
misma, excusando el protesto, la presentacion, la noticia de rechazo y el reconocimiento de firmas.

FAVOR ABONAR A LA CUENTA CORRIENTE NO.291014785 BANCO DE OCCIDENTE

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS RECIBI CONFORME:
SAS "STS SAS"

Con la aceptacion de esta factura se dan
por aprobadas las condiciones de garantia
mencionadas.

Firma y Sello del Cliente

Firma Autorizada FECHA DE RECIBIDA

Software propio de factura electrénica SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS" NIT: 830505521 - 5 - Odoo SOLUCIONES, TECNOLOGIAY
SERVICIOS SAS "STS SAS"

Pagina:
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Vortice

Nit. 830 505.521-5

Bogota, Enero 13 de 2025

Sefiores

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Carrera65No 11-83

Ciudad.

Referencia: AUTORIZACION DE PAGO DE LA UT A SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS -
STS SAS

Respetados sefiores

Por medio de la presente, autorizo a SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS - STS SAS, con NIT.
830.505.521-5 a facturar el valor correspondiente al cuarto (4) de Cuatro (4) pagos vencidos cada uno por
valor de QUINIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA
Y DOS PESOS M/CTE. ($514.814.732) por el concepto de Servicios correspondientes al componente de
Servicios: planeacion, instalacion, configuracion, migracion, estabilizacién, soporte, documentacion y cierre
del proyecto de la solucion de infraestructura IBM (hardware y software), una vez culminada cada una de las
fases implementadas y entregadas con los correspondientes informes, previa aprobacién y recibido a
satisfaccion por parte del supervisor del contrato.

Cordialmente,

ALFRE EA RIVEROS
RepresentanteLegal UT
UT RENOVACION FNA CORE 2023

Bogota: Calle 126 No. 7 - 26 Oficina 503 tel. 7450145



CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que la empresa SOLUCIONES TECNOLOGIA Y
SERVICIOS S - SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS STS SAS identificada
con el nimero de documento 8305055215 es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el
dia 17 de septiembre de 2015 con la Cuenta Corriente 291-014785 la cual se encuentra
Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentacion de la empresa
SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S es ser un "cliente activo de Banco de
Occidente".

Expedimos esta certificacion hoy 03 de enero de 2025.

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas

|

| ‘ Del lado
|| Banco de Occidente | e los que hacen. ANAL




AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

141149688155

155

4. Numero de formulario

(415)77072 0) 00001

12489984(802 41149688

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 12. Direccion seccional 1/4./Buzdn electrénico

8 30505521

5 Impuestos de Bogota 3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién

Persona juridica 1

80~Ciudad/Mdnicipio
|

Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-0tos nombres

35. Razén social

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"

36. Nombre comercial 37.Sigia
AN
IUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001

41. Direccion principal

CL126 7 26 OF 503

42. Correo electrénico contabilidad@stssa.com.co

43. Cédigo postal 44, Teléfonq 1 6 017 45 0 1 4 5|45. Teléfono 2

~_CLASIFICACION

Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NUmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49\ Fechainicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos

|4 74 1]]20041020]|[6 2009}200,210/2 0 9511|620 2] | |

L3
Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5
53.Cédigo|3 |5 |7 |8 |9
03- Impuesto al patrimonio

6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
e tm2fasselss| | | | | [ [ [ [ | | | | [ |
[ 0f1 4f4 1|4 2]4 8|5 2|5 5
41-Deeclaracion-antal de activos en el exte

05- Impto. renta y compl. régimen |ordinar
07- Retencion en la fuente a titulo de~rent
08- Retencion timbre nacional

09- Retencion en la fuente en el impuesto

42- Obligado-a llevar contabilidad

48 - lmpuestae sobre las ventas - IVA
52~ Facturador electrénico

55 -Informante de Beneficiarios Finales

10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena

Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 3
wolrz s | [ [ [ [ [ | [ |
54. Cédigo | 57. Modo 1 | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 3
| | ‘ ‘ ‘ |s8.crc 9 7 ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos S| |:| NO 60. No. de Folios:

[

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

AMAYA AMEZQUITA MAURICIO

Representante legal Certificado

984. Nombre
985. Cargo

Fecha generacion documento PDF: 03-01-2025 05:04:38PM




AN

Formulario del Registro Unico Tributario

01

Espacio reservado para la DIAN

de 6

Pagina 2 Hoja 2
4. Ntimero de formulario 141149688155
(415)7707212489984(8020) 000014114968815 5

6.DV
5

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 12. Direccion seccional

8 3050552

Impuestos de Bogota

1

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de

las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12

64. Entidddes - insfitutos de derechopuplico de orden nacional, departamental,
municipal y descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas Szirfffjiffbiades ¥ 0r9apismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucién 2. Reforma
71. Clase 05 0 1 82. Nacional 100 %
72. Numero 2 558 4 3
73. Fecha 20041020 20211214 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 i A, NS NS R— A L\
74. Numero de notaria 39
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 200 4| 1 0. 29 250 2,2-0° 1 1
77. No. Matricula mercantil 142 7 37 6 _1 4'\22..7 3/ 7 6
78. Departamento 1 1 1 4
79. Ciudad/Municipio 00 1 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
TN
80. Desde 20041020 ) 20041020
81. Hasta 209912 3_1_ i 209 .9 1 2| 31 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Industria y Comercio. 3
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90./Fecha cambio de’estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 ZONy.0 1,0 1] :
|
2 [ . . | ;
|
g [ . . | ;
4 | L] :
5 | L] :
Vinculaciéon econémica
93é(\:gﬂg#?é:;én 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Séthlzu?%gng[i%lg:{gificacién Tributaria (NIT) de la gg_py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

172.
otorgado en el exterior

sociedad o natural del exterior con EP

Numero de identificacion tributaria

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 03-01-2025 05:04:38PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

01

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)77072

de 6

Pagina 3 Hoja 3
141149688155
12JJ$‘99‘JJ‘{JJJ(‘)“U(‘)‘( Jlumesans 5

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

83050505 2 1 5 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18
20097123 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 702-DV |103-Numero de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani |
; 13|19 43 20 6 1 . \

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
AMAYA |AMEZQUITA MAURICIO |

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion

99. Fecha inicio ejercicio representacién

REPRS LEGAL SUPL 19 _J'_g 0.0.9-11 2 3|

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |5 1 7 8 5 3 1 5§ |

2 104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primefnembre 107. Otros nombres

GUTIERREZ |HERRERA !NUBIA PATRICIA

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon&ociai répresentante, legal

98. Representacion | 99. Fecha.inicio/ejercicievepraseritacion
REPRS LEGAL SUPL 19 N\ 2009112 3|

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan 1 3

101. Ndmero de identificacior

7 950 5 87/

102. DV

103. Numero de tarjeta profesional

3 104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
CORREA RIVEROS FABIO ALFREDO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 140. Razérsoeial representante legal
(AN
98. Representacion 93, Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL SUPL 1.9 - 202 2|1 2|1 4|
100. Tipo de documento 101\ Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
Cédulade Ciudadan { 3 |5~2-0 4. 6.9 3 4 |
4 104. Primer apellido 105: S:';undo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
RUIZ |HERNANDEZ ANA MARIA
108. Numero de Identificacion Tributaria (I\!H—— 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion | 99. Fecha inicio ejercicio representacion
]
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 03-01-2025 05:04:38PM



D I /\ N Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
de 6

Pagina 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141149688155
‘“HS)UU)[Z‘12JJ!JJJUJJ(‘)“U(“( J].4114968815 5
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional 14./Buzén electrénico
8 305 05 5 2 1|5 |mpuestosdeBogota 3 N2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 118, B\ ;mcicnaiidad
CéduladeCiudada { 3 |5 { 7 8 5 3 1 5 ! | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre ~ 118.Gtros nombres
; GUTIERREZ HERRERA |NUBIA |PATRICIA
119. Razon social
120. Valor capital del socio 121. % Participacién ’ 122: Fa\a de ingreso 128. Fecha de retiro
/127070 8,061 1] .
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113._ BV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 | 6 7 2 0 6 0 1 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nomhre— 118. Otros nombres
MONTANO MOTATO iELIANA
2 119. Razon social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion PN 122/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
2008061 1] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |7 9 2 9 0 3 5 2 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo-apellido — 117. Primer nombre 118. Otros nombres
SERRANO |FORERO RICARDO ALFONSO
3 119. Razon social . .
120. Valor capital del socio i 121. % Participa\;ién— 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
N AN\ 20080861 1] L
111. Tipo de documento 112. Numero.de identificagidn 113. DV | 114. Nacionalidad
Cedula de Ciudadan{ 3 |1 ,9-3~0.-3,3 0 2 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116 Segundo—apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
SERRANO !FORERO FREDY ANSELMO
4 119. Razon social \
120. Valor capital del socio N\ 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
20080861 1] L
111. Tipo de documento 112. Numiers de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
CeduladeCiudadan{ 3 |1 9 4 3 2 0 6 1 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
AMAYA |AMEZQUITA MAURICIO
d 119. Razon social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
20080861 1] L

Fecha generacion documento PDF: 03-01-2025 05:04:38PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

Revisor Fiscal y Contador

01

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)77072

12489984(802

de 6 Hoja 5

141149688155

Pagina 5

0) 00001

4114968815 5

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV
8 3050552 1|5

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania { 3

125. Numero de identificacion

A 127.,Numero.de tdrjeta/profesional

90017922 3|1

CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA S.A:S:

135. Fecha de nombramiento

2020060 8]

3 300827209 i 175227T
g 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombre 13]. Otros nombres

;' VELA |CESPEDES SANDRA IMILENA

3 A\

2 |132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada

>

Q

o

90017922 3|1

CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA S.A.S.

147. Fecha de nombramiento

2013080 1|

148. Tipo de documento

149. Numero de identificacion

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 188,/DV [ 139. Numero de tarjeta profesional
o |Cédulade Ciudadania 1 3 |4 1 4 8 3 4 7 6 3 6 6 6 4
c A A
§. 140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Primer hombre 143. Otros nombres
% AMAYA |DE REYES iROSA DAISY
o =l /f
2 |144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firma designada
S
]
>
Q
o

150. DV

151. Numero de tarjeta profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 |1 0 1 0 1 7 0-1.3 2 < 1 1567 07T
152. Primer apellido 153. Segundoapellido 154. Primer nombre 155. Otros nombres
§ RODRIGUEZ TORRES LEIDY PAOLA
§ 156. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 157DV | 158./Sociedad ofirma.designada
|
1< =

159. Fecha de nombramiento

20241 1|1_6|

4N

Fecha generacion documento PDF: 03-01-2025 05:04:38PM



D I /_\ N Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos
de 6

Pagina 6 Hoja 6
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141149688155
(415)7707212489984(8020) 000014114968815 5
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
83050505 2 1 Impuestos de Bogota 3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negozios-entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica I
Sucursal 1 0 |Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, progfamas del 4 /741

162. Nombre del establecimiento

SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. STSS.A

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

Valle del Cauca 7 6 | Cali 0 01

165. Direccion
CL6OESTE 1C25

166. Numero de matricula mercantil 167. Fecha de’larmatricula mercantil

8836532 |20 1871 0,1 0]
168. Teléfono 169. Fe:h;;c;'re

6017450145| /O— | ]
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
Sucursal 10 Comercio al por menor de computadofes, equipos, periféricos, programasde| 4 7 4 1

162. Nombre del establecimiento

SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. STS S.A

163. Departamento 164. Ciudad,’!\/l;‘.icipio
Antioquia 05 IMedellin 00 1
2 165. Direccién N\
CR48 10 45P 8 OF 807
166. Nimero de matricula mercantil AR _| 167/ Fecha de la matricula mercantil
215%8/38,802 [2013 102 5]
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
6 0\1 7)4,5 010475 | ]
160. Tipo de establecimiento F 61 Actividad-econdmica
Oficina 0 8\ |Comercio/al/por menor de computadores, equipos periféricos, programas de | 4 7 4 1
162. Nombre del establecimiento: :
SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIQS S.A. STS S.A.
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
3 Bogota D.C. 1 1 |Bogota, D.C. 00 1

165. Direccién

CL 127 7 A47 OF 402

166. Nimero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil
01427376 [2004,1029]

168. Teléfono 169. Fecha de cierre

6017450145 | o

Fecha generacién documento PDF: 03-01-2025 05:04:38PM



DIAN

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto [0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

14966383700

101496638370 0

I

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14. Buzon electronico

9 o 1 3 O 7 1 1 4 9 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1
— 1 1
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre / 34:-0ti0s nombres
35. Razon social
VORTICE S.A.S.
36. Nombre comercial 37-Sigia
VORTICE STORE/LENOVO STORE/ TECNOVIVE/ VORTICE STORE GIRON/.VORHMC
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Santander 6 8 [Bucaramanga 001
41. Direccion principal
CR29 45 450F 911 ED METROPOLITAN BUSSINES PARK. TORRE MARVAL
42. Correo electronico info@vorticestore.com
43. Codigo postal 44. Teléfonq 1 6 07 6 43 9 5 9 5|45 Teléfono 2 3166290903
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NUmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49{Fechavinicio dctiidad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
465 1][20190724]|[3 1 0N204.9,0772 4] 951 1]4 3 2 1] | | | 8|
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
- | i
sscols |7 |1 0[14la2laslsofasin ] | | [ [ | [ [ | N I O
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._55<Infermante-de Beneficiarios Finales
07- Retencién en la fuente a titulo de\rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electronico
Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
123
54. Cadigo | 57. Modo |
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L] | e |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

S| |:| NO 60. No. de Folios: III

59. Anexos

61.

Fecha |2023-12-06/10:56:43 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantardn los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Paragrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

RINCON ROJAS JHON ALEXANDER

Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 11-03-2024 04:43:40PM




DIAN

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 2 de 7 Hoja 2

4. Ntmero de formulario 14966383700

(415)770 020) 000001496638370 0

7212489984(8

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direccion seccional 14. Buzon electronico

9 0 1 3 O 7 1 1 4 9 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4

Caracteristicas y formas de las organizaciones

. 64. Entidedes g institutos de deréchopuplico de orden nacional, departamental,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 12 municipal y destentralizados Y P
65. Fondos 66. Cooperativas SZgrfr’;jiffgjsad% JUEpEms
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio' 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2 Reforma
71. Clase 0 5 82. Nacional 100 %
72. NUimero 2 0 6 6
73. Fecha 20190724 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 ———e A
74. Numero de notaria 3
75. Entidad de registro 03 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 20190729
77. No. Matricula mercantil 05438716 16 N
78. Departamento 6 8
79. Ciudad/Municipio 5 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
7 /7
80. Desde 20190724 | ) )
81, Hasta 999912 3.1 i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
s — - I
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90./Fecha cambio de’estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 1 2019072 09| -
|
z | ! . -
3 ' | -
| 1 1
4 | ] :
5 | ] :

Vinculacién econémica

93. Vinculacién

econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial

95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
Matriz o Controlante (NIT) 96.DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razon social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 11-03-2024 04:43:40PM



DIAN

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

de 7 Hoja 3

14966383700

101496638370 0

Pagina

N

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

12. Direccion seccional

14. Buzon electronico

901307 114|o9 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 2022020 1|

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 402-DV |103-Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |1 3 7 4 3 9 6 9 |
1 a N\
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
RINCON |ROJAS JHON |ALEXANDER
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razén social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represerntacién
REPRS LEGAL SUPL 19 iz 0.2.3.003 2 7|
~ 1 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 [1 0 1 0 0 5 6 2 8 9 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primefnsmbre 107. Otros nombres
RINCON [RIOS [MANUELA
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razén &ociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejarciciaveprasernitacion
REPRS LEGAL SUPL 19 2019072 g|
— 1 1

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |1 0 9 5 5 41 .06 /89 |
3
104. Primer apellido 105. Segunae.apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
SILVA NOSSA YIZETH PATRICIA
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
RN
98. Representacion 99, Fecha inicio ejercicio representacion
— 1 1 |
100. Tipo de documento 101\ Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M), 109. DV | 110. Razén social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 11-03-2024 04:43:40PM



DIAN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Pagina 4 e 7 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14966383700
(415)7707212489984(8020) 000001496638370 0
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzédn electrénico
9 o 1 3 O 7 1 1 4 9 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4
Revisor Fiscal y Contador
124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126.. DV 127./Numero.de tarjeta/ profesional

Cédulade Ciudadania 1 3 (1 0 9 8 8 0 3 1 5 7 i 2 88 183T

128. Primer apellido
RIVAS

130. Primer nombre

DANIELA

129. Segundo apellido
|SIERRA

13]1. Otros nombres

ISOFIA

132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

133. DV | 134. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal principal

135. Fecha de nombramiento

2021101 3]

136. Tipo de documento

137. Numero de identificacion

138,/DV | 139. Numero de tarjeta profesional

140. Primer apellido

141. Segundo apellido 142, Piimer nombre

143. Otros nombres

144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

145. DV | 146. Sociedad o firrha designada

Revisor fiscal suplente

147. Fecha de nombramiento

148. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3 |1

149. Numero de identificacion

0986 256927

150. DV| 151. Numero de tarjeta profesional

16 47 9 2T

152. Primer apellido

153. Segundo‘apellido 154. Primer nombre

155. Otros nombres

Contador

LONDONO BAYONA ERIKA | RAQUEL
156. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 457 DV | 188,/ Sociedad ofirma.designada
|
1< —

159. Fecha de nombramiento

|2 012002018]

Fecha generacion documento PDF: 11-03-2024 04:43:40PM



DIAN

Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(4‘15H7J(|) é‘l(U‘OZ(‘)) 00¢

Pagina 5 de 7 Hoja 6

14966383700

101496638370 0

721248998

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

901307114

6. DV | 12. Direccion seccional

9 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

14. Buzon electronico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negozios-entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
Establecimiento de comerci ( 2 |Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas.de'i l A 65 1
162. Nombre del establecimiento
VORTICE STORE
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8 | Bucaramanga 0 01
! 165. Direccion
CR 34 48 106 LC 220
166. Numero de matricula mercantil 167. Fecha de¢/lamatricula mercantil
70842 |19 9981 2.0 2|
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
6439595 > ] o
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econdmica
Establecimiento de comerci ( 2 Instalacién especializada de maquinariay €quipo industrial | 3320
162. Nombre del establecimiento AN
LENOVO STORE
163. Departamento 164. Ciudmﬂ:nicipio ~
Santander 6 8 ‘Bucaramanga 00 1
2 165. Direccion
TV93 34 99LC1 0339 BRREL TEJAR
166. Numero de matricula mercantil j 167/ Fecha de la matricula mercantil
2489381 /o [20121017]
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
6)4 83 95,975 [2021092 8|
160. Tipo de establecimiento 161:-Actividad-econémica
Establecimiento de comerci () |2\ |Comercio/al/por menor realizado a través de internet | 47 9 1
162. Nombre del establecimiento: -
TECNOVIVE
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8 |Bucaramanga 00 1
3 165. Direccion
CL56 28 77 AP 1202
166. Numero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil
332672 2015101 4]
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
64395095 | o]

Fecha generacion documento PDF: 11-03-2024 04:43:40PM



DIAN

Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

721248998

(4‘15H7J(|) é‘l(U‘OZ(‘)) 00¢

Pagina 6 de 7 Hoja 6

14966383700

101496638370 0

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

901307114

9 Impuestos y Aduanas

12. Direccion seccional

de Bucaramanga

14. Buzon electronico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negozios-entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
Establecimiento de comerci ( 2 |Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas.de'i l A 65 1
162. Nombre del establecimiento
VORTICE STORE GIRON
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8 | Giron 3 07
! 165. Direccion
CR17D 14 C 06 BRR CIUDADELA VILLAMIL
166. Numero de matricula mercantil 167. Fecha de¢/lamatricula mercantil
354243 |20 160 8 1 1|
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
6999104 > ] o
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econdmica
Establecimiento de comerci ( 2 Comercio al por mayor de computadores, €quipo periférico y programas de i | 465 1
162. Nombre del establecimiento AN
VORTICE STORE SANGIL
163. Departamento 164. Ciudmﬂ:nicipio ~
Santander 6 8 ‘San Gil 6 7 9
2 165. Direccion
CL11 10 25AP 302
166. Numero de matricula mercantil j 167/ Fecha de la matricula mercantil
391%7/0 /- 2017122 0]
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
3116 6)2 .9 029,03 | o
160. Tipo de establecimiento 161:-Actividad-econémica
Establecimiento de comerci () |2\ |Comercio/al/por mayor de computadores, equipo periférico y programas de | 4 6 5 1
162. Nombre del establecimiento: -
GRATAMIRA 325
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8 |Bucaramanga 00 1
3 165. Direccion
CR 34 48 106 LC 325
166. Numero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil
45524 1 2020030 6|
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
64395095 | o]

Fecha generacion documento PDF: 11-03-2024 04:43:40PM



D I /\ N Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

Pagina 7  de 7 Hoja 6
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14966383700
(415)7707212489984(8020) 000001496638370 0
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzédn electrénico
9 o 1 3 O 7 1 1 4 9 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negozios-entre otros

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econémica
Establecimiento de comerci () 2 |Mantenimiento y reparacion de computadoras y de equipo periférico l 9 51 1
162. Nombre del establecimiento
VORTICE S.A.S BOGOTA
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
Bogota D.C. 1 1 | Bogota, D.C. 0 01
1
165. Direccion
CL67 7 94 OF 503
166. Numero de matricula mercantil 167. Fecha de’larmatricula mercantil
03411641 |20 20 8 1 0|
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
3166290903 - | o
160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econdmica
162. Nombre del establecimiento
163. Departamento 164. Ciudad/Munricipio
2 i
165. Direccion
166. Numero de matricula mercantil j 167/ Fecha de la matricula mercantil
WARASS | |
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
| o
160. Tipo de establecimiento 161:-Actividad-econémica
162. Nombre del establecimiento:
163. Departamento 164. Ciudad/Municipio
3
165. Direccion
166. Numero de matricula mercantil 167. Fecha de la matricula mercantil
| o
168. Teléfono 169. Fecha de cierre
| L

Fecha generacion documento PDF: 11-03-2024 04:43:40PM



; ) I A N Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

12489984(802

(415)77072 0) 00001

141151194265

41151194

265

14./Buzén electrénico

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional
90178339 38|3 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-0tos nombres

35. Razén social

UT RENOVACION FNA CORE 2023

36. Nombre comercial

LIBICACION

38. Pais 39. Departamento N 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 00 1
41. Direccion principal NN /S
CL 126 # 7 - 26 OF 5083
42. Correo electrénico contabilidad@stssa.com.co N
43. Cédigo postal 44, Teléfonq 1 6 017 45 0 1 4 5|45. Teléfono 2
—~ ._CLASIFICACION
Actividad-economica - Ocupacion
Actividad principal Actividad sccunua.:la__ Otras actividades 52 Nimero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49{Fechainicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
[62009f[po231129[]] ~ | N | |- |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6
53.C()digo|7 |1 4|5 5| | | -! LJ | | | |

b |

C) 9 10 1 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21

22

23

24 25 26

07- Retencion en la fuente a titulo de” rent
14- Informante de exogena

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 2 3
54. Cédigo | 57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
] ] o |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos S| |:| NO 60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CORREA RIVEROS FABIO ALFREDO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 03-01-2025 03:35:43PM




AN

FonnmaﬂodelRemonUnmoTHbMaﬂo

_001

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 2

212489984(8

01411511942

Hoja 2
141151194265

9 0 1 7

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

6.DV
8 339 8|3

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2]

63. Formas asociativas

-

64. Entidédes o inslitutos de deréchapuplico de orden nacional, departamental,

municipal y descentralizados

-

economica

65. Fondos 66. Cooperativas gztrf;ﬁ;odsades v 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 7 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucién 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Numero
73. Fecha 20231129 83. Nacional pUblico 0 0 %
1 1 A A D1 L A L
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro
77. No. Matricula mercantil S
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 00 1 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
TN
80. Desde 20231129 | ) )
81. Hasta 202712 2_0_ i . . 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90./Fecha cambio de’estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 1 1 B
|
2 [ . . ;
|
g [ . . ;
4 | 1 1 B
5 | 1 1 )
Vinculaciéon econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econémico y/o empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) dela g5 py.

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

otorgado en el exterior

170. Numero de identificacion tributaria

171. Pais

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 03-01-2025 03:35:43PM



FonnMaﬂodelRemsnoUnmoTHbMaﬂo
Representacion

AN

001

Pagina 3 de 4 Hoja 3

141151194265

Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario

(415)77072 0) 00001

12489984(802

265

41151194

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

9017 833918|3 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 J-
2023 +129]
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 702-DV |103-Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani { 3 |7 9 5 0 5 3 7 7 |
1 A\, [ A N\
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
CORREA |RIVEROS FABIO |ALFREDO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_2 0231129 |
-— 1 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |1 3 7 4 3 9 6 9 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primefnembre 107. Otros nombres
RINCON |ROJAS !JHON ALEXANDER
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon&ociai répresentante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicievepraseritacion
N\ .|
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. _ / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 140. Razérsoeial representante legal
i
RN
98. Representacion 93, Fecha inicio ejercicio representacion
- .|
100. Tipo de documento 101\ Numero de identificacién 102. DV [ 103. Numero de tarjeta profesional
] N |
104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
.|
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
5 |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 03-01-2025 03:35:43PM




AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 141151194265
(415)7707212489984(8020) 000014115119426 5
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
9 0178339 8|3 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 118, B\L] 174. Nacionaiidad
NIT 318305055 21 !5’COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
1 | A\ N
119. Razén social
SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"
120. Valor capital del socio 121. % Participacién ’ 122:Fecha de ingreso 128. Fecha de retiro
|
8 7 5///}20/2 3,11 2 9 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113._ BV | 114. Nacionalidad
|
NIT 31/9 01307114 | 9 | coLomBiA 169

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer riombre

118. Otros nombres

119. Razén social

VORTICE S.A.S.

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122/ Fecha de ingreso

202311.209|

128. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Numero de identificacion

118. DV | 114. Nacionalidad

115. Primer apellido

116. Segundo-apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

120. Valor capital del socio

T
| 121. % Paticipacion

122. Fecha de ingreso

128. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Numéro.de identificagian

118. DV | 114. Nacionalidad

115. Primer apellido

116( Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

128. Fecha de retiro

111. Tipo de documento

112. Numero de identificacion

118. DV | 114. Nacionalidad

115. Primer apellido

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

128. Fecha de retiro

Fecha generacion documento PDF: 03-01-2025 03:35:43PM



®

OIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorizacion Numeracion de Facturacion

Espacio reservado para la DIAN

4. NUmero de formulario

18764066330813

(415)7707212489984(8020) 001876406633081 3

5. NUmero de Identificacién Tributaria - NIT

830505521

6.DV
5

7. Primer apellido 8. Segundo apellido

9. Primer nombre 10. Otros nombres

11. Razon social

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

Céd.

24. Direccién

CL126 7 26 OF 503

25. Pais
Colombia

26.Departamento
Bogota D.C.

27. Muhicigio

Bogota, D.C.

La U.A.E. Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforrme \a la facultad discrecional establecida en el articulo
684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en Ja, Resolucién\0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan
otras disposiciones en materia de sistemas de facturacion; previo estudio y;evaluacion de la solicitud realizada por el
contribuyente, representante legal o apoderado debidamente ‘acreditdado; determina autorizar los rangos de
numeracion de facturacion y/o documento equivalente. En._los casosy’eh que se agote dicha numeracion antes de
culminar su vigencia, el interesado tendra derecho a_solicitaruna‘'ndeva autorizacion, de acuerdo con el tramite
establecido.

Las vigencias de los rangos de numeracion de factiracioh, se contaran a partir de la formalizacién de éste documento

oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere “agotado

la~.numeracién de facturacion transcurrido el

término de la

vigencia autorizada, con 15 dias de antelacion podra solicitar la habilitacion de la numeracion sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inkabilitacién de ta/numeracion de facturacion y/o documento equivalente, la vigencia
es permanente, por lo tanto, no procedé la habiiitacién de dichos rangos.

Nota: La no adopcién o violacion de/ios sistérmas.técnicos de control, daré lugar a la sancién
establecida en el articulo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

2024-02-28 / 09:35:48 AM

"-_"F-echa Aouse de Recibo |
. - Fi d/
N e

Firma del funcionario autorizado

984
985
989
990

. Apellidos y nombres
. Cargo
. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

. Lugar administrativo

1002. Tipo documento  Cédula de Ciudadania 991. Organizacién U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
1003. No. Identiflcacion 1943206 1 1004.DV 2 992. Area
1005. Cod. Representacion ~ Representante Legal Principal 993. Establecimiento

1006. Organizacién  SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"

997. Fecha formalizacion 202 4-02-2 8/0 9:35:4 8




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

D I A N Autorizacion Numeracion de Facturacion 8 7 6

Pagina 2 ge 2 Hoja No. 2
Espacio reservado para la DIAN 4. NUmero de formulario 1 876406633081 3
(415)7707212489984(8020) 001876406633081 3
5. Numero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
830505521 5
11. Razon social
SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"
Rangos de numeracion para autorizar, habilitar o inhabilitar
29. Establecimiento
SOLUCIONES, TECNOLOGIA'Y SERVICIOS SAS "STS SAS"CL 126 7 26 OF 503
1 —
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el numero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | 4 CAL 1,110 2,000 |12 HABILITACION | 2
29. Establecimiento
SOLUCIONES, TECNOLOGIA'Y SERVICIOS SAS "STS SAS"CL 126 7 26 OF 503
2
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el niméro 33. idasia el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | 4 MED 1,129 2,000 |12 HABILITACION | 2
29. Establecimiento
SOLUCIONES, TECNOLOGIA'Y SERVICIOS SAS "STS SAS"CL 126 7 26 OF 503
3
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde-el nimero ES. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | 4 6,794 10,000 |12 HABILITACION | 2
29. Establecimiento
4 <7
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [82. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
| | |
29. Establecimiento
5
30. Modalidad Coa, | 31. Prefijo || 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
| | |
29. Establecimiento
6 —
30. Modalidad Cod. |[31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
7 —
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
8 f
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
9
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
10
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
11
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.




SIS ®

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S .vo‘-tice
Nit. 830.505.521-5

Bogota D.C., 3 de Enero de 2025

Senores
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.
Ciudad

Asunto: Certificacion cumplimiento circular 042-2012 SIFC

En mi condicién de Representante Legal de la UT RENOVACION FNA CORE 2023 me
permito certificar que la circular externa 042 de 2012 de la Superintendencia Financiera de
Colombia esta dirigida a Representantes Legales y Revisores Fiscales de las entidades
vigiladas por ellos y en virtud que nosotros no estamos vigilados por esta entidad por lo cual
esta condicion no aplica.

Cordialmente,

Fabio Alfredo Correa
Representante Legal
C.C 79.505.377



ANEXO No. 8A

DOCUMENTO DE CONFORMACION DE OFERENTE PLURAL UNION TEMPORAL

En la ciudad de Bogota a los veintinueve (29) dias del mes de noviembre del afio 2023
entre quienes suscriben este documento, por una parte FABIO ALFREDO CORREA
RIVEROS, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania nimero 79.505.377 de
Bogota, quien actia en calidad de representante legal suplente de SOLUCIONES
TECNOLOGIA Y SERVCIOS SAS - STS SAS identificada con Nit. 830.505.521 — 5, y por
la otra JHON ALEXANDER RINCON ROJAS, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania numero 13.743.969 DE Bucaramanga, quien actia en calidad de
Representante Legal de VORTICE SAS, identificada con NIT 901307114-9 , hemos
decidido conformar una UNION TEMPORAL, la cual se denominara UT RENOVACION
FNA CORE 2023 y se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la UNION TEMPORAL consiste en la
presentacion conjunta ante el FONDO NACIONAL DEL AHORRO, de una propuesta para
la participacién, en el Proceso de CONVOCATORIA PUBLICA FNA-VTTD-CP-013-2023,
cuyo objeto es la ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION, MIGRACION,
GARANTIA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON FABRICANTE PARA
RENOVACION TECNOLOGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO,
ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS DEL CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL
DEL AHORRO Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS Y ASOCIADQOS. La UNION TEMPORAL,
se compromete en caso de adjudicacién, a suscribir el contrato y a su ejecucién, asi como
a la realizacién a cabalidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas exigidas
por la entidad y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su
ejecucion. Las partes se encargaran de elaborar la Propuesta Técnica, suministraran el
mutuo apoyo técnico, logistico y administrativo que se requiera para dicha presentacién.

SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO. - La UNION TEMPORAL se denominara UT
RENOVACION FNA CORE 2023 y para todos los efectos legales el domicilio sera en la
ciudad de Bogota D.C. con direccion en Calle 126 No.7-26 Of.503, Teléfono 7450145
y direccion de correo electrénico alfredo.correa@stssa.com.co

TERCERA: TERMINOS Y EXTENSION DE LA PARTICIPACION DE ACUERDO CON LA
LEY- La participacion de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%),
de la UNION TEMPORAL no podran ser modificados sin el consentimiento previo de
FONDO NACIONAL DEL AHORRO, y seran distribuidas de la siguiente forma:

" INTEGRANTE | % | ACTIVIDADES A EJECUTARENLA EJECUCION

SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION,

SOLUCIONES TECNOLOGIA Y MIGRACION GARANTIA Y SOPORTE DE
SERVICIOS SAS - STS SAS 88,75% | HARDWARE Y SOFTWARE ASOCIADO (IBM) PARA
NIT: 830.505.521-5 RENOVACION TECNOLOGICA DE CAPACIDADES

DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y




RESPALDOS DEL CORE BANCARIO DEL FONDO
NACIONAL DEL AHORRO

VORTICE SAS
NIT: 901.307.114-9

SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION,
11,25% | MIGRACION GARANTIA Y SOPORTE DE
ALMACENAMIENTO MULTIPROPOSITO.

CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNION TEMPORAL
responderan solidariamente por las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
desarrollo de la propuesta y del contrato que esta celebre con FONDO NACIONAL DEL
AHORRO. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
propuesta y del contrato se impondran de acuerdo con la participacion en la ejecucion de
cada uno de los miembros de la UNION TEMPORAL de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 7° del articulo 7° de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 3 de la ley 2160
de 2021.

QUINTA: DURACION- La duracion de la UNION TEMPORAL en caso de salir favorecida
con la adjudicacion serd igual al tiempo comprendido entre el cierre del proceso, la
liquidacién del contrato y un (1) afio més. En todo caso la UNION TEMPORAL durara 48
meses, todo el término necesario para atender las garantias prestadas.

SEXTA: CESION. - No se podra ceder en todo o en parte la participacion de alguno de los
integrantes de la unién temporal entre ellos. Cuando se trate de cesion a un tercero se
requerira aprobacién escrita de FONDO NACIONAL DEL AHORRO. En caso de aceptarse
la cesién por parte de FONDO NACIONAL DEL AHORRO, el cesionario debera tener las
mismas o mejores calidades que el cedente.

SEPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL - La UNION
TEMPORAL designa como Representante Legal de ésta, al sefior FABIO ALFREDO
CORREA RIVEROS mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogota D.C., con direccién
en Calle 126 # 7 — 26 Ofc 503 identificado con cédula de ciudadania nimero 79.505.377
expedida en Bogota el cual estd facultado para contratar, comprometer, negociar, y
representar a la UNION TEMPORAL, igualmente se nombra como suplente del
Representante Legal al sefior JHON ALEXANDER RINCON ROJAS mayor de edad,
domiciliado en la ciudad de Bucaramanga Santander, identificado con la cédula de
ciudadania numero 13.743.969, quien tendra las mismas facultades que el representante
legal principal.

OCTAVA: FACTURACION- De conformidad con lo establecido en el articulo 11 del Decreto
3050 de 1997 y demas normas concordantes, la facturacion seré realizada por cada uno de
los integrantes de la Unién Temporal, de acuerdo con el porcentaje de participacién
establecido para cada uno de los integrantes asi: SOLUCIONES TECNOLOGIA Y
SERVICIOS SAS 88.75% y VORTICE SAS 11.25%. Asi mismo cada integrante de la Unién
Temporal facturara y aplicara los impuestos de acuerdo con la normatividad vigente en
referencia con los porcentajes que facture.

NOVENA: INDEMNIDAD. Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria cada parte
mantendra indemne a la otra por todo perjuicio, costo y gasto incluyendo, pero sin limitarse




a honorarios legales de abogados y costas judiciales en que alguna de las partes pudiera
incurrir por razén o con ocasion de las acciones, reclamaciones, demandas o condenas
frente a ellas de naturaleza judicial, extrajudicial o administrativa.

DECIMA: RESOLUCION DE CONFLICTOS. En caso de presentarse diferencia entre las
partes en relacion con este acuerdo, su ejecucién, terminacion y si las partes no llegaran a
ninglin acuerdo dentro de un término de treinta (30) dias este se sometera a la decision de
un tribunal de arbitramento de la ciudad de Bogota acuerdo con lo establecido en la
normatividad.

DECIMA PRIMERA: LEY Y JURISDICCION APLICABLE. El presente acuerdo se rige por
las leyes de la Reptblica de Colombia.

Bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifestamos,
que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en las normas legales, asi mismo sefialamos que no nos
encontramos inscritos en el Boletin de responsables Fiscales, Disciplinarios, Judiciales y/o
reporte de multas.

Para constancia y aprobacion, el presente documento se firma en la ciudad de Bogota a
los 29 dias del mes de noviembre de 2023, por quienes intervinieron,

.
L
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RE: FABIO ALFREDO CORREA R. NOMBRE: JHON ALEXANDER RINCON ROJAS

CC: 795508.377 Bogota CC: 13.743.969 de Bucaramanga- Santander
REPR TANTE LEGAL SUPLENTE REPRESENTANTE LEGAL: VORTICE SAS
SOLUCJONES TECNOLOGIAY NIT: 901307114-9

SERVIGIQS SAS - STS SAS DIRECCION: Carrera 29 # 45 -45 Of 911 ED
NIT: 830.505.521 - 5 METROPOLITAN BUSSINES PARK TORRE
DIRECGION: CL 126 #7 - 26 OF 503 MARVAL

Correo: alfredo.correa@stssa.COn‘I.CO Correo: INFO@VORTICESTORE.COM

TELEFONO: 601-7450145 TELEFONO: 6439595



Acepto el nombramiento como representante legal de la UT RENOVACION FNA CORE 2023

b QV(’

FREDO CORREA RIVEROS

;‘:::’tf'uf’t_fuz:@_ i

_——

JHON ALEXANDER RINCON ROJAS
C.C. 13.743.969
Representante Legal Suplente
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Certificado No:
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador pdblico SANDRA MILENA VELA CESPEDES identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 30082729 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 175227-T Sl
tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * ** %% x %k wxamsknx xxkwxxrsxx

* kkhkhkkkkkkkkkkkkhkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkhkhkkkkkkkkkkkkkkkhkkhkkkkhkkkkkkkkkkkkkk* Kk k%

* k khkkkkhkkhkkhkhkkkkhkkkhkkkkkhkkhkkkkkkkhkkkkkkhkkhkkkkhkkhkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk*x * %

Dado en BOGOTA a los 4 dias del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedicion.

7 \
! yn.}m\ﬁbﬂnﬂ
i

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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ADMIMISTRATIVA

esrecia. DE CONTADORES

Certificado No:

AEOS9AADOA®2®D0DBEBP®@

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico DANIELA SOFIA RIVAS SIERRA identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1098803157 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
288183-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIQS * * * * * % * * % % % w sk ke dskwx d ok wxwkwx

EE I I O I R R R R R O O I R A IR I R I

E R I O TR I IR O R R R IR R R I I R I IR I IR R R I O O I R I R A R R O O O O

Dado en BOGOTA a los 26 dias del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

- "
o n0oS
SAMDRA MILENA BARRIOS PULIDO

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado
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FECHA DE NACIMIENTO 66-JUN-1 979
VILLAVICENCIO

(META) . :
LUGAR DE‘NACIMIENTO
O+
“G.S. RH SEXO"

19-JUN:1997 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE Expsmcnorywtﬂ/wx/»'—uj/»-

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

] !

A-5200100-00125221-F-0030082729-20081106 0005380179A 1 6720003708
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AHORRO

Division de Presupuesto
Documento de Pago

N° ORDEN DE PAGO
N° DE REFERENCIA

5300112561 FECHA DE CONTABILIZACION  25.02.2025
7136 FECHA DE PAGO 25.02.2025

INOMBRE COMPLETO
N° IDENTIFICACION

RESPONSABLE DEL PAGO
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

NIT 8999992844

PROVEEDOR

NOMBRE COMPLETO
N° IDENTIFICACION
FORMA DE PAGO

N° DE CUENTA

TIPO DE CUENTA

N° FACTURA PROVEEDOR

N° IDENTIFICACION
BENEFICIARIO DEL PAGO
SOLUCIONES TECNOLOGI

8305055215 TIPO DE IDENTIFICACION NIT

PAGO ELECTRONICO CIUDAD BOGOTA

291014785 BANCO BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA CORRIENTE INFORME N°

OBSERVACIONES:

INFORMACION PRESUPUESTAL

SOLPED N° PEDIDO POS NUMERO DE LERF RE-L VALOR

CONTRATO

AFECTACION PEDIDO

DESCUENTOS
NOTAS CREDITOS
VALOR A PAGAR

VALOR TOTAL FAC.

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO
0,00
0,00
0,00
0,00

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresién: 25.02.2025




Division de Tesoreria

na

Documento de Pago

AHORRO

No. ORDEN DE PAGO 7136 FECHA DE CONTABILIZACION 25-feb-25
No. DOCUMENTO DE PAGO 5300112561 FECHA DE DOCUMENTO 25-feb-25

FECHA DE COMPENSACION 25-feb-25
PROPUESTA 49170 FECHA DE LA PROPUESTA 25-feb-25

RESPONSABLE DEL PAGO
NOMBRE COMPLETO FONDO NACIONAL DEL AHORRO
No. IDENTIFICACION 8999992844 TIPO DE IDENTIFICACON NIT
CONCEPTO GIRO DE CESANTIAS DEFINITIVAS SE
DATOS GENERALES
NOMBRE COMPLETO SOLUCIONES TECNOLOGIA'Y SER
No. INDENTIFICACION 8305055215 TIPO DE IDENTIFICACION NIT
FORMA DE ENTREGA PAGO ELECTRONICO
CIUDAD DE ENTREGA BOGOTA
NUMERO DE CUENTA 291014785 TIPO DE CUENTA CUENTA CORRIENTE
BANCO BANCO DE OCCIDENTE
GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS 0
BENEFICIARIO DEL PAGO

INOMBRE COMPLETO SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S
No. IDENTIFICACION 8305055215 TIPO DE IDENTIFICACION 25
INOMBRE: SOLUCIONES TECNOLOGI
IOBSERVACIONES: 7136 RAD 02-2303-202501300099589
NUMERO DE CUENTA 2501050101 TIPO DE CUENTA CUENTA CORRIENTE
BANCO BO08
VIA DE PAGO T

VALOR NETO A CANCELAR 450.718.135

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

1000000048 5300112561 7136

450.718.135 7136 RAD 02-2303-202501300099589

NO. NO. IMPORTE RETENCION NOMBRE DE LA CENTRO DE NO. DE DOCUMENTO
DOCUMENTO FACTURA CUENTA COSTO PRESUPUESTAL
DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACION
ACREEDOR DOC.COMP. REFERENCIA IMPORTE TEXTO PEDIDO CONTRATO

5700000368 CTO-186-2023




