MODIFICACION No.2

PRORROGA
ALCALD A HAYOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
DE BOGOTAD.C. No. 9354-2024

Secretar@ Ditrial
INTEGRACION SOCLA L

CONSIDERACIONES

Que el Supervisor del mencionado contrato, en el Formato de Justificacion de Modificaciones Contractuales que hace
parte integral de la presente modificacion, da cuenta de los datos generales del mismo, asi como de las
modificaciones a las que haya tenido lugar, las situaciones que motivan la modificaciéon contractual, y de la
conveniencia y oportunidad de proceder con la misma.

Que el Formato de Justificacion de Modificaciones Contractuales, la solicitud de modificacién, junto con los demas
documentos soporte para adelantar la presente modificacion, fueron radicados en la Subdireccion de Contratacion.

Asi las cosas, con base en la informacion suministrada por el Supervisor del contrato, la presente Modificacién se
regira por las siguientes:

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES

PRORROGAR el plazo de la ejecucion establecido en la CLAUSULA SEPTIMA del Contrato de Interventoria
No. 9354-2024, hasta el 11 de abril de 2025 , fecha que contempla los 15 dias para el cierre administrativo,
técnico y financiero, contado a partir del dia siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde
la fecha de suscripcion del acta de inicio.

1.
Paragrafo: La presente modificacion contractual no genera erogaciones presupuestales adicionales para la
entidad toda vez que los rubros contemplados en la estructura de costos soportan en debida forma la mayor
permanencia generada por la modificacién
MODIFICAR la CLAUSULA SEPTIMA del contrato de interventoria No. 9354-2024, la cual quedara asi:

2 “CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCION: El Plazo de ejecucién del contrato, seré hasta el 11 de

abril de 2025, fecha que contempla los 15 dias para el cierre administrativo, técnico y financiero, contado a
partir del dia siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripcion del acta
de inicio”

EL CONTRATISTA, a través de su Representante Legal manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se
entiende prestado por la aprobacion de la modificaciéon, que no se encuentra incurso/a en causal de
3. inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciéon legal para celebrar la modificacion y afirma no encontrarse
incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloria General de la Republica, por declaratoria de
responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada.

El CONTRATISTA debera dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion de la modificacion
4 contractual ajustar y actualizar las GARANTIAS inicialmente constituidas de conformidad con las variaciones
) introducidas en la presente modificacion y en concordancia con lo dispuesto en la CLAUSULA DECIMA - en
la CLAUSULA DECIMA - GARANTIAS del contrato.

5 Las demas clausulas del presente contrato y sus modificaciones que no sean contrarias a lo aqui sefialado
) contindan vigentes y son de obligatorio cumplimiento entre las partes.

Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente
6. documento y en constancia son aceptadas mediante la aprobacion realizada en la plataforma transaccional
del SECORP L.
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