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Entre los suscritos, a saber; De una parte, VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO, mayor de edad, domiciliada y residente en la
ciudad de Bogota D.C., identificada con Cédula de Ciudadania No. 30.772.851 de Turbaco - Bolivar, en su calidad de GERENTE de LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, con NIT.900.971.006-4, de conformidad con el Decreto Nimero 180
del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldia Mayor de Bogot4 D.C. y Acta de Posesion del veintitrés
(23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente OTROSI se denominara LA SUBRED NORTE E.S.E y por otra parte GUSTAVO
PINZON DIAZ , también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadania No 19.476.424 y/o quien haga sus veces en su calidad
de Representante legal de la sociedad BIOPLAST OC S.A.S identificada con NIT. No. 830.040.574-8, quien para efectos del presente
OTROSI se denominara EL CONTRATISTA, conjuntamente han convenido suscribir la presente modificacién contractual, previas las
siguientes, CONSIDERACIONES:

CONSIDERACIONES:

1.-Que el dia 12 de septiembre de 2024, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA suscribieron el CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CS BYS 096-2024 a través de la Plataforma SECOP I, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MATERIAL MEDICO
QUIRURGICO DE ACUERDO CON EL ANEXO TECNICO No. 2, PARA LA OPORTUNA ATENCION DE LOS PACIENTES DE LAS
DIFERENTES UNIDADES ASISTENCIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD" Por valor de ONCE MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (COP$11.249.280).

2.- Que el plazo de ejecucion del CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS BYS 096-2024 se pacto por el término de UN (1) MES contado
a partir del 17 de septiembre de 2024, fecha de suscripcion del acta de inicio y previa aprobacion de pélizas dentro de la plataforma
SECOP I, hasta el 16 de octubre de 2024.

3.- Que mediante OTROSI No. 1, suscrito a través de la Plataforma SECOP Il el dia 16 de octubre de 2024, se adiciono el CONTRATO
DE SUMINISTRO No. CS BYS 096-2024 en un monto de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$6.000.000), quedando en un
valor total de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE
(COP$17.249.280), y se prorrogd el plazo de ejecucion de este por el término de UN (1) MES Y CATORCE (14) DIAS CALENDARIO,
contados a partir del dia 17 de octubre de 2024, hasta el dia 30 de noviembre de 2024.

4.- Que mediante OTROSI No. 2, suscrito a través de la Plataforma SECOP Il el dia 29 de noviembre de 2024, se adiciono el Contrato
de Suministro No. CS BYS 096-2024, en un monto de NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$9.000.000), quedando en un valor
total de VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MICTE
(COP$26.249.280), y se prorrogo el plazo de ejecucion de este por el término de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,
contados a partir del dia 01 de diciembre de 2024, hasta el dia 15 de enero de 2025, y se modificd realizando la exclusion de Un (01)
item.

5.- Que mediante OTROSI No. 3, suscrito a través de la Plataforma SECOP Il el dia 15 de enero de 2025, se adiciond el Contrato de
Suministro No. CS BYS 096-2024, en un monto de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$4.000.000), quedando en un valor
total de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (COP$30.249.280),
y se prorrogo el plazo de ejecucion de este por el término de UN (01) MES Y TRECE (13) DiAS CALENDARIO, contados a partir del dia
16 de enero de 2025, hasta el dia 28 de febrero de 2025.

6.- Que mediante Solicitud de Modificacion Contractual elaborada el dia 13 de febrero de 2025 y radicada el dia 26 de febrero de 2025,
el Supervisor del Contrato solicito_adicionar y prorrogar el Contrato de Suministro No. CS BYS 096-2024, (Ver: "NUMERAL 17
JUSTIFICACION” del documento adjunto: “SOLICITUD - OTROSI No. 4 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO

No. CS BYS 096-2024.
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Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente OTROSI, LA SUBRED NORTE E.S.E. y EL CONTRATISTA,
ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: ADIC!ONAR el Contrato de Suministro No. CS BYS 096-2024, en un monto de QUINCE MILLONES DE
PESOS M/CTE (COP$15.000.000).

CLAUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adicion, el valor del el Contrato de Suministro No. CS BYS 096-
2024, para todos los efectos, quedara en la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA' Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (COP$45.249.280).

CLAUSULA TERCERA: La suma de dinero a que LA SUBRED NORTE E.S.E. queda obligada en virtud de esta adicion, se subordina
a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagara con cargo al
Codigo Presupuestal: No. 42450104001, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO del Presupuesto para la vigencia
fiscal de 2025, segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 369 del dia 24 de febrero de 2025, expedido por el responsable
de Presupuesto del Area Financiera de la Entidad.

CLAUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecucion del Contrato de Suministro No. CS BYS 096-2024, por el término de UN
(01) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados a partir del dia 01 de marzo de 2025, hasta el dia 15 de abril de 2025.

CLAUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA debera tramitar ante las compaiiias aseguradoras garantes del Contrato de Suministro No.
CS BYS 096-2024, (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificacion de todas las garantias del Contrato, de acuerdo con
las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma SECOP Il dentro de los 2 dias habiles

siguientes a la suscripcion del presente OTROSI.

CLAUSULA SEXTA: Las Clausulas y Condiciones del Contrato de Suministro No. CS BYS 096-2024, que no se vean modificadas
como consecuencia de la suscripcion del presente OTROSI, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLAUSULA SEPTIMA: El presente OTROSI al el Contrato de Suministro No. CS BYS 096-2024, se entiende perfeccionado una vez
las partes lo aprueben de forma electrénica en la Plataforma SECOP |I. '

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

Marcela del Pilar Novoa Vargas Contratista
Juan Sebastian Pinzon Angel Contratista < ~~d”
Cindy Rojas Neira Contratista ( "~
Ana Tatiana Quintana Torres Directora de Contratacion £ ,X_

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presenfamos para la
aprobacion electrénica a través de fa Plataforma SECOP 1.
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