
ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA
Gerencia de grandes proyectos de Gestión Vial

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

CONTRATO DE OBRA No. 1816 DE 2020
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN HUILA - CAQUETÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1804 DE 2020
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES - INTEGRAL INTERDISEÑOS

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/03/2021
 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No. Fecha

1 11/03/2021

2 12/03/2021

3 10/11/2022

4 30/11/2023

5 28/12/2023

6 27/03/2024

7 30/12/2024

PRÓRROGAS:

Desde (Día/Mes/Año)
Hasta 

(Día/Mes/Año)
1 17/08/2023 7/09/2023 31/12/2023
2 28/12/2023 1/01/2024 31/03/2024
3 27/03/2024 1/04/2024 31/08/2024
4 30/08/2024 1/09/2024 30/11/2024
5 29/11/2024 1/12/2024 31/12/2024
6 31/12/2024 1/01/2025 28/02/2025

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

DESDE HASTA
1 1 20/05/2021 20/05/2021 14/06/2021
2 N/A 16/09/2021 16/09/2021 25/08/2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28/02/2025
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No. Fecha

1 22/11/2022
2 19/10/2023
3 20/03/2024
4 30/08/2024
5 30/12/2024

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

1.500.000.000$                                                         1153,846

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción 
del contrato)

61.646.343.701,00$                                                  
                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

Valor SMMLV del Año de la Adición

5.235.009.961$                                                         5235,01

1.337.474.945$                                                         1028,827

290.152.241$                                                            223,194
8.750.000.000$                                                         6730,769

15/06/2021
26/08/2022

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

44.533.706.553,00$                                                  25366,572

ACTA DE SUSPENSIÓN 
No.

ACTA DE AMPLIACIÓN 
SUSPENSIÓN No.

FECHA DEL ACTA
PERIODO DE SUSPENSIÓN

FECHA REANUDACIÓN

MODIFICAR EL PARAGRAFO 7 DE LA CLAUSULA 9: CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA No.000-55368-5 PARA PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Contrato Adicional No. Fecha
Periodo

MODIFICAR EL PARAGRAFO 7 DE  LA CLAUSULA 9: CUENTA BANCARIA PARA PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 430-83445-7

MODIFICAR LA CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1816 DE 2020

MODIFICAR LA CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1816 DE 2020

MODIFICAR LA CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1816 DE 2020

MODIFICAR LA CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 1816 DE 2020

EJECUCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTO DE HUILA Y CAQUETA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES

18 MESES
(Indique el plazo del contrato principal) 

Breve descripción

MODIFICAR LA CLAUSULA 9 INCLUIR PARAGRAFO SEPTIMO: CUENTA BANCARIA PARA PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga  del contrato de obra.

ANTECEDENTES

(Nombre o razón social del Contratista )

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 4

FECHA 19/02/2025

(Día / Mes / Año)

RESPONSABILIDAD

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1



MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA PÁGINA 1 DE 4

FECHA 19/02/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

VALOR SOLICITADO ADICIÓN 
No. 6

VALOR FINAL ACTUALIZADO 

 $                               11.311.470,00  $                           1.961.497.122,00 

 $                                                  -    $                           4.909.067.276,00 

 $                             499.759.500,00  $                           4.790.080.955,00 

 $                             389.525.676,00  $                           2.792.610.938,00 

 $                                                  -    $                              679.821.645,00 

 $                                                  -    $                                                    -   

 $                               47.000.000,00  $                           7.495.691.835,00 

NO PREVISTOS  $                          4.123.041.454,00  $                         34.329.974.099,00 

 $                          5.070.637.648,00  $                         56.958.744.152,00 

1.345.018.458,00$                          8.706.275.704,00$                           

-$                                                     90.000.000,00$                                

 $                          6.415.656.106,00  $                         65.755.019.856,00 

46.883.641,00$                               480.517.453,00$                              

 $                          6.462.539.747,00  $                         66.235.537.309,00 

-$                                                     742.385.455,64$                              

 $                                                  -    $                              141.053.237,00 

 $                                                  -    $                              883.438.693,00 

-$                                                     987.962.519,00$                              

-$                                                     1.945.382,00$                                  

TOTAL 6.462.539.747,00$                          68.108.883.903,00$                         

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)

VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES

44.533.706.553,00$                                 

 $                                        65.943.300,00 

 $                                      347.070.000,00 

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN 
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO 
DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS 
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA 
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

 $                                                  30.206.932.645,00 

DESCRIPCIÓN VALOR INICIAL

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 
(INCLUYE IVA)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

 $                                      252.000.000,00 

 $                                      737.907.901,00 

 $                                      413.013.300,00 

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL 
PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA 
GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

987.962.519,00$                                                        

1.945.382,00$                                                            

61.646.344.156,00$                                                   

 $                                                       883.438.693,00 

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)

742.385.456,00$                                                        

 $                                                       141.053.237,00 

433.633.812,00$                                                        

 $                                                  59.772.997.562,00  $                                 43.130.785.352,00 

 $                                      312.899.932,00 

90.000.000,00$                                                          

 $                                                  59.339.363.750,00  $                                 42.817.885.420,00 

 $                                      250.000.000,00 

 $                                                  51.888.106.504,00 

7.361.257.246,00$                                                      $                                   2.804.457.006,00 

 $                                 39.763.428.414,00 

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

SUBTOTAL VALOR OBRAS

OBJETO DE LA SOLICITUD

1. ADICIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO 1816 DE 2020: 

SSe requiere realizar una Adición No. 6 de recursos al contrato de obra No. 1816 de 2020 en donde se sumarán recursos por valor de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($6.462.539.747):

Se precisa que dentro de las actividades principales del contrato se encuentra el Mantenimiento Rutinario que debe prestarse de manera continua e ininterrumpida en virtud de la naturaleza de esta actividad, los sectores priorizados a lo largo de los 90 kilómetros de longitud aproximada del corredor. Para este
caso en particular, los sectores priorizados para ser intervenidos mediante la restauración de la estructura de pavimento son aquellos tramos en los que el estado de deterioro del pavimento existente debido a la fatiga del material por la carga continua del tráfico es tal que permite la reparación aislada de las
zonas afectadas con la reconformación, el reemplazo o adición de material de base o subbase subyacente a la carpeta deteriorada. Así mismo, Obras de drenaje para la estabilización del sitio crítico PR42+800 y atención de emergencias que se presenten a lo largo del corredor vial. 

2. PRORROGAR EL CONTRATO 1816 DE 2020:

Realizar en el tiempo previsto las actividades de: Mantenimiento preventivo de la totalidad de la vía mediante mecanismos tales como el parcheo técnico, atención de emergencias sobre el corredor vial y lo correspondiente a las obras de hidráulica y de geotecnia para el control de la erosión en la parte superior 
del talud en el sitio crítico del PR 42+800.

Es por tal motivo que por medio del oficio. No. CRS-0000356 de fecha 19/02/2025, el contratista de obra ha solicitado la ampliación del plazo contractual hasta el 31 de agosto de 2025; con el fin de poder ejecutar las actividades tendientes a mejorar y mantener las condiciones de transitabilidad y nivel de
servicio de este importante corredor vial. 

La solicitud de prorroga hasta el 31 de agosto de 2025, resulta procedente porque es producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto contractual no la prohíbe, ni establece criterios que determinen límites a esa posibilidad ni a su alcance; y como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo
de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato se puede modificar por acuerdo entre las partes.

CONDICIONES ACTUALIZADAS
 ACTA ANTERIOR 

ACTA  No.  12 del 23-12-24

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha identificado que sobre las  rutas 2003 y  2003A, objeto de este contrato, se encuentran sectores críticos que requieren  mantenimiento correctivo  de la carpeta asfaltica  para mejorar  la transitabilidad en el corredor vial  Altamira - Florencia y la 
atencion de emergencias por  los deslizamientos que se presentan en la epoca de inivierno; adcionalmente se requiere  obras de mitigación para el control de erosión del sitio crítico del PR  42+800. Las actividades que hacen parte del alcance de la presente solicitud de adición son las siguientes:

- Realizar  el mantenimiento correctivo del pavimento mediante la ejecucion de actividades de bacheo  en los sectores donde se presentan daños en la carpeta asfáltica a lo largo del corredor vial Altamira Florencia.
- Ejecutar las  obras  hidraulicas y de geotecnia necesarias para mitigar la erosión de los taludes en el sitio critico ubicado en el PR 42+800
- Atencion de emergencias que se presentan a lo largo del corredor vial Altamira - Florencia mediante el retiro de derrumbes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS 

TRANSPORTES

EXPLANACIONES

 $                                      451.510.941,00 

 $                                 18.921.041.376,00 

 $                                   9.231.949.090,00 

 $                                   6.638.481.000,00 

OBRAS VARIAS

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

ESTRUCTURAS Y DRENAJES

PAVIMENTOS ASFALTICOS

BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS

 $                                   1.781.128.510,00 

 $                                                    7.448.691.835,00 

 $                                                                             -   

 $                                                       679.821.645,00 

 $                                                    2.403.085.262,00 

 $                                                    4.290.321.455,00 

 $                                                    4.909.067.276,00 

 $                                                    1.950.185.652,00 

 $                                   2.381.372.500,00 

 $                                      357.944.997,00 

Se requiere modificar la distribución presupuestal en el sentido de adicionar un valor de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETESIENTOS CUARENTA Y SIETE DE PESOS ($6.462.539.747) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a).
Subtotal obras: CINCO MIL SETENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($5.070.637.648) MONEDA CORRIENTE, b). Provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($1.345.018.458) MONEDA CORRIENTE, c). Valor IVA (obra) (19% sobre utilidad obra): CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($46.883.641) MONEDA 
CORRIENTE.



MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
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FECHA 19/02/2025

(Día / Mes / Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1

Hasta el mes de DICIEMBRE de  2024 la obra  presenta un avance físico ejecutado del 95,61% contra un 
(año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

avance programado del 94,42%
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión programada acumulada: 48.995.237.000,00$                Inversión Ejecutada acumulada:

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA):
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: 21.983.390.409,00$                    Valor amortizado: Saldo por amortizar:

Valor facturado (Incluido IVA) a: DICIEMBRE de 2024     Último mes facturado:
(año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA):
(mes anterior a la presente solicitud)

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

En atención a la necesidad de dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado, el artículo 3° de la Ley 80 de 1993 establece que durante la ejecución de contratos las entidades deberán buscar el cumplimiento de los fines estatales y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, en los 
siguientes términos: “ARTÍCULO 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. […]

A su vez, el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 dispone lo siguiente “PARÁGRAFO.- (…) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.”, en ese sentido, es pertinente indicar que la presente 
adición es procedente teniendo en cuenta que el valor a adicionar no  supera el 50% del valor del contrato. 

Así las cosas, jurídicamente es viable realizar la adición de los recursos solicitados por el contratista de conformidad con las necesidades técnicas que demanda el proyecto y su vez la ampliación del plazo contractual mediante la prórroga del contrato con el fin de ejecutar las actividades en los sectores 
priorizados y dar cumplimiento con el alcance del contrato que en clausula tercera, ALCANCE DEL OBJETO establece lo siguiente:

“Las partes señalan que el alcance del presente contrato corresponde a la totalidad del corredor vial ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTO DE HUILA Y CAQUETÁ, siendo que para la determinación del presupuesto oficial se han priorizado los segmentos viales descritos en los anexos técnicos 
de la licitación pública.”

El INVIAS dispone de los recursos necesarios para realizar las intervenciones de Mantenimiento del corredor vial en sectores críticos y terminación de obras de estabilización y protección para la mitigación en sitios críticos, de la RUTA 2003A del corredor vial Altamira - Florencia.
El valor estimado para las intervenciones es de $6.462.539.747 incluido IVA y el valor de los ajustes.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD
(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

JURÍDICA:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: PROGRAMA 2401; SUBPROGRAMA 600; PROYECTO 80

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

El cierre parcial de la vía por deslizamientos en los sectores de los sitios críticos genera un impacto social en las comunidades que transitan por el corredor vial Altamira-Florencia por los cierres frecuentes de la carretera que comunica los departamentos del Huila y Caquetá; además de las demoras en los 
recorridos por el mal estado de la vía en algunos sectores.
Con las obras complementarias de mantenimiento, estabilización y protección en sitios críticos, se avanza en mejorar la sostenibilidad ambiental del corredor vial en el mediano plazo.

(mes anterior a la presente solicitud) (Indicar mes y año)

4.057.968.513,00$                                                    

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

21.983.390.409,00$                                     -$                                                                  
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)

1.193.110.591,56$                            DICIEMBRE 2024

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

$ 57.589.083.554,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

31.044.204.290,00$                                                  

AVANCE FÍSICO DE OBRA

(mes anterior a la presente solicitud)

En aras de continuar con la operación de la vía, mediante las novedades contractuales solicitadas, se adelantarán fundamentalmente tres componentes; i) Mantenimiento rutinario (parcheo técnico), ii) estabilización de taludes y iii) atención de emergencias, a continuación, especificaremos las actividades a 
realizar dentro de cada uno de los ítems indicados:

i) Con el fin de mejorar las condiciones de la actual capa de rodadura en los sectores que se encuentran a nivel de pavimento en regular y/o mal estado y que no requieren una intervención a nivel de rehabilitación. Las actividades que se tienen priorizadas corresponden a mantenimiento, para mejorar las 
condiciones de transitabilidad y nivel de servicio con la reconformación, el reemplazo o adición de material de base o subbase subyacente a la carpeta deteriorada en este importante corredor vial en donde se intervendrán sectores como por ejemplo el acceso a Florencia – Caquetá, donde el pavimento 
presenta estas características de deterioro.

ii) Obras de drenaje para el ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES y MANTENIMIENTO VIAL del corredor, al respecto, indicamos que la necesidad de estas actividades surgió de la información arrojada por la  exploración geotécnica de las formaciones que se encuentran en las zonas 
de estudio, la caracterización física y mecánica de los suelos y rocas, el diagnostico geotécnico de las zonas de estudio y los análisis de estabilidad y propuestas para la estabilización de los sitios críticos priorizados por la entidad, debido a ellos, se evaluaron aspectos geológicos y geomorfológicos con un 
trabajo de campo y una exploración geotécnica, cuya información obtenida mediante el reconocimiento de campo, las perforaciones, los sondeos geofísicos y los ensayos de laboratorio realizados, permitieron precisar, entre otros aspectos, la distribución estratigráfica de las capas del subsuelo y las 
propiedades geomecánicas del mismo, con lo cual se hace posible proponer parámetros de diseño que sean viables tanto técnica como económicamente para las obras que se pretenden realizar en los sitios críticos priorizados para el fin de esta solicitud, tales como el que se encuentra ubicado en PR 
42+800. 

Este sitio crítico ya había sido intervenido durante la ejecución del contrato mediante actividades de conformación terrazas a lo ancho y alto del talud en aras de realizar la contención del material de manera preventiva. Sin embargo, evidenciado el desprendimiento de material en la corona del talud, se opta por 
realizar obras hidráulicas y de geotecnia para el control de la erosión en la parte superior del talud que permitan la correcta conducción de las aguas y materiales granular que puedan caer sobre el corredor vial.

iii) Teniendo en cuenta las condiciones de localización de la carretera en su topografía ondulada y su posición estratigráfica en donde se presentan constantemente precipitaciones de media y alta intensidad, se dispondrá también la atención de emergencias a lo lardo del corredor vial toda vez que los 
derrumbes o deslizamientos que puedan llegar a presentarse, afectan el paso continuo de los vehículos limitando así el acceso a cualquiera de los dos departamentos y la conectividad con el resto del país.  

Teniendo en cuenta lo anterior se puede identificar la necesidad de las intervenciones expuestas por el contratista de obra y avaladas por la interventoría de obra en cuanto a que el corredor debe continuar con las actividades tendiendo a la atención de las emergencias aunado a las intervenciones de 
mantenimiento de pavimento y estabilización y atención en el sitio crítico
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Florencia, 19 de febrero de 2025 
 
 
 
 

Señores: 
CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS Atn JUAN CARLOS CHAMORRO 
Cr 2C N 12C 77 Barrio Abbas Turbay 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 

Atte, INGENIERO JOSE RICARDO BURBANO 
DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ (E) 
Florencia-Caquetá 151FLO 
 

 

Referencia: Contrato 1816 de 2020 “EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, 

MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 

SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y 

CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 3. 

 
Asunto: Solicitud de Adición N°6 y Prorroga N°7 contrato de obra 1816 de 2020. 

Respetado ingeniero, 

• Mantenimiento correctivo para mejorar la transitabilidad en el corredor vial Altamira – 

Florencia  

• Obras de hidráulica y de geotecnia para el control de la erosión en la parte superior 

del talud en el sitio crítico del PR 42+800 

• Atención de emergencias a través del retiro de derrumbes en el corredor vial Altamira Florencia  
durante la temporada invernal.  

 

De manera atenta solicitamos a la interventoría adelantar el trámite de adición presupuestal 

por seis mil seiscientos cuarenta millones COP ($6.462.539.747)  y la prórroga por seis  (06) 

meses al contrato 1816 de 2020 con el fin de cumplir con el alcance contractual con la 

ejecución de  las siguientes actividades prioritarias: 
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La solicitud de los recursos adicionales requeridos tiene las siguientes justificaciones:  
 

1. JUSTIFICACION TÉCNICA. 

 

- Ejecutar el mantenimiento de pavimento correctivo en los sectores donde se 

presentan daños en la carpeta asfáltica para mejorar la transitabilidad en el corredor 

vial Altamira Florencia.  

 
- Ejecutar obras hidráulicas y de geotecnia recomendadas por los especialistas para el 

control de la erosión en la parte superior del talud del sitio crítico del PR 42+800 
 

- Atención de emergencias en el corredor vial donde se presente cierre de la vía para caída de 
derrumbes. 

 
 

 
2. JUSTIFICACION JURIDICA. 

 

Jurídicamente es viable la adición presupuestal para cumplir con el alcance del objeto del 

contrato priorizado en el anexo técnico: 

 

“Las partes señalan que el alcance del presente contrato corresponde a la totalidad del corredor 

vial ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTO DE HUILA Y CAQUETÁ, siendo que para 

la determinación del presupuesto oficial se han priorizado los segmentos viales descritos en los 

anexos técnicos de la licitación pública.” 
 

 
3. JUSTIFICACION FINANCIERA. 

 
El INVIAS dispone de los recursos necesarios para realizar las intervenciones de Mantenimiento 

del corredor vial en sectores críticos y terminación de obras de estabilización y protección en 

sitios críticos, de la RUTA 2003A del corredor vial Altamira - Florencia. 

ajustes. 

 
 

 

 
El valor estimado para las intervenciones es de $6.462.539.747 incluido IVA y el valor de los 
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4. JUSTIFICACION AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: 

 
El cierre parcial de la vía por deslizamientos en los sectores de los sitios críticos genera un 

impacto social en las comunidades que transitan por el corredor vial Altamira-Florencia por los 

cierres frecuentes de la carretera que comunica los departamentos del Huila y Caquetá; además 

de las demoras en los recorridos por el mal estado de la vía en algunos sectores. 

 
Con las obras complementarias de mantenimiento, estabilización y protección en sitios críticos, 

se avanza en mejorar la sostenibilidad ambiental del corredor vial en el mediano plazo. 

 
5. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: 

 
• Contrato No 1816 de 2020 

• Anexo técnico - Modulo 3 

• Formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 

• MEPI-MN1-IN-6-FR-1 PROG INVERS O REPROG PROG N°13 Adición N°6. 
 

 
Cordialmente, 

 
 
 

 
DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA 
Representante Legal 
Consorcio Conexión Huila - Caquetá 
c.c. Archivo. 

Ingeniero José Ricardo Burbano. DT Caquetá 
Ingeniero Camilo González. Gestor Técnico 
Ingeniero Henry Rendón Calderón. Director de obra 

Anexo: treinta y tres (33) folios 
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CONSORCIO REGIONES – 

INTEGRAL INTERDISEÑOS 

Señores: 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS 

Atte, INGENIERO JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS 

DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETÁ (E) 

Transversal 11 No. 19-34/48  

Barrio La Inmaculada   

Florencia - Caquetá  

 

 

REF:  “INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O 

MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 

CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA 

“CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”, 

LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA Y 

AMAZONAS, REGIONES PACIFICO – CENTRAL – AMAZONIA” MODULO 2 

 

 

ASUNTO:   Concepto - Solicitud de Viabilidad Adición No. 06 y Prorroga No. 07 Contrato 

1816 de 2020. 

 

 

Respetado Ingeniero Burbano: 

Fecha radicado:19-02-2025 Folios: 3

De acuerdo con las obligaciones contractuales de la Interventoría y teniendo en cuenta los 

lineamientos del Manual de Interventoría, presentamos concepto respecto a la solicitud de 

Adición No. 06 y Prorroga No. 07 al contrato No. 1816 de 2020, cuyo objeto es 

“EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, 

REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE 

LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA 

Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y 

CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”. MÓDULO 3. presentada 

por el contratista de obra, el Consorcio Conexión Huila - Caquetá.  

 

Al respecto, le informamos que damos concepto favorable a la solicitud de Adición No. 6 

por valor de $6.462.539.747, IVA incluido y Prorroga No. 7 por 6 meses, es decir hasta el 31 

de agosto de 2025, presentada por el Consorcio Conexión Huila - Caquetá, considerando que 

es procedente esta adición y prórroga, como justificamos a continuación: 

 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. 

 

Técnicamente se requiere la adición y la prórroga para ejecutar las siguientes actividades en 

el marco del cumplimiento del objeto del contrato de obra: 
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CONSORCIO REGIONES – 

INTEGRAL INTERDISEÑOS 

- Ejecutar el mantenimiento de pavimento correctivo en los sectores donde se presentan 

daños en la carpeta asfáltica para mejorar la transitabilidad en el corredor vial Altamira 

Florencia.   

- Ejecutar obras hidráulicas y de geotecnia recomendadas por los especialistas para el 

control de la erosión en la parte superior del talud del sitio crítico del PR 42+800  

- Atención de emergencias en el corredor vial donde se presente cierre de la vía para caída 

de derrumbes. 

 

 

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA. 

 

Jurídicamente es viable la adición presupuestal para cumplir con el alcance del objeto del 

contrato priorizado en el anexo técnico:  

 

“Las partes señalan que el alcance del presente contrato corresponde a la totalidad del 

corredor vial ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTO DE HUILA Y 

CAQUETÁ, siendo que para la determinación del presupuesto oficial se han priorizado los 

segmentos viales descritos en los anexos técnicos de la licitación pública.” 

 

 

JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O 

SOSTENIBILIDAD.  

 

El cierre parcial de la vía por deslizamientos en los sectores de los sitios críticos genera un 

impacto social en las comunidades que transitan por el corredor vial Altamira-Florencia por 

los cierres frecuentes de la carretera que comunica los departamentos del Huila y Caquetá; 

además de las demoras en los recorridos por el mal estado de la vía en algunos sectores. 

Con las obras complementarias de mantenimiento, estabilización y protección en sitios 

críticos, se avanza en mejorar la sostenibilidad ambiental del corredor vial en el mediano 

plazo. 

 

 

JUSTIFICACIÓN FINANCIERA.  

 

Se justifica un mayor plazo para ejecutar las obras complementarias definidas en la adición 

número 6 de 2024 del contrato 1816 de 2020. 
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CONSORCIO REGIONES – 

INTEGRAL INTERDISEÑOS 

Cordialmente, 

 

 

 

__________________________________ 

JORGE HUMBERTO PEREZ ROLDAN 

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA 

CONSORCIO REGIONES – INTEGRAL INTERDISEÑOS 

 
Anexo:       MEPI-MN1-IN-12-FR-1, MEPI-MN1-IN-6-FR-1, MEPI-MN1-IN-7-FR-1 

CC:    -Archivo 

-Subdirección – Red Nacional de Carreteras – Gestor Técnico del Proyecto 

Elaboró: EJLP 
Aprobó:  JCCC 
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UNIDAD EJECUTORA: 

NIT

VALOR ADICIONAL: 

1. PÓLIZA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO-MULTAS-
CLAUSULA PENAL.

Hasta:

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSIÓN 
DEL ANTICIPO.

Hasta:

PAGO DE SALARIOS-
PRESTACIONES 
SOCIALES-
INDEMNIZACIONES  
LABORALES.

Hasta:

ESTABILIDAD Y CALIDAD 
DE LA OBRA.

CALIDAD DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS

ANEXO O 
MODIFICATORIO 

(No. - FECHA)

PREDIOS, LABORES Y 
OPERACIONES (Básica)

Hasta:

Coberturas Expresas:
(Contiene la cobertura SI o 

No)

RESPONSABILIDAD POR 
ACTOS DE 

CONTRATISTAS Y 
SUBCONTRATISTAS

Proyecto.: Laura Sofia Melendez 

Revisó.:  Henry Andres Leal

Aprobó: Carolina Pabon Silva

CONTRATISTA: 

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

OBRA

CÓDIGO

VERSIÓN

30/12/2020

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 

CONTRATO No.  

EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS 
DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES”.MÓDULO 3.

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

PAGINA DE

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO: 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES 1 1

1816 DE 2020

901.586.302-2

No. 12 del 09/09/24

DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA: Adicion No. 4 y Prorroga No. 4 del 30/08/24

ANEXO O MODIFICATORIO 
(No. - FECHA)

65-44-101211453 ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.

30/12/2020 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $             22.266.853.276 

Desde: 30/12/2020 30/11/2027 Valor:

No. 10 del 06/09/24 ASEGURADORA

Valor:  $        18.043.903.110,30 

Desde: 30/12/2020 VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN Valor:  $            6.014.634.370,1 

Desde:

DAÑO EMERGENTE Y 
LUCRO CESANTE

SI

OBSERVACIONES: 1. De acuerdo con la informacion suministrada por la Unidad Ejecutora mediante memorando 2024I-VBOG-070772 del 26/09/24, el valor 
concedido por concepto de anticipo es la suma de $ 21.983.390.409. 2. En virtud de la nota aclaratoria de la aseguradora en la que indica que "ampara en su 
totalidad el contrato No. 1826 de 2020 el cual conoce y acepta", se entiende que la vigencia global de los amparos es desde la fecha de suscripcion del contrato 
principal. 

 $        12.029.268.740,20 

Valor:  $                  265.031.608 

2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL

Seguros del Estado S.A.65-40-101064855

SI
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO 

PROPIOS
SI

AMPARO 
PATRONAL

SI

Valor:30/11/2024  $                               3.007.317.185,1 

30/11/2024

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 

 $                                1.337.474.945,00 No.REGISTRO PRESUPUESTAL: 

PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES SI

 $                   60.146.343.701,00 

VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.

VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS.

861624 del 2024-09-06

REVISIONES Y APROBACIONES

CONSORCIO CONEXIÓN HUILA- CAQUETA

DIECIOCHO (18) MESES

PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL 
CONTRATO: 

Subdirector GCPA

Abogado SGCPA

Abogado SGCPA

Desde: 30/12/2020



MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2025I-VBOG-008153

Fecha: 2025-02-13 20:26:54

PARA: MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ

1130100 SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES

DE: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES

1120200  SUBDIRECCIÓN  DE  GESTIÓN  INTEGRAL  DE  CARRETERAS
NACIONALES

Asunto: Memo_GGPV_SPSC_Aprobación Garantias_1816-2020

Respetada Doctora Maria Victoria,

En atención al contrato de obra No. 1816-2020 cuyo objeto es " EJECUCIÓN DE OBRAS DE
ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL  SOSTENIBLE  DE  LA  CARRETERA  ALTAMIRA-FLORENCIA  EN  LOS
DEPARTAMENTOS  DE  HUILA Y  CAQUETÁ  EN  MARCO  DEL PROGRAMA DE  OBRA
PÚBLICA "CONCLUIR  Y  CONCLUIR  PARA LA  REACTIVACIÓN  DE  LAS  REGIONES.
MÓDULO 3.  " suscrito con el CONSORCIO CONEXIÓN HUILA - CAQUETA,  de la manera
más atenta se remite para su revisión y aprobación la póliza de cumplimiento No 64-44-
101211453 (anexos 14 y 15) y póliza de responsabilidad civil No. 65-40-101064855 (anexos
12 y 13).

Dichas pólizas, expedidas por Seguros del Estado S.A, fueron allegadas por el contratista de
interventoría  CONSORCIO  REGIONES  –  INTEGRAL  INTERDISEÑOS  y  modificadas
conforme al Adicional No. 5 y Prorroga No. 6 del contrato mencionado. Lo anterior con el fin
de dar continuidad al trámite correspondiente.

Se adjuntan los documentos requeridos para el proceso de revisión, los cuales incluyen:

1. Copia de las pólizas mencionadas.

2. Minuta principal del contrato N° 1816-2020.

3. Minutas de Adicional No. 5 y Prorroga No. 6.

4. Aprobación de la modificación del contrato en SECOP II.

5. Pantallazo del anexo cargado en la plataforma SECOP II.

6. Copia del Oficio ALTAMIRA223-1567-25, mediante el cual se remite póliza por parte
del contratista de interventoría.  

___________________________________________________________________________________________
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Radicado: 2025I-VBOG-008153
Destino: Maria Victoria Arbelaez Gonzalez
Anexos: 0
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Los  documentos  y  anexos  mencionados  en  este  oficio  se  encuentran  disponibles  en  el
siguiente enlace:

https://invias-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lmantilla_invias_gov_co/EoMWVJwsgcJHgtA49TZjO4kBzA
oD0gQfNLpa9_PGmvOIXA?e=3X4DYj

Quedo atento a cualquier inquietud y/o requerimiento adicional. 

Cordialmente,

ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES

SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

Proyectado por: LUIS CARLOS MANTILLA PEREZ
Revisado por: YESICA PAOLA  CAMACHO PERALTA
Aprobado por:

Copia Interna a: LUIS CARLOS MANTILLA PEREZ (1120200), NICOLAS RODRIGO  AVENDAÑO RODRIGUEZ (1120204)
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FECHA

Gerencia de grandes proyectos de Gestión Vial
Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA No:

(Numerar de manera consecutiva)
No.

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1816 DE 2020 PLAZO INICIAL: 18 MESES PLAZO ACUMULADO: 42 MESES
(Indique número y año) (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/08/2025

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN HUILA - CAQUETÁ VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1804 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

GR. PART. DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

200.2 200-13 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 20 1.064.738,00$     21.294.760,00$                   2.129.476,00$                     -$                                  1,10 1.171.212,00$                        2,00 2.129.476,00$                     

201.7 201-13 Demolición de Estructuras m3 45 106.750,00$        4.803.750,00$                     121.661.908,00$                 -$                                  1.082,00 115.503.500,00$                    1139,69 121.661.908,00$                 

210.2.2 210-13 Excavaciones en material común de la
Explanación y Canales

m3 37500 10.156,00$          380.850.000,00$                 360.401.402,00$                 -$                                  35.486,55 360.401.402,00$                    35486,55 360.401.402,00$                 

211.1 211-13 Remoción de Derrumbes m3 148000 9.285,00$            1.374.180.000,00$              1.465.992.866,00$              2000,00 18.570.000,00$                 156.822,30 1.456.095.057,00$                 159888,30 1.484.562.866,00$              

320.1 320-13 Subbase Granular clase A m3 10500 166.368,00$        1.746.864.000,00$              2.593.929.999,00$              -$                                  15591,52 2.593.929.999,00$                 15591,52 2.593.929.999,00$              

330.1 330-13 Base granular clase A m3 21900 185.088,00$        4.053.427.200,00$              2.268.253.440,00$              -$                                  12255,00 2.268.253.440,00$                 12255,00 2.268.253.440,00$              

330.4 330-13 Base granular  para bacheo clase A m3 4200 199.569,00$        838.189.800,00$                 51.209.405,00$                   -$                                  256,60 51.209.405,00$                      256,60 51.209.405,00$                   

420.2 420-13 Riego de imprimación con emulsión asfáltica
CRL‐1

m2 71540 2.789,00$            199.525.060,00$                 196.027.654,00$                 -$                                  69156,10 192.876.363,00$                    70286,00 196.027.654,00$                 

421.1 0 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 55000 1.766,00$            97.130.000,00$                   243.331.524,00$                 -$                                  137786,82 243.331.524,00$                    137786,82 243.331.524,00$                 

450.2P 450.2P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 m3 7154 893.220,00$        6.390.095.880,00$              1.260.896.149,00$              -$                                  1411,63 1.260.896.149,00$                 1411,63 1.260.896.149,00$              

450.9P 450.9P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para
bacheos

m3 1400 920.211,00$        1.288.295.400,00$              569.242.525,00$                 500,00 460.105.500,00$               618,60 569.242.523,00$                    1118,60 1.029.348.025,00$              

460.1P 460.1P Fresado de pavimento asfaltico m3 5250 78.825,00$          413.831.250,00$                 457.234.660,00$                 -$                                  5800,63 457.234.660,00$                    5800,63 457.234.660,00$                 

465.1 465-13

Excavación para reparación de pavimento
asfáltico existente incluyendo el corte y la
remoción de las capas asfálticas y de las
subyacentes.

m3 10500 79.308,00$          832.734.000,00$                 1.563.588.943,00$              500,00 39.654.000,00$                 19715,40 1.563.588.944,00$                 20215,40 1.603.242.943,00$              

466.1 466-13 Sello de grietas en pavimento asfaltico sin
ruteo

m 2500 4.135,00$            10.337.500,00$                   -$                                     -$                                  0,00 -$                                        0,00 -$                                     

600.1.1 600-13 Excavaciones varias sin clasificar m3 10570 28.960,00$          306.107.200,00$                 282.475.840,00$                 -$                                  9604,00 278.131.840,00$                    9754,00 282.475.840,00$                 

600.2.1 600-13 Excavaciones varias en roca en seco m3 11932 76.416,00$          911.795.712,00$                 10.637.107,00$                   -$                                  139,20 10.637.106,00$                      139,20 10.637.107,00$                   

610.1 610-13 Rellenos para Estructuras con suelo m3 60 34.506,00$          2.070.360,00$                     66.941.640,00$                   300,00 (10.351.800,00)$               1520,00 52.449.119,00$                      1640,00 56.589.840,00$                   

610.3 610-13 Rellenos para estructuras con material
granular tipo SBG.

m3 27 181.047,00$        4.888.269,00$                     217.466.415,00$                 -$                                  1123,70 203.442.514,00$                    1201,16 217.466.415,00$                 

621,1.1P 621,1.1P
Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro
1,20 m. (incluye excavación y No incluye
refuerzo)

m 250 2.234.642,00$     558.660.500,00$                 -$                                     -$                                  0 -$                                        0,00 -$                                     

623.1.1 623-13 Anclaje tipo cabeza flexible D28 mm  en roca m 20864 450.217,00$        9.393.327.488,00$              -$                                     -$                                  0 -$                                        0,00 -$                                     

623.1.2 623-13 Anclaje tipo cabeza flexible lado monte y
laterales en roca

m 1072 420.853,00$        451.154.416,00$                 -$                                     -$                                  0 -$                                        0,00 -$                                     

630.3 630-13 Concreto clase  28 MPA m3 2005 801.601,00$        1.607.210.005,00$              28.056.035,00$                   30,00 24.048.030,00$                 26,40 21.162.266,00$                      65,00 52.104.065,00$                   

630.4 630-13 Concreto clase 21 MPA m3 950 671.947,00$        638.349.650,00$                 144.468.605,00$                 20,00 13.438.940,00$                 198,50 133.381.479,00$                    235,00 157.907.545,00$                 

630.6 630-13 Concreto clase 14 MPA m3 60 524.954,00$        31.497.240,00$                   7.874.310,00$                     -$                                  10,00 5.249.539,00$                        15,00 7.874.310,00$                     

630.7 630-13 Concreto clase 14 MPA Ciclópeo m3 67 402.679,00$        26.979.493,00$                   4.429.469,00$                     5,00 2.013.395,00$                   11,40 4.590.541,00$                        16,00 6.442.864,00$                     

632.2P 632.2P Barrera de concreto New Jersey (fundida en
sitio)

u 93 806.959,00$        75.047.187,00$                   -$                                     -$                                  0,00 -$                                        0,00 -$                                     

640.1 640-13 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 713921 4.703,00$            3.357.570.463,00$              126.509.759,00$                 -$                                  24849,40 116.866.730,00$                    26899,80 126.509.759,00$                 

671.1 671-13 Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye
la conformación de la superficie de apoyo 

m3 750 581.711,00$        436.283.250,00$                 664.313.962,00$                 -$                                  1077,20 626.619.090,00$                    1142,00 664.313.962,00$                 

671P 671P Sacos Suelo cemento u 297 278.171,00$        82.616.787,00$                   -$                                     -$                                  0,00 -$                                        0,00 -$                                     

672,1 672-13 Bordillos en concreto vaciado in situ, incluye
la preparación de la superficie de apoyo 

m 4000 70.495,00$          281.980.000,00$                 -$                                     -$                                  0,00 -$                                        0,00 -$                                     

673.1 673-13 Geotextil Tipo II no tejido m2 9200 7.354,00$            67.656.800,00$                   133.775.879,00$                 2555,00 18.789.470,00$                 18190,90 133.775.878,00$                    20745,90 152.565.349,00$                 

673.2 673-13 Material granular drenante m3 1920 132.932,00$        255.229.440,00$                 455.305.393,00$                 50,00 6.646.600,00$                   3425,10 455.305.393,00$                    3475,10 461.951.993,00$                 

673.3 673-13 Material de cobertura tipo SBG m3 480 187.218,00$        89.864.640,00$                   197.121.832,00$                 20,00 3.744.360,00$                   1052,90 197.121.831,00$                    1072,90 200.866.192,00$                 

674.1 674-13 Dren horizontal de longitud menor a diez (10)
metros.

m 2472 112.204,00$        277.368.288,00$                 -$                                     4362,39 489.477.608,00$               0,00 -$                                        4362,39 489.477.608,00$                 
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UNIDAD EJECUTORA: 13 POR CANTIDADES DE OBRA 

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 

CÓDIGO

PÁGINA

POR CONTRATO ADICIONAL

OBJETO: 1/03/2021
EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-
FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS
REGIONES”. MÓDULO 3.

(Indique día/mes/año)

N/A

44.533.706.553,00$                     

(Según contrato principal) $ 23.752.637.147,00

68.286.343.701,00$                     

No. DE 
ORDEN

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIÓN CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)

MODIFICACIONES

EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA                        
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA       No.  36  de 

fecha diciembre de 2024
CONDICIONES ACTUALIZADAS

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                 

ACTA ANTERIOR                                                                       ACTA  

No.  12_     FECHA _23/12/2024____

PRESENTES

CANTIDAD + / -

1 2

2 1139,69

3 35486,55

4 157888,3 +

5 15591,52

6 12255

7 256,6

8 70286

9 137786,82

10 1411,63

11 618,6 +

12 5800,63

13 19715,4 +

14 0

15 9754

16 139,2

17 1940 -

18 1201,16

19 0

20 0

21 0

22 35 +

23 215 +

24 15

25 11 +

26 0

27 26899,8

28 1142

29 0

30 0

31 18190,9 +

32 3425,1 +

33 1052,9 +

34 0 +
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681.1 681-13
Gaviones de malla de alambre de acero
entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc
(galvanizado)

m3 250 233.020,00$        58.255.000,00$                   -$                                     -$                                  0,000 -$                                        0,00 -$                                     

683.2 P 683.2 P Geomembrana de 40 MLS m2 198 36.006,00$          7.129.188,00$                     63.709.016,00$                   400,00 (14.402.400,00)$               1169,40 42.105.415,00$                      1369,40 49.306.616,00$                   

1P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío
acrílica pura base agua para líneas de
demarcación de pavimentos

m 220 1.896,00$            417.120,00$                        657.001.920,00$                 10000,00 18.960.000,00$                 346414,40 656.801.702,00$                    356520,00 675.961.920,00$                 

2P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

Suministro y aplicación de pintura en frío
acrílica pura base agua para marca Vial con
pintura en frío

m2 297 22.446,00$          6.666.462,00$                     -$                                     -$                                  0,00 -$                                        0,00 -$                                     

4P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

Suministro e instalación de tachas reflectiva
bidireccionales

u 198 7.965,00$            1.577.070,00$                     22.819.725,00$                   500,00 3.982.500,00$                   2861,00 22.787.865,00$                      3365,00 26.802.225,00$                   

5P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

Suministro e instalación de señal vertical de
transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina
acero galvanizado retroreflectiva

u 93 376.122,00$        34.979.346,00$                   -$                                     -$                                  0,00 -$                                        0,00 -$                                     

6P
Manual de 

Señalización 
Vial 2015

Suministro e instalación de Señal delineador
horizontal con lamina acero galvanizado
retroreflectiva 60x 75 cm 

u 37 308.909,00$        11.429.633,00$                   -$                                     -$                                  0,00 -$                                        0,00 -$                                     

720.1 720-13 Poste de referencia u 10 240.976,00$        2.409.760,00$                     -$                                     -$                                  0,00 -$                                        0,00 -$                                     

730.1 730-13 Defensa metálica m 1500 218.706,00$        328.059.000,00$                 -$                                     -$                                  0 -$                                        0,00 -$                                     

730.2 730-13 Sección final u 30 98.385,00$          2.951.550,00$                     -$                                     -$                                  0 -$                                        0,00 -$                                     

740.1 740-13 Captafaros u 3000 21.007,00$          63.021.000,00$                   -$                                     -$                                  0 -$                                        0,00 -$                                     

800.2 800-13 Cerca de Alambre de Púas con postes de
concreto

m 200 32.010,00$          6.402.000,00$                     -$                                     -$                                  0 -$                                        0,00 -$                                     

810.1 810-13 Protección de Taludes con bloques de
césped

m2 20007 17.571,00$          351.542.997,00$                 -$                                     -$                                  0 -$                                        0,00 -$                                     

900.2 900-13

Transporte de materiales provenientes de la
excavación de la explanación, canales y
préstamos para distancias mayores de mil
metros (1000 m), medido a partir de cien
metros (100 m)

m3-km 487500 1.175,00$            572.812.500,00$                 6.013.650.000,00$              13075,20 15.363.360,00$                 5117962,00 6.013.605.350,00$                 5131075,20 6.029.013.360,00$              

900.3 900-13
Transporte de materiales provenientes de
derrumbes, medido a partir de cien metros
(100m)

m3-km 1539200 1.175,00$            1.808.560.000,00$              1.435.041.835,00$              20000,00 (23.500.000,00)$               1160806,04 1.363.947.098,00$                 1201312,20 1.411.541.835,00$              

NP-1 210-13 NP-1P Excavación en roca de la explanación y
canales

m3 63.773,00$          71.610.702,00$                   -$                                  1122,90 71.610.702,00$                      1122,90 71.610.702,00$                   

NP-2 210-13 NP-2P Excavación terrazas sitios críticos m3 23.253,00$          4.375.682.106,00$              653,76 15.201.881,00$                 188177,10 4.375.682.106,00$                 188830,86 4.390.883.988,00$              

NP-3 NP-3P Material Granular Estabilizado con Cemento
(incluye suministro de cemento)

m3 143.074,00$        -$                                     -$                                  0,00 -$                                        0,00 -$                                     

NP-4 NP-4P Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19
Modificada con polimeros tipo III

m3 1.167.590,00$     14.444.956.444,00$            -$                                  12371,60 14.444.956.444,00$               12371,60 14.444.956.444,00$            

NP-5 NP-5P Mezcla Abierta en Caliente tipo MAC- 50 m3 800.981,00$        -$                                     -$                                  0,00 -$                                        0,00 -$                                     

NP-6 NP-6P

Protección de taludes con producto enrollado
para control de erosión de tipo manto
permanente, TRM 15 o similar. NO incluye la
revegetalización con abono y semilla.

m2 25.795,00$          313.471.158,00$                 14192,40 366.092.958,00$               12152,40 313.471.159,00$                    26344,80 679.564.116,00$                 

NP-7 NP-7P
Suministro, Transporte e Instalación del
sistema malla de alambre de acero de alta
resistencia de 85 KN/m, con accesorios

m2 405.010,00$        3.875.864.698,00$              3045,00 1.233.255.450,00$            9569,80 3.875.864.698,00$                 12614,80 5.109.120.148,00$              

NP-8 NP-8P Zanjas  de coronacion en suelo cemento u 23.300,00$          446.544.500,00$                 -$                                  14149,00 329.671.700,00$                    19165,00 446.544.500,00$                 

NP-9 NP-9P Reparación de losas pavimento concreto
Hidráulico MR 4,2

m3 936.239,00$        47.467.317,00$                   -$                                  50,70 47.467.318,00$                      50,70 47.467.317,00$                   

NP-10 NP-10P Anclaje pernos de fijación BAL D25mm m 330.048,00$        3.601.483.776,00$              7240,00 2.389.547.520,00$            10912,00 3.601.483.776,00$                 18152,00 5.991.031.296,00$              

35 0

36 1769,4 -

37 346520 +

38 0

39 2865 +

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 5118000 +

49 1221312,2 -

50 1122,9

51 188177,1 +

52 0

53 12371,6

54 0

55 12152,4 +

56 9569,8 +

57 19165

58 50,7

59 10912 +
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NP-11 NP-11 Tubería perforada para filtro de PVC D = 4" m  $                 20.705,00 111.404.288,00$                 -$                                  5380,10 111.394.971,00$                    5380,55 111.404.288,00$                 

NP-12 NP-12 Apoyos provisonales puente el Avispero u  $          86.891.174,00 347.564.696,00$                 4,00 347.564.696,00$                    4,00 347.564.696,00$                 

NP-13 NP-13 Suministro, instalación y tensionamiento
torones puente el Avispero

m  $               106.757,00 2.566.556.780,00$              -$                                  5799,60 619.147.897,00$                    24041,11 2.566.556.780,00$              

894,00$                               275,69$                             1.169,69$                            
SUBTOTAL 39.763.428.414,00$            51.888.106.052,00$            5.070.637.648,0$              49.610.030.401,00$               56.958.743.700,69$            

* 2.804.457.006,00$              7.361.257.246,00$              1.345.018.458,00$            6.602.569.393,00$                 8.706.275.704,00$              

* 250.000.000,00$                 90.000.000,00$                   86.352.986,00$                      90.000.000,00$                   

42.817.885.420,00$            59.339.363.298,00$            6.415.656.106,00$            56.298.952.780$                    65.755.019.404,69$            

312.899.932,00$                 433.633.809,00$                 46.883.641,00$                 444.875.248,51$                    480.517.449,00$                 

43.130.785.352,00$            59.772.997.107,00$            6.462.539.747,00$            56.743.828.028,51$               66.235.536.853,69$            

* 347.070.000,00$                 742.385.456,00$                 625.325.495,25$                    742.385.456,00$                 

65.943.300,00$                   141.053.237,00$                 -$                                  118.811.844,10$                    141.053.237,00$                 

* 413.013.300,00$                 883.438.693,00$                 -$                                  744.137.339,35$                    883.438.693,00$                 

* 737.907.901,00$                 987.962.519,00$                 98.407.785,82$                      987.962.519,00$                 

* 252.000.000,00$                 1.945.382,00$                     1.945.382,00$                        1.945.382,00$                     

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada. TOTAL 44.533.706.553,00$                 61.646.343.701,00$            6.462.539.747,00$                57.588.318.535,68$                    68.108.883.447,69$                  
6.462.539.747,00$                     

0,00$                                           

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma:                                        Firma:
 Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: JORGE HUMBERTO PÉREZ ROLDAN Nombre: NICOLAS AVENDAÑO RODRIGUEZ Nombre: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES

Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado Titular Gerencia de Grandes Proyectos de Gestión Vial Jefe Unidad Ejecutora
Contratista Interventoría Matrícula Profesional No.: A25292005-80094605 Matrícula Profesional No.: 025202-212088 CND
Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.: 0520241970 ANT

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Firma
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Firma
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: CAMILO ANDRÉS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Firma
Matrícula Profesional No.: 25202-273855 CND (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

60 5380,55

61 4

62 24041,11

Ajuste al peso

PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES

VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O 
ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS 
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS 
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (incluye PAGA e IVA 19%)

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o
modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Se realiza modificación de cantidades, por mayores y menores de cantidades por solicitud de Adición N°6 por valor de $6.640.000.000
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FECHA

Gerencia de grandes proyectos de Gestión Vial
UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 13
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1816 DE 2020 PLAZO INICIAL: 18 PLAZO ACUMULADO: 42
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/08/2025
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXIÓN HUILA - CAQUETA VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1804 DE 2020 INTERVENTOR: CONSORCIO REGIONES INTEGRAL - INTERDISEÑOS VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

% Programado

$ Valor
programado

$ Valor
Ejecutado

% Ejecutado

% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E
% P
$ P
$ E
% E

100% 87,10%

100% 49.610.030.400,00$

NOTAS:

VALOR INICIAL

VALOR ACTUALIZADO

2.804.457.006,00$

8.882.448.540,31$

250.000.000,00$

90.000.000,00$

312.899.932,00$

481.804.866,00$

347.070.000,00$

742.385.456,00$

65.943.300,00$

141.053.237,00$

737.907.901,00$

987.962.519,00$ Aprueba Firma: Aprueba Firma: Revisó Firma: Aprueba Firma

252.000.000,00$ Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA Nombre: JORGE HUMBERTO PÉREZ ROLDAN Nombre: NICOLAS AVENDAÑO RODRIGUEZ Nombre: ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
1.945.382,00$ Representante legal o apoderado del Contratista Representante legal o apoderado del Interventor Titular Gerencia de Grandes Proyectos de Gestión Vial Jefe de Unidad Ejecutora

4.770.278.139,00$ Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT Matrícula Profesional No.: 0520241970 ANT Matrícula Profesional No.: A25292005-80094605 Matrícula Profesional No.: 025202-212088 CND

11.327.600.000,31$

44.533.706.553,00$

Revisó Firma: Revisó Firma: Revisó Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Nombre: CAMILO ANDRÉS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría Director Territorial (E) Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ Matrícula Profesional No.: 25202-273855 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

$861.366.923
90,24%

$51.399.173.923
0,00%

$0
87,10%

$49.610.030.400

$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
1,20%

$681.000.000,00

0,00%

1,51%1,34%
$761.000.000

88,73%
$50.537.807.000

0,00%
$0

87,10%
$49.610.030.400

41

may-25

0,02%
$9.285.000,00

0,00%
0,17%

$96.117.997,50

0,00%
0,26%

$149.927.850,00

0,00%
-0,13%

-$74.963.925,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
1,34%

$761.000.000,00

0,00%0,00%

1,20%
$681.000.000

87,39%
$49.776.807.000

0,00%
$0

87,10%
$49.610.030.400

40

abr-25

0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
1,20%

$681.000.000,00
0,05%

$31.000.000,00

0,00%

0,09%
$50.285.000

86,20%
$49.095.807.000

0,00%
$0

87,10%
$49.610.030.400

39

mar-25

0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%

38

feb-25

0,03%
$19.285.000,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%

0,09%
$50.285.000

86,11%
$49.045.522.000

0,00%
$0

87,10%
$49.610.030.400

$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,05%

$31.000.000,00
0,54%

$305.114.871,00
$521.852.871

0,92%

0,88%
$500.464.077

86,02%
$48.995.237.000

1,33%
$754.952.337

87,10%
$49.610.030.400

37

ene-25

0,03%
$19.285.000,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%

0,04%
0,25%

$139.687.641,00
$139.687.641

0,25%
0,00%
$0,00

$0
0,00%
0,01%

$5.922.000,00
$51.052.575

0,09%

36

dic-24

0,03%
$19.498.500,00

$19.498.500
0,03%
0,00%
$0,00

$0
0,00%
0,00%
$0,00

$0
0,00%
0,05%

$30.241.065,00
$22.860.750

0,37%
$211.526.354

85,01%
$48.422.336.131

0,36%
$204.296.092

85,55%
$48.727.020.270

0,00%
0,00%
$0,00

$0
0,00%
0,02%

$11.526.354,00
$2.046.850

0,00%
0,00%

$0,00
$0

0,00%
$73.549.718

0,13%

0,27%
$151.038.700

84,64%
$48.210.809.777

0,91%
$515.557.159

85,19%
$48.522.724.178

34

oct-24

0,00%
$0,00

$5.060.160
0,01%
0,35%

$200.000.000,00
$52.405.920

0,09%
0,00%
$0,00

$6.303.419
0,01%
0,00%
$0,00

$138.479.743
0,24%
0,00%
$0,00

$0
$0,00

$0
0,00%
0,00%
$0,00

$0
0,00%
0,00%
$0,00

$79.390.050
0,14%
0,00%

$0,00
1,81%

$1.032.280.431,00
$769.431.376

1,35%

2,81%
$1.599.423.868

84,38%
$48.059.771.077

2,26%
$1.286.641.884

84,28%
$48.007.167.019

33

sep-24

0,00%
$0,00

$54.568.600
0,10%
0,27%

$151.038.700,00
$0

0,00%
0,00%
$0,00

$0
0,00%
0,00%
$0,00

$308.048.791
0,54%
0,00%

0,26%
-0,41%

-$231.510.534,00
$0

0,00%
0,00%
$0,00

$0
0,00%
0,00%
$0,00

$251.566.325
0,44%

32

ago-24

0,10%
$55.476.250,00

$34.998.680
0,06%
0,83%

$471.039.282,00
$64.203.552

0,11%
0,77%

$439.324.846,00
$17.831.396

0,03%
-0,29%

-$167.186.407,00
$148.610.555

$2.114.528.908
69,74%

$39.724.696.250
7,22%

$4.110.149.768
73,25%

$41.720.338.110

$1.878.651.679
73,04%

$41.603.347.929
3,70%

$2.109.551.336
76,95%

$43.829.889.446

$2.235.784.104
76,97%

$43.839.132.033
2,25%

$1.279.270.566
79,20%

$45.109.160.012

2,11%

58,42% 63,13% 66,03%
$33.274.014.714 $35.958.951.698 $37.610.188.342

$880.219.487 $2.448.742.113 $1.351.236.642
59,36% 63,66%

$33.810.188.587 $36.258.930.700 $37.610.167.342

1,68%

3,93%

1,65% 4,06% 1,53%

$938.915.782,00 $2.312.954.535,00 $870.788.664,00
$212.668.416 $1.638.979.040 $1.202.128.461

2,11%

$1.199.808.569,00
$1.957.436.595

3,44%

3,71%

2,44%

$1.389.647.254,00
$1.200.084.717

2,11%

3,30%

0,37% 2,88%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,32%
$0,00 $0,00 $183.528.021,00

$140.757.950 $0 -$114.668.250
0,25% 0,00% -0,20%

$184.587.168 $510.916.128 $235.880.064
0,32% 0,90% 0,41%
0,00% 0,00%

0,74% 0,20%
-0,50% -0,50% -0,50%

-$282.873.189,00

$133.421.664 $419.040.548 $111.087.089
0,23%

-$282.873.189,00
$297.871.598 $107.568.018 $206.040.171

0,52% 0,19% 0,36%
0,00% 0,34% 0,32%

0,00%
$8.500.000,00 $0,00 $0,00

0,63% 0,64% 0,05%
2,04% -0,50% -0,50%

$1.162.405.621,00 -$282.873.189,00 -$282.873.189,00
$77.030.901 $101.727.548 $67.400.359

0,14% 0,18%

$0,00 $195.010.873,00 $181.630.523,00

0,12%
0,35%

25 26 27

ene-24 feb-24 mar-24

1,55% 4,30% 2,37%

-0,02% -0,02% 0,01%
-$9.496.706,00 -$9.496.706,00 $5.737.294,00
$45.980.931 $8.433.250 $10.769.109

0,08% 0,01% 0,02%
0,41% 0,41% 0,39%

0,30%
$0,00 $0,00 $171.351.249,00

$233.673.600,00 $233.673.600,00 $221.074.080,00

-$282.873.189,00

$0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
$0,00 -$527.000,00 $0,00

$0 $0 $0

0,01% 0,05% 0,00%

0,80% 0,00% 0,00%
0,01% 0,00%

8,73% 7,86% 5,17%
$4.970.259.764 $4.475.500.214 $2.943.408.772

43,61% 51,47% 56,64%
$24.839.818.001 $29.315.318.215 $32.258.726.987

$618.234.479 $3.175.823.892
34,88%

3,87% 3,80% 6,14%

2,63%

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-6-FR-1

VERSIÓN 1

PÁGINA 1 DE 1

13/02/2025
(Día / Mes / Año)

6,18% 4,33%

7,90% 11,45% 3,54%
$4.500.260.138 $6.519.714.007 $2.013.836.819

$196.831.597,00 $0,00 $0,00
$453.916.430 $0 $0

$0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00%
1,37% 0,35% 0,00%

$777.515.986,00 $200.000.000,00 $0,00
$3.415.725 $29.493.675 $0

0,00% 0,00%

$233.673.600,00 $533.673.600,00 $233.673.600,00
$1.281.833.184 $433.232.655 $381.466.368

2,25% 0,76% 0,67%
1,02% 0,00% 0,00%

$580.000.000,00 $0,00 $0,00
$361.617.496 $361.782.456 $25.658.800

oct-23 nov-23 dic-23

0,08% -0,02% -0,02%
$43.000.000,00 -$9.496.706,00 -$9.496.706,00

$10.871.305 $26.429.615 $213.500
0,02% 0,05% 0,00%
0,41% 0,94% 0,41%

$1.502.929.712

$354.779.500
0,62%
0,00%

$0,00
$0

0,00%

2,04%
$1.161.403.824

2,64%
$1.502.929.712

2,04%
$1.161.403.824

2,64%

$0
0,60%

$341.525.888
0,00%

$0
0,60%

$341.525.888

22 23 249

sep-22

1,31%
$745.976.463,00

$745.976.463
1,31%
0,02%

$13.808.544,00
$13.808.544

0,02%
0,08%

$44.354.549,00
$44.354.549

0,08%
0,00%

$2.484.768,00
$2.484.768

8

ago-22

0,00%
$0,00

$0
0,00%
0,00%
$0,00

$0
0,00%
0,00%
$0,00

$0
0,00%
0,00%
$0,00

$0

GPP5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
1,14% 1,19%

0,00%
0,00% 0,00%

1,23% $679.589.567
$0

0,31%
3,46% $1.933.171.171

$0 $3.918.270 $7.867.181 $252.304.880 $178.606.659$21.671.190 $0 $0 $0
0,04%

$0,00
$0

0,00%

$0 $290.112.262 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00%

$ 39.763.428.414,00

$ 56.958.743.700,69

$1.781.128.510

$6.638.481.000

$9.231.949.090

$18.921.041.376

$451.510.941

$357.944.997

$2.381.372.500

$0

$34.206.704.275

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA

GPP3 PAVIMENTOS ASFALTICOS
23,22% 7,53%

0,00% $0

$28.138.315.467

VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' )

VALOR BÁSICO DE OBRA  ( A )

ITEMS NO PREVISTOS
0,00% 49,40%

60,06%

GPP7 TRANSPORTES
5,99%

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta

económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato. 1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.

2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.

3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.

4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".

0,00% 0,52% 0,02% 1,19% 3,94% 0,84% 1,09%
$0 $295.126.267 $10.469.806 $675.613.328 $2.243.972.184 $477.492.556 $618.234.479

0,00%

%
VALOR (Miles de Pesos)

%
VALOR (Miles de Pesos)

%
VALOR (Miles de Pesos)

%
VALOR (Miles de Pesos)

$945.238.226 $477.492.556

EJECUCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTO DE HUILA Y CAQUETA EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES
N/A

OBJETO:

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

23.752.637.147,00$44.533.706.553,00$

(%) ACTUALIZADO
OBRA PROGRAMADA

VALOR OBRA EJECUTADA
ACUMULADA       Miles de

pesos
may-23 jun-23mar-21 abr-21 may-21 oct-22 mar-23

3 10 15 164 5 6 7

jun-21 jul-21

-$2.157.731.686,00

0,31% -1,97%

0,66%

-$132.742.733
$376.237.064,00

VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA                Miles de
pesos

VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA    Miles de
pesos

GPP1 EXPLANACIONES
4,48% 3,39%

0,00%

GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP )

-3,79%
$0,00 $3.918.270,00 $7.867.181,00 $252.304.880,00 $178.606.659,00 $174.629.846,00

0,01% 0,01% 0,44% 0,31% 0,31%

17 18(%) OBRA
PROGRAMADA

 (%)  EJECUTADO / VALOR
TOTAL OBRA

PROGRAMADA
1 2

abr-23

-$1.120.379.098

0,24%

GPP2 BASES SUB BASE Y AFIRMADOS
16,69% 8,63%

0,00% 0,00%
0,00% 0,01% 0,01%

$0,00 $0,00 $0,00

8,63% $4.913.392.844
$0 $0 $0 $0 $0

$0,00 $0,00 $0,00

$0,00

$174.629.846
0,44%

8,41% $4.287.170.163

$0 $41.430.524
0,00% 0,00% 0,00% 0,07%

$0,00 $290.112.262,00 $0,00
0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19%

-$367.973.399,00

$0
0,05% 0,00% 0,00%0,00%

0,00%
$0,00 $1.268.462.553,00

0,00% 0,00%
$0,00 $0,00

0,41%
$12.294.083,00 $42.812.532,00

0,51% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0 $12.585.984 $33.871.104
0,00%

1,02%
0,06%

$233.673.600,00
0,41%0,00% 0,00%

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0 $0 $0 $0

0,00% 0,00% 0,00%
-0,65%0,00%

0,00% 0,00%

$0

$22.695.552,00 $4.946.722,00 $135.213.051,00
0,13%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00 $0,00 $105.805.132,00
$399.984.524 $482.741.534$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$131.714.115,00 $350.000.000,00 $580.000.000,00
$0

$0,00
$0

0,00% 0,00% 0,04% 0,01% 0,24%
0,00%

$0

0,00%
0,00%

0,00%

$6.523.925$0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

-0,23%
$135.213.051

0,00% 0,00% 0,00%
0,00%

0,00% 0,00%0,15% 0,00% 0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,08% 0,13%

$0,00 $0,00 $0,00 $85.985.496,00 $0,00 $0,00 $0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00
$0

0,00%

$0,00 $0,00

GPP4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES
47,58% 4,00%

$0,00 $0,00

0,00%

5,16% $2.280.838.740
$0 $0 $0 $22.695.552 $4.946.722

0,04% 0,01%
$0

$0 $0

0,00%
$0,00

$0 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$85.985.496 $0 $0 $0
0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00 $0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
$0,00 $0,00 $0,00

0,00%
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$314.627.400 $293.939.175 $202.586.450 $596.022.275
$514.631.200,00 $189.462.875,00 $89.445.700,00

$0 $0 $0 $0
0,00%

1,02% 0,90% 0,33% 0,16%
$578.792.075,00$314.627.400,00 $293.939.175,00 $202.586.450,00

$0

12,95%
0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

13,06% $7.377.552.448 $0 $1.095.735 $2.602.625

GPP6 OBRAS VARIAS
0,90% 0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

$0

$7.440.555.195

$0,00
$0 $0 $0

$0,00 $1.095.735,00 $2.602.625,00
0,00%

$0
0,00% 0,00%

$0 $0
0,00% 0,00%

$564.595.884,00 $774.051.221,00
0,52%

$439.243.603,00
0,36% 0,77%

0,00%

$246.744.125,00
$628.143.250

1,10% 1,05%1,02% 1,66% 1,46%

1,36%
0,00%

$578.792.075 $945.219.350 $829.674.550 $942.792.975
0,55% 0,52% 0,36% 0,02%

0,99%
0,00%
0,43%

0,00% 0,00% 0,00%

$484.390.225,00
0,03% 0,00%

$0,00
$0

0,00% 0,00% 0,00% 0,85%
0,00% 0,00%

$14.258.625
0,00%0,03% 0,00%

0,00% 0,00%

$0,00 $0,00 $4.990.764.928,00
$0

0,00%

$0,00 $0,00

$0

$0 $0 $0 $0
0,00%

$0,00 $0,00
0,00% 0,00%

0,00% 6,09%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00$0,00 $0,00

0,00% 0,00% 0,00%
$0

0,00%0,00%

$0,00
0,00%

$0,00
$0

0,00%

0,00% 0,00%

0,00%
$0 $0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

14,25% 15,09% 16,17% 21,83%

0,00% 0,00% 8,76%

$534.552.603,00 $1.195.806.058,00$1.246.933.470,00

$3.220.100.210

2,96% 2,72% 5,03%
$1.684.478.174 $1.549.334.895

10,31%

0,00%

10,67% 3,64%

$1.498.333.334,00 $6.078.410.302,00 $2.072.533.114,00

42,83% 54,28% 57,81%

0,00%
$2.781.574.723 $3.522.834.265 $2.468.669.745

4,88%
$2.865.262.261

$14.446.432.671 $16.346.581.158 $19.896.158.136
25,36% 28,70% 34,93%

$2.014.965.982 $1.900.148.487 $3.549.576.978
3,54% 3,34% 6,23%5,65%

$24.396.418.274 $30.916.132.281 $32.929.969.100

1,64% 1,97%

5,47% 7,44% 8,58%
$12.431.466.689

0,00%
$1.184.769.489 $1.097.317.477 $1.390.415.228

1,14%

$341.525.888 $341.525.888

1,73%
$936.885.346 $1.119.791.605 $650.710.833 $985.736.436

0,00%

0,02% 1,19% 1,66% 0,84% 1,09%

$0 $0 $0
0,00%

$936.885.346
1,78% 4,71% 2,90%

$1.015.287.727 $2.684.936.984 $1.651.236.644

66,03%

0,60% 0,60% 0,60%

$5.871.667.260

14,42% 15,50%

$295.126.267 $305.596.073 $2.178.543.040

IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA
e  IVA)

PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS   ( B )

VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS
ACTUALIZADAS ( B' )

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B )

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS
Y/O ADICIONALES

VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO
C'=(A'+B' ) 68.286.343.701,00$

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS
DE TRABAJO 7 POR 24

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O
MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y
DISEÑOS

3,82% 13,58%

REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES N°13, POR MAYORES Y MENORES CANTIDADES CONFORME A LA SOLICITUD DE ADICIÓN N°6 POR VALOR DE $6.640.000.000 Y PRORROGA POR 6 MESES

5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.

6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra  ( A ) o el Valor Básico de Obra Actualizado ( A' ).

7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.

8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

85,39%

84,23%

84,23%

13,35%

100,00%

70,43%

86.352.986,00$

411.415.424,51$

625.325.495,25$

118.811.844,10$

131.867.610,82$

1.945.382,00$

57.588.318.535,68$ 84,33%

7.978.288.135,68$

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*

68.286.343.701,00$

BARRAS

CURVAS

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO PROGRAMADO EJECUTADO

0,54%
$0 $295.126.267 $305.596.073 $2.178.543.040 $7.733.168.805 $8.210.661.361 $8.828.895.840 $12.004.719.732

ago-21 sep-21

0,04% 0,00% 0,00% 0,00%
$21.671.190,00 $0,00 $0,00 $0,00

$0

0,14%

0,00% 0,00% 0,00%
$0 $0 $0

$0,00 $0,00 $78.807.952,00

$131.714.115

$612.426.477,00

$0
0,00%
0,03%

$15.305.360,00
$2.538.293

0,00%

$234.881.010,00

0,00%

-0,17% 0,07%

$43.000.000,00

0,01%
$0,00 $8.000.000,00 $8.000.000,00

$0 $0 $0

0,00%

0,15%
$1.540.884 $6.253.998 $85.748.977

$1.540.884,00 $400.000.000,00 $636.238.147,00
0,00% 0,70% 1,12%

0,00% 0,01%

0,00% 0,19% 0,57% 0,23% 0,70% 0,85%

-$60.440.300,00
-0,11%

$43.000.000,00

21

0,23% 0,61%

0,03%
-$99.633.120 $40.789.005 $16.668.770

1,08%
$612.426.477,00

$314.556.683
0,55%
0,18%

$101.033.669,00

0,00%
2,23%

$105.805.132 $322.042.138

11

$30.741.249 $0

jul-23 ago-23 sep-23

0,26% 0,08% 0,08%

$308.534.014 $217.360.817 $194.433.118 $371.444.882
0,54% 0,38%

$150.387.288,00

20

$33.677.889,00

$306.213.238,00

0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

$0 $0 $0

0,94%
0,85% 0,28%
2,19%

$0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%
0,62%

$354.779.500,00

0,00%

0,00%

0,00%

$0 $0 $3.469.450.786

$0,00
$0$0

0,55%

0,01%

95,95%

21,08%

5,58%
$2.202.490.278 $2.166.132.856 $3.496.215.371

24,94% 28,75%
$0 $295.126.267 $10.469.806 $675.613.328

$14.207.210.010 $16.373.342.866 $19.869.558.237

0,00%

0,60%
$341.525.888 $341.525.888 $341.525.888 $341.525.888

0,06% 0,00%

0,00% 0,52%

0,00% 0,52% 2,44%

6.602.569.393$

VALOR EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

74,33%

$8.115.639.444 $8.593.132.000 $9.211.366.479
3,82%

$35.929.815
0,52% 0,54%

$0

$0,00 $0,00

$341.525.888

$0
0,00%

0,60% 0,60%
$341.525.888

$35.929.815 $0 $0 $0

0,60% 0,60%
$4.885.930.824

0,06%

$0,00 $0,00 $0,00

0,00%
$0 $0 $0 $0

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

$0,00 $0,00 $0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
0,01%

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00
$0 $0 $0

0,00%

0,00%

0,05% 0,06% 0,06% 0,06%
$30.741.249,00 $33.677.890,00 $33.677.890,00

$0 $0

0,00% 0,00%

$14.258.625,00
$484.390.225 $157.184.450 $11.922.725

2,10%

$3.115.428.386 $4.235.219.991

12 13 14

nov-22 dic-22 ene-23 feb-23

0,54% 0,79% 0,54% 1,08%
$308.534.014,00 $452.469.477,00

$106.051.470,00

0,02%

$0,00 $0,00

19

1,66%

$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

$0

$0,00 $0,00

$0 $45.922.941 $73.829.854
0,01%

$0

$0,00

0,03% 0,03%
$6.523.925,00 $76.200.506,00 $15.305.360,00 $15.305.360,00

$1.968.755.652

$4.913.392.844

$4.790.080.955

$2.936.489.465

$702.764.145

5,47% 7,55% 9,48% 11,92%
$3.115.428.386 $4.300.197.875 $5.397.515.352 $6.787.930.580

1,64% 2,08% 1,93%

0,34% 0,65%

$12.294.083 $22.189.322 $27.286.868 $2.347.517
0,02% 0,04% 0,05% 0,00%

0,02% 0,08% 0,19%

28

abr-24

0,00%
-$632.575,00
$18.126.570

0,03%
0,56%

$320.050.361,00
$1.472.937.888

2,59%
0,28%

$157.924.425,00
$500.152.752

0,88%
0,55%

$315.882.068,00
$144.456.113

0,25%
-0,07%

-$41.206.000,00
$0

0,00%
-0,02%

-$12.563.265,00
$0

0,00%
0,31%

$175.265.325,00
$17.039.850

0,03%

31

jul-24

0,01%
$6.669.250,00
$20.847.295

0,04%
0,45%

$255.500.000,00
$19.132.320

0,03%
0,14%

$77.304.213,00
$40.181.054

0,07%
0,28%

$157.882.823,00
$100.729.263

0,18%
-0,04%

$1.252.737.641
2,20%

4,60%
$2.621.215.176

81,57%
$46.460.347.209

2,83%
$1.611.365.123

82,03%
$46.720.525.135

-$22.151.545,00
$0

0,00%
-0,01%

-$5.704.867,50
$0

0,00%
0,10%

$55.636.238,00
$177.737.550

0,31%
3,68%

$2.096.079.064,00

29

may-24

0,02%
$13.338.500,00

$14.990.937
0,03%
0,90%

$511.000.000,00
$140.034.624

0,25%
-0,18%

-$101.589.533,00
$447.377.798

0,79%
0,08%

$48.207.062,00
$147.040.010

0,02%

0,26%
-0,07%

-$40.541.869,00
$0

0,00%
-0,02%

-$11.409.735,00
$0

0,00%
0,12%

$70.000.000,00
$160.023.250

0,28%

0,10%
0,52%

$298.580.755,00
$0

0,00%

$11.409.735,00
$0

0,00%
0,14%

$81.272.475,00
$221.356.488

0,39%

30

jun-24

0,02%
$13.338.500,00

$20.597.129
0,04%
0,90%

$511.000.000,00
$0

0,00%
0,27%

$154.608.425,00
$21.843.647

0,04%
0,55%

$315.765.645,00
$57.277.719

1,49%

$849.808.569,00
$958.195.583

35 44

nov-24

0,03%
$16.260.483,00

$13.036.030
0,02%
0,00%
$0,00

$4.325.568
0,01%
0,02%

$12.883.523,00
$0

0,00%
0,04%

$20.295.902,00
$100.740.970

0,18%
0,00%
$0,00

$0
0,00%
-0,01%

-$5.704.867,50
$0

0,00%
0,05%

$28.701.018,00
$309.025

0,00%
0,00%

$0,00
$9.646.200

0,02%

0,13%
$72.436.059

85,14%
$48.494.772.923

0,22%
$128.057.793

85,77%
$48.855.078.063

ago-25

0,02%
$10.000.000,00

0,00%
0,17%

$96.117.997,50

0,00%
0,13%

$74.963.925,00

0,00%
0,80%

$454.353.763,00

0,00%
-0,24%

-$138.360.744,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
1,38%

$0
87,10%

$49.610.030.400

$785.941.360,00

0,00%
1,97%

$1.122.033.035,00

0,00%

4,22%
$2.405.049.773

100,00%
$56.958.743.701

0,00%

42

jun-25

0,02%
$12.285.000,00

0,00%
0,17%

$96.117.997,50

0,00%
0,26%

$149.927.850,00

0,00%
-0,13%

-$74.963.925,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
1,97%

$1.122.033.035,00

0,00%

2,29%
$1.305.399.958

92,53%
$52.704.573.880

0,00%
$0

87,10%
$49.610.030.400

3,25%
$1.849.120.049

95,78%
$54.553.693.929

0,00%
$0

87,10%
$49.610.030.400

2,05%

$1.164.906.657,00

0,00%

43

jul-25

0,01%
$8.216.500,00

0,00%
0,17%

$96.117.997,50

0,00%
0,22%

$124.939.875,00

0,00%
0,80%

$454.939.019,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%
0,00%
$0,00

0,00%

$ Valor$ Valor

Suspensión  No.1
REANUDACIÓN

Adición  No.1 Aprobación ítem NP Aprobación Prorroga N°1 Adición N°2 Aprobación Prorroga N°2 Aprobación Prorroga N°3 Aprobación Adición N°4 -
Prorroga N°4

Adición N°6
Prorroga N°7



CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS 
PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los 
Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en 
especial, el Manual de Contratación  e Interventoría del Instituto Nacional de Vías -  INVIAS y lo estipulado en la Resolución 
de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado 
de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:
  
No. de Contrato y/o Convenio: CONTRATO No. 1816 DE 2020

Objeto: OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS 
CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, HUILA, CAQUETA 
Y AMAZONAS, REGIONES PACIFICO-CENTRAL-AMAZONIA (MÓDULO 2).

Se marca con una (X)

        ACTUALIZADO
APLICATIVO SI NO APLICA
SECOP: X
SICO: X
SEPRO: X
CIFRA: X
GESPROY: X

Nombre: ÁLVARO EDUARDO RUIZ MORALES Nombre: NICOLAS RODRIGUEZ AVENDAÑO
Ordenador del Pago Gerente
Subdirector Gestión Vial de Carreteras Nacionales Grupo de Grandes Proyectos de Gestión Vial 
Instituto Nacional de Vías INVIAS Instituto Nacional de Vías INVIAS

Nombre: CAMILO ANDRÉS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Gestor Técnico Proyecto
Subdirección Gestión Integral de Carreteras Nacionales
Instituto Nacional de Vías INVIAS

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación. 

Dado en Bogotá a los  días del mes de año 202
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EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, GESTIÓN
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN
LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES¿. MÓDULO 3.

1816 30  de diciembre  de 2020

CONSORCIO VIAS CAUCA PACM

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

RESOLUCION APERTURA

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

INFORME EVALUACION
PROPUESTAS

RESOLUCION DE
ADJUDICACION

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

Número de Contrato:

Contratista:

Objeto:

Fecha:

PROCESO DE SELECCION

Res Adj:

AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS No. 68720- INCLUYE OFICIO
DE APROBACION RADICADO No: 2-2020-052478

AVISO DECONVOCATORIA DE LA LP-DT-053-2020 - LINK CONTRATO EN
SECOP II: https://acortar.link/222Vba

PANTALLAZO SECOP II DELPROCESO DELA LP-DT-053-2020

No. 2621 POR LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE LA LP-DT-053-
2020

Y DOCUMENTOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR DELA LP-DT-053-
2020

DE LA LP-DT-053-2020

ANEXO TECNICO

APENDICE B- ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS

APENDICE C - GESTION DEL RIESGO

APENDICE D - GESTION AMBIENTAL

APENDICE E- GESTION SOCIAL

ANEXO TECNICO PREDIAL APENDICE F GESTION Y ADQUISICION
PREDIAL

FICHA TECNICA

ADENDA No. 1

ACTA DE ELEGIBILIDAD Y EJECUCION

No. 3421 POR LA CUALSE ADJUDICA EN AUDIENCIAPUBLICA LA LP-DT-
053-2020

PRESUPUESTO PROPONENTE GANADOR

CARTA DE PRESENTACION DE LAOFERTA GANADORA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Secuencia Documento Observaciones

No Proceso:

Fecha:
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DOCUMENTOS DE LA CARPETA

FORMULARIO REGISTRO UNICO
TRIBUTARIO-RUT

CERTIFICADO DE CAMARA DE
COMERCIO

FOTOCOPIA DE LA CEDULA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

MEMORANDO

CONTRATO PRINCIPAL

POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO

POLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ACTA DE APROBACION DE LA
GARANTIA

MEMORANDO

CERTIFICACION BANCARIA

MODIFICACION

CERTIFICADO DISP.
PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL

RESOLUCION

OFICIO

ORDEN DE INICIACION

OFICIO

MEMORANDO

CERTIFICACION BANCARIA

MODIFICACION

PROGRAMA DE INVERSION

DE CONFORMACION DE CONSORCIO

DEL CONSORCIO Y DE LOS CONSORCIADOS

DE LOS CONSORCIADOS

REPRESENTANTES LEGALES

CERTIFICADOS PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA
Y RNMC

No. DT 82368 ASUNTO:DISTRIBUCION DE RECURSOS DELP-DT-053-
2020

No. 1816 DE 2020 - INCLUYE  PANTALLAZO SECOP II

SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 15-44-101236714 ANEXO 2
AMPARANDO ELCONTRATO PRINCIPAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.No. 15-40-101068351 ANEXO 2
AMPARANDO EL CONTRATO PRINCIPAL

AMPARANDO EL CONTRATO PRINCIPAL INCLUYE PANTALLAZO SECOP
II DEAPROBACION

No.SRN 9150 REF: REVISION Y APROBACION MODIFICACION No. 1

BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 637-46337-3

MODIFICACION No. 1: MODIFICAR LA CLAUSULA 9 INCLUIR
PARAGRAFO SEPTIMO: CUENTA BANCARIA PARA PAGO DE ACTAS DE
RECIBO PARCIAL DE OBRA.

No. 48921

No. 181221

No. 120 POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA UN FUNCIONARIO COMO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1804-2020 A
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO GONZALEZ

DO 7218 ASUNTO: DESIGNACION GESTOR TECNICO DEPROYECTO A
RICARDO ALFONSO PINZON ROZO.

SRN 9102. INTERVENTORIA: CONTRATO 1804-2020 CONSORCIO
REGIONES INTEGRAL INTERDISEÑOS. ACOMPAÑAMOENTO A
PROYECTO: DT CAQUETA

CONSPACM-005-2021. ASUNTO: ACTUALIZACION NUMERO CUENTA
CORRIENTE CONSORCIO VIAS CAUCA PACM

SRN 12622 REF: REVISION Y APROBACION MODIFICACION No. 2

BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 000-55368-5

MODIFICACION No. 2: MODIFICAR EL PARAGRAFO 7 DE LA CLAUSULA 9:
CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA No.000-55368-5 PARA
PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA. INCLUYE PANTALLAZO
SECOP II DE APROBACION

O REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42



MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Oficina Asesora Jurídica

FICHA TECNICA

Pagina  :

Fecha   :

Reporte:   Co_Inf_Ficha_Tecnica

19-02-2025 15:26:21

3

Generado Por : DABELLA

de 7

AUTORIZACION DE PAGO

POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO

POLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ACTA DE APROBACION DE LA
GARANTIA

OFICIO

ACTA DE SUSPENSION

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

ACTA DE SUSPENSION

ACTA DE REANUDACION

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

RESOLUCION

POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO

POLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ACTA DE APROBACION DE LA
GARANTIA

OFICIO

MEMORANDO

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

RESOLUCION

POR CONCEPTO DE ANTICIPO

SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 15-44-101236714 ANEXO 4
AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.No. 15-40-101068351 ANEXO 4
AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO

AMPARANDO LA ORDEN DE INICIO INCLUYE PANTALLAZO SECOP II DE
APROBACION

CONSORCIO VIAS CAUCA PACM CARTA CAMBIO REPRESENTANTE
LEGAL AL SEÑOR JUAN GONZALO MOLINA VASQUEZ CC 71.652.446

ACTA DE SUSPENSION No. 1: FECHA DE SUSPENSION: 20 MAY 2021.
FECHA DE REANUDACION: 03 JUN 2021. NUEVA FECHA DE
VENCIMIENTO: 14 SEP 2022 INCLUYE PANTALLAZO SECOP II

PANTALLAZO SECOP II DE REACTIVACION PARA CARGAR AMPLIACION
DE SUSPENSION

AMPLIACION No. 1 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1: FECHA DE
SUSPENSION: 20 MAY 2021. FECHA DE REAN SUSP 1: 03 JUN 2021.
FECHA DE REAN AMPL 1 DE SUSP 1: 18 JUN 2021. NUEVA FECHA DE
VENCIMIENTO: 30 SEP 2022 INCLUYE PANTALLAZO SECOP II

REANUDACION No. 1: FECHA DE SUSPENSION: 20 MAY 2021. FECHA
DE REANUDACION: 15 JUN 2021. NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 26
SEP 2022. INCLUYE PANTALLAZO SECOP II

PANTALLAZO SECOP II DEMODIFICACION FECHA DE TERMINACION
CONTRATO

RESOLUCION No. 2694 DEL 16 SEP 2021:POR MEDIO DE LA CUAL SE
DA CUMPLIMIENTO A LA ORDEN IMPARTIDA EN ELAUTO QUE DECRETA
LA MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA, PROFERIDA POR TRIBUNAL
ADMIN DE CUNDINAMARCA EL 13 SEP 2021 DE SUSPENDER EL
CONTRATO. FECHA DE SUSPENSION: 16 SEP 2021: FECHA DE
REANUDACION: INDETERMINADO NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO:
INDETERMINADO.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. No. 15-44-101236714 ANEXOS 5, 6 Y 7
AMPARANDO ACTA DE SUSPENSION 1, AMPLIACION 1 DE LA SUSP. 1 Y
ACTA DE REANUDACION.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.No. 15-40-101068351 ANEXOS 5 Y 6
AMPARANDO ACTA DE SUSPENSION 1, AMPLIACION 1 DE LA SUSP. 1 Y
ACTA DE REANUDACION.

AMPARANDO ACTA DE SUSPENSION 1, AMPLIACION 1 DE LA SUSP. 1 Y
ACTA DE REANUDACION. INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 81866
(04.11.2021) Y PANTALLAZO DE SECOP II (MENSAJE PUBLICO)

DEO 15774 ASUNTO: DESIGNACION GESTOR TECNICO DE
PROYECTOS A PEDRO JOSE BARON AVILA

CIRCULAR No. SDJ-GDJ1 25807 REMISION AUTO

AUTO DEL TRIBUNAL ADMIN DE CUNDINAMARCA LEVANTANDO
TEMPORALMENTE LA MEDIDA DE SUSPENSION

No. 1214 DEL 7 ABRIL 2022. POR MEDIO DELA CUAL SE DA
CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL 28 MAR 2022 DECRETANDO: DE MANERA
PROVISIONAL Y POR DIEZ DIAS A PARTIR DE ESTA NOTIFICACION
LEVANTAMIENTOPROVISIONAL DE LA MEDIDA CAUTELAR CON EL FIN
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DOCUMENTOS DE LA CARPETA

CERTIFICADO DE CAMARA DE
COMERCIO

OFICIO

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

INFORME EVALUACION
PROPUESTAS

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

MEMORANDO

MEMORANDO

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

CONTRATO ADICIONAL

RESOLUCION

ACTA DE REANUDACION

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

OFICIO

CERTIFICACION BANCARIA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

MODIFICACION

REGISTRO PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DISP.
PRESUPUESTAL

FORMULARIO REGISTRO UNICO
TRIBUTARIO-RUT

UNICO DE REALIZAR CESION DELCONTRATO.

ACTA DE AUTORIZACION PARA TRAMITAR CESION DEL CONTRATO

CONSORCIADOS CONEXION HUILA CAQUETA

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CESION DE LA POSICION
CONTRACTUAL DEL CONSORCIO VIAS CAUCA PACM

ACUERDO PRIVADO DE CESION DE LA POSICION CONTRACTUAL

INFORME DE EVALUACION DE CESION

CORRESPONDIENTES A LA PROPUESTA DEL CESIONARIO (455
FOLIOS)

COMUNICACIONES INTERNAS PARA VIABILIDAD A LA CESION (14
FOLIOS)

SPSC 26414 (11.04.2022) DE SOLICITUD DE TRAMITE DE CESION Y
RESPUESTA A LA SOLICITUD DEO 26874 (12.04.2022)

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA
Y RNMC

CESION: AUTORIZAR LA CESION POR LA CUAL EL CONSORCIO VIAS
CAUCA PACM CEDE EL CONTRATO A CONSORCIO CONEXION HUILA-
CAQUETA INTEGRADO POR EXPLANAN S.A.S CON NIT 890.910.591-5,
CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 45%; DELTA CIVILES
PROYECTOS S.A.S., CON NIT. 901.002.693-1    CON UN PORCENTAJE
DE PARTICIPACIÓN DEL 45%, Y TRABAJOS CIVILES VIALES S.A.S., CON
NIT.  901.128.928-9 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL
10%. - INCLUYE PANTALLAZO SECOP II

No. 3160 POR MEDIO DE LA CUAL SE DA CUMPLIMIENTO AL AUTO DEL
28 DE MARZO DE 2022.

ACTA DE REANUDACION No. 2: FECHA DE SUSPENSION: 16 SEP 2021.
FECHA DE REANUDACION: 26 AGO 2022. NUEVA FECHA DE
VENCIMIENTO: 6 SEP 2023. INCLUYE PANTALLAZO SECOP II

PANTALLAZO SECOP II DE AJUSTE DE NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO
DEL CONTRATO AL 06 SEPT 2023.

FLO151-005-2022 ASUNTO: ACTUALIZACION CUENTA BANCARIA

BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 430-83445-7

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA
Y RNMC

No. 3: MODIFICAR EL PARAGRAFO 7 DE  LA CLAUSULA 9: CUENTA
BANCARIA PARA PAGO DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA.
BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 430-83445-7
INCLUYE MEMORANDO No. SGCP 91209 (11.11.2022) Y PANTALLAZO
SECOP II

No. 181221

No. 32622 Y REGISTRO PPTAL No. No. 90822

CONSORCIO CONEXION HUILA
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FOTOCOPIA DE LA CEDULA

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN
Y PRORROGAS

CERTIFICADO DISP.
PRESUPUESTAL

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

CONTRATO ADICIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

ACLARACIONES

OFICIO

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN
Y PRORROGAS

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

CONTRATO ADICIONAL

POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO

POLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ACTA DE APROBACION DE LA
GARANTIA

RESOLUCION

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN
Y PRORROGAS

CERTIFICADO DISP.
PRESUPUESTAL

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

REP. LEGAL DAVID ALBERTO ARISTIZABAL Z.

DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA ADICION No. 1

No. 63. APROBANDO LA SOLICITUD DE ADICION AL CONTRATO

No. 253022

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA
Y RNMC

ADICION No. 1: ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE
$5.235.009.961,00 M/CTE INCLUIDO IVA INCLUYE PANTALLAZO SECOP
II

No. 1259622

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA
Y RNMC

ACLARACION No. 1: ACLARAR EL CONSIDERANDO No. 11 DE LA
CESION. ACLARAR EL PARAGRAFO PRIMERO DE LA CLAUSULA 1.

DEO 42806 ASUNTO: DESIGNACION GESTOR TECNICO DE
PROYECTOS A CAMILO ANDRES GONZALEZ

DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA PRORROGA No. 1

No. 38. - APROBANDO LA SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA
Y RNMC

PRORROGA No. 1: PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL
DESDE EL 07 SEPT DE 2023 HASTA EL 31 DIC 2023. INCLUYE
MEMORANDO No. SGCP 65251 (24.08.2023) Y PANTALLAZO SECOP II

SEGUROS DEL ESTADO S.A. No.  65-44-101211453 ANEXO 6
AMPARANDO SUSPENSION No. 2, CESION, ACTA DE REINICIO, ADICION
No. 1 Y PRORROGA No. 1.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. No.  65-40-101064855 ANEXO 4
AMPARANDO SUSPENSION No. 2, CESION, ACTA DE REINICIO, ADICION
No. 1 Y PRORROGA No. 1.

AMPARANDO SUSPENSION No. 2, CESION, ACTA DE REINICIO, ADICION
No. 1 Y PRORROGA No. 1. - INCLUYE MEMORANDO No. 2023I-VBOG-
019773 (26.OCT.2023) Y PANTALLAZO SECOP II

No. 4000 POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSTITUCION DE
RECURSOS.

DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA ADICION No. 02 Y
MODIFICACION No. 04

No. 59.  APROBANDO LA SOLICITUD DE  ADICION No. 02 Y
MODIFICACION No. 04 AL CONTRATO

No.. 177423

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA,
RNMC Y REDAM
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CONTRATO ADICIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN
Y PRORROGAS

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

CONTRATO ADICIONAL

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN
Y PRORROGAS

CERTIFICADO DISP.
PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DISP.
PRESUPUESTAL

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

CONTRATO ADICIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL

POLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO

ACTA DE APROBACION DE LA
GARANTIA

OFICIO

CERTIFICADO DISP.
PRESUPUESTAL

ADICION No. 02 Y MODIFICACION No. 04: ADICIONAR SU VALOR EN LA
SUMA DE $290.152.241,00 M/CTE - MODIFICAR LA CLAUSULA 7
(APROPIACION PRESUPUESTAL) INCLUYE PANTALLAZO SECOP II DE
APROBACION

No. 1349423 X $290.152.241,00 M/CTE

DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA PRORROGA No. 02 Y
MODIFICACION No. 05.

No. 71.  APROBANDO LA SOLICITUD DE PRORROGA No. 02 Y
MODIFICACION No. 05. AL CONTRATO

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA,
RNMC Y REDAM

PRORROGA No. 02 Y MODIFICACION No. 05: PRORROGAR EL PLAZO
DEL CONTRATO PRINCIPAL DESDE EL 01 ENE 2024 HASTA EL 31 MAR
2024. - MODIFICAR LA CLAUSULA 7 (APROPIACION PRESUPUESTAL)
INCLUYE PANTALLAZO SECOP II DE APROBACION

DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA MODIFICACION No. 6, ADICION
No. 3 Y PRORROGA No. 3

No. 11 - APROBANDO LA SOLICITUD DE MODIFICACION, ADICION Y
PRORROGA AL CONTRATO

No. 53524 - RESTITUCION DE RECURSOS

No. 54524

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA,
RNMC Y REDAM

MODIFICACION No. 06, PRORROGA No. 03 Y ADICION No. 3
PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO PRINCIPAL DESDE EL 01 ABR
2024 HASTA EL 31 AGO 2024. ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE
$8.750.000.000,00 M/CTE INCLUIDO IVA. MODIFICAR CLAUSULA 7:
APROPIACION PRESUPUESTAL.  INCLUYE PANTALLAZO SECOP II DE
APROBACION

RP 278624

SEGUROS DEL ESTADO S.A. No.  65-40-101064855 ANEXO 8
AMPARANDO ADICION No. 2 Y MODIF. No. 4 , PRORROGA No. 2 y MODIF.
No. 5, PRORROGA No. 3 y MODIF. No. 6 y ADICION No. 3

SEGUROS DEL ESTADO S.A. No.  65-44-101211453 ANEXO 10
AMPARANDO ADICION No. 2 Y MODIF. No. 4 , PRORROGA No. 2 y MODIF.
No. 5, PRORROGA No. 3 y MODIF. No. 6 y ADICION No. 3

AMPARANDO LA ADICION No. 2 Y MODIF. No. 4 , PRORROGA No. 2 y
MODIF. No. 5, PRORROGA No. 3 y MODIF. No. 6 y ADICION No. 3
INCLUYE MEMORANDO No. 2024I-VBOG-028543 (10.05.2024) Y
PANYALLAZOS SECOP II DE APROBACION

2024S-VBOG-029917 - ASUNTO: DESIGNACION APOYO A LA
SUPERVISION EN ASPECTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS  DE
PROYECTO EN ETAPA CONTRACTUAL A CAMILO ANDRES GONZALEZ
RODRIGUEZ

No. 159424
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132

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

ACTA DEL COMITÉ DE ADICIÓN
Y PRORROGAS

MEMORANDO

DOCUMENTOS DE LA CARPETA

CONTRATO ADICIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL

POLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO

ACTA DE APROBACION DE LA
GARANTIA

CONTRATO ADICIONAL

CONTRATO ADICIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL

TOTAL ANEXOS

DE JUSTIFICACION Y SOPORTES DE LA ADICION No. 4 Y PRORROGA
No. 4

No. 33. - APROBANDO LA SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA AL
CONTRATO

RADICADO No. 2024I-VBOG-054469 - REMISION DOCUMENTACION
ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES CONTRALORIA, PROCURADURIA,
RNMC Y REDAM

PRORROGA No. 04 Y ADICION No. 04  PRORROGAR EL PLAZO DEL
CONTRATO PRINCIPAL DESDE EL 01 SEP 2024 HASTA EL 30 NOV 2024.
ADICIONAR SU VALOR EN LA SUMA DE $1.337.474.945,00 M/CTE
INCLUIDO IVA. INCLUYE PANTALLAZO SECOP II

No. 861624

SEGUROS DEL ESTADO S.A. No.  65-40-101064855 ANEXO 10
(06.09.2024)AMPARANDO LA ADICION No.04 Y PRORROGA No.04

SEGUROS DEL ESTADO S.A. No.  65-44-101211453 ANEXO 12
(09.09.2024) AMPARANDO LA ADICION No.04 Y PRORROGA No.04

AMPARANDO LA ADICION No.04 Y PRORROGA No.04 (08.10.2024)
INCLUYE MEMORANDO No.2024I-VBOG-074719 (08.10.2024) Y
PANTALLAZO SECOPII

PRORROGA No. 05. PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO
PRINCIPAL DESDE EL 30 NOV 2024 HASTA EL 31 DIC 2024. INCLUYE
PANTALLAZO SECOP II

PRORROGA No. 06. PRORROGAR EL PLAZO DEL CONTRATO
PRINCIPAL DESDE 31 DIC 2024 AL 28 FEB 2025. ADICION No. 05
ADICIONAR el valor del contrato de Obra No. 1816 de 2023 en la suma de
MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($1.500.000.000) IVA
INCLUIDO.

RP - 1245924 DEL 31 DIC 2024 DETALLE DE LA ADICION No. 05 DEL
CTO 1816-2020
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 12 de

febrero de 2025, a las 15:44:30, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 70117271
Código de Verificación 70117271250212154430

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:47:57 PM horas del 12/02/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 70117271
Apellidos y Nombres: SANCHEZ MONSALVE FERNANDO ANTONIO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de
la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía
Nacional más cercanas.



12/2/25, 15:48 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2

http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml


Todos los derechos reservados.

Dirección: Avenida El Dorado #

75 – 25 barrio Modelia,
Bogotá D.C.

Atención administrativa:
Lunes a Viernes 8:00 am a

12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm

Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.

30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910

112

E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO



12/2/25, 15:48 Policía Nacional de Colombia
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 Bogotá DC, 19 de febrero del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) FERNANDO ANTONIO SANCHEZ MONSALVE identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 70117271:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 264812994

PIB

15:10:08

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 70117271 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 05/11/2024 07:17 AM

Código Verificación: 132XNJ9WBM

Válida hasta: 03/02/2025

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 12/02/2025 03:48:56 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 70117271 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 110375116 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia 
(https://www.policia.gov.co/)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

12/2/25, 15:48 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/2

https://www.policia.gov.co/
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INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:56:00 PM horas del 12/02/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 1019070140
Apellidos y Nombres: TOVAR GONZALEZ NOHORA ALEJANDRA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de
la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía
Nacional más cercanas.



12/2/25, 15:56 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2

http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml


Todos los derechos reservados.

Dirección: Avenida El Dorado #

75 – 25 barrio Modelia,
Bogotá D.C.

Atención administrativa:
Lunes a Viernes 8:00 am a

12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm

Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.

30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910

112

E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO



12/2/25, 15:56 Policía Nacional de Colombia
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 Bogotá DC, 19 de febrero del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) NOHORA ALEJANDRA TOVAR GONZALEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1019070140:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 264813104

PIB

15:10:59

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1019070140 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 24/02/2025 02:28 PM

Código Verificación: 9D1BKEN68Z

Válida hasta: 25/05/2025

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 12/02/2025 03:56:49 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1019070140 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 110376616 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia 
(https://www.policia.gov.co/)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

12/2/25, 15:56 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/2
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 12 de

febrero de 2025, a las 15:55:01, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1019070140
Código de Verificación 1019070140250212155501

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1





 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 12 de

febrero de 2025, a las 15:57:18, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 71619734
Código de Verificación 71619734250212155717

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:57:47 PM horas del 12/02/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 71619734
Apellidos y Nombres: ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de
la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía
Nacional más cercanas.



12/2/25, 15:57 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2
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Todos los derechos reservados.

Dirección: Avenida El Dorado #

75 – 25 barrio Modelia,
Bogotá D.C.

Atención administrativa:
Lunes a Viernes 8:00 am a

12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm

Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.

30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910

112

E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 GOV.CO



12/2/25, 15:57 Policía Nacional de Colombia
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 Bogotá DC, 19 de febrero del 2025

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 71619734:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 264813210

PIB

15:11:51

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 
 

CERTIFICA QUE

 
 

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, 
el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 71619734 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

 

 

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y 
número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los 
aquí registrados.

 

Se expide en Bogotá el 05/11/2024 06:55 AM

Código Verificación: CB2TSPW3ZN

Válida hasta: 03/02/2025

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 12/02/2025 03:58:24 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 71619734 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 110376904 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia 
(https://www.policia.gov.co/)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
               MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  EXPLANAN S.A.S.

Sigla:                         No reportó

Nit:                           890910591-5

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       21-013153-12
Fecha de matrícula:                  03 de Noviembre de 1971
Último año renovado:                 2024
Fecha de renovación:                 21 de Febrero de 2024
Grupo NIIF:                          GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera  38    26   41 Via Las Palmas
                                   Edif. Bio 26 Ofc 833
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                explanan@explanan.com
Teléfono comercial 1:              4440012
Teléfono comercial 2:              3146151900
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera  38  26  41 Via Las Palmas
                                      Edif. Bio 26 Ofc 833
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   explanan@explanan.com
Teléfono para notificación 1:         4440012
Teléfono para notificación 2:         3146151900
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La    persona    jurídica  EXPLANAN  S.A.S.  SI  autorizó  para  recibir
notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad
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con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y
67  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de lo Contencioso
Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:   Que  por  escritura  pública No.4.899,  otorgada  en  la
Notaría  4a.  de Medellín, en octubre 27 de 1971, registrado su extracto
en  esta  Cámara  de Comercio en noviembre 3 de 1971, en el  libro  4o.,
folio  872,  bajo  el No.1303, se constituyó una sociedad  comercial  de
responsabilidad limitada denominada:

                  "EXPLANACIONES ANTIOQUIA LIMITADA"
                           "EXPLANAN LTDA."

                          REFORMAS ESPECIALES

Por  Escritura  Pública  No.2209, del 21 de junio de 1990, de la Notaría
13a.  de Medellín, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de julio de
1990,  con  el  No.  5897,  del libro IX, aclarada por Escritura Pública
No.2442,  del  9  de  julio  de  1990,  de  la Notaría 13a. de Medellín,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 12 de julio de 1990, con el No.
5900, del libro IX.

Por  Escritura  Pública No.788, del 20 de febrero de 2004, de la Notaría
29a.  de  Medellín, registrada en esta Entidad el 26 de febrero de 2004,
en  el  libro  9o.,  bajo  el No.1872, mediante la cual se transformó la
sociedad    del   tipo  de  las  limitadas  al  tipo  de  las  anónimas,
denominándose:

                           EXPLANAN S.A. 

Por  Escritura  Pública No.1998, del 16 de agosto de 2006, de la Notaría
6a.  de Medellín, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de agosto de
2006,  con  el No. 8591, del libro IX, aclarada por la Escritura Pública
Nro.  2068,  del  23  de  agosto de 2006, de la Notaría 6a. de Medellín,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 23 de agosto de 2006, con el No.
8593, del libro IX.

Por  Acta  número  45,  del  19  de diciembre de 2018, de la Asamblea de
Accionistas,  inscrito(a)  en esta cámara de comercio el 28 de diciembre
de  2018,  bajo  el  número  33349,  del libro 9 del registro mercantil,
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mediante  la  cual  la  sociedad  se  transformó  de  Sociedad Anónima a
Sociedad  por  Acciones  Simplificada, bajo la denominación de: EXPLANAN
S.A.S.

                          TERMINO DE DURACIÓN

DURACIÓN:  Que  la  sociedad  no  se  halla  disuelta  y  su duración es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL.-  La  "Sociedad  por Acciones Simplificada", tendrá como
objeto  principal: contratar la construcción de vías de pavimento rígido
yen  pavimento  flexible, puentes, perforaciones, túneles y excavaciones
subterráneas,    puertos    marítimos    y   fluviales,  señalización  y
semaforización,  edificios, acueductos, alcantarillados, urbanizaciones,
mejoramiento  de  tierras,  presas  de  tierras o de concreto de diques,
muelles,   obras  de  mitigación  ambiental,  recuperación  ecológica  y
morfológica,  empradización,  rellenos sanitarios, pozos sépticos, obras
de    drenaje    y   protección,  protección  y  control  de  erosiones,
canalizaciones  de  quebradas,  dragados,  generación  y modificación de
playas,  plantas  de  tratamiento de agua potable y de aguas residuales,
estaciones   de  bombeo,  redes  eléctricas,  redes  de  gas,  centrales
telefónicas,  redes  de  fibra  óptica,  redes  de transmisión de datos,
estructuras    de  concreto  convencionales  y  especiales,  estructuras
metálicas,  estructuras  de madera, montajes para centrales hidráulicas,
montajes  para centrales térmicas, subestaciones de energía, sistemas de
calefacción y refrigeración, redes de distribución áreas y subterráneas,
montajes  de  tuberías  de  presión, explotación minera, construcción de
mataderos,  estructuras marinas, refinerías y plantas petroquímicas y en
general  todas  las  actividades  similares  u conexas con el ramo de la
ingeniería.

Ampliación  del  Objeto:  En desarrollo de su objeto social, la sociedad
podrá realizar entre otras, las siguientes actividades: Podrá suscribir,
desarrollar    y    ejecutar   contratos  de  concesión  bien  sea  como
adjudicatario directo o bajo cualquier tipo de sociedad o asociación.

Podrá  así  mismo  adquirir y enajenar bienes distintos a su modalidad u
objeto  social.  Además  podrá  realizar la gerencia, promoción, venta y
negocios  de  propiedad raíz. Podrá establecer, constituir con terceros,
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fomentar,    financiar  sociedades  o  empresas  para  la  producción  o
explotación  de materiales pétreos o todo tipo de minerales, explotación
de  canteras.  La  sociedad  podrá  también  adquirir  bienes  muebles o
inmuebles,  los  cuales podrán ser enajenados o hipotecados de acuerdo a
los  intereses  sociales. Podrá recibir dineros a interés, constituyendo
las  garantías  exigidas para tal caso, y en general realizar toda clase
de transacciones financieras.

La sociedad podrá comprar, vender, importar, exportar maquinaria, equipo
y servicios de ingeniería.

Prestar  servicios  de  asesoría,  consultoría  e interventoría en obras
civiles y reparación y mantenimiento de maquinaria propia o de terceros.

En  general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que
guarden  relación  de  medio  a fin con el objeto social expresado en el
presente artículo y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los
derechos  y cumplir las obligaciones legales convencionales derivadas de
su existencia y de las actividades desarrolladas por la sociedad.

La  Sociedad  podrá  participar en licitaciones públicas o privadas, así
mismo  suscribir, desarrollar y ejecutar proyectos de asociación pública
privada  APP,  bien sea como adjudicatario directo o bajo cualquier tipo
de asociación.

Podrá realizar también cualquier otra actividad comercial o civil lícita
tanto en Colombia como en el extranjero.

En  el  desarrollo y cumplimiento de tal objeto puede celebrar contratos
con  personas  naturales  o  jurídicas,  de  derecho  público o privado,
nacionales  o  extranjeras,  efectuar  operaciones de préstamos, cambio,
descuento,  cuentas  corrientes,  dar  o  recibir  garantías  y endosar,
adquirir y negociar títulos.

Parágrafo 1.- En cumplimiento de su objeto social, podrá desarrollar sus
actividades en el territorio nacional y en el exterior.

La  sociedad  podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de
cualquier  naturaleza  que  ellas  fueren,  relacionadas  con  el objeto
mencionado,  así  como  cualesquiera  actividades  similares,  conexas o
complementarias  o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la
industria de la sociedad.
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LIMITACIONES,    PROHIBICIONES  Y  AUTORIZACIONES  ESTABLECIDAS  EN  LOS
ESTATUTOS:

Que dentro de las funciones de la Junta Directiva, se encuentran las de:

Parágrafo:  Autorizar  al   Representante Legal cuando no sea uno de los
miembros  de  la  segunda  generación,  es  decir,  cuando  no sea DAVID
ALBERTO,   DIEGO  FERNANDO,  ALEJANDRA  o  LILIANA  ARISTIZABAL  ZULUAGA
adicionalmente en:

1) Para contratar préstamos hasta por 3.000 SMLMV acumulados, que tengan
por   objeto  adquirir; hipotecar  o  gravar  en  cualquier forma bienes
raíces,  darlos  o  tomarlos  en arrendamiento, o dar bienes sociales en
prenda.

2)  Para  celebrar  contratos  de  venta  dentro  del giro ordinario del
negocio  de  la  Sociedad  cuya  cuantía  supere los VEINTE MIL (20.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes dentro de un mismo contrato.
Este  valor  podrá  ser  modificado  por la Junta Directiva en cualquier
momento cuando la evolución del negocio así lo requiera.

3)  Autorizar  al  Gerente  para  colocar  a  la  sociedad como garante,
avalista y/o codeudora.

                                CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:         NRO. ACCIONES   VALOR NOMINAL

AUTORIZADO          $4.000.000.000,00         4.000.000       $1.000,00
SUSCRITO            $2.000.000.000,00         2.000.000       $1.000,00
PAGADO              $2.000.000.000,00         2.000.000       $1.000,00

ADJUDICACION: 

Además  fue  registrado el proceso de sucesión del señor ROBERTO EDUARDO
ARISTIZABAL GIRALDO, llevado a cabo en el Juzgado 6o. Civil del Circuito
de Medellín, por medio del cual hubo adjudicación de derechos.

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANCION LEGAL.
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GERENCIA  GENERAL.  El Gerente General es el responsable de ejecutar las
estrategias  corporativas y las directrices aprobadas por la Asamblea de
Accionistas y/o por la Junta Directiva. Es quien representa legalmente a
la empresa según los estatutos de la sociedad.

La  administración  inmediata de la sociedad, su representación legal en
juicio  y  extraprocesalmente,  y  la  gestión  de los negocios sociales
estará a cargo de un gerente.

Todos  los  empleados  de  la  sociedad,  excepto  los designados por la
asamblea  de  accionistas  y los dependientes del revisor Fiscal, si los
hubiere, estarán sometidos a la autoridad del Gerente en el desempeño de
sus cargos.

SUPLENTE  DEL GERENTE- En los casos de falta absoluta mientras se provee
el cargo, ausencia temporal o accidental, o cuando se hallare legalmente
inhabilitado   para  actuar  en  asunto  determinado,  el  gerente  será
reemplazado por un suplente del Gerente.

Parágrafo  1: Adicionalmente, y a fin de que represente a la Sociedad en
todas  las  diligencias judiciales y extrajudiciales en materia laboral,
civil  y/o  administrativa  existirá un Representante Legal para efectos
judiciales  en  materia  laboral,  civil  y/o  administrativa en que sea
necesaria  la  presencia  de  la  compañía, incluidos interrogatorios de
parte    y/o    declaraciones    de  Representante  Legal  y  Audiencias
prejudiciales  o  judiciales.  Este  Representante  Legal  para  efectos
judiciales  en  materia  laboral, civil o administrativa contará con las
más amplias facultades y será designado por la Junta Directiva.

El  gerente  o  Subgerente  como Representantes Legales en ejercicio, en
cualquier momento podrán asumir esta representación, sin que se entienda
que esta ha sido revocada.

            FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FUNCIONES.  El gerente es un mandatario con representación, investido de
funciones ejecutivas y administrativas y como tal, tiene a su cargo

1)  La  representación  legal  de  la  sociedad  su  gestión  operativa,
económica y financiera,
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2) la responsabilidad de la acción administrativa, 

3) la coordinación y 

4) la supervisión general de la empresa, las cuales cumplirá con arreglo
a  las  normas  de  estos  estatutos  y las disposiciones legales, y con
sujeción  a las ordenes e instrucciones de la junta directiva. Además de
las   funciones  generales  antes  expresadas  corresponde  al  gerente:
enajenar,    transigir,   comprometer,  arbitrar,  desistir,  interponer
recursos,   comparecer  en  juicios,  constituir  cauciones,  prendas  y
garantías.  Así mismo, dentro de los mismos límites y con los requisitos
impuestos  según los casos, tomar dinero en préstamo, hacer depósitos en
bancos  e  instituciones  bancarias  o  de  crédito,  celebrar contratos
comerciales en general, firmar letras, pagares, girar libranzas, títulos
valores, aceptarlos, endosarlos traspasarlos, darlos en cobro, pagarlos,
tenerlos, descargarlos, etc. Son atribuciones del Gerente General:

A) ejecutar los acuerdos y decisiones de la Junta directiva; 

B) otorgar los poderes judiciales y extrajudiciales que juzgue necesario
para la representación de la compañía;

C)  transigir  o someter a arbitramento las diferencias que sugieren con
terceros.

D)  nombrar  y vigilar los empleados de la compañía, cuando expresamente
no  este  atribuido  tal nombramiento a otra entidad o funcionario de la
misma; señalar respectivas remuneraciones y removerlos.

E)   presentar  a  la  junta  directiva  o  a  la  Asamblea  General  de
Accionistas,  informes  estados  financieros,  relaciones estadísticas y
datos necesarios para conocimiento de los negocios de la compañía.

F)  celebrar  contratos  y  ejecutar los actos necesarios para la marcha
ordinaria de los negocios y actividades habituales de la compañía.

G)  pagar  los  gastos de la compañía o aquellos decretados por la junta
directiva.

H)  cobrar  y  recibir  las acreencias en favor de la sociedad, pudiendo
dentro  de esta facultad aceptar daciones en pago, rematar bienes, etc.,
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por  cuenta  de  los  créditos  y  cancelar  obligaciones  a favor de la
compañía para garantizar créditos para la empresa.

I)  representar  a  la  compañía  ante  las autoridades administrativas,
judiciales   y  de  policía,  en  toda  clase  de  negocios,  juicios  y
diligencias.

J) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la empresa. 

K)  formalizar  por  delegación aquellos actos o contratos que según los
presentes estatutos requieren para su validez la autorización expresa de
la junta directiva.

Parágrafo  1:  El  suplente  del Gerente, tendrá las mismas facultades y
limitaciones del Gerente, en casos de ausencia de este último

Parágrafo  2:  Siempre  que  el  Representante  Legal, no sea uno de los
miembros  de  la segunda generación, tendrá las siguientes prohibiciones
adicionales:

1)  Contratar  préstamos  cuyas  cuantías sumadas en un mes, superen los
3.000 SMLMV acumulados,

2)  Adquirir,  enajenar,  hipotecar  o  gravar en cualquier forma bienes
raíces,  darlos  o  tomarlos  en arrendamiento, o dar bienes sociales en
prenda;

3)  Celebrar contratos de venta dentro del giro ordinario del negocio de
la Sociedad cuya cuantía supere los VEINTE MIL (20.000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes dentro de un mismo contrato. Este valor podrá
ser  modificado  por  la  Junta Directiva en cualquier momento cuando la
evolución del negocio así lo requiera.

4) Colocar a la sociedad como garante, avalista y/o codeudora.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES AL REPRESENTANTE LEGAL:

Parágrafo.- Queda prohibido a quienes ejerzan la representación legal de
la Sociedad, constituir a ésta en garante o codeudora de obligaciones de
terceros, ni dar sus bienes en prenda o hipoteca para respaldarlas, a no
ser  que  se trate de respaldar obligaciones de sociedades en las cuales
sea  mayoritaria,  o  caucionar  tales obligaciones con bienes sociales,
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salvo  con  autorización expresa y previa de la Junta Directiva, en cada
caso, aprobada con el voto favorable de todos sus miembros.

                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS REPRESENTACIÓN LEGAL:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

GERENTE                    DAVID ALBERTO                    71.619.734
                           ARISTIZABAL ZULUAGA                
                           DESIGNACION                     
                                         

SUPLENTE DEL GERENTE       DIEGO FERNANDO ARISTIZABAL       71.632.951
                           ZULUAGA                    
                           DESIGNACION                

Por Acta número 45 del 19 de diciembre de 2018, de la Asamblea de
Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 28 de diciembre de 2018, en
el libro 9, bajo el número 33349

NOMBRAMIENTO:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL PARA   ALEJANDRA MARÍA                  43.728.321
EFECTOS JUDICIALES EN      ARISTIZABAL ZULUAGA                
MATERIA LABORAL, CIVIL     DESIGNACION                    
Y/O ADMINISTRATIVO                        

Por Acta número 45 del 19 de diciembre de 2018, de la Asamblea de
Accionistas, registrado(a) en esta Cámara el 28 de diciembre de 2018, en
el libro 9, bajo el número 33349

                             JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES
NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN
DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA         C.C. No. 71.619.734
DIEGO FERNANDO ARISTIZABAL ZULUAGA        C.C. No. 71.632.951
ALEJANDRA MARIA ARISTIZABAL ZULUAGA       C.C. No. 43.728.321
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NORBEY DE JESUS VARGAS RICARDO            C.C. No. 98.596.480
JORGE EDUARDO ARBELAEZ ROJAS              C.C. No. 98.545.040

SUPLENTES
NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN             
MATEO  ARISTIZABAL ARCILA                 C.C. No. 1.037.599.192
ESTEBAN ARISTIZABAL ISAZA                 C.C. No. 1.017.223.229
MIGUEL ARISTIZABAL ISAZA                  C.C. No. 1.017.223.224
DANIELA LA ROCHE ARISTIZABAL              C.C. No. 1.037.664.497
JULIAN  ARISTIZABAL ARCILA                C.C. No. 1.037.635.280

Por  Acta  número  57,  del  17  de  mayo  de  2022,  de  la Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de junio de 2022,
con el número 22568, del libro IX, se designó a:

PRINCIPALES
NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN
DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA         C.C. No. 71.619.734
DIEGO FERNANDO ARISTIZABAL ZULUAGA        C.C. No. 71.632.951
ALEJANDRA MARIA ARISTIZABAL ZULUAGA       C.C. No. 43.728.321

SUPLENTES
NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN             
MATEO  ARISTIZABAL ARCILA                 C.C. No. 1.037.599.192
ESTEBAN ARISTIZABAL ISAZA                 C.C. No. 1.017.223.229
MIGUEL ARISTIZABAL ISAZA                  C.C. No. 1.017.223.224
DANIELA LA ROCHE ARISTIZABAL              C.C. No. 1.037.664.497
JULIAN  ARISTIZABAL ARCILA                C.C. No. 1.037.635.280

Por  Acta  No.60  del 9 de abril de 2024, de la Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta  Cámara  de  Comercio  el 18 de junio de 2024, con el
No.26298 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES
NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN
NORBEY DE JESUS VARGAS RICARDO            C.C. No. 98.596.480
JORGE EDUARDO ARBELAEZ ROJAS              C.C. No. 98.545.040

                           REVISORES FISCALES

Por  Acta  No.45  del  19  de  diciembre  de  2018,  de  la  Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en esta Cámara de Comercio el 28 de diciembre de
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2018, con el No.33349 del libro IX, se designó a:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL             RUBÉN DARIO JARAMILLO         C.C.98.555.010
                           VÉLEZ 

Por Acta No.55 del 7 de diciembre de 2021, de la Asamblea Extraordinaria
de  Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio  el 27 de diciembre
de 2021, con el No.40199 del libro IX, se designó a:

REVISOR FISCAL SUPLENTE    ANGELICA JOHANA VILLEGAS   C.C.1.048.019.584

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así: 

DOCUMENTO                                 INSCRIPCION 
E.P. No.3714 de 21/08/1975 de Not.4a.Med  5466 del 03/09/1975 del L.IX
E.P. No.4577 de 28/10/1980 de Not.6a.Med  6423 del 05/11/1980 del L.IX
E.P. No.2209 de 21/06/1990 de Not.13.Med  5897 del 12/07/1990 del L.IX
E.P. No. 866 de 19/05/1993 de Not.19.Med  5510 del 20/05/1993 del L.IX
E.P.No.10861 de 27/12/1993 de Not.12.Med  14015 del 28/12/1993 de L.IX
E.P. No.2617 de 31/10/1995 de Not.10.Med  11512 del 14/11/1995 de L.IX
E.P. No. 87 del 02/05/1996 de Not.28.Med  10417 del 02/12/1996 de L.IX
E.P. No.796 del 05/08/1997 de Not.28.Med  6949 del 28/08/1997 del L.IX
E.P. No.788 del 20/02/2004 de Not.29.Med  1872 del 26/02/2001 del L.IX
E.P. No.3276 de 29/12/2005 de Not.28.Med    25 del 02/01/2006 del L.IX
E.P. No.1998 de 16/08/2006 de Not.6a.Med  8591 del 23/08/2006 del L.IX
E.P. No.1274 de 12/04/2012 de Not.6a.Med  6953 del 13/04/2012 del L.IX
E.P. No. 608 de 23/04/2014 de Not.2a.Med  8211 del 25/04/2014 del L.IX
E.P. No.1012 de 11/06/2014 de Not.2a.Med  11935 de 17/06/2014 del L.IX
E.P. No.1784 de 29/09/2014 de Not.2a.Med  18820 de 03/10/2014 del L.IX
E.P. No.2020 de 29/10/2014 de Not.2a.Med  21092 de 07/11/2014 del L.IX
Acta No. 45 del 19/12/2018 de Asamblea    33349 de 28/12/2018 del L.IX
Acta No. 55 del 07/12/2021 de Asamblea    40198 de 27/12/2021 del L.IX
Acta No. 57 del 17/05/2022 de Asamblea    22567 de 21/06/2022 del L.IX

               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código  de  Procedimiento
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Administrativo  y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005,
los  actos  administrativos  de  registro, quedan en firme dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que
no  sean  objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la
Cámara  de  Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días
hábiles.

Una  vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos
quedan  en  efecto  suspensivo,  hasta  tanto los mismos sean resueltos,
conforme    lo   prevé  el  artículo  79  del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A  la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en
curso ningún recurso.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  4210
Actividad secundaria código CIIU: 4290
Otras actividades código CIIU:    7730, 7020

                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A  nombre  de  la  persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:                            EXPLANAN
Matrícula No.:                     21-000565-02
Fecha de Matrícula:                27 de Abril de 1973
Ultimo año renovado:               2024
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera  38    26   41 Via Las Palmas
                                   Edif. Bio 26 Ofc 833
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI    DESEA    OBTENER    INFORMACIÓN    DETALLADA   DE  LOS  ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS    DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ  SOLICITAR  EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA  MERCANTIL  DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS  ESTABLECIMIENTOS  DE COMERCIO,
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AGENCIAS  Y  SUCURSALES,  QUE  LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS    CÁMARAS    DE    COMERCIO    DEL  PAÍS,  PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.

SE  RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN    OBRAR    INSCRIPCIONES    ADICIONALES  RELATIVAS  A  GARANTIAS
MOBILIARIAS,  CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.

                           TAMAÑO DE EMPRESA

De  conformidad  con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074  de  2015  y  la  Resolución  2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es grande.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $176,940,142,251.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 4210

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad,
a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar    el  certificado  puede  verificar  su  contenido  de  manera
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ilimitada,  durante  60 días calendario contados a partir del momento de
su  expedición,  ingresando  a www.certificadoscamara.com y digitando el
código  de  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

14971373632

     8 9 0 9 1 0 5 9 1 5 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

EXPLANAN  S.A.S

EXPLANAN

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Medellín 0 0 1

CR 38   26   41 OF 833
explanan@explanan.com

0 5 0 0 1            6 0 4 4 4 4 0 0 1 2                 

4 2 1 0 1 9 7 1 1 0 2 7 4 2 9 0 1 9 7 1 1 0 2 7 7 7 3 0 7 1 1 2         1

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 01 - 10 / 16 : 22: 04

ARISTIZABAL ZULUAGA DAVID ALBERTO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14971373632

     8 9 0 9 1 0 5 9 1 5 Impuestos de Medellín 1 1

2 7

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 1

4 8 9 9       4 5         

1 9 7 1 1 0 2 7 2 0 1 8 1 2 1 9

 4   

0 3 0 3

1 9 7 1 1 1 0 3 2 0 1 8 1 2 2 8
2 1 0 1 3 1 5 3 1 2 2 1 0 1 3 1 5 3 1 2

0 5 0 5

0 2 1    0 2 1    

1 9 7 1 1 0 2 7 1 9 7 1 1 0 2 7

2 0 9 9 1 2 3 1 2 0 9 9 1 2 3 1

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

2 1  

8 0  

   

   

   

2 0 1 8 1 2 1 9

2 0 1 9 0 1 0 9
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14971373632

     8 9 0 9 1 0 5 9 1 5 Impuestos de Medellín 1 1
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
               MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  DELTA PROYECTOS CIVILES S.A.S.

Sigla:                         DELPRO S.A.S.

Nit:                           901002693-1

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       21-568884-12
Fecha de matrícula:                  26 de Agosto de 2016
Último año renovado:                 2024
Fecha de renovación:                 19 de Marzo de 2024
Grupo NIIF:                          GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle  26  # 38-26 EDIFICIO BIO 26 OF
                                   1022
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                gerencia@traincosas.com.co
Teléfono comercial 1:              3223466
Teléfono comercial 2:              3103759048
Teléfono comercial 3:              No reportó
Página web:                        No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle  26  # 38-26 EDIFICIO BIO 26
                                      OF 1022
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   gerencia@traincosas.com.co
Teléfono para notificación 1:         3223466
Teléfono para notificación 2:         3103759048
Teléfono para notificación 3:         No reportó

La  persona  jurídica  DELTA  PROYECTOS  CIVILES S.A.S. SI autorizó para
recibir  notificaciones  personales  a  través de correo electrónico, de
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conformidad  con  lo establecido en los artículos 291 del Código General
del  Proceso  y  67  del  Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:  Que  por  Documento  Privado  de  agosto  23 de 2016, del
Accionista, registrado en esta Entidad en agosto 26 de 2016, en el libro
9,  bajo  el  número  19548,  se  constituyó  una Sociedad Comercial Por
Acciones Simplificada denominada:

                     DELTA PROYECTOS CIVILES S.A.S.

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  sociedad  no  se  halla  disuelta  y  su duración es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto social principal cualquier
actividad comercial o civil lícita, especialmente las siguientes:

? La explotación económica de todas las ramas y actividades relacionadas
con   la  ingeniería,  mediante  la  elaboración  de  estudios,  planos,
prospección,    presupuestos   y  demás  trabajos  relacionados  con  la
ingeniería,  lo  mismo que la interventoría y ejecución de toda la clase
de  obra  de  ingeniería,  al  igual  que la compra, venta, importación,
exportación, distribución y comercialización de maquinaria, herramienta,
repuestos y demás elementos empleados en la industria de ingeniería.
?  Adquirir,  arrendar,  gravar  y enajenar toda clase de bienes raíces,
equipos  herramientas,  repuestos y otros muebles; enajenar mercancías y
materias   primas;  adquirir  en  propiedad  o  tomar  en  arrendamiento
establecimientos  comerciales  o  industriales,;  adquirir  a  cualquier
título  patentes,  marcas,  dibujos  industriales  y  procedimientos  de
fabricación,  y  explotarlos  en cualquier forma, y facilitarlos a otras
personas    naturales    o  jurídicas  mediante  el  pago  de  regalías,
participaciones,  etc.;  celebrar  contratos  de  mutuo, girar, otorgar,
entregar,  aceptar,  emitir,  negociar, descontar, endosar, pagar, etc.,
toda clase de títulos valores y suscribir los demás documentos civiles y
comerciales;  concurrir  a  la  formación  de  sociedades  y  empresas o
vincularse a las ya existentes como socia o accionista, siempre que esas
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compañías  o  empresas  tengan  por objeto la explotación de actividades
similares  o  conexas  a  las que constituyen su objeto social, o que de
algún  modo  se  relacionen  directamente  con  sus  servicios  bienes o
actividades,    o   mediante  consorcios,  uniones  temporales  u  otras
modalidades;  invertir  en  valores  mobiliarios  tales como acciones de
otras  compañías,  bonos,  cédulas,  certificados  financieros, etc., en
forma  temporal  los  dineros  de la sociedad que por cualquier causa, y
transitoriamente, ésta no los requiera para su operación.
Toda  clase  de actos y negocios civiles, comerciales, administrativos y
laborales que tengan relación directa con el objeto social.
?  Formar  parte  de  asociaciones  y  entidades  sin ánimo de lucro que
propendan  por  el  desarrollo y beneficio del gremio de la ingeniería y
similares,  de  la comunidad, contribuir con diversos bienes y servicios
para obras de carácter asistencial, cívico o cultural.
?  Adquirir,  vender, suministrar, importar, arrendar, gravar y enajenar
toda clase de equipos, herramientas y maquinaria de construcción.
?  Vender,  comprar  y  negociar  acciones  de  la  propia sociedad, sus
filiales, subordinadas.

LIMITACIONES,    PROHIBICIONES  Y  AUTORIZACIONES  ESTABLECIDAS  EN  LOS
ESTATUTOS:

PROHIBICIONES: Se establecen las siguientes prohibiciones: 
1.  Prohíbase  a  los  funcionarios  que  tienen ¡a representación de la
compañía (levar a efecto cualquier operación de aquellas para las cuales
necesitan  autorización  previa  emanada  de  otro  órgano  sin  haberla
obtenido.  Tampoco  podrán  ejecutar  aquellas  que  estén dentro de sus
facultades,  si  la Asamblea General de Accionistas hubiere expresado su
concepto  adverso  y de esto se ha dejado constancia en las actas de las
sesiones correspondientes.
2  La  sociedad  no  podrá  constituirse  en  garante de obligaciones de
terceros, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de
las  suyas  propias o de sus accionistas, salvo que de ello se derive un
beneficio  manifiesto  para  la  sociedad y sea aprobado por la Asamblea
General con el voto favorable de más del setenta por ciento (70%) de las
acciones  en  que  se  encuentra  dividido  el  capital  suscrito  de la
compañía:
3. Los accionistas no podrán gravar ni dar en garantía sus acciones, sin
la  previa  autorización de la Asamblea General con el voto favorable de
más  del  setenta  por  ciento (70%) de las acciones en que se encuentra
dividido el capital suscrito de la compañía.
4.  Los  administradores  de  la sociedad deberán abstenerse de utilizar
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indebidamente  información  privilegiada,  guardando  y  protegiendo  la
reserva comercial e industrial de la sociedad.
5.  Los  administradores  de  la  sociedad deberán también abstenerse de
participar  por  sí  o  por interpuesta persona en interés personal o de
terceros,  en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en
acto  respecto  de  los  cuales  exista  conflicto  de  intereses, salvo
autorización  expresa  de  (a  Asamblea  de Accionistas. En estos casos,
deberá  suministrarse  a  la  Asamblea  General  de  Accionistas toda la
información  que sea relevante para la toma de la decisión. Sin embargo,
esta autorización sólo podrá otorgarla la asamblea de accionistas cuando
el acto no perjudique los intereses de la sociedad.

Que entre las funciones de la Asamblea de Accionistas está la de:

- Autorizar previamente las operaciones que tengan por objeto:
Autorizar  por escrito al Gerente General de la sociedad, para adquirir,
enajenar,  hipotecar,  gravar  o limitar bienes raíces cuando su cuantía
sea superior a 1.00 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Autorizar  por  medio de concepto previo favorable al Gerente General de
la  sociedad,  para  celebrar  contratos cuya cuantía sea superior a 100
salarios minimos legales mensuales vigentes.

-  Decretar la enajenación o gravamen de los bienes de la empresa social
autorizando para ello al Gerente General de la Sociedad.

                                CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:         NRO. ACCIONES   VALOR NOMINAL

AUTORIZADO            $100.000.000,00           100.000       $1.000,00
SUSCRITO              $100.000.000,00           100.000       $1.000,00
PAGADO                $100.000.000,00           100.000       $1.000,00

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION  LEGAL:  La  representación  legal  de la compañía está a
cargo  de  su  gerente,  quien  lo  es en juicio y fuera de juicio. A él
corresponden  el  gobierno  de  la  misma  y  la  administración  de  su
patrimonio,  como  ejecutor  de  los  negocios y actividades sociales, y
todos los funcionarios o empleados cuyos nombramientos no correspondan a
la  Asamblea  General  de  Accionistas  estarán  subordinados  a  él. La
sociedad  tendrá  un gerente que podrá actuar dentro de las limitaciones
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que le impone la ley y estos estatutos.

La  sociedad  tendrá  un  (1)  suplente  del gerente que reemplazarán al
principal  con  las  mismas  atribuciones,  únicamente  en  los casos de
ausencia  absoluta, temporal o accidental del principal y para los casos
en que aquel esta impedido.

FUNCIONES  Y  FACULTADES  DEL  GERENTE:  En  desarrollo  de  las  normas
establecidas  en  el  Código  de Comercio son funciones y facultades del
gerente y representante legal de la compañía las siguientes:
1.  Representar  judicial y extrajudicialmente a la sociedad y hacer uso
de la razón social.
2.  Convocar  a  la  Asamblea  General  de  Accionistas de la compañía a
sesiones  ordinarias  y  a  las  extraordinarias, cada vez que lo juzgue
conveniente  o  necesario,  o  cuando  se  lo  solicite  por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas.
3. Vincular mediante contrato de trabajo a los empleados requeridos para
la ejecución y desarrollo del objeto social.
4.  Ejecutar  todos los actos y celebrar todos los contratos que demande
el  ejercicio del objeto social de la sociedad, sin perjuicio de obtener
previa  autorización  escrita de la Asamblea General de Accionistas para
la  ejecución  de  aquellos  contratos que requieran dicha formalidad de
acuerdo  con los estatutos, dándoseles el derecho por medio del presente
para  terminar, resolver, o rescindir cualquier contrato de la sociedad,
o  para  prorrogarlos,  según el caso, suponiendo que dicha autoridad no
haya sido conferida expresamente a otro órgano de la sociedad de acuerdo
con estos estatutos.
5.  Presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe escrito de
todas las actividades llevadas a cabo y de la adopción de medidas que se
recomiendan a la Asamblea.
6.    Presentar  a  la  Asamblea  General  de  Accionista,  los  estados
financieros  de cada año fiscal anexando todos los documentos requeridos
por la ley.
7.  Mantener  informada  a  la  Asamblea del curso de los negocios de la
sociedad.
8.  Cumplir  y  hacer  cumplir  las decisiones de la Asamblea General de
Accionistas.
9. Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la
sociedad  con  o  sin  las facultades para desistir, recibir, sustituir,
delegar,  revocar,  reasumir, transigir y limitar los poderes que puedan
ser otorgados.
10.  Someter  a  la  decisión  de  árbitros  por  medio de compromisos y
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cláusulas compromisorias, las diferencias que surjan entre la sociedad y
terceros, acordar el nombramiento de los árbitros y nombrar al apoderado
que representará a la sociedad ante el tribunal correspondiente.
11. Adoptar las medidas necesarias para la supervisión y preservación de
los derechos, los bienes y los intereses de la sociedad.
12.  El  Gerente  General  de  la  sociedad  podrá  adquirir,  enajenar,
hipotecar,  gravar  o  limitar  bienes  raíces  hasta por cuantía de 100
salarios  mínimos  legales  mensuales vigentes. Sumas superiores deberán
ser  presentadas  y aprobadas por la Asamblea General de Accionistas. El
Gerente no podrá celebrar ni ejecutar ninguno de estos actos o contratos
por  cuantías  superiores  a  la  indicada,  sin previo concepto escrito
favorable de la Asamblea General de Accionistas.
13.  El  Gerente  de la sociedad celebrar contratos hasta por la suma de
100    salarios   mínimos  legales  mensuales  vigentes  (SMLMV),  sumas
superiores  deberán  ser presentadas y aprobadas por la Asamblea General
de  Accionistas.  El  Gerente  no  podrá celebrar ni ejecutar ninguno de
estos  actos  o  contratos  por  cuantías  superiores a la indicada, sin
previo concepto escrito favorable de la Asamblea General de Accionistas.
14.  Designar  y  remover libremente los empleados de la compañía que no
dependen  directamente de la Asamblea General de Accionistas, y escoger,
al personal de trabajadores y hacer los despidos del caso.
15.  Apremiar  a  los  empleados y demás servidores de la compañía a que
cumplan los deberes de su cargo, y vigilar continuamente la marcha de la
empresa, especialmente su contabilidad y documentos.
16. Cuidar que la recaudación o inversión de los fondos de la empresa se
hagan debidamente.
17.  Establecer  reglamentos  de  carácter general sobre la política que
debe  seguir la compañía en las siguientes materias: sistemas de trabajo
y  división  del  mismo,  procedimiento  para la provisión de los cargos
previstos,  regulación  de  remuneraciones y prestaciones sociales y del
manejo  que  en  cuestiones  de esta índole deba observarse; operación y
dirección  financiera  y fiscal; métodos y oportunidades sobre compra de
maquinaria  y  equipo;  fijación de la política de precios de venta para
los  bienes  y servicios y, en general, todo lo relativo con sistemas de
distribución  de  los  mismos,  incluyendo  normas sobre otorgamiento de
créditos,  plazos, descuentos, contratación de seguros y de asesorías, y
similares.
18.  Ejercer  todas  las  facultades  que  directamente delegue en él la
Asamblea General de Accionistas.
19.  Todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la ley y
bajo  estos  estatutos, y aquellas que le correspondan por la naturaleza
de su oficio.
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                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTO:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

GERENTE                    FERNANDO  SANCHEZ MONSALVE       70.117.271
                           DESIGNACION                

Por  Documento  Privado de agosto 23 de 2016, del Accionista, registrado
en  esta  Entidad  en  agosto  26 de 2016, en el libro 9, bajo el número
19548.

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMA: Que hasta la fecha la sociedad no ha sido reformada.

               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código  de  Procedimiento
Administrativo  y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005,
los  actos  administrativos  de  registro, quedan en firme dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que
no  sean  objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la
Cámara  de  Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días
hábiles.

Una  vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos
quedan  en  efecto  suspensivo,  hasta  tanto los mismos sean resueltos,
conforme    lo   prevé  el  artículo  79  del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU:  4210
Actividad secundaria código CIIU: 4290

                           TAMAÑO DE EMPRESA

De  conformidad  con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
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1074  de  2015  y  la  Resolución  2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es pequeña.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $3,932,624,035.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 4210

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad,
a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar    el  certificado  puede  verificar  su  contenido  de  manera
ilimitada,  durante  60 días calendario contados a partir del momento de
su  expedición,  ingresando  a www.certificadoscamara.com y digitando el
código  de  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................
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Razón social:        TRABAJOS CIVILES VIALES SAS                      
Nit:                 901.128.928-9    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota                 
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         02887993 
Fecha de matrícula:   2 de noviembre de 2017
Último año renovado:  2024
Fecha de renovación:  1 de abril de 2024





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Cr 7 No. 180 30 Of 101 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 trabajoscivilesviales@gmail.com  
Teléfono comercial 1:               7456577 
Teléfono comercial 2:               No reportó. 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 


Dirección para notificación judicial:   Cr 7 No. 180 30 Of 101
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación: trabajoscivilesviales@gmail.com
Teléfono para notificación 1:           7456577 
Teléfono para notificación 2:           No reportó. 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 




La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCIÓN



Por  Documento  Privado  del  25  de  octubre  de  2017 de Asamblea de
Accionistas,  inscrito en esta Cámara de Comercio el 2 de noviembre de
2017,  con  el No. 02273127 del Libro IX, se constituyó la sociedad de
naturaleza Comercial denominada TRABAJOS CIVILES VIALES SAS.





REFORMAS ESPECIALES


Por  Acta  No.  4  del  3  de  noviembre  de  2020  de  la Asamblea de
Accionistas,  inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 13 de Diciembre
de  2021  ,  con el No. 02771326 del Libro IX, la sociedad escindente:
ATL  INGENIEROS  CONTRATISTAS  SAS  - EN REORGANIZACION transfirió sin
disolverse  parte  de  su patrimonio a la sociedad escindida: TRABAJOS
CIVILES VIALES S.A.S.





TÉRMINO DE DURACIÓN


La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.





OBJETO SOCIAL


La  sociedad  tendrá  por  objeto: La explotación de minas y canteras.
Explotación  de  minerales no metálicos. Construcción. Preparación del
terreno.  Trabajos  de  demolición  y  preparación del terreno para la
construcción  de edificaciones. Demolición de edificios y casas. Venta
de   los   materiales   procedentes   de  las  estructuras  demolidas.
Rehabilitación  de  la tierra. Trabajo de preparación de terrenos para
obras  civiles. Construcción de edificaciones completas y de partes de
edificaciones.   Construcción   de  edificios  para  uso  residencial.
Reforma  reparación  completas  de  edificios  y  casas. Colocación de
techado.   Hormigonado   para   edificios.   Trabajos  de  excavación,
cimentación  y  perforación  para  edificios. Construcción de saunas y
yacusis.  Montajes  e instalación de partes prefabricadas de puentes y
tanques  de  agua.  Construcción de edificios para uso no residencial.
Hormigonado  para  obras civiles, trabajos de excavación, cimentación,
perforación  para  obras  civiles.  Construcción  y  mantenimiento  de
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terminales  ferroviarias.  Construcción  de obras de ingeniería civil.
Construcción,   reforma,   y   reparación   de  carreteras  y  calles.
Construcción  y  mantenimiento  de  redes  eléctricas.  Construcción y
mantenimiento   de   obras   y   redes   hidráulicas.  Construcción  y
mantenimiento  de  oleoductos  y  gasoductos  y perforación para pozos
petroleros.  Construcción  y  mantenimiento  de locaciones petroleras.
Construcción  y  mantenimiento de ferrocarriles metros. Construcción y
mantenimiento   de   puentes   canales   y   muelles.  Construcción  y
mantenimiento   de   aeropuertos.   Construcción   de   pistas  aéreas
helipuertos.  Construcción y mantenimiento de canales hidroeléctricas.
Construcción  y  mantenimiento  de  áreas  deportivas.  Instalación de
pilotes.  Construcción  y mantenimiento de trabajos marítimos. Dragado
y  eliminación de rocas. Construcción de vías y prados. Construcción y
mantenimiento   de  obras  de  geotecnia  (gaviones,  muros,  filtros,
tablestacado  etc.)  Estabilidad  de taludes, construcción de obras en
concreto.   Para   vías   (alcantarillas,   box   culuvert,   andenes,
sardineles,  sumidero,  cunetas).  Concreto  de  obras  especiales  en
concreto.   Rellenos,  terraplenes,  tierra  armada  y  plataforma  de
petroleras.   Otros  trabajos  de  acondicionamiento.  Instalación  de
depósitos  y mantenimientos. Instalación y mantenimiento de tanques de
surtidores   de   gasolina.   Comercio  al  por  mayor  materiales  de
construcción.  Comercio  al  por  mayor  de  todo tipo de maquinaria y
equipo  excepto  vehículos  automotores,  comercio  al  por  mayor  de
maquinaria  y  equipo  para  agricultura.  Minería,  construcción y la
industria.   Mantenimiento   y  reparación  de  maquinaria  y  equipo.
Transporte  de maquinaria por carga de carretera. Transporte municipal
de  carga  por  carretera.  Alquiler  de equipo. Alquiler de equipo de
transporte  terrestre.  Alquiler  de  equipos de transporte terrestre.
Alquiler  de  remolques  y  semi  remolques.  Alquiler de maquinaria y
equipos   de  construcción  y  de  ingeniería  civil.  Actividades  de
arquitectura,  ingeniería,  y  actividades  conexas  de  asesoramiento
técnico.  Ensayos y análisis técnicos. En desarrollo del objeto social
la  sociedad  podrá  a)  Ejecutar  todos  los  actos  y  celebrar  los
contratos  de carácter civil, comercial, administrativo y laboral. Que
directa   o   indirectamente  sean  conexos  o  complementarios  a  la
realización  del objeto social, o que se relacione con la existencia y
funcionamiento  de  la  sociedad  y  en  especial  los  siguientes: 1)
Organizar,   promover,   y  explotar  en  todas  sus  formas  empresas
comerciales  o  industriales  conexas  y  complementarias de su objeto
social.  2)  Dar  asistencia  técnica,  financiera  o económica a toda
clase  de  empresarios  o  empresas  comerciales o industriales que se
dediquen  a  igual  o  distinto  objeto  social.  Adquirir maquinaria,
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equipos   implementos  y  demás  accesorios  para  el  cabal  y  pleno
desarrollo  objeto  social.  3)  Adquirir a cualquier título todos los
bienes  muebles  e  inmuebles necesarios para el normal desarrollo del
objeto  social,  incluyendo  toda  clase  de bienes incorporales, como
invenciones,  marcas  comerciales, patentes, etc. 4) Enajenar, gravar,
transformar,   administrar   en   general   los  bienes  sociales  sus
productos.  5)  Contraer  (sic) Empréstitos, girar, aceptar, asegurar,
endosar   y   descontar   instrumentos   negociables  y  celebrar  las
operaciones  de  crédito  que  reclame  el  desarrollo de los negocios
sociales.  6)  Celebrar  todas  las  operaciones que sean necesarias o
convenientes  para  el  cumplimiento  del objeto social. 7) Intervenir
como  socios  en  compañías  de  capital  o  de  personas de similar o
distinto   objeto   social;   que  tiendan  a  facilitar,  encauzar  o
complementar  la  empresa  social  fusionándose  con ellas o aceptando
(sic)  A  ellas  sus  bienes  o  adquiriendo  cuotas partes sociales o
acciones  de las mismas. 8) Agenciar y/o representar firmas nacionales
o  extranjeras  y  serviles  de  comisionistas.  9)  Comprar, vender o
distribuir  maquinaria  o  equipos de cualquier naturaleza. 10) Dar en
arriendo   sus   propios   bienes   o  tomar  en  arriendos  terrenos,
instalaciones,  edificios  o  implementos  relacionados  con el objeto
social.  11) Transigir, aprobar, y/o apelar las decisiones de árbitros
que   tenga  interés  la  sociedad.  12)  Participar  en  licitaciones
públicas  y privadas y concursos de mérito ante las entidades de orden
gubernamental,  territorial, nacional, comercial en su nombre propio o
en   representación   de  terceras  personas  naturales  o  jurídicas,
nacionales   y/o   extrajeras.   13)   Diseñar,  ejecutar,  contratar,
desarrollar   proyectos   de   urbanismo,  edificaciones,  estructuras
metálicas, estructuras en concreto, acabados y afines.





CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $200.000.000,00
No. de acciones    : 200.000,00
Valor nominal      : $1.000,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $200.000.000,00
No. de acciones    : 200.000,00
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Valor nominal      : $1.000,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $200.000.000,00
No. de acciones    : 200.000,00
Valor nominal      : $1.000,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


El  Representante  Legal tendrá a su cargo la administración y gestión
de  los  negocios  sociales  con  sujeción  a  la  ley,  los estatutos
sociales,  los  reglamentos  y  resoluciones de la Asamblea General de
Accionistas.  El  Representante  Legal  tendrá  un  suplente, que será
elegido  en  la  misma  forma  que  el  titular  y  tendrá  las mismas
atribuciones, funciones y facultades.





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


El  Representante  Legal tendrá las funciones propias de su cargo y en
esencial  las  siguientes: 1. Ejecutar los acuerdos y decisiones de la
Asamblea  General de Accionistas; 2. Ejecutar los actos y celebrar los
contratos  que  tiendan  a  lograr  los  fines sociales; 3. Constituir
apoderados  judiciales o extrajudiciales que juzgue necesario para, la
adecuada  representación  de  la  sociedad delegándoles las facultades
que  estime  convenientes,  de  aquellas que el mismo goza; 5. Recibir
dinero  en  mutuo;  6.  Celebrar toda clase de operaciones bancarias y
financieras.  7.  Hacer  toda  clase  de  negocios con títulos valores
tales  como  otorgarlos,  recibirlos,  protestarlos  y  cobrarlos;  8.
Presentar  a  la  Asamblea  de  Accionistas  los  estados  financieros
anuales,  el  informe  de  gestión  y  el  proyecto de distribución de
utilidades;  9. Crear los empleos necesarios para el funcionamiento de
la  sociedad,  señalar  a cada empleado sus funciones y atribuciones y
administrar   y  realizar  la  vigilancia  adecuada  sobre  todos  los
empleados  de la sociedad; 10. Nombrar y remover a los empleados de la
sociedad,  salvo,  que esta función corresponda a otro órgano. Social;
11.  Elevar  a  escritura  pública  todos  los  actos  emanados de los
órganos  sociales  que requieran tal formalidad, según la normatividad
vigente.  12. Registrar todos los actos y contratos que los requieran;
13.  Encargarse de dar publicidad a las decisiones de los órgano de la
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sociedad   para   hacerlas   exigibles;  14.  El  Representante  Legal
requerirá   autorización   de  la  asamblea  de  accionistas  para  la
celebración  de  cualquier  acto,  contrato  u  operación en directa o
indirectamente  relacionada con el objeto social que supere la cuantía
en  pesos  de 10.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en el
día  de la negociación, 15. Todas las demás funciones contenidas en la
legislación colombiana y en estos estatutos.





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES


Por  Documento  Privado  del  25  de  octubre  de 2017, de Asamblea de
Accionistas,  inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de noviembre de
2017 con el No. 02273127 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Nohora  Alejandra Tovar   C.C. No. 000001019070140  
Legal             Gonzalez                                            


Por  Acta  No.  5  del  8  de  septiembre de 2022, de Junta de Socios,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de septiembre de 2022 con el
No. 02879952 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Juan    Manuel    Tovar   C.C. No. 000001000697461  
Legal Suplente    Gonzalez                                            





REFORMAS DE ESTATUTOS


Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No.  2 del 21 de diciembre de    02465883  del  15  de  mayo  de
2018 de la Asamblea de Accionistas     2019 del Libro IX              
Acta  No.  4  del 3 de noviembre de    02771326  del  13  de diciembre
2020 de la Asamblea de Accionistas     de 2021 del Libro IX
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RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN



De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     4210
Actividad secundaria Código CIIU:    4290





TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Microempresa 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 1.337.734.333
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4210





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de  inscripción  : 2 de noviembre de 2017. Fecha de
envío  de  información  a Planeación : 19 de mayo de 2024. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141041730706

     9 0 1 1 2 8 9 2 8 9 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

TRABAJOS CIVILES VIALES SAS

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 7   180   30 OF 401
trabajoscivilesviales@gmail.com

                   7 4 5 6 5 7 7                 

4 2 1 0 2 0 1 7 1 1 0 2 4 2 9 0 2 0 1 7 1 1 0 2                  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0 2024 - 05 - 21 / 15 : 17: 59

TOVAR GONZALEZ NOHORA ALEJANDRA 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141041730706

     9 0 1 1 2 8 9 2 8 9 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2 1 2   

      

     1

0 4   

                    

2 0 1 7 1 0 2 5         

    

0 3   

2 0 1 7 1 1 0 2         
0 0 0 2 8 8 7 9 9 3           

1 1   

0 0 1          

2 0 1 7 1 0 2 5         

9 9 9 9 1 2 3 1         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

4 9  

   

   

   

   

2 0 1 7 1 1 0 2
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141041730706

     9 0 1 1 2 8 9 2 8 9 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 1 7 1 1 0 2

2 0 2 2 0 9 1 4

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

1 0 1 9 0 7 0 1 4 0           

1 0 0 0 6 9 7 4 6 1           
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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fi
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p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141041730706

     9 0 1 1 2 8 9 2 8 9 Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

                               

               

        

                               

               

        

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 2 2 9 8 0 9 6 2            3 1 0 5 6 0 T  

LARA HUERTAS YON OSBALDO
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