R E N O E O EMPRESA DE RENOVACION
¥ DESARROLLO URBANO
DE BOGOTA
ACTA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No. 1
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 433-2023

CONTRATO: No. 433-2023

CONTRATANTE EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTA - RENOBO

CONTRATISTA MC ARQUITECTOS S.A

NIT No. 830.146.499-1

OBJETO:

“CONTRATAR LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS
INTEGRALES Y DISENOS Y LA GESTION Y
OBTENCION DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS
CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACION
FUNCIONAL, RESTAURACION, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y AMPLIACION, ENTRE OTROS, DEL
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, EN LA CIUDAD
DE BOGOTA”

FECHA DE INICIO:

29/1/2024

PLAZO DE EJECUCION:

DIEZ (10) MESES

FECHA DE FINALIZACION
INICIAL

28/11/2024

FECHA DE FINALIZACION
ACTUAL

17/05/2025

PARTICIPANTES:

DANIELA GUZMAN ALVAREZ - SUBGERENTE DE
EJECUCION DE PROYECTOS

MARIO ANDRES CABRERA PINZON, Representacion
legal de MC ARQUITECTOS S.A

Entre los suscritos a saber, DANIELA GUZMAN ALVAREZ, mayor de edad, identificada con la
CC No. 1.037.600.831 en calidad de Subgerente de Ejecucion de Proyectos, actuando en nombre
y representacion de LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA,
D.C.- RenoBo, segun Resolucion de nombramiento No. 021 del 18 de enero de 2024, y
posesionada como consta en el Acta No. 003, debidamente facultado mediante Resoluciéon No.
181 de 2024, para suscribir el presente contrato; quien para efectos de este documento se
denominara EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, MARIO ANDRES CABRERA
PINZON, identificado con cédula de ciudadania No. 80.087.073 expedida en Bogota, actuando en
calidad de representante legal de MC ARQUITECTOS S.A, con domicilio en la ciudad de
BOGOTA, identificado con NIT. 830146499-1, tal y como se acredita mediante documento de
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certificado de existencia y presentacion legal expedido por la Camara de Comercio de Bogota, que
hace parte integral del presente documento, quien para efectos del presente documento se
denominara el CONTRATISTA, y quién declara que ni él, ni la sociedad que representa se
encuentran incursos en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibiciones y conflicto
de intereses establecida por la ley, asi como no se encuentran en proceso de liquidacién judicial o
circunstancia semejante, como quiebra, liquidacion voluntaria o forzosa y, en general, cualquier
proceso que tenga como consecuencia la extincion de la persona juridica, juramento que se
entiende prestado con la firma de este documento; y quien en conjunto con EL CONTRATANTE
se denominaran como LAS PARTES, hemos convenido suscribir la presente prérroga No. 2 a la
suspension No. 1 al Contrato 433 de 2023, previas las siguientes:

1.

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

Que el 27 de diciembre de 2023 se celebré el contrato 433-2023 entre la EMPRESA DE
RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D.C., y la empresa MC
ARQUITECTOS S.A., el cual tiene por objeto “Contratar la elaboracion de los estudios
integrales y disefios y la gestion y obtencion de los permisos y licencias correspondientes
para la adecuacion funcional, restauracion, reforzamiento estructural y ampliacién, entre
otros, del Colegio Francisco de Paula Santander, ubicado en la localidad de Bosa, en la
ciudad de Bogota.”, por un valor de MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS ($ 1.403.731.140 )
M/CTE, incluido IVA, y por un plazo de 10 meses contados a partir de la suscripcion del
contrato hecho que acontecio el 29 de enero de 2024.

Que para efectos del control y vigilancia del Contrato de Consultoria 433-2023 la EMPRESA
DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D.C., celebro el Contrato de
Interventoria No. 419-2023, con la firma |A INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE
COLOMBIA SAS - IACOLCIC S.AS.

Que el 02 de septiembre de 2024 se suscribid la suspension numero 1 al Contrato 433-
2023, hasta el 30 de noviembre de 2024, la cual fue prorrogada hasta el 28 de febrero de
2025.

Que la Directora Técnica de Asesoria y Disefios Técnicos de la EMPRESA, y el interventor
del contrato, mediante memorando | 2025000586 del 27 de febrero de 2025, recibido en la
Direccion de Contrataciéon el 28 de febrero de 2025, solicitdé la segunda prérroga a la
suspension numero 1, teniendo en cuenta lo siguiente:

“De conformidad con lo expresado por el contratista consultor en la comunicacion MCAQ069-
2024-2402FDS-221 del 6 de febrero de 2025 se tienen los siguientes antecedentes que
justifican la presente modificacion:

(...)
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Primero. Que de acuerdo con los términos de referencia para la firma del acta de inicio
debia estar debidamente aprobado el cronograma de la ejecucion de la consultoria, acta de
inicio que fue firmada por las partes el 29 de enero 2024.

Segundo. Con base en lo manifestado en el punto anterior esta consultoria debia radicar
ante el IDPC el 17 de junio de 2024.

Tercero. Que el dia 17 de junio de 2024 se solicité ante el INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO CULTURAL la autorizacion de anteproyecto para intervenir el inmueble de
interés cultural dentro del proyecto DEL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA.” objeto de este
contrato.

Cuarto. Que el dia 17 de junio de 2024 mediante comunicacion MCA437-2024-2402FDS-
146 y radicado 20245110053102, el tramite solicitado en el numeral tercero quedo en
debida forma.

Quinto. Que de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Evaluacion de Anteproyectos de
Intervencioén en su numeral 5 POLITICAS DE EVALUACION en su numeral 5.12 estipula
que “Una vez el expediente se encuentre radicado en completa y debida forma, el Instituto
Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC- cuenta con un tiempo no mayor a sesenta y cinco
(65) dias habiles para resolver la solicitud presentada”.

Sexto. Que con base en lo que dicta el manual de procedimientos del INSTITUTO
DISTRITAL DE PATRIMONIO el permiso o negacion de la intervencion deberia estar
maximo al 19 de septiembre de 2024.

Séptimo. Que a la falta de respuesta por parte del Instituto esta consultoria eleva una
solicitud formal solicitando que se informe el estado del tramite de la evaluacion del
proyecto, mediante oficio MCA549-2024- 2402FDS-182 el dia 22 de julio de 2024.

Octavo. El dia 8 de agosto de 2024 se recibe el oficio bajo el radicado 20243060048801,
donde se nos manifiesta que el proyecto se encuentra en revision y que una vez esta se
complete se nos informara.

Cabe resaltar que el oficio no menciona ningun tipo de compromiso o fecha tentativa de
respuesta.

Noveno. Que de acuerdo con el cronograma aprobado por las partes la radicacién de la
Licencia de Construccién debia realizarse a mas tardar el 3 de septiembre de 2024, pero
que por la falta de la aprobacion de la intervencion del bien de interés cultural por parte del
IDPC este tramite no se pudo realizar.

Decimo. Que de acuerdo con lo mencionado en el punto 7 y 8 se suspendié el contrato en
mencion por 90 dias calendario desde 02 de septiembre de 2024 hasta el 30 de noviembre
de 2024.
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Onceavo. Que el dia 17 de septiembre de 2024, se solicitd reunion para revision del
proyecto mediante oficio MCA679-2024-2402FDS-214, el cual a la fecha no ha sido
respondido por parte de la entidad.

Doceavo: Que el dia 25 de noviembre de 2024 se recibio el radicado 20243060076841 por
parte de INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL con las observaciones al
proyecto radicado en debida forma desde el dia 17 de junio de 2024 bajo el radicado
20245110053102, La cuales debian ser resueltas en 30 dias calendarios de acuerdo con
los procedimientos del INSTITUTO.

Treceavo: Que una vez revisadas las observaciones y teniendo en cuenta la fecha del afio,
esta consultoria solicité prorroga al término de respuesta por 30 dias adicionales siendo el
plazo maximo el 21 de enero de 2025, para dar respuesta al radicado mencionado en el
numeral 12.

Catorceavo: Que después de varias mesas de trabajo y aprobacion de la interventoria a la
documentacion necesaria para dar respuesta a las observaciones emitidas por el IDPC,
esta consultoria radica la respuesta ante el INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO el
dia 20 de enero de 2025 mediante radicado No 20255110004372.

Quinceavo. Que a la fecha no se ha recibido ninguna comunicacion oficial u observacion
por parte del INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL al proyecto radicado
en debida forma desde el dia 20 de enero de 2024 bajo el radicado 2025511000437 2.

Dieciseisavo. La Consultoria no influye en los tiempos mencionados en los numerales
anteriores, y depende de los terceros es decir INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO
CULTURAL segun sus normas técnicas y requerimientos de tiempo.

Diecisieteavo. Es importante manifestar que a la fecha no se han vencido los 65 dias habiles
estipulados por ley para recibir una respuesta por parte del IDPC para resolver la solicitud
de aprobacion de la intervencién del bien de interés cultural por parte del IDPC.

Dieciochoavo. Por lo anterior, a la fecha no han sido superadas las causas que originaron
la suspension de ejecucion del contrato No. 433-2023.” De acuerdo con lo anterior, la
solicitud elevada por el consultor es:

“Solicitud:

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, solicitamos a Ustedes se prorrogue la
suspension del Contrato de consultoria No. 433-2023 por 90 dias calendario, es decir desde
el 1 de marzo de 2025 y hasta el 29 de mayo de 2025, con reinicio automatico el 30 de
mayo de 2025 o antes, en caso de superar las causas que motivan la presente solicitud,
tiempo estimado para que el IDPC emita el concepto y la autorizacion para intervenir el
inmueble de interés cultural del radicado 20245110053102.
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Se aclara que la solicitud de prorroga de suspension no altera las condiciones generales
del objeto contractual establecido y, no generara un mayor valor respecto al contrato
inicialmente acordado; De igual forma se aclara que durante el tiempo de la suspensién se
brindaran las respuestas a las observaciones que pudieran surtir producto de la revision
que adelante el IDPC al tramite radicado, de parte de la consultoria e interventoria.”

CONCEPTO DE VIABILIDAD DE LA INTERVENTORIA A LA SOLICITUD DEL
CONTRATISTA DE CONSULTORIA:

La interventoria IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS, a través del
comunicado Oficio RENOBO-419-2023-220 de fecha 7 de febrero de 2025 con asunto
“Remisién solicitud de prorroga a suspension 1 contrato de interventoria 419-2023 y
contrato de consultoria 433-2023.”, con radicado RenoBo No. E2025001096 del 7 de febrero
de 2025, considerd procedente la viabilidad a la solicitud de suspension del contrato 433-
2024, por las razones expuestas por el consultor, indicando lo siguiente:

“...) La interventoria en cumplimiento de sus obligaciones y tomando en cuenta las
observaciones presentadas por el IDPC mediante su comunicado 20243060076841
recibido el 25 de noviembre de 2024 (Anexo 1), procedid con la revision de las respuestas
emitidas por la consultoria en primera ocasion por medio del oficio MCA865-2024-2402FD S-
218-FRANCISCO DE PAULA ENTREGA RESPUESTA OBSERVACIONES IDPC (anexo 2)
y mediante el oficio RENOBO-419-2023-218 Remision observaciones y comentarios
generales a respuestas emitidas al IDPC por parte de la interventoria (Anexo 3), remitido el
07 de enero de 2025, realizé las observaciones pertinentes a la documentacion soporte
presentada por el contratista con el fin de dar respuesta al IDPC, dichas observaciones
fueron atendidas por la consultoria el miércoles 15 de enero de 2025 por medio del oficio
MCAO008-2025-2402FDS-219 (Anexo 4) y la interventoria una vez verificada la informacion
procedio a aprobar la informacion y respuesta emitida por el consultor el dia viernes 17 de
enero de 2025 por medio del oficio RENOBO-419-2023-219 (Anexo 5), dando asi paso a la
radicacion de la respuesta formal por parte del consultor, la cual se realizé el dia 20 de
enero de 2025, mediante el oficio MCA020-2025-2402FDS-220 (Anexo 6), radicado con
numero 20255110004372.

En virtud de que a la fecha no se ha recibido respuesta a las respuestas radicadas por el
consultor el 20 de enero de 2025, la interventoria en cumplimiento de sus compromisos y
con el fin de obtener una respuesta de parte del IDPC, radica a dicha entidad el dia 05 de
febrero de 2025 el comunicado “Oficio RENOBO-419-2023-221 Solicitud de informacion
sobre estado de tramite de proyecto de intervencién Colegio Francisco de Paula Santander”
(Anexo 7), al cual se le asigna el radicado numero 20255110009862, pero al cual tampoco
se ha dado respuesta por parte del IDPC a la fecha.

Tomando en cuenta lo anterior y en concordancia a lo mencionado por el consultor no se
ha recibido una respuesta formal por parte del IDPC a las respuestas radicadas el 20 de
enero de 2025, ni tampoco al oficio radicado por la interventoria, ademas tomando en
cuenta los plazos estipulados de respuesta del
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IDPC los cuales pueden ser de hasta 65 dias habiles, plazo que se cumpliria el 25 de abril
de 2025, se motiva y presenta la presente solicitud de prérroga a la suspension de los
contratos.”.

SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA:

“(...)Teniendo en cuenta lo expuesto, se hace necesario prorrogar la suspension 1 del
contrato de interventoria por el mismo plazo al de la consultoria. Es decir, a partir del dia 1
de marzo de 2025 y por 90 dias calendario, hasta el 29 de mayo de 2025. Aclarando en
todo caso que, si el contrato de consultoria requiere su reinicio en un plazo menor al
solicitado, el contrato de interventoria se reiniciara inmediatamente.

Finalmente, en conclusion, la interventoria a cargo de IA Ingenieria y Arquitectura de
Colombia SAS, de manera atenta y respetuosa, solicita se adelante el tramite como se
solicita a continuacion, asi:

@Realizar la prérroga No. 2 a la suspension 1 al contrato de consultoria N° 433 de 2023
por noventa (90) dias calendario a partir del dia 1 de marzo de 2025, hasta el dia 29 de
mayo de 2025, con reinicio automatico el dia 30 de mayo de 2025 o hasta que se superen
las acciones que motivaron la presente suspension.

@Rcealizar la prérroga No. 2 a la suspensiéon 1 al contrato de interventoria N° 419-2023
por noventa (90) dias calendario a partir del dia 1 de marzo de 2025, hasta el dia 29 de
mayo de 2025, con reinicio automatico el dia 30 de mayo de 2025 o hasta que se superen
las acciones que motivaron la presente suspension.

Se aclara que estas solicitudes de prorrogas a las suspensiones de los Contrato 433 de
2023 y 419 de 2023, no alteran las condiciones generales de los objetos contractuales
establecidos y no generardan un mayor valor respecto a los contratos inicialmente
acordados.”

CONCEPTO DE LA DIRECCION TECNICA DE ASESORIA Y DISENOS TECNICOS:

Recibida la solicitud del Contratista y el concepto de aprobacion de la Interventoria sobre la
solicitud de prérroga No. 2 de la suspensiéon No 1 del Contrato referenciado, el equipo de
apoyo de la Empresa, que ha acompafiado la ejecucion del contrato de consultoria No. 433-
2023, asi como la supervision del contrato de interventoria No. 419-2023, consideran
procedente adelantar la prérroga No. 2 a la suspension No 1 del contrato de consultoria
433-2023, atendiendo a la respuesta dada por el consultor, previa aprobacion de la
interventoria, al requerimiento de radicado 20243060076841 emitido por el IDPC, el cual
fue radicado mediante comunicacion 20255110004372 del 20 de enero de 2025.

Dado que a la fecha no existe un pronunciamiento del IDPC respecto a la informacion
radicada el 20 de enero de 2025 ante el IDPC, y teniendo en cuenta que conforme a lo
establecido en el Manual de Evaluacion de Anteproyectos de Intervencion del IDPC, se
cuenta con un término de evaluacion y aprobacion de 65 dias habiles
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después de radicado el tramite, a la fecha no se han superado las causas que originaron la
suspension del contrato de consultoria. Ahora bien, teniendo en cuenta el cronograma
aprobado por la Interventoria se tenia establecido como fecha de radicacion de la solicitud
de licencia de construccion ante la Curaduria Urbana el dia 03 de septiembre de 2024, sin
embargo, para que dicha solicitud fuera radicada en debida forma, era indispensable contar
con la autorizacion de Intervencion de Bien de Interés Cultural, la cual es otorgada por el
IDPC.

Conforme a lo sefalado, la prérroga No. 2 a la suspensiéon No 1 se encuentra debidamente
justificada, en aras de seguir con la ejecucion contractual una vez aprobado el proyecto por
parte del IDPC.

Segun lo expuesto anteriormente, la Directora Técnica de Asesoria y Disefios Técnicos y
Su equipo de apoyo a la supervision, encuentran justificacion para atender la solicitud del
Contratista y de la Interventoria, considerando viable la suscripcion de la prérroga No. 2 a
la suspensién No 1 del Contrato de Consultoria No. 433-2023, considerando que la
modificacion propuesta no altera el objeto contratado, ni genera costos adicionales para el
CONTRATANTE, ni pagos a cargo de este a favor del CONTRATISTA como se expresa en
la comunicacion de solicitud de consecutivo MCA069-2024-2402FDS-221 del 6 de febrero
de 2025 validado por la interventoria mediante comunicacion RENOBO-419-2023-220 del
7 de febrero de 2025,, razén por la cual, se recomienda dar tramite a la solicitud de la
prorroga No. 2 de la suspension No 1 del contrato de Consultoria No 433-2023, por el
término de 90 dias calendario o antes en caso de superar las causas que motivan la
suspension, en los siguientes términos:

Prorrogar la suspension No. 1 del contrato de consultoria No 433-2023, por un término 90
dias calendario, contados a partir del 1 de marzo de 2025 y hasta el 29 de mayo de 2025,
con fecha de reinicio automatico el dia 30 de mayo de 2025 o antes, en caso de superar las
causas que motivan la presente solicitud.

NOTA. En caso de que, llegado el término mencionado sin superar las causas que
motivaron la suspension, las partes podran prorrogar la suspension de comun acuerdo, lo
cual debera ser formalizada por escrito con la misma gestion adelantada para la presente
solicitud.

La presente prérroga No. 2 a la suspension No. 1 del Contrato de Consultoria No. 433-2023,
no genera costos adicionales para el CONTRATANTE, ni pagos a cargo de este a favor del
CONTRATISTA.

MODIFICACION SOLICITADA
Realizar la prérroga No. 2 a la suspension No 1 del 90 dias Fecha de Terminacion de la
contrato desde el 01/03/2025 hasta el 29/05/2025. calendario suspension: 29/05/2025.

Reinicio del contrato: 30/05/2025.
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ANALISIS DE LA MATRIZ DE RIESGOS:

Los tiempos que toman las diferentes entidades como el Instituto Distrital de Patrimonio
Cultural-IDPC para llevar a cabo las revisiones y aprobaciones de los productos de
consultoria como los proyectos de intervencion en bienes de interés cultural, al encontrarse
fuera del control de las partes del contrato, se identific6 como un riesgo permanente durante
la etapa precontractual y etapa de ejecucion del contrato.

Con base en el documento “Anexo 3. MATRIZ RIESGOS colegios ajustado rev OC/”
dispuesto en la plataforma SECOP [l como parte de los documentos del contrato de
consultoria No. 433-2023 el cual presenta la identificacién, discriminacion, valoracion,
monitoreo y posibles tratamientos de los riesgos identificados en la matriz de riesgo, se
identifica el siguiente riesgo:

Riesgo No. 6: “Descripcion del Riesgo: “Posibilidad de afectacion reputacional y/o
econoémica por mayores tiempos en cuanto a la gestion de autorizaciones, licencias de
construccion y permisos de redes y servicios publicos con entidades nacionales y distritales,
aprobaciones por parte de la SED Ministerio de Cultura, IDPC, al igual que en la expedicion
de la autorizacién otorgada por el Ministerio de Cultura el IDPC para las intervenciones a
los inmuebles y todos las autorizaciones o aprobaciones de las entidades involucradas.”
Consecuencia de la ocurrencia: “No cumplimiento de las obligaciones contractuales en
cuanto al tramite y obtencion de las autorizaciones correspondientes, ocasionando atrasos
en el programa de pagos al contratista.”

Tratamiento:

@ ‘El Contratista dentro de su cronograma debera realizar el sequimiento a la gestion de
las autorizaciones, licencias y demas permisos correspondientes al objeto contractual,
teniendo en cuenta los protocolos, procedimientos y requisitos (juridicos y técnicos)
establecidos por las Entidades Nacionales y/o Distritales, esto en continua observancia de
las normas que regulan la materia, incluyendo las modificaciones que las mismas puedan
tener durante la ejecucion del contrato.

@ Conocer, acatar e implementar la normatividad técnica vigente, cumpliendo con los
procesos, procedimientos, parametros, sistemas de informacion y tecnolégicos,
establecidos por las entidades para la aprobacion de las autorizaciones, licencias y
permisos.”

Asignacioén: “Privado”

Conforme al riesgo identificado se puede establecer que, para la presente solicitud de
prorroga No. 2 a la suspension No. 1 y en aras de evitar las consecuencias atribuibles al
riesgo identificado se torna indispensable realizar la suspension del contrato, con el fin de
obtener la aprobacion del componente radicado ante el IDPC, para el cumplimiento del
objeto contractual.

ANALISIS DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

Las garantias del contrato de consultoria No. 433-2023 estan soportadas en la pdliza 21-
45-101432987 expedida
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el 06 de febrero de 2024 por la compariia SEGUROS DEL ESTADO S.A. y publicada y
aprobada por RENOBO mediante SECOP |Il, la péliza se encuentra con sus amparos
vigentes conforme a la prérroga No. 1 a la suspension No. 1 del 1 de diciembre de 2024,
segun anexo 12 en los siguientes términos:

Contrato De Consultoria CTO N° 433 DE 2023
. POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-45-101432987 Expedido por
POLIZA GARANTIAUNICA | o= 1o’ I ESTADO SA.
TOMADOR Y GARANTIZADO | MC ARQUITECTOS SA
ASEGURADO Y EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA
BENEFICIARIO D.C.
VIGENCIA
AMPAROS VALOR ASEGURADO | ANEXOS
DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO 29/01/2024 17111/2025 $421.119.342
SALARIOS Y
PRESTAGIONES SOCIALES | 29/01/2024 17/05/2028 $140.373.114 12
CALIDAD DEL SERVICIO 28/11/2024 28/11/2029 $421.119.342

Solicitud

En virtud de lo anterior, MC Arquitectos SA, quien actiia como Contratista consultor en el
Contrato No. 433-2023, mediante comunicado MCA069-2024-2402FDS-221 de fecha 6 de
febrero de 2025y, el Interventor del Contrato de interventoria No. 419-2023, IA INGENIERIA
Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SA, mediante comunicado RENOBO-419-2023-220
con radicado RenoBo No. N°E2025001096 del 7 de febrero de 2025, solicitan considerar
la prérroga No. 2 a la suspension No. 1 del Contrato de Consultoria No.433-2023, por 90
dias calendario, es decir, desde el 01 de marzo de 2025 y hasta el 29 de mayo de 2025,
con reinicio automatico el 30 de mayo de 2025, o hasta que se superen las acciones que
motivaron la presente suspension, con el propdsito de recibir la autorizacion de intervencion
de bien de interés cultural correspondiente del IDPC, a la solicitud de los disefios y proyecto
de intervencién radicado. En congruencia, peticiona a la entidad realice la revisién final y su
respectiva formalizacion, advirtiendo que la fecha final del contrato seria el 15 de agosto de
2025.

Asi mismo, el contratista debera avisar a la compafiia aseguradora y modificar la garantia
de cumplimiento de conformidad con el contenido de la modificacién solicitada, una vez
quede en firme.”
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5. En consecuencia, las partes manifiestan su consentimiento, y por tanto acuerdan lo
siguiente:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA — PRORROGA A LA SUSPENSION: Prorrogar la suspensién del contrato
433-2023, 433-2023 por 90 dias calendario, es decir, desde el 01 de marzo de 2025 y hasta el 29
de mayo de 2025, con reinicio automatico el 30 de mayo de 2025, o hasta que se superen las
acciones que motivaron la misma. En este sentido la fecha de terminacién del contrato sera el 15
de agosto de 2025.

CLAUSULA SEGUNDA — RENUNCIA A RECLAMACIONES: EL CONTRATISTA manifiesta
expresamente que con la suscripcion de la presente acta renuncia a cualquier reclamacién o
atribucion de responsabilidad alguna en relacion con esta suspension. Se deja constancia que con
la presente suspension no se afectan los intereses de la Entidad ni del contratista y que no se
genera erogacion adicional alguna para las partes.

CLAUSULA TERCERA. — GARANTIAS. El contratista se compromete a informar al respecto a la
aseguradora, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion de la presente acta.
Igualmente se compromete a modificar la vigencia de los amparos de la Garantia Unica constituida,
contemplando la nueva fecha de terminacion del contrato y a radicar dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la reanudacién del plazo de ejecucion del contrato, en la Empresa para su
respectiva aprobacion.

CLAUSULA CUARTA — REQUISITOS PARA SU PERFECCIONAMIENTO: La suspension se
perfecciona con la firma de este documento por las partes.

Se suscribe la presente suspensién en la plataforma SECOP Il

Proyecto Isabel Cristina Vargas Sinisterra — | Direccion de Contratacion
Contratista
Revisé en Secop I Jesica B. Aristizabal Meza — Directora Direccién de Contratacién.
Aprobo en Secop I Daniela Guzman Alvarez — Subgerente Subgerencia de Ejecucion de Proyectos.
Aprobd Representante Legal del Contratista

10
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REN OBO Fecha: 2025-02-27 16:10:22
Radicado: 2025000586
b COMUNICACION INTERNA
} CRCLELE R EF R
Depqnden_cla. SUBGERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS Fol: 1
. E E;%Iﬁﬁl%gﬁﬂ%ﬁ%ﬂapﬁ%ﬁﬁ%m
ig i Para: Jesica Bibiana Aristizabal Mesa
gg 5. Directora de Contratacion
i E
x ; De: Daniela Guzman Alvarez
E Subgerente de Ejecucion de Proyectos

Asunto: Solicitud prorroga No. 2 de la suspension No. 1 del contrato No. 433 de 2023 suscrito
con MC ARQUITECTOS S.A.

Cordial saludo:

Por medio de la presente solicitamos amablemente la prorroga de la suspension No. 1 del
contrato 433 de 2023 suscrito con MC ARQUITECTOS S.A., de acuerdo con los documentos
relacionados a continuacion:

1. Memorando de solicitud de prorroga de la suspension No 1 del contrato 433-2023, suscrito
por el Representante legal de la interventoria y la Directora de Técnica de Asesoria y
Disefios Tecnicos.

Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio.
Certificado de cumplimiento en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales.

Cedula de Ciudadania y Certificado REDAM de Representante Legal.

Comunicado RENOBO-419-2023-220 con radicado RenoBo No. E2025001096 del 7 de
febrero de 2025, concepto de la Interventoria.

Comunicado MCAO069-2024-2402FDS-221 de fecha 6 de febrero de 2025, solicitud del
Contratista.

b 0N

o

Los documentos mencionados anteriormente se remiten para el efecto, a través de la carpeta
gue acompafa el presente comunicado en el aplicativo de correspondencia TAMPUS.

Sin otro particular.

DANIELA GUZMAN ALVAREZ
Subgerente de Ejecucidén de Proyectos

Anexo:

Elabord: Natalia Martinez Silva-Contratista - Direccion Técnica de Gestion de Proyectos

Revisa: Paola Florez Galeano-Contratista - Direccion Técnica de Asesoria y Disefios Técnicos
Revisa: Odalis Cristina Laviera Martinez - Directora Técnica de Asesoria y Disefios Técnicos
Revisa: Laura Andrea Campuzano Jimenez-Contratista - Subgerencia de Ejecucion de Proyectos

Archivar Expediente RENOBO-IP-06-2023 CTO 433-2023 MC ARQUITECTOS SA
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COMUNICACION INTERNA

Para: JESICA BIBIANA ARISTIZABAL MESA
Directora de Contratacién

De: ODALIS CRISTINA LAVIERA MARTINEZ.
Directora Técnica de Asesoria y Disefios técnicos

Asunto: Solicitud de Prérroga No. 2 a la Suspensién No. 1 del Contrato de Consultoria No. 433-2023, cuyo objeto es:”
CONTRATAR LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISENOS Y LA GESTION Y OBTENCION
DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACION FUNCIONAL,
RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACION, ENTRE OTROS, DEL COLEGIO
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA".

Respetada Jesica:

Por medio de la presente se solicita comedidamente el tramite de la prorroga No. 2 a la Suspensidn No. 1 del Contrato
de Consultoria No. 433-2023, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES
Y DISENOS Y LA GESTION Y OBTENCION DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA
ADECUACION FUNCIONAL, RESTAURACION, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACION, ENTRE
OTROS, DEL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, EN LA
CIUDAD DE BOGOTA’, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. TIPQ DE SOLICITUD.

X | SOLICITUD DESCRIPCION
X Modificacién, Aclaracién o | Prérroga No. 2 a la suspension No. 1 por el término de 90 dias calendario
Correccion. desde el 01 de marzo de 2025 hasta el 29 de mayo de 2025.

0. 2.INFORMACION DEL CONTRATO Y/O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACION

UNA EMPRESA DE *
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X | TIPO
Fecha de Fecha de Plazo de ejecucion Plazo de ejecucion
X | Contrato Nimero . .. acta de e final actual
suscripcion | . . inicial
inicio
10 meses. con 10 meses, hasta el
433- fecha de ' 17/05/2025 (Incluyendo
Convenio 27112/2023 | 29/1/2024 -~ ... [elplazo de la prorroga
2023 terminacion inicial: No. 1 a |a suspension
28/11/2024 : P
No. 1)
Contrato Fiduciario
Matriz
Contrato Fiduciario
Derivado
Contratista/ Contratista; MC ARQUITECTOS SA - NIT 830146499-1
Contratante Contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOGOTA
Interventor IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS — NIT 900283049-9
CONTRATAR LA ELABQRACION DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISENOS Y LA
GESTION Y OBTENCION DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES
Obieto PARA LA ADECUACION FUNQIONAL, RESTAURACION, REFORZAMIENTO
! ESTRUCTURAL Y AMPLIACION, ENTRE OTROS, DEL COLEGIO FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA
Inversién
Asignacion Operacién Comercial
Presupuestal Funcionamiento

Recursos del Patrimonio Autdbnomo

Valor inicial del

MIL CUATROCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA'Y UN MIL CIENTO

contrato/convenio

CUARENTA PESOS ($ 1.403.731.140 ) M/CTE, incluido IVA

2. MODIFICACIONES ANTERIORES

FT-132-V5
Fecha: 06/07/2023
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MODIFICA | FECH | FECH | FECH | NUE | VALOR VALOR RESUMEN MODIFICACION
CION/ A A A VA | APRO | ACTUAL DEL
SUSPENSI | SUS | INICI | FINA | FECH | BADO | CONTRATO
ONNo. | CRIP o) L ADE | PARA
(Incluir | CION TER | ADICIO
todas las MINA | NARO
modificaci CION | REDU
onesy DEL CIR
suspensio CON
nes TRAT
realizadas o)
)
Suspension No. 1 del Contrato de
Consultoria No0.433-2023, desde
el 02 de septiembre de 2024 y por
90 dias calendario, es decir hasta
el 30 de noviembre de 2024, con
reinicio el 1 de diciembre de 2024,
Suspensio | 02/09 | 29/01 | 30/11 | 16/02 N/A $ o hasta que se superen las
n No 1 12024 | /2024 | /2024 | /2025 1.403.731.140 | acciones que motivaron la
presente suspension, con el
propésito de recibir la autorizacién
de intervencién de bien de interés
cultural correspondiente del IDPC,
a la solicitud de los disefios y
proyecto de intervencion radicado.
Prérroga a la suspension No. 1 la
ejecucion del contrato de
consultoria 433-2023 desde el 01
de diciembre de 2024 y por 90 dias
calendario, es decir hasta el 28 de
febrero de 2025, con reinicio el 1
, de marzo de 2025, o hasta que se
Prorroga a superen las acciones que
la 112/ | 112/ 28/02 1 17/05 N/A $ motivaron la presente suspension
suspension | 2024 | 2024 | /2025 | /2025 1.403.731.140 El plazo de eiecucion del cont t.
No. 1 plazo de ejecucion del contrato
se reiniciara de  manera
automatica y en el evento de que
las causas no hayan sido
superadas, el término de
suspension podra prorrogarse de
comun acuerdo entre las partes.
4. COMITES
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La presente modificacion fue presentada en los siguientes Comités:

TIPO DE COMITE | ACTA DE COMITE No. | FECHA

N/A N/A N/A

5. ESTADO DE AVANCE TECNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el informe semanal de interventoria No.31 del 26 de agosto de 2024 al 1 de septiembre de
2024 con radicado RENOBO No. E2024008088, el avance del contrato de consultoria es del 61% frente al 61%
programado en el cronograma contractual.

Dicho avance técnico del contrato de consultoria 433-2023 calculado por la interventoria conforme al cronograma
de avance (Project) y la curva S aprobada, segun unica fase establecida para el contrato de consultoria, contiene
los siguientes productos elaborados con su respectivo estado:

-Los siguientes productos, cuentan con aprobacion de interventoria y fueron radicados a la entidad en la fecha del
informe semanal citado.

Componente actividades preliminares
e Informe Preliminar de diagnostico normativo y técnico y visita a predio
e Levantamiento Topogréfico de los predios € infragstructuras a intervenir
e Levantamiento de condiciones existentes (a través de escaner laser nube de puntos)
e Actualizacion ylo elaboracion del levantamiento arquitectonico
e Registro fotografico general y detallado de los inmuebles
Componente de estudios histéricos y tipoldgicos del BIC
e Investigacion histérica
e Investigacion tipolégica y constructiva
Componente Arqueologico
e Exploraciones arqueolégicas
e Diagnéstico arqueoldgico
Componente de Diagnostico del BIC
e Estudio patologico
e Estudio técnico de humedades
e Estudio de sanidad de maderas
Componente de Diagnostico de Redes
e Estudio y diagnéstico de redes eléctricas, de iluminacion, red de voz y datos y de instalaciones
especiales existentes
e Estudio y diagnéstico de redes hidraulicas, sanitarias, gas e incendios existentes
Componente de diagndstico Estructural
e Estudio geotécnico y recomendaciones para las cimentaciones
e Estudios de vulnerabilidad, valoraciones de elementos estructurales y no estructurales y
complementarios
Componente Forestal y de Avifauna

UNA EMPRESA DE "
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e Inventario forestal
e Estudio de Avifauna
e Componente de Bienes Muebles
e Inventario y estado de conservacién de bienes culturales muebles
e Calas estratigraficas y ensayos para los inmuebles
e Propuesta de Intervencion de Bienes Muebles
e Componente de Valoracién del BIC
e Estudio de valoracion.
e Definicion de criterios de intervencion
e Diligenciamiento o actualizacién de la Ficha de Inventario del BIC
e Proyecto Integral de Intervencién del BIC
e Definicidn y propuesta de trabajos de restauracion del BIC
e Memoria Descriptiva
e Componente de Disefio Arquitectonico
e Esquema Bésico

Los siguientes productos se encuentran en proceso de elaboracién en la fecha del informe semanal citado y al
corte de la suspension No. 1, suscrita el 2 de septiembre de 2024:

e Componente de Disefio Arquitectonico
e Anteproyecto Arquitectonico
e Proyecto Arquitectdnico.
e Componente Estructural
e Proyecto de Reforzamiento Estructural
e Disefio estructural para nuevas edificaciones y otras estructuras
e Componente eléctrico
e Disefio de instalaciones eléctricas normal y regulada
e Disefio de red de voz, datos, television, telefonia y video.
e Componente hidrosanitario, de gas y red de proteccién contra incendio
e Disefio de instalaciones Hidraulicas
e Disefio de instalaciones para Aguas residuales
e Disefio de redes de aguas lluvias
e Disefio Red de Gas
e Disefio de red contra incendios
e Componente de instalaciones mecénicas (ascensores, motobombas, sistema hidro-flow, aire
acondicionado, ventilacién mecanica, ventilacion natural y/o asistida).
e Componente Bioclimatico
e Estudio de sostenibilidad y propuesta bioclimatica
Componente Seguridad Humana y Accesibilidad Universal
Componente de paisajismo y disefio de areas Exteriores
e Proyecto de Paisajismo y disefio de areas exteriores
e Restitucion de Andenes exteriores
e Propuesta de tratamiento silvicultural y manejo ambiental
Componente de Sefializacion y Sefialética
Componente Ambiental y Manejo de Residuos
e Propuesta ambiental

UNA EMPRESA DE *
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e Propuesta para el manejo de residuos
Componente Acustico
e Disefio de acondicionamiento y aislamiento acustico
Componente de Presupuesto, Especificaciones y Programacion
e Presupuesto de Obra
e Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
e Programacion de Obra
Componente de tramites y autorizaciones
e (Gestion y obtencidn de las autorizaciones para intervencién de los BIC ante el Instituto Distrital
de Patrimonio Cultural y/o el Ministerio de Cultura
e Gestion y obtencidn de Licencias ante la Curaduria Urbana.
e (Gestion de las autorizaciones ante las Empresas Prestadoras de Servicios Publicos y permisos
complementarios.
e Gestion de las autorizaciones ante la Secretaria de Ambiente y/o el Jardin Botanico
Plan de Calidad para la ejecucién de la obra
Otros estudios
e Supervision Arquitectonica

En cuanto al avance financiero, a la fecha de la suspension No. 1, se han realizado dos pagos aprobados por la
Interventoria, por valor total de $491.305.899,00 correspondiente al 35% del valor total del contrato de consultoria,
en cumplimiento de la Clausula Quinta - Forma de Pago del Contrato 433-2023 - Pago por productos entregados y
aprobados a satisfaccién por la interventoria.

FORMA DE PAGO

NO.
PAGO

PRODUCTOS VALOR (%)

1

Contra entrega y recibo a satisfaccion por el interventor del contrato de los 10%
siguientes PAGADO
componentes:

0. Acta de inicio, pdlizas aprobadas y actualizadas, aprobacion de hojas de vida,
aprobaci6n

del plan de trabajo.

1. Componente de actividades preliminares

2.Componente de estudios histéricos y tipologicos del BIC

3. Componente arqueoldgico

-Exploraciones arqueolégicas

Contra entrega y recibo a satisfaccion por el interventor del contrato de los 25%
siguientes PAGADO
componentes:

1. Componente de diagnéstico del BIC
2.Componente de diagnostico de redes
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3.Componente de diagnostico estructural

4.Componente forestal y de avifauna

5. Componente de bienes muebles

6.Componente de valoracion de BIC

7. Componente de gestion social (primera etapa de socializacion)
8.Proyecto integral de intervencién del BIC:

- Definicion y propuesta de trabajos de restauracién del BIC
-Documento de memoria descriptiva con el avance de los productos del hito de
pago.

9. Componente de disefio arquitectonico

-Esquema basico

3 Contra entrega y recibo a satisfaccion por el interventor del contrato de los 30%
siguientes

componentes:

1. Proyecto de intervencién integral del BIC -Documento de memoria descriptiva
con el

avance de los productos del hito de pago.

2. Componente de disefio arquitectonico -Anteproyecto arquitectdnico -Proyecto
arquitectonico 3. Componente estructural

4. Componente eléctrico

5. Componente hidrosanitario, de gas y red de proteccion contra incendio.

6. Componente de instalaciones mecanicas

7. Componente bioclimatico

8.Componente de seguridad humana

9. Componente de paisajismo y disefio de areas exteriores.

10. Componente de sefializacién y sefialética

11. Componente ambiental y de manejo de residuos.

12. Componente acustico

13. Componente de presupuesto, especificaciones y programacion -
Especificaciones técnicas

generales y particulares

4 Contra entrega y recibo a satisfaccion por el interventor del contrato de los 15%
siguientes

componentes:

1. Componente de presupuesto, especificaciones y programacion
-Estudio de mercado

-Analisis de precios unitarios

2.Componente de tramites y autorizaciones

-Radicacion en debida forma en IDPC/ Ministerio de Cultura
-Radicacion en debida forma en Curaduria Urbana

-Respuesta a observaciones en IDPC/ Ministerio de Cultura
-Respuesta a observaciones en Curaduria Urbana
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3. Plan de Calidad para la Ejecucion de la Obra.
4. Componente arqueolégico
Diagnéstico arqueoldgico

5 1.Componente de tramites y autorizaciones 15%
-Autorizacién emitida por el Ministerio de Cultura o el Instituto Distrital de
Patrimonio

Cultural segun corresponda.

- Licencia de Construccién expedida

-Autorizaciones de las Empresas Prestadoras de Servicios Publicos y permisos
complementarios.

2. Componente de presupuesto, especificaciones y programacion

-Presupuesto final

-Ajuste final de especificaciones técnicas, analisis de precios unitarios.
-Cronograma de obra,

3. Componente BIM

4. Informe Final.

5. Acta de aprobacion de la totalidad de los productos emitida por la Interventoria.
6. Acta de entrega y recibo a satisfaccién de los productos contratados.

6 1. Suscripcién del acta de liquidacion. 5%

6. MODIFICACION A ADELANTAR

Clausulas que se modifican: Propuesta de nueva redaccion:

N/A N/A

7. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

De conformidad con lo expresado por el contratista consultor en la comunicacion MCAQ69-2024-2402FDS-221 del
6 de febrero de 2025 se tienen los siguientes antecedentes que justifican la presente modificacion:

()

Primero. Que de acuerdo con los términos de referencia para la firma del acta de inicio debia estar
debidamente aprobado el cronograma de la ejecucion de la consultoria, acta de inicio que fue firmada por
las partes el 29 de enero 2024.

Segundo. Con base en lo manifestado en el punto anterior esta consultoria debia radicar ante el IDPC el 17
de junio de 2024.

Tercero. Que el dia 17 de junio de 2024 se solicitd ante el INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO
CULTURAL la autorizacion de anteproyecto para intervenir el inmueble de interés cultural dentro del proyecto
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DEL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, EN LA
CIUDAD DE BOGOTA.” objeto de este contrato.

Cuarto. Que el dia 17 de junio de 2024 mediante comunicacion MCA437-2024-2402FDS-146 y radicado
20245110053102, el tramite solicitado en el numeral tercero quedo en debida forma.

Quinto. Que de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Evaluacion de Anteproyectos de

Intervencién en su numeral 5 POLITICAS DE EVALUACION en su numeral 5.12 estipula que “Una vez el
expediente se encuentre radicado en completa y debida forma, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -
IDPC- cuenta con un tiempo no mayor a sesenta y cinco (65) dias habiles para resolver la solicitud presentada’

Sexto. Que con base en lo que dicta el manual de procedimientos del INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO el permiso o negacion de la intervencién deberia estar maximo al 19 de septiembre de 2024.

Séptimo. Que a la falta de respuesta por parte del Instituto esta consultoria eleva una solicitud formal
solicitando que se informe el estado del tramite de la evaluacibén del proyecto, mediante oficio MCA549-2024-
2402FDS-182 el dia 22 de julio de 2024.

Octavo. El dia 8 de agosto de 2024 se recibe el oficio bajo el radicado 20243060048801, donde se nos
manifiesta que el proyecto se encuentra en revision y que una vez esta se complete se nos informara.
Cabe resaltar que el oficio no menciona ningtin tipo de compromiso o fecha tentativa derespuesta.

Noveno. Que de acuerdo con el cronograma aprobado por las partes la radicacién de la Licencia de
Construccibn debia realizarse a més tardar el 3 de septiembre de 2024, pero que por la falta de la aprobacion
de la intervencion del bien de interés cultural por parte del IDPC este tramite no se pudo realizar.

Decimo. Que de acuerdo con lo mencionado en el punto 7 y 8 se suspendié el contrato en mencién por 90
dias calendario desde 02 de septiembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2024.

Onceavo. Que el dia 17 de septiembre de 2024, se solicito reunion para revision del proyecto
mediante oficio MCA679-2024-2402FDS-214, el cual a la fecha no ha sido respondido por parte de la entidad.

Doceavo: Que el dia 25 de noviembre de 2024 se recibié el radicado 20243060076841 por parte de
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL con las observaciones al proyecto radicado en debida
forma desde el dia 17 de junio de 2024 bajo el radicado 20245110053102, La cuales debian ser resueltas en
30 dias calendarios de acuerdo con los procedimientos del INSTITUTO.

Treceavo: Que una vez revisadas las observaciones y teniendo en cuenta la fecha del afio, esta consultoria
solicitd prorroga al término de respuesta por 30 dias adicionales siendo el plazo méaximo el 21 de enero de
2025, para dar respuesta al radicado mencionado en el numeral 12.

Catorceavo: Que después de varias mesas de trabajo y aprobacion de la interventoria a

la documentacion necesaria para dar respuesta a las observaciones emitidas por el IDPC,

esta consultoria radica la respuesta ante el INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO el dia 20 de enero de
2025 mediante radicado No 20255110004372. .
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Quinceavo. Que a la fecha no se ha recibido ninguna comunicacion oficial u observacion por parte del
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL al proyecto radicado en debida forma desde el dia 20
de enero de 2024 bajo el radicado 20255110004372.

Dieciseisavo. La Consultoria no influye en los tiempos mencionados en los numerales anteriores, y depende
de los terceros es decir INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL segtn sus normas técnicas y
requerimientos de tiempo.

Diecisieteavo. Es importante manifestar que a la fecha no se han vencido los 65 dias habiles
estipulados por ley para recibir una respuesta por parte del IDPC para resolver la solicitud de
aprobacion de la intervencion del bien de interés cultural por parte del IDPC.

Dieciochoavo. Por lo anterior, a la fecha no han sido superadas las causas que originaron la
suspension de ejecucion del contrato No. 433-2023.”

De acuerdo con lo anterior, la solicitud elevada por el consultor es:

“Solicitud:

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, solicitamos a Ustedes se prorrogue la suspensién del
Contrato de consultoria No. 433-2023 por 90 dias calendario, es decir desde el 1 de marzo de 2025 y hasta
el 29 de mayo de 2025, con reinicio automético el 30 de mayo de 2025 o antes, en caso de superar las
causas que motivan la presente solicitud, tiempo estimado para que el IDPC emita el concepto y la
autorizacion para intervenir el inmueble de interés cultural del radicado 20245110053102.

Se aclara que la solicitud de prorroga de suspension no altera las condiciones generales del objeto
contractual establecido y, no generaré un mayor valor respecto al contrato inicialmente acordado; De igual
forma se aclara que durante el tiempo de la suspension se brindarén las respuestas a las observaciones
que pudieran surtir producto de la revision que adelante el IDPC al tramite radicado, de parte de la
consultoria e interventoria.”

CONCEPTO DE VIABILIDAD DE LA INTERVENTORIA A LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE
CONSULTORIA:

La interventoria IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS, a través del comunicado Oficio
RENOBO-419-2023-220 de fecha 7 de febrero de 2025 con asunto “Remision solicitud de prérroga a suspension
1 contrato de interventoria 419-2023 y contrato de consultoria 433-2023.”, con radicado RenoBo No. E2025001096
del 7 de febrero de 2025, considerd procedente la viabilidad a la solicitud de suspension del contrato 433-2024, por
las razones expuestas por el consultor, indicando lo siguiente:

“(..) La interventoria en cumplimiento de sus obligaciones y tomando en cuenta las observaciones
presentadas por el IDPC mediante su comunicado 20243060076841 recibido el 25 de noviembre de 2024
(Anexo 1), procedib con la revision de las respuestas emitidas por la consultoria en primera ocasion por

UNA EMPRESA DE *
FT-132-V5 B **
Fecha: 06/07/2023 Péagina 10 de 15 BOGOT




REN O BB O

medio del oficio MCA865-2024-2402FDS-218-FRANCISCO DE PAULA ENTREGA RESPUESTA
OBSERVACIONES IDPC (anexo 2) y mediante el oficio RENOBO-419-2023-218 Remisién observaciones
y comentarios generales a respuestas emitidas al IDPC por parte de la interventoria (Anexo 3), remitido el
07 de enero de 2025, realizé las observaciones pertinentes a la documentacion soporte presentada por el
contratista con el fin de dar respuesta al IDPC, dichas observaciones fueron atendidas por la consultoria
el miércoles 15 de enero de 2025 por medio del oficio MCA008-2025-2402FDS-219 (Anexo 4) y la
interventoria una vez verificada la informacién procedié a aprobar la informacién y respuesta emitida por
el consultor el dia viernes 17 de enero de 2025 por medio del oficio RENOBO-419-2023-219 (Anexo 5),
dando asi paso a la radicacion de la respuesta formal por parte del consultor, la cual se realizé el dia 20
de enero de 2025, mediante el oficio MCA020-2025-2402FDS-220 (Anexo 6), radicado con numero
20255110004372.

En virtud de que a la fecha no se ha recibido respuesta a las respuestas radicadas por el consultor el 20
de enero de 2025, la interventoria en cumplimiento de sus compromisos y con el fin de obtener una
respuesta de parte del IDPC, radica a dicha entidad el dia 05 de febrero de 2025 el comunicado “Oficio
RENOBO-419-2023-221 Solicitud de informacion sobre estado de trémite de proyecto de intervencion
Colegio Francisco de Paula Santander” (Anexo 7), al cual se le asigna el radicado numero
20255110009862, pero al cual tampoco se ha dado respuesta por parte del IDPC a la fecha.

Tomando en cuenta lo anterior y en concordancia a lo mencionado por el consultor no se ha recibido una
respuesta formal por parte del IDPC a las respuestas radicadas el 20 de enero de 2025, ni tampoco al
oficio radicado por la interventoria, ademéas tomando en cuenta los plazos estipulados de respuesta del
IDPC los cuales pueden ser de hasta 65 dias habiles, plazo que se cumpliria el 25 de abril de 2025, se
motiva y presenta la presente solicitud de prérroga a la suspensién de los contratos.”.

SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA:

“(...)Teniendo en cuenta lo expuesto, se hace necesario prorrogar la suspensién 1 del contrato de interventoria por
el mismo plazo al de la consultoria. Es decir, a partir del dia 1 de marzo de 2025 y por 90 dias calendario, hasta el
29 de mayo de 2025. Aclarando en todo caso que, si el contrato de consultoria requiere su reinicio en un plazo
menor al solicitado, el contrato de interventoria se reiniciara inmediatamente.

Finalmente, en conclusién, la interventoria a cargo de IA Ingenieria y Arquitectura de Colombia SAS, de manera
atenta y respetuosa, solicita se adelante el tramite como se solicita a continuacién, asi:

e Realizar la prorroga No. 2 a la suspension 1 al contrato de consultoria N°® 433 de 2023 por noventa (90) dias
calendario a partir del dia 1 de marzo de 2025, hasta el dia 29 de mayo de 2025, con reinicio automatico el dia 30
de mayo de 2025 o hasta que se superen las acciones que motivaron la presente suspension.

e Realizar la prorroga No. 2 a la suspensién 1 al contrato de interventoria N° 419-2023 por noventa (90) dias
calendario a partir del dia 1 de marzo de 2025, hasta el dia 29 de mayo de 2025, con reinicio automatico el dia 30
de mayo de 2025 o hasta que se superen las acciones que motivaron la presente suspension.

Se aclara que estas solicitudes de prorrogas a las suspensiones de los Contrato 433 de 2023 y 419 de 2023, no
alteran las condiciones generales de los objetos contractuales establecidos y no generaran un mayor valor respecto
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a los contratos inicialmente acordados.”
CONCEPTO DE LA DIRECCION TECNICA DE ASESORIA Y DISENOS TECNICOS:

Recibida la solicitud del Contratista y el concepto de aprobacién de la Interventoria sobre la solicitud de prérroga
No. 2 de la suspensién No 1 del Contrato referenciado, el equipo de apoyo de la Empresa, que ha acompafiado la
ejecucion del contrato de consultoria No. 433-2023, asi como la supervision del contrato de interventoria No. 419-
2023, consideran procedente adelantar la prérroga No. 2 a la suspension No 1 del contrato de consultoria 433-
2023, atendiendo a la respuesta dada por el consultor, previa aprobacion de la interventoria, al requerimiento de
radicado 2024306007684 1 emitido por el IDPC, el cual fue radicado mediante comunicacion 20255110004372 del
20 de enero de 2025.

Dado que a la fecha no existe un pronunciamiento del IDPC respecto a la informacién radicada el 20 de enero de
2025 ante el IDPC, y teniendo en cuenta que conforme a lo establecido en el Manual de Evaluacién de
Anteproyectos de Intervencién del IDPC, se cuenta con un término de evaluacion y aprobacion de 65 dias habiles
después de radicado el tramite, a la fecha no se han superado las causas que originaron la suspension del contrato
de consultoria.

Ahora bien, teniendo en cuenta el cronograma aprobado por la Interventoria se tenia establecido como fecha de
radicacion de la solicitud de licencia de construccién ante la Curaduria Urbana el dia 03 de septiembre de 2024, sin
embargo, para que dicha solicitud fuera radicada en debida forma, era indispensable contar con la autorizacion de
Intervencién de Bien de Interés Cultural, la cual es otorgada por el IDPC.

Conforme a lo sefialado, la prorroga No. 2 a la suspension No 1 se encuentra debidamente justificada, en aras de
seguir con la ejecucién contractual una vez aprobado el proyecto por parte del IDPC.

Segln lo expuesto anteriormente, la Directora Técnica de Asesoria y Disefios Técnicos y su equipo de apoyo a la
supervision, encuentran justificacién para atender la solicitud del Contratista y de la Interventoria, considerando
viable la suscripcién de la prorroga No. 2 a la suspension No 1 del Contrato de Consultoria No. 433-2023,
considerando que la modificacion propuesta no altera el objeto contratado, ni genera costos adicionales para el
CONTRATANTE, ni pagos a cargo de este a favor del CONTRATISTA como se expresa en la comunicacion de
solicitud de consecutivo MCA069-2024-2402FDS-221 del 6 de febrero de 2025 validado por la interventoria
mediante comunicacion RENOBO-419-2023-220 del 7 de febrero de 2025,, razon por la cual, se recomienda dar
tramite a la solicitud de la prorroga No. 2 de la suspension No 1 del contrato de Consultoria No 433-2023, por el
término de 90 dias calendario o antes en caso de superar las causas que motivan la suspensién, en los siguientes
términos:

Prorrogar la suspension No. 1 del contrato de consultoria No 433-2023, por un término 90 dias calendario, contados
a partir del 1 de marzo de 2025 y hasta el 29 de mayo de 2025, con fecha de reinicio automatico el dia 30 de mayo
de 2025 o antes, en caso de superar las causas que motivan la presente solicitud.

NOTA. En caso de que, llegado el término mencionado sin superar las causas que motivaron la suspension, las
partes podran prorrogar la suspensién de comun acuerdo, lo cual debera ser formalizada por escrito con la misma
gestion adelantada para la presente solicitud.

La presente prérroga No. 2 a la suspension No. 1 del Contrato de Consultoria No. 433-2023, no genera costos
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adicionales para el CONTRATANTE, ni pagos a cargo de este a favor del CONTRATISTA.

MODIFICACION SOLICITADA
Realizar la prérroga No. 2 a la suspensidn No 1 del 90 dias Fecha de Terminacion de la
contrato desde el 01/03/2025 hasta el 29/05/2025. calendario suspension: 29/05/2025.
Reinicio del contrato: 30/05/2025.

ANALISIS DE LA MATRIZ DE RIESGOS:

Los tiempos que toman las diferentes entidades como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural-IDPC para llevar a
cabo las revisiones y aprobaciones de los productos de consultoria como los proyectos de intervencion en bienes
de interés cultural, al encontrarse fuera del control de las partes del contrato, se identifico como un riesgo
permanente durante la etapa precontractual y etapa de ejecucion del contrato.

Con base en el documento “Anexo 3. MATRIZ RIESGOS colegios ajustado rev OCI” dispuesto en la plataforma
SECOP Il como parte de los documentos del contrato de consultoria No. 433-2023 el cual presenta la identificacion,
discriminacion, valoracion, monitoreo y posibles tratamientos de los riesgos identificados en la matriz de riesgo, se
identifica el siguiente riesgo:

Riesgo No. 6: “Descripcion del Riesgo: “Posibilidad de afectacion reputacional y/o econdmica por mayores tiempos
en cuanto a la gestion de autorizaciones, licencias de construccion y permisos de redes y servicios publicos con
entidades nacionales y distritales, aprobaciones por parte de la SED Ministerio de Cultura, IDPC, al igual que en la
expedicién de la autorizacién oforgada por el Ministerio de Cultura el IDPC para las intervenciones a los inmuebles
y todos las autorizaciones o aprobaciones de las entidades involucradas.”

Consecuencia de la ocurrencia: “No cumplimiento de las obligaciones contractuales en cuanto al tramite y
obtencibn de las autorizaciones correspondientes, ocasionando atrasos en el programa de pagos al contratista.”

Tratamiento:

e “El Contratista dentro de su cronograma deberé realizar el sequimiento a la gestién de las autorizaciones,
licencias y demas permisos correspondientes al objeto contractual, feniendo en cuenta los protocolos,
procedimientos y requisitos (juridicos y técnicos) establecidos por las Entidades Nacionales y/o Distritales,
esto en continua observancia de las normas que regulan la materia, incluyendo las modificaciones que las
mismas puedan tener durante la ejecucion del contrato.

e Conocer, acatar e implementar la normatividad técnica vigente, cumpliendo con los procesos,
procedimientos, parametros, sistemas de informacion y tecnolégicos, establecidos por las entidades para
la aprobacién de las autorizaciones, licencias y permisos.”

Asignacion: “Privado”
Conforme al riesgo identificado se puede establecer que, para la presente solicitud de prorroga No. 2 a la suspension

No. 1 y en aras de evitar las consecuencias atribuibles al riesgo identificado se torna indispensable realizar la
suspension del contrato, con el fin de obtener la aprobacion del componente radicado ante el IDPC, para el
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cumplimiento del objeto contractual.
ANALISIS DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO

Las garantias del contrato de consultoria No. 433-2023 estén soportadas en la pdliza 21-45-101432987 expedida
el 06 de febrero de 2024 por la compafiia SEGUROS DEL ESTADO S.A. y publicada y aprobada por RENOBO
mediante SECOP I, la pdliza se encuentra con sus amparos vigentes conforme a la prérroga No. 1 a la suspension
No. 1 del 1 de diciembre de 2024, segin anexo 12 en los siguientes términos:

Contrato De Consultoria CTO N° 433 DE 2023
: P POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-45-101432987 Expedido por

FOl e P L SEGUROS DEL ESTADO S.A.

TOMADOR Y GARANTIZADO | MC ARQUITECTOS SA

ASEGURADO Y EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA

BENEFICIARIO D.C.
VIGENCIA

AMPAROS VALOR ASEGURADO ANEXOS
DESDE HASTA

CUMPLIMIENTO 29/01/2024 17/11/2025 $421.119.342

SALARIOS Y

PRESTACIONES SOCIALES 29/01/2024 17/05/2028 $140.373.114 12

CALIDAD DEL SERVICIO 28/11/2024 28/11/2029 $421.119.342

Solicitud

En virtud de lo anterior, MC Arquitectos SA, quien actia como Contratista consultor en el Contrato No. 433-2023,
mediante comunicado MCAQ69-2024-2402FDS-221 de fecha 6 de febrero de 2025 y, el Interventor del Contrato de
interventoria No. 419-2023, IA INGENIERIA' Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SA, mediante comunicado
RENOBO-419-2023-220 con radicado RenoBo No. N°E2025001096 del 7 de febrero de 2025, solicitan considerar
la prérroga No. 2 a la suspension No. 1 del Contrato de Consultoria No.433-2023, por 90 dias calendario, es decir,
desde el 01 de marzo de 2025 y hasta el 29 de mayo de 2025, con reinicio automatico el 30 de mayo de 2025, o
hasta que se superen las acciones que motivaron la presente suspension, con el propésito de recibir la autorizacion
de intervencién de bien de interés cultural correspondiente del IDPC, a la solicitud de los disefios y proyecto de
intervencién radicado. En congruencia, peticiona a la entidad realice la revision final y su respectiva formalizacion,
advirtiendo que la fecha final del contrato seria el 15 de agosto de 2025.

Asi mismo, el contratista debera avisar a la compaiiia aseguradora y madificar la garantia de cumplimiento de
conformidad con el contenido de la modificacion solicitada, una vez quede en firme.
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8. DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA MODIFICACION

Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio

Certificado de cumplimiento en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales

Cédula de Ciudadania y Certificado REDAM de Representante Legal

Comunicado RENOBO-419-2023-220 con radicado RenoBo No.°E2025001096 del 7 de febrero de 2025,
concepto de la Interventoria.

5. Comunicado MCA069-2024-2402FDS-221 del 6 de febrero de 2025, solicitud del Contratista

LN~

9. PUBLICACION DE INFORMES DE EJECUCION

El interventor del contrato deja constancia que el CONTRATISTA para la presente modificacion publico en plataforma
Secop I, los 7 informes mensuales recibidos y aprobados a la fecha y soportes de ejecucién del contrato.

Los firmantes en este espacio consideramos pertinente la modificacién contractual por lo anterior solicitamos
adelantar el tramite pertinente.

Atentamente,
DIRECCION TECNICA DE ASESORIA Y DISENOS

INTERVENTOR TECNICOS
Firma Wl C/ Firma

\ /

r & /
Nombre: YAMIL FABIAN CASTRILLON Nombre: ODALIS CRISTINA LAVIERA MARTINEZ
Cargo: Representante Legal IA INGENIERIA Y Cargo: Directora Técnica de Asesoria y Disefios
ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS Técnicos

Elaboro: Natalia Isabel Martinez Silva - Contratista - Direccion Técnica de Gestion de Proyectosfrf_’)f;a-{;- -

Revisé: Laura Andrea Campuzano Jiménez — Contratista - SGEP /A&t
Revis6: Natalia Isabel Martinez Silva - Contratista - Direccién Técnica de Gestion de Proyectos
Reviso: Paola Flérez Galeano-Contratista - Direccidn Técnica de Asesoria y Disefios Técnicos
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Bogotd D.C., 17 de enero de 2025 ARQUITECTOS

SENORES

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
CALLE. 12B N 2-58

Civdad. -

Referencia: CONTRATO DE CONSULTORIA NUMERO 433-2023. OBJETO: “CONTRATAR LA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISENOS Y LA GESTION Y OBTENCION DE LOS
PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACION FUNCIONAL, RESTAURACION,
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACION, ENTRE OTROS, DEL COLEGIO FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA.”

Asunto: RESPUESTA RADICADO 20243060076841del 12 de Noviembre de 2024 - G - Requerimiento
Anteproyecto. Solicitud de autorizacién de intervencion para los inmuebles localizados en la calle
61 sur No. 80140, calle 61 sur No. 801-68, calle 61 sur No.80I-74, calle 60 sur No. 80167, calle 60 sur No.
801-73 y calle 60 sur No. 801-79. Radicado No. 20245110053102 del 17 de junio de 2024.

Respetados Senores:

Por medio de la presente nos permitimos dar respuesta a las Observaciones punto a punto
emitidas por el INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL mediante el radicado
20243060076841 de fecha del 12 de noviembre de 2024, oficio recibido por esta consultoria el 25
de noviembre de 2024 mediante correo certificado, para la autorizacién de anteproyecto para
intervenir bienes de interés cultural para el proyecto oficial COLEGIO FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA que estard ubicado
en la CALLE 61 SUR N° 80l - 40 en la localidad de BOSA propiedad de la Secretaria de Educacion
del Distrito como se expone a continuacién:

1. DOCUMENTOS GENERALES Y JURIDICOS

1.1. Aportar copia de las licencias de construccidn expedidas anteriormente para el inmueble,
con sus respectivos planos anexos. En caso de que estas no existan, debe adjuntarse
certificado emitido por la Secretaria Distrital de Planeacién donde se indique que no
existen gestiones anteriores para los predios objeto de la solicitud.

Respuesta: Se atiende la observacion, una vez consultado el Archivo Central de Predios de
Planeacién Distrital, se adjunta copia de la Licencia de Construccion enconfrada,
Licencia de Construccion LC 04-1-0171 con fecha de ejecutoria 30 de abril de 2004
correspondiente al predio localizado en la Calle 59C Sur No. 88G-40 y Resolucion No. 06-
1-0240 del 24 de mayo de 2006 “Por la cual se Prorrogan los términos de vigencia de la
Licencia de Construccién en la Modalidad de Ampliacion No. LC 04-1-0171, del 21 de aboril
de 2004, la cual quedd ejecutoriada el 30 de abril de 2004, expedida por la Curaduria
Urbana No. 1, para el predio urbano ubicado en la Calle 59 C sur No. 88G-40, Centro
Educativo Distrital FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, de la Localidad de BOSA, en Bogotd
Distrito Capital”. De igual modo se anexa la certificacion respectiva expedida por la
Secretaria Distrital de Planeacién con No. de Radicado No. 2-2024-16370.
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1.2. Aportar modificaciéon al acta de entrega No. 11-09 del 24 de abril de 2009 “Colegio Francisco
de Paula Santander (...) dos (2) predios fiscales ubicados en la CL 61 Sur 801 — 40 y CL 60
Sur 801 — 73", suscrita entre el Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio
PUblico (en adelante, DADEP) y la Secretaria Distrital de Educacion en la que se incluya la
enfrega de los bienes inmuebles fiscales ubicados en la calle 60 sur 80I-67, calle 61 sur 80I-
68, calle 61 sur 80I-74 y calle 60 sur 80I-79 de Bogotd D.C.; o en su defecto, autorizacién de
intervencion del DADEP respecto de estos cuatro (4) inmuebles como representante legal

de la propiedad inmobiliaria del Distrito.

Respuesta: Se atiende la observaciéon, adjuntando la copia de la modificacién al acta de
entrega No. 11-09 del 24 de abril de 2009.

2. DOCUMENTOS TECNICOS, ARQUITECTONICOS Y PATRIMONIALES:

2.1.FRENTE AL DOCUMENTO DE VALORACION Y MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1.1. En el numeral 7.1 del estudio de valoracidn se realiza asignacion de niveles de intervencion
a las edificaciones del predio con nomenclatura calle 61 sur No. 80140, lo cual no
corresponde a la solicitud. Se debe realizar una caracterizacidén de las edificaciones
existentes, especificando cudles tienen valor patrimonial y cudles no.

En ese sentido, también se delbe ampliar la informacién sobre el estado actual de las
edificaciones objeto de demolicién total en los predios 2, 3, 4, 5y 6, que forman parte de
la presente propuesta de intervencién.

Respuesta: Se atiende la observacion, ampliando la informacién sobre el estado actual
de las edificaciones (Pag 62 a 67 del documento VALORACION Y MEMORIA DESCRIPTIVA)
y se caracterizan las edificaciones existentes especificando cuales tienen valor y cudles
no, se enfrega ficha individual de cada uno de los predios sin valores patrimoniales (predio
2,3, 4,5y 6) Ver Anexo 3. De igual manera se adjunta el Acta del Consejo Distrital de
Patrimonio Cultural CDPC No. 7 del 11 de septiembre de 2024 en donde se expresa lo
siguiente:

“...(...) Por MAYORIA el CDPC DA CONCEPTO FAVORABLE para la aclaracién de la FVI del
BIC I|.E.D. Francisco de Paula Santander, localizado en la Calle 61 Sur n.° 80 I-30/40,
asignando nivel 2 de intervencion a la casona y nivel 4 de intervencién a las demds
edificaciones.” Ver Anexo 1.

2.1.2. Ampliar en el estudio de valoracién la informacién relacionada con las licencias de
construccion del ano de 2004 y 2006 para el predio 1, verificando lo alli especificado para
el BIC, ya que esto debe ser el punto de partida para la presentacion del cuadro de dreas
de la propuesta de intervencion.
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Por lo anterior, las modalidades de intervencidon para el predio declarado
como bien de interés cultural distrital deben estar relacionadas con la gestion anterior. Las
modalidades aplicables serian demolicion parcial, modificacién, ampliacién,

restauracion, reforzamiento estructural y cerramiento (o modificacion del cerramiento); la
modalidad de obra nueva es improcedente para el predio 1.

Ahora bien, se deben especificar las modalidades de intervencién aplicables para los
predios 2, 3, 4, 5y 6, las cuales son demolicidn total y obra nueva.

Respuesta: Se atiende la observacion, ampliondo en el estudio de valoracion la
informacion relacionada con la Licencia de construccion del ano 2004 para el predio 1
localizado en la Calle 61 Sur No. 80 1-30/40 (actual) y Calle 59C Sur No. 88G-40 (anterior) y
la Resoluciéon No. 06-1-0240 del 24 de mayo de 2006 “Por la cual se Prorrogan los términos
de vigencia de la Licencia de Construcciéon en la Modalidad de Ampliacién No. LC 04-1-
0171, del 21 de Abril de 2004, la cual quedd ejecutoriada el 30 de Abril de 2004, expedida
por la Curaduria Urbana No. 1, para el predio urbano ubicado en la Calle 59 C sur No.
88G-40, Cenfro Educativo Distrital FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, de la Localidad de
BOSA, en Bogotd Distrito Capital”, en donde claramente se observa que la intervencién a
la que hace referencia la Licencia de Construccion y la Resolucidn en comento, si bien se
trata de una construccién realizada en el predio 1 que ostenta la declaratoria como Bien
de Interés Cultural en la categoria de conservacion tipoldgica de acuerdo con el listado
del anexo 1 del Decreto 606 de 2001; homologado al nivel de intervencion dos (N2),
senalado en el articulo 345 del Decreto Distrital 555 del 2021, ésta no hace ningun tipo de
modificacion ni intervencién dentro de lo que la ficha de valoracién individual del BIC
denomina como “la casona”, construccién que es la que posee los valores patrimoniales,
presentando los planos de la zona ampliada y Unicamente un plano de localizacion
donde senala la zona objeto de la Licencia de construccion donde se presenta a la
Casona como una construccion pre existente (ver Plano 1 de la Licencia de Construccion
LC 04-1-0171, del 21 de Abril de 2004 donde se denomina a la casona como “Casa de
conservacion Edificio 2").

Con respecto a las modalidades de intervencién aplicables a los predios objeto de la
presente aprobacién son los siguientes:

. MATRICULA .
PREDIO CHIP DIRECCION INMOBILIARIA TIPO DE INTERVENCION
Demolicién parcial,
Predio | AAAOOA5XMYX CALLE 61 Sur NG fiene modnﬁcocpn, ompllo.aon,
No. 80I-40 restauraciéon,  reforzamiento
estructural y cerramiento.

MC ARQUITECTOS S.A. — NIT: 830146499-1

Carrera 119 No° 94° - 31, Oficina 402 — Tel: 601 339 9011 - Correo: info@mcarquitectos.com — Bogotd, Colombia.
www.mcarquitectos.com




_
MC

AROUITECTOS
Predio2 | AAA004sXMZM | CALE 615U | ohe h0058382
No. 801-68
Predio 3 | AAACD4SXNAW | SAMEE 61 SUM | ooe 60029445
No. 801-74
Predio 4 | AAACO4SXNTD | CAME €0 SUM 1 o 40178149 | DEMOlicion ofal y - obra
No. 80I-79 nueva.
Predio 5 | AAACO4SXNUH | S/AME €0 SUT T ane 40084494
No. 801-73

Predio 6 | AAAOO4SXNWW CALLE 60 Sur 50S-00672450
No. 801-67

2.1.3. En la memoria descriptiva, se debe incluir una especificacion de la modificaciéon de vanos
y el cambio de carpinteria en la edificacion con valores patrimoniales, asi como los
acabados propuestos en los espacios externos e internos. Estas intervenciones deben estar
debidamente justificadas en funcién de los criterios de intervencion definidos para la
propuesta de restauracion.

Respuesta: Se atiende la observacion, incluyendo un apartado particular dentro de la
memoria descriptiva (Pag 96 a 103 del documento VALORACION Y MEMORIA
DESCRIPTIVA, Pag 32 del documento 0433-23_FDS_MCA_ARQ_PRE_001_MEMORIA
DESCRIPTIVA) donde se especifica la modificacion de los vanos existentes conforme al
estudio de valoracién y las exploraciones constructivas realizadas, que dan cuenta de los
vanos originales de la edificacién y se hacen las consideraciones con respecto a los
acabados propuestos tanto en los espacios internos como externos de la edificaciéon con
valores patrimoniales.

2.1.4. Aclarar las intervenciones propuestas sobre el cerramiento existente, especificando si se
trata de una modificacién o un reemplazo, ya que no es claro al comparar los planos de
levantamiento y de propuesta.

Respuesta: Se aclara que la intervencidn con respecto al cerramiento es de modificacion
y remplazo, teniendo en cuenta la cartilla gréfica de los estdndares de calidad espacial
para establecimientos de instituciones educativas, donde se remplazara el cerramiento
ubicado sobre la carrera 80 | y se modificara el cerramiento ubicado sobre la calle 61 sur,
ya gue no cuenta con el mismo lenguagje. El levantamiento del cerramiento actual se
puede ver en el plano A001 - PLANTA DE LOCALIZACION del levantamiento
arqguitecténico. La propuesta de remplazo y modificacién se puede ver en los planos A108
- SECCIONES LOGITUDINALES / EDIFICIO NUEVO Y CASONA, A109 - SECCIONES
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LOGITUDINALES / EDIFICIO NUEVO Y CASONA, A110 - FACHADAS GENERALES / EDIFICIO
NUEVO Y CASONA, de la propuesta.

2.1.5. Dado gue los predios de intervencién hacen parte del Sector Antiguo de Bosa, el estudio
de valoraciéon se debe incluir la valoracién de dicho sector segun lo estipulado en el
Articulo 2.4.1.2. del Decreto Nacional 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura”. Asimismo, se deben definir los criterios
de intervencion de la propuesta en este sentido y en concordancia con lo senalado en el
Artficulo 2.4.1.4.3 del mismo decreto.

Respuesta: Se atiende la observacién, ampliando el estudio de valoracion presentado
(Pag 15 a 19 del documento VALORACION Y MEMORIA DESCRIPTIVA) incluyendo el andlisis
detallado de cada criterio y valor aplicable a todos los predios objeto de la propuesta de
intervencién presentada, conforme a lo estipulado en el Articulo 2.4.1.2. del Decreto
Nacional 1080 de 2015 y su Decreto modificatorio 2358 de 2019.

2.1.6. Precisar en la memoria descriptiva, el cumplimiento del programa arquitectdnico segun el
Anexo No. 1 de la Resolucién 4263 de 2023 Secretaria de Educacién del Distrito — SED “Por
medio del cual se reglamentan los Graficos de los Estdndares de Calidad Espacial para el
conjunto de equipamientos, espacios, edificaciones, estructuras especiales, instalaciones,
infraestructura o unidades maéviles y construcciones no convencionales y /o temporales,
establecido en el Decreto Distrital 555 de 2021 Plan de Ordenamiento Territorial Bogotd
Reverdece 20222035, y se dictan ofras disposiciones”

En este apartado se debe aclarar el cumplimiento de los ambientes obligatorios, segun la
“cartilla grdfica de los estdndares de calidad espacial para establecimientos de
instituciones educativas”, capacidad de estudiantes por drea, cantidad juegos sanitarios
requeridos, cubrimiento de las zonas de recreaciéon, dreas administrativas y de servicios
generales.

Respuesta: Se aclara que teniendo en cuenta la resolucién 1326 de 2023 y sus anexos,
donde se definen los ambientes, dreas y espacios para instituciones educativas, aligual y
en concordancia con la Resolucion 4263 de 2023 Secretaria de Educaciéon del Distrito, y
sus anexos, se da cumplimiento a los ambientes, dreas por estudiante, baterias sanitarias
necesarias, dreas administrativas y zonas de recreacién para el correcto funcionamiento
de la institucién. Esta informacion puede ser corroborada en planos donde se indica el
drea m2 por estudiante en cada una de las aulas, cumpliendo con lo anteriormente
mencionado. Igualmente se precisa el cumplimiento en la memoria descriptiva (Pag 19 y
20 del documento 0433-23_FDS_MCA_ARQ_PRE_001_MEMORIA DESCRIPTIVA).
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2.2 FRENTE A LA PLANIMETRIA

2.2.1 Se deben aclarar los linderos y drea adoptada para cada uno de los predios que hacen
parte de la presente solicitud, esta informacién debe ser sustentada conforme se indica
en los tfitulos de propiedad o manzana catastral. La propuesta debe cenirse a los linderos
menores del estudio realizado (sin combinar esta informacion).

Al respecto, es crucial fener en cuenta los datos registrados de las gestiones anteriores
para el predio 1, ya que estos se convierten en la cartografia oficial para definir dreas y
linderos de dicho predio.

Respuesta: Se aclara que esta informacion se encuentra en el plano A00T - LOCALIZACION
Y CUADRO DE AREAS, donde se encuentran en la planta de implantacién demarcados
los linderos de cada uno de los predios junto con la medida relacionada y corroborada
con la manzana catastral.

2.2.2 Los planos de levantamiento deben especificar el drea construida en los predios 2, 3,4, 5y
6, asi como debe presentar la planimetria del cerramiento existente en el predio 1.

Respuesta: Se atiende la observacion, agregando al plano A001 - PLANTA DE
LOCALIZACION del levantamiento arquitecténico, el cuadro de drea construida por
predio, igualmente se agregaron los dos perfiles urbanos donde se identifica el
cerramiento existente.

2.2.3 En relacion con lo solicitado en el numeral 2.1.2. se debe ajustar el cuadro de dreas, este
debe especificar las modalidades de intervencién predio por predio. Ademds, debe
indicar las dreas de levantamiento y dreas de gestiones anteriores cuando aplique.

Segun lo observado las modalidades aplicables para el predio 1 son: demolicién parcial,
modificacion, ampliacién, restauraciéon, reforzamiento estructural y cerramiento (o
modificacion del cerramiento) y la para los predios 2, 3, 4, 5 y é son: demolicién total y
obra nueva.

Las dreas donde se ejecutardn acciones de liberacidon deben incluirse en la modalidad
de demolicién parcial. De igual forma, se debe revisar e incluir la modalidad de
intervencién aplicable al cerramiento del predio 1, e indicar los metros lineales a intervenir
de este.

Respuesta: Se atiende la observacion ajustando el cuadro de dreas segun lo solicitado.
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2.2.4 La nueva edificacion (propuesta en los predios 2, 3, 4, 5y 6) debe cumplir con el drea minima
para estacionamientos la cual corresponde al 5% del drea construida segun lo estipulado

en el articulo 389 del Decreto 555 de 2021. Ademds, se debe destinar el 2% del total de

cupos habilitados, a cupos de estacionamientos para personas en condicién de
discapacidad, con provision minima de uno (1).

De igual forma se debe cumplir con los cupos obligatorios para bicicletas y otros vehiculos
de micro movilidad establecidos en el numeral 1.8.1. del anexo 1 del Decreto 603 de 2022,
“Por medio del cual se actualiza, complementa y precisa el Anexo 05 "Manual de Normas
Comunes a los Tratamientos Urbanisticos" del Decreto distrital 555 de 2021".

Respuesta: Se aclara que:

El total del drea construida es de 5.654,70 m2
El 5% de drea construida corresponde a 282,73 m2

Se cuenta con 14 puestos de parqueadero que corresponden a 325 m2 y 1 puesto para
personas en condicidon de discapacidad. Dando cumplimiento al Decreto 555 de 2021.
De igual forma se requieren 56 cupos de puesto de parqueadero para bicicletas y se
cuenta con espacio para 57 cupos, por lo que de igual forma se cumple con lo solicitado.

2.2.5 Los planos de propuesta arquitecténica deben reflejar un proyecto integral. Por lo tanto, es
necesario incluir las plantas generales de sétano, primer piso, segundo piso y cubiertas,
donde se muestre la relacion de la propuesta de la nueva edificacidén con el BIC vy se
acoten los aislamientos adoptados en el proyecto.

Respuesta: Se atiende la observacién, incluyendo el capitulo AO. Plantas generales de
cada uno de los pisos escala 1:150. Pasando al capitulo Al. las ampliaciones de planta a
escala 1:100.

2.2.6 En relacion con lo indicado en el numeral 2.1.5, los planos de propuesta deben reflejar la
integracion de esta con el Sector Antiguo de Bosa. En la totalidad de la planimetria deben
referenciarse los demds predios que conforman la manzana para entender la relacion del
proyecto con el contexto.

Respuesta: Se atfiende la observaciéon, incluyendo en cada uno de los planos, una
localizacion de contexto con el drea de interés cultural escala 1:5.000.

2.2.7 Enlos planos de propuesta, mejorar la expresion grafica de los cortes arquitectonicos o incluir
descriptores para el BIC, de modo que se evidencie la intervencion proyectada para la
restitucion de los cielos rasos.
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Respuesta: Se aclara que, en la propuesta de intervencidén, no se plantean cielos rasos
para la Casona, teniendo en cuenta el valor visual y estético de la recuperacion de la
cubierta en madera, dejandola a la vista. Igualmente se ajusta la expresidon grafica de los
cortes para mejor entendimiento.

2.2.8 Mejorar la expresion grdfica de los muros de fachada en las dreas de recreacion y
actividades deportivas en planta de segundo piso, ya que solo son identificables en la
lectura de cortes y fachadcas.

Respuesta: Se atiende la observacion, se ajusta la representacion para la clara lectura de
muros de fachada en planta de piso 2.

Observaciones componente estructural: Se adjunta respuesta punto a punto dentfro del
componente estructural 0433-23_FDS_MCA_EST_CAR_005_RTA_BIC.

La informacidén se encuentra en el siguiente link:

DQSO] 17_Respuesta Observaciones IDPC

Por favor cualquier notificaciéon o envid de informacién se pueden enviar a los siguientes correos
atorres@mcarquitectos.com y/o acabrera@mcarquitectos.com o ala Carrera 11TA N° 94A - 31 oficina
402 en la ciudad de Bogotd.

Agradecemos su pronta informacion y respuesta de manera clara este requerimiento Se anexa

Cordialmente

S CABRERA PINZON
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Bogota D.C.

Sefior
MARIO ANDRES CABRERA PINZON

Correo: acabrera@mcarquitectos.com
Direccion: carrera 11A No. 94A - 31 oficina 402
Movil: 316 228 66 28

Ciudad

ASUNTO: G - Requerimiento Anteproyecto. Solicitud de autorizacion de
intervencion para los inmuebles localizados en la calle 61 sur No. 80I-
40, calle 61 sur No. 80I1-68, calle 61 sur No.80I-74, calle 60 sur No. 80I-
67, calle 60 sur No. 801-73 y calle 60 sur No. 80I-79.
Radicado No. 20245110053102 del 17 de junio de 2024.

Respetado sefior Cabrera, reciba un cordial saludo.

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 2.2.6.1.1.9 del Decreto Nacional 1077 de 2015
y el articulo 2.4.1.4.4 del Decreto Nacional 1080 de 2015 modificado por el articulo 17 del
Decreto 2358 de 2019, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) recibié mediante
correo electrénico, una solicitud de autorizacidon de una intervencion para los inmuebles
localizados en la calle 61 sur No. 80I-40, calle 61 sur No. 801-68, calle 61 sur No.80I-74,
calle 60 sur No. 80I-67, calle 60 sur No. 80I-73 y calle 60 sur No. 80I-79, en el barrio
Centro Bosa de la localidad de Bosa que cuenta con las siguientes caracteristicas
generales:

DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES

Calle 61 sur No. 801-40, calle 61 sur
No. 80I1-68, calle 61 sur No.80I-74,

calle 60 sur No. 80I1-67, calle 60 sur
No. 80I-73 y calle 60 sur No. 80I-79

Matricula Inmobiliaria: N/A - 50S-
258382 - 50S5-229465 - 50S-40178149
- 505-40084494 - 50S-672450

CHIP: AAAO045XMYX -
AAAO0045XMZM - AAAOO45XNAW -
AAAO045XNTD - AAAOO45XNUH -

AAAO0045XNWW

Calle 12B # 2-91 .

Teléfono: 355 0800 2
BOGOT/\

www.idpc.gov.co
Informacioén: Linea 195 DE BOGOTA DG,

INSTITUTO DISTRITAL DE
PATRIMONIO CULTURAL
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Los predios corresponden a los lotes 01, 02, 03, 19, 20 y 21, manzana 07 del barrio
Centro Bosa. Se localizan en la Unidad de Planeamiento Local Bosa, en Area de
Actividad de Proximidad (AAP) Receptora de soportes urbanos con tratamiento de
conservacion, codigo de edificabilidad CO/2.

El inmueble con direccion calle 61 sur No. 801-40 se encuentra declarado como Bien
de Interés Cultural en la categoria de conservacion tipolégica de acuerdo con el
listado del anexo 1 del Decreto 606 de 2001; homologado al nivel de intervencion
dos (N2), sefialado en el articulo 345 del Decreto Distrital 555 del 2021 "Por el cual
se adopta la revision general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogota D.C."

Nivel 2. Conservacion del tipo arquitectonico. Se aplica a inmuebles del area
afectada o en zonas de influencia de BIC del grupo urbano y del grupo
arquitecténico que cuentan con caracteristicas representativas en términos de
implantacion predial (rural o urbana), volumen edificado, organizacion espacial,
circulaciones, elementos ornamentales, disposicion de accesos, fachadas, técnica
constructiva y materialidad, entre otros, asi como practicas asociadas del PCI
identificadas en el PEMP que deben ser conservadas. En estos inmuebles se
permite la intervencion de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando se
mantenga la autenticidad su estructura espacial y material.

Los predios con direccion calle 61 sur No. 80I-40, calle 61 sur No. 801-68, calle 61
sur No0.80I-74, calle 60 sur No. 80I-67, calle 60 sur No. 80I-73 y calle 60 sur No. 80I-
79 hacen parte del sector del sector antiguo (SA) Bosa, bien de interés cultural del
grupo urbano del a&mbito distrital, incorporado por el Decreto Distrital 555 de 2021 —
POT “Por el cual se adopta la revision general del Plan de Ordenamiento Territorial
de Bogota D.C."

“iv. Sectores antiguos -SA. Corresponden al Centro Histérico de Bogota y a los
Sectores Antiguos de los municipios aledafios que fueron anexados al Distrito
Capital y que actualmente hacen parte de este, siendo estos: Usaquén, Suba,
Engativa, Fontibon, Bosa y Usme.” Subrayado fuera del texto

Las normas aplicables son el Decreto Distrital 555 de 2021 y sus anexos 5y 6, y el
Decreto 1080 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Cultura", modificado y adicionado por el Decreto Nacional 2358 de 2019 y
las normas que los modifiqguen y/o complementen.

Antecedentes:
-Licencia de construccion LC 04-1-0171 del 30 de abril de 2004
-Licencia de construccién RES 6-01-0240 del 25 de mayo de 2006

Calle 12B # 2-91
Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co

Y
**
INSTITUTO DISTRITAL DE
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ALCALDIA MAYOR
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Se le informa que una vez revisada y analizada su propuesta a partir de todos los
documentos que reposan en el expediente, se determind que la misma debe ser ajustada
a las siguientes observaciones y requerimientos:

1. DOCUMENTOS GENERALES Y JURIDICOS

1.1.

1.2.

Aportar copia de las licencias de construccion expedidas anteriormente para el
inmueble, con sus respectivos planos anexos. En caso de que estas no existan,
debe adjuntarse certificado emitido por la Secretaria Distrital de Planeacién donde
se indique que no existen gestiones anteriores para los predios objeto de la
solicitud.

Aportar modificacion al acta de entrega No. 11-09 del 24 de abril de 2009 “Colegio
Francisco de Paula Santander (...) dos (2) predios fiscales ubicados en la CL 61
Sur 801 — 40 y CL 60 Sur 80! — 73”, suscrita entre el Departamento Administrativo
de la Defensoria del Espacio Publico (en adelante, DADEP) y la Secretaria Distrital
de Educacién en la que se incluya la entrega de los bienes inmuebles fiscales
ubicados en la calle 60 sur 801-67, calle 61 sur 80I-68, calle 61 sur 801-74 y calle
60 sur 801-79 de Bogotd D.C.; o en su defecto, autorizacion de intervenciéon del
DADEP respecto de estos cuatro (4) inmuebles como representante legal de la
propiedad inmaobiliaria del Distrito.

2. DOCUMENTOS TECNICOS, ARQUITECTONICOS Y PATRIMONIALES:

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Frente al documento de valoracién y memoria descriptiva

En el numeral 7.1 del estudio de valoracion se realiza asignacion de niveles de
intervencion a las edificaciones del predio con nomenclatura calle 61 sur No. 80I-
40, lo cual no corresponde a la solicitud. Se debe realizar una caracterizacion de
las edificaciones existentes, especificando cudles tienen valor patrimonial y cuales
no.

En ese sentido, también se debe ampliar la informacién sobre el estado actual de
las edificaciones objeto de demolicion total en los predios 2, 3, 4, 5y 6, que forman
parte de la presente propuesta de intervencion.

Ampliar en el estudio de valoracién la informacién relacionada con las licencias de
construccion del afio de 2004 y 2006 para el predio 1, verificando lo alli
especificado para el BIC, ya que esto debe ser el punto de partida para la
presentacion del cuadro de areas de la propuesta de intervencion.

Calle 12B # 2-91 e ***

Teléfono: 355 0800
www.idpc.gov.co 3
Informacioén: Linea 195 /DR BOGOTA DG

INSTITUTO DISTRITAL DE

pATRIMONIO cULTURAL | BOGO'T.
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Por lo anterior, las modalidades de intervencion para el predio declarado como
bien de interés cultural distrital deben estar relacionadas con la gestién anterior.
Las modalidades aplicables serian demolicién parcial, modificacion, ampliacion,
restauracion, reforzamiento estructural y cerramiento (o modificacion del
cerramiento); la modalidad de obra nueva es improcedente para el predio 1.

Ahora bien, se deben especificar las modalidades de intervencién aplicables para
los predios 2, 3, 4, 5y 6, las cuales son demolicion total y obra nueva.

En la memoria descriptiva, se debe incluir una especificacién de la modificacion de
vanos y el cambio de carpinteria en la edificacién con valores patrimoniales, asi
como los acabados propuestos en los espacios externos e internos. Estas
intervenciones deben estar debidamente justificadas en funcién de los criterios de
intervencion definidos para la propuesta de restauracion.

Aclarar las intervenciones propuestas sobre el cerramiento existente,
especificando si se trata de una modificacion o un reemplazo, ya que no es claro al
comparar los planos de levantamiento y de propuesta.

Dado que los predios de intervencion hacen parte del Sector Antiguo de Bosa, el
estudio de valoracion se debe incluir la valoracibn de dicho sector segun lo
estipulado en el Articulo 2.4.1.2. del Decreto Nacional 1080 de 2015 “Por medio
del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Cultura”. Asimismo,
se deben definir los criterios de intervencion de la propuesta en este sentido y en
concordancia con lo sefialado en el Articulo 2.4.1.4.3 del mismo decreto.

Precisar en la memoria descriptiva, el cumplimiento del programa arquitecténico
segun el Anexo No. 1 de la Resolucion 4263 de 2023 Secretaria de Educacion del
Distrito — SED “Por medio del cual se reglamentan los Gréficos de los Estandares
de Calidad Espacial para el conjunto de equipamientos, espacios, edificaciones,
estructuras especiales, instalaciones, infraestructura o unidades mdviles vy
construcciones no convencionales y /o temporales, establecido en el Decreto
Distrital 555 de 2021 Plan de Ordenamiento Territorial Bogota Reverdece 2022-
2035, y se dictan otras disposiciones”

En este apartado se debe aclarar el cumplimiento de los ambientes obligatorios,
segun la “cartilla grafica de los estandares de calidad espacial para
establecimientos de instituciones educativas”, capacidad de estudiantes por area,
cantidad juegos sanitarios requeridos, cubrimiento de las zonas de recreacion,
areas administrativas y de servicios generales.
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Frente a la planimetria

Se deben aclarar los linderos y area adoptada para cada uno de los predios que
hacen parte de la presente solicitud, esta informacién debe ser sustentada
conforme se indica en los titulos de propiedad o manzana catastral. La propuesta
debe cefiirse a los linderos menores del estudio realizado (sin combinar esta
informacién).

Al respecto, es crucial tener en cuenta los datos registrados de las gestiones
anteriores para el predio 1, ya que estos se convierten en la cartografia oficial para
definir &reas y linderos de dicho predio.

Los planos de levantamiento deben especificar el area construida en los predios 2,
3, 4,5y 6, asi como debe presentar la planimetria del cerramiento existente en el
predio 1.

En relacién con lo solicitado en el numeral 2.1.2. se debe ajustar el cuadro de
areas, este debe especificar las modalidades de intervencion predio por predio.
Ademas, debe indicar las areas de levantamiento y areas de gestiones anteriores
cuando aplique.

Segun lo observado las modalidades aplicables para el predio 1 son: demolicion
parcial, modificacion, ampliacién, restauracion, reforzamiento estructural y
cerramiento (o modificacién del cerramiento) y la para los predios 2, 3, 4,5y 6
son: demolicion total y obra nueva.

Las areas donde se ejecutaran acciones de liberacion deben incluirse en la
modalidad de demolicion parcial. De igual forma, se debe revisar e incluir la
modalidad de intervencién aplicable al cerramiento del predio 1, e indicar los
metros lineales a intervenir de este.

La nueva edificacién (propuesta en los predios 2, 3, 4, 5y 6) debe cumplir con el
area minima para estacionamientos la cual corresponde al 5% del area construida
segun lo estipulado en el articulo 389 del Decreto 555 de 2021. Ademas, se debe
destinar el 2% del total de cupos habilitados, a cupos de estacionamientos para
personas en condicion de discapacidad, con provisién minima de uno (1).

De igual forma se debe cumplir con los cupos obligatorios para bicicletas y otros
vehiculos de micromovilidad establecidos en el numeral 1.8.1. del anexo 1 del
Decreto 603 de 2022, “Por medio del cual se actualiza, complementa y precisa el
Anexo 05 "Manual de Normas Comunes a los Tratamientos Urbanisticos" del
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Decreto distrital 555 de 2021"

Los planos de propuesta arquitectonica deben reflejar un proyecto integral. Por lo
tanto, es necesario incluir las plantas generales de sétano, primer piso, segundo
piso y cubiertas, donde se muestre la relacion de la propuesta de la nueva
edificacion con el BIC y se acoten los aislamientos adoptados en el proyecto.

En relacion con lo indicado en el numeral 2.1.5, los planos de propuesta deben
reflejar la integracion de esta con el Sector Antiguo de Bosa. En la totalidad de la
planimetria deben referenciarse los demas predios que conforman la manzana
para entender la relacion del proyecto con el contexto.

En los planos de propuesta, mejorar la expresion grafica de los cortes
arquitecténicos o incluir descriptores para el BIC, de modo que se evidencie la
intervencion proyectada para la restitucion de los cielos rasos.

Mejorar la expresion grafica de los muros de fachada en las areas de recreacién y
actividades deportivas en planta de segundo piso, ya que solo son identificables en
la lectura de cortes y fachadas.

3. COMPONENTE ESTRUCTURAL

Referente a la documentacién de los profesionales responsables y observaciones
generales.

3.1 Complementar memorial de responsabilidad entregado firmado por el ingeniero
estructural, dirigido al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) en donde se
especifique y donde asuma la responsabilidad de los andlisis y disefios estructurales
y certifigue que las obras propuestas en el anteproyecto estructural no afectan
negativamente la cimentacion, la estructura, ni la estabilidad; y se conservan los
valores patrimoniales y arquitectonicos de la edificacion existente (materialidad,
volumetria, espacialidad, tipologia de la construccién, aspectos arquitectonicos, entre
otros) del bien a conservar exonerando al IDPC de toda responsabilidad.

3.2 Verificar que se presente total concordancia entre la propuesta arquitecténica y la
propuesta estructural en general. Ajustar propuesta estructural conforme a las
observaciones arquitectdnicas enunciadas anteriormente de ser necesario.

Referente a la intervencién en la estructura original a conservar.
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3.3 Teniendo en cuenta lo evidenciado en el estudio de sanidad de maderas aportado, se
tienen las siguientes observaciones:

3.3.1 En el estudio de sanidad para la cubierta se encontraron zonas en las cuales ya no
existe la cubierta original, zonas donde se presenta gran afectacion de los
elementos estructurales que lo componen y en otras zonas hay baja afectacién,
con lo cual se requiere reemplazo, reforzamiento o algin tipo de tratamiento
puntual para ciertos elementos.

Tener en cuenta que la estructura de cubierta para las zonas nuevas debe ser
construida lo mas similar posible a la original en base a su inclinacién, disposicion,
materialidad, volumen, altura y apoyos. Por la configuracién de la cubierta se
puede evidenciar que se presentan varios tipos de cerchas.

No se evidencia la propuesta estructural para el apoyo de la teja de barro y manto
impermeabilizado. No se evidencian detalles de las vigas corona.

En general es necesario anexar detalles estructurales de cada uno de los
elementos estructurales que componen la cubierta con sus respectivas uniones,
detalles de anclaje, tipos de apoyo, dimensiones, manto impermeabilizado y
especificacion de materiales. Mostrar en plantas estructurales especificamente
cudles elementos estructurales requieren procesos de tratamiento, inmunizacion o
retiro de zonas afectadas, cudles se refuerzan, cudles se reemplazan y cuéles son
nuevos. Anexar memorias de calculo de los elementos estructurales propuestos y
chequeo de los elementos estructurales a conservar.

3.3.2 En el estudio de sanidad de la madera para los entrepisos se evidencia que la
afectacion en la mayoria de los elementos estructurales es bastante alta y requiere
el cambio en un porcentaje mayor al 70 %. En los planos aportados no se
evidencia la propuesta estructural para el reforzamiento o reemplazo de estos
elementos. Tener en cuenta las recomendaciones del numeral anterior.

3.4 El reforzamiento estructural de los muros existentes mediante muros de concreto
reforzado con capacidad moderada de disipacion de energia (DMO) es valido para
edificacion siguiendo los lineamientos estipulados en el titulo C y D de la NSR-10. Sin
embargo, por la disposicion de los muros propuestos y que no se presenta un
diafragma rigido en la edificacion es posible que algunos de los muros existentes en
mamposteria simple, no se vinculen adecuadamente al sistema de resistencia
sismica planteado. Por lo tanto, se solicita anexar chequeo del diafragma junto con
detalles constructivos adicionales que garanticen un comportamiento homogéneo en
la estructura.
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3.5 Complementar planos estructurales del reforzamiento planteado en cimentacion,
entrepisos y cubierta garantizando la estabilidad y la conservacion del bien de interés
cultural, que contengan: detalles constructivos de cimentacién (Corte tipico de
cimentacion, niveles de fundacion, vigas de amarre y contrapiso), despieces de vigas
de cimentacion y cimientos, detalles constructivos de entrepisos (Tipo de placa y
caracteristicas), corte estructural con niveles, despieces de vigas aéreas y columnas,
detalles constructivos de cubierta, especificacion de materiales, detalles constructivos
de unién y apoyo de elementos propuestos con elementos existentes a conservar,
entre otros con el fin evidenciar las caracteristicas propias del proyecto.

3.6 Anexar proceso constructivo del reforzamiento estructural planteado en la edificacion
con valores patrimoniales para cada una de las intervenciones propuestas en
cimentacién, entrepisos y cubierta garantizando la estabilidad y la conservacion del
bien de interés cultural.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el interesado en el trAmite cuenta con
el término de un (01) mes para dar respuesta al presente requerimiento y aportar los
documentos solicitados.

De conformidad con lo establecido en el articulo 17 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el interesado en el trAmite cuenta con
el término de un (01) mes para dar respuesta al presente requerimiento y aportar los
documentos solicitados.

En caso de omitir la presente comunicacion, no dar cumplimiento al requerimiento 0 no
solicitar prérroga para dar cumplimiento al mismo, este despacho procedera a desistir su
solicitud y archivar el tramite administrativo en aplicacién de las disposiciones del Cédigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo antes citadas. Una
vez se entregue la respuesta a este requerimiento, dentro de los términos previamente
indicados, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural tomaré una decision de fondo.

Para el cumplimiento del presente requerimiento, es requisito indispensable anexar oficio
remisorio suscrito por el propietario y/o profesional responsable (apoderado o autorizado),
dando respuesta a cada una de las observaciones y requerimientos antes citados,
radicando la informacién al correo electronico atencionciudadania@idpc.gov.co o0 en la
ventanilla de correspondencia.

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural esta presto a brindar el apoyo e informacion
necesaria, dentro de sus competencias, por lo que en caso de requerir mayor informacién
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0 asesoria técnica puede comunicarse con la arquitecta Daniela Alexandra Cantor
Romero o ingeniero Andrés Julian Jiménez Duran de la Subdireccién de Protecciéon e
Intervencién del Patrimonio al correo electrénico daniela.cantor@idpc.gov.co

Atentamente.

Documento 20243060076841 firmado electronicamente por:

MARIA CLAUDIA Subdirectora de Proteccion e Intervencién del Patrimonio
i SUBDIRECCION DE PROTECCION E INTERVENCION DEL
VARGAS MARTINEZ PATRIMONIO

Fecha firma: 17-11-2024 23:47:16
MARIO SERGIO ALEJANDRO VALENCIA MENDEZ - Profesional

Aprobé: Especializado - SUBDIRECCION DE PROTECCION E INTERVENCION DEL
PATRIMONIO
Revisé: ANDRES JULIAN JIMENEZ DURAN - Contratista - Asesoria Anteproyectos

Andrés Felipe Manrique Jaime - contratista - SUBDIRECCION DE
PROTECCION E INTERVENCION DEL PATRIMONIO

DANIELA ALEXANDRA CANTOR ROMERO - Contratista - Asesoria
Anteproyectos

Bl F= b= s sl

6da7fbc6015f4b3136b29e4chb4d0e2b52e2d883bb0598f0b56f395bc66be842f
Codigo de Verificacion CV: 02026
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DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA
REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RIT

ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTA D.C. . .
HACIENDA INFORMACION BASICA DEL CONTRIBUYENTE
Secretaria de Hacienda Fecha:06/02/2025

CONTRIBUYENTE N.L.T. 830146499 MC ARQUITECTOS S A
C INFORMACION BASICA D

Direccion: KR 11 A 94 A 31 OF 402 Teléfonos: 3399011

Direccion electronica:  acabrera@mcarquitectos.com Ciudad: BOGOTA DC Municipio: BOGOTA, D.C.

Fecha de Inscripcion: 28/02/2018 Soporte Inscripcion: -

(L PERFIL TRIBUTARIO )
Naturaleza Juridica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario:. COMUN Fecha desde: 26/08/2004
Matricula Mercantil:1408089 Fecha inicio de Actividades: 25/02/2013 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 9609 - Otras actividades de servicios personales n.c.p.

Actividad 2: 4111 - Construccién de edificios residenciales

Actividad 3; 4112 - Construccién de edificios no residenciales

Actividad 4: 71111 - Actividades de arquitectura

Actividad 5; 71121 - Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica

\_ )

C ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS )

C REPRESENTANTES ACTIVOS )

Fecha Inicio Tipo Documento NOMBRE Tipo Representacion
12/09/2019 C.C. 19123847 ALDEMAR LOPEZ REVISOR FISCAL PRINCIPAL
11/03/2019 C.C. 80087073 MARIO ANDRES CABRERA PINZON REPRESENTANTE LEGAL

Sefior Contribuyente: Esta es la informacion suministrada por usted y registrada en la
Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Direccién Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Version 2.02



TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con numero de identificacion CC 80087073 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
namero consignados en el respectivo documento de identificacion, coincidan con los
aqui registrados.

Se expide en Bogota el 06/02/2025 08:27 AM

Cadigo Verificacion: UD6HJX7CWA
Valida hasta: 07/05/2025

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC
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ARQUITECTOS

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIALY APORTES PARAFISCALES

Yo, ALDEMAR LOPEZ, identificado con Cédula de Ciudadania No. 19.123.847 de Bogotd,
y con Tarjeta Profesional No. 42995-T de la Junta Central de Contadores, en mi condicion
de REVISOR FISCAL, cerfifico que MC ARQUITECTOS S.A. Nit 830.146.499-1, debidamente
inscrita en la CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, se encuentra al dia durante los
Ultimos seis meses con el pago de los aportes parafiscales y obligaciones laborales, de
sus Empleados, correspondientes a los sistemas de Seguridad Integral de Salud, Riesgos
Laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, legalmente
exigibles conforme al cumplimiento del Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

EXONERACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar-ICBF y Servicio Nacional de | Si(x) No ()
Aprendizaje SENA de sus empleados Arficulo 114-1 de la
Ley 1819 de 2016.

Dada en Bogotd D.C. febrero 05 de 2025.

Qoo

CC 19.123.847 DE BOGOTA
T.P. 42995-T

MCARQUITECTOS S.A. - NIT: 830146499 - 1

Carrera 11 AN® 94 A-31 oficina 402 - Tel: (571) 339 9011 -
Mail: info@mcarquitectos.com - Bogota, Colombia
mww.mcarquitectos.com




c Comara Camara de Comercio de Bogota

de Comerclo Sede Norte
CO deoBogots

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicidn: 3 de febrerc de 2025 Hora: 13:47:21
Recibo No. 0225003654
Certificado sin coste para afiliade

CODIGO DE VERIFICACION 225003654F489F

Verifigque el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
wwwW.ccb.org. co/certificadosalectronicos y digite el respective coédigo, para que visualice 1la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacidn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partix de la facha de su expedicién.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRICULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRC MERCANTIL, LA CAMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE , IDENTIFICACION Y DOMICILIO

Razdn social: MC ARQUITECTCS S A

Nit: 830.146.4995-1 Administracidn : Direccion
Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun

Domicilio principal: Bogota D.C.

MATRICULA
Matricula No. 01408089
Fecha de matricula: 26 de agosto de 2004
Ultimo afio renovado: 2024
Fecha de renovacidn: 18 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo IT.

UBICACION

Direccidn del domicilio principal: Cr 11 A 94 A - 23/31

Municipio: Bogota D.C.

Correo electrénico: infol@mcarquitectos.com
Teléfono comercial 1: 3395011

Teléfono comercial 2: 6451586

Teléfono comercial 3; 3183596840

Direccidn para notificacidn judicial: Cr 11 A 94 A - 23/31
Municipio: Bogota D.C.

Correo elecirdnico de notificacidn: infol@mcarguitectos.com
Teléfono para notificacidn 1: 3399011

Teléfono para notificacidén 2: £451586

Teléfono para notificacidén 3: No reportd.

La persona juridica NO autorizé para recibir notificaciones

personales a través de correo electrdnico, de conformidad con lo
establecido en los articulos 291 del Coédigo General del Procesos vy 67
del Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Constanza (K] :
Administrativo.
dal Plar,
it
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CD de Comercle Cémara de Comercio de Bogotd
tls Bogotd Sede Norte

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LECGAL

Fecha Expedicidén: 3 de febrerc de 2025 Hora: 13:47:21
Recibo No. 0225003654 .
Certificado sin costo para afiliado

cODIGO DE VERIFICACION 225003654F489F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.cob. org. co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cédigo, para gque visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn,

CONSTITUCION

Por Escritura Pdblica No. 0000651 del 20 de febrero de 2004 de Notaria
18 de Bogota D.C., inscrito en esta Camara de Comercio el 26 de agosto
de 2004, con el No. 00949714 del Libro IX, se constituyd la sociedad
de naturaleza Comercial denominada MC ARQUITECTOS S A.

TERMINO DE DURACION

La persona juridica no se encuentra disuelta vy su duracién es hasta el
20 de febrero de 2054.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendra como objetos social: A ) El desarrollo de
proyectos de disefio y construccién bien para los socios o para
terceros, en terrenocs de propiedad de la sociedad o de terceros; B)
Vender, comprar o enajenar, gravar y arrendar bienes muebles e
inmuebles; C) Obtener, otorgar financiamientos de personas naturales
0 Juridicas dando, para el efecto, las garantias regueridas; D)
Ejercer actos de comercio afines a la naturaleza de la sociedad;
tales como representacién o agenciamiento de firmas nacionales o
extranjeras, afin al objeto social de la compaiiia, desarrollo de la
industria para la construccién, constituir sociedades, consorcios o
uniones temporales, que afiancen su actividad social; E ) Explotar
econémicamente lotes o terrenos de su propiedad o de propiedad de
terceros; F) Contratos de mantenimiento de toda indole; G ) Celebrar
contratos corn la administracidén publica afines a su actividad
comercial; H} Ern fin, cualquier actividad licita de comercio, que
consolide su estabilidad econdmica.

CAPITAL

* CAPITAL AUTOQORIZADC *

Valor : $502.200.000,00
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de Bogotd Sede Norte

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicidn: 3 de febrerc de 2025 Hora: 13:47:21
Recibo No. 0225003654
Certificado sin coste para afiliade

CODIGO DE VERIFICACION 225003654F480F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ochk.org.co/certificadoselectronicos y digite el respective cédige, para que visualice la
imagen generada al momentc de su expedicidén. La verificacidn se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicién.

No. de acciones : 8.370,00
Valor nominal : $60.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : 5502.200.000,00
No. de acciones : 8.370,00
Valor nominal : $60.000,00

* CAPITAL PAGADC *

Valor : 5502,200.,000,00
No. de acclones : 8.370,00
Valer nominal : 560.000,00

REPRESENTACION LEGAL
La sociedad tendrd un Gerente, gque podrd o no ser miembro de la
Junta, con un suplente del Gerente que remplazarid al principal en sus
faltas absclutas o temporales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: El Gerente ejercerd todas las
unciones propias de la naturaleza del cargo, vy en especial, ias

siguientes: A) Representar a la sociedad ante leos accicnistas, ante
terceros y ante toda c¢lase de autoridades del orden administrative y
jurisdiccional; B) Ejecutar todos lcs actos y operaciones

correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en
la ley ¥y en estos estatutos; C) Autorizar con su firma todos los
documentos publicos o privados que deben otorgase en desarrollo de
las actividades sociales o en interés de la sociedad; D) Presentar a
la Asamblea en sus reuniones ordinarias el inventaric, balance de fin
de ejercicio, el informe sobre la situacidén de 1la sociedad, un
detalle completo de la cuenta de entidades y un proyecto de
distribucidén de utilidades; E} Nombrar y remover a los empleados de
la compafiia, cuyo nombramiento le haya sido delegado por la Junta; F)
Tomar todas las medidas que reclame la conserxvacidédn de los bienes
sociales, vigilar la actividad de los empleados e impartirles crdenes
e instrucciones que sean requeridas para el normal funcionamiento de
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicién: 3 de febrerc de 2025 Hora: 13:47:21
Recibo No. (0225003654
Certificade sin costo para afiliado

¢ODIGO DE VERIFICACION 225003654F480F

Verifique el contenide y confiabilidad de este certificado, ingrasando a
www,ccb, org. co/certificadoselectroniceos y digite el respectivo cdédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

las sociedad; G ) Convocar a la Asamblea a reuniones extraordinarias
cuando lo juzgue conveniente © necesario y hacer las convocatorias
que sean ordenadas por estos estatutos, la Junta o el Revisor; H)
Convocar a la Junta cuando lo considere necesario o conveniente A%
mantenerla informada del curso de los negocio sociales ; I) Cumplir
las oOrdenes e instrucciones que le imparta la Asamblea o la Junta J )
Cumplir, o© hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o
exigencias legales que sSe relacionen con el funcionamiento de la
sociedad. K} El1 Representante Legal no tendrid restricciones de
contratacidén por razén de la naturaleza ni de la cuantia de los actos
que celebre, por lo tanto se entenderd que podrd ejecutar todos los
actos contratos comprendidos en el objeto social de la sociedad.

NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Por Escritura Puabliica No. 0000651 del 20 de febrerc de 2004, de

Notaria 18 de Bogot& D.C., inscrita en esta Cdmara de Comercio el 26
de agosto de 2004 con el No. 00949714 del Libro IX, se designéd a:

CARGO NOMBRE TDENTIFICACION

Gerente Mario Andres Cabrera C.C. No., 80087073
Pinzon

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Suplente Del Mario Raul Cabrera C.C. No. 7434052

Gerente Manrique

ORGANO DE ADMINISTRACION
JUNTA DIRECTIVA
Por Escritura Pablica No. 0000651 del 20 de febrerc de 2004, de

Notaria 18 de Bogotd D.C., inscrita en esta Camara de Comercio el 26
de agosto de 20604 con el No. 00949714 del Libro TIX, se designé a:
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co de Comercio Camara de Comercic de Bogota
de Bogotd Sede Norte

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

FPacha Expedicién: 3 de febrero de 2025 Hora: 13:47:21
Recibo No. 0225003654
Certificade sin costo para afiliado

CODIGO DE VERIFICACION 225003654F489F

Varifique el contenido y confiabilidad dea este certificado, ingresando a
www.ccbh.org.cof/certificadoselectronicos vy digite el respectivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién., La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expediciodn.

PRINCIPALES
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
Primer Renglon Mario Raul Cabrera C.C. No. 7434052

Manrique

Segunde Renglon FElvira Pinzon Torrente C.C. No. 41539949

Tercer Renglon Mario Andres Cabrera C.C. No. 80087073
Pinzon

SUPLENTES

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Primer Renglon Marta Sofia Cabrera C.C. No. 2239884¢
Manrique

Segundo Renglon Luz Marina Cabrera C.C. No. 22439685
Manrique

Tercer Renglon Helena Margarita C.C. No. 22398821

Cabrera Manrique

REVISORES FISCALES
Por Acta No. 09 del 21 de marzc de 2013, de Asamblea de Accilonistas,
inscrita en esta CAmara de Comercio el 15 de junio de 2013 con el No.
01739466 del Libro IX, se designd a:
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

Revisor Fiscal Aldemar Lopesz c.c. No. 19123847 T.P.
No. 42995-T

Revisor Fiscal Edgar Fernando Caceres c.C. No. 19281038 T.P,
Suplente Ramirez No. 18450-T

REFORMAS DE ESTATUTOS
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CD gomara
e Lomearcio Camara de Comercio de Bogotéa
CD de Bogotd Sede Norte

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LECGAL

Facha Expedicién: 3 de febrero de 2025 Hora: 13:47:21
Recibo No. 0225003654
Certificado sin costo para afiliado

CcODIGO DE VERIFICACION 225003654F489F

Verifi¢ue el contenido y c¢onfiabilidad de este certificado, ingresando a
www, cob.org.co/certificadoselactronicos y digite el respactivo cédigo, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicidén. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contadoa a partir de la fecha de su expedicién.

L.os estatutes de la sociedad han sido reformados asi:

DOCUMENTOQ INSCRIPCION

E. P. No., 0731 del 8 de mayo de 01739465 del 15 de junio de
2013 de la Notaria 15 de Bogota 2013 del Libro IX

D.C.

E. P, No. 965 del 14 de agosto de 02252437 del 18 de agosto de
2017 de 1la Notaria 12 de Bogota 2017 del Libro IX

D.C.

E. P. No, 75 del 21 de enero de 02927814 del 30 de enero de
2023 de ia VNotaria 12 de Bogoté 2023 del Libro IX

D.C.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCION

De «conformidad con lo establecido en el Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contenciosc Administrativo y la Ley 962 de

2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) dias hébiles siguientes a la fecha de inscripcién,
siempre que n¢ sean objetc de recursos. Para estos efectos, se

informa gque para la Camara de Comercio de Bogotd, los sabados NO son
dias habiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos
recurridses guedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos, conforme 1o prevé el articulo 79 del Cododigo de

Procedimiento Administrativo yv de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedicidén de este certificado, NO se encuentra
en curso ningtn recurso.

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS - CIIU

Actividad principal Coédigo CIIU: 7111
Actividad secundaria Cédigo CIIU: 4112
Otras actividades Cédigo CIIU: 4220, 4111

TAMANO EMPRESARIAL
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rrercio Camara de Comercio de Bogota
ot Sede Norte

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Faecha Expedicién: 3 de febrero de 2025 Hora: 13:47:21
Recibo No., 0225003654
Certificade sin costo para afiliado

CODIGO DE VERIFICACION 225003654F489F

Verifique el contenide y confiabilidad de este certificadeo, ingresando a
www.ccb,org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo cdédige, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

De conformidad con lo previsto en el articule 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolucidén 2225 de 2019 del DANE el tamafic
de la empresa es Pequefia

Lo anterior de acuerdo a la informacién reportada por el matriculado o
inscrito en el formularioc RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 4.405.710.965
Actividad econdmica por la que percibié mayores ingreses en el
periodo - CIIU : 7111

INFORMACION COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido puestos a disposicién de la Pclicia Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT vy Planeacidén son informativos:
Contribuyente inscrite en e}l registro RIT de la Direccidén de
Impuestos, fecha de inscripcidén : 1 de marzo de 2005, Fecha de envio
de informacidén a Planeacién : 24 de abril de 2024. \n \n Sefior
empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene
derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en el primer afio de constitucidén de su empresa, de 50% en el segundo
afio y de 25% en el tercer afio. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009,
Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa estd obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificade no constituye permiso de funcionamiento en
ningun caso.

LR R 2 R A R R R R R R S L s s s

Este certificado refleja la situacidén Juridica registral de la
socliedad, a la fecha v hora de su expediciédn.

LA R RS RS RS S S AR EAEEEEREEEREREEEEREEE SRR R I U I T e I A e

Este certificado fue generado electrénicamente con firma digital y
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o) Cémara

de Comercla Cémara de Comercioc de Bogoté
CD de Bogotd Sede Norte

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Fecha Expedicidn: 3 de febrerc de 2025 Hora: 13:47:21
Recibo Ne., (225003654
Certificado sin costo para afiliado

CODIGO DE VERIFICACION 225003654F489F

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.cocbh.org.co/certificadoselectronicos y digite el regpectivo cédigo, para qua visualice la
imagen generada al momento de su expedicién. La verificacién se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedicidn.

cuenta con plena validez juridica conforme a la Ley 527 de 1999,

**'k-k-k*'k**-k'k‘k'}r*************‘k***********'k-k-k'k*'k*****-k'k****-k‘k‘k********‘k*‘k‘k
Firma mecénica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la

autorizacidn impartida por la Superintendencia de Industria vy
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996,

CONSTANZA PUENTES TRUALLO
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ICA DE COLOMBIA
I}EEHTBI%ICACION PERSONAL
GEDULA DE CIUDADANIA

wvero  80.087.073
CABRERA PINZON

APELLIDOS

~“MARIO ANDRES
| MBRES

e

———

FECHA DE NACIMIENTO 04‘%‘*“%1'

BOGOTA D.C.

(CUNDINAMARCA) : ; 1 <18

LUGAR DE NACIMIENTO T/ | ;‘.#‘,‘J

ESTATURA GS RH  SEXO rg* ’

14-ENE-1999 BOGOTA D.C. 4

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION fhutn dusst fussy /=~
_ AEGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500100-0006462 1-M-0080087073-20080904 0002948664A 2 1670018747



LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 06 de
febrero de 2025, a las 09:22:51, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. Identificacién

80087073

Caodigo de Verificacion

80087073250206092251

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

CGE, m—

Paginaldel



LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 06 de
febrero de 2025, alas 09:24:01, el nimero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

NUmero de identificacion tributario

No. Identificacién

8301464991

Caodigo de Verificacion

8301464991250206092401

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

CGE, m—

Paginaldel



6/2/25, 9:28 a.m. Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:28:39 AM horas del 06/02/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 80087073
Apellidos y Nombres: CABRERA PINZON MARIO ANDRES

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincidn de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccién: Avenida El Dorado # 75
— 25 barrio Modelia, Bogota D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pmy
2:00 pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotd)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co

U«
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https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebdJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2


http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co
mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co

6/2/25, 9:28 a.m. Policia Nacional de Colombia

Presidencia de Ministerio de Portal Unico G GOV.CO

la Republica Defensa Nacional de Contratacion

Todos los derechos reservados.

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebdJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

08:33:36
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 263671561

Bogota DC, 06 de febrero del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) MARIO ANDRES CABRERA PINZON identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 80087073:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CAVISSNERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

09:16:39
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 263677287

Bogota DC, 06 de febrero del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona MC ARQUITECTOS S A identificado(a) con NIT nimero 8301464991:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CAVISSNERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



6/2/25, 9:34 a.m. Consulta RNMC

.....

A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 06/02/2025 09:34:43 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 80087073 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacién No. 109886897 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicién del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Q Nueva Busqueda H B Imprimir ]

515 5000

e - Policia Nacional de Colombia COLOMBIA
i Ios v Direccion General - Cra. 59 N2 26 - 21 (. POTENCIA DE LA
A Centro Administrativo Nacional CAN, Bogota D.C. VI DA

B i @GZ‘LM Linea de atencion: 018000-910112
Y.-'h =

U ©:covco

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 17
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AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

14944122030

001494412203 0

0) C

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
830146 499 1 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién

Persona juridica 1

Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio

|

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres

35. Razén social

MC ARQUITECTOS S A

36. Nombre comercial 37.Sigia

MC ARQUITECTOS S A

LUBICACION

38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR11A 94 A 310F402BRR CHICO

42. Correo electrénico info@mcarquitectos.com

43. Codigo postal 44. Teléfong 1 6 01 33990 1 1|45 Teléfono2 3162286628

CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
711 1[[20130225||[4211}/204,302,2 5] [4112]711 2] | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. ts2fssf | | [ [ [ | [ | [ [ [ | [ | [ ||

smono|s |7 |8 o |1 4la 24 ss 25 5]

05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._52.<Facturador-electrénico

07- Retencion en la fuente a titulo de\rent / )55 -/Informante de Beneficiarios Finales

08- Retencion timbre nacional

09- Retencién en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

Sl |:| NO 60. No. de Folios: ljl

59. Anexos

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de
tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

CABRERA PINZON MARIO ANDRES

Representante legal Certificado

Fecha generacion documento PDF: 06-02-2025 09:57:13AM



; ) | A N Formulario del Registro Unico Tributario 0 0 1
de 6

Pagina 2 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14944122030
(415)7707212489984(8020) 000001494412203 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
830146 499 1 Impuestos de Bogota 3 2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
ot 64. Entidad. institutos de 'd haoplblico de ord ional, depart: tal,
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 3 municipa) v destontralivados w2 o) o 4e oraen naclonl, deparamenta
65. Fondos 66. Cooperativas SZ{,E,’;jiffg’sadeS ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 82. Nacional 100 %
72. Nimero 06 51
73. Fecha 20040220 83. Nacional publico 0. 0 %
1 1 i G, NS\ R S / S —
74. Nimero de notaria 1 8
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 20040826
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil 0140808 9
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 00 1 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 20040220 | ) )
81. Hasta 202402 2.0 i 87. Extranjero privado 0. 0 %
. —_— L L
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual $0./Fecha cambio de estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 2018010 1] -
|
2 [ . . | -
|
g [ . . | -
4 | o -
5 | o :

Vinculacién econémica

93. Vinculacion 4mi ; 95. Ndmero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
econémica 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial Matriz o Controlante (NIT) 96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais 172. NUmero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 06-02-2025 09:57:13AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

01

Representacion 0
Pagina 3 de 6 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14944122030
(415)7707212489984(8020) 000001494412203 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
830146 499 1 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL PRIN 18
20040220 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102DV [1103-NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 17 3 |8 0 O 8 7 0O 7 3 |
1 A\ [ A NI
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
CABRERA |PINZON MARIO |ANDRES
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_z 0.0.2.002 2 0|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |7 4 3 4 0 5 2 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primerngmbre 107. Otros nombres
CABRERA |MANRIQUE !MARIO RAUL
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razonsociai representante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.sepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. : / |
104. Primer apellido 105. Segunde. apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 140. Razori soeial representante legal
i
1
98. Representacion | 99, Fecha inicio ejercicio representacién
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101, Numero de identificacién 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. N |
104. Primer apellido 105:-Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’(MT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. NUmero de tarjeta profesional
. |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 06-02-2025 09:57:13AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)770

200 ]

Pagina 4 Hoja 4
14944122030
7212JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-‘HJMH&M )

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 30 1 46 4 9 Q1 |meuestosdeBogota 3 N2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\ 54. Nac;nai_ldad A4
CéduladeCiudada 1 3 (7 4 3 4 0 5 2 ! | COLOMBIA 16 9
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre - 118.6’«05 nombres
N CABRERA |MANRIQUE |MAR|O . /~ _\ |RAUL
119. Raz6n social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122: Ct;\a de ingreso 123. Fecha de retiro
|/ /12070 2,002 2 0] L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |4 1 5 3 9 9 4 9 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nomh: 118. Otros nombres
PINZON TORRENTE iELVIRA
2 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacier!. <" / /1~ 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
20040220| L
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |8 0 0 8 7 O 7 3 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido — 117. Primer nombre 118. Otros nombres
CABRERA |P|NZON MARIO ANDRES
3 119. Razén social . N
120. Valor capital del socio _71_21. % Panicipaf.ién_ 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
AN 20040220 L
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
Cédulade Ciudadan1 3 |2 239 -8 -8 4 -6 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116 Segundo—apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
CABRERA !MANRIQUE MARTA SOFIA
4 119. Razén social \
120. Valor capital del socio N\ 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
20040220 L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
CéduladeCiudadan1 3 |2 2 4 3 9 6 8 5 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
CABRERA |MANRIQUE LUz MARINA
° 119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
20040220 L

Fecha generacion documento PDF: 06-02-2025 09:57:13AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

200 ]

Pagina 5 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14944122030
(415)7707212489984(8020) 000001494412203 0
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 14./Buzén electrénico
8 30146 49 91 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113, B\L| 114. Nacighaiidad
CéduladeCiudada 1 3 |2 2 3 9 8 8 2 1 | COLOMBIA 16 9
I — £,
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-0Otros nombres
CABRERA |MANRIQUE |HELENA |MARGARITA
l Fa £ A\
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:-Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| |
i : 2 0 0 4J_()_2 1 2 0 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113V [114. Nacionalidad
|
N\ |
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres
2
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundu-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
. | /
119. Razén social
(L) N\
120. Valor capital del socio | 121. % Pairticipacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Namero.de identificagidn 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV |114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1

Fecha generacion documento PDF: 06-02-2025 09:57:13AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

01

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

de 6

Pagina 6 Hoja 5
14944122030
U‘JS)‘JHD12JJUJHUUJ(‘)‘)“ ‘ -“-‘HJMH&M 0

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 30146 49 9

6. DV

12. Direccién seccional

1 Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

125. Namero de identificacion

1912 38 47

126:.DV+1127. ,NUmero.de tdrjeta/profesional

) 7 42995 - T

128. Primer apellido
LOPEZ |

129. Segundo apellido

130. Primer nombre

ALDEMAR

131. ,Otros nombres

132. NUmero de Identificacién Tributaria (NIT)

133. DV

134. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal principal

135. Fecha de nombramiento

2006,0301]

Cédula de Ciudadania 1 3

193 9 2 0,14

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacion 138,DV | 139. Nimero de tarjeta profesional
o [Cédulade Ciudadania 1 3 |1 9 2 8 1 0 3 8 18 45 - T
=4 A A N
% 140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142. Primer nhombre 143. Otros nombres
=1
% CACERES |RAMIREZ iEDGAR FERNANDO
o —l f
£ | 144. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o firré designada
: |
1%2)
E 7 J
o |147. Fecha de nombramiento

2006,0301]
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV | 151. NGmero de tarjeta profesional

3156 1-T

152. Primer apellido
PINZON

153. Segundo ‘apellido
TORRENTE

154. Primer nombre

ARMANDO

Contador

156. Nimero de Identificacién Tributaria (NIT)

157 DV

1<

155. Otros nombres

158,/Sociedad ofirma.designada
|

159. Fecha de nombramiento

20060 3|o_1j_‘

4N

Fecha generacion documento PDF: 06-02-2025 09:57:13AM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

2.Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

(415)770

7212489984(802

0) C

001457715383 4

14577153834

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 008 7 07 3

6. DV

2 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14. Buzén electrénico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Nimero de Identificacion

Persona natural o sucesion iliquida 2 |Cédula de Ciudadania 13 80087073
Lugar de expedicion 28. Pais 29. Departamento —~ |30. Cludéﬁmicipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 11 Bogota, D.C. 001
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre |’34. Otrg's nombres
CABRERA PINZON MARIO JANDRES
35. Razén social N
36. Nombre comercial AN 37 Sigla

VAR 4 ’___I___

UBICACION

38. Pais 39, Departamento N [/ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001

41. Direccion principal

CL57 6 35O0F 1201 BRR CHAPINERO

42. Correo electrénico

acabrera@mcarquitectos.com

43. Cédigo postal

44, Teléfono 1

21 0 2 2 1 0|45. Teléfono 2

3162286628

CLASIFICACION

Actividad econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad.secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codiga 49. Fechia inicio actividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
[0oo9o0[[20040216|[[7r10/{20040216 |6 81 0/001 0] |21 4 1]
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. i
ss.coamo|5 |2 2[4 o] | /(] ANTE | N O O L[] I
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA
Usuarios aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo |57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de

tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

Fecha generacién documento PDF: 06-02-2025 09:58:17AM



=X Personeria de Bogota, D. C. CERTIFICADO ORDINARIO No. 2356815
N At Antecedentes Bogota D.C., 17 de febrero de 2025 - 12:12 pm

Disciplinarios Cédigo de verificacion: 2356815YGYQU_PFGWH_19711
Hojaldel

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
LA PERSONERIA DE BOGOTA, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personeria de Bogota
D.C., el sefior(@) MARIO ANDRES CABRERA PINZON, quien se identifica con

CEDULA DE CIUDADANIA No. 80087073:de' BOGOTA D.C.
(OCHENTA MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y TRES)
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificacion es valida, siempre y cuando el niumero consignado en el respectivo documento de identificacion,
coincida con el aqui registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personeria de Bogota D.C.,
contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las
dependencias de la Personeria de Bogota D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario debera contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades
que se encuentren vigentes (Inciso 3°, articulo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento 0 posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se
certificaran todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial
(Inciso 4°, articulo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres 0 mas sanciones disciplinarias en los Ultimos cinco (5) afios por faltas graves o leves dolosas o por ambas,
constituye inhabilidad para desempenfiar cargos publicos. Esta inhabilidad tendra una duracion de tres (3) afios contados a

partir de la ejecutoria de la Ultima sancién. (numeral 2°, articulo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, articulo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, articulo 238 de la Ley
1952 de 2019, numeral 4.5, articulo 16 y numeral 6, articulo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificacion debe ser complementada con la expedida por la Procuraduria General de la
Nacion.

* Certificado expedido sin costo alguno.

VICTOR JULIO URIBE GOMEZ
Jefe Oficina Asesora Juridica

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601)382 0450/80
www.personeriabogota.gov.co


http://personeriabogota.gov.co/

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 06 de
febrero de 2025, a las 09:22:51, el nimero de identificacion, relacionado a continuacion, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. Identificacién

80087073

Caodigo de Verificacion

80087073250206092251

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

CGE, m—

Paginaldel



LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que unavez consultado el Sistema de Informacion del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 06 de
febrero de 2025, alas 09:24:01, el nimero de identificacion de la Persona Juridica, relacionado a continuacion, NO
SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

NUmero de identificacion tributario

No. Identificacién

8301464991

Caodigo de Verificacion

8301464991250206092401

Esta Certificacion es vélida en todo e Territorio Nacional, siempre y cuando €l tipo y himero consignados en €l

respectivo documento de identificacion, coincidan con los agui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, |a firma mecanica aqui
plasmada tiene plena validez paratodos los efectos legales.

Generé: WEB

/7 .

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

®

Con €l Cadigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071. PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

CGE, m—

Paginaldel



6/2/25, 9:28 a.m. Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:28:39 AM horas del 06/02/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 80087073
Apellidos y Nombres: CABRERA PINZON MARIO ANDRES

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucion Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincidn de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccién: Avenida El Dorado # 75
— 25 barrio Modelia, Bogota D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pmy
2:00 pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotd)
Resto del pais: 018000910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co
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6/2/25, 9:28 a.m. Policia Nacional de Colombia

Presidencia de Ministerio de Portal Unico G GOV.CO

la Republica Defensa Nacional de Contratacion

Todos los derechos reservados.
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

08:33:36
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 263671561

Bogota DC, 06 de febrero del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) MARIO ANDRES CABRERA PINZON identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 80087073:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CAVISSNERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PIB

09:16:39
PRUCURADUNA CERTIFICADO ORDINARIO Hoja 1 de 01
GENERAL DE LA NACION No. 263677287

Bogota DC, 06 de febrero del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona MC ARQUITECTOS S A identificado(a) con NIT nimero 8301464991:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CAVISSNERN

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.
Linea gratuita 018000910315
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogota D.C.
www.procuraduria.gov.co



6/2/25, 9:34 a.m. Consulta RNMC
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A (Default.aspx) Q

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

2 Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 06/02/2025 09:34:43 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 80087073 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacién No. 109886897 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicién del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.
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