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SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA  
No. FLO-INFRA-SA-MC-001-2025 

 
FECHA: FEBRERO 2025 
SECRETARÍA O ÁREA GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL  
MODALIDAD DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

OBJETO 
“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO TECNICO 
MICROEMPRESARIAL EL CARMEN SEDE A EN EL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA”. 

 
1. MARCO LEGAL 

 
De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten o sustituyan, se 
procede a realizar el análisis de conveniencia y oportunidad para establecer la necesidad y oportunidad de realizar 
la presente contratación. 
 
El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 87 de la ley 1474 de 2011 
establece que con la debida antelación a la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato, 
según el caso, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos y los pliegos de condiciones. Así 
mismo el numeral 7 artículo 25 de la Ley 80 de 1993 señala que la conveniencia del objeto a contratar y las 
autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección 
del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.  
 
A su vez el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.2.1.1 señala que los estudios y documentos previos son el 
soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, igualmente establece los 
elementos que debe contener los estudios y documentos previos. 
 
Que el Municipio de Floridablanca (Santander) identificado con NIT: 890205176-8, mediante Decreto No. 0039 de 
2024 del 10 de enero de 2024, Delego el ejercicio de competencias en materia contractual, ordenación del gasto y 
otras disposiciones, en la oficina gestora denominada SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, por lo cual, será 
esta dependencia la encargada de todas las fases del proceso de contratación en referencia.  
 
El Municipio de Floridablanca – Secretaría de Infraestructura contratará una persona natural o jurídica, profesional, 
idónea y con experiencia que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la 
idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate. Que no se encuentren inhabilitadas 
ni presenten incompatibilidades para contratar con entidades públicas y poder ejecutar el objeto: 
“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN SEDE A EN 
EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”. 
 
Así mismo, es del caso señalar que las normas que se aplican para el proceso de contratación a realizar son: 
 

 Ley 80 de 1993. 
 Ley 1150 de 2007. 
 Ley 1474 de 2011 
 Ley 361 de 1997 
 Ley 590 de 200 
 Ley 816 de 2003 
 Decreto 4170 de 2011 
 Decreto 019 de 2012 
 Ley 1682 de 2013 
 Decreto 1082 de 2015 
 Decreto 399 del 13 de abril de 2021 
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De la lectura del artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015 (modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 
de 2021), se desprende la obligación de elaborar estudios previos que contengan lo siguiente: 
 
1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el tercer nivel del Clasificador de Bienes y 

Servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel.  
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 
 
En relación con el procedimiento para adelantar la selección de contratistas, la selección abreviada, al tenor de lo 
dispuesto en el Art 2 de la Ley 1150 de 2007, se define como: “La modalidad de selección objetiva prevista para 
aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la 
cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la 
eficiencia de la gestión contractual. 
 
La ley 1150 de 2007 establece en el artículo 2, adicionado por el artículo 274 de la ley 1450 de 2010, que la 
escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos, contratación directa y contratación de mínima cuantía, señalando como regla 
general que la selección se efectúe por licitación pública y excepcionalmente mediante selección abreviada, 
concurso de méritos, contratación directa y contratación de mínima cuantía. 
 
No tratándose de un caso de urgencia manifiesta, existiendo pluralidad de oferentes en el mercado, es conclusión 
que no se tipifican las causales para que proceda la modalidad de selección de contratación directa señaladas en 
el artículo 2, numeral 4 de la ley 1150 de 2007. 
 
Ahora bien, se estimó, por parte de la Secretaría de Infraestructura, el valor de la obra a contratar en QUINIENTOS 
NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE 
CENTAVOS MCTE ($509.527.307,37), incluido AIU. Por lo anterior la escogencia del contratista debe efectuarse 
a través de Selección Abreviada por Menor Cuantía, la cual se regirá por el procedimiento establecido en la ley 
80 de 1993 y las normas del Capítulo II Art 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015, y demás que le sean 
concordantes. 
 
Por lo expuesto, la modalidad de selección para el presente procedimiento de contratación es la de Selección 
Normas que regulan el procedimiento del proceso de selección abreviada, Constitución Política de Colombia, Ley 
80 de 1.993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y normas que las 
adicione o modifique. 
 
En virtud de las normas legales precitadas, el municipio de Floridablanca adelantará el presente proceso de 
selección por la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía No.FLO-INFRA-SA-MC-001-2025, cuyo 
objeto es: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN 
SEDE A EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
De conformidad con el Artículo 2º C.N: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  
 



Alcaldía Municipal de  
Floridablanca 

 
         ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CÓDIGO GC – F – 35 

VERSIÓN 01 
     
 
 

 

 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

FECHA ELAB Noviembre-2016 

FECHA APROB 19/10/2022 

          PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN TRD 103-16. Sub 
 
De igual manera, el artículo 209 ibídem, referente al cumplimiento de las funciones administrativas dispone “La 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a 
todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y 
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado.” Las anteriores facultades fueron reiteradas por el legislador mediante el art. 91 de la Ley 136 de 1994 
modificado por el art. 29, Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios”, en el cual se contempló, en relación la administración municipal, la facultad de 
los alcaldes, entre otras, para “(…) 1. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las 
funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente (…)7. Velar por 
el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales y dictar los actos necesarios para su 
administración (…)”  
 
Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 80 de 1.993, “La competencia para ordenar y dirigir 
la celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o representante de la entidad, según el 
caso….a nivel territorial,…los alcaldes municipales y del distrito capital y especiales…” 
 
Consecuente con lo anterior, el Alcalde Municipal es el servidor competente para adelantar el procedimiento   
Contractual y escoger el contratista. Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, los jefes o 
representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar 
contratos, en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. 
 
Así mismo, Alcalde Municipal de Floridablanca (Santander), mediante Decreto No. 0039 del 10 de enero de 2024 
delegó en el Secretario de Infraestructura, así, Artículo Cuarto: Celebrar la totalidad de los contratos de obra y/o 
convenios relacionados con obras públicas y contratos de consultoría necesarios para el desarrollo de las mismas, 
sin consideración de la dependencia gestora, ni el origen de los recursos para su financiación.  
 
Teniendo en cuenta que el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, consagra: “DE LOS MEDIOS QUE 
PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. - 
Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 
 
1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. 
En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a 
su cargo y asegurar la in mediata, continua  y  adecuada  prestación,  podrán,  en  los  casos  previstos  en  el  
numeral  2°  de  este artículo,   interpretar  los   documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, 
introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, 
terminar unilateralmente el contrato celebrado.” 
 
PROBLEMÁTICA ACTUAL MUNICIPIO FLORIDABLANCA 
 
El Colegio Técnico Microempresarial El Carmen, Sede A, ubicado en Diagonal 18 con Carrera 16 Barrio Las Villas 
en el municipio de Floridablanca, actualmente no se encuentra en funcionamiento debido a condiciones de deterioro 
y abandono que dificultan su adecuado uso como centro educativo. En este momento, los estudiantes de esta sede 
están siendo reubicados temporalmente en otra sede del municipio, lo que genera diversos inconvenientes tanto 
para la comunidad educativa como para el normal Desarrollo de las actividades académicas. 
 
Es por esto que es urgente la ejecución de obras de mantenimiento y adecuación, con el fin de poner en 
funcionamiento la Sede A nuevamente, brindando a los estudiantes un lugar adecuado para su formación. Estas 
obras permitirán mejorar la seguridad y las condiciones de las instalaciones, lo que impactará positivamente en el 
bienestar de la comunidad educativa, así como en la optimización de recursos y el aprovechamiento de la 
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infraestructura del municipio 
 
En conclusión y teniendo en cuenta lo anterior se considera necesario y viable que la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, adelante todas las actuaciones presupuestales y 
administrativas tendientes contratar el “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO TECNICO 
MICROEMPRESARIAL EL CARMEN SEDE A EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”; proyecto que se 
encuentra incluido en el certificado expedido por la Secretaria de Planeación de fecha 16 de Enero de 2025 con 
número 2024682760019. Así mismo, está incluido en el Plan Anual de Adquisiciones del MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA publicado en la plataforma SECOP II, línea 1803 Códigos:  72103300, 72152700. 
 

DESCRIPCIÓN   O LOCALIZACION ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

Localización: 

                        

Figura 1.1. Localización Colegio Técnico Microempresarial El Carmen sede A, Municipio de Floridablanca 

 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 

3.1 OBJETO 
 
 
El alcance del objeto consiste en el “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLEGIO TECNICO 
MICROEMPRESARIAL EL CARMEN SEDE A EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”. 
 
CLASIFICACIÓN UNSPSC DEL SERVICIO 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 
72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 
72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 
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3.2 ALCANCE 

Las obras de mantenimiento y adecuación en el Colegio Técnico Microempresarial El Carmen, Sede A, tienen como 
objetivo principal garantizar que el inmueble sea seguro, funcional y adecuado para el regreso de los estudiantes a 
su sede original. El alcance de estas obras incluye, pero no se limita a, los siguientes aspectos: 

1. Reparación de instalaciones eléctricas y de plomería: 
o Evaluación y reparación del sistema eléctrico, incluyendo cableado, interruptores, tomacorrientes 

y lámparas, para garantizar su funcionamiento adecuado y evitar posibles riesgos. 
o Rehabilitación de las instalaciones hidráulicas, incluyendo reparación de tuberías y grifos en zona 

baños de estudiantes junto con sistemas de drenaje en patio, para evitar filtraciones y asegurar el 
abastecimiento de agua potable y la correcta disposición de aguas lluvias. 

2. Renovación de acabados: 
o Pintura de paredes y techos para mejorar la apariencia estética del establecimiento y ofrecer un 

ambiente agradable para estudiantes y docentes. 
o Reparación o sustitución de puertas, ventanas y cerraduras para mejorar la seguridad y el confort 

de los usuarios. 
o Renovación de enchape en baños de estudiantes incluyendo orinales y lavamanos. 

3. Revisión y modernización de tecnologías 
o Implementación de infraestructura tecnológica básica, como el cableado de red para acceso a 

internet para el fortalecimiento de los procesos educativos. 

El alcance de estas obras tiene como finalidad crear un entorno adecuado y seguro para el desarrollo de las 
actividades académicas y el bienestar de la comunidad educativa. Con la realización de estas intervenciones, el 
Colegio Técnico Microempresarial El Carmen, Sede A, podrá ofrecer un espacio renovado que responda a las 
necesidades de los estudiantes, docentes y personal administrativo, permitiendo un regreso efectivo a las clases 
presenciales en su sede original. 

El detalle de las obras y alcance a realizar, se contempla en documentos anexos como el anexo 1 técnico, así como 
en todos los demás documentos que conforman el presente proceso de selección 
 
ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 
Ítems de pago: 
 

ITEM DESCRIPCION ITEM UNIDAD CANTIDAD 

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES      
1,2 Demolición de muros (e = 0,1 - 0,2) M2 12,90 
1,3 Demolición de pisos en Concreto (Inc Acabado) M2 278,60 
1,7 Desmonte de Puertas y Ventanas UN 11,00 
1,8 Acarreo y retiro de escombros y sobrantes (al botadero autorizado) M3 32,00 
2 MOVIMIENTO DE TIERRA     

2,1 Excavación manual en material común en seco, incluye cargue, retiro y disposición final M3 11,20 

2,3 Relleno compactado con material común M3 11,20 

2,4 (a) Relleno compactado con material Seleccionado (Inc. Sumin. y Transp. del material a 
Obra) M3 11,20 

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS)     
5,3 Caja de Inspección 80x80 cm UN 1,00 
5,5 Tubería PVC Sanitaria  f =2'' ML 21,90 
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5,7.1 Tubería PVC Sanitaria  f =6'' ML 46,50 
5,11 Punto Sanitario  en tubería PVC f =2'' UN 13,00 
5,14 Tubería PVC RDE 9 f= 1/2 ML 10,80 
5,16 Punto Hidráulico en tubería PVC f =1/2" UN 13,00 
5,19 Rejilla de Aluminio 3x2 UN 2,00 
5,21 Rejilla de Aluminio 6x4 UN 3,00 
5,67 Relleno de zanja con arena para sentar tubería M3 7,80 

5,67 (a) Suministro e instalacion de bajante cuadrada en pvc  incluye accesorios ML 40,00 
6 INSTALACIONES ELECTRICAS      

6,01 Suministro, transporte e instalación de Tablero de Medida (Incluye medidor y Totalizador) UN 1,00 

6,02 Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución Secundario 24 circuitos 
Totalizador 90 A, Breakers 12 de 1x15A, 6 de 1x20A, 2 de 1x30A UN 1,00 

6,03 Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución Secundario 18 circuitos 
Totalizador 60 A, Breakers 9 de 1x15A, 4 de 1x20A, 2 de 1x30A UN 1,00 

6,04 Suministro, transporte e instalación de Tablero de Distribución Secundario 4 circuitos 
Breakers 2 de 2x15A UN 2,00 

6,05 Suministro, transporte e instalación de Acometida de Baja Tensión 
Cable Cu THHN 3x4 AWG + Cu THHN 1x6AWG + Cu 1x10AWG Desnudo ML 40,00 

6,06 Suministro, transporte e instalación de Acometida de Baja Tensión 
Cable Cu THHN 3x8 AWG + Cu THHN 1x10AWG + Cu 1x10AWG Desnudo ML 20,00 

6,07 Suministro, transporte e instalación de Acometida de Baja Tensión 
Cable Cu THHN 2x12 AWG + Cu THHN 1x12AWG + Cu 1x12AWG Desnudo ML 60,00 

6,08 Suministro, transporte e instalación de Punto de Conexión de Puesta a Tierra UN 2,00 

6,09 Suministro, transporte e instalación de Tubería Galvanizada IMC de 2" x 3m UN 3,00 
6,10 Suministro, transporte e instalación de Tubería EMT de 3/4" x 3 ML UN 7,00 
6,11 Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC SCH-40 de 2" pesado UN 3,00 
6,12 Suministro, transporte e instalación de Tubería PVC DB de 3/4" X 3m UN 40,00 

6,13 Suministro, transporte e instalación de Tomacorrientes Dobles Normales (Incluye 20m 
cable CU 2x14 AWG) UN 100,00 

6,14 Suministro, transporte e instalación de Tomacorrientes Dobles Especiales 120 VAC 
(Incluye 20m cable CU 2x12 AWG) UN 10,00 

6,15 Suministro, transporte e instalación de Tomacorrientes Especiales 208 VAC (Incluye 30m 
cable CU 2x12 AWG) UN 4,00 

6,16 Suministro, transporte e instalación de reflector LED . Consumo energía: 100W. 120-
277v (Patio) UN 4,00 

6,17 Suministro, transporte e instalación de Luminarias tipo panel LED de 60x60 
120 VAC, 50 W (Baños). Incluye 10m cable 2x14 AWG. UN 60,00 

6,18 Suministro, transporte e instalación de Luminarias tipo panel LED de 1.20x 30 
120 VAC, 50 W (Aulas, Pasillos y Oficinas) UN 100,00 

6,19 Suministro, transporte e instalación de Sistema de Voz y Datos para Red LAN UN 1,00 

6,20 Suministro, transporte e instalación de Cable UTP Cat 5E ML 300,00 

6,21 Suministro e instalación salida voz y datos. Incluye tapas, tabiques de separación, 
uniones de cuerpo, uniones de tapa, tapas finales y marcación color azul datos. UN 20,00 

7 MAMPOSTERIA     
7,9 Alfagías en concreto Reforzado a la vista ML 1,00 
8 FRISOS     

8,1 Friso liso sobre muro (inc dilataciones) M2 15,00 
8,3 Friso Impermeabilizado sobre fachadas y baños (inc dilataciones) M2 12,90 
8,5 Friso rústico bajo placa M2 44,20 
9 PISOS EDIFICIOS - PARQUES - PAVIMENTOS CALZADAS - VIAS      

9,4 Mortero Impermeabilizado e = 4 cm (inc. Media caña) M2 44,20 
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9,80 Losa en Concreto de 3000 P.S.I. para Piso E = 10 cm M2 278,60 
10 ENCHAPES     

10,3 Enchape fachada en tableta de gres M2 1,20 
10,5 Enchape en Cerámica Muro (dimen. 0,20x0,20; 0,40x0,40) o similar - mococolor M2 132,00 
10,6 Enchape en Cerámica Muro (dimen. 0,20x0,20; 0,40x0,40) o similar - mococolor ML 28,00 
10,7 Enchape en granito pulido para mesones (ancho prom. 0,60 mts.) ML 6,90 
11 CUBIERTA     

11,5 Suministro e instalación en manto edil Fiber Glass  2,8 mm (impermeabilización) M2 64,20 
13 CARPINTERIA METALICA     

13,1 
Puerta metálica Batiente tipo doble panel en lámina cold rolled calibre 20 y marco en 
lámina cold rolled Cal 20. Acabado pintura anticorrosiva y poliuretano color blanco 
acabado mate, manija bari en acero inoxidable roseta cuadrada y Rejilla de ventilación 
inferior. 

M2 16,50 

13,2 Ventana en lámina coll rolled cal 18 (Incluy. Transp. e instal.) M2 1,40 
13,3 Reja en varilla cuadrada 1/2'' (Incluy. Transp. e instal.) M2 3,10 

13,3 (a) Divisiones de orinal en acero inoxidable Ref: AISI 304 calibre 20 dimensiones (100cm X 
50cm ) incluye soporte y todo lo necesario para su correcto funcionamiento UN 4,00 

15 CERRADURAS     
15,1 Cerradura Puerta metálica UN 1,00 
15,2 Cerradura puerta baño UN 10,00 
16 PINTURA     

16,1 Estuco y vinilo tipo 1 para muros interiores M2 57,00 
16,3 Pintura en vinilo tipo 2 bajo teja de asbesto cemento  M2 88,80 
16,5 Graniplast para fachadas M2 91,60 
16,6 Pintura en esmalte para puertas metálicas ( 2 Caras) M2 80,20 
16,7 Pintura en esmalte para carpintería Metálica M2 164,70 
16,8 Pintura epóxica muros y placa M2 444,00 

16,10 Pintura en esmalte para pasamanos metálico ML 37,10 
16,11 Pintura en barniz o laca transp para madera (2 caras) M2 3,10 
16,12 Pintura en promical M2 540,80 
16,13 Vinilo tipo 1 para muros a dos manos M2 1.361,80 

16,13 (a) Pintura esmalte en alfajía color a elección Ancho 25cm las 3 caras ML 27,80 
16,13 (b) Pintura esmalte en canal de cubierta ML 35,40 

16,13 (c) Hidrorepelente sellador de piso o similar (dos manos) incluye limpieza superficie para su 
aplicación M2 727,60 

17 APARATOS SANITARIOS     
17,4 Suministro e instalación Llave terminal 1/2'' UN 2,00 

17,4 (a) Tapas de cierre sanitario UN 19,00 
17,4 (b) Llaves para lavamanos  UN 17,00 

17,4 (c) Suministro e instalación de Lavamanos de sobreponer color blanco (Incluye recubrimiento 
en sikaflex color blanco) UN 8,00 

17,4 (d) Kit de orinal mediano con grifería tradicional color blanco  - línea institucional  UN 5,00 
18 VARIOS     

18,1 Espejos biselado 4 mm M2 4,00 
18,2 Vidrio Transparente 4 mm M2 1,00 

18,10 Cieloraso en DRY-WALL (Incluye estructura metálica, acabado y pintura) M2 375,40 
18,10 (a) Suministro e instalación de Tableros acrílicos  M2 40,30 
18,10 (b) Lavado con acido y aplicación de hidrofugo en fachada  M2 482,50 
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18,10 (c) Corte con disco diamantado en muros de enchape para adherencia en instalación de 
nuevo enchape M2 139,00 

21 OTROS     

21,01 RETIE Glb 1,0 

21,02 RETILAP Glb 1,0 

21,03 ESSA (OR) Glb 1,0 

 
CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO   

a.  Materiales y equipos 
 

Los materiales, suministros y demás elementos que se utilicen en la construcción de las obras, serán los exigidos 
en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran Procesamiento 
industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la 
adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran 
para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente a juicio de la entidad para 
no retrasar el avance de los trabajos  
 

b. Documentos que entregará la entidad para la ejecución del contrato 
 
El contratista debe realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los 
documentos que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, 
finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se 
entiende que ha aceptado la información presentada por la entidad y asume toda la responsabilidad de los 
resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, 
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.  
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar al proyecto debe 
tramitarse por el contratista para su aprobación por el supervisor o la interventoría, en los casos que se requiera, 
sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL: 
 
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su 
costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 
El personal requerido es el siguiente: 
 

• Un (1) Ingeniero civil  o arquitecto, Director de Obra 
• Un (1) Ingeniero civil, Residente de Obra 
• Un (1) ingeniero electricista o eléctrico o electromecánico 

 
a. Requisitos del personal  

 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y 
experiencia:  
 

Profesional Ofrecido 
para el Cargo 

Requisitos de Experiencia General 

Director de Obra 
Ingeniero Civil o 
arquitecto 
Dedicación 50% 

No menor de diez (10) años contados entre la 
fecha de expedición de la matrícula profesional y 
la fecha de cierre del plazo del presente proceso 
de selección. 
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Profesional Ofrecido 
para el Cargo 

Requisitos de Experiencia General 

Residente de Obra 
Ingeniero civil 
Dedicación 100% 

No menor de cinco (5) años contados entre la 
fecha de expedición de la matrícula profesional y 
la fecha de cierre del plazo del presente proceso 
de selección. 

Profesional sistema 
electrico 
Ingeniero electricista o 
electrico o 
electromecánico 
Dedicación 80% 

No menor de diez (10) años contados entre la 
fecha de expedición de la matrícula profesional y 
la fecha de cierre del plazo del presente proceso 
de selección. 

 
 
POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:  
 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las 
cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares 
vigentes. 
 
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a 
desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, 
con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente 
legalizados.  
 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, 
previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones 
técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y 
minera aplicable a la obra 
 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes 
de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar 
que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, 
de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo 
correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a 
presentar y será su responsabilidad. 
 
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del 
proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la 
normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio 
de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por 
la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  
 
OBRAS PROVISIONALES: 
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de 
las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, 
vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la 
recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  
y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y 
demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y 
explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos 
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durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos. 
 
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención 
de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad. 
 
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas 
usadas por él o en las vías de acceso a la institución educativa. 
 
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que 
se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, 
redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos 
mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el 
interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto 
ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente. 
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato 
deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado 
de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que 
le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. 
 
SEÑALIZACIÓN  
 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la 
señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de 
comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes fuera y dentro de la 
institución de ser necesarias.  
 
PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 
 
La entidad no requiere de permisos o licencias para la ejecución del proyecto. 
 
NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO: 
 
Para la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las especificaciones técnicas que hacen parte de la 
documentación del presente proceso de selección 
 
DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 
El proyecto cuenta con la documentación técnica necesaria para la ejecución, la cual será publicada en el Secop 
II. 
 
 

3.3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
 
Con la aceptación de la oferta, el contratista seleccionado deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 1991, del Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, y de las particulares que correspondan a la naturaleza del Contrato 
para el cabal cumplimiento del objeto, el Contratista se obliga al cumplimiento de las siguientes obligaciones 
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OBLIGACIONES GENERALES:  
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en la ley, de las 
obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso el contratista se obliga a:  
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en 

los Documentos del proceso de contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de 

la obra previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso.  
4. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.  
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la 

entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.  
7. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 

del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.  
8. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  
9. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud ocupacional 

y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las 
zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal 
y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).  

10. Informar la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos 
o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, 
subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, 
comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  

11. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias 
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

12. Informar a más tardar el día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la imposición de 
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera 
de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del contratista.  

13. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento 
y en sus anexos.  

14. Estar en permanente comunicación con el supervisor o el interventor del contrato.  
15. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  
16. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para 

desarrollar el contrato dentro de la oportunidad establecida.  
17. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 

conformidad con lo requerido por el contratante.  
18. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo 

que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben 
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.  

19. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, 
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución 
del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea 
requerido por la entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le 
corresponda (Art. 50 Ley 789 de 2002).  

20. Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo 
largo de la ejecución del contrato 
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21. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando 
sea requerida por el contratante  
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA  
En desarrollo de la contratación a realizar, se debe tener en cuenta lo establecido para el efecto en el artículo5 de 
la ley 80 de 1993 y cumplir con las siguientes obligaciones: 

 
1. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidos, de conformidad con lo 

estipulado en el respectivo contrato que se suscriba, los estudios previos, la invitación a presentar 
propuesta, la oferta presentada y los demás documentos expedidos en desarrollo del proceso de selección. 

2. Cumplir con la Normas Técnicas de seguridad industrial para el cumplimiento del objeto del presente 
proceso, de igual forma el contratista debe comprometerse por escrito a cumplir con la normatividad legal 
vigente en materia del sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo al decreto 1072 
de 2015.  

3. Informar al municipio por intermedio del supervisor del contrato, de cualquier situación que altere o pueda 
alterar la debida ejecución del contrato.  

4. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre 
de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 1 de julio de 2003, Decreto 510 de 2003, 797 de 2003 y 
demás normas aplicables.  

5. El contratista deberá mantener libre de todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse 
o surgir por daños, perjuicios y/o lesiones a terceros, ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o 
dependientes durante la ejecución del objeto del contrato.  

6. No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar oportunamente al 
municipio y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que el municipio declare la caducidad 
del contrato.  

7. Las demás que se señalen en la Ley 
 
 

3.4 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 
 
Son obligaciones del Municipio, además de las consagradas en el artículo 4 de la ley 80 de 1.993, las propias del 
contrato tales como las siguientes: 
 

1. Realizar el registro presupuestal correspondiente. 
2. Prestar toda la colaboración que requiera el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato. 
3. Ejercer la supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista en el presente 

contrato. 
4. Suministrar toda la información que requiera el contratista para el desarrollo y ejecución del contrato. 
5. Pagar las obligaciones contraídas previo el cumplimiento del objeto contractual y los demás requisitos 

legales 
6. Designar un supervisor que deberá estar atento al cumplimiento del contrato 

 
 

3.5 LUGAR DE EJECUCIÓN 
El objeto del contrato, se ejecutará en el Municipio de Floridablanca zona urbana 
 
 

3.6 PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de duración del presente contrato será de TRES (3) MESES, Sin superar la vigencia fiscal 2025, contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato entre el supervisor y el contratista 
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3.7 VALOR 
 
El valor estimado del contrato es de QUINIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL 
TRESCIENTOS SIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($509.527.307,37) ), incluido AIU, en 
el que se incluyen todos los costos directos e indirectos, inclusive el IVA; que se deriven de la celebración, ejecución  
y  liquidación  del  contrato,  por  lo  tanto  quienes  estén interesados en presentar oferta, deberán tener en cuenta 
los valores correspondientes a los descuentos que por ley deben hacerse (pago de estampillas, impuestos, pólizas, 
demás a que hubiere lugar, de los cuales, su conocimiento serán exclusiva responsabilidad de los oferentes 
 

3.8 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR 
 
De conformidad con el área a intervenir y las especificaciones técnicas de cada una de las actividades que se 
requieren para la ejecución del proyecto del presente proceso.  La Información se encuentra contenida en los 
anexos del presente del presente proceso de selección 
 
 

3.9 FORMA DE PAGO 
 
La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera por precios unitarios: 
 
A. Actas de Avance Mensual: El valor del contrato se pagará en actas de pago parciales mensuales a partir 
de un mes (1) de la suscripción del acta de inicio, cuyo monto no podrá exceder del 90% del valor total del contrato, 
previa presentación de las respectivas actas de avance e informe de ejecución de obra aprobado por el Supervisor. 
 
B. Acta de Pago Final: Un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato una vez realizado el recibo 
final y la liquidación del contrato, dentro de las cuales se debe incluir por lo menos la aprobación de la garantía de 
estabilidad de la obra actualizada y los soportes del pago de las obligaciones derivadas del sistema de seguridad 
social integral y aportes parafiscales. 
 
El pago de las diferentes actas y anticipo está sujeto a los giros de Nación y su respectivo recaudo 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de los desembolsos de los que trata la presente cláusula, el contratista 
deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de 
seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 
1703 de agosto 2 de 2002, la Leyes 797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago respectivo se hará con sujeción a la programación anual de caja PAC de 
conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley orgánica de presupuesto y sus decretos. Las sumas que la entidad 
contratante se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC). 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre 
otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos 
salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de 
trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos 
necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, 
licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA 
para la cumplida ejecución del contrato. 
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NOTA 1: El Municipio de Floridablanca no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el 
CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución 
del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 
 
NOTA 2: El contratista previa a la suscripción de cada una de las actas de ejecución deberá entregar un informe 
técnico y financiero detallado de la prestación del servicio en el periodo que comprenda el cual contendrá fotos de 
la prestación del servicio en cada uno de los lugares estipulados, informe de la interventoría o supervisión, según 
corresponda, pago del sistema de seguridad social integral y parafiscal del personal y demás soportes requeridos 
para el pago de la cuenta de cobro o factura, el Municipio de Floridablanca efectuará su pago dentro de los 20 días 
calendario siguientes a la entrega de la cuenta 
 

4.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN 

 
A este proceso de selección y al contrato que de él se derive, son aplicables los principios y normas de la 
Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 
1082 de 2015, y demás normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las 
normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes.  
 
También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta 
contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de la misma, con las excepciones que al respecto se 
determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas.  
 
Que teniendo en cuenta que el objeto a contratar tiene un monto que se encuentra dentro de la menor cuantía de 
la entidad para la actual vigencia fiscal, y atendiendo a que éstos deben ser adquiridos a través de la verificación 
de requisitos de precio y calidad que puedan ser ponderados para obtener la oferta más favorable a la entidad, el 
procedimiento de selección aplicar debe ser el de Selección Abreviada de Menor Cuantía, regulado por el literal b) 
del numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.2.1.20 Decreto 1082 
de 2015.  
 
Ley 1150 de 2007: “ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos 
y contratación directa, con base en las siguientes reglas:  
 
(…) 2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para 
aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía 
o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de 
la gestión contractual”.  
 
(…) Serán causales de selección abreviada las siguientes:  
 
(…) b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se 
relacionan determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios 
mínimos legales mensuales. 
 
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales 
mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales. (…)”  
 
Decreto 1082 de 2015  
 
“Articulo 2.2.1.2.1.2.20. Procedimiento para la selección de menor cuantía. Además de las normas generales 
establecidas en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la selección abreviada de menor cuantía. 
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1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del proceso de 
contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a través del mecanismo establecido para 
el efecto en los pliegos de condiciones.  
 
2. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede continuar el proceso o hacer un 
sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el proceso de contratación. La 
Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará.  
 
3. Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de ofertas empezará a correr el día hábil siguiente a la fecha 
en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.  
 
4. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días hábiles 
 
 

5. RUBRO PRESUPUESTAL 
 
La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, publicara el 
correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP para la apertura del proceso, relacionado en el 
documento Pliego Definitivo. 
 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad 
 

6. IMPUESTOS APLICADOS AL PRESENTE PROCESO 
 

Se adjunta copia de la certificación expedida por la Secretaría de Hacienda, la cual forma parte integral del presente 
proceso de selección y en la misma se detalla los descuentos tributarios respecto de los contratos adelantados por 
el Municipio. Sin embargo, es responsabilidad del oferente, el conocimiento exacto de los tributos y contribuciones 
derivadas del contrato que se llegare a suscribir 

 
 

7. ESTUDIO DEL SECTOR 
 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de Floridablanca realizó en anexo 
al presente documento, y siguiendo los lineamientos que para el efecto Colombia Compra Eficiente estableció en 
la respectiva guía, el correspondiente análisis económico del sector con el fin de establecer el contexto del proceso 
de contratación a realizar, el cual contiene tres áreas a saber: 
a) Análisis del mercado 
b) Análisis de la demanda 
c) Análisis de la oferta 

 
 

8. REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 
De conformidad con el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga 
al ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto 
o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.  
 
Es así, que la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los 
proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el 
proceso de selección y no otorgarán puntaje. 
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La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma, de 
acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se 
evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”. 
 

a) REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURÍDICO  
 
La entidad requiere que los participantes del proceso de selección diligencien y adjunten los documentos aquí 
señalados en la sección cuestionario dispuesto para tal fin dentro del pliego de condiciones electrónico en la 
plataforma SECOP II. 
  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el cual debe estar firmado por la 
persona natural Proponente o por el representante legal del Proponente individual o por el representante del 
Proponente Plural o por el apoderado.  
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la ingeniería, la persona 
natural (Proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el Proceso de 
Contratación, debe acreditar que posee título como ingeniero civil, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta 
profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA, en la respectiva rama de 
la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 
De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del Proponente 
individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de una de 
las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería civil, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, para 
lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida 
por el COPNIA, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este 
Proceso de Contratación. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 
18 del Decreto 2106 de 2019. 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – Carta de 
presentación de la oferta cuando el Proponente deba presentarlo.  
 
La carta de presentación debe suscribirse, por lo que con la firma de este documento se entiende que el Proponente 
conoce y acepta las obligaciones del Anexo 1 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega 
de este documento al momento de presentar la oferta 
 
APODERADO 
 
Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual 
deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiere al 
apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a 
quien(es) representa en el trámite del proceso y en la aceptación de la oferta. No obstante, la simple entrega física 
o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder u autorización. 
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener domicilio 
permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado para representar 
al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera 
específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de Contratación de que trata esta 
invitación; (ii) responder los requerimientos y aclaraciones solicitados la Entidad; (iii) recibir las notificaciones a que 
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haya lugar (iv) suscribir el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar.  
 
Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo apoderado común 
y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por la totalidad de los 
integrantes con los requisitos de autenticación, Legalización y/o Apostilla y traducción exigidos en el Código de 
Comercio y en el Código General del Proceso de Colombia, incluyendo los señalados en la invitación. El poder a 
que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Proponente Plural 
 
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes Plurales se 
acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
- PERSONAS NATURALES 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida por la 
autoridad competente. 
C.  Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 
- PERSONAS JURÍDICAS 
Deben presentar los siguientes documentos:  
A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
a) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad 
competente, en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 
para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la originalmente 
contenida en la invitación. 
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de 
Contratación.  
c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior a la del 
plazo del contrato y un año más. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del 
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer esta duración la originalmente contenida en la invitación. 
d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano 
social competente respectivo para cada caso.  
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 
(contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con 
los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
b) Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta 
o cerrada. 
 
c) Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no 
es una persona jurídica diferente a la Matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en 
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Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, 
mediante la presentación del certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 
30 días antes de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y 
representación legal la originalmente contenida en la invitación. Cuando el representante legal de la sucursal tenga 
restricciones para contraer obligaciones, deberá adjuntar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente 
o no aportar dicho documento, una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta. 
 
B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia:  
Documentos que acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de 
conformidad con lo establecido en la invitación, en los que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
I. Nombre o razón social completa. 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de 
Contratación. 
IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, en la 
que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de 
la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para 
cada caso.  
V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. Para efectos de la 
evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer esta duración la originalmente 
contenida en la invitación. 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una declaración 
juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: 
(i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este numeral; (ii) la información requerida en el 
presente literal y (iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la 
declaración, así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 
C. Las Entidades Estatales deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 
Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 
representación legal (este último no mayor a treinta 30 días anteriores a la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, 
régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del acto de creación la originalmente contenida en la 
invitación 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, 
deberán allegar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren 
la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia, con una expedición no mayor 
a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del documento 
equivalente que acredite su experiencia la originalmente contenida en la invitación. 
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• Que el objeto incluya todas las actividades principales objeto del proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del Contrato y un (1) año más. Para efectos 
de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la originalmente contenida en la invitación. 
• Para efectos de la invitación, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral “1.1 Objeto, 
presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano social para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o de la 
Entidad.  
• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por 
la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta y, por tanto, su rechazo.  
• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo. 
 
- PROPONENTES PLURALES  
El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  
A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal o en 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el Proponente Plural. En 
caso de que no exista precisión sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los Proponentes deben incluir 
como mínimo la información requerida en el (Formato 7 – Consorcios) (Formato 6 – Uniones Temporales). Los 
Proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del Proceso de 
Contratación. 
 
B. Acreditar el nombramiento de un representante legal principal y un suplente, este último en caso de 
considerarlo conveniente, cuya intervención deberá quedar definida en el  (Formato 7 – Consorcios) (Formato 6 – 
Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 
representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el 
acta de terminación y la liquidación o cualquier otra acta o documento.  
 
C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se haya 
nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 
D. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus 
miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 
 
E. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el consentimiento previo 
de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes 
del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los 
porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto. 
 
Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso de que del 
integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
 
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 
- PERSONAS JURÍDICAS 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito 
por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del 
juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
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La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
Cuando la persona jurídica esté exonerada de estas obligaciones en los términos previstos en el artículo 65 de la 
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el “Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales”.  
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales 
deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
- PERSONAS NATURALES  
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones, 
aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla, pero 
no será obligatoria la presentación de este último.  
Los certificados de afiliación deben presentarse con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la originalmente 
contemplada en la invitación. 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez o 
anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales deben 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
 
- PROPONENTES PLURALES  
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural deberá suscribir por separado la declaración de la que tratan los 
numerales anteriores. 
 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 
El Proponente seleccionado debe presentar, para la aceptación de la oferta, ante la dependencia respectiva, la 
declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) meses 
anteriores a la fecha de aceptación de la oferta personal a cargo, y por ende no esté obligado a efectuar el pago 
de aportes legales y de seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la 
gravedad del juramento 
 
 
 

b) REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 
 
La entidad requiere que los participantes del proceso de selección diligencien y adjunten los documentos aquí 
señalados en la sección cuestionario dispuesto para tal fin dentro del pliego de condiciones electrónico en la 
plataforma SECOP II. 
 
EXPERIENCIA  
 
La entidad requerirá como experiencia un mínimo de condiciones, que van desde requerimientos generales hasta 
requerimientos específicos, los cuales son adecuados y proporcionales al objeto del contrato a ejecutar, a la 
magnitud y a la finalidad de la Entidad, la cual busca un contratista que cuente con la experiencia suficiente en la 
realización de labores iguales o similares al objeto contractual se busca que quienes formulen propuesta, sean 
oferentes que gracias a su experiencia cuentan con solidez, posicionamientos y permanencia en el mercado. 
 
La experiencia solicitada respecto al objeto y a los códigos del Clasificador de los bienes y servicios de Naciones 
Unidas (UNSPSC), obedecen a requerimientos generales que consisten en que el proponente cuente con 
experiencia para ejecutar del contrato de obra, las cuales son un referente mínimo que debe cumplir el proponente 
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Para acreditar la experiencia del proponente, la Entidad solicita la presentación de un (1) contrato de obra ejecutado 
y liquidado, cuya experiencia haya sido: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE 
EDIFICACIONES DE OCUPACION INSTITUCIONAL1 , cuyo valor ejecutado sea igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial del presente proceso de selección en SMMLV 
 

• Acorde al art. 3 Decreto 1860 de 2021, para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con 
domicilio en el territorio nacional, el proponente podrá acreditar  hasta 2 contratos para la experiencia 
requerida conforme a lo establecido en el pliego de condiciones, y el cumplimiento de la definición y 
acreditación de quienes se les aplica el diferencial, acorde al artículo 2.2.1.2.4.2.14 adicionado del Decreto 
1860 de 2021. 

 
• Acorde al art. 3 Decreto 1860 de 2021, para incentivar las MiPymes con domicilio en el territorio nacional, 

el proponente podrá acreditar  hasta 2 contratos para la experiencia requerida conforme a lo establecido en 
el pliego de condiciones, y el cumplimiento de la definición y acreditación de quienes se les aplica el 
diferencial, acorde al artículo 2.2.1.2.4.2.18 adicionado del Decreto 1860 de 2021. 

 
El proponente podrá acogerse a alguno de los dos criterios antes mencionados acreditando para la experiencia la 
siguiente condición: El proponente deberá acreditar que la sumatoria del valor ejecutado de las experiencias 
aportadas sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado SMMLV. 
 

A) Las Experiencias debe estar identificadas con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones 
Unidas (UNSPSC) en los códigos que se relaciona a continuación y demostrándose esta condición 
mediante su inscripción en el Certificado de Registro Único de proponentes, RUP: 

 
UNSPSC DESCRIPCION 
72103300 
72152700 
72102900 
72101500 

Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 
Servicios de instalación y reparación de concreto 
Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 
Servicios de apoyo para la construcción 

 
Así mismo, de las experiencias presentadas por lo menos uno de los contratos aportados deberá acreditar: 
 

B) Al menos tres (3) de las siguientes capítulos de obra: INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O 
PINTURA Y/O FRISOS Y/O CUBIERTA. 

 
C) Deberá acreditar la ejecución de las siguientes actividades 

 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
1 Enchape en cerámica muro o pared M2 132,00 
2 Cielo raso en DRYWALL M2 140,00 

 
 
Para el caso de proponentes plurales, dicha acreditación podrá ser aportada por uno o algunos de sus integrantes. 
 
El proponente deberá acreditar que los contratos relacionados en el FORMULARIO DE EXPERIENCIA se 
encuentran inscritos en el RUP. Por tal razón el RUP es plena prueba y la Entidad verificará la información de los 
contratos requerida en el presente pliego de condiciones, que deba estar inscrita en dicho documento La 
información sobre la experiencia que no repose en el RUP, deberá aportarse dentro de la propuesta. 

 
1 https://camacol.co/sites/default/files/descargables/T%C3%ADtulo%20K%20NSR-
10%20del%20Decreto%20926%20del%2019032010_0.pdf  

https://camacol.co/sites/default/files/descargables/T%C3%ADtulo%20K%20NSR-10%20del%20Decreto%20926%20del%2019032010_0.pdf
https://camacol.co/sites/default/files/descargables/T%C3%ADtulo%20K%20NSR-10%20del%20Decreto%20926%20del%2019032010_0.pdf
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NOTA 1: Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá 
acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida Para efectos de habilitar un 
proponente, la entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas, dicha experiencia será en proporción a la participación de 
los socios en el capital de la persona jurídica. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y 
como haya quedado registrada en el RUP y sus efectos no hayan cesado. Esta circunstancia se acreditará mediante 
certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos 
de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad. 
 
NOTA 2: El proponente deberá diligenciar y presentar el FORMATO  – CONDICIONES DE EXPERIENCIA, del 
pliego de condiciones.  El comité evaluador sólo calificará como máximo los contratos que se deben presentar 
acorde al requisito de la experiencia y en el orden que se presentaron, y por ende no se debe relacionar en el 
formulario respectivo más contratos de los establecidos en este ítem. Así mismo, la Entidad indica que no se 
aceptará contratos nuevos que no fueron aportados o relacionados en la experiencia al momento de entregar su 
propuesta, lo anterior se catalogará como mejoramiento de la oferta 
 
NOTA 3:  Para el cálculo de SMMLV de la experiencia presentada, se tomará el valor del salario en el año en que 
se finalizó la ejecución y se haya hecho el recibo a satisfacción y en caso de surgir controversias en el valor 
consignado en el RUP, se entenderá que se encuentra desactualizado, so pena de rechazo 
 
NOTA 4: Para el caso que el proponente allegue copia de los contratos suscritos con entidades privadas, además 
de ésta deberá adjuntar copia de la FACTURA emitida y certificación de facturación suscrita por el revisor fiscal si 
lo tiene o por contador público con tarjeta profesional vigente en el cual conste que el proponente ejecutó el contrato, 
en ella contenga la información contractual y la relación datos de verificación de las facturas como es número de 
factura o código de verificación o link verificación entre otros. La información podrá ser corroborada con la DIAN y 
otras entidades estatales. 
 
NOTA 5: No se aceptan contratos cuyo objeto o alcance hayan sido GERENCIA DE OBRA O SU EQUIVALENTE, 
NI OBRAS EN EDIFICACIONES DE OCUPACIÓN: LUGARES DE REUNIÓN Y/O RESIDENCIAL Y/O FABRIL E 
INDUSTRIAL Y/O ALMACENAMIENTO Y/O ESPECIALES Y/O ALTA PELIGROSIDAD Y/O COMERCIAL. 
 
 
CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA: 
 

 Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá 
acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida Para efectos de 
habilitar un proponente, la entidad tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios 
o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas, dicha experiencia será 
en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica. Pasado este tiempo, 
la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP y sus efectos 
no hayan cesado. 

 No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se 
asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de 
la ley 80 de 1993. 

 En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno 
de los socios escindidos, y se contabilizará de acuerdo al porcentaje de participación en la sociedad 
escindida. 

 Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o 
unión temporal deberá presentar el Formulario de experiencia, discriminando el porcentaje de 
participación del integrante en la ejecución del contrato que se quiera hacer valer dentro del proceso. 

 Para acreditar la experiencia se tomará la información del RUP (en cual debe encontrarse vigente y en 
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firme a más tardar en la fecha del requerimiento realizado por la entidad), en caso de no encontrarse 
toda la información requerida se deberá anexar el acta de liquidación, y adicionalmente podrá anexar 
certificación emitido por la entidad contrate o acta final. 

 En caso de presentar propuesta bajo alguna forma de asociación, bien sea Consorcio, Unión Temporal 
o promesa de sociedad futura, las experiencias podrán ser acreditadas por uno o algunos de los 
integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participación. 

 Para efectos de la acreditación de experiencia de contratos que hayan sido objeto de cesión antes de 
la ejecución del 50% del valor total, se admitirán como experiencia para el cesionario y no se reconocerá 
experiencia alguna por ellos al cedente. 

 Para efectos de la acreditación de experiencia no SE ACEPTARÁN SUBCONTRATOS en consecuencia 
los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos suscritos entre el ente o persona 
contratante y el oferente (contratista de primer orden), cualquier otra derivación de estos se entenderá 
para efectos del proceso como subcontrato. 

 En el evento en que dos o más proponentes relacionen una misma información y ésta presente 
inconsistencias, se solicitará a la Entidad contratante aclarar la información real del contrato, y al 
proponente que difiera en la información no se le aceptara como acreditación de experiencia. 

 En el evento en que la información complementaria al RUP aportada por el proponente para acreditar 
la experiencia, presente diferencias con el RUP, la Entidad solicitará la aclaración al proponente y en 
caso de que persista la diferencias, dicha experiencia no se aceptará. 

 Para el resultado de los cálculos obtenidos en la evaluación de los distintos criterios de experiencia, se 
utilizarán las aproximaciones por exceso o por defecto a la centésima del valor, así: cuando la milésima 
del valor sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la 
centésima del valor y cuando la milésima del valor sea inferior a cinco se aproximará por defecto al 
número entero de la centésima del valor. 

 Se realizará la actualización del valor de los contratos presentados teniendo en cuenta el valor del 
salario mínimo a la fecha de finalización. 

 La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden, cuando el valor de 
los contratos este expresado en monedas extranjeras éste deberá convertirse en Pesos Colombianos, 
siguiendo el procedimiento que a continuación se describe: 

 Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos de Norte América los valores se 
convertirán a pesos colombianos, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de las tasas 
representativas del mercado, certificadas por el Banco de la República, a las fechas de inicio y de 
terminación del contrato, para lo cual el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado 
utilizada para la conversión. 

 Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estados 
Unidos de Norte América, deberá convertirse a ésta moneda, utilizando para ello el valor 
correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el dólar y dicha moneda (utilizando 
para tal efecto la página web http://www.oanda.com en la pestaña Currency Converter. Tipo de cambio: 
interbancario y Tasa: promedio compra), a las fechas de inicio y de terminación del contrato. Hecho esto 
se procederá en la forma que señala el numeral anterior. 

 Junto con el Cuadro de la Experiencia, Formulario, debe presentarse los valores antes obtenidos, en un 
"Cuadro de Conversión de valores" que presente los Valores de los contratos en su moneda original, la 
tasa de cambio utilizada, los Valores convertidos de los Contratos en Moneda Colombiana.  

 La alcaldía se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la 
información aportada por el proponente, tendiente a acreditar su experiencia, pudiendo acudir para ello 
a las personas, empresas o entidades contratantes. 

 
Nota1: No se aceptarán AUTOCERTIFICACIONES. 
 
No será válido para acreditar la experiencia, fotocopias de contratos sin la correspondiente certificación o sin allegar 
el acta de recibo a satisfacción y acta de liquidación del contrato. 
 

http://www.oanda.com/
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Cada certificación se analizará por separado. En caso de presentar certificaciones que incluyan contratos u órdenes 
adicionales a la principal, estas se contarán como una sola. 
 
Las certificaciones deberán estar firmadas por la persona competente, así: 
 

 Para contratos públicos, por el ordenador del gasto de la entidad contratante o el funcionario competente 
 Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, por el representante legal de la empresa 

contratante, o la persona delegada para suscribirlo. 
 Para contratos privados suscritos con personas naturales, por el mismo personal natural con quien se 

celebró la relación contractual. 
 No se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores externos a la Entidad contratante. 
 Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de 

participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal. 
 La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta de iniciación, 

de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato. 
 La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo 

definitivo, acta de liquidación o con el documento previsto en el contrato. 
 El valor final del contrato se podrá acreditar con copia del acta de liquidación (o el documento que haga 

sus veces). 
 Los servicios prestados, con el acta de recibo final a satisfacción o el documento que haga sus veces o 

con copia del acta de liquidación. 
 Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento. 

 
 
 PERSONAL CLAVE HABILITANTE 
 
El proponente debe presentar con su propuesta los documentos soporte y los requisitos mínimos habilitantes que 
deben cumplirse para cada cargo, los cuales aparecen en el cuadro siguiente: 
 
 

CARGO CANT. PROFESION % DE DEDIC. EXPERIENCIA GENERAL 

 
DIRECTOR DE 
OBRA 

 
1 

 
Ingeniero civil y/o 

Arquitecto 
50% 

No menor de diez (10) años 
contados entre la fecha de 
expedición de la matrícula 
profesional y la fecha de cierre 
del plazo del presente proceso 
de selección. 

RESIDENTE DE 
OBRA 1 Ingeniero civil 100 % 

No menor de cinco (5) años 
contados entre la fecha de 
expedición de la matrícula 
profesional y la fecha de cierre 
del plazo del presente proceso 
de selección. 

PROFESIONAL 
SISTEMA 
ELECTRICO 

1 Ingeniero electricista o 
eléctrico o electromecánico 80 % 

No menor de diez (10) años 
contados entre la fecha de 
expedición de la matrícula 
profesional y la fecha de cierre 
del plazo del presente proceso 
de selección. 

 
El proponente deberá anexar, los siguientes documentos del equipo profesional que se está ponderando en este 
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proceso. 
 

a) Fotocopia de la tarjeta profesional, 
b) Fotocopia del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de 

ingeniería, COPNIA, o certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente 
a la fecha de cierre del presente proceso). 

c) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten la formación de los profesionales en nivel de 
postgrado, en caso de requerirse este nivel académico. 

d) Carta de compromiso suscrito por cada uno de los profesionales ofrecidos y por el proponente, en la cual 
manifiesten la disponibilidad para ejercer el cargo en el proyecto y en la dedicación exigida en el presente 
proceso, la cual debe indicarse 

 
NOTA 1: Teniendo en cuenta que los profesionales acreditan oficios de intención que aseguran su compromiso con 
un determinado proponente, ningún profesional podrá participar en varias propuestas para el presente proceso de 
selección. En este caso la entidad requerirá al profesional y solo será habilitado aquel proponente para el cual el 
profesional ratifique el compromiso; si lo hace para los dos o más proponentes todos serán no habilitados. 
 
Nota 2: La experiencia general se refiere a los años que los profesionales obtienen a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional 
 
Si el proponente no cumple con la totalidad de los requerimientos mencionados en este numeral será considerado 
NO HABIL. 
 
 
 
CAPACIDAD RESIDUAL 
 
Se realizará según la guía de Colombia compra y el decreto 1082 de 2015, en su Artículo 2.2.1.1.1.6.4. 
Capacidad Residual. El interesado en celebrar contratos de obra pública con Entidades Estatales debe acreditar 
su Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes documentos: 
 

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades 
privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de 
obra suscritos con concesionarios. 

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones 
temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades 
privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos 
de obra suscritos con concesionarios. 

3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año en que 
haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben 
estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el 
auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener 
RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del 
año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. 

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de Contratación de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 
Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial estimado - Anticipo 
 
La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en 
pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
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El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual establecida en los 
Documentos del Proceso para el Proceso de Contratación. 
 
Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si: 
 
Capacidad Residual del proponente ≥ Capacidad Residual del Proceso de Contratación 
 
Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En 
todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de 
evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que  se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará 
la oferta. 
 
(Decreto 1510 de 2013, artículo 18; Decreto 791 de 2014, artículo 1) 
 
Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos: 
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido 
el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal 
y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 
por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión 
de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores 
públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal.  

Para el cálculo de la Capacidad Residual de los proponentes se realizará de conformidad con lo establecido en el 
Art 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015. 
 

2. Los formatos para el calculo del K- residual del proponente singular y en caso que sea proponente plural 
este debe diligenciarse por cada uno de los integrantes que lo conforman, a continuación, se enuncian: 

 
 FORMATO - SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE) 
 FORMATO - CAPACIDAD TECNICA 
 FORMATO - FACTOR DE EXPERIENCIA (E) PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL 

 
Nota: 1 En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia para el k residual será la sumatoria de 
las experiencias de uno o algunos de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a su participación en 
el mismo, salvo que el pliego de condiciones señale un tratamiento distinto en razón al objeto a contratar.  
 
No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien 
entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993. 
So pena de Rechazo. 
 
Nota: 2 Se deben en listar la totalidad de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por 
el proponente en el RUP identificados en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones 
y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios, en caso de que la experiencia sea diferente a obra, so 
pena de rechazo. 
 

c) REQUISITOS DE ORDEN FINANCIEROS 
 
CAPACIDAD FINANCIERA 
 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JULIO/17/DECRETO%201510%20DEL%2017%20DE%20JULIO%20DE%202013.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2014/Documents/ABRIL/22/DECRETO%20791%20DEL%2022%20DE%20ABRIL%20DE%202014.pdf
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El Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los siguientes indicadores con base en la información 
contenida en el RUP, o en la información financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en que el Proponente no 
esté obligado a estar inscrito en el RUP. 
 
NOTA: LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL EN EL RUP SE EVALUARÁ CON EL ÚLTIMO AÑO.  
 
 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 
Indica cual es la capacidad del proponente para cancelar sus deudas a corto plazo comprometiendo sus activos 
corrientes, es decir, por cada peso de deuda corriente establece cuanto se tiene de respaldo en activo corriente; 
entre más alto sea el índice, menor es el riesgo de que exista incumplimiento de las deudas a corto plazo. 
 
Los activos corrientes normalmente incluyen caja, títulos valores de corto plazo, cuentas por cobrar e inventarios. 
Los pasivos corrientes normalmente incluyen las cuentas por pagar, deuda de corto plazo y gastos acumulados. 
 
 
El MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA determina como índice de liquidez que debe ser mayor o igual a 1.49  
Índice de liquidez (IL) = Activo corriente/Pasivo corriente. 
Para participar se requiere que éste índice sea igual o mayor a 1.49 según los estados financieros presentados. 
 
Para el caso de proponentes plurales se calculará el índice con base en la suma de las partidas. 
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE). 
 
Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos del 
proponente. Mientras más alto sea este índice menor es el apalancamiento financiero. 
 
Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, mide la capacidad de pago que tiene una empresa para 
hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, este índice se utiliza para diagnosticar sobre la estructura, cantidad 
y calidad de la deuda que tiene la empresa, así como comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente 
para soportar el costo financiero de la deuda. 
 
El MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA determina como índice de endeudamiento que debe ser menor o igual a 
64%. 
 
Índice de Endeudamiento (IE) = Pasivo total /Activo total 
 
Se considerará hábil el proponente que presente un (IE) menor o igual a (≤) a 64% 
 
Para el caso de proponentes plurales se calculará el índice con base en la suma de las partidas.. 
. 
 
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (RCI). 
 
Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. Es fundamental para 
un oferente estar al día con sus obligaciones financieras, particularmente con la obligación de pagar intereses 
financieros. Una compañía puede encontrarse en dificultades financieras y operacionales y mantener el giro 
ordinario de sus negocios por un buen tiempo en la medida en que sea capaz de pagar sus intereses de deuda. 
 
El MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA determina como índice de razón de cobertura de intereses mínimo que debe 
ser mayor o igual a 1.47 veces. 
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Razón de cobertura de intereses (RCI) = Utilidad Operacional / Gastos de intereses 
 
Se considerará hábil el proponente que presente un (RCI) mayor o igual a (≥) 1.47 
 
Para el caso de proponentes plurales se calculará el índice con base en la suma de las partidas. 
 
Las personas naturales y las personas jurídicas en calidad de proponentes o integrantes de un proponente plural, 
no podrán tener utilidad operacional negativa, caso el cual definirá al proponente como no cumple con el indicador 
de razón de cobertura de intereses. 
 
 
 
CAPITAL DE TRABAJO (CT). 
 
Refleja la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos 
corrientes (convertidos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con 
el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso cuando la entidad estatal 
requiera analizar el nivel de liquidez en términos absolutos”. Para el presente proceso de selección se hace 
necesario el indicador de capital de trabajo como índice adicional a los establecidos en el Decreto 1082 de 2015, 
puesto que analizadas las variables del proceso, es indispensable medir la solvencia del proponente en términos 
absolutos, garantizando que el futuro contratista cuente con los recursos para iniciar la operación del contrato y 
pueda realizar los gastos pre-operativos, operativos o inversiones requeridas mientras el flujo de caja fruto de los 
pagos que efectúa el Municipio ingresa a sus operaciones. 
 
Es la diferencia entre el Activo corriente y el pasivo corriente. 
 
El MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA determina como Capital de trabajo que debe ser mayor o igual a 30% del 
presupuesto oficial. 
 
Capital de Trabajo (CP) = Activo corriente - Pasivo corriente 
 
Se considerará hábil el proponente que presente un (CT) mayor o igual >= 30% del Presupuesto Oficial 
 
Para el caso de proponentes plurales se calculará el Capital de trabajo con base en la sumatoria del activo corriente 
menos el pasivo corriente, de los integrantes. 
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 
 
 
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 
Índice de Liquidez Mayor o igual a 1,49 
Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0,64 
Razón de cobertura de interés Mayor o igual a 1,47 
Capital de trabajo Mayor o igual a 30% del Presupuesto 

oficial 
 
 
 
Nota1: Se verificará que la información contenida en el R.U.P. de cada proponente vigente y en firme. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS 
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación 
de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 
 

a. Balance general 
b. Estado de resultados 

 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia 
(PUC). 
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
La capacidad que tiene una organización para entregar bienes y servicios está relacionada con una combinación 
de mediciones que involucra el margen de ganancia, la eficiencia en el manejo de sus activos, y el riesgo de su 
operación. De acuerdo con lo establecido en el Estudio de Mercado, la Entidad cuenta con información de posibles 
Oferentes quienes pertenecen a subsectores diferentes de la industria de servicios ambientales. 
 
Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado: 
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
 
La utilidad operacional sobre el patrimonio indica qué tan rentable es una empresa respecto de su patrimonio, por 
lo tanto muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias. 
 
Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Patrimonio. Este Indicador expresa 
qué porciento representa la utilidad neta del valor del financiamiento de capital, o, cuantos pesos de utilidad neta 
genera la empresa por cada peso de financiamiento, está razón mide el rendimiento sobre la inversión, por lo tanto 
muestra qué tan eficientemente usa su Patrimonio para generar ganancias. 
 
La Entidad considera que el Oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo de la utilidad operacional 
sobre el patrimonio. 
 
El MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA determina como índice de rentabilidad del patrimonio que debe ser mayor 
o igual a 0,04 
 
Rentabilidad del Patrimonio (RP) = Utilidad Operacional / Patrimonio 
 
Se considerará hábil el proponente que presente una (RP) Mayor o Igual (≥) a 0,04 
 
Para el caso de proponentes plurales se calculará el índice con base en la suma de las partidas 
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
 
La utilidad operacional sobre los activos indica qué tan rentable es una empresa respecto de sus activos totales, 
por lo tanto muestra qué tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias. 
 
Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Activo. Este Indicador mide la eficiencia 
en el uso de los Activos de una empresa para establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades 
sobre los Activos Totales disponibles. 
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El MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA determina como índice de rentabilidad del activo que debe ser mayor o 
igual a 0,04 
 
Razón de cobertura de intereses (RCI) = Utilidad Operacional / Activo Total 
 
Se considerará hábil el proponente que presente una (RCI) Mayor o Igual (≥) a 0.04 
 
Para el caso de proponentes plurales se calculará el índice con base en la suma de las partidas. 
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 
 
 
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 
Rentabilidad del patrimonio Mayor o igual a 0,04 
Rentabilidad del activo Mayor o igual a 0,04 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PUNTAJE MÁXIMO 100 PUNTOS) 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes: 
 
En la evaluación de las Ofertas el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – Secretaría de Infraestructura realizará 
ponderación del factor económico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la siguiente tabla. 
 
 

Puntaje por criterios de evaluación 
FACTOR PUNTAJE 

MÁXIMO 
Factor Económico 60 
Factor Técnico – Calidad 29.5 
Incentivo a la Industria Nacional 10 
Emprendimiento y empresas de 
mujeres 

0.25 

Calidad de mipyme 0.25 
TOTAL 100 

 
 
En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al puntaje de 
oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se incluirá el siguiente cuadro: 
 

Puntaje por criterios de evaluación 
FACTOR PUNTAJE 

MÁXIMO 
Factor Económico 60.25 
Factor Técnico – Calidad 29.5 
Incentivo a la Industria Nacional 10 
Emprendimiento y empresas de 0.25 
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mujeres 
TOTAL 100 

 
 
Los Ofertas deben presentarse en los Anexos establecidos en el presente Pliego de Condiciones 
como el formato para presentación de la Oferta, los cuales no pueden ser modificados. 
 
 

 
9. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

 
 
 
La ley 1150 de 2007 en su artículo 4 señala que la entidad contratante debe “incluir la estimación, tipificación y 
asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” con el fin de manejar el riesgo que se genera 
en el sistema de compras y contratación pública y que está latente en todas las etapas, desde la planeación, plazo 
de liquidación y vencimiento de las garantías. 
La doctrina sobre el tema el riesgo en las adquisiciones se define como los eventos que pueden afectar la 
realización de la ejecución contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta por las partes 
involucradas en el proceso de contratación.1 
 
Dentro del ordenamiento jurídico Colombiano, especialmente en la precitada norma y en el Decreto 1510 de 2013 
(compilado por el Decreto 1082 de 2015) encontramos que se cataloga el riesgo como un evento adverso, pero 
previsible; es por ello que Colombia Compra Eficiente en cumplimiento de los artículos 1 y 12 numeral 9 del Decreto 
4170 de 2011, expidió el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación del 
Decreto indicando que “las entidades estatales para reducir la exposición del proceso de contratación frente a los 
diferentes riesgos que se pueden presentar debe estructurar un sistema de administración de riesgos teniendo en 
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
a. Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación 
b. Los eventos que alteren la ejecución del contrato. 
c. El equilibrio económico del contrato. 
d. La eficacia del proceso de contratación, es decir, que la entidad estatal pueda satisfacer la necesidad que 

motivó el proceso de contratación. 
e. La reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.  

 
Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales: 
a. Proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el proceso 

de contratación. 
b. Mejorar la planeación de contingencias del proceso de contratación. 
c. Incrementar el grado de confianza entre las partes del proceso de contratación. 
d. Reducir la posibilidad de litigios; entre otros. 

 
Colombia Compra Eficiente propone el siguiente modelo para administrar los riesgos del proceso de contratación: 
a. Establecer el contexto en el cual se adelanta el proceso de contratación. 
b. Identificar y clasificar los riesgos del proceso de contratación. 
c. Evaluar y calificar los riesgos. 
d. Asignar y tratar los riesgos. 
e. Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos. 
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La distribución de riesgos en los contratos estatales comprende tres etapas: (i) Tipificación. (ii) Estimación: 
cualitativa o cuantitativa. (iii) Asignación, para realizarla de manera adecuada el documento CONPES No. 3714 de 
2011 brinda a los partícipes del sistema de compras públicas que se rigen por la Ley 80 de 1993, una serie de 
lineamientos básicos que serán aplicados en el presente proceso: 
 
TIPIFICACIÓN: En esta fase son relevantes los siguientes conceptos2 para poder determinar en el proceso de 
contratación cuáles de ellos podrían ocurrir: 
a. Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los 

precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 
b. Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios 

en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. 
c. Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del 

presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 
información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. 

d. Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener 
recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas 
para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, 
entre otros. 

e. Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica 
del contrato. Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención 
humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, 
lluvias, sequías, entre otros. 

f. Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, 
así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas 
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. 

g. Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, 
suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en 
cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica. 

 
ESTIMACIÓN: Consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia del riesgo y su impacto. La estimación puede ser 
cualitativa o cuantitativa. Para la estimación cualitativa, se deben observar los conceptos de probabilidad e impacto 
conforme los siguientes rangos: 
 
La matriz de Riesgo que se presenta en documento anexo, incluye los riesgos que se pueden presentar durante la 
ejecución del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quién se 
le asigna, cuál es el tratamiento en caso de ocurrencia y quién es el responsable del tratamiento, entre otros 
aspectos 
 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS. 
 
La matriz de riesgo, en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del 
presente pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante la etapa de 
observaciones al proyecto o al pliego de condiciones. 
 
Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 
evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia 
información, de manera tal que el proponente debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del 
proyecto, los cuales deben incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del Contrato. 
 
Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información 
que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa 
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de las obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o 
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza 
 
 

10. ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA 
 
10.1 SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el proponente 
hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable 
y se rechazará la oferta. Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Alcaldía Municipal de Floridablanca identificada con NIT 890205176-8 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados en el 
artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  

Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 
  

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la vigencia de 
la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución 
del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirar ni modificar 
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de 
la oferta.  
 
RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
 
Artículo 2.2.1.2.3.1.9 Decreto 1082 de 2015. Suficiencia de la garantía de seriedad de la oferta. La garantía de 
seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor de la oferta, indicada 
en inciso anterior.  
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10.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los DOS (2) días hábiles siguientes contados a partir de la aceptación 
de la oferta y esta requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) 
patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario Alcaldía Municipal de Floridablanca identificada con NIT 890205176-8 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

El veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

NO APLICA NO APLICA 

Devolución del pago anticipado  NO APLICA NO APLICA 
Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

diez por ciento (10%) 
del valor total del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Esta Garantía debe 
estar vigente por un 
término de cinco (5) 
años contado a partir 
de la suscripción del 
acta de recibo 
definitivo de las obras. 

El valor de la garantía 
será por el veinte por 
ciento (20%) del valor 
del contrato 

   
 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): 
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
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Característica Condición 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por razón de las 
reclamaciones que efectúe la entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 
contrato. No restablecer la garantía, no adicionarla o prorrogarla, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
10.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las 
siguientes características: 
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
Asegurados Alcaldía Municipal de Floridablanca identificada con NIT 890205176-8 y el Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir 
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor El valor asegurado que ampara la responsabilidad civil contractual debe ser equivalente a 200 
SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados y Alcaldía Municipal de Floridablanca identificada con NIT 890205176-8 

Amparos 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del 
artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 

si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de 
cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido 
para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual 
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11. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL 

ESTADO COLOMBIANO 
 

DISPOSICIONES DERIVADAS DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 
 
 

Algunas de las disposiciones contenidas en los Acuerdos Comerciales están incorporadas en las Leyes 
80 de 1993, 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015 como, por ejemplo, las modalidades de selección, 
las reglas de publicidad en el SECOP, los Planes Anuales de Adquisiciones y los avisos de convocatoria, 
así como la posibilidad de realizar convocatorias limitadas a Mipymes. De igual forma, los Acuerdos 
Comerciales también establecen reglas adicionales relacionadas, por ejemplo, con el Trato Nacional y 
con los plazos mínimos para la presentación de las ofertas. 
 
De otra parte, debe señalarse que, algunas Entidades Estatales, que cuentan con un régimen especial 
de contratación, deben hacer ajustes a sus Manuales de Contratación para la correcta aplicación de los 
Acuerdos Comerciales, ya que puede que estos sean aplicables a sus Procesos de Contratación. 
 

11.1.1 Aplicación de los Acuerdos Comerciales para Entidades Estatales del nivel 
municipal 

 
A. Entidades Estatales incluidas en la lista de los Acuerdos Comerciales 
 
Los municipios están incluidos en la lista de Entidades de los Acuerdos Comerciales con la Alianza 
Pacífico (únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte 
(únicamente con Guatemala), la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte); y la 
Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. Lo anterior implica que los procesos de contratación 
llevados a cabo por los municipios listados deberán otorgar Trato Nacional a los nacionales provenientes 
del socio comercial con el que se haya suscrito el respectivo Acuerdo Comercial.  
 
En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están cubiertos: Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la contratación pública llevada a cabo por 
estos municipios se deberá dar aplicación a todas las obligaciones incorporadas en el Capítulo de 
Compras públicas a aquellos proponentes, bienes y servicios provenientes de Israel.  
 
Las contralorías y personerías del nivel municipal están incluidas en la lista de Entidades de los Acuerdos 
Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala); la Unión Europea 
(aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN.  
 
Las Universidades del nivel municipal están incluidas en la lista del Acuerdo Comercial con Chile; la Unión 
Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de 
la CAN.  
 
Salvo por algunas excepciones, todas las demás Entidades Estatales del nivel municipal (incluidas las 
entidades descentralizadas indirectas) están incorporadas en la lista de Entidades de los Acuerdos 
Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala), la Unión Europea 
(aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) y por la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN. 
 

B. Valores 
 

El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir 
bienes y servicios a partir de $1.147.016.154 COP y (ii) para servicios de construcción desde 
$28.675.403.847 COP. 
 
El Acuerdo Comercial con Chile es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de $1.148.221.780 COP y (ii) para servicios de construcción desde $28.705.544.496 
COP. 
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El Acuerdo Comercial con los Estados AELC (EFTA) es aplicable a los Procesos de Contratación para: 
(i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.071.354.018 COP y (ii) para servicios de construcción desde 
$26.783.850.461 COP. 
 
El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes 
y servicios a partir de $2.030.722.904 COP y (ii) para servicios de construcción desde $28.617.834.543 
COP. 
 
El Acuerdo Comercial con la Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda del Norte) es aplicable a 
los Procesos de Contratación para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $1.071.354.018 COP y (ii) 
para servicios de construcción desde $26.783.850.461 COP.  
 
El Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala) es aplicable a 
los Procesos de Contratación a partir del límite inferior de la menor cuantía.  
 
La Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de 
las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de 
Contratación.  
 
Nota 1: Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT el valor de los umbrales tendrá vigencia del 1 
de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i) Canadá, (ii) 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, (iii) Estados Unidos, (iv) Chile, (v) Costa Rica, (vi) Alianza del 
Pacífico y(vii) Corea. 
Nota 2: Según el MINCIT el valor de los umbrales tendrá vigencia del 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre 
de 2024, para los Acuerdos Comerciales suscritos con: (i) México, (ii) países EFTA, (iii) países de la Unión Europea. 
 

C. Excepciones 
 
El presente anexo contiene las excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales para las 
Entidades Estatales del nivel municipal. 
 

 
 

11.1.2 Acuerdos Comerciales Aplicables 
 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes acuerdos comerciales y por la Decisión 439 de 
la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
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Acuerdo Comercial 
Entidad 
Estatal 
incluida 

Umbral Excepción aplicable Proceso de 
Contratación cubierto 

Alianza 
Pacífico 

Chile SI $28.675.403.847 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 
16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 

37, 55, 61. 

NO 
México NO - NO 
Perú SI $28.675.403.847 NO 

Canadá NO - - NO 

Chile SI $28.705.544.496 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 28, 29, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 47. 

NO 

Corea NO - - NO 

Costa Rica SI $28.617.834.543 
1, 3, 4, 5, 6 ,7, 9, 12, 14, 15, 

16, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 
37, 57, 58. 

NO 

Estados Unidos NO - - NO 

Estados AELC SI $26.783.850.461 
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 

NO 

México NO - - NO 

Triángulo 
Norte 

El Salvador NO - - NO 

Guatemala SI Limite menor 
cuantía entidad 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 20, 
21, 50, 51, 52, 53, 59. SI 

Honduras NO - - NO 
Unión Europea (aplicable al 
Reino Unido e Irlanda del 
Norte) 

SI $26.783.850.461 
1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 19, 23, 28, 
29, 31, 32, 34, 35, 37, 49, 

57. 

NO 

Israel NO - - NO 
 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los Estados que cuenten 
con un acuerdo comercial que cubra el proceso de contratación.  

 
Adicionalmente, los proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la 
existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este tra 

 
 

12. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN 
El Municipio de Floridablanca ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de la 
Supervisión técnica, administrativa y financiera, que desarrollará la Secretaría de Infraestructura del Municipio 
de Floridablanca. 

  
El supervisor debe ejercer un control técnico, administrativo y financiero, sobre el proyecto, para lo cual, podrá 
en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de 
medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y 
financieras existentes al momento de la celebración del mismo. 

  
El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad y  supervisor. No obstante, 
si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor, con copia al 
Municipio de Floridablanca, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente 
con el supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para el Municipio de Floridablanca.  

  
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificará por escrito sobre 
el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su 
cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de QUINCE (15) días hábiles, el 
supervisor comunicará dicha situación al Municipio para que este tome las medidas que considere necesarias.  

  
El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso 
de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, 
incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas. Igualmente, deberá hacer control al 
tratamiento de los riesgos identificados en la matriz del riesgo y que de acuerdo con éste estén a su cargo. 
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CERTIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL BANCO DE PROYECTOS POR INVERSIÓN 
 
La necesidad que se pretende satisfacer con la presente contratación, encuentra respaldo según proyecto de 
inversión No. 2024682760019, proyecto denominado MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES 
PÚBLICAS (INSTITUCIONALES Y/O COMUNITARIAS) DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 
 
CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DE LAS ENTIDADES ESTATALES 
 
Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 
riesgo. 
ANEXOS 
 
Forman parte integral de los estudios previos los siguientes documentos: 
a. Certificado de banco de proyectos 
b. Matriz de riesgos 
c. Estudios del sector 
d. Especificaciones técnicas 
 
Por lo anteriormente expuesto, 

SE CONCLUYE QUE: 
 
Se considera viable la realización de un proceso de selección para contratar el “MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN DEL COLEGIO TECNICO MICROEMPRESARIAL EL CARMEN SEDE A EN EL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA” para lo cual se deberá proceder a realizar el correspondiente proceso de contratación de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía, con una persona natural o jurídica, idónea y con experiencia en el objeto 
a ejecutar, sin desconocer en lo posible las recomendaciones aquí consignadas. Sin embargo, la prioridad y 
condiciones del mismo serán establecidas según como lo considere conveniente el señor Secretario de 
Infraestructura de Floridablanca. 
 
GERSON ANDRÉS GONZÁLES ORTIZ 
Secretario de Infraestructura 
Municipio de Floridablanca 
  

 
FIRMA:  
 
 

 
 NOMBRE FUNCIONARIO FIRMA FECHA 
Proyectó aspectos jurídicos:  Ab. Darío A Villarreal D - CPS Secretaria Infraestructura  17/02/2025 
Proyectó aspectos técnicos y financieros Ing. Carlos Urzola – CPS Secretaria de Infraestructura  17/02/2025 
Proyectó aspectos técnicos  Ing. Jessica Barón – CPS Secretaria de Infraestructura  17/02/2025 
Revisó:  Ab. Sergio A Pitta Rueda - CPS  17/02/2025 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo 
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. 
 
 
 


