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INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6 
 

Cota – Cundinamarca 12-01-2025 
 

AL: Señora: 
  Abogada LUZ ADRIANA RICAURTE DIAZ 

Subdirectora General de Contratación    

Ordenadora del Gasto 
 

Con toda atención me permito enviar a la señora subdirectora General de 
Contratacion, el informe de supervisión No. 6 del contrato No. 001-161-2024, 
correspondiente al periodo entre el 18 de diciembre de 2024 al 12 de enero de 

2025, de acuerdo con la siguiente información: 
 

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación 
enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos) 
 

CONTRATO No. 001-161-2024 

 

CONTRATISTA:  PROVISPOL S A 

 

OBJETO:  SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y 
ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE 

PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS 
FUERZAS MILITARES 

 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO LA ADICIÓN:  OCHENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($87.500.000,00) MCTE, incluido IVA y demás 

impuestos y erogaciones a que haya lugar 

 

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente 
contrato será hasta el día 31 de marzo de 2025 

 

MODIFICACIONES:   SI     X           NO _____         

 

TIPO  

MODIFICATORIO N° 1 Modificar el plazo de ejecución establecido y modificar el 
valor aceptado 

PRORROGA N° 1 Hasta el 31 de marzo de 2025 

ADICIÓN N° 1 Por un valor de $29.000.000,00 
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2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES: 
 

         DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION 2024 

NUMERAL OBLIGACION ENTREGABLE SEP  OCT NOV DIC 

9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:      

9.1 

GENERALES: 

- Constituir las garantías exigibles durante la 
etapa precontractual y la etapa contractual del 
presente proceso. 

 

- Proveer a su costo los bienes necesarios para el 
cumplimiento del presente proceso. 
 

- Cumplir con las obligaciones, condiciones y 
plazos establecidos en el presente proceso. 
 

- Facilitar las funciones del supervisor y permitir 
su acceso a todos los documentos relacionados con 
la ejecución del objeto del presente proceso. 
 

- De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 
de la Decisión 584 de la comunidad Andina de 
Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por 
parte de las entidades contratantes, se hace 
necesario asegurar la gestión de la Seguridad y 
Salud en el trabajo de los Contratistas, 
Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos 
que se pueden presentar en el desarrollo de las 
actividades paralelas que realizan para la Entidad; 
por lo anterior los contratistas deben dar aplicación 
al manual expedido por la Agencia Logística, que 
regula la conducta del personal externo dentro y 
fuera de las instalaciones, evitando que se generen 
condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a 
su personal como a los funcionarios de la 
organización, salvaguardando de esta forma los 
bienes y personas, previniendo eventos que se 
desencadenen en accidentes de trabajo graves. El 
mencionado manual debe ser consultado por los 
contratistas el cual se encuentra publicado en la 
página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS 
MILITARES, LINK DE CONTRATACION “MANUAL DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO Y COMPRAS SOSTENIBLES NO 
APLICAPARA CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y 
PROVEEDORES” 

 

- El contratista no podrá realizar cesiones 
económicas (endosos) sin previa autorización del 
Ordenador del Gasto. 
 

- El contratista debe realizar el cargue y 
publicación de la garantía única y aprobar el 
contrato a través del link del proceso por la 
plataforma transaccional del SECOP II 

CONDICIONES 
Y 

OBLIGACIONES 
DEL CONTRATO 
SE VERIFICAN 
Y CONTROLAN 

NO 
APLICA 

SI SI SI 
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- Responder en los plazos que la Agencia Logística 
establezca en cada caso, los requerimientos de 
aclaración o de información que le formulen. 

- Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones 
y trabas. 
 
Mantener vigente durante la ejecución del contrato la 

póliza de responsabilidad civil extracontractual 

allegada. Si durante la ejecución se presenta el 

vencimiento de la póliza, se debe anexar certificación 

de la aseguradora manifestando que la póliza va a ser 

renovada para asegurar el cumplimiento de la 

obligación contractual. 

SI9.2. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

- Cumplir con el plazo mínimo de entrega de los 

materiales solicitados por parte del supervisor de 

contrato, atendiendo las necesidades de la ALFM 

dentro del plazo de ejecución. 

- Los elementos a suministrarse no deben tener 

defectos de fábrica o generados por el transporte de 

los bienes; en caso de presentarse tal defecto, 

serán devueltos y deberán ser cambiados por el 

contratista, sin generar costos adicionales para el 

contratante; esta acción de cambio deberá 

ejecutarse dentro de las 72 horas siguientes al 

requerimiento que realice el supervisor del contrato. 

- Cada producto debe ser entregado, proveniente 

de un solo fabricante en las condiciones establecidas 

en el Pliego de Condiciones, en una única 

presentación, partiendo del principio de 

homogeneidad. 

- Tendrá un plazo de hasta cinco (5) días 

calendario posterior al perfeccionamiento del 

contrato para entregar las artes de los productos a 

imprimir para revisión y aprobación por parte del 

supervisor del contrato. 

- Los bienes deben ser nuevos, no 

remanufacturados, de primera calidad, en perfecto 

estado, correspondientes a los bienes ofertados y 

sin uso previo. De ser necesario cambiar alguno de 

los elementos adquiridos, estos deben ser 

sustituidos por unos de iguales o superiores 

características respecto de los ya suministrados. 

- Contar con los suficientes vehículos y capacidad 

logística, para efectuar las entregas de los 

CONDICIONES 
Y 

OBLIGACIONES 
DEL CONTRATO 
SE VERIFICAN 
Y CONTROLAN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
NO 

APLICA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SI 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SI 
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productos en los horarios establecidos. 

- Enviar a la Dirección de Producción, la relación 

de productos a entregar, lotes por entregar y las 

correspondientes cantidades en mínimo 48 horas 

antes de cada una de las entregas, así como la 

información relacionada con el transportador 

(Nombre del conductor, placas del vehículo, 

descripción de la mercancía, peso, etc.), para 

garantizar el ingreso sin contratiempos y cumplir 

con las normas de seguridad del parque industrial. 

- En el momento de cada entrega de los bienes 

según su cronograma, remitir la Certificación 

Metrológica relacionando el lote y el producto 

respectivo, donde certifique el cumplimiento por 

producto, de las condiciones metrológicas 

establecidas en las especificaciones técnicas. Este 

certificado debe ser firmado por el Representante 

Legal y el jefe del Departamento de Calidad del 

fabricante. 

Los costos de pesaje, cargue, descargue y embalaje 

de los productos en el sitio de destino, serán 

asumidos por el contratista. 

 
         DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION 2024 

OBLIGACION ENTREGABLE ENE FEB MAR 

9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:     

9.1 

GENERALES: 

- Constituir las garantías exigibles durante la etapa 
precontractual y la etapa contractual del presente 
proceso. 
 

- Proveer a su costo los bienes necesarios para el 
cumplimiento del presente proceso. 
 

- Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos 
establecidos en el presente proceso. 
 

- Facilitar las funciones del supervisor y permitir su 
acceso a todos los documentos relacionados con la 
ejecución del objeto del presente proceso. 
 

- De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la 
Decisión 584 de la comunidad Andina de Naciones, en 
cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las 
entidades contratantes, se hace necesario asegurar la 
gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de los 
Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los 
riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las 

CONDICIONES 
Y 

OBLIGACIONES 
DEL CONTRATO 
SE VERIFICAN 
Y CONTROLAN 

SI   
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actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo 
anterior los contratistas deben dar aplicación al manual 
expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta 
del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, 
evitando que se generen condiciones y/o actos que 
pongan en peligro tanto a su personal como a los 
funcionarios de la organización, salvaguardando de esta 
forma los bienes y personas, previniendo eventos que se 
desencadenen en accidentes de trabajo graves. El 
mencionado manual debe ser consultado por los 
contratistas el cual se encuentra publicado en la página 
de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, 
LINK DE CONTRATACION “MANUAL DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y 
COMPRAS SOSTENIBLES NO APLICAPARA 
CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES” 
 

- El contratista no podrá realizar cesiones económicas 
(endosos) sin previa autorización del Ordenador del 
Gasto. 
 

- El contratista debe realizar el cargue y publicación de 
la garantía única y aprobar el contrato a través del link 
del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II 

- Responder en los plazos que la Agencia Logística 
establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración 
o de información que le formulen. 

- Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y 
trabas. 
 
Mantener vigente durante la ejecución del contrato la 

póliza de responsabilidad civil extracontractual allegada. Si 

durante la ejecución se presenta el vencimiento de la 

póliza, se debe anexar certificación de la aseguradora 

manifestando que la póliza va a ser renovada para 

asegurar el cumplimiento de la obligación contractual. 

SI9.2. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

- Cumplir con el plazo mínimo de entrega de los 

materiales solicitados por parte del supervisor de 

contrato, atendiendo las necesidades de la ALFM dentro 

del plazo de ejecución. 

- Los elementos a suministrarse no deben tener 

defectos de fábrica o generados por el transporte de los 

bienes; en caso de presentarse tal defecto, serán 

devueltos y deberán ser cambiados por el contratista, sin 

generar costos adicionales para el contratante; esta 

acción de cambio deberá ejecutarse dentro de las 72 

horas siguientes al requerimiento que realice el 

supervisor del contrato. 

- Cada producto debe ser entregado, proveniente de un 

solo fabricante en las condiciones establecidas en el 

Pliego de Condiciones, en una única presentación, 

CONDICIONES 
Y 

OBLIGACIONES 
DEL CONTRATO 
SE VERIFICAN 
Y CONTROLAN 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

SI 
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partiendo del principio de homogeneidad. 

- Tendrá un plazo de hasta cinco (5) días calendario 

posterior al perfeccionamiento del contrato para entregar 

las artes de los productos a imprimir para revisión y 

aprobación por parte del supervisor del contrato. 

- Los bienes deben ser nuevos, no remanufacturados, 

de primera calidad, en perfecto estado, correspondientes 

a los bienes ofertados y sin uso previo. De ser necesario 

cambiar alguno de los elementos adquiridos, estos deben 

ser sustituidos por unos de iguales o superiores 

características respecto de los ya suministrados. 

- Contar con los suficientes vehículos y capacidad 

logística, para efectuar las entregas de los productos en 

los horarios establecidos. 

- Enviar a la Dirección de Producción, la relación de 

productos a entregar, lotes por entregar y las 

correspondientes cantidades en mínimo 48 horas antes 

de cada una de las entregas, así como la información 

relacionada con el transportador (Nombre del conductor, 

placas del vehículo, descripción de la mercancía, peso, 

etc.), para garantizar el ingreso sin contratiempos y 

cumplir con las normas de seguridad del parque 

industrial. 

- En el momento de cada entrega de los bienes según 

su cronograma, remitir la Certificación Metrológica 

relacionando el lote y el producto respectivo, donde 

certifique el cumplimiento por producto, de las 

condiciones metrológicas establecidas en las 

especificaciones técnicas. Este certificado debe ser 

firmado por el Representante Legal y el jefe del 

Departamento de Calidad del fabricante. 

Los costos de pesaje, cargue, descargue y embalaje de 

los productos en el sitio de destino, serán asumidos por 

el contratista. 

 
3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO. 

 
Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del 
contrato: 

 
N° TIPO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO RESPONSABLE PERIODICIDAD 

1 Operacional 
Incumpliendo en 

los plazos de 

Pruebas y 

Funcionamiento 
supervisor Mensual 
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ejecución del 

contrato 

2 Operacional 

Contaminación 

de alimentos por 

el producto 

entregado 

Rechazo y 

reemplazo del 

producto 

Entidad  
Durante el recibo 

de los bienes 

3 Económico 

Escasez de 

materias primas 

o insumos 

Seguimiento y 

análisis de la los 

indicadores de 

producción 

nacional 

Contratista Diario  

4 Económico 
Variación – alza 

en los precios 

Análisis de 

Modificación de 

condiciones 

Contratista Diario  

5 Financieros 

Variación del IPC 

superior a la 

esperada 

Verificación de la 

fluctuación de los 

precios  

Contratista Diario  

6 Regulatorios 

Cambios 

normativos o 

tributarios  

Verificación de la 

normatividad 

tributaria 

Contratista  Diario  

 

De acuerdo a la periodicidad indicada en el cumplimiento de los riesgos previsibles 
del contrato, no se encontraron evidencias de materialización del riesgo descrito 
anteriormente, por lo que las partes han cumplido con lo contratado. 

 
4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, 

administrativo, y jurídico) 
 

La ejecución del contrato se llevó con normalidad dentro de los términos 

establecidos, teniendo en cuenta las obligaciones establecidas y los plazos.  
 

5. CONTROL DE PAGOS 
 

Valor total de Contrato     $    58.500.000,00    

No. Factura y/o 

Cuenta de cobro 
Fecha Valor Facturado  

Saldo por 

Ejecutar 

Con cargo al 

Contrato 

Interadministrati

vo No. (SI 

APLICA) 

Pago anticipo (si 

aplica) 
  

    

 

Factura No. FEM-3053 22/10/2024 $ 4.420.445,40 $ 54.079.554,60  NO APLICA 

Factura No. FEM-3078 28/10/2024 $16.813.264,97 $37.266.289,63 NO APLICA 

Factura No. FEM-3161 22/11/2024 $4.904.922,56 $32.361.367,07 NO APLICA 

Factura No. FEM-3203 04/12/2024 $29.804.525,45 $2.556.841,62 NO APLICA 

Factura No. FEM-3203 17/12/2024 $2.556.739,29 $102,33 NO APLICA 
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Reintegro vigencia 

2024  

$-102,33 

27/12/2024 

 $0,00 

NO APLICA 

Adición Vigencias 

Futuras 
23/12/2024 

 $29.000.000 

NO APLICA 

Subtotal (por usos)   $58.499.897,67 $29.000.000,00  

 

Nota: antes de realizar el cargue del informe de supervisión al SECOP II, verifique 
que el contratista realice el cargue de las facturas en la plataforma. 

 
Porcentaje cumplimiento Avance    66.86 %                              Demora 0 % 

 
6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique) 
 

NO APLICA 
 

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique) 
 
NO APLICA 

 
8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique) 

 
NO APLICA  

 
9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME 
 

NO APLICA 
 

10. RECOMENDACIONES 
 

El contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones contractuales 

establecidas en el contrato, cumpliendo con las actividades y entregas dentro del 
plazo de ejecución del contrato. 

 
Se realizo el modificatorio No. 1 al contrato 001-161-2025, realizando adición No. 1 
por valor de $29.000.000 y prorroga No. 1 hasta el día 31/03/2025 

 
No se aplican pagos para el periodo reportado 

 
Cordialmente, 

 

 
MARISOL GUZMAN URBANO 

Supervisora del Contrato No. 001-161-2024 
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