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SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Atn: Johnny Edward Padilla Ariza
Subdirector de plantas fisicas
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REFERENCIA: CONTRATO No. 9222 DE 2024. “INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA,
CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE
ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS
CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION
SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL
MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

ASUNTO: Radicacién Documentacién de Inicio Parcial = Contrato de Obra No. 9174 de 2024

Estimados sefiores:

De conformidad con el contrato de referencia y las obligaciones contractuales, nos permitimos remitir la
Radicacién Documentacion de Inicio Parcial — Contrato de Obra No. 9174 de 2024, para lo cual

anexamos los siguientes documentos:

Diagnésticos y Presupuestos
Plan de Calidad

Manual PG-SST
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Hojas de Vida
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Director de Interventoria
NOGAALL S.A.S

Anexo: 04 Carpetas (658 Folios)
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NOGAALL S.AS.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 9222 de 2024

NIT: 830.090.010-1

Nogaall

S.AS

NG.9222-0088-24

Responder a este nuimero

Bogota, 21 de febrero de 2025

Sefiores:

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
Subdireccion De Plantas Fisicas

Atn: Johnny Edward Padilla Ariza
Supervisor del Contrato
jepadillaa@sdis.gov.co

Bogota
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REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 9174 DE 2024. “REALIZAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA,
LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN
PARA REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS
CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA
DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL

SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADOQO" —

GRUPO &

ASUNTO: Atencidn a observaciones a la entrega parcial de los documentos
posteriores a la suscripcion del Acta Inicio del contrato No. 9174-2024.

Respetado Ingeniero Padilla:

Por medio de la presente NOGAALL S.A.S., interventoria del Contrato de Obra No. 9174 de
2024, evidencia las siguientes observaciones que deben ser atendidas a la mayor brevedad,
teniendo en cuenta las demoras presentadas con la entrega de esta informacion:

1. Hojas de vida Personal minimo requerido para la ejecucion del contrato 9174-2024:

A. En los documentos para acreditar las hojas de vida, no se aporta la manifestacién escrita del
representante legal, estipulado en el contrato de obra numeral 9 .2.1, requisito No. 8
DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE
TRABAJO MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, en el que se indica:
"manifestacién escrita y bajo la gravedad de juramento por parte del representante legal, sobre
la idoneidad del personal profesional presentado, la veracidad de la documentacién aportada,
tanto referida a certificaciones académicas como de experiencia laboral, al igual gue sobre el
cumplimiento de la dedicacién minima". Asi mismo, este documento se debe aportar por cada
uno de los profesionales o técnicos requeridos para la ejecucién del contrato.

Calle 59A Bis No. 5-53 Ofc. 704 Teléfono (601) 801-2177
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NOGAALL S.A.S. .

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 9222 de 2024

NIT: 830.090.010-1 Nogaall

S.A.S

NG.9222-0088-24

Responder a este numero

Respuesta Interventoria: La observacion ya se encuentra subsanada.

B. En la carta de compromiso del Especialista Redes Htimedas se relaciona una dedicacion de
70%, lo cual es diferente a lo previsto en el Anexo Técnico del contrato 9174-2024 el cual
establece una dedicacion del 10%.

Respuesta Interventoria: La observacion ya se encuentra subsanada.

C. No se evidencia la licencia SST y certificado actualizado de curso avanzado en alturas, en los
documentos del Profesional SG-SST - Coordinador Alturas. Esto, de conformidad con lo
previsto en el numeral 9.2. EQUIPO DE TRABAJO del Anexo Técnico del contrato No. 9174-
2024.

Respuesta Interventoria: La observacion ya se encuentra subsanada.

D. No se evidencia el cettificado del COPNIA del Profesional Ambiental. Adicionalmente, la carta
de compromiso indica una dedicacion de 30%, lo cual es diferente a lo previsto en el Anexo
Técnico del contrato 9174-2024 el cual establece una dedicacion del 50%.

Respuesta Interventoria: La observacion ya se encuentra subsanada.

2. Plan de calidad del contrato No. 9174-2024:

A. Enla figura ilustrativa del numeral 2. ENTRADAS AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD,
se hace referencia de un numero de contrato y objeto contractual diferente al del contrato No.
9174-2024.

Respuesta Interventoria: La observacion ya se encuentra subsanada.

B. En el numeral 8. DESCRIPCION DE LOS RECURSQS se hace referencia de la Gobernacion
del Atlantico (ver pag. 10 plan calidad) la cual es una entidad diferente a la secretaria Distrital
de Integracion Social.

Respuesta Interventoria: La observacion ya se encuentra subsanada.

C. En el numeral 12. CONTROL DE CAMBIOS DEL DISENO Y DESARROLLO se menciona el
contrato No. 07-06-20130-24 (ver Pag. 15 plan calidad) el cual es un contrato diferente al
contrato No. 9174-2024 suscrito con la SDIS y contiene un objeto contractual totalmente
diferente al de la referencia del presente comunicado.

Respuesta Interventoria: La observacion ya se encuentra subsanada.
D. En el numeral 14. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO se hace referencia de la

Gobernacion del Atléntico (ver pag. 16 plan calidad) la cual es una entidad diferente a la
secretaria Distrital de Integracién Social.
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NOGAALL S.A.S. O

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 9222 de 2024
NIT: 830.090.010-1

Nogaall

S.A.S

NG.9222-0088-24

Responder a este nimero

Respuesta Interventoria: La observacion ya se encuentra subsanada.

E. Enlatabla No. 10 denominada “Cronograma de actividades” del numeral 20. AUDITORIAS DE
CALIDAD, se evidencia un cronograma de 6 meses lo cual no corresponde con el tiempo
contractual previsto hasta la fecha de 2.5 meses.

Respuesta Interventoria: La observacion ya se encuentra subsanada.

3. Diagnosticos del contrato de obra ptiblica No. 9174-2024:

A. En la pagina 3 del diagnéstico del Jardin Infantil Nueva Esperanza Olivares, se menciona el
Jardin Infantil Oasis. Por lo tanto, se solicita realizar el ajuste correspondiente.

Respuesta Interventoria: La observacion ya se encuentra subsanada.

B. En la pagina 3 del diagndstico del Jardin Infantil Bello Horizonte, se menciona que este se
encuentra en la localidad de Usme, lo cual no corresponde, ya que este jardin es de la localidad
de San Cristobal. Adicionalmente, en la Pagina 10 se menciona un Colegio llamado Nuestra
Seriora de Fatima, que no hace parte de la unidad operativa ni tampoco del contrato.

Respuesta Interventoria: La observacion ya se encuentra subsanada.

C. Enla pagina 3 del diagnéstico del Jardin Infantil Social San Jeronimo de Yuste, se menciona
que este se encuentra en la localidad de Usme, lo cual no corresponde, ya que este jardin es
de la localidad de San Cristébal.

Respuesta Interventoria: La observacion ya se encuentra subsanada.

D. Enlapagina 3 del diagnéstico del Jardin Infantil Pijaos, se menciona que este se encuentra en
la localidad de San Cristobal, lo cual no corresponde, ya que este jardin es de la localidad de
Rafael Uribe Uribe.

Respuesta Interventoria: La observacion ya se encuentra subsanada.

E. Enlas paginas 3y 10 del diagnéstico del CDC San Blas se menciona que este es un Centro
Infantil, lo cual no corresponde, ya que esta unidad operativa es un Centro de Desarrollo
Comunitario. Firmado Electronicamente con AZSign Acuerdo: 20250128-142600-c051f1-
58435044 2025-01-28T18:09:55-05:00 - Pagina 3 de 9

Respuesta Interventoria: La observacion ya se encuentra subsanada.

F. En la pagina 4 del diagnéstico del centro de Comunidad del Cuidado Bello Horizonte, se
menciona que este es un jardin infantil. G. No se evidencia el diagnéstico del Jardin Infantil
Marco A. Iriarte.
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NOGAALL S.A.S.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 9222 de 2024

NIT: 830.090.010-1

Nogaall
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Respuesta Interventoria: La observacion ya se encuentra subsanada.

4. Se reitera la importancia de presentar la documentacion solicitada posterior a la firma del acta
de inicio, conforme a lo indicado previamente en los comunicados No. S2024221545 y No.
S2025002240:

e Anélisis de Precios Unitarios (APU) de las actividades contractuales.
Respuesta Interventoria: Estos fueron enviados y aprobados por la interventoria, sin
embargo, el contratista debe remitirlos a la interventoria de manera fisica. Sin embargo, el
capitulo 2, se encuentra en atencion a observaciones por parte del contratista de obra.

e Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Respuesta Interventoria: Estos fueron enviados y aprobados por la interventoria, sin
embargo, el contratista debe remitirlos a la interventoria de manera fisica

e Programacion de obra y plan de inversiones.

Respuesta Interventoria: Estos fueron enviados y aprobados por la interventoria, sin
embargo, el contratista debe remitirlos a la interventoria de manera fisica

e Directorio de la obra.

Respuesta Interventoria: Estos fueron enviados y aprobados por la interventoria, sin
embargo, el contratista debe remitirlos a la interventoria de manera fisica.

S AAUASED.

Director de Interventoria
NOGAALL S.A.S

Anexo: Documentos (72 Folios)
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CODIGO: GS-FO-25
w INTERVECOP S.A.S. VERSION: O1

IN"ERVEDEP COMUNICACION EXTERNA HOJA: 1 de 1

FORMATO - ACEPTACION Y CUMPLIMIENTO DE LA FORMACION Y
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Senores:

JORGE HERNANDO BELTRAN CATATUMBA
Representante Legal NOGAALL S.A.S
CALLE 59ABIS 05-53, OFICINA 704

Bogota D.C

REFERENCIA: Contrato de Obra 9174-2024

OBJETO: “CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTREGRACION SOCIAL Y INTERVECOP S.AS, NIT. No.
901.516.211-1, CUYO OBIJETO ES "REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA
INFRAESTRCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS
SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO”

Estimados sefores,

Yo, LENNIN JOSE CUELLO CALDERON, actuando en calidad de representante legal de
INTERVECOP S.A.S, de acuerdo el — Anexo Técnico del contrato de Obra 9174-2024.

Aceptamos y cumplimos las condiciones de formacién académica y experiencia de los perfiles del
personal integrante del personal de trabajo en su totalidad.

Idoneidad del personal profesional presentado: Aseguro que el personal clave propuesto para la
ejecucién de CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTREGRACION SOCIAL Y
INTERVECOP S.A.S, cuenta con la idoneidad necesaria, tanto en formacidon académica como en
experiencia profesional, para cumplir con los requisitos establecidos en la presente contratacion.

Veracidad de la documentacion: Declaro que toda la documentacién aportada, incluyendo las
certificaciones académicas y los soportes de la experiencia laboral, es veridica, completa y
corresponde fielmente a la realidad de cada miembro del personal presentado.

Cumplimiento de la dedicacién minima: Garantizo que el personal clave propuesto cumplird con la
dedicacion minima requerida para el adecuado desarrollo de las actividades, conforme a lo estipulado
en las bases del proceso.

Cordialmente,

presentante Legal.

CRA 6 N° 62 - 50 oficina 310, Edificio plaza de la Castellana
Monteria-Cérdoba
intervecopsas@gmail.com
3017867187




HouA DE Vipa

JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil, U.N.
Especialista en Gerencia Integral de Obras, ESING

PERFIL PERSONAL

Persona colaboradora, responsable, leal, honrada y deseosa de adquirir nuevas
experiencias que aporten en su crecimiento personal, social y laboral.
Comprometida con las actividades que desarrolla. Total entrega para conseguir las
metas que se impone. Sobresale su liderazgo. De buena presentacion personal y de
correctas actitudes en las relaciones interpersonales. Reconoce la autoridad.
Disposicion para realizar trabajos en equipo.

PERFIL PROFESIONAL

Desarrollo profesional en las distintas ramas que la ingenieria civil permite, con
especializacion en gerencia de obra.

En Ejecucion de Obra, tiene experiencia en el manejo de obras de reforzamiento
estructural, intervencion en edificios patrimoniales y obras hospitalarias,
conocimiento de normatividad nacional vigente para la intervencion hospitalaria con
miras a acreditacién de espacios.

En Consultoria tiene experiencia en el diseno de instalaciones hidraulicas,
sanitarias, redes contraincendio y gas natural para edificaciones de diferentes usos:
hospitalario, educativo, almacenamiento, institucional.

En Interventoria se tiene experiencia en seguimiento a obras de caracter
institucional con fondos provenientes de economias publicas y mixtas.



DATOS PERSONALES

NOMBRE:
IDENTIFICACION:
LIBRETA MILITAR:

PROFESION:

MATRICULA PROFESIONAL:

CENTRO EDUCATIVO:

FECHA DE NACIMIENTO:
ESTADO CIVIL:

DOMICILIO:

TELEFONO RESIDENCIA:

E - MAIL:

Johan Vicente Villa Orjuela
c.c. 11,226,218 de Girardot
11,226,218 DIM 41

Ingeniero Civil, U.N
Especialista en Gerencia Integral de Obras, ESING

25202117199CND

Universidad Nacional de Colombia — Sede Bogota
Escuela de Ingenieros Militares — Ejército Nacional

Febrero 20 de 1981, Girardot — Cundinamarca.

Casado

Cll 127 B bis N°51A-69 BL 16 AP 303 Bogota D.C.
Casa 49 La Campina, Girardot (Cundinamarca).

6432364 (Bogota D.C.)
8336659 (Girardot — Cundinamarca)
310 2071250 / 300 4236554

johanvilla@hotmail.com,
johanvillao@yahoo.es
jvvillao@unal.edu.co
johanvillao@gmail.com



DOCUMENTOS PROPIOS

Tesis de especializacion: “LINEAMIENTOS BASICOS PARA EL DESARROLLO DE
DISENOS ARQUITECTONICOS Y TECNICOS PARA INSTITUCIONES
HOSPITALARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”. Semestre II
de 2012.

Tesis de pregrado: “ESTUDIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA
CONSTRUCCION DE VIAS TRONCALES PARA BOGOTA. PARTE 1.”. Semestre I
de 2004.

“CARTILLA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA CONSTRUCCION DE VIAS
TRONCALES EN BOGOTA”. Junio de 2004.

EsTUuD10S ADELANTADOS

Especializacion en Gerencia Integral de Obras
Escuela de Ingenieros Militares - ESING
Diciembre de 2012

Curso de Trabajo en Alturas — Nivel Basico
Corformacion
Diciembre de 2011

Seminario: Introduccion a la proteccion contra incendios con rociadores
APROCOF
Septiembre de 2011

Seminario: STA RITE - HYDROMATIC
Helbert y Cia - APROCOF
Septiembre 21 de 2010

Foro: Nuevas tecnologias Sismo Resistentes, Profesionalizacion de la Soporteria
para Instalaciones Hidraulicas, sanitarias y Redes Contra Incendio.

APROCOF

Septiembre 14 de 2010

Foro: Estrategias para el fortalecimiento empresarial
APROCOF
Septiembre 14 de 2010



Foro Divulgacion de la Norma NTC-1669: "Norma para la
conexiones de manguera contra incendio"

ICONTEC

Abril 08 de 2010

Seminario-Taller: Residencia de Obra
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Artes — C.E.A.

Bogota, 2006

Seminario-Taller: Gerencia y Administracion de Obra
Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Artes — C.E.A.

Bogota, 2006

Ingenieria Civil
Universidad Nacional de Colombia
Bogota, 2004

Curso de Tubosistemas
Escuela de la Calidad y el Servicio PAVCO S.A.
Bogota, 2003

Bachiller Académico
Colegio Cooperativo del Espiritu Santo.
Girardot, 1997

Educacion Basica Primaria
Colegio Liceo Moderno.
Girardot, 1991

Pre-escolar
Colegio Nuestra Sefiora de La Presentacion.
Girardot, 1987

instalacion de

MANEJO DE SOFTWARE

Software General:
Paquete Office

Software de Ingenieria Civil:
CONSTRUPLAN y CONSTRUCONTROL
PROJECT
AUTOCAD (2D y 3D)

EPANET 2.0



EXPERIENCIA LABORAL

ODS 1731 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
PARA REALIZAR EL ACOMPANAMIENTO EN LA CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE LA INGENIERIA DE DETALLE.
Cargo: COORDINADOR TECNICO

Facultad de Ingenieria

Universidad Nacional de Colombia

Ing. Carlos Orlando Robles Roa

Director del Proyecto

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 10304

Bogota D.C.

PROYECTO NUEVO HOSPITAL DE ZIPAQUIRA - NIVEL 3 CON SERVICIOS DE 4
ODS 1634 — PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
COORDINADOR DE INTERVENTORIA; CONTRATO No. 206 DE 2010;
CONSTRUCCION HOSPITAL DE ZIPAQUIRA; CELEBRADO ENTRE EL ICCU Y LA
U.N.

Cargo: INGENIERO COORDINADOR DE INTERVENTORIA

Facultad de Ingenieria

Universidad Nacional de Colombia

Ing. Carlos Orlando Robles Roa

Director del Proyecto

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 10699

Bogota D.C.

ODS 870 — PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
COORDINADOR INTERVENTORIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.395
DE 2011: OBRAS DE ATENCION DEL SITIO CRITICO VIA ZIPAQUIRA-PACHO-
LA PALMA, SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL

Cargo: INGENIERO COORDINADOR DE INTERVENTORIA

Facultad de Ingenieria

Universidad Nacional de Colombia

Ing. Carlos Orlando Robles Roa

Director del Proyecto

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 10699

Bogota D.C.




PROYECTO NUEVO HOSPITAL DE ZIPAQUIRA - NIVEL 3 CON SERVICIOS DE 4
ODS 270 — PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
COORDINADOR DE INTERVENTORIA CONSTRUCCION HOSPITAL DE
ZIPAQUIRA, SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y LA U.N.

Cargo: INGENIERO COORDINADOR DE INTERVENTORIA

Facultad de Ingenieria

Universidad Nacional de Colombia

Ing. Carlos Orlando Robles Roa

Director del Proyecto

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 10699

Bogota D.C.

AMPLIACION IPS SAN SEABASTIAN - LA PLATA (HUILA)

DISENO DE LAS REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y
AGUAS LLUVIAS

Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Ingeniero Juan Carlos Cortés Cortés

Teléfono: 310 7800935

Bogota D.C.

PROYECTO NUEVO HOSPITAL DE ZIPAQUIRA — NIVEL 3 CON SERVICIOS DE 4
ODS 1656 — PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
DE APOYO INTERVENTORIA_ACUERDO No6 DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO No. 053 DE 2010; SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y LA
U.N.

Cargo: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Facultad de Ingenieria

Universidad Nacional de Colombia

Ing. Carlos Orlando Robles Roa

Director del Proyecto

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 10699

Bogota D.C.

ODS 1613 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE REVISION DE DISENOS ESTRUCTURALES, EVALUACION
PERIMETRAL Y MANEJO DE REDES HIDROSANITARIAS DENTRO DEL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA 029 DE 2010
SUSCRITO ENTRE EL FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS Y LA U.N.

Cargo: INTERVENTORIA DE DISENOS

Facultad de Ingenieria

Universidad Nacional de Colombia

Ing. Carlos Orlando Robles Roa

Director del Proyecto

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 10699

Bogota D.C.




PROYECTO NUEVO HOSPITAL DE ZIPAQUIRA - NIVEL 3 CON SERVICIOS DE 4
ODS 1258 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
DE APOYO COORDINADOR INTERVENTORIA_CONTRATO 206 DE 2010,
SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y LA U.N.

Cargo: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Facultad de Ingenieria

Universidad Nacional de Colombia

Ing. Carlos Orlando Robles Roa

Director del Proyecto

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 10699

Bogota D.C.

PROYECTO NUEVO HOSPITAL DE ZIPAQUIRA - NIVEL 3 CON SERVICIOS DE 4
ODS 250 — PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO
RESIDENTE DE OBRA EN LA INTERVENTORIA, PARA DESARROLLAR LAS
LABORES DE VIGILANCIA Y CONTROL, INCLUIDAS DENTRO DEL OBJETO
DEL CONTRATO No. 206 DE 2010; SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y LA U.N.

Cargo: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Facultad de Ingenieria

Universidad Nacional de Colombia

Ing. Carlos Orlando Robles Roa

Director del Proyecto

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 10699

Bogota D.C.

DISENOS DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS Y DESAGUE, PARA LA
REMODELACION DE LA BATERIA SANITARIA DEL PISO OCTAVO DE LA
OFICINA PRINCIPAL UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTA

Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Pavimentos de Colombia (PAVICOL)

Arq. Marielena Guerrero Canas

Departamento de Arquitectura

Teléfono: (1) 3760030 ext 62

Bogota D.C.

CENTRO DE RAHABILITACION INTEGRAL DE LA POLICIA NACIONAL EN CHIA.
DISENO DE LAS REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, CONTRAINCENDIO,
AGUAS LLUVIAS, GAS NATURAL, SISTEMA DE RIEGO Y PTAR

Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Deobra Ltda.

Arq. Sergio Melo.

Gerente del Proyecto

Teléfono: (1) 7023135

Bogota D.C.




CLINICA DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL EN CUCUTA.

DISENO DE LAS REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, CONTRAINCENDIO,
AGUAS LLUVIAS, GAS NATURAL, SISTEMA DE RIEGO Y GAS MEDICINAL
Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Deobra Ltda.

Arq. Sergio Melo.

Gerente del Proyecto

Teléfono: (1) 7023135

Bogota D.C.

DISENOS DE LAS INSTALACIONES DE DESAGUE, AGUAS LLUVIAS Y RED DE
SUMINISTRO, PARA EL PROYECTO: ALMACEN GENERAL - PLANTA VALLE
Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Pavimentos de Colombia (PAVICOL)

Arq. Marielena Guerrero Canas

Departamento de Arquitectura

Teléfono: (1) 3760030 ext 62

Bogota D.C.

CLINICA PALERMO - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ACTUALIZACION DE
REDES Y ESPACIOS. FASE 1I

Cargo: INGENIERO CIVIL RESIDENTE

Ingelogica Ltda.

Ing. Antonio José Franco E.

Gerente

Teléfono: (1) 6094354 , 6092645

Bogota D.C.

DISENOS DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y PTAR, PARA
EL PROYECTO: SALON MULTIPLE, BANOS Y DEPOSITOS — PLANTA VALLE
Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Pavimentos de Colombia (PAVICOL)

Arq. Marielena Guerrero Canas

Departamento de Arquitectura

Teléfono: (1) 3760030 ext 62

Bogota D.C.

ODS 338 - REALIZAR LA REVISION A LOS DISENOS DEL ANTEPROYECTO DE
LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE PROTECCION
CONTRAINCENDIO PARA EL EDIFICIO 401 FACULTAD DE INGENIERIA, SEDE
BOGOTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Nivel Central Sede Bogota

Universidad Nacional de Colombia

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 18126

Bogota D.C.




NUEVA SEDE COPIDROGAS

DISENO DE LAS REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, CONTRAINCENDIO,
AGUAS LLUVIAS, GAS PROPANO, SISTEMA DE RIEGO, PTAR

Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Asinter Ingenieros.

Arq. Silvia Marcela Castro Vivas.

Teléfono: 300 5728570

Bogota D.C.

ADECUACION GENERAL AREA DE PISCINA DE ACUERDO A LA LEY1209 DE
2008, AMPLIACION DEL CUARTO DE MAQUINAS Y DE LA PORTERIA DE LA
AGRUPACION RESIDENCIAL LA CAMPINA - GIRARDOT (C/MARCA)

Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Santos Eduardo Villa Hernandez

Teléfono: (1) 8352520, 3133512126

Girardot (C/marca).

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DEL CAFE — PEREIRA
DISENO RED GENERAL DE GAS NATURAL

Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Arq. Carlos Cabal Hidalgo

Teléfono: (1) 2686812

Bogota D.C.

CLINICA PALERMO - CLINICA PALERMO - REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,
ACTUALIZACION DE REDES Y ESPACIOS. FASE I

Cargo: INGENIERO CIVIL RESIDENTE

Ingelogica Ltda.

Ing. Antonio José Franco E.

Gerente

Teléfono: (1) 6094354 , 6092645

Bogota D.C.

DISENO ESTRUCTURAL CASA CASTANEDA MENDEZ - COTA (C/MARCA)
Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Arq. Ricardo Martinez

Teléfono: 3112322259 , 3178204229

Bogota D.C.

DISENO ESTRUCTURAL CASA DE LA VID - NEIVA (HUILA)
Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Arq. Faiver Diaz

Teléfono: 3134520919

Bogota D.C.




ODS 757- REMODELACION PARA EL AREA DE FOTOCOPIADORA Y
PUBLICACIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA

Cargo: CONTRATISTA

Facultad de Ciencias

Universidad Nacional de Colombia

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 15630, 15638 , 15641

Bogota D.C.

ODS 212 - DISENO HIDROSANITARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS
BATERIAS SANITARIAS DE LOS SIGUIENTES EDIFICIOS DEL CAMPUS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA: 101-Enfermeria,
301-Bellas Artes, 310-Odontologia, 476-Ciencias, 500-Agronomia, 503 y 504-
Veterinaria

Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Oficina de Planeacion Institucional y del Territorio

Universidad Nacional de Colombia

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 18102

Bogota D.C.

OBRAS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DE BATERIAS SANITARIAS EN
EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE BOGOTA, CONTRATOS
096 DE 2005Y 171 DE 2005

EDIFICIOS DE MEDICINA, BIOLOGIA, MATEMATICAS, ARQUITECTURA Y
CICIENCIAS HUMANAS

Cargo: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Centro de Extension Académica Proyectos y Produccion

Facultad de Artes

Universidad Nacional de Colombia

Arq. Marco Enrique Sanchez Moreno

Gerente e Interventor

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 12227 , 12248

Bogota D.C.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA FAC. DE
INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y EL BANCO
AGRARIO DE COLOMBIA S.A.,, PARA LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA SOCIAL Y CONTABLE DE 176 PROYECTOS DE VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL RURAL, DE LA VIGENCIA 2004.

Cargo: INTERVENTOR A CARGO DE 14 PROYECTOS

Facultad de Ingenieria

Universidad Nacional de Colombia

Ing. Luis Enrique Gil Torres

Director del Proyecto

Teléfono: (1) 3821400 Ext. 7273 , 7738 , 7360

Bogota D.C.




CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION CIA-007 DE 2004
PARA LOS ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO, DISENOS DE REPARCHEO E
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN
BOGOTA D.C. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - ALCALDIA LOCAL
DE TEUSAQUILLO.

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Facultad de Ingenieria

Universidad Nacional de Colombia

Ing. Francisco Gutiérrez Toledo

Director del Proyecto

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 14020 ; (1) 3165319

Bogota D.C.

DISENO Y ACTUALIZACION DE BATERIAS SANITARIAS EN EL CAMPUS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE BOGOTA.

Cargo: DISENADOR HIDROSANITARIO

Centro de Extension Académica Proyectos y Produccion

Facultad de Artes

Universidad Nacional de Colombia

Arq. Néstor Gomez Arenas

Director Técnico

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 12238

Bogota D.C.




REFERENCIAS PERSONALES

Silvia Marcela Castro Vivas
Arquitecto

Teléfono: 3005728570
Bogota

Jhon Alexander Diaz Castiblanco
Ingeniero Civil

Teléfono: 3115165296

Bogota

Michael Espitia
Quimico Farmacéutico.
Teléfono: 3114869812
Bogota.

REFERENCIAS FAMILIARES

Diana Carolina Martinez Castellanos

Quimica Farmacéutica

Jefe de Farmacia Clinica de la Muyjer - Farmasanitas
Teléfono: 3104798098

Bogota D.C.

Santos Eduardo Villa Hernandez

Administrador Agrupacion Residencial La Campina.
Teléfono: 3208096478

Girardot

Carlos Eduardo Villa Orjuela
Odontélogo

Teléfono: 3015130153
Girardot

JOHAN VIGENTE VI§LA ORJUELA
c.c. 11,226,218 de Girardot



JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

ANEXO0Ss GENERALES




JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554
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JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE

dngeniesia

ACTA DE GRADO NUMERO 16179

Ll Consejo de Facultad en su sesion del dia 30 de (ﬂ9505€0 de 2004 Acta No. AP

Yo Sleants U1lla Ocjucta

cC.No. 11°226.218 Girardot

Cumplié satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de
la Universidad resuelve otorgarle el titulo de

Onguiees Qiuil

En nombre y representacién de la Universidad Nacional de Colombia y de la Republica de
Colombia y previo al juramento de rigor, el Decano de la Facultad hizo entrega del
Diploma Nimero 0080184 registrado en el FolioNo. 43 del Libro 06

En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de mogofi
alos L dias del mes de @cfufmz de 2004

Consejo de Facultad Consejo de Facultad




JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

LA SECRETARIA DE SEDE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
CERTIFICA:

Que a la fecha de expedicion del presente documento, ejerce las funciones de
Secretario de la Facultad de Ingenieria el ingeniero OSCAR EDWIN PIAMBA

TULCAN.

Bogota, 1° de Octubre de 2004 3
DILGENCIA DF AUTENTICACION ™
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JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

ESCUELA BE INGENIERRS MILITARES

AMETUTBCAION UNIVERSITARIA
CHMGO SMIES 9107

¢e graduzcer. sreucics oo 2 S2for Tenientz Coronel RICHARD GONZALEZ
YEEA, en = muzl = Suoumiz e ingeniercs Miitares, previo el juramento

reglamentanc corfirc 2 e g2

EIP=TIALIST A ©W GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

A JOHAM VCENTE VILLA ORJUELA identificado con la cédula de
cuczdaniz WTT 224 27% 4z Gramaot, guen cumplid con los requisitos
zcacémicnn. 2o =ngercas asEbiecdas en los reglamentos y las normas
legales y ‘e come 2 Tipomz que o acredita como tal.

En & ce o zntercr @ Tz 2 preseniz Actz de Grado, en Bogota a los 7 dias
del mes 2 dicemtnz ue 2072

Firmada cor
AR ATNGEIIES W ABRAGAN RUZ VASQUEZ T LEONARDO CARDENAS ORTEGA
™ "‘""“& et Tetera Inspector de Estudios

Cavewrw T N 750 - 08 Pamnte Scantle © PEX: 446 90 80 Ext: 270

« 214 * Yeletax: 282 33 08

Fang Wisths wewwimpoenioros miloe ~ Bogota, D.C Colombia




JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA

Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia

Cel.

310 2071250 / 3004236554
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CONTRIBUYENTE NIT

JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS Fecha: 31-01-2013
REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RIT Mol ABO0EZEN
INFORMACION BASICA DEL CONTRIBUYENTE Pagina 1de 1
11226218-1 JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA

Informacién Perfil Tributario

Direccién CL 127 BBIS 51 AG9 BL 16 AP Naturaleza Juridica PERSONA NATURAL

Teléfonos 6432364-3103137833 Régimen Tributario  REGIMEN SIMPLIFICADO

Direccidn electrdnica  johanvilla@hotmail.com Actividad 1: 4530-CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL

The Actividad 2: 74212-ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E

Informacién de
Fecha Inscripcién

Soporte Inscripcién
Fecha Inicio Actividades

Fecha Cese Actividades
Fecha de Informe del Cese

# Establecimientos:

INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE
ASESORAMIENTO TECNICO, EN EL EJERCICIO DE UNA

31/01/2013 PROFESION LIBERAL

15140819 Actividad 3: 45211-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
PARA USO RESIDENCIAL, A CAMBIO DE UNA

18/01/2013 RETRIBUCION O POR CONTRATA

Actividad 4: 45221-CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
PARA USO NO RESIDENCIAL, A CAMBIO DE UNA
RETRIBUCION O POR CONTRATA

Actividad 5: -

Fecha Inicio Financiera:

) Fuente ICA TE TOCA
Sedor Contrub‘uyenle: Esta es |a informacién suministrada por usted y
registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Direccién Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia




JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

CERTIFICACIONES LABORALES




UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

Certificado de contratacion

CERTIFICADO DE CONTRATACION A NOMBRE DE VILLA ORJUELA JOHAN VICENTE
C.C. 11.226.218

El suscrito Jefe de la Unidad Administrativa de la Facultad de Ingenierfa de la Universidad Nacional de Colombia -
NIT 899.999.063-3, certifica que VILLA ORJUELA JOHAN VICENTE identificado con C.C. 11.226.218 celebré con la
Institucién los contratos que se relacionan a continuacién:

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 546

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 20/05/2005

FECHA DE TERMINACION: 31/07/2005

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA SUPERVISION TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL
REPARCHEO, DELIGENCIAMIENTO DE FORMATOS Y ELABORACION DE INFORMES DE INTERVENTORIA, SUPEVISION
DE LA CALIDAD DE MATERIALES Y OBRA TERMINADA, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA EN SITIO
Y REVISION DE CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE OBRA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. CUMPLIR PUNTUALMENTE CON CADA UNO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, EN
LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO;

B. COORDINAR CON EL INTERVENTOR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION INTEGRAL DEL CONTRATO

C. DAR GARANTIA AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LOS BIENES

D. BRINDAR ADECUADO SOPORTE FUNCIONAL Y TECNICO A LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL
PRESENTE CONTRATO, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DONDE ESTOS
HAYAN SIDO INSTALADOS, DURANTE EL TIEMPO DE LA GARANTIA DEL CONTRATO, Y (DEFINIR LAS DEMAS
OBLIGACIONES QUE ES NECESARIO ESTABLECER

E. ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL,
ASi COMO EL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES (CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA E ICBF),
CUANDO A ELLO LEGALMETE HAYA LUGAR.

VALOR TOTAL: | S 1,200,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1324

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 05/09/2005

FECHA DE TERMINACION: 04/12/2005

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR ASESORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIALCONTABLE Y
FINANCIERA AL COMITE OPERATIVO, COORDINAR E IMPLEMENTAR LA CONFORMACION DE LOS COMITES
OPERATIVOS EN LOS PROYECTOS ASIGNADOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. CUMPLIR PUNTUALMENTE CON CADA UNO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, EN
LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO;

B. COORDINAR CON EL INTERVENTOR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION INTEGRAL DEL CONTRATO

C. DAR GARANTIA AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LOS BIENES

D. BRINDAR ADECUADO SOPORTE FUNCIONAL Y TECNICO A LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL
PRESENTE CONTRATO, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DONDE ESTOS

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

Certificado de contratacion

HAYAN SIDO INSTALADOS, DURANTE EL TIEMPO DE LA GARANTIA DEL CONTRATO, Y (DEFINIR LAS DEMAS
OBLIGACIONES QUE ES NECESARIO ESTABLECER)

E. ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL,
ASI COMO EL PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES (CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, SENA E ICBF),
CUANDO A ELLO LEGALMETE HAYA LUGAR.

VALOR TOTAL: |$  4,667,887.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1967

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 23/11/2006

FECHA DE TERMINACION: 12/12/2006

OBJETO GENERAL:

ANALISIS DE LOS INFORMES DE INTERVENTORIA A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL
ASIGNADOS POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, A TRAVES DEL DIRECTOR DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA'Y UNIVERSIDAD NACIONAL

ESTE SE OBLIGA A PONER TODA SU CAPACIDAD NORMAL, CONOCIMIENTO Y HABILIDADES DE TRABAJOEN EL
DESEMPENO PROPIAS DE SU CARGO U OFICIO PARA EL CUAL HA SIDO CONTRATADO Y EN LAS LABORES ANEXAS Y
COMPLEMENTARIAS DEL MISMO. LA UNIVERSIDAD A TRAVES DEL DIRECTOR DEL CONVENIO SE RESERVA LA
FACULTAD DE VIGILAR LA MANERA COMO EL INTERVENTOR VAYA DANDO CUMPLIMIENTO AL OBJETO DE LA
PRESENTE ORDEN DE SERVICIOS Y PODRA HACERLE LAS SEGERENCIAS QUE ESTIIME CONVENIENTE PARA EL
OPTIMO DESARROLLO EL CONVENIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. CUMPLIR PUNTUALMENTE CON CADA UNO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, EN
LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO;

B. COORDINAR CON EL INTERVENTOR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION INTEGRAL DEL CONTRATO

C. SE HACE RESPONSABLE POR LA CONSERVACION DE LOS UTILES, EQUIPOS MUEBLES Y BIENES CONFIADOS A SU
GUARDA O ADMINISTRACION Y RESPONDE EN CASO DE PERDIDA, DANO O DETERIORO.

D. RENDIR INFORMES OPORTUNOS DE SU UTILIZACION, CUANDO LA UNIVERSIDAD LO SOLICITE.

E. INFORMAR AL AREA DE INVENTARIOS SOBRE MOVIMIENTOS Y NOVEDADES DE LOS BIENES A SU CARGO.

F. CUANDO SE ESTIME NECESARIO, PARA EL ULTIMO PAGO DE SU CONTRATO, DEBE APORTAR COMO REQUISITO
PARA EL DESEMBOLSO, EL PAZ Y SALVO DEL AREA INVENTARIOS.

G. ENTREGAR LOS BIENES AL MOMENTO DE LA TERMINACION DE LA ACTIVIDAD CONTRATADA, DE LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO, O CUANDO LA UNIVERSIDAD LO SOLICITE.

VALOR TOTAL: |$§  3,064,925.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 250

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 22/02/2011

FECHA DE TERMINACION: 15/07/2011

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA EN LA INTERVENTORIA, PARA
DESARROLLAR LAS LABORES DE VIGILANCIAY CONTROL, INCLUIDAS DENTRO DEL OBJETO DEL CONTRATO N°. 206
DE 2010; SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON CADA UNO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ORDEN CONTRACTUAL,
EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA MISMA,;
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B. COORDINAR CON EL INTERVENTOR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION INTEGRAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

VALOR TOTAL: [$§  35,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1258

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenierfa

FECHA DE INICIO: 10/08/2011

FECHA DE TERMINACION: 30/09/2011

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO COORDINADOR INTERVENTORIA_CONTRATO 206
DE 2010; SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON CADA UNO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ORDEN CONTRACTUAL,
EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA MISMA;

B. COORDINAR CON EL INTERVENTOR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION INTEGRAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

VALOR TOTAL: | S 12,500,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1613

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 13/10/2011

FECHA DE TERMINACION: 31/12/2011

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REVISION DE DISENOS
ESTRUCTURALES, EVALUACION PERIMETRAL Y MANEJO DE REDES HIDROSANITARIAS DENTRO DEL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA 029 DE 2010 SUSCRITO ENTRE EL FONDO ROTATORIO DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON CADA UNO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ORDEN CONTRACTUAL,
EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA MISMA;

B. COORDINAR CON EL INTERVENTOR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION INTEGRAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

VALOR TOTAL: |$  17,364,230.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1656

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 20/10/2011

FECHA DE TERMINACION: 12/12/2011

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE APOYO INTERVENTORIA _ ACUERDO N°6 DEL
CONTRATO INTERADMINSTRATIVO NO. 053 DE 2010, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA'Y
CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON CADA UNO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ORDEN CONTRACTUAL,
EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA MISMA,;
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B. COORDINAR CON EL INTERVENTOR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION INTEGRAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

VALOR TOTAL: [$§  12,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 270

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenierfa

FECHA DE INICIO: 02/03/2012

FECHA DE TERMINACION: 29/06/2012

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO COORDINADOR INTERVENTORIA_CONTRATO 206
DE 2070: INTERVENTORIA CONSTRUCCION HOSPITAL DE ZIPAQUIRA; SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON CADA UNO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ORDEN CONTRACTUAL,
EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA MISMA;

B. COORDINAR CON EL INTERVENTOR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION INTEGRAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

VALOR TOTAL: | S 32,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 870

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 03/07/2012

FECHA DE TERMINACION: 30/10/2012

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO INGENIERO COORDINADOR INTERVENTORIA_CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO N°395 DE 2011: OBRAS DE ATENCION DEL SITIO CRITICO ViA ZIPAQUIRA-PACHO-LA
PALMA, SUSCRITO ENTRE EL ICCU Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON CADA UNO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ORDEN CONTRACTUAL,
EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA MISMA;
COORDINAR CON EL INTERVENTOR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA

EJECUCION INTEGRAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

B.

VALOR TOTAL: |

$ 22,200,000.00

TIPO DE CONTRATO

Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 1634

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 06/12/2012

FECHA DE TERMINACION: 05/03/2013

OBJETO GENERAL:

N° 206 DE 2010: CONSTRUCCION HOSPITAL

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO COORDINADOR DE INTERVENTORIA; CONTRATO

INFRAESTRUCTURA'Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA -ICCU-Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

DE ZIPAQUIRA; CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA MISMA,;

A. CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON CADA UNO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ORDEN CONTRACTUAL,
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B. COORDINAR CON EL INTERVENTOR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION INTEGRAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

VALOR TOTAL: [§  23,340,501.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1731

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenierfa

FECHA DE INICIO: 04/12/2012

FECHA DE TERMINACION: 09/03/2013

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO PARA REALIZAR EL ACOMPANAMIENTO EN LA
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE LA INGENIERIA DE DETALLE
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON CADA UNO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ORDEN CONTRACTUAL,
EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA MISMA;

B. COORDINAR CON EL INTERVENTOR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION INTEGRAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

VALOR TOTAL: | S 22,660,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 177

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 06/03/2013

FECHA DE TERMINACION: 17/10/2013

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA DE OBRA EL TEJAR, PARA LA
INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS ALOJAMIENTOS MILITARES A
NIVEL NACIONAL. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
ARMADA NACIONAL DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. RES. 3417
DE 2012.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON CADA UNO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ORDEN CONTRACTUAL,
EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA MISMA;

B. COORDINAR CON EL INTERVENTOR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION INTEGRAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

VALOR TOTAL: |$  60,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 256

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 08/04/2013

FECHA DE TERMINACION: 15/05/2013

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA REVISION Y REDISENO DE PLANTAS ARQUITECTONICAS DEL
PROYECTO, CORTES, FACHADAS Y DETALLES ARQUITECTONICOS A PARTIR DE LAS PROYECCIONES DE INGENIERIA,
DENTRO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 261 - ARC-DIABA-2012.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
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A. CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON CADA UNO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ORDEN CONTRACTUAL,
EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA MISMA;

B. COORDINAR CON EL INTERVENTOR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA
EJECUCION INTEGRAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

VALOR TOTAL: |$  5,871,800.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1130

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 13/09/2013

FECHA DE TERMINACION: 12/10/2013

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO DE APOYO EN EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 206 DE 2010: CONSTRUCCION HOSPITAL DE ZIPAQUIRA; SUSCRITO ENTRE EL
ICCU Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. APROBAR EL ACTA DE LIQUIDACION FINAL, PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

B. GESTIONARANTE EL ICCU, LA LIQUIDACION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 206 DE 2010, SUSCRITO
ENTRE EL ICCU Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL.

C. LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA OBRA ICCU - 130 DE 2010.

D. VERIFICAR QUE LAS CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES DEL CONTRATO DE
OBRA ICCU - 130 DE 2010, CORRESPONDAN CON LO ACORDADO EN LOS PLIEGOS, LA PROPUESTA Y EL
CONTRATO.

E. VERIFICARY CERTIFICAR CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATISTA LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS, SUS
VALORES Y REAJUSTES DE PRECIOS, PARA LA APROBACION DE LAS ACTAS DE PAGO.

VALOR TOTAL: | S 4,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1446

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 01/11/2013

FECHA DE TERMINACION: 28/02/2014

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESEMPENAR LABORES DE DIRECTOR INTERVENTORIA
SEGUNDA FASE DE OBRAS EN EL TEJAR EN LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA PARA LOS ALOJAMIENTOS MILITARES NAVALES A NIVEL NACIONAL, PARA EL ADECUADO
DESARROLLO DEL OBJETO DEL PROYECTO 326-ARC-DIABA-2012 EN LA SEGUNDA FASE. CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ARMADA NACIONAL DIRECCION
DE ABASTECIMIENTOS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. RES. 3417 DE 2012.

VALOR TOTAL: I $ 45,500,000.00

TIPO DE CONTRATO

Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 1684

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 03/12/2013

FECHA DE TERMINACION: 31/01/2014

OBJETO GENERAL:

POLICIA NACIONAL.

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL DE OBRA, PARA EL DISENO DE REDES PARA
EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD DE MEDIANA COMPLEJIDAD SIN INTERNACION DE LA CIUDAD DE PEREIRA.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. ASISTIR A LOS COMITES TECNICOS
B. SUPERVISAR QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD REQUERIDA

VALOR TOTAL: |$  24,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1816

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 18/12/2013

FECHA DE TERMINACION: 15/02/2014

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL DE OBRA, PARA LA INTERVENTORIA
TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL, PARA EL CONTRATO DE LA
REMODELACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LA TORRE B DEL EDIFICIO BG. YESID
DUARTE VALERO"

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. ASISTIR A COMITES TECNICOS
B. SUPERVISAR QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD REQUERIDA
VALOR TOTAL: |$§  9,024,000.00

TIPO DE CONTRATO

Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO

245

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 01/03/2014

FECHA DE TERMINACION: 28/06/2014

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESEMPENAR LABORES DE DIRECTOR INTERVENTORIA OBRA EL
TEJAR EN LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS ALOJAMIENTOS
MILITARES NAVALES A NIVEL NACIONAL, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO DEL PROYECTO 326-ARC-
DIABA-2012 EN LA TERCERA FASE.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. ASISTIR A LOS COMITES TECNICOS COMO REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA.

B. ESTUDIARY EMITIR LOS CONCEPTOS REQUERIDOS ANTE LAS CONSULTAS GENERADAS POR EL CONTRATISTA O
LA ENTIDAD CONTRATANTE.

C. SUPERVISAR QUE EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD REQUERIDA

D. VELAR POR QUE LOS CONTRATOS DE OBRA SE REALICEN DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION PRESENTADA Y
CON LOS LINEAMIENTOS REQUERIDOS EN LOS DIFERENTES CONTRATOS DE OBRA.

E. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES
DEL CONTRATO.

VALOR TOTAL: |$  21,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 310

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 13/03/2014

FECHA DE TERMINACION: 12/11/2014

OBJETO GENERAL:
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PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL DE OBRA PARA LA "INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL, PARA EL CONTRATO DE LA REMODELACION Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LA TORRE B DEL EDIFICIO BG. YESID DUARTE VALERO.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. ASISTIR A COMITES TECNICOS
B. SUPERVISAR QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD REQUERIDA

VALOR TOTAL: [$  45,162,300.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 851

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 01/07/2014

FECHA DE TERMINACION: 30/07/2014

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESEMPENAR LABORES DE DIRECTOR INTERVENTORIA OBRA EL
TEJAR EN LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS ALOJAMIENTOS
MILITARES NAVALES A NIVEL NACIONAL, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO DEL PROYECTO 326-ARC-
DIABA-2012 EN LA CUARTA FASE ARL RIESGO 5.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. ESTUDIARY EMITIR LOS CONCEPTOS REQUERIDOS ANTE LAS CONSULTAS GENERADAS POR EL CONTRATISTA O
LA ENTIDAD CONTRATANTE.

B. ASISTIR A LOS COMITES TECNICOS COMO REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

C. SUPERVISAR QUE EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD REQUERIDA

D. VELAR POR QUE LOS CONTRATOS DE OBRA SE REALICEN DE ACUERDO A LA PROGRAMACION PRESENTADA Y
CON LOS LINEAMIENTOS REQUERIDOS EN LOS DIFERENTES CONTRATOS DE OBRA

E. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES
DEL CONTRATO.

VALOR TOTAL: | S 5,250,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1797

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 01/12/2014

FECHA DE TERMINACION: 15/01/2015

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL COMO DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA DE
OBRA DEL PROYECTO "INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE AMBIENTAL Y LEGAL
PARA EL CONTRATO DE REMODELACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LA TORRE B DEL
EDIFICIO YESID DUARTE VALERO".

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. ASISTIR A COMITES TECNICOS.
B. SUPERVISAR QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD REQUERIDA.
VALOR TOTAL: |$  10,000,000.00

TIPO DE CONTRATO

Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO

1811

AREA CONTRATANTE:

Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 25/11/2014
FECHA DE TERMINACION: 15/01/2015
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OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESEMPENAR LABORES DE DIRECTOR INTERVENTORIA OBRA EL
TEJAR EN LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS ALOJAMIENTOS
MILITARES NAVALES A NIVEL NACIONAL, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO DEL PROYECTO 326-ARC-
DIABA-2012 EN LA QUINTA FASE.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

ASISTIR A LOS COMITES TECNICOS COMO REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

SUPERVISAR QUE EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD REQUERIDA

VELAR POR QUE LOS CONTRATOS DE OBRA SE REALICEN DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION PRESENTADA Y
CON LOS LINEAMIENTOS REQUERIDOS EN LOS DIFERENTES CONTRATOS DE OBRA

D. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES
DEL CONTRATO.

nw>

VALOR TOTAL: | S 15,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1943

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 04/12/2014

FECHA DE TERMINACION: 31/01/2015

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO COMO
COORDINADOR DE INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL, PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL
CUCUTA.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. SUPERVISAR QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD REQUERIDA
B. ASISTIR, SEA PRESENCIAL O VIRTUALMENTE, A LOS COMITE DE OBRA
IC. COORDINARY SUPERVISAR LOS INFORMES DE OBRA

VALOR TOTAL: |$§  5,904,541.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1948

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 04/12/2014

FECHA DE TERMINACION: 31/01/2015

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO COMO
COORDINADOR DE INTERVENTORIA PARA EL INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL, PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO LA
CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL DEL CENTRO NACIONAL DE OPERACIONES SAN
LUIS, TOLIMA (CENOP).

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. SUPERVISAR QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD REQUERIDA.
B. ASISTIR, SEA PRESENCIAL O VIRTUALMENTE, A LOS COMITE DE OBRA.

C. COORDINARY SUPERVISAR LOS INFORMES DE OBRA.

VALOR TOTAL: I $ 7,040,000.00

| TIPO DE CONTRATO | Orden Contractual de Servicios

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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No. DE CONTRATO 438

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 16/03/2015

FECHA DE TERMINACION: 30/04/2015

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO COMO
COORDINADOR DE INTERVENTORIA PARA EL INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL, PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO LA
CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL DEL CENTRO NACIONAL DE OPERACIONES SAN
LUIS, TOLIMA (CENOP).

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. SUPERVISAR QUE EL DESARROLLO DEL PROYECTO CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD REQUERIDA
B. ASISTIR, SEA PRESENCIAL O VIRTUALMENTE, A LOS COMITE DE OBRA
IC. COORDINARY SUPERVISAR LOS INFORMES DE OBRA

VALOR TOTAL: |$  4,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 735

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 24/04/2015

FECHA DE TERMINACION: 19/12/2015

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL PARA DESEMPENAR LABORES DE DIRECTOR
INTERVENTORIA DE OBRA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE LAS INSTALACIONES
DE INVESTIGACION CRIMINAL A NIVEL NACIONAL - INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
LEGAL, PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL CUCUTA FASE lIl.,
PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO NO. 03-5-10011-15.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. ESTUDIARY EMITIR LOS CONCEPTOS REQUERIDOS ANTE LAS CONSULTAS GENERADAS POR EL CONTRATISTA O
LA ENTIDAD CONTRATANTE.

B. ASISTIR A LOS COMITES TECNICOS COMO REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA

C. SUPERVISAR QUE EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD REQUERIDA.

D. VELAR POR QUE LOS CONTRATOS DE OBRA SE REALICEN DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION PRESENTADA Y

CON LOS LINEAMIENTOS REQUERIDOS EN LOS DIFERENTES CONTRATOS DE OBRA.

E. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES

DEL CONTRATO.

VALOR TOTAL: |$  18,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 961

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 01/06/2015

FECHA DE TERMINACION: 15/07/2015

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESEMPENAR LABORES DE INGENIERO
RESIDENTE EN LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS ALOJAMIENTOS
MILITARES NAVALES A NIVEL NACIONAL, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO DEL PROYECTO 326-ARC-
DIABA-2012 EN LA SEXTA FASE.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2
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B. REALIZAR COMITES DE OBRA.

A. REVISAR LAS ACTAS DE CORTE PARCIAL SUMINISTRADAS POR EL CONTRATISTA.

VALOR TOTAL: [§ 11,393,787.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1518

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 01/09/2015

FECHA DE TERMINACION: 31/01/2016

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL PARA DESEMPENAR LABORES DE DIRECTOR
INTERVENTORIA DE OBRA DEL PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, PARA
LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD BASICA DE INVESTIGACION CRIMINAL IPIALES FASE 11, 1.500 MTS2.

PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO DE

L CONTRATO NO. 03-5-10043-15.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES
DEL CONTRATO.

B. ESTUDIARY EMITIR LOS CONCEPTOS REQUERIDOS ANTE LAS CONSULTAS GENERADAS POR EL CONTRATISTA O
LA ENTIDAD CONTRATANTE.

C. ASISTIR A LOS COMITES TECNICOS COMO REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA.

D. SUPERVISAR QUE EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD REQUERIDA.

E. VELAR POR QUE LOS CONTRATOS DE OBRA SE REALICEN DE ACUERDO A LA PROGRAMACION PRESENTADA Y
CON LOS LINEAMIENTOS REQUERIDOS EN LOS DIFERENTES CONTRATOS DE OBRA.

VALOR TOTAL: |$  3,500,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 2149

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 26/11/2015

FECHA DE TERMINACION: 14/01/2016

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO

INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO COMO

COORDINADOR DE INTERVENTORIA PARA EL INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL, PARA EL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO LA
CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL DEL CENTRO NACIONAL DE OPERACIONES SAN

LUIS, TOLIMA (CENOP).

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR EL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTR
B. REALIZAR EL BALANCE FINAL DE OBRA
C. REVISAR LAS ACTAS DE ENTREGA PARCIALY ELA

ATISTA.

BORAR EL ACTA DE ENTREGA FINAL.

VALOR TOTAL:

[$  13,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 2338

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 21/12/2015

FECHA DE TERMINACION: 18/02/2016

OBJETO GENERAL:

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681
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PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESEMPENAR LABORES DE INGENIERO
RESIDENTE EN LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS ALOJAMIENTOS
MILITARES NAVALES A NIVEL NACIONAL, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO DEL PROYECTO 290-ARC-
DIABA-2014

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. APOYO EN EL CONTROL, REVISION, SUPERVISION EN EL COMPONENTE DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

B. LLEVAR REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE DE ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS

C. EXIGIR QUE LAS OBRAS SEAN EJECUTADAS, CUMPLIENDO CON PLANOS Y ESPECIFICACIONES PARA EL

PROYECTO

D. REALIZAR COMITES DE OBRA

VALOR TOTAL: |$  15,100,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 723

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 28/04/2016

FECHA DE TERMINACION: 16/07/2016

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESEMPENAR LABORES DE REVISION
DE DISENOS HIDRAULICOS EN LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS
ALOJAMIENTOS MILITARES NAVALES A NIVEL NACIONAL, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL OBJETO DEL
PROYECTO 290-ARC-DIABA-2014

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. APOYO EN EL CONTROL, REVISION, SUPERVISION EN EL COMPONENTE DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

B. LLEVAR REGISTRO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE DE ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS.

C. EXIGIR QUE LAS OBRAS SEAN EJECUTADAS, CUMPLIENDO CON LOS DISENOS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES

PARA EL PROYECTO.

D. ACOMPANAR COMITES DE OBRA.

E. 5.REALIZAR INFORMES DE MENSUALES DEL COMPONENTE HIDRAULICO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

F. APOYAR EL COMPONENTE HIDROSANITARIO DE LA INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y

ADMINISTRATIVA PARA LOS ALOJAMIENTOS MILITARES NAVAL A NIVEL NACIONAL.

G. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES

DEL COMPONENTE HIDRAULICO.

H. EXIGIR QUE LAS OBRAS SEAN EJECUTADAS, CUMPLIENDO CON REQUISITOS DE SALUD OCUPACIONAL Y

PREVENCION DE ACCIDENTES CON BASE A LA NORMAS.

VALOR TOTAL: I S 40,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 2069

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 23/11/2016

FECHA DE TERMINACION: 30/03/2017

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESEMPENAR LABORES DE REVISION
DE DISENOS PARA INCENDIOS EN EL PROYECTO: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DINAE NO. 80-5-10068-
16 CELEBRADO ENTRE LA DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA".
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia
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A. REALIZAR INFORMES DE MENSUALES DEL COMPONENTE HIDRAULICO DE LAS OBRAS EJECUTADAS
B. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES
DEL COMPONENTE DE INCENDIOS
C. LLEVAR REGISTRO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
D. ACOMPANAR COMITES DE OBRA
E. EXIGIR QUE LAS OBRAS SEAN EJECUTADAS, CUMPLIENDO CON REQUISITOS DE SALUD OCUPACIONAL Y
PREVENCION DE ACCIDENTES CON BASE A LA NORMAS

VALOR TOTAL: |$  28,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 2232

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 12/12/2016

FECHA DE TERMINACION: 31/12/2016

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA AVALUAR LAS REDES PROPUESTAS EN EL PROYECTO
DENEMONADO "REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA ESTUDIO, APROBACION Y EJECUCION DE PLAN DE
IMPLANTACION PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE URBANISMOY CONSTRUCCION DE LA CLiNICA DE Il NIVEL
EN LA CIUDAD DE BOGOTA".

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. VERIFICAR LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS.
B. EVALUAR LA VIABILIDAD DE SERVICIOS PARA PREDIO DENTRO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
C. REALIZAR LAS VISITAS A CAMPO REQUERIDAS PARA LA EVALUACION DE REDES EXISTENTES.
D. ASISTIR A LOS COMITES TECNICOS CONVOCADOS POR LA COORDINACION DEL PROYECTO.
VALOR TOTAL: |$§  5,353,767.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 804

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 26/05/2017

FECHA DE TERMINACION: 31/08/2017

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESEMPENAR ACTIVIDADES DE
REVISION DE DISENOS PARA INCENDIOS EN EL PROYECTO: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DINAE NO. 80-
5-10068-16 CELEBRADO ENTRE LA DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA".

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

REALIZAR INFORMES FINALES SOBRE EL COMPONENTE HIDRAULICO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES
DEL COMPONENTE DE INCENDIOS.

LLEVAR REGISTRO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
. ACOMPANAR COMITES DE OBRA

EXIGIR QUE LAS OBRAS SEAN EJECUTADAS, CUMPLIENDO CON REQUISITOS DE SALUD OCUPACIONAL Y
PREVENCION DE ACCIDENTES CON BASE A LA NORMAS

F. ASISTIR A LAS REUNIONES FINALES DE LIQUIDACION SOLICITADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO
REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD.

G. COORDINAR LAS ACTIVIDADES FINALES DEL COMPONENTE HIDRAULICO REQUERIDAS EN OBRA PARA LA
LIQUIDACION DE LA INTERVENTORIA

@ >

monN
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H. COORDINAR LA ENTREGA DE INFORMES FINALES DE INTERVENTORIA REQUERIDOS EN EL CONTRATO.

VALOR TOTAL:

[$  35,000,000.00

TIPO DE CONTRATO

Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO

1457

AREA CONTRATANTE:

Facultad de Ingenierfa

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACION:
OBJETO GENERAL:

30/08/2017
23/10/2017

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESEMPENAR ACTIVIDADES DE
REVISION DE DISENOS PARA INCENDIOS" EL CONTRATO 083 DE 2017 EN LA ELABORACION DE DIAGNOSTICO
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION DE LAS REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL
DE LA POLICIA NACIONAL".

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR INFORMES SOBRE EL COMPONENTE HIDRAULICO

B. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES
DEL COMPONENTE DE INCENDIOS

C. LLEVAR REGISTRO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE DE ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS.

D. EXIGIR QUE LAS OBRAS SEAN EJECUTADAS, CUMPLIENDO CON REQUISITOS DE SALUD OCUPACIONAL Y
PREVENCION DE ACCIDENTES CON BASE A LA NORMAS.

E. ASISTIR A LAS REUNIONES SOLICITADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO REPRESENTANTE DE LA
UNIVERSIDAD.

VALOR TOTAL: B

28,000,000.00

TIPO DE CONTRATO

Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO

1897

AREA CONTRATANTE:

Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO:

02/11/2017

FECHA DE TERMINACION:

30/01/2018

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALZAR LA DIRECCION DE LA CONSULTORIA, PREPARAR LOS
INFORMES TECNICOS Y COORDINAR LAS DISCIPLINAS DEL PROYECTO TITULADO “CONSULTORIA PARA EL
REFORZAMIENTO Y ADECUACION DE DOS EDIFICACIONES DEL COMPLEJO MUZU DE LA ESCUELA DE CADETES DE
POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

ASISTIR A LOS COMITES TECNICOS PROGRAMADOS POR LA INTERVENTORIA.
COORDINAR LAS DISCIPLINAS DEL PROYECTO.
REALIZAR LA DIRECCION DE LA CONSULTORIA.

. PREPARAR LOS INFORMES TECNICOS

VALOR TOTAL: [$

ORI

12,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 266

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 01/02/2018

FECHA DE TERMINACION: 10/02/2018

OBJETO GENERAL:

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
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PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESEMPENAR ACTIVIDADES DE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA EN EL CONTRATO 162-5-17 "INTERVENTORIA TECNICO Y ADMINISTRATIVA,
CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSULTORIA CUYO OBJETO ES LA REALIZACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE GASES MEDICINALES Y SUS
REDES, MEDICINAL DE HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES
DEL CONTRATO.

B. ESTUDIARY EMITIR LOS CONCEPTOS REQUERIDOS ANTE LAS CONSULTAS GENERADAS POR EL CONTRATISTA O
LA ENTIDAD CONTRATANTE.

C. ASISTIR A LOS COMITES TECNICOS COMO REPRESENTANTE DE LA INTERVENTORIA.

D. SUPERVISAR QUE EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD REQUERIDA.

E. VELAR POR QUE LOS CONTRATOS DE OBRA SE REALICEN DE ACUERDO A LA PROGRAMACION PRESENTADA Y

CON LOS LINEAMIENTOS REQUERIDOS EN LOS DIFERENTES CONTRATOS DE OBRA.

VALOR TOTAL: | S 7,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 696

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 11/04/2018

FECHA DE TERMINACION: 20/05/2018

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA EN LA REVISION Y APROBACION DE INFORMES PARCIALES Y FINALES ENTREGADOS
POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N 095-5-17 DE 2017 “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO DEL AREA DE SALAS DE CIRUGIA SEGUNDA FASE, LA CUAL COMPRENDE ADEMAS EL AREA DE
RECUPERACION, VESTIERES, ESTAR MEDICO, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OTRAS AREAS DEL ESPHA HOSPITAL
CENTRAL POR LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.”, SUSCRITO ENTRE EL
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA -FORPO- Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. PROGRAMAR Y ASISTIR A LOS COMITES DE OBRA'Y TECNICOS CON EL OBJETO DE LIQUIDAR REVISAR AL AVANCE
EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA.

B. REVISAR Y DAR APROBACION DE INFORMES PARCIALES, FINALES Y DE LIQUIDACION ENTREGADOS POR PARTE
DEL CONTRATISTA DE OBRA.

C. VERIFICAR INFORMES DE LIQUIDACION Y DAR APROBACION DE CANTIDADES EJECUTADAS MEDIANTE CORTES
DE OBRA PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA. ASi COMO APROBACION DE BALANCE GENERAL DE
OBRA.

VALOR TOTAL: I S 20,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1813

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 05/09/2018

FECHA DE TERMINACION: 29/11/2018

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES COMO
INTERVENTOR EN LOS TRABAJOS HIDROSANITARIOS QUE SE REALIZAN EN LA ETAPA FINAL DEL PROYECTO
TITULADO “INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION
DE LA UNIDAD BASICA DE INVESTIGACION CRIMINAL BUENAVENTURA.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR INFORMES SOBRE EL COMPONENTE HIDRAULICO
B. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES
DEL COMPONENTE DE INCENDIOS
C. LLEVAR REGISTRO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL COMPONENTE DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
D. ASISTIR A LAS REUNIONES SOLICITADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO REPRESENTANTE DE LA
UNIVERSIDAD.

VALOR TOTAL: | $ 13.000.000

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 2296

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 06/11/2018

FECHA DE TERMINACION: 20/12/2018

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALZAR LA DIRECCION DE LA INTERVENTORIA, PREPARAR LOS
INFORMES TECNICOS Y COORDINARLAS DISCIPLINAS DEL PROYECTO TITULADO “INTERVENTORIA TECNICO,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACION, CONSTRUCCION Y DOTACION 01
BLOQUE DE AULAS CENTRO DE CONVENCIONES COMPLEJO ESPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE”. 3980 METROS CUADRADOS.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. ASISTIR A LOS COMITES TECNICOS PROGRAMADOS POR LA INTERVENTORIA.
B. COORDINAR LAS DISCIPLINAS DEL PROYECTO.
C. REALIZAR LA DIRECCION DE LA INTERVENTORIA.

D. PREPARAR LOS INFORMES TECNICOS.

VALOR TOTAL: |$  23,400,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 2319

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 06/11/2018

FECHA DE TERMINACION: 20/12/2018

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO TITULADO
“CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y
DISENOS DE LA CLINICA DE SEGUNDO NIVEL CON INTERNACION DE LA DIRECCION DE SANIDAD EN LA CIUDAD DE
BOGOTA 'Y LA REALIZACION DE LOS TRAMITES PARA LA OBTENCION DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS"
10.000 MTRS2

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. ASISTIR A LOS COMITES TECNICOS PROGRAMADOS POR LA ENTIDAD
B. COORDINAR LAS DISCIPLINAS DEL PROYECTO
IC. ATENDER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL PRODUCTO FINAL ENTREGADO POR LA CONSULTORIA
D. PREPARAR LOS INFORMES TECNICOS
VALOR TOTAL: I $ 31,200,000.00
| TIPO DE CONTRATO | Orden Contractual de Servicios

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

No. DE CONTRATO 2621

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 05/12/2018

FECHA DE TERMINACION: 31/12/2018

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESEMPENAR ACTIVIDADES DE
REVISION DE DISENOS PARA INCENDIOS EN EL PROYECTO " REALIZAR LA ASESORIA TECNICA, JURIDICA Y
FINANCIERA, CON EL FIN DE OBTENER UN DICTAMEN CON EL CUAL SE PERMITA DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL
DEL PROYECTO DENOMINADO "NUEVA SEDE" DEL MINISTERIO DE VIVIENDA.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR INFRMES SOBRE EL COMPONENTE HIDRAULICO DE LAS OBRAS EJECUTADAS.

B. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES
DEL COMPONENTE DE INCENDIOS.

C. LLEVARELREGISTRO DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN ELMOMENTO DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

D. ASISTIR A LAS REUNIONES SOLICITADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO REPRESENTANTE DE LA

UNIVERSIDAD.

E. COORDINAR LA ENTREGA DE INFORMES REQUERIDOS EN EL CONTRATO.

VALOR TOTAL: |$  10,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 2627

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 29/11/2018

FECHA DE TERMINACION: 19/12/2018

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE DIRECCION
Y GERENCIA DE INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE
MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL. EL CONTRATO 121-5-18 "INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL BAJO LA
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJ.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR ACTIVIDADES DE DIRECCION Y GERENCIA DE INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
NACIONAL

B. ASISTIR A COMITES DE OBRA, CUANDO SEA REQUERIDO

VALOR TOTAL: |$  4,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 154

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 19/02/2019

FECHA DE TERMINACION: 28/02/2019

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO TITULADO
“CONSULTORIA PARA LA REVISION, ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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DE COLOMBIA

Certificado de contratacion

DISENOS DE LA CLINICA DE SEGUNDO NIVEL CON INTERNACION DE LA DIRECCION DE SANIDAD EN LA CIUDAD DE
BOGOTA'Y LA REALIZACION DE LOS TRAMITES PARA LA OBTENCION DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS"
10.000 MTRS2.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. COORDINAR LAS DISCIPLINAS DEL PROYECTO

B. ATENDER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL PRODUCTO FINAL ENTREGADO POR LA CONSULTORIA
C. PREPARAR LOS INFORMES TECNICOS

D. ASISTIR A LOS COMITES TECNICOS PROGRAMADOS POR LA ENTIDAD

VALOR TOTAL: |$  5,440,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 769

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 21/06/2019

FECHA DE TERMINACION: 18/07/2019

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL DEL PROYECTO TITULADO "ACTUALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTRATEGICO DE CREDIBILIDAD Y
CONFIABILIDAD DE LA REGION NO. 1"

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. ASISTIR A LOS COMITES TECNICOS PROGRAMADOS POR EL PROYECTO
B. COORDINAR LAS DISCIPLINAS DEL PROYECTO
C. PREPARAR LOS INFORMES TECNICOS

VALOR TOTAL: | $  4.000.000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1117

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 21/08/2019

FECHA DE TERMINACION: 24/09/2019

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GERENCIA
DE INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DEL PROYECTO
"CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION RURAL DE POLICIA -
UBICAR EN EL MUNICIPIO DE LA PENA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA REALIZACION DE LOS TRAMITES
PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION"

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR LA GERENCIA DE LA INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DEL SERVICIO DEL PROYECTO.
B. ASISTIR A COMITES DE OBRA, CUANDO SEA REQUERIDO.

VALOR TOTAL: | $ 5.000.000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1462

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 25/09/2019

FECHA DE TERMINACION: 04/10/2019

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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Certificado de contratacion

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA DIRECCION DE LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO
TITULADO INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACION
CONSTRUCCION Y DOTACION 01 BLOQUE DE AULAS CENTRO DE CONVENCIONES COMPLEJO ESPOL A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 3980 METROS CUADRADOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. ASISTIR A LOS COMITES TECNICOS PROGRAMADOS POR LA INTERVENTORIA
B. COORDINAR LAS DISCIPLINAS DEL PROYECTO

C. REALIZAR LA DIRECCION TECNICA DE LA INTERVENTORIA

D. PREPARAR LOS INFORMES TECNICOS.

VALOR TOTAL: | $ 4.300.000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1548

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 03/10/2019

FECHA DE TERMINACION: 15/12/2019

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR TECNICO DE LA INTERVENTORIA EN EL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 119 5 2019 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
LEGAL AMBIENTAL Y CONTABLE PARA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA MITIGACION DE RIESGOS DE LAS AREAS
EXTERIORES LA REPARACION Y REMODELACION DE LAS PISCINAS PARA NINOS Y TOBOGAN Y SUMINISTRO DE
EQUIPOS LA ACTUALIZACION DE LA SUBESTACION ELECTRICAY EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
Y ELECTRICAS.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. VERIFICARY APROBAR CORTES PARCIALES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA.

B. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATO DE OBRA.
C. HACER CUMPLIR LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE OBRA.

D. LLEVAR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A FELIZ TERMINO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.
E. LLEVAR CONTROL SOBRE EL CRONOGRAMA DE OBRAY SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA.
F. PRESENTAR INFORMES DE AVANCE DE OBRA DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.
G. ASISTIR A REUNIONES DE COMITE DE OBRA.

VALOR TOTAL: | $ 22.500.000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 1895

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 05/11/2019

FECHA DE TERMINACION: 31/03/2020

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ESPECIALISTA HIDROSANITARIO DEL PROYECTO TITULADO
"INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE LA SIJIN EN FLORENCIA CAQUETA".

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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Certificado de contratacion

UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

A. ASISTIR A LAS REUNIONES SOLICITADAS POR
UNIVERSIDAD

B.
C.

D. PREPARAR LOS INFORMES TECNICOS.

VERIFICAR QUE EL DISENO HIDROSANITARIO DEL PROYECTO SEA ADOPTADO EN LA INTERVENTORIA DE OBRA.
ASESORAR Y GARANTIZAR EL CORRECTO DISENO DE REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA OBRA

LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO REPRESENTANTE DE LA

VALOR TOTAL:

| $ 15.000.000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 2032

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 19/11/2019

FECHA DE TERMINACION: 30/03/2020

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
COORDINACION TECNICA DE LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA NO. 69-6-10058-2019.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
A. REALIZAR LA COORDINACION TECNICADE LA IN
Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DEL PROYECTO.

B.
IC. COORDINAR LAS DISCIPLINAS DEL PROYECTO.
D. PREPARAR LOS INFORMES TECNICOS.

ASISTIR A COMITES DE OBRA, CUANDO SEA REQUERIDO.

TERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

VALOR TOTAL:

| $20.000.000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 2103

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 25/11/2019

FECHA DE TERMINACION: 28/12/2019

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
COORDINACION TECNICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.051-5-2019.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR LA COORDINACION TECNICA DE LA INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO.

B. ASISTIR A COMITES DE OBRA, CUANDO SEA REQUERIDO.
VALOR TOTAL: | $20.582.000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 202

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 21/02/2020

FECHA DE TERMINACION: 29/03/2020

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GERENCIA
DE INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DEL CONTRATO
DE INTERVENTORIA 08-5-16053-19 DE 2019.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co

Pdgina 20 de 22



Certificado de contratacion

UNIVERSIDAD

NACIONAL
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DEL SERVICIO DEL PROYECTO.

A. REALIZAR LA GERENCIA DE LA INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

B. ASISTIR A COMITES DE OBRA, CUANDO SEA REQUERIDO.

VALOR TOTAL:

| $ 19.000.000.00

TIPO DE CONTRATO

Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 347

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 06/03/2020

FECHA DE TERMINACION: 28/04/2020

OBJETO GENERAL:

DE INTERVENTORIA 08-5-16059-19 DE 2019.

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GERENCIA
DE INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DEL CONTRATO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

DEL SERVICIO DEL PROYECTO.

A. REALIZAR LA GERENCIA DE LA INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

B. ASISTIR A COMITES DE OBRA, CUANDO SEA REQUERIDO.

VALOR TOTAL:

| $ 22.000.000.00

TIPO DE CONTRATO

Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 477

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 1/04/2020

FECHA DE TERMINACION: 30/10/2020

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR ESPECIALISTA HIDROSANITARIO DEL PROYECTO TITULADO
"INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE LA SIJIN EN FLORENCIA CAQUETA".

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
A. ASISTIR A LAS REUNIONES SOLICITADAS POR
UNIVERSIDAD

B.
C.
D. PREPARAR LOS INFORMES TECNICOS

VERIFICAR QUE EL DISENO HIDROSANITARIO DEL PROYECTO SEA ADOPTADO EN LA INTERVENTORIA DE OBRA
ASESORAR Y GARANTIZAR EL CORRECTO DISENO DE REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN LA OBRA

LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO REPRESENTANTE DE LA

VALOR TOTAL:

| $ 24.000.000.00

TIPO DE CONTRATO

Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 696

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 1/06/2020

FECHA DE TERMINACION: 30/10/2020

PROYECTO: INTERVENTORIAS 2019: INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGALY AMBIENTAL PARA LA
AMPLIACION, ADECUACION FUNCIONAL, DEMOLICION
PARCIAL Y OBRA NUEVA DEL CENTRO ESTRATEGICO DE
REDIBILIDAD Y CONFIANZA DE LA REGION 1

OBJETO GENERAL:

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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DE COLOMBIA

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GERENCIA
DE INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DEL CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO NO. 04-5-10050-2019
EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. ASISTIR A COMITES DE OBRA, CUANDO SEA REQUERIDO.
B. REALIZAR LA GERENCIA DE LA INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

DEL SERVICIO DEL PROYECTO
VALOR TOTAL: | $ 54.000.000.00

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogota D.C., a los nueve (9) dias del
mes de septiembre de 2024.

Firma

n il
/{

HERNAN ALBERTO HERNANDEZ MORENO
Jefe Unidad Administrativa
Tel. 3165000 - Ext. 13681 - 13695

Elaboré: Laura Hernandez.

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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T CONSORCIO
( \ DESARROLLO
ESCOLAR

CERTIFICADO

El Jefe de personal del CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR NIT.
900.980.711-7, se permite certificar que el sefor(a) JOHAN VICENTE VILLA
ORJUELA identificado con la cédula de ciudadania N° 11.226.218, presta sus
servicios como DIRECTOR GENERAL desde el 25 de Julio del 2016 hasta la
fecha, con un contrato individual de trabajo por la duracion de una obra o labor
determinada, devengando un salario mensual de TRECE MILLONES
SEISCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($13.610.400.00),
desempefandose con honestidad y cumplimiento.

El presente certificado se entrega a solicitud del interesado, a los Dos (02) dias del
mes de Mayo de 2018.

Atentamente,

CONSORCIO
DESARROLLO

I ST 7
&T 90 980,

/
: ARIO PINERES MORILLO

Jefe de Personal.

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 23 Of: 23-01
PBX: 6932764 - 6652769 Email: conjemur@hotmail.com
Cartagena de Indias - Colombia



JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

CLINICA PALERMO — REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL FASE 1y II
Cargo: INGENIERO CIVIL RESIDENTE

Ingelogica Ltda.

Ing. Antonio José Franco E.

Teléfono: (1) 6094354 , 6092645

Bogota D.C.

.

© ¥ >
INGELOGICA LTDA.
OBRAS CIVILES
NIT: 830,009.912-7

POOCTE234

INGELOGICA LTDA
NIT. 830.089.919 - 7

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 11.226.218 de Girardot (Cund.), se desempeiio en el cargo de
Ingeniero Civil Residente de la obra de “Reforzamiento Estructural y
modernizacion Arquitectdnica y técnica de LA CLINICA PALERMO, siguiendo los
parametros de calidad establecidos por la empresa.

FECHA INICIO Mayo de 2006
FECHA TERMINACION  Junio de 2010
AREA 20.000 M?

Los trabajos mencionados fueron realizados a entera satisfaccion

La presente certificacién se expide a los veintiun (21) dias del mes de Julio del afio
dos mil diez (2010).

INGELOGICALTDA.
NIT 830.080.019-7

ING. ANTONIO JOSE FRANCO E.
Gerente

Calle 43 No. 27 — 40 Piso 1 Tel: 609 4354 — 609 2645 Fax: 268 0338

E-mails: administracion@ingelogica.com.co / obrasciviles@ingelogica.com.co
Bogota D.C., Colombia
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JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA

Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

DISENOS DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y PTAR, PARA EL
PROYECTO: SALON MULTIPLE, BANOS Y DEPOSITOS - PLANTA VALLE

Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR
Pavimentos de Colombia (PAVICOL)
Arq. Marielena Guerrero Canas

Departamento de Arquitectura
Teléfono: (1) 3760030 ext 62

Bogota D.C.
m PAVIMENTOS COLOMBIA 5.4

[Pogota, octubre 01 de 2008

SEROR
Ing. JOHAN VILLA

REF. ORDEN DE SERVICID

DESCRIPCION YALCR
Uiseno o InST3IECIORES i3 ol proyecto 2Eon £ R Ca)
Mukiple v bafios planta so-Walls
LV.A 20, R
TOTAL 2 350N

FORMA DE PAGC:
Contado — Contra entrega

TIEMPC DE ENTREGA
Anteproyecta 1Semans
Froyecto: 2 semanas

Atzntzmants,

Arg_Marielena Guerrero Cafias
Departzmento de Arguieciurs
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JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

ODS 338 - REALIZAR LA REVISION A LOS DISENOS DEL ANTEPROYECTO DE LAS
INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE PROTECCION CONTRAINCENDIO PARA
EL EDIFICIO 401 FACULTAD DE INGENIERTA, SEDE BOGOTA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA

Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Nivel Central Sede Bogota

Universidad Nacional de Colombia

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 18126

Bogota D.C.
SEDE BOGOTA Reporte; CTUNCTOC }
V.4000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIAN CARLOB BUAVITA'ELGE)
NIVEL CENTRAL SEDE BOGOTA Pigina 1 de 2
§F1 - Sislema Financlero Integrado . .
N0 e ok e Nit: NIT 899.999.063 20/05/2009 16:24:03
ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS
Vigencia 2009 J
FECHA 05/05/2009
CONTRATISTA  VILLA ORJUELA JOHAN VICENTE 0ODS No. 338
NIT/C.C. 11226218
DIRECCION DIAGONAL 10 NO. 78-20 INT. 5 APTO. 301
TELEFONO 2924588

OBJETO GENERAL REALIZAR LA REVISION A LOS DISENOS DEL ANTEPROYECTOS DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE
PROTECCION CONTRAINCENDIO PARA EL EDIFICIO 401 FACULTAD DE INGENIERIA, SEDE BOGOTA. PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS PARA LA ACADEMIA Y EL BIENESTAR EN LA SEDE BOGOTA.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS,

1. REVISION DISE@O HIDRAULICO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (PLANTAS ISOMETRICOS Y DETALLES).

2. REVISION DISENO SANITARIO RED GENERAL DE AGUAS SERVIDAS Y RE-VENTILACIONES (PLANTAS, ELEVACIONES Y
DETALLES)

3. REVISION DISENO RED CONTRA INCENDIO (PLANTAS, ISOMETRICOS Y DETALLES)

4. REVISION DE REQUERIMIENTOS PARA EQUIPOS DE BOMBEO ( HIDRAULICO Y RED CONTRAINCENDIO)

S. REVISION DE LAS CANTIDADES DE OBRA.

6. REVISION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

7. REVISION DE LAS MEMORIAS DE CALCULO PARA CADA CASO.

ANEXOS SOLICITUD NO.85, CDP -915, HOJA DE VIDA, FOTOCOPIAS: CEDULA CIUDADANIA, RUT, DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE
INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN.
VALOR UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE *** ( $1,300,000) |, .

INTERVENTORIA CONTRERAS ROJAS CAMILO ANDRES - 79957717
CLAUSULAS
PLAZO

A PARTIR DEL 5 DE MAYO DEL 2009 HASTA EL 8 DE MAYO DEL 2009
ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA

EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE OTROSI, PREVIO ACUERDO DE LAS PARTES, SIEMPRE Y CUANDO ESTE SE
ENCUENTRE VIGENTE

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTA INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCION POLITICA NI EN LA LEY, Y QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS
CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.

FORMA DE PAGO

UNICO PAGO POR VALOR DE $ 1.300.000 , EL CUAL INICIARA TRAMITE PREVIA PRESENTACION DE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A
SATISFACCION EXPEDIDO POR LA INTERVENTORIA

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONARA CON LA FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL.
EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ANTERIORES REQUISITOS SE PODRA DAR INICIO A SU EJECUCION.

CADUCIDAD

LA UNIVERSIDAD PODRA DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACION, EN AQUELLOS CASOS EN LOS
CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTA INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCION DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO DE
CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARALISIS. LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE
INCUMPLIMIENTO.

PENAL PECUNIARIA |

EN CASO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD O INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA |
UNIVERSIDAD TENDRA LA FACULTAD DE HACER EFECTIVA DIRECTAMENTE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA EQUIVALENTE AL 20% DEL
VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, QUE PUEDE SER TOMADO DIRECTAMENTE DE LAS GARANTIAS Y S1 ESTO NO FUERE POSIBLE,
SE COBRARA EJECUTIVAMENTE.

CONFIDENCIALIDAD Y ACUERDO DE NO REVELACION

LA PROPIEDAD, TITULARIDAD, RESERVA E INTEGRIDAD DEL CODIGO, DE LOS DATOS E INFORMACION ALMACENADA EN LOS REPOSITORIOS

DE DATOS QUE SEAN GENERADOS Y/O UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES CONTRACTUALES

PACTADAS, PERTENECEN DE FORMA EXCLUSIVA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A

RESPETARLA, RESERVARLA, NO COPIARLA Y A GUARDAR ABSOLUTA RESERVA SOBRE TODA LA INFORMACION QUE CONOZCA POR SU |

(A;ngATD OgUE LE SEA DADA A CONOCER POR LA UNIVERSIDAD CON OCASION DE LA EJECUCION DEL OBJETO DE LA PRESENTE
NTRATACION.
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JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

NUEVA SEDE COPIDROGAS

DISENO DE LAS REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, CONTRAINCENDIO, AGUAS
LLUVIAS, GAS PROPANO, SISTEMA DE RIEGO, PTAR

Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Asinter Ingenieros.

Arq. Silvia Marcela Castro Vivas.

Teléfono: 300 5728570

Bogota D.C.
e

CERTIFICACION

Lz firmz ASINTER INGENIEROS certifica que el Ingemizro Johan Vicente Vills Orjusls,
Matnculz Profesional N°252021717153 CND diseno 2z Instzlaciones Hidraulicas, Sanitarias,
Red contra Incendio, Redes de Gas, Sistema de Risgo y PTAR, para iz Nusva Seds de
COPIDROGAS 2n Cota, Cundinamarca, con un area total disenada de 22,158 M2 qus

incluye:

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 8.080 M2
CENTRO DE DISTRIBUCION 11.539 M2
CAFETERIAS 2970 M2
CAPILLA 80 M2
AREAS TECNICAS 250 Mz
FUR IERIAS 00 M2
TOTAL AREA 22,139 M2

L3 obra actuzimente 52 encuentra en construccion.

uru\ap,k«,y. '

SILVIA MARCELA CASTRO VIVAS
UINEU 1OMA Ut PRUYEUIUS
DEPARTAMENTO DE DISENO
ASINTER INGENIEROS

ASNTIAGRNINCS
AR T A AT
STAIONGS G100 200 TN
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ADECUACION GENERAL AREA DE PISCINA DE ACUERDO A LA LEY1209 DE 2008
AMPLIACION DEL CUARTO DE MAQUINAS Y DE LA PORTERIA DE LA AGRUPACIOI\}
RESIDENCIAL LA CAMPINA — GIRARDOT (C/MARCA)

Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Santos Eduardo Villa Hernandez

Teléfono: (1) 8352520, 3133512126

Girardot (C/marca).

AGRUPACION RESIDENCIAL LA CAMPINA.
Diagonal 38 N 3-31 Girardot. Telefono 8352520
R.U.T.800.173.500-5

EMAIL: alc@hotmail.com

El suscrito representante Legal y administrador de La Agrupacién residencial La Campiiia de
Girardot

CERTIFICA

Que el Ingeniero JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA, identificado con la cédula de ciudadania
nimero 11.226.218 expedida en la ciudad de Girardot, realizo las labores de ADECUACION
GENERAL AREA DE PISCINA DE ACUERDO A LA LEY1209 DE 2008, AMPLIACION DEL
CUARTO DE MAQUINAS Y DE LA PORTERIA DE LA AGRUPACION RESIDENCIAL LA CAMPINA -
GIRARDOT (C/MARCA),

Fecha de Inicio: 17 de Julio de 2007
Fecha de Terminaci6n: 03 de Septiembre de 2007
Area de intervencidn: 650,00 M2

En este tiempo demostré ser una persona honrada, respetuosa y cumplidora de las labores
contratadas.

Para constancia se expide en la ciudad de Girardot a los Cuatro (04) dias del mes de
Septiembre del afio Dos mil siete (2.007).

/

SANTOS EDUARDO VILLA HERNANDEZ.
Administrador.

)1.2992.925-9

21

——
| —



JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADELA DEL CAFE - PEREIRA
RED GENERAL DE GAS NATURAL

Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Arq. Carlos Cabal Hidalgo

Teléfono: (1) 2686812

Bogota D.C.
CARLOS CABAL HIDALGO
ARQUITECTO
Bogota, Mayo 30 de 2008 CP-021-08
Ingeniero
Johan Villa
Consultor Técnico “Ciudadela del café”
L. €
Asunto: Proyecto Pereira — Ciudadela del Café

Referencia: Alcances de Disefios y Calculos de las Redes de Gas.

Apreciado Ingeniero:

Por Medio de la Presente hago entrega de los siguientes documentos relacionados con el
Asunto en Referencia:

1. Planta Esquemas de Gas Indicando: Salidas necesarias, Ductos Utilizables, Rutas
Sugeridas. (Incluye Formato con rotulo del Proyecto)
Cortes Arquitecténicos del Proyecto
Detalles del Meson en donde se requieren salidas para las aulas
Proyecto Eléctrico
Proyecto de Proteccion Externa
Proyecto Hidrosanitario.
Localizacion del Lote (Pereira)
Formatos de Cantidades y A.P.U.s
Formatos Especificaciones de Obra
. Frentes de Obra para el proyecto (frente 1= obras exteriores — frente 2= Bloque 01 —
frente 3= Bloque 02 — frente 4= Bloque 03 — frente 5= Bloque 04 )

530700 N O b 03

o

Alcances de los Disefios y Recomendaciones:

Las instalaciones de Gas seran de gas Natural, si existe red domiciliaria en el sector
(Averiguar en empresa GAS DEL RISARALDA email: archivoar@aasrisaralda.com.co tel: (6)
3138888), o de propano en su defecto. En todo caso deberan cumplir con las normas de
seguridad correspondientes.
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JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

CARLOS CABAL HIDALGO
ARQUITECTO

Los alcances de los trabajos a efectuar son los siguientes:

Averiguar sobre la Posibilidad de extension de redes de gas Natural

Disenios de Trazados de Redes Principales y secundarias de Gas, Acometida,
Medidores de medicion, valvulas de Control, Especificacion Tuberia, Niveles.
Esquemas Verticales de los Disefios

Detalles Especificos de los Disefios

Memorias de Calculo de las redes

Especificaciones de Obra ( en Formatos Oficiales de Fonade)

Cantidades de Obra ( en Formatos Oficiales de Fonade) Segun Frentes de Obra
Analisis de Precios Unitarios ( en Formatos Oficiales de Fonade)
Diligenciamiento formulario factibilidad de Servicios Empresa Gas de Risaralda

Las Fechas de Entrega seran las Siguientes:

Entrega Preliminar de Trazados Martes 3 de Junio
Corte de Avance Lunes 9 de Junio
Entrega Final de los Productos Viernes 13 de Junio

La forma de Pago sera una vez Entregados los productos Finales, Los Disefios tienen un
costo total de 2.809.000 Incluido la Retencion en la fuente e ICA.

Cordialmente:

(L

Arq. CARLOS CABAL HIDALGO
M.P. 1770064452 CLD
C.C. 79.480.068 de Bogota.

Realizo: 1.C:

Aprobd: C.C.

Anexo: Lo anunciado

C.C. Consecutivo
Archivo: 021
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JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

DISENO ESTRUCTURAL CASA CASTANEDA MENDEZ — COTA (C/MARCA)
Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Arq. Ricardo Martinez

Teléfono: 3112322259 , 3178204229

Bogota D.C.

RICARDO MARTINEZ MENDEZ
Arquitecto, LN

CERTIFICA

Que el Ingeniero JOHAM VICENTE VILLA ORJUELA, identificado con la cedula de
ciudadania numero 11.226.218 expedida en la ciudad de Girardot, reslizo las
labores de DISENO ESTRUCTURAL DE ACUERDO A LA M5R-98, DE LA CASA
CASTANEDA MENDEZ — COTA [C/MARCA)

Y =
RICARDO WISRTINEZ MENDEZ
Arquitecto

Teléfono: 3112322259, 3178204229
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JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

DISENO ESTRUCTURAL CASA DE LA VID - NEIVA (HUILA)
Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Arq. Faiver Diaz

Teléfono: 3134520919

Bogota D.C.

Bopors, Apoeco 20 de 2010

FAIVER HFRIAMDO DIAE RODRIGUEE
Arguicecco, U.H.
MAT. 2425200012262 08
col 3134020919

CERTIFICSA

Que =1 Inpeniero JOHAN VICENTE VILLA ORTUELA, idencificado com la
pidulas de ciuvdasdsnis n{mero 11 2586 215 de Girardoc, reslizd lae
leboree d= DISERD ESTRUCTURAL DR ACURRDO & La MERE-35, del Frovecco
CA%SA DE La VID vbicado en la ciuwdad de MEIVA (HUILA), com um §res
de dieefio de 435,86 MEZ

~ . '
Faiver Pio

FAIVER HERNANDO DIAZ IGUEZ

g.5. 12.262.206 de Figeline (Huila)
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JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

ODS 757- REMODELACION PARA EL AREA DE FOTOCOPIADORA Y PUBLICACIONES DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Cargo: CONTRATISTA

Facultad de Ciencias

Universidad Nacional de Colombia

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 15630, 15638 , 15641

Bogota D.C.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTA

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

ELINTERVENTOR DE LA ODS 757 DE 2006 .

HACE CONSTAR

Que el ingeniero JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA, identificado con Cedula de ciudadania N°
11.226.218 de Girardot, cumplié a satisfaccion las labores de “REMODELACION DEL AREA DE
FOTOCOPIADO YA'HEA DE PUBLICACIONES D& LA FACULTAD DE CIENCIAS EN EL EDIFICIO
404-405, PRIMER PISO, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE BOGH ™8
especificadas en el objeto de la Orden de Prestacién de Servicios (ODS) N° 757, elaborada =

de Diciembre de 20086. ‘

Se autoriza pago del saldo restante, mds el cuatro por mil, correspondiente a l& culminacion y
entrega a satisfaccion de los productos estipulados en la Orden en mencion.

Se expide la presente constancia para efectos del respectivo pago en Bagota D.C., el dia Nueve
(09) dias del mes de Agosto de 2007, ’

. JORGE®©ORTIZ PINILLA
c.c, 11.331.459 de Zipaquira
Interventor de la ODS 757
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JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

ODS 212 - DISENO HIDROSANITARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS BATERIAS
SANITARIAS DE LOS SIGUIENTES EDIFICIOS DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTA: 101-Enfermeria, 301-Bellas Artes, 310-
Odontologia, 476-Ciencias, 500-Agronomia, 503 y 504-Veterinaria

Cargo: CONTRATISTA - DISENADOR

Oficina de Planeacién Institucional y del Territorio

Universidad Nacional de Colombia

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 18102

Bogota D.C.
I 1AL SEDE BOGOTA ) Reporte GTUNCTOC
- W A00D
; ‘LI'I(JI;{AL UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA i EATHRRANG]
FONDO ESPECIAL DIRECCION DE GESTION Paging | s 2
Nit: NIT 899.999.063 2502006 1A1RDa
ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS
Vigencia 2006

FECHA 35(10/2006
CONTRATISTA VILLA ORJUELA JOHAN VICENTE - ODS No. 212
NITIE.C. 11226213
DIRECCIDN [HAGONAL 10 MO TE-20INT 5 APTO. 301

TELEFONO 2924588

OBJETO GENERAL DISEND HIDROSANITARIC PARA EL MEJORAMIENTD 0E LAS Bm Fh'AS SANITARIAS D
CANMPLS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA SEDE BOGOTA |

i -ﬂo 00 AGRONOMIA 504 VETERIMNARIA) PROY!
ECTO FORMULACION Y PUESTA EN MARCHA DE PL E
OMES PARS LA INFRAESTRUCTURA FI&:ICA

1) ELABORACION DEL DIAGNOSTICE, EVALUACION DE LA YIABILIDAD TECMICA DE LAS INTERVENCIONES ¥ RECOPILACION
DE LA INFORMACION TECNMICA EXISTENTE

.IELAEIUR CION DE LOS DISENOS HIDROSANITARIOS

05 PLANOS ¥ MEMORIAS DE CALCULD SEGLUN EL DISENG PROPUESTO

CANTIOADES DE OBRA ¥ MATERIALES

an CALCY

AN KOS '“u.’l 11T IL?L'I—‘S-lJU1 JI—' 'izl CARTA [‘-'- “R‘SEI\"ACIUN COTIZACION DE OCTUBRE 10
SOPIAS CEDULE CIUDADANIA,
ALLED, AFILIACIIN PEMSHON
DE L& PRESENTE ORDEN
VALOR ES [ i SB{‘ 000 DE 1r»1‘-3| IESTO DE CONTRIBUGION £

INTERVENTORIA ROSAYD HO:_I_HT-GL'E.Z JLEAN MA_\]L;EL - 17138911
CLAUSULAS
DURACION

TRES (3} ME

S5 AFARTIH DE LA APROBACION DE LAS POLIZAS ¥ PAGH DEL ANTICIFO

ADICION, MODFICACION Y PRORROGJ\

0 PRORROGAR MEDIANTE OTROS!, PREVIO AD

ROODE LAS P4

= 5% ENCUENTRE
INHABILIDADES E INCOMPAT]BIUDADES

OMTRATISTA MANIFIESTS NO ESTAR INCURSD EN
A5 IS -
LEY 100 DE 138
ONAL DE PLANTA DE LA UNIWVERSIDAD NG ES SUFICIENTE PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA
EM
“RMA DE PAGO /’

ICIPL FOR EL A, LN SEGLINDD PAGO POR EL 3% A LA ENTREGA DE LOS DIAGNOSTICOS DELG

EL PAGO POR EL A LA ENTREGA LIE LfJb JI&:E‘J..JS HIDROSANITARIOS ¥
TODE LA INTERVENCION N

INGLINA
1G4 ESTAR AFILIADO AL SISTEMA

USAL DE INHABILIDAD £ INCOMPATIBILIDAD ESTABLECIDAS EMLA LEY
ERAL DE SEGURIDAL SOCIAL EN SALLDEN LOS TERMINGS t

\FORTES & |2 EMAL GENERA

g OTIZACION EL 40 DEL VALOR

1A SER INFERIOR A LIN (1) SALAR D MINIMO L
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION ¥ EJECUCION
ENTE ORDEN £ JNTF’A\_.T'JAL SERFECCIDNA CON LA FIRMA DE LAS F
( JN EL CUMPLIMIENTO DE LOS aNTERIORES REQUISITOS SE PODRA DAR: INICID
GARANTIAS -
EDCR-SECOMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBEA A CONSTITUIR UNA POLIZA DE-GARANTIA LINITA
LAE TONTENGA LOS ‘thUIE'\TFn AMPARDS

POR VALOR IGUAL AL
| MESES MAS

A INVERSION DEL ANT
NDE LA ORDENY QDS (2

NTO POR CIENTO (100

E St MONT

QY CON LiNA

GEMERAL DE QBLIGACIONES ADQUIRIDAS EM LA

| LOS CONTRAT 0S5 DE O.:IH.A ¥ DE PRESTACION
C0 POR CIENTO |

MESES MRS




JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

OBRAS DE CONSTRUCCION Y REMODELACION DE BATERIAS SANITARIAS EN EL
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE BOGOTA, CONTRATOS 096 DE 2005 Y
171 DE 2005

Cargo: INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Centro de Extension Académica Proyectos y Producciéon

Facultad de Artes

Universidad Nacional de Colombia

Arq. Marco Enrique Sanchez Moreno

Gerente e Interventor

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 12227 , 12248

Bogota D.C.

“%* UNIVERSIDAD

(%44
.2 NACIONAL
: "v— DE COLOMBILA
wthSgl CEPDE RO LTA
FACULTAD DE ARTES
CENTRO DE EXTENSION ACADEMICA

EL DIRECTOR DEL CENTRO DE EXTENSION ACADEMICA

CERTIFICA:

Que el Ingeniero JOHAN VICENTE VILLA, ORJUELA identificado con Cédula de Ciudadania
N 11.226.218, presto sus servicios al Centro de Extension Académica de la Facultad de
Artes para el Proyecto U. NACIONAL - EDIFICIOS MEDICINA, BIOLOGIA,
MATEMATICAS Y ARQUITECTURA + SUPERVISION, INTERVENTORIA Y
GERENCIA DE OBRA DE INTERVENCION DE BANOS-2005, mediante Orden de
Prestacion de Servicios, con las siguientes actividades:

ACTIVIDADES TECNICAS

1. Realizar todas las actividades designadas por la Coordinacion General y la Direccion de
Gerencia gue ejerzan control en el area técnica hidrosanitaria de la obra y sirvan de
apoyo para el buen desarrollo del proyecto general

2. Efectuar el control de cantidad y calidad de las instalaciones hidrosanitarias general de
la misma, almacenadc en obra por el contratista de acuerdo con las especificaciones
contractuales y a la programacion prevista y hacer las observaciones pertinentes
cuando se requiera al Residente de obra contratista.

3. Verificar el adecuado almacenamiento y programacion de las instalaciones
hidrosanitarias de las actividades bajo su responsabilidad que llegan a la obra.

4. Efectuar el seguimiento y las supervision al adecuado Proceso Constructivo
Arquitectonico de la obra y realizar las observaciones necesarias al residente de obra
del contratista e informar a la Direccion de obra de la interventoria.

5. Elaborar los formatos y planillas de control determinadas por la Direccion de
interventoria para ejercer un seguimiento continuo y efectivo del proceso constructivo
hidrosanitarios a seguir.

6. Verificar que la construccion de cada actividad contemplada, se ejecute de acuerdo con
los disefos originales y los detalles consignados en los planos técnicos hidrosanitarios
realizados por el consultor

7. Exigir la realizacion de todas las pruebas técnicas en obra antes de ser ejecutada la

actividad que este bajo su responsabilidad con el fin de ejercer control sobre la calidad y

las especificaciones exigidas en cada una de ellas,

Exigir la certificacion de todos las redes hidrosanitarias a implementar en la obra.

Verificar junto con el contratista las cantidades de obras hidrosanitarias ejecutadas e

intervenir en cada una de |las actas de obra y llevar un registro para la interventoria.

10. Colaborar con la revision de los planes de calidad, manejo ambiental (moviendo de
tierras, automotor, ruido, emision de particulas, vecinos, aguas depositadas, etc)
seguridad industrial ( medidas de proteccion en la obra, proteccion para el personal,
equipo del personal requerido, medidas de manejo de equipos y maguinaria,
senalizacion, iluminacion, etc) salud ocupacional (seguridad social, copazo, espacios
adecuados para el personal etc) y velar porgue se cumplan los controles y actividades

© @

P8,
Crotad Universimaria Carvers 30 N 45.03 Eddicio Conatrucciones SINDL

\
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JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil
Universidad Nacional de Colombia

Cel. 310 2071250 / 3004236554

i, UNIVERSIDAD

» NACIONAL
¢ DE COLOMBIA
EDE BOGOTA
FACULTAD DE ARTES
CENTRO DE EXTENSION ACADEMICA

propuestas por el contratista para estos aspectos
11. Verificar que los documentos y/o permisos expedidos por entidades publicas para
efectuar labores por parte del contratista estéen vigentes y de acuerdo con los

requerimientos.

En el periodo comprendido entre el 11 de Marzo de 2006 hasta el 11 de Noviembre de 2006

La presente certificacion se expide en la ciudad de Bogotd, D.C., a los veinte (20) dias del mes
de Diciembre del afio dos mil seis (20086), a solicitud del interesada.

/)

Arq. MARZO ENRIQUE SANCHEZ MORENO
Gerente Interventor del Proyecto

Centro de Extensién Académica

Facultad de Artes

——
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Ing. DANIELZ\/() S MORA
Director

Centro de Extension Académica
Facultad de Artes
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Cesgad Universaara Carrera 30 N° 45.03 Edificia Construcciones SINDU
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Universidad Nacional de Colombia
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Gdulo de Cantratos
ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS
Vigencia 2006 o

FECHA 09/03:2006 ¢ > =
CONTRATISTA  VILLA ORJUELA JOHAN VICENTE 7 ODS No. 1068 _—
NITIC.C. 11226218 -
DIRECCION DIAGONAL 10 NO. 78-20 INT. 5 APTO. 301
TELEFONO 2924588

OBJETO GENERAL PRESTAR SUS SERVICIOS AL CENTRO DE EXTENSION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE ARTES PARA EL PROYECTO
"U.NACIONAL- EDIFICIOS CIENCIAS HUMANAS- SUPERVISION, INTERVENTORIA Y GERENCIA DE OBRA DE INTERVENCION
DE BANOS -2005', SEGUN CONVOCATORIA FACARTES NO. 019-2006, ADENDA NO. 1 DE 2006, DONDE RESULTO FAVORECIDO
PARA DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

APOYAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO, CONSTRUCTIVO Y TECNICO DE LAS INSTALAGCIONES HIDROSANITARIAS DE LA
INTERVENTORIA,

INICIO: 10/03/2008
TERMINACION: 10/08/2008 § ==

ANEXOS PROPUESTA Y/O COTIZACION, FORMATO UNICO DE HOJA DE VIDA, COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA, FOTOCOPIA DE
LA TARJETA PROFESIONAL (EN EL CASO DE ARQUITECTO, INGENIERO, ABOGADO, CONTADOR), REGISTRO UNICO
TRIBUTARIO (RUT), ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FOTOCOPIA DEL PASADO JUDICIAL VIGENTE, COPIA RECIBO PAGO
SALUD, COPIA RECIBO PAGO PENSION, CARTA DE INTENCION DE NO AFILIACION AL SISTEMA DE RIESGOS
 PROFESIONALES (ARP), CERTIFICACIONES LABORALES Y CERTIFICACIONES DE ESTUDIO. ) o
VALOR ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ** ($11,220,000) , MAS  $44,880 DE IMPUESTO DE
CONTRIBUCION ESPECIAL

INTERVENTORIA  SANCHEZ MORENO MARCO ENRIQUE - 2944779+
CLAUSULAS
OBLIGACIONES

1. ACTUAR CON PLENA EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD DESARROLLANDO O EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES COMPATIBLES CON LA
ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS.

2 RESPONDER POR LOS BIENES Y EN GENERAL POR ELEMENTOS QUE SE PONGAN A SU DISPOSICION PROPENDIENDO EN TODO CASO
POR SU CONSERVACION Y USO ADECUADO.

3. EN GENERAL. CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES Y PRIORIDADES QUE VAYAN ESTABLECIENDOSE.
SUSPENSION DEL CONTRATO

POR CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR CASO FORTUITO SE PODRA DE COMUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, SUSPENDER
TEMPORALMENTE LA EJECUCION DE LA ODS, MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UNA ACTA DONDE CONSTE TAL HECHO, SIN QUE PARA LOS
EFECTOS DEL PLAZO EXTINTIVO SE COMPUTE EL TIEMPO DE TAL SUSPENSION, NI SE HARAN EXIGIBLES LAS MUTUAS
CONTRAPRESTACIONES. EN CONSECUENCIA, LA ODS, SE ENTIENDE PRORROGADA POR EL MISMO TIEMPO DE SUSPENSION.
TERMINACION DEL CONTRATO

TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL: LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA PODRA TERMINAR,
MODIFICAR E INTERPRETAR UNILATERALMENTE ESTA ORDEN DE SERVICIOS, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN EL ART.
5° DE LA LEY 190 DE 1995.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SE ENTIENDE PRESTADO CON LA SUSCRIPCION DE LA
PRESENTE ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS, NO ENCONTRARSE INCURSO EN CAUSAL ALGUNA DE INHABILIDAD,
INCOMPATIBILIDAD O NULIDAD PARA CONTRATAR CON ENTIDADES PUBLICAS DE CONFORMIDAD CON LA CONST[TUCICN POLITICA DE
COLOMBIA Y EL AGUERDO N° 73 DE 1995, DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, LEY 80 DE 1993, DECLARACION QUE SE ENTIENDE
CUMPLIDA CON LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO.

NOTA

EL CONTRATISTA NO PODRA UTILIZAR PARA SU BENEFICIO PERSONAL O DE TERCEROS DE MANERA TOTAL O PARCIAL LA )
DOCUMENTACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL - FACULTAD DE ARTES O QUE SE GENEREN DE ESTE CONTRATO SiN LA AUTORIZACION
PREVIA, EXPRESA Y ESCRITA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL - FACULTAD DE ARTES.

PENAL PECUNIARIA

=N CASO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD O INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA
UNIVERSIDAD TENDRA LA FACULTAD DE HACER EFECTIVA DIRECTAMENTE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA EQUIVALENTE AL 20% DEL
VALOR TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, QUE PUEDE SER TOMADO DIRECTAMENTE DE LAS GARANTIAS Y SI ESTO NO FUERE POSIBLE,
SE COBRARA EJECUTIVAMENTE,

CADUCIDAD

LA UNIVERSIDAD NACIONAL - FACULTAD DE ARTES, MEDIANTE RESOLUCION MOTIVADA PODRA DECLARAR LA CADUCIDAD DEL
PRESENTE CONTRATO POR EL, INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA Y QUE
AFECTEN DE MANERA GRAVE Y DECISIVA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y EVIDENCIEN QUE PUEDAN CONDUCIR A SU PARALIZACION,
LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD SERA CAUSAL CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE LA POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN CASO DE
SER OTORGADA POR EL CONTRATISTA.
CESION DEL CONTRATO

1

30

——
| —



JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

UNIVERSIDAD SEDE BOGOTA
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FACULTAD DE ARTES SEDE BOGOTA Pite & 6 3
LY fgs;:"c‘f);‘;jgje'c e Nit: NIT 899.999.063 09/03/2006 13:52:14
ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS
Vigencia 2006

FECHA 09/03/2006
CONTRATISTA  VILLA ORJUELA JOHAN VICENTE ODS No. 1068
NIT/C.C. 11226218
DIRECCION DIAGONAL 10 NO. 78-20 INT. 5 APTO. 301
TELEFONO 2924588

CESION DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA NO PODRA CEDER A NINGUN TITULO ESTE CONTRATO SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO, PREVIO Y ESCRITO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL - FACULTAD DE ARTES.

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION

EL PRESENTE CONTRATO SE ENTENDERA PERFECCIONADO CON LA FIRMA DE LAS PARTES Y CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL
CORRESPONDIENTE.

MULTAS

EN CASO DE MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA,
SE IMPONDRAN MULTAS SUCESIVAS EQUIVALENTES AL UNO POR MIL (1X1000), SIN EXCEDER DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR
TOTAL DEL CONTRATO.

DURACION

CINCO MESES A PARTIR DEL 10/03/2006 ¢
FORMA DE PAGO

CINCO PAGOS, ASI:

MER PAGO POR VALOR DE $2.244.000 EL 10/04/2006 <
SEGUNDO PAGO POR VALOR DE $2.244.000 EL 10/05/2006
TERCER PAGO POR VALOR DE $2.244.000 EL 10/06/2006
CUARTO PAGO POR VALOR DE $2.244.000 EL 10/07/2006
QUINTO Y ULTIMO PAGO POR VALOR DE $2.244.000 EL 10/08/2006

LOS PAGOS QUEDAN SUPEDITADOS A LOS DESEMBOLSOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y AL FLUJO DE CAJA APROBADO EN
RESOLUCION DEL PRESUPUESTO.

NOTA: LOS APORTES A LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PENSIONES, SE DEBEN LIQUIDAR TOMANDO
COMO BASE DE COTIZACION EL 40% DEL VALOR BRUTO DE CADA PAGO; SIN EMBARGO, EN NINGUN GASO LA BASE DE COTIZACION
PODRA SER INFERIOR A UN (1) SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE.

DISPbNIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Vigencia 2006 Namero 1285 Acta 0 Fecha 27/02/2006
Proyecto 30201006638-U.NACIONAL- EDIFICIOS CIENCIAS HUMANAS- SUPERVISION,INTERVENTORIA Y GERENCIA DE OBRA DE
INTERVENCION DE BANOS -2005

Area Imputacié = Recurso o Valor
301020117 CENTRO DE 244107050101002 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS- 20 RECURSOS 14,000.000.00
EXTENSION 03 FDO CORRIENTES
ACADEMICA,
PROYECTOS
301020117 CENTRO DE 244107050101002 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS- 20  RECURSOS 56,000.00
EXTENSION 03 FDO CORRIENTES
ACADEMICA,
PROYECTOS
301020117 CENTRO DE 244107050101002 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS- 20 RECURSOS -2,780,000.00
EXTENSION 03 FDO CORRIENTES
ACADEMICA,
PROYECTOS
301020117 CENTRO DE 244107050101002 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS- 20  RECURSOS -11,120.00
EXTENSION 03 FDO CORRIENTES
ACADEMICA,
PROYECTOS
REGISTRO PRESUPUESTAL
Tipo ODS ORDENES DE SERVICIO Vigencia 2006 Numero 1068 Acta 0 Fecha 09/03/2006

Proyecto 30201006638-U.NACIONAL- EDIFICIOS CIENCIAS HUMANAS- SUPERVISION,INTERVENTORIA Y GERENCIA DE OBRA DE
INTERVENCION DE BANOS -2005

Area Imputacion - S Recurso ~ Valor
301020117 CENTRO DE ¢ 244107050101002 REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS- 20 RECURSOS 11,220.000.00
EXTENSION 03 FDO CORRIENTES
ACADEMICA,

PROYECTOS
301020117 CENTRO DE 2441003011002 [REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS- 20  RECURSOS 44,880.00
EXTENK 03 —~ 0 B ) N CORRIENTES -
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JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA FAC. DE INGENIERIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A,,
PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA SOCIAL Y CONTABLE DE 176
PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL, DE LA VIGENCIA 2004.

Cargo: INTERVENTOR A CARGO DE 14 PROYECTOS

Facultad de Ingenieria

Universidad Nacional de Colombia

Ing. Luis Enrique Gil Torres

Director del Proyecto

Teléfono: (1) 3821400 Ext. 7273 , 7738 , 7360

Bogota D.C.

¥4 UNIVERSIDAD

8 NACIONAL

¥ DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERIA

RECIBIDO A SATISFACCION

EL SUSCRITO HACE CONSTAR QUE:

JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA

Nombre o Razén Social

ldentificado con: 11,226,218 Girardol HA CUMPLIDO A SATISFACCION

Cedula de Ciudadanla o Nit.

Con las labores estipuladas en la ODS No. 1324 |, por tanto se autoriza el
pago No. UNO, por un valorde § 2.482.401

Jada en Bogota D.C., alos 05 dias del mes de Diciembre del afio 2005

FIRMA: L_L____ Nl

Nombre. LULS ENRIQUE GIL TORRES

Cargo! Director Provecto

3! [terventoria  Técnica, Administraliva, Contable v Social para la ejecucion de 176 Proyectos
nda de Interés Social Rural | de la Vigencia 2004 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO BANCO
AGRARIO

o de Ingenieria Civil y Agricela

v Inlerventoria  Técnica, Administrativa, Contable ¥ Social para la ejecucion de 176
o enda de Interés Social Rural |, de la Vigencia 2004 - CONVENIO
ERADMINISTRATIVO BANCO AGRARIO.

"lffg/
Q’K Tel: 3165187 - 3165188

3165000- Ext. 13558, 13557

2,: 53\4« Fax: 3165189

Cargo: Director [
Interventor Proy
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JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION CIA-007 DE 2004 PARA LOS
ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO, DISENOS DE REPARCHEO E INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS EN LA
LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN BOGOTA D.C. UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA - ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO.

Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Facultad de Ingenieria

Universidad Nacional de Colombia

Ing. Francisco Gutiérrez Toledo

Director del Proyecto

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 14020 ; (1) 3165319

Bogota D.C.

SEDE BOGOTA

UNWERSINAD NACIONAL DE COLOMKIA el i

| By = -
| SmE: w"’/"- ; FACULTAD INGENIERIA SEDE BOGCTA ‘;j‘gﬁ:: D? C'::r A:
|| 5P - SictenS Financiers iniegrado Nit: NIT 899.999.063 14/05/2005 16:06:47
Maculo de Cantrates
ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS
Vigencia 2005
FECHA 13/05/2005
CONTRATISTA  VILLA ORJUELA JOHAN VICENTE 0ODS No. 546
NITIC.C. 11226018 .
DIRECCION DIAGONAL 10 NO. 78-20 INT. 5 APTO, 301
TELEFOND 2624588

OBJETO GENERAL PRESTACION DF SERVICIOS PARA REALIZAR LNA SUPERVISION TECNICA FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL REPARCHED,
DELIGENCIAMIENTO DE FORMATOS Y ELABORACION DE INFORMES DE INTERVENTORIA, SUPEVISION OE LA CALIDAD DE
MATERIALES ¥ OBRA TERMINADA, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA OERA ENM SITIC Y REVISION DE
CUMPLIMIENTD DE CRONOGRAMA DE OBRA

VALDOR CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESCS MIGTE ™ | 54,800,000) , MAS 519,200 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCION
ESPECIAL

INTERVENTORIA GUTIERREZ TOLEDD FRANCE
CLAUSULAS
OBJETO
PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA SUPERMISION TECNICA, FINANCIERA ¥ AMBIENTAL DEL REPARCHED,
DELIGENCIAMIENTD DE FORMATOS ¥ ELABCRACION DE INFORMES DE INTERVENTORIA, SUPERVISION DE LA CALIDAD 0E MATERIALES ¥
DE CERA TERMINADA, SUPERVISION DE LA CONTRUCCION DE OBRA EN SITIO REVISION DE CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE OBRA
DURACICN
DEL 20-0545 AL 31:07-05
FORMA DE PAGO
TRES PAGOS
1. 01-06-05 51 200,000
2.01-07-05 $1.800.000
3.01-08-05 $1.600.000

D ALBERTO - 17136147

MOTA LOS APDRTES A LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD S0OCIAL EN SALUD Y PENSIONES, SE DESBEN LIQUIDAR TOMANDO
COMO BASE DE COTIZACICN EL 40% DEL VALOR BRUTO DE CADA PAGD; SIN EMBARGO, EN NINGUN CASO LA BASE DE COTIZACION
PODRA SER INFERIOR A UN (1) SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL VIGENT=

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO ESTAR INCUREO EN NINGUNA CAUSAL DE INHABILIDAD E INCOMPATHEILIDAD ESTABLECIDAS EN LA LEY
80 DE 1983, AS! MISMO, PRECISA ESTAR AFILIADO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN LOS TERMINDS DEFINIDDS
EN LALEY 100DE 1993

MOTA. EL PERSCONAL DE PLANTA DE LA UNIVERSIDAD NO ES SUFICIENTE PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA
PRESENTE ORDEN.

CESION DEL CONTRATO

LOS DERECHOS Y DELIGACIONES CUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO ND PODRAN SER CEDIDOS POR EL CONTRATISTA, SIN
AUTORIZAZION PREVIAMENTE EXPRESA ¥ POR ESCRITO, DE LA UNIVERSIDAD; SIN EL LLENO DE ESTE REQUISITO TICHA CESION
CARECERA DE VALIDEZ Y SE TENDRA COMC INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA,

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES POR CONTRATO

EL CONTRATISTA DECLARA BAJD LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, NO ENCONTRARSE EN SITUACIONES DE INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD ALGUNA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO ¥ SE DBLIGA A ASUMIR CUALCUIER RECLAMACION ¥ PAGO DE
PERIUICIOS QUE POR ESTA CALUSA PROMUEVA LN TERCERD A LA UNIVERSIDAD

CADUCIDAD
LA LUNWERSIDAD PODRA DECLARAR LA CADUCIDAD DEL PRESENTE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA, QUE AFECTE DE MANERA GRAVE ¥ DIRECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO ¥ EVIDENCIE
QUE PUELCE CONDUCIR A SU PARALIZACION LA DECLARATORIA DE CADUZIDAD SERA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE
INCUMPLIMIENTO.

ADICION, MODIFICAGION Y PRORRUGA

EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR 0 PRORAOGAR WEDIANTE OTROS!, PREVID ADUERDO DE LAS PARTES,
SEMPRE Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE VIGENTE

OBLIGACIONES

EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA ASUME LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: 1)CUMPLIR FUNTUALMENTE CON

| CADAUNC DE LOS COMPROMISOS DERVALGS DEL PRESENTE CONTRATD, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO;
2)COCRDINAR CON EL INTERVENTOR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCION INTEGRAL
DEL CONTRATD; 3IDAR GARANTIA AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO ¥ GPERACION DE LOS BIENES, 4)BRINDAR ADECUADC SOPORTE
FUNCIONAL ¥ TECNICO A LDS PRODUCTOS ADQUIRIDOS A TRAVES DEL PRESENTE CONTRATO, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS
DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DUNDE ESTOS HAYAN SIDC INSTALADOS, DURANTE EL TEMPO DE LA GARANTIA DEL CONTRATO, ¥
[CEFINIR LAS DEMAS OBLIGAGIONES QUE ES NECESARIO ESTABLECER), SIACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
FRENIE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SCCIAL INTEGRAL, AS| COMO EL PAGG DE LOS APORTES PARAFISCALES (CAUASDE




JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

DISENO Y ACTUALIZACION DE BATERIAS SANITARIAS EN EL CAMPUS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE BOGOTA.

Cargo: DISENADOR HIDROSANITARIO

Centro de Extension Académica Proyectos y Produccion

Facultad de Artes

Universidad Nacional de Colombia

Arq. Néstor Gomez Arenas

Director Técnico

Teléfono: (1) 3165000 Ext. 12238

Bogota D.C.

S22 UNIVERSIDAD

& NACIONAL
v DECOLOMBIA
,—..(s‘z-q. SEDE BOGOTA
FACULTAD DE ARTES

CENTRO DE EXTENSION ACADEMICA

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

EL CENTRO DE EXTENSION ACADEMICA
CERTIFICA:

Que el sefior JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA, identificado con C.C. 11.226.218,
cumplié a satisfaccion con las labores especificadas en el objeto del ADS-1 del 8-mar-
2005 y ODS-1848 del 08-anov-2004 Proyecto “GESTION DE PROYECTOS DE DISENO
DE BATERIAS SANITARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA", elaborada el
8 de marzo 2005. El objeto del servicio estipulado en la orden es:

A. Colaborar con el coordinador del taller y el coordinador técnico en la formulacion,
conceptualizacion y elaboracion de los disefios. B- Digitacion de las tareas asignadas a
cada uno del grupo de disefio. C- Organizar y elaborar los archivos magnéticos,
planimétricos y cartograficos de acuerdo con los procedimientos definidos en el plan
de calidad u ordenados por el director de! proyecto y el coordinador. D- Elaborar los
archivos magnéticos, planimétricos y cartograficos de las tareas de disefio asignadas
al grupo de trabajo. E- Incorporar y verificar en los archivos magnéticos,
planimétricos y cartograficos todos los elementos y estandares de disefio de acuerdo
al manual de dibujo. F- Aplicar las plantillas de disefio de acuerdo al manual
establecido para ello.

Se autoriza el quinto pago de cinco, por valor de $1.800.000(ma's el 4x1000, que
pertenece al periodo comprendido del 8 de marzo al 8 de abril de 2005.

Se expide la presente certificacion para efectos del respectivo pago en la Ciudad de
Bogota, D.C., el 8 de abril de 2005.

AN 9.

F= 2| Py
/ 7 \ ==
4
D.I. PABLO EN UE ABRJL C: quéo. Arq. NESTOR GOMEZ A.
C.C. 19.358.64 C. 19.282.040
Director Centrgfde Extension Académica pirector Técnico “Baterias Sanitarias”

Facultad de Artes
Universidad Nacional de Colombia

Elabord:  Maritza W.
Revisd: DinaF..

e manl propp Iwog(rbuml educo

e 19T sAnan
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C3 Ingenieria SAS.
info@c3ing.com

CERTIFICACION

LUZ ANDREA NARANJO DIAZ, identificada con cedula de; ciudadania No. 1.015.395.039, en
calidad de Jefe de Recursos Humanos de C3 INGENIERIA SAS, identificada con el NIT
830088364-5.

CERTIFICA:

Que, JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA, identificado con la cédula de ciudadania No.
11.226.218 de Girardot, presté sus servicios profesionales a esta empresa como Director de
consultoria para el Contrato Marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para
ejecucion de los disefios y elaboracion de planos de obra arquitectdnicos, estructurales y de
instalaciones técnicas: eléctricas voz y datos, sanitarios, hidraulicos, contra incendios y todos
aquellos planos de los colegios del firmado entre consorcio y C3 Ingenieria L.E. VALENTIN
MANJARREZ, I.E. SAN ANTONIO DE PIOJO, L.E. NINO JESUS DE PRAGA, LE. TECNICA
COMERCIAL SANTO TOMAS, L.LE. AGROINDUSTRIAL ORIENTAL SANTO TOMAS, L.E.
NUESTRA SENORA DE PITALITO, LE. JULIO PANTOJA MALDONADO, LE. JUAN
VICTORIANO PADILLA, 1.LE. ALGODONAL, I.E. SAN PABLO DE POLO NUEVO. Durante
el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 2017 y el 20 de abril de 2018, liquidando y
realizando acompafiamiento post-entrega.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogota, el dia veintitrés (23) de noviembre de dos mil
veintiuno (2021).

Sin otro particular,

Andeea vaenio

C3 INGENIERIA SAS

Jefe de Recursos Humanos
LUZ ANDREA NARANIJO DIAZ

Carrera 50 BIS No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16 15 84 Pagina | de 1
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C3 Ingenieria SAS.
info@c3ing.com

CERTIFICACION

LUZ ANDREA NARANJO DIAZ, identificada con cedula de ciudadania No. 1.015.395.039, en
calidad de Jefe de Recursos Humanos de C3 INGENIERIA SAS, identificada con el NIT
830088364-5.

CERTIFICA:

Que, JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA, identificado con la cedula de ciudadania No.
11.226.218 de Girardot, prestd sus servicios profesionales a esta empresa como Director de
consultoria para el Contrato Marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para
ejecucion de los disefios y elaboracion de planos de obra arquitecténicos, estructurales y de
instalaciones técnicas: eléctricas voz y datos, sanitarios. Hidraulicos, contra incendios y todos
aquellos planos de los colegios del firmado entre consorcio y C3 Ingenieria I.E. San José la Paz,
LE. La Jagua de Ibirico, I.E. Manuel Rodriguez Torrices, .E. Altos del Rosario, L.LE. Nuestra
Sefiora de la Candelaria. Durante el periodo comprendido entre el 31 de mayo y el 31 de octubre
de 2017, liquidando y realizando acompariamiento post-entrega.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogoté, el dia veintitrés (23) de noviembre de dos mil
veintiuno (2021).

Sin otro particular,

Medeac Rascnso

C3 INGENIERIA SAS

Jefe de Recursos Humanos
LUZ ANDREA NARANJO DIAZ

Carrera 50 BIS No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16 15 84 Pagina | de 1
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C3 Ingenieria SAS.
info@c3ing.com

CERTIFICACION

LUZ ANDREA NARANJO DIAZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.015.395.039, en
calidad de Jefe de Recursos Humanos de C3 INGENIERIA SAS, identificada con el NIT
830088364-5. -

CERTIFICA:

Que, JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA, identificado con la cédula de ciudadania No.
11.226.218 de Girardot, prestd sus servicios profesionales a esta empresa como Director de
consultoria para el Contrato Marco de prestacion de servicios para estudios y disefios. para
ejecucion de los disefios y elaboracion de planos de obra arquitectonicos, estructurales y de
“instalaciones técnicas: eléctricas voz y datos, sanitarios. hidraulicos, contra incendios y todos
aquellos planos de los colegios del firmado entre consorcio y C3 Ingenieria LLE. SICHICHON, L.E.
WIMPIRAREM, LE. NAZARETH, LE. SANTA MAGDALENA SOFIA, LE. FRANCISCO
JOSE DE CALDAS, LE. MARCO FIDEL SUAREZ, LE. TUBARA. Durante el petriodo
comprendido entre el 28 de enero y el 28 de abril de 2017, liquidando y realizando
acompafiamiento post-entrega.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogoté, el dia veintitrés (23) de noviembre de dos mil
veintiunos (2021).

Sin otro particular,

Andeac vesen)o

C3 INGENIERIA SAS

Jefe de Recursos Humanos

LUZ ANDREA NARANIJO DiAZ

Carrera 50 BIS No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16 15 84 Pagina | de 1



C3 Ingenieria SAS.
info@c3ing.com

2

CERTIFICACION

LUZ ANDREA NARANJO DIAZ, identificada con cedula dq ciudadania No. 1.015.395.039, en
calidad de Jefe de Recursos Humanos de C3 INGENIERIA SAS, identificada con el NIT
830088364-5.

CERTIFICA:

Que, JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA, identificado con la cédula de ciudadania No.
11.226.218 de Girardot, prestd sus servicios profesionales a esta empresa como Director de
consultoria para el Contrato Marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para
ejecucion de los disefios y elaboracién de planos de obra arquitecténicos, estructurales y de
instalaciones técnicas: eléctricas voz y datos, sanitarios, hidraulicos, contra incendios y todos
aquellos planos de los colegios del firmado entre consorcio y C3 Ingenieria .LE. PALMAR DE
VARELA, I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS, L.LE. SANTA VERONICA. Durante el periodo
comprendido entre el 28 de mayo de 2018 y el 28 de noviembre de 2018, liquidando y realizando
acompanamiento post-entrega.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogoté, el dia veintitrés (23) de noviembre de dos mil
veintiuno (2021).

Sin otro particular,

t{ﬁw}a’m xen)O
3 INGENIERIA SAS

Jefe de Recursos Humanos )
LUZ ANDREA NARANIJO DIAZ

Carrera 50 BIS No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16 15 84 Pagina 1 de 1



C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

CERTIFICACION

LUZ ANDREA NARANJO DIAZ, identificada con cedula dg ciudadania No. 1.015.395.039, en
calidad de Jefe de Recursos Humanos de C3 INGENIERIA SAS, identificada con el NIT
830088364-5.

CERTIFICA:

Que, JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA, identificado con la cédula de ciudadania No.
11.226.218 de Girardot, prestd sus servicios profesionales a esta empresa como Director de
consultoria para el Contrato Marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para
ejecucion de los disefios y elaboracion de planos de obra arquitecténicos, estructurales y de
instalaciones técnicas: eléctricas voz y datos, sanitarios, hidraulicos, contra incendios y todos
aquellos planos de los colegios del firmado entre consorcio y C3 Ingenieria L.E. José Mejia Uribe,
L.E. Juan Majia Goémez, L.E. Valentin Manjarrez, LLE. Alvaro Araujo Noguera, I.E. Manuel
Rodriguez Torrices, I.E. La Jagua de Ibirico, LE. CDR Manaure, [.E. Agropecuaria Tubara, L.E. El
Carmelo, I.E. Ernesto Parodi, I.E. Robinson Pitalua, I.E. Ware Waren, L.E. Altos del Rosario, [.E.
Alejandro Obregdén, LE. San José La Paz, LE. Técnico Comercial Sabanalarga, 1.E. David
Montezuma, I.E. San Pablo de Polo Nuevo, [.E. Normal Superior. Durante el periodo comprendido
entre el 20 de diciembre de 2018 y el 20 de julio de 2019, liquidando y realizando acompafiamiento
post-entrega.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogoté, el dia veintitrés (23) de noviembre de dos mil
veintiuno (2021).

Sin otro particular,

Andsa Nagano
C3 INGENIERIA SAS

Jefe de Recursos Humanos )
LUZ ANDREA NARANJO DIAZ

Carrera 50 BIS No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16 15 84 Péagina | de |



CODIGO: GS-FO-25
& INTERVECOP S.A.S.

VERSION: 01
INT*ERVEO®P COMUNICACION EXTERNA HOIA: 1 de 1
CARTA DE COMPROMISO

Diciembre de 2024 DEDICACION.

Sefiores:

Secretaria De Integracion Social de Bogota

Bogota

Sefiores:

JORGE HERNANDO BELTRAN CATATUMBA
Representante Legal NOGAALL S.A.S
CALLE 59ABIS 05-53, OFICINA 704

Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTREGRACION SOCIAL Y INTERVECOP S.A.S, NIT. No. 901.516.211-1, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION,
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO”

Asunto: Carta de Compromiso con el Poder de Dedicacién Requerido CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024

Cordialmente,

Por medio de la presente, el Ingeniero Civil Johan Vicente Villa Orjuela en calidad de Director del
Proyecto se compromete formalmente a ejecutar el CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024 con la
Secretaria De Integracion Social. cumpliendo con las condiciones, requerimientos establecidos por en el
anexo técnico y la dedicacién de 70%.

Cordialmen

Ing. Joh te Villa Orjuela.
Director de Proyectos.

CRA 6 N°62-50 oficina 310, Edificio plaza de la Castellana
Monteria -Cérdoba
intervecopsas@gmail.com
3017867187
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JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554
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Este es un documento publico expedido en virtud de
la Ley 842 de 2003, gue autoriza a su litular para
ejercar como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.
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En caso de extravio debe ser remitido al COPNIA
Cra. 7No.64 - 19 Tel. 2498911 Bogota D. C.




JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554
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Este es un documento publico expedido en virtud de
la Ley 842 de 2003, gue autoriza a su litular para
ejercar como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.
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En caso de extravio debe ser remitido al COPNIA
Cra. 7No.64 - 19 Tel. 2498911 Bogota D. C.




REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-3247160

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 11226218,
se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion
de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-117199 desde el 17 de Marzo de
2005, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 83.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los veintiocho (28) dias del mes de
Diciembre del afio dos mil veinticuatro (2024).

: fi}&ﬁlma?
Yy L L

Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Copnia.gov.co



JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE

dngeniesia

ACTA DE GRADO NUMERO 16179

Ll Consejo de Facultad en su sesion del dia 30 de (ﬂ9505€0 de 2004 Acta No. AP

Yo Sleants U1lla Ocjucta

cC.No. 11°226.218 Girardot

Cumplié satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de
la Universidad resuelve otorgarle el titulo de

Onguiees Qiuil

En nombre y representacién de la Universidad Nacional de Colombia y de la Republica de
Colombia y previo al juramento de rigor, el Decano de la Facultad hizo entrega del
Diploma Nimero 0080184 registrado en el FolioNo. 43 del Libro 06

En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de mogofi
alos L dias del mes de @cfufmz de 2004

Consejo de Facultad Consejo de Facultad




JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

LA SECRETARIA DE SEDE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
CERTIFICA:

Que a la fecha de expedicion del presente documento, ejerce las funciones de
Secretario de la Facultad de Ingenieria el ingeniero OSCAR EDWIN PIAMBA

TULCAN.

Bogota, 1° de Octubre de 2004 3
DILGENCIA DF AUTENTICACION ™

El suseritc  Notar Sesentn y bos  del Rogath
cAMienzain) el anterion

l?ﬂrliﬁca- e Lajy \Firm.\(x) Iirma s)
tocumente  sefiesgonde(n) o I givtruda(sr7ew’ casa
M e Gk [’
CARMEN-MARIA ROMERO ISAZA oS e TR o

Secretaria de Sede e da confrontacion que se ha hecho de fase)

s vonnoc_2 6 DI, 2004 i
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N
| —



JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

ESCUELA BE INGENIERRS MILITARES

AMETUTBCAION UNIVERSITARIA
CHMGO SMIES 9107

¢e graduzcer. sreucics oo 2 S2for Tenientz Coronel RICHARD GONZALEZ
YEEA, en = muzl = Suoumiz e ingeniercs Miitares, previo el juramento

reglamentanc corfirc 2 e g2

EIP=TIALIST A ©W GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS

A JOHAM VCENTE VILLA ORJUELA identificado con la cédula de
cuczdaniz WTT 224 27% 4z Gramaot, guen cumplid con los requisitos
zcacémicnn. 2o =ngercas asEbiecdas en los reglamentos y las normas
legales y ‘e come 2 Tipomz que o acredita como tal.

En & ce o zntercr @ Tz 2 preseniz Actz de Grado, en Bogota a los 7 dias
del mes 2 dicemtnz ue 2072

Firmada cor
AR ATNGEIIES W ABRAGAN RUZ VASQUEZ T LEONARDO CARDENAS ORTEGA
™ "‘""“& et Tetera Inspector de Estudios

Cavewrw T N 750 - 08 Pamnte Scantle © PEX: 446 90 80 Ext: 270

« 214 * Yeletax: 282 33 08

Fang Wisths wewwimpoenioros miloe ~ Bogota, D.C Colombia




JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA
Ingeniero Civil

Universidad Nacional de Colombia
Cel. 310 2071250 / 3004236554

CLINICA PALERMO — REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL FASE 1y II
Cargo: INGENIERO CIVIL RESIDENTE

Ingelogica Ltda.

Ing. Antonio José Franco E.

Teléfono: (1) 6094354 , 6092645

Bogota D.C.

.

© ¥ >
INGELOGICA LTDA.
OBRAS CIVILES
NIT: 830,009.912-7

POOCTE234

INGELOGICA LTDA
NIT. 830.089.919 - 7

CERTIFICA QUE:

El Ingeniero JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA, identificado con la Cédula de
Ciudadania No. 11.226.218 de Girardot (Cund.), se desempeiio en el cargo de
Ingeniero Civil Residente de la obra de “Reforzamiento Estructural y
modernizacion Arquitectdnica y técnica de LA CLINICA PALERMO, siguiendo los
parametros de calidad establecidos por la empresa.

FECHA INICIO Mayo de 2006
FECHA TERMINACION  Junio de 2010
AREA 20.000 M?

Los trabajos mencionados fueron realizados a entera satisfaccion

La presente certificacién se expide a los veintiun (21) dias del mes de Julio del afio
dos mil diez (2010).

INGELOGICALTDA.
NIT 830.080.019-7

ING. ANTONIO JOSE FRANCO E.
Gerente

Calle 43 No. 27 — 40 Piso 1 Tel: 609 4354 — 609 2645 Fax: 268 0338

E-mails: administracion@ingelogica.com.co / obrasciviles@ingelogica.com.co
Bogota D.C., Colombia

17
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CAM
LA APARTADA . 2018

CONSORCIO CAMU LA APARTADA 2018
CON NIT: 901192200-8

CERTIFICA QUE:

El sefior JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA, identificado con la C.C. 11.226.218 de
Girardot, se desempefié en el cargo de DIRECTOR DE OBRA , dentro del contrato que a
continuacion se describe:

CONTRATO No.: 001-2018

CONTRATISTA: CONSORCIO CAMU LA APARTADA 2018
NIT: 901192200-8
INGERCOL CONSTRUCTORES Y COMPANIA S.A.S —49%
NIT. 900752668-
DANIEL JOSE NIEVES VERGARA - 51%
C.C. 10.765.872

CONTRATANTE: E.S.E CAMU LA APARTADA

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA FASE 2 CAMU LA APARTADA -
CORDOBA (CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION,
LABORATORIO, Y ADMINISTRACION)

FECHA INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA TERMINACION: 24 DE MARZO DE 2020

Se expide el presente certificado por solicitud del interesado en Monteria a los dos (02) dias
del mes de abril de 2020.

LA

DANIEL JOSE NIEVES VERGARA
C.C. 10.765.872 de Monteria
Representante Legal Suplente

CONSORCIO CAMU LA APARTADA 2018




x

Fonsercio

CERTIFICADO LABORAL

El suscrito representante legal del CONSORCIO ESE CAMU PURISIMA certifica

que:

El senor JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA, identificado con cédula de
ciudadania No. 11.226.218 de Girardot, labord en el consorcio desde el 05 de
mayo de 2014 hasta el dia 05 de octubre de 2015 realizando actividades
como DIRECTOR DE OBRA, en la obra cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE LA
PRIMERA ETAPA DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CAMU DEL MUNICIPIO DE
PURISIMA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Para constancia de lo anterior se firmaen la ciudad de Purisima, alos (06) dias

del mes de octubre de 2015.

[/
\_ et g :

DANIEL JOSE NIEVES VERGARA

R’epreseJ tante legal del CONSORCIO ESE CAMU PURISIMA
Nit: 900.700.510-3



DANIEL NIEVES VERGARA

INGENIE RO CIvVIL

EL INGENIERO DANIEL NIEVES VERGARA

CERTIFICA

Que el sefior JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA, identificado con la C.C. 11.226.218, se
desempenfié en el cargo de DIRECTOR DE OBRA, dentro del contrato que a continuacion
se describe:

CONTRATO No.: 110 - 2015

CONTRATISTA: DANIEL JOSE NIEVES VERGARA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR

CONSTRUCCIONDEL CENTRO DE INTEGRACION
OBJETO CIUDADANA - CIC, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL
CESAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA INICIACION: OCTUBRE 7 DE 2015
FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 14 DE 2016

Se expide el presente certificado por solicitud del interesado en Monteria a los 16 dias del
mes de diciembre de 2016.

4 b ‘z

DANIE’I'_' NIEVES VERGARA
C.C. No. 10.765.872 de Monteria



HOJA DE VIDA
DANIEL JOSE NIEVES VERGARA
djnieves9@gmail.com

DANIEL NIEVES VERGARA
INGENIE RO 1V

DATOS PERSONALES

NOMBRE: Daniel José Nieves Vergara

CEDULA DE CIUDADANIA: 10.765.872 de Monteria
PROFESION: Ingeniero Civil

FECHA DE NACIMIENTO: 22 de diciembre de 1979

LUGAR DE NACIMIENTO: Purisima - Cérdoba

ESTADO CIVIL: Casado

DIRECCION RESIDENCIAL: Edificio squadra, apartamento 806
TELEFONO: 3106376254

E-MAIL: djnieves?@gmiail.com

ESTUDIOS REALIZADOS

POSTGRADO: Universidad de Cartagena

TITULO OBTENIDO: Especialista en gerencia de proyectos de construccion
FECHA DE GRADO:16 de mayo de 2007

PROFESIONAL: Universidad de Cartagena

TITULO OBTENIDO: Ingeniero civil

FECHA DE GRADO: 12 de diciembre de 2003

No. MATRICULA PROFESIONAL: 13202104521BLV seccional Bolivar
PRIMARIOS: Colegio Juan Pablo I

SECUNDARIOS: Colegio Gimnasio Vallegrande

TITULO OBTENIDO: Bachiller

CRA 3 No. 68 - 65 ED. SQUADRA APTO 806
CELULAR: 31063766454
E-MAIL: djnieves?@gmail.com



HOJA DE VIDA
DANIEL JOSE NIEVES VERGARA
djnieves9@gmail.com

DANIEL NIEVES VERGARA
INGENIE RO 1V

PRINCIPALES CARGOS OCUPADOS

Residente de obra

Director de obra

Coordinador de proyectos vy licitaciones
Gerente general

PRINCIPALES PROYECTOS EN LOS QUE HA PARTICIPADO

PROYECTO: CONSTRUCCION, CULMINACION Y DOTACION DE LABORATORIOS
INTEGRALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS, PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD INVESTIGATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA.
Consorcio Universidad 2020

OBJETO: Construccion, Culminaciéon Y Dotacién De Laboratorios Integrales De
La Facultad De Ciencias Bdsicas, Para El Fortalecimiento De La Capacidad
Investigativa De La Universidad De Coérdoba.

CIUDAD: Monteria-Cordoba

CARGO: Director de obra

FECHA INICIAL: 18 de febrero de 2021

FECHA FINAL: 20 de octubre de 2023

PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA FASE 2 CAMU LA APARTADA - CORDOBA
(CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION, LABORATORIO Y ADMINISTRACION)
CONTRATISTA: Consorcio Camu la Apartada 2018

OBJETO: construccion de la fase 2 Camu la Apartada — Cdérdoba (consulta
externa, hospitalizacion, laboratorio y administracién)

CIUDAD: La Apartada — Cérdoba

CARGO: Residente de obra

FECHA INICIAL: 18 de septiembre de 2018

FECHA FINAL: 24 de marzo de 2020

CRA 3 No. 68 - 65 ED. SQUADRA APTO 806
CELULAR: 31063766454
E-MAIL: djnieves?@gmail.com



HOJA DE VIDA
DANIEL JOSE NIEVES VERGARA |
djnieves?@gmail.com PRSI

e PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE
CAMU DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
CONTRATISTA: Consorcio E.S.E Camu Purisima
OBJETO: Construccidon de la primera etapa de la nueva sede de la ESE Camu
del Municipio de Purisima Departamento de Cérdoba.

CIUDAD: Purisima - Cérdoba
CARGO: Residente de obra
FECHA INICIAL: 05 de mayo de 2014
FECHA FINAL: 05 de octubre de 2015

e PROYECTO: CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION INFANTIL (CDI) PARA
LA PRIMERA INFANCIA EN LA VEREDA DE COMEJEN, DEL MUNICIPIO DE PURISIMA,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATISTA: CONSORCIO CDI PURISIMA

OBJETO: Construccién de un Centro de Atencién Infantil (CDI) para la primera
infancia en la vereda de Comején, del municipio de Purisima, Departamento
de Cdrdoba.

CIUDAD: Purisima - Cérdoba

CARGO: Residente de obra

FECHA INICIAL: 27 de septiembre de 2013

FECHA FINAL: 26 de diciembre de 2013

>
\ Attt

DANIEL" JOSE
C.C/10.765.872 de Monteria

T.P. 1320é]04521 BLV Seccional Bolivar

CRA 3 No. 68 - 65 ED. SQUADRA APTO 806
CELULAR: 31063766454
E-MAIL: djnieves?@gmail.com



DANIEL NIEVES VERGARA
PRIl s2es i

Bogotd, 26 de diciembre de 2024

CARTA DE COMPROMISO

Senores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

REF: CONTRATO DE OBRA No. 9174 DE 2024. “REALIZAR LA OPTIMIZACION DE
LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS
SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO” — GRUPO 5

Yo, DANIEL JOSE NIEVES VERGARA, identificado con c.c. No. 10.765.872
expedida en Monteria, me comprometo a prestar mis servicios como
RESIDENTE DE OBRA, con una dedicacion del 100% a la firma INTERVECOP
S.AS para el CONTRATO DE OBRA No. 9174 DE 2024. “REALIZAR LA
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS
DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS
SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO"” — GRUPO 5.

-‘l) /,

FIRMA DEL PROFESIONAL(WH / 2.
IDENTIFICACION: 10.765.872
M.P: 13202104521 BLV Seccional Bolivar

CRA 3 No. 68 - 65 ED. SQUADRA APTO 806
CELULAR: 31063766454
E-MAIL: djnieves9@gmail.com
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-3229004

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que DANIEL JOSE NIEVES VERGARA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 10765872, se
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion de
INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 13202-104521 desde el 19 de Febrero de 2004,
otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 78.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los dieciocho (18) dias del mes de
Diciembre del afio dos mil veinticuatro (2024).

: fi}&ﬁlma?
Yy L L

Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Copnia.gov.co
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CONSORCIO UNIVERSIDAD 2020
NIT. 901.438.913-9

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Civil DANIEL JOSE NIEVES VERGARA, identificado con C.C. No.
10.765.872 expedida en Monteria y Matricula Profesional No. 13202104521 BLV,
presto sus servicios como DIRECTOR DE OBRA en el siguiente contrato:

Contratante: CONSORCIO UNIVERSIDAD 2020

Numero del Contrato:  688-2020

Objeto del Contrato: Construccién, Culminacion y Dotacion de Laboratorios
Integrales de la Facultad de Ciencias Basicas, para el

Fortalecimiento de la Capacidad Investigativa de la
Universidad de Cordoba.

Representante Legal:  Samuel Enrique De La Ossa Mercado
Fecha de Inicio: 18 de febrero de 2021

Fecha Final: 20 de octubre de 2023

Area Cubierta: 5.342 M2

Area Descubierta: 2.229 M2

Para constancia se firma en Monteria a los 30 dias del mes de octubre de 2023.

SAMU ENRTJV%&J?EI&LA OSSA MERCADO

REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO UNIVERSIDAD 2020

Calle 62B No. 10 — 62 Barrio La Castellana — Monteria Cérdoba
E-mail: doc.consorciouniversidad2020@gmail.com



CAM
LA APARTADA . 2018

CONSORCIO CAMU LA APARTADA 2018
CON NIT: 901.192.200-8

CERTIFICA QUE:

El sefior DANIEL JOSE NIEVES VERGARA, identificado con la C.C. 10.765.872, se
desempefi® en el cargo de RESIDENTE DE OBRA, dentro del contrato que a
continuacién se describe:

CONTRATO No.: 001-2018

CONTRATISTA: CONSORCIO CAMU LA APARTADA 2018
NIT: 901.192.200-8
INGERCOL CONSTRUCTORES Y COMPANIA S.A.S — 49%
NIT. 900.752.668-0
DANIEL JOSE NIEVES VERGARA - 51%
C.C. 10.765.872

CONTRATANTE: E.S.E CAMU LA APARTADA

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA FASE 2 CAMU LA APARTADA —
CORDOBA (CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION,
LABORATORIO, Y ADMINISTRACION)

FECHA INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA TERMINACION: 24 DE MARZO DE 2020

Se expide el presente certificado por solicitud del interesado en Monteria a los veintiséis
(26) dias del mes de diciembre de 2024.

.I.-'. !'/,-’; e _
5 ;_{. At ghoisd .

DANIEL JOSE NIEVES VERGARA
c/C. 10.765.872 de Monteria
Répresenteinte Legal Suplente

CONSORCIO CAMU LA APARTADA 2018
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Fonsercio

CERTIFICADO LABORAL

El suscrito representante legal del CONSORCIO ESE CAMU PURISIMA certifica

que:

El senor DANIEL JOSE NIEVES VERGARA, identificado con cédula de
ciudadania No. 10.765.872 labord en el consorcio desde el 05 de mayo de
2014 hasta el dia 05 de octubre de 2015 realizando actividades como
RESIDENTE DE OBRA, en la obra cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE LA
PRIMERA ETAPA DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CAMU DEL MUNICIPIO DE
PURISIMA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Purisima, alos (27) dias
del mes de diciembre de 2024.

(7
I'x «1.’:' Ll sy alel :

DANIEL J SE NIEVES VERGARA ]
R’epresej tante legal del CONSORCIO ESE CAMU PURISIMA
Nit: 900.700.510-3
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Consorcio CDI
PURISIMA

CERTIFICADO LABORAL

EL CONSORCIO CDI PURISIMA
CERTIFICA QUE:

El ingeniero DANIEL JOSE NIEVES VERGARA, identificado con la C.C # 10.765.872, se desempefio
dentro del contrato que a continuacién se describe:

CONTRATO No.: MP-OP-005-2013
CONTRATISTA: CONSORCIO CDI PURISIMA
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION INFANTIL (CDI)
OBJETO PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LA VEREDA DE COMEJEN, DEL
MUNICIPIO DE PURISIMA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
FECHA INICIACION: 27/09/2013
FECHA TERMINACION: | 26/12/2013
CARGO: RESIDENTE DE OBRA
DEDICACION: 100%

Se expide el presente certificado por solicitud del interesado en Monteria a los 08 dias del mes de
enero de 2014.

Déniel Nieves Vergara
CONSORCIO CDI PURISIMA (Rep, Legal)
C.C#10.765.872
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Andres Felipe Cantor
Montenegro

Ingeniero civil, Esp en Gerencia de Obras.

Descripcion personal

Ingeniero Civil, especialista en Gerencia de Obras, soy una persona
versatil y capaz de simultanear varias tareas. Con amplia experiencia en
entornos laborales en los que se valora el compromiso y la capacidad de
trabajar en equipo. Me caracterizo por mi dinamismo, proactividad y
entusiasmo. Poseo buenos conocimientos digitales y en la Gestion y
Direccion de proyectos. Busco desarrollarme profesionalmente.

Experiencia laboral

COORDINADOR DE INTERVENTORIA
VIOR CONTRUCCIONES SAS, Bogota D,C

e Asistir a comités técnicos que sean requeridos por la entidad
contratante y/o contratista, en representacion de la Universidad
Nacional de Colombia.

Apoyar la direccion técnica de interventoria en cuanto al estado técnico
de las obras que componen el item al que haya sido asignada.

Realizar el seguimiento de las programaciones que componen el item
asignado y verificar con las residencias el cumplimiento y estado de los
mismos.

Realizar la verificacion del cumplimiento técnico contractual en cuanto
a las condiciones técnicas, administrativas y financieras del contrato.
e Generar los informes técnicos de acuerdo a la periocidad establecida
en el contrato de interventoria.

e Dar respuesta oportuna a las solicitudes, observaciones y
requerimientos que presente el contratista y/o entidad contratante.

¢ Mantener informada a la direccion técnica de interventoria de los
aspectos relevantes técnicos que se puedan derivar del desarrollo de
las obras correspondientes al item asignado.

e Consolidar la informacién proveniente de las residencias y remitirlas

oportunamente a la direccion de interventoria con el fin de realizar

el seguimiento de los diferentes puntos

Residente Techico y Obra
Consorcio Batallon Guaviare 2021, San Jose del Guaviare

¢ Realizar control y seguimiento a la ejecucion de las obras.
e Control de calidad.

¢ Revision y aprobacion de memorias decantidades.

e Tramite de cortes y balance de obra

¢ Manejo de personal y compra de materiales.

Residente de Obra.
CONSORCIO DALE, Bogota D,C

e Realizar control y seguimiento a la ejecucion de las obras.
e Control de calidad.
¢ Revision y aprobacion de memorias decantidades.

Andres Felipe Cantor Montenegro
Ingeniero Civil, Esp en Gerencia de Obras

+57 310 680 3567

@ Periil

Email

andrescantorl2@gmail.com

Teléfono
+57 310 680 3567

LinkedIn
linkedin.com/in/andres-felipe-cantor-
215aa7alandres-felipe-cantor-
215aa7al/

@ Habilidades

Gestion de proyectos

Gran capacidad de trabajo
Capacidad de organizacion
Empatia

Resoluciéon de problemas
Puntualidad y compromiso
Uso de herramientas informaticas
Excel

Liderazgo

Habilidad para aprender
Trabajo en equipo
Comunicacion efectiva
Responsabilidad

Costos y Presupuestos

Software

Microsoft PowerPoint

%k Kk k
1.8 8.8 & ¢
¥k Kk ok

Microsoft Word

AutoCAD
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e Tramite de cortes y balance de obra.
e Manejo de personal y compra de materiales.

Educacion

Ingenieria Civil, Graduado de Ingenierio Civil

Corporacion Universitaria Minuto de Dios, Girardot,
Cundinamarca.

Especialista, Gerencia de Obras

Universidad Catdlica de Colombia., Bogota D,C

Proyectos

Cordinador de Interventoria

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DIBIE No. 08-5-
16036-24

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL SOBRE EL CONTRATO
QUE TIENE POR OBJETO LA “INTERVENTORIA, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y DE
GESTION EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS
LOCATIVAS DE ALGUNAS INSTALACIONES DE LA POLICIA
NACIONAL-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA.
Residente Técnico y Obra.

CONTRATO No. 001 ARC-JOLA-2021

"CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LAS INSTALACIONES
DEL BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 32 EN SAN JOSE DEL GUAVIARE
— EL BARRANCON"

Residente de Obra.
ECSAN No. 69-6-10058-19

‘REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LOS
EDIFICIOS BIBLIOTECA Y CASINO DE OFICIALES DE LA ESCUELA
DE CADETES DE POLICIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE (INCLUYE DOTACION)"

Cursos

CONTRATACION PUBLICA Y PRIVADA EN LA
INGENIERIA.

SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y DISENO
URBANO.

| SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INGENIERIA CIVIL.
NORMATIVA DE SISMO RESISTENCIA COLOMBIANA.

ADMINISTRACION Y ASPECTOS TECNICOS DE
MAQUINARIA'Y EQUIPO.

GESTION DE LAS AUTOPISTAS 4G.

PROGRAMACION DE OBRA CON MS PROJECT

Andres Felipe Cantor Montenegro

Microsoft Excel * * * * *
Microsoft Project * * * * *

Revit * % kK
SINCO ERP % % %k % %
Idiomas

Ingles *****
@ Hobbiesl/intereses

¢ Natacion.

e Trotar.

o Leer.

e Costos y Presupuestos.



@ Referencias Profesionales.

Johan Vicente Villa

Ingeniero civil, Especilista en Gerencia de Proyectos, VIOR
CONTRUCIONES SAS

310 207 1250

H.R. Jose Alejandro Martinez Sanchez

Representante a la Camara por el Tolima, Congreso de la
Republica de Colombia.

315319 5725

Liseth Eliana Casadiegos Ramirez

Teniente de Navio, Ingeniera Civil - Direccién Construcciones e
Infraestructura, ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA

320 564 2895

Erick Solano
Director de Obra, CONSORCIO ERON2020
3144134060

Leonardo Teran
Director de Interventoria, C3 INGENIERIA SAS
3133539084

Andres Felipe Cantor Montenegro
Ingeniero Civil, Esp en Gerencia de Obras

+57 310 680 3567



UNIMINUTO

Qorporacian Hniversitaria Minuto de Bios
Andres Felipe Cantor fRontenegro

¢ No. L106.898.559
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UNIMINUTO

Corporacion Universitaria Minuto de Dios

ACTA INDIVIDUAL DE GRADO No. 165

La Suscrita Secretaria General de La Corporacién Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
Certifica:

Que en el municipio de Girardot, departamento de Cundinamarca; el dia veintiseis (26) de Octubre de
dos mil diecinueve (2019), la Corporacién Universitaria Minuto de Dios - UNININUTO,
Institucién de Educacién Superior, reconocida por el Ministerio de Educacidn Nacional, previo el
Juramento reglamentario, confirié el tftulo de Ingeniero Civil a Andres Felipe Cantor
Mentenegro con cédula de ciudadanta No. 1.106.898.559 quien aprobé el trabajo de grado y
cumplié con las normas legales, los requisilos académicos y las exigencias establecidas en los
Estatutos y Reglamentos para el grado, y le otorgé el Diploma No 107205 que lo acredita como lal,
registrado en el Folio 774 del Libro No. 009 de Registro de Titulos expedidos por la Corporacién
Universitaria Minuto de Dios — UNIMINUTO.

La Corporacién Universitaria Minuto de Dios — UNIMINUTO estd autorizada para conferir este
titulo por la Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992. EI programa cuenta con Resolucidn de Registro
Calificado segdn Codigo SNIES 9829 concedido por el Ministerio de Educacién Nacional.

En constancia de lo anterior se firma en el municipio de Girardol, departamento de Cundinamarca; el
dla veintiseis (26) de Octubre de dos mil diecinueve (2019).

e B0

Jairo Enrique Cortés Barrera Linda Lucla Guarln Guliérrez
Rector Cundinamarca Secrelaria General

Foo

SECRETAFI[A

Personeria Juridica otorgada por resolucitin No. 10345 de 1| de aposto de 1990 por o Minsteno de Educacion Nacional
Documento protegido con Narca de Agua Digital, verifique con SecureDoe
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Este es un documento publico expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,
que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

s

DIRECTOR GENERAL l

En caso de extravio debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Linea Nacional: 01 8000 116590
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CONSTRUCCIONES SAS

VIOR CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 901.378.463-8

CERTIFICA

Que el sefior ANDRES FELIPE CANTOR MONTENGRO, identificado con cedula de
ciudadania No. 1.106.898.559 de Melgar, prestdé sus servicios como COORDINADOR
DE INTERVENTORIA , desde el dia 05 de Marzo de 2023 hasta el 31 de Diciembre
de 2024 en los siguientes contratos:

e INTERVENTORIAS 2023: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA "ITEM 1. “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS COLEGIOS, CENTRO
RELIGIOSO, MAUSOLEOS Y HOGARES MARIA SAN LUIS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR
SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”
R 2808/2023.

e INTERVENTORIAS 2024: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL SOBRE EL CONTRATO QUE
TIENE POR OBJETO LA “INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, AMBIENTAL Y DE GESTION EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNAS
INSTALACIONES DE LA POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA. R
4147/2024

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogota D.C a los diez (03) dias del mes de Enero
del afio 2025.

JOAAN VICENTE VILLA ORJUELA
CC. 11.226.218
REPRESENTANTE LEGAL

VIOR CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901.378.463-8
CONTRATANTE

310 2071250
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CERTIFICA QUE:

ANDRES FELIPE CANTOR MONTENEGRO identificado(a) con Cédula de
ciudadania No 1.106.898.559 labor6 en la empresa desde el 05 de abril de 2022 hasta el 02 de
marzo de 2023, desempenando el cargo de RESIDENTE TECNICO Y OBRA para el
CONTRATO No. 001 ARC-JOLA-2021 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LAS
INSTALACIONES DEL BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 32 EN SAN JOSE DEL GUAVIARE
— EL BARRANCON

Para constancia de lo anterior se expide y firma, el 17 de marzo de 2023.

Cordialmente,

ﬁ'ﬁ.;u"."({,!?(/(;y(i/'{ﬂ[mﬁ:‘i;’}ﬁ(m
MARIA ALEJANDRA MACIAS
GESTION HUMANA

Barrio Torices, Calle Bogota, CLL 43 N° 147 — 120
Cartagena de Indias D. T
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CONSORCIO DALE

CERTIFICACION

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE CONSORCIO DALE
SE PERMITE
CERTIFICAR

Que el ingeniero ANDRES FELIPE CANTOR MONTENEGRO, identificado con
cedula ciudadania 1.106.898.559, labor6 en la compafiia desempefiando el cargo de
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA,, dentro del contrato ECSAN No. 69-6-10058-19
cuyo objeto es “REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LOS
EDIFICIOS BIBLIOTECA Y CASINO DE OFICIALES DE LA ESCUELA DE
CADETES DE POLICIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE (INCLUYE DOTACION)”; en el periodo comprendido desde el
diecinueve (19) de noviembre del 2019 hasta el primero (01) de abril del
2022, con una dedicacién del 100%

A quien interese se firma a los siete (07) dias del mes de enero del afio 2025.

\ f..’:f'::f'rf"-'r‘{'r"f e
DANIEL JOSE NIEVES VERGARA
c£.10.765.872
Répresentante Legal Suplente CONSORCIO DALE
NIT. 901.312.257-3

Centro Edificio Concasa Oficina 601.
Cartagena — Bolivar.
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& INTERVECOP S.A.S.

VERSION: 01
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CARTA DE COMPROMISO

Diciembre de 2024 DEDICACION.

Sefiores:

Secretaria De Integracion Social de Bogota

Bogota

Sefiores:

JORGE HERNANDO BELTRAN CATATUMBA
Representante Legal NOGAALL S.A.S
CALLE 59ABIS 05-53, OFICINA 704

Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTREGRACION SOCIAL Y INTERVECOP S.A.S, NIT. No. 901.516.211-1, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION,
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO”

Asunto: Carta de Compromiso con el Poder de Dedicacién Requerido CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024

Cordialmente,

Por medio de la presente, el Ingeniero Civil Andrés Felipe Cantor Montenegro en calidad de Residente de
Obra se compromete formalmente a ejecutar el CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024 con la Secretaria De
Integracion Social. cumpliendo con las condiciones, requerimientos establecidos por en el anexo técnicoy
la dedicacién de 100%.

Cordialmente # -~

Ingiéﬁ. ndrés Felipe Cantor Montenegro

Residente de Obra.

CRA 6 N°62-50 oficina 310, Edificio plaza de la Castellana
Monteria -Cérdoba
intervecopsas@gmail.com
3017867187
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Este es un documento publico expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,
que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

s

DIRECTOR GENERAL l

En caso de extravio debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Linea Nacional: 01 8000 116590



REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3268727

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ANDRES FELIPE CANTOR MONTENEGRO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
1106898559, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en
la profesién de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-440560 desde el 19 de
Noviembre de 2019, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 1884.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los ocho (08) dias del mes de Enero
del afio dos mil veinticinco (2025).

/@SJJS

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Copnia.gov.co
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CONSTRUCCIONES SAS

VIOR CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 901.378.463-8

CERTIFICA

Que el sefior ANDRES FELIPE CANTOR MONTENGRO, identificado con cedula de
ciudadania No. 1.106.898.559 de Melgar, prestdé sus servicios como COORDINADOR
DE INTERVENTORIA , desde el dia 05 de Marzo de 2023 hasta el 31 de Diciembre
de 2024 en los siguientes contratos:

e INTERVENTORIAS 2023: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA "ITEM 1. “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS COLEGIOS, CENTRO
RELIGIOSO, MAUSOLEOS Y HOGARES MARIA SAN LUIS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR
SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”
R 2808/2023.

e INTERVENTORIAS 2024: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL SOBRE EL CONTRATO QUE
TIENE POR OBJETO LA “INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, AMBIENTAL Y DE GESTION EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PARA EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNAS
INSTALACIONES DE LA POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA. R
4147/2024

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogota D.C a los diez (03) dias del mes de Enero
del afio 2025.

JOAAN VICENTE VILLA ORJUELA
CC. 11.226.218
REPRESENTANTE LEGAL

VIOR CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901.378.463-8
CONTRATANTE

310 2071250
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CONSORCIO DALE

CERTIFICACION

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE CONSORCIO DALE
SE PERMITE
CERTIFICAR

Que el ingeniero ANDRES FELIPE CANTOR MONTENEGRO, identificado con
cedula ciudadania 1.106.898.559, labor6 en la compafiia desempefiando el cargo de
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA,, dentro del contrato ECSAN No. 69-6-10058-19
cuyo objeto es “REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LOS
EDIFICIOS BIBLIOTECA Y CASINO DE OFICIALES DE LA ESCUELA DE
CADETES DE POLICIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE (INCLUYE DOTACION)”; en el periodo comprendido desde el
diecinueve (19) de noviembre del 2019 hasta el primero (01) de abril del
2022, con una dedicacién del 100%

A quien interese se firma a los siete (07) dias del mes de enero del afio 2025.

\ f..’:f'::f'rf"-'r‘{'r"f e
DANIEL JOSE NIEVES VERGARA
c£.10.765.872
Répresentante Legal Suplente CONSORCIO DALE
NIT. 901.312.257-3

Centro Edificio Concasa Oficina 601.
Cartagena — Bolivar.
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CONSORCIO BATALLON GUAVIARE 2021
NIT. 901.481.442-3

CERTIFICA QUE:

ANDRES FELIPE CANTOR MONTENEGRO identificado(a) con Cédula de
ciudadania No 1.106.898.559 labor6 en la empresa desde el 05 de abril de 2022 hasta el 02 de
marzo de 2023, desempenando el cargo de RESIDENTE TECNICO Y OBRA para el
CONTRATO No. 001 ARC-JOLA-2021 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LAS
INSTALACIONES DEL BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 32 EN SAN JOSE DEL GUAVIARE
— EL BARRANCON

Para constancia de lo anterior se expide y firma, el 17 de marzo de 2023.

Cordialmente,

ﬁ'ﬁ.;u"."({,!?(/(;y(i/'{ﬂ[mﬁ:‘i;’}ﬁ(m
MARIA ALEJANDRA MACIAS
GESTION HUMANA

Barrio Torices, Calle Bogota, CLL 43 N° 147 — 120
Cartagena de Indias D. T




ING. JUAN CARLOS
CORTES CORTES

DATOS PERSONALES

Lugar de Nacimiento
Fecha de Nacimiento
Cedula de Ciudadania
Libreta Militar
Matricula Profesional
Direccién

Teléfono

e E-malil

ESTUDIOS REALIZADOS

PRIMARIA

SECUNDARIA

UNIVERSITARIOS

Bogota, Cundinamarca.

Mayo 29 de 1980.
80.229.176 De Bogota.
800529-08160 Distrito No. 51.
25202-121612 CND

Carrera 50 Bis No 44A 20 Piso 1
6 565876

Cel: 310 7800935
ingcortesjc@yahoo.com.ar
ingcortesjccc@gmail.com
estructuraljccc@gmail.com

Escuela Distrital Antonia Santos II.
Bogota, 1991.

Colegio Mayor de San Bartolomé.
Bogot4, 1997.

Ingenieria Civil. Universidad
Nacional de Colombia. Sede
Bogota. Julio 15 de 2005.

Especializacibn en  estructuras.
Universidad Nacional de Colombia.
Sede Bogota. Estudios terminados
— Marzo de 2009.

Maestria en Construccion.
Universidad Nacional de Colombia.
Sede Bogotd. 3  semestres.
Pendiente Tesis.


mailto:ingcortesjc@yahoo.com.ar

OTROS ESTUDIOS

e Linea de Profundizacibn en Obras Puntuales (Pregrado): Sistemas
Estructurales, Cimentaciones, Mamposteria Estructural.

e Proyecto de grado en estudios de pregrado: Comportamiento inelastico
de muros de mamposteria reforzada. Abril 2005.

e Materias vistas en Posgrado Especializacién en estructuras: Anélisis
Matricial Avanzado, Mecanica Estructural Avanzada, Fundaciones
Avanzadas, Dinamica Estructural, Puentes |, Analisis Estructural
Avanzado (Comportamiento Inelastico), Tecnologia del Concreto.

e Materias vistas en Posgrado Maestria en construccién: Seminario de
especializaciéon _1: Materiales — Tecnologia del concreto, Estructuras
metélicas. Seminario _de Especializacion 2: Procesos constructivos:
Historia de la construccion, Fundaciones, Coordinacibn en procesos
constructivos Seminario de especializacién 3: Procesos constructivos —
Edificios inteligentes, Nuevos materiales, Seminario de especializacion 4:
Gerencia — Lean construccion, Seguridad en la construccion. Seminario de
Enfasis 1: Seminario de madera y guadua.

e Proyecto de grado en estudios de posgrado — Especializacion en
estructuras: Estudio de la influencia del tipo de pegante en el
comportamiento mecanico de la guadua laminada pegada prensada.
Febrero 2009.

e Programa Basico de Ingles. Centro Colombo Americano. 2000.

e Curso Taller: Disefio de redes hidraulicas de flujo a presién con ayudas
computacionales. Realizado del 10 al 28 de Mayo de 2004. Duracion: 40
horas. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogota. Facultad de
Ingenieria. Unidad de Educacién Continuada.

e Curso: Dibujo mediante Auto Cad en 2D. (Planos estructurales,
hidraulicos y topograficos en ingenieria civil y agricola). Realizado del
22 de Junio al 2 de Julio de 2004. Duracion: 16 horas. Universidad Nacional
de Colombia. Sede Bogota. Facultad de Ingenieria. Unidad de Educacion
Continuada.

e Curso: Dibujo mediante Autocad de modelos 3D (Valvulas, tuberias y
accesorios en ingenieria civil y agricola). Realizado del 6 al 16 de Julio



de 2004. Duracién: 16 horas. Universidad Nacional de Colombia. Sede
Bogotéa. Facultad de Ingenieria. Unidad de Educacién Continuada.

Congreso: IV Reunion Internacional de la Arcilla. Realizado del 11 al 13
de Agosto de 2004. Lugar: Centro de Convenciones Compensar, Bogota.
ANFALIT.

Foro: Il Foro ANGEIC 2004 “La Construccion un solo Arte” Realizado el
dia 2 y 3 de Septiembre de 2004. Lugar: Universidad Militar Nueva
Granada.

Seminario Practico: Supervision Técnica de Obras. Realizado del 7 al 8
de Julio de 2005. Duracion: 20 horas. Instituto del concreto. ASOCRETO.

Curso: Programacion de Obra. SENA. Centro de la Construccién e
Industria de la Madera. 60 Horas.

REUNION DEL CONCRETO 2006. ASOCRETO. Centro de Convenciones
Cartagena de Indias. 27, 28 y 29 de Septiembre de 2006.

Curso: Sismoresistencia en la construcciébn e inspeccion de
edificaciones después de un sismo. Realizado del 18 de Marzo al 24 de
Abril de 2009. Duracion 60 horas. Universidad Nacional de Colombia —
DEPAE.

Asistente y Ponente Congreso: | Congreso Internacional de la guadua,
otros bambues y 1ra feria de fibras naturales. Realizado del 24 al 28 de
Noviembre de 2009. Duracion 30 Horas. Armenia. Quindio. Colombia.

REUNION DEL CONCRETO 2010. ASOCRETO. Centro de Convenciones
Cartagena de Indias. 22, 23 y 24 de Septiembre de 2010.

Primer simposio de Bambu y madera laminada. Realizado el dia 11 de
Noviembre de 2010. Duracion: 10 Horas. Lugar: Bogota. Universidad
Nacional de Colombia.

PUBLICACIONES

Articulo: Comportamiento Inelastico de muros de mamposteria
estructural. lll Congreso Colombiano y VIII Seminario Internacional y de
Ingenieria Sismica. Realizado del 16 al 19 de Noviembre. Duracién: 32
Horas. Lugar. Santiago de Cali. Universidad del Valle. Facultad de
Ingenieria Civil y Geomatica. ISBN: 958-670-464-5.



e Cartilla: Transformacién y produccién de Guadua Laminada Pegada
Prensada. Facultad de ingenieria. Facultad de Artes — Escuela de
arquitectura y urbanismo. Universidad Nacional de Colombia. Septiembre
de 2010. ISBN: 978-958-44-7371-4.

e Atrticulo: Fortalecimiento de la cadena productiva del Bambu Guadua en
la produccién de laminados. Revista Facultad de Agronomia Universidad
Nacional — Sede Medellin. Volumen 64 Nol Junio 2011. ISNN 0304-2847.

PONENCIAS

e Comportamiento Inelastico de muros de mamposteria estructural. Il
Congreso Colombiano y VIII Seminario Internacional y de Ingenieria
Sismica. Realizado del 16 al 19 de Noviembre. Duracion: 32 Horas. Lugar:
Santiago de Cali. Universidad del Valle. Facultad de Ingenieria Civil y
Geomatica.

e Disefio y construccion de vivienda con elementos estructurales en
guadua laminada pegada prensada. | Congreso Internacional de la
guadua, otros bambues y 1ra feria de fibras naturales. Realizado del 24 al
28 de Noviembre de 2009. Duracion 30 Horas. Armenia. Quindio. Colombia.

e Evaluacion de la influencia del tipo de pegante en el comportamiento
mecanico de la guadua laminada prensada pegada. Primer simposio de

Bambu y madera laminada. Realizado el dia 11 de Noviembre de 2010.
Duracion: 10 Horas. Lugar: Bogota. Universidad Nacional de Colombia.

SOFTWARE

Manejo de: Oficce, Autocad, SAP-2000, Etabs, X-TRAC, DC-CAD. MIDAS GEN
2023, PROTA

EXPERIENCIA LABORAL



ITEM

ITEM X EMPRESA

ENTIDAD CONTRATANTE

PROYECTO

CARGO

SERVICIO

LUGAR DE EJECUCION

OBJETO

FECHA INICIO

FECHA DE TERMINACION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

BANCO AGRARIO - INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA
EJECUCION DE 176 PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL VIGENCIA 2005

INTERVENTOR

Interventoria

Vivienda

Bogotd

Prestar servicios para brindar asesoria técnica y administrativa, social, contable, financiera al
comité operativo, coordinar e implementar la conformacién de los comites operativos en los
proyectos asignados, tramitar las actas de iniciacién de obra y diligenciamiento de apertura de
cuenta para el manejo de recursos, velar por el cumplimiento de los procedimientos internos del
banco durante la ejecucién y liquidacién de cada proyecto, realizar visitas al lugar donde s
desarrolla la obra de cada proyecto a fin de verificar el cumplimiento segin presupuesto y
cronograma y presentar mensualmente los avances de obra de cada proyecto en los formatos de
i v conforme al manual.

5/09/2005!

4/12/2005

PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS LTDA
- PCALTDA

PROYECTOS VARIOS, DISENO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES.

INGENIERO DE DISENO

Disefio estructural

Bogotd

Andlisis, ién y disefio

4/11/2005

27/01/2006

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE

ENFERMERIA.

INGENIERO DE DISENO

Vulnerabilidad y reforzamiento

Educativo

Bogots

Prestacion de servicios para el levantamiento estructural y dafios, caracterizacién mecanica y fisica
de los materiales de la estructura, modelacién estructural por medio de programas de computador,
disefio de ivas de i , realizacién de p e informes.

28/03/2006

13/07/2006|

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE

ENFERMERIA.

INGENIERO DE DISENO

Vulnerabilidad y reforzamiento

Educativo

Bogota

Prestacion de servicios para evaluar y establecer el comportamiento estructural de la torre de
enfermeria, realizar el disefio de alternativas de reforzamiento estructural, elaborar el presupuesto
y las i de obra de las i 6n, realizar los informes de
patologia del comportamiento estructural y del comportamiento de la estructura reforzada, realizar
el informe de las ifi técnicasy el de las intervenciones a realizar en la

arealizaren la

19/07/2006

19/10/2006|

dificacion y entregar el informe de las realizadas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE

ENFERMERIA.

INGENIERO DE DISENO

Vulnerabilidad y reforzamiento

Educativo

Bogots

Prestacion de servicios para evaluar y establecer el comportamiento estructural de la torre de
enfermeria elaborar el presupuesto y las cantidades de obra de las intervenciones a realizar en la
edificacion. Realizar los informes de patologia del comportamiento estructural actual y del
comportamiento de la estructura reforzada, realizar el informe de las especificaciones técnicas y el
presupuesto de la intervencion a realizar en la edificacion y entregar el informe de las actividades

20/10/2006

28/02/2007

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE

ENFERMERIA.

INGENIERO DE DISENO

Vulnerabilidad y reforzamiento

Educativo

Bogots

Prestacion de servicios para evaluar y establecer el comportamiento estructural de la torre de
enfermeria, realizar las actividades relacionadas con la ejecucién de las diferentes etapas del

proyecto bajo la asesoria de especialistas. Elaborar los informes de comportamiento estructural
actual y del comportamiento de la estructura reforzada, ejecutar la realizacién del informe de las

técnicasy el de la intervencién a realizar en la 6n, realizar el
disefio de alternativas de reforzamiento estructural y elaborar el estudio estructural garantizando
que como minimo los aspectos presentados en la ley 400 de 1997.

21/02/2007

22/05/2007

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

"ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DEL EDIFICIO INSTITUTO DE EXTENSION E INVESTIGACION"

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

Vulnerabilidad y reforzamiento

Educativo

Bogotd

Prestacion de servicios profesionales del proyecto "Estudio de vulnerabilidad del edificio instituto
de extension e investigacién". Evaluar y establecer el comportamiento estructural del edificio
instituto de extension e investigacion .E.L., realizar todas las actividades de apoyo para la ejecucion
de las diferentes etapas del proyecto bajo la asesoria de los especialistas, realizar el levantamiento
de dafios de acuerdo con los esquemas y recursos topograficos. Elaborar y entregar informe
semanal de actividades segtn formato, i6n y ejecucion de los ensayos que se establezcan
(localizacién, cantidad, justificacion del tipo de prueba), examinar la patologia estructural actual de
las instalaciones, con el fin de establecer medidas para el buen comportamiento de la estructura,
realizar el estudio estructural, garantizando que contemple como minimo los aspectos presentados
en la ley 400 de 1997y sus decretos i

8/06/2007

22/08/2007|

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE
MATEMATICAS Y FISICA (ED 404), Y DEL EDIFICIO DE POSGRADOS DE MATEMATICAS Y FISICA

(ED 405)

INGENIERO DE DISENO

Vulnerabilidad y reforzamiento

Educativo

Bogotd

Prestacion de servicios profesionales para evalluar y establecer el comportamiento estructural del
edificio dentro del proyecto bajo la asesoria de los especialistas, realizar el levantamiento de dafios
de acuerdo a esquemas y recursos topograficos, elaborar y entregar informe semanal de
actividades segin formato, programacion y ejecucion de ensayos que se establezcan (localizacin,
cantidad y justificacién del tipo de prueba), examinar patologia estructural actual de las
instalaciones con el fin de establecer medidas para el buen comportamiento de la estructuray
realizar el estudio estructural garantizando que contemple como minimo los aspectos presentados
en la Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios.

22/09/2007

20/12/2007|

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

DISENO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN GUADUA

LAMINADA PRENSADA PEGADA

INGENIERO DE INVESTIGACION

Investigacion

Vivienda

Bogotd

Prestar servicios para realizar la i referente al segundo objetivo
especifico del proyecto, determinar el pegante mas adecuado para la elaboracion de guadua
laminada pegada prensada, elaborar y ensayar probetas de humedad segin norma 1O 1225
diligenciar un registro de los resultados de laboratorio y redactar y presentar informes de

resultados.

14/03/2008

14/06/2008|




SOLUCIONES Y DISENOS DE INGENIERIA

DISENO ESTRUCTURAL PROYECTOS VARIOS:

- AMPLIACION CASA BAUDILIO GONZALEZ, LA PENIA- CUNDINAMARCA.

- MULTIFAMILIAR Y COMERCIAL RICAURTE (BOGOTA)

- MULTIFAMILIAR ARANGUREN (BOGOTA)

- PASQUILLA COMERCIAL (PASQUILLA - CUNDINAMARCA)

- BODEGA PALOQUEMAO (BOGOTA)

- ESTACION DE SERVICIO LA PENA - CUNDINAMARCA.

- AMPLIACION Y REFORZAMIENTO CABANA CONDOMINIO VACACIONAL EL ACOMODO, LA

Vulnerabilidad y reforzamiento y

Realizacion de disefio estructural, sismica, tructural de estructur

0| 1 VEGA-CUNDINAMARCA. DISERADOR ESTRUCTURAL e Varias Bogotd - ! 1/04/2008|  15/05/2010)
LTDA o Disefio estructural en concreto, mamposteria estructural, estructuras metalicas, guadua y madera.
- SUPERMERCADO, LA PENA- CUNDINAMARCA.
- BANCO AGRARIO LA PENA-CUNDINAMARCA.
- AMPLIACION Y REFORZAMIENTO CALAVERAS (BOGOTA)
- AMPLIACION CASA LA VEGA-CUNDINAMARCA.
- CASA TOCAIMA-CUNDINAMARCA.
- PLANTA DE PANELA MOMPOS, LA PERA- CUNDINAMARCA.
- BODEGA FONTIBON (BOGOTA)
- PRIMERA INFANCIA (LA PERIA - CUNDINAMARCA)
Prestar servicios para realizarla i referente al segundo objetivo
ifico del to, determinar el pegant decuado para la elaboracion de guad
DISENO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN GUADUA . o . , eepectivo e’ proyecto, ceterminar € pegante mas adecuadlo para 1 € Joracion de guacua
11 9 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | o o e GADA INGENIERO DE INVESTIGACION Investigacion Vivienda Bogotd laminada pegada prensada, elaborar y ensayar probetas de humedad, elaborar y ensayar ante 17/06/2008 13/09/2008
solicitaciones mecanicas las probetas segiin norma ISO 1225 y diligenciar un registro de los
resultados de laboratorio y redactar y presentar informes de resuitados.
Estudios y Disefios de las nuevas Aulas de Ia InstitucionEducativa Republica de Corea del Sur del
2 1 P &G SOLUTION LTDA DISENO ESTRUCTURAL DE COLEGIO COREA - LA PERA CUNDINAMARCA DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo La Pefia Municipio de La Pefia Cundinamarca. Estudio de vulnerabilidad sismica de 3 Blogues, disefio 1/08/2008|  17/11/2008
estructural de 2 Blogues nuevos en concreto reforzado.
Prestacion de servicios para la realizar la investigacion referentes al segundo objetivo especifico del
o , proyecto, Determinar el Pegante mas adecuado (De Cuadro Posibles) para la colaboracién de la
DISENO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN GUADUA .
13| 10 [UNIVERSIDAD NACIONAL DE CoLomBIA 0 T E T e INGENIERO DE INVESTIGACION Investigacion Vivienda Bogots Guadua Laminada Prensada Pegada, terminar Probetas de Humedad y Ensayos Mecanicos, redactar | 2/10/2008|  27/02/2009
y presentar informes de entregar el final de investigacion de resi
mecanica de Guaddua Laminada con cuatro tipo de pegantes
fa técnica, de control los estudios y disefios de diferent
RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CENTRO HISTORICO DE BARRANQUILLA : - cenica ‘ 2y de |°°" ! R Ca °(S est‘t'?,s Y d'se;m € ',"e'e" s
: ) sectores urbanos para la recuperacion del espacio publico del Centro Historico de Barranquila
w| 1 CONSORCIO JASEN LTDA-EDL LTDA |(CONJUNTO SAN JOSE, PLAZA DEL HOSPITAL, PLAZA DE SAN ROQUE, PLAZA DE SAN NICOLAS, INTERVENTOR Interventoria Espacio publico Barranquilla ° P it pacio p riee. N 19/01/2009 1/08/2009
(Conjunto San José, Plaza Del Hospital, Plaza De San Roque, Plaza De San Nicolds, Paseo De Las
PASEO DE LAS PALMAS)
Palmas)
Prestar sus servicios a a facultad de artes para el proyecto "Validacion de la Guadua Angustifolia-
"VALIDACION DE LA GUADUA ANGUSTIFOLIA- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO . Ministerio d Itura y desarrollo rural 2008, con 094-2008M6336-3103, con | t
15| 11 |UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA " INGENIERO DE INVESTIGACION Investigacion Vivienda Bogots nisterio de agricultura y desarro’lo rura 290% con con fas siguentes 24/03/2009|  23/09/2009
RURAL 2008 actividades: 1. Realizar la supervision durante el proceso de ensayos de probetas de humedad. 2.
Realizar el céilculo del valor caracteristico.
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEAGUA | COORDINADOR Y DISENADOR ; . ) Estudios y disefios para fa red de (6041 m de C v planta de jento de
6] 1 JUAN DIEGO POLANCO ! D tructural Hidraul Paez- C 5/04/2009 5/08/2009
PARA EL CORREGIMIENTO RIO CHIQUITO DEL MUNICIPIO DE PAEZ-CAUCA ESTRUCTURAL iseno estructura draulico aez-Cauca agua para el corregimiento Rio Chiquito del municipio de Péez-Cauca /04/ /08/
Direccion y ejecucion enlas labores de amojonamiento a a reserva forestal Pionono en el
AMOJONAMIENTO A LA RESERVA FORESTAL PIONONO EL EL MUNICIPIO DE SOPO - DIRECTOR DE OBRAY . L, de Sopo - Ct Labores de iacion, del proyecto,
| 1 FUNDACION ESPELETIA Topograf Sopo - C 7/04/2009 1/11/2009
CUNDINAMARCA. TOPOGRAFIA opogratia PO materializacién de 75 mojones de acuerdo a las de la CAR-Cundi 104/ /117
elaboracién de informes.
B 1 JASEN LTDA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL JARDIN SOCIAL | ¢ pr s 157 ESTRUCTURAL Interventor Institucional Bogots fa tef:mdaﬁ . R :e Zt’}m:m tructuaies oy reston oo 19/11/2009 1/06/2010)
i ) rales, i6na pre
L0 PINOS EN LA LOCALIOAD DE SUBA nterventoria nstituciona ogots pinos en a Iocalidad de suba. Revision de disefos estructurales, asesoriay revision a pocesos
constructivos en el area estructural.
fa técnica, y de control a las obras de construccién de una
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO GRANJA EXPERIMENTAL, UBICADO EN infraestructura educativa ti I predio granj imental, ubicado en el corregimient
19 1 CONSORCIO JASEN DIS g ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Interventoria Educativo Antioquia Infraestructura ecucativa tipa a en el precio granja experimental, Ubicaco en el corregimiento 7/12/2009] 1/06/2010)
ELCORREGIMIENTO ELTRES, DISTRITO PORTUARIO DETURBO, ANTIOQUIA Eltres, distrito portuario de Turbo, Antioguia. Revision de disefios estructurales, asesoria y revision a
procesos constructivos en el area estructural.
ATENCION SITIOS CRITICOS ENTRE LOS PR 3+0850 Y EL PR4+0200 SECTOR TRES PUERTAS LA ] Interventoria para la atencion sitios criticos entre los PR 3+0850 y el PRA+0200 sector Tres Puert
0| 2 JASEN LTDA RESIDENTE DE INTERVENTORIA Interventoria civil Bogotd nierventoria para a atencion sitlos criticos entre fos % ve sectorres PUEMtas | 10/12/2009 9/05/2010)
ESTRELLA La Estrella de la carretera Tres Puertas La_Estrella. Codigo 50ci02
Prestar Servicios a la Facultad de Artes, para el Proyecto, validacion de la Guadua Angustifolia -
DISENO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN GUADUA Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2008 con 094-2008M6336-3103 con las siguientes
21 12 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA INGENIERO DE INVESTIGACION | ti i6 Viviend: B ta 29/01/2010 2/02/2010|
LAMINADA PRENSADA PEGADA nvestigacion ‘vienda ogota actividades: 1. Realizar la supervision durante el proceso de ensayos de probetas de Humedad. 2. /01/ /02
Realizar el Calculo del Valor Caracteristico.
SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL p p Disefio estructural de 12 tipos de seRales verticales elevadas con tres tipos d tacion,
2 1 SENALIZACION VERTICAL ELEVADA (CONTRATO 303 DE 2010) DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural civil Bogots iseno esiructura’ de 12 tipos de senales vertica es €levadas con fres fipos de cimentacion 3/02/2010 3/06/2010)
DISTRITO de v técnicas.
Evaluacién e inspeccién estructural de sefiales verticales elevadas pertenecientes al distrito.
2 . UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO | CONVENIO 1494 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SECRETARIA DE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL perita] ciil Bogots Realizacion de formatos de campo de inspeccion, inspeccion y i6 ) s6/oaj010|  16/07/2010
eritaje ivi ogots
JOSE DE CALDAS MOVILIDAD (CONTRATO 1494-032) g & determinacion del estado actual de las sefiales y de las intervenciones de mantenimiento y/o
reparacion a realizar.
) | DIRECTOR DE PROYECTOS - Estudi lementari ] to SAMARO DE LA COLINA, irea de 3.462 m2, en el
2 1 ESTRUCTER S.A.S. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO SAMARO DE LA COLINA, TOGUI, BOYACA Disefio estructural Vivienda Boyaca studios complementarios para el proyecto conunarea de me ene 1/06/2010|  21/12/2010

COORDINADOR

municipio de Togdi, Boyacd




PROYECTOS VARIOS, INGENIERO DE DISENO Y/O ESPECIALISTA ESTRUCTRUAL:

- INGENIERO DE DISENO EDIFICIO DE LA GOBERNACION DEL META. - DISENO ESTRUCTRURAL
HOSPITAL LA PLATA HUILA - DISENO ESTRUCTURAL HOSPITAL BARAYA HUILA- DISENO
ESTRUCTURAL Y CORDINACION DE ESTUDIOS Y DISENOSDEL EDIFICIO INCAP - DIVISION
INDUSTRIAL, BOGOTA. - VULNERABILIDAD Y REFORZAMIETNO ESTRUCTURAL VILLA
OLIMPLICA, VILLAVICENCIO, - DISENO ESTRUCTURAL DE BLOQUE DE OFICINAS, BODEGA Y
ALMACEN BIOGAS DONA JUANA (BOGOTA) - DISENO ESTRUCTURAL ESTRUCTURAS DE
CONTENCION CI AMBIENTAL (TUBARA - ATLANTICO) - ESTUDIO DE VULNERABILIDAD
COLEGIO ESCUELA GUARUPAY (CABUYARO - META) - ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA
Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL BLOQUE SANTANDER - COLEGIO PATRIA (BOGOTA), -
VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO CAMPAMENTO BIOGAS DONA JUANA (BOGOTA). -

Bogotd, Cajica,

Direccién, Formulacién y Ejecucion de proyectos de Ingenieria Civil.

: Caled | anatisis, y disefio de de en concreto,
INTERVENTORIA CONSTRUCCION OBRA DE MITIGACION , MANEJO DE AGUAS, CANAL EN Tocanips, Sibate, | o e esructuras merilcas, Andls do Volnerabiidnd semeny
CONCRETO EN LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACION EDUCATIVA GIMNASIO FEMENINO Nocaima, Suesca. g ' ' :
2 CONSULTORIAY CONSTRUCCIONES |00 e CTURAL DE LOS EDIFICIOS "RECODO DEL BARZAL" DIRECTOR DE PROYECTOS - | Vulnerabilidad y reforzamiento y Vari . :ca""ac ;'em estructural. a y seguimiento de obra. 106/2010 31122012
- 2 arias ubara - Cabuyaro, ' ¢ orayse . ,
CIVILESLTDA N TERVENTORIA CONSTRUCCION DE 166 M DE MUKO DE CERRANIENTG EN LA PARTE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Disefio estructural - ‘BAIEZQZIS y disefios de obras geotecnicas y viales como estructuras de v de
ORIENTAL EN LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACION EDUCATIVA GIMNASIO FEMENINO Oporopa, Maripi, Andl 3 disefios de obr hidrauli Estruct PTAP, PTAR, Distritos de Ri B
h - Andlisis y disefios de obras hidraulicas comos Estructuras para PTAP, PTAR, Distritos de Riego, Box
(BOGOTA). - DISENO ESTRUCTURAL COLEGIO UBAMUX (CAJICAY). Arbelaez. e Aniatatniitsime i &
- DISENO ESTRUCTURAL, CAMARAS, CRUCES ELEVADOS, ESTRUCTURAS ESPECIALES, POZOS, g P v g
REVESTIMIENTOS, ANCLAJES, PARA EL PROYECTO DISTRITO DE RIEGO EL TRIANGULO
TOLIMA.
- DISENO ESTRUCTURAL DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO: Inirida, Oporopa, Maripi, Suesca, Tocancipa, Arbelaez. - ESTUDIO DE
'VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO MINISTERIO DE SALUD
BOGOTA. - INGENIERO DE DISENO EDIFICIO VOLTERRA BOGOTA (19 PISOS - DOS SOTANOS) -
DISENO ESTRUCTUAL DE CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA SIBATE CUNDINAMARCA -
DISENO ESTRUCTURAL DE CASA VIDA DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE CUNDINAMARCA -
DISERIO ESTRUCTURAL CASA VIDA DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA.
ESTRUCTURAR INGENIERIAY _|ESTACION DE SERVICIO LA PENA - CUNDINAMARCA (PROPIETARIO FRANCISCO DE SALES -
2 ! DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Comercial La Pefia Disefio estructural de Canopi en estructura metslica y oficinas en mamposteria estructural. 12/06/2010|  12/08/2010)
PROYECTOS SAS MAHECHA)
l contratista se obliga a realizar la elaboracién de estudios y disefios para la construccion de muros
ESTUDIOS Y DISENIOS CERRAMIENTO Y OBRAS DE PROTECCION PLATAN DE TRATAMIENTO DIRECTOR DEL PROYECTO, de contencion, jento, proteccion de la planta de tratamiento d table del acueduct
27 ALCALDIA DE PAEZ - CAUCA Disefio estructural Hidraulico Paez- Cauca © contencion, cerramiento, proteccion ce ' planta ce tratamiento de agua potable delacueducto | yao6/2010|  24/07/2010)
BELALCAZAR, MUNICIPIO DE PAEZ, CAUCA. (ORDEN DE CONSULTORIA 274) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL de Belalcazar, Municipio de Paez, Cauca. (Topografia, Estudio de Suelos, Disefio Estructural,
if Tecnicas, a MGA)
Diagnostico técnico de las condi tuales de viviendas, b) Estudio soci ico,
2 ALCALDIA DE PAEZ. CAUCA ELABORACIGN PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE CINCUENTA (50) VIVIENDAS EN EL DIRECCION DEL PROYECTO, diseio estructural Viviend pier-C 2 Diagros SR c;’;).m?"es actuates EVME?;S ot e o . a0j06/2010|  28/08/2010)
- isefio estructur ivien 2- iseri isefios estructur .
RESGUARDO INDIGENA DE LAME, PAEZ, CAUCA. (ORDEN DE CONSULTORIA 275 - 2010) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL seno estructura enea ace-tauea e o5, AIaIsenos o) diserios estructurales de acuerdo aa
NSR-8, f) Analisis de precios unitarios, presupuesto de obra.
a) Ejecutar las actividades especificas de acuerdo con el proyecto y el presupuesto aprobados, b]
2 ALCALDIA DE PAEZ. CAUCA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA PALMA, DIRECCION DE OBRA nterventort il pien. C Ejecutar el contrato en el tiempo ido, c) Llevar registro ico de las dierentes etapas | 5000 L0
. nterventoria idraulico dez - Cauca
RESGUARDO INDIGENA DE COHETANDO. (CONTRATO DE OBRA 344 - 2010) de construccion de las obras, d) Presentar informes técnicos de avance de acuerdo con los
del supervisor encargado.
AJUSTES Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION ACUEDUCTO INTERVEREDAL , ) ) . -
DIRECCION DEL PROYECTO, - o ) Realizar los ajustes al proyecto: a)Topografia, b) Estudio de suelos, c) Disefio hidraulico, d) Disefio
30 ALCALDIA DE PAEZ - CAUCA LA PALMA - COHETANDO, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. (ORDEN DE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Disefio estructural Hidraulico Péez - Cauca tructural, f) N T ) ia MGA. 26/08/2010 26/12/2010]
CONSULTORIA 398 - 2010) estructural, ) ecnicas, g :
) ] . San Vicente del Chucuri|Interventoria técnica estructural de muro de contencién en voladizo en San Vicente de Chucuri,
31 CONSORCIO JM MURO DE CONTENCION EN VOLADIZO EN SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER INTERVENTOR Interventoria Civil 16/09/2010 17/10/2012
(santander)  |santander
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISERIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
DIRECCION DEL PROYECTO, . , Ejecucion de los estudios y disefios del to: a)Topografia, b) Estudio de suelos, ) Disefi
2 ALCALDIA DE PAEZ - CAUCA ALCANTARILLADO PARA VIVIENDAS DE REUBICACIGN EN LA VEREDA SAN ANTONIO DEL Disefio estructural Hidraulico Paez - Cauca Jecucifinde los estudios y disefios del proyecto: afTapografia, b Estucio de suelos, ) Disefio 30/09/2010)  30/11/2010
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL d) Disefio ) Especificaciones Tecnicas, g) Metodologia MGA.
SALADO. (ORDEN DE CONSULTORIA 481 - 2010)
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISERIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
DIRECCION DEL PROYECTO, Ejecucion de los estudios y disefios del to: a)Topografia, b) Estudio de suelos, ) Disefi
33 ALCALDIA DE PAEZ - CAUCA ALCANTARILLADO DEL SECTOR PUTUMAYO ALTO, VEREDA DE GUAPIO, RESGUARDO EPECIALISTA ESTRUCTURAL Disefio estructural Hidraulico Péez - Cauca h':cucl"’" :“:S estu ":S Vl ‘selmjpe pmye: °i)aé °p°ira i2, b) ST“ o “';eh:sl C‘; I'semMGA 30/09/2010 30/11/2010)
i , d) Di ructural, , , )
INDIGENA DE BELALCAZAR, (ORDEN DE CONSULYORIA 482, 2010) raulico, d) Disefio estructural, e)Presupuesto, f) Especificaciones Tecnicas, g) Metodologia
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISERIOS PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA EL DIRECCION DEL PROYECTO, Ejecucion de los estudios y disefios del to: a)Topografia, b) Estudio de suelos, ) Disefi
34 ALCALDIA DE PAEZ - CAUCA Disefio estructural Hidraulico Péez - Cauca Jecucion de los estudios y disefios del proyecto: aJTopografia, b) Estudio de suelos, c) Disefio 24/11/2010 9/12/2010)
CANELO, RESGUARDO INDIGENA DE BELALCAZAR (ORDEN DE CONSULTORIA 607 - 2010) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL hidraulico, d) Disefio estructural, e)Presupuesto, f) Especificaciones Tecnicas, g) Metodologia MGA.
TRAZADO TOPOGRAFICO CON APARATOS DE PRECISION, TAQUIMETRIA Y ALTIMETRIA DE
LINEA PRINCIPAL, RAMALES SECUNDARIOS, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, INCLUYE ) o ) - ) o ) )
35 ALCALDIA DE PAEZ - CAUCA DIRECCION DEL PROYECTO. Asesoria Hidraulico Pdez-Cauca |Direccion de topografia, elaboracién de informes, asesoria de trazado de linea de acueducto. 24/11/2010 9/12/2010

INFORMACION DE UBICACION Y LISTADO DE BENEFICIARIOS - ACUEDUCTO VEREDA EL
CANELO, RESGUARDO INDIGENA DE BELALCAZAR (ORDEN DE CONSULTORIA 608 - 2010)




DISENO ESTRUCTURAL DE CAMARAS PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FLUVIAL Y

Soacha

Dimensionamiento, Andlisis, modelacion y disefio de Sistema de Box Culvert, y 75 camaras del

36 S2R INGENIEROS SANITARIO, BOX CULVERT Y ANCLAJES PARA LA CIUDADELA CIUDAD VERDE EN EL MUNICIPIO|  ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Disefio estructural Hidraulico ° ! " o : ome 1/02/2011)  31/12/2013]
o SonCrn (Cundinamarca) |sistema de alcantarillado Fluvial y Sanitario de la ciudadela Ciudad Verde en el municipio de Soacha.
ESTUDIOS Y DISENOS DE TIENDAS DE LA CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S.A: — P
SION ARQUITECTURA E INGENIERIA - Vulnerabilidad y reforzamiento y 3 de disefio |, estudios de sismica y estructural
37 LTDA - DISENO DE OBRA NUEVA: 1) OXXO CALATRAVA, 2) OXXO EL CEDRO, 4) OXXO PALERMO. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Diseft tructural Comercial Bogotd as tiendas de | d | OXXO Colombia S.A. 1/03/2011 30/11/2011
isefio estructura ara las tiendas de la cadena comercial olombia S.A.
- VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: 1) OXXO SUBA, 2) OXXO MODELIA. P
Disefio estructural de edificaciones para el funcionamiento de la cadena comercial OXXO
38 CONSTRUYE HR. S.A.S OXXO CALATRAVA, EL CEDRO Y PALERMO DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Comercial Bogotd COLOMBIA S.A en Bogota: tienda OXXO - Calatrava ubicada en la Transversal 60 No 127D - 97, Niza 19/07/2011 18/10/2011]
Norte; Tienda OXXO EL CEDRO y Tienda OXXO Palermo ubicada en la Carrera 16 - Avenida 45.
ESTRUCTURAR INGENIERIA Y p -
39 oROYECTOS S AULAMINIPI - LA PERA - CUNDINAMARCA DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo La Pefia Disefio estructural de aula de 1 Nivel en concreto reforzado. 13/08/2011)  13/09/2011]
ESTRUCTURAR INGENIERIAY -
2 oROvECTOS S ESTRUCTURAS DE CONTENCIGN - HINCHE - CUNDINAMARCA DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural civil Hinche (Cundinamarca) |Disefio estructural de muros de contencion en concreto reforzado. 2/09/2011 2/10/2011]
- Interventoria t dministrativa, financiera, legal y ambiental para la “construccion de |
41 JASEN LTDA JARDIN INFANTIL EL PINAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN ASESOR ESTRUCTURAL Interventoria Educativo Medellin nterventoria ecm}ca,’a ,mmls »ra va, financiera, ega ¥ amolen erfl‘ﬂ 2 "construccion de fa 6/10/2011 5/10/2012]
primera etapa del jardin infantil el Pinal en el municipio de Medellin
< Estudios, Disefios y Construccin Polideportivo Escuela Rural Arrayan Alto Municipio de San
DISENO ESTRUCTURAL DE POLIDEPORTIVO ESCUELA ARRAYALES - SAN FRANCISCO - SanF
2 P & G SOLUTION LTDA DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Polideportivo an Francisco = g o cisco Departamento de Cundinamarca. Disefio de Estructura Metdlica en Celosia para cubierta 12/10/2011 15/12/2011
CUNDINAMARCA (Cundinamarca) per
de cancha mitiple.
OBRAS DE CONTENCIGN PARA PUNTOS CRITICOS EN CARRETERA CUCUTA - OCANIA Disefio estructrual de obras de contencion: Muros en Voladizo, Pantallas en Caisson y/o Pilotes,
a3 COSURING S.A ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Disefio estructural civil Cieut . g 11 feb-13
CONSORCIO SARDINATA - INVIAS iseno estructura i teuta Muros Anclados. (K9+300, K53+800, K33+872, K9+880, k82+700, k82+200) nov ©
Interventoria de la atencién de las obras de emergencia en la carretera DUITAMA - LA PALMERA
a MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN | INTERVENTORIA CARRETERA DUITAMA - LA PALMERA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Interventori civil Boyacs 21/12/2011|  30/06/2012)
nterventoria e oyaca PR86+0050 Y PR125+0100 RUTA 5503, en el departamento de Boyaca 112/ /06
ESTUDIOS Y DISENOS DE TIENDAS DE LA CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S.A:
- DISENO DE OBRA NUEVA: 1) OXXO CASTELLANA.
7 VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: 1) OXXO CALLE 67, 2) OXXO USAQUEN, Vulnerabilidad y reforzamiento Realizacion de disefio estructural, estudios de vulnerabilidad sismica y reforzamiento estructural
s CONSTRUYE HR. SAS 3)0XXO 1) VARGAS. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Doty poreantenioy Comercial Bogots e b ot o v 15/12/2011)  27/08/2012)
- PERITAJES ESTRUCTURALES: 1) OXXO PILOTE, 2) OXXO CALLE 67, 3) OXXO CASA DE LA P A
MONEDA, 4) OXXO LA NOVENA, 5) OXXO MAGDALENA, 6) OXXO PROCURADURIA, 7) OXXO SAN
DIEGO, 8) OXXO SANTA MARGARITA, 9) OXXO VERACRUZ.
Disefio estructural de las edificaciones correspondientes al proyecto “RECODO DEL BARZAL”
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES -
6 CVILES LT RECODO DEL BARZAL DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Vivienda Bogots consistente de dos torres de 10 pisos y 2 sotanos con sistema estructural de pérticos de concreto 2/01/2012|  30/07/2012)
reforzado
- , COORDINADOR Y DISENADOR Estudios y disefios a la ampliacién de la IPS San Sebastian, drea de 1676 M2m, ubicado en el
47 JUAN DIEGO POLANCO ESTUDIOS Y DISENOS A LA AMPLIACION DE LA IPS SAN SEBASTIAN, LA PLATA, HUILA Disefio estructural salud La plata (Huila) studiosy cisefos a fa ampliacion de fa P San Sebastian, rea ce m, ubicado en e ene-12 feb-12
ESTRUCTURAL municipio de La Plata en el D del Huila
OBRAS DE CONTENCION PARA PUNTOS CRITICOS EN CARRETERA MONTERREY — PAZ DE . Monterey - Paz de Disefio estructrual de obras de contencion: Muros en Voladizo, Pantallas en Caisson y/o Pilotes,
48 COSURING S.A ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Di structural Civil -12 feb-13
ARIPORO. MEYAN S.A. = INVIAS iseno estructura v ariporo Muros Anclados. (K49+700, K40+700) ene ©
DISENO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCION - SAN PEDRITO - LA PENA - Disefio Muro de Contencion de 35m Vereda San PedritoMunicipio de La Pefia Cund M
49 P &G SOLUTION LTDA DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural civil La Pefia \sefio Muro de tontencion de S5m Vereda San ecritoluniciplo e La Pefia Cundinamarca. Mo | 10/01/2012|  12/03/2012
CUNDINAMARCA. de Contencién en concreto reforzado.
Realizacion de Disefio Estructural de 3 Viaduct tructura metali de tuberias
50 COSURING S.A ESTUDIOS Y DISENOS ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO IBAGUE - TOLIMA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Disefio estructural Hidraulico Ibagué (Tolima) | oo zacion de Diseno Estructural de 3 Viaductos en estructura metalica para cruces de tuberias de 15/01/2012 15/04/2012
Ia red del acueducto dela ciudad de Ibague.
51 COSURING S.A 3 MUROS DE CONTENCION EN GARAGOA - CUNDINAMARCA DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Civil Garagoa (Boyaca) Disefios estructurales de 3 muros de contencién en Garagoa - Cundinamarca 27/01/2012 10/02/2012]
Determinar la viabilidad técnica, disefio estructuraly de obra para el de
1 vaRGAS una Edificacién en dos (2) plantas para uso comercial para el funcionamiento de la cadena
Vulnerabilidady ref t ial OXXO COLOMBIA S.A:. tienda Oxxo — USAQUEN ubicada en la Calle 116 con Carrera 7
52 CONSTRUYE HR. S.AS SUBA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | ¥ Inerabiidady reforzamientory Comercial Bogots comercia ! fenda Oxxo ~ USAQUEN ubicada enla Calle 116 con Carrera 7ma | 35 15| /0472012
USAQUEN Disefio estructural en el sector de Usaquen; tienda Oxxo — Suba ubicada en la Cr 91 con Calle 147 en el barrio Suba y

tienda Oxxo —JJ Vargas ubicada en la Avenida Calle 68 —Carrera 64 N en la localidad Barrios Unidos
en el barrio ) Vargas, en la ciudad de Bogotd.




Disefio estructural de 3 tipos de muros en concreto reforzado para estabilizacion de via en el

53 COSURING S.A ESTRUCTURAS MUROS DE CONTENCION GARAGOA - BOYACA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Disefio estructural Civil Garagoa (Boyacd) L 1/02/2012 1/03/2012
municipio de Garagoa - Boyaca.
REAJUSTE DE DISENOS DE CRUCES ELEVADOS Y DISENO DE PLACA PARA CAJAS DEL o Reajuste de disefios de cruces elevados y disefio de placa para cajas del acueducto alterno en
54 COSURING S.A < DISENADOR ESTRUCTURAL Disefi structural Hidrauli 1b: é (Toli 2/02/2012 2/05/2012]
ACUEDUCTO ALTERNO EN IBAGUE iseno estructural \dradlico ague (Tolima) |, e /02/ /05/
CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA "HOGAR INFANTIL SANTO santo i ;Iorlwtrzto th COdnSULtOFIE PEI’B{\Z m:er\‘/enmna tecnilca, ZG:.':‘Ims"Ttliva ‘: Ifg\ar:meTra dE' \?”c:nstrucmon
! ) anto Tomds,  |de los centros de atencion integral a la primera infancia "Hogar Infantil Santo Tomés"," Hogar
55 JASEN CONSULTORES S.A.S. TOMAS"," HOGAR INFANTIL MANATI", "HOGAR INFANTIL MANATI" Y "HOGAR INFANTIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA Interventoria Institucional ) . gra) 22 prim foger e ™ & 23/02/2012|  15/12/2012)
ONEDERA" Ponedera Y Manti [ nfantil Manati”, "Hogar Infantil Manati" y "Hogar Infantil Ponedera", en los municipios Santo
' Tomas, Ponedera Y Manti
olLoTo Determinar la viabilidad técnica mediante un peritaje estructural, para el uso de las edificaciones
AN DIGO existentes para el funcionamiento de la cadena comercial OXXO COLOMBIA S.A. ubicadas en la
CANGVENA ciudad de Bogotd: tienda Oxxo — Calle VERACRUZ ubicada en la Calle 16 con Carrera 8 va
eRACRUY enel sector de la Candelaria, tienda Oxxo — Procuraduria ubicada en la Calle 16 con Carrera
Sta - Edificio El Globo -, en el sector de La Candelaria y tienda Oxxo - Calle 19 ubicada en la
PROCURADURIA " .
CALETS Vulnerabilidad y reforzamiento Calle 19 con Carrera 7ma. enla Localidad Santa fe; tienda Oxxo - Piloto ubicada en la Calle 45
s6 CONSTRUYE HR. SAS Ao ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Dreotn e Comercial Bogots con Carrera 13 en el sector de Chapinero, tienda Oxxo — San Diego ubicada enla Calle 28 con 2/03/2012 1/06/2012
isefio estructur
VAGDALENA seno estructura Carrera 7ma en el sector de Santa Fe en el centro de residencias Tequendama; tienda Oxxo CALLE
MARGARITA 67en la ciudad de Bogotd; tienda Oxxo — La Novena ubicada en la Carrera 9 con Calle 15
CANDELARIA en la Localidad de Santa fe; tienda Oxxo — MAGDALENA ubicada en la Carrera 13 - Calle 34
Nitves en la localidad de Teusaquillo; tienda Oxxo - Santa Margarita; tienda Oxxo- Candelaria ubicada
CASA DF LA MONEDA en la Calle 11— Entre Carrera 4y 5 en el barrio Candelaria. tienda Oxxo - Las Nieves ubicada en la
Calle 20 con Carrera 8, tienda OXXO Casa de la moneda en la localidad de la Candelaria.
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES
57 CILES LTDA BALCONES DEL DANUBIO DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Vivienda Bogots Disefio estructural de las edificaciones del Proyecto "Balcones del Danubio” mar-12 dic-12
Disefio estructural [ truccion de Edificacié 2) plant ial,
58 CONSTRUYE HR. SAS OXXO  CASTELLANA DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Comercial Bogots isefio estructural para la constrecldn de una Edifieacin en una (2) plantas para uso comercia 30/03/2012|  29/04/2012
ubicado enla Castellana en la ciudad de Bogotd en el departamento de Cundinamarca.
59 COSURING S.A ESTABILIZACION DE TALUDES CONJUNTO RESIDENCIAL SAN SIMON IBAGUE ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Disefio estructural Civi Bogota Disefio estructural de muro de contencion y de escalera sobre talud. 5/05/2012]  20/05/2012)
*+ DISTRITO DE RIEGO EL TRIANGULO - TOLIMA Disefio estructural de anclajes para tuberfa, anclajes para cajas de vlvulasy canales para el
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES | ANCLAJES PARA TUBERTA e B R deoar et A e o e e e
) N istrito De Riego El Triangulo en el departamento del Tolima. Disefio estructural de 7 tipos de
60 CIVILES LTDA- CONSORCIO EL |+ ANCLAJES PARA CAJAS DE VALVULAS DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Hidraulico Tolima : g0 =l Trane 1§ ) o 8/06/2012|  30/11/2013
camaras (7 memorias estructurales y 42 planos estructurales — 2 planos por cimara de las
TRIANGULO 2011 « CANALES e i diefo)
X ) - maras entr ra disefio).
+ 7TIPOS DE CAMARAS DE 21 CAMARAS ENTREGADAS PARA DISENO camaras entregadas para diseno
1. Diseno de estructuras cor a b camaras del colector terreros.
2. Disefio estructural de cruces elevados para el proyecto Maripi.
3. Disefio estructural de estructuras hidraulicas —estructura de descarga- para el departamento
de Santander.
+ CAMARAS DEL COLECTOR TERRERDS :. 3\se[|o es:ruc:ura::e \a:que: de a}:r;or’t\(‘g‘uaclon en Blar\cga:?.‘ N
. Disefio estructur ructuras hidréulicas — reactor biologico — para el municipi
« ESTRUCTURAS HIDRAULICAS ~ESTRUCTURA DE DESCARGA- SANTANDER, cae: P !
> 6. Disefio estructural de estructuras —tanque de para el departamento
« TANQUE DE AMORTIGUACION - BARICHARA, o B o v
« ESTRUCTURAS HIDRAULICAS — REACTOR BIOLOGICO — ARBELAEZ, CUNDINAMARCA ove e
" 7. Disefio estructural de porticos de concreto reforzado que soportan un tanque de
*+ ESTRUCTURAS HIDRAULICAS “TANQUE DE ALMACENAMIENTO- MARAPI, BOYACA almacenamiento elevado, ubicado en el municipio de La Primavera — Vichada
« PORTICOS DE CONCRETO REFORZADO QUE SOPORTAN UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO acer ' & mnieiplo o -
8. Disefio estructural de estructuras hidraulicas varias en el municipio de Maracaibo en el
ELEVADO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA - VICHADA, santander departomento dol Meta
« ESTRUCTURAS HIDRAULICAS- MARACAIBO, META ’ '
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES g Cundinamarca, 9. Disefio estructural de estructuras hidraulicas ~box culvert- para el municipio de Suesca en el
* BOX CULVERT-SUESCA, CUNDINAMARCA o o P P -
61 CIVILES LTDA - INGENIERIA Y - BOCATOMA PARA LA PTAD . MARACAISO, META DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Hidraulico Boyacs, Vichada,  |departamento de Cundinamarca. 30/07/2012|  19/06/2014
CONSULTORIA NACIONAL INALCON p . ) Meta, Guainia, Huila, [10. Disefio estructural de estructura de bocatoma para la planta de tratamiento de agua potable en
* ESTRUCTURAS HIDRAULICAS — TANQUE DE AIREACION — TOCANCIPA, CUNDINAMARCA. Risaralda el municipio de Maracaibo en el departamento del Meta
+ PORTICOS DE CONCRETO REFORZADO QUE SOPORTAN UN TANQUE DE DESARENADOR, P pariam SO .
! ’ p 11. Disefio estructural de estructuras hidrdulicas - tanque de aireacién — para el municipio de
CASETAS Y ESTACION DE BOMBEO PARA LA PTAP | — NIRIDA, GUANIA. Tocancipa en el departamento de Cundinamarca
+ CASETA OCCIDENTAL DE PUERTO CARRERO s P I y
12. Disefio estructural de pérticos de concreto reforzado que soportan un tanque de desarenador, 2
« CASETA DE ESTACION DE BOMBEO - PUERTO INIRIDA, GUAINIA. tas d N ta d I ta eléct duct ta bombs taci6n d
- ESTRUCTURA HIDRAULICA. DESARENADOR - PITALITO, HUILA, casetas de operacion, caseta de viglancia, caseta eléctrca, viaducto, caseta bombeo y estacion de
. o bombeo para la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Inirida - Guania.
« ELEMENTOS Y CONEXIONES DE LA ESTRUCTURA METALICA Y DISENO DE LA CIMENTACION 13. Disefi tructural de | ta Occidental de Puerto C. o
DELVIADLCTO DE PITALITO - HUILA 14 Disefo estructural d s caset de estcidn de bombec de Puerto niida en el depariamento de
« ESTRUCTURAS HIDRAULICAS - SAN CARLOS , RISARALDA. oo P
uainia
15. Disefio estructural de la estructura hidréulica ~ Desarenador - para el municipio de Pitalito en el
departamento de Huila.
16. Disefio delos v de la estructura metslica.
isefin dela del Viaducta de Pitalita - Huil: idrali en
N ) Estudio de vulnerabilidad sismica y reforzamiento estructural de la edificacion para la tienda
Vulnerabilidad y reforzamiento y ) ) ‘ " )
62 CONSTRUYE HR. SAS OXXO MODELIA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Comercial Bogots perteneciente a la cadena comercial OXXO ubicada en la Calle 24D No 80C34 en el barrio 13/08/2012|  27/08/2012

Disefio estructural

Modelia.




OXXO QUIROGA

Vulnerabilidad y reforzamiento y

Determinar la viabilidad técnica mediante peritaje estructural para el uso de las edificaciones
existentes para el funcionamiento de la cadena comercial OXXO COLOMBIA S.A. ubicadas en la

63 7 CONSTRUYE HR. SAS ESPECIALISTA ESTRUCTURAL 2 Comercial Bogotd ) 17/10/2012|  31/10/2012
cAN Disefio estructural ciudad de Bogotd: tienda Oxxo — Quiroga ubicada en la Calle 32 Sur No 23-33 en el barrio
Quiroga de la ciudad de Bogot Y tienda OXXO-CAN ubicada en la carrera 58 - calle 44,
Interventoria técnica, y de control p a los estudios (y disefios técnicos
64 2 JASEN CONSULTORES SA'S. MUELLE EN LA CIUDAD DE SAN ANDRES. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Disefio estructural Espacio piiblico San andrés especializados del proyecto "Muelle De Embarque De Pasajeros El Cove, ubicado enla isla de San 1/11/2012 7/07/2015
Andrés
_ COORDINADOR Y DISENADOR Estudios y disefios del Hospital d do nivel, area de 3561 m2, ubicado en el municipio d
65 3 JUAN DIEGO POLANCO ESTUDIOS Y DISENOS DEL HOSPITAL DE BARAYA, HUILA Disefio estructural Salud Baraya (Huila) studlosy disenos e’ Mosplta’ ce segunco nive, area de 3561 ms ublcado en el municiplo ce nov-12 ene-13
ESTRUCTURAL Baraya en el Departamento del Huila
Interventoria técnica, administrativa y financiera para el contrato de consultoria resultante del
INTERVENTORIA TECNICA ESPACIO PUBLICO DEL PARQUE GRAN COLOMBIANO DEL CENTRO . - concurso arquitectdnico, cuyo objeto es: contratar los disefios urbanos arquitectonico y estudio
66 3 JASEN CONSULTORES S.A.S. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Intervent £ bl Norte de Santand 26/12/2012|  13/12/2013
HISTORICO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER nterventoria spacio publico orte de Santander | scnicos del espacio publico del parque gran colombiano del Centro Histérico de Villa del Rosario, /12/ /12
Norte de Santander
INTERVENTORIA TECNICA EN EL AREA ESTRUCTURAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL . . e
67| 4 JASEN CONSULTORES S.ASS. PARQUE GRANGOLOMBIAN EN VILLA DEL ROSARID - NORTE DE SANTANDER. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Interventoria Espacio publico Norte de Santander ~[Revison de disefios estructurales. 15/01/2013|  13/12/2013
. o Disefio estructural de estructuras de contencién en Cticuta, en Sardinata y en Yopal - Paz d
68 8 COSURING S.A ESTRUCTURAS DE CONTENCION EN CUCUTA, EN SARDINATA Y EN YOPAL- PAZ DE ARIPORO. DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Civil Yopal A'?em estructural ce estructuras de contencion en Clicuta, en Sardinatay en Yopal - Faz de 1/03/2013 31/07/2013
riporo.
) ) Estudio patologico y de sismicay estructural de Ia edificacion de dos
Vulnerabilidad y reforzamiento y ,
69 8 CONSTRUYE HR. S.AS OXXO CATEDRAL ESPECIALISTA ESTRUCTURAL s Comercial Bogotd plantas para el funcionamiento de la cadena comercial OXXO COLOMBIA S.A. ubicadas en la ciudad | 1/03/2013|  30/4//2013
de Bogots: tienda Oxxo — Catedral.
PTAP Y PTAR Y EDIFICACIONES PARA USO ADMINISTRATIVO, ALMACENAMIENTO DE Disefios estructurales hidraulicas PTAP Y PTAR y disefios estructurales de una edificacién para uso
70 9 COSURING SA QUIMICOS Y PARA LA CLORACION UBICADAS EN LA JAGUA DE IBIRICO EN EL DEPARTAMENTO |  DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Hidraulico Cesar istrativo, una edificacion para de quimicos y una edificacion para la 27/08/2013|  26/12/2013
DE CESAR. cloracion ubicadas en la Jagua de Ibirico en el departamento de Cesar.
Interventoria técnica, administrativa, financiera y contable para el contrato de obra resultante de la
lictacion publi bieto es: “contrat: I sistema de precios unitarios fijos sin formula d
7 5 JASEN CONSULTORES S.ASS. CENTRO DE DESARROLLO SUR COLOMBIANO EN PITALITO, HUILA ASESOR ESTRUCTURAL Asesoria Institucional Educativo Huila citacian prbica cuyo oBieto es: Fontratar por e sistema fe pracios untiarios Tos an oMM €& 1/12/2013|  20/11/2014
ajuste, la construccion del centro de desarrollo sur colombiano del municipio de Pitalito en el
departamento del Huila”.
72 . INCIGE 575 EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA - CAMPUS DIRECCION DEL PROYECTO Y oo vt o coord Dreccion del o, Al Modelacion  diseo estractua! 0| 15/0a/20m8
A BSPECIALISTA ESTRUCTURAL sesoria ucativo undinamarca  |Coordinacion y Direccién del proyecto, Andlisis, Modelacion y disefio estructural.
DISENOS ESTRUCTURALES PARA LA PAVIMENTACIGN VIA BELEN-SACAMA (91 KM) Y SACAMA ] Diagnésticos y Disefios estructurales estructuras de contencion, estructuras d (Alcantarill
73 10 COSURING S.A ( ) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Disefio estructural Civil VIABELEN-sACAma | Di2gnosticos y Disefios estructurales estructuras de contencion, estructuras de cruce (Alcantarillas y ene-14 nov-14
LA CABUYA (36 KI), CONSORCIO INTERVIAL. INVIAS Box Culvert), puentes y pontones existentes
] ) Interventorfa técnica, administrativa, financi biental para el to de mejoramiento de |
74 6 JASEN CONSULTORES S.A.S. LA ViA MONDOMO — TRES QUEBRADAS — SAN PEDRO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. ASESOR ESTRUCTURAL Interventoria Civil Cauca nterventoria tecnica, administrativa, financiera y amblental para el proyecto de mejoramiento ce fa 1/02/2014 30/11/2015
via Mondom — Tres Quebradas - San Pedro, en el departamento del Cauca.
Determinar la viabilidad técnica mediante peritaje estructural de adecuar la edificacién para el
PROCURADURIA COLON i de Ia para la cadena comercial OXXO COLOMBIA S.A: tienda Oxxo — Procuraduria
CALLE 93 Vulnerabilidad y reforzamiento y ) ) ubicada enla Carrera 56 No 4 C 18 en el barrio Colon en la ciudad de Bogota, tienda Oxxo — Cll 93
7 9 CONSTRUYE HR. S.A.S VENECIA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Disefio estructural Comercial Bogotd ubicada en la Carrera 11 No 93-85 en el barrio Chico en la ciudad de Bogota. tienda 9/07/2014 8/08/2014)
CASA PLAZA BOLIVAR Oxx0 — Venecia ubicada en la Autopista Sur No. 52 C 81 en el barrio Venecia en la ciudad de Bogota,
tienda Casa Plaza Bolivar ubicada en la Calle 11 con Carrera 8 en la ciudad de Bogots
Prestar servicios profesionales para realizar el analisis sismo resistente de las sedes Idipron y el
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA disefio estructural de la sede bosa para el Cto. 01647/13 suscrito entre el Idipron y la Universidad
76| 13 o ANALISIS SISMO RESISTENTE Y EL DISERO ESTRUCTURAL IDIPRON DE LA SEDE BOSA INGENIERO ESTRUCTURAL s eenoy Educativo Bogots Nacional de Colombia, cuyo objeto es "aunar esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y 29/08/2014|  27/10/2014]
i
economicos para formular y aplicar el plan de mejoramiento y manejo de la infraestructura fisica
del Idipron (pmmif) como herramienta fundamental para el desarrollo de su misién institucional”
Prestacion de servicios profesionales para realizar el disefio estructural de las edificaciones
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES "
77 6 MIRADOR DEL LLANO 1 DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Vivienda Bogots correspondientes al proyecto MIRADOR DEL LLANO 1 consistente de tres torres de 15 pisos y dos 30/08/2014|  20/11/2014]

CIVILES LTDA

sétanos con sus plataformas de parqueos en sistema estructural de pérticos de concreto reforzado.




* CRUCES ACUEDUCTO DE SAN BERNARDO DE BATA — TOLEDO, NORTE DE SANTANDER.
* ESTRUCTURAS DE RIEGO PLANTA DE TRATAMIENTO — PAMPLONA, NORTE SANTANDER
* PERITAJE ESTRUCTURAL PTAP,

 CIC CHITAGA - NORTE DE SANTANDER

* ACUEDUCTO - SAN JOSE DEL TARRA, HACARI, NORTE DE SANTANDER

Norte de Santander,

1. Estudios y disefios realizados para los cruces contemplados en el sistema de acueducto de San
Bernardo de Bata ubicados en el municipio de Toledo en el departamento de Norte de Santander.

2. Disefio estructural de estructuras en concreto para un distrito de riego que hacen parte del planta
de tratamiento del municipio de Pamplona ubicado en el departamento de Norte Santander

3. Peritaje estructural de las diferentes estructuras presentes en la Planta de Tratamiento de agua
potable, tanto como general, evaluando las alternativas de solucién para la
intervencion estructural de la PTAP, basados en la evaluacion hidraulica y geotécnica del proyecto.
4. Disefio del centro de integracion ciudadana para el municipio de Chitaga, Norte de Santander

5. Disefio del correg San Jose Del Tarra del municipio de Hacar

tructural de

8| 1 DAG INGENIERIA SAS DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Hidréulico Cundinamarca,  |ubicado en el departamento de Norte de Santander 29/09/2014|  28/12/2016]
* CONCEPTO MUROS DIVISORIOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO. c & 6. C e tructural d di det deal "
G CACHIRA - NORTE DE SANTANDER. aquets - Concepto estructuralde muros ivisorios de tanques de almacenamierto.
7. Disefio estructural del Centro De Integracion Ciudadana CIC Cachira, en el departamento del
* ESTRUCTURAS AMBIENTALES ACUEDUCTO VEREDAL - MANTA, CUNDINAMARCA Norte de Santand:
« TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y PTAP - LA ESPERANZA EN SANTANDER, orte ce Santander. ) )
/ 8. Disefio estructural de estructuras ambientales para el Acueducto Veredal del municipio de Manta,
* CIC EL PAUJIL — CAQUETA Ccund
) undinamarca
« CIC EL DONCELLO — CAQUETA
a 9. Disefio estructural de la estructura correspondiente al tangue de almacenamiento y PTAP ubicada
en el municipio de la Esperanza en Santander,
10. Disefio del centro de integracion ciudadana para el municipio de El Paujil - Caquetd
11. Disefio del centro de integracion ciudadana para el municipio de EI Doncello — Caquetd.
Interventorfa para la construccion de las estaciones de peaje "Sachica", localizada en el prs0+0200,
9| 7 JASEN CONSULTORES SAS. ESTACIONES DE PEAJE "SACHICA” Y EL "CRUCERO", ASESOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Institucional Sogamoso carretera. Chiquinquiré-Tunja, Sec Villa de Leyva-Tunja, R 6008, y el "Crucero”, localizada en el 18/12/2014  17/12/2015]
PR13+0150 carretera Sogamoso- Guazul, sector Sogamoso toqilla, ruta 6211.
) ) ) Interventorfa a los estudios técni to de restauracion integral del Alfonso L6
0| 8 JASEN CONSULTORES S.AS. INTERVENTORIA RESTAURACION INTEGRAL DEL MUSEO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO ASESOR ESTRUCTURAL Interventoria Institucional Honda, Tolima | o eror'e @ 108 estuclos tecnicosy proyerto de restauracion integral cel museo Allonso Lopez 30/12/2014|  30/08/2015
Pumarejo, localizado en el municipio de Honda, Tolima
Estructural con sus calculos y memorias el salon comunal del barrio la fragua, para el contrato
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - - o - . N " N N .y o s 2
81| 14 prses DISERIO ESTRUCTURAL SALON COMUNAL LA FRAGUA INGENIERO DE DISERO Disefio estructural Institucional Bogots interadministrativo no. 001 de 2013 suscrito entre el Instituto Distrital de Ia Participacion y Accion 14/05/2015|  10/07/2015|
Comunal - Idpac y La L Nacional De Colombia
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DE LOS MUNICIPIOS DE RIO VIEIO Y o ) o ) Disefio estructural de una seccion de la Planta de tramarmiento de aguas residuales (PTAR) de los
82 11 COSURING S.A o DISENADOR ESTRUCTURAL Disefi structural Hidraul Bol 24/05/2015 23/09/2015|
CALAMAR UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR iseno estructural dralico olvar municipios de Ria Viejo y Calamar ubicados en el departamento de Bolivar. 105/ /09
Interventorfa ext Ia licitacion publica 009 de 2015 bieto es la construccién cubiert
83| o JASEN CONSULTORES S.AS. (CUBIERTA METALICA CANCHA MULTIPLE COLEGIO DEPARTAMENTAL PIO Xil ASESOR ESTRUCTURAL Interventoria Polideportivo Bogots nterventoria externa para a ficftacion pblica 297 €€ 2915 cuyo objeto €5 a construccion Cubierta | y4/07/2005|  23/10/2015
metélica cancha multiple colegio departamental PIO XII
ANTAHELENITA Determinar 2 viabildad técnica meciante peritaje estructural para el uso de as edificaciones
o e existentes para el funcionamiento de la cadena comercial OXXO COLOMBIA S.A. ubicadas en la
. Vulnerabilidad y reforzamient iudad de Bogota: Tienda OXXO - Santa Helenita ubicada en la Avenida Calle 72 Carrera 784,
84 10 CONSTRUYE HR. S.AS CASTELLANA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | - meraPiidady reforzamientory Comercial Bogota clucad de Bogota: Tienca DX - Santa Helenita ublcaca en la Avenida Calle 72 Carrera 28/07/2015|  31/08/2015
LACO AN Disefio estructural Tienda OXXO - Av Jimenez ubicada en la Avenida Jimenez — Carrera 9, Tienda OXXO - Castellana
It ANBIENTAL ubicada en la Calle 100~ Carrera 49, Tienda OXXO - Lago Gaitan ubicada enla Calle 80— Carrera 14,
Tienda OXXO - Eje Ambiental ubicada en el Eje Ambiental sobre la Carrera 4ta con Calle 16.
DISENIO ESTRUCTURAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MADRID o - o Madrid Disefio estructural de planta de tratamiento de aguas residuales de Madrid Cundinamarca,
85 1 CONSORCIO PTAR MADRID DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Hidraulico N . 14/09/2015! 14/03/2016
CUNDINAMARCA © a) por es, tanque de cloracién, casetas, desarenador, reactor bioldgico.
DISENADOR ESTRUCTURAL DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: CASA DE LA JUSTICIA, CASA DE romeue
86| 1 MARROQUIN CONSULTORIA  [LA CULTURA, SALONES COMUNALES LOS CEREZOS, CALAZAR, CUBIERTAS PARA CANCHAS DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Institucional (ot o  |anatss, Modelacion ydisefio estructura edficaciones. 14/09/2015|  14/08/2016]
undinamarcal
MULTIPLES, BOMBEROS, CASA DE VIDA DEL MUNICIPIO DE FOMEQUE -CUNDINAMARCA.
ELLAGO Determinar la viabilidad técnica mediante peritaje estructural de adecuar la edificacion para el
CONECTA " funcionamiento de la para la cadena comercial
Vulnerabilidad y reforzamiento y ) ) ?
87| 11 CONSTRUYE HR. SAS cHico ESPECIALISTA ESTRUCTURAL oot st Comercial Bogoté OXXO COLOMBIA S.A: tiend OXXO.CONECTA, OXXO CHICO, OXXO SANTA MARGARITA, OXXO 13/11/2015|  27/112/2015,
isefio estructur
SANTA MARGARITA seno estructura BONAVISTAY OXXO EL LAGO en la ciudad de
BONAVISTA Bogot
INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS EDIFICIO JUAN XIII - EDIFICIO PATRIMONIAL -
88| 4 JASEN LTDA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Interventoria Institucional Manizalez Revision de disefios estructurales. 10/01/2016|  24/01/2017,

MANIZALES




CABECERA

Determinar la viabilidad técnica mediante peritaje estructural para el uso de las edificaciones

CALLE 35 existentes para el funcionamiento de Ia cadena comercial OXXO COLOMBIA S.A.en la ciudad de
CALLE 52 Bucaramanga: tienda Oxxo —
o | 1 CONSTRUYE HR SAS CARAVERAL CSPECIALISTA ESTRUCTURAL | Vinerabilidad y reforzamiento y Comerdial Bucaramanga | Cabecera ubicada en l Calle 52 con Carrera 35; Tienda Oxxo-Call 35 en la Calle 35 No 13-41; 2022016 s/04/2016
CARRERA 33 -PEATONAL Disefio estructural (santander) |tienda Oxxo-calle 52 ubicada Calle 52 No 31-35; tienda Oxxo-cafiaveral Carrera 25 con Carrera 25
ESTADIO en la ciudad de FloridaBlanca - Santander; tienda Oxxo-carrera 33 ubicada en la Carrera 33 No 51-
GAIRA 69 en la ciudad de Bucaramanga; tienda Oxxoestadio ubicada enla Calle 13A No 29-34; tienda Oxxo
SOTOMAYOR Gaira ubicada en la Calle 157 No 154-285 Local 10; tienda
Disefio estructural de de un pértico metalico para la modificacién del local para el funcionamiento
de la cadena comercial OXXO COLOMBIA
CLNICASHAID Vanerabilidad y reforzamient S.A. enla ciudad de Bogota: tienda OXXO - CLINICA SHAIO ubicada en la ciudad de CALLE 112 No
o unerabilidad y reforzamiento
% | 13 CONSTRUYE HR. S.A.S DISERADOR ESTRUCTURAL 2cy v Comercial Bogots 708 31 enla ciudad de Bogot y disefio 7/02/2016 6/04/2016
CHAPINERO CALLE 57 Disefio estructural - o80 - ) )
estructural de muros divisorios para la modificacién y funcionamiento para la tienda OXXO CALLE
57 ubicada enla localidad de Chapinero enla
CALLE 57 # 13 - 59 en Bogota.
91 4 P &G SOLUTION LTDA DISENO ESTRUCTURAL CUBIERTA UTICA - CUNDINAMARCA DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Polideportivo Utica (C a) [Disefio estructuar de cubierta metalica para cancha mltiple 11/02/2016] __16/04/2016)
, Madrid Disefio estructural detallado de las estruct ( das en la "construccién de |
92 1 CONSORCIO AGUAS DE MADRID 2015  [PTAR MADRID DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Hidraulico focrt isefio structura’ ceta ado de fas estructuras en concrefo requeridas én a_construtcion de @ 12/02/2016|  11/05/2016,
© ) |planta de de aguas residuales Madrid 1, en el municipio de Madrid- Cundinamarca.
Determinar la viabilidad técnica mediante peritaje para la ampliacién de la
existente para el funcionamiento de la cadena comercial OXXO COLOMBIA $.A.en a ciudad de
SAN DIEGO -CENTRO INTERNACIONAL Vulnerabilidad y reforzamient Bogota: tienda Oxxo — San Di I centro int I ubicada enla Calle 28 con C
93 14 CONSTRUYE HR. S.AS ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | /- "erapicady reforzamientory Comercial Bogots ogota: tienda Oxxo = san Diego en el centro internacional ubicada en fa talle 28 con Carrera 23/03/2016 6/04/2016
EL RETIRO Disefio estructural 7ma en el sector de Santa Fe de la ciudad de Bogota ubicado en el centro de residencias
Tequendama. y eterminar la viabilidad técnica parael uso de la tienda Oxxo — I Retiro ubicada en
Ia Calle 84 con Carrera 13 en Bogots
CARRERA 33 .PEATONAL Determinar la viabiidad técnica mediante pertaje estructura para laconstruccién de un portico en
una edificacion existente para el reforzamiento de la tienda Oxxo carrera 33; la tienda Oxxo —
HOSPITAL UNIVERSITARIO - ) Bucaramanga edificacion existente " :
94 15 CONSTRUYE HR. S.A.S VALENCIA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL Vulnerabilidad y reforzamiento Comercial (santander) Hospital Universitario ubicada en la Calle 30 Carrera 31; tienda Oxxo — Valencia para la cadena 25/03/2016 24/04/2016
PARQUE DELOS NIRDS comercial OXXO COLOMBIA S.A; estructura ubicada en la Calle 57— Carrera 30 y tienda OXXO
PARQUE DE LOS NINOS ubicada en la Carrera 24 con Calle 32 en la ciudad de Bucaramanga.
Peritaje técnico para determinar que la edificacién de la tienda Oxxo  El lago ubicada en la calle 76
9 | 16 CONSTRUYE HR. S.A.S ELLAGO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL | Vulnerabilidad y reforzamiento Comercial Bogots No 13-08 no presenta inconvenientes estructurales que sean de riesgo para el personal de la tienda | 28/03/2016 6/04/2016
v para la cadena comercial OXXO COLOMBIA S.A. en Bogots.
Prestar servicios profesionales realizando los ajustes necesarios al disefio estructural de los
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | AJUSTES NECESARIOS AL DISERIO ESTRUCTURAL DE LOS PABELLONES A Y B DEL PROYECTO - ) ) , pabellones Ay B del proyecto UPI BOSA-ESTACION, de acuerdo con los requisitos que la curaduria
96 15 < INGENIERO ESTRUCTURAL Disefio estructural Institucional Educativo Bogotd 2/05/2016 31/05/2016
ARTES UPI BOSA-ESTACION ENTRE EL IDIPRON Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA " ety ftuct ucativ 8 123 expresa para la obtencién de licencia de construccién, para el cto. 01647/13 suscrito entre el /05/ /05
IDIPRON Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
PARQUE GRAN COLOMBIANO ETAPA 2 DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO NORTE DE . Interventoria técnica, administrativa y fi las obras d 6n del Parque G
97 1 CONSORCIO GRAN COLOMBIANO a RESIDENTE DE INTERVENTORIA Disefio estructural Espacio piblico Norte de santander | o oo o Locnc acministrativa y tinanciera para fas obras e recuperacion del Farque ran 23/05/2016|  23/11/2016
SANTANDER Colombiano etapa 2 del municipio de Villa del Rosario Norte de Santander
Disefio estructural de una modificacion para una tienda OXXO ubicada enla ciudad de Bucaramanga
POBLADO — Santander. OXXO-PARQUE CENTENARIO
], - ) Bucaramanga |ubicada en la Carrera 18 con Calle 31 en la ciudad de Bucaramanga. Disefio estructural de un
98 17 CONSTRUYE HR. S.A.S PARQUE CENTENARIO DISENADOR ESTRUCTURAL Di tructural C | 7/06/2016 6/09/2016
CAL?E o \seno estructura omercia (santander) portico metélico para un reforzamiento para la tienda OXXO-POBLADO en GIRON SANTANDER. /06/ /09

Disefio estructural para avalar una modificacion de la edificacién para el funcionamiento de la
tienda Oxxo — CALLE 52 ubicada en la Calle 52 No 31-35;en la ciudad de Bucaramanga.




VULNERABILIDAD SISMICAY REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA EL HOSPITAL SAN

99 1 TERRANO INGENIERIA SAS ANTONIA DE CHIA DIRECTOR ESTRUCTURAL | Vulnerabilidad y reforzamiento salud ¢ Estudio de sismicay para el hospital San Antonia de Chia 20/07/2016|  20/09/2016
. o . . . o Disefio estructural de los el it h rte del to Colegio REPUBLICA DE PANAMA
100 1 CONSORCIO EDUCACION 2014 | DISENIO ESTRUCTURAL DEL COLEGIO REPUBLICA DE PANAMA EN BOGOTA DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Bogotd E:E";::Q:’Ze";g;é“ elementos que hacen parte del proyecto Lolegio 23/08/2016 23/10/2016|
o Disefio estructural de los elementos que h te del to Colegio VILLEMAR enla ciudad
101 2 CONSORCIO EDUCACION 2014 | DISENO ESTRUCTURAL DEL COLEGIO VILLEMAR EN BOGOTA DIRECTOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Bogotd d:;:“:;mc ural de fos elementos que hacen parte del proyecto Colegio enla cludal 5/09/2016 5/11/2016)
2
02| 3 CONSORCIO EDUCACION 2014 |DISENO ESTRUCTURAL DEL COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA EN BOGOTA DIRECTOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educat Bogotd Contrato para|a realizacién del disefio estrcutural de los elementos que hacen parte del proyecto 5/09/2016 5/11/2017
isefio estructura ucativo ogots ¢
& COLEGIO GUILLERMO LEGN VALENCIA en la ciudad de Bogoté
< ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO DEL COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA . . . Contrato para la realizacién del estudio de il y del COLEGIO
103 4 CONSORCIO EDUCACION 2014 : DIRECTOR ESTRUCTURAL | Vulnerabilidad y ref t Educat Bogot . 5/09/2016 5/04/2017
EN BOGOTA vinerabilidady reforzamiento ucativo ogota GUILLERMO LEON VALENCIA en la ciudad de Bogotd /09/ /04/
DESMONTAJE DEL PUENTE METALICO PUENTE GAVINO Y MONTAJE DE PUENTE MILITAR Y Interventoria técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para el desmontaje del puente
104 10 JASEN CONSULTORES S.A.S. OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA VIA PUENTE GAVINO GOMEZ PLATA EN LA SUBREGION ASESOR ESTRUCTURAL Interventoria civi Antioquia metélico Puente Gavino y montaje del Puente Militar y obras complementarias, en la via Puente 13/09/2016|  12/12/2016)
NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Gavino Gémez Plata en la subregion norte del departamento de Antioquia.
Interventoria técnica, administrativa, financiera y juridica de los estudios de arquitectura e
PRIMERA ETAPA DE LA ZONA RECREATIVA DEL POLIGONO DE PROTECCION DEL RIESGO DE
w05 1 JASEN CONSULTORES S.AS. INTERVENTOR Interventoria Espacio publico Bogots ingenieria y de las obras de construccién de la primera etapa de la zona recreativa del Poligono De 8/10/2016 8/12/2018)
|ALTOS DE LA ESTANCIA,CIUDAD BOLIVAR, BOGOTA, D.C. L N
Protecci6n Del Riesgo De Altos De La Estancia, localidad de Ciudad Bolivar en Bogotd, D.C.
ULNERABILIDAD SISVICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACION COLEGIO JUAN ] Asesori e nterventoria estructural para I correcta ejecucion del"estudio de suelos y analss de
06| 12 JASEN CONSULTORES S.A.S. XL MANIIALES. CALDAS ASESOR ESTRUCTURAL Asesoria Educativo Manizalez para sismicay estructuraly Colegio Juan 25/11/2016|  24/01/2017]
' g XilI, carrera 23 no 34-35 ~Manizales, Caldas ~AUS-16316”
Bajo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural
07 1 CONSORCIO ESCUELAS FFIE IE MERCEDES ABREGO en MONTERIA DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Monterfa firmado entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE 30/11/2016|  30/12/2016
MERCEDES ABREGO en MONTERIA
Bajo el contrato marco e prestacién de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural
08| 2 CONSORCIO ESCUELAS FFIE IE ISABEL LA CATOLICA en MONTERIA DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Monteria firmado entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE 30/11/2016|  30/12/2016
ISABEL LA CATOLICA en MONTERIA
Revision inicial del estudio estructural para el centro cultural ubicado en Chinchind en el
100 13 JASEN CONSULTORES S.AS. CENTRO CULTURAL EN CHINCHINA, CALDAS ASESOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Institucional Caldas evision Iniclal cel estudio estructural para el centro cultural ubicada en Chinching en e 4/12/2016 3/03/2018]
departamento de Caldas
110 14 JASEN CONSULTORES S.A.S. CASA DE LA CULTURA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA Int tori: Instituci | Norte de Santand ::nter‘{e"‘oig‘a;ec;“c:' a(dmd‘m“draluva yifm‘anje:/allpa:f |IERrEStéurEC|O‘r‘dde IT".CZSE d(e ‘; C’::It;.md 30/12/2016 29/10/2017|
nterventor nstitucion: ntander |Franc ntander del municipio de Vi rio en ment
ROARIO EN EL DEPARIAMENTO DY NORTE BE SANTANDER erventoria stitucional orte de Santander _|Francisco de Paula Santancier del municipio de Vil del Rosario en el departameno de Norte de
santander
Bajo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural
CDE - CONSORCIO DESARROLLO firmado entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE SAN
| 1 SAN CAYETANO DE GAYEIO DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educati Adént 16/03/2017 5/04/2017
ESCOLAR iseno estructura ucativo antico CAYETANO DE GAYEJO ubicado en el municipio de SABANALARGA en el departamento del /03 /04/
ATLANTICO.
CDE - CONSORCIO DESARROLLO i - v ‘ Bojo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefos, para el disefio estructural
m| 2 oL WARE WAREN DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Guajira firmado entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural [E WARE | 16/03/2017 5/04/2017
'WAREN ubicado en el municipio del ALBANIA en el departamento de LA GUAJIRA.
Bajo el contrato marco e prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural
CDE - CONSORCIO DESARROLLO = firmado entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE EL
us| 3 EL CARMELO DE SAN JUAN DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educat G 16/03/2017 5/04/2017
ESCOLAR Iseno estructural ucativo uajira CARMELO DE SAN JUAN ubicado en el municipio de SAN JUAN DEL CESAR en el departamento de LA /03/ /04/
GUAJIRA
Bajo el contrato marco e prestacién de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural
N CDE- CONSORCIODESARROLLO. |\ o SEDE PRINCIPAL DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural — i firmado entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE 16/03/2017 s/o4/2017
K isefio estructur v i
ESCOLAR seno estructura ucativo uajira NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL ubicado en el municipio de SAN JUAN DEL CESAR en el
departamento de GUAJIRA
Bajo el contrato marco e prestacién de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural
CDE - CONSORCIO DESARROLLO firmado ent io Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE
us| s ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Guajira rmaco entre consorclo Besaftollo tscoary Juan arlos Lortes tortes. Biseno estructura 16/03/2017 5/04/2017,
ESCOLAR ERNESTO PARODI MEDINA-SEDE PRINCIPAL ubicado en el municipio de FONSECA en el
departamento de la GUAJIRA
Bajo el contrato marco e prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural
CDE - CONSORCIO DESARROLLO , firmado entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE LUIS
16| 6 LUIS RODRIGO VARELA - SEDE GUA YMARAL DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educati c 16/03/2017 5/04/2017
ESCOLAR iseno estructura ucativo esar RODRIGO VARE LA-SEDE GUAYMARAL ubicado en el municipio de VALLEDUPAR en el departamento /03 /04/
de CESAR.
Bajo el contrato marco e prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural
CDE - CONSORCIO DESARROLLO , firmado entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE
ur| 7 AGROPISCICOLA DE ROTINET DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educati Adént 16/03/2017 5/04/2017
ESCOLAR seno estructura ueative antico AGROPISCICOLA DE ROTINET ubicado en el municipio de REPELON en el departamento de /03/ 104/
ATLANTICO
Bajo el contrato marco e prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural
CDE - CONSORCIO DESARROLLO = firmado entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE LUIS
us| 8 LUIS RODRIGO VARELA - SEDE GUA YMARAL DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educat c 16/03/2017 5/04/2017
ESCOLAR seno estructura ueative esar RODRIGO VARE LA-SEDE GUAYMARAL ubicado en el municipio de VALLEDUPAR en el departamento 103/ 104/
de CESAR.
Bajo el contrato marco e prestacién de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural
ol o CDE- CONSORCIO DESARROLLO. | oo INA - SEDE PRINCIPAL DISERADOR ESTRUCTURAL Diserio estructural cducati ui firmado entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE 16/03/2017 s/ow/2017
- isefio estructural ucativo uajira
ESCOLAR ) ERNESTO PARODI MEDINA-SEDE PRINCIPAL ubicado en el municipio de FONSECA en el
departamento de la GUAJIRA.
Bajo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural
CDE - CONSORCIO DESARROLLO firmado ent io Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE
2o| 10 NORMAL SUPERIOR -SEDE PRINCIPAL DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Guajira rmaco entre consorclo Besarro'lo Escorar y Juan tarlos bortes ortes. Biseno estructura 16/03/2017 5/04/2017,
ESCOLAR NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL ubicado en el municipio de SAN JUAN DEL CESAR en el
departamento de GUAJIR
Bajo el contrato marco e prestacion e servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural
CDE - CONSORCIO DESARROLLO , firmado ent io Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE EL
1| 1 EL CARMELO DE SAN JUAN DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Guajira irmado entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Lortes tortes. Diseno estructura 16/03/2017 5/04/2017

ESCOLAR

CARMELO DE SAN JUAN ubicado en el municipio de SAN JUAN DEL CESAR en el departamento de LA

GUAJIRA




CDE - CONSORCIO DESARROLLO

Bajo el contrato marco de prestacién de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural

122 12 ESCOLAR WARE WAREN DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Guajira firmado entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural [E WARE 16/03/2017| 5/04/2017|
WAREN ubicado en el municipio del ALBANIA en el departamento de LA GUAJIRA.
Bajo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural
CDE - CONSORCIO DESARROLLO o firmado ent io Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE SAN
23| 1 SAN CAYETANO DE GAYEIO DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Atlantico rmado entre consorclo Desarrollo Bscoar y Juan Carios Gortes tortes. Diseno estructura 16/03/2017 5/04/2017
ESCOLAR CAYETANO DE GAYEJO ubicado en el municipio de SABANALARGA en el departamento del
ATLANTICO.
COE . CONSORCIO DESARROLLO . - . ‘ Bajo el contrato marco de prestacion de servicos para estudios  disefos, para el disefio estructural
24| 14 recoLAn VILLA CAMPO DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Atléntico firmado entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructura] IE VILLA | 16/03/2017 5/04/2017
CAMPO ubicado en el municipio del MALAMBO en el departamento de ATLANTICO
COE - CONSORCIO DESARROLLO i - . ) Bajo el contrato marco de prestacion de servicos para estudios y disefos, para el disefio estructural
25| 15 recoLan ISAAC NEWTON DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Atléntico firmado entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE ISAAC | 16/03/2017 5/04/2017
NEWTON ubicado en BARRANQUILLA en el departamento de ATLANTICO.
Bajo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural
CDE - CONSORCIO DESARROLLO o firmado entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE LUIS
126 16 LUIS RODRIGO VARE LA - SEDE CARACOLI DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educati c 16/03/2017] 5/04/2017
ESCOLAR iseno estructura ucativo esar RODRIGO VARELA - SEDE CARACOLL. ubicado en el municipio de VALLEDUPAR en el departamento /03/ /04/
de CESAR.
) o ) . ) Contrato P2653-02-17 para la realizacién del disefio estructural del colegio ARBORIZADORA ALTA
127 5 CONSORCIO EDUCACION 2014 DISENO ESTRUCTURAL DEL COLEGIO ARBORIZADORA ALTA EN BOGOTA DIRECTOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Bogotd | dad de B @ 17/03/2017 10/01/2018|
en la ciudad de Bogota.
CenTROSICHCHON YRR st an ot i ds O Gusba. e el g s ol
o - . Di
28| 1 a SAS. DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Guajira ¢ Plo ¢ 4 2 21/03/2017|  20/04/2017)
NAZARETH resguardo Wayu de la media y alta guajira CENTRO EDUCATIVO NAZARETH y del CENTRO SATELITE
COMUNIDAD WINPIRAREN adscrito al centro etnoeducativo Anouni en MANAURE — GUAJIRA.
Prestacién de servicios profesionales como ingeniero Civil para desarrollar los disefios estructuarles
DISENO ESTRUCTURAL EDIFICACIONES DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS DE LA POLICIA P P £ del .contmto Intemdmmls".anvo,PN DIANE No 807571005,8715 ce.IEbrado entre a Direccion
129 16 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NACIONAL INGENIERO ESTRUCTURAL Disefio estructural Institucional Bogotd Nacional de Escuelas y la Universidad Nacional de Colombia, en virtud de la Presetente Orden 28/03/2017 16/04/2017|
} Contractual el Contratista se Obliga a Cumplir: Realizar los disefios Estructurales, Revisar los
entregables
o Disefio estructural d dificacié idencial denominada "AZARERO 66" ubicada en |
130| 18 CONSTRUYE HR. S.A.S VILLALUZ DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Bogota seno estructural de una edificacion para uso residencial denominada ublcadaenta l 4 0ar2017|  13/07/2017]
Calle 662 N°80 en Villaluz, en Bogots, Cundinamarca.
Disefio estructural una de la INSTITUCIGN EDUCATIVA SAN JOSE ubicada en el municipio de LA PAZ,
SAN JOSE de la Institucion Educativa (IE) llamada LA JAGUA DE IBIRICO, ubicado en el municipio de LA JAGUA
LA JAGUA DE IBIRICO DE IBIRICO y MANUEL RODRIGUEZ TORICES ubicado en el municipio de San Diego en el
131 2 C3 INGENIERIAS.A.S. MANUEL RODRIGUEZ TORICES DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Cesar y Atlantico departamento de CESAR. Disefio estructural de la Institucién (IE), ALTOS DEL ROSARIO ubicado en el 2/07/2017| 1/08/2017
ALTOS DEL ROSARIO municipio de Sucre en el departamento de Sincelejo y de a Institucién educativa (IE), NUESTRA
NUESTRA SERIORA DE LA CANDELARIA SENORA DE LA CANDELARIA ubicado en el municipio de CANDELARIA en el departamento del
ATLANTICO.
) _ Estudio d i del Colegio Calasanz de Cdcuta, Nort
132 1 FDB ARQUITECTOS E INGENIEROS  |COLEGIO CALASANZ DE CUCUTA DISENADOR ESTRUCTURAL | Vulnerabilidad y reforzamiento Educativo Norte de Santander Dse ‘;a‘:(a:der sismicay ! Coleglo Calasanz de Cucuta, Norte 4/07/2017] 1/09/2017
SAN ANTONIO DEL PIOJO o
o Disefio estructural de las Instituciones Educativas (IE) SAN ANTONIO DEL PlOJO, NINO JESUS DE
NINO JESUS DE PRAGA
ALOODONAL PRAGA ubicados en el municipio de PI0JO, IE ALGODONAL ubicado en el municipio de SANTA LUCIA,
OO DUSTRIAL ORIENTAL AGROINDUSTRIAL ORIENTAL ubicado en el municipio de Santo Tomas, NUESTRA SENORA DEL
NUESTRA SeHORA DEL ROSARIO ROSARIO, SAN PABLO DE POLONUEVO ubicados en el municipio de POLONUEVO, |.E. JULIO
13| 3 C3INGENIERIASAS SAN PABL DE POLONUEVE DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Cesar PANTOJA MALDONADO ubicado en el municipio de BARANOA, IE JUAN VICTORIANO PADILLA 31/07/2017|  30/10/2017)
ubicado en el municipio de JUAN DE ACOSTA, IE TECNICO COMERCIAL SANTO TOMAS ubicado en el
JULIO PANTOJA MALDONADO N
municipio de SANTO TOMAS, todos ubicados en el departamento de ATLANTICO. Disefio estructural
UAN VICTORIANO PADILLA de la Institucion educativa (IE) VALENTIN MANJARREZ ubicado en el municipio de EL PASO en el
TECNICO COMERCIAL SANTO TOMAS e ctaan P
VALENTIN MANJARREZ P "
Prestacién de servicios profesionales como ingeniero civil para desempefiar actividades de asesoria
estructural , para la realizacion del objeto contractual del contrato de consultoria 058 DE 2017 en el
DISENIO ESTRUCTURAL EDIFICACIONES DIRECCIGN NACIONAL DE ESCUELAS DE LA POLICIA desarrollo del disefio hast; fa de detalle del drea de medicina nuclear del Hospital Central
134 17 |UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ASESOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Institucional Bogota esarrolio del disenio hasta ingenieria de detafle del area de medicina nuclear de) Hospital Centra 2/08/2017|  31/08/2017

NACIONAL.

De La Policia Nacional, ubicado en la ciudad de Bogots, incluye disefio arquitecténico, redes
eléctricas, concepto estructural, redes especiales hidrosanitarias, en coordinacién con la facultad
de ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.




ESPECIALISTA Y ASESOR

Reforzamiento estructural y asesoria estructural durante la obra de la Capilla de las Mercedes, del

15| 2 INCIGE SAS CATEDRAL NUESTRA SERIORA DE LAS MERCEDES SALAMINA CALDAS Redisefio y Asesori Religioso Institucional Bogots 8/08/2017|  28/03/2018|
ESTRUCTURAL ediseno y Asesoria eligioso Instituciona ogota municipio de Salamina (Caldas), considerada bien de interés cultural. /08 /03/
PALMAR DE VALERA Disefio de las s ativ (IE) ubicadas den el departamento del Atlantico:
136 4 €3 INGENIERIA S.AS. FRANCISCO JAVIER CISNEROS DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educat B i I.E. PALMAR DE VALERA ubicado en el municipio del PALMAR DE VALERA, |.E. FRANCISCO JAVIER 25/10/2017|  24/01/2018
AS. isefio estructural ucativo arranquilla
ANTAVERONICA “ CISNEROS CDE ubicado en el municipio de PUERTO COLOMBIA, Bloque A de la Institucién Educativa
SANTA VERONICA, ubicados en el municipio de JUAN DE ACOSTA.
de servicios p para el de la biblioteca y del casino
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA BIBLIOTECA Y EL CASINO DE LA ESCUELA DE CADETES ) ) . de oficiales de la Escuela General Santander, dentro del marco del proyecto titulado "Consultoria
137| 18 |UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA INGENIERO ESTRUCTURAL Ref to estructural Institucional Bogot: 1/11/2017|  31/12/2017]
DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER." eforzamiento estructura nstituciona ogota para el M i6n de dos edifi del complejo Muzu de la ESCUELA DE /11/ 112/
CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER."
Prestacion de servicios profesionales como ingeniero civil para desarrollar la elaboracion de
ELABORACION DE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACIO DE LAS REDES diagnostico de los disefios estructurales del contrato 086-5-17. Elaboracién de diagnostico, estudi
138 19 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA g INGENIERO DE DISENO Revision y Disefio estructural | Hidraulico instutucional Bogotd lagnostico ce (os clsefios estructurales de’ contrato aboracion de diagnostico, estudios|  ,q/19 2017|  30/12/2017
HIDRAULICAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL y disefios para la adecuacion de las redes hidraulicas del HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
NACIONAL
139 5 C3 INGENIERIA S.A.S. EVARDO TURIZO PALENCIA DISENADOR ESTRUCTURAL Disefi tructural Ed i Atlanti Disefio estructural de una Institucion (1E), EVARDO TURIZO PALENCIA ubicado enla ciudad de 14/12/2017 13/03/2018,
AS. isefio estructura ucativo intico
BARRANQUILLA en el departamento de ATLANTICO.
o . Disefio estructural de la caseta sistema de bombeo ubicado en el municipio de Piedecuesta -
uo| 12 COSURING S.A CASETA SISTEMA DE BOMBEO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER. DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Santander oo 19/12/2017 18/1/1028
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE BACHILLERATO EN EL COLEGIO CALASANZ CONTRATO No. AB-CT-0163-2018 Contrato para el reforzamiento estructural para la construccién
@ 1 ARQUITECTURADEL BiENESTAR |1 /PRE T Bl o DIRECTOR ESTRUCTURAL Reforzamiento estructural Educativo Cicuta de los der del edificio de en el Colegio Calasanz en la 9/02/2018|  28/06/2018|
ciudad de Cicuta, localizado en la direccién AV. 1€ NO. 19-65 Barrio Blanco
] , , _ ) - Disefio estructural de la Institucion Educativa (IE), NUESTRA SENORA DE LA CANDELARIA ubicado en
2| 6 €3 INGENIERIAS.AS. NUESTRA SENORA DE LA CANDELARIA DISERADOR ESTRUCTURAL D tructural Educat Adant 19/03/2018|  18/04/2018
seno estructural ucativo antico el municipio de CANDELARIA en el departamento de ATLANTICO. /03/ /04
L i i (Regatas, Ferroscan, Nucleos,
) o Carbonatacién, Ensayo De Varillas, Etc), Vulnerabilidad y Reforzamiento Estructural de la Institucié
3| 7 C3 INGENIERIAS.AS. BARRANQUILLA CODEBA DISENADOR ESTRUCTURAL | Vulnerabilidad y reforzamiento Educativo Atlantico arbonatacion, Ensayo De Varillas, ), Vulnerabilidad y Reforzamiento Estructural de la Institucion | 3003 5015/ 5970972018
Educativa (IE) BARRANQUILLA CODEBA, ubicado en la ciudad de Barranquilla en el departamento
de ATLANTICO.
Disefio estructural del Blogue B la Institucion Educativa (IE) CAMILO TORRES ubicado en el
CAMILO TORRES municipio del CURUMANI en el departamento de CESAR. Disefio estructural de las Instituciones (IE)
EDUCACION MEDIA DE PATILLAL EDUCACIGN MEDIA DE PATILLAL ubicado en el municipio de VALLEDUPAR en el departamento de
105t CONSUEGRA HIGGINS CESAR. Disefio estructural de las Instituciones (IE) JOSE CONSUEGRA HIGGINS ubicado en el
144 8 C3INGENIERIAS.AS. SAN NICOLAS TOLENTINO DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Magdalena municipio de SABANALARGA y la I.E. SAN NICOLAS TOLENTINO ubicado en el municipio de PUERTO 1/04/2018| 30/04/2018|
COLOMBIA en el departamento de ATLANTICO. Disefio estructural de la Institucion Eucativa (IE),
NORMAL SUPERIOR SINCELEJO e
SIMON BOLIVAR DE MAMATOCO NORMAL SUPERIOR SINCELEJO ubicado en el municipio de SINCELEJO en el departamento de
SUCRE. Disefio estructural de una Institucién (IE), SIMON BOLIVAR DE MAMATOCO ubicado en la
ciudad de SANTA MARTA en el departamento de MAGDALENA.
o Contrato para la realizacion del disefio estructural para la ampliacion del Hotel Alejandria ubicad
15| 1 | ARDILAVALENCIA ESTRUCTURASLTDA [HOTEL DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Comercial Risaralda ontrato para @ realizacion del diseno estructura para fa ampliacion del Hotel Alejandria ubicado 1/04/2018 1/05/2018
en la CALLE 9 8 06 Esquina, municipio La Virginia, departamento de Risaralda.
Especialista estructural para la interventoria técnica administrativa, financiera y legal al contrato
16| 15 JASEN CONSULTORES S.A.S. SENALES INFORMATIVAS ELEVADAS PARA LA CIUDAD DE BOGOTA ASESOR ESTRUCTURAL Interventoria civi Bogotd cuyo objeto es “fabricacion, suministro e instalacién de sefiales informativas elevadas para la 3/06/2018) 2/11/2018]
ciudad de Bogota D.C.; contrato de interventoria No. 356-2018.
BARRANQUILLA CODEBA Disefio estructural de la Institucion Educativa (IE) BARRANQUILLA CODEBA, BLOQUE D de la IE LA
7| o €3 INGENIERIAS.AS. LA UNION SEDE 1 DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Adléntico UNION SEDE 1, y disefio estructural de la I.E. ALEXANDER VON HUMBOLDT ubicados enlaciudad | 17/07/2018|  16/08/2018|
ALEXANDER VON HUMBOLDT de Barranquilla en el departamento de ATLANTICO.
: o . ) ) Disefio estructural de una Institucion Educativa I.E. DENNIS HERRERA DE VILLA ubicado en la ciudad
148 10 C3INGENIERIAS.A.S. DENNIS HERRERA DE VILLA DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Atlantico 17/07/2018 16/08/2018

de Barranquilla en el departamento de ATLANTICO.




SANTA MAGDALENA SOFIA
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Disefio estructural de las Instituciones Educativas (IE) SANTA MAGDALENA SOFIA, FRANCISCO JOSE
DE CALDAS y MARCO FIDEL SUAREZ , ubicadas en el municipio de BARRANQUILLA y la institucion

89| 11 C3INGENIERIAS.AS. DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educati Atlanti 11/08/2018|  10/07/2018
MARCO FIDEL SUAREZ seno estructura ucativo antico educativa TECNICO AGROPECUARIA ubicada en el municipio de TUBARA, en el departamento de 108/ /07/
TECNICO AGROPECUARIA ATLANTICO .
JULNERABILDIAD ESTRUCRUAL Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO D LA ) Prestacién de sevicios profesionales como ingeriro civl para realizar el diseio d reforzamiento.
150 20 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CONTRALORIS DE TUNJA INGENIERO ESTRUCTURAL Bogota estructural y planos estructurales para la curaduria, del proyecto titulado "Actualizacién de estudios 11/09/2018| 31/10/2018|
y disefios para la adecuacion y terminacién del edifico de la Contraloria
) Disefio estructural del BLOQUE E de la Institucion (IE), FAMILIA NAZARETH ubicado en el municipi
151 12 C3 INGENIERIAS.AS. FAMILIA NAZARETH DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Guajira iseflo estructural del BLOQUE E de la Institucién (IE), ubicado en efmunicipio 7/10/2018 6/12/2018]
de RIOHACHA en el departamento de LA GUAJIRA.
Prestacién de servicios profesionales como ingeniero civil para desempefiar actividades de disefio
estructural del proyecto de la “Consultoria para la revision, actualizacién y complementacién de los
152| 21 |UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | DISENO ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL DEL SUR DE LA POLICIA NACIONAL INGENIERO ESTRUCTURAL Disefio estructural Salud Bogots estudios técnicos y disefios de la clinica de segundo nivel con internacion de la direccién de sanidad | 10/10/2018|  10/12/2018)
enla ciudad de Bogot Ia realizacion de los tramites para obtencion de los permisos y licencias
requeridas” 10.000 metros cuadrados
Disefios estructurales dentro del proyecto "Los estudios y disefios para la optimizacin del
153 1 CONSORCIO HIMEC-CPT-2017  |ACUEDUCTO ANOLAIMA DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Hidraulico Anolaima acueducto de las veredas La Esmeralda, Monte Largo, San Jeronimo, Milén y Limonal (incluye PTAR) 1/12/2018|  20/12/2018
del municipio Anolaima.”
a1 HIDROMECANICAS LTDA TANQUES LA CALERA DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Hidraulico Cundinamarca | Disefio Estructural de Tanques de Almacenamiento en La Calera - Cundinamarca. 1/03/2019 4/04/2019
. ) Revision del disefio estructural para Hacienda San Pablo, para la construccion del proyecto : OIKOS
) o usagasugé
15 1 GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.AS. |REVISION ESTRUCTURAL OIKOS HACIENDA SAN PABLO DISERADOR ESTRUCTURAL Revision estructural Vivienda (cond fﬂmfrca) HACIENDA SAN PABLO, en la ciudad de Fusagasuga ubicado en: Calle 248 CON TRANSV 12, esquina 1/03/2019|  30/03/2019
undi
delindio.
Revision del disefio estructural MONTEVERDE, para la construccion del proyecto : OIKOS
16| 2 GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.AS.  [REVISION ESTRUCTURAL OIKOS MONTEVERDE DISERADOR ESTRUCTURAL Revision estructural Vivienda Tunja (Boyacé)  |MONTEVERDE, en la ciudad de Tunja-Boyac, proyecto ubicado sobre la avenida el Progreso No. - 1/03/2019 1/04/2019
03 Sur
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE PRIMARIA EN EL COLEGIO CALASANZ EN LA CONTRATO No. AB-CT-0175-2019 Contrato para el reforzamiento estructural del edificio de
157 2 ARQUITECTURA DEL BIENESTAR | {2 88 -0 DIRECTOR ESTRUCTURAL Reforzamiento estructural Educativo Cicuta primaria en el Colegio Calasanz en la ciudad de Cdcuta, localizado en la direccién Av. 1E No. 19-65 10/04/2019  17/07/2019
Barrio Blanco
. o Prestacién de servicios profesionales como ingeniero civil para el proyecto actualizacién de
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISERIOS TECNICOS DEL CENTRO ESTRATEGICO DE
158| 22 |UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ! INGENIERO ESTRUCTURAL Disefio estructural Institucional Bogots estudios y disefios técnicos para la del Centro Estratégico de Credibilidad y 13/06/2019|  15/07/2019
CREDIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA REGION Ne1 o) i
Confiabilidad de Ia regién ne1
Prestacién de servicios profesionales como ingeniero civil para realizar asesoria estructural del
. , o trato 050 de 2019 "Consultoria de los estudios y dise la construccién de la estacié
159| 23 |UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |ASESORIA ESTRUCTURAL ESTACION RURAL DE POLICIA EN LA PENIA, CUNDINAMARCA INGENIERO ESTRUCTURAL Asesoria Institucional La Pefia conirato 1) fe 2075 onanloria 8 1as estudlosy dliseios para 18 constiecion d @ estasion | 2/07/2019|  31/07/2019
rural de policia -ubicar en el Municipio de La Pefia, departamento de Cundinamarca y la realizacién
de los tramitespara la obtencién de la licencia de construccién”
o - o ) Disefios estructurales dentro del proyecto “Estudios y disefios de los acueductos de las veredas San
60| 2 CONSORCIO HIMEC-CPT-2017  |ACUEDUCTO TIBACUY DISERADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Hidraulico Tibacuy oros est ) uclos y Gisenos ¢ 19/07/2019|  18/09/2019
José, Albania, La Vega, Y San Vicente del municipio de Tibacuy”.
Prestacin de servicios profesionales como ingeniero civil para realizar la interventoria estructural
del proyecto “Interventoria técnica administrativa, financiera, contable, legal y ambiental, para la
. INTERVENTOR ESTRUCTURAL DE . 3 ia integral a la ajuste y de los estudios técnicos y
161| 24 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | INTERVENTORIA ESTRUCTURAL PROYECTO CIUDADELA ~CENOP > Interventoria Institucional Bogotd eutor cJuste ) ‘ clos tecnicosy 28/07/2018|  25/11/2019)
DISEROS verificacion del estado actual de las edificaciones existentes incluyendo el tramite de licencias y
permisos a que dieran lugar para la terminacion y puesta en funcionamiento del proyecto
CIUDADELA~CENOP*
AVE CONSULTORIAY CONSTRUCCION |PATOLOGIA, VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL Y DISERO DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Prfmlmnl dedse'f'c':S p':fes"’"a‘els P'sllgtmﬁ'joislpm 2 I'ea‘l‘lac'(’; TZ' es“‘d‘(r’(del pa:mog'a
: estructural y disefio de reforzamiento estructural de la terminal antigua del Aeropuerto Ipiales
2| 1 DE LAS EDIFICACIONES DE LA ANTIGUA TERMINAL Y DISENO ESTRUCTURAL DE LANUEVA | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS v Ipiales ueturaly " ! & puerto piaesy 15/10/2019|  15/03/2020
sAs disefio estructural de la nueva terminal; lo anterior dentro del marco del contrato entre Ardila
TERMINAL DEL AEROPUERTO DE IPIALES. h )
Valencia Estructuras SAS Y Consorcio Aeropuerto Ipiales.
63| 1 PROMOTORA CALEDONIAS.A.S  [REVISION DEL DISENO ESTRUCTURAL PARA EL PROYECTO MAIO DISENADOR ESTRUCTURAL Revision estructural Vivienda Cundinamarca |Revisién del disefio estructural para el proyecto MAIO 22/11/2018|  30/12/2019
64| 3 GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.AS.  |Revisién del disefio estructural OIKOS VARENA DISENADOR ESTRUCTURAL Revision estructural Vivienda Cundinamarca  |Revision del disefio estructural OIKOS VARENA 17/02/2020|  17/05/2020
; ASESOR ESTRUCTURAL DE Prestacién de servi fesional ingeniero civil [ fa estructural
165| 25 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |APOYO Y ASESORIA ESTRUCTURAL DE LA FASE 1 DEL CENTRO VACACIONAL DE PAIPA Asesoria Comercial Paipa (Boyaci) restacion ce servicios profesionales como Ingeniero clvil para realizar apoyo y asesoria estructura 19/02/2020 29/02/2020

INTERVENTORIA

del contrato de interventoria 08-5-16053-19 DE 2019




66| 4 GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A.S.  |REVISION DEL DISERIO ESTRUCTUAL LIRIOS ETAPA 1 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Revision estructural Vivienda Cundinamarca  [REVISION DEL DISENIO ESTRUCTUAL LIRIOS ETAPA 1 1/12/2020|  28/02/2021
1.E. JOSE ANTONIO RICAURTE - SEDE PRINCIPAL. IBAGUE
1.E. SANTA TERESA DE JESUS - SEDE PRINCIPAL. IBAGUE
1.E. SAN SIMON - SEDE PRINCIPAL. IBAGUE Disefio estructural para las instituciones educativas |.E. JOSE ANTONIO RICAURTE - SEDE
1.E. DARIO ECHANDIA, IBAGUE PRINCIPAL, 1.E. SANTA TERESA DE JESUS - SEDE PRINCIPAL, I.E. SAN SIMON - SEDE PRINCIPAL, L.E.
167 13 €3 INGENIERIAS.AS. ; DISENADOR ESTRUCTURAL Disefio estructural Educativo Ibagué ’ ) 14/03/2020
1.E. SAGRADA FAMILIA. IBAGUE DARIO ECHANDIA, |.E. SAGRADA FAMILIA, I.E. NORMAL SUPERIOR - SEDE PRINCIPAL, |.E. JOSE
1.E. NORMAL SUPERIOR - SEDE PRINCIPAL. IBAGUE JOAQUIN FLOREZ - SEDE PRINCIPAL y Ia I.E. SAN JOSE ubicadas en IBAGUE
1.E. JOSE JOAQUIN FLOREZ - SEDE PRINCIPAL. IBAGUE
1.E. SAN JOSE. IBAGUE
NELSON ORLANDO PORRAS i ~  |isefio estructural para las priorizadas y por el Ministerio de
68| 1 MALDONADG DISERIO ESTRUCTURAL COLEGIOS FINDETER ESPECIALISTAEN ESTRUCTURAS Disefio estructural Educativo Cesar, Vichada, Narifio |Educacion Nacional - contrato 268 de 2019 Grupo 1 Cesar - Vichada y Grupo 2 Cesar - Narifio, 4/01/2021 3/03/2021
proyectos relacionadas en la propuesta presentada (19 en total).
169 14 c3 IAS.AS. METROSUR SANTANDER
o] 15 c TASAS. 1.E. HERIBERTO GARCIA Revision estructural Revision estructural Heriberto Garcia 8/06/2021] _ 29/11/2021]
ARQUITECTURA E INGENIERIA DE - ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE ARTE PARA LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE MACHETA
171 1 PUENTE MACHETA Disefio estructural 1/05/2021
CONSULTA ARINCO SAS. CUNDINAMARCA
2| 2 HIDROMECANICAS LTDA TIBANICA Disefio estructural DISERO ESTRUCTURAL DE TIBANICA, BOGOTA
73| s GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A.S. | MONTEVERDE ETAPA 3 Revision estructural REVISION DEL DISENO ESTRUCTURAL MONTEVRDE ETAPA 3 1/05/2021|  30/06/2021
w4l 6 GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A.S.  |INFINITUM 58 Revision estructural REVISION DISERO ESTRUCTURAL INFINITUM 58 27/05/2021|  31/07/2021
175 2% UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA TERMINACION DE 51 CASAS Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA As . Instituci | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR APOYO Y 2/08/2021 30/08/2021
i y :
CIUDADELA CENOP esora netituciona ASESORIA ESTRUCTURALDEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 081 5 21 DE 2021.
6| 7 GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A.S.  |SANTACLARA ETAPAL Revision estructural REVISION DISERO ESTRUCTURAL SANTACLARA ETAPAL 30/08/2021|  31/10/2021
7| s GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A.S. | TARRAGONA Revision estructural REVISION ESTRUCTURAL DEL PROYECTO TARRAGONA 6/10/2021 6/11/2021
ws| 1 FERNANDO VESGA Y COMPARIA SAS |EDIFICIO QUARTA A Revision estructural Revisitn del disefo estructural del proyecto QUARTA A, edificio que
se construird en la Kr 4A# 67-30 de la ciudad de Bogotd
CONTRATO No. 710 DE 2021 CONSULTOR/A PARA LOS ESTUDIOS Y DISERIOS PARA LA
INGENIERIA Y DESARROLLO ) CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LOS COLORES PERTENECIENTE AL ESPACIO PUBLICO DE
e URBAN(STICOSA PARQUE DE LOS COLORES Asesoria CONFORMIDAD CON EL PLAN PARCIAL “MERCEDES DE CALAHORRA” UNIDAD URBANISTICAU.A U, | 1/02/2022|  21/02/2022
NO. 5— ETAPA| EN EL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA
REVISION ESTRUCTURAL DE LOS PROYECTOS DE LA GUAJIRA PARA DAR CUMPLIMIENTO
INGENIERIA E INTERVENTORIA y " . ) ALCONTRATO 017 DE 2020, CUYO OBJETO ES“CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA REVISION
o1 NACIONAL INALTER SAS Revision estructural proyectos la Guajira Revision estructural Guajira YAPROBACION DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS EN LAS CONSULTORIAS DEL SECTOR APSB EN EL 032022 21/03/2022
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
w1 1 UT COLEGIOS 2019 IE Jorge Eliecer Gaitén Vulnerabilidad y reforzamiento Educativo Analisis de y de IE Jorge Eliecer Gaitén 24/03/2022|  22/06/2022
. Revision estructural de las bodegas B32 a B37 y B62 a B67. PARQUE INDUSTRIAL MALAMBO ETAPA
12| 9 GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A.S. |PARQUE INDUSTRIAL MALAMBO ETAPA 2-B Revision estructural e 1/04/2022|  30/05/2022
183 PROMOTORA CALEDONIASAS  |BAHIA SOLERO-ALICANTE Revision estructural c 2 [Revisién estructural Torre 4/5/6- - Piscinas - Tanque - Escaleras - Muros de contencién | 11/04/2022|  22/05/2022
PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA DESEMPERAR
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DISERIO ESTRUCTURAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA
NO 04-5-10057-21 EN LA FASE DE EJECUCION Y LIQUIDACION. REALIZAR LOS ESTUDIOS Y
184 27 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA [DIPOL Disefio estructural Institucional DISENOS MENCIONADOS A LA MEDIDA Y 19/07/2022 15/08/2022
ACORDE A LA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DE
LA POLICIA NACIONAL, TENIENDO EN
CUENTALAS DIRECTRICES DEL GRUPO DE BIENES RAICES DIPOL. R. 223 / 2022
185 2 UT COLEGIOS 2019 IE Jose Joaquin Florez Vulnerabilidad y reforzamiento Educativo Analisis de " de IE Jose Joaquin Florez 1/082022|  10/09/2022
Disefiador Estructural en el Contrato Interadministrativo No. FDLM-177-2022 suscrito entre el
Fondo de Desarrollo Local de Los Martires y el Instituto de Extension y Educacion para el Trabajo y
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
186 2 Casa de la Cultura Los Martires Disefio estructural Desarrollo Humano, IDEXUD, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cuyo objeto es 26/06/2023|  16/10/2023

JOSE DE CALDAS

“Realizar los estudios y disefios para el edificio de la casa de la cultura de la localidad de Los
Martires”




REFERENCIAS PERSONALES

e ING. JUAN CARLOS GARZON.
Ingeniero de disefio — Especialista en Geotecnia
Teléfono: 314 7726597

e [ING JAVIER DIAZ
Ing Civil — Especialista en Gerencia.
Gerente INCIGE SAS
Teléfono: 312 3869175

e JUAN CARLOS HERRERA
Arquitecto CONSTRUYE HR SAS
Teléfono: 3186944345

e JULIAN RENE CLAVIJO JOYA
Ingeniero — Gerente SIDYC SAS
Telefono:
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REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

wvero  80.229.176
CORTES CORTES

APELLIDOS

JUAN CARLOS

NOMBRES

FECHA DE NAGIMIENTO  29-MAY-1980 4
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REGISTRADOR NACIONAL
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REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL

CONFIERE EL TITULO DE
drtgetieeo Qivil
A

duan Qarlos Qotfes Qorfis

C.C.No. 80.229.1%6  ExpEDIDAEN Ddogefd

QUIEN CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS.
EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA
EN LA CIUDAD DE Dogofa, B.¢.,  Qullo 15 DEL 2005
4%&&% MGW S RE’D&RL\GEI@AL
| REGISTRADO AL FOLIO 23 DEL LIBRO DE DIPLOMAS No. 07

DE LA SEDE DE 9’60905&.,5. @. FACULTAD DE dngwhxia.
0085879



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA

TENIENDO EN CUENTA QUE

Juan Carlos Oortés Cortés

0.d. No. BO229176 Expedida en Bogotd

CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS
DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO LE CONFIERE EL TIiTULO DE

Lapecialista en Estructuras

ENIACIUDAD DE #ogotd, B.@., a los 25 dias del mes de Marzo de 2009

efy e

RECTORIA

SECRETARIX GENERAL

REGISTRO No. LUIT Rel ibrn de Biplomas No. 03

DELASEDEDE  Bogotd FACULTAD DE  Jngenieria
21286




REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-2818381

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80229176, se
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion de
INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-121612 desde el 18 de Agosto de 2005,
otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 256.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los veinticinco (25) dias del mes de
Junio del ano dos mil veinticuatro (2024).

/@SJJS

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Copnia.gov.co



UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

Sede Bogotd
EACULTAD DE INGENIERIA

CERTIFICACION DE CONTRATACION

El Jefe de la Unidad Administrativa de la Facultad de Ingenierfa de la Universidad Nacional de
Colombia - NIT 899.999.063-3, certifica que el (la) sefior (@) CORTES CORTES JUAN CARLOS
identificado (a) con C.C. 80.229.176, celebré con la Facultad los contratos que se relacionan a
continuacion:

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 258

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 10/03/2005

FECHA DE TERMINACION: 13/05/2005

DBJETO GENERAL: FRESTACIONDE SERVICIOS COMO ESTUDIANTE AUXILIAR DE INGEMIERIA DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO ADICIONAL

587/2003, MANEJO DE HEARMAIENTAS DE INFORMATICA BASES DE DATOS, OFFICE, AUTGCAD, 51G Y SOFTWARE ESPECIALIZADD PARA ESTABILIDAD DE
TALURES Y PAVIMENTOS. APOYO A LOS INGENIEROS EN CAMPO Y EN LA DE INFORMES TCNICOS

VALOR PAGADO: | $ 1,526,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
Mo. DE CONTRATOD 1320

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICID: 05/09/2005

FECHA DE TERMINACION: 04/12/2005

ADICION: 18/01/2005

DBIETO GEMERAL: PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR ASESURIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, CONTABLE ¥ FINANCIERA AL COMITE
OFERATIVO, COOADINAR £ IMPLEMENTAR LA CONFORMACION DELOS COMITES OPERATIVOSEN LOS PROYECTOS ASIGNADC, PRESTACION DE SERVICIOS
PAAA BRINDAR AASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVASOCIAL CONTABLE Y FINANCIERA AL COMITE CPERATIVO,COORDINAR E IMPLEMENTAR LA
CONFORMACION DE LOS COMITES OPERATIVOS EN LOS PROYECTOS ASIGNADOS, TRAMITAR LAS ACTAS DE INICIACION DE GBRAY DILIGENCIAMIENTO DE
APERTURA DE CUENTA PARA EL MANEJO DE LOS RECURS0S , VELAR POR EL CUMPLIMIENTO [E LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DEL BANCO DURANTE
LA EJECUCION Y LIQUIDACION DE CADA PROYECTO, REALIZARVISITAS AL LUGAR DONDESE DESARAOLLA LA OBRA DECADAPROYECTO A FIN DEVERIFICAR
EL CUMPLIMIENTO SEGUN PRESUPUESTO Y CRONOCRAMA Y PRESENTAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DE OBRA DE CADA PROYECTO EN LOS
FORMATOS DE SEGUIMIENTO RESPECTIVOS CONFORME AL MANUAL

VALOR PAGADO: | s 1,500,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 567

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICID; 28/03/2006

FECHA DE TERMINACION: 13/07/2006

OBJETO GENERAL, FRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERD CIVIL PARA EL LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL Y DE DANDS, CARACTAERIZACION
MECANICO Y FISICA DE LOS MATERIALES DE LA ESTRUCTURA MODELACION ESTRUCTURAL. PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO
ESTRUCTURAL YD E DARDS, CARACTERIZACION MECANICO Y FISICA DE LOS MATERIALES DE LA ESTRUCTURA, MODELACION ESTRUCTURAL POR MEDIO
DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR,DISENG DE ALTERNATIVAS DE REFCRZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REALIZACION DE PRESUPUESTOS E INFORMES

VALOR PAGADO: [ s 4,160,000.00

TIFO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 1168

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 15/07/2006

FECHA DE TERMINACION: 15/10/2006

SEIETO CENERAL PRESTACION DE SERVICIOS PARA EVALUAR Y ESTABLECER EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE ENFERMERIA

REALIZAR EL DISEND DE ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ELABORAR EL PRESUPUESTO Y LAS CANTIDADES. PRESTACION DE SERVICIOS
PARA REALIZAR EL DISEND DE ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ELABORAR EL PRESUPLIESTD Y LAS CANTIDADES DE OBRA DE LAS

[ Pagina 1/5]
Carrers 30 No. 45 03, FACULTAD DE INCENIERIA
Edificio CADE. Pisa 2
Conmutador: (57:11 316 5000 Ext. 13383 - 13381
Ciudad, Colombia
uriadm_fibog@unzledu ca




CERTIFICADO DE CONTRATACION CORTES CORTES JUAN CARLOS | [Pagina 2/51

INTERVENCIONES A REALIZAR EN LA EDIFICACION,REALIZAR LOS
COMPORTAMIENTO [OE LA ESTRUCTURA REFORZADA, REALIZAR EL INFORME

NFORMES DE PATOLOGIA DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL Y

DEL
DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ¥ EL PRESUPUESTO DE LAS

INTERVENCIDNES A REALIZAR EN LA ECIFICAC

ION ¥ ENTREGAR EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ELABORAR EL PRESLIYPUESTD Y LAS CANTIDADES DE OBRA DE LAS |
REALIZAR EL DISENQ DE ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO ES
INTERVENCIONES A REALIZAR EN LA ECIFICACION, REALIZAR LOS

VALOR PAGADO: [s 3,956,700.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 1737

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 20/10/2008

FECHA DE TERMINACION; 28/02/2007

OBIETO CENERAL PRESTACION DE SERVICIOS PARA EVALUAR Y ESTABLECER EL COMPOATAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE ENFERMERIA

NTERVENCIONES A REALIZAR EN LA EDIFICACION, PRESTACION DE SERVICITS PARA
TRUCTURAL, ELABORAR EL PRESUPUESTO Y LAS CANTIDADES DE OBRA DE LAS
INFORMES DE PATOLOGIA DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL ACTUAL Y DEL

COMPORTAMIENTS DE LA ESTRUCTURA REFORZADA, REALIZAR EL INFORME DE LAS ESPECIFICACIONES TECMICAS ¥ EL PRESUPUESTO DE LA
INTEAVENCION A REALIZAR EN LA EDIFICACION ¥ ENTREGAR EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

VALOR PAGADO: s 5,296,000.00
TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 205
REA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 21/02/2007
FECHA DE TERMINACION: 22/05/2007

OBJETO GENERAL. PRESTACION DE SERVICIOS PARA EVALUAR Y ESTABLECER EL COMPORTAMIENTO ESTAUCTURAL DE LA TORRE DE ENFEREMERIA,
REALIZAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CIECUCION DE LOS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO BAJD LA ASESORIA DE ESPECIALISTAS,
ELABORAR LOS INFORMES DE COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL ACTUAL ¥ DEL COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTLIRA REFORZADA, EJECUTAR LA
AEALIZACION DEL INFORME DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EL PRESUPUESTO DE LA INTERVENCION A REALIZAR EN LA EDIFICACION, REALIZAR EL
DISENG DE ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ELABORAR EL ESTUDIO ESTRUCTURAL GARANTIZANDO QUE CONTEMPLEN COMOD
MINIMO LOS ASPECTOS PRESENTADOS EN LA LEY 400 DE 1837,

VALOR PAGADO: |'s 4,875,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 884

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 08/06/2007

FECHA DE TERMINACION: 22/08/2007

ORIETO CENERAL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BEL PROYECTQ "ESTUDIO DEVULNERABILIDAD DEL EDIFICIO INSTITUTD DE EXTENSION
EINVESTIGACION'

EVALUAR Y ESTABLECER EL COMFPCORTAMIENTO ESTRU
ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EJECUCION DE LAS

CTURAL DEL EDIFICIO INSTITUTC DE EXTENSION E INVESTIGACION |E.!, REALIZAR TODAS LAS

[3IFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO BAJO LA ASESORIA DE LOS ESPECIALISTAS, REALIZAR EL
LEVANTAMEINTO DE DANOS DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS Y RECURSOS TOPOCRAFICOS, ELARORAR Y ENTREGAR INFORME SEMANAL GE
ACTIVIDADES SEGUN FORMATD, PAOGRAMACION Y EJECUCION DE LOS ENSAYOS QUE SE ESTABLEZCAN. (LOCALIZACION, CANTIDAD, JUSTIFICACION
DEL TIPO DE PRUEBA], EXAMINAR LA PATOLOGIA ESTRUCTURAL ACTUAL DE LAS INSTALACIONES, CON EL FIN DE ESTABLECER MEDIDAS PARA EL BUEN
COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA, REALIZAR EL ESTUDIO ESTRUCTURAL, GARANTIZANDO QUE CONTEMPLE COMO MINIMO - LOS ASPECTOS
PRESENTADOS EN LA LEY 400 DE 1997 ¥ SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.

VALOR PAGADO: s 6,156,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1458

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 22/09/2007

FECHA DE TERMINACION: 20/12/2007

OBIETO GENERAL; PRESTACICN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EVALUAR Y ESTABLECER EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DENTRO
DEL PROYECTO "ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO™

REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE APOYD PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO BAID LA ASESORIA DE LOS ESPECIALISTAS,
REALIZAR EL LEVANTAME!NTO DE DANOS DE ACUERDD CON L0S ESOUEMAS Y RECURSOS TOPOGRAFICOS, ELARCRAR Y ENTREGAR INFORME SEMANAL
DE ACTIVIDADES SEGUN FORMATO , PROGRAMACION'Y EJECUCION DE LDS ENSAYOS QUE SE ESTABLEZCAN (LOCALIZACION, CANTIDAD Y JUSTIFICACION
OEL TIPO DE PUEBA), EXAMINAR LA PATOLOGIA ESTRUCTURAL ACTUAL DE LAS INSTALACIOMES CON EL FIN DE ESTABLECER MEDIDAS PARA EL BUEN
COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y REALIZAR EL ESTUDIO ESTRUCTURAL GARANTIZANDO QUE CONTEMPLE COMO MINIMO LOS ASPECTOS
PRESENTADOS EN LA LEY 400 DE 1997 ¥ SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.

VALOR PAGADO: | $4,500,000.00
TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO UGL &

REA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

Carrera 30 No.45- 03

EDIFICIO CADE FACULTAD DE INGENIERIA, 2°piso

Conmutador (57-1) 3185000 Ext. 13681 Telefax (57-1) 6135189
Bogotd, Calombia

Uniadm_fibog@unal.edu.co
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FECHA DE INICIO:

| 14/03/2008

FECHA DE TERMINACION:

| 14/06/2008

OBIETO GENERAL: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA INVESTIGACION REFERENTE AL SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO DEL
PROYECTO: DETERMINAR EL PEGANTE MAS ADECUADC (DE CUATRO -4- POSIBLES) PARA LA ELABORACION DE GUADUA LAMINADA PRENSADA PEGADA,
ELABORAR Y ENSAYAR PROBETAS DE HUMEDAD, DILIGENCIAR UN REGISTRO DE LDS DATOS DE HUMEDAD, GEOMETRIA Y CARACTERISTICAS CENERALES
DE LAS PROBETAS SECUN NORMA 150 12257, PROCESAR LOS5 RESULTADOS DE LABORATORIO Y REDACTAR Y PRESENTAR INFORMES DE RESULTADOS

VALOR PAGADO: | 8,800,000.00
TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO UGI 34
AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO; 17/06/2008
FECHA DE TERMINACION: 13/09/2008

DBJETO GENERAL: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA INVESTICACION REFERENTE AL SECUNDQ OBIETIVO ESFECIFICO DEL
PROYECTO: DETERMINAR EL PEGANTE MAS ADECUADO (DE CUATRO POSIBLES} PARA LA ELABORACION DE GUADUA LAMINADA PRENSADA PEGADA,
ELABORAR ¥ ENSAYAR PROBETAS DE HUMEDAD; DILIGENCIAR UN REGISTRO DE LOS DATOS DE HUMEDAD, GEOMETRIA Y CARACTERISTICAS GENERALES
DE LAS PROBETAS; ELABORAR Y ENSAYAR ANTE SOLICITACIONES MECANICAS LAS PROBETAS SEGUN NORMA 150 12257, PROCESAR LOS RESULTADOS DEL
LABORATORIO; REDACTAR Y PRESENTAR INFORMES DE RESULTADOS.

VALOR PAGADO: | $7,626,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO UGI 65

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 02/10/2008

FECHA DE TERMINACION: 30/12/2008

ADICION: 27/02/2009 |

OBJETO GENERAL: FRESTACION DE SEAVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA INVESTIGACION REFERENTE AL SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO DEL
PROYECTD. DETERMINAR EL PEGANTE MAS ADECUADD (DE CUATAO POSIBLES] PARA LA ELABORACICON DE LA GUADUA LAMINADA PRENSADA PEGADA,
TERMINAR PROBETAS DE HUMEDAD ¥ ENSAYOS MECANICUOS; REDACTAR Y PRESENTAR INFORMES DE RESULTADOS; ENTREGAR EL DOCUMENTO FINALDE
INVESTIGACION DE RESISTENCIA MECANICA DE GUADUA LAMINADA CON CUATRO TIPOS DE PEGANTES

VALOR PAGADO: | $9,000,000.00

TIPD DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO UGI 25

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO; 29/01/2010

FECHA DE TERMINACION: 02/02/2010

OBJETO GENERAL. PRESTAR SLIS SERVICIOS A LA FACULTAD DE ARTES, PARA EL PROYECTO, VALIDACICN DE LA GUADUA AMGUSTIFOLIA - MINISTERIO DE
AGRICULTURA ¥ DESARROLLO RURAL 2008 CON 094-2008ME336-3103, CON LAS SICUIENTES ACTIVIDADES:

1 REALIZAR LA SUPERVICION DURANTE EL PROCESD DE ENSAYOS DE PROBETAS DE HUMEDAD

2 REALIZAR L CALCULO DEL VALOR CARACTERISTICO.

| VALOR PAGADO:

| $950,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 519

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 28/03/2017

FECHA DE TERMINACION: 16/04/2017

OBJETO GENERAL: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERD CIVIL PARA DESARROLLAR LOS DISERNDS ESTRUCTURALES DEL
"COMTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DINAE NO. 80-5-T10068-15 CELEBRADO ENTRE LA DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA"EN VIRTUD DE LA BRESENTE CRDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES

ESPECIFICAS:

A REALIZAR LOS DISENQS HIDBOSANITARIOS, PREPARAR LOS AVANCES PARA CORTES Y COMITES DE LOS DISENOS PARA LA ENTIDAD CONTRATANTE.
8 REVISAR CADA UND DE LOS ENTREGABLES INDICADOS EN ELCONTRATO POR PARTE DE LA CONSULTORIA EN EL AREA DIE SU COMPETENCIA.

. PRESENTAR LAS OBESERVACIONES TECNICAS A QUE HAYA LUGAR.

D. REALIZAR LAS MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA DEL DISENO ENTREGACO Y AVALADO FOR LA INTERVENTORIA

£ REALIZAR EL PRESUPUESTO CONSOLIDADQ DELAREA DE LA COMPETENCIAEN COORDINACION CON LOS DEMAS PROFESIONALES.

F, REALIZAR LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR INDICADAS POR LA INTERVENTORIA, EN PRO DE LA MEJORA DEL PRODUCTO A ENTREGAR.

. REALIZAR LAS MEMORIAS DE CALCULO CORRESPONDIENTES AL DISEND ENTREGADD Y AVALADO POR LA INTERVENTORIA.

VALOR PAGADO:

| $6,496,000.00

["TIPO DE CONTRATO

Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 1262
AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 02/08/2017

FECHA DE TERMINACION:

31/08/2017
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CRJETO GENERAL. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMD INGENIERD CIVIL PARA DESEMPENAR ACTIVIDADES DE ASESORTA ESTRUCTURAL ,
PARA LA REALIZACION DEL DBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATC OE CONSULTORIA 058 DE 2077 EN EL DESARROLLO DEL DISENO HASTA INGENIERIA
DE DETALLE DEL AREA DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL, UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, INCLUYE DISENC
ARQUITECTONICD, REDES ELECTRICAS,CONCEPTO ESTRUCTURAL, REDES ESPECIALES HIDROSANITARIAS, EN COORDINACION CON LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ENVIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE UBLICA A CUMPLIR LAS
SIGUIENTES OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A ELABORAR EL CONCEPTO ESTRUCTURAL

B. HACER LEVANTAMIENTO E INSPECCION ESTRUCTURAL

C. DISENAR ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES,

. ELABORAR LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES ¥ NO ESTRUCTURALES HASTA RADICACION Y OBTENCION DE LICENCIA ANTE LA CURADURIA
LURBANA.

VALOR PAGADO: | $4,200,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1848

AHEA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 01/11/2017

FECHA DE TERMINACION: 31/12/2017

OBJETO GENERAL, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL REFORZAMIENTC ESTRUCTURAL DE LA BIBLIOTECA Y DEL CASING DE OFICIALES
DE LA ESCUELA GENERAL SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO TITULADD "CONSULTORIA PARA EL REFORZAMIENTOY ADECUACION DE DOS
EDIFICACIONES DELCOMPLEID MUZU DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCD DE PAULA SANTANDER." ENVIRTUD DE LA PRESENTE
ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE CBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A). REALIZAR EL ESTUDICQ OF VULNERABILIGAD SISMICA DE LAS DOS EDIFICACIONES.

B) DISENAR Y CALCULAR EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,

). ASISTIR A LOS COMITES TECNICOS QUE CITE LA SUPERVISION DEL CONTRATO.

D). REALIZAR LA INSPECCION ¥ LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS DOS EDIFICACIONES.

E), REALIZAR EL INFORME DE LA PATOLOGIA DE LAS DOS EDIFICACIONES.

Fi, EJECUTAR EL ESTUDIO DE SUELOS ¥ RECOMENDACIONES DE CIMENTACION DEL SECTOR BAIQ ESTUDRIO

VALOR PAGADO: | $90,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 2108

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 28/11/2017

FECHA DE TERMINACION: 30/12/2017

OBJETO GEMERAL: PREPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERC CIVIL PARA DESARROLLAR LA ELARORACION DEL DIAGNOSTICO DE
LOS DISENDS ESTRUCTURALES DEL "CONTRATO D86-5-17, ELABORACIO DE DIAGNDSTICO, ESTUDIOS ¥ DISENGS PARA LA ADECUACION DE LAS REDES
HIDRAULICAS ¥ SANITARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONALEN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE
OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1, REVISAR CADA UND DE LOS ENTREGABLES INDICADOS EN EL CONTRATO POR PARTE DE LA CONSULTORIA EN EL AREA DE SU COMPETENCIA

2 PRESENTAR LAS GBSERVACIONES TECNICAS A QUE HAYA LUGAR

3. ELABORAR LAS MEMORIAS GE CANTIDADES BE OBRA DEL DISENO ENTREGADO Y AVALADO POR LA INTERVENTORIA

4. SUPERVISAR EL PRESUPLIESTO CONSOLIDADO DEL AREA DE LA COMPETENCIA EN COORDINACION CON LOS DEMAS PROFESIONALES

VALOR PAGADO: [ $5,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1759

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 11/09/2018

FECHA DE TERMINACION: 31/10/2018

OBJETO GENERAL: PRESTACION DE SERVICIOS FROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR EL DISEND DE REFORZAMIENTO ESTAUCTURALY
PLANOS ESTRULCTURALES PARA LA CURADURIA, DEL PROYECTO TITULADO "ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEROS PARA LA ADECUACION Y
TERMINACION DEL EDIFICIO DE LA CONTRATOLORIA® EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS
SIGUIENTES OBLIGACIGNES ESPECIFICAS:

A REALIZAR LOS PLANOS ESTRUCTURALES PARA LA CURADURIA

B, ASISTIR A LOS COMITES TECNICOS,

C. DISERAR Y CALCULAR EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.

D, BEALIZAR EL INFORME DE LA BATOLOGIA DE LAS EDIFICACIONES

VALOR PAGADO: [ $5,000,000.00

VALOR CONTRATO: | $25,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 2147

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 10/10/2018

Carrera 30 No. 45- 03

EDIFICIO CADE FACULTAD DE INGENIERIA, 2%piso

Conmutador {57-1) 3165000 Ext. 13681 Telefax (57-1) 6135189
Bogota, Colombia

Uniadm_fibog@unal.edu.co
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FECHA DE TERMINACION: | 10/12/2018

UBJETO GENERAL: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERD CIVIL PARA DESEMPENAR ACTIVIDADES DE DISENO ESTAUCTURAL DED
PROYECTO DE LA'CONSULTOR[A PARA LA REVISION, ACTUALIZACION ¥ COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS DE LA CLINICA DE
SEGUNDO NIVEL CON INTERNACION DE LA DIRECCION DE SANIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y LA REALIZACION DE LOS TRAMITES PARA LA OBTENCION
DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS" 10.000 METROS CUADRADQS. EN VIATUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL. EL CONTRATISTA SE
OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. HACER EL ESTUDIO DINAMICO DE LAS ESTRUCTURAS QUE INCLUYE LA DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS DINAMICAS, CALCULO DE LOS
PERICDOS ¥ MODOS DE VIBRACION, CALCULD DE LAS FUERZAS DE INERCIA PROBABLES SEGUN LA NORMA SISMICA NSR-10'Y CALCULD COMPARATIVO
CON LO OBTENIDO POR LA SUPERPOSICION DE MODOS DE RESPUESTA, 51 LAS CONDICIONES DE LA ESTRUCTURA AST LO HICIERAN RECOMENDABLES,
CALLULO DE LOS EFECTOS SISMICOS ¥ DE VIENTO SOBRE LA ESTRUCTURA. EN ESTA ETAPA SE TENDRAN EN CUENTA LOS EFECTOS TORSIONALES POR
CAUSAS SISMICAS ¥ DE VIENTO Y SE SOMETERA LA ESTRUCTURA A TODAS LAS POSIELES COMBINACIONES DE EFECTOS QUE PUEDA VERSE ENFRENTADA
EN LA REALIDAD, SUPERPOSICION DE LOS EFECTOS DE CARCAS DE GRAVEDAD ¥ DEL SISMO, CON EL OBJETO DE SELECCIONAR LOS VALORES MAS
DESFAVORABLES,

B. REALIZAR EL ANALISIS COMPUTARIZADO PARA EFECTOS DE CARGAS MUERTAS © PERMANENTES DE LAS ESTRUCTURAS ¥ DE LAS SOBRECARGAS VIVAS
O VARIASLES QUE TENGA QUE SOPORTAR LA EBIFICACIGN,

C. REALIZAR EL DISENO ESTRUCTURAL CONCORDANTE CON EL ESTUDID DE SUELOS.

D. FRESENTAR LA MEMORIA DE CALCULD.

E. PRESENTAR EL DISENQ DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

F. REVISAR Y ACTUALIZAR LOS DISENDS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

G, PRESENTAR LAS ESPECIFICACIONES DE MATERIALES NO CONVENCIONALES UTILIZADOS EN EL DISERD

{. PRESENTAR LA CARTILLA DE ACEROS

I. ASISTIR A LOS COMITES QUE SEA CITADD EL PROFESIONAL

J. ATENDER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

K. REVISAR Y CERTIFICAR TODO LO DISENADD A TRAVES DEL MEMORIAL DE RESPONSARILIDAD,

VALOR PAGADO: $0

VALOR CONTRATO: $40,000,000.00

La presente certificacién se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogotd D.C., a los
1

(13) dias del mes de marzo de 2019.

ERNANDEZ MORENO
minlistrativa

HERNAN ALBERT
Jefe Unidad

Elaborg: Diana G Aguiar







UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE CONTRATACION A NOMBRE DE CORTES CORTES JUAN CARLOS
C.C. 80.229.176

La suscrita Jefe de Contratacion de la Facultad de Artes, en la Universidad Nacional de Colombia
NIT.899.999 063-3, certifica que el sefior CORTES CORTES JUAN CARLOS identificado con C.C.
80229.176 celebro con la Institucion las ordenes contractuales o contratos que se relacionan a

continuacion:

TIPO DE CONTRATO

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS

No. DE CONTRATO 22

AREA CONTRATANTE FACULTAD DE ARTES
FECHA DE INICIO 24/03/2009

FECHA DE TERMINACION 23/09/2009

OBJETO GENERAL:

ACTIVIDADES:

PRESTAR SUS SERVICIOS A LA FACULTAD DE ARTES, PARA EL PROYECTO, VALIDACION DE LA GUADUA ANGUSTIFOLIA
- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARRCLLO RURAL 2008 CON 094-2008M6336-3103, CON LAS SIGUIENTES

1. REALIZAR LA SUPERVICION DURANTE EL PROCESO DE ENSAYOS DE PROBETAS DE HUMEDAD
2. REALIZAR EL CALCULO DEL VALOR CARACTERISTICO

VALOR TOTAL

SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS  M/CTE.
($7.900.000).

TIPO DE CONTRATO

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS

No. DE CONTRATO 1048
AREA CONTRATANTE FACULTAD DE ARTES
FECHA DE INICIO 28/08/2014
FECHA DE TERMINACION 27/10/2014

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ANALISIS SISMORESISTENTE DE LAS SEDES IDIPRON Y EL
DISENO ESTRUCTURAL DE LA SEDE BOSA PARA EL CTO. 01647/13 SUSCRITO ENTRE EL IDIPRON Y LA UNIVERSIDAD
| NACIONAL DE COLOMBIA, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y
| ECONOMICOS PARA FORMULAR Y APLICAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
! DEL IDIPRON (PMMIF) COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE SU MISION INSTITUCIONAL",

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. REALIZAR LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA CONSTRUCCION EXISTENTE, TENDIENTES A DETERMINAR LOS
SIGUIENTES ASPECTOS ACERCA DE ELLA: CUANDO SE DISPONGA DE DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS DEL
DISENO DE LA ESTRUCTURA Y SU SISTEMA DE CIMENTACION ORIGINAL, DEBE CONSTATARSE EN EL SITIO SU
CONCORDANCIA CON LA CONSTRUCCION TAL COMO SE ENCUENTRA EN EL MOMENTO,
2. REALIZAR EXPLORACIONES EN LUGARES REPRESENTATIVOS Y DEJAR CONSTANCIA DEL ALCANCE DE ESTAS
EXPLORACIONES
3. INVESTIGAR LA ESTRUCTURA CON EL FIN DE DETERMINAR SU ESTADO A TRAVES DE EVIDENCIA DE FALLAS
| LOCALES, DEFLEXIONES EXCESIVAS, CORROSION DE LAS ARMADURAS Y OTROS INDICIOS DE SU
COMPORTAMIENTO. DEBE INVESTIGARSE LA OCURRENCIA DE ASENTAMIENTOS DE LA CIMENTACION Y SU

Carrera 59 No. 43 - 05, FACULTAD DE ARTES, Edificio CAN Bloque 5
Conmutador: (57-1) 3165000 Ext. 21025
Correo electrénico: uniadm_farbog@ unal.edu.co
Bogota, Celombia, Sur America
Eiabord y reviso' Laura Pacla Quiroga Pagina: 1 de 4
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CERTIFICADO DE CONTRATACION A NOMBRE DE CORTES CORTES JUAN CARLOS

C.C. 80.229.176

EFECTC EN LA ESTRUCTURA. Y TODAS ACCIONES NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS
REQUERIMIENTOS DE INGENIERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

REALIZAR EL ANALISIS SISMORESISTENTE DE LAS SEDES IDIPRON.

REALIZAR EL DISENO ESTRUCTURAL DE LA SEDE IDIPRON BOSA. 6.
ENTREGAR A LA DIREGCION DEL PROYECTO EL ARCHIVO EN MEDIO FiSICO Y MAGNETICO DE LA
DOCUMENTACION SURGIDA DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO Y QUE ESTUVO BAJO SU CARGO, DE
MANERA ORGANIZADA Y JUNTO CON LA DEMAS INFORMACION GENERADA POR EL PROYECTO EN GENERAL,
BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD PARA TAL FIN, E IMPLEMENTADO LAS TABLAS
DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD). DEBERA ESTAR CON CONTACTQO CON LA COORDINACION DEL ARCHIVO |
DEL GENTRO DE EXTENSION ACADEMICA, UTILIZANDO EL CONDUCTO REGULAR ESTABLECIDO POR EL
DIRECTOR DEL CEA.

PRODUCTOS

1.

2.

4,

ENTREGAR INFORME DE CALIDAD DEL DISENO Y LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL - ACORDE
A LOS REQUERIMIENTOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ENTREGAR INFORME DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA - SISMOS QUE LA PUEDAN HABER AFECTADO,
FISURACION POR CAMBIOS DE TEMPERATURA, CORROSION DE LAS ARMADURAS. ASENTAMIENTOS
DIFERENCIALES, REFORMAS, DEFLEXIONES EXCESIVAS, ESTADO DE ELEMENTOS DE UNION Y OTROS
ASPECTOS QUE PERMITAN DETERMINAR SU ESTADO ACTUAL. ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL
PRESENTE CONTRATO.

ENTREGAR DOCUMENTO DE ANALISIS DE VULNERBILIDAD DE ACUERDO EL NUMERAL A.10.5 DE NSR-10. DE
EDIFICACIONES INDISPENSABLES EXISTENTES, SE DEBE INCLUIR, ADEMAS DE LO INDICADO ENA10.5.1, LOS
REQUERIMIENTOS DEL PRESENTE CONTRATO, Y ENTRE OTRAS!

A. DETERMINACION DE LOS INDICES DE SOBRESFUERZO INDIVIDUAL DE TODOS LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES DE LA EDIFICACION, CONSIDERANDQO LAS RELACIONES ENTRE LA DEMANDA
SISMICA DE ESFUERZOS Y LA CAPACIDAD DE RESISTIRLOS.

B. FORMULACION DE UNA HIPOTESIS DE SECUENCIA DE FALLA DE LA EDIFICACION CON BASE EN LA
LINEA DE MENOR RESISTENCIA, IDENTIFICANDO LA INCIDENCIA DE LA FALLA PROGRESIVA DE LOS
ELEMENTOS, INICIANDO CON AQUELLOS CON UN MAYOR INDICE DE SOBRESFUERZO.

C. DEFINICION DE UN iNDICE DE SOBRESFUERZ(Q GENERAL DE LA EDIFICACION, DEFINIDO CON BASE
EN LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO

D. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LAS EDIFICACIONES, IDENTIFICANDO LA CAPACIDAD DE
LA ESTRUCTURA FRENTE A CONDICIONES BASICAS DE USO Y EVENTOS EXTREMOS O REVISION DE
LOS MISMOS, S| LA ENTIDAD CUENTA CON ELLOS Y EN CASO DE REQUERIRSE SE REALIZARA SU
ACTUALIZACION A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

ENTREGAR EL DISENQ ESTRUCTURAL DE LA SEDE IDIPRON BOSA:

a. PLANOS ESTRUCTURALES CONSTRUCTIVOS, LOS CUALES INCLUYEN LAS PLANTAS CON
LOCALIZACION Y DIMENSIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS, LOS DESPIEGES Y COLOCACION DE
REFUERZOS, TRASLAPOS, LONGITUDES DE DESARROLLO, CORTES Y DETALLES ESPECIALES QUE
SE REQUIERAN PARA UNA FACIL INTERPRETACION Y EJECUCION. DENTRO DE LOS PLANOS, SE
INDICARA LAS ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, LOS PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS Y TODA LA INFORMACION QUE SE CONSIDERE RELEVANTE PARA LA
CONSTRUCCION Y SUPERVISION TECNICA DE LAS ESTRUCTURAS,

b. MEMORIAS DE CALCULO, EN LAS CUALES SE INCLUYE LA DESCRIPCION DE LAS TEORIAS Y ANALISIS
ESTRUCTURALES APLICADOS, DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL USADO EN CADA CASOQ,
TENIENDO EN CUENTA LAS HIPOTESIS DE CARGAS, EVALUACION DE CARGAS VIVAS, MUERTAS,
SISMO Y/O VIENTO, EFECTOS DE TEMPERATURA Y CONDICIONES ESPECIALES AMBIENTALES. SE
INDICARA EL GRADO DE DISIPACION DE ENERGIA DEL SISTEMA DE RESISTENCIA SISMICA,
VERIFICACION DE DERIVAS Y LISTADO DE PROCESAMIENTO DE DATOS, DESCRIPCION DE LOS
PRINCIPIOS BAJO LOS CUALES SE REALIZO EL DISENO Y LOS DATOS IDENTIFICABLES TANTO DE
ENTRADA DE DATOS COMO DE SALIDA Y SUS CORRESPONDIENTES ESQUEMAS.

Carrera 58 No. 43 - 05, FACULTAD DE ARTES, Edificio CAN Blogue 5
Conmutador: (57-1) 3165000 Ext. 21025
Correo electrénico: uniadm_farbog@ unal.edu.co
Bogota, Colombia, Sur América
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CERTIFICADO DE CONTRATACION A NOMBRE DE CORTES CORTES JUAN CARLOS
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VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MICTE.
VALOR TOTAL ($27.500.000)
TIPO DE CONTRATO ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. DE CONTRATO 618
AREA CONTRATANTE FACULTAD DE ARTES
FECHA DE INICIO 14/05/2015
FECHA DE TERMINACION 10/07/2015

OBJETO GENERAL:

ESTRUCTURAL CON SUS CALCULQOS Y MEMORIAS DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LA FRAGUA, PARA EL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 001 DE 2013 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION
COMUNAL - IDPAC Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1

So@NAGO AL N

=4

DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL PARA EL SALON COMUNAL DEL BARRIO LA FRAGUA CON UN AREA DE 440
M2 APROX

ELABORACION DEL DISENO ESTRUCTURAL: DE ACUERDO A LA NORMA COLOMBIANA SISMO RESISTENTE Y
SUS DECRETOS Y DEMAS REGLAMENTACIONES.

EVALUACION DE CARGAS (MUERTA, VIVA Y SISMO)

EVALUACION DE PARAMETROS DE ANALISIS SISMICO

DISENO CIMENTACION QUE SE AJUSTE A LAS CONDICIONES GEOTECNICAS DEL TERRENO.

DISENO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

DISENO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

DISENO DE CUBIERTA (ESTRUCTURA METALICA) Y DEMAS ELEMENTOS EN ESTRUCTURA METALICA.

DISENO DE ESCALERAS Y RAMPAS

ELABORACION DE LAS RESPECTIVAS MEMORIAS DE CALCULO PARA LOS PUNTOS SENALADOS
ANTERIORMENTE

PRODUCTOS A ENTREGAR:

PLANO DE PLANTA DE CIMENTACION

2. PLANOS DE PLANTAS ESTRUCTURALES (UBICACION DE COLUMNAS, DESPIECE DE VIGAS Y DEMAS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES)

3. PLANO DE ELEVACIONES Y SECCIONES ESTRUCTURALES (PLANO DE DESPIECE DE COLUMNAS)

4. PLANO DE DETALLES ELEMENTOS ESTRUCTURALES

5 PLANOS Y DETALLES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (MUROS DIVISORIOS, FACHADAS, DINTELES,
ANTEPECHOS Y DEMAS ELEMENTOS CUYA ESTABILIDAD DEBA GARANTIZARSE) CON SUS RESPECTIVOS
DESPIECES Y CORTES

6. PLANO DE CUBIERTAS

7. ESPECIFICACIONES PARA LOS MATERIALES Y RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCION.

8. MEMORIAS DE CALCULO

9. ENTREGA DE LAS CANTIDADES DE OBRA CONCRETO Y ACERO SI FUERA EL CASO.

10. RADICACION DEL DISENO ESTRUCTURAL Y DOCUMENTACION ANTE CURADURIA, HASTA LA OBTENCION DE LA
LICENCIA DE CONSTRUCCION.

CINCC MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS
VALOR FOTAL M/CTE. ($5.826.000).

Carrera 58 No. 43 - 05, FACULTAD DE ARTES, Edificio CAN Bloque 5
Conmutador: {57-1) 3165000 Ext. 21025
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Bogota, Colombia, Sur América
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE CONTRATACION A NOMBRE DE CORTES CORTES JUAN CARLOS
C.C. 80.229.176

TIPO DE CONTRATO ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. DE CONTRATO 457

AREA CONTRATANTE FACULTAD DE ARTES

FECHA DE INICIO 02/05/2016

FECHA DE TERMINACION 31/05/2016

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LOS AJUSTES NECESARIOS AL DISENO ESTRUCTURAL DE LOS
PABELLONES A Y B DEL PROYECTO UPI BOSA-ESTACION, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS QUE LA CURADURIA N°3
EXPRESA PARA LA OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, PARA EL CTO. 01647/13 SUSCRITO ENTRE EL IDIPRON
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1, REALIZAR LOS AJUSTES A LOS PLANOS TECNICOS CORRESPONDIENTES A LA SOLICITUD DE LICENCIA COMO
OBRA NUEVA DEL PROYECTO BOSA-ESTACION, ATENDIENDO LAS DIRECTRICES ARQUITECTONICAS.

2. ATENDER LAS RECOMENDACIONES QUE REALICE LA CURADURIA N°3, RESPECTO DE LOS PLANOS
ESTRUCTURALES HASTA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION Y ENTREGAR UN INFORME A LA
DIRECCION DEL PROYECTO SOBRE DICHAS OBSERVACIONES.

PRODUCTOS

1. JUEGO DE 53 PLANOS TECNICOS, EN MEDIO DIGITAL, CORRESPONDIENTES A LOS AJUSTES DE OBRA NUEVA
DEL PROYECTO BOSA-ESTACION, ATENDIENDO LAS DIRECTRICES ARQUITECTONICAS, EN RAZON A LO
REQUERIDO POR CURADURIA URBANA #3

2. INFORME FINAL DE ACTIVIDADES.

VALOR TOTAL CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000).

La presente certificacién se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogota, el 15 de marzo de
2019.

[

RUTH MERY RUBIANO PINZEN
Jefe Unidad Administrativa
Facidtad de Artes - Sede Bogota
Tel/3165000 - Ext. 21025

Carrera 59 No. 43 - 05, FACULTAD DE ARTES, Edificio CAN Blogue 5
Conmutador: (57-1) 3165000 Ext. 21025
Correo electranico: uniadm_farbog@ unal edu co
Bogota, Colombia, Sur America
Elabore y revisé: Laura Paola Quiraga Pagina: 4 de 4



Consultoria y
Construcciones
Civiles Ltda.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

CIVILES LIMITADA NIT: 900.171.000-8

CERTIFICA

QUE EL INGENIERO JUAN CARLOS CORTES CORTES IDENTIFICADO CON LA C.C. 80.229.176
DE BOGOTA D.C., LABORA EN ESTA COMPARNIA DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2010 HASTA LA
FECHA, DESEMPERANDO EL CARGO DE DIRECTOR DE PROYECTOS Y ESPECIALISTA
ESTRUCTURAL, DESEMPENANDO UNA EXCELENTE LABOR EN LAS SIGUIENTES AREAS CON
RESPONSABILIDAD Y EFICIENCIA.

A,

B.

DISENQ DE ESTRUCTURAS:

1. EDIFICACIOMES EN CONCRETO, MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL, ESTRUCTURAS
METALICAS, MADERA ¥ GUADUA.

2. ESTRUCTURAS HIDRAULICAS [TANQUES Y ESTRUCTURAS PARA PLANTAS DE
TRATAMIENTOS, CAMARAS PARA ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS,
BEVESTIMIENTOS DE CANALES, VIADUCTOS PARA TUBERIAS, BOX CULVERT).

3. ESTRUCTURAS GEOTECNICAS (MUROS DE CDNTENCIQN, ESTRUCTURAS PARA
ESTABILIDAD DE TALUDES).

INTERVENTORIA,

1. DIRECCION EN INTERVENTORIA DE QBRAS.

A CONTINUACION SE ENUNCIAN LOS PROYECTOS REALIZADOS:

1:

e e e e e, e e e  i;ere,r,ern e

DISENO ESTRUCTURAL DE BLOQUE DE OFICINAS, BODEGA Y ALMACEN BIOGAS
DONA JUANA (BOGOTA)

DISENO ESTRUCTURAL ESTRUCTURAS DE CONTENCION Cl AMBIENTAL (TUBARA -
ATLANTICO)

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD COLEGIO ESCUELA GUARUPAY (CABUYARO - META)
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL BLOQUE
SANTANDER - COLEGIO PATRIA (BOGOTA)

DISENO ESTRUCTURAL DE COLEGIO EMILIANO RESTREPO (RESTREPO - META)
VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO CAMPAMENTO BIOGAS DONA JUANA
(BOGOTA).

INTERVENTORIA CONSTRUCCION OBRA DE MITIGACION , MANEJO DE AGUAS,
CANAL EN CONCRETO EN LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACION EDUCATIVA
GIMNASIO FEMENINO (BOGOTA)

Calle 87 22 — 27 Of. 101 Bogota D.C. (Col) Telefax (57) (1) 479 0109

www.cycciviles.blogspot.com |, proyvectos@cycciviles.com

Péginal



Consultoria y
Construcciones
Civiles Ltda.

8. INTERVENTORIA CONSTRUCCION DE 164 M DE MURO DE CERRAMIENTO EN LA
PARTE ORIENTAL EN LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACION EDUCATIVA
GIMNASIO FEMENINO (BOGOTA).

9. DISENO ESTRUCTURAL COLEGIO UBAMUX (CAJICA).

10. DISENO ESTRUCTURAL, CAMARAS, CRUCES ELEVADOS PARA PASOS DE TUBERIA,
ESTRUCTURAS ESPECIALES, POZOS, REVESTIMIENTOS, CANALES, ANCLAJES PARA
TUBERIAS, PARA EL PROYECTO DISTRITO DE RIEGO EL TRIANGULO TOLIMA.

LA PRESENTE SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO A LOS VEINTISEIS (26) DIAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE DEL ANQ 2012.

Consulloria v
Consirucciones

Civiles Ltda.
MIT B00.171,000-8

)

N .JUAPEZ(CDBD PINILLA RODRIGUEZ
REORESENTANTE LEGAL

Calle 87 22 — 27 Of. 101 Bogotd D.C. {Col) Telefax (57) (1) 479 0109
www.cvceiviles.blogspot.com , provectos@cveciviles.com

Féginaz



R CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
© = DESARROLLO
Ane e ; E S C o L A R NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogots, ejecutd y cumplio
totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 513
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razén social)
VALOR DEL CONTRATO: $ 4,592,651 VALOR EN SMMLV: 6.2255
[SMMLV del aflo de terminacidén del contrata)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DA MES ANO

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado
entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE LUIS RODRIGO VARELA -
SEDE CARACOLI. ubicado en el municipio de VALLEDUPAR en el departamento de CESAR.

Uso: Institucional Educativo
L.E. AREA {mZ} MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
LUIS RODRIGO VARELA - Estructura aporticad_a, Cil‘nEl‘IFBCiﬁn con zapatas y V]gas de
941,31 3 prd amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
SEDE CARACOLI fiviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EJIECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHANY/. |L\§\ ORJUELA
C.C./C.E./P.P. No. 1,226,218
Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




i CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

. DESARROLLO
ESCOL AR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogots, ejecuto y cumplié
totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 415
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razén social)
VALOR DEL CONTRATO: $ 12,661,888 VALOR EN SMMLV: 17.1636
(SMMLV del afio de terminacién del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
Dia MES ARD

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado
entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE ISAAC NEWTON ubicado en
BARRANQUILLA en el departamento de ATLANTICO.

uso: Institucional Educativo
I.E. AREA (m?) | MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, cimentacién con zapatas y vigas de
ISAAC NEWTON 2,595.18 3 1ly3 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBIJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900 A

i

DIRECTOR PROYECTO: JO : LLA'OR.IUELA
C.C./C.E./P.P. No. 6,218
Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548

Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




s S ONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
. DESARROLLO
. ESCOLAR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogot4, ejecutd y cumplié
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 414
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razén social)
VALOR DEL CONTRATO: $ 21,180,032 VALOR EN SMMLV: 28.7102
{SMMLYV del afio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES ANO

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacién de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado
entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE VILLA CAMPO ubicado en el
municipio del MALAMBO en el departamento de ATLANTICO.

uso: Institucional Educativo
LE. AREA (m?) | MODULOS | # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, cimentacidn con zapatas y vigas de
VILLA CAMPO 4341,06 6 1y2 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN V. LKOR.IUELA
C.C./C.E./P.P. No. l; 218

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




e CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
~ DESARROLLO
i ESCOLAR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogotsd, ejecutd y cumplié
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 413
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
{Nombre o razoén social)
VALOR DEL CONTRATO: 59,339,431 VALOR EN SMMLV: 12.6599
{SMMLV del afio de terminacién del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: § 4 2017
DIA MES AflO

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado
entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE SAN CAYETANO DE GAYEJO
ubicado en el municipio de SABANALARGA en el departamento del ATLANTICO.

Uso: Institucional Educativo
LE. AREA (m?) MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
SAN CAYETANO DE Estructura aporticada, cimentacién con zapatas y vigas de
1914,21 6 1 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
GAYEJO liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505
95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN ¥/VINLA\ORJUELA
C.C./C.E./P.P. No. 18

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




; «—-h CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

i . DESARROLLO
e .‘ ESCOLAR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y cumplié
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAIO 412
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razén social)
VALOR DEL CONTRATO: 55,327,868 VALOR EN SMMLV: 7.2221
(SMMLY del afio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES ARID

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado
entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE WARE WAREN ubicado en el
municipio del ALBANIA en el departamento de LA GUAJIRA.

uso: Institucional Educativo
I.E. AREA {m?) MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, cimentacion con zapatas y vigas de
WARE WAREN 1092 4 1 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN 4. i\LZA ORIJUELA
C.C./C.E./P.P. No. 1,246,218
Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548

Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




' CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
. DESARROLLO

‘a,_,’ } ESCO LAR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogotd, ejecutd y cumplié
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 411
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIQ DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razén social)
VALOR DEL CONTRATO: §4,942,427 VALOR EN SMMLV: 6.6996
(SMMLY del afio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES ARO

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBIJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacién de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado
entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural 1E EL CARMELO DE SAN JUAN
ubicado en el municipio de SAN JUAN DEL CESAR en el departamento de LA GUAJIRA

Uso: Institucional Educativo
LE. AREA {m?) MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, cimentacidn con zapatas y vigas de
EL CARMELO DE SAN JUAN 1013 2 T amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS {UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBIJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN |ngloruusux
C.C./C.E./P.P. No. 6,248

Baocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




»W\N ' CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

i DESARROLLO T
S ESCOLAR e

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogot3d, ejecutd y cumplio
totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAIO 410
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razén social)
VALOR DEL CONTRATO: $3,122,560 VALOR EN SMMLV: 4.2327
[SMMLV del afio de terminadicn del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES AND

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacién de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado entre consorcio
Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural |IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL ubicado en el
municipio de SAN JUAN DEL CESAR en el departamento de GUAJIRA

Uso: Institucional Educativo
I.E. AREA (m?) | MODULOS | # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
NORMAL SUPERIOR -SEDE Estructura aporticada, cimentacion con zapatas y vigas de
640 2 1 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
PRINCIPAL liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBIETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN V. JATLA ORJUELA
C.C./C.E./P.P. No. 1 @, 218

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




" DESARROLLO
___IESCOLAR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogot3, ejecutd y cumplio
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 409
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIQO DESARROLLO ESCOLAR
{Mombre o razon sodal)
VALOR DEL CONTRATO: $12,002,340 VALOR EN SMMLV: 16.2696
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES AND

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado entre consorcio
Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE ERNESTO PAROD! MEDINA-SEDE PRINCIPAL ubicado en el
municipio de FONSECA en el departamento de la GUAJIRA,

Uso: Institucional Educativo
I.E. AREA [m’] MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
ERNESTO PARODI MEDINA - p— 5 3 Estructura z:portir.ad—i,aci:mn?a:ié; cunlza:atas v\:’i_gast de
amarre, (o] 2
SEDE PRINCIPAL arre, placa ma Ir:v\i.ra:ie;s escolgadas y cubierta

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EIECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHA VILLA ORJUELA
C.C./C.E./P.P. No. ,218

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




“ CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

G \ DESARROLLO NIT.No 900.980.711-7
i ESCOLAR ~ SRR

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y cumplio
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 408
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razdn social)
VALOR DEL CONTRATO: $4,110,948 VALOR EN SMMLV: 5.5725
[SMMLV del afio de terminacidn del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES ARO

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacidn de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado
entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural |E LUIS RODRIGO VARELA-SEDE
GUAYMARAL ubicado en el municipio de VALLEDUPAR en el departamento de CESAR.

Uso: Institucional Educativo
I.E. AREA (m‘) MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
LUIS RODRIGO VARELA - Estructura aporticada, dimentacion con zapatas y vigas de
842,58 2 1 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
SEDE GUAYMARAL i

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN V, LL\ORJUELA
C.C./C.E./P.P. No. 14,226,218
Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548

Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




“ CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

- \ D LD NIT. No 900.980.711-7
e ESCOLAR B

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y cumplié
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 330
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razén sodial)
VALOR DEL CONTRATO: $12,719,407 VALOR EN SMMLV: 17.2416
(SMMLY del aiio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES ARD

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBIJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacién de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado entre consorcio
Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE AGROPISCICOLA DE ROTINET ubicado en el municipio de
REPELON en el departamento de ATLANTICO.

uso: Institucional Educativo
L.E. AREA (m?) | MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
AGROPISCICOLA DE Estructura apurticad.a, cimen_tacién con zapatas y vi_gas de
2606,97 4 1y3 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
ROTINET liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CcODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505
95121900

f
DIRECTOR PROYECTO: JOHAN V% ORJUELA
C.C./C.E./P.P. No. ' 218

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of; 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

“._  CONSORCIO
~ \ DESARROLLO
. _\ESCOLAR

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C.

NIT. No 900.980.711-7

80.229.176 de Bogot3, ejecutd y cumplid

totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAIJO 329
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

[Nombre o razdn social)
VALOR DEL CONTRATO: $22,663,784 VALOR EN SMIMLV:

30.7215

{SMMLV del afio de terminacion del contrato)

TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5
DIA

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBIJETO DEL CONTRATO:

3 2017
4 2017
MES AROD

Bajo el contrato marco de prestacién de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado entre consorcio
Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural |E TECNICO COMERCIAL SABANALARGA ubicado en el

municipio de SABANALARGA en el departamento de ATLANTICO

Uso: Institucional Educativo
LE. AREA (m?) | MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
TECNICO COMERCIAL _— g g Estructura alpcrticad_a. cimenltaclé: con}zagatas y\:}i_gas de
: v amarre, placa madiza con vigas descolgadas y cubierta
SABANALARGA liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL

OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000

81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN
C.C./JC.E./P.P. No.

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio G

rupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548

Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




S CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

"\ DESARROLLO
ESCOLAR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogot3, ejecutd y cumplié
totalmente el contrato que se relaciona a continuacidn:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 328
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razon social)
VALOR DEL CONTRATO: $19,994,435 VALOR EN SMMLV: 27.1031
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES ARND

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacidn de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado entre consorcio
Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE SAN JOSE DE AGUADA ubicado en el municipio de
SABANALARGA en el departamento de ATLANTICO.

Uso: Institucional Educativo
I.E. AREA (m?) MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, dimentacidn con zapatas y vigas de
SAN J0SE DE AGUADA 4098,06 g ly2 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBIJETO EIECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN V. VI Q_RJUELA
C.C./C.E./P.P. No. 11,2%6,218

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




TTEUY CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
~ \ DESARROLLO
ESC o LA R NIT. No 5900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y cumplio
totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 327
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

(Nombre o razon social)

VALOR DEL CONTRATO: $9,862,947 VALOR EN SMMLV: 13.3696
{SMMLV del afio de terminacidn del contrato)
TIEMPO DE EIECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DlA MES ANOD

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacién de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado entre consorcio
Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural |E FERNANDO HOYOS ubicado en el municipio de
SABANALARGA en el departamento de ATLANTICO

uso: Institucional Educativo
LE. AREA (m?) | MODULOS | #PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, cimentacidn con zapatas y vigas de
FERNANDO HOYOS 202 1,51 4 1 v 2 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN V. \#LAA DRIUELA
C.C./C.E./P.P. No. 11,206,218
Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548

Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




= CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
N DESARROLLO
; ESCOLAR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogotd, ejecutd y cumplio
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 326
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razon social)
VALOR DEL CONTRATO: 520,880,364 VALOR EN SMMLV: 28.304
(SMMLY del afio de terminacién del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES ANO

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado entre consorcio
Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA ubicado en el
municipio de BARRANQUILLA en el departamento de ATLANTICO.

Uso: Institucional Educativo
I.E. AREA (m?) MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
NORMAL SUPERIOR LA Estructura aporticada, cimentacién con zapatas y vigas de
4279,64 7 1,2y3 amarre, placa maciza con vigas descolgadas vy cubierta
HACIENDA s

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

C.C./C.E./P.P. No.

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




" CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

\ DESARROLLO
ESCOLAR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogot4, ejecutd y cumplié
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAIO 47
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razon social)
VALOR DEL CONTRATO: $23,867,960 VALOR EN SMMLYV: 32.3538
(SMMLY del afio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: ﬁ g 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: § ﬂ 2017
DIA MES ARNO

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado

OBJETQO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacién de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado entre consorcio
Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE TECNICA JOSE DAVID MONTEZUMA RECUERO en
Repelon, Atlantico

Uso: Institucional Educativo
LE. AREA (m?) | MODULOS | # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, dmentacion con zapatas y vigas de
VECNIEAIOSE DAMD 3941 10 1,2y3 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
MONTEZUMA RECUERO ik

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBIJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN V. VILLA/
C.C./C.E./P.P. No. 11,226,

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of; 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




' CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

\ DESARROLLO
\ESCOLAR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogotd, ejecuté y cumplio
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 44
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razdn social)
VALOR DEL CONTRATO: $27,765,119 VALOR EN SMMLV: 37.6365
(SMMLYV del afio de terminacidn del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES ANO

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido y Fjecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado entre consorcio
Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE Técnica Industrial Sabanalarga, en Atlantico.

uso: Institucional Educativo
LE. AREA (m?) | MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
TR : Estructura aporticada, dmentacidn con zapatas y vigas de
Técnica Industrial 3339.6 10 1,2y3 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
Sabanalarga liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN V.
C.C./C.E./P.P. No. i

ILAA ORJUELA
;218

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 3ARQ C0O0112017
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.AS.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: $ 10.772.332 VALOR EN SMMLV: 14,6023
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)

TIEMPO DE EJECUCION: Un mes

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21 3 2017

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 20 4 2017

DIA MES ANO
ESTADO DEL . .
CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural de una institucidn educativa CENTRO SICHICHON , y CENTRO EDUCATIVO WINPIRAREN ubicados en el municipio
de Uribia — Guajira. Disefio estructural cuarto de bombas del resguardo Wayu de la media y alta guajira CENTRO EDUCATIVO
NAZARETH y del CENTRO SATELITE COMUNIDAD WINPIRAREN adscrito al centro etnoeducativo Anouni en MANAURE — GUAJIRA.

AREA : 3479 (m?) USO: Institucional Educativo

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84 Pagina1de 2
escuelasffie@c3ing.com



SE

C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

I.E. AREA MODULOS | # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
CENTRO SICHICHON 855 4 1
WINPIRAREN 891 4 1 Estructura aporticada y cubierta liviana
NAZARETH 1733 6 1

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600

81100000

81101500

81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacion)

C.C. No. 79.757.699

-

e

Firma

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84

escuelasffie@c3ing.com

Pagina 2 de 2




C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 3ARQ C0O0172017
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.AS.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: $ 61.518.240 VALOR EN SMMLV: 78,7442
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)

TIEMPO DE EJECUCION: Un mes

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11 8 2018

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 10 7 2018

DIA MES ANO
ESTADO DEL . .
CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural de las Instituciones Educativas (IE) SANTA MAGDALENA SOFIA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS y
MARCO FIDEL SUAREZ , ubicadas en el municipio de BARRANQUILLA vy la institucién educativa TECNICO
AGROPECUARIA ubicada en el municipio de TUBARA, en el departamento de ATLANTICO .

AREA : 14360 (m?) USO: Institucional Educativo

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84 Pagina1de 2
escuelasffie@c3ing.com



C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

I.E. AREA MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
SANTA MAGDALENA SOFIA 2800 3 2y3 Estructura aporticada, cimentacion
FRANCISCO JOSE DE CALDAS 3688 3 ly3 con zapatas y vigas de amarre, placa
MARCO FIDEL SUAREZ 3236 3 2y3 maciza con vigas descolgadas y
TECNICO AGROPECUARIA 4636 4 1y3 |cubiertaliviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600

8

1100000

81101500 81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacion)

C.C. No. 79.757.699

P il -

g o

N

Firma

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84

escuelasffie@c3ing.com

Pagina 2 de 2




C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 4ARQ CO0292017
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.AS.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: $ 86.666.435 VALOR EN SMMLV: 117,4792
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)

TIEMPO DE EJECUCION: Un mes

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 7 2017

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 1 8 2017

DIA MES ANO
ESTADO DEL . .
CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado

OBIJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural una de la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE ubicada en el municipio de LA PAZ, de la Institucidn
Educativa (IE) lamada LA JAGUA DE IBIRICO, ubicado en el municipio de LA JAGUA DE IBIRICO y MANUEL RODRIGUEZ
TORICES ubicado en el municipio de San Diego en el departamento de CESAR. Disefio estructural de la Institucion (IE),
ALTOS DEL ROSARIO ubicado en el municipio de Sucre en el departamento de Sincelejo y de la Institucion educativa
(IE), NUESTRA SENORA DE LA CANDELARIA ubicado en el municipio de CANDELARIA en el departamento del
ATLANTICO.

AREA : 20303,55 (m?) USO: Institucional Educativo

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84 Pagina1de 2
escuelasffie@c3ing.com



C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

I.E. AREA MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
SAN JOSE 4949,23 8 ly2
LA JAGUA DE IBIRICO 4368,06 7 1y3 Estructura aporticada, cimentacion
MANUTE(;;(C)EDSRIGUEZ 1249,83 6 1 con zapatas y vigas de amarre, placa
maciza con vigas descolgadas y
5436,43 7 1,2y3 . .

ALTOS DEL ROSARIO y cubierta liviana
NUESTRA SERIORA DE LA 4300,00 8 1

CANDELARIA

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600

81100000

81101500 81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacion)

C.C. No. 79.757.699

-

=

Firma

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84

escuelasffie@c3ing.com

Pagina 2 de 2




C3 INGENIERIA S.A.S.

C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 5ARQ C0O0112018
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.AS.

(Nombre o razén social)

(SMMLV del afio de terminacion del contrato)

12 2017
3 2018
MES ANO

VALOR CONTRATO: S 24.998.487 VALOR EN SMMLV: 33,8863
TIEMPO DE EJECUCION: TRES meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 13
DIA
ESTADO DEL

Totalmente Cumplido v Ejecutado

CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural de una Institucién (IE), EVARDO TURIZO PALENCIA ubicado en la ciudad de

BARRANQUILLA en el departamento de ATLANTICO.

AREA : 4645,54 (m?) USO: Institucional Educativo
I.E. AREA MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, cimentacién con zapatas y
EVARDO TURIZO 4645,54 6 1 y 3 vigas de amarre, placa maciza con vigas descolgadas
PALENCIA y cubierta liviana

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84
escuelasffie@c3ing.com

Pagina1de 2




SE

C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacidn)

C.C. No. 79.757.699

i - -
/"\,

Firma
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C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 6ARQ CO0452017
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.AS.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: $ 114.324.067 VALOR EN SMMLV: 154,9701
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)

TIEMPO DE EJECUCION: TRES meses

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31 7 2017

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 30 10 2017

DIA MES ANO
ESTADO DEL . .
CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural de las Instituciones Educativas (IE) SAN ANTONIO DEL PIOJO, NINO JESUS DE PRAGA ubicados en el municipio de PI0JO, IE
ALGODONAL ubicado en el municipio de SANTA LUCIA, AGROINDUSTRIAL ORIENTAL ubicado en el municipio de Santo Tomas, NUESTRA SENORA
DEL ROSARIO, SAN PABLO DE POLONUEVO ubicados en el municipio de POLONUEVO, I.E. JULIO PANTOJA MALDONADO ubicado en el municipio de
BARANOA, IE JUAN VICTORIANO PADILLA ubicado en el municipio de JUAN DE ACOSTA, IE TECNICO COMERCIAL SANTO TOMAS ubicado en el
municipio de SANTO TOMAS, todos ubicados en el departamento de ATLANTICO. Disefio estructural de la Institucion educativa (IE) VALENTIN
MANJARREZ ubicado en el municipio de EL PASO en el departamento del CESAR.

AREA : 27331,62 (m?) USO: |Institucional Educativo

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84 Pagina1de 2
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C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

I.E. AREA MODULOS # PISOS |SISTEMA ESTRUCTURAL
SAN ANTONIO DEL PIOJO 703,61 3 1
NINO JESUS DE PRAGA 2322,19 8 1
ALGODONAL 1061,63 4 1 Estructura aporticada,
AGROINDUSTRIAL ORIENTAL 3103,85 6 ly2 cimentacién con zapatas
NUESTRA SENORA DEL ROSARIO 1285,91 3 1 y vigas de amarre, placa
SAN PABLO DE POLONUEVO 3256,00 4 ly2 maciza con vigas
JULIO PANTOJA MALDONADO 3622,00 5 1y3 descolgadas y cubierta
JUAN VICTORIANO PADILLA 4340,00 8 ly3 liviana
TECNICO COMERCIAL SANTO TOMAS 5026,91 4 ly3
VALENTIN MANJARREZ 2609,46 6 1y2

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600

81100000

81101500

81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacion)

C.C. No. 79.757.699

Firma /

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84
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C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 7ARQ C0O0062018
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.AS.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: $ 38.969.720 VALOR EN SMMLV: 52,8248
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: TRES meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 10 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 24 1 2018
DIA MES ANO
ESTADO DEL

Totalmente Cumplido v Ejecutado

CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural de las Instituciones educativas (IE) ubicadas den el departamento del Atlantico: I.E. PALMAR DE VALERA ubicado
en el municipio del PALMAR DE VALERA, I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS CDE ubicado en el municipio de PUERTO COLOMBIA,
Bloque A de la Institucion Educativa SANTA VERONICA, ubicados en el municipio de JUAN DE ACOSTA.

AREA : 8850,72 (m?) USO: Institucional Educativo

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84 Pagina1de 2
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C3 Ingenieria SAS.
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I.E. AREA MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
PALMAR DE VALERA
305,64 > 1 y 2 Estructura aporticada, cimentacion con zapatas y
FRANCISCO JAVIER CISNEROS 3881,65 7 1,2 Yy 3 vigas de amarre, placa maciza con vigas descolgadas
y cubierta liviana
SANTA VERONICA 1913,43 4 1,2y3

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacion)

C.C. No. 79.757.699

e o

Firma
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C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 9ARQ CO0072018
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.AS.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: $ 70.269.981 VALOR EN SMMLV: 89,9465
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: Un mes
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1 4 2018
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 30 4 2018
DIA MES ANO
ESTADO DEL

Totalmente Cumplido v Ejecutado

CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural del Bloque B la Institucién Educativa (IE) CAMILO TORRES ubicado en el municipio del CURUMANI en el departamento de CESAR.
Disefio estructural de las Instituciones (IE) EDUCACION MEDIA DE PATILLAL ubicado en el municipio de VALLEDUPAR en el departamento de CESAR.
Disefio estructural de las Instituciones (IE) JOSE CONSUEGRA HIGGINS ubicado en el municipio de SABANALARGA y la |.E. SAN NICOLAS TOLENTINO
ubicado en el municipio de PUERTO COLOMBIA en el departamento de ATLANTICO. Disefio estructural de la Institucién Eucativa (IE), NORMAL
SUPERIOR SINCELEJO ubicado en el municipio de SINCELEJO en el departamento de SUCRE. Disefio estructural de una Institucion (IE), SIMON
BOLIVAR DE MAMATOCO ubicado en la ciudad de SANTA MARTA en el departamento de MAGDALENA.

AREA : 15539,58 (m?) USO: Institucional Educativo
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C3 Ingenieria SAS.
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LE. AREA | MODULOS | #PISOS | SISTEMA ESTRUCTURAL
C’?‘MILO TORRES 2963,89 > ly2 Estructura aporticada,
EDUCACION MEDIA DE PATILLAL 2153,45 1 2 cimentacion con zapatas
JOSE CONSUEGRA HIGGINS 3285,99 4 3 y vigas de amarre, placa
SAN NICOLAS TOLENTINO 2710,07 1 3 maciza con vigas
NORMAL SUPERIOR SINCELEIO 3586,70| 5 1,2y3 | descolgadasy cubierta
SIMON BOLIVAR DE MAMATOCO 839,48 1 2 liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600

81100000

81101500

81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacion)

C.C. No. 79.757.699

-

e

Firma

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84
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C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 10ARQ CO0072018

CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES

CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: $ 19.290.626 VALOR EN SMMLV: 24,6923
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)

TIEMPO DE EJECUCION: Un mes

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19 3 2018

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 18 4 2018

DIA MES ANO
ESTADO DEL

Totalmente Cumplido v Ejecutado

CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural de la Institucién Educativa (IE), NUESTRA SENORA DE LA CANDELARIA ubicado en el
municipio de CANDELARIA en el departamento de ATLANTICO.

AREA : 426595 (m?) USO: Institucional Educativo
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I.E. AREA MODULOS | # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, cimentacidn
NUESTRA SENORA DE LA 4265,95 9 1 con zapatas y wgas de amarre, placa
CANDELARIA maciza con vigas descolgadas y
cubierta liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacion)

C.C. No. 79.757.699

e

Firma
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C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 11ARQ C00242018

CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES

CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: $ 25.306.966 VALOR EN SMMLV: 32,3932
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)

TIEMPO DE EJECUCION: Un mes

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17 7 2018

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 16 8 2018

DIA MES ANO
ESTADO DEL . .
CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural de la Institucién Educativa (IE) BARRANQUILLA CODEBA, BLOQUE D de la IE LA UNION
SEDE 1, y disefio estructural de la I.E. ALEXANDER VON HUMBOLDT ubicados en la ciudad de Barranquilla
en el departamento de ATLANTICO.

AREA : 6483,26 (m?) USO: Institucional Educativo
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I.E. AREA MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
BARRANQUILLA CODEBA 3214,27 3 1 y 3 Estructura aporticada, cimentacidn con
LA UNION SEDE 1 2112,43 3 1,2y3 zapatas y vigas de amarre, placa maciza con
igas d Igad bi livi
ALEXANDER VON HUMBOLDT 1156,56 3 1y3 vigas descolgadas y cubierta liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600

81100000

81101500

81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacidn)

C.C. No. 79.757.699

-

Pl

Firma
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C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 11ARQ CO0262018
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.AS.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: S 13.121.804 VALOR EN SMMLV: 16,7961
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)

TIEMPO DE EJECUCION: Un mes

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17 7 2018

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 16 8 2018

DIA MES ANO
ESTADO DEL . .
CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural de una Institucién Educativa I.E. DENNIS HERRERA DE VILLA ubicado en la ciudad de
Barranquilla en el departamento de ATLANTICO.

AREA : 2901,77 (m?) USO: Institucional Educativo
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I.E. AREA MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, cimentacién con zapatas y
DENNIS HERRERA DE 2901,77 3 1 Y 3 vigas de amarre, placa maciza con vigas descolgadas
VILLA y cubierta liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacidn)

C.C. No. 79.757.699

-

=

Firma /
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96)

C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No

830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

CONTRATANTE:

VALOR CONTRATO:

TIEMPO DE EJECUCION:

12ARQ CO0362018

JUAN CARLOS CORTES CORTES

C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre o razén social)

$ 19.761.502

Dos meses

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:

ESTADO DEL
CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO:

VALOR EN SMMLV: 25,295

(SMMLV del afio de terminacion del contrato)

)
=l IN

Totalmente Cumplido v Ejecutado

10 2018
12 2018
MES ANO

Disefio estructural del BLOQUE E de la Institucién (IE), FAMILIA NAZARETH ubicado en el municipio de
RIOHACHA en el departamento de LA GUAJIRA.

AREA : 4370,08 (m?) USO: Institucional Educativo
I.E. AREA MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, cimentacidn con zapatas y
FAMILIA NAZARETH 4370,08 5 1 y 3 vigas de amarre, placa maciza con vigas descolgadas
y cubierta liviana

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84
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CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600

81100000

81101500

81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacion)

C.C. No. 79.757.699

-

g

Firma
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C3 Ingenieria SAS.
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C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 13ARQ CO042019
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.AS.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: $ 55.811.000 VALOR EN SMMLV: 71,4388
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: Seis meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30 3 2018
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 29 9 2018
DIA MES ANO
ESTADO DEL

Totalmente Cumplido v Ejecutado

CONTRATO:

OBIJETO DEL CONTRATO:

Levantamiento Estructural, Inspeccion Estructural (Regatas, Esclerometro, Ferroscan, Nucleos,
Carbonatacion, Ensayo De Varillas, Etc), Vulnerabilidad y Reforzamiento Estructural de la Institucion
Educativa (IE) BARRANQUILLA CODEBA, ubicado en la ciudad de Barranquilla en el departamento de
ATLANTICO.

AREA : 3500 (m?) USO: |Institucional Educativo
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MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL EXISTENTE ESTRUCTURA REFORZADA
Cimentacidn: Cimento corrido en concreto ciclopeo, Muros de Cimentacion con zapatas aisladas, Sistema estructural:
1 2 y 4 Carga en muros de mamposteria de arcilla, entrepiso, losas de Porticos en concreto reforzado, entrepiso reforzado con vigas

concreto reforzado y cubierta en madera. En zonas especificas metdlicas y vigas en concreto reforzado, cubierta: cambio de

Porticos de concreto reforzado.

cubierta en estructura de madera.

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505
81141805 95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacidn)

C.C. No. 79.757.699

-

e

Firma
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CODIGO: GS-FO-25
& INTERVECOP S.A.S.

VERSION: 01
INT*ERVED®P COMUNICACION EXTERNA HOIA: 1 de 1
CARTA DE COMPROMISO

Diciembre de 2024 DEDICACION.

Sefiores:

Secretaria De Integracion Social de Bogota

Bogota

Sefiores:

JORGE HERNANDO BELTRAN CATATUMBA
Representante Legal NOGAALL S.A.S
CALLE 59ABIS 05-53, OFICINA 704

Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTREGRACION SOCIAL Y INTERVECOP S.A.S, NIT. No. 901.516.211-1, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION,
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO”

Asunto: Carta de Compromiso con el Poder de Dedicacién Requerido CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024

Cordialmente,

Por medio de la presente, el Ingeniero Civil Juan Carlos Cortes Cortes en calidad de Especialidad
Estructural se compromete formalmente a ejecutar el CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024 con la
Secretaria De Integracion Social. cumpliendo con las condiciones, requerimientos establecidos por en el
anexo técnico y la dedicacion de 10%.

Cordialmente

Ing. Juan Carlos Cortes Cortes
Especialista Estructural

CRA 6 N°62-50 oficina 310, Edificio plaza de la Castellana
Monteria -Cérdoba
intervecopsas@gmail.com
3017867187



mailto:intervecopsas@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

wvero  80.229.176
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-2818381

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80229176, se
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion de
INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-121612 desde el 18 de Agosto de 2005,
otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 256.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los veinticinco (25) dias del mes de
Junio del ano dos mil veinticuatro (2024).

/@SJJS

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Copnia.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL

CONFIERE EL TITULO DE
drtgetieeo Qivil
A

duan Qarlos Qotfes Qorfis

C.C.No. 80.229.1%6  ExpEDIDAEN Ddogefd

QUIEN CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS.
EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA
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REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA

TENIENDO EN CUENTA QUE

Juan Carlos Oortés Cortés

0.d. No. BO229176 Expedida en Bogotd

CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS
DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO LE CONFIERE EL TIiTULO DE

Lapecialista en Estructuras

ENIACIUDAD DE #ogotd, B.@., a los 25 dias del mes de Marzo de 2009

efy e

RECTORIA

SECRETARIX GENERAL

REGISTRO No. LUIT Rel ibrn de Biplomas No. 03

DELASEDEDE  Bogotd FACULTAD DE  Jngenieria
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UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

Sede Bogotd
EACULTAD DE INGENIERIA

CERTIFICACION DE CONTRATACION

El Jefe de la Unidad Administrativa de la Facultad de Ingenierfa de la Universidad Nacional de
Colombia - NIT 899.999.063-3, certifica que el (la) sefior (@) CORTES CORTES JUAN CARLOS
identificado (a) con C.C. 80.229.176, celebré con la Facultad los contratos que se relacionan a
continuacion:

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 258

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 10/03/2005

FECHA DE TERMINACION: 13/05/2005

DBJETO GENERAL: FRESTACIONDE SERVICIOS COMO ESTUDIANTE AUXILIAR DE INGEMIERIA DURANTE EL DESARROLLO DEL CONVENIO ADICIONAL

587/2003, MANEJO DE HEARMAIENTAS DE INFORMATICA BASES DE DATOS, OFFICE, AUTGCAD, 51G Y SOFTWARE ESPECIALIZADD PARA ESTABILIDAD DE
TALURES Y PAVIMENTOS. APOYO A LOS INGENIEROS EN CAMPO Y EN LA DE INFORMES TCNICOS

VALOR PAGADO: | $ 1,526,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
Mo. DE CONTRATOD 1320

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICID: 05/09/2005

FECHA DE TERMINACION: 04/12/2005

ADICION: 18/01/2005

DBIETO GEMERAL: PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR ASESURIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, CONTABLE ¥ FINANCIERA AL COMITE
OFERATIVO, COOADINAR £ IMPLEMENTAR LA CONFORMACION DELOS COMITES OPERATIVOSEN LOS PROYECTOS ASIGNADC, PRESTACION DE SERVICIOS
PAAA BRINDAR AASESORIA TECNICA ADMINISTRATIVASOCIAL CONTABLE Y FINANCIERA AL COMITE CPERATIVO,COORDINAR E IMPLEMENTAR LA
CONFORMACION DE LOS COMITES OPERATIVOS EN LOS PROYECTOS ASIGNADOS, TRAMITAR LAS ACTAS DE INICIACION DE GBRAY DILIGENCIAMIENTO DE
APERTURA DE CUENTA PARA EL MANEJO DE LOS RECURS0S , VELAR POR EL CUMPLIMIENTO [E LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DEL BANCO DURANTE
LA EJECUCION Y LIQUIDACION DE CADA PROYECTO, REALIZARVISITAS AL LUGAR DONDESE DESARAOLLA LA OBRA DECADAPROYECTO A FIN DEVERIFICAR
EL CUMPLIMIENTO SEGUN PRESUPUESTO Y CRONOCRAMA Y PRESENTAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DE OBRA DE CADA PROYECTO EN LOS
FORMATOS DE SEGUIMIENTO RESPECTIVOS CONFORME AL MANUAL

VALOR PAGADO: | s 1,500,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 567

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICID; 28/03/2006

FECHA DE TERMINACION: 13/07/2006

OBJETO GENERAL, FRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERD CIVIL PARA EL LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL Y DE DANDS, CARACTAERIZACION
MECANICO Y FISICA DE LOS MATERIALES DE LA ESTRUCTURA MODELACION ESTRUCTURAL. PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL LEVANTAMIENTO
ESTRUCTURAL YD E DARDS, CARACTERIZACION MECANICO Y FISICA DE LOS MATERIALES DE LA ESTRUCTURA, MODELACION ESTRUCTURAL POR MEDIO
DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR,DISENG DE ALTERNATIVAS DE REFCRZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REALIZACION DE PRESUPUESTOS E INFORMES

VALOR PAGADO: [ s 4,160,000.00

TIFO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 1168

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 15/07/2006

FECHA DE TERMINACION: 15/10/2006

SEIETO CENERAL PRESTACION DE SERVICIOS PARA EVALUAR Y ESTABLECER EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE ENFERMERIA

REALIZAR EL DISEND DE ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, ELABORAR EL PRESUPUESTO Y LAS CANTIDADES. PRESTACION DE SERVICIOS
PARA REALIZAR EL DISEND DE ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL ELABORAR EL PRESUPLIESTD Y LAS CANTIDADES DE OBRA DE LAS

[ Pagina 1/5]
Carrers 30 No. 45 03, FACULTAD DE INCENIERIA
Edificio CADE. Pisa 2
Conmutador: (57:11 316 5000 Ext. 13383 - 13381
Ciudad, Colombia
uriadm_fibog@unzledu ca
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INTERVENCIONES A REALIZAR EN LA EDIFICACION,REALIZAR LOS
COMPORTAMIENTO [OE LA ESTRUCTURA REFORZADA, REALIZAR EL INFORME

NFORMES DE PATOLOGIA DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL Y

DEL
DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ¥ EL PRESUPUESTO DE LAS

INTERVENCIDNES A REALIZAR EN LA ECIFICAC

ION ¥ ENTREGAR EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ELABORAR EL PRESLIYPUESTD Y LAS CANTIDADES DE OBRA DE LAS |
REALIZAR EL DISENQ DE ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO ES
INTERVENCIONES A REALIZAR EN LA ECIFICACION, REALIZAR LOS

VALOR PAGADO: [s 3,956,700.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 1737

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 20/10/2008

FECHA DE TERMINACION; 28/02/2007

OBIETO CENERAL PRESTACION DE SERVICIOS PARA EVALUAR Y ESTABLECER EL COMPOATAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA TORRE DE ENFERMERIA

NTERVENCIONES A REALIZAR EN LA EDIFICACION, PRESTACION DE SERVICITS PARA
TRUCTURAL, ELABORAR EL PRESUPUESTO Y LAS CANTIDADES DE OBRA DE LAS
INFORMES DE PATOLOGIA DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL ACTUAL Y DEL

COMPORTAMIENTS DE LA ESTRUCTURA REFORZADA, REALIZAR EL INFORME DE LAS ESPECIFICACIONES TECMICAS ¥ EL PRESUPUESTO DE LA
INTEAVENCION A REALIZAR EN LA EDIFICACION ¥ ENTREGAR EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

VALOR PAGADO: s 5,296,000.00
TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 205
REA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 21/02/2007
FECHA DE TERMINACION: 22/05/2007

OBJETO GENERAL. PRESTACION DE SERVICIOS PARA EVALUAR Y ESTABLECER EL COMPORTAMIENTO ESTAUCTURAL DE LA TORRE DE ENFEREMERIA,
REALIZAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CIECUCION DE LOS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO BAJD LA ASESORIA DE ESPECIALISTAS,
ELABORAR LOS INFORMES DE COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL ACTUAL ¥ DEL COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTLIRA REFORZADA, EJECUTAR LA
AEALIZACION DEL INFORME DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EL PRESUPUESTO DE LA INTERVENCION A REALIZAR EN LA EDIFICACION, REALIZAR EL
DISENG DE ALTERNATIVAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ELABORAR EL ESTUDIO ESTRUCTURAL GARANTIZANDO QUE CONTEMPLEN COMOD
MINIMO LOS ASPECTOS PRESENTADOS EN LA LEY 400 DE 1837,

VALOR PAGADO: |'s 4,875,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 884

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 08/06/2007

FECHA DE TERMINACION: 22/08/2007

ORIETO CENERAL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BEL PROYECTQ "ESTUDIO DEVULNERABILIDAD DEL EDIFICIO INSTITUTD DE EXTENSION
EINVESTIGACION'

EVALUAR Y ESTABLECER EL COMFPCORTAMIENTO ESTRU
ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EJECUCION DE LAS

CTURAL DEL EDIFICIO INSTITUTC DE EXTENSION E INVESTIGACION |E.!, REALIZAR TODAS LAS

[3IFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO BAJO LA ASESORIA DE LOS ESPECIALISTAS, REALIZAR EL
LEVANTAMEINTO DE DANOS DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS Y RECURSOS TOPOCRAFICOS, ELARORAR Y ENTREGAR INFORME SEMANAL GE
ACTIVIDADES SEGUN FORMATD, PAOGRAMACION Y EJECUCION DE LOS ENSAYOS QUE SE ESTABLEZCAN. (LOCALIZACION, CANTIDAD, JUSTIFICACION
DEL TIPO DE PRUEBA], EXAMINAR LA PATOLOGIA ESTRUCTURAL ACTUAL DE LAS INSTALACIONES, CON EL FIN DE ESTABLECER MEDIDAS PARA EL BUEN
COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA, REALIZAR EL ESTUDIO ESTRUCTURAL, GARANTIZANDO QUE CONTEMPLE COMO MINIMO - LOS ASPECTOS
PRESENTADOS EN LA LEY 400 DE 1997 ¥ SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.

VALOR PAGADO: s 6,156,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1458

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 22/09/2007

FECHA DE TERMINACION: 20/12/2007

OBIETO GENERAL; PRESTACICN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EVALUAR Y ESTABLECER EL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DENTRO
DEL PROYECTO "ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LOS EDIFICIOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO™

REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE APOYD PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO BAID LA ASESORIA DE LOS ESPECIALISTAS,
REALIZAR EL LEVANTAME!NTO DE DANOS DE ACUERDD CON L0S ESOUEMAS Y RECURSOS TOPOGRAFICOS, ELARCRAR Y ENTREGAR INFORME SEMANAL
DE ACTIVIDADES SEGUN FORMATO , PROGRAMACION'Y EJECUCION DE LDS ENSAYOS QUE SE ESTABLEZCAN (LOCALIZACION, CANTIDAD Y JUSTIFICACION
OEL TIPO DE PUEBA), EXAMINAR LA PATOLOGIA ESTRUCTURAL ACTUAL DE LAS INSTALACIOMES CON EL FIN DE ESTABLECER MEDIDAS PARA EL BUEN
COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y REALIZAR EL ESTUDIO ESTRUCTURAL GARANTIZANDO QUE CONTEMPLE COMO MINIMO LOS ASPECTOS
PRESENTADOS EN LA LEY 400 DE 1997 ¥ SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS.

VALOR PAGADO: | $4,500,000.00
TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO UGL &

REA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

Carrera 30 No.45- 03

EDIFICIO CADE FACULTAD DE INGENIERIA, 2°piso

Conmutador (57-1) 3185000 Ext. 13681 Telefax (57-1) 6135189
Bogotd, Calombia

Uniadm_fibog@unal.edu.co
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FECHA DE INICIO:

| 14/03/2008

FECHA DE TERMINACION:

| 14/06/2008

OBIETO GENERAL: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA INVESTIGACION REFERENTE AL SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO DEL
PROYECTO: DETERMINAR EL PEGANTE MAS ADECUADC (DE CUATRO -4- POSIBLES) PARA LA ELABORACION DE GUADUA LAMINADA PRENSADA PEGADA,
ELABORAR Y ENSAYAR PROBETAS DE HUMEDAD, DILIGENCIAR UN REGISTRO DE LDS DATOS DE HUMEDAD, GEOMETRIA Y CARACTERISTICAS CENERALES
DE LAS PROBETAS SECUN NORMA 150 12257, PROCESAR LOS5 RESULTADOS DE LABORATORIO Y REDACTAR Y PRESENTAR INFORMES DE RESULTADOS

VALOR PAGADO: | 8,800,000.00
TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO UGI 34
AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO; 17/06/2008
FECHA DE TERMINACION: 13/09/2008

DBJETO GENERAL: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA INVESTICACION REFERENTE AL SECUNDQ OBIETIVO ESFECIFICO DEL
PROYECTO: DETERMINAR EL PEGANTE MAS ADECUADO (DE CUATRO POSIBLES} PARA LA ELABORACION DE GUADUA LAMINADA PRENSADA PEGADA,
ELABORAR ¥ ENSAYAR PROBETAS DE HUMEDAD; DILIGENCIAR UN REGISTRO DE LOS DATOS DE HUMEDAD, GEOMETRIA Y CARACTERISTICAS GENERALES
DE LAS PROBETAS; ELABORAR Y ENSAYAR ANTE SOLICITACIONES MECANICAS LAS PROBETAS SEGUN NORMA 150 12257, PROCESAR LOS RESULTADOS DEL
LABORATORIO; REDACTAR Y PRESENTAR INFORMES DE RESULTADOS.

VALOR PAGADO: | $7,626,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO UGI 65

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 02/10/2008

FECHA DE TERMINACION: 30/12/2008

ADICION: 27/02/2009 |

OBJETO GENERAL: FRESTACION DE SEAVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA INVESTIGACION REFERENTE AL SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO DEL
PROYECTD. DETERMINAR EL PEGANTE MAS ADECUADD (DE CUATAO POSIBLES] PARA LA ELABORACICON DE LA GUADUA LAMINADA PRENSADA PEGADA,
TERMINAR PROBETAS DE HUMEDAD ¥ ENSAYOS MECANICUOS; REDACTAR Y PRESENTAR INFORMES DE RESULTADOS; ENTREGAR EL DOCUMENTO FINALDE
INVESTIGACION DE RESISTENCIA MECANICA DE GUADUA LAMINADA CON CUATRO TIPOS DE PEGANTES

VALOR PAGADO: | $9,000,000.00

TIPD DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO UGI 25

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO; 29/01/2010

FECHA DE TERMINACION: 02/02/2010

OBJETO GENERAL. PRESTAR SLIS SERVICIOS A LA FACULTAD DE ARTES, PARA EL PROYECTO, VALIDACICN DE LA GUADUA AMGUSTIFOLIA - MINISTERIO DE
AGRICULTURA ¥ DESARROLLO RURAL 2008 CON 094-2008ME336-3103, CON LAS SICUIENTES ACTIVIDADES:

1 REALIZAR LA SUPERVICION DURANTE EL PROCESD DE ENSAYOS DE PROBETAS DE HUMEDAD

2 REALIZAR L CALCULO DEL VALOR CARACTERISTICO.

| VALOR PAGADO:

| $950,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 519

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 28/03/2017

FECHA DE TERMINACION: 16/04/2017

OBJETO GENERAL: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERD CIVIL PARA DESARROLLAR LOS DISERNDS ESTRUCTURALES DEL
"COMTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DINAE NO. 80-5-T10068-15 CELEBRADO ENTRE LA DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS Y LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA"EN VIRTUD DE LA BRESENTE CRDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES

ESPECIFICAS:

A REALIZAR LOS DISENQS HIDBOSANITARIOS, PREPARAR LOS AVANCES PARA CORTES Y COMITES DE LOS DISENOS PARA LA ENTIDAD CONTRATANTE.
8 REVISAR CADA UND DE LOS ENTREGABLES INDICADOS EN ELCONTRATO POR PARTE DE LA CONSULTORIA EN EL AREA DIE SU COMPETENCIA.

. PRESENTAR LAS OBESERVACIONES TECNICAS A QUE HAYA LUGAR.

D. REALIZAR LAS MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA DEL DISENO ENTREGACO Y AVALADO FOR LA INTERVENTORIA

£ REALIZAR EL PRESUPUESTO CONSOLIDADQ DELAREA DE LA COMPETENCIAEN COORDINACION CON LOS DEMAS PROFESIONALES.

F, REALIZAR LAS CORRECCIONES A QUE HAYA LUGAR INDICADAS POR LA INTERVENTORIA, EN PRO DE LA MEJORA DEL PRODUCTO A ENTREGAR.

. REALIZAR LAS MEMORIAS DE CALCULO CORRESPONDIENTES AL DISEND ENTREGADD Y AVALADO POR LA INTERVENTORIA.

VALOR PAGADO:

| $6,496,000.00

["TIPO DE CONTRATO

Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 1262
AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 02/08/2017

FECHA DE TERMINACION:

31/08/2017
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CRJETO GENERAL. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMD INGENIERD CIVIL PARA DESEMPENAR ACTIVIDADES DE ASESORTA ESTRUCTURAL ,
PARA LA REALIZACION DEL DBJETO CONTRACTUAL DEL CONTRATC OE CONSULTORIA 058 DE 2077 EN EL DESARROLLO DEL DISENO HASTA INGENIERIA
DE DETALLE DEL AREA DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL, UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, INCLUYE DISENC
ARQUITECTONICD, REDES ELECTRICAS,CONCEPTO ESTRUCTURAL, REDES ESPECIALES HIDROSANITARIAS, EN COORDINACION CON LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA ENVIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE UBLICA A CUMPLIR LAS
SIGUIENTES OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A ELABORAR EL CONCEPTO ESTRUCTURAL

B. HACER LEVANTAMIENTO E INSPECCION ESTRUCTURAL

C. DISENAR ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES,

. ELABORAR LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES ¥ NO ESTRUCTURALES HASTA RADICACION Y OBTENCION DE LICENCIA ANTE LA CURADURIA
LURBANA.

VALOR PAGADO: | $4,200,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1848

AHEA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 01/11/2017

FECHA DE TERMINACION: 31/12/2017

OBJETO GENERAL, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL REFORZAMIENTC ESTRUCTURAL DE LA BIBLIOTECA Y DEL CASING DE OFICIALES
DE LA ESCUELA GENERAL SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO TITULADD "CONSULTORIA PARA EL REFORZAMIENTOY ADECUACION DE DOS
EDIFICACIONES DELCOMPLEID MUZU DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA "GENERAL FRANCISCD DE PAULA SANTANDER." ENVIRTUD DE LA PRESENTE
ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE CBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A). REALIZAR EL ESTUDICQ OF VULNERABILIGAD SISMICA DE LAS DOS EDIFICACIONES.

B) DISENAR Y CALCULAR EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL,

). ASISTIR A LOS COMITES TECNICOS QUE CITE LA SUPERVISION DEL CONTRATO.

D). REALIZAR LA INSPECCION ¥ LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS DOS EDIFICACIONES.

E), REALIZAR EL INFORME DE LA PATOLOGIA DE LAS DOS EDIFICACIONES.

Fi, EJECUTAR EL ESTUDIO DE SUELOS ¥ RECOMENDACIONES DE CIMENTACION DEL SECTOR BAIQ ESTUDRIO

VALOR PAGADO: | $90,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 2108

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 28/11/2017

FECHA DE TERMINACION: 30/12/2017

OBJETO GEMERAL: PREPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERC CIVIL PARA DESARROLLAR LA ELARORACION DEL DIAGNOSTICO DE
LOS DISENDS ESTRUCTURALES DEL "CONTRATO D86-5-17, ELABORACIO DE DIAGNDSTICO, ESTUDIOS ¥ DISENGS PARA LA ADECUACION DE LAS REDES
HIDRAULICAS ¥ SANITARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONALEN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE
OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1, REVISAR CADA UND DE LOS ENTREGABLES INDICADOS EN EL CONTRATO POR PARTE DE LA CONSULTORIA EN EL AREA DE SU COMPETENCIA

2 PRESENTAR LAS GBSERVACIONES TECNICAS A QUE HAYA LUGAR

3. ELABORAR LAS MEMORIAS GE CANTIDADES BE OBRA DEL DISENO ENTREGADO Y AVALADO POR LA INTERVENTORIA

4. SUPERVISAR EL PRESUPLIESTO CONSOLIDADO DEL AREA DE LA COMPETENCIA EN COORDINACION CON LOS DEMAS PROFESIONALES

VALOR PAGADO: [ $5,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1759

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 11/09/2018

FECHA DE TERMINACION: 31/10/2018

OBJETO GENERAL: PRESTACION DE SERVICIOS FROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR EL DISEND DE REFORZAMIENTO ESTAUCTURALY
PLANOS ESTRULCTURALES PARA LA CURADURIA, DEL PROYECTO TITULADO "ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEROS PARA LA ADECUACION Y
TERMINACION DEL EDIFICIO DE LA CONTRATOLORIA® EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS
SIGUIENTES OBLIGACIGNES ESPECIFICAS:

A REALIZAR LOS PLANOS ESTRUCTURALES PARA LA CURADURIA

B, ASISTIR A LOS COMITES TECNICOS,

C. DISERAR Y CALCULAR EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.

D, BEALIZAR EL INFORME DE LA BATOLOGIA DE LAS EDIFICACIONES

VALOR PAGADO: [ $5,000,000.00

VALOR CONTRATO: | $25,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 2147

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 10/10/2018

Carrera 30 No. 45- 03

EDIFICIO CADE FACULTAD DE INGENIERIA, 2%piso

Conmutador {57-1) 3165000 Ext. 13681 Telefax (57-1) 6135189
Bogota, Colombia

Uniadm_fibog@unal.edu.co
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FECHA DE TERMINACION: | 10/12/2018

UBJETO GENERAL: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERD CIVIL PARA DESEMPENAR ACTIVIDADES DE DISENO ESTAUCTURAL DED
PROYECTO DE LA'CONSULTOR[A PARA LA REVISION, ACTUALIZACION ¥ COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS DE LA CLINICA DE
SEGUNDO NIVEL CON INTERNACION DE LA DIRECCION DE SANIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y LA REALIZACION DE LOS TRAMITES PARA LA OBTENCION
DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS" 10.000 METROS CUADRADQS. EN VIATUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL. EL CONTRATISTA SE
OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. HACER EL ESTUDIO DINAMICO DE LAS ESTRUCTURAS QUE INCLUYE LA DETERMINACION DE LAS CARACTERISTICAS DINAMICAS, CALCULO DE LOS
PERICDOS ¥ MODOS DE VIBRACION, CALCULD DE LAS FUERZAS DE INERCIA PROBABLES SEGUN LA NORMA SISMICA NSR-10'Y CALCULD COMPARATIVO
CON LO OBTENIDO POR LA SUPERPOSICION DE MODOS DE RESPUESTA, 51 LAS CONDICIONES DE LA ESTRUCTURA AST LO HICIERAN RECOMENDABLES,
CALLULO DE LOS EFECTOS SISMICOS ¥ DE VIENTO SOBRE LA ESTRUCTURA. EN ESTA ETAPA SE TENDRAN EN CUENTA LOS EFECTOS TORSIONALES POR
CAUSAS SISMICAS ¥ DE VIENTO Y SE SOMETERA LA ESTRUCTURA A TODAS LAS POSIELES COMBINACIONES DE EFECTOS QUE PUEDA VERSE ENFRENTADA
EN LA REALIDAD, SUPERPOSICION DE LOS EFECTOS DE CARCAS DE GRAVEDAD ¥ DEL SISMO, CON EL OBJETO DE SELECCIONAR LOS VALORES MAS
DESFAVORABLES,

B. REALIZAR EL ANALISIS COMPUTARIZADO PARA EFECTOS DE CARGAS MUERTAS © PERMANENTES DE LAS ESTRUCTURAS ¥ DE LAS SOBRECARGAS VIVAS
O VARIASLES QUE TENGA QUE SOPORTAR LA EBIFICACIGN,

C. REALIZAR EL DISENO ESTRUCTURAL CONCORDANTE CON EL ESTUDID DE SUELOS.

D. FRESENTAR LA MEMORIA DE CALCULD.

E. PRESENTAR EL DISENQ DE LOS ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

F. REVISAR Y ACTUALIZAR LOS DISENDS DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

G, PRESENTAR LAS ESPECIFICACIONES DE MATERIALES NO CONVENCIONALES UTILIZADOS EN EL DISERD

{. PRESENTAR LA CARTILLA DE ACEROS

I. ASISTIR A LOS COMITES QUE SEA CITADD EL PROFESIONAL

J. ATENDER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

K. REVISAR Y CERTIFICAR TODO LO DISENADD A TRAVES DEL MEMORIAL DE RESPONSARILIDAD,

VALOR PAGADO: $0

VALOR CONTRATO: $40,000,000.00

La presente certificacién se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogotd D.C., a los
1

(13) dias del mes de marzo de 2019.

ERNANDEZ MORENO
minlistrativa

HERNAN ALBERT
Jefe Unidad

Elaborg: Diana G Aguiar




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE CONTRATACION A NOMBRE DE CORTES CORTES JUAN CARLOS
C.C. 80.229.176

La suscrita Jefe de Contratacion de la Facultad de Artes, en la Universidad Nacional de Colombia
NIT.899.999 063-3, certifica que el sefior CORTES CORTES JUAN CARLOS identificado con C.C.
80229.176 celebro con la Institucion las ordenes contractuales o contratos que se relacionan a

continuacion:

TIPO DE CONTRATO

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS

No. DE CONTRATO 22

AREA CONTRATANTE FACULTAD DE ARTES
FECHA DE INICIO 24/03/2009

FECHA DE TERMINACION 23/09/2009

OBJETO GENERAL:

ACTIVIDADES:

PRESTAR SUS SERVICIOS A LA FACULTAD DE ARTES, PARA EL PROYECTO, VALIDACION DE LA GUADUA ANGUSTIFOLIA
- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARRCLLO RURAL 2008 CON 094-2008M6336-3103, CON LAS SIGUIENTES

1. REALIZAR LA SUPERVICION DURANTE EL PROCESO DE ENSAYOS DE PROBETAS DE HUMEDAD
2. REALIZAR EL CALCULO DEL VALOR CARACTERISTICO

VALOR TOTAL

SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS  M/CTE.
($7.900.000).

TIPO DE CONTRATO

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS

No. DE CONTRATO 1048
AREA CONTRATANTE FACULTAD DE ARTES
FECHA DE INICIO 28/08/2014
FECHA DE TERMINACION 27/10/2014

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ANALISIS SISMORESISTENTE DE LAS SEDES IDIPRON Y EL
DISENO ESTRUCTURAL DE LA SEDE BOSA PARA EL CTO. 01647/13 SUSCRITO ENTRE EL IDIPRON Y LA UNIVERSIDAD
| NACIONAL DE COLOMBIA, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS HUMANOS, ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y
| ECONOMICOS PARA FORMULAR Y APLICAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA
! DEL IDIPRON (PMMIF) COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE SU MISION INSTITUCIONAL",

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1. REALIZAR LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA CONSTRUCCION EXISTENTE, TENDIENTES A DETERMINAR LOS
SIGUIENTES ASPECTOS ACERCA DE ELLA: CUANDO SE DISPONGA DE DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS DEL
DISENO DE LA ESTRUCTURA Y SU SISTEMA DE CIMENTACION ORIGINAL, DEBE CONSTATARSE EN EL SITIO SU
CONCORDANCIA CON LA CONSTRUCCION TAL COMO SE ENCUENTRA EN EL MOMENTO,
2. REALIZAR EXPLORACIONES EN LUGARES REPRESENTATIVOS Y DEJAR CONSTANCIA DEL ALCANCE DE ESTAS
EXPLORACIONES
3. INVESTIGAR LA ESTRUCTURA CON EL FIN DE DETERMINAR SU ESTADO A TRAVES DE EVIDENCIA DE FALLAS
| LOCALES, DEFLEXIONES EXCESIVAS, CORROSION DE LAS ARMADURAS Y OTROS INDICIOS DE SU
COMPORTAMIENTO. DEBE INVESTIGARSE LA OCURRENCIA DE ASENTAMIENTOS DE LA CIMENTACION Y SU

Carrera 59 No. 43 - 05, FACULTAD DE ARTES, Edificio CAN Bloque 5
Conmutador: (57-1) 3165000 Ext. 21025
Correo electrénico: uniadm_farbog@ unal.edu.co
Bogota, Celombia, Sur America
Eiabord y reviso' Laura Pacla Quiroga Pagina: 1 de 4




UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE CONTRATACION A NOMBRE DE CORTES CORTES JUAN CARLOS

C.C. 80.229.176

EFECTC EN LA ESTRUCTURA. Y TODAS ACCIONES NECESARIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS
REQUERIMIENTOS DE INGENIERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

REALIZAR EL ANALISIS SISMORESISTENTE DE LAS SEDES IDIPRON.

REALIZAR EL DISENO ESTRUCTURAL DE LA SEDE IDIPRON BOSA. 6.
ENTREGAR A LA DIREGCION DEL PROYECTO EL ARCHIVO EN MEDIO FiSICO Y MAGNETICO DE LA
DOCUMENTACION SURGIDA DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO Y QUE ESTUVO BAJO SU CARGO, DE
MANERA ORGANIZADA Y JUNTO CON LA DEMAS INFORMACION GENERADA POR EL PROYECTO EN GENERAL,
BAJO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD PARA TAL FIN, E IMPLEMENTADO LAS TABLAS
DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD). DEBERA ESTAR CON CONTACTQO CON LA COORDINACION DEL ARCHIVO |
DEL GENTRO DE EXTENSION ACADEMICA, UTILIZANDO EL CONDUCTO REGULAR ESTABLECIDO POR EL
DIRECTOR DEL CEA.

PRODUCTOS

1.

2.

4,

ENTREGAR INFORME DE CALIDAD DEL DISENO Y LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL - ACORDE
A LOS REQUERIMIENTOS DEL PRESENTE CONTRATO.

ENTREGAR INFORME DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA - SISMOS QUE LA PUEDAN HABER AFECTADO,
FISURACION POR CAMBIOS DE TEMPERATURA, CORROSION DE LAS ARMADURAS. ASENTAMIENTOS
DIFERENCIALES, REFORMAS, DEFLEXIONES EXCESIVAS, ESTADO DE ELEMENTOS DE UNION Y OTROS
ASPECTOS QUE PERMITAN DETERMINAR SU ESTADO ACTUAL. ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL
PRESENTE CONTRATO.

ENTREGAR DOCUMENTO DE ANALISIS DE VULNERBILIDAD DE ACUERDO EL NUMERAL A.10.5 DE NSR-10. DE
EDIFICACIONES INDISPENSABLES EXISTENTES, SE DEBE INCLUIR, ADEMAS DE LO INDICADO ENA10.5.1, LOS
REQUERIMIENTOS DEL PRESENTE CONTRATO, Y ENTRE OTRAS!

A. DETERMINACION DE LOS INDICES DE SOBRESFUERZO INDIVIDUAL DE TODOS LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES DE LA EDIFICACION, CONSIDERANDQO LAS RELACIONES ENTRE LA DEMANDA
SISMICA DE ESFUERZOS Y LA CAPACIDAD DE RESISTIRLOS.

B. FORMULACION DE UNA HIPOTESIS DE SECUENCIA DE FALLA DE LA EDIFICACION CON BASE EN LA
LINEA DE MENOR RESISTENCIA, IDENTIFICANDO LA INCIDENCIA DE LA FALLA PROGRESIVA DE LOS
ELEMENTOS, INICIANDO CON AQUELLOS CON UN MAYOR INDICE DE SOBRESFUERZO.

C. DEFINICION DE UN iNDICE DE SOBRESFUERZ(Q GENERAL DE LA EDIFICACION, DEFINIDO CON BASE
EN LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO

D. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA DE LAS EDIFICACIONES, IDENTIFICANDO LA CAPACIDAD DE
LA ESTRUCTURA FRENTE A CONDICIONES BASICAS DE USO Y EVENTOS EXTREMOS O REVISION DE
LOS MISMOS, S| LA ENTIDAD CUENTA CON ELLOS Y EN CASO DE REQUERIRSE SE REALIZARA SU
ACTUALIZACION A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

ENTREGAR EL DISENQ ESTRUCTURAL DE LA SEDE IDIPRON BOSA:

a. PLANOS ESTRUCTURALES CONSTRUCTIVOS, LOS CUALES INCLUYEN LAS PLANTAS CON
LOCALIZACION Y DIMENSIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS, LOS DESPIEGES Y COLOCACION DE
REFUERZOS, TRASLAPOS, LONGITUDES DE DESARROLLO, CORTES Y DETALLES ESPECIALES QUE
SE REQUIERAN PARA UNA FACIL INTERPRETACION Y EJECUCION. DENTRO DE LOS PLANOS, SE
INDICARA LAS ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, LOS PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS Y TODA LA INFORMACION QUE SE CONSIDERE RELEVANTE PARA LA
CONSTRUCCION Y SUPERVISION TECNICA DE LAS ESTRUCTURAS,

b. MEMORIAS DE CALCULO, EN LAS CUALES SE INCLUYE LA DESCRIPCION DE LAS TEORIAS Y ANALISIS
ESTRUCTURALES APLICADOS, DESCRIPCION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL USADO EN CADA CASOQ,
TENIENDO EN CUENTA LAS HIPOTESIS DE CARGAS, EVALUACION DE CARGAS VIVAS, MUERTAS,
SISMO Y/O VIENTO, EFECTOS DE TEMPERATURA Y CONDICIONES ESPECIALES AMBIENTALES. SE
INDICARA EL GRADO DE DISIPACION DE ENERGIA DEL SISTEMA DE RESISTENCIA SISMICA,
VERIFICACION DE DERIVAS Y LISTADO DE PROCESAMIENTO DE DATOS, DESCRIPCION DE LOS
PRINCIPIOS BAJO LOS CUALES SE REALIZO EL DISENO Y LOS DATOS IDENTIFICABLES TANTO DE
ENTRADA DE DATOS COMO DE SALIDA Y SUS CORRESPONDIENTES ESQUEMAS.

Carrera 58 No. 43 - 05, FACULTAD DE ARTES, Edificio CAN Blogue 5
Conmutador: (57-1) 3165000 Ext. 21025
Correo electrénico: uniadm_farbog@ unal.edu.co
Bogota, Colombia, Sur América
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE CONTRATACION A NOMBRE DE CORTES CORTES JUAN CARLOS

C.C. 80.229.176

VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MICTE.
VALOR TOTAL ($27.500.000)
TIPO DE CONTRATO ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. DE CONTRATO 618
AREA CONTRATANTE FACULTAD DE ARTES
FECHA DE INICIO 14/05/2015
FECHA DE TERMINACION 10/07/2015

OBJETO GENERAL:

ESTRUCTURAL CON SUS CALCULQOS Y MEMORIAS DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO LA FRAGUA, PARA EL CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO NO. 001 DE 2013 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION
COMUNAL - IDPAC Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

1

So@NAGO AL N

=4

DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL PARA EL SALON COMUNAL DEL BARRIO LA FRAGUA CON UN AREA DE 440
M2 APROX

ELABORACION DEL DISENO ESTRUCTURAL: DE ACUERDO A LA NORMA COLOMBIANA SISMO RESISTENTE Y
SUS DECRETOS Y DEMAS REGLAMENTACIONES.

EVALUACION DE CARGAS (MUERTA, VIVA Y SISMO)

EVALUACION DE PARAMETROS DE ANALISIS SISMICO

DISENO CIMENTACION QUE SE AJUSTE A LAS CONDICIONES GEOTECNICAS DEL TERRENO.

DISENO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

DISENO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

DISENO DE CUBIERTA (ESTRUCTURA METALICA) Y DEMAS ELEMENTOS EN ESTRUCTURA METALICA.

DISENO DE ESCALERAS Y RAMPAS

ELABORACION DE LAS RESPECTIVAS MEMORIAS DE CALCULO PARA LOS PUNTOS SENALADOS
ANTERIORMENTE

PRODUCTOS A ENTREGAR:

PLANO DE PLANTA DE CIMENTACION

2. PLANOS DE PLANTAS ESTRUCTURALES (UBICACION DE COLUMNAS, DESPIECE DE VIGAS Y DEMAS
ELEMENTOS ESTRUCTURALES)

3. PLANO DE ELEVACIONES Y SECCIONES ESTRUCTURALES (PLANO DE DESPIECE DE COLUMNAS)

4. PLANO DE DETALLES ELEMENTOS ESTRUCTURALES

5 PLANOS Y DETALLES DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (MUROS DIVISORIOS, FACHADAS, DINTELES,
ANTEPECHOS Y DEMAS ELEMENTOS CUYA ESTABILIDAD DEBA GARANTIZARSE) CON SUS RESPECTIVOS
DESPIECES Y CORTES

6. PLANO DE CUBIERTAS

7. ESPECIFICACIONES PARA LOS MATERIALES Y RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCION.

8. MEMORIAS DE CALCULO

9. ENTREGA DE LAS CANTIDADES DE OBRA CONCRETO Y ACERO SI FUERA EL CASO.

10. RADICACION DEL DISENO ESTRUCTURAL Y DOCUMENTACION ANTE CURADURIA, HASTA LA OBTENCION DE LA
LICENCIA DE CONSTRUCCION.

CINCC MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS
VALOR FOTAL M/CTE. ($5.826.000).

Carrera 58 No. 43 - 05, FACULTAD DE ARTES, Edificio CAN Bloque 5
Conmutador: {57-1) 3165000 Ext. 21025
Correo electronico. uniadm_farbog@ unal.edu.ce
Bogota, Colombia, Sur América
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE CONTRATACION A NOMBRE DE CORTES CORTES JUAN CARLOS
C.C. 80.229.176

TIPO DE CONTRATO ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. DE CONTRATO 457

AREA CONTRATANTE FACULTAD DE ARTES

FECHA DE INICIO 02/05/2016

FECHA DE TERMINACION 31/05/2016

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LOS AJUSTES NECESARIOS AL DISENO ESTRUCTURAL DE LOS
PABELLONES A Y B DEL PROYECTO UPI BOSA-ESTACION, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS QUE LA CURADURIA N°3
EXPRESA PARA LA OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, PARA EL CTO. 01647/13 SUSCRITO ENTRE EL IDIPRON
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1, REALIZAR LOS AJUSTES A LOS PLANOS TECNICOS CORRESPONDIENTES A LA SOLICITUD DE LICENCIA COMO
OBRA NUEVA DEL PROYECTO BOSA-ESTACION, ATENDIENDO LAS DIRECTRICES ARQUITECTONICAS.

2. ATENDER LAS RECOMENDACIONES QUE REALICE LA CURADURIA N°3, RESPECTO DE LOS PLANOS
ESTRUCTURALES HASTA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION Y ENTREGAR UN INFORME A LA
DIRECCION DEL PROYECTO SOBRE DICHAS OBSERVACIONES.

PRODUCTOS

1. JUEGO DE 53 PLANOS TECNICOS, EN MEDIO DIGITAL, CORRESPONDIENTES A LOS AJUSTES DE OBRA NUEVA
DEL PROYECTO BOSA-ESTACION, ATENDIENDO LAS DIRECTRICES ARQUITECTONICAS, EN RAZON A LO
REQUERIDO POR CURADURIA URBANA #3

2. INFORME FINAL DE ACTIVIDADES.

VALOR TOTAL CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($5.000.000).

La presente certificacién se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogota, el 15 de marzo de
2019.

[

RUTH MERY RUBIANO PINZEN
Jefe Unidad Administrativa
Facidtad de Artes - Sede Bogota
Tel/3165000 - Ext. 21025

Carrera 59 No. 43 - 05, FACULTAD DE ARTES, Edificio CAN Blogue 5
Conmutador: (57-1) 3165000 Ext. 21025
Correo electranico: uniadm_farbog@ unal edu co
Bogota, Colombia, Sur America
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Consultoria y
Construcciones
Civiles Ltda.

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES

CIVILES LIMITADA NIT: 900.171.000-8

CERTIFICA

QUE EL INGENIERO JUAN CARLOS CORTES CORTES IDENTIFICADO CON LA C.C. 80.229.176
DE BOGOTA D.C., LABORA EN ESTA COMPARNIA DESDE EL 1 DE JUNIO DE 2010 HASTA LA
FECHA, DESEMPERANDO EL CARGO DE DIRECTOR DE PROYECTOS Y ESPECIALISTA
ESTRUCTURAL, DESEMPENANDO UNA EXCELENTE LABOR EN LAS SIGUIENTES AREAS CON
RESPONSABILIDAD Y EFICIENCIA.

A,

B.

DISENQ DE ESTRUCTURAS:

1. EDIFICACIOMES EN CONCRETO, MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL, ESTRUCTURAS
METALICAS, MADERA ¥ GUADUA.

2. ESTRUCTURAS HIDRAULICAS [TANQUES Y ESTRUCTURAS PARA PLANTAS DE
TRATAMIENTOS, CAMARAS PARA ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS,
BEVESTIMIENTOS DE CANALES, VIADUCTOS PARA TUBERIAS, BOX CULVERT).

3. ESTRUCTURAS GEOTECNICAS (MUROS DE CDNTENCIQN, ESTRUCTURAS PARA
ESTABILIDAD DE TALUDES).

INTERVENTORIA,

1. DIRECCION EN INTERVENTORIA DE QBRAS.

A CONTINUACION SE ENUNCIAN LOS PROYECTOS REALIZADOS:

1:

e e e e e, e e e  i;ere,r,ern e

DISENO ESTRUCTURAL DE BLOQUE DE OFICINAS, BODEGA Y ALMACEN BIOGAS
DONA JUANA (BOGOTA)

DISENO ESTRUCTURAL ESTRUCTURAS DE CONTENCION Cl AMBIENTAL (TUBARA -
ATLANTICO)

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD COLEGIO ESCUELA GUARUPAY (CABUYARO - META)
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL BLOQUE
SANTANDER - COLEGIO PATRIA (BOGOTA)

DISENO ESTRUCTURAL DE COLEGIO EMILIANO RESTREPO (RESTREPO - META)
VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO CAMPAMENTO BIOGAS DONA JUANA
(BOGOTA).

INTERVENTORIA CONSTRUCCION OBRA DE MITIGACION , MANEJO DE AGUAS,
CANAL EN CONCRETO EN LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACION EDUCATIVA
GIMNASIO FEMENINO (BOGOTA)

Calle 87 22 — 27 Of. 101 Bogota D.C. (Col) Telefax (57) (1) 479 0109

www.cycciviles.blogspot.com |, proyvectos@cycciviles.com

Péginal



Consultoria y
Construcciones
Civiles Ltda.

8. INTERVENTORIA CONSTRUCCION DE 164 M DE MURO DE CERRAMIENTO EN LA
PARTE ORIENTAL EN LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACION EDUCATIVA
GIMNASIO FEMENINO (BOGOTA).

9. DISENO ESTRUCTURAL COLEGIO UBAMUX (CAJICA).

10. DISENO ESTRUCTURAL, CAMARAS, CRUCES ELEVADOS PARA PASOS DE TUBERIA,
ESTRUCTURAS ESPECIALES, POZOS, REVESTIMIENTOS, CANALES, ANCLAJES PARA
TUBERIAS, PARA EL PROYECTO DISTRITO DE RIEGO EL TRIANGULO TOLIMA.

LA PRESENTE SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO A LOS VEINTISEIS (26) DIAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE DEL ANQ 2012.

Consulloria v
Consirucciones

Civiles Ltda.
MIT B00.171,000-8

)

N .JUAPEZ(CDBD PINILLA RODRIGUEZ
REORESENTANTE LEGAL

Calle 87 22 — 27 Of. 101 Bogotd D.C. {Col) Telefax (57) (1) 479 0109
www.cvceiviles.blogspot.com , provectos@cveciviles.com

Féginaz



R CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
© = DESARROLLO
Ane e ; E S C o L A R NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogots, ejecutd y cumplio
totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 513
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razén social)
VALOR DEL CONTRATO: $ 4,592,651 VALOR EN SMMLV: 6.2255
[SMMLV del aflo de terminacidén del contrata)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DA MES ANO

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado
entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE LUIS RODRIGO VARELA -
SEDE CARACOLI. ubicado en el municipio de VALLEDUPAR en el departamento de CESAR.

Uso: Institucional Educativo
L.E. AREA {mZ} MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
LUIS RODRIGO VARELA - Estructura aporticad_a, Cil‘nEl‘IFBCiﬁn con zapatas y V]gas de
941,31 3 prd amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
SEDE CARACOLI fiviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EJIECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHANY/. |L\§\ ORJUELA
C.C./C.E./P.P. No. 1,226,218
Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




i CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

. DESARROLLO
ESCOL AR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogots, ejecuto y cumplié
totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 415
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razén social)
VALOR DEL CONTRATO: $ 12,661,888 VALOR EN SMMLV: 17.1636
(SMMLV del afio de terminacién del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
Dia MES ARD

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado
entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE ISAAC NEWTON ubicado en
BARRANQUILLA en el departamento de ATLANTICO.

uso: Institucional Educativo
I.E. AREA (m?) | MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, cimentacién con zapatas y vigas de
ISAAC NEWTON 2,595.18 3 1ly3 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBIJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900 A

i

DIRECTOR PROYECTO: JO : LLA'OR.IUELA
C.C./C.E./P.P. No. 6,218
Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548

Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




s S ONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
. DESARROLLO
. ESCOLAR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogot4, ejecutd y cumplié
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 414
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razén social)
VALOR DEL CONTRATO: $ 21,180,032 VALOR EN SMMLV: 28.7102
{SMMLYV del afio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES ANO

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacién de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado
entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE VILLA CAMPO ubicado en el
municipio del MALAMBO en el departamento de ATLANTICO.

uso: Institucional Educativo
LE. AREA (m?) | MODULOS | # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, cimentacidn con zapatas y vigas de
VILLA CAMPO 4341,06 6 1y2 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN V. LKOR.IUELA
C.C./C.E./P.P. No. l; 218

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




e CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
~ DESARROLLO
i ESCOLAR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogotsd, ejecutd y cumplié
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 413
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
{Nombre o razoén social)
VALOR DEL CONTRATO: 59,339,431 VALOR EN SMMLV: 12.6599
{SMMLV del afio de terminacién del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: § 4 2017
DIA MES AflO

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado
entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE SAN CAYETANO DE GAYEJO
ubicado en el municipio de SABANALARGA en el departamento del ATLANTICO.

Uso: Institucional Educativo
LE. AREA (m?) MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
SAN CAYETANO DE Estructura aporticada, cimentacién con zapatas y vigas de
1914,21 6 1 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
GAYEJO liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505
95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN ¥/VINLA\ORJUELA
C.C./C.E./P.P. No. 18

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




; «—-h CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

i . DESARROLLO
e .‘ ESCOLAR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y cumplié
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAIO 412
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razén social)
VALOR DEL CONTRATO: 55,327,868 VALOR EN SMMLV: 7.2221
(SMMLY del afio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES ARID

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado
entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE WARE WAREN ubicado en el
municipio del ALBANIA en el departamento de LA GUAJIRA.

uso: Institucional Educativo
I.E. AREA {m?) MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, cimentacion con zapatas y vigas de
WARE WAREN 1092 4 1 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN 4. i\LZA ORIJUELA
C.C./C.E./P.P. No. 1,246,218
Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548

Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




' CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
. DESARROLLO

‘a,_,’ } ESCO LAR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogotd, ejecutd y cumplié
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 411
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIQ DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razén social)
VALOR DEL CONTRATO: §4,942,427 VALOR EN SMMLV: 6.6996
(SMMLY del afio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES ARO

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBIJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacién de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado
entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural 1E EL CARMELO DE SAN JUAN
ubicado en el municipio de SAN JUAN DEL CESAR en el departamento de LA GUAJIRA

Uso: Institucional Educativo
LE. AREA {m?) MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, cimentacidn con zapatas y vigas de
EL CARMELO DE SAN JUAN 1013 2 T amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS {UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBIJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN |ngloruusux
C.C./C.E./P.P. No. 6,248

Baocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




»W\N ' CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

i DESARROLLO T
S ESCOLAR e

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogot3d, ejecutd y cumplio
totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAIO 410
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razén social)
VALOR DEL CONTRATO: $3,122,560 VALOR EN SMMLV: 4.2327
[SMMLV del afio de terminadicn del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES AND

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacién de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado entre consorcio
Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural |IE NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL ubicado en el
municipio de SAN JUAN DEL CESAR en el departamento de GUAJIRA

Uso: Institucional Educativo
I.E. AREA (m?) | MODULOS | # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
NORMAL SUPERIOR -SEDE Estructura aporticada, cimentacion con zapatas y vigas de
640 2 1 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
PRINCIPAL liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBIETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN V. JATLA ORJUELA
C.C./C.E./P.P. No. 1 @, 218

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




" DESARROLLO
___IESCOLAR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogot3, ejecutd y cumplio
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 409
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIQO DESARROLLO ESCOLAR
{Mombre o razon sodal)
VALOR DEL CONTRATO: $12,002,340 VALOR EN SMMLV: 16.2696
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES AND

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado entre consorcio
Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE ERNESTO PAROD! MEDINA-SEDE PRINCIPAL ubicado en el
municipio de FONSECA en el departamento de la GUAJIRA,

Uso: Institucional Educativo
I.E. AREA [m’] MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
ERNESTO PARODI MEDINA - p— 5 3 Estructura z:portir.ad—i,aci:mn?a:ié; cunlza:atas v\:’i_gast de
amarre, (o] 2
SEDE PRINCIPAL arre, placa ma Ir:v\i.ra:ie;s escolgadas y cubierta

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EIECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHA VILLA ORJUELA
C.C./C.E./P.P. No. ,218

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




“ CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

G \ DESARROLLO NIT.No 900.980.711-7
i ESCOLAR ~ SRR

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y cumplio
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 408
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razdn social)
VALOR DEL CONTRATO: $4,110,948 VALOR EN SMMLV: 5.5725
[SMMLV del afio de terminacidn del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES ARO

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacidn de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado
entre consorcio Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural |E LUIS RODRIGO VARELA-SEDE
GUAYMARAL ubicado en el municipio de VALLEDUPAR en el departamento de CESAR.

Uso: Institucional Educativo
I.E. AREA (m‘) MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
LUIS RODRIGO VARELA - Estructura aporticada, dimentacion con zapatas y vigas de
842,58 2 1 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
SEDE GUAYMARAL i

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN V, LL\ORJUELA
C.C./C.E./P.P. No. 14,226,218
Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548

Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




“ CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

- \ D LD NIT. No 900.980.711-7
e ESCOLAR B

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y cumplié
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 330
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razén sodial)
VALOR DEL CONTRATO: $12,719,407 VALOR EN SMMLV: 17.2416
(SMMLY del aiio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES ARD

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBIJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacién de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado entre consorcio
Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE AGROPISCICOLA DE ROTINET ubicado en el municipio de
REPELON en el departamento de ATLANTICO.

uso: Institucional Educativo
L.E. AREA (m?) | MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
AGROPISCICOLA DE Estructura apurticad.a, cimen_tacién con zapatas y vi_gas de
2606,97 4 1y3 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
ROTINET liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CcODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505
95121900

f
DIRECTOR PROYECTO: JOHAN V% ORJUELA
C.C./C.E./P.P. No. ' 218

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of; 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

“._  CONSORCIO
~ \ DESARROLLO
. _\ESCOLAR

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C.

NIT. No 900.980.711-7

80.229.176 de Bogot3, ejecutd y cumplid

totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAIJO 329
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

[Nombre o razdn social)
VALOR DEL CONTRATO: $22,663,784 VALOR EN SMIMLV:

30.7215

{SMMLV del afio de terminacion del contrato)

TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5
DIA

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBIJETO DEL CONTRATO:

3 2017
4 2017
MES AROD

Bajo el contrato marco de prestacién de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado entre consorcio
Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural |E TECNICO COMERCIAL SABANALARGA ubicado en el

municipio de SABANALARGA en el departamento de ATLANTICO

Uso: Institucional Educativo
LE. AREA (m?) | MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
TECNICO COMERCIAL _— g g Estructura alpcrticad_a. cimenltaclé: con}zagatas y\:}i_gas de
: v amarre, placa madiza con vigas descolgadas y cubierta
SABANALARGA liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL

OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000

81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN
C.C./JC.E./P.P. No.

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio G

rupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548

Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




S CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

"\ DESARROLLO
ESCOLAR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogot3, ejecutd y cumplié
totalmente el contrato que se relaciona a continuacidn:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 328
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razon social)
VALOR DEL CONTRATO: $19,994,435 VALOR EN SMMLV: 27.1031
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES ARND

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacidn de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado entre consorcio
Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE SAN JOSE DE AGUADA ubicado en el municipio de
SABANALARGA en el departamento de ATLANTICO.

Uso: Institucional Educativo
I.E. AREA (m?) MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, dimentacidn con zapatas y vigas de
SAN J0SE DE AGUADA 4098,06 g ly2 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBIJETO EIECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN V. VI Q_RJUELA
C.C./C.E./P.P. No. 11,2%6,218

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




TTEUY CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
~ \ DESARROLLO
ESC o LA R NIT. No 5900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y cumplio
totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 327
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

(Nombre o razon social)

VALOR DEL CONTRATO: $9,862,947 VALOR EN SMMLV: 13.3696
{SMMLV del afio de terminacidn del contrato)
TIEMPO DE EIECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DlA MES ANOD

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacién de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado entre consorcio
Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural |E FERNANDO HOYOS ubicado en el municipio de
SABANALARGA en el departamento de ATLANTICO

uso: Institucional Educativo
LE. AREA (m?) | MODULOS | #PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, cimentacidn con zapatas y vigas de
FERNANDO HOYOS 202 1,51 4 1 v 2 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN V. \#LAA DRIUELA
C.C./C.E./P.P. No. 11,206,218
Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548

Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




= CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
N DESARROLLO
; ESCOLAR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogotd, ejecutd y cumplio
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 326
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razon social)
VALOR DEL CONTRATO: 520,880,364 VALOR EN SMMLV: 28.304
(SMMLY del afio de terminacién del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES ANO

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido v Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado entre consorcio
Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA ubicado en el
municipio de BARRANQUILLA en el departamento de ATLANTICO.

Uso: Institucional Educativo
I.E. AREA (m?) MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
NORMAL SUPERIOR LA Estructura aporticada, cimentacién con zapatas y vigas de
4279,64 7 1,2y3 amarre, placa maciza con vigas descolgadas vy cubierta
HACIENDA s

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

C.C./C.E./P.P. No.

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




" CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

\ DESARROLLO
ESCOLAR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogot4, ejecutd y cumplié
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAIO 47
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razon social)
VALOR DEL CONTRATO: $23,867,960 VALOR EN SMMLYV: 32.3538
(SMMLY del afio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: ﬁ g 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: § ﬂ 2017
DIA MES ARNO

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado

OBJETQO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacién de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado entre consorcio
Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE TECNICA JOSE DAVID MONTEZUMA RECUERO en
Repelon, Atlantico

Uso: Institucional Educativo
LE. AREA (m?) | MODULOS | # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, dmentacion con zapatas y vigas de
VECNIEAIOSE DAMD 3941 10 1,2y3 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
MONTEZUMA RECUERO ik

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBIJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN V. VILLA/
C.C./C.E./P.P. No. 11,226,

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of; 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




' CONSORCIO CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

\ DESARROLLO
\ESCOLAR NIT. No 900.980.711-7

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogotd, ejecuté y cumplio
totalmente el contrato que se relaciona a continuacién:

CONTRATO No. ORDEN DE TRABAJO 44
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
(Nombre o razdn social)
VALOR DEL CONTRATO: $27,765,119 VALOR EN SMMLV: 37.6365
(SMMLYV del afio de terminacidn del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: 20 dias
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 3 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 5 4 2017
DIA MES ANO

ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente Cumplido y Fjecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Bajo el contrato marco de prestacion de servicios para estudios y disefios, para el disefio estructural firmado entre consorcio
Desarrollo Escolar y Juan Carlos Cortes Cortes. Disefio estructural IE Técnica Industrial Sabanalarga, en Atlantico.

uso: Institucional Educativo
LE. AREA (m?) | MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
TR : Estructura aporticada, dmentacidn con zapatas y vigas de
Técnica Industrial 3339.6 10 1,2y3 amarre, placa maciza con vigas descolgadas y cubierta
Sabanalarga liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO AL
OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

DIRECTOR PROYECTO: JOHAN V.
C.C./C.E./P.P. No. i

ILAA ORJUELA
;218

Bocagrande Cra. 22 con cll. 11 esquina Edificio Grupo Area Piso 24 Of: 24-01 PBX: 6781548
Email: admin@desarrolloescolar.com
Cartagena de Indias — Colombia




C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 3ARQ C0O0112017
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.AS.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: $ 10.772.332 VALOR EN SMMLV: 14,6023
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)

TIEMPO DE EJECUCION: Un mes

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21 3 2017

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 20 4 2017

DIA MES ANO
ESTADO DEL . .
CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural de una institucidn educativa CENTRO SICHICHON , y CENTRO EDUCATIVO WINPIRAREN ubicados en el municipio
de Uribia — Guajira. Disefio estructural cuarto de bombas del resguardo Wayu de la media y alta guajira CENTRO EDUCATIVO
NAZARETH y del CENTRO SATELITE COMUNIDAD WINPIRAREN adscrito al centro etnoeducativo Anouni en MANAURE — GUAJIRA.

AREA : 3479 (m?) USO: Institucional Educativo

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84 Pagina1de 2
escuelasffie@c3ing.com



SE

C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

I.E. AREA MODULOS | # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
CENTRO SICHICHON 855 4 1
WINPIRAREN 891 4 1 Estructura aporticada y cubierta liviana
NAZARETH 1733 6 1

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600

81100000

81101500

81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacion)

C.C. No. 79.757.699

-

e

Firma

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84

escuelasffie@c3ing.com

Pagina 2 de 2




C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 3ARQ C0O0172017
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.AS.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: $ 61.518.240 VALOR EN SMMLV: 78,7442
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)

TIEMPO DE EJECUCION: Un mes

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11 8 2018

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 10 7 2018

DIA MES ANO
ESTADO DEL . .
CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural de las Instituciones Educativas (IE) SANTA MAGDALENA SOFIA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS y
MARCO FIDEL SUAREZ , ubicadas en el municipio de BARRANQUILLA vy la institucién educativa TECNICO
AGROPECUARIA ubicada en el municipio de TUBARA, en el departamento de ATLANTICO .

AREA : 14360 (m?) USO: Institucional Educativo

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84 Pagina1de 2
escuelasffie@c3ing.com



C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

I.E. AREA MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
SANTA MAGDALENA SOFIA 2800 3 2y3 Estructura aporticada, cimentacion
FRANCISCO JOSE DE CALDAS 3688 3 ly3 con zapatas y vigas de amarre, placa
MARCO FIDEL SUAREZ 3236 3 2y3 maciza con vigas descolgadas y
TECNICO AGROPECUARIA 4636 4 1y3 |cubiertaliviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600

8

1100000

81101500 81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacion)

C.C. No. 79.757.699

P il -

g o

N

Firma

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84

escuelasffie@c3ing.com
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C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 4ARQ CO0292017
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.AS.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: $ 86.666.435 VALOR EN SMMLV: 117,4792
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)

TIEMPO DE EJECUCION: Un mes

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2 7 2017

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 1 8 2017

DIA MES ANO
ESTADO DEL . .
CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado

OBIJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural una de la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE ubicada en el municipio de LA PAZ, de la Institucidn
Educativa (IE) lamada LA JAGUA DE IBIRICO, ubicado en el municipio de LA JAGUA DE IBIRICO y MANUEL RODRIGUEZ
TORICES ubicado en el municipio de San Diego en el departamento de CESAR. Disefio estructural de la Institucion (IE),
ALTOS DEL ROSARIO ubicado en el municipio de Sucre en el departamento de Sincelejo y de la Institucion educativa
(IE), NUESTRA SENORA DE LA CANDELARIA ubicado en el municipio de CANDELARIA en el departamento del
ATLANTICO.

AREA : 20303,55 (m?) USO: Institucional Educativo

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84 Pagina1de 2
escuelasffie@c3ing.com



C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

I.E. AREA MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
SAN JOSE 4949,23 8 ly2
LA JAGUA DE IBIRICO 4368,06 7 1y3 Estructura aporticada, cimentacion
MANUTE(;;(C)EDSRIGUEZ 1249,83 6 1 con zapatas y vigas de amarre, placa
maciza con vigas descolgadas y
5436,43 7 1,2y3 . .

ALTOS DEL ROSARIO y cubierta liviana
NUESTRA SERIORA DE LA 4300,00 8 1

CANDELARIA

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600

81100000

81101500 81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacion)

C.C. No. 79.757.699

-

=

Firma

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84

escuelasffie@c3ing.com
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C3 INGENIERIA S.A.S.

C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 5ARQ C0O0112018
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.AS.

(Nombre o razén social)

(SMMLV del afio de terminacion del contrato)

12 2017
3 2018
MES ANO

VALOR CONTRATO: S 24.998.487 VALOR EN SMMLV: 33,8863
TIEMPO DE EJECUCION: TRES meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 13
DIA
ESTADO DEL

Totalmente Cumplido v Ejecutado

CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural de una Institucién (IE), EVARDO TURIZO PALENCIA ubicado en la ciudad de

BARRANQUILLA en el departamento de ATLANTICO.

AREA : 4645,54 (m?) USO: Institucional Educativo
I.E. AREA MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, cimentacién con zapatas y
EVARDO TURIZO 4645,54 6 1 y 3 vigas de amarre, placa maciza con vigas descolgadas
PALENCIA y cubierta liviana

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84
escuelasffie@c3ing.com
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C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacidn)

C.C. No. 79.757.699

i - -
/"\,

Firma

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84 Pagina 2 de 2
escuelasffie@c3ing.com




C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 6ARQ CO0452017
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.AS.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: $ 114.324.067 VALOR EN SMMLV: 154,9701
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)

TIEMPO DE EJECUCION: TRES meses

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31 7 2017

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 30 10 2017

DIA MES ANO
ESTADO DEL . .
CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural de las Instituciones Educativas (IE) SAN ANTONIO DEL PIOJO, NINO JESUS DE PRAGA ubicados en el municipio de PI0JO, IE
ALGODONAL ubicado en el municipio de SANTA LUCIA, AGROINDUSTRIAL ORIENTAL ubicado en el municipio de Santo Tomas, NUESTRA SENORA
DEL ROSARIO, SAN PABLO DE POLONUEVO ubicados en el municipio de POLONUEVO, I.E. JULIO PANTOJA MALDONADO ubicado en el municipio de
BARANOA, IE JUAN VICTORIANO PADILLA ubicado en el municipio de JUAN DE ACOSTA, IE TECNICO COMERCIAL SANTO TOMAS ubicado en el
municipio de SANTO TOMAS, todos ubicados en el departamento de ATLANTICO. Disefio estructural de la Institucion educativa (IE) VALENTIN
MANJARREZ ubicado en el municipio de EL PASO en el departamento del CESAR.

AREA : 27331,62 (m?) USO: |Institucional Educativo

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84 Pagina1de 2
escuelasffie@c3ing.com



C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

I.E. AREA MODULOS # PISOS |SISTEMA ESTRUCTURAL
SAN ANTONIO DEL PIOJO 703,61 3 1
NINO JESUS DE PRAGA 2322,19 8 1
ALGODONAL 1061,63 4 1 Estructura aporticada,
AGROINDUSTRIAL ORIENTAL 3103,85 6 ly2 cimentacién con zapatas
NUESTRA SENORA DEL ROSARIO 1285,91 3 1 y vigas de amarre, placa
SAN PABLO DE POLONUEVO 3256,00 4 ly2 maciza con vigas
JULIO PANTOJA MALDONADO 3622,00 5 1y3 descolgadas y cubierta
JUAN VICTORIANO PADILLA 4340,00 8 ly3 liviana
TECNICO COMERCIAL SANTO TOMAS 5026,91 4 ly3
VALENTIN MANJARREZ 2609,46 6 1y2

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600

81100000

81101500

81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacion)

C.C. No. 79.757.699

Firma /

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84

escuelasffie@c3ing.com
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C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 7ARQ C0O0062018
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.AS.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: $ 38.969.720 VALOR EN SMMLV: 52,8248
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: TRES meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 10 2017
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 24 1 2018
DIA MES ANO
ESTADO DEL

Totalmente Cumplido v Ejecutado

CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural de las Instituciones educativas (IE) ubicadas den el departamento del Atlantico: I.E. PALMAR DE VALERA ubicado
en el municipio del PALMAR DE VALERA, I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS CDE ubicado en el municipio de PUERTO COLOMBIA,
Bloque A de la Institucion Educativa SANTA VERONICA, ubicados en el municipio de JUAN DE ACOSTA.

AREA : 8850,72 (m?) USO: Institucional Educativo

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84 Pagina1de 2
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C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

I.E. AREA MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
PALMAR DE VALERA
305,64 > 1 y 2 Estructura aporticada, cimentacion con zapatas y
FRANCISCO JAVIER CISNEROS 3881,65 7 1,2 Yy 3 vigas de amarre, placa maciza con vigas descolgadas
y cubierta liviana
SANTA VERONICA 1913,43 4 1,2y3

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacion)

C.C. No. 79.757.699

e o

Firma

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84 Pagina 2 de 2
escuelasffie@c3ing.com




C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 9ARQ CO0072018
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.AS.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: $ 70.269.981 VALOR EN SMMLV: 89,9465
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: Un mes
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1 4 2018
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 30 4 2018
DIA MES ANO
ESTADO DEL

Totalmente Cumplido v Ejecutado

CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural del Bloque B la Institucién Educativa (IE) CAMILO TORRES ubicado en el municipio del CURUMANI en el departamento de CESAR.
Disefio estructural de las Instituciones (IE) EDUCACION MEDIA DE PATILLAL ubicado en el municipio de VALLEDUPAR en el departamento de CESAR.
Disefio estructural de las Instituciones (IE) JOSE CONSUEGRA HIGGINS ubicado en el municipio de SABANALARGA y la |.E. SAN NICOLAS TOLENTINO
ubicado en el municipio de PUERTO COLOMBIA en el departamento de ATLANTICO. Disefio estructural de la Institucién Eucativa (IE), NORMAL
SUPERIOR SINCELEJO ubicado en el municipio de SINCELEJO en el departamento de SUCRE. Disefio estructural de una Institucion (IE), SIMON
BOLIVAR DE MAMATOCO ubicado en la ciudad de SANTA MARTA en el departamento de MAGDALENA.

AREA : 15539,58 (m?) USO: Institucional Educativo
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LE. AREA | MODULOS | #PISOS | SISTEMA ESTRUCTURAL
C’?‘MILO TORRES 2963,89 > ly2 Estructura aporticada,
EDUCACION MEDIA DE PATILLAL 2153,45 1 2 cimentacion con zapatas
JOSE CONSUEGRA HIGGINS 3285,99 4 3 y vigas de amarre, placa
SAN NICOLAS TOLENTINO 2710,07 1 3 maciza con vigas
NORMAL SUPERIOR SINCELEIO 3586,70| 5 1,2y3 | descolgadasy cubierta
SIMON BOLIVAR DE MAMATOCO 839,48 1 2 liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600

81100000

81101500

81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacion)

C.C. No. 79.757.699

-

e

Firma
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C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 10ARQ CO0072018

CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES

CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: $ 19.290.626 VALOR EN SMMLV: 24,6923
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)

TIEMPO DE EJECUCION: Un mes

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19 3 2018

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 18 4 2018

DIA MES ANO
ESTADO DEL

Totalmente Cumplido v Ejecutado

CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural de la Institucién Educativa (IE), NUESTRA SENORA DE LA CANDELARIA ubicado en el
municipio de CANDELARIA en el departamento de ATLANTICO.

AREA : 426595 (m?) USO: Institucional Educativo
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I.E. AREA MODULOS | # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, cimentacidn
NUESTRA SENORA DE LA 4265,95 9 1 con zapatas y wgas de amarre, placa
CANDELARIA maciza con vigas descolgadas y
cubierta liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacion)

C.C. No. 79.757.699

e

Firma
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C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 11ARQ C00242018

CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES

CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: $ 25.306.966 VALOR EN SMMLV: 32,3932
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)

TIEMPO DE EJECUCION: Un mes

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17 7 2018

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 16 8 2018

DIA MES ANO
ESTADO DEL . .
CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural de la Institucién Educativa (IE) BARRANQUILLA CODEBA, BLOQUE D de la IE LA UNION
SEDE 1, y disefio estructural de la I.E. ALEXANDER VON HUMBOLDT ubicados en la ciudad de Barranquilla
en el departamento de ATLANTICO.

AREA : 6483,26 (m?) USO: Institucional Educativo

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84 Pagina1de 2
escuelasffie@c3ing.com



SE

C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

I.E. AREA MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
BARRANQUILLA CODEBA 3214,27 3 1 y 3 Estructura aporticada, cimentacidn con
LA UNION SEDE 1 2112,43 3 1,2y3 zapatas y vigas de amarre, placa maciza con
igas d Igad bi livi
ALEXANDER VON HUMBOLDT 1156,56 3 1y3 vigas descolgadas y cubierta liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600

81100000

81101500

81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacidn)

C.C. No. 79.757.699

-

Pl

Firma
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C3 Ingenieria SAS.
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C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 11ARQ CO0262018
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.AS.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: S 13.121.804 VALOR EN SMMLV: 16,7961
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)

TIEMPO DE EJECUCION: Un mes

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17 7 2018

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 16 8 2018

DIA MES ANO
ESTADO DEL . .
CONTRATO: Totalmente Cumplido y Ejecutado

OBJETO DEL CONTRATO:

Disefio estructural de una Institucién Educativa I.E. DENNIS HERRERA DE VILLA ubicado en la ciudad de
Barranquilla en el departamento de ATLANTICO.

AREA : 2901,77 (m?) USO: Institucional Educativo
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I.E. AREA MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, cimentacién con zapatas y
DENNIS HERRERA DE 2901,77 3 1 Y 3 vigas de amarre, placa maciza con vigas descolgadas
VILLA y cubierta liviana

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600 81100000 81101500 81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacidn)

C.C. No. 79.757.699

-

=

Firma /
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C3 Ingenieria SAS.
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(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No

830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No.

CONTRATISTA:

CONTRATANTE:

VALOR CONTRATO:

TIEMPO DE EJECUCION:

12ARQ CO0362018

JUAN CARLOS CORTES CORTES

C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre o razén social)

$ 19.761.502

Dos meses

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:

ESTADO DEL
CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO:

VALOR EN SMMLV: 25,295

(SMMLV del afio de terminacion del contrato)

)
=l IN

Totalmente Cumplido v Ejecutado

10 2018
12 2018
MES ANO

Disefio estructural del BLOQUE E de la Institucién (IE), FAMILIA NAZARETH ubicado en el municipio de
RIOHACHA en el departamento de LA GUAJIRA.

AREA : 4370,08 (m?) USO: Institucional Educativo
I.E. AREA MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura aporticada, cimentacidn con zapatas y
FAMILIA NAZARETH 4370,08 5 1 y 3 vigas de amarre, placa maciza con vigas descolgadas
y cubierta liviana

Carrera 50 bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84
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CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC

80101600

81100000

81101500

81101505

95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacion)

C.C. No. 79.757.699

-

g

Firma
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C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

C3 INGENIERIA S.A.S.

(Nombre de la Entidad o Tercero Contratante)

NIT. No 830088364-5

(Numero de identificacidn de la entidad o Tercero Contratante)

CERTIFICA:

Que JUAN CARLOS CORTES CORTES, identificado con C.C. 80.229.176 de Bogota, ejecutd y
cumplié totalmente el contrato que se relaciona a continuacion:

CONTRATO No. 13ARQ CO042019
CONTRATISTA: JUAN CARLOS CORTES CORTES
CONTRATANTE: C3 INGENIERIA S.AS.

(Nombre o razén social)

VALOR CONTRATO: $ 55.811.000 VALOR EN SMMLV: 71,4388
(SMMLV del afio de terminacion del contrato)
TIEMPO DE EJECUCION: Seis meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30 3 2018
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 29 9 2018
DIA MES ANO
ESTADO DEL

Totalmente Cumplido v Ejecutado

CONTRATO:

OBIJETO DEL CONTRATO:

Levantamiento Estructural, Inspeccion Estructural (Regatas, Esclerometro, Ferroscan, Nucleos,
Carbonatacion, Ensayo De Varillas, Etc), Vulnerabilidad y Reforzamiento Estructural de la Institucion
Educativa (IE) BARRANQUILLA CODEBA, ubicado en la ciudad de Barranquilla en el departamento de
ATLANTICO.

AREA : 3500 (m?) USO: |Institucional Educativo
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MODULOS # PISOS SISTEMA ESTRUCTURAL EXISTENTE ESTRUCTURA REFORZADA
Cimentacidn: Cimento corrido en concreto ciclopeo, Muros de Cimentacion con zapatas aisladas, Sistema estructural:
1 2 y 4 Carga en muros de mamposteria de arcilla, entrepiso, losas de Porticos en concreto reforzado, entrepiso reforzado con vigas

concreto reforzado y cubierta en madera. En zonas especificas metdlicas y vigas en concreto reforzado, cubierta: cambio de

Porticos de concreto reforzado.

cubierta en estructura de madera.

CODIGOS DE CLASIFICACION DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS (UNSPSC) QUE ACREDITA DE ACUERDO
AL OBJETO EJECUTADO EN ESTE CONTRATO:

CODIGOS UNSPSC
80101600 81100000 81101500 81101505
81141805 95121900

CESAR LEONARDO TERAN CASTRO

(Nombre e identificacion del Funcionario Competente que expide esta Certificacidn)

C.C. No. 79.757.699

-

e

Firma
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JUAN SEBASTIAN NAVIA O.
1.018.410.720 de Bogota
M.P.: 25202-261939 CND
Direccidn: Diagonal 402 No. 8 — 91 Apto 1705
Teléfono: 301-5494105
Correo Electrénico: gerencia@saig.com.co

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Civil egresado de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en ingenieria —
Recursos Hidraulicos Universidad Nacional de Colombia. Proactivo con excelentes relaciones
interpersonales, habilidades para el trabajo en grupo junto con una gran oratoria y desenvolvimiento
ante el publico y con grandes capacidades de investigacion y analisis.

Poseo conocimientos tanto en el drea técnica como administrativa en el ambito profesional en
Ingenieria gracias a la experiencia laboral obtenida tanto en consultoria, ejecucion de obra,
interventoria y gerencia estatal. Conocimiento en el manejo de software propio de la rama de la
hidraulica tales como Epanet, HEC-RAS, HidroSig, MODFLOW, SWMM, asi mismo tengo
conocimientos en paquetes computacionales propios del andlisis estructural como ETABS y SAP-
2000, gran desempeiio en el manejo de AutoCAD y el paquete de Microsoft Office.

FORMACION ACADEMICA

Posgrado

Institucion: Universidad Nacional de Colombia — Sede Bogota

Nombre del Programa: Maestria en Ingenieria — Recursos Hidraulicos

Periodo de estudio: 2014 - 2018.

Tema de Tesis: Comparacion Técnica de Redes de Proteccion Contra Incendio por
medio de Sistema Convencional de Rociadores y Sistemas de Agua
Nebulizada.

Universitarios

Institucién: Universidad Nacional de Colombia — Sede Bogota

Nombre de la carrera: Ingenieria Civil

Periodo de estudio: 2007 — 2013

Trabajo de Grado: Opcién de grado materias de maestria — MAPI con regularizacion

y admision a la Maestria en Ingenieria — Recursos Hidraulicos.


mailto:gerencia@saig.com.co

Secundaria

Institucion: Gimnasio Los Cipreses

Afio de Graduacion: 2005 — Bachiller con énfasis en pedagogia.
Primaria

Institucion: Colegio Colombo Hispano — Cajica (Cundinamarca)
Afio de Graduacién: 1998.

CURSOS Y SEMINARIOS

2015

e  “Instalaciones de Redes Hidraulicas, Sanitarias, Gas y Proteccion Contra Incendio”, INDEAN —
Ing. Jorge Armando Granados, 2015.

2011

e “Semana del Agua”, Universidad Nacional de Colombia, 2011.
2010

e  “Seminario permanente de Estructuras”, Universidad Nacional de Colombia, 2010
2006

e Curso: Idioma extranjero-Ingles, Instituto Praxis

EXPERIENCIA LABORAL

1. Gerente General. SAIG Ingenieria y Seguridad SAS. Marzo 2014 — A la fecha. Bogota D.C. Colombia.

Resumen: Consultoria y Construccion en proyectos hidraulicos, disefio e instalacion
de redes hidro-sanitarias, redes de gas y redes de proteccién contra incendio en
proyectos de infraestructura — Procesos de licitacion con entidades publicas para la
adquisicion de elementos de combate de incendios forestales y elementos de
proteccion personal.

Coordinacion y elaboracion del disefio hidraulico, especificaciones técnicas, presupuestos y
acompaflamiento integral en proyectos tales como:

e Sede Centro del Fondo Rotatorio de la Policia Nacional: Interventoria a los disefios,
especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, redes de proteccion contra incendio y
redes de alcantarillado pluvial y sanitario para la totalidad del complejo.

e Edificio de Oficinas Torre BASC: Coordinacién y elaboracion de los disefios, especificaciones
técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, redes de proteccion contra incendio y redes de
alcantarillado pluvial y sanitario de la edificacion.

e Complejo de vivienda de Casas Fiscales del CENOP de la Policia Nacional de Colombia:
Interventoria a los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, redes de



proteccion contra incendio y redes de alcantarillado pluvial y sanitario para la totalidad del
complejo.

Escuela de Seguridad Vial — Edificio Hotel y Edificio Administrativo de la ciudad de Tunja
(Boyaca): Coordinacion y elaboracion de los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos
hidro-sanitarios, redes de proteccion contra incendio y redes de alcantarillado pluvial y sanitario
para la totalidad del complejo.

Complejo habitacional multiple de la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez de la ciudad de
Manizales (Caldas): Coordinacion y elaboracion de los disefios, especificaciones técnicas y
presupuestos hidro-sanitarios, redes de proteccion contra incendio y redes de alcantarillado pluvial
y sanitario para la totalidad del complejo.

Estacion municipal de Policia del Municipio de Orocué (Casanare): Coordinacion y elaboracion
de los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, redes de proteccion
contra incendio y redes de alcantarillado pluvial y sanitario para la totalidad del complejo.

Estacion rural de Policia y Carabineros del Municipio de La Pefia (Cundinamarca): Coordinacion
y elaboracion de los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, redes de
proteccion contra incendio y redes de alcantarillado pluvial y sanitario para la totalidad del
complejo.

Centro de Credibilidad y Confianza de la Direccion Nacional de Policia: Coordinacion y
elaboracion de los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, redes de
proteccion contra incendio y redes de alcantarillado pluvial y sanitario para la totalidad del
complejo.

IPS CAYRE Sede Calle 116: Coordinacion y elaboracion de los disefios, especificaciones técnicas
y presupuestos hidro-sanitarios y redes de proteccion contra incendio, para la adecuacion del
Instituto Prestador de Salud.

IPS CAYRE Sede BOG-AMERICAS: Coordinacion y elaboracion de los disefios,
especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios y redes de proteccion contra incendio,
para la adecuacion del Instituto Prestador de Salud.

Estudio de comportamiento de transientes hidraulicos para las redes de agua potable del complejo
industrial de la Compafiia Yanbal Internacional ubicada en Tenjo (Cund.).

Condominio Residencial Komorebi ubicado en La Calera (Cund.): Coordinacién y elaboracion de
los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, redes de gas natural y redes
de alcantarillado pluvial y sanitario para el proyecto tanto urbanistico como de redes internas para
casa-lotes.

Sede Centro del Fondo Rotatorio de la Policia Nacional: Levantamiento y catastro de redes,
Diagnosticos, ensayos y pruebas de laboratorio de funcionamiento de equipos y redes
hidrosanitarias.

Sede administrativa Botica, Sede Archivo y Nueva Sede Principal — Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio: Levantamiento y catastro de redes, Diagndsticos, ensayos y pruebas de
laboratorio de funcionamiento de equipos y redes hidrosanitarias. Coordinacion y elaboracion de
los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios y redes de proteccion contra
incendio para el proyecto.



Vivienda Residencial Lote M3 del Condominio Sindamanoy ubicado en Chia (Cund.):
Coordinacion y elaboracion de los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-
sanitarios, redes de gas natural y redes de alcantarillado pluvial y sanitario para el proyecto.

Comedor principal del complejo hotelero y vacacional del circulo de sub-oficiales de las fuerzas
militares — La Palmara: Coordinacion y elaboracion de los disefios, especificaciones técnicas y
presupuestos hidro-sanitarios, redes de gas natural y redes de alcantarillado pluvial y sanitario.

Clinica de internacion de segundo nivel de la Direccion de Sanidad de la Policia Nacional —
Clinica del Sur: Coordinacién y elaboracion de los disefios, especificaciones técnicas y
presupuestos hidro-sanitarios, redes de proteccion contra incendio, redes de gas natural y redes de
alcantarillado pluvial y sanitario para la totalidad del complejo.

Centro Ludico de Aprendizaje El Rosal de la Fundacién Cresiendo: Coordinacién y elaboracion
de los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios y redes de alcantarillado
pluvial y sanitario.

Unidad Bésica de Investigacion Criminal de Buenaventura de la Policia Nacional: Coordinacion
y elaboracion de los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, redes de
proteccion contra incendio y redes de alcantarillado pluvial y sanitario para la totalidad del
complejo.

Biblioteca y Casino de Oficiales — Escuela General Santander de la Policia Nacional:
Levantamiento y catastro de redes, Diagndsticos, ensayos y pruebas de laboratorio de
funcionamiento de equipos y redes hidrosanitarias. Coordinacion y elaboracion de los disefios,
especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios y redes de proteccion contra incendio
para el proyecto.

Instituciones Educativas del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE — L.E.
La Jagua de Ibirico, I.LE. Manuel Rodriguez Torrices, I.E. Palmar de Varela, L.E. Francisco Javier
Cisneros, I.E. Santa Veronica, I.LE. Camilo Torres, LE. Patillal, I.LE. Normal Superior de Sincelejo,
I.E. San Nicolas de Tolentino, I.E. Santa Magdalena Sofia I.E. Inem Simoén Bolivar Santa Marta,
L.LE. Marco Fidel Suarez, [.E. Técnico Industrial de Santa Marta, I.LE. Gabriel Garcia Marquez, LE.
Nazareth, L.E. Instenalco, I.LE. Alejandro Obregén, 1.LE. Rodolfo Llinas, I.E. Maria Cano, LE.
Calixto Alvarez, L.LE. Jos¢ Marti, I.LE. La Hacienda, L.LE. Codeba, .E. La Unién Barranquilla:
Coordinacion y elaboracion de los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-
sanitarios, redes de proteccion contra incendio y redes de gas licuado de petroleo GLP para el
proyecto.

Conjunto Residencial Picadilly Etapas I y II para un total de 7 torres — 4 torres de 12 pisos y 3
torres de 6 pisos: Levantamiento y catastro de redes, Diagnoésticos, ensayos y pruebas de
laboratorio de funcionamiento de equipos y redes hidrosanitarias.

Hospital Central de la Policia Nacional zona de Medicina Nuclear: Coordinacion y elaboracion
de los disefos, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios y redes de proteccion
contra incendio para la totalidad del proyecto.

Hospital Central de la Policia Nacional: Levantamiento y catastro de redes, Diagndsticos, ensayos
y pruebas de laboratorio de funcionamiento de equipos y redes hidrosanitarias. Coordinacion y
elaboracion de los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios y redes de
proteccion contra incendio para la totalidad del proyecto.

Direccion Nacional de Escuelas de 1a Policia Nacional: Coordinacion y elaboracion de los disefios,
especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios y redes de proteccion contra incendio



para el edificio de Guardia, y redes de alcantarillado pluvial y sanitario para la totalidad del
complejo.

Edificio Vita 95 — Edificio Residencial de 7 niveles, sotano y cubierta transitable: Coordinacion
y elaboracién de los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, redes de
proteccion contra incendio y redes de gas natural para el proyecto.

Hospital de la Samaritana de Bogotd D.C.: Levantamiento y catastro de redes, Diagnosticos,
ensayos y pruebas de laboratorio de funcionamiento de equipos y redes hidrosanitarias.
Coordinacion y elaboracion de los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-
sanitarios y redes de proteccion contra incendio para la totalidad del proyecto.

Centro de Control de Operaciones y Zonas de Pesaje — Concesion Alto Magdalena: Coordinacion
y elaboracion de los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, redes de
proteccion contra incendio, redes de Deteccion y redes de Extincion.

Centro de Control de Operaciones y Zonas de Pesaje — Concesion Alto Magdalena: Coordinacion
y elaboracion de los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, redes de
proteccion contra incendio, redes de Deteccion y redes de Extincion.

Centro de Control de Operaciones y Zonas de Pesaje — Concesion Alto Magdalena: Coordinacion
y elaboracion de los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, redes de
proteccion contra incendio, redes de Deteccion y redes de Extincion.

Centro de Procesamiento de Datos Triara Fase III — Claro: Coordinacién y elaboracion de los
disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios y redes de proteccion contra
incendio para el proyecto.

Hospital Regional de Chiquinquira: Levantamiento y catastro de redes, Diagndsticos, ensayos y
pruebas de laboratorio de funcionamiento de equipos y redes hidrosanitarias. Coordinacion y
elaboracion de los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios y redes de
proteccion contra incendio para la totalidad del proyecto.

Casino de empleados — Huawei: Coordinacion y elaboracion de los disefios, especificaciones
técnicas y presupuestos hidro-sanitarios y redes de gas natural para el proyecto.

Hospital San Francisco de Gacheta: Levantamiento y catastro de redes, Diagnosticos, ensayos y
pruebas de laboratorio de funcionamiento de equipos y redes hidrosanitarias. Coordinacién y
elaboracion de los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios y redes de
proteccion contra incendio para la totalidad del proyecto.

Hospital Salazar de Villeta: Levantamiento y catastro de redes, Diagnosticos, ensayos y pruebas
de laboratorio de funcionamiento de equipos y redes hidrosanitarias. Coordinacion y elaboracion
de los disefos, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios y redes de proteccion
contra incendio para la totalidad del proyecto.

Super-mercado Jumbo Chia Bazzar: Coordinacion y elaboracion de los disefios, especificaciones
técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, redes de proteccion contra incendio y redes de gas natural
para el proyecto.

Hiper-mercado Jumbo Medellin - Santafe: Coordinaciéon y elaboracion de los disefios,
especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, redes de proteccion contra incendio y
redes de gas natural para la remodelacion del proyecto.



e Hiper-mercado Jumbo Popayan — Campanario: Coordinacion y elaboracion de los disefios,
especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, redes de proteccion contra incendio y
redes de gas natural para la remodelacion del proyecto.

e Hiper-mercado Jumbo Pereira - Unicentro: Coordinacion y elaboracion de los disefios,
especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, redes de proteccion contra incendio y
redes de gas natural para la remodelacion del proyecto.

Coordinacion, direccion y gerencia para las instalaciones de redes hidrosanitarias, redes de gas natural,
redes neumaticas y redes de proteccion contra incendio en proyectos tales como:

e Adecuacion de redes hidrosanitarias y de gas natural para los locales comerciales de
Hamburguesas El Corral (Grupo Nutresa) para las sedes Centro Internacional, Jumbo calle 170,
Parque de la 93, Wyndham Bogota y sede Cardio Infantil.

e Comedor principal del complejo hotelero y vacacional del circulo de sub-oficiales de las fuerzas
militares — La Palmara: Coordinacion y elaboracion de los disefios, y posterior instalacion de las
redes hidrosanitarias, y redes de gas natural para el proyecto.

e  Centro Ludico de Aprendizaje El Rosal de la Fundacion Cresiendo: Coordinacion e instalacion de
las redes hidrosanitarias, equipos de bombeo, y redes de Gas licuado de petrdleo para el proyecto.

e Estaciones de Servicio y Abordaje Transmicable — Ciudad Bolivar Bogota: Coordinacion e
instalacion de las redes hidrosanitarias y equipos de bombeo, para las estaciones Tunal y tinel
anexo, Juan Pablo II, Manitas e Illimani.

¢ Bodega de Produccion de Pan Casa de Hornear — Toberin Bogota: Coordinacion y elaboracion de
los disefios, y posterior instalacion de las redes hidrosanitarias, neumaticas y redes de gas natural
para el proyecto.

e Bodega de Produccion de Pan para Nutrir de Colombia — Montevideo Bogota: Coordinacion y
elaboracion de los disefios, y posterior instalacion de las redes hidrosanitarias, neumaticas y redes
de gas natural para el proyecto y equipos de bombeo.

2. Docente Ocasional. Universidad Nacional de Colombia. Periodo comprendido entre el 16 de Junio de
2014 al 15 de Julio de 2014, para el primer semestre del afio 2014. Actualmente en desempefio mediante
resolucion No. 2316 del 4 de agosto de 2014 expedida por la Facultad de Ingenieria de la Universidad
Nacional de Colombia, para el periodo comprendido entre el 13 de agosto y el 6 de diciembre de 2014,
correspondiente al segundo semestre del mismo afio.

Resumen: Docente adscrito al Departamento de Ingenieria Civil y Agricola, seccién de
hidraulica; encargado de la materia “Hidraulica Basica”, materia perteneciente al componente
disciplinar en el pensum de los programas académicos de Ingenieria Civil e Ingenieria
Agricola, ofrecida en el VI semestre de las mismas. La materia se enfoca en la aplicacion de
las leyes fundamentales de la Mecanica de fluidos a casos reales como son el flujo a través de
conductos a presion y al flujo real de liquidos a través de conductos con superficie libre.

3. Coordinador Area de Diseiio Hidraulico. HJ Ingenieros Civiles SAS. Septiembre 2013 — A la fecha.
Bogota D.C. Colombia.
Resumen: Consultoria en proyectos hidraulicos y disefio de proyectos hidro-sanitarios y redes
contra incendio en proyectos de infraestructura.

Participacion en la coordinacion y elaboracion del disefio hidraulico, especificaciones técnicas, presupuestos y
acompafamiento integral en proyectos tales como:



e Hospital San Rafael de Fusagasuga: Levantamiento y catastro de redes, Diagnoésticos, ensayos y
pruebas de laboratorio de funcionamiento de equipos y redes hidrosanitarias. Coordinacion y
elaboracion de los diseflos, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios y redes de
proteccion contra incendio para la totalidad del proyecto.

e Parque Industrial y Empresarial — Praguita Park: Coordinacion y elaboracion de los disefios,
especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, redes de proteccion contra incendio, cuartos
de bombas, red de proteccion perimetral a las estructuras por niveles freaticos, estructuras especiales
de drenaje urbano y planta de tratamiento de agua residual para el proyecto.

e Transporte Zonal Integrado (TRANZIT) — SITP: Coordinacién y elaboracion de los disefios,
especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, redes de proteccion contra incendio, cuartos
de bombas, estructuras especiales de drenaje urbano y sistema de recirculacion de aguas lluvias para
los patios vehiculares en la zona Molinos.

e Edificio de Bienestar Universitario — Fundacion Universitaria Konrad Lorenz: Coordinacion y
elaboracion de los disefos, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, redes de
proteccion contra incendio, cuartos de bombas y red de proteccion perimetral a las estructuras por
niveles freaticos.

e Restaurante y Baterias de Bafios — Planta de procesos Yanbal Facatativa: Coordinacion y elaboracion
de los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-sanitarios, red de proteccion perimetral
a las estructuras por niveles freaticos, redes de gas natural y recirculacion de aguas.

e Proyecto El Eden — Funza (Cund.): Coordinacién y elaboracion de los disefios, especificaciones
técnicas y presupuestos hidro-sanitarios y estructuras especiales de drenaje urbano del proyecto de
urbanismo.

e Proyecto Motel Crucero Azul: Coordinacion de los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos
hidro-sanitarios, redes de proteccion contra incendio y cuartos de bombas del proyecto.

e Proyecto Motel Love 65: Coordinacion de los disefios, especificaciones técnicas y presupuestos hidro-
sanitarios, redes de proteccion contra incendio y cuartos de bombas del proyecto.

® Hospital Hernando Moncaleano (Neiva): Coordinacion y elaboracion de los disefios,
especificaciones técnicas y presupuestos para las redes de proteccion contra incendio.

e  Proyecto San Isidro — Soacha (Cund.): Coordinacion y elaboracion de los disefios, especificaciones
técnicas y presupuestos hidro-sanitarios y estructuras especiales de drenaje urbano del proyecto de
urbanismo, asi como los disefios hidrosanitarios, redes de gas natural y proteccion contra incendio de
las etapas y/o bloques habitacionales del proyecto.

Ademas de participacion en procesos administrativos y logisticos de la compaifiia, acompafiamiento de las
actividades propias del area de construccion y seleccion técnica de personal para el area de disefio.

4. Apoyo a la Gestion. Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo — FONADE. Agosto 2012 — Agosto
2013. Bogota D.C. Colombia.
Resumen: Supervision y liquidacion de Convenios de Apoyo Financiero Tripartitos
celebrados en el marco del Convenio de Agua y Saneamiento Basico (194048) Fonade —
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, asi mismo la supervision y liquidacion de
contratos de interventoria celebrados por medio de licitacion publica.



Participacion en la supervision, elaboracion de actas de liquidacion, actas de seguimiento, constancias de
archivo y contestacion a requerimientos de los entes de control estatal para Convenios de Apoyo Financiero y
contratos de Interventoria tales como:

e Convenio de Apoyo Financiero 2043803, “Proyecto Acueducto La Union, Veredas El Cedral, Cerro
Castafial, Medio Y Bajo Roblal, Bolivia, San Isidro, La Amistad Y El Espejo En Tello — Huila”.

e Convenio de Apoyo Financiero No. 2043814. “Construccion de la Segunda Etapa del Interceptor de
Aguas Negras del Rio Tejo en Ocaiia — Norte De Santander”.

e Convenio de Apoyo Financiero No. 2043830. “Construccion del Alcantarillado Sanitario I Etapa en
el Municipio de Puerto Carrefio — Vichada”.

e Convenio de Apoyo Financiero No. 2050756. "Optimizacion del Sistema de Acueducto en la
Cabecera Municipal de Chimichagua — Cesar".

e Convenio de Apoyo Financiero No. 2052571. "Optimizacién y Ampliacion Acueducto del
Corregimiento de San Roque en el Municipio De Curumani — Cesar".

e Convenio de Apoyo Financiero No. 2053276. "Contratacion de una Consultoria que realice la
Estructuracion, Promocion y Venta de un Esquema de Vinculacion de Operador Especializado para
la Operacion de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado de los Municipios de Carmen de Bolivar
y San Jacinto".

e Convenio de Apoyo Financiero No. 2060149. “Mejoramiento y Optimizaciéon del Acueducto del
Municipio de Leticia — Amazonas”.

e Convenio de Apoyo Financiero No. 2060210. “Optimizacion y Ampliacion Acueducto Municipal en
Suarez — Cauca”.

e Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220. "Construccion Primera Etapa del Sistema de
Alcantarillado Sanitario de la Margen Izquierda de la Ciudad de Monteria — Cérdoba”.

e Convenio de Apoyo Financiero No. 2061090. "Optimizacion del Sistema de Acueducto Urbano en
el Municipio del Cerrito — Santander".

e Convenio de Apoyo Financiero No. 2070250. "Optimizacién del Sistema de Acueducto del
Municipio de Albania Guajira Fase II".

e Convenio de Apoyo Financiero No. 2071039. "Construccién del Relleno Sanitario del Municipio de
Villarrica”.

e Convenio de Apoyo Financiero No. 2060151. “Construccion de los Sistemas de Acueducto y
Alcantarillado de los Corregimientos de Tarapaca, La Pedrera Y Puerto Arica — Amazonas”.

e Convenio de Apoyo Financiero No. 2071063. "Disefio e Implementacion del Proyecto Regional de
Gestion Integral de Residuos Soélidos para los Municipios de Fresno Y Herveo (Disefio y
Construccion del Relleno ubicado en EI Municipio De Fresno)”.

e Convenio de Apoyo Financiero No. 2071068. "Construccion del Relleno Sanitario en el Municipio
de Piedras para el Manejo de los Residuos Soélidos de los Municipios de Piedras Y Alvarado —
Tolima".



e Convenio de Apoyo Financiero No. 2090447. "Construccion del Acueducto para la Vereda Cafio
Leche en el Municipio de El Dorado — Meta".

e Convenio de Apoyo Financiero No. 2093033. "Mejoramiento del Acueducto de la Cabecera
Municipal de Molagavita (Santander)".

e Contrato de Interventoria No. 2060700 celebrado entre Fonade y la Firma Proeza Consultores Ltda.
Para la “Interventoria Técnica, Administrativa y Financiera para los proyectos que se ejecuten en
virtud de los convenios de Apoyo Financiero suscritos entre el MAVDT, FONADE y los Municipios
beneficiados del Grupo 6 — GUAJIRA, CESAR Y CHOCO.

o Contrato de Interventoria No. 2070131 celebrado entre Fonade y la Firma Edgar Uribe y Cia. — Euco
Ltda. Para la “Interventoria Técnica, Administrativa y Financiera para los proyectos que se ejecuten
en virtud de los convenios de Apoyo Financiero suscritos entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial - MAVDT, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE y los
Municipios beneficiados del Grupo 9 — Departamento de Amazonas”.

e Contrato de Interventoria No. 2061864 celebrado entre Fonade y la Firma Edgar Uribe y Cia. — Euco
Ltda. Para la “Interventoria Técnica, Administrativa y Financiera para los proyectos que se ejecuten
en virtud de los convenios de Apoyo Financiero suscritos entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial - MAVDT, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE y los
Municipios beneficiados del Grupo 13 — Departamento de Amazonas”.

e Contrato de Interventoria No. 2070607 celebrado entre Fonade y la Firma Consultores Regionales
Asociados S.A.S. Para la “Interventoria Técnica, Administrativa y Financiera para los proyectos que
se ejecuten en virtud de los convenios de Apoyo Financiero suscritos entre el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -
FONADE vy los Municipios beneficiados del Grupo 20 — Departamento de Narifio”.

e Contrato de Interventoria No. 2080256 celebrado entre Fonade y la Firma Proeza Consultores Ltda.
Para la “Interventoria Técnica, Administrativa y Financiera para los proyectos que se ejecuten en
virtud de los convenios de Apoyo Financiero suscritos entre el MAVDT, FONADE y los Municipios
beneficiados del Grupo 33 — CAQUETA, GUAVIARE Y ARAUCA”.

e Contrato de Interventoria No. 2052002 celebrado entre Fonade y la Firma Consorcio Essere
Interproyectos. Para la “Interventoria Técnica, Administrativa y Financiera para los proyectos que se
ejecuten en virtud de los convenios de Apoyo Financiero suscritos entre el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -
FONADE y los Municipios beneficiados del Grupo F — Departamento de Vichada”.

5. Auxiliar de Disefio y Dibujante. DCRA Ingenieros. Septiembre 2010 — Julio 2012. Bogota D.C.
Colombia.

Resumen: Diseflo estructural para estructuras de concreto para edificaciones menores a 6
pisos. Delineante de planos estructurales.
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UNIVERSIDAD N ACION AL DE COLOMBIA

SEDE BOGOTA
FACULTAD DE

ACTA DE GRADO NUMERO 22773

El consejo de Facultad en su sesién del dia 15 de agosto de 2013 - Acta No. 14
CONSIDERANDO QUE

C.C. 1.018.410.720 de S?)ogom

Cumplié satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos
de la Universidad, resuelve otorgarle el titulo de

Snge/n/b%o Cioil

En nombre y representacién de la Repiiblica de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia se expide
el Diploma Nitmero 0137301 consignado en el Registro No. 11469, Folio 7 del Libro No. 12
En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad
de Bogotd D.C., a los 15 dias del mes de agosto de 2013

———

“ y
SIDENCIA SREFARIA

nisejo de Faculrad Consejo de Facultad



Republica de Colombia
Ministerio de Educacién Nacional

- La Universidad Nacional de Colombia

Teniendo en cuenta que

Juan Sebastian Navia Ortiz
C.C. 1.018.410.720 de Bogota, D.C.

cumplié6 satisfactoriamente todos los requisitos académicos reglamentarios
del Plan de Estudios de Posgrado, le confiere el Titulo de

Magister en Ingenieria - Recursos
Hidraulicos

En la ciudad de Bogota D.C., a los 30 dias del mes de abril de 2019

Decanaturafe Facultad Rectoria

ety wTered ‘ O Quundzy tsm.

Secretaria General

Registro No 3061, Folio 46 del Libro de Diplomas n.° 4
de la Facultad de Ingenieria, Sede Bogot3a

06303

THOMAS BREG & SONS.
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INTERVECOP S.A.S.

CODIGO: GS-FO-25

VERSION: 01

INTPERVED®P

COMUNICACION EXTERNA

HOJA: 1de 1

Diciembre de 2024

Sefores:

Secretaria De Integracidén Social de Bogota

Bogotd

Sefores:

JORGE HERNANDO BELTRAN CATATUMBA

Representante Legal NOGAALL S.A.S
CALLE 59ABIS 05-53, OFICINA 704

Bogota

CARTA DE COMPROMISO
DEDICACION.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTREGRACION SOCIAL Y INTERVECOP S.A.S, NIT. No. 901.516.211-1, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION,

EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO”

Asunto: Carta de Compromiso con el Poder de Dedicacion Requerido CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024

Cordialmente,

Por medio de la presente, el Ingeniero Civil JUAN SEBASTIAN NAVIA ORTIZ. en calidad de Especialista de
Redes Humedas se compromete formalmente a ejecutar el CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024 con la
Secretaria De Integracion Social. cumpliendo con las condiciones, requerimientos establecidos por en el

anexo técnico y la dedicacion de 10%.

ING=TUAN SEBASTIAN NAVIA ORTIZ.

Especialista de Redes Humedas

CRA 6 N° 62 - 50 oficina 310, Edificio plaza de la Castellana
Monteria -Cérdoba intervecopsas@gmail.com

3017867187
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3274044

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JUAN SEBASTIAN NAVIA ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1018410720,
se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion
de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-261939 desde el 15 de Octubre de
2013, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 1863.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los diez (10) dias del mes de Enero del
ano dos mil veinticinco (2025).

/@SJJS

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Copnia.gov.co
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EN LA CIUDAD DE Bogota D.C., a los 13 dias del mes de septiembre de 2013

(g @% R —

REGISTRONo. 11469, Folio 7 del Libro de Diplomas No. 12

DEIASEDEDE  DOgota AT DR Ingenieria

THOMAS OTED & SONE.



UNIVERSIDAD N ACION AL DE COLOMBIA

SEDE BOGOTA
FACULTAD DE

ACTA DE GRADO NUMERO 22773

El consejo de Facultad en su sesién del dia 15 de agosto de 2013 - Acta No. 14
CONSIDERANDO QUE

C.C. 1.018.410.720 de S?)ogom

Cumplié satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos
de la Universidad, resuelve otorgarle el titulo de

Snge/n/b%o Cioil

En nombre y representacién de la Repiiblica de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia se expide
el Diploma Nitmero 0137301 consignado en el Registro No. 11469, Folio 7 del Libro No. 12
En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad
de Bogotd D.C., a los 15 dias del mes de agosto de 2013

———

“ y
SIDENCIA SREFARIA

nisejo de Faculrad Consejo de Facultad



Republica de Colombia
Ministerio de Educacién Nacional

- La Universidad Nacional de Colombia

Teniendo en cuenta que

Juan Sebastian Navia Ortiz
C.C. 1.018.410.720 de Bogota, D.C.

cumplié6 satisfactoriamente todos los requisitos académicos reglamentarios
del Plan de Estudios de Posgrado, le confiere el Titulo de

Magister en Ingenieria - Recursos
Hidraulicos

En la ciudad de Bogota D.C., a los 30 dias del mes de abril de 2019

Decanaturafe Facultad Rectoria

ety wTered ‘ O Quundzy tsm.

Secretaria General

Registro No 3061, Folio 46 del Libro de Diplomas n.° 4
de la Facultad de Ingenieria, Sede Bogot3a

06303

THOMAS BREG & SONS.



: 55
CERTIFICACION

Yo, Jairo Arturo Jaramillo Guarin, identificado con cédula de ciudadania No. 19.420.413, en
mi calidad de Representante legal de la compafiia HJ Ingenieros Civiles S.A.S; certifico que
el Ingeniero Juan Sebastian Navia Ortiz Identificado con cédula de ciudadania No.
1.018.410.720 de Bogota, trabajé para nuestra empresa como JEFE DE DEPARTAMENTO DE
DSENO, en el periodo comprendido entre septiembre de 2013 hasta julio de 2016.

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado en la Ciudad de Bogota D.C.; a
los Cuatro (04) dias del mes de agosto del afio dos mil dieciséis (2016).

Cordialmente

Calle 127B No. 45 - 76 Tel. 4815645 - Bogota D.C.



B

C3 Ingenieria SAS.

info@c3ing.com

CERTIFICACION

LUZ ANDREA NARANJO DIAZ, identificada con cédula de ciudadania No.
1.015.395.()39, en calidad de Jefe de Gestibon Humana de la firma C3
INGENIERIA SAS, identificada con el NIT 830088364-5.

CERTIFICA:

Que el Ingeniero disefiador hidrosanitario JUAN SEBASTIAN NAVIA ORTIZ,
identificado con C.C 1.018.410.720 de Bogota, MP: 25202-261939CND
trabaj6 como ingeniero de disefios de la especialidad hidraulica, sanitaria,
pluvial, gas natural y redes de proteccién contra incendios para los siguientes
proyectos relacionados a continuacion:

PROYECTOS

Disefio Hidrosanitario, sistema contra incendio, redes de gas, de una instituciéon educativa CENTRO SICHICHON ,
y CENTRO EDUCATIVO WINPIRAREN ubicados en el municipio de Uribia — Guajira. Disefio estructural cuarto de
bombas del resguardo Wayu de la media y alta guajira CENTRO EDUCATIVO NAZARETH y del CENTRO SATELITE
COMUNIDAD WINPIRAREN adscrito al centro etnoeducativo Anouni en MANAURE — GUAJIRA.

Disefio Hidrosanitario, sistema contra incendio, redes de gas, de las Instituciones Educativas (IE) SANTA
MAGDALENA SOFIA, FRANCISCO JOSE DE CALDAS y MARCO FIDEL SUAREZ , ubicadas en el municipio de
BARRANQUILLA y la institucion educativa TECNICO AGROPECUARIA ubicada en el municipio de TUBARA, en el
departamento de ATLANTICO

Disefio Hidrosanitario, sistema contra incendio, redes de gas, de una de la INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE
ubicada en el municipio de LA PAZ, de la Institucion Educativa (IE) llamada LA JAGUA DE IBIRICO, ubicado en el
municipio de LA JAGUA DE IBIRICOy MANUEL RODRIGUEZ TORICES ubicado en el municipio de San Diego en
el departamento de CESAR.

Disefio Hidrosanitario, sistema contra incendio, redes de gas de una Institucién (IE), EVARDO TURIZO PALENCIA
ubicado en la ciudad de BARRANQUILLA en el departamento de ATLANTICO.

Disefio Hidrosanitario, sistema contra incendio, redes de gas de las Instituciones Educativas (IE) SAN ANTONIO
DEL PI0OJO, NINO JESUS DE PRAGA ubicados en el municipio de PIOJO, IE ALGODONAL ubicado en el municipio
de SANTA LUCIA, AGROINDUSTRIAL ORIENTAL ubicado en el municipio de Santo Tomas, NUESTRA SENORA
DEL ROSARIO, SAN PABLO DE POLONUEVO ubicados en el municipio de POLONUEVO, I.E. JULIO PANTOJA
MALDONADO ubicado en el municipio de BARANOA.

Disefio Hidrosanitario, sistema contra incendio, redes de gas, de las Instituciones educativas (IE) ubicadas den el
departamento del Atlantico: I.E. PALMAR DE VALERA ubicado en el municipio del PALMAR DE VALERA, I.E.
FRANCISCO JAVIER CISNEROS CDE ubicado en el municipio de PUERTO COLOMBIA, Blogue A de la Institucion
Educativa SANTA VERONICA, ubicados en el municipio de JUAN DE ACOSTA. ubicados en el departamento de
ATLANTICO

Disefio Hidrosanitario, sistema contra incendio, redes de gas, Bloque B la Institucion Educativa (IE) CAMILO
TORRES ubicado en el municipio del CURUMANI en el departamento de CESAR. (IE) EDUCACION MEDIA DE
PATILLAL ubicado en el municipio de VALLEDUPAR en el departamento de CESAR. (IE) JOSE CONSUEGRA
HIGGINS ubicado en el municipio de SABANALARGA.

Disefio Hidrosanitario, sistema contra incendio, redes de gas de la Institucion Educativa (IE), NUESTRA SENORA
DE LA CANDELARIA ubicado en el municipio de CANDELARIA en el departamento de ATLANTICO.

Disefio Hidrosanitario, sistema contra incendio, redes de gas de la Institucién Educativa (IE) BARRANQUILLA
CODEBA, BLOQUE D de la IE LA UNION SEDE 1, y disefio estructural de la I.E. ALEXANDER VON HUMBOLDT
ubicados en la ciudad de Barranquilla en el departamento de ATLANTICO.

Disefio Hidrosanitario, sistema contra incendio, redes de gas de una Institucion Educativa I.E. DENNIS HERRERA
DE VILLA ubicado en la ciudad de Barranquilla en el departamento de ATLANTICO.

Disefio Hidrosanitario, sistema contra incendio, redes de gas del BLOQUE E de la Instituciéon (IE), FAMILIA
NAZARETH ubicado en el municipio de RIOHACHA en el departamento de LA GUAJIRA.

Disefio Hidrosanitario, sistema contra incendio, redes de gas de la Institucion Educativa (IE) BARRANQUILLA
CODEBA, ubicado en la ciudad de Barranquilla en el departamento de ATLANTICO.

Disefio Hidrosanitario, sistema contra incendio, redes de gas, de la Institucion educativa (IE) VALENTIN
MANJARREZ ubicado en el municipio de EL PASO en el departamento del CESAR.

Disefio Hidrosanitario, sistema contra incendio, redes de gas ,de la la I.E. SAN NICOLAS TOLENTINO ubicado en
el municipio de PUERTO COLOMBIA en el departamento de ATLANTICO. (IE), NORMAL SUPERIOR SINCELEJO
ubicado en el municipio de SINCELEJO en el departamento de SUCRE. (IE), SIMON BOLIVAR DE MAMATOCO
ubicado en la ciudad de SANTA MARTA en el departamento de MAGDALENA.

Carrera 50 Bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84
info@c3ing.com



Disefio Hidrosanitario, sistema contra incendio, redes de gas, de la Institucion (IE), ALTOS DEL ROSARIO ubicado
en el municipio de Sucre en el departamento de Sincelejo y de la Institucion educativa (IE), NUESTRA SENORA DE
LA CANDELARIA ubicado en el municipio de CANDELARIA en el departamento del ATLANTICO.

Disefio Hidrosanitario, sistema contra incendio, redes de gas , IE JUAN VICTORIANO PADILLA ubicado en el
municipio de JUAN DE ACOSTA, |IE TECNICO COMERCIAL SANTO TOMAS ubicado en el municipio de SANTO
TOMAS, ubicados en el departamento de ATLANTICO

FECHA DE INICIO: 29/01/2017

FECHA DETERMIANCION: 17/02/2020

En constancia, se firma en la ciudad de Bogota, el dia veinte (20) de enero de
dos mil veintiuno (2021).

Sin otro particular,

Anckza Nacanic)

LUZ ANDREA NARANJO DIAZ
Jefe Gestion Humana

Carrera 50 Bis No. 44A -26. Teléfono: (57) (1) 7 16-15-84
info@c3ing.com




MARCONEL ANTONIO BARRETO NEGRETTE

VILLA CAMPESTRE CR 15B # 47 - 47
Teléfonos: 313-562-3657
Monteria-Cdrdoba.

E-mail: ing.marconelbarreto@gmail.com

Ingeniero Electricista con Especializacién en Sistemas de Transmision y Distribucion de Energia
Eléctrica, con experiencia en las areas de Distribucion y Comercializacion de Energia Eléctrica,
reduccion de pérdidas de energia

Poseo buen manejo de personal y me gusta desarrollar trabajos en equipo, basados en una
excelente relacién interpersonal con mis compafieros de trabajo. Me considero un profesional
con buena capacidad de trabajo, con formacidn en la organizacidn y disposicion para resolver
de manera eficiente aquellos problemas que competan a mi campo de desempeiio profesional,
adaptabilidad al cambio y al aprendizaje continuo.

Especialista en Sistemas de Transmision y Distribucion de Energia Eléctrica.
Universidad del Norte. Afio 2009. Barranquilla

Ingeniero Electricista. Corporacion Universitaria del Sinu. Afio 2001. Monteria.
Tesis de grado: “"Laboratorio para Estudio de biomasas como fuentes de energia alternativa”


mailto:ing.marconelbarreto@gmail.com

Seminario Eficiencia Energética, Energia Empresarial. 21 de Abril de 2009, Monteria
(Cérdoba).

Seminario actualizacion en RETILAP ELEC S.A., 2011. Monteria (Cérdoba), Colombia.

Seminario Disminucion de Pérdidas de Energia, Electricaribe S.A. E.S.P. 8 al 10 de Junio
de 2006, Santa Marta (Magdalena).

Formacion en CONOCIMIENTOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE, Electricaribe S.A.
E.S.P. 21 y 28 de Noviembre de 2011. Monteria (Cérdoba).

Formacion Sistema Integrado de Gestion calidad, medio ambiente y prevencion de
riesgos ocupacionales., Electricaribe S.A. E.S.P. del 5 al 6 de Septiembre de 2011
Barranquilla (Cérdoba), Colombia.

Formacion Gestion plan de Pérdidas de Energia, Electricaribe S.A. E.S.P. 5 al 8 de Julio
de 2011, Barranquilla.

Formacion Redes Inteligentes, Electricaribe S.A. E.S.P. 2008, Barranquilla.

Seminario actualizacién en RETIE CIDET, 2008. Monteria (Cérdoba), Colombia.

MANEJO DE:

Manejo Basico de Digsilent. Calculo de Flujos de Carga y Corrientes de Cortocircuitos,
Modulo de Confiabilidad.

Sistema Operativo Windows.
Manejo Basico de AutoCAD.

Microsoft Office con sus diversas herramientas, Excel, Word, Power Point.



Cargo: Ingeniero Electricista en el proyecto Reforzamiento estructural y adecuaciéon de los
edificios biblioteca y casino de oficiales de la Escuela de Cadetes de Policia, a precios unitarios
fijos sin formula de reajuste (Incluye dotacion).

Fecha de Inicio: 13 de Septiembre 2019 hasta 1 de Abril de 2022

> Liderar los procesos de planeacién, control y cierre de proyectos, asegurando el
cumplimiento de las Normas y especificaciones técnicas.

> Auditoria de los aspectos técnico, econdmicos y administrativos durante el desarrollo de
la obra.

Auditoria en el cumplimiento del plan de manejo de seguridad y salud en el trabajo
Auditoria en el cumplimiento del plan de manejo ambiental.

Auditoria al cumplimiento de las normas por ley.

Auditoria a los procesos propios del desarrollo del proyecto.

Revisién y aprobacion de los disefios y memorias de calculo presentadas para el proyecto.
Revision y aprobacion de las cantidades de obras realizadas.

Informes mensuales del avance del proyecto.

YV V.V V V V V V

Informe final y entrega del proyecto.

Cargo: Coordinador de Interventoria proyecto escenarios deportivos Villa Olimpica Monteria.

Fecha de Inicio: 1 de Agosto 2017 hasta 29 de Diciembre de 2018

> Liderar los procesos de planeacion, control y cierre de proyectos, asegurando el
cumplimiento de las Normas y especificaciones técnicas.

Y

Auditoria de los aspectos técnico, econémicos y administrativos durante el desarrollo de
la obra.

Auditoria en el cumplimiento del plan de manejo de seguridad y salud en el trabajo
Auditoria en el cumplimiento del plan de manejo ambiental.

Auditoria al cumplimiento de las normas por ley.

Auditoria a los procesos propios del desarrollo del proyecto.

Revision y aprobacion de los disefios y memorias de calculo presentadas para el proyecto.
Revisidon y aprobacion de las cantidades de obras realizadas.

Revision y aprobacion de las facturas realizadas por avance de obras.

Informes mensuales del avance del proyecto.

V V.V V V V V V V

Informe final y entrega del proyecto.




Cargo: Ingeniero Electricistag&n&I&royecto "CONSTRUCCIONDELEENTRODEINTEGRACIONS
CIUDADANAZEIC, MUNICIPIODESANIUANDELELESAR, DEPARTAMENTODE] ASGUAJIRA."

Fecha de Inicio: 7 de Octubre 2015 hasta 14 de Diciembre de 2016

>

Y

vV V V V V V VYV V

Liderar los procesos de planeacion, control y cierre de proyectos, asegurando el
cumplimiento de las Normas y especificaciones técnicas.

Auditoria de los aspectos técnico, economicos y administrativos durante el desarrollo de
la obra.

Auditoria en el cumplimiento del plan de manejo de seguridad y salud en el trabajo
Auditoria en el cumplimiento del plan de manejo ambiental.

Auditoria al cumplimiento de las normas por ley.

Auditoria a los procesos propios del desarrollo del proyecto.

Revision y aprobacion de los disefios y memorias de calculo presentadas para el proyecto.
Revisidon y aprobacion de las cantidades de obras realizadas.

Informes mensuales del avance del proyecto.

Informe final y entrega del proyecto.



Walkin Diaz, Contador Publico cel. (310) 6313286. Monteria.

Carlos Muiioz Buendia, Ing. Electricista Profesional Intermedio-Ingeniero de control,
Industrial consulting group cel. (322) 7169767

Diego Alfonso Rincones Rivas, Ing. De Sistema, cel. (316) 4716926

¢ Luis Eduardo Barreto Negrete, Contador Publico. Tels. Cel. (310) 6503381, Monteria.

e Jorge Mario Hoyos Estrada, Gestor 1 Notificador de actos administrativos DIAN.
Monteria Cel. (300) 8760902, Monteria.

(
Marconel Barreto Negrette
C.C. No. 78.745.965 de Monteria (Cérdoba).



CODIGO: GS-FO-25
& INTERVECOP S.A.S.

VERSION: 01

INT*ERVEO®P COMUNICACION EXTERNA HOIA: 1 de 1
CARTA DE COMPROMISO
Diciembre de 2024 DEDICACION.
Sefiores:
Secretaria De Integracion Social de Bogota
Bogota
Sefiores:

JORGE HERNANDO BELTRAN CATATUMBA
Representante Legal NOGAALL S.A.S
CALLE 59ABIS 05-53, OFICINA 704

Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTREGRACION SOCIAL Y INTERVECOP S.A.S, NIT. No. 901.516.211-1, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION,
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO”

Asunto: Carta de Compromiso con el Poder de Dedicacién Requerido CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024

Cordialmente,

Por medio de la presente, el Ingeniero Eléctrico MARCONEL ANTONIO BARRETO NEGRETTE en calidad de
Especialista en Redes Secas se compromete formalmente a ejecutar el CONTRATO DE OBRA No. 9174-
2024 con la Secretaria De Integracion Social. cumpliendo con las condiciones, requerimientos
establecidos por en el anexo técnico y la dedicacion de 10%.

Especialista en Redes Secas

CRA 6 N°62-50 oficina 310, Edificio plaza de la Castellana
Monteria -Cérdoba
intervecopsas@gmail.com
3017867187



mailto:intervecopsas@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
wvero  718.745.965
BARRETO NEGRETTE

APELLIDOS

MARCONEL ANTONIO

NOMBRES 3
4 %

Scanned by CamScanner
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Consejo Profesional
. Nacional de Ingenierias

Eléctrica, Mecanica
y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIAS ELECTRICA, MECANICA Y
PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO
1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero Marconel Antonio BARRETO NEGRETTE, identificado con Cédula de Ciudadania No.
78745965 de Monteria (Cordoba), se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de
Ingenierias Eléctrica, Mecanica y Profesiones Afines, como Ingeniero ELECTRICISTA con Matricula
No. AT205-112230 expedida por el Consejo Profesional Seccional de ATLANTICO mediante
resolucion No. AT-13 de 2015 el dia 11 de Agosto de 2015 y confirmada por el Consejo Profesional
Nacional segin Resolucién No. CPN-94 de 2015.

2. La matricula profesional No. AT205-112230, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se
registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificaciéon es de Seis
(6) meses a partir de la fecha de expedicion.

Dada en la ciudad de Bogota D.C., a los Ocho (8) dias del mes de Enero de Dos Mil Veinticinco (2025)
Consejo Profesional Nacional de Ingenierias Eléctrica, Mecanica y Profesiones Afines

Cddigo de Validaciéon:999901862141. Vence el 08-Julio-2025
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opcidn 'Validar Certificado' para verificar su validez

MARCO ANTONIO GOMEZ ALBORNOZ
Secretario Ejecutivo


http://www.tcpdf.org

Consejo Profesional . .
Nacional de Ingenierias .
Eléctrica, Mecdanica
y Profesiones Afines

Twiar  MARCONEL ANTONIO
BARRETO NEGRETTE

Dl 78.745.965

Ingeniero E| ECTRICISTA

Watricula  AT205-112230

Resol. Secc. 13/2015 J :
Facha de Exp 14/08/2015 ;.."

Consejo Profeslonal Naclonal
de Ingenlerias Eléctrica, Mecénica
y Profeslones Afines

Esta tarjeta acredita a su titular el deracho de ejercer la Ingenieria en su
especialidad en cualquier lugar del pals, de acuarde con Ia Lay 51 de 1088
y su Decreto Reglamentario 1873 de 1286

Para efectos de informacion adicional o pérdida dirigirse & la Secretarla
del Consejo Profeslonal Nacional, Calle 70 No. 8-10 PBX 3127393,
Bogota, D.C.



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Y POR AUTORIZACION
DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

SRR TR
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5

° : - ° . o . o
Corporaciéon Universitaria del Sinu

o __FIIIIITIG ST e

EN ATENCION A QUE

Marconel Antonio Barreto Negrette

C.C.No. 78.745.965 Expedida en  Monteria (Cdrdoba)

HA COMPLETADO TODOS LOS REQUISITOS QUE LOS ESTATUTOS
UNIVERSITARIOS EXIGEN PARA OPTAR EL TITULO DE

INGENIERO ELECTRICISTA

LE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA. EN TESTIMONIO DE ELLO, SE FIRMA'Y
REFRENDA CON LOS SELLOS RESPECTIVOS EN MONTERIA, EL DIA 21 DEL
MES DE MARZO DEL 2.002 ‘

. bt s 7 Cocsr o foe il Bl

VICE-RECTOR ACADEMICO

DECANO y %&) NER)
. //

/
/
REGISTRADO AL FOLIO No. ZCH DEL LIBRO DE REGISTROS DE DIPLOMAS No.
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL SINU
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CONSORCIO DALE

CERTIFICACION

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE CONSORCIO DALE
SE PERMITE
CERTIFICAR

Que el ingeniero MARCONEL ANTONIO BARRETO NEGRETTE, identificado
con cedula ciudadania 78.745.965, labor6 en la compafita como INGENIERO
ELECTRICISTA de disefio y construccion dentro del contrato ECSAN No.
69-6-10058-19 cuyo objeto es “REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
ADECUACION DE LOS EDIFICIOS BIBLIOTECA Y CASINO DE OFICIALES DE
LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE (INCLUYE DOTACION)”; en el periodo comprendido
desde el trece (13) de septiembre del 2019 hasta el primero (01) de abril del 2022.

A quien interese se firma a los siete (07) dias del mes de enero del afio 2025.

cl.
Répresentante Legal Suplente CONSORCIO DALE
NIT. 901.312.257-3

Centro Edificio Concasa Oficina 601.
Cartagena — Bolivar.



Monteria 10 de Enero de 20109.

DAVID ALONSO IGLESIAS DIAZ
NIT: 78.744.883

HACE CONSTAR

Que Marconel Antonio Barreto Negrette, identificado con C.C. 78.745.965 de Monteria, laboro
en nuestra empresa bajo el cargo de coordinador de interventoria, para la construccion de las
instalaciones eléctricas e iluminacién en media tension, subestacion y baja tensién, de los
escenarios deportivos de la Villa Olimpica en la ciudad de Monteria, con un contrato de
duracién por obra o labor contratada, devengando un salario de $4.500.000 desde el 1 de
Agosto de 2017 hasta el 29 de Diciembre de 2018.

Este certificado se expide a los 10 dias del mes de Enero de 2019 a peticion del
interesado.

DAVID IGLESIAS DIAZ

C.C No 78.744.883
CEL: 300 559.0247.



DANIEL NIEVES VERGARA

INGENIE RO CIvVIL

EL INGENIERO DANIEL NIEVES VERGARA

CERTIFICA

Que el sefior MARCONEL ANTONIO BARRETO NEGRETTE, identificado con la C.C.
78.745.965, se desempefio en el cardo de INGENIERO ELECTRICISTA en8disefio8y8
contruccion, dentro del contrato que a continuacion se describe:

CONTRATO No.: 110 - 2015

CONTRATISTA: DANIEL JOSE NIEVES VERGARA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION
OBJETO CIUDADANA - CIC, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL
CESAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA INICIACION: OCTUBRE 7 DE 2015
FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 14 DE 2016

Se expide el presente certificado por solicitud del interesado en Monteria a los 07 dias del
mes de enero de 2025.
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DANIEL NIEVES VERGARA
C.C. No. 10.765.872 de Monteria




ANNYELA JOHANA ROBLES SAENZ
Calle 135 # 53-35, Spring, (Bogota, D.C.)
Cel: 300 811 26 14
annyela.johanal@gmail.com
C.C. N0 1.019.019.746

| PERFIL PROFESIONAL |

Ingenieria Industrial, Maestria en Salud Ocupacional y Ambiental, Master
Universitario en Gestibn Ambiental y Energética de las Organizaciones con
conocimientos en Medio Ambiente, Energias Renovables, Seguridad, Salud en
el Trabajo, actividades de Alto Riesgo y Auditoria en Sistemas Integrados en
Gestidn. Amplia experiencia laboral en el area de Interventoria, acompafamiento
en procesos, diagnostico, planeacion, ejecucion, control y seguimientos de
procesos organizaciones, supervision de personal, manejo de indicadores de
gestion, analisis y control de  presupuestos. Profesional con competencias
destacadas en el pensamiento estratégico, planeacion, asertividad frente a la
toma de decisiones, orientada a la mejora continua y desarrollo de equipos de
trabajo.

| EXPERIENCIA LABORAL

Consorcio Gemamym

Residente HSEQ
Septiembre 2023 — Septiembre 2024

Funcion: Realizar actividades como Residente HSE para la gestiéon de la salud,
seguridad, medio ambiente y calidad del Consorcio para la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores, la conservacion del medio ambiente y la
calidad del proyecto “CONSTRUCCION DE LA TERCERA FASE DE LAS
INSTALACIONES DEL BATALLON FLUVIAL DE I.M. No. 32 EN SAN JOSE
DEL. GUAVIARE-El. BARRANCON, DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTENIDAS EN EL ANEXO "F".

Logros

A. Planear , Implementar y Verificar el Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente y Calidad del Consorcio.

B. Desarrollar y planear actividades para controlar y mitigar los incidentes y
accidentes de trabajo, que puedan presentarse en el proyecto.

C. Cumplir y velar por el cumplimiento de politicas, procedimientos, instructivos,
normas de trabajo y demas documentos elaborados y divulgados por el
Consorcio, para dar cumplimento con la normativa Legal y lineamientos del
proyecto.

D. Velar por el cumplimiento de los requisitos establecidos por el cliente


mailto:annyela.johana1@gmail.com

Consorcio Alborada

Residente SST
Febrero 2023 — marzo 2023

Funcion: Realizar actividades como Residente SST para la Gestion de la
Seguridad y salud en el Trabajo para el proyecto “CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC TIBABUYES UBICADO EN
LA LOCALIDAD DE SUBA, BOGOTA D.C Y SU CORRESPONDIENTE
URBANISMO POR EL PRECIO DE SISTEMAS UNITARIOS.

Logros

A. Planear , Implementar y Verificar el Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo del Consorcio.

B. Desarrollar y planear actividades para controlar y mitigar los incidentes y
accidentes de trabajo, que puedan presentarse en el proyecto.

C. Cumplir y velar por el cumplimiento de politicas, procedimientos,
instructivos, normas de trabajo y demas documentos elaborados y
divulgados por el Consorcio, para dar cumplimento con la normativa Legal
y lineamientos del proyecto.

Universidad Nacional De Colombia

Interventoria HSEQ
(Proyecto Extension en construccion).
Diciembre 2022 — Actualmente

Funcidn: Realizar actividades de Interventoria de Seguridad Industrial, Salud en
el Trabajo y medio Ambiente en pro de velar por el bienestar, la salud y las
condiciones de trabajo de los contratistas de los proyectos asignados.

Logros:
A. Avalar el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo entregado por el
contratista

B. Verificar que el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
entregado por el contratista se cumpla de acorde a lo establecido

C. Asistir a los comités de obra en la que se requiera su concepto

D. Colaborar con la elaboraciéon de los informes periddicos entregados por la
interventoria relacionados con el tema HSE

E. Realizar la revision de los informes SST mensual

F. Realizar informes Ambientales mensuales

G. Entregar la documentacion inicial SST, Ambiental y de Bioseguridad.



Quironprevencion Colombia SAS

Técnico en Prevencidn - Ingeniera Industrial Magister en Salud Ocupacional y
Ambiental

Agosto 2022- octubre 2022

Funcion: Realizar las Asesorias, auditorias, en Sistemas Integrados de Gestion
de acuerdo con los disefios y presentaciones de la organizacion.

Logros:

A. Realizar asesorias, auditorias, en Sistemas integrados de gestion.

B. Asistir a reuniones acordadas, en horarios, lugar y fechas establecidas por el
contratante.

C. Realizar los servicios contratados, a las personas indicadas por el
contratante.

D. Realizar los informes o documentos solicitados por la organizacion.

Universidad Nacional De Colombia

Interventoria HSEQ
(Proyecto Extensién en construccion).
agosto 2018 — mayo 2022

Funcion: Realizar actividades de Interventoria de Seguridad Industrial, Salud en
el Trabajo y medio Ambiente en pro de velar por el bienestar, la salud y las
condiciones de trabajo de los contratistas de los proyectos asignados.

Logros:
A. Avalar el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo entregado por el
contratista

B. Verificar que el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
entregado por el contratista se cumpla de acorde a lo establecido

C. Asistir a los comités de obra en la que se requiera su concepto

D. Colaborar con la elaboracién de los informes periédicos entregados por la
interventoria relacionados con el tema HSE

E. Realizar la revision de los informes SST mensual

F. Realizar informes Ambientales mensuales

G. Entregar la documentacion inicial SST, Ambiental y de Bioseguridad.

Nixus Capital Humano
Consultora de Sistemas Integrados de Gestion
Julio 2018- diciembre 2019

Funcion: Realizar las Asesorias, auditorias, capacitaciones en Sistemas
Integrados de Gestion de acuerdo con los disefios y presentaciones de Nixus
Capital Humano.

Logros:
A. Realizar asesorias, auditorias, capacitaciones en Sistemas integrados de
gestion.



B. Asistir a reuniones acordadas, en horarios, lugar y fechas establecidas por el

contratante.

C. Realizar los servicios contratados, a las personas indicadas por el
contratante.

D. Entrega de soportes y relacion de gastos acordes con el presupuesto
asignados.

E. Realizar los informes solicitados por la organizacion.

Universidad Nacional De Colombia

Auditora de Alistamiento
(Proyecto Extension interadministrativo con el MEN 1424 de 2017).
diciembre 2017—marzo 2018

Funcion: Realizar la verificacion de la calidad de impresion, cantidades y

condiciones del empaque del material impreso segun los criterios estipulados en

el8asociado8al8proyecto8“Apoyo8a8la8supervision8de8la8entrega8de8material8
educativo,&ase8l&ontrato8nteradministrativo&on&IMENS81424&1e&017”.

Logros:

A. Realizar la verificacion de la calidad de impresion, cantidades y condiciones
de empaque del material impreso segun los criterios estipulados en los
contratos suscriptos por el M.E.N.

B. Cumplir con el cronograma de visitas a la imprenta para verificar las
condiciones de impresion y despacho pactados en los contratos.

C. Recolectar la informacién necesaria para el desarrollo de los informes que
sean requeridos, presentado su analisis y recomendaciones pertinentes.

D. Asistir a reuniones acordadas, en horarios, lugar y fechas establecidas por el
contratante.

E. Realizar los informes solicitados por la organizacion.

Asesoramiento HSEQ

(Proyecto Extensiéon Contrato 476 y 551).
noviembre 2015—diciembre 2015
noviembre 2018-diciembre 2018

Funcion: Realizar actividades de procesos de diagnéstico de Seguridad e

Higiene Industrial para el proyecto “Contrato 551 de 2018".

Logros:

A. Capacitar a los estudiantes auxiliares en la normativa de Seguridad
Industrial, en la metodologia GTC 45, a emplear para la realizacion de la
recoleccion de los datos.

B. Capacitar a los estudiantes auxiliares para el uso del formato que se emplee
para la para la recoleccion de los datos de Seguridad Industrial.

C. Acompafar, verificar y evaluar la informacién recolectada en cada uno de los
laboratorios.

D. Verificar y hacer el levantamiento de los riesgos propios de cada laboratorio.

E. Recopilar la informacion requerida y relacionada con el riesgo mecanico
derivado del trabajo que se realiza en los laboratorios de la sede de Bogota



F. Desarrollar la fase conceptual de la guia general de riesgos a partir del mapa
de riesgos de los laboratorios de la sede de Bogota.

G. Elaborar propuesta escrita de la guia basica de Riesgo mecénico que
contenga como minimo el alcance, objetivos, definicion generalidades,
seguridad prevencion de accidentes, normas técnicas, recomendaciones
generales, marco de referencia, técnico y legal y bibliograficos

H. Presentar informes de las actividades realizadas.

Asesora en Seguridad, Salud en el Trabajo y Recursos Humanos.

(Proyecto Extension Centro de Innovacion aplicada (CdIAp) para calzado y
marroquineria).

julio 2016—febrero 2017

Funcion: Desarrollar procesos de asistencia técnica en las areas de seguridad,
salud en el trabajo y recursos humanos a empresarios del sector de Calzado y
Marroquineria orientados a desarrollo tecnologico, la innovacion y el
mejoramiento productivo. sobre la base de los servicios ofrecidos por el Centro
de innovacion aplicada de calzado y marroquineria.

Logros:

A. Fortalecer las capacidades gerenciales par la productividad, desarrollo
tecnoldgico, innovacién y ciencia y tecnologia de los empresarios de
calzado y marroquineria.

B. Establecer barra de indicadores que permita evaluar la gestion y avance de
los productos derivados de la prestacién del servicio

C. Presentar informes mensuales de todas las actividades que se realizan
tanto internas como externa en el CDIAP

D. Realizar modelo de innovacién aplicada y desarrollo tecnolégico que
integre areas de servicios de |+D+l.

E. Realizar Matrices de Peligros y riesgos laborales a las empresas que

requieran el servicio.

F. Realizar proyecto de Innovacion y/o mejoramiento a mediano plazo
implementado en un 30% en 10 empresas beneficiarias, informe por
empresa con programacion y avance e indicadores

G. Apoyar el diseiio y/o mejora de los formatos, instructivos que se aplicaran
durante la ejecucién del proyecto.

Asesora en Seguridad Industrial.
(Direccion de Laboratorios sede Bogota).
noviembre 2015—enero 2016

Funcidn: Desarrollar procesos de coordinacion para el diagnéstico de seguridad
e higiene industrial de los Laboratorios de la sede Bogota de acuerdo con los
lineamientos de la Direccion de Laboratorios.

Logros:

A. Capacitar a los estudiantes auxiliares en la normativa de Seguridad
Industrial, en la metodologia GTC 45, a emplear para la realizacion de la
recoleccion de los datos.



B. Capacitar a los estudiantes auxiliares para el uso del formato que se emplee
para la para la recolecciéon de los datos de Seguridad Industrial.

C. Acompafdar, verificar y evaluar la informacion recolectada en cada uno de los
laboratorios.

D. Verificar y hacer el levantamiento de los riesgos propios de cada laboratorio.

E. Presentar informes de las actividades realizadas.

Asesora Costos y Fnanzas
(Proyecto Extension ZASCA calzado y Marroquineria).
agosto 2015 — marzo 2016

Funcion: Desarrollar procesos para apoyar la gestion y operacion de las
actividades basada en sistemas de productividad y desarrollo tecnoldgico,
innovacion, y ciencia y tecnologia pertinente para el sector de cuero, calzado y
marroquineria para el proyecto fortalecimiento del mejoramiento de la
productividad, el desarrollo empresarial y la innovacién a través de la operacién
de los servicios prestados en el centro de servicios empresariales-ZASCA
Calzado y Marroquineria.

Logros:

A. Fortalecer las capacidades gerenciales par la productividad, desarrollo
tecnoldgico, innovacién y ciencia y tecnologia de los empresarios de
calzado y marroquineria.

B. Establecer barra de indicadores que permita evaluar la gestion y avance de
los productos derivados de la prestacién del servicio

C. Presentar informes mensuales de todas las actividades que se realizan
tanto internas como externa

D. Realizar modelo de innovacién aplicada y desarrollo tecnolégico que
integre areas de servicios de |+D+l.

E. Realizar proyecto de Innovacion y/o mejoramiento a mediano plazo

implementado en un 30% en 10 empresas beneficiarias, informe por
empresa con programacion y avance e indicadores

F.  Apoyar el diseiio y/o mejora de los formatos, instructivos que se aplicaran
durante la ejecucién del proyecto.

Asesora Seguridad Industrial.
(Direccion de Laboratorios sede Bogota).
octubre 2014—diciembre 2014

Funcidn: Desarrollar procesos de coordinacion para el diagnéstico de seguridad
e higiene industrial de los Laboratorios de la sede Bogota de acuerdo con los
lineamientos de la Direccion de Laboratorios.

Logros:

A. Capacitar a los estudiantes auxiliares en la normativa de Seguridad
Industrial, en la metodologia GTC 45, a emplear para la realizacion de la
recoleccion de los datos.

B. Capacitar a los estudiantes auxiliares para el uso del formato que se emplee
para la para la recoleccion de los datos de Seguridad Industrial.



C. Acompafar, verificar y evaluar la informacion recolectada en cada uno de los
laboratorios.

D. Verificar y hacer el levantamiento de los riesgos propios de cada laboratorio.

E. Presentar informes de las actividades realizadas.

Asesora Seguridad Industrial.
(Proyecto Extension Red de Empresarios Innovadores (REI) 1000).
agosto 2014—diciembre 2014

Funcion: Desarrollar procesos para la implementacion de normas vy
procedimientos referentes a seguridad industrial y salud en el trabajo segun
objeto proyecto REI 1000 a empresas asignadas.

Logros:

A. Desarrollar un plan de accién en mejora de condiciones de Seguridad y salud
en el Trabajo para las empresas beneficiarias del programa

B. Desarrollar metodologia de gestion en Seguridad Industrial en un grupo de
empresas asignadas por la Direccion del proyecto.

C. Desarrollar metodologia de identificacion, evaluacién de gestion de riegos, en
Seguridad Industrial y su aplicacion en 26 empresas,

D. Evaluar el grado de desarrollo de Salud Ocupacional y el porcentaje de
cumplimiento de las empresas que participan en el proyecto,

E. Evaluar puestos de trabajo desde la perspectiva de la ergonomia, seguridad
e higiene industriales aplicada a los sistemas de trabajo

F. Realizar informes de actividades con su respectivo registro fotogréafico
haciendo énfasis en el estado inicial y el esto final después de la intervencion

G. Socializar la metodologia de Gestion de Seguridad Industrial a las empresas
beneficiarias del programa.

Universidad Militar Nueva Granada

Asistente de Investigacion.
(Programa Ingenieria Industrial)
marzo 2014 — octubre 2014

Funcion: Identificar expectativas y necesidades de las empresas de Colombia
respecto a la profesion de Ingenieria Industrial de acuerdo con los lineamientos
del proyecto investigativo con el titulo “Desarrollo de competencias especificas
del Ingeniero Industrial por medio de practicas de laboratorio”.

Logros:

A. ldentificar expectativas y necesidades de las empresas de Colombia
referente a los futuros profesionales de Ingenieria Industrial

B. Revision bibliografia y visitas a diferentes Universidades para conocer los
sus laboratorios y la malla curricular.

C. Propuesta adecuacion de los laboratorios de Ingenieria Industrial

D. Disefio de guias de laboratorio y disefio SGC para la acreditacion de los
laboratorios de Ingenieria Industrial.

E. Presentar informes de las actividades realizadas.



OTRAS EMPRESAS:

Empresa Cargo Periodo
Universidad Militar Nueva Practica y Pas_antla 2009 y 2010
Granda Ing, Industrial

- Asistente de Calidad y 06/09/2010 al
Geotecnica SAS Metrologia 02/08/ 2011
. - : 01/09/2011 al
Consorcio Apolo Logistic Coordinadora HSE 26/10/2011
Rojas Hernandez Ingenieria Asesora Junior de 01/06/2012 al
S.AS Calidad 30/11/2012
ﬁ:qﬂ:igﬂ:z C(E))Iiosrgrt])éana de Asesor Externo de 08/01/2013 al
quiectura y D1s ) Calidad 18/06/2013
Miguel Angel Ospina Garcia

| FORMACION ACADEMICA |

Especializacion en Direccidn y Gestién de Proyectos
Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), Actualmente

Master Universitario en Gestion Ambiental y Energética en las Organizaciones
Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), 2021

Maestria en Salud Ocupacional y Ambiental.
Universidad Del Rosario, 2014.

Ingenieria Industrial
Universidad Militar Nueva Granada, 2011.

Técnica en Gestion Empresarial
Servicio De Aprendizaje (SENA), 2005.

| OTROS ESTUDIOS \

Diplomado Lider en Gerencia de Sistemas Integrados de Gestion HSEQ,
UdeCatalufia, 2023

Curso Complementario Gestion de Proyectos, UdeCatalufia, 2023

Diplomado en Gestion de Tareas de Alto Riesgo (TAR), Politécnico de Colombia,
2023

Diplomado en Interventoria y Auditoria de Proyectos, Politécnico de Colombia,
2023

Actualizacion curso coordinador en alturas, D.E.M.A Alturas S.A.S, 2022



Curso 20 horas del SG-SST, Positiva Compafiia de Seguros S.A, 2022.
Reentrenamiento trabajo seguro en alturas, D.E.M.A Alturas S.A.S, 2022
Coordinador de Trabajo Seguro en Altura, D.E.M.A Alturas S.A.S, 2020
Diplomado en Liderazgo, Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), 2020

V8simposio8en8Salud80cupacional8y8Ambiental8“Actualizacion8en8Seguridad8y8
Salud&n&l8rabajo:&lesde8a8eoria8/8adractica”,8Jniversidad&lel&Rosario,2020.

Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Positiva
Compafia de Seguros S.A, 2019.

Auditor interno del Sistema de Gestion de la Seguridad, Salud en el Trabajo,
Medio Ambiente y Calidad-HSEQ, Bajo las Normas ISO 45001:2018, ISO
14001:2015, 1ISO 9001:2015. Nixus Capital Humano, 2018.

Auditor interno del sistema de gestién de seguridad y salud en el trabajo, Bajo
los requisitos de la Norma ISO 45001:2018, Incluida la interpretacién de las
directrices de la norma ISO 19011:2011, Nixus Capital Humano, 2018.

Curso de Pedagogia Humana, Servicio De Aprendizaje (SENA), 2017.

Referenciay certificados seran entregados a solicitud de la empresa.

ANNYELA JOHANA ROBLES SAENZ



CODIGO: GS-FO-25
& INTERVECOP S.A.S.

VERSION: 01

INT*ERVEO®P COMUNICACION EXTERNA HOIA: 1 de 1
CARTA DE COMPROMISO
Diciembre de 2024 DEDICACION.
Sefiores:
Secretaria De Integracion Social de Bogota
Bogota
Sefiores:

JORGE HERNANDO BELTRAN CATATUMBA
Representante Legal NOGAALL S.A.S
CALLE 59ABIS 05-53, OFICINA 704

Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTREGRACION SOCIAL Y INTERVECOP S.A.S, NIT. No. 901.516.211-1, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION,
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO”

Asunto: Carta de Compromiso con el Poder de Dedicacién Requerido CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024

Cordialmente,

Por medio de la presente, La ingeniera Indistrial ANNYELA JOHANA ROBLES SAENZ en calidad de
Profesional SST-SG se compromete formalmente a ejecutar el CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024 con la
Secretaria De Integracion Social. cumpliendo con las condiciones, requerimientos establecidos por en el
anexo técnico y la dedicacién de 50%.

CRA 6 N°62-50 oficina 310, Edificio plaza de la Castellana
Monteria -Cérdoba
intervecopsas@gmail.com
3017867187
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C

DIRECCION DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA OFERTA

RESOLUCION No. 3835 de 28/03/2014

Por la cual se concede Licencia de Prestacion de Servicios en Seguridad y Salud en ef
Trabajo

LA DIRECTORA DE DESARROLLC DE SERVICIOS DE SALUD

En uso de sus facultades legales conferidas en los articulos 23 de la Ley 1562 de 2012 y
1° de la Resolucion 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud vy
Proteccion Social y en especial por las que le confiere la Resolucion 1429 del 19 de
Marzo de 1997 de la Secretaria Distrital de Salud de Bogota y

CONSIDERANDO:

Que el(la} sefior(a) ANNYELA JOHANA ROBLES SAENZ, lIdentificade{a) con
C.C. 1.019.019.746 de BOGOTA D.C., ha solicitado Licencia para prestacion de servicios
en Seguridad y Salud en el Trabajo como persona natural;

Que el peticionario ha presentado la documentacion necesaria, exigida por el literal A del
Articulo Segundo de la Resolucion 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de
Salud y Proteccién Social.

Que revisada la solicitud presentada con su documentacion anexa y verificado el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Resolucion No. 4502 de 2012 expedida por
el Ministerio de Salud y Proteccién Social para el otorgamiento de la licencia de salud
ocupacional, se considera procedente la expedicion de licencia solicitada.

En merito de lo expuesto, la Directora de Desarrollo de Servicios de Salud de la
Secretaria Distrital de Salud

RESUELVE

ARTICULC PRIMERO: Conceder Licencia de Prestacion de  Servicios en
Seguridad y Salud en el Trabajc a ANNYELA JOHANA ROBLES SAENZ,
ldentificado(a)  con C.C. 1.019.019.746 de BOGOTA D.C., comoc INGENIERO
INDUSTRIAL MAGISTER EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

ARTICULO SEGUNDOQ: La licencia otorgada comprende fa prestacion de servicios en
Seguridad y Salud en el Trabajo en las siguientes areas o campos de accién:

1. INGENIERIA INDUSTRIAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL. TRABAJO.
2. HIGIENE INDUSTRIAL
3. SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Cra. 32 No. 12-81

www saludecapital.gov.co :

Tel.: 364 8080
Info: Linea 185




ALCALDD\ MAYOR
DEBOGOTAD.C.
S THATIE A |

Continuacion de la Resolucién No.3835 det 28/03/2014 por la cual se concede Licencia
de Prestacién de Servicios en Seguridad vy Salud en el Trabajo

4. EDUCACION Y CAPACITACION.

5. INVESTIGACION EN AREA TECNICA.

6. INVESTIGACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO DE ACUERDO CON SU
COMPETENCIA.

7. DISENO, ADMINISTRACION Y EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ARTICULO TERCERO: La presente Licencia se concede por término de diez (10) afios,
es de caracter personal e intransferible, tendra validez en todo el territorio nacional y
puede solicitarse su renovacidn, por un término igual, en cualqwer Secretarla Seccional o
Distrital del pais.

ARTICULO CUARTO: Cuando el titular de 1a ficencia modifique alguna de las condiciones
acreditadas en el momento de su obtencion, deberd informar tal hecho a la Direccidn de
Desarrolio de Servicios - Vigilancia y Control d& la Oferta de‘esta Secretaria de Salud, a
fin de que se proceda a modificar ta resolucion por la cual se otorgé fa licencia. En caso
contrario incurrird en las sanciones previstas en las normas legales vigentes.

ARTICULO QUINTO: El titular de la licencia debera dar estricto cumplimiento a las
normas que regulan la materia, en especial 4 la Ley 1562 de 2012, Resolucién 4502 del
28 de diciembre de 2012 y demas normas que la modifiguen o adicionen.

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente esta Resolucion a ANNYELA JOHANA
ROBLES SAENZ, informandole que de conformidad con el articulo 74 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de Io Contericioso Administrativo- (Ley 1437 de 2011)
contra la misma proceden los recursos de repgsicion y en subsidio apelacion, los cuales
podra interponer ante esta Secretarfa, dentro de los dlez (10) dlas hablles siguientes a la
notificacién de este acto administrative.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C. a los 28/03/2014

oty
ELSA GRACIELA MARTINEZ ECHEVERRY
Directora Desarrollo de Servicios de Salud

FUNCIONARIQ/ICONTRATISTA NOMBRE FIRMA
Proyectado por Esperanza Mora R. g

Revisado por: Sandra Patricia Charry R Pl
Aprobado por: Isabel Cristina Artunduaga P. { QO
Declaramos que henos revisado ¢l presente documento 3 lo cacontramos afustado a las normas y disposiciones legales y por fo’ﬁnw lo
presentamas para lirma de la Directora de Desaolle de Servicios de Salud,

Cra. 32 No. 12-81

Tel 364 9080

waw galudeapital. gov.co
Info: Linega 195




REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-3247162

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que ANNYELA JOHANA ROBLES SAENZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
1019019746, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en
la profesion de INGENIERIA INDUSTRIAL con MATRICULA PROFESIONAL 25228-213795 desde el
06 de Octubre de 2011, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 1578.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los veintiocho (28) dias del mes de
Diciembre del afio dos mil veinticuatro (2024).

: fi}&ﬁlma?
Yy L L

Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Copnia.gov.co
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UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

Creacion Decreto 84 de 23 de enero de 1980, reconocmiento institucional Resoludion 12975 de 23 de julio de 1982
del Ministerio de Educacion Nacional, personeria juridica Ley 805 de | | de abril de 2003

ACTA DE GRADO N¢© 288

En Bogotd, D.C., a los cinco (05) dias del mes de julio de 2011, se reunieron en la Rectoria de la
Universidad Militar Nueva Granada, los siguientes funcionarios: Mayor General EDUARDO
ANTONIO HERRERA BERBEL, Rector; Doctora MARTHA LUCIA BAHAMON JARA,
Vicerrectora Académica, JESUS ERNESTO VILLARREAL SILVA Ph.D Decano de la Facultad de
Ingenieria , con el objeto de estudiar los resultados académicos de un(a) egresado(a) de la
Universidad Militar “Nueva Granada” y otorgarle el titulo en la forma que mas adelante se indica:

FUNDAMENTOS LEGALES
i

Articulos 8, 9, 24, 28 y 137 de la ley 30 de 1992, Articulos 2° y literal g) del articulo 32 del Decreto
2725 de 1980; Articulo 12 del Decreto 2273 de 1985; Resolucién 12.975 del 23 de julio de 1982 del
Ministerio de Educacion Nacional; Resolucion 418/92 del Instituto Colombiano para el Fomento de
la Educacion Superior (ICFES).

OTORGAMIENTO DEL TITULO

La Rectoria de la Universidad Militar Nueva Granada, teniendo en cuenta que la Facultad de
Ingenieria por intermedio de su Decano y la Division de Registro Académico por intermedio de su
jefe han informado que el(la) sefor(a) ANNYELA JOHANA ROBLES SAENZ, identificado(a) con
la cedula de ciudadania N? 1019019746 de BOGOTA D.C.., ha cumplido satisfactoriamente con los
requisitos académicos, las exigencias establecidas en los reglamentos internos de la Institucion y
las normas legales pertinentes resuelve, en nombre de la Republica de Colombia y por
autorizacion del Ministerio de Educacion Nacional, otorgarle el titulo de INGENIERO
INDUSTRIAL, quedando registrado su diploma y acta de grado en el libro 09 Registro 288

Para constancia de lo anterior y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 7° del Decreto
Ne 2725 del 10 de octubre de 1980 firman los q i inierg
, - _ mo Notario(a) Cuarenta(d0)(E) del Circul

|de Bogoté, hago constar que est :
#pr ¥ C a
- | fotostatica coincide con Elqc . copia

2 _fué cE_nrmntada,
@7 Y Qe A9 '_

g
JESUS ERNESTO VILLARREAL SILVA Ph.
Decano de la Facultad de Ingenieria

n firmas al respaldo...
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Doctora MARTHA LUCIA BAHAMON JARA
Vicerrectora Academica

Mayor General Eﬂugﬂ NIO HERREFI(;\%EDBEL

Rector

ACTA DE PREGRADO 288

Ingeniera PAULA COLORADO ORDONEZ
Jefe Division de Registro Académico

Como Notariola) Cuarenta{40 (T del Cheule|
de Bogota, hago coastar r.p :s‘: Coptal
fotesistica coincide con elcnginal con gue
114— confrontada, T¥. =
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Libertad y Orden
Mniuersinan Militar Nuegua Granana

Teniendn en cuenta gue:

G%mgda Jofona Robles Saenz

1019.019.746  BXPEDIDA B Bogota DL

ha cumplido con Ins requisitua académicos exigitng por la Wniversidad, en nombre de la
RKepriblica de Colombia y por autorizacidn del Ministerio de Educacion, le otorga el titulo De:

Ingenievo Industrial

En constancia se firma el presente Diploma en Bogotd, D.C.
alos os Dias delmesde  Julio  De 204

Mector Wicerrector Xtadémico Aecano Facultad

Acta de Gradn 288

#Begistrn 288
flenistro Oficial
Auotado ol folin 04 Hibra(F
RS G = 5 Bogotd, D.€. Repiiblica de Colowmbia
Jefe Bivision Registro y Control Arademico Dia Qb fMes 0T  Afa 20\

nn424R7




UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Colegio Mayor de Nuestra Sefiora del Rosario - 1652

Personeria Juridica Res. 58 del 16 de Septiembre de 1985, expedida por #l Ministerio de Gobierno

ESCUELA DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD
Programa de MAESTRIA EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL

Acta individual de Grado No. 21029 - 41348

En la ciudad de Bogota D.C., el dia veintisiete (27) de Febrero de dos mil catorce (2014) siendo
las 09:00h, se llevé a cabo el acto de graduacion por el cual el Colegio Mayor de Nuestra
Sefora del Rosario confirié el titulo de:

MAGISTER EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL

a

ANNYELA JOHANA ROBLES SAENZ

Identificada con Cédula de Ciudadania. No. 1019019746, quién cumplié con los requisitos
académicos y reglamentarios y las normas legales y recibié el dlploma No. 8440, registrado
bajo el No. 41348 del libro No. 33 folio 275.

Esta acta se encuentra contenida en el Acta General de Grado No. 21029 firmada por:

LEONARDO PALACIOS SANCHEZ = DECANO

MARTHA JANNETH NEGRETE MARTINEZ SECRETARIA ACADEMICA
MARTHA SOLEDAD CIRO AGUIRRE DIRECTORA DE POSTGRADOS
SANDRA CECILIA PULIDO SANCHEZ SECRETARIA ACADEMICA

Para constancia se firma en Bogota D.C. Republica de Colombia, a los veintisiete (27) dias del
mes de Febrero de dos mil catorce (2014).

A JANNE CATALINA LLERAS FIGUEROA
Secretaria Académica Secretaria General

kel g e T

ACTA DE GRADO



il

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

~ Colegio Mayor de Nuestra Sefiora del Rosarie - 1653

ESCUELA DE MEDICINAY CIENCIAS DE LA SALUD

Por cuanto ﬂlnnue&z Johana Robles Sdenz _ cCNe 1019019746 Bogotd, D.C.

Egresadode la Unwermdad Militar "Nueva Granada" .

ha cumplido con todos los requisitos exigidos por este Colegio Mayor, cursando § aprgbando el correspondiente programa académico, le confiere el
titulo de

Magister en Salud Ocupacional y Ambiental

RegistradobajoelNe__ 41348  Folio_275 Libro _33 _yrefrendado por la Secretaria General del Colegio Mayor de Nuestra Sefiora del Rosario, en
laciudad de Bogoté, D.C, Repuiblica de Colombia, alos __kintisicte  ( 27)diasdel mes de . Febrero de dos mil_Catorce (2014)

i 4: ;.—*l‘-‘ v

-,_'J‘Q\-w E" %E —H_;——-

/{: La Secretaria General

El Decar DEL&I’!G El Dir;t{;r de la Maastria

Real Cédula del 31 de diciembre de 1651 - Resolucién 58 del 16 de septiembre de 1895 8440



Rey de Espana uniR

y en su nombre UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL
DE LA RIOJA

Felipe VI,

el Rector de la Universidad Internacional de La Rioja

Y 3

|
J
s

Considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias previstas por la legislacion vigente,

Doiia Annyela Johana Robles Saenz

nacida el 10 de noviembre de 1987 en Bogotd D.C. (Colombia), de nacionalidad colombiana,
ha superado en octubre de 2021, los estudios conducentes al TITULO oficial de

Maister Universitario en Gestion Ambiental
y Energética en las Organizaciones

== por la Universidad Internacional de La Rioja

establecido por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de enero de 2017,
expide el presente titulo oficial con validez en todo el territorio nacional,
que faculta a la interesada para disfrutar los derechos gue a este tituio
ontorgan las disposiciones vigentes.

_ K

4SS S 1
(0 iv I 91

Dado en Logrofie, a 11 de noviembre de 2021

La interesada El Rector, La Jefa del Departainento de Titulos,

Armveln Johana Robles Sdenz José Maria Vazquez Garcig-Pefela “Laura Herngez Navaro
el o i
,‘=-:\ Cédigo de Universidad | Registro Nacional de Titulos | Cédiga de Centro |Registro Universitario de Titulos —— ;
f UNIR-AA-0T7205 [T 2021357687 26004007 85018 =

ST EENCE (T (AN R ES @RS wﬁ

_‘i"'}‘|

DIDOSES, 5.4,



Wisto Bueno en el
MINISTERIC DE UNIVERSIDADES
pata legalizar ia firma de D /Dda

LAURA HERNAEZ NAVARRO
JEFA DEL DEPARTAMENTD DE TITULOS
UNIVERSIDAD INTERNAGIONAL DF LA RIOJA
por ser, &l garecer, I3 suya,

Lagrafio, 03 de febrero de 2022
QLM 18 Abril 1990
M=3°-:Bcs_ 18)

RiA CARMEN RUIDIAZ GARCIA
Direttara del Area

CLAVE ALFANUMERICA: NTAREGISTRO NAL DE TITULOS: § CODIGD DE CEMTRO:
UNIR-AA-D77205 : 2021357687 26004007
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APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais:
Country/Pays:

El presente documento piblico
This public document/Le présent acte public

Espafia

2. ha sido firmado por RUIDIAZ GARCIA, M2 CARMEN
has been signed by
a été signé par

3. quien Ell:t‘:la en calidad de DIRECTORA
acting in the capacity of
agissant en quzlité de

4.y esta revestido del sello / timbre [ pg| sGACION DEL GOBIERNO EN LA RIOJA- AREA ALTA
bears the seal / stamp of INSPECCION DE EDUCACION
est revétu du sceau / timbre de

Certificado
Certified/Atteste
5. en LOGRONO 6. el dia 14/12/2021
at/a the/le
7. por MERINO RAMIREZ , RAUL
by/par JEFE SECCION CAJA PAGADORA

8. bajo el ntimero GT)26/2021/021063

N2/sous n?
9, Sello / timbre: 10. Firma:
Seal / stamp: Signature:
Sceau / timbre: Signature: MERING RAMIREZ , RAUL

Esta Apostilla certifica tinicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento
haya actuade y, en su caso,la identidad del sello o timbre del gue el documento piblico esté revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidi6.

Esta Apostilla se puede verificar en la direccién siguiente: "https://sede,mjusticia.gob.es/eregister”

ﬁ‘:‘t\ Cédigo de verificacion de la Apostilla (%): AD:S9gL-MMT6-JREM-g6as
O D JO@ ‘Este documento estd firmado electrénicamente de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 42 y 43 de Ley
Py 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Puablico.

f 2 e -
¢ \x\k’ =11
% S T >
A\
é ;‘} s Apostille anly certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document,
z and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
To verify the issuance of this Apostille, see “hitps://sede.mjusticia.gob.es/eregister”
Verification code of the Apostilie (*); AD:53gL-MMTE- JRAM-géas

This document has been electronically signed in accordance with the provisions of Articles 42 and 43 of Law 40/2015 of October
1st, of Legal Regime of the Public Sector,

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle |e signataire de 'acte a agi et, la cas dchéant,
l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revétu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de I'acte pour lequel elle a &té émise.
Cette Apostille peut étre vérifiée a l'adresse suivante ; "https://sede.mjusticia.gob.es/eregister”

Code de vérification de I'Apostille (*): AD:S9gL-MMTE- JREM-o6as

Ce document a été signé électroniquement d'accord avec le disposé dans les articles 42 et 43 de Lol 40/2015 du 1 octobre, de
Régime Juridique du Secteur Public.

(*} Juego de caracteres del cadigo de verificacion { Verification Code Characters Set / Ensemble de caracteres du code de vérification:
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&
UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL unl
DE LA RIOJA

CERTIFICADO ACADEMICO PERSONAL

Eli llarraza Alonso, Jefa de la Secretaria Académica de la Universidad Internacional de La Rioja,

CERTIFICA: Que dofia Annyela Johana Robles Saenz, nacida en Bogoté D.C., Colombia, con pasaporte AW962339, y con
acceso a esta Universidad a través de la via de Titulo universitario extranjero que no requiere homalogacion de una IES
NO perteneciente al EEES, seguin resulta de los antecedentes y documentos que obran en la Secretaria de este Centro,
tiene superados los siguientes estudios en la titulacion oficial de Master Universitario en Gestion Ambiental y Energética
en las Organizaciones, titulacion verificada y autorizada de conformidad con lo establecido en el R.D. 1393/2007, de 29
de octubre (BQOE, 30 octubre).

Cursoy ' . Tipo
ASIGNATURAS Convocatoria Calificacion ECTS Asignatura Cyc*
]
4180101001 - Introduccién, Medio Ambiente y Desarrollo 2020-2021 Ord 7,2 Notable 6.0  Obligatoria 1
Sostenible
4180101002 - Gestion Medicambiental 2020-2021 Ord 3,0 Sobresaliente 6.0  Obligatoria 1
4180101003 - Gestidn de la Contaminacidn 2020-2021 Ord 74 Notable 6.0  Obligatoria 1
4180101004 - Uso Eficiente de la Energia 2020-2021 Ord 74 Notable 6.0 Obligatoria 1
4180101005 - Adquisicion y Analisis de Datos Energéticos 2020-2021 Ord 8,3 Notable 6.0 Obligatoria 1
4180102006 - Eficiencia Energética en la Edificacién y en la 2020-2021 Ord 8,3 Notable 6.0 Obligatoria 1
Industria
4180102007 - Energias Renovables 2020-2021 Ord 9,0 Sobresaliente 6.0 Obligatoria 1
4180102008 - Practicas Externas - - - Reconocido* 6.0  Practicas -
Reconocimiento con origen en:
Experiencig Profesional = + ~ Apto - -
4180102899 - Trabajo Fin de Master . 2020-2021 Ord 55 Aprobado 12.0 Trabajo fin 1
de Master

Cve*: Convocatorias Agotadas.
Reconocido™: Asignaturas eximidas de cursar por Reconocimienta.
1 ECTS: Equivale a 30 horas lectivas,
Media de expediente (Segun R.D. 1125/2003): 7,51

RESUMEN DE CREDITOS Requeridos Superados

Obligatorias 42 42

Précticas 6 6

Trabajo fin de Master 12 12

TOTAL 60 60

Todas las ensefianzas de este estudio han sido impartidas en modalidad online. La estudiante defendid y superod el
Trabajo Fin de Master oficial con el titulo “Disefio de un Eco-hotel (Glamping) mediante la utilizacién de un sistema solar
fotovoltaico en Boyacd, Colombia”.

Con fecha 15 de octubre de 2021, |a estudiante ha superado todas las ensefianzas conducentes a la obtencion del Titulo
de Master Universitario en Gestion Ambiental y Energética en las Organizaciones.

www. uinir net Ractorado — Avenida de la Paz n® 137 -26006-Logrofio (La Rioja). Espafia — Telf.. +34 9412102 11 Pigina 1de 2
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Con fecha 11 de noviembre de 2021 la estudiante ha abonado los derechos de expedician del titulo correspondiente.

Y, para que conste a los efectos oportunos y a peticién de la persona interesada firma esta certificacién en Logrofio a 18

R5918

de noviembre de 2021.

UNIVERSIDAD

e
INT ERNACIGRAL

ECTOR

i _RECTORADO

Fdo: José Maria Vé'zquez Garcia-Pefiuela

UNIVERSIDAD

@
Ny
INTERNACIONAL

DE LA RIOJA

ARIA CARMEN RUIDIAZ GARCIA
Directora del Area

218642
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{Firmado electronicamente, véase n;! final del documenta: DILIGENCIA
DE DOCUMENTO ELECTRONICG)

Visto Bueno en el
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
para legalizar |la firma de D./Dfa..

ELI ILARRAZA ALONSO
JEFA DE SECRETARIA ACADEMICA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

par ser, al parecer, la suya.

Logrofia, 3 de diciembre de 2021

O M. 16 Abril 1980
-Art®3°-B.OE 18
la Alta Inspeccigh de La Rioja,

Firmante [ Signer: Eli llarraza Alonso

La autenticidad de este documento slectrénico puede ser contrastada a través de la siguients direccion | The authenticity of
this slsctronic document can be verified through the following address: https:liverifirma.unir.net/CSVI

www unir.net
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B APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Pais: |
Country/Pays:

Espana

El presente documento pablico
This public document/Le présent acte public

2. ha sido firmado por’ RUIDIAZ GARCIA, M2 CARMEN
has been signed by
a été signé par

3. quien actua en calidad de DIRECTORA
acting in the capacity of
agissant en qualité de

4. y esta revestido del sello / timbre | pg ceACION DEL GOBIERNG EN LA RIOJA- AREA ALTA
bears the seal / stamp of INSPECCION DE EDUCACION

est revétu du sceau [ timbre de

Certificado
Certified/Attesté _
5.en LOGROHO 6. el dia J 07/02/2022
atfa the/le
7. por GARCIA GIL , JAVIER FRANCISCO
by/par AYUDANTE DE ADMINISTRACION

8. bajo el niimero GT)26/2022/001427

N%/sous n2
9. Sello / timbre: e 10. Firma:
t ¢ A st i .
Seal/s almp pio _,6{?\\\. Slignature
Sceau / timbre: fe %‘\i‘ Signature; GARCIA GIL . JAVIER
((_—;_: ﬁj} FRANCISCO

@

ﬁ CERENCIA TERAITORIAL f/

L |

Esta Apostilla certifica inicamente la autenticidad de la firma, la calidad en gue el signatario del documento
haya actuado y, en su caso,la identidad del sello o timbre del que el documento piblico esté revestido.

P

Esta Apostilla no certifica el contenido del documentao para el cual se expidig.
Esta Apostilla se puede verificar en la direccién siguiente: "https://sede.mjusticia.gob.es/eregister”
Codigo de verificacién de la Apostilla (*); AD: towZ-6d3g-Yfdr-cTtB

Este documento estd firmado electrénicamente de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 42 y 43 de Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridica del Sector Piblico.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document,
and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued,
To verify the issuance of this Apostille, see "https://sede.mjusticia.gob.es/eregister”
Verification code of the Apestille (*): AD:towZ-6d3g-¥fdr-cTtB

This dnr.umen_t has been electronically signed in accordance with the provisions of Articles 42 and 43 of Law 40/2015 of October
1st, of Legal Regime of the Public Sector,

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de [a signature, la qualité en laquelle le signataire de 'acte a agl et, le cas écheant,
l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public ast revétu,

Cette Apostilla ne certifie pas le contenu de 'acte pour leguel elle a été émise.
Cette Apostille peut dtre vérifide & I'adresse suivante : "https://sede.mjusticia.gob.esferegister"

Code de vérification de I'Apostille [*): Al:towZ-6d3g-YFfar-cTtE

Ce document a été signé électroniquement d'accord avec la disposé dans les articles 42 et 43 de Loi 40/2015 du 1 octobre, de
Ragime Juridique du Secteur Public,

{*) Jusgo de caracteres del codige de verificacion { Verification Code Characters Set / Ensemble de caractéres du code de verification:

ABCDEFGHIKLMNPQRSTUVWXYZ abcdefghijkmnopqrstuvwxyz 23456789 -




La educacion | mineducacion
es de todos

Acta de Notificacion Electrénica.
26 de mayo de 2022
2022-EE-114048

Bogot4, D.C.

Sefior(a)

ANNYELA JOHANA ROBLES SAENZ
Convalidante

N/A

calle 135 #53-35

Bogota Bogota
annyela.johanal@gmail.com

Asunto: Notificacion Electronica de Resolucion 009132 DE 26 MAY 2022

Cordial Saludo,

En cumplimiento a su autorizacion de Notificacion Electronica, le notifico el contenido de Resolucién
009132 DE 26 MAY 2022, para lo cual, le remito copia en archivo adjunto de la resolucion antes
mencionada, de acuerdo con lo contemplado en el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, que establece:

“Articulo 56. Notificacion electrénica. Las autoridades podran notificar sus actos a través de medios
electrénicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificacion.

Sin embargo, durante el desarrollo de la actuacién el interesado podra solicitar a la autoridad que las
notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrénicos, sino de conformidad con los otros medios
previstos en el Capitulo Quinto del presente Titulo.

La notificacibn quedara surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto
administrativo, fecha y hora que debera certificar la administracion”, por lo cual, esta notificacion tiene
plena validez.

En el acto administrativo adjunto usted podra verificar si contra este proceden los recursos de reposicion
y/o apelacién, los cuales deberan interponerse por escrito ante el funcionario que dict6 la decision, en la
diligencia de notificacién personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella (término comun para los
dos recursos), o a la notificacién por aviso, o al vencimiento del término de publicacion segun el caso.

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogot4, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co
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es de todos

De proceder el recurso de apelacion, este podra interponerse directamente, o como subsidiario del de
reposicion y sera obligatorio para acceder a la jurisdiccion (Articulo 76 Ley 1437 de 2011).

"Conforme con el articulo 81 y los numerales 3 y 4 del articulo 87 de la Ley 1437 de 2011, el destinatario
de este acto administrativo podra desistir de los recursos de ley que procedan, mediante comunicacion al
correo electrénico NotificacionesElectronicas@mineducacion.gov.co indicando claramente que renuncia a
términos de ejecutoria de la Resolucién 009132 DE 26 MAY 2022 " con el fin de que el acto administrativo
cobre firmeza.

~ 3 I

JAYNE AYLEEN PRIETO MARINO
Asesora Secretaria General(E)
UNIDAD DE ATENCION AL CIUDADANO

Prepardé: Técnico UAC (Juan Sebastian Castro Castro)
Revisoé: Profesional UAC (Luisa Fernanda Lara Alvarez)

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogot4, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
RESOLUCION No.

009132 26 MAY 2022

Por medio de la cual se resuelve una solicitud de convalidacion

EL SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR
en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el articulo 29 del
Decreto 5012 de 2009 y la Resolucién No 017562 del 31 de diciembre de 2019

CONSIDERANDO

Que ANNYELA JOHANA ROBLES SAENZ, ciudadana colombiana, identificada con cédula de
ciudadania No. 1019019746, presentd para su convalidaciéon el titulo de MASTER
UNIVERSITARIO EN GESTION AMBIENTAL Y ENERGETICA EN LAS ORGANIZACIONES,
otorgado el 11 de noviembre de 2021, por la institucién de educacién superior UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE LA RIOJA, ESPANA, mediante solicitud radicada en el Ministerio de
Educacién Nacional con el No. 2022-EE-075992.

Que el convalidante adjunta copia del titulo de INGENIERO INDUSTRIAL otorgado el 5 de julio
de 2011, por la institucion de educacioén superior UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA,
COLOMBIA.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 5012 de 2009, corresponde al Ministerio de
Educacion Nacional convalidar los titulos de educacion superior otorgados por instituciones de
educacion superior extranjeras de acuerdo con las normas vigentes.

Que en virtud del articulo 13 de la Resolucion 10687 del 09 de octubre de 2019, uno de los
criterios aplicables para efectos de la convalidacién de titulos otorgados por instituciones de
educacion superior extranjeras, es el de “acreditacion o reconocimiento en alta calidad.
Criterio aplicable al proceso de convalidacién, cuando la institucién o el programa cursado del
titulo a convalidar, cuenten con acreditacion o reconocimiento en alta calidad por parte de una
entidad gubernamental o estatal competente u organizacién privada autorizada oficialmente
para ello en el pais de origen.”.

Que el articulo 14 establece que, “(...) para la aplicacién del criterio de convalidacién por
programas o instituciones acreditadas o reconocidas en alta calidad, se debe cumplir una de
las siguientes condiciones: a) Que la institucién o el programa que confiere el titulo cuente con
acreditacion de calidad por una entidad gubernamental competente u organizacion privada
autorizada oficialmente por la autoridad competente para ello en el pais de origen del titulo. b)
Que la institucién o el programa que confiere el titulo, cuenten con un reconocimiento oficial de
altos estandares de calidad avalados por una entidad gubernamental competente u
organizacion privada autorizada oficialmente por la autoridad competente en el pais de origen
del titulo (...) Paragrafo. La fecha de obtencién del titulo debe estar comprendida dentro del
término de vigencia de la acreditacion o del reconocimiento de la institucion o del programa
académico.”

Que el 04 de mayo de 2022, se consulto el Registro de Universidades, Centros y Titulos RUCT
del Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte - MECD de Espana, a partir de la informacion
provista por la Agencia Nacional de Evaluacion de la Calidad y Acreditacion ANECA, instancia
responsable de las funciones de acreditacion, evaluacion de titulaciones, mejora de la calidad
y seguimiento de resultados, de acuerdo con la Ley 15 de 2014 y el Real Decreto 861 de 2010




009132 26 MAY 2022

Hoja No. 2 RESOLUCION NUMERO

Continuacién de la Resolucion por la cual se resuelve la solicitud de convalidaciéon de ANNYELA JOHANA ROBLES SAENZ

y, se pudo establecer que el programa de Master Universitario en Gestion Ambiental y
Energética en las Organizaciones, ofertado por la Universidad Internacional de la Rioja,
Espana, se encuentra acreditado de acuerdo con el BOE N° 22 del 26 de enero de 2017, con
renovacion de acreditacion favorable de fecha 10 de marzo de 2020.

Que con fundamento en las anteriores consideraciones y después de haber estudiado la
documentacion presentada, se concluye que es procedente la convalidacion solicitada.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Convalidar y reconocer para todos los efectos académicos y legales
en Colombia, el titulo de MASTER UNIVERSITARIO EN GESTION AMBIENTAL Y
ENERGETICA EN LAS ORGANIZACIONES, otorgado el 11 de noviembre de 2021, por la
institucion de educacion superior UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, ESPANA,
a ANNYELA JOHANA ROBLES SAENZ, ciudadana colombiana, identificada con cédula de
ciudadania No. 1019019746, como MAGISTER EN GESTION AMBIENTAL Y ENERGETICA
EN LAS ORGANIZACIONES.

PARAGRAFO. - La convalidacién que se hace por el presente acto administrativo no exime al
profesional beneficiario del cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas que regulan
el ejercicio de la respectiva profesion.

ARTICULO SEGUNDO. - La presente resolucion rige a partir de la fecha de su notificacién y
contra la misma proceden los recursos de reposicion y apelacion, los cuales deberan ser
interpuestos en la diligencia de notificacion personal o dentro de los diez (10) dias siguientes a
ella o a la notificaciéon por aviso al tenor de lo dispuesto en el articulo 76 de la Ley 1437 de
2011.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D. C.

EL SUBDIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR

“
ON GUAYAMBUCO

Proyecto: Carla Marcela Parada Vila - 14 de mayo de 2022
Reviso: Felipe Alberto Lizarazo
Aprobé: GERMAN ALIRIO CORDON GUAYAMBUCO




D.E.M.A. ALTURAS SAS.
NIT. 901.335.194-7
LICENCIA DE PRESTACION DE SERVICIOS EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
N° 9609 DE 11/12/2019 V4 o
& CON VALIDEZ EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL D EM ,A

AUTORIZACION MINISTERIO DE TRABAJO |
08SE2020220000000023604 (ALTURAS S.A.S_
ERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO TSA - 52106

PARA TRABAJO EN ALTURA
NIVEL

ACTUALIZACION COORDINADOR
CON UNA DURACION DE 16 HORAS

ACTORIAMENTE EL PROGRAMA DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA
EL SENOR (A)

JOHANA ROBIES SAENZ

IFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA
1019019746

EMPRESA:CONSORCIO ALBORADA
NIT:901663921
REPRESENTANTE LEGAL:ALFREDO MUA‘OZ RODRIG

. ARL:SURA
FECHA DE INICIO: 3 FECHA DE FINALIZACION: 02/03/2023
SE REALIZA Y SE EXPIDE EL DIA: 02/0 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D,C. COLOMBIA
.
apdelogt
CARLOS/ALBERTO MARTINEZ PATINO ANGELA PATRICIA VELA GARCIA
REmEsﬂfliiﬁE LEGAL DEMA ALTURAS SA.S. RESOLUCION .0 8765 DE 21/10/2019
La verificacigm de este certificado puede hacerse en nuestro sitio web www.demalturasas.com co o solicitar a nuestro correos demalturasas@gmail com.

verificaciondema@gmail.com - Calle 26 Sur # 27 - 31 - 313 248 2799 - Bogoti, D.C. Colombia

Avalado por la resolucién 4272 de 2021 del Ministerio del fralﬁajo




'* SECRETARIA DE
BOGOT. SALUD

DIRECCION DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCION INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD

RESOLUCION No. 14364 de 04/04/2024
"Por la cual se Renueva Licencia de Prestacién de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo"
LA SUBDIRECTORA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD.

En uso de sus facultades legales conferidas en los articulos 23 de la ley 1562 de 2012 y 1o. de la Resolucién 4502
del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Proteccién Social y en especial por las que le confiere el
Decreto 507 del 6 de noviembre de 2013 de la Alcaldia Mayor de Bogota vy,

CONSIDERANDO:

Que el (la) sefior(a) ANNYELA JOHANA ROBLES SAENZ, identificado(a) con Cédula de ciudadania 1019019746, ha
solicitado la renovacion de la Licencia para prestacién de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, otorgada
mediante Resolucion No. 3835 de 2014-03-28, expedida por La Secretaria Distrital de Salud;

Que el peticionario ha presentado la documentacién necesaria, exigida por el literal A del Articulo Segundo de la
Resolucién 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Proteccién Social.

Que revisada la solicitud presentada con su documentacién anexa y verificado el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la Resolucién No. 4502 de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Proteccién Social para el
otorgamiento de la licencia de salud ocupacional, se considera procedente la expedicién de licencia solicitada.

En mérito de lo expuesto, la Subdirectora de inspeccién, vigilancia y control de servicios de salud de la Secretaria
Distrital de Salud

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Renovar Licencia de Prestacion de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a ANNYELA
JOHANA ROBLES SAENZ, Identificado(a) con Cédula de ciudadania 1019019746, como INGENIERO INDUSTRIAL
MAGISTER EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL.

ARTICULO SEGUNDO: La licencia renovada comprende la prestacion de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo
en las siguientes areas o campos de accién:

Investigacion en area técnica

Investigacion del accidente de trabajo

Educacion

Capacitacién

Disefio, Administracién y Ejecucién del sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguridad industrial

Higiene industrial

Ingenieria Industrial en Seguridad y Salud en el Trabajo

O O 0O 0O O O O ©o

ARTICULO TERCERO: La presente renovacién de Licencia se concede por término de diez (10) afios, es de caracter
personal e intransferible, tendra validez en todo el Territorio Nacional.

ARTICULO CUARTO: Cuando el titular de la licencia modifique alguna de las condiciones acreditadas en el momento
de su obtencion, deberd informar tal hecho a la Direccién de Calidad de Servicios de Salud - Subdireccién Inspeccién,
Vigilancia y Control de Servicios de Salud de esta Secretaria de Salud, a fin de que se proceda a modificar la
resolucién por la cual se otorgé la licencia. En caso contrario incurrird en las sanciones previstas en las normas
legales vigentes.

ARTICULO QUINTO: El titular de la licencia deberd dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la materia, en
especial a la Ley 1562 de 2012, Resolucién 4502 del 28 de diciembre de 2012 y demas normas que la modifiquen o

Cra. 32 No. 12-81

Tel: 364 9090
www,saludcapilal gov.co
Info: 364 9666

ALcALDiA
BE BOCOTA BC,



** SECRETARIA DE
BOGOT. SALUD

Continuacién de la Resolucidn No 14364 de 04/04/2024 por la cual se Renueva Licencia de Prestacidn de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo

adicionen.

ARTICULO SEXTO: Notificar esta Resolucion a ANNYELA JOHANA ROBLES SAENZ informandole que de conformidad
con el articulo 74 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
contra la misma proceden los recursos de reposicion y en subsidio apelacién, los cuales podra interponer ante esta
Secretaria, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacién de este acto administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D.C. a los 04/04/2024

DORA DUARTE PRADA
Subdirectora Inspeccién, Vigilancia y Control de Servicios de Salud

Cédigo de verificacién: G37CVgXNup

Elaboré: ypgonzalez
Revisé: cevillanueva

Aprobé: dduartep

Cra. 32 No. 12-81

Tel: 364 9090
www,saludcapilal gov.co
Info: 364 9666

ALcALDiA
BE BOCOTA BC,
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CER-0010-2024

San José del Guaviare, 27 Diciembre 2024

CERTIFICACION

La seforita Ingeniera ANNYELA JOHANA ROBLES SAENZ, identificada con
cedula de ciudadania No. 1.019.019.746 de Bogot4, desempefio para el
CONSORCIO GEMAMYM, el cargo de RESIDENTE HSEQ, para el proyecto que
se relaciona a continuacion:

CONTRATO: N° 049-ARC-CBNL03-2023

OBJETO: "CONTRATAR A 1000 COSTO Y SIN FORMUIL.A DE REAJUSTE |.A
CONSTRUCCION DE LA TERCERA FASE DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLON
FLUVIAL DE I.M. No. 32EN SAN JOSE Del. GUAVIARE-EI. BARRANCON, DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTENIDAS EN EL ANEXO "F".

PERIODO LABORADO: DESDE 30/09/2023 AL 30/09/2024

DESEMPENO Excelente

Se suscribe a solicitud del interesado a los Veintisiete (27) dias del mes de diciembre
de 2024.

Atentamente.

LooroaC .

Representante Legal

LIA DEL PILAR BORDA CORONADO
CONSORCIO GEMAMYM

NIT: 901.748.953-3

Teléfono: 3102071250
Direccion: Cr 19 # 13-18 Barrio El Modelo
San José del Guaviare
Correo Electrénico:mymingenieriaelec@gmail.com



Alborada

CERTIFICAMOS QUE

ANNYELA JOHANA ROBLES SAENZ, identificada con cédula de ciudadania No. 1.019.019.746
de Bogota D.C, labord desde el primero (01) de febrero de 2023 hasta el (27) de marzo de 2023,
para CONSORCIO ALBORADA con NIT 901.663.921-1 desempeifiandose como RESIDENTE SST
PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL; devengando un salario
de $3.500.000 (tres millones quinientos mil pesos m/cte.) mas prestaciones sociales y un auxilio no
prestacional de $800.000 (ochocientos mil pesos m/cte.). Bajo un contrato individual de trabajo a
término indefinido, para el proyecto cuyo objeto es: “REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO — CDC TIBABUYES UBICADO EN LA LOCALIDAD
DE SUBA, BOGOTA D.C Y SU CORRESPONDIENTE URBANISMO POR EL SISTEMA DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS".

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogota D.C., a los treinta
(30) dias del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

Carrera 16 No., 93 A 36 Oficina. 401 — 6013004460
Bogota, D.C - Colombia

¢ V)
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CERTIFICADO DE CONTRATACION A NOMBRE DE ROBLES SAENZ ANNYELA JOHANA
C.C1.019.019.746

El jefe de la Unidad Administrativa de la Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de Colombia - NIT 899.999.063-
3, certifica que la Sefiora ROBLES SAENZ ANNYELA JOHANA identificada con C.C. No. 1.019.019.746, celebré con la
Institucién la contratacion que se relaciona a continuacién:

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Prestacién de Servicios
No. DE CONTRATO 1316

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 26/08/2014

FECHA DE TERMINACION: 31/12/2014

OBJETO GENERAL:

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE IMPLEMENTACION DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS REFERENTESA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGUN OBJETIVO DEL PROYECTO REI 1000 A LAS EMPRESAS ASIGNADAS,
BENEFICIARIAS VINCULADAS AL PROYECTO “PROPUESTA TECNICO ECONOMICO PARA DESARROLLO DE UN MODELO
DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL CON BASE EN LA INNOVACION EN PROCESO, GESTION Y PRODUCTO PARA
MICRO Y PEQUENAS EMPRESAS DE LA CIUDAD, QUE IMPULSEN SU PRODUCTIVIDAD.” CONVENIO 273/2013.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. DESARROLLAR UN (1) PLAN DE ACCION EN MEJORA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LAS
EMPRESAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE RED DE EMPRESARIOS INNOVADORES.

B. DESARROLLAR UNA METODOLOGIA DE GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL EN UN GRUPO DE EMPRESAS
ASIGNADAS POR LA DIRECCION DEL PROYECTO DEL PROGRAMA DE LA RED DE EMPRESARIOS INNOVADORES

C. DESARROLLAR UNA (1) METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACION Y GESTION DE RIESGOS EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SU APLICACION A 26 EMPRESAS.

D. EVALUAR EL GRADO DE DESARROLLO DE SALUD OCUPACIONAL Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS
EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO

E. EVALUAR PUESTOS DE TRABAJO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ERGONOMIA SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE
INDUSTRIAL APLICADA A LOS SISTEMAS DE TRABAJO.

F. REALIZAR UN (1) INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CON SU REGISTRO FOTOGRAFICO HACIENDO ENFASIS EN EL
ESTADO INICIAL Y EL ESTADO FINAL DESPUES DE LA INTERVENCION.

G. SOCIALIZAR LA METODOLOGIA DE GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL A LAS EMPRESAS EMPRESAS
BENEFICIARIAS EL PROGRAMA DE REDE DE EMPRESARIOS INNOVADORES.

VALOR TOTAL: | $25,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Prestacién de Servicios
No. DE CONTRATO 1405

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 07/08/2015

FECHA DE TERMINACION: 18/03/2016

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO, PARA APOYAR LA GESTION Y OPERACION DE LAS
ACTIVIDADES BASADA EN SISTEMAS DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLOGICO, INNOVACION, Y CIENCIA Y
TECNOLOGIA PERTINENTE PARA EL SECTOR DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA PARA EL PROYECTO
FORTALECIMIENTO DEL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y LA INNOVACION
A TRAVES DE LA OPERACION DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES-ZASCA
CALZADO Y MARROQUINERIA.

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. FORTALECER LAS CAPACIDADES GERENCIALES PARA DE PRODUCTIVIDAD, DESARROLLO TECNOLOGICO,
INNOVACI()N, Y CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS EMPRESARIOS QUE LE PERMITAN ABORDAR PROCESOS DE
MEJORAMIENTO PARA EL SECTOR DE

B. CUERO, CALZADOY MARROQUINERiA.

C. REALIZAR PROCESOS DE ACOMPANAMIENTO A LAS EMPRESAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE
CORTO PLAZO SEGUN METODOLOGIA DEFINIDA POR LA DIRECCION DEL PROYECTO.

D. ELABORAR UN INFORME FINAL DE ACTIVIDADES.

E. ELABORAR UN INFORME SEMANAL DE LAS EMPRESAS VISITADAS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y
METODOLOGI'AS, DEFINIDAS POR LA DIRECCION DEL PROYECTO.

F. FORMULAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO E INNOVACION EN LAS EMPRESAS ASIGNADAS POR
LA COORDINACION TECNICA.

G. DESARROLLAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PROFESION REQUERIDA Y ACORDADA POR ESCRITO CON EL
EMPRESARIO MENSUALMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO.

H. ACOMPANAR PROFESIONALMENTE UN TOTAL HORAS, A LAS EMPRESAS ASIGNADAS POR EL DIRECTOR DEL
CONVENIO.

I.  ELABORAR POR CADA ENCUENTRO ACTAS DE VISITA DE LA IMPLEMENTACION Y LOS RESULTADOS DE LAS
ACCIONES DE CORTO PLAZO ACORDADAS POR EMPRESA CON REGISTRO FOTOGRAFICO.

J.  ELABORAR DOS (2) INFORMES DE VISITA DE ACOMPANAMIENTO POR EMPRESA CON SOPORTE DE ACTA DE
REUNION Y REGISTRO FOTOGRAFICO CONFORME A METODOLOGIA DEFINIDA POR EL DIRECTOR DE PROYECTO.

K. ELABORARINFORMES DE EVALUACION DE AVANCE EN LOS INDICADORES ESTABLECIDOS PARA EL CORTO PLAZO
CON SOPORTE DE ACTAS DE REUNION.

L. ENTREGAR UN (1) INFORME FINAL DE RESULTADOS DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS, DONDE SE VISIBILICE LA
INTERVENCION RECIBIDA ESPECIFICANDO LA SITUACION INICIAL DE CADA UNA, SU INTERVENCION, RESULTADO
Y HERRAMIENTAS APLICADAS AL DESARROLLO DE LA EMPRESA.

M. ELABORAR CUATRO (4) INFORMES DE EVALUACION DE AVANCE EN LOS INDICADORES ESTABLECIDOS PARA EL
CORTO PLAZO CON SOPORTE DE ACTAS DE REUNION.

N. APOYAR EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS CONTEMPLADOS EN
EL CONVENIO 214/2015, SEGUN METODOLOGIA DEFINIDA POR LA DIRECCION DEL PROYECTO.

0. APOYO EN LA FORMULACION E IMPLEMENTACION DE INDICADORES DE GESTION PARA EVIDENCIAR EL ESTADO
INICIALY FINAL DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS.

P. ENTREGAR PLAN DE TRABAJO.

VALOR TOTAL: [ $19,500,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Prestacién de Servicios

No. DE CONTRATO 1112

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 11/07/2016

FECHA DE TERMINACION: 21/01/2017

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA GESTION Y OPERACION DE LAS ACTIVIDADES BASADA EN

SISTEMAS DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOL()GICO, INNOVACION Y CIENCIA Y TECNOLOGIA PERTINENTE

PARA EL SECTOR DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERI'A EN EL MARCO DEL CONVENIO 070/2016. PROYECTO

"REALIZAR LA ESTRUCTURACION, IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN CENTRO DE INNOVACION" RES 2236 DE

2016.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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A. FORTALECER LAS CAPACIDADES GERENCIALES PARA DE PRODUCTIVIDAD, DESARROLLO TECNOLOGICO,
INNOVACION, Y CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS EMPRESARIOS QUE LE PERMITAN ABORDAR PROCESOS DE
MEJORAMIENTO PARA EL SECTOR DE CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA.

B. REALIZAR COMO MINIMO 20 ENCUESTAS DE SATISFACCION A LOS EMPRESARIOS ACERCA DE LOS SERVICIOS
DADOS EN EL CENTRO DE INNOVACION APLICADA.

C. ESTABLECER UNA BARRA DE INDICADORES QUE PERMITAN EVALUAR LA GESTION Y AVANCE EN LOS PRODUCTOS
DERIVADOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL CDIAP.

D. ENTREGAR UN INFORME MENSUAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN TANTO INTERNA COMO
EXTERNAMENTE EN MARCO DEL CDIAP.

E. SISTEMATIZAR LOS REGISTROS DE LOS BENEFICIARIOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS CON LA CARACTERIZACION
PERTINENTE DE ACUERDO CON LO DEFINIDO POR LA DIRECCION Y COORDINACION DEL CONVENIO.

F. APOYAR LA REALIZACION DE UN MODELO DE INNOVACION APLICADA Y DESARROLLO TECNOLOGICO QUE
INTEGRE AREAS Y SERVICIOS DE I+D+l, CONTROL DE CALIDAD, MEJORA DE IMAGEN CORPORATIVA, MERCADEO
NACIONAL E INTERNACIONAL (IMPO-EXPO), VIGILANCIA TECNOLOGICA, DESARROLLO DE PRODUCTOS Y
PROCESOS, PRODUCTIVIDAD, SISO, APRENDIZAJE EXPERIENCIAL Y CAPACITACION, PLANES DE NEGOCIO Y
PROYECTOS DE INVERSION CON SU COMPONENTE FINANCIERO. UN DOCUMENTO DESCRIPTIVO.

G. REALIZAR UN MODELO DE INNOVACION APLICADA Y DESARROLLO TECNOLOGICO QUE INTEGRE AREAS Y
SERVICIOS DE 1+D+1, CONTROL DE CALIDAD, MEJORA DE IMAGEN CORPORATIVA, MERCADEO NACIONAL E
INTERNACIONAL (IMPOR-EXPO), VIGILANCIA TECNOLOGICA, DESARROLLO DE PRODUCTOS Y PROCESOS,
PRODUCTIVIDAD, SISO, APRENDIZAJE EXPERIENCIAL Y CAPACITACION, PLANES DE NEGOCIO Y PROYECTOS DE
INVERSION CON SU COMPONENTE FINANCIERO, UN DOCUMENTO DESCRIPTIVO.

H. DESARROLLAR PROCESOS DE ACOMPANAMIENTO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA A 30 EMPRESARIOS
ORIENTADOS AL DESARROLLO TECNOLOGICO, LA INNOVACION Y EL MEJORAMIENTO PRODUCTIVO SOBRE LA
BASE DE LOS SERVICIOS ACTUALMENTE IMPLEMENTADOS Y LA OFERTA DE SERVICIOS QUE DURANTE LA
DURACION DE ESTE CONVENIO SE LOGREN GENERAR EN LA TRANSFORMACION HACIA CDIAP. UN INFORME POR
UNIDAD PRODUCTIVA INTERVENIDA QUE MUESTRE TRAZABILIDAD Y CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES, E
INCLUYA LOS CORRESPONDIENTES REGISTROS FOTOGRAFICOS Y ACTAS REQUERIDAS.

I.  APOYAR EL DESARROLLO DE PROCESOS DE INNOVACION DISRUPTIVA CON DOS (02) EMPRESAS QUE

MANIFIESTEN SU INTERES. INFORME DESCRIPTIVO POR EMPRESA DEL DISENO DE LOS PROCESOS Y AVANCE EN

LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES, ACTAS Y REGISTROS FOTOGRAFICOS.

ELABORAR 15 MATRICES DE RIESGO SISO CON EMPRESAS DEL SECTOR DE CALZADO Y MARROQUINERIA.

K. REALIZAR PROYECTOS DE INNOVACION Y/O MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO IMPLEMENTADOS EN UN 30%,
EN 10 EMPRESAS BENEFICIARIAS. INFORME POR EMPRESA CON PROGRAMACION, AVANCE E INDICADORES.

L. APOYAR EL DISENO Y/O MEJORAS DE LOS FORMATOS, INSTRUCTIVOS QUE SE APLICARAN DURANTE LA
EJECUCION DEL PROYECTO.

M. ELABORAR POR CADA ENCUENTRO ACTAS DE VISITA DE LA IMPLEMENTACION Y LOS RESULTADOS DE LAS
ACCIONES DE CORTO PLAZO ACORDADAS POR EMPRESA CON REGISTRO FOTOGRAFICO.

N. ENTREGAR UN (1) INFORME FINAL DE IMPACTO DE RESULTADOS DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS, DONDE SE
VISIBILICE LA INTERVENCION RECIBIDA ESPECIFICANDO LA SITUACION INICIAL DE CADA UNA, SU
INTERVENCION, RESULTADO Y HERRAMIENTAS APLICADAS AL DESARROLLO DE LA EMPRESA.

0. 15. APOYAR EL DESARROLLO DE UN MODELO DE APRENDIZAJE EXPERIENCIAL Y CAPACITACION. DOCUMENTO
DESCRIPTIVO QUE INCLUYA REGISTROS (FOTOGRAFICOS Y/O DE ASISTENCIA) DE PROCESOS.

P. APOYAR PARA REALIZAR EN ARTICULO EL CUAL SE SOMETERA PARA APROBACION, RELACIONADO CON LAS
EXPERIENCIAS DEL CDIAP.

—

VALOR TOTAL: ‘ $18,900,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Prestacién de Servicios
No. DE CONTRATO 2451

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 26/12/2017

FECHA DE TERMINACION: 31/03/2018

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS, PARA REALIZAR INSPECCION DE ALISTAMIENTO DE MATERIAL EDUCATIVO ASOCIADO AL
PROYECTO "APOYO A LA SUPERVISION DE LA ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO, FASE Il CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO CON EL MEN 1424 DE 2017".

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR LA VERIFICACION DE LA CALIDAD DE IMPRESION, CANTIDADES Y CONDICIONES DE EMPAQUE DEL
MATERIAL IMPRESO SEGUN LOS CRITERIOS ESTIPULADOS EN LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL M.E.N. QUE SON
OBJETO DE APOYO A LA SUPERVISION.

B. CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE VISITAS A LAS IMPRENTAS PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES DE IMPRESION
Y DESPACHO PACTADAS EN LOS CONTRATOS QUE SON OBJETO DE APOYO A LA SUPERVISION.

C. RECOLECTAR INFORMACION NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE INFORMES QUE SEAN REQUERIDOS,
PRESENTANDO SU ANALISIS Y RECOMENDACIONES PERTINENTES PARA CADA UNO DE LOS PROCESOS OBJETO DEL
CONTRATO.

D. REALIZAR POR CADA VISITA A LAS IMPRENTAS LA RESPECTIVA ACTA QUE CONTENGA COMO MINIMO LOS DATOS
DE CIUDAD Y FECHA, OBJETIVO QUE CONVOCA LA VISITA, ORDEN DEL DiA, COMPROMISOS DE LAS PARTES, FECHA
PROXIMAS VISITAS, FIRMAS, ENTRE OTROS.

E. LLEVAR REGISTRO FOTOGRAFICO EN MEDIO MAGNETICO DE LOS VISITAS REALIZADAS, QUE REFLEJEN LA
EJECUCION DEL OBJETO DE LA VISITA.

F. INFORMAR POR ESCRITO DE SITUACIONES QUE CONLLEVEN A ALTERACIONES DE LA EJECUCION NORMAL DEL
OBJETO DEL PROYECTO.

G. VERIFICAR QUE EL CRONOGRAMA DE VISITAS SE EJECUTE CRONOLOGICAMENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO

Y PACTADO EN LA DIRECCION DEL PROYECTO.

H. APORTAR LA INFORMACION NECESARIA PARA LA ELABORACION DE LOS INFORMES TECNICOS QUE SE DERIVEN DE

LAS VISITAS, CUANDO ESTOS SEAN REQUERIDOS POR LA DIRECCION DEL PROYECTO.

I. PRESENTAR PERIODICAMENTE LOS RESPECTIVOS INFORMES AL COORDINADOR TECNICO CON SOPORTES,

REGISTRO FOTOGRAFICO EN MEDIO FiSICO Y TODA LA DOCUMENTACION EN GENERAL QUE PERMITA EVIDENCIAR

LA EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS.

VALOR TOTAL: [ $9,860,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Prestacién de Servicios
No. DE CONTRATO 1514

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 13/08/2018

FECHA DE TERMINACION: 31/12/2018

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN PRO DE VELAR POR EL BIENESTAR, LA SALUD Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO
DE LOS CONTRATISTAS DEL PROYECTO “INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA TERMINACION, CONSTRUCCION Y DOTACION 01 BLOQUE DE AULAS CENTRO DE
CONVENCIONES COMPLEJO ESPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. AVALAR EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA

B. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE
ACORDE A LO ESTABLECIDO

C. ASISTIR A LOS COMITES DE OBRA EN LA QUE SE REQUIERA SU CONCEPTO

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia
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D. COLABORAR CON LA ELABORACION DE LOS INFORMES PERIODICOS ENTREGADOS POR LA INTERVENTORIA
RELACIONADOS CON EL TEMA DE SU PROFESION

VALOR TOTAL: ‘ $5,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Prestacién de Servicios
No. DE CONTRATO 2267

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 23/10/2018

FECHA DE TERMINACION: 19/12/2018

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
INTERVENTORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
NACIONAL. EN EL CONTRATO " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL PARA
LAS OBRAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL
CENTRAL POLICIA NACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REA)J.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR LA INTERVENTORIA DE OBRA AL CONTRATO EN EL AREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL.

B. ASISTIR A COMITES DE OBRA, CUANDO SEA REQUERIDO

C. REALIZAR LA INTERVENTORIA AL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL MEDIANTE COORDINACION CON SU PAR DEL
CONTRATISTA

D. REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DEL CONTRATISTA EN CUANTO A CAPACITACIONES Y
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL.

VALOR TOTAL: | $3,500,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Prestacién de Servicios
No. DE CONTRATO 2357

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 02/11/2018

FECHA DE TERMINACION: 10/12/2018

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
PROCESOS DE DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL PARA EL PROYECTO " CONTRATO 551 DE 2018,
REALIZAR LA ASESORIA TECNICA, JURIDICA 'Y FINANCIERA, CON EL FIN DE OBTENER UN DICTAMEN CON EL CUAL SE
PERMITA DETERMINAR EL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO DENOMINADO “NUEVA SEDE” DEL MINISTERIO DE
VIVIENDA.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. DISENAR DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.

B. DESARROLLAR LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS
ENCONTRADOS.

C. ENTREGAR DIAGNOSTICO Y REALIZAR MODIFICACIONES SOLICITADAS AL DOCUMENTO.

D. REALIZAR VISITA DE INSPECCION PARA EVALUAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE LAS

EDIFICACIONES.

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
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| VALOR TOTAL: [ $2,500,000.00 |
TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 4

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 25/01/2019

FECHA DE TERMINACION: 30/01/2019

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
INTERVENTORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO'Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL
EN EL CONTRATO "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL
POLICIA NACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJ".

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR LA INTERVENTORIA DE OBRA AL CONTRATO EN EL AREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL.

B. ASISTIR A COMITES DE OBRA, CUANDO SEA REQUERIDO.

C. REALIZAR LA INTERVENTORIA AL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL MEDIANTE COORDINACION CON SU PAR DEL
CONTRATISTA.

D. REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DEL CONTRATISTA EN CUANTO A CAPACITACIONES Y
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL.

VALOR TOTAL: ‘ $1,500,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 28

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 06/02/2019

FECHA DE TERMINACION: 14/06/2019

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE
SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO EN PRO DE VELAR POR EL BIENESTAR, LA SALUD Y LAS CONDICIONES DETRABAJO
DE LOS CONTRATISTAS DEL PROYECTO “INTERVENTORIA TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL PARA LA TERMINACION, CONSTRUCCION Y DOTACION 01 BLOQUE DE AULAS CENTRO DE
CONVENCIONES COMPLEJO ESPOL, A PRECIOS UNITARIOS F1JOS SIN FORMULA DE REAJUSTE”

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. AVALAR EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA

B. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE
ACORDE A LO ESTABLECIDO

C. ASISTIR A LOS COMITES DE OBRA EN LA QUE SE REQUIERA SU CONCEPTO

D. COLABORAR CON LA ELABORACION DE LOS INFORMES PERIODICOS ENTREGADOS POR LA INTERVENTORIA

RELACIONADOS CON EL TEMA DE SU PROFESION
E. ACTIVIDADES DE LIQUIDACION
F. APOYAR EN LA ELABORACION DEL INFORME FINAL EN LA ETAPA DE LIQUIDACION

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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G. APOYAR EL PROCESO DE LIQUIDACION DEL PROYECTO

VALOR TOTAL: $ 3,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 807

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 01/07/2019

FECHA DE TERMINACION: 15/07/2019

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL DEL PROYECTO “INTERVENTORIA
TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACION, CONSTRUCCION Y
DOTACION 01 BLOQUE DE AULAS CENTRO DE CONVENCIONES COMPLEJO ESPOL, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. AVALAR EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA

B. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE
ACORDE A LO ESTABLECIDO

C. ASISTIR A LOS COMITES DE OBRA EN LA QUE SE REQUIERA SU CONCEPTO

D. COLABORAR CON LA ELABORACION DE LOS INFORMES PERIODICOS ENTREGADOS POR LA INTERVENTORIA

RELACIONADOS CON EL TEMA DE SU PROFESION

VALOR TOTAL: [ $1,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1084

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 14/08/2019

FECHA DE TERMINACION: 21/08/2019

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL DEL PROYECTO “INTERVENTORIA
TECNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACION, CONSTRUCCION Y
DOTACION 01 BLOQUE DE AULAS CENTRO DE CONVENCIONES COMPLEJO ESPOL, A PRECIOS UNITARIOS F1JOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. AVALAR EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA

B. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE
ACORDE A LO ESTABLECIDO

C. ASISTIR A LOS COMITES DE OBRA EN LA QUE SE REQUIERA SU CONCEPTO

D. COLABORAR CON LA ELABORACION DE LOS INFORMES PERIODICOS ENTREGADOS POR LA INTERVENTORIA
RELACIONADOS CON EL TEMA DE SU PROFESION|

VALOR TOTAL: \ $ 2,000,000.00
TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1605

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 03/10/2019

FECHA DE TERMINACION: 30/11/2019

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
ASESOR HSEQ DEL CONTRATO 119 5 19 DE 2019 INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL
AMBIENTAL Y CONTABLE PARA EJECUCION DE OBRA CIVIL PARA LA MITIGACION DE RIESGOS DE LAS AREAS
EXTERIORES LA REPARACION Y REMODELACION DE LAS PISCINAS PARA NINOS Y TOBOGAN Y SUMINISTRO DE
EQUIPOS LA ACTUALIZACION DE LA SUBESTACION ELECTRICAY EL MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS Y
ELECTRICAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR LA VERIFICACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN PRO DE VELAR POR EL
BIENESTAR, LA SALUD Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OBRA.

B. PRESENTACION DE INFORMES SST MENSUALES.

C. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

VALOR TOTAL: \ $4,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 2005

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 14/11/2019

FECHA DE TERMINACION: 30/03/2020

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
ASESOR HSEQ DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 69-6-10058-2019
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR LA VERIFICACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN PRO DE VELAR POR EL
BIENESTAR, LA SALUD Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OBRA.

B. PRESENTAR DE INFORMES SST MENSUALES.

C. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE
ACORDE A LO ESTABLECIDO

VALOR TOTAL: \ $10,800,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 31

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 28/01/2020

FECHA DE TERMINACION: 30/06/2020

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (HSEQ) DEL PROYECTO'INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE LA SIJIN EN FLORENCIA CAQUETA"

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. VALAR EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA

B. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE
ACORDE A LO ESTABLECIDO

C. ASISTIR A LOS COMITES DE OBRA EN LA QUE SE REQUIERA SU CONCEPTO

D. COLABORAR CON LA ELABORACION DE LOS INFORMES PERIODICOS ENTREGADOS POR LA INTERVENTORIA
RELACIONADOS CON EL TEMA DE SU PROFESION

VALOR TOTAL: | $14,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 45

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 01/02/2020

FECHA DE TERMINACION: 05/07/2020

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (HSEQ) DEL PROYECTO"INTERVENTORIA TECNICO
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CLINICA DEL SUR DE BOGOTA
DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, A PRECIOS UNITARIOS F1JOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"
10.000 MTS2.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. AVALAR EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA

B. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE
ACORDE A LO ESTABLECIDO

C. ASISTIR A LOS COMITES DE OBRA EN LA QUE SE REQUIERA SU CONCEPTO

D. COLABORAR CON LA ELABORACION DE LOS INFORMES PERIODICOS ENTREGADOS POR LA INTERVENTORIA

RELACIONADOS CON EL TEMA DE SU PROFESION.

VALOR TOTAL: ‘ $10,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 286

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 02/03/2020

FECHA DE TERMINACION: 31/10/2020

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
ASESOR HSEQ DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 69-6-10058-2019
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR LA VERIFICACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN PRO DE VELAR POR EL

BIENESTAR, LA SALUD Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OBRA.

B. PRESENTAR DE INFORMES SST MENSUALES.

C. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE
ACORDE A LO ESTABLECIDO

VALOR TOTAL: ‘ $26,600,000.00

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 438

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 01/04/2020

FECHA DE TERMINACION: 12/10/2020

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
ASESOR HSEQ DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 69-6-10058-2019
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR LA VERIFICACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN PRO DE VELAR POR EL
BIENESTAR, LA SALUD Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OBRA.

B. PRESENTAR DE INFORMES SST MENSUALES.

C. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE
ACORDE A LO ESTABLECIDO.

VALOR TOTAL: ‘ $15,800,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 934

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 14/07/2020

FECHA DE TERMINACION: 30/10/2020

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (HSEQ) DEL PROYECTO"INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE LA SIJIN EN FLORENCIA CAQUETA"

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. AVALAR EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA
B

. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE
ACORDE A LO ESTABLECIDO

C. ASISTIR A LOS COMITES DE OBRA EN LA QUE SE REQUIERA SU CONCEPTO

D. COLABORAR CON LA ELABORACION DE LOS INFORMES PERIODICOS ENTREGADOS POR LA INTERVENTORIA
RELACIONADOS CON EL TEMA DE SU PROFESION

VALOR TOTAL: | $8,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 1505

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 10/09/2020

FECHA DE TERMINACION: 29/12/2020

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
ASESOR HSEQ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DIBIE NO. 08-5-16047-20

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR LA VERIFICACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN PRO DE VELAR POR EL
BIENESTAR, LA SALUD Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OBRA.

B. PRESENTAR DE INFORMES SST MENSUALES.

C. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE

ACORDE A LO ESTABLECIDO

VALOR TOTAL: [ $12,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 2217

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 11/11/2020

FECHA DE TERMINACION: 15/02/2021

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
ASESOR HSEQ DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 69-6-10058-2019
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR LA VERIFICACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN PRO DE VELAR POR EL
BIENESTAR, LA SALUD Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OBRA.

B. PRESENTAR DE INFORMES SST MENSUALES.

C. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE
ACORDE A LO ESTABLECIDO

VALOR TOTAL: ‘ $14,400,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 39

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 01/02/2021

FECHA DE TERMINACION: 28/02/2021

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (HSEQ) DEL PROYECTO"INTERVENTORIA A LA
CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE LA SIJIN EN FLORENCIA CAQUETA"

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE
ACORDE A LO ESTABLECIDO

B. ASISTIR A LOS COMITES DE OBRA EN LA QUE SE REQUIERA SU CONCEPTO

C. COLABORAR CON LA ELABORACION DE LOS INFORMES PERIODICOS ENTREGADOS POR LA INTERVENTORIA
RELACIONADOS CON EL TEMA DE SU PROFESION

D. AVALAR EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA

VALOR TOTAL: \ $2,050,000.00

TIPO DE CONTRATO ‘ Orden Contractual de Servicios

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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No. DE CONTRATO 250

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 15/02/2021

FECHA DE TERMINACION: 25/03/2021

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
ASESOR HSEQ CONTRATO 08-5- 16068-20
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR LA VERIFICACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN PRO DE VELAR POR EL
BIENESTAR, LA SALUD Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OBRA.

B. PRESENTAR DE INFORMES HSE MENSUALES.

C. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE

ACORDE A LO ESTABLECIDO

VALOR TOTAL: | $9,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 255

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 15/02/2021

FECHA DE TERMINACION: 30/04/2021

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
ASESOR HSEQ EN LA ETAPA DE EJECUCION Y LIQUIDACION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DIBIE NO. 08 5
16047 20

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR LA VERIFICACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN PRO DE VELAR POR EL
BIENESTAR, LA SALUD Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OBRA EN LA ETAPA DE EJECUCION Y
LIQUIDACION DEL CONTRATO

B. PRESENTAR DE INFORMES HSE MENSUALES EN LA ETAPA DE EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

C. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE
ACORDE A LO ESTABLECIDO FECHA TERMINACION FECHA INICIO TOTAL 7. PLAZO 8. VA. EN LA ETAPA DE
EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

VALOR TOTAL: | $18,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 878

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 05/05/2021

FECHA DE TERMINACION: 30/07/2021

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
ASESOR HSEQ EN LA ETAPA DE EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 69-6-10058-2019. RIESGO 5

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR LA VERIFICACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN PRO DE VELAR POR EL
BIENESTAR, LA SALUD Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OBRA EN LA ETAPA DE EJECUCION DEL
CONTRATO.

B. PRESENTAR DE INFORMES HSE MENSUALES EN LA ETAPA DE EJECUCION DEL CONTRATO.

C. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE
ACORDE A LO ESTABLECIDO.

VALOR TOTAL: | $3,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 893

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 05/05/2021

FECHA DE TERMINACION: 30/09/2021

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
ASESOR HSEQ EN LA ETAPA DE EJECUCION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DIBIENO 08 5 16047 20 RIESGO
5

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR LA VERIFICACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN PRO DE VELAR POR EL
BIENESTAR, LA SALUD Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OBRA EN LA ETAPA DE EJECUCION DEL
CONTRATO

B. PRESENTAR DE INFORMES HSE MENSUALES EN LA ETAPA DE EJECUCION DEL CONTRATO

C. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE

ACORDE A LO ESTABLECIDO FECHA TERMINACION FECHA INICIO TOTAL 7. PLAZO 8. VA. EN LA ETAPA DE

EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR TOTAL: | $15,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 2037

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 01/10/2021

FECHA DE TERMINACION: 20/12/2021

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO INDUSTRIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
ASESOR HSEQ DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 08-5-16019-2021. RIESGO 5
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. REALIZAR LA VERIFICACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN PRO DE VELAR POR EL
BIENESTAR, LA SALUD Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OBRA.
B. PRESENTAR DE INFORMES SST MENSUALES.
C. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE
ACORDE A LO ESTABLECIDO.
VALOR PAGADO: \ $5,500,000.00

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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| VALOR TOTAL: | $16,500,000.00 |
TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 2812

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 13/12/2021

FECHA DE TERMINACION: 31/03/2022

OBJETO GENERAL:

CORRESPONDIENTES A SEGURIDAD Y SALUD
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,

SIN FORMULA DE REAJUSTE.

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES

ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS

EN TRABAJO (HSEQ) DEL PROYECTO INTERVENTORIA DE
ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
A.
B
ACORDE A LO ESTABLECIDO

RELACIONADOS CON EL TEMA DE SU PROFESION

REALIZAR INFORMES AMBIENTALES MENSUALES
G.

AVALAR EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA
. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE

ASISTIR A LOS COMITES DE OBRA EN LA QUE SE REQUIERA SU CONCEPTO
. COLABORAR CON LA ELABORACION DE LOS INFORMES PERIODICOS ENTREGADOS POR LA INTERVENTORIA

REALIZAR LA REVISION DE LOS INFORMES SST MENSUAL

ENTREGAR LA DOCUMENTACION INICIAL SST, AMBIENTAL Y DE BIOSEGURIDAD.

ALOR TOTAL:

\ $20,000,000.00

TIPO DE CONTRATO

Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO

66

AREA CONTRATANTE:

Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO:

31/01/2022

FECHA DE TERMINACION:

30/03/2022

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE
ASESOR HSEQ DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 081-5-21 EN LA FASE DE EJECUCION Y LIQUIDACION.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:
A.
LIQUIDACION.

B.
C.

REALIZAR LA VERIFICACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN PRO DE VELAR POR EL
BIENESTAR, LA SALUD Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OBRA EN LA ETAPA DE EJECUCION Y

PRESENTAR DE INFORMES SST MENSUALES DURANTE LA FASE DE EJECUCION Y LIQUIDACION.
VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE
ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA FASE DE EJECUCION Y LIQUIDACION.

VALOR TOTAL:

\ $16,500,000.00

TIPO DE CONTRATO

Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO

538

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

Certificado de contratacion

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 19/04/2022

FECHA DE TERMINACION: 31/05/2022

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (HSEQ) DEL PROYECTO INTERVENTORIA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS
ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

A. AVALAR EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA

B. VERIFICAR QUE EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL ENTREGADO POR EL CONTRATISTA SE CUMPLA DE
ACORDE A LO ESTABLECIDO

C. ASISTIR A LOS COMITES DE OBRA EN LA QUE SE REQUIERA SU CONCEPTO

D. COLABORAR CON LA ELABORACION DE LOS INFORMES PERIODICOS ENTREGADOS POR LA INTERVENTORIA
RELACIONADOS CON EL TEMA DE SU PROFESION

E. REALIZAR LA REVISION DE LOS INFORMES SST MENSUAL

F. REALIZAR INFORMES AMBIENTALES MENSUALES

G. ENTREGAR LA DOCUMENTACION INICIAL SST, AMBIENTAL Y DE BIOSEGURIDAD.

VALOR PAGADO: $2,000,000.00

VALOR TOTAL: $4,000,000.00

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogoté D.C., a los veintitin (21) dfas del mes
de julio de 2022.

Firma

O™ -

CRISTIAN DA ID GOMEZ ESCOBAR
Jefe (E) Unlda Administrativa
Tel. 3165000 - Ext. 13681 - 13695

Elaboré: Valentina Castiblanco

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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CAPITAL HUMANO

NIXUS CAPITAL HUMANO S.A.S

NIT: 900.490.623-4

CERTIFICACION

Que la sefiora ANNYELA JOHANA ROBLES SAENZ, identificada con cédula de
ciudadania No. 1.019.019.746 de Bogota presto sus servicios como consultor sst
desde el dia 03 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019 porun contrato
de prestacion de servicios con NIXUS CAPITAL HUMANO S.A.S. recibiendo unos

honorarios promedio mensual de $ 1.895.923

Para constancia de lo anterior se firma en Bogota D.C. a los doce (12) dias del mes

de abril del dos mil veintiuno (2021)

Cordialmente,

JAVIER WAN PATINO CORZO
Gerente General

AVENIDA 15 # 104 -33 PISO 2 — TEL.: 3203737700- BOGOTA D.C.
www.nixuscapitalhumano.com


http://www.nixuscapitalhumano.com/

Q’quironprevencion
Colombia

CL810-22

QUIRONPREVENCION COLOMBIA SAS
NIT. 900.592.369-6

CERTIFICAQUE:

El sefior(a) ROBLES SAENZ ANNYELA JOHANA, Identificado(a) con cédula
de ciudadania No. 1019019746, laboro en esta compafiia desempefando el
cargo de TECNICO EN PREVENCION - INGENIERA INDUSTRIAL MAGISTER
EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL, desde el 18/08/2022 hasta el
03/10/2022, con un contrato de trabajo a término OBRA LABOR. Durante ese
periodo, demostré ser en todo momento, eficiente, responsable y puntual en la
realizacion de sus funciones:

La presente se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogota D.C, a
los 18 de Octubre de 2022.

Cordialmente,

revencion
QquIronPT=EC  ombie

~ 900 592.369-5
T\ O

SANDRA NOVA
Coordinadora de Talento Humano

Calle 99 No. 132 — 30 Piso 10 - Teléfono 6361394 Ext 5711 - 3173649005

WWW.quironprevencion.com



http://www.quironprevencion.com/
http://www.quironprevencion.com/

CONTACTO

-

/
___CONTACTO
©
=
¢
__EXPERIENCIA

EXP. GENERAL

EXP. TP ING AMBIENTAL

EXP. LICENCIA SST

REF. PERSONALES Y
FAMILIARES

JOSE MARX REYES

Ing. Civil (© 3138613004
HADER NEIRA

Ing. Ambiental SST (£ 3002074946
ALEXANDER ROZO

Abogado (© 3108005473
CRISTIAN DIAZ

Ing. Civil (©3144338521

' N JOAN SEBASTIAN DIAZ GONZALEZ
TP. 25338 - 307857 CND / Lic. Res 25- 2031

Ingeniero ambiental, Especialista en gerencia SST, Especialista proyectos
de cambio climatico y Auditor interno de normas ISO 9001:2015, 14001,
2015 y 45001:2018. Con experiencia en el diseiio y la coordinacion de los
estandares del componente Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo en
proyectos de obra civil de infraestructura vial, acueductos, viaductos,
metros, RAPS, urbanismoy estructuras verticales en contratos como: EMB,
IDU, IDRD, SDH, FDL, EAAB Alcaldias locales y sector privado. Adicional
coordino proyectos de adaptacion y mitigacion a cambio climatico mediante
metodologias de analisis de GEI, Calculo de huella de carbono, Huella hidrica,
aplicacion de las ODS, NDC, estrategias de reduccion de GEl y parametros agenda
2030Y 2050

CONSORCIO TRABAJOS URBANOS 36 meses*
Cargo: Residente SST Contrato: 1714 DE 2021 IDU
Presupuesto: $ 41.670.996.759 Duracioén: 15/10/2022 - 5/12/2024
Objeto: “Ejecutar a precios unitarios las obras y actividades necesarias
para la conservacion de la malla vial arterial no troncal, en la ciudad de
Bogota D.C. grupo 3.

CONSORCIO INTERVIAS GALVING 33 meses™
Cargo: Residente SST-Ambiental Contrato: 1735 de 2021

Presupuesto: $ 17.599.990.223 Duracién: 1/01/2022 - 30/09/2024
Objeto: “Interventoria a la ejecucion de las obras y actividades necesarias
para la conservacion de la malla vial rural, en la ciudad de Bogota, D.C.
grupo 2

CONSORCIO AVENIDAS IC 9 meses*
Cargo: Residente SST Contrato: 1790 DE 2021 IDU
Presupuesto: $ 229.700.000.000 Duracion: 1/01/2022 - 15/10/2022
Objeto: “Interventoria integral a la construccion de la avenida Boyaca (AK
72) desde la Avenida San José (AC 170) hasta la avenida San Antonio (ac
183), incluye la interseccion con calle 183 y obras complementarias en
Bogota D.C.

CONSORCIO SUPERVISION PRIMERA 6 meses*
LINEAMETRO DE BOGOTA

Cargo: Residente SST AMBIENTAL Contrato: 148 DE 2020 EMB
Presupuesto: $ 229.700.000.000 Duracion: 1/11/2021 - 13/05/2022
Objeto: “interventoria integral, técnica, econémica, financiera, contable,
juridica, administrativa, operativa, predial, ambiental, social y de
seguridad salud en el trabajo para la vigencia del contrato de concesion
No. 163 de 2019.arterial no troncal, en la ciudad de Bogota D.C. grupo 4”.

CONSORCIO VIAL ICP 2 meses *
Cargo: Residente SST - 50% Contrato: 1694 de 2020 IDU

Presupuesto: $ 12.283.657.404 Duracién: 11/08/2020 — 16/10/2021

Objeto: “ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las actividades
necesarias para la ejecucion de las obras de conservacion de la malla vial
arterial no troncal, en la ciudad de Bogota D.C. grupo 4”.

Cargo: Residente AMB - 50% Contrato: 1688de 2020 IDU
Presupuesto: $ 12.283.657.404 Duracion: 11/08/2021 - 16/10/2021
Objeto: “ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las actividades
necesarias para la ejecucion de las obras de conservacion de la malla vial arterial
no troncal, en la ciudad de Bogota D.C. grupo 4”.

CONSORCIO PRAYMET

Cargo: Residente SST AMBIENTAL Contrato: 370 de 2019

Presupuesto: $ 11.627.051.354 Duracién: 17/02/2020 - 10/08/2021
Objeto: Contratar por precios unitarios fijos y a monto agotable, la
construccion de la infraestructura vial urbana de la localidad de Engativa,
incluye complementacion y/o ajustes de diseiio en Bogota, D.C

18 meses
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JOAN SEBASTIAN DIAZ GONZALEZ
TP. 25338 - 307857 CND / Lic. Res 25- 2031

IN

MAQUINAS Y GRAMAS LTDA
Cargo: Residente SST AMBIENTAL
Duracién: 1/01/2021 — 30/09/2021
Objeto: Contratar a precios unitarios, el mantenimiento, adecuacion y
mejoramiento integral, preventivo y correctivo de los campos deportivos
en grama natural y grama sintética y sus zonas aledaias ubicados en los
diferentes parques que componen el sistema distrital de parques de
Bogota D.C. grupo no. 2

CONSORCIO MOVILIDAD VAB
Cargo: Residente SST AMBIENTAL Contrato: 574 de 2019 SDH
Presupuesto: $ 2.545.345.134 Duracion: 1/11/2019 — 15/02/2020
Objeto: Realizar los estudios y disefos, y las obras de construcciéon de la
malla vial y el componente de movilidad y espacio publico, en los
territorios priorizados por la secretaria distrital del habitat. Lote 3 -
intervencion integral de mejoramiento “Usminia” — parte baja

EMTIRIA S.A.S

Cargo: Coordinador SGI Duracion: 13/02/2018 — 31/10/2019
Funciones: Coordinacion del sistema de gestion integral (1ISO 9001, 14001,
45001), diseno, implantacion y auditorias en la ejecucion de los proyectos
de obra civil: Nuevo Puente Magdalena, Union Temporal AB, Constructora
Bolivar Quintas de la Autopista, Parques de Bolivar, Hospital de Santander
de Quilichao, Serena del Mar.

UNION TEMPORAL AB 20 meses*
Cargo: Residente SST AMBIENTAL Contrato: 1-01-35100-01108-2017 EAAB
Presupuesto: $11.172.030.118 Duracion: 15/02/2017 — 22/10/2019
Objeto: Grupo 1: construccion colector Piamonte alto del pozo 501 al 506,
renovacion de redes locales de acueducto y renovacion y construccion de
redes locales de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial y
renovaciones de vias y urbanismo del area aferente al colector Juan Pablo

Il y colector Naranjos sector Gran Colombiano en la localidad de Bosa
zona 5.

CONSORCIO SUPERFICIES DEPORTIVAS 8 meses*
Cargo: Residente SST AMBIENTAL Contrato: 1965 de 2017 1.D.R.D.
Presupuesto: $ 5.422.354.181 Duracién: 17/07/2017 - 12/08/2018
Objeto: Mantenimiento, adecuacion y mejoramiento integral, preventivo y
correctivo de los campos deportivos en grama natural y grama sintética,
ubicados en los diferentes parques que compones el sistema distrital de
parques de Bogota D.C. con suministro de elementos, insumos, personal

y maquinaria necesarios, en el marco del proyecto “sostenibilidad y
meioramiento de paraues. espacios de vida”. Disponibilidad 50 %

UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 13 meses*
Cargo: Residente SST AMBIENTAL Contrato: 4206 de 2016 |1.D.R.D.
Presupuesto: $ 9.345.222.178 Duracién: 17/07/2017 - 13/02/2018
Objeto: Realizar por el sistema de precio global fijo los estudios y disefos,

y por el sistema de precios unitarios fijos la construccion del parque zonal
el taller codigo 19-348.Disponibilidad 50 %

EMTIRIA S.A.S 2 meses
Cargo: Residente SST AMBIENTAL Contrato: 0S-17001240 COLPATRIA
Presupuesto: $ 1.132.628.279 Duracién: 12/05/2017 - 21/07/2017
Objeto: Construccion de las obras de urbanismo del centro comercial
Ventura Terreros.

9 meses
Contrato: 2940 DE 2020 IDRD

3,5 meses

20 meses*
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UNION TEMPORAL RAPS SUBA 9 meses
Cargo: Residente SST AMBIENTAL Contrato: 1783 de 2014 IDU
Presupuesto: $ 31.717.193.590 Duracién: 12/07/2016 — 21/04/2017
Objeto: Estudios, diseiios y construccion de las redes ambientales
peatonales seguras, raps suba - rincén, ubicadas en Bogota D.C. 86000
m2 de espacio publico

PCCI. S.A.S. 14 meses
Cargo: Coordinador Ambiental - SST

Duracion: 15/02/2015 - 22/04/2016

Funciones: Coordinacion en el diseiio e implementaciéon del SGI (1ISO 9001,
14001, OSHA 18001).

HIDROSPILL S.A.S. 4 meses
Cargo: Brigadista Pre (Coordinador del plan de contingencias ambiental
campo QuifaPacific Rubiales Energy)

Duracion: 17/10/2014 - 04/02/2015

Funciones: Coordinacion de actividades para la prevenciony atencion de
emergencias por derrames de hidrocarburo.

CLARINAT (Colombia) S.A. 20 meses
Cargo: Ingeniero Ambiental en el area: Project and Services (PRS).
Duracién: 14/03/2012 - 24/11/2013

Funciones: Coordinacion del proyecto Suizagua Colombia, aplicacion de

la Huella Hidrica. Manejo del sistema de gestion HSEQ

CODEISALTAD 3 meses
Cargo: Técnico ambiental en Campo.

Duracion: 01/02/2011 - 16/03/2011

Funciones: Desarrollo de monitoreos isocineticos y PM10 y Soporte
técnico del sistema de gestion HSEQ

PCCI Ingenieros S.A.S. — NIT 900.364.234-3 - Tel. 3176414845

Diseiio del SG SST - Fecha: 14/06/2018

Constructora DICAM S.A.S - NIT 901.253.454-4 — Tel. 3108613778

Diseiio del SG SST - Fecha: 20/06/2019

GEOLAB Ingenieria y Laboratorio S.A.S. — NIT 901.280.180-6

Tel. 3115696348 - Disefio del SG SST y PMA - Fecha: 20/06/2019

ASTER INGENIERIA S.A.S

Diseiio del plan de manejo Ambiental - Fecha 29/12/2019

FUMICLEAN EXPRESS - Tel 3112065341

Diseiio del SG SST - Fecha: 28/08/2019

CONSTRUEQUIPOS WICASK S.A.S — NIT 900756127-6

Tel. 3214689110 - Diseio del SG SST - Fecha: 04/02/2020

METRO INGENIEROS CIVILES S.A.S - Tel. 3004855531

Prestacion del servicio de reconformacion de residuos de construccion y
demolicion (RCD) en los sitios de disposicion final dispuestos por Cemex ubicados
en las minas Tunjuelo y fiscala. — Diseiio Plan de Manejo Ambiental - Fecha:
2/08/2020

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES 2 E S.A.S. - NIT 900.824399-4

Tel. 7329573 - Diseio Plan de Manejo Ambiental - Diseiio del SG SST

- Disefo Protocolo de Bioseguridad - Fecha: 20/06/2019

CONSORCIO E, Ry ESCOSA - NIT 901.434.351-1 - Tel. 6065482

Construccion de la Fase | de la Torre de Control del Comando Aéreo de Combate
No. 1 en Puerto Salgar — Cundinamarca - — Disefo Plan de

Manejo Ambiental - Diseiio del SG SST - Diseiio Protocolo de

Bioseguridad - Fecha: 15/12/2020

CONSORCIO MUISCA - Tel. 3003252494

Mejoramiento de las vias urbanas y alcantarillado pluvial y sanitario de

la calle 8 entre carreras 7y 10, carrera 5 entre calles 3y 7, calle 5 entre carrera
Sb y carrera 6 y calle 6 entre carreras 5b y carrera 6

Disefo Plan de Calidad - Fecha: 20/11/2021



' N JOAN SEBASTIAN DIAZ GONZALEZ
TP. 25338 -307857 CND / Lic. Res 25-2031

AGORASPORT S.A. - NIT 900.513.058-33 — Tel 4642549
‘3 Residente Ambiental y SST en el contrato de obra 2021.01.07.032.312 con objeto
Realizar los estudios y diseiios y las obras de construccion del proyecto Sacudete

/ al Parque ubicado en la Ceja Tambo Departamento de Antioquia” — Alcaldia de Ceja
v Antioquia — Fecha 25/07/2021 a 31/01/2022

CONSORCIO INFRAROVER PALESTINA - NIT 901565202-4 — Tel 7499065

NIT 901565202-4 — Tel 601-7499065

Disefio SG SST del contrato 19042022 - 0927 con objeto: Construccion

mejoramiento y pavimentacion de la via de acceso al terminal de pasajeros del

aeropuerto internacional del café Aero café — palestina — Fecha 11/10/2022

BHR CONSTRUCTORES S.A.S — NIT 901.372.548.8 - Tel 7043597
Diseiio PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA) del contrato
COMPETENC'AS ICCU-LP-006 DE 2022 con objeto Mejoramiento y rehabilitacion de la via

Casablanca a Humedal Guali del Municipio de Funza, Departamento de
Cundinamarca - Fecha 24/02/2023

INFRAESTRUCTURA INTEGRALS.A.S - NIT 900579723 - Tel 6353245

Residente SST Ambiental, diseiio del Plan de implementacion manejo ambiental y

ISO 9001:2018 o000 O SGSST del contrato EFR-091-2022 con objeto Realizar la demolicion, limpieza,
. cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por la empresa férrea regional
ISO 14001:2018 LA SAS- EFR, para la ejecucion del proyecto: extension de la troncal NQS del sistema
o integrado de transporte masivo de Bogota D.C. en el municipio de Soacha fases Il
Pl 6000 y lll - Fecha 20/06/2022 a 20/10/2022
SG SST Res 1072 o000 CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4 NIT 901745472-9 — Tel 3028665199
Residente Ambiental y SST del contrato FDLUSA-CTO0-292-2023 con objeto
PMA, MAO,PAGA © © © © Contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el
mantenimiento y/o adecuacion y/o reparacion del equipamiento cultural CDC
PG Residuos,PIN,RCD® @ ® @ Teatro Servita ubicado en la Calle 165 no. 7-52 - fecha 14/09/2023 a 13/05/2024
CONSORCIO GRUPO CONSTRUCTOR 2023-4 NIT 901745472-9 — Tel 3028665199
ProgramasdeCCL @ @ ® @ Disefio SG SST contrato 07-6-20314-23 con objeto Adecuacion de la unidad de
Ingles 000 oncologia del ESPHA hospital central de la policia nacional - Fecha 21/01/2024
LIZ CONSTRUCCIONES - NIT65.708.797-8 — Tel 310 359 4768
Excel, Word, Power @ @ @ O Diseiio SG SST - Fecha 1/06/2024
: M&M MULTISERVICIOS E INGENIERIA SAS - NIT 900.692.181-8 — Tel 3165589223
Point Disefio SG SST - Fecha 1/06/2024
(Malo) (Regular) (Bueno) (Excelente) CONSORCIO VIAS RURALES - NIT 901.693.588-1 - Tel 310294 13 76

Profesional Ambiental contrato CO1.PCCNTR.4753544 con objeto Mejoramiento

de vias rurales en el municipio de Piedecuesta departamento de Santander del
HABILIDADES programa Colombia rural-nacional - Fecha 15/05/2023 — 30/06/2024
e D

ETICA MEJORA

Universidad Sergio Arboleda = Fundacion de Egresados Universidad Escuela
PROFESIONAL CONTINUA Especializacion Proyectos de = Universidad Distrital (EUD) Colombiana de Carreras
:amlbiogliT;It;:‘cl)lzo22) Diplomado de Sistemas Industriales (UECCI)
inalizado Integrados de Gestion HSEQ Especializacion Gerencia
TRQgS;JPOOEN RESPETO Certificacion SGS - 2018. Seguridad y Salud del Trabajo
Agosto 1 de 2018. Licencia Res 25- 2031
(Culminado) Agosto 25 de 2016.
(Culminado)
So PO RTES Hv Universidad Escuela Universidad Escuela I.E.D. Florentino Gonzalez
Colombiana de Carreras Colombiana de Carreras Bachiller Académico
Industriales (UECCI) Industriales (UECCI) Diciembre 11 de 2007
Ingenieria Ambiental Tecnoélogo en (Culminado)
TP 25238 — 307857 CND Desarrollo Ambiental
Julio 16 de 2015. TP 25962 — 035463 CND
(Culminado) Marzo 23 de 2012.
(Culminado)

@® Unipymes - Curso 50 horas certificacion SG SST - 1 de febrero de 2021 (Act 20H)
@® Nomada LTDAB - Curso avanzado de alturas - 05 de noviembre de 2019

@ Nomada LTDAB - Coordinador de Alturas

@ SDS, Bomberos Bogota, IDIGER - Curso Primer Respondiente

@ Licencia de Conduccion - A2, B2
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CARTA DE COMPROMISO
Diciembre de 2024 DEDICACION.
Sefores:
Secretaria De Integracion Social de Bogota
Bogotd
Senores:

JORGE HERNANDO BELTRAN CATATUMBA
Representante Legal NOGAALL S.A.S
CALLE 59ABIS 05-53, OFICINA 704

Bogotd

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTREGRACION SOCIAL Y INTERVECOP S.A.S, NIT. No. 901.516.211-1, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION,
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO”

Asunto: Carta de Compromiso con el Poder de Dedicacion Requerido CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024

Cordialmente,

Por medio de la presente, el Ingeniero ambiental JOAN SEBASTIAN DIAZ GONZALEZ en calidad de
Ingeniero Ambiental se compromete formalmente a ejecutar el CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024 con
la Secretaria De Integracion Social. cumpliendo con las condiciones, requerimientos establecidos por en
el anexo técnico y la dedicacion de 50%.

Cordlalmente

ING. J)!z %@ ‘A ONZALEZ

Ingeniero‘Ambiental

CRA 6 N° 62 - 50 oficina 310, Edificio plaza de la Castellana
Monteria -Cérdoba intervecopsas@gmail.com
3017867187
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3334339

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOAN SEBASTIAN DIAZ GONZALEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
1018451468, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en
la profesion de INGENIERIA AMBIENTAL con MATRICULA PROFESIONAL 25238-307857 desde el 16
de Julio de 2015, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 812.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los veintinueve (29) dias del mes de
Enero del aio dos mil veinticinco (2025).

/@SJJS

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Copnia.gov.co
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UNIVERSIDAD
SERGIO ARBOLEDA

Escuela de Ciencias Exactas € Ingenieria

Universidad Sergio Arboleda, personeria juridica reconocida mediante las Resoluciones: 16377 del 29 de octubre de 1984 y 3472 del 8 de agosto de 1996, expedidas por el Ministerio de Educacién Nacional.

TENIENDO EN CUENTA QUE

Joan Sebastian Diaz Gonzalez

C.C. 1.018.451.468 de Bogota D.C.

Curso6 y aprobo satisfactoriamente todos los estudios y cumpli6 los requisitos establecidos por la Universidad
y las disposiciones legales, en nombre de la Republica de Colombia y por autorizacion
del Ministerio de Educacion Nacional, le otorga el titulo de

Especialista en Proyectos para el Cambio Climatico

En fe de todo lo cual, firmamos y sellamos este diploma en la ciudad de Bogota, D.C.
El dia 21 del mes de noviembre del afio 2022.

— T 9 M '

RECTOR DECANO SECRETARIO GENERAL

Acta No. 2343 Tomo No. XXIV Folio No. 049
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CONSORCIO

Bogota D.C., 30 de septiembre de 2024

CONSORCIO INTERVIAS GAVING

CERTIFICA QUE

El sefior JOAN SEBASTIAN DIAZ GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania 1.018.451.468
labora en nuestra compania bajo el cargo de RESIDENTE AMBIENTAL, con una disponibilidad de

100 % en el contrato IDU 1735 de 2021 con objeto “INTERVENTORIA

INTEGRAL A LA

CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOYACA (AK 72) DESDE LA AVENIDA SAN JOSE (AC 170)
HASTA LA AVENIDA SAN ANTONIO (AC 183), INCLUYE LA INTERSECCION CON CALLE
183 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C’, desde el periodo de 1/01/2022 hasta el
30/09/2024, disefiando e implemtando Manual Ambiental de Obra, control de programas de RCD,

control de materiales, programas de formacién ambiental

HENRY ALEJANDRO GALINDO MADRIGAL
Director de Interventoria Grupo 2
CONSORCIO INTERVIAS GAVING

Direccién: Calle 114 A No 53-94 - Bogota D.C. A
Teléfonos: (57) 301 214 6076 e
E-mail: info@ingingenieria.com.co R

: e L INEING
agalindo@ingingenieria.com.co "[['\'&Glﬁgﬁﬁgﬁim
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CONSORCIO
MOVILIDAD VAB

CERTIFICACION

CONSORCIO MOVILIDAD VAB
NIT 901.302.001-2

Que JOAN SEBASTIAN DIAZ GONZALEZ identificado con cedula de ciudadania
1.018.451.468, laboro en nuestra compafia desde el 1 de noviembre de 2019 al 15
de febrero de 2020, en el cargo ESPECIALISTA AMBIENTAL ,Coordinando el
sistema de gestion Ambiental, Programa de RCD, programas Ambientales en
el proyecto “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS ,Y LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO,
EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DEL HABITAT -

LOTE 3: [IM—=Usminina Parte Baja ”, adjudicado al contrato de la Secretaria Distrital de
Habitat No. 574 de 2019.

La presente se realiza a los 28 dias del mes de febrero de 2020

Cordialmente,

/4

JAVIER CASTRO
Director de Proyecto.
CONSROCIO MOVILIDAD VAB.

CONSORCIO MOVILIDAD VAB Carrera 19 No 53-19 Oficina 301 Bogota Tel 8033739
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CERTIFICACION

CONSORCIO PRAYMET
NIT 901341314-9

Que JOAN SEBASTIAN DIAZ GONZALEZ identificado con cedula de ciudadania
1.018.451.468, se encuentra laborando en nuestra comparfiia desde el 17 de
febrero de 2019 al 10 de Agosto de 2021 ,en el cargo RESIDENTE SST
AMBIENTAL , coordinando el plan de manejo ambiental, el programa de RCD,
Programa de curpos de agua, programa de paisaje, programa de RESPEL
programa de formacioén , con una disponibilidad del 100 % , en el proyecto “
CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y AMONTO AGOTABLE ,LA
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA
LOCALIDAD DE ENGATIVA , INCLUYE COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES DE
DISENO EN BOGOTA, D.C .”, adjudicado al contrato del Fondo Local de Desarrollo
Urbano No. 370 de 2019.

La presente se realiza a los 10 dias del mes de agosto de 2021
Cordialmente,
CAROLINA TRIANA

REPRESENTANTE LEGAL
CONSROCIO PRAYMET.

CONSORCIO PRAYMET Carrera 24 No.51-40 Of.905 Bogotéa Tel 3399140



UNIB NONNTENRORAE

AUTOPISTANORTENO 114 - 44 OF 605 PBX 7450900 BOGOTA - COLOMBIA

CERTIFICACION

UNION TEMPORAL AB
NIT.901.136.971-1

Certifica:

Que JOAN SEBASTIAN DIAZ GONZALEZ identificado con Cedula de ciudadania N o 1018451468,
laboro en nuestra compariia desde 15/02/2017 hasta el 21/10/2019 con el contrato a término obra
labor u obra contratada , desempefiando el cargo de RESIDENTE SST AMBIETAL, donde realizo
actividades control de RCD, control de materiales, manejo del sistema de gestion SST y ambiental, en
excavacion, espacios confinados y alturas, en el Grupo 1: construccioén colector Piamonte alto del
pozo 501 al 506, renovacion de redes locales de acueducto y renovacion y construccion de
redes locales de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial y renovaciones de la
infraestructura vial y urbanismo del area aferente al colector Juan Pablo Il y colector Naranjos
sector Gran Colombiano en la localidad de Bosa zona 5, segun contrato de obra N 1-01-35100-
01108-2017 adjudicado a la Empresa de Alcantarillado y Acueducto de Bogota.

La presente se realiza a los (21) dias del mes de octubre de 2019.

Atentamente,
. Ay I.'/
- AL 2.
EL QUINTERO FRANCO

C.C.70413.979
Representante Legal
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HOJA DE VIDA
RAYMUNDO NICOLAS GUERRERO CORDERO
C.C. 15.683.850

PERFIL PROFESIONAL
Ingeniero Civil con experiencia en la gestion y ejecucion de proyectos de
infraestructura, con especializacion en Gerencia de Proyectos y en Ingenieria
de Vias Terrestres. He trabajado en una amplia gama de proyectos, liderando
equipos multidisciplinarios y garantizando la entrega exitosa de obras dentro

de los plazos, presupuestos y estandares de calidad establecidos.

Mi experiencia incluye la direccion de proyectos de construccion de
pavimento en concreto rigido, reforzamiento estructural de edificios y la
construccion de instalaciones hospitalarias. Destaco por mi capacidad de
control de programacion y presupuesto, asi como por mi habilidad para
implementar soluciones eficientes y sostenibles durante todas las fases de
los proyectos. He gestionado proyectos tanto en el ambito urbano como rural,
con una atencion meticulosa a la seguridad, la calidad y el cumplimiento de

las normativas vigentes.

INFORMACION PERSONAL
e Nombre: Raymundo Nicolds Guerrero Cordero
e Cedula de ciudadania: 15.683.850
e Fecha de nacimiento: 17 de marzo de 1984
e Lugar de nacimiento: Purisima - Cordoba
e Direccion residencial: Cl 53 no. 11 — 33 Apto 804
e Celular: 3017885930
e Correo: numyar@gmail.com

e Estado civil: Casado



RGC{ I\

INFORMACION ACADEMICA
e ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
Corporacion universitaria Remington
Febrero de 2019
e ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES
Universidad de Cartagena
Diciembre de 2016
e INGENIERO CIVIL
Universidad del Sinu Elias Bechara Zainum
Mayo de 2005
T.P. 22202124454COR

EXPERIENCIA LABORAL

e DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL
Mayo 2023 — Marzo 2024
Proyecto: Construccion de pavimento en concreto rigido en la zona
urbana del municipio de Purisima, departamento de Cordoba.
v' Lideré la ejecucion del proyecto, gestionando recursos,
cronograma y equipo de trabajo para garantizar el cumplimiento

de los objetivos y estandares de calidad.

e CONTROL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
CONSORCIO DALE
Marzo 2020 — Abril 2022
Proyecto: Reforzamiento estructural y adecuaciéon de los edificios
biblioteca y casino de oficiales de la Escuela de Cadetes de Policia, a
precios unitarios fijos sin formula de reajuste (Incluye dotacion).
v Controlé y gestioné la programacion de actividades y el
presupuesto del proyecto, asegurando la correcta asignacion de

recursos y el cumplimiento de los plazos establecidos.



e CONTROL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
CONSORCIO CAMU LA APARTADA 2018
Septiembre 2018 — Marzo 2020
Proyecto: Construccion de la fase 2 CAMU La Apartada-Cordoba
(Consulta externa, hospitalizacion, laboratorio y administracion).
v" Fui responsable del control y monitoreo de la programacion vy
presupuesto del proyecto, velando por la eficiencia y el uso

adecuado de los recursos.

« RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO COMEDORES VIENTO 2016
Agosto 2016 — Agosto 2017
Proyecto: Construccion Y adecuacion De Comedores Escolares En La
institucion Educativa El Castillo, José Manuel De Altamira, Paso Nuevo,
Sicara Limon, San Francisco De Asis, Y Las Sedes Del Salvador, Marin,
Alto mirar, Sagrado Corazén De Jesus-Zona Rural Y Urbana Del
Municipio De San Bernardo Del Viento.

v' Supervisé la ejecucion de obras de construccion y adecuacion,

asegurando la correcta implementacion de los disenos y la

calidad de los materiales utilizados.

o

RAYMUNDO LAS GUERRERO CORDERO
C.C. 15.683.850



CODIGO: GS-FO-25
o INTERVECOP S.A.S.

VERSION: 01

INE*ERVEO€P COMUNICACION EXTERNA HOJA: 1 de 1
CARTA DE COMPROMISO
Diciembre de 2024 DEDICACION.
Sefiores:
Secretaria De Integracién Social de Bogota
Bogota
Sefiores:

JORGE HERNANDO BELTRAN CATATUMBA
Representante Legal NOGAALL S.A.S
CALLE 59ABIS 05-53, OFICINA 704

Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTREGRACION SOCIAL Y INTERVECOP S.A.S, NIT. No. 901.516.211-1, CUYO
OBJETO ES "REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRCTURA DE LOS CENTROS,
SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA
SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO”

Asunto: Carta de Compromiso con el Poder de Dedicaciéon Requerido CONTRATO DE OBRA No.
9174-2024

Cordialmente,

Por medio de la presente, el Ingeniero Civil Raymundo Nicolas Guerrero Cordero en calidad de
Especialista en Control de Programacién y Presupuestos, se compromete formalmente a
ejecutar el CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024 con la Secretaria De Integraciéon Social.
cumpliendo con las condiciones, requerimientos establecidos por en el anexo técnico y la
dedicacion de 10%.

Cordialmente

Ing: avrﬂ%ﬂTcolés Guerrero Cordero.

Especialista en Control de Programacién y Presupuestos.

CRA 6 N° 62 -50 oficina 310, Edificio plaza de la Castellana
Monteria-Cérdoba
intervecopsas@gmail.com
3017867187
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-3239468

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que RAYMUNDO NICOLAS GUERRERO CORDERO; identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA
15683850, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la
profesion de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 22202-124454 desde el 20 de
Octubre de 2005, otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 342.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los veintitres (23) dias del mes de
Diciembre del afio dos mil veinticuatro (2024).

: fi}&ﬁlma?
Yy L L

Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Copnia.gov.co
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CORPORACION UNIVERSITARIA

REMINGTON"

RES. 2641 MEN JUNIO 21 DE 1996

En nombre de

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

y por autorizacion del Ministerio de Educacién Nacional

En atencion a que

RAYMUNDO NICOLAS
GUERRERO CORDERO

c.c. 15.683.850

Ha completado todos los estudios que los estatutos de la Corporacion
exigen para optar al grado en Especializacion en Gerencia de
Proyectos, le expide el presente diploma, al mismo tiempo testifica y
garantiza bajo la fe publica de que se halla investida por el Ministerio de
la Ley, que es idoneo para desempeiarse como:

ESPECIALISTA EN
GERENCIA DE PROYECTOS

En testimonio de ello se firma el presente diploma en Medellin,

a los 22 dias del mes de Febrero de 2019
Registrado en el Folio 36555, Libro E008- Acta de Grado No. 3007

A

RECTOR SECRETARIO GENERAL

El Notario Tercero del Circuio
De Monteria TESTIFICA que
Esta fotocopia coincide con el
Original que he tenido a la vista

Ceadenasa v




Q Consorcio
Construccion Vial
@ 2022

Monteria, 27 de diciembre de 2024

EL SUSCRITO
REPRESENTANTE LEGAL
DEL CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 2022
CON NIT: 901.631.290-5

CERTIFICA:
Que el sefior RAYMUNDO NICOLAS GUERRERO CORDERO, identificado con cédula de
ciudadania N° 15.683.850, labor6 en nuestra empresa desde el dia 09 de noviembre de 2022 hasta
el dia 30 de julio de 2023, desempefiado labores como director, en la obra cuyo objeto es
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE

PURISIMA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

Dado en monteria a los 27 dias del mes de diciembre del 2024

Cordialmente,

——

L

LENNIN JOSE CUELLO CALDERON
R/L CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 2022
CORREQ: c.construccionvial@gmail.com
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CONSORCIO DALE

CERTIFICACION

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE CONSORCIO DALE
SE PERMITE
CERTIFICAR

Que el ingeniero RAYMUNDO NICOLAS GUERRERO CORDERO, identificado con
cedula ciudadania 15.683.850 de Purisima, labor6 en la compafiia desempefiando el
cargo de ESPECIALISTA EN CONTROL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO,
dentro del contrato ECSAN No. 69-6-10058-19 cuyo objeto es “REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LOS EDIFICIOS BIBLIOTECA Y CASINO
DE OFICIALES DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA, A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE (INCLUYE DOTACION)”; en el
periodo comprendido desde el treinta (30) de marzo del 2020 hasta el primero (01)
de abril del 2022.

A quien interese se firma a los diesies (16) dias del mes de diciembre del afio 2024.

\ f..’:f'::f'rf"-'r‘{'r"f e
DANIEL JOSE NIEVES VERGARA
c£.10.765.872
Répresentante Legal Suplente CONSORCIO DALE
NIT. 901.312.257-3

Centro Edificio Concasa Oficina 601.
Cartagena — Bolivar.



CAM
LA APARTADA . 2018

CONSORCIO CAMU LA APARTADA 2018
CON NIT: 901.192.200-8

CERTIFICA QUE:

El sefior RAYMUNDO NICOLAS GUERRERO CORDERO, identificado con la C.C.
15.683.850, se desempefidé en el cargo de ESPECIALISTA EN CONTROL DE
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, dentro del contrato que a continuacion se
describe:

CONTRATO No.: 001-2018

CONTRATISTA: CONSORCIO CAMU LA APARTADA 2018
NIT: 901.192.200-8
INGERCOL CONSTRUCTORES Y COMPANIA S.A.S — 49%
NIT. 900.752.668-0
DANIEL JOSE NIEVES VERGARA - 51%
C.C. 10.765.872

CONTRATANTE: E.S.E CAMU LA APARTADA

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA FASE 2 CAMU LA APARTADA —
CORDOBA (CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION,
LABORATORIO, Y ADMINISTRACION)

FECHA INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA TERMINACION: 24 DE MARZO DE 2020

Se expide el presente certificado por solicitud del interesado en Monteria a los veintiséis
(26) dias del mes de diciembre de 2024.

.I'I-. !I/-"": y : T
\ LAttt o0 :
DANIEL JOSE NIEVES VERGARA

C,C. 10.768.872 de Monteria
Rsépresenténte Legal Suplente
CONSORCIO CAMU LA APARTADA 2018



J , ANA4L
comedores wienls 2016

EL SUSCRITO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
DEL CONSORCIO COMEDORES VIETO 2016

CON NIT: 900.991.979-0

CERTIFICA:

Que el senor RAYMUNDO NICOLAS GUERRERO CORDERO, identificado
con cédula de ciudadania N° 15.683.850 de Purisima, labor6 en nuestra empresa
desde el dia 11 de agosto de 2016 hasta el dia 10 de agosto de 2017, desempenado
labores como residente de obra en el contrato cuyo objeto es “CONSTRUCCION Y
ADECUACION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA EL CASTILLO, JOSE MANUEL DE ALTAMIRA, PASO NUEVO,
SICARA LIMON, SAN FRANCISCO DE ASIS, Y LAS SEDES DEL SALVADOR,
MARIN, ALTOMIRAR, SAGRADO CORAZON DE JESUS-ZONA RURAL Y
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO.”

Dado a los 07 dias del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

L _,a‘-"::-: 4{'!"{“{4{ ,._::'l.r':i :
DANIEL JOSE NIEVES VERGARA
R/L SUPLENTE CONSORCIO COMEDORES VIENTO 2016



YISETH JOHANNA BARRIOS GARCES

26 anos

Tel: 3054748884

Carrera 14D #48-07 B/Los Angeles, Monteria-Cordoba

INGENIERA CIVIL

E-mail: yisethb21@gmail.com

Egresada en Ingenieria Civil de la Universidad del Sinu - Monteria, educada con
principios éticos y morales al servicio de la comunidad; con una formacion
académica y cientifica, para desempefiar habilidades de lider, emprendimiento,
creatividad y brindar solucién a problemas con relacion a dicha disciplina. Con la
capacidad para ocupar roles importantes dentro de trabajos en equipo,
formulacioén, disefio, construccion y administracion de proyectos de la ingenieria

gue generen el desarrollo de nuestra sociedad.

AN N NN

Responsabilidad
Paciencia

Respeto y honestidad
Creatividad

Escucha activa
Motivacion y
adaptacion

-ldiomas:

Estudios Primarios:
Institucion Educativa Pedro Castellanos
Purisima-Cordoba
(2004)

Institucion Educativa Juan XXIII
Purisima-Coérdoba
(2005 — 2007)

Espafiol: Natal
Inglés: Medio (B2)

-Programas: Excel, PowerPoint,
Word, AutoCAD, Project.

Estudios Secundarios:
Institucion Educativa Juan XXIII
Purisima-Cérdoba
(2008 - 2013)

Estudios Universitarios:
Universidad del SinU-Elias Bezhara
Zainim
Monteria-Cérdoba
(2015 - 2020)



Formacion Continua;

Inglés (6 Niveles)
Duracién: 40 horas/Nivel
Universidad del Sind-Monteria

Espafiol (3 Niveles)
Duracién: 20 horas/Nivel
Universidad del Sina-Monteria

Disefio e instalacion de tuberia
hidrosanitaria para edificios
Duracioén: 20 horas

Certificado

Universidad del Sina-Monteria

Materiales para construccion de
redes en PVC sanitariay presion.

Participacién en Eventos:

Duracion: 20 horas
Certificado
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Microsoft Project: Aplicaciéon en la
Programacion de Obras

Duracion: 40 horas

Certificado

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Costos y presupuestos para
edificaciones: Generalidades
Duracion: 40 horas

Certificado

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

v' Congreso internacional de Agua, Saneamiento, Ambiente y Energias Renovables de

ACODAL 2019.

v" Ponente en el XIV Encuentro Departamental de Semilleros de Investigacion.

v Ponente en el Encuentro de Semilleros de Investigacion a nivel nacional RedCOLSI 2019-

1

Proyecto de Grado:

Alternativas De Optimizacion Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales En La
Zona Urbana Del Municipio De Purisima, Cérdoba

Luis Benitez Babilonia

Ph.D. Matematicas
Docente-Universidad de Cordoba
3164327075

Tatiana Arteagaa Hernandez

Ms.c Ingenieria Hidrosantaria y ambiental
Docente-Universidad del Sinu
3174255539

%’se%ﬁ Harrios 6

Yiseth Johanna Barrios Garces
C.C. N° 1.067.406.568 de Purisima

Jairo Luis Barrios Cuadrado

Tecnico Profesional en Veterinaria
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Supervisor Porkcolombia - Dpto. Cordoba
3114152601

Yiranis Johana Barrios Garcés
Ingeniera Quimica — UPB Medellin
FUNCRIT IPS S.A.S — Monteria, Cordoba
3005993538



REPUBLICA DE COLOMBIA :
IDENTIFICACION PER%NAL TR
CEDULA DE CfumADANaA %

wiero 1,067.406.568
BARRIOS GARCES

APELLIDOS

YISETH JOHANNA

NOMBRES

(

LUGAR DE NACIMIENTO A\
1.67 A- il
ESTATURA GS.RH

17-JUN-2016 PURISIMA
FECHA Y wéw EXPEDICION




o MATRICULA PROFESIONAL

081037-0523449 COR

R2020023985
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REPUBLICA DE COLOMBIA

o] COPNIA

Carsejo Profesional Nacional de Ingenisria

INGENIERIA CIVIL

YISETH JOHANNA BARRIOS
GARCES

ID: 1067406568

UNIVERSIDAD DEL SINU - ELIAS
BECHARA ZAINUM - UNISINU




Repitblica de Colonthia
P en su nomtbre

Iustitucion Educativa

Juan XXl

Purisima- Lardoba
Can Beconocimiento Sficial de b1 Srevetaria de Etucacisn del Departamento e Cordal,

mediae Resoliurion de Integracion o, 001261 be Septientbre 20 e 2002 p Ratificabn segim
Recolucion No. 317 de Fulio 14 2 2011, ewanaba bt la Sreretavia be emmlan memumul

Confiere a:
Barrios Garees Biseth Pohamna
Inentificabo(a) con TI, 980321-58072 de Piisima
€1 Titulo Be:
’ . = . . I
PBachiller Academico
Por Baber d,'ulminabo fos Estudiog Covresponditntes
al fivel de Exuration Medis Académnica, p cmplide todos los reuisitos

be Promocion adoptados por el Establerinmients Educativo on su
Properto Educativo Institucional (P.E.3.) ve auerdo  la Eep v lns movmas reglonentaiag,

Anotabo al Holio o..£77 bet Libro be Registro No. £ Biplonwa No. 74 &

Mado en Pucisima - Crdoba, & fos 30 diag del nwes e Noviembre be 2013

u'] Bm.l




ACTA DE GRADO

INSTITUCION EDUCATIVA

“JUAN XXII”
PURISIMA — CORDOBA

CON RECONOCIMIENTO OFICIAL DE LA SECRETARIA DE EDU(‘ACIoN DEL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA, MEDIANTE RESOLUC 1ON No.001261 DE
SEPTIFMBRE 20 DE 2002 Y RATIFICADA SEGUN RESOLUC 10N No, 317 DE

JULTO 14 DE 2011, EMANADA DE LA SFCRETARIA DE EDUCACION
DEPARTAMENTAL,
Fn of Municipio de Purisiia,  los 30 diss del mes de Noviembre de 2013

Se celehed el Acto de Graduacidn de:
Barrios Garees Piseth Pohanna
Foentificavo(a) con T3 98032158072 be Purisima

A quicn ln Secrctaria de Fducacibn Departamental de. Conloba a través de fa
lastitucién  Educativa JUAN XXIIL en nuwbre de Ja Repablica de Colombia ¥ por
autorizacion del Ministerio de Educacidn Nuciunal fe otorgé of titulo de: ' '

Bachiller Académico

Actu que tie presidido por la Reclora de la Tastitcion y demils delegados v se hizo
entrega del Diploma, B TR

Para constancia se Grmoa en Purinma a bus 30 dias del mes de Noviembre de 2013

—
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REPUBLICA DE COLOMBIA
17556

Elias Becharadai

@ UNIVERSIDAD DEL SINU A

EL RECTOR Y EL CONSEJO SUPERIOR
POR EL TENOR DE LA PRESENTE, HACEMOS SABER QUE

Yiseth Johanna Barrins Garees

IDENTIFICADOWL) CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO, 1,067,495 368 de Jurisiva , ALUMNO(A) DE ESTA INSTITUCION Y EN TAL
VIRTUD FORMADA EN EL PENSAMIENTO DE NUESTRO FUNDADOR CONM PROYECCION UNIVERSAL, VALORES CULTURALES Y
HUMANOS DEL IHHOMBRE COLOMBIANO CONFERIMOS, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIZACION DEL
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, ELCARACTER Y TITULO DE

Ingeniera Ciuil

CON EL COMPROMISO DELIDERAZGO ALSERVICIO DE LA SOCIEDAD, LA UNIVERSIDAD Y SU FAMILIA PARA GENERAR FUTURAS
CONDICIONES DE VIDA MAS FAVORABLES A TODOS; COMPROMETIDO CON NUESTRA RAZON DE SER, ELEVANDO LA CULTURA
REGIONAL Y NACIONAL, COMO CONTRIBUCION A LA HUMANIDAD, CON EL CRITERIO DE LA LIBERTAD (COMO DERECHO
NATURAL Y SIN DISTINGO DE RAZA, CREDO, SEXO O COLOR. EL PRESENTE TITULO LLEVA LAS FIRMAS DEL RECTOR,
VICERRECTOR, DECANO Y SECRETARIO GENERAL, EN LACIUDAD DE  flonteria

ALOS 19 DIAS DELMES DE Marzo DELARO 2020

L VICERRE
KT Rexron

oo

—_——




0118532

UNIVERSIDAD DEL SINU
EllasBecharalZalndnm
Fundada cn 194

ACTA DE GRADO NUMERO 0778 - 002IC

Resolucién Rectoral No. 2543 de marzo 16 de 2020

CONSIDERANDO QUE

Yiseth Johanna Barrios Garces
C.C. No 1.087.405.568 de Purisima

Cumplid satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los acuerdos y
regtamentes de la Universidad, resuelve clorgarie el titulo de

Ingeniera Civil

En nombre y representacion de la Universidad del Sind - Ellas Bechara Zainum- y
de la Rep(blica de Colombia y previo al juramento de rigor, el Rector hizo entrega
del Dipioma No. 13856 registrado en el folio 323 _ dellibro _ & .

En &l testimonio de lo anterior se firma la presente acta de grado en la ciudad de
Monteria, a los diecinueve {19) dias del mes de marzo de 2020.




©

UNIVERSIDAD DEL SINU

Elfias Bechara Zaindm

Certifica que:

Yiseth Johanna Barrios Garces identificada
con cedula de cinudadania No:1.067.406.568

Asistio al:

CURSO DE DISENO E INSTALACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA PARA

EDIFICIOS

Realizado en Monteria con una duracion de veinte (20) horas, en el mes de mayo

del 2019.

ING. GUILLERMO MARINO RODRIGUEZ
Decano Facultad de Ciencias e Ingenierias

Lo

ING. WILLIAM MONTIEL CARDOZO
Jefe de Programa de Ingenieria Civil




. Linertad y omen
REFUBLICA DE COLOMBLA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimienio de la Ley 119 de 1994

Huce constar ghe

YISETH JOHANNA BARRIOS GARCES
Con Cedula de Ciudadania No. 1067406363

Cursa y aprobo la accion de Formacion
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE REDES EN PVC SANITARIA Y PRESION.

con una duracien de 20 horas

En reztimenio de lo anterior, se firma &l presente en Barvanguilla, a los caterce (14) diaz del mes de sepriembre de dos mal discinueve (2010)

Firmado Digitalmente por
JOSE GREGORIC SUAREZ CONTRERAS
SERVICIO NACIONAL DE APREMDIZAJE
Autenticidad def Drocumenta

Bogota, Colombia
JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS
St 63126250 - 14/09/2019
CENTRO IMDUSTRIAL ¥ DE AVIACION FECHA REGISTRO

REGIOMAL ATLANTICD
La antenficidad de este documenrs pusde ser verificads en el remistro slecmonics que s2 encuentz en la paging web hop:/cerdficados sena educo, bajo &l mpmero
L20B0019E 205 3CCT MG THDE568C



. Lbead yonken
REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

YISETH JOHANNA BARRIOS GARCES
Con Cedula de Ciudadania No. 1067406568

Curso y aprobo la accion de Formacion

MICROSOFT PROJECT: APLICACION EN LA PROGRAMACION DE OBRAS

con una duracion de 40 horas
En testimonio de {0 anterior. se firma el presente en Bogota. a los trece (13) dias del mes de actubre de dos mil veinte (2020)

Firmado Digitalmente por

JAIME EDUARDO VALENCIA ESCANDON

Subdiscior 70409688 - 13/10/2020
CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA FECHA REGISTRO
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

Ia autentadad de oste documento pusde ser venficada en ¢l mgiswo eectrdnico que se encuentra en Ja pigina web bipr/Cenificados senaeduco; bajo o nimero
G2H2190814CC106T6568C.



. Lbead yoosen
REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

YISETH JOHANNA BARRIOS GARCES
Con Cedula de Ciudadania No. 10674063568

Curso y aprobo la accion de Formacion
COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA EDIFICACIONES I: GENERALIDADES
con una duracion de 40 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Ihagué. a fos veinte (20) dias del mes de octubre de dos mil vainte (202()

Firmado Digitalmente por

JORGE ENRIQUE MONTEALEGRE HERNANDEZ

Subximcior 70530734 - 207102020
CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FECHA REGISTRO
REGIONAL TOLMA

La autennadad de este documento puede ser venficada en o mgistro elecmdnico que se encuentma en la pigina web hupy/Semficados. semaeduco, bap o namero
92260021947 56CC 1067406368,
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LA ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL - ACODAL Y
LA ASOCIACION INTERAMERICANA DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL - AIDIS

CERTIFICAN QUE:

YISETH JOHANNA BARRIOS GARCES

Participo en el 62° Congreso Internacional de Agua, Saneamiento, Ambiente y Energias Renovables de ACODAL
y el XVill Congreso de fa Region |l de 1a Aseciacion Interamenicana de Ingeniena Sanitaria y Ambiental -AIDIS,
realizado en la ciudad de Cartagena - Colombia, del 29 al 31 de mayo de 2019,

{ I !
7.\.1.7\:. Wa\m\\v -~
MARTIN g_mzomw MENDEZ MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO

Presidente Presidente Ejecutiva
AIDIS ACODAL

@) NCODAL

—
N —



Encuentro Departamental de
Semilleros de Investigacién
Nodo Cérdoba RedCOLS!

Ciencia, Tecnologia y Sociedad

HACE CONSTAR QUE:
YISETH JOHANNA BARRIOS GARCES

ng.o__g en calidad de PONENTE en el XIV Encuentro Depariamental de Semilleros de Investigecion,

reglizado en el Centro de Comercio, Industria y Turismo del SENA - Regional Coérdoba,
los digs 08 y 0% de agosto del 2019

e (ZAN PO
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CONSORCIO DALE

CERTIFICACION

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE CONSORCIO DALE
SE PERMITE
CERTIFICAR

Que la ingeniera YISETH JOHANNA BARRIOS GARCES, identificado con cedula
ciudadania 1.067.406.568 de Purisima, labor6 en la compania desempenando el
cargo de INSPECTOR DE OBRA, dentro del contrato ECSAN No. 69-6-10058-19
cuyo objeto es “"REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LOS
EDIFICIOS BIBLIOTECA Y CASINO DE OFICIALES DE LA ESCUELA DE
CADETES DE POLICIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
REAJUSTE (INCLUYE DOTACION)”; en el periodo comprendido desde el primero
(01) de julio del 2020 hasta el primero (01) de abril del 2022.

A quien interese se firma a los siete (07) dias del mes de abril del afio 2022.

\NIEL JOSE NIEVES VERGARA
.C.10.765.872

Representante Legal Suplente CONSORCIO DALE
NIT. 901.312.257-3

Centro Edificio Concasa Oficina 601.
Cartagena — Bolivar.



Tuchin, 23 de noviembre de 2023

EL SUSCRITO
REPRESENTANTE LEGAL
DEL CONSORCIO CENTRO TUCHIN
CON NIT: 901.660.608-7

CERTIFICA:
Que la sefiora YISETH JOHANNA BARRIOS GARCES, identificado con cédula de ciudadania N°
1.067.406.568, labord en nuestra empresa desde el dia 06 de marzo hasta el dia 21 de noviembre
de 2023, desempefiado labores de manera responsable y eficiente como inspectora, en la obra cuyo

objeto es “CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA SAN JUAN DE LA CRUZ, TUCHIN
CORREGIMIENTO SAN JUAN DE LA CRUZ MUNICIPIO DE TUCHIN DEPARTAMENTO DE CORDOBA.”

Dado en Tuchin a los 23 dias del mes de noviembre de 2023

Cordialmente,

ANDRES MARTINEZ CARABALLO
C.C. 11.172.604 de Mohitos
R/L CONSORCIO CENTRO TUCHIN
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CERTIFICADO LABORAL

LENNIN JOSE CUELLO CALDERON Identificado con cedula de ciudadania No.
1.122.397.987 de San Juan del Cesar, actuando como representante legal de la
empresa INTERVECOP SAS, identificada con Nit No. 901.516.211-1, certifica que
la sefiora YISETH JOHANNA BARRIOS GARCES, identificada con cedula de
ciudadania No. 1.067.406.568 de Purisima, labora en esta empresa desde 28 de

noviembre de 2023 hasta la fecha, con el cargo de directora de proyectos vy
licitaciones.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Monteria, a los (13) dias del
mes de diciembre de 2024.

LLO CALDERON
Répresentante Legal de INTERVECOP SAS
Nit: 901.516.211-1

Correo: intervecopsas@gmail.com

o Ed. Plaza De La Castellana, Of. 310 - Monteria
Cordoba

H- intervecopsas@gmail.com


mailto:intervecopsas@gmail.com

HOJA DE VIDA

ARQUITECTO LEONARDO
AGUIEDO GOMEZ

INFORMACION
GENERAL

INFORMACION

Sergio Leonardo Aguiedo Gémez.

28 Enero de 1992.

32 Afos.

C.C: 1.024.525.886. Bogota. D.C

Cel: 3102855642

Correo: leonardo.aguiedo@gmail.com

,’j SOFWARE: @IDIOMAS:

AutoCAD. Espariol (Nativo).
Microsoft Office. Ingles B2.

Adobe Photoshop. Italiano B2.
Sketchup.

/ EDUCACION

UNIVERSIDAD / ARQUITECTO

Pontificia Universidad Javeriana /2015
Estudiante con beca desde el tercer hasta el
decimo semestre como reconocimiento
académico.

COLEGIO /BACHILLER ACADEMICO
Colegio Monsefior Ismael Perdomo / 2007
Estudiante con varios reconocimientos
académicos.

ACTIVIDADES EXTRA -
CURRICULRES

CURSO PREPARACION IELTS

Curso de preparacion parael IELTS y el TOELF
en la Universidad Nacional / Del 6 de Noviembre
al 16 de Diciembre del 2014.

CURSO DE ITALIANO - B2
Instituto Italiano de Cultura/ Del segundo
semestre del 2018 al primer semestre del 2019.

VOLUNTARIADO
Grupo de Comunicaciones
Parces ONG / Junio 2015 — Diciembre 2016

EXPERIENCIA

@ PROFESIONAL

ARQUITECTO INTERVENTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INICI0:01/06/2023

TERMINACION: 15/07/2024

TIEMPO EN DIAS: 405

Arquitecto interventor residente administrativo. Encargado de todos los procesos administrativos de la
interventoria a los mantenimientos a las instalaciones de la Direccidon de Bienestar Social Policia
Nacional. En donde se encuentran las siguientes funciones: Realizar las labores administrativas
requeridas en la planeacion, ejecucion, verificacion y control del proyecto, elaborar y legalizar los
documentos contractuales relacionados con la ejecucion del proyecto, tramitar y gestionar los pagos
propios del proyecto, manejo de comunicaciones entre la supervision y el contratista de obra, control
de presupuestos y programacion.

ARQUITECTO COORDINADOR DE CONSULTORIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INICIO:01/01/2022

TERMINACION: 01/02/2023

TIEMPO EN DIAS: 365

Arquitecto coordinador de consultoria . Encargado de todos los procesos administrativos de la
consultoria al contrato cuyo objeto consisti6 en “La elaboracion de estudios y disefios para la
construccion del centro de capacidades técnicas y ciber inteligencia c2tic y muro de cerramiento
perimetral de la direccion de inteligencia policial en la ciudad de Bogota vigencia 2021-2022.” Coordinar
las labores administrativas requeridas en la planeacion, ejecucion, verificacion y control de la
consultoria , elaborar y legalizar los documentos contractuales relacionados con la ejecucion de la
consultoria , tramitar y gestionar los pagos propios de la consultoria, manejo de comunicaciones entre
la supervisién y el contratista obra, coordinacion entre profesionales y planeacion de comités.

ARQUITECTO INTERVENTOR OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INICI0:01/05/2021

TERMINACION: 30/11/2021

TIEMPO EN DIAS: 180

Arquitecto interventor residente administrativo. Encargado de todos los procesos administrativos de la
interventoria de la obra del Colegio Nuestra Sefiora de Fatima en la ciudad de Cali, Colombia, de la
Policia Nacional. En donde se encuentran las siguientes funciones: Realizar las labores
administrativas requeridas en la planeacion, ejecucion, verificacidn y control del proyecto, elaborar y
legalizar los documentos contractuales relacionados con la ejecucion del proyecto, tramitar y gestionar
los pagos propios del proyecto, manejo de comunicaciones entre la supervision y el contratista de
obra, control de presupuestos y programacion.

ARQUITECTO INTERVENTOR OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INICIO:01/08/2020

TERMINACION: 30/04/2021

TIEMPO EN DIAS: 240

Arquitecto interventor residente administrativo. Encargado de todos los procesos administrativos de la
interventoria de la obra del nuevo centro de poligrafia de la Direccion de Inteligencia Policia, ciudad de
Bogota, Colombia, de la Policia Nacional. Se encuentran las siguientes funciones: Realizar las labores
administrativas requeridas en la planeacion, ejecucion, verificacion y control del proyecto, elaborar y
legalizar los documentos contractuales relacionados con la ejecucién del proyecto, tramitar y gestionar
los pagos propios del proyecto, manejo de comunicaciones entre la supervision y el contratista de obra,
control de presupuestos y programacion.



LICITADOR

INICIO:01/02/2020

TERMINACION: 01/08/2020

TIEMPO EN DIAS: 120

Licitador de la empresa C3 Ingenieria. Experiencia manejando la plataforma SECOP, revisando y aplicando a proyectos en estado licitatorio.

ARQUITECTO INTERVENTOR CONSULTORIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INICIO:1/07/2019

TERMINACION: 30/12/2019

TIEMPO EN DIAS: 180

Arquitecto interventor coordinador de consultoria . Encargado de todos los procesos administrativos de la interventoria al contrato de una consultoria cuyo
objeto consisti6 en “ Elaboracion de estudios para disefio de reforzamiento, actualizacion de la infraestructura fisica del inmueble de propiedad del fondo
rotatorio de la Policia ubicado en la carrera 10 no. 12-53 en la ciudad de Bogota D.C.” Coordinar las labores administrativas requeridas en la planeacion,
ejecucion, verificacion y control de la consultoria , elaborar y legalizar los documentos contractuales relacionados con la ejecucion de la consultoria , tramitar y
gestionar los pagos propios de la consultoria, manejo de comunicaciones entre la supervision y el contratista obra, coordinacion entre profesionales y
planeacién de comités.

ARQUITECTO INTERVENTOR CONSULTORIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INICI0:01/06/2019

TERMINACION: 12/05/2020

TIEMPO EN DIAS: 330

Arquitecto interventor coordinador de consultoria. Encargado de todos los procesos administrativos de la interventoria al contrato de una consultoria cuyo
objeto consistié en “la actualizacién, ajuste y complementacién de los estudios técnicos, incluyendo el trdmite de licencias y permisos a que dieran lugar, para
la construccion de la fase ii de la escuela de seguridad vial. “Coordinar las labores administrativas requeridas en la planeacion, ejecucion, verificacion y control
de la consultoria, elaborar y legalizar los documentos contractuales relacionados con la ejecucion de la consultoria, tramitar y gestionar los pagos propios de la
consultoria, manejo de comunicaciones entre la supervision y el contratista obra, coordinacién entre profesionales y planeacién de comités.

ARQUITECTO INTERVENTOR CONSULTORIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INICIO:18/10/2018

TERMINACION: 30/16/2019

TIEMPO EN DIAS: 250

Arquitecto interventor coordinador de consultoria. Encargado de todos los procesos administrativos de la interventoria al contrato de una consultoria cuyo
objeto consistid en “Interventoria técnica, administrativa, contable, financiera y legal para la consultoria estudios y disefios para la adecuacién de la unidad de
cuidados intermedios del ESPAH Hospital central de la Policia Nacional y la realizacién de los tramites para la obtencion de la licencia de construccion.
“Coordinar las labores administrativas requeridas en la planeacion, ejecucion, verificacion y control de la consultoria, elaborar y legalizar los documentos
contractuales relacionados con la ejecucidn de la consultoria, tramitar y gestionar los pagos propios de la consultoria, manejo de comunicaciones entre la
supervision y el contratista obra, coordinacion entre profesionales y planeacién de comités.

ARQUITECTO ASISTENTE DE OBRA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

INICIO:18/10/2018

TERMINACION: 04/04/2019

TIEMPO EN DIAS: 300

Arquitecto asistente de interventoria. Encargado de todos los procesos administrativos de la interventoria de la obra cuyo objeto consistié en “Las obras
mantenimiento preventivo y correctivo del servicio de medicina nuclear del hospital central policia nhacional bajo la modalidad de precios unitarios fijos sin
formula de reajuste”. Se encuentran las siguientes funciones: Realizar las labores administrativas requeridas en la planeacion, ejecucion, verificacién y control
del proyecto, elaborar y legalizar los documentos contractuales relacionados con la ejecucion del proyecto, tramitar y gestionar los pagos propios del proyecto,
manejo de comunicaciones entre la supervision y el contratista de obra, control de presupuestos y programacion

ARQUITECTO TRABAJO DE CAMPO

MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA

INICIO:01/01/2018

TERMINACION: 30/05/2018

TIEMPO EN DIAS: 120

Proyecto para el Plan Especial de Manejo y Proteccion (PEMP) del Centro Histérico de Concepcion (Antioquia) y la delimitacion de su Zona de Influencia. Mi
labor ejecutada para este proyecto fue el levantamiento arquitectonico de los inmuebles patrimoniales del centro histérico del municipio de Concepcion,
Antioquia (Declarado Patrimonio de la nacidn desde 1999).El trabajo se realizd primero dibujando la planimetria de los inmuebles en una cartera de campo (a
mano ) para posteriormente digitalizarlo y dibujar los planos en AutoCAD. Con toda esa informacién se realiza una valoracion patrimonial y un inventario de
planimetria historica.



ARQUITECTO DISENADOR

GTC INGENIERIA SAS.

INICIO:01/08/2017

TERMINACION: 01/01/2018

TIEMPO EN DIAS: 250

Mi labor en este proyecto fue el disefio arquitectdnico de un Hostal en la ciudad de Santa Marta, Colombia, Disefio enfocado a espacios tipo glamping en las
montafia de la ciudad de Santa Marta. Mi labores puntuales era el disefio, dibujo de planos, la concepcion de una idea y el disefio de renders. Los programas
en que se desarrollo el trabajo son: AutoCAD, Sketchup, V-ray y Photoshop.

ARQUITECTO ASISTENTE DE OBRA

RUGELES DURAN ARQUITECTOS

INICIO:1/01/2017

TERMINACION: 30/04/2017

TIEMPO EN DIAS: 90

Hice parte del equipo que llevo a cabo la ejecucion del Centro Medico Allianz en la ciudad de Barranquilla. Ademas de la construccion del centro medico para
la ciudad, dentro de los logros obtenidos estén la supervision de trabajos de obra, estructura y acabados. El apoyo administrativo y logistico a la residencia de
la obra.

ARQUITECTO

RUGELES DURAN ARQUITECTOS

INICIO:1/09/2016

TERMINACION: 01/01/2017

TIEMPO EN DIAS: 120

Coordinador del area de Servicios y Mantenimientos de la empresa Rugeles Duran Arquitectos. Entre las labores se encuentran gestionar el mantenimiento de
las oficinas y espacios requeridos, construccion de ordenes de trabajo, verificacion de obras, coordinacion de procesos, con conocimiento en mantenimiento
locativo, obras civiles , planeacién de proyectos, APU, interventorias de obras civiles, experiencia en manejo y administracion personal, indicadores de gestion,
manejo de equipos de personas a nivel nacional con administracion remota

ARQUITECTO ASISTENTE

JORGE CABALLERO ARQUITECTO/REVISTA PROA

INICIO:1/08/2015

TERMINACION: 01/06/2016

TIEMPO EN DIAS: 300

Empresa en donde aprendi el proceso de investigacion patrimonial y arquitectnica. Realizamos la valoracion patrimonial e historica de algunas edificaciones.
En concreto mi rol era el de investigador y dibujante. A partir de textos histdricos y académicos se establecieron hipétesis en busqueda de algun valor e
importancia de los espacios, analizando , investigando para al final emitir un juicio ‘objetivo’ y posteriormente realizar alguna intervencion. Desarrollé mi
trabajo en programas como Microsoft Word, PowerPoint, Photoshop y Autocad.

ARQUITECTO DIBUJANTE

AYCARDI ARQUITECTURA

INICIO:1/08/2015

TERMINACION: 01/06/2016

TIEMPO EN DIAS: 300

El trabajo en esta oficina fue el disefio y adecuacion de edificaciones existentes en algunos municipios de Colombia para convertirlos en las Casas Culturales
del Banco Davivienda, para el proyecto denominado “Cultivarte”. Disefié y dibujé los planos y modelos de los proyectos en el programa Archicad y AutoCAD.

ARQUITECTO ASISTENTE

CONSTRUCTORABYV

INICIO:1/10/2014

TERMINACION: 01/12/2014

TIEMPO EN DIAS: 60

Mi labor fue el dibujo y la representacion de planos arquitectonicos en el programa de AutoCAD y la edicidén de imagenes arquitectdnicas en el programa
Photoshop.

ARQUITECTO PRACTICANTE

LABIOSFERA

INICIO:1/08/2013

TERMINACION: 01/11/2013

TIEMPO EN DIAS: 120

labor como practicante era el dibujo de planos arquitecténicos en el programa AutoCAD, ademas del disefio de imagenes tipo render y ediciones en
Photoshop.

MONITOR UNIVERSITARIO

PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA

INICIO:1/01/2012

TERMINACION: 30/05/2013

TIEMPO EN DIAS: 240

Disefié una base de datos con la que posteriormente se grafico una cartografia en donde se concluian los diferentes analisis socio-espaciales del area urbana
de Bogota.
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LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

PERSONERIA JURIDICA RES, 7312 DE DICUEMURE 1948 - MINGORIEING

EN ATENCION A QUE

SERGIO LEONARDO AGUIEDO GOMEZ

CG 1024828000

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA
UNIVERSIDAD Y LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA UN GRADO UNIVERSITARIO
EN LA FACULTAD DE

ARQUITECTURA Y DISENO

LE OTORGA
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
EL TITULO DE

ARQUITECTO

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA

NOSOTROS. EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, LOS DECANOS Y EL SECRETARIO GENERAL
¥ XPEDIDO EN BOGOTA A LOS 14 DIAS DEL MES DE MAYO DEL ARO 2015
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD CE ARQUITECTURA Y DISENO
ACTA DE GRADO N° S.G- 5881

En la ciudad de Bogota el dia 14 del mes de mayo de 2015 se llevé a cabo el

acto de graduacion en el cual la Pontificia Universidad Javeriana, previo el juramento
reglamentario, confirid el titulo de

ARQUITECTO

A
SERGIO LEONARDO AGUIEDO GOMEZ

identificado(a) con CC N° 1024525886 quien cumplié con los requisitos académicos,
las exigencias establecidas en los Reglamentos y las normas legales; y le otorgo el
Diploma N°® 158547 que lo(a) acredita como tal.

La Universidad estd autorizada para conferir este titulo por las normas legales
vigentes en Colombia.

Es fiel copia tomada del original, en lo pertinente.

Bogotd, D.C. 14 de mayo de 2015.

. A - Jairo H. Cifuentes Madrid
%2 VA Secretario General

) Bugola
= Secretaria General

208978
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. . CONSEJO PROFESIONAL
| - HACIONAL iYE ARQUITECTURA ) \
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES |
| seriad y Ordan
Arquitecto
SERGIO LEONARDO AGUIEDO GOMEZ
C.C. 1.024.525.686 de Bogota D.C.

Pontificia Universidad Javeriana

Matricula Profesional Fecha de Expedicidn
A1563201%5-1024525886 30/09/2016



Esta tarjeta es el unico documento idéneo
que autoriza a su titular para ejercer la
profesion de Arquitecto dentro de los
parametros establecidos por la Ley 435 de
1998, y demas normas complementarias
con la materia. Este documento es
intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta
tarjeta devolverla al Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares.

WWW.Cpnaa.gov.co

sl AE

Pruldo% CPNAA

Verifique @ aulenticidad de este documento
escansando ¢ Codigo QR

| . Carrera 6 No. 26B - 85 Oficina 201

! PBX: 3502700 ext. 101 - 124
info@cpnaa.gov.co
WWwW.Cpnaa.gov co

A04157



PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISENO
ACTA DE GRADO N* 8.G- 8881

En la ciudad de Bogota el dia 14 del mes de mayo de 2015 se llevd a cabo el
acto de graduacion en el cual la Pontificia Universidad Javeriana, previo el juramento
reglamentario, confirid el titulo de

ARQUITECTO

A
SERGIO LEONARDO AGUIEDO GOMEZ

identificado(a) con CC N° 1024525886 quien cumplié con los requisitos académicos,
las exigencias establecidas en los Reglamentos y las normas legales; y le otorgé el
Diploma N° 158547 que lo(a) acredita como tal.

La Universidad est4 autorizada para conferir este t{tulo por las normas legales
vigentes en Colombia.

Es fiel copia tomada del original, en lo pertinente.

Bogota, D.C. 14 de mayo de 2015.

N O@@Q_)
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( ": Jairo H. Cifuentes Madrid
\7 h }), ) Secretario General

* Pontificia Universidad
o J AVEBJ_ANA
- Secrelaria General
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$ NACIONAL DE ARQUITECTURA I ‘X
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES | o™
Arquitecto
SERGIO LEONARDO AGUIEDO GOMEZ

C.C. 1.024.525.886 de Bogotd D.C.
Pontificia Universidad Javeriana

Matricula Profesional " Fecha de Expadicién

A15632016-1024525886 30/09/2016

Esta tarjeta es el Gnico documento idoneo
que autoriza a su ftilular para ejercer la
profesién de Arquitecto dentro de los
parédmetros establecidos por la Ley 435 de
1998, y demas normas complementarias
con la materla. Este documento es
Intransferible.

Agradecemos & quien encuentre esta
tarjeta devolverla al Consejo Profesional
Nacional de Arquilectura y sus Profasiones

Auxiliares. Varifiqus 'l:‘:uhnnu:u L :'I.lu:nmum

Carmera 6 No. 268 - 85 Oficina 201
PBX: 3502700 axl. 101- 124
Infoglcpnaa gov.co
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Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4.

Numero de formulario

14819368371

(415)770 0) C

7212489984(802

001481936837 1

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

102 4525188 6 0 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicion
Persona natural o sucesion iliquida 2 |Cédula de Ciudadania 13 1024525886
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-€iudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 | Bogotd, D.C. 001
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Cti0s nombres
AGUIEDO GOMEZ SERGIO LEONARDO
35. Razén social
36. Nombre comercial 37.Sigia
HANAN
LUBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |[BogotaD.C. 1 1 [Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL 16 SUR 71A13
42. Correo electrénico leonardo.aguiedo@gmail.com
43. Codigo postal |44. Teléfong 1 31028505 6 4 2|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-econémica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49! Fecha'inicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
711 1[[20150518||[7 712}/202,1,04,0 1] [7 4 1 0] | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N I N N A
53. Codlgo|4 9| | | | _J_'J_ N |
49 - No responsable de IVA
Usuarigs aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ | ‘ |s8.crc ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de

60. No. de Folios: ljl

la DIAN

61 Fecha [2022-03

-22/16:49: 47 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso, Pardgrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625
del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la politica de

tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuici

984. Nomb
985. Cargo

o de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

AGUIEDO GOMEZ SERGIO LEONARDO
CONTRIBUYENTE

re

Fecha generacion

documento PDF: 23-09-2024 12:30:56PM




Certificado de contratacion

UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE CONTRATACION A NOMBRE DE AGUIEDO GOMEZ SERGIO LEONARDO

C.C. 1.024.525.886

El jefe de la Unidad Administrativa de la Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de Colombia - NIT
899.999.063-3, certifica que AGUIEDO GOMEZ SERGIO LEONARDO identificado/a con C.C. No. 1.024.525.886, celebré
con la Institucidn la contratacidn que se relaciona a continuacion:

TIPO DE CONTRATO

Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 2417

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 09/11/2018

FECHA DE TERMINACION: 20/12/2018

PROYECTO:

INTERVENTORIA  TECNICA,

ADMINISTRATIVA,  JURIDICA,

CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORIA ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA ADECUACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS
INTERMEDIOS DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
NACIONAL Y LA REALIZACION DE LOS TRAMITES PARA LA
OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION. RES. 4299 DEL
08/10/2018.

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REVISAR LOS
CONCEPTOS REQUERIDOS ANTE LAS CONSULTAS GENERADAS POR EL CONTRATISTA O LA ENTIDAD
CONTRATANTE DE LA "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA
LA CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA ADECUACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL
ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL Y LA REALIZACION DE LOS TRAMITES PARA LA OBTENCION
DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION"

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES DEL
CONTRATO EN EL AREA ARQUITECTONICA.

B. PRESENTAR LAS OBSERVACIONES DE LOS DISENOS GENERALES SOLICITADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

C. PREPARAR LOS AVANCES PARA CORTES Y COMITES DE LOS DISENOS PARA LA ENTIDAD CONTRATANTE

D. REVISAR CADA UNO DE LOS ENTREGABLES INDICADOS EN EL CONTRATO POR PARTE DE LA CONSULTORIA EN EL
AREA DE SU COMPETENCIA
VALOR TOTAL:

| $2,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 2571

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 03/12/2018

FECHA DE TERMINACION: 19/12/2018

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co

Pdgina 1 de 8



UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

Certificado de contratacion

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE,
FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE MEDICINA
NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL BAJO LA
MODALIDAD DE PRECIOS. RES. 4216 DEL 03/10/2018.

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REVISAR LOS
CONCEPTOS REQUERIDOS ANTE LAS CONSULTAS GENERADAS POR EL CONTRATISTA O LA ENTIDAD
CONTRATANTE. EL CONTRATO 121-5-18: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA
Y LEGAL PARA LAS OBRAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR
DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARISO FIJOS SIN FORMULA
DE REAJ.

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES DEL
CONTRATO EN EL AREA ARQUITECTONICA.

2. PRESENTAR LAS OBSERVACIONES DE LOS DISENOS GENERALES SOLICITADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.

3. PREPARAR LOS AVANCES PARA CORTES Y COMITES DE LOS DISENOS PARA LA ENTIDAD CONTRATANTE.

4. REVISAR CADA UNO DE LOS ENTREGABLES INDICADOS EN EL CONTRATO POR PARTE DE LA CONSULTORIA EN EL
AREA DE SU COMPETENCIA.

VALOR TOTAL: ‘ $ 2,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 3

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 25/01/2019

FECHA DE TERMINACION: 30/01/2019

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE,

FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE MEDICINA
NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL BAJO LA
MODALIDAD DE PRECIOS. RES. 4216 DEL 03/10/2018.

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REVISAR LOS
CONCEPTOS REQUERIDOS ANTE LAS CONSULTAS GENERADAS POR EL CONTRATISTA O LA ENTIDAD
CONTRATANTE. EL CONTRATO 121-5-18 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA
Y LEGAL PARA LAS OBRAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR
DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJ".

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES DEL
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CONTRATO EN EL AREA ARQUITECTONICA

B. PRESENTAR LAS OBSERVACIONES DE LOS DISENOS GENERALES SOLICITADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

C. PREPARAR LOS AVANCES PARA CORTES Y COMITES DE LOS DISENOS PARA LA ENTIDAD CONTRATANTE

D. REVISAR CADA UNO DE LOS ENTREGABLES INDICADOS EN EL CONTRATO POR PARTE DE LA CONSULTORIA EN EL
AREA DE SU COMPETENCIA

VALOR TOTAL: | $2,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 1010

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 26/07/2019

FECHA DE TERMINACION: 24/12/2019

PROYECTO: INTERVENTORIAS 2019: INTERVENTORIA TECNICA

ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y
AMBIENTAL, PARA LA CONSULTORIA INTEGRAL A LA
ACTUALIZACION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS
ESTUDIOS TECNICOS Y VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE
LAS EDIFICACIONES EXISTENTES INCLUYENDO EL TRAMITE DE
LICENCIAS Y PERMISOS A QUE DIERAN LUGAR PARA LA
TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
CIUDADELA CENOP. R. 2195 - 2019.

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL PROYECTO "INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA CONSULTORIA INTEGRAL A LA
ACTUALIZACION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y VERIFICACION DEL ESTADO
ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES INCLUYENDO EL TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS A QUE DIERAN
LUGAR PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CIUDADELA- CENOP".

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. APOYAR LA INTERVENTORIA ARQUITECTONICA DEL PROYECTO.

B. APOYAR LA ELABORACION DEL INFORME FINAL DEL AREA DE SU COMPETENCIA.

C. ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO.

D. TENER EN CUENTA QUE SE DARA COMO ACEPTADO EL PRODUCTO CUANDO SEA AVALADO POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE.

VALOR TOTAL: $16,100,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios
No. DE CONTRATO 923

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 07/05/2021

FECHA DE TERMINACION: 30/07/2021
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PROYECTO: INTERVENTORIAS 2020: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL
PARA LA “CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL COLEGIO
NUESTRA SENORA DE FATIMA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE
CALI BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE. R. 2392 - 2020

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL PROYECTO DE REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA LEGAL FINANCIERA AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA
FASE DEL COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI BAJO LA MODALIDAD DE
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE RIESGO V

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. APOYAR LA INTERVENTORIA ARQUITECTONICA DEL PROYECTO.

B. APOYAR LA ELABORACION DEL INFORME FINAL DEL AREA DE SU COMPETENCIA.

C. ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO.

D. TENER EN CUENTA QUE SE DARA COMO ACEPTADO EL PRODUCTO CUANDO SEA AVALADO POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE

VALOR TOTAL: | $11,100,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 1664

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 02/08/2021

FECHA DE TERMINACION: 30/11/2021

PROYECTO: INTERVENTORIAS 2020: INTERVENTORIA  TECNICA,

ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL
PARA LA “CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL COLEGIO
NUESTRA SENORA DE FATIMA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE
CALI BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FUJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE. R. 2392 - 2020

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN LA FASE DE EJECUCION Y LIQUIDACION DEL
PROYECTO REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LEGAL FINANCIERA AMBIENTAL Y SOCIAL
PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CALI BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. APOYAR LA INTERVENTORIA ARQUITECTONICA DEL PROYECTO EN LA FASE DE EJECUCION Y LIQUIDACION.
B. APOYAR LA ELABORACION DEL INFORME FINAL DEL AREA DE SU COMPETENCIA EN LA ETAPA DE EJECUCION Y
LIQUIDACION.
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C. ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO EN LA FASE DE EJECUCION Y LIQUIDACION.
D. TENER EN CUENTA QUE SE DARA COMO ACEPTADO EL PRODUCTO CUANDO SEA AVALADO POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION Y LIQUIDACION

VALOR TOTAL: | $ 14,800,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 2554

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 01/12/2021

FECHA DE TERMINACION: 30/12/2021

PROYECTO: INTERVENTORIAS 2020: INTERVENTORIA  TECNICA,

ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL
PARA LA “CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL COLEGIO
NUESTRA SENORA DE FATIMA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE
CALI BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FUJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE. R. 2392 - 2020

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN LA FASE DE LIQUIDACION DEL PROYECTO REALIZAR
LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA
“CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CALI BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. APOYAR LA INTERVENTORIA ARQUITECTONICA DEL PROYECTO EN LA FASE DE LIQUIDACION

B. APOYAR LA ELABORACION DEL INFORME FINAL DEL AREA DE SU COMPETENCIA EN LA ETAPA DE LIQUIDACION

C. ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO EN LA FASE DE LIQUIDACION

D. TENER EN CUENTA QUE SE DARA COMO ACEPTADO EL PRODUCTO CUANDO SEA AVALADO POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE DURANTE LA ETAPA DE LIQUIDACION

VALOR TOTAL: | $ 7,400,000.00

TIPO DE CONTRATO

Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 483

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 07/04/2022

FECHA DE TERMINACION: 31/05/2022

PROYECTO:

INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS 2022, REALIZAR LOS
ESTUDIOS Y DISENOS MENCIONADOS A LA MEDIDA Y ACORDE A
LA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE PARA LA DIRECCION DE
INTELIGENCIA POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL, TENIENDO
EN CUENTA LAS DIRECTRICES DEL GRUPO DE BIENES RAICES
DIPOL. R. 223/ 2022

OBJETO GENERAL:
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PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR EL AREA ARQUITECTONICA EN EL
CONTRATO DE CONSULTORIA NO 04-5-10057-21 DURANTE LA FASE DE EJECUCION Y LIQUIDACION.

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. APOYAR LA INTERVENTORIA ARQUITECTONICA DEL PROYECTO EN LA FASE DE EJECUCION Y LIQUIDACION.
B. APOYAR LA ELABORACION DEL INFORME FINAL DEL AREA DE SU COMPETENCIA EN LA ETAPA DE EJECUCION Y

LIQUIDACION.

C. ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO EN LA FASE DE EJECUCION Y LIQUIDACION.

VALOR TOTAL:

| $14,800,000.00

TIPO DE CONTRATO

Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 935

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 29/06/2022

FECHA DE TERMINACION: 31/07/2022

PROYECTO: INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS 2022, REALIZAR LOS
ESTUDIOS Y DISENOS MENCIONADOS A LA MEDIDA Y ACORDE A
LA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE PARA LA DIRECCION DE
INTELIGENCIA POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL, TENIENDO
EN CUENTA LAS DIRECTRICES DEL GRUPO DE BIENES RAICES
DIPOL. R. 223 / 2022

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR EL AREA ARQUITECTONICA EN EL
CONTRATO DE CONSULTORIA NO 04-5-10057-21 DURANTE LA FASE DE LIQUIDACION.

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. APOYAR LA INTERVENTORIA ARQUITECTONICA DEL PROYECTO EN LA FASE DE LIQUIDACION.
B. APOYAR LA ELABORACION DEL INFORME FINAL DEL AREA DE SU COMPETENCIA EN LA ETAPA DE LIQUIDACION.
C. ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO EN LA FASE DE LIQUIDACION.

VALOR TOTAL:

| $ 7,400,000.00

TIPO DE CONTRATO

Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 2112

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria
FECHA DE INICIO: 22/12/2022

FECHA DE TERMINACION: 30/03/2023

PROYECTO:

INTERVENTORIAS 2022: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, SST Y
SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUARTA FASE DEL
COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA DE LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE CALI BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. R. 4373 - 2022
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OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION
TECNICA EN EL CONTRATO DE LA INTERVENTORIA NO. 08-5-16036-22 DURANTE LA FASE DE EJECUCION Y
LIQUIDACION.

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES TECNICAS, ECONOMICAS, JURIDICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA EN LA FASE DE
EJECUCION Y LIQUIDACION

B. ELABORAR LOS INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATISTAS DE OBRA EN LA ETAPA DE EJECUCION Y LIQUIDACION
C. ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO EN LA FASE DE EJECUCION Y LIQUIDACION
D. ATENDER LAS OBSERVACIONES QUE SE DERIVEN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA ETAPA DE EJECUCION

Y LIQUIDACION

VALOR TOTAL: ‘ $ 18,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 1660

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 22/09/2023

FECHA DE TERMINACION: 26/02/2024

PROYECTO: INTERVENTORIAS 2023: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL
PARA LA "[TEM 1: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE
ALGUNOS COLEGIOS, CENTRO RELIGIOSO, MAUSOLEOS Y
HOGARES MARIA SAN LUIS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR
SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE” R 2808/2023

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA
COORDINACION TECNICA DE LA INTERVENTORIA EN EL MARCO DEL CONTRATO "INTERADMINISTRATIVO PN
DIBIE NO. 08-5- 16015-23 DURANTE LA FASE DE EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. ASISTIR A COMITES TECNICOS QUE SEAN REQUERIDOS EN REPRESENTACION DE INTERVENTORIA DURANTE LA FASE
DE EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

B. APOYAR EN LA SUPERVISION DEL DESARROLLO DE LA OBRA EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE
DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO.

C. VELAR PORQUE EL CONTRATO DE OBRA SE REALICE DE ACUERDO A LA PROGRAMACION REMITIDA POR EL
CONTRATO, PRESUPUESTO REQUERIDO Y LOS ALINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA DURANTE
LA ETAPA DE EJECUCION Y LIQUIDACION.

D. APOYAR LA VERIFICACION EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y
FINANCIERAS DEL CONTRATO DURANTE LA FASE DE EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

E. APOYAR LA REALIZACION INFORMES TECNICOS RELACIONADOS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA DURANTE
LAS ETAPAS DE EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.
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F. DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS SOLICITUDES, OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS QUE PRESENTE EL
CONTRATISTA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE EN LAS ETAPAS DE EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO.

VALOR TOTAL: | $ 33,600,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 233

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 01/03/2024

FECHA DE TERMINACION: 30/05/2024

PROYECTO: INTERVENTORIAS 2023: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL
PARA LA "ITEM 1: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE
ALGUNOS COLEGIOS, CENTRO RELIGIOSO, MAUSOLEOS Y
HOGARES MARIA SAN LUIS DE LA DIRECCION DE BIENESTAR
SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN FORMULA DE REAJUSTE” R 2808/2023

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RESIDENCIA EN EL
MARCO DEL CONTRATO "INTERADMINISTRATIVO PN DIBIE NO. 08-5- 16015-23

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. ASISTIR A COMITES TECNICOS QUE SEAN REQUERIDOS EN REPRESENTACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.

B. VERIFICAR EL DESARROLLO DE LA OBRA EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE.

C. VELAR PORQUE EL CONTRATO DE OBRA SE REALICE DE ACUERDO A LA PROGRAMACION REMITIDA POR EL
CONTRATO, PRESUPUESTO REQUERIDO Y LOS ALINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO DE OBRA.

D. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL CONTRATO.
E. REALIZAR INFORMES TECNICOS RELACIONADOS EN EL CONTRATO DE OBRA.

F. DAR RESPUESTA OPORTUNA A LAS SOLICITUDES, OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS QUE PRESENTE EL
CONTRATISTA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE.

VALOR TOTAL: | $12,600,000.00

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogota D.C., a los diecisiete (17) dias del
mes de octubre de 2024.

Firma

l

HERNAN ALBERTO HERNANDEZ MORENO
Jefe Unidad Administrativa
Tel. 3165000 - Ext. 13681 - 13695

Elabord: Laura Hernandez.
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araultecto experto en patrimonid cultural

CERTIFICACION

Con la presente certifico que el arquitecto Sergio Leonardo Aguiedo Gomez,
identificada con cédula de ciudadanfa niimero 1024525886 de Bogota, prestd sus servicios
como arquitecto para el apoyo en temas urbanos, arquitectonicos y de patrimonio cultural,
en varios proyectos relacionados con instrumentos de manejo del suelo: Planes de
Regularizacién y Manejo, Planes de Implantacién, proyectos de intervencion de Bienes de
Interés Cultural, mediante el desarrollo y aplicacién de procedimientos y normativas
relacionadas con el reconocimiento, el inventario y la valoracion de los bienes muebles e
inmuebles en el Distrito Capital.

Cargo : Arquitecto auxiliar investigador
Fecha de inicio : 25 de Agosto del 2015

Fecha de Terminacion : 15 de Junio del 2016

Valor contrato : $ 9'000.000

Recibido a satisfaccion : Ok

Se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogotd, a los 14 dias del mes de -
diciembre del afio 2017.

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE CABALLERO LEGUIZAMON

CC 19352078 Bogota
Mdévil 3004477994
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RUGELES DURAN ARQUITECTOS S.A.S
NIT. 800.196.961-6

=1

CERTIFICAMOS

Que el sefor SERGIO LEONARDO AGUIEDO GOMEZ, identificado con
cédula de ciudadania No. 1.024.525.886 de Bogotd, trabajo en RUGELES
DURAN ARQUITECTOS S.A.S., desde el dia 05 de Septiembre de 20186
hasta el dia 10 de Abril de 2017, desempeiiando el cargo de ARQUITECTO.

Se expide a solicitud del interesado a los 10 dias del mes dé Abril del 2017.

Cordialmente,

(ugeles duran

@ éL : Ea arquiteclos sas

NJT. 800.196.961-6

Diana Lancheros Cardenas ,
Coordinadora QHS y Talento Humano
diana.lancheros@rugelesduranarg.com ,
Tel: 57-1- 613 49 00 ext: 221
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CERTIFICACION LABORAL

(De conformidad con el enc so 7° del Articulo 57 del Cédigo Sustantivo del Trabajo)

GTC INGENIERIA SAS identificada con NIT 830.1461-40-1 certifica que el senor
SERGIO LEONARDO AGUIEDO GOMEZ identificado con Cedula de Ciudadania No
1.024.525.886 de Bogotd D.C., estd laborando actualmente en nuestra
organizacion desempefnando el cargo de ARQUITECTO, desde Veintiséis (26) de
Julic de 2017, con contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un afo.

El siguiente cerlificado se expide en Civudad de Bogota D.C. a los Catorce (14)
dias del mes de Diciembre del 2017. |

Cordialmente.

JEFE RRHH
GTC INGENIERIA S.A.S

Calle 109 N° 14B-80 Oficina 405, Bogotad D.C Colombia *
i Tel. (1) 7560724/F ax (1) 7550560 * www alcingenier
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PAL EQUIDAG FOUTALION

EL GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA

CERTIFICA

S:fonrter\éisaidos los archivos del Ministerio de Cultura con NIT N°, 830.034.348-5, se
: SERGI(;E Lcontrato de prestacidn de servicios N° 342 de 2018, entre Ministerio de Cultura
y SERGIO LEONARDO AGUIEDO GOMEZ, identificado(a) con CC No.1024525886, con la
siguiente informacion:

OBJETO:

Apoyar al G_rupg de Proteccién de Bienes de Interés Cultural de la Direccion de Patrimonio

en la r.e’allzauon de los levantamientos urbanos y arquitectonicos soporte para la

iiaboramon de la etapa de diagndstico y formulacién de norma del PEMP de Concepcién
ntioquia.

FECHA DE INICIO: 22/01/2018
FECHA DE FINALIZACION: 22/05/2018
VALOR TOTAL: $ 12.000.000
VALOR MENSUAL: $ 3.000.000

Nota: Este grupo expide certificaciones sobre contratos de prestacion de servicios
celebrados por el Ministerio de Cultura en virtud de lo consagrado en el Art. 32 de la Ley 80
de 1993, literal “h” del numeral 4 del Art. 2 de la Ley 1150 de 2007; reglamentado por el
Articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015; por lo tanto no es constancia laboral.

D.C. el 15/06/2018 a solicitud del o la interesado(a).

ol 1 -
MARIA CLA MOJICA R GUEZ

coordinadora Grupo de contratds y Convenios

Expedido en Bogotd,

Carrera 8 N° 8-55. Bogota, Colombia
Conmutador (57 1) 3424100 www.mincultura.gov.co

Scanned by Cam-Sc.ah'r'\er
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Métiulo de Contratos

ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS
Vigencia 2018 )

FECHA 22/11/2018

CONTRATISTA AGUIEDO GOMEZ SERGIO LEONARDO ODS No. 2571
NIT/C.C. 1024525886 S S
DIRECCION CALLE 22D 104B 77 CASA 14

TELEFONO 3102855642

OBJETO GENERAL PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REVISAR LOS
CONCEPTOS REQUERIDOS ANTE LAS CONSULTAS GENERADAS POR EL CONTRATISTA O LA ENTIDAD CONTRATANTE. EL
CONTRATO 121-5-18: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS '
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA |
NACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARISO FIJOS SIN FORMULA DE REAJ. "

ANEXOS FORMATO DE SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL, CDP N° 6818, CARTA PROPUESTA ECONOMICA, HOJA DE VIDA |

- VERIFICADA EN SIGEP, COMPROBANTES DE AFILIACION DE SALUD Y PENSION Y LISTA DE CHEQUEO. |
VALOR DOS MILLONES DE PESOS M/CTE *** ( $2,000,000) , MAS $8,000 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCION ESPECIAL |

SUPERVISOR  ROBLES ROA CARLOS ORLANDO - 19387351 _ i '

CLAUSULAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES
ESPECIFICAS:

1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES DEL CONTRATO EN EL
AREA ARQUITECTONICA.

2 PRESENTAR LAS OBSERVACIONES DE LOS DISENOS GENERALES SOLICITADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.

3. PREPARAR LOS AVANCES PARA CORTES Y COMITES DE LOS DISENOS PARA LA ENTIDAD CONTRATANTE.

4 REVISAR CADA UNO DE LOS ENTREGABLES INDICADOS EN EL CONTRATO POR PARTE DE LA CONSULTORIA EN EL AREA DE SU
COMPETENCIA.

|
OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD |
EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: 1) ‘
PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADAS EN LA CLAUSULA |
FORMA DE PAGO: 2) INFORMAR AL CONTRATISTA SOBRE CUALQUIER IRREGULARIDAD U OBSERVACION QUE SE ENCUENTRE EN LA |
EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL: 3) ASIGNAR UN SUPERVISOR PARA LA COORDINACION CON EL CONTRATISTA DE TODOS LOS
PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS QUE GENERE LA ORDEN CONTRACTUAL.

PLAZO

EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARA ESTA ORDEN CONTRACTUAL ES DE DICISIETE (17) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL 03 DE
DICIEMBRE DE 2018 Y HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, PREVIO CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS DE

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION

FORMA DE PAGO

LA UNIVERSIDAD PAGARA EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, EL CUAL INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y RETENCIONES A

QUE HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO, EN LA SIGUIENTE FORMA: UN (01) PAGO POR VALOR DE $2.000.000, EL CUAL SE HARA
EFECTIVO PREVIA PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR. ACTIVIDAD ECONOMICA: 7110.

REGIMEN SIMPLIFICADO.

LUGAR DE EJECUCION

CRA 30 # 45-03, EDIFICIO 406, OFICINA 201.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTA INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCION POLITICA NI EN LA LEY, Y QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS
CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.

CADUCIDAD

LA UNIVERSIDAD PODRA DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACION, EN AQUELLOS CASOS EN LOS
CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTA INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCION DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO
DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARALISIS. LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE
INCUMPLIMIENTO.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 788 DE 2002, MODIFICADO
POR LA LEY 828 DE 2003,

SUPERVISION/ INTERVENTORIA

£ SUPERVISOR, PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE HA SIDO
ASIGNADA, DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTICULOS 92 A 94 DEL MANUAL DE CONVENIOS Y
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Médulo de Contratos
ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS
\ Vigencia 2018
FECHA 22/11/2018 T
CONTRATISTA AGUIEDO GOMEZ SERGIO LEONARDO 0ODS No. 2571
NITIC.C. 1024525886 . S
DIRECCION CALLE 22D 104B 77 CASA 14

TELEFONO 3102855642

SUPERVISION/ INTERVENTORIA

CONTRATOS ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION DE RECTORIA NO. 1551 DE 2014, Y LAS DEMAS NORMAS QUE LO COMPLENTEN,
ADICIONEN O SUSTITUYAN.
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION(MINIMA)

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA Y LEGALIZA CON LA SUSCRIPCION POR EL ORDENADOR DEL GASTO CON LO
QUE SE CONFIGURA LA ACEPTACION DE LA OFERTA, Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL.PARA SU EJECUCION SE REQUIERE LA

| PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA ANTE LA OFICINA DE CONTRATACION DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE SU AFILIACION A

| RIESGOS LABORALES: Y QUE EL JEFE DE CONTRATACION O QUIEN HAGA SUS VECES COMUNIQUE A TRAVES DE CUALQUIER MEDIO
ESCRITO AL CONTRATISTA Y AL SUPERVISOR, QUE SE HA LEGALIZADO LA ORDEN CONTRACTUAL. CON EL CUMPLIMIENTO Y
APROBACION DE LOS ANTERIORES REQUISITOS Y LOS DEMAS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, PODRA DARSE
INICIO A SU EJECUCION.

‘ RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO

EL SENOR HERNAN ALBERTO HERNANDEZ MORENO EN SU CALIDAD DE JEFE DE CONTRATACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA SEDE
BOGOTA: PREVIA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD

| VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO SU SUSCRIPCION
RIESGOS LABORALES

DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LA LEY 100 DE 1993, LA LEY 1562 DE 2012 Y EL DECRETO 723 DE 2013, EL CONTRATISTA SE
AFILIARA AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES A TRAVES DE LA UNIVERSIDAD, PARA LO CUAL UNA VEZ SUSCRITO EL
CONTRATO, PROCEDERA A DILIGENCIAR EL FORMULARIO RESPECTIVO, EL CUAL SE ENTIENDE COMO MANIFESTACION DE

AFILIACION PARAGRAFO 1: LA AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES POR PARTE DEL CONTRATISTA, NO
CONEIGURA NINGUNA RELACION LABORAL.PARAGRAFO 2: EN EL CASO DE AFILIACION A RIESGCS |, I Y III, EL PAGO DE LOS APORTES A
ARL SERA ASUMIDO EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA.PARAGRAFO 3: EN EL CASO DE AFILIACION A RIESGOS IV Y V, EL PAGO DE
LOS APORTES A ARL SERA ASUMIDO EN SU TOTALIDAD POR LA UNIVERSIDAD, EN SU CALIDAD DE CONTRATANTE.

CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL DE LA UNIVERSIDAD

EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR CON EL MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL BE LA UNIVERSIDAD. ADEMAS DE LO ANTERIOR, EL
CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACION DE APORTAR EL CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA A LA OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL O
QUIEN HAGA SUS VECES EN CADA SEDE, Y DEBE CONTAR CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSCNAL, SEGUN LO ESTABLECIDO
EN EL DECRETO 723 DE 2013 O LA NORMA QUE LO MODIFIQUE, ADICIONE O SUSTITUYA

ESTAMPILLA

| LA UNIVERSIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1697 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 REGLAMENTADA POR EL
DECRETO 1050 DEL 5 DE JUNIO DE 2014, APLICARA AL MOMENTO DEL PAGO LA RETENCION POR CONCEPTO DE LA CONTRIBUCION
PARAFISCAL DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA.
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION

LA SUPERVISION DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERA EJERCIDA POR: EL (LA) DIRECTOR (A) DEL PROYECTO.
SUSPENSION DE ORDEN CONTRACTUAL

EN CASO DE PRESENTARSE LA OCURRENCIA DE HECHOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO, INTERES Y CONVENIENCIA MUTUA E INTERES PUBLICO, SE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO, PARA LO CUAL EL SUPERVISOR REMITIRA AL ORDENADOR DEL GASTO LA SOLICITUD CON UN INFORME QUE
JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DE SUSPENDER SU EJECUCION Y EL PLAZO REQUERIDO. EL JEFE DE CONTRATACION RECOMENDARA AL
ORDENADOR DEL GASTO SOBRE LA ACEPTACION DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL.EL ORDENADOR DEL GASTO
ACEPTARA LA SUSPENSION DEL CONTRATO Y PROCEDERA A FIRMAR EL DOCUMENTO DE SUSPENSION RESPECTIVA. EL TERMINO DE LA
SUSPENSION DEBE SER DETERMINADO O DETERMINABLE Y PARA LA REINICIACION DE LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN
EL DOCUMENTO DE SUSPENSION SE ESTIPULARA LA FECHA DE REINICIO.

CESION DE ORDEN CONTRACTUAL

ES PROHIBIDO AL CONTRATISTA CEDER LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL EN FORMA TOTAL O PARCIAL, SIN LA PREVIA
AUTORIZACION POR ESCRITO DEL ORDENADOR DEL GASTO DE LA UNIVERSIDAD.
LIQUIDACION DE ORDEN CONTRACTUAL

[ LA LIQUIDACION DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL DEBERA SUSCRIBIRSE DENTRO DE LOS CUATRO (4) MESES SIGUIENTES A LA
| FINALIZACION DE SU PLAZO. AL MOMENTO DE LIQUIDAR LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL EL SUPERVISCOR VERIFICARA Y DEJARA

| CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE A LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL'Y

|  PARAFISCALES DURANTE EL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL, ESTABLECIENDO UNA CORRECTA RELACION ENTRE EL MONTO

|  CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS POR EL CONTRATISTA.

ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA

| LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR O PRORROGAR, SIEMPRE QUE EXISTA CONCEPTO FAVORABLE

| POR PARTE DEL SUPERVISOR, POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y PREVIAMENTE A SU FECHA DE TERMINACION. ESTO
DEBERA CONSTAR POR ESCRITO Y SURTIRA EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU LEGALIZACION. NO OBSTANTE LO ANTERIOR,
DEBERA CENIRSE A LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS Y ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE LA
UNIVERSIDAD




T T—— SEDE BOGOTA ' Reporte: CTUNCTOC

- V.1006
g@gg&m UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA g T Co—
: ; FACULTAD INGENIERIA SEDE BOGOTA Pigina 3 de 3
SFI - Sistema Financiero Intel it
Sl Abnl grado Nit: NIT 899.999.063 22/11/2018 13:55:40
ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS
Vigencia 2018 J
FECHA 22/11/2018 [ i
CONTRATISTA  AGUIEDO GOMEZ SERGIO LEONARDO | ODS No. 2571 |
NIT/C.C. 1024525886 ]
DIRECCION CALLE 22D 104B 77 CASA 14

TELEFONO 3102855642

EXCLUSION DE RELACION LABORAL Y AUTONOMIA

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL LA EJECUTA EL CONTRATISTA CON PLENA AUTONOMIA Y NO GENERA RELACION LABORAL ENTRE

LA UNIVERSIDAD CON EL CONTRATISTA NI CON EL PERSONAL QUE ESTE DESIGNE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
TODO EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBERA ESTAR VINCULADO EN FORMA TAL QUE SE GARANTICE SU DISPONIBILIDAD PARA LA
EJECUCION OPORTUNA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

PREVENCION DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO O VIOLENCIA SEXUAL |
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA UNIVERSIDAD A ABSTENERSE DE INCURRIR EN ACCIONES U OMISIONES QUE CAUSEN
DISCRIMINACION, SUFRIMIENTO FISICO, SICOLOGICO, SEXUAL O PATRIMONIAL, POR RAZONES DE SEXO, GENERO U ORIENTACION

SEXUAL, EN CUALQUIER PERSONA PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA O QUE SE

ENCUENTRE DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA MENCIONADA CLAUSULA ACARREARA LAS SANCIONES CONTRACTUALES A QUE HAYA LUGAR EN EL MARCO
DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION DE
RECTORIA NO, 1215 DE 2017,

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Vigencia 2018 Namero 6818 Acta 0 Fecha 20M11/2018 |

Proyecto 308020029101-INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE., FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS MANTENIMIENTO |
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL BAJO LA
MODALIDAD DE PRECIOS. RES. 4216 DEL 03/10/2018.

Area Imputacion ) ~ Recurso - - Valor
301080101  INSTITUTO DE 260020010101001 Remuneracion por servicios tecnicos - especifica 20 RECURSOS 8,000.00
EXTENSION E 02 CORRIENTES
INVESTIGACION
301080101 INSTITUTO DE 280020010101001 Remuneracion por servicios técnicos - especifica 20 RECURSOS 2,000,000.00 |
EXTENSION E 02 CORRIENTES |
INVESTIGACION
REGISTRO PRESUPUESTAL Vigencia Rese. 2018 NoOmero 7280 '
Tipo ODS ORDENES DE SERVICIO Vigencia 2018 Numero 2571 Acta 0 Fecha 22/11/2018 !

Proyecto 309020029101-INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS MANTENIMIENTO |
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL BAJO LA
MODALIDAD DE PRECIOS. RES. 4216 DEL 03/10/2018.

Area ~ Imputacién Recurso - valor
301080101 INSTITUTO DE 260020010101001 Remuneracion por servicios técnicos - especifica 20 RECURSOS 2,000,000.00
EXTENSION E 02 CORRIENTES
INVESTIGACION
301080101 INSTITUTO DE 260020010101001 Remuneracion por servicios técnicos - especifica 20 RECURSOS 8,000.00
EXTENSION E 02 CORRIENTES
__INVESTIGACION L I S e
\RIA ALEJANDIA GUZMAN PARDO AGUIEDO GOMEZ SERGIO LEONARDO

ORDENADOR DEL GASTO Contratista
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TELEFONO

OBJETO GENERAL PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REVISAR LOS
CONCEPTOS REQUERIDOS ANTE LAS CONSULTAS GENERADAS POR EL CONTRATISTA O LA ENTIDAD CONTRATANTE DE LA
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORIA ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA ADECUACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA
~ POLICIA NACIONAL Y LA REALIZACION DE LOS TRAMITES PARA LA OBTENCJCJN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION"

ANEXOS FORMATO DE SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL, CDP N° 6370, HOJA DE VIDA VERIFICADA EN SIGEP, CERTIFICACIONES
DE AFILIACION DE SALUD Y PENSION, Y LISTA DE CHEQUEO
VALOR DOS MILLONES DE PESOS M/CTE *** ( $2,000,000) , MAS $8,000 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCION ESPECIAL ;
__S_UPERVISOR_ QUINTERO QUINTERO JESUS MARIA - 80394287 ' |
CLAUSULAS
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES
ESPECIFICAS: |

AREA ARQUITECTONICA.

B. PRESENTAR LAS OBSERVACIONES DE LOS DISENOS GENERALES SOLICITADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

C. PREPARAR LOS AVANCES PARA CORTES Y COMITES DE LOS DISENOS PARA LA ENTIDAD CONTRATANTE

D. REVISAR CADA UNO DE LOS ENTREGABLES INDICADOS EN EL CONTRATO POR PARTE DE LA CONSULTORIA EN EL AREA DE SU
COMPETENCIA

OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: 1)
PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADAS EN LA CLAUSULA
FORMA DE PAGO; 2) INFORMAR AL CONTRATISTA SOBRE CUALQUIER IRREGULARIDAD U OBSERVACION QUE SE ENCUENTRE EN LA
EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL: 3) ASIGNAR UN SUPERVISOR O UN INTERVENTOR PARA LA COORDINACION CON EL
CONTRATISTA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS QUE GENERE LA ORDEN CONTRACTUAL. |
PLAZO [

EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARA ESTA ORDEN CONTRACTUAL ES DE CUARENTA Y DOS (42) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL
09 DE NOVIEMBRE DE 2018 HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2018, PREVIO CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION,

FORMA DE PAGO

LA UNIVERSIDAD PAGARA EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, EL CUAL INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y RETENCIONES A
QUE HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO, EN LA SIGUIENTE FORMA: PAGOS PARCIALES HASTA AGOTAR RESERVA PRESUPUESTAL
POR VALOR TOTAL DE $2.000.000, CADA UNO DE LOS PAGOS SE HARA EFECTIVO PREVIA PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA
DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO
EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR. EL CONTRATISTA REQUIERE PRESENTAR PARA EL ULTIMO PAGO INFORME DE EJECUCION DE

| ACTIVIDADES. |
REGIMEN SIMPLIFICADO - ACTIVIDAD ECONOMICA 7110 '

|
|
‘ A. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTOQ DE LA CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES DEL CONTRATO EN EL
|

LUGAR DE EJECUCION
UNIDAD CAMILO TORRES, BLOQUE B6 OFICINA 661 [
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES !
EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTA INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O |
INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCION POLITICA NI EN LA LEY, Y QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS !
CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES. |
CADUCIDAD
LA UNIVERSIDAD PODRA DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACION, EN AQUELLOS CASOS EN LOS |
CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTA INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES i
CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCION DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO i
DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARALISIS, LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE |
INCUMPLIMIENTO.
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES
| LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULOQ 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO
| POR LA LEY 828 DE 2003. |
SUPERVISION/ INTERVENTORIA
El. SUPERVISOR O INTERVENTOR, PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE
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ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS
Vigencia 2018

FECHA 02/11/2018 N
CONTRATISTA  AGUIEDO GOMEZ SERGIO LEONARDO 0ODS No. 2417
NIT/C.C. 1024525886 =
DIRECCION CALLE 22D 104B 77 CASA 14

TELEFONO

3102855642

SUPERVISION/ INTERVENTORIA

HA SIDO ASIGNADA, DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTICULOS 92 A 84 DEL MANUAL DE
CONVENIOS Y CONTRATOS ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION DE RECTORIA NO. 1551 DE 2014, Y LAS DEMAS NORMAS QUE LO
COMPLENTEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN.

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION(MINIMA)

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA Y LEGALIZA CON LA SUSCRIPCION POR EL ORDENADOR DEL GASTO CON LO
QUE SE CONFIGURA LA ACEPTACION DE LA OFERTA, Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL.PARA SU EJECUCION SE REQUIERE LA
PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA ANTE LA OFICINA DE CONTRATACION DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE SU AFILIACION A
RIESGOS LABORALES; Y QUE EL JEFE DE CONTRATACION O QUIEN HAGA SUS VECES COMUNIQUE A TRAVES DE CUALQUIER MEDIO
ESCRITO AL CONTRATISTA Y AL SUPERVISOR O INTERVENTOR, QUE SE HA LEGALIZADO LA ORDEN CONTRACTUAL. CON EL
CUMPLIMIENTO Y APROBACION DE LOS ANTERIORES REQUISITOS Y LOS DEMAS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL,

| PODRA DARSE INICIO A SU EJECUCION.

| RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO

HERNAN ALBERTO HERNANDEZ MORENO EN SU CALIDAD DE JEFE DE CONTRATACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA,SEDE BOGOTA;
| PREVIA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA
| UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO SU SUSCRIPCION
| RIESGOS LABORALES

DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LA LEY 100 DE 1993, LA LEY 1562 DE 2012 Y EL DECRETO 723 DE 2013, EL CONTRATISTA SE

| AFILIARA AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES A TRAVES DE LA UNIVERSIDAD, PARA LO CUAL UNA VEZ SUSCRITO EL
CONTRATO, PROCEDERA A DILIGENCIAR EL FORMULARIO RESPECTIVO, EL CUAL SE ENTIENDE COMO MANIFESTACION DE
AFILIACION.PARAGRAFO 1: LA AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES POR PARTE DEL CONTRATISTA, NO
CONEIGURA NINGUNA RELACION LABORAL PARAGRAFO 2: EN EL CASO DE AFILIACION A RIESGOS |, I1'Y Ill, EL PAGO DE LOS APORTES A
ARL SERA ASUMIDO EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA PARAGRAFO 3: EN EL CASO DE AFILIACION A RIESGOS IV Y V, EL PAGO DE
LOS APORTES A ARL SERA ASUMIDO EN SU TOTALIDAD POR LA UNIVERSIDAD, EN SU CALIDAD DE CONTRATANTE.
CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL DE LA UNIVERSIDAD

EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR CON EL MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL DE LA UNIVERSIDAD. ADEMAS DE LO ANTERIOR, EL
CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACION DE APORTAR EL CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA A LA OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL O
QUIEN HAGA SUS VECES EN CADA SEDE, Y DEBE CONTAR CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN LO ESTABLECIDO
EN EL DECRETO 723 DE 2013 O LA NORMA QUE LO MODIFIQUE, ADICIONE O SUSTITUYA

RESPONSABLE DE LA SUPERVISION

LA SUPERVISION DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERA EJERCIDA POR: EL (LA) DIRECTOR (A) DEL PROYECTO.
SUSPENSION DE ORDEN CONTRACTUAL

EN CASO DE PRESENTARSE LA OCURRENCIA DE HECHOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO, INTERES Y CONVENIENCIA MUTUA E INTERES PUBLICO, SE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO. PARA LO CUAL EL SUPERVISOR O INTERVENTOR REMITIRA AL ORDENADOR DEL GASTO LA SOLICITUD CON
UN INFORME QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DE SUSPENDER SU EJECUCION Y EL PLAZO REQUERIDO. EL JEFE DE CONTRATACION

| RECOMENDARA AL ORDENADOR DEL GASTO SOBRE LA ACEPTACION DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL.EL
ORDENADOR DEL GASTO ACEPTARA LA SUSPENSION DEL CONTRATO Y PROCEDERA A FIRMAR EL DOCUMENTO DE SUSPENSION

; RESPECTIVA, REMITIENDOSE COPIA DE LA MISMA POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR A LA COMPARIA ASEGURADORA O

| BANCO GARANTE (EN CASO QUE APLIQUE). EL TERMINO DE LA SUSPENSION DEBE SER DETERMINADO O DETERMINABLE Y PARA LA
REINICIACION DE LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN EL DOCUMENTO DE SUSPENSION SE ESTIPULARA LA FECHA DE
REINICIO.ES FUNCION DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR VERIFICAR QUE UNA VEZ REINICIADA LA EJECUCION CONTRACTUAL EL
CONTRATISTA AMPLIE O PRORROGUE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA PACTADA EN LA ORDEN CONTRACTUAL, EN CASO QUE APLIQUE.

CESION DE ORDEN CONTRACTUAL

| ES PROHIBIDO AL CONTRATISTA CEDER LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL EN FORMA TOTAL O PARCIAL, SIN LA PREVIA
AUTORIZACION POR ESCRITO DEL ORDENADOR DEL GASTO DE LA UNIVERSIDAD.

LIQUIDACION DE ORDEN CONTRACTUAL

LA LIQUIDACION DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL DEBERA SUSCRIBIRSE DENTRO DE LOS CUATRO (4) MESES SIGUIENTES A LA
FINALIZACION DE SU PLAZO. AL MOMENTO DE LIQUIDAR LA PRESENTE ORDEN COTNRACTUAL EL SUPERVISOR O INTERVENTOR
VERIFICARA Y DEJARA CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE A LOS APORTES A
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DURANTE EL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL, ESTABLECIENDO UNA CORRECTA RELACION
ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS POR EL CONTRATISTA.

ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR O PRORROGAR, SIEMPRE QUE EXISTA CONCEPTO FAVORABLE
POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR, POR MUTUO ACUERDC ENTRE LAS PARTES Y PREVIAMENTE A SU FECHA DE
TERMINACION. ESTO DEBERA CONSTAR POR ESCRITO Y SURTIRA EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU LEGALIZACION. NO OBSTANTE
LO ANTERIOR, DEBERA CENIRSE A LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS Y ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS
DE LA UNIVERSIDAD

- S
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. ORDEN CONTRACTUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS
Vigencia 2018 J
FECHA 02/11/2018 o o ‘
CONTRATISTA AGUIEDO GOMEZ SERGIO LEONARDO ODS No. 2417
NIT/C.C. 1024525886 - J
DIRECCION CALLE 22D 104B 77 CASA 14
TELEFONO 3102855642
EXCLUSION DE RELACION LABORAL Y AUTONOMIA
LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL LA EJECUTA EL CONTRATISTA CON PLENA AUTONOMIA Y NO GENERA RELACION LABORAL ENTRE
LA UNIVERSIDAD CON EL CONTRATISTA NI CON EL PERSONAL QUE ESTE DESIGNE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
TODO EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBERA ESTAR VINCULADO EN FORMA TAL QUE SE GARANTICE SU DISPONIBILIDAD PARA LA
EJECUCION OPORTUNA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ORDEN CONTRACTUAL.
ESTAMPILLA
LA UNIVERSIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1697 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 REGLAMENTADA POR EL
DECRETO 1050 DEL 5 DE JUNIO DE 2014, APLICARA AL MOMENTO DEL PAGO LA RETENCION POR CONCEPTO DE LA CONTRIBUCION
PARAFISCAL DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA.
PREVENCION DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO O VIOLENCIA SEXUAL
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA UNIVERSIDAD A ABSTENERSE DE INCURRIR EN ACCIONES U OMISIONES QUE CAUSEN
DISCRIMINACION, SUFRIMIENTO FISICO, SICOLOGICO, SEXUAL O PATRIMONIAL, POR RAZONES DE SEXO, GENERO U ORIENTACION
SEXUAL, EN CUALQUIER PERSONA PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA O QUE SE ,
ENCUENTRE DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO. '
EL INCUMPLIMIENTO DE LA MENCIONADA CLAUSULA ACARREARA LAS SANCIONES CONTRACTUALES A QUE HAYA LUGAR EN EL MARCO
DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION DE
RECTORIA NO. 1215 DE 2017. .
I o o . o |
REGISTRO PRESUPUESTAL Vigencia Rese. 2018 Nimero 6878
Tipo ODS ORDENES DE SERVICIO Vigencia 2018 Numero 2417 Acta 0 Fecha 02/11/2018

Proyecto 308020029135-INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORIA ESTUDIOS
¥ DISENOS PARA LA ADECUACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLIGIA
NACIONAL Y LA REALIZACION DE LOS TRAMITES PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION. RES. 4299 DEL

08/10/2018.
Area o Imputacion . Recurso Valor
301090101  INSTITUTO DE 260020010101001 Remuneracién por servicios técnicos - especifica 20 RECURSOS 8,000.00
EXTENSION E 02 CORRIENTES
INVESTIGACION
301080101 INSTITUTO DE 260020010101001 Remuneracién por servicios técnicos - especifica 20 RECURSOS 2,000,000.00
EXTENSION E 02 CORRIENTES
INVESTIGACION
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Vigencia 2018 Numero 8370 Acta 0 Fecha 31/10/2018 |

Proyecto 309020@29135-|NTERVENTOREA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORIA ESTUDIOS
Y DISENOS PARA LA ADECUACION DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL ESPHA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
NACIONAL Y LA REALIZACION DE LOS TRAMITES PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION. RES. 4299 DEL

08/10/2018.
Area - _Imputacién o ~ Recurso - Valor
301080101 INSTITUTO DE 260020010101001 Remuneracion por servicios técnicos - especifica 20 RECURSOS 8,000,00
EXTENSION E 02 CORRIENTES
INVESTIGACION
301090101 INSTITUTO DE 280020010101001 Remuneracién por servicios técnicos - especifica 20 RECURSODS 2,000,000.00
EXTENSION E 02 CORRIENTES
__INVESTIGACION

AGUIEDO GOMEZ SERGIO LEONARDO
Contratista

\ v YRU\ AL GUZMAN PARDO
4
[ X ORDENADOR DEL GASTO

\
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FECHA 22/01/2019 OSE No. 3
CONTRATISTA AGUIEDO GOMEZ SERGIO LEONARDO
NITIC.C. 1.024,525.886

DIRECCION CALLE 22 #104B 77 CASA 14
TELEFONO 3102855642

OBJETO BRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REVISAR LOS CONCEPTOS REQUERIDOS

GENERAL: ANTE LAS CONSULTAS GENERADAS POR EL CONTRATISTA O LA ENTIDAD CONTRATANTE. EL CONTRATO 121-5-18 "INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SERVICIO DE
MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJ".

ANEXOS: FORMATO DE SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL, CDP N° 74, HOJA DE VIDA VERIFICADA EN SIGEP, PROPUESTA ESCRITA CON FECHA
17/01/2019, CERTIFICACIONES DE AFILIACION DE SALUD Y PENSION, LISTA DE CHEQUEO

VALOR : DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2,000.000) MAS $8,000 DE IMPUESTO DE CONTRIBUICION ESPECIAL

SUPERVISION: ROBLES ROA CARLOS ORLANDQ - 18387351

CLAUSULAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y LEGALES DEL CONTRATO EN EL AREA ARQUITECTONICA
8. PRESENTAR LAS OBSERVACIONES DE LOS DISENOS GENERALES SOLICITADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

C. PREPARAR LOS AVANCES PARA CORTES Y COMITES DE LOS DISENOS PARA LA ENTIDAD CONTRATANTE

D. REVISAR CADA UNO DE LOS ENTREGABLES INDICADOS EN EL CONTRATO POR PARTE DE LA CONSULTORIA EN EL AREA DE SU COMPETENCIA

OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: 1) PAGAR AL
CONTRATISTA EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADAS EN LA CLAUSULA FORMA DE PAGO; 2) INFORMAR AL
CONTRATISTA SOBRE CUALQUIER IRREGULARIDAD U OBSERVACION QUE SE ENCUENTRE EN LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL, 3) ASIGNAR UN
SUPERVISOR O UN INTERVENTOR PARA LA COORDINACION CON EL CONTRATISTA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS QUE GENERE LA
CRDEN CONTRACTUAL

PLAZO

EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARA ESTA ORDEN CONTRACTUAL ES DE SEIS (06) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL 25 DE ENERO HASTA EL 30 DE
ENEROQ DE 2019, PREVIO CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION.

FORMA DE PAGO

LA UNIVERSIDAD PAGARA EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, EL CUAL INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR
O SE DERIVEN DEL MISMO, EN LA SIGUIENTE FORMA: UN (1) PAGO POR VALCR DE $2,000.000, SE HARA EFECTIVO PREVIA PRESENTACION POR PARTE DEL
CONTRATISTA DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO
EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR.

REGIMEN SIMPLIFICADO - ACTIVIDAD ECONOMICA 7110,

LUGAR DE EJECUCION

CRA 30 # 45-03 EDIFICIO 406 OFICINA 201

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTA INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD
CONTENIDA EN LA CONSTITUCION POLITICA NI EN LA LEY, Y QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS
ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.

CADUCIDAD

LA UNIVERSIDAD PODRA DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACION, EN AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES ADVIERTA
QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTA INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA
AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCION DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARALISIS. LA
DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE INCUMPLIMIENTO

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO POR LA LEY 828 DE
2003,

SUPERVISION/ INTERVENTORIA

£l SUPERVISOR, PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE HA SIDO ASIGNADA, DEBERA DAR
CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTICULOS 92 A 84 DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS ADOPTADO MEDIANTE
RESOLUCION DE RECTORIA NO. 1551 DE 2014, Y LAS DEMAS NORMAS QUE LO COMPLENTEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN.
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DIRECCION CALLE 22J) #1048 77 CASA 14
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PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION(MINIMA)

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA Y LEGALIZA CON LA SUSCRIPCION POR EL ORDENADOR DEL GASTO CON LO QUE SE CONFIGURA LA
ACEPTACION DE LA OFERTA, Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL.PARA SU EJECUCION SE REQUIERE QUE EL JEFE DE CONTRATACION O QUIEN HAGA SUS VECES
COMUNIQUE A TRAVES DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO AL CONTRATISTA Y AL SUPERVISOR O INTERVENTOR, QUE SE HA LEGALIZADO LA ORDEN
CONTRACTUAL.CON EL CUMPLIMIENTO Y APROBACION DE LOS ANTERIORES REQUISITOS Y LOS DEMAS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL,
PODRA DARSE INICIO A SU EJECUCION.

RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO

HERNAN ALBERTO HERNANDEZ MORENO EN SU CALIDAD DE JEFE DE CONTRATACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, SEDE BOGOTA; PREVIA VERIFICACION
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDDS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL
ORDENADOR DEL GASTO SU SUSCRIPCION

ESTAMPILLA

LA UNIVERSIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1697 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1050 DEL 5 DE
JUNIO DE 2014, APLICARA AL MOMENTO DEL PAGO LA RETENCION POR CONCEPTO DE LA CONTRIBUCION PARAFISCAL DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA.

RESPONSABLE DE LA SUPERVISION

LA SUPERVISION DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERA EJERCIDA POR: EL(LA) DIRECTOR(A) DEL PROYECTO.

SUSPENSION ORDEN CONTRACTUAL

EN CASO DE PRESENTARSE LA OCURRENCIA DE HECHOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO,
INTERES Y CONVENIENCIA MUTUA E INTERES PUBLICO, SE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, PARA LO CUAL EL
SUPERVISOR O INTERVENTOR REMITIRA AL ORDENADOR DEL GASTQ LA SOLICITUD CON UN INFORME QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DE SUSPENDER SU
EJECUCION Y EL PLAZO REQUERIDO. EL JEFE DE CONTRATACION RECOMENDARA AL ORDENADOR DEL GASTO SOBRE LA ACEPTACION DE LA SUSPENSION
DE LA EJECUCION CONTRACTUAL. EL ORDENADOR DEL GASTO ACEPTARA LA SUSPENSION DEL CONTRATO Y PROCEDERA A FIRMAR EL DOCUMENTO DE
SUSPENSION RESPECTIVA, REMITIENDOSE COPIA DE LA MISMA POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR A LA COMPARNIA ASEGURADORA O BANCO
GARANTE (EN CASO QUE APLIQUE). EL TERMINO DE LA SUSPENSION DEBE SER DETERMINADO © DETERMINABLE Y PARA LA REINICIACION DE LA EJECUCION
DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN EL DOCUMENTO DE SUSPENSION SE ESTIPULARA LA FECHA DE REINICIO.ES FUNCION DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR
VERIFICAR QUE UNA VEZ REINICIADA LA EJECUCION CONTRACTUAL EL CONTRATISTA AMPLIE O PRORROGUE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA PACTADA EN LA
ORDEN CONTRACTUAL, EN CASO QUE APLIQUE.

CESION ORDEN CONTRACTUAL

ES PROHIBIDO AL CONTRATISTA CEDER LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL EN FORMA TOTAL © PARCIAL, SIN LA PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL
ORDENADOR DEL GASTO DE LA UNIVERSIDAD.

LIQUIDACION ORDEN CONTRACTUAL

LA LIQUIDACION DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL DEBERA SUSCRIBIRSE DENTRO DE LOS CUATRO (4) MESES SIGUIENTES A LA FINALIZACION DE sU
PLAZO-AL MOMENTO DE LIQUIDAR LA PRESENTE ORDEN COTNRACTUAL EL SUPERVISOR O INTERVENTOR VERIFICARA Y DEJARA CONSTANCIA DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE A LOS APCRTES A SEGURIDAD SCCIAL Y PARAFISCALES DURANTE EL PLAZO DE LA CRDEN
CONTRACTUAL, ESTABLECIENDO UNA CORRECTA RELACION ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS POR EL
CONTRATISTA.

ADICION, MODIFICACION ¥ PRORROGA

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR O PRORROGAR, SIEMPRE QUE EXISTA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL
SUPERVISOR O INTERVENTOR, POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y PREVIAMENTE A SU FECHA DE TERMINACION. ESTO DEBERA CONSTAR POR
ESCRITO Y SURTIRA EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU LEGALIZACION. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, DEBERA CENIRSE A LOS PROCEDIMIENTOS
REGULADOS Y ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE LA UNIVERSIDAD,

EXCLUSION DE RELACION LAEORAL Y AUTONOMIA

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL LA EJECUTA EL CONTRATISTA CON PLENA AUTONOMIA Y NO GENERA RELACION LABORAL ENTRE LA UNIVERSIDAD CON
EL CONTRATISTA NI CON EL PERSONAL QUE ESTE DESIGNE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. TODO EL PERSONAL DEL CONTRATISTA
DEBERA ESTAR VINCULADQ EN FORMA TAL QUE SE GARANTICE SU DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCION OPORTUNA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA
ORDEN CONTRACTUAL.

PREVENCION DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO O VIOLENCIA SEXUAL (CONTRATOS, OTROSIS)

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA UNIVERSIDAD A ABSTENERSE DE INCURRIR EN ACCIONES U OMISIONES QUE CAUSEN DISCRIMINACION,
SUFRIMIENTQ FiSICO, SICOLOGICO, SEXUAL O PATRIMONIAL, POR RAZONES DE SEXO, GENERO U ORIENTACION SEXUAL, EN CUALQUIER PERSONA
PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA O QUE SE ENCUENTRE DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipe CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Vigencia 2019 Nimero 74 Acta 0 Fecha: 22/01/2019
Proyecto: 309020029101 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS

Area: IMPUTACION: RECURSED VALOR
301080101 INSTITUTO DE EXTENSION 26002001010100100 Remuneracidn per 21 RECURSOS DE CAPITAL 2.000.000,00
E INVESTIGACION servicios técnicos -
especifica
301080101 INSTITUTC DE _EKTENSION 26002001010100100 Remuneracién per 1 RECURSOS DE CAPITAL B.00C.00
E INVESTIGACION sarvicios técnicos -
especifica
REGISTRO PRESUPUESTAL Vigencia Rese . 2019 Numero 58

Tipo OSE ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS 3
Vigencia 2013 Nimero 3 Acta 0 Fecha: 22/01/2019
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Vigencia 2019
FECHA 22/01/2018 OSE No. 3
CONTRATISTA AGUIEDO GOMEZ SERGIO LEONARDO
NIT/C.C. 1.024.525.686

DIRECCION CALLE 22, #104B 77 CASA 14
TELEFONO 3102855642

Proyecio. 308020029101 - INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y LEGAL PARA LAS OBRAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS

Area: IMPUTACION: RECURSO VALOR
301080101 INSTITUTD DE EXTENSION 26002001010100100 Remuneracion por 21 RECURSOS DE CAPITAL 2.00C.000.00
E INVESTIGACION SErvicios tecnicos -
especifica
301020101 INSTITUTO DE EXTENSION 26002001010100100 Remuneracion por 21 RECURSOS DE CAPITAL 8.000,00
E INVESTIGACION servicios técnicos -
= m sspecifica

RA GUZMAN PARDO AGUIEDO GOMEZ SERGIO LEONARDO
OR DEL GASTO Contratista
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ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS
Vigencia 2019 o/
FECHA 22/07/2019 ‘
CONTRATISTA  AGUIEDO GOMEZ SERGIO LEONARDO | OSE No. 1010
NIT/C.C. 1024525886 |
DIRECCION CALLE 22J #104B 77 CASA 14
TELEFONO 3102855642

OBJETO GENERAL PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL PROYECTO "INTERVENTORIA TECNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL,PARA LA CONSULTORIA INTEGRAL A LA ACTUALIZACION,
AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS
EDIFICACIONES EXISTENTES INCLUYENDO EL TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS A QUE DIERAN LUGAR PARA LA
TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CIUDADELA- CENOP".

ANEXOS FORMATO DE SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL, CDP N° 3733, HOJA DE VIDA VERIFICADA EN SIGEP, COMPROBANTES

DE AFILIACION DE SALUD Y PENSION Y LISTA DE CHEQUEO.
VALOR DIECISEIS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE *** ( $16,100,000) , MAS  $64,400 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCION
ESPECIAL

SUPERVISOR BAQUERO ROZO GIOVANNY ALDEMAR - 79801900

CLAUSULAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES
ESPECIFICAS:

A. APOYAR LA INTERVENTORIA ARQUITECTONICA DEL PROYECTO.

B. APOYAR LA ELABORACION DEL INFORME FINAL DEL AREA DE SU COMPETENCIA.

C. ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO.

D. TENER EN CUENTA QUE SE DARA COMO ACEPTADO EL PRODUCTO CUANDO SEA AVALADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.

OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: 1)
PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADAS EN LA CLAUSULA
FORMA DE PAGO: 2) INFORMAR AL CONTRATISTA SOBRE CUALQUIER IRREGULARIDAD U OBSERVACION QUE SE ENCUENTRE EN LA
EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL; 3) ASIGNAR UN SUPERVISOR O UN INTERVENTOR PARA LA COORDINACION CON EL
CONTRATISTA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS QUE GENERE LA ORDEN CONTRACTUAL.

PLAZO

EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARA ESTA ORDEN CONTRACTUAL ES DE CIENTO CINCUENTA Y DOS (152) DIAS, CONTADOS A
PARTIR DEL 26 DE JULIO DE 2019 Y HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2019, PREVIO CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION

FORMA DE PAGO

LA UNIVERSIDAD PAGARA EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, EL CUAL INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y RETENCIONES A
QUE HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL:MISMO, EN LA SIGUIENTE FORMA: PAGOS PARCIALES HASTA AGOTAR LA RESERVA
PRESUPUESTAL POR VALOR DE $16,100,000, LOS CUALES SE HARAN EFECTIVOS PREVIA PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA
DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO
EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL ULTIMO PAGO. ACTIVIDAD ECONOMICA: 7110. REGIMEN
SIMPLIFICADO.

LUGAR DE EJECUCION

UNIDAD CAMILO TORRES,EDIFICIO B6 OFICINA 661
DESTINO

PROYECTO "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA CONSULTORIA
INTEGRAL A LA ACTUALIZACION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE
LAS EDIFICACIONES EXISTENTES INCLUYENDO EL TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS A QUE DIERAN LUGAR PARA LA TERMINACION Y
| PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CIUDADELA CENOP."

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTA INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCION POLITICA NI EN LA LEY, Y QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS
CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.

CADUCIDAD

LA UNIVERSIDAD PODRA DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACION, EN AQUELLOS CASOS EN LOS
CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTA INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCION DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO
DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARALISIS. LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE
INCUMPLIMIENTO.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO

I~
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Médulo de Contratos

ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS
Vigencia 2019 J

FECHA 22/07/2019
CONTRATISTA AGUIEDO GOMEZ SERGIO LEONARDO OSE No. 1010
NIT/C.C. 1024525886 =
DIRECCION CALLE 22J #104B 77 CASA 14

TELEFONO 3102855642

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

POR LA LEY 828 DE 2003.
SUPERVISION/ INTERVENTOR

EL SUPERVISOR O INTERVENTOR, PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE
HA SIDO ASIGNADA, DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTICULOS 92 A 94 DEL MANUAL DE
CONVENIOS Y CONTRATOS ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION DE RECTORIA NO. 1551 DE 2014, Y LAS DEMAS NORMAS QUE LO
COMPLENTEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN.

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION(MIMA)

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA Y LEGALIZA CON LA SUSCRIPCION POR EL ORDENADOR DEL GASTO CON LO
QUE SE CONFIGURA LA ACEPTACION DE LA OFERTA, Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL.PARA SU EJECUCION SE REQUIERE LA
PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA ANTE LA OFICINA DE CONTRATACION DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE SU AFILIACION A
RIESGOS LABORALES; Y QUE EL JEFE DE CONTRATACION O QUIEN HAGA SUS VECES COMUNIQUE A TRAVES DE CUALQUIER MEDIO
ESCRITO AL CONTRATISTA Y AL SUPERVISOR O INTERVENTOR, QUE SE HA LEGALIZADO LA ORDEN CONTRACTUAL. CON EL
CUMPLIMIENTO Y APROBACION DE LOS ANTERIORES REQUISITOS Y LOS DEMAS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL,
PODRA DARSE INICIO A SU EJECUCION.

RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO

HERNAN ALBERTO HERNANDEZ MORENO, EN SU CALIDAD DE JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA FACULTAD DE INGENIERIA SEDE BOGOTA,
PREVIA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD
CONTRACTUAL VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO SU SUSCRIPCION.

RIESGOS LABORALES

DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LA LEY 100 DE 1993, LA LEY 1562 DE 2012 Y EL DECRETO 723 DE 2013, EL CONTRATISTA SE
AFILIARA AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES A TRAVES DE LA UNIVERSIDAD, PARA LO CUAL UNA VEZ SUSCRITO EL
CONTRATO, PROCEDERA A DILIGENCIAR EL FORMULARIO RESPECTIVO, EL CUAL SE ENTIENDE COMO MANIFESTACION DE
AFILIACION.PARAGRAFO 1: LA AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES POR PARTE DEL CONTRATISTA, NO
CONFIGURA NINGUNA RELACION LABORAL.PARAGRAFO 2: EN EL CASO DE AFILIACION A RIESGOS |, Il Y lil, EL PAGO DE LOS APORTES A
ARL SERA ASUMIDO EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA.PARAGRAFO 3: EN EL CASO DE AFILIACION A RIESGOS IV Y V, EL PAGO DE
LOS APORTES A ARL SERA ASUMIDO EN SU TOTALIDAD POR LA UNIVERSIDAD, EN SU CALIDAD DE CONTRATANTE.

CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL DE LA UNIVERSIDAD

EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR CON EL MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL DE LA UNIVERSIDAD. ADEMAS DE LO ANTERIOR, EL
CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACION DE APORTAR EL CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA A LA OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL O
QUIEN HAGA SUS VECES EN CADA SEDE, Y DEBE CONTAR CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN LO ESTABLECIDO
EN EL DECRETO 723 DE 2013 O LA NORMA QUE LO MODIFIQUE, ADICIONE O SUSTITUYA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACADEMICA ADTIVA Y AMBIENTAL DE LA UNAL DE COLOMBIA

EL CONTRATISTA DEBERA CONOCER, DAR CUMPLIMIENTO Y APLICAR LOS LINEAMIENTOS Y DOCUMENTACION ASOCIADA AL SISTEMA DE
INTEGRADO DE GESTION ACADEMICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, TALES COMO
PROCEDIMIENTOS, FORMATOS, GUIAS, INSTRUCTIVOS Y DEMAS HERRAMIENTAS ESTABLECIDAS AL INTERIOR DE LA INSTITUCION.

ESTAMPILLA

LA UNIVERSIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1697 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 REGLAMENTADA POR EL
DECRETO 1050 DEL 5 DE JUNIO DE 2014, APLICARA AL MOMENTO DEL PAGO LA RETENCION POR CONCEPTO DE LA CONTRIBUCION
PARAFISCAL DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA.

RESPONSABLE DE LA SUPERVISION
LA SUPERVISION DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERA EJERCIDA POR: EL DIRECTOR(A) DEL PROYECTO.
SUSPENSION

EN CASO DE PRESENTARSE LA OCURRENCIA DE HECHOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO, INTERES Y CONVENIENCIA MUTUA E INTERES PUBLICO, SE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO, PARA LO CUAL EL SUPERVISOR REMITIRA AL ORDENADOR DEL GASTO LA SOLICITUD CON UN INFORME QUE
JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DE SUSPENDER SU EJECUCION Y EL PLAZO REQUERIDO. EL JEFE DE CONTRATACION RECOMENDARA AL
ORDENADOR DEL GASTO SOBRE LA ACEPTACION DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL.EL ORDENADOR DEL GASTO
ACEPTARA LA SUSPENSION DEL CONTRATO Y PROCEDERA A FIRMAR EL DOCUMENTO DE SUSPENSION RESPECTIVA. EL TERMINO DE LA
SUSPENSION DEBE SER DETERMINADO O DETERMINABLE Y PARA LA REINICIACION DE LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN
EL DOCUMENTO DE SUSPENSION SE ESTIPULARA LA FECHA DE REINICIO.

CESION
ES PROHIBIDO AL CONTRATISTA CEDER LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL EN FORMA TOTAL O PARCIAL, SIN LA PREVIA
AUTORIZACION POR ESCRITO DEL ORDENADOR DEL GASTO DE LA UNIVERSIDAD.

LIQUIDACION

LA LIQUIDACION DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL DEBERA SUSCRIBIRSE DENTRO DE LOS CUATRO (4) MESES SIGUIENTES A LA
FINALIZACION DE SU PLAZO.AL MOMENTO DE LIQUIDAR LA PRESENTE ORDEN COTNRACTUAL EL SUPERVISOR O INTERVENTOR
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LIQUIDACION

VERIFICARA Y DEJARA CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE A LOS APORTES A
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DURANTE EL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL, ESTABLECIENDO UNA CORRECTA RELACION
ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS POR EL CONTRATISTA.

ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR O PRORROGAR, SIEMPRE QUE EXISTA CONCEPTO FAVORABLE
POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR, POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y PREVIAMENTE A SU FECHA DE
TERMINACION. ESTO DEBERA CONSTAR POR ESCRITO Y SURTIRA EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU LEGALIZACION. NO OBSTANTE
LO ANTERIOR, DEBERA CENIRSE A LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS Y ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS
DE LA UNIVERSIDAD

EXCLUSION DE RELACION LABORAL Y AUTONOMIA

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL LA EJECUTA EL CONTRATISTA CON PLENA AUTONOMIA Y NO GENERA RELACION LABORAL ENTRE
LA UNIVERSIDAD CON EL CONTRATISTA NI CON EL PERSONAL QUE ESTE DESIGNE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
TODO EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBERA ESTAR VINCULADO EN FORMA TAL QUE SE GARANTICE SU DISPONIBILIDAD PARA LA
EJECUCION OPORTUNA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

PREVENCION DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO O VIOLENCIA SEXUAL (CONTRATOS, OTROSIS)

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA UNIVERSIDAD A ABSTENERSE DE INCURRIR EN ACCIONES U OMISIONES QUE CAUSEN
DISCRIMINACION, SUFRIMIENTO FISICO, SICOLOGICO, SEXUAL O PATRIMONIAL, POR RAZONES DE SEXO, GENERO U ORIENTACION
SEXUAL, EN CUALQUIER PERSONA PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA O QUE SE
ENCUENTRE DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA MENCIONADA CLAUSULA ACARREARA LAS SANCIONES CONTRACTUALES A QUE HAYA LUGAR EN EL MARCO
DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION DE
RECTORIA NO. 1215 DE 2017.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Vigencia 2019 Ndamero 3733 Acta 0 Fecha 22/07/2018

Proyecto 309020015727-INTERVENTORIAS 2019: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y |
AMBIENTAL,PARA LA CONSULTORIA INTEGRAL A LA ACTUALIZACION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS
Y VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES INCLUYENDO EL TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS A
QUE DIERAN LUGAR PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CIUDADELA CENOP. R. 2195 - 2019.

Area 2 Imputacién Recurso 3 Valor
301090101 INSTITUTO DE 260020010101001 Remuneracion por servicios técnicos - especifica 20 RECURSOS 16,100,000.00 *
EXTENSION E 02 CORRIENTES
INVESTIGACION
301090101 INSTITUTO DE 260020010101001 Remuneracion por servicios técnicos - especifica 20 RECURSOS 64,400.00
EXTENSION E 02 CORRIENTES
INVESTIGACION
REGISTRO PRESUPUESTAL Vigencia Rese. 2019 Numero 3686
Tipo OSE ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS Vigencia 2019 Noamero 1010 Acta 0 Fecha 22/07/2019

Proyecto 309020015727-INTERVENTORIAS 2019: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y
AMBIENTAL,PARA LA CONSULTORIA INTEGRAL A LA ACTUALIZACION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS TECNICOS
Y VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES INCLUYENDO EL TRAMITE DE LICENCIAS Y PERMISOS A
QUE DIERAN LUGAR PARA LA TERMINACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO CIUDADELA CENOP. R. 2195 - 2019.

Area Imputacién Recurso =k Valor
301090101 INSTITUTO DE 260020010101001 Remuneracién por servicios técnicos - especifica 20 RECURSOS 64,400.00
EXTENSION E 02 CORRIENTES
INVESTIGACION
301090101 INSTITUTO DE 260020010101001 Remuneracion por servicios técnicos - especifica 20 RECURSOS 16,100,000.00
EXTENSION E 02 CORRIENTES
INVESTIGACION

fam

l}, A GYZMAN PARDO / AGUIEDO GOMEZ SERGIO LEONARDO
) RDENADOR/DEL GASTO Contratista

\




UNIVERSIDAD SEDE BOGOTA Reporte: CTUNCTOC

V.1006
%%()(ngomﬁAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SINDY ALONSO ESTUPINAN
FACULTAD INGENIERIA SEDE BOGOTA pagna 1 de 4
SFI - Sistema Financiero Integrado Nit: NIT 899.999.063 06/05/2021 15:01:19

Maédulo de Contratos

ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS
Vigencia 2021

FECHA 04/05/2021

CONTRATISTA AGUIEDO GOMEZ SERGIO LEONARDO OSE No. 923
NIT/C.C. 1024525886

DIRECCION CALLE 22J #104B 77 CASA 14

TELEFONO 3102855642

OBJETO GENERAL PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA EL PROYECTO DE REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA ADMINISTRATIVA LEGAL FINANCIERA AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL
COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE RIESGO V

ANEXOS FORMATO DE SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL, CDP N°2324, AUTORIZACION PARA VERIFICACION DE INHABILIDAD
POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES, HOJA DE VIDA VERIFICADA EN SIGEP, CERTIFICACIONES DE
AFILIACION DE SALUD Y PENSION, LISTA DE CHEQUEO

VALOR ONCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE *** ( $11,100,000) , MAS  $44,400 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCION ESPECIAL
SUPERVISOR SANCHEZ DIAZ CARLOS EDUARDO - 88218486
CLAUSULAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES
ESPECIFICAS:

A. APOYAR LA INTERVENTORIA ARQUITECTONICA DEL PROYECTO.

B. APOYAR LA ELABORACION DEL INFORME FINAL DEL AREA DE SU COMPETENCIA.

C. ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO.

D. TENER EN CUENTA QUE SE DARA COMO ACEPTADO EL PRODUCTO CUANDO SEA AVALADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE
OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: 1)
PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADAS EN LA CLAUSULA
FORMA DE PAGO; 2) INFORMAR AL CONTRATISTA SOBRE CUALQUIER IRREGULARIDAD U OBSERVACION QUE SE ENCUENTRE EN LA
EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL; 3) ASIGNAR UN SUPERVISOR O UN INTERVENTOR PARA LA COORDINACION CON EL
CONTRATISTA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS QUE GENERE LA ORDEN CONTRACTUAL.

PLAZO

EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARA ESTA ORDEN CONTRACTUAL ES DE OCHENTA Y CINCO (85) DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL
07 DE MAYO DE 2021 HASTA EL 30 DE JULIO DE 2021, PREVIO CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO,
LEGALIZACION Y EJECUCION

FORMA DE PAGO

LA UNIVERSIDAD PAGARA EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, EL CUAL INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y RETENCIONES A
QUE HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO, EN LA SIGUIENTE FORMA: PAGOS PARCIALES HASTA AGOTAR RESERVA PRESUPUESTAL
POR VALOR TOTAL DE $ 11.100.000, CADA UNO DE LOS PAGOS SE HARA EFECTIVO PREVIA PRESENTACION POR PARTE DEL
CONTRATISTA DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR. EL CONTRATISTA REQUIERE PRESENTAR PARA EL ULTIMO PAGO INFORME DE
EJECUCION DE ACTIVIDADES.

NO RESPONSABLE DE IVA - ACTIVIDAD ECONOMICA 7490

LUGAR DE EJECUCION

CRA 50 BIS #44A-20
DESTINO

PROYECTO 309020026630
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTA INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCION POLITICA NI EN LA LEY, Y QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS
CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.

CADUCIDAD

LA UNIVERSIDAD PODRA DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACION, EN AQUELLOS CASOS EN LOS
CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTA INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCION DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO
DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARALISIS. LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE
INCUMPLIMIENTO.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO
POR LA LEY 828 DE 2003.

SUPERVISION/ INTERVENTOR

EL SUPERVISOR O INTERVENTOR, PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE

HA SIDO ASIGNADA, DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTICULOS 92 A 94 DEL MANUAL DE
CONVENIOS Y CONTRATOS ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION DE RECTORIA NO. 1551 DE 2014, Y LAS DEMAS NORMAS QUE LO
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SUPERVISION/ INTERVENTOR

COMPLENTEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN.
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION(MIMA)

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA Y LEGALIZA CON LA SUSCRIPCION POR EL ORDENADOR DEL GASTO CON LO
QUE SE CONFIGURA LA ACEPTACION DE LA OFERTA, Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL.PARA SU EJECUCION SE REQUIERE LA
PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA ANTE LA OFICINA DE CONTRATACION DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE SU AFILIACION A
RIESGOS LABORALES; Y QUE EL JEFE DE CONTRATACION O QUIEN HAGA SUS VECES COMUNIQUE A TRAVES DE CUALQUIER MEDIO
ESCRITO AL CONTRATISTA Y AL SUPERVISOR O INTERVENTOR, QUE SE HA LEGALIZADO LA ORDEN CONTRACTUAL. CON EL
CUMPLIMIENTO Y APROBACION DE LOS ANTERIORES REQUISITOS Y LOS DEMAS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL,
PODRA DARSE INICIO A SU EJECUCION.

RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO

HERNAN ALBERTO HERNANDEZ MORENO EN SU CALIDAD DE JEFE DE CONTRATACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, SEDE BOGOTA;
PREVIA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA
UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO SU SUSCRIPCION

RIESGOS LABORALES

DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN LA LEY 100 DE 1993, LA LEY 1562 DE 2012 Y EL DECRETO 723 DE 2013, EL CONTRATISTA SE
AFILIARA AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES A TRAVES DE LA UNIVERSIDAD, PARA LO CUAL UNA VEZ SUSCRITO EL
CONTRATO, PROCEDERA A DILIGENCIAR EL FORMULARIO RESPECTIVO, EL CUAL SE ENTIENDE COMO MANIFESTACION DE
AFILIACION.PARAGRAFO 1: LA AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES POR PARTE DEL CONTRATISTA, NO
CONFIGURA NINGUNA RELACION LABORAL.PARAGRAFO 2: EN EL CASO DE AFILIACION A RIESGOS |, 1 Y lIl, EL PAGO DE LOS APORTES A
ARL SERA ASUMIDO EN SU TOTALIDAD POR EL CONTRATISTA.PARAGRAFO 3: EN EL CASO DE AFILIACION A RIESGOS IV Y V, EL PAGO DE
LOS APORTES A ARL SERA ASUMIDO EN SU TOTALIDAD POR LA UNIVERSIDAD, EN SU CALIDAD DE CONTRATANTE.

CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL DE LA UNIVERSIDAD

EL CONTRATISTA DEBERA CUMPLIR CON EL MANUAL DE SALUD OCUPACIONAL DE LA UNIVERSIDAD. ADEMAS DE LO ANTERIOR, EL
CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACION DE APORTAR EL CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA A LA OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL O
QUIEN HAGA SUS VECES EN CADA SEDE, Y DEBE CONTAR CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, SEGUN LO ESTABLECIDO
EN EL DECRETO 723 DE 2013 O LA NORMA QUE LO MODIFIQUE, ADICIONE O SUSTITUYA

ESTAMPILLA

LA UNIVERSIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1697 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013 REGLAMENTADA POR EL
DECRETO 1050 DEL 5 DE JUNIO DE 2014, APLICARA AL MOMENTO DEL PAGO LA RETENCION POR CONCEPTO DE LA CONTRIBUCION
PARAFISCAL DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA.
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION

LA SUPERVISION DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERA EJERCIDA POR: EL DIRECTOR DEL PROYECTO, ING. CARLOS EDUARDO
SANCHEZ DIAZ

SUSPENSION

EN CASO DE PRESENTARSE LA OCURRENCIA DE HECHOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO, INTERES Y CONVENIENCIA MUTUA E INTERES PUBLICO, SE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO, PARA LO CUAL EL SUPERVISOR O INTERVENTOR REMITIRA AL ORDENADOR DEL GASTO LA SOLICITUD CON
UN INFORME QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DE SUSPENDER SU EJECUCION Y EL PLAZO REQUERIDO. EL JEFE DE CONTRATACION
RECOMENDARA AL ORDENADOR DEL GASTO SOBRE LA ACEPTACION DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL.EL
ORDENADOR DEL GASTO ACEPTARA LA SUSPENSION DEL CONTRATO Y PROCEDERA A FIRMAR EL DOCUMENTO DE SUSPENSION
RESPECTIVA, REMITIENDOSE COPIA DE LA MISMA POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR A LA COMPANIA ASEGURADORA O
BANCO GARANTE (EN CASO QUE APLIQUE). EL TERMINO DE LA SUSPENSION DEBE SER DETERMINADO O DETERMINABLE Y PARA LA
REINICIACION DE LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN EL DOCUMENTO DE SUSPENSION SE ESTIPULARA LA FECHA DE
REINICIO.ES FUNCION DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR VERIFICAR QUE UNA VEZ REINICIADA LA EJECUCION CONTRACTUAL EL
CONTRATISTA AMPLIE O PRORROGUE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA PACTADA EN LA ORDEN CONTRACTUAL, EN CASO QUE APLIQUE.
CESION

ES PROHIBIDO AL CONTRATISTA CEDER LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL EN FORMA TOTAL O PARCIAL, SIN LA PREVIA
AUTORIZACION POR ESCRITO DEL ORDENADOR DEL GASTO DE LA UNIVERSIDAD.

ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR O PRORROGAR, SIEMPRE QUE EXISTA CONCEPTO FAVORABLE
POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR, POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y PREVIAMENTE A SU FECHA DE
TERMINACION. ESTO DEBERA CONSTAR POR ESCRITO Y SURTIRA EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU LEGALIZACION. NO OBSTANTE
LO ANTERIOR, DEBERA CENIRSE A LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS Y ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS
DE LA UNIVERSIDAD

EXCLUSION DE RELACION LABORAL Y AUTONOMIA

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL LA EJECUTA EL CONTRATISTA CON PLENA AUTONOMIA'Y NO GENERA RELACION LABORAL ENTRE
LA UNIVERSIDAD CON EL CONTRATISTA NI CON EL PERSONAL QUE ESTE DESIGNE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
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EXCLUSION DE RELACION LABORAL Y AUTONOMIA

TODO EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBERA ESTAR VINCULADO EN FORMA TAL QUE SE GARANTICE SU DISPONIBILIDAD PARA LA
EJECUCION OPORTUNA DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ORDEN CONTRACTUAL.
PREVENCION DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO O VIOLENCIA SEXUAL (CONTRATOS, OTROSIS)

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA UNIVERSIDAD A ABSTENERSE DE INCURRIR EN ACCIONES U OMISIONES QUE CAUSEN
DISCRIMINACION, SUFRIMIENTO FISICO, SICOLOGICO, SEXUAL O PATRIMONIAL, POR RAZONES DE SEXO, GENERO U ORIENTACION
SEXUAL, EN CUALQUIER PERSONA PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA O QUE SE
ENCUENTRE DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.

EL INCUMPLIMIENTO DE LA MENCIONADA CLAUSULA ACARREARA LAS SANCIONES CONTRACTUALES A QUE HAYA LUGAR EN EL MARCO
DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION DE
RECTORIA NO. 1215 DE 2017.

AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (CONTRATOS, OTROSIS)

AUTORIZO DE MANERA EXPRESA E INEQUIVOCA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA PARA QUE DE TRATAMIENTO SOBRE LA
RECOLECCION, ALMACENAMIENTO, USO, CIRCULACION Y LA SUPRESION DE LOS DATOS PERSONALES INDISPENSABLES, OPCIONALES Y
SENSIBLES QUE SE HAYAN RECOLECTADO EN FECHAS ANTERIORES O QUE SE REQUIERAN EN UN FUTURO PARA EL DESARROLLO
ADECUADO DE LA RELACION ENTRE LAS PARTES DEL PRESENTE CONTRATO, AUTORIZO LA CESION NACIONAL O TRANSFERENCIA
INTERNACIONAL DE DATOS A: I) ENTIDADES PUBLICAS O ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LEGALES O POR ORDEN
JUDICIAL; Il) TERCEROS CON LOS CUALES LA UNIVERSIDAD HAYA CELEBRADO CONTRATOS, PARA LA REALIZACION DE TAREAS
TERCERIZADAS RELACIONADAS CON, O DERIVADAS DEL SERVICIO EDUCATIVO Y DEMAS RELACIONADOS; Ill) TERCEROS PAISES,
CUANDO SE REQUIERA PARA REALIZAR LOS FINES DE LA EDUCACION BINACIONAL O PARA LA REALIZACION DE ALGUNA ACTIVIDAD
EDUCATIVA EN ESTOS TERCEROS PAISES O PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO,
AUTORIZO EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE MENORES DE EDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR; AUTORIZO EL
TRATAMIENTO DE DATOS SENSIBLES ENTRE OTROS EL USO DE SISTEMAS BIOMETRICOS Y VIDEO VIGILANCIA QUE PUEDE SER
MONITOREADO SIN QUE ESTO IMPLIQUE VIOLACION A SUS DERECHOS A LA INTIMIDAD Y DIGNIDAD; AUTORIZO AL TRATAMIENTO DE
DATOS PRIVADOS COMO FOTOGRAFIAS Y VIDEOS PARA QUE SEAN PUBLICADOS EN LA REDES SOCIALES Y DEMAS FINALIDADES
ESTABLECIDAS DENTRO DE NUESTRA POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, ASi COMO NO SE UTILIZARA EN NINGUN CASO
LOS DATOS PERSONALES PARA FINES DIFERENTES A LOS ESTIPULADOS EN NUESTRA POLITICA.

CON MI FIRMA CERTIFICO CONOCER LA POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y
LOS DERECHOS QUE ME ASISTEN EN MI CALIDAD DE TITULAR DE DATOS PERSONALES, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN LOS
SIGUIENTES: I) CONOCER, ACTUALIZAR Y RECTIFICAR SUS DATOS PERSONALES Il) SOLICITAR PRUEBA DE LA AUTORIZACION
OTORGADA, SALVO CUANDO LA LEY NO LO REQUIERA; Ill) PREVIA SOLICITUD, SER INFORMADO SOBRE EL USO QUE SE HA DADO A SUS
DATOS PERSONALES, POR EL RESPONSABLE O QUIENES POR CUENTA DE ESTE REALICEN EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS
PERSONALES; IV) PRESENTAR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTE QUEJAS POR VIOLACIONES AL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO DE
PROTECCION DE DATOS PERSONALES; V) REVOCAR LA PRESENTE AUTORIZACION Y/O SOLICITAR LA SUPRESION DE SUS DATOS
PERSONALES CUANDO LA AUTORIDAD COMPETENTE DETERMINE QUE EL RESPONSABLE INCURRIO EN CONDUCTAS CONTRARIAS A LA
LEY Y A LA CONSTITUCION, Y VI) ACCEDER EN FORMA GRATUITA A SUS DATOS PERSONALES QUE HAYAN SIDO OBJETO DE
TRATAMIENTO. ESTOS LOS PUEDE EJERCER A TRAVES DE LOS CANALES DISPUESTOS Y DISPONIBLES EN WWW.UNAL.EDU.CO O E-MAIL:
PROTECDATOS_NA@UNAL.EDU.CO.

CONFIDENCIALIDAD

EL CONTRATISTA DEBERA MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD SOBRE TODA LA INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD, QUE PUEDA
CONOCER DURANTE EL DESARROLLO DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y NO UTILIZARA" INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD PARA LA
PRESENTACION DE SU PRODUCTO EN OTRAS ORGANIZACIONES. LA PROPIEDAD, TITULARIDAD Y RESERVA DE LOS DATOS E
INFORMACION ALMACENADA EN LOS REPOSITORIOS DE DATOS QUE SEAN GENERADOS Y/O UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES CONTRACTUALES PACTADAS, PERTENECEN DE FORMA EXCLUSIVA A LA UNIVERSIDAD. EL
CONTRATISTA SE COMPROMETE A RESPETARLA, RESERVARLA, NO COPIARLA Y A GUARDAR ABSOLUTA RESERVA SOBRE TODA LA
INFORMACION QUE CONOZCA POR SU ACTIVIDAD O QUE LE SEA DADA A CONOCER POR LA UNIVERSIDAD CON OCASION DEL
DESARROLLO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ESTIPULADA EN ESTA
CLAUSULA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DEVOLVER DE INMEDIATO AL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR DESIGNADO POR LA
UNIVERSIDAD, TODA LA INFORMACION FACILITADA PARA LA PRESTACION DEL OBJETO CONTRACTUAL, EN LA MEDIDA EN QUE YA NO
RESULTE NECESARIA EN LA EJECUCION DEL MISMO, ABSTENIENDOSE DE MANTENER COPIA PARCIAL O TOTAL DE LA INFORMACION Y
DOCUMENTOS OBTENIDOS O GENERADOS CON OCASION DE LA RELACION CONTRACTUAL AL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE DURACION.
EN TODO CASO, S| EL CONTRATISTA UTILIZA LA INFORMACION PARA SU PROPIO PROVECHO DISTINTO AL OBJETO CONTRACTUAL O
PARA ENTREGARLA O DARLA A CONOCER A TERCEROS, DEBERA INDEMNIZAR A LA UNIVERSIDAD Y RESPONDER A LOS TERCEROS POR
TODOS LOS PERJUICIOS OCASIONADOS, SIN MENOSCABO DE LAS ACCIONES LEGALES A QUE HAYA LUGAR. SI POR LA NATURALEZA DEL
OBJETO CONTRACTUAL SE DEBE REALIZAR UNA TRANSFERENCIA O TRASMISION INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES, ESTA SE
REGIRA BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE CADA PAIS AL QUE SEA ENVIADA Y TRATADA LA INFORMACION, EL ALCANCE DE ESTE
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD SE EXTENDERA A EMPLEADOS Y/O TERCEROS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCION DEL PRESENTE
CONTRATO Y SERA RESPONSABLE DE QUE ESTOS CUMPLAN CON EL MANEJO CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION Y DE ACUERDO A LA
POLITICA DE DATOS PERSONALES DEL RESPONSABLE
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DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Vigencia 2021 Numero 2324 Acta 0 Fecha 29/04/2021

Proyecto 309020026630-INTERVENTORIAS 2020: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA
LA “CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI BAJO
LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. R. 2392 - 2020

Area Imputacion Recurso Valor

301090101 INSTITUTO DE 260020010101001 Remuneracion por servicios técnicos - especifica 20 RECURSOS 44,400.00
EXTENSION E 02 CORRIENTES
INVESTIGACION

301090101 INSTITUTO DE 260020010101001 Remuneracién por servicios técnicos - especifica 20 RECURSOS 11,100,000.00
EXTENSION E 02 CORRIENTES

INVESTIGACION
REGISTRO PRESUPUESTAL 2021 Numero 2480
Tipo OSE ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS Vigencia 2021 Numero 923 Acta O Fecha 04/05/2021
Proyecto 309020026630-INTERVENTOR[AS 2020: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINJSTRATIVA,, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA
LA “CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI BAJO
LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. R. 2392 - 2020

Vigencia Rese.

Area Imputacion Recurso Valor

301090101 INSTITUTO DE 260020010101001 Remuneracion por servicios técnicos - especifica 20 RECURSOS 11,100,000.00
EXTENSION E 02 CORRIENTES
INVESTIGACION

301090101 INSTITUTO DE 260020010101001 Remuneracién por servicios técnicos - especifica 20 RECURSOS 44,400.00
EXTENSION E 02 CORRIENTES

INVESTIGACION

MARIA ALEJANDRA GUZMAN PARDO

ORDENADOR DEL GASTO

AGUIEDO GOMEZ SERGIO LEONARDO
Contratista
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Diciembre de 2024 DEDICACION.

Sefiores:

Secretaria De Integracion Social de Bogota

Bogota

Sefiores:

JORGE HERNANDO BELTRAN CATATUMBA
Representante Legal NOGAALL S.A.S
CALLE 59ABIS 05-53, OFICINA 704

Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTREGRACION SOCIAL Y INTERVECOP S.A.S, NIT. No. 901.516.211-1, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION,
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO”

Asunto: Carta de Compromiso con el Poder de Dedicacién Requerido CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024

Cordialmente,

Por medio de la presente, el arquitecto Sergio Leonardo Aguiedo Gomez en calidad de Inspector de Obra
se compromete formalmente a ejecutar el CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024 con la Secretaria De
Integracion Social. cumpliendo con las condiciones, requerimientos establecidos por en el anexo técnicoy
la dedicacién de 100%.

Condialmenpte 0 -

\\ _1. Il H |
\ et el ql'n.-'"i '\.lr.lq_"'

Arg. Sefgio Leonardo.Aguiedo GAmez

Inspector de Obra.

CRA 6 N°62-50 oficina 310, Edificio plaza de la Castellana
Monteria -Cérdoba
intervecopsas@gmail.com
3017867187
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Arquitecto
SERGIO LEONARDO AGUIEDO GOMEZ
C.C. 1.024.525.686 de Bogota D.C.

Pontificia Universidad Javeriana

Matricula Profesional Fecha de Expedicidn
A1563201%5-1024525886 30/09/2016



Esta tarjeta es el unico documento idéneo
que autoriza a su titular para ejercer la
profesion de Arquitecto dentro de los
parametros establecidos por la Ley 435 de
1998, y demas normas complementarias
con la materia. Este documento es
intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta
tarjeta devolverla al Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones
Auxiliares.

WWW.Cpnaa.gov.co

sl AE

Pruldo% CPNAA

Verifique @ aulenticidad de este documento
escansando ¢ Codigo QR

| . Carrera 6 No. 26B - 85 Oficina 201

! PBX: 3502700 ext. 101 - 124
info@cpnaa.gov.co
WWwW.Cpnaa.gov co
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CERTIFICA

Que el Arquitecto SERGIO LEONARDO AGUIEDO GOMEZ con cédula de ciudadania No. 1024525886
de Bogota D.C., registra Matricula Profesional de Arquitectura No. A15632016-1024525886, expedida
en cumplimiento de la Resolucion No. 63 del 30 de Septiembre de 2016 por el Consejo Profesional

Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares., la cual se encuentra VIGENTE.

El profesional no registra ANTECEDENTES ni SANCIONES VIGENTES en el ejercicio de su profesion por

parte del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.

La anterior informacién corresponde en su integridad con los datos del Registro de Arquitectos

y Profesionales Auxiliares de la Arquitectura.
El presente certificado tiene una vigencia de seis (6) meses a partir de la fecha de su expedicion.

Dado en Bogota, D.C,, a los 29 dias del mes de Diciembre de 2024.

?C
ALFREDO MA L ES ROJAS
Director Ejecutivo

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y
probatoria, seguin lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento
original en formato .pdf. La falta de firma del titular no invalida el certificado.
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LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

PERSONERIA JURIDICA RES, 7312 DE DICUEMURE 1948 - MINGORIEING

EN ATENCION A QUE

SERGIO LEONARDO AGUIEDO GOMEZ

CG 1024828000

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA
UNIVERSIDAD Y LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA UN GRADO UNIVERSITARIO
EN LA FACULTAD DE

ARQUITECTURA Y DISENO

LE OTORGA
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
Y POR AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
EL TITULO DE

ARQUITECTO

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA

NOSOTROS. EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, LOS DECANOS Y EL SECRETARIO GENERAL
¥ XPEDIDO EN BOGOTA A LOS 14 DIAS DEL MES DE MAYO DEL ARO 2015
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD CE ARQUITECTURA Y DISENO
ACTA DE GRADO N° S.G- 5881

En la ciudad de Bogota el dia 14 del mes de mayo de 2015 se llevé a cabo el

acto de graduacion en el cual la Pontificia Universidad Javeriana, previo el juramento
reglamentario, confirid el titulo de

ARQUITECTO

A
SERGIO LEONARDO AGUIEDO GOMEZ

identificado(a) con CC N° 1024525886 quien cumplié con los requisitos académicos,
las exigencias establecidas en los Reglamentos y las normas legales; y le otorgo el
Diploma N°® 158547 que lo(a) acredita como tal.

La Universidad estd autorizada para conferir este titulo por las normas legales
vigentes en Colombia.

Es fiel copia tomada del original, en lo pertinente.

Bogotd, D.C. 14 de mayo de 2015.

. A - Jairo H. Cifuentes Madrid
%2 VA Secretario General

) Bugola
= Secretaria General

208978

Scanned by CamScanner



Q Consorcio
Construccion Vial
@ 2022

Monteria, 07 de enero de 2025

EL SUSCRITO
REPRESENTANTE LEGAL
DEL CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 2022
CON NIT: 901.631.290-5

CERTIFICA:
Que el sefior SERGIO LEONARDO AGUIEDO GOMEZ, identificado con cédula de ciudadania N°
1.024.525.886, labord en nuestra empresa desde el dia 09 de noviembre de 2022 hasta el dia 30 de
julio de 2023, desempefiado labores como inspector de obra, en el proyecto cuyo objeto es
“CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE

PURISIMA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA”, con una dedicacion del 100%

Dado en monteria a los 07 dias del mes de enero del 2025

Cordialmente,

——

L

LENNIN JOSE CUELLO CALDERON
R/L CONSORCIO CONSTRUCCION VIAL 2022
CORREQ: c.construccionvial@gmail.com



mailto:c.construccionvial@gmail.com

CAM
LA APARTADA . 2018

CONSORCIO CAMU LA APARTADA 2018
CON NIT: 901.192.200-8

CERTIFICA QUE:

El sefior SERGIO LEONARDO AGUIEDO GOMEZ, identificado con la C.C. 1.024.525.886,
se desempefid en el cargo de INSPECTOR DE OBRA, dentro del contrato que a
continuacion se describe:

CONTRATO No.: 001-2018

CONTRATISTA: CONSORCIO CAMU LA APARTADA 2018
NIT: 901.192.200-8
INGERCOL CONSTRUCTORES Y COMPANIA S.A.S — 49%
NIT. 900.752.668-0
DANIEL JOSE NIEVES VERGARA - 51%
C.C. 10.765.872

CONTRATANTE: E.S.E CAMU LA APARTADA

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA FASE 2 CAMU LA APARTADA —
CORDOBA (CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION,
LABORATORIO, Y ADMINISTRACION)

FECHA INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA TERMINACION: 24 DE MARZO DE 2020

Se expide el presente certificado por solicitud del interesado en Monteria a los dos (27) dias
del mes de marzo de 2020.

.-". "/ / S ———
\ LAttt g0 '
DANIEY JOSE NIEVES VERGARA

c/C. 10.765.872 de Monteria
Rsépresenténte Legal Suplente
CONSORCIO CAMU LA APARTADA 2018



DANIEL NIEVES VERGARA

INGENIE RO CIvVIL

EL INGENIERO DANIEL NIEVES VERGARA

CERTIFICA

Que el sefior SERGIO LEONARDO AGUIEDO GOMEZ, identificado con la C.C.
1.024.525.886, se desempeiid en el cargo de INSPECTOR DE OBRA, dentro del contrato
que a continuacion se describe:

CONTRATO No.: 110 - 2015

CONTRATISTA: DANIEL JOSE NIEVES VERGARA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION
OBJETO CIUDADANA - CIC, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL
CESAR, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA INICIACION: OCTUBRE 7 DE 2015
FECHA TERMINACION: DICIEMBRE 14 DE 2016

Se expide el presente certificado por solicitud del interesado en Monteria a los 20 dias del
mes de diciembre de 2016.

22

DANIEL NIEVES VERGARA
C.C. No. 10.765.872 de Monteria




JAVIER IVAN RINCON LEON
TECNOLOGO EN CONSTRUCCION
MATRICULA PROFESIONAL AUXILIAR No 093592-0509157 CND
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 79.713.364 DE BOGOTA.
CRA 73 No 37D - 04 SUR.
4-03-81-71 CEL 320 279 72 84.
Javier_rincon_leon@hotmail.com

PERFIL PROFESIONAL.

Tecndlogo en construccion con aproximadamente 17 afios de experiencia en el
area de construccion, desarrollando diversas funciones en la ejecucion e
interventoria de obras, capacitado en el manejo de obra y sistemas de
informacion, Conocimientos administrativos de obras, procesos constructivos,
supervision y verificacion de las actividades preliminares, estructuras, obra gris,
actividades de obra blanca, instalaciones técnicas, interpretacion de planos
arquitectonicos, estructurales, e ingenieriles, manejo, control y aplicabilidad de los
procesos de construccién, capacitado en la revision preliminar de los detalles de
disefio, conocimientos de las normas de seguridad propias de obra.

Soy una persona con buena comunicacion, trabajo en equipo, responsabilidad,
con disposicion al aprendizaje continuo y adaptabilidad al cambio, manejo y

criterio en la toma de decisiones.


mailto:Javier_rincon_leon@hotmail.com

FORMACION ACADEMICA

Universitarios: SENA (CTCM Centro de Tecnologia para la
Construccion y la Madera).
TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION

FUNDACION UNIVERSITARIA MANUELA
BELTRAN
10° SEMESTRE DE INGENIERIA DE SISTEMAS

FUNDACION UNIVERSITARIA CIDCA
TECNOLOGIA EN INGENIERIA DE SISTEMAS

Estudios Secundarios: COLEGIO RAMON B JIMENO.

Estudios Primarios: UNIDAD BASICA LAS AMERICAS

DIPLOMADOS Y TALLERES

DIPLOMADO EN ARQUITECTURA DE REDES.
INGENIERO JAVIER GASCA.

90 horas.

FUNDACION CIDCA.

JUNIO 1999.



EXPERIENCIA LABORAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

CARGO: AUXILIAR DE RESIDENCIA. - Prestar servicios para realizar
actividades, de auxiliar de residencia en el marco del contrato interadministrativo,
PN DIBIE No 08-5-16015-23, INTERVENTORIAS 2023 cuyo objeto es el de
realizar la interventoria técnica, administrativa, legal, financiera, ambiental, y social
para el item No 1: “mantenimiento preventivo y correctivo, adecuaciones y/o
mejoras locativas de algunos colegios, centro religioso, mausoleos, y hogares
maria San Luis de la DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL DE LA POLICIA
NACIONAL DE COLOMBIAA a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste”
R2808/2023.

FUNCIONES:

e Asistir a comités técnicos que sean requeridos en representacion de
la interventoria durante la fase de ejecucion y liquidacion.

e Apoyar la supervision del desarrollo de la obra en cumplimiento de la
normativa aplicable en la fase de ejecucion.

e Velar por que el contrato de obra se realice de acuerdo a la
programacion remitida por el contrato, presupuesto requerido, y los
lineamientos establecidos en el contrato de obra en la etapa de
ejecucion.

e Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas
y financieras, del contrato en la fase de ejecucion.

e Realizar informe final en donde se evalué y documente los cambios
en el disefio o las especificaciones del proyecto en la fase de
liquidacion.

e Dar respuesta oportuna a las solicitudes, observaciones, vy
requerimientos que presente el contratista y/o la entidad contratante
en la fase de liquidacion.

JEFE INMEDIATO: Arq. CESAR LEONARDO TERAN CASTRO.
TELEFONO: 609 8945 — 313 353 90 84.

OCTUBRE 06 DE 2024 — JULIO 30 DE 2024.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

CARGO: TECNOLOGO EN CONSTRUCCION. - Prestar servicios tecnoldgicos
como inspector de obra del contrato de interventoria No 012-2022 Interventorias
2022: cuyo objeto es el de realizar interventoria técnica, administrativa, de las
obras de construccién y/o mejoramiento de vias de interés en diferentes sectores
del MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, ISLAS. R. 5052-2022.

FUNCIONES:

e Realizar y entregar los informes solicitados en la fase de ejecucion y
liquidacion.

e Inspeccionar los procesos constructivos durante el desarrollo del
proyecto durante la etapa de ejecucién y liquidacion.

e Revisar todos los detalles de las obras realizadas en la fase de
ejecucion y liquidacion.

JEFE INMEDIATO: Ing. JOHAN VICENTE VILLA ORJUELA.
TELEFONO: 310 207 12 50.

MAYO 04 DE 2023 — AGOSTO 30 DE 2023.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

CARGO: TECNOLOGO EN CONSTRUCCION. - Prestar servicios tecnoldgicos
como inspector de obra del contrato de interventoria No CI 013DEL 2022 en la
etapa de liquidacion. Interventorias 2022: cuyo objeto es el de realizar propuesta
para el sistema de iluminacion basado en FNCER del puente de los enamorados
(LOVER’S BRIDGE) en la isla de PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. R. 4732.

FUNCIONES:

e Realizar y entregar los informes solicitados en la etapa de ejecucion
y liquidacion.

e Inspeccionar los procesos constructivos durante la etapa de
ejecucion y liquidacion.

e Revisar todos los detalles de las obras realizadas en la fase de
ejecucion y liquidacion.



JEFE INMEDIATO: Ing. CARLOS EDUARDO SANCHEZ.
TELEFONO: 317 380 84 59.

DICIEMBRE 22 DE 2023 — MAYO 04 DE 2023.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

CARGO: TECNOLOGO EN CONSTRUCCION - prestar servicios como tecnélogo
en construccién para realizar actividades de apoyo al residente de obra en el
marco de la “interventoria técnico administrativa, financiera, legal, y ambiental para
la construccién de la clinica, del sur de la DIRECCION DE SANIDAD DE LA
POLICIA NACIONAL, a precios unitarios fijos sin formula de reajuste” 10.000 m?R.
5337 — 20109.

FUNCIONES:

e Apoyar al residente verificando que la obra sea ejecutada,
cumpliendo con planos y especificaciones para el proyecto.

e Apoyar al residente en la revision de obra, verificando el
cumplimiento con requisitos de salud ocupacional y prevencion de
accidentes.

e Apoyar las actividades de registro de las memorias diarias de obra.
e Apoyar la elaboracion de informes de los comités de obra.

JEFE INMEDIATO: Ing. CARLOS EDUARDO SANCHEZ.
TELEFONO: 317 380 84 59.

FEBRERO 14 DE 2020 — NOVIEMBRE 30 DE 2022.

Cerfificaciones y referencias a solicitud del interesado.

]

JAVIERIVAN RINCON LEON
C.C. 79.713.364.



CODIGO: GS-FO-25
& INTERVECOP S.A.S.

VERSION: 01

INT*ERVEO®P COMUNICACION EXTERNA HOIA: 1 de 1
CARTA DE COMPROMISO
Diciembre de 2024 DEDICACION.
Sefiores:
Secretaria De Integracion Social de Bogota
Bogota
Sefiores:

JORGE HERNANDO BELTRAN CATATUMBA
Representante Legal NOGAALL S.A.S
CALLE 59ABIS 05-53, OFICINA 704

Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTREGRACION SOCIAL Y INTERVECOP S.A.S, NIT. No. 901.516.211-1, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION,
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO”

Asunto: Carta de Compromiso con el Poder de Dedicacién Requerido CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024
Cordialmente,

Por medio de la presente, el Sefior Tecndlogo en Construccion Javier lvan Rincon Ledn en calidad de
Inspector de Obra se compromete formalmente a ejecutar el CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024 con la

Secretaria De Integracion Social. cumpliendo con las condiciones, requerimientos establecidos por en el
anexo técnico y la dedicacién de 100%.

Cordialmente

CRA 6 N°62-50 oficina 310, Edificio plaza de la Castellana
Monteria -Cérdoba
intervecopsas@gmail.com
3017867187



mailto:intervecopsas@gmail.com
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CERTIFICADO DE INSCRIPCION
PROFESIONAL - AUXILIAR

093592-0509157 CND
R2020009266

A

TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION

JAVIER IVAN RINCON LEON
ID: 79713364
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

2,

REFOELICA DE COLOMBIA

COPNIA

Caonsejo Profesional Naciinal de Ingenieria



Libertad y orden
REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA

En Cumplimiento dela Ley 119 de 1994 y en atencién a que

JAVIER IVAN RINCON LEON

Con Cedula de Ciudadania No. 79.713.364

Cursb y aprobo el programa de Formacién Profesional Integral
y cumplio6 con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Titulode

TECNOLOGO EN

CONSTRUCCION

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Bogota,
a los veintiocho (28) dias del mes de julio de dos mil dieciseis (2016)

Firmado Digitalmente por
FRANCISCO GUTIERREZ ESCOBAR
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogoté - Colombia

FRANCISCO GUTIERREZ ESCOBAR
Subdirector CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

21889790 - 28/07/2016
Noy FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en €l registro electrénico que se encuentra en la pagina web http://certificados.sena.edu.co, bajo e
nimero 920900749871CC1024509306C.



¥

CERT-1230-1-2024

San José del Guaviare 30 de diciembre de 2024

A QUIEN INTERESE

CONSORCIO GEMA MYM.
NIT —901.748.953-3

CERTIFICA QUE:

El sefior JAVIER IVAN RINCON LEON identificado con C.C. 79 713 364 de Bogota laboro
en nuestra empresa desde el dia 27 de septiembre de 2023 hasta el dia 30 de septiembre
de 2024, en el cargo de INSPECTOR DE OBRA, bajo un contrato de obra o labor
contratada, en marco del contrato N° 049-ARC-CBNLO03-2023, cuyo objeto es
“CONTRATAR A TODO COSTO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCION
DE LA TERCERA FASE DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLON FLUVIAL DE I.M.
No. 32 EN SAN JOSE DEL GUAVIARE — EL BARRANCON, DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONTENIDAS EN EL ANEXO “F”.

La presente se expide en SAN JOSE DEL GUAVIARE — GUAVIARE a los treinta (30) dias
del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

{GDoeoa .

ING. LIA DEL PILAR BORDA CORONADO
Directora de proyecto

CONSORCIO GEMAMYM
Elaboré: NC

Teléfono: 3102076565
Direccion: Cr 19 13-18 brr el Modelo, San Jose del Guaviare
Correo electrénico: mymingenieriaelec@gmail.com



UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

Certificado de contratacion

CERTIFICADO DE CONTRATACION A NOMBRE DE RINCON LEON JAVIER IVAN
C.C.79.713.364

El jefe de la Unidad Administrativa de la Facultad de Ingenierfa de la Universidad Nacional de Colombia - NIT 899.999.063-
3, certifica que RINCON LEON JAVIER IVAN identificado/a con C.C. No. 79.713.364, celebré con la Institucién la
contratacién que se relaciona a continuacioén:

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 432

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 01/04/2022

FECHA DE TERMINACION: 31/08/2022

PROYECTO: INTERVENTORIAS 2019: INTERVENTORIA TECNICO

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CLINICA DEL SUR DE BOGOTA DE LA
DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, A PRECIOS
UNITARIOS F1JOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. R. 5337 - 2019

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA EN EL
MARCO DE LA "INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CLINICA DEL SUR DE BOGOTA DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" 10.000 MTS2

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. APOYAR AL RESIDENTE VERIFICANDO QUE LA OBRA SEAN EJECUTADA, CUMPLIENDO CON PLANOS Y
ESPECIFICACIONES PARA EL PROYECTO

B. APOYAR AL RESIDENTE EN LA REVISION DE OBRA VERIFICANDO EL CUMPLIENDO CON REQUISITOS DE SALUD
OCUPACIONAL Y PREVENCION DE ACCIDENTES

C. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO DE LAS MEMORIAS DIARIAS DE LA OBRA

D. APOYAR LA ELABORACION DE INFORMES DE LOS COMITES DE OBRA

VALOR TOTAL: ‘ $18,525,970.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 1451

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 05/09/2022

FECHA DE TERMINACION: 30/11/2022

PROYECTO: INTERVENTORIAS 2019: INTERVENTORIA TECNICO

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CLINICA DEL SUR DE BOGOTA DE LA
DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, A PRECIOS
UNITARIOS F1JOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. R. 5337 - 2019

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co

Pdgina 1 de 4



UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

Certificado de contratacion

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS COMO TECNOLOGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO AL RESIDENTE DE OBRA EN EL
MARCO DE LA "INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CLINICA DEL SUR DE BOGOTA DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL, A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE" 10.000 MTS2

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. APOYAR AL RESIDENTE VERIFICANDO QUE LA OBRA SEAN EJECUTADA, CUMPLIENDO CON PLANOS Y
ESPECIFICACIONES PARA EL PROYECTO

B. APOYAR AL RESIDENTE EN LA REVISION DE OBRA VERIFICANDO EL CUMPLIENDO CON REQUISITOS DE SALUD
OCUPACIONAL Y PREVENCION DE ACCIDENTES

C. APOYAR LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO DE LAS MEMORIAS DIARIAS DE LA OBRA

D. APOYAR LA ELABORACION DE INFORMES DE LOS COMITES DE OBRA

VALOR TOTAL: | $ 6,000,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 2113

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 22/12/2022

FECHA DE TERMINACION: 15/02/2023

PROYECTO: INTERVENTORIAS 2022: PROPUESTA PARA LA DEL SISTEMA DE
ILUMINACION BASADO EN FNCER, DEL PUENTE DE LOS
ENAMORADOS (LOVER'S BRIDGE), EN LA ISLAS DE
PROVIDENCIAY SANTA CATALINA.R. 4732

OBJETO GENERAL:

PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS COMO INSPECTOR DE OBRA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO Cl
013 DEL 2022 EN LA ETAPA EJECUCION Y LIQUIDACION

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. REALIZARY ENTREGAR LOS INFORMES SOLICITADOS EN LA ETAPA DE EJECUCION Y LIQUIDACION.

B. INSPECCIONAR LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO DURANTE LA ETAPA
DE EJECUCION Y LIQUIDACION.

C. REVISAR TODOS LOS DETALLES DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LA FASE DE EJECUCION Y LIQUIDACION

VALOR TOTAL: \ $ 5,000,000.00

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE COLOMBIA

Certificado de contratacion

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 91

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenierfa

FECHA DE INICIO: 16/02/2023

FECHA DE TERMINACION: 30/04/2023

PROYECTO: INTERVENTORIAS 2022: PROPUESTA PARA LA DEL SISTEMA DE
ILUMINACION BASADO EN FNCER, DEL PUENTE DE LOS
ENAMORADOS (LOVER'S BRIDGE), EN LA ISLAS DE
PROVIDENCIAY SANTA CATALINA.R. 4732

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS TECNOLOGICOS COMO INSPECTOR DE OBRA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO C1 013 DEL
2022 EN LA ETAPA DE LIQUIDACION.

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. REALIZARY ENTREGAR LOS INFORMES SOLICITADOS EN LA ETAPA DE LIQUIDACION.
B. INSPECCIONAR LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DURANTE LA LIQUIDACION DEL PROYECTO.
C. REVISAR TODOS LOS DETALLES DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LA FASE DE LIQUIDACION.

VALOR TOTAL: | $21,152,000.00

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 727

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 04/05/2023

FECHA DE TERMINACION: 31/05/2023

PROYECTO: INTERVENTORIAS 2022: INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA, DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO DE VIAS DE INTERES EN DIFERENTES
SECTORES DEL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA, ISLAS. R. 5052 - 2022

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS TECNOLOGICOS COMO INSPECTOR DE OBRA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 012 DEL
10 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN LA ETAPA DE LIQUIDACION

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. REALIZAR Y ENTREGAR LOS INFORMES SOLICITADOS EN LA FASE DE LIQUIDACION.

B. VERIFICAR LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO DURANTE LA ETAPA DE
LIQUIDACION.

C. REVISAR TODOS LOS DETALLES DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LA FASE DE LIQUIDACION

VALOR TOTAL: \ $ 3,500,000.00

Carrera 30 No. 45- 03, FACULTAD DE INGENIERIA
Edificio CADE, Piso 2

Conmutador: (57-1 316 5000 Ext. 13681

Ciudad, Colombia

uniadm_fibog@unal.edu.co
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Certificado de contratacion

TIPO DE CONTRATO Orden Contractual de Servicios

No. DE CONTRATO 1000

AREA CONTRATANTE: Facultad de Ingenieria

FECHA DE INICIO: 08/06/2023

FECHA DE TERMINACION: 30/08/2023

PROYECTO: INTERVENTORIAS 2022 INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA, DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO DE VIAS DE INTERES EN DIFERENTES
SECTORES DEL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA, ISLAS. R. 5052 - 2022

OBJETO GENERAL:

PRESTAR SERVICIOS TECNOLOGICOS COMO INSPECTOR DE OBRA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 012-2022
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y LIQUIDACION

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

A. REALIZAR Y ENTREGAR LOS INFORMES SOLICITADOS EN LA FASE DE EJECUCION Y LIQUIDACION.

B. INSPECCIONAR LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO DURANTE LA ETAPA
DE EJECUCION Y LIQUIDACION.

C. REVISAR TODOS LOS DETALLES DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LA FASE DE EJECUCION Y LIQUIDACION

VALOR TOTAL: \ $ 10,500,000.00

La presente certificacion se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogota D.C., a los diez (10) dias del mes de
octubre de 2024.

Firma

\

"\
|
|

A

HERNAN ALBERTO HERNANDEZ MORENO
Jefe Unidad Administrativa
Tel. 3165000 - Ext. 13681 - 13695

Elabord: Laura Hernandez.

Ciudad, Colombia
uniadm_fibog@unal.edu.co
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CONSORCIO DALE

CERTIFICACION

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE CONSORCIO DALE
SE PERMITE
CERTIFICAR

Que el profesional Tecnologo en Construccién JAVIER IVAN RINCON LEON,
identificado con cedula ciudadania 79.713.364 de BOGOTA, labor6 en la compafiia
desempefiando el cargo de INSPECTOR DE OBRA, dentro del contrato ECSAN
No. 69-6-10058-19 cuyo objeto es “REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
ADECUACION DE LOS EDIFICIOS BIBLIOTECA Y CASINO DE OFICIALES DE
LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE (INCLUYE DOTACION)”; en el periodo comprendido
desde el tdos (02) de julio del 2020 hasta el primero (01) de abril del 2022. Con
dedicacién del 100%

A quien interese se firma a los veinte (20) dias del mes de diciembre del afio 2024

IEL ] S;Ez NIEVES VERGARA

C/C. 10.765.872

epresentante Legal Suplente CONSORCIO DALE
NIT. 901.312.257-3

Centro Edificio Concasa Oficina 601.
Cartagena — Bolivar.



Jaime Eduardo Rodriguez Quintero
Tecndélogo en Construccion
Tarjeta Profesional Auxiliar N° 25543-059610 CND
Libreta Primera Clase N° 1053782525
Calle 58B sur # 73K - 20
Tel: 315 7310457
edurdotero@gmail.com

Perfil Profesional

Tecnodlogo en Construccidon, con aproximadamente 12 afios de experiencia en el
area de la construccidon, desarrollando diversas funciones operativas en la
ejecucion de obras; obteniendo conocimientos en los procesos constructivos, la
supervision y verificacion de las actividades preliminares, estructuras, obra gris,
actividades de obra blanca, instalaciones técnicas de acuerdo a normas, planos y
especificaciones técnicas; asegurando los estandares de calidad y seguridad
obtenidos al exigir el cumplimiento normativo. Asi mismo, cuento con la habilidad
de organizar y programar los recursos fisicos y humanos, segun la secuencia de

las actividades, definiendo tareas mensuales y semanales.

Soy una persona responsable, lider, que asume con agrado los retos y metas que
la organizacibn pueda plantear, con disposicion al aprendizaje continuo y
adaptabilidad al cambio; alto desarrollo en competencias comunicativas y analiticas.
Ademas, cuento con la capacidad para desarrollar actividades de trabajo en equipo
y la autonomia para tomar decisiones a la altura de las circunstancias en momentos

culminantes.


mailto:edurdotero@gmail.com

Experiencia Laboral

Constructora Construval Ingenieria S.A.S:

19 de septiembre de 2022 — 30 de Octubre de 2023.

Funciones (Inspector Ejero) Proyecto de Construccion Colegio Hipotecho;
Secretaria de Educacion del Distrito, SED; Bogota D.C. 8000 m2.

Aplicar las dimensiones segun lectura de planos y especificaciones técnicas;

estructura, concreto acabado y mamposteria ladrillo estructural a la vista.

Ingeniero Ferney Pefia (Jefe Inmediato, Coordinador de Proyectos) Cel: 310 298 10 94.
Cra. 61 #100 - 68, Suba, Bogota.

Constructora Jaime Uribe S.A.S:

27 de Julio de 2022 - 17 de septiembre de 2022

Funciones (Inspector de Interventoria) Proyecto de Remodelacion vy
Adecuaciones de Colegios de la Localidad Rafael Uribe Uribe; Secretaria de
Educacion del Distrito, SED; Bogota D.C. 600m2

Supervision de actividades y procesos constructivos de remodelaciones y

adecuaciones en colegios institucionales del Distrito.

Ingeniero Jaime Uribe (Jefe Inmediato, Gerente) Tel: 2554463. Cl. 59 #13 52 oficina 402,
Bogota.

Constructora Construval Ingenieria S.A.S:

27 de septiembre de 2021 — 10 de mayo de 2022.

Funciones (Inspector de obra) Proyecto de Construccion Subestacion de Policia
en el corregimiento de Arma, Aguadas Caldas. 800 m2.

Supervision de Obra en actividades preliminares, estructura, mamposteria, pafetes,
estucos, instalaciones técnicas, redes eléctricas, instalaciones de red de suministro
y desagules, instalacion de cielo falso, enchapes, pinturas, ventaneria e
instalaciones mobiliarias. Asegurando los estandares de calidad y seguridad
ocupacional de cada proceso constructivo, ejerciendo control para evitar

reprocesos y obtener buenos resultados.

Ingeniero Ferney Pefia (Jefe Inmediato, Coordinador de Proyectos) Cel: 310 298 10 94.
Cra. 61 #100 - 68, Suba, Bogota.



Universidad Nacional de Colombia:

18 de febrero de 2020 — 30 de noviembre de 2020.

Funciones (Inspector de Interventoria) Proyecto de Construccion de Estacidn
Sijin Florencia, Caqueta. 2600 m2.

Inspector de Interventoria, supervision de actividades preliminares de obra,
estructura, mamposteria, pafietes, estucos, instalaciones técnicas, redes eléctricas,
instalaciones de red de suministro y desagues, instalacion de cielo falso, enchapes,
pinturas, ventaneria e instalaciones mobiliarias. Asegurando los estandares de
calidad y seguridad ocupacional de cada proceso constructivo, ejerciendo control
para evitar reprocesos y obtener buenos resultados.

Ingeniero Julian Lopez (Jefe Inmediato, Residente de Interventoria) Cel: 300 530 11 38.

Independiente:
Enero de 2019 — Noviembre de 2019.
Funciones (Mantenimiento de edificaciones) Bogota D.C. 300m2.

Mantenimiento locativo, remodelaciones y adecuaciones de construccion a edificaciones

existentes.
Jiménez Inmobiliaria Nit: 900.960849-9 Cr. 9N° - 61 — 77 Oficina 202 Teléfono: 312 565 27 33.

Consorcio Daniconst:

Septiembre de 2018 — Diciembre de 2018.

Funciones (Inspector Técnico de Obra) Santa Marta.

Obras de mantenimiento y adecuacion de la infraestructura fisica de la direccion
seccional de impuestos y aduana de Santa Marta.

Consorcio Daniconst Nit: 901.192.726-1. Ing Daniel Nieves. Teléfono: 310 637 62 54

Constructora Flormorado:
18 de diciembre de 2017 — 30 de agosto de 2018 Constructora Parque Santa Ana,

13 octubre de 2016 - 16 de diciembre de 2017 Constructora Usaquén Empresarial,
16 de marzo de 2015 - 12 de octubre de 2016.

Funciones (Oficial de Obra) Proyecto Flormorado Empresarial. Proyecto

Flormorado Plaza. Proyecto Valle de Refous. Bogota D.C. 30000m?2.

Laboratorista - Control de asentamientos y muestreo de concretos. Oficial Ejero -
Interpretacion de planos, replanteo de ejes, elementos en concreto, muros

divisorios y respectivos acabados del proyecto.



Almacenista -Control de kardex de materiales, equipos y herramientas del almacén
de obra.

Constructora Flormorado S.A Calle 119 N° 7 -14 Oficina 907 PBX: 245 3299.
Ingeniero Oscar Ocacion (Gerente de Proyectos) Cel: 313 368 15 70.

Formas a Nivel Drywall: 17 de marzo de 2014 — 09 de marzo de 2015
Funciones (Encargado de Obra) Proyecto Clinica Bimac. Bogota D.C. 1500 m2.
Supervisor de Instalacién Drywall — Supervisar el proceso de instalacién de cielo
rasos y falsos segun planos, especificaciones técnicas y requerimientos del
proyecto — Supervisar la aplicacion de estucos y pinturas — Manejo de personal

y materiales segun la distribucion de las actividades necesarias del proyecto.
Formas a Nivel Drywall. Milton Hernan Rodriguez (Contratista) Cel: 311 256 41 58.

Formacion Académica

SENA

Tecnodlogo en Construccion - 2017 - Bogota D.C.

Técnico en Construccion de  Estructuras en Concreto - 2005 — Cali.
Instituto Técnico Constructores del Futuro

Bachiller Técnico Industrial, Construccion y Obras Civiles 2005 — Cali.

Certificados y referencias a solicitud del interesado.

Jaime Eduardo Rodriguez Quintero
C.C. 1053782525 de Manizales.
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CARTA DE COMPROMISO

Diciembre de 2024 DEDICACION.

Sefiores:

Secretaria De Integracion Social de Bogota

Bogota

Sefiores:

JORGE HERNANDO BELTRAN CATATUMBA
Representante Legal NOGAALL S.A.S
CALLE 59ABIS 05-53, OFICINA 704

Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTREGRACION SOCIAL Y INTERVECOP S.A.S, NIT. No. 901.516.211-1, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION,
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO”

Asunto: Carta de Compromiso con el Poder de Dedicacién Requerido CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024

Cordialmente,

Por medio de la presente, el Tecnologo en Construccion Jaime Eduardo Rodriguez Quintero en calidad de
Inspector de Obra se compromete formalmente a ejecutar el CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024 con la
Secretaria De Integracion Social. cumpliendo con las condiciones, requerimientos establecidos por en el
anexo técnico y la dedicacién de 100%.

Cordialmente

Jaime Eduardo Rodriguez Quintero
Inspector de Obra.

CRA 6 N°62-50 oficina 310, Edificio plaza de la Castellana
Monteria -Cérdoba
intervecopsas@gmail.com
3017867187
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CERTIFICACION LABORAL

Versioén: 1.0

Fecha: 19/05/2020

Clasificacion:
Interno

A QUIEN INTERESE

CONSORCIO SIC 2021

NI1T-901547905 -7

CERTIFICA QUE:

El sefior JAIME EDUARDO RODRIGUEZ QUINTERO identificado con C.C 1.053.782.525 de Manizales, labor6
en nuestra empresa desde el dia 19 de septiembre del 2022 hasta el dia 01 de noviembre de 2023, en el cargo
de INSPECTOR DE OBRA bajo un contrato DE OBRA O LABOR CONTRATADA, con un salario mensual de
$1.900.000 (UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE). en marco del contrato de obra
CO1.PCCNTR.3091668 cuyo objeto es “EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA
PLANTA FiSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO HIPOTECHO, UBICADO EN LA LOCALIDAD 8 -
KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.” suscrito entre la secretaria de
Educacion del Distrito y Consorcio SIC 2021, cuyo valor es $30.735.645.314 (Treinta mil setecientos treinta y
cinco millones seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos catorce pesos M/CTE) con un area total construida de

8.834.94 m2.

La presente se expide en Bogota a los nueve (9) dias del mes de enero de 2025.

Cordialmente,

Firmado

digitalmente por
Manuela Tamaro
Fecha:
2025.01.09

15:56:22 -05'00"

MANUELA TAMARO VALBUENA
LIDER DE GESTION HUMANA
talentohumano@construvaling.com




-~V Version: 1.0
%ﬁj@ CERTIFICACION LABORAL Fecha: 19/05/2020
CONSTRUVAL
INGENIERTIA Clasificacion: Interno

A QUIEN INTERESE

CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S.
N1T-900.264.302-7

CERTIFICA QUE:

El sefior JAIME EDUARDO RODRIGUEZ QUINTERO identificado con C.C 1053782525 de Manizales Caldas,
labord en nuestra empresa desde el dia 27 de septiembre del 2021 hasta el dia 10 de mayo del 2022, en el cargo
de INSPECTOR DE OBRA bajo un contrato de OBRA O LABOR CONTRATADA con un salario mensual de
$1.800.000 (UN MILLON OCHOCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE). En marco del contrato de obra
“CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE POLICIA EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA EN EL MUNICIPIO
AGUADAS" cuyo valor ejecutado fue de DOS MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS COMA CUARENTA Y DOS ($2.058.366.972,42).

La presente se expide en Bogotéa a los nueve (9) dias del mes de enero de 2025.

Cordialmente,

Firmado
digitalmente por
Manuela Tamaro
Fecha: 2025.01.09
15:51:02 -05'00'

MANUELA TAMARO
LIDER DE TALENTO HUMANO
talentohumano@construvaling.com

DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSION ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA RED O EN EL CENTRO DE
DOCUMENTACION.

Direccién: Carrera 61 No. 100-68 Piso 2 Teléfono: 3004708-3004713 e-mail: info@construvaling.com
www.construvaling.com
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CONTRATO No. 154-2018 khg

DuniConst

CONSORCIO

CERTIFICADO LABORAL

CONSORCIO DANICONST
NIT 901.192.726 -1

CERTIFICA QUE:

El sefior JAIME EDUARDO RODRIGUEZ QUINTERO, identificado con la cedula ciudadania
1053782525, laboro en el consorcio por contrato obra-labor desempefiando el cargo de
INSPECTOR TECNICO DE OBRA, dentro del proyecto OBRAS DE MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA DIRECCION SECCIONAL DE
IMPUESTOS Y ADUANA DE SANTA MARTA.

PERIODO: 19 DE SEPTIEMBRE 2018 - 31 DE DICIEMBRE 2018

Para constancia, el presente documento se firma en la ciudad de Monteria a los (15) dias
del mes de enero de 2019.

R/L CONSORCIO DANICONST



ALEX JAVIER MONTES GARCIA

Cel (57) 3108204375 Teléfono (57) 604 7830290

E-mail ajmontesgarcia@gmail.com

www.linkedin.com/in/alex-javier-montes-garcia-24b580207

PERFIL PROFESIONAL

Profesional en Ingenieria con sentido de liderazgo y capacitacién continua, experiencia en el manejo
estratégico de proyectos y Mantenimiento Industrial en empresas de grandes superficies. Es
primordial para mi dentro de los retos optimizar la eficiencia y rentabilidad de las operaciones
teniendo em cuenta los KPI establecidos, presupuestos y cronogramas, al tiempo que se mejora la
calidad del servicio y la satisfaccion del cliente.

Enfocado en la identificacion de oportunidades y la implementacion de soluciones, soportados en la
innovacion y tecnologia, apoyandome en el analisis de datos y en la utilizacion de herramientas y
metodologia de la gestién de proyectos vy filosofias de trabajo empresarial.

Tengo experiencia en la coordinacion de equipos multidisciplinarios y en la supervisién de proyectos
simultaneos, garantizando que se cumplan los objetivos establecidos. El Manejo de la comunicacién
asertiva en las diferentes partes interesadas ya sean clientes internos y/o externos en miras al
abordaje efectivo de los desafios.

EXPERIENCIA

CONSORCIO COMEDORES VIENTO 2016, San Bernardo del viento - ColoPEia

Inspector de obra
$GOSTO - AGOSTO

» Elaborar informes de gestion para la alta direccion, para la toma de decisiones asertivas
encaminadas a la sostenibilidad del proyecto.
» Verificar y garantizar el cumplimiento de los estandares de calidad (indicadores), seguridad

y salud en el trabajo y medio ambiente del proyecto en ejecucion.
» Desarrollar planes de trabajo eficientes en relacion con el personal asignado al proyecto.

CONSORCIO E.S.E CAMU PURISIMA, 3XriViPa - ColoPEia
Inspector de obra

0$<2 201 - 129,(0B5(

+ Elaborar informes de gestion para la alta direccion, para la toma de decisiones asertivas
encaminadas a la sostenibilidad del proyecto.
»  Verificar y garantizar el cumplimiento de los estandares de calidad (indicadores), seguridad

y salud en el trabajo y medio ambiente del proyecto en ejecucion.
+ Desarrollar planes de trabajo eficientes en relacion con el personal asignado al proyecto.

CONSORCIO PAVIMENTAR PORVENIR, San $ntero - ColoPEia
Inspector de obra

-81,2201 - ",& (OB5(

+ Elaborar informes de gestion para la alta direccion, para la toma de decisiones asertivas
encaminadas a la sostenibilidad del proyecto.
» Verificar y garantizar el cumplimiento de los estandares de calidad (indicadores), seguridad

y salud en el trabajo y medio ambiente del proyecto en ejecucion.
+ Desarrollar planes de trabajo eficientes en relacion con el personal asignado al proyecto.


mailto:ajmontesgarcia@gmail.com
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HABILIDADES

e Planeacion Estratégica.

e Gestion de proyectos bajo el modelo PMI.

¢ Implementacion TPM

e Elaboracion y puesta en marcha de planes de mantenimiento.
e Manejo eficiente recursos (Personal, materiales herramientas)
e Manejo avanzado de Excel.

e Elaboracién y control de presupuestos.

e Manejo y control de inventarios.

e Liderazgo.

e Trabajo en equipo.

EDUCACION

Universidad del Sind, Monteria - Colombia — Titulo universitario
Ingeniero Civil MP 22202-147605
Mayo 2005

CURSOS

Universidad Simén Bolivar, Barraquilla - Colombia - Direccion Estratégica
Curso Metodologia Balance Score Card
2020

Consejo Colombiano de Seguridad, Monteria - Colombia - Auditoria
Curso Auditor Vial
2020

Acodal Seccional Occidente, Cali - Colombia - gestién

Curso Recuperacién de Cartera en empresas de servicios publicos
2019

Laprom S.A, Medellin - Colombia - Proyectos

Diplomado en Gerencia de Proyectos con base en la guia PMBOK del PMI
2011

PREMIOS

+ Finalista del proyecto Explorer Veolia Aguas Monteria, en el tema Ataquemos la reconexion
ilegal.

«  Exito innovador para Servicios Nutresa: Manejo y control de inundaciones para la planta
Suizo de Alimentos Carnicos.

« Exito Innovador Servicios Nutresa: Disefio, construccién e implementacién de pasarela
metdlica para acceso a pent house excava materia prima carnica en Swiss Food Meat Plant.

« Trabajo de grado: “Disefo integral de la segunda carrera entra a la calle 41 y circunvalacion
de la ciudad de Monteria” - Tomo 3 estudio geotécnico y disefio de pavimento adecuado a
las condiciones existentes.



REFERENCIAS

Reinaldo Martinez Giraldo

Servicio de Ingenieria Técnica Especializada SITE SAS
Gerente Técnico

Teléfono: 3114130131 E-mail : rmartinez@site.com.co

Fredy Angulo Urzola

Servicios Integrales del Atlantico SIA SAS (Barraquilla -Colombia)
Gerente General

Teléfono: 3106572066 E-mail: fangulou@sia.com.co

‘ N

ALEX JAVIER MONTES GARCIA
Direccién: Cal 11 - 36 — Monteria / Colombia
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CARTA DE COMPROMISO
Diciembre de 2024 DEDICACION.
Sefiores:
Secretaria De Integracién Social de Bogota
Bogota
Sefiores:

JORGE HERNANDO BELTRAN CATATUMBA
Representante Legal NOGAALL S.A.S
CALLE 59ABIS 05-53, OFICINA 704

Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTREGRACION SOCIAL Y INTERVECOP S.A.S, NIT. No. 901.516.211-1, CUYO
OBJETO ES "REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRCTURA DE LOS CENTROS,
SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA
SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO”

Asunto: Carta de Compromiso con el Poder de Dedicaciéon Requerido CONTRATO DE OBRA No.
9174-2024

Cordialmente,

Por medio de la presente, el Ingeniero Civil Alex Javier Montes Garcia en calidad de Inspector
de Obra, se compromete formalmente a ejecutar el CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024 con
la Secretaria De Integracion Social. cumpliendo con las condiciones, requerimientos
establecidos por en el anexo técnico y la dedicacién de 100%.

Cordialmente

‘ N

Ing. Alex JaYier Montes Garcia.
Obra.

CRA 6 N° 62 -50 oficina 310, Edificio plaza de la Castellana
Monteria-Cérdoba
intervecopsas@gmail.com
3017867187
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REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3271264

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ALEX JAVIER MONTES GARCIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 10777811, se
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion de
INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 22202-147605 desde el 25 de Octubre de 2007,
otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 679.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los nueve (09) dias del mes de Enero
del afio dos mil veinticinco (2025).

/@SJJS

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Copnia.gov.co
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POR EIL Oi? DE LA PRESENTE, HACEMOS SABER QUE

Alex favier Montes Garcia

IDENTIFICADO(A) CON LA CEDULA DE CIUDADANIANO. 10.777.811 DE MONTERI{A, (CORD.) . ALUMNO(A) DE ESTA INSTITUCION Y EN TAL
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EL SUSCRITO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
DEL CONSORCIO COMEDORES VIETO 2016

CON NIT: 900.991.979-0

CERTIFICA:

Que el sefior ALEX JAVIER MONTES GARCIA, identificado con cédula de
ciudadania N° 10.777.811 de Monteria, labor6 en nuestra empresa desde el dia 11 de
agosto de 2016 hasta el dia 10 de agosto de 2017, desempefiado labores como
inspector de obra en el contrato cuyo objeto es “CONSTRUCCION Y
ADECUACION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA EL CASTILLO, JOSE MANUEL DE ALTAMIRA, PASO NUEVO,
SICARA LIMON, SAN FRANCISCO DE ASIS, Y LAS SEDES DEL SALVADOR,
MARIN, ALTOMIRAR, SAGRADO CORAZON DE JESUS-ZONA RURAL Y
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO.”

Dado a los 10 dias del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,

L _,a‘-"::-: 4{'!"{“{4{ ,._::'l.r':i :
DANIEL JOSE NIEVES VERGARA
R/L SUPLENTE CONSORCIO COMEDORES VIENTO 2016
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Fonsercio

CERTIFICADO LABORAL

El suscrito representante legal del CONSORCIO ESE CAMU PURISIMA certifica

que:

El senor ALEX JAVIER MONTES GARCIA, idenfificado con cédula de
ciudadania No. 10.777.811 de Monteria, labord en el consorcio desde el 05 de
mayo de 2014 hasta el dia 13 de noviembre de 2015 realizando actividades
como INSPECTOR DE OBRA en el contrato cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE
LA PRIMERA ETAPA DE LA NUEVA SEDE DE LA ESE CAMU DEL MUNICIPIO DE
PURISIMA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Purisima, alos (06) dias
del mes de diciembre de 2024.

(7
\ ALl o .

DANIEL JOSE NIEVES VERGARA

Represeritante legal del CONSORCIO ESE CAMU PURISIMA
Nit: 900.700.510-3
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CONSORCIO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO PAVIMENTAR -
PORVENIR

CERTIFICA

Que el sefior ALEX JAVIER MONTES GARCIA, identificado con la C.C. 10.777.811, se
desempend en el cargo de INSPECTOR DE OBRA, dentro del contrato que a
continuacion se describe:

CONTRATO No.: 300 - 2013

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTAR - PORVENIR

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN ANTERO - CORREGIMIENTO
PORVENIR

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN
CONCRETO RIGIDO EN EL CORREGIMIENTO
OBJETO DEL PORVENIR DESDE LA CRA 5 HASTA LA
CRA 6 ENTRE CALLES 1Y 2, MUNICIPIO DE SAN
ANTERO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

FECHA INICIACION: 19 DE JUNIO DE 2013

FECHA TERMINACION: 26 DE DICIEMBRE DE 2013

Se expide el presente certificado por solicitud del interesado en Monteria a los 13 dias
del mes de enero de 2014.

22

DANIEL/NIEVES VERGARA
C.C. No. 10.765.872 de Monteria
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Jose Luis Correa
Avila

Ingeniero Civil

PERFIL PROFESIONAL:

Ingeniero Civil egresado de la Universidad del Sint, con formacion en la parte tedrica
y practica de los temas inherentes a los campos de la profesidon, con mas de cinco
afios de experiencia en el sector publico y privado, Facultado para desarrollar de
manera eficaz las obligaciones adquiridas en el lugar en el cual preste mis servicios,
con gran sentido de responsabilidad personal, con principios de lealtad, actitud para
el aprendizaje y desarrollo contintio dentro del perfil de mi profesion.

EXPERIENCIA LABORAL

INS3EC70OR DE O%RA

- pr_ogramacién, Control, y Gerencia de Obras RE)2R=$0IE172 E67R8C78R$/ < $"EC8$CIT1 "E
Cwviles g /26 E"1)ICI26 %I%/127EC$ < C$6112 "E 2)ICIS/E6
-analisis, disefio y modelacion estructural en .

general. "E /$ E6C8E/$ "E C$"E7E6 "E P2/ICES$, $ PRECI26
-Disefio y modelado de redes hidrosanitarias 8117$RI26 )I-26 611 )2R08/%$ "E RE$-867E

- Manejo de personal C2162RCI2 "$/E

- Manejo de software (AUTOCAD, REVIT etc.

- topografia digital

SECRETARIO DE PLANEACION

AREA DE PLANEACION DE PROYECTOS

ALCALDIA DE PURISIMA

INS3EC70OR DE O%RA

C2167R8CCI21 "E/ C20P/E-2 "EP2R7I192 E1
E/ O81ICIPI2 "E 6$17% CR8= "E /2RICS,
"EP$R7SOEL72 "E C2R™2%%$

C2162RCI2 "EP2R7192 /2RICS$

3147795680
Cra 6b #32-41,Bogota
joseluising1913@gmail.com

CAPACITACION ACADEMICA
. UNIVERSIDAD DEL SINU
Raymundo Nicolas Guerrero

Cordero ING. CIVIL Celular: INGENIERIA CIVIL
3017885930.

Maria Leonor Porras Escudero

Abogada,Celular: 3137984822

Monteria.

José Miguel Angel Hernandez

Ingeniero Ambiental,Celular:

3207627325

Daniel Nieves Vergara,

Ingeniero Civil Celular: 3106376254
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CODIGO: GS-FO-25
o INTERVECOP S.A.S.

VERSION: 01

INE*ERVEO€P COMUNICACION EXTERNA HOJA: 1 de 1
CARTA DE COMPROMISO
Diciembre de 2024 DEDICACION.
Sefiores:
Secretaria De Integracién Social de Bogota
Bogota
Sefiores:

JORGE HERNANDO BELTRAN CATATUMBA
Representante Legal NOGAALL S.A.S
CALLE 59ABIS 05-53, OFICINA 704

Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTREGRACION SOCIAL Y INTERVECOP S.A.S, NIT. No. 901.516.211-1, CUYO
OBJETO ES "REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRCTURA DE LOS CENTROS,
SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA
SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO”

Asunto: Carta de Compromiso con el Poder de Dedicaciéon Requerido CONTRATO DE OBRA No.
9174-2024

Cordialmente,

Por medio de la presente, el Ingeniero Civil José Luis Correa Avila en calidad de Inspector de
Obra, se compromete formalmente a ejecutar el CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024 con la
Secretaria De Integracion Social. cumpliendo con las condiciones, requerimientos establecidos
por en el anexo técnico y la dedicacién de 100%.

Cordialmente

- Ll ,-1-\\./'
( i) __:b{" —

Irlg,g@ﬁ'F Lis Correa Avila.
I?]Spec"ﬁbr de Obra.

CRA 6 N° 62 -50 oficina 310, Edificio plaza de la Castellana
Monteria-Cérdoba
intervecopsas@gmail.com
3017867187



mailto:intervecopsas@gmail.com

José Luis Correa

N
REPUBLICA DE ( | :
IDENTIFICACION PEROONAL

CEDULA DE CIUDADANIA e 5

-

FECHA DE NACMIENTO  19-ENE-1992

PURISIMA
(COR
LUGAR DE IMLENTOD

c‘sﬁ%m 93+p'0 s!ﬂ) 4

19-ABR-2010 PURISIMA LAY =
FECHA Y L\m;gf FXPEDICION Akt o7
socotrecr IEssTRa e

23



José Luis Correa
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Este es un documento publico expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,
que autoriza al titufar a ejercer como Ingeniero en el Terrilorio Nacional.

? |

| DIRECTOR GENERAL

En caso de extravio debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 8-57 primer piso
Linea Nacional: 01 8000 118580




REPUBLICA DE COLOMBIA

e J COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingenieria

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3272644

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOSE LUIS CORREA AVILA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1067403894, se
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesion de
INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 22202-418617 desde el 15 de Abril de 2019,
otorgado(a) mediante Resolucion Nacional 572.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorizacién que expide el Estado para que el titular
ejerza su profesion en todo el territorio de la Republica de Colombia, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificacion se expide en Bogota, D.C., a los nueve (09) dias del mes de Enero
del afio dos mil veinticinco (2025).

/@SJJS

Rubén Dario Ochoa Arbelaez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participacion en procesos estatales de seleccion de contratistas. La falta de firma del titular
no invalida el Certificado

El presente es un documento publico expedido electrénicamente con firma digital que garantiza su plena validez juridica y probatoria segin lo
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el nimero del certificado
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA
Calle 78 N° 9 - 57 - Teléfono: 322 0191 - Bogota D.C.

e-mail: contactenos@copnia.gov.co

WWW.Copnia.gov.co
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CONSORCIO DEPORTIVO LORICA

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO DEPORTIVO LORICA
CERTIFICA QUE

Que JOSE LUIS CORREA AVILA, identificado con cedula de ciudadania N°
1.067.403.894 de Purisima-Cdérdoba y matricula profesional 22202-418617COR se
desempend como Inspector de obra en el periodo del 09 enero de 2024 hasta el
16 de diciembre de 2024 en el siguiente contrato:

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No. 2B0-2021
CONSTRUGCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EM EL
OBJETO: MUMICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE
: _CORDOBA
LOCALIZACHIN: LORICA - CORDOBA
CONTRATISTA: CONSORCIO DEPQRTIVO LORICA
VALOR: 519,605 67073800

Para constancia de firma a los ventisiete (27) dias del mes de diciembre de 2024

Cordialmente,

e —

JAIME LUIS BABILONIA AVILA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DEPORTIVO LORICA

DIRECCION: CRA 5 No. 25-29 Piso No. 2
Ciudad: Monteria - Cérdoba
Celular: 3008429279
Correo electronico: Jaimebabilonia0604(@gmail.com
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CONSORCIO DALE

CERTIFICACION

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE CONSORCIO DALE
SE PERMITE
CERTIFICAR

Que la ingeniera JOSE LUIS CORREA AVILA, identificado con cedula ciudadania
1.067.403.894 de Purisima, labor6 en la compafiia desempefiando el cargo de
INSPECTOR DE OBRA, dentro del contrato ECSAN No. 69-6-10058-19 cuyo objeto
es “REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LOS EDIFICIOS
BIBLIOTECA Y CASINO DE OFICIALES DE LA ESCUELA DE CADETES DE
POLICIA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
(INCLUYE DOTACION)”; en el periodo comprendido desde el trece (13) de
septiembre del 2019 hasta el primero (01) de abril del 2022.

A quien interese se firma a los veintisiete (20) dias del mes de abril del afio 2022

IEL ] S;Ez NIEVES VERGARA

C/C. 10.765.872

epresentante Legal Suplente CONSORCIO DALE
NIT. 901.312.257-3

Centro Edificio Concasa Oficina 601.
Cartagena — Bolivar.



HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

NOMBRE Christian Andrés Obando Castafieda
DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1.030.597.363 de Bogota

FECHA DE NACIMIENTO 21 de agosto de 1991

LUGAR DE NACIMIENTO Bogota DC

CIUDAD Bogota DC

DIRECCION Calle 54 i sur 0-43 este - la morena Il
TELEFONO 316-321-83-69.

E-MAIL christianobando1991@agmail.com



mailto:christianobando1991@gmail.com

ESTUDIOS

Estudios Primarios: IED SAN BERNARDINO
Primaria basica
1998 al 2002.

Estudios Secundarios: COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA
Bachiller Académico
2003 al 2008.

Universitarios: CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS
2013-2018
Adm. salud ocupacional
Profesional en seguridad y salud en el trabajo
Higiene industrial
Seguridad industrial
Investigacion de accidentes
Educacién y capacitacion
Disefio administracion y ejecuciéon del SG-SST
Licencia Profesional: RESOLUCION 4565 de 24/04/2019
Direccion de calidad de servicios de salud Bogota.

Pregrado: Especializacion en gerencia de la calidad (Universidad
Ameérica)
(en curso)

Diplomado: Trabajo en alto riesgo (alturas, espacios confinados y

Bomberotecnia) Corporacion Universitaria minuto
de Dios.05/05/2018.

TALLERES Y CURSOS

Curso: Seguro de alturas de nivel reentrenamiento con una duracién de 20 horas (consultoria
integral en prevencion S.A.S) enero del 2022.

Curso: Capacitacion virtual 20 horas SG-SST.
Curso: Trabajo Seguro de Alturas Nivel rescate vertical (CORPO ARP) Julio del 2020.

Curso: Primeros auxilios (CORPO ARP) Julio del 2020.

Curso: Seguro de alturas de nivel coordinador con duracion de 80 horas (CORPO ARP)
septiembre del 2022.



Curso: Trabajo Seguro de alturas de nivel reentrenamiento con una duracion de 20
horas (CORPO ARP)septiembre del 2020.

Curso: Simposio de Actualizacion en Salud Ocupacional y Ambiental(Universidad del
Rosario) 7de Marzo 2020.

Curso: Programa de formacion complementaria para trabajo seguro en el aturas
reentrenamiento (20) horas, (asesorias y soluciones verticales) 07 de abril del 2019.

Curso: Auditor interno sistemas integrados de gestion HSEQ ISO 90001-14001-45001
SGS febrero-abril 2019.

Curso: Programa de formacién complementaria para trabajo seguro en alturas
coordinador (80horas), otto alturas, 03 de abril del 2018.

Curso: Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo (50 horas), Sena, 23 de
Abril del2018.

Curso: Programa de formacién complementaria para trabajo seguro en el aturas nivel
avanzado(40 horas), OTTO alturas, 09 de Octubre del 2017

Taller: Prevencion y control de incendios (4 horas), bomberos voluntarios de Cucuta,
14 y 21 denoviembre del 2015.

EXPERIENCIA LABORAL

PROFESIONALES ASOCIADOCS.

Funciones: Residente SST de una obra publica con instituto desarrollo urbano IDU
contrato 1811-202, construccion de la carrera 14 entre calles 80 y 84 bis, calle 82 entre carreras
13y 15y calle 84 bis entre carrera 13 y 15 y obras complementarias de la red peatonal zona rosa
en Bogota D.C.

Jefe inmediato:

Ingeniero Luis Carlos Tovar
Teléfono: 3164822078
18/08/2022 — ACTIVO.



CONSORCIO INFRA FG-PA.

Funciones: Residente SST de una obra publica con la secretaria de integracion social
contrato 12132-2021 realizar la optimizacion de la infraestructura de los centros, sedes y
predios donde la secretaria distrital de integracion social presta sus servicios sociales o
requiera de su intervencion, en el marco de la implementacion del sistema distrital de
cuidado-grupo n°2

Jefe inmediato:

Ingeniero Luis Carlos Tovar
Teléfono: 3164822078
01/02/2022 - 18/07/2022.

CONSORCIO INCOLALEPH.

Funciones: Residente-inspector de interventoria SST de una obra publica con
el IDU contrato 1408-2020 espacio publico, de aproximadamente 212.000 MTS
2 de obra, donde estoy a cargo de la implementacidon SG-SST. Realizar
recorridos deobra en los diferentes frentes de trabajo del proyecto, revisar
documentacion del contratista de obra, entrega de informes al IDU y demas

labores propias del area.

Jefe inmediato:

Arquitecto Carlos Villalobos
Teléfono: 311 2977496
29/05/2021 - 01/02/2022



CONSORCIO NOVA.

FUNCIONES: Residente de una obra publica con la Policia Nacional de Colombia de
aproximadamente 1.500 MTS 2 de obra, donde estoy a cargo del disefio e
implementacion SG-SST, asi mismo de la parte ambiental y del PMT de la obra en
general. Coordinar actividades con el personal uniformado para los diferentes pasos y
procedimientos que requiere la obra para realizar la ejecucion de las diferentes

actividades, y actividades de acuerdo al SG-SST en general.
Jefe inmediato: Arquitecto Alfredo Mufios
Teléfono: 3163059678

29 de noviembre de 2019 — 30 de abril 2021.

CONSTRUCCIONES H&G: RESIDENTE SST.

FUNCIONES: Residente de una obra publica con el IDRD de 13.000 MTS 2 de obra,
con empresa subcontratista donde realicé el disefio e implementacién del SG-SST,
donde ademas realicé actividades relacionadas con el area de seguridad y salud en el

trabajo en campo, parte administrativa y con ARL.
Jefe inmediato: Luis Gerardo Hernandez.
Teléfono: 3103218636

03 de abril de 2019 — 28 de noviembre 2019.



SIGLO CONSTRUCCIONES GB: RESIDENTE DE SST.

FUNCIONES: Residente de una obra privada de aproximadamente 1.700 MTS 2 donde
realice el disefio e implementacion del SG-SST para la empresa como también
capacitaciones a los colaboradores de la empresa, realizar charlas pre- operacionales,
coordinador de alturas, realizar inspecciones de los diferentes equipos y herramientas
gue tiene la empresa, asi mismo de recibir las visitas de la ARL, realizar reporte e
investigacion de accidentes de la empresa, coordinar las reuniones generales del
Copasst, realizar matriz de peligros, hacer afiliaciones de ARL y demas funciones

propias del area.
Jefe inmediato: Pedro Luis Gonzales Barén
Teléfono: 3105560323

03 de octubre de 2018 — 01 de abril 2019.

DOTACIONES Y SERVICIOS GENERALES SAS: INSPECTOR DE SST.

FUNCIONES: coordinar trabajo en alturas, mantenimiento de cubierta exterior e interior
de bodega zona franca, inspecciones de seguridad, entrega de EPP, trabajo con
maquinaria mévil (manlift), informes a la interventoria de las diferentes actividades que
se realizaron en la semana, permisos de alturas, inspecciones pre-operacionales de
magquinaria y de personal que trabaja en alturas, verificacion de elementos de proteccion
contra caidas, y personal, demas funciones propias del area.

Jefe inmediato: Myrian Yicela Brifiez Timote
Teléfono: 3115515742
29 de julio de 2018 — 28 de septiembre 2018.
METAL OBRAS S.A.S

CARGO: COORDINADOR DE ALTURAS

FUNCIONES: coordinar trabajo en alturas en la instalacion de estructura metalica vigas
horizontales, asi misma instalacién de panel inyectado de 12 metros aproximado,
implementar permisos de trabajo, inspecciones de los equipos contra caidas, verificar el
estado de salud de los trabajadores, implementar lineas de vida, entregar informes

semanales a los residentes de la obra y demas funciones propias del area.

JEFE INMEDIATO: NICOLAS CABRALES



TELEFONO: 3203221600
Mayo 31 del 2018 — 19 de julio del 2018
Ladrillera Prisma S.A.S

CARGO: APRENDIZ UNIVERSITARIO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FUNCIONES: Encargado de una de las dos plantas de la empresa implementar permisos
de trabajo para las diferentes areas de trabajo, inspecciones de seguridad en las diferentes
areas de trabajo, implementacién de pausas activas a los trabajadores dela empresa,
hacer los indicadores de gestion, Reporté de accidentes de trabajo en la empresa, liderar
reuniones con los integrantes de COPASST asi mismo realizar las investigaciones de
accidente con los mismos, ayudar en la actualizacién de la documentacion del sistema de
gestibn de la empresa, actualizacion del cuadro sociodemografico de la empresa,
actualizar matriz de requisitos legales de la empresa, actualizar los formatos de trabajo

seguro coordinar trabajos de alturas y demasfunciones propias del area.

JEFE INMEDIATO: MARLEN BELTRAN RODRIGUEZ
TELEFONO:3114270 Ext- 2003
07 de noviembre del 2017 — 06 de mayo del 2018.

MP PSICOCUPACIONAL.

CARGO: ASISTENTE DEL COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FUNCIONES: Apoyo en las actividades de del SG-SST en las diferentes empresas,
gue se tenian vinculacion indirecta, enfocados en al riesgo psicosocial, asi mismo la
empresa realizaba el disefio implementacion del SG-SST.

JEFE INMEDIATO: Ailin Menjura Pérez

TELEFONO: 30061174509.

16 de enero del 2016 — 05 de noviembre del 2017



PERFIL PROFESIONAL

Soy una persona responsable, bastante dinamico, con deseos de superacién y mis metas
estan basadas en el logro de objetivos claros; aprendo rapido y cumplo de maneraadecuada
con puntualidad, honestidad y responsabilidad en las distintas actividades querealizo.

Dispuesto a cumplir con las distintas funciones, obligaciones y normas laborales que
tengan establecidas, me presento con gran entusiasmo a su empresa para formar parte

del cumplimiento de metas planteadas en su mision.

REFERENCIAS PERSONALES

ALFREDO JOSE ESTEBAN MUNOS (Arquitecto)
Gerente General AMR Construcciones.
6369056 - 3163059678

MARLEN BELTRAN RODRIGUEZ (Contadora publica)
Gerente Administrativa

Ladrillera Prisma S.A.S

3174326554

AILIN MENJURA PEREZ (psicologa especialista salud ocupacional)
Gerente

MP PSICOCUPACIONAL

3006117459

REFERENCIAS FAMILIARES

STEPHANIE MORENO DIAZ (Especialista servicios de policia)
Patrullera

Policia Nacional

3152729831

ESMELY EYESID OBANDO ALBAN (Tecndlogo en logistica)
Jefe despachos

Can Amor

3202101650
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CAPACITACION VIRTUAL 20 HORAS

SG-SSTCOMO LO ESTABLECE LA CIRCULAR
063 DE 2020 Y EL DECRETO 1072 DE 2015

Fundacion Unipymes

HACE CONSTAR QUE:

I’ CHRISTIAN ANDRES OBANDO CASTANEDA

Con cédula de ciudadania No.

Curso y Aprobo:

SG-SST como lo establece la circular 063 de 2020
y el decreto 1072 de 2015 - Curso de 20 horas virtuales

Fecha : 2021-10-12 03:53

S —— -
YENNI ALEXANDRA PRIETO DUARTE - DIRECTORA




Libertad y orden
REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

CHRISTIAN ANDRES OBANDO CASTANEDA
Con Cedula de Ciudadania No. 1.030.597.363

Curs0 y aprobd la accion de Formacion
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

con una duracién de 50 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Villeta, a los veintitres (23) dias del mes de abril de dos mil dieciocho (2018)

Firmado Digitalmente por

NYDIA JIMENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento

Bogotéa - Colombia

NYDIA JIMENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Subdirectora 50765025 - 23/04/2018

CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL FECHA REGISTRO
REGIONAL CUNDINAMARCA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrénico que se encuentra en la pagina web http://certificados.sena.edu.co, bajo el ndmero


http://certificados.sena.edu.co/

9509001638911CC1030597363C.
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Bogota D.C., enero 25 de 2022

CONSTANCIA DE FORMACION VOCACIONAL

La Direccion de Movilidad y Formacion para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que CHRISTIAN
ANDRES OBANDO CASTA?EDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA nimero 1030597363, registra la
siguiente informacion vocacional :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO

EMPRESA FORMADORA: CONSULTORIA INTEGRAL EN PREVENCION S.A.S.

ENTRENADOR FORMADOR: RHONALS RAFAEL VILORIA SANTRICH

SEDE DONDE SE FORMO: CONSULTORIA INTEGRAL EN.PREVENCION SAS - COINPRE SAS
FECHAS DE FORMACION: 15/0'1‘.72%'22 12: OO 00 am. a 16/01/2022 12:00:00 a. m.
INTENSIDAD HORARIA: 20 hora%‘ ) as de 3S

La constancia de formacién vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de
conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir
formacién para el trabajo.

Se expide la presente constancia el dia enero 25 de 2022

Ministerio del Trabajo de Colombia

Teléfonos en Bogota: (571) 5186868

Desde celular Linea 120

Oficina Principal: Carrera 14 No. 99-33 pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13. Bogota D.C
5186868 Recepcion de correspondencia: Piso 6 Bogota D.C
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Bogota D.C., enero 25 de 2022

CONSTANCIA DE FORMACION VOCACIONAL

La Direccion de Movilidad y Formacion para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que CHRISTIAN
ANDRES OBANDO CASTA?EDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA nimero 1030597363, registra la
siguiente informacion vocacional :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO
EMPRESA FORMADORA: GRUPO CORPORACION ARP SAS

ENTRENADOR FORMADOR: ANDRIU LOZANO TOVAR

SEDE DONDE SE FORMO: GRUPO CORPORACION ARP.SAS

FECHAS DE FORMACION: 05/09/2020 12:00:00a. m. & 06/09/2020 12:00:00 a. m.
INTENSIDAD HORARIA: 20 HOFQ‘,A,‘/S"' horas =/ N

La constancia de formacién vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de
conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir
formacién para el trabajo.

Se expide la presente constancia el dia enero 25 de 2022

Ministerio del Trabajo de Colombia

Teléfonos en Bogota: (571) 5186868

Desde celular Linea 120

Oficina Principal: Carrera 14 No. 99-33 pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13. Bogota D.C
5186868 Recepcion de correspondencia: Piso 6 Bogota D.C
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Bogota D.C., enero 25 de 2022

CONSTANCIA DE FORMACION VOCACIONAL

La Direccion de Movilidad y Formacion para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que CHRISTIAN
ANDRES OBANDO CASTA?EDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA nimero 1030597363, registra la
siguiente informacion vocacional :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS COORDINADOR
EMPRESA FORMADORA: GRUPO CORPORACION ARP SAS

ENTRENADOR FORMADOR: LEDYS ALEXANDRA RUIZ ZAPATA

SEDE DONDE SE FORMO: GRUPO CORPORACION ARP.SAS

FECHAS DE FORMACION: 26/08/2020 12:00:00 2. m. & 02/09/2020 12:00:00 a. m.
INTENSIDAD HORARIA: 80 HOFQ;A‘/S"‘horas__z..{;.}ﬁ_:; ‘todc

La constancia de formacién vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de
conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir
formacién para el trabajo.

Se expide la presente constancia el dia enero 25 de 2022

Ministerio del Trabajo de Colombia

Teléfonos en Bogota: (571) 5186868

Desde celular Linea 120

Oficina Principal: Carrera 14 No. 99-33 pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13. Bogota D.C
5186868 Recepcion de correspondencia: Piso 6 Bogota D.C
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CERTIFICADO DE PRIMEROS
AUXILIOS

CHRISTIAN ANDRES OBANDO CASTANEDA

C.C1.030.597.363

Realizé y aprobd satisfactoriamente :
TALLER BASICO PRIMEROS AUXILIOS

con duracion de 10 horas

Este certificado se expide en la ciudad de Bogota a los 30 dias del mes de Julio de 2.020

/i
NELSON A BUSTAMANTE PA
RES/SENA N’ 7802/2016 ENTRENADOR SENA

LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL
1 ra2:m7

WWW.SENA EDU.CO
5 SECRETARMA 0E SALUC 72642012

Verifique validez en nuestra pagina web: www.corpoarp.com


http://www.corpoarp.com/

Rescate vertical -

N° GCA003920

GRUPO CORPORACION ARP CERTIFICA QUE:

CHRISTIAN ANDRES OBANDO CASTANEDA

IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1030597363

REALIZO Y APROBO SATISFACTORIAMENTE EL CURSO DE TRABAJO SEGURO DE ALTURAS DE
NIVEL RESCATE VERTICAL - CON UNA DURACION DE 32 HORAS.
FINALIZANDO EN LA CIUDAD DE BOGOTA A LOS 28 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2020.

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE BAJO LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS POR LA RES. 1409 DEL 2012
ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO

i e

JUAN BUSTAMANTE LEDIS ALEXANDRA RUIZ ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL C.C. 22651937
GRUPO CORPORACION ARP ENTRENADOR SENA
NIT: 901118094-9 LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL
11603/2017

Bureau Veritas MINTRABAJO
Certification
C.0. 1801728 Aprobacién 1178 No 27981
Acreditado ONAC 09-CPR-008
o)

consulte validez www.corpoarp.com


http://www.corpoarp.com/

Universidad del

Rosario

La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la
Universidad del Rosario

Certifica que:

CHRISTIAN ANDRES OBANDO CASTANEDA

Asistio en calidad de participante al “V Simposio en Salud Ocupacional y Ambiental: "ACTUALIZACION EN SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO: DESDE LA TEORIA Y LA PRACTICA". Realizado el 7 marzo de 2020, con una intensidad de
5 (cinco) horas académicas.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotd D.C., Republica de Colombia, a los 8 dias del mes de marzo de 202o0.

K;) \S\z\f-ﬂl‘-‘?'\w—- Ls, '\E’JHU{\-J‘_.JO -

Leonardo Briceno Ayala, MD, PhD Marcela Varona Uribe, MD, PhD
Jefe Departamento de Salud Publica Jefe Departamento de Salud Publica
Universidad del Rosario Universidad del Rosario




Certificado
45440857 / 142969744

CHRISTIAN ANDRES OBANDO
CASTANEDA

\-‘}/
%

" SGS

Participo y Aprobé el curso

Auditor Interno en Sistemas de Gestién
Integrados - ISO 9001:2015, I1SO
14001:2015 E 1SO 45001:2018

Con una intensidad horaria de 50 Horas

Organizado en
SGS Colombia S.A.S - Bogota D.C,

Entre Ias fechas
21 Febrero 2019 - 7 Abril 2019

.
CMUD‘J&A[ CHEGWIN

Product Manager Training

Emitido por SGS Colombia 5 AS, - Acadermy
Calle 101 N* 17a- 59, Bogota D.C: Colombia
Teléfono: +57 - 13100811
MW S8 WWW 51 I Co

W .59

sosetescbi bl
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CONSORCIO INFRA FG PA
NIT. 901.550.783-6

Se Permite Certificar que:

Que el (la) sefior (a) CHRISTIAN ANDRES OBANDO CASTANEDA |, identificado con
cedula de ciudadania N® CC No 1.030.597.363 DE BOGOTA, labord para nuestra
empresa desde el 02 DE FEERERO DE 2022 hasta el 17 DE ENERO de 2022,
Desempefiando el cargo de RESIDENTE DE OBRA, en la ejecucion del proyecto N°
12132 -2021, cuyo objelo es “REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS
SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO".

La presente constancia se expide a solicitud del interesado, a los 22 dias del mes de julio
de 2022.

Para confirmar esta certificacion, por favor comunicarse al 2150482 EXT 120.

Cordialmente,

DIANA BERMUDEZ GORDILLO
Directora talento humano

Bopsta, Calle 104 No. 14 A = &5 Obcina 400, Edificio Centro Empresarial 104, Telefomo (57) 1 2150481 — 637 1865
Sede Meiva - Huila: Colle 18 Moo B4R, irrio Camps MNifar. Teléfoans (3T B SGGAERS.
woww e fesiennimasscimboslidi. com
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Bogota D.C. Febrero 21 de 2022

Hace constar gque

Bl senor CHRISTIAN ANDRES OBANDO CASTANEDA identificado con cedula N°
1030507363 de Bogota laboro en la empresa desde el 22 de mayo 2021 hasta el 01
de febrero 2022 en modalidad de contrato obra labor desempenando & cango de
profesional 55T en & siguiente proyecin.

Residente S5T Contrato de Obra IDU-1272-2020 “ejecucion a precios unitarios y a
monto agotable de las obras de conservacion de espacio publico y red de ciclonutas
en Bogota D.C - gnspo j- zona sur”

e

Arg. Carlos Fernando Villaldbos Camargo
Dirachor de Inlenrentoria CONSORCED INCOL-ALEPH
Interventona. incoaisphdiomal. com

ercryeciod) - InCOMDOEE00E . O

Elabesds Arvn Bl aswiecin Tobdn [Ag. aucdied & ieteetilinia SOMSORCIO INCOL-ALEPH)
Fomwine Cadkon Fa et Willaliobos | Dlrscsr i | nlervasiodias COMSORTID MCOL-ALEPHI

"B 50 @ A0-88 mar BEITTED - T3 3
wll|'ﬂmﬂi Eb'lilh



Nova

EL SUSCRITO GERENTE ADMINISTRATIVO
DEL CONSORCIO NOVA
NIT:
901.329.866-3

CERTIFICA

Que el Profesional SST CHRISTIAN ANDRES OBANDO CASTANEDA
identificade con cedula de ciudadania Numere 1.030.507.363 de Bogota. con
Licgncia S8T Mirnerc 4565, laboré en el CONSORCIO NOVA identificada con Nit:
901.325.866-3, como RESIDENTE SST para el contrato de Obra Pubfica No. 04-6-
10048-2(18 celebrado entre la (DIRECCION DE INTELIGENGIA POLICIAL)
POLICIA NACIONAL y el CONSORGCIO NOVA, prayects Ampliscidn, Adacuacitn
Funcional, Demolicién Patcial y Obra Nueva de! Cantro de Credibilidad y Canfianza
de la Region 1 a precios unitarios. durante el periodo comprendido entre 29 de
noviembre 2019 hasta el dia trefnta  {30) de abril del 2021.

Cantratante: Direccién de Inteligencia Policia (DIPOH)

Contratista: Consorcio Nova MIT: 901329866-3

Fecha de Inicio: 28H0 /2018
Fecha de Terminacidn: 10403/2021
Valor Ejecutad: 8.032421407 63
Area tota! construida; 1.521,60

Alfura: 14 40 MTS

Larresd 26 Mo, B A - 56
Telefonas: 3003450

Aownlid - Colnmbiz

N

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Disefic administracidn, sjecucion del sisema de gestion de seguidad v salud en el
rabajo, supervisidn y verficacidn g2 a¢lwidades operativas duranie el proyecta,
varificacidn de documentacion para el ngreso obra. verificacon de afiliazion al
SGRL, inducciones ¢ perscnal, capagilacidn y dernas actividades propias del area

Francisco Eatdhan Yanez Rodnguez
Gerente Administrativo

Carresa 1 Mo, B34 - E6
R

Tetlane:
Ezpori ralsmbs
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CODIGO: GS-FO-25
& INTERVECOP S.A.S.

VERSION: 01

INT*ERVED®P COMUNICACION EXTERNA HOIA: 1 de 1
CARTA DE COMPROMISO
Diciembre de 2024 DEDICACION.
Sefiores:
Secretaria De Integracion Social de Bogota
Bogota
Sefiores:

JORGE HERNANDO BELTRAN CATATUMBA
Representante Legal NOGAALL S.A.S
CALLE 59ABIS 05-53, OFICINA 704

Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTREGRACION SOCIAL Y INTERVECOP S.A.S, NIT. No. 901.516.211-1, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION,
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO”

Asunto: Carta de Compromiso con el Poder de Dedicacién Requerido CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024

Cordialmente,

Por medio de la presente, el Profesional SST Christian Andrés Obando Castaiieda en calidad de Auxiliar
SST se compromete formalmente a ejecutar el CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024 con la Secretaria De
Integracion Social. cumpliendo con las condiciones, requerimientos establecidos por en el anexo técnicoy
la dedicacién de 100%.

Cordlalmente

1r \
Chrlstlan Andres Oba 3 ¢ Castafieda
Profesional SST

CRA 6 N°62-50 oficina 310, Edificio plaza de la Castellana
Monteria -Cérdoba
intervecopsas@gmail.com
3017867187



mailto:intervecopsas@gmail.com
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CAPACITACION VIRTUAL 20 HORAS

SG-SSTCOMO LO ESTABLECE LA CIRCULAR
063 DE 2020 Y EL DECRETO 1072 DE 2015

Fundacion Unipymes

HACE CONSTAR QUE:

I’ CHRISTIAN ANDRES OBANDO CASTANEDA

Con cédula de ciudadania No.

Curso y Aprobo:

SG-SST como lo establece la circular 063 de 2020
y el decreto 1072 de 2015 - Curso de 20 horas virtuales

Fecha : 2021-10-12 03:53

S —— -
YENNI ALEXANDRA PRIETO DUARTE - DIRECTORA




Libertad y orden
REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

CHRISTIAN ANDRES OBANDO CASTANEDA
Con Cedula de Ciudadania No. 1.030.597.363

Curs0 y aprobd la accion de Formacion
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

con una duracién de 50 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Villeta, a los veintitres (23) dias del mes de abril de dos mil dieciocho (2018)

Firmado Digitalmente por

NYDIA JIMENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento

Bogotéa - Colombia

NYDIA JIMENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Subdirectora 50765025 - 23/04/2018

CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL FECHA REGISTRO
REGIONAL CUNDINAMARCA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrénico que se encuentra en la pagina web http://certificados.sena.edu.co, bajo el ndmero


http://certificados.sena.edu.co/

9509001638911CC1030597363C.
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Bogota D.C., enero 25 de 2022

CONSTANCIA DE FORMACION VOCACIONAL

La Direccion de Movilidad y Formacion para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que CHRISTIAN
ANDRES OBANDO CASTA?EDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA nimero 1030597363, registra la
siguiente informacion vocacional :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO

EMPRESA FORMADORA: CONSULTORIA INTEGRAL EN PREVENCION S.A.S.

ENTRENADOR FORMADOR: RHONALS RAFAEL VILORIA SANTRICH

SEDE DONDE SE FORMO: CONSULTORIA INTEGRAL EN.PREVENCION SAS - COINPRE SAS
FECHAS DE FORMACION: 15/0'1‘.72%'22 12: OO 00 am. a 16/01/2022 12:00:00 a. m.
INTENSIDAD HORARIA: 20 hora%‘ ) as de 3S

La constancia de formacién vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de
conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir
formacién para el trabajo.

Se expide la presente constancia el dia enero 25 de 2022

Ministerio del Trabajo de Colombia

Teléfonos en Bogota: (571) 5186868

Desde celular Linea 120

Oficina Principal: Carrera 14 No. 99-33 pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13. Bogota D.C
5186868 Recepcion de correspondencia: Piso 6 Bogota D.C
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Bogota D.C., enero 25 de 2022

CONSTANCIA DE FORMACION VOCACIONAL

La Direccion de Movilidad y Formacion para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que CHRISTIAN
ANDRES OBANDO CASTA?EDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA nimero 1030597363, registra la
siguiente informacion vocacional :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO
EMPRESA FORMADORA: GRUPO CORPORACION ARP SAS

ENTRENADOR FORMADOR: ANDRIU LOZANO TOVAR

SEDE DONDE SE FORMO: GRUPO CORPORACION ARP.SAS

FECHAS DE FORMACION: 05/09/2020 12:00:00a. m. & 06/09/2020 12:00:00 a. m.
INTENSIDAD HORARIA: 20 HOFQ‘,A,‘/S"' horas =/ N

La constancia de formacién vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de
conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir
formacién para el trabajo.

Se expide la presente constancia el dia enero 25 de 2022

Ministerio del Trabajo de Colombia

Teléfonos en Bogota: (571) 5186868

Desde celular Linea 120

Oficina Principal: Carrera 14 No. 99-33 pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13. Bogota D.C
5186868 Recepcion de correspondencia: Piso 6 Bogota D.C



‘@ﬁ El empleo Mintrabajo

es de todos

Bogota D.C., enero 25 de 2022

CONSTANCIA DE FORMACION VOCACIONAL

La Direccion de Movilidad y Formacion para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que CHRISTIAN
ANDRES OBANDO CASTA?EDA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA nimero 1030597363, registra la
siguiente informacion vocacional :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS COORDINADOR
EMPRESA FORMADORA: GRUPO CORPORACION ARP SAS

ENTRENADOR FORMADOR: LEDYS ALEXANDRA RUIZ ZAPATA

SEDE DONDE SE FORMO: GRUPO CORPORACION ARP.SAS

FECHAS DE FORMACION: 26/08/2020 12:00:00 2. m. & 02/09/2020 12:00:00 a. m.
INTENSIDAD HORARIA: 80 HOFQ;A‘/S"‘horas__z..{;.}ﬁ_:; ‘todc

La constancia de formacién vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de
conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir
formacién para el trabajo.

Se expide la presente constancia el dia enero 25 de 2022

Ministerio del Trabajo de Colombia

Teléfonos en Bogota: (571) 5186868

Desde celular Linea 120

Oficina Principal: Carrera 14 No. 99-33 pisos 6, 7, 10, 11, 12 y 13. Bogota D.C
5186868 Recepcion de correspondencia: Piso 6 Bogota D.C
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CERTIFICADO DE PRIMEROS
AUXILIOS

CHRISTIAN ANDRES OBANDO CASTANEDA

C.C1.030.597.363

Realizé y aprobd satisfactoriamente :
TALLER BASICO PRIMEROS AUXILIOS

con duracion de 10 horas

Este certificado se expide en la ciudad de Bogota a los 30 dias del mes de Julio de 2.020

/i
NELSON A BUSTAMANTE PA
RES/SENA N’ 7802/2016 ENTRENADOR SENA

LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL
1 ra2:m7

WWW.SENA EDU.CO
5 SECRETARMA 0E SALUC 72642012

Verifique validez en nuestra pagina web: www.corpoarp.com


http://www.corpoarp.com/

Rescate vertical -

N° GCA003920

GRUPO CORPORACION ARP CERTIFICA QUE:

CHRISTIAN ANDRES OBANDO CASTANEDA

IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 1030597363

REALIZO Y APROBO SATISFACTORIAMENTE EL CURSO DE TRABAJO SEGURO DE ALTURAS DE
NIVEL RESCATE VERTICAL - CON UNA DURACION DE 32 HORAS.
FINALIZANDO EN LA CIUDAD DE BOGOTA A LOS 28 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2020.

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE BAJO LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS POR LA RES. 1409 DEL 2012
ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO

i e

JUAN BUSTAMANTE LEDIS ALEXANDRA RUIZ ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL C.C. 22651937
GRUPO CORPORACION ARP ENTRENADOR SENA
NIT: 901118094-9 LICENCIA DE SALUD OCUPACIONAL
11603/2017

Bureau Veritas MINTRABAJO
Certification
C.0. 1801728 Aprobacién 1178 No 27981
Acreditado ONAC 09-CPR-008
o)

consulte validez www.corpoarp.com


http://www.corpoarp.com/

Universidad del

Rosario

La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la
Universidad del Rosario

Certifica que:

CHRISTIAN ANDRES OBANDO CASTANEDA

Asistio en calidad de participante al “V Simposio en Salud Ocupacional y Ambiental: "ACTUALIZACION EN SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO: DESDE LA TEORIA Y LA PRACTICA". Realizado el 7 marzo de 2020, con una intensidad de
5 (cinco) horas académicas.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotd D.C., Republica de Colombia, a los 8 dias del mes de marzo de 202o0.

K;) \S\z\f-ﬂl‘-‘?'\w—- Ls, '\E’JHU{\-J‘_.JO -

Leonardo Briceno Ayala, MD, PhD Marcela Varona Uribe, MD, PhD
Jefe Departamento de Salud Publica Jefe Departamento de Salud Publica
Universidad del Rosario Universidad del Rosario




Certificado
45440857 / 142969744

CHRISTIAN ANDRES OBANDO
CASTANEDA

\-‘}/
%

" SGS

Participo y Aprobé el curso

Auditor Interno en Sistemas de Gestién
Integrados - ISO 9001:2015, I1SO
14001:2015 E 1SO 45001:2018

Con una intensidad horaria de 50 Horas

Organizado en
SGS Colombia S.A.S - Bogota D.C,

Entre Ias fechas
21 Febrero 2019 - 7 Abril 2019

.
CMUD‘J&A[ CHEGWIN

Product Manager Training

Emitido por SGS Colombia 5 AS, - Acadermy
Calle 101 N* 17a- 59, Bogota D.C: Colombia
Teléfono: +57 - 13100811
MW S8 WWW 51 I Co

W .59

sosetescbi bl
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CONSORCIO INFRA FG PA
NIT. 901.550.783-6

Se Permite Certificar que:

Que el (la) sefior (a) CHRISTIAN ANDRES OBANDO CASTANEDA |, identificado con
cedula de ciudadania N® CC No 1.030.597.363 DE BOGOTA, labord para nuestra
empresa desde el 02 DE FEERERO DE 2022 hasta el 17 DE ENERO de 2022,
Desempefiando el cargo de RESIDENTE DE OBRA, en la ejecucion del proyecto N°
12132 -2021, cuyo objelo es “REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS
SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO".

La presente constancia se expide a solicitud del interesado, a los 22 dias del mes de julio
de 2022.

Para confirmar esta certificacion, por favor comunicarse al 2150482 EXT 120.

Cordialmente,

DIANA BERMUDEZ GORDILLO
Directora talento humano

Bopsta, Calle 104 No. 14 A = &5 Obcina 400, Edificio Centro Empresarial 104, Telefomo (57) 1 2150481 — 637 1865
Sede Meiva - Huila: Colle 18 Moo B4R, irrio Camps MNifar. Teléfoans (3T B SGGAERS.
woww e fesiennimasscimboslidi. com



AEHSAS CONSORCIO INCOL ALEPH 9§™~<==>"

Bogota D.C. Febrero 21 de 2022

Hace constar gque

Bl senor CHRISTIAN ANDRES OBANDO CASTANEDA identificado con cedula N°
1030507363 de Bogota laboro en la empresa desde el 22 de mayo 2021 hasta el 01
de febrero 2022 en modalidad de contrato obra labor desempenando & cango de
profesional 55T en & siguiente proyecin.

Residente S5T Contrato de Obra IDU-1272-2020 “ejecucion a precios unitarios y a
monto agotable de las obras de conservacion de espacio publico y red de ciclonutas
en Bogota D.C - gnspo j- zona sur”

e

Arg. Carlos Fernando Villaldbos Camargo
Dirachor de Inlenrentoria CONSORCED INCOL-ALEPH
Interventona. incoaisphdiomal. com

ercryeciod) - InCOMDOEE00E . O

Elabesds Arvn Bl aswiecin Tobdn [Ag. aucdied & ieteetilinia SOMSORCIO INCOL-ALEPH)
Fomwine Cadkon Fa et Willaliobos | Dlrscsr i | nlervasiodias COMSORTID MCOL-ALEPHI

"B 50 @ A0-88 mar BEITTED - T3 3
wll|'ﬂmﬂi Eb'lilh



Nova

EL SUSCRITO GERENTE ADMINISTRATIVO
DEL CONSORCIO NOVA
NIT:
901.329.866-3

CERTIFICA

Que el Profesional SST CHRISTIAN ANDRES OBANDO CASTANEDA
identificade con cedula de ciudadania Numere 1.030.507.363 de Bogota. con
Licgncia S8T Mirnerc 4565, laboré en el CONSORCIO NOVA identificada con Nit:
901.325.866-3, como RESIDENTE SST para el contrato de Obra Pubfica No. 04-6-
10048-2(18 celebrado entre la (DIRECCION DE INTELIGENGIA POLICIAL)
POLICIA NACIONAL y el CONSORGCIO NOVA, prayects Ampliscidn, Adacuacitn
Funcional, Demolicién Patcial y Obra Nueva de! Cantro de Credibilidad y Canfianza
de la Region 1 a precios unitarios. durante el periodo comprendido entre 29 de
noviembre 2019 hasta el dia trefnta  {30) de abril del 2021.

Cantratante: Direccién de Inteligencia Policia (DIPOH)

Contratista: Consorcio Nova MIT: 901329866-3

Fecha de Inicio: 28H0 /2018
Fecha de Terminacidn: 10403/2021
Valor Ejecutad: 8.032421407 63
Area tota! construida; 1.521,60

Alfura: 14 40 MTS

Larresd 26 Mo, B A - 56
Telefonas: 3003450

Aownlid - Colnmbiz

N

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Disefic administracidn, sjecucion del sisema de gestion de seguidad v salud en el
rabajo, supervisidn y verficacidn g2 a¢lwidades operativas duranie el proyecta,
varificacidn de documentacion para el ngreso obra. verificacon de afiliazion al
SGRL, inducciones ¢ perscnal, capagilacidn y dernas actividades propias del area

Francisco Eatdhan Yanez Rodnguez
Gerente Administrativo

Carresa 1 Mo, B34 - E6
R

Tetlane:
Ezpori ralsmbs
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CODIGO: GS-FO-25
& INTERVECOP S.A.S.

VERSION: 01
INT*ERVED®P COMUNICACION EXTERNA HOIA: 1 de 1
CARTA DE COMPROMISO

Diciembre de 2024 DEDICACION.

Sefiores:

Secretaria De Integracion Social de Bogota

Bogota

Sefiores:

JORGE HERNANDO BELTRAN CATATUMBA
Representante Legal NOGAALL S.A.S
CALLE 59ABIS 05-53, OFICINA 704

Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTREGRACION SOCIAL Y INTERVECOP S.A.S, NIT. No. 901.516.211-1, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION,
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO”

Asunto: Carta de Compromiso con el Poder de Dedicacién Requerido CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024

Cordialmente,

Por medio de la presente, el Profesional SST Jaccel Johanna Lopez Lopez en calidad de Auxiliar SST se
compromete formalmente a ejecutar el CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024 con la Secretaria De
Integracion Social. cumpliendo con las condiciones, requerimientos establecidos por en el anexo técnicoy
la dedicacién de 100%.

Cordialmente

R o
Jaqégl Johanna-Lopez Lopez
Profesional SST

CRA 6 N°62-50 oficina 310, Edificio plaza de la Castellana
Monteria -Cérdoba
intervecopsas@gmail.com
3017867187



mailto:intervecopsas@gmail.com

Cedula: 1121879260

Celular: 3214593454 Hoja de vida

jajololo_910729@hotmail.com | Jaccel Johanna Lopez

Lopez

PERFIL PROFESIONAL

Especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, Ingeniera industrial y
tecndloga en gestion integrada de la calidad medio ambiente y salud ocupacional, con
licencia de especializacion en gerencia SST.

Con 9 afos de experiencia en areas de HSEQ dirigiendo y coordinando procesos de
seguridad industrial, salud y seguridad en el trabajo, medio ambiente y calidad en actividades
de obras civiles (puentes, centros educativos, parques lineales, grandes superficies,
proyectos publicos, centros de reclusién y sector transporte).

En las empresas donde he laborado he tenido manejo de personal, gestion logistica, reporte
e investigacion de accidentes de trabajo, planes de emergencia, control de actividades de
alto riesgo, trabajo en alturas, espacios confinados, trabajos eléctricos, izajes de cargas,
montajes de estructuras; con conocimientos el software, paquete office y herramientas
ofiméaticas.

Me caracterizo por ser una persona responsable comprometida con mis funciones con
principios éticos y claros, dispongo de facilidad para establecer relaciones interpersonales
con el conocimiento necesario para ocupar el cargo que se me asigne en relacion con mis
actividades a fines.

ESTUDIOS

UNIVERSITARIOS

Especializacion en gerenciade SST
Culminado

Universidad ECCI

2021

Ingeniera Industrial
Graduada

Politecnico Grancolombiano
2016

Tecnologa HSEQ
Graduada Servicio Nacional de aprendizaje
2013



mailto:jajololo_910729@hotmail.com

OTROS

Curso 20 horas SGSST
Unipymes 2022

Curso 50 horas SGSST
Unipymes 2019

Curso Trabajo Seguro en Alturas
Asegurarte 2022

Coordinadora de alturas Asegurarte
Asegurarte 2019

Seminario Seguridad y salud en el trabajo enfocada a servicios generales
Cofrem - 2017

Auditor Interno 1ISO 9001:2008, ISO 14001:007 y OHSAS 18001:007 del Consejo
Colombiano de Seguridad. — 2015

Auditorias integradas en seguridad, salud, ambiente y calidad HSEQ Consejo Colombiano
de Seguridad - 2015

Liderazgo en equipos de trabajo
SENA - 2012

Iso 9001 :2008 documentacion de un sistema de gestion de calidad.
SENA - 2012

Sistema de gestion ambiental SGA NORMA NTC ISO 14001-04
SENA - 2011

Sistema de gestion de calidad, seguridad y salud ocupacional.
SENA - 2011

Administracion de Recursos humanos
Virtual Sena 2010



EXPERIENCIA LABORAL

HSE OPERATIVO FERMAR SAS
11 de Octubre 2022 al 12 de Enero 2023
Proyecto Zodme Campo 50k CPOQ09-Acacias Meta

RESIDENTE ESPECIALISTA SST JOSE DOMINGO NAVARRETE
Fecha: 18 de Abril 2022 al 22 Septiembre 2022

Javier Navarro 3135884637

Centro Penintenciario Acacias-Meta

Residente SST Consorcio Infra FG-PA
Fecha: 17 de Enero al 31 Marzo 2022
Lina Catolico 3175167184

Bogota D.C

Profesional SST, medio ambiente (SISOMA)
UT Palacios Martinez

San Gil Santander

Fecha: 7 Agosto 2021 al 15 Febrero 2022

Arg Patricia Palacios

3147765137

Especialista en gerenciade SST Consorcio Fundacion 2020
Fecha: 5 de Abril de 2021 al 2 de Julio 2021
Correo:gerencia@amr.com

Coordinador HSEQ Fernando Ramirez Ingenieros —Arquitectos S.A.S(Bogota)
Fecha: 2 de Marzo de 2020 al 15 de enero 2021
Telefono: 3102463584

SISOMA OBRESCA C.A (Villavicencio-Meta)
Fecha : 6 de Marzo 2019 al 15 de Agosto de 2019
Telefon0:3212108484

Coordinador HSEQ Fernando Ramirez Ingenieros —Arguitectos S.A.S (Gramalote)
Fecha: 19 de Febrero de 2018 al 15 de Febrero de 2019
Telefono: 3102463584

Ingeniera Industrial HSEQ

Constructora Urrego y Martinez S.A.S (Lejanias-Meta)
Fecha : 1 Enero 2017 al 31 de Diciembre 2017
Telefono: 3122068452

HSEQ Fernando Ramirez Ingenieros —Arquitectos (Cumaral-Meta)
Fecha: 1 Julio 2016 al 30 Septiembre 2016
Telefono : 3102463584

Coordinadora de Alimentos Nutrividad 2015 (Villavicencio-Meta)
Fecha: 17 Noviembre 2015 a Junio 2016

HSEQ Sacar s.a.s (Paratebueno-Meta)
Fecha: 3 de marzo 2015 a 30 Agosto 2015
Telefono:3115912764

SISO Mega Aires (Villavicencio-Meta centro comercial Viva)
Fecha : 7 de Junio al 23 de Agosto 2014


mailto:gerencia@amr.com

HSEQ Festival Itda (Villavicencio-Meta)
Fecha: 16 de Mayo 2012 al 8 de Julio 2013

Telefono : 3173310500

PROMOTOR DE RECREACION Idermeta (Villavicencio-Meta)
Fecha : Abril 2012 al 3 Diciembre 2012

AUXILIAR DE DEPORTE Idermeta (Villavicencio-Meta)
Fecha: Febrero 2010 a Septiembre 2010



REFERENCIAS LABORALES

ING JULIO ESPINEL
Obresca C.A
3212108484

FERNANDO RAMIREZ
GerenGeneral FERNANDO RAMIREZ ING-ARQ SAS

3102463584

REFERENCIAS PERSONALES

ANA PATRICIA LOPEZ
Independiente
3212391215

Jaccel Johanna Lopez Lopez
Ingeniera Industrial
Especialista en Gerencia SST






Libertad y orden
Repiblica de Colombia ' Winisterio de €ducacién 'Nacional w en su nombre la

‘Univerdidad €CCJI

Revolacidw Ho. 13350 del 10 de Agosto de 2074 por d WEH

Contiere u

Jaccel Johanna Pépez Pépez

C.C. 1121870260 de Villavicencio

€l titulo de Especialista en:

Gerencia de la Q@a}.«\a& Y Salud en el Crabajo

En testimonio de ello se expide, firma i della el presente Diplomu en la Cindad de Bogota D.C.
alos 15 diad ded med de septionbre de 2021

LR %o g

& UNIVERSIDAD ECCI m

5 |

B — 2l

\\\\\\\N\luv 3 e { _,e(mtu ._V..,...u.t(\V m“
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INSTITUCION UNIVERSETARLA

JPOLITECNICO
GRANCOLOMBIANO

P s Ry Anecc oo BT JC 8 I Suv e 2 0,
o s - L L L R )

ACTA DE GRADO Nam. 340

En o cldad de Bogotd D,C., Replbica de Colombis, ef dla 02 ce
naviembre ce 2016, bep la presidencis  cel Rector, INGENIERO
FERNANDO DAVILA LADRON DE GUEVARA, se levd & cabo &
acto do graduacdn, con ¢l objeto de olorger & tituio ¢e Ingenioro
Industrial, programa que fue aprobeda por medio de la Reysolucién No.
11160 vel 11 de septiembre de 2012 dol Ministerio de Educacion
Naclonal, & LOPEZ LOPEZ JACCEL JONANNA, durtificadala) con la
C.C. No 1121879260 do Vitavicendio, quien cumpdd con todos los
requisitos académicas emgidos para obtenar dicho titulo, Se e tomd o
Juramento de graduecidn y recihid of diplama Nom. 40279, regstrado
o0 el folic 118 del ibro Nim | 9 de actas de grado.

£n fo de o anterior se firma 3 presente acta de grade en la chudad de
Bogotd D.C. o Gia 02 de novlembre du 2016

s e S
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REPJBLICA TE DOLOME

El Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA

Lo Complinatentcs de Lo Lay [T9 de 1994 ) om atencide o gue

JACCEL JOHANNA LOPEZ LOPEZ

Con Coutohr e Chndkidaeia No. [ 7121879, 200

Cursd y apvolvd of peagramsa ae Formacin Progsionsd fmvegral
v ovoegplid cow das condicloses rogueridas por Lo cavidad! fe cogtlore of

Titulo de

TECNOLOGO EN
GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Ex testhonio Se fo antivion, se firwa & preseate Tl e Yilevcenoio,
@ hw ez £ 10) o ok s e Jw'ho e dlos mll grece (201 3)

manle por
WELAMARN GARCIA
SERNCD NACONL, OF APREMDIAE - 3EMA
Asturtxded dei Docanent
Boyyd - Colomtza
ROSAMARIA VILLAMARIN GARCTA
SUBDIMECTORA CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META
ERGHONAL MBS TA

Firmado D!
AO8A

ATSNS 10w
oy FECHEA KEGISTRO
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¢
SENA

N

REGIONAL META
CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

AGTA DE GRADO

b ¥ FECHAREGISTRD 73505 - 00TES

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CONGIDERANDO

Que: JACCEL JOHANNA LOPEZ LOPEZ, Con Ceduta de Ciudadania No, 1,121.879.280

CUMPLIO SATISFACTCRISMENTE LOS REQUISITOS ACADEMICDS EXIGDUS POR EL SENA, RESUELVE
OTORGARLE EL TMULC DE:

TECNOLOGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

E3 coesloncia g o arferor oo fena s precante en \Wavioensin. 258 o (107 das delmes de juio d2 dog mil g2 {013)

Firmado Digialmentsa po

ROSA MARLA VILLAMARN GARCIA

SERVICIC NACIONAL DE APRENCIZAJE - SENA
Auerickdad deoi Doosmonio

Bogoth - Colombia !

ROSA MARIA VILLAMARIN GARCLA
SUBDIRECTORA CENTRO AGRONCUSTRIAL DEL META
REGIONAL META

LA st sl & e & Pt sex vertliewls 10 ef ORI O Clo et e 3¢ Sroucnian om be puig e stk Mg Cconifombad soes ok on, baje ol
ey S0 NS FANSCC IS A




'*. SECRETARA DE

BOGOT/\ | saLp

o DIRECCION DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCION INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD

thdm;am&y:la@cﬁuﬁmde%msq«nﬂaﬂys&nmelw&a‘p'
€4 SUBDIRECTORA DE INSPECCIDN, VIGLANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD,
&wnm!mmmmmlxm!!ﬂlum15&2&2012vio.¢lhluoluuﬂn450t

del 22 de didermbra de 2012 ael Minsterio de Sakd y Pr . Soclal y on esp por las que lo condece o
Docreto 507 &t 6 de noviembre de 2013 do (3 Alcaldia Mayec do Bogosd y,

Que of {ia) ma)mpmmﬂszm identificadalal con Céduta de clodadanfa 1121879260, ha
wm&mmmﬂmammw@y&mmdﬂlﬂammm

Quo & pet o Ha pr la doc & exigida par el literal A def Articulo Segundo de t»
mmunzuzadowmdezouu % d‘SﬂlﬂdyP“ Soclat

Que 3 so¥icitud <on sy On-anexa y verss oo da ks
exigidos por la Rmtucbn No. 4502 de 2012 cxXpediaa por el Ministerio de Salug ¥ Proteccude Seclal nan ol
otargamvanto de la Sicencls de wiod 4 w ta expedicion de licencia d

En mérito de Jo sxpuesto, 12 Subal de mspecaén, vigiiancia y comtrad de servickss de salud-ce fa Secretara
Dustrital de S3lud

ARTICULO PRIMERD. Conceder Licencia de Prestacion de Sericios on Saguridad y Salud en ol Trahap a JACCEL
JOHANNS LOPEZ LOPEZ, |dentificadals) con Cédula de cludadania 1121879260, como INGENIERD INDUSTRIAL
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .

ARTICULO SEGUNDO: La Fcencia ctorgada comprande 1o éa de serviclos en Segqunidad y Salud #n ol Trabaje
en las sigdentes droas 0 campos de accibnl

@ Investigacion en 3rea sécnica

olmssguwndducuuud:mhjo

OCapnxm

© Diseho, Admivatraciin y Ejlecucion ded daGostida de s Segenidad y Saud en of Trabsjo
© Seguridad induistriai

© Higene industria )

© Ingenieria & en Seguridad y Saud en el Tradajo

ARTICULD TERCEROD: L3 presente Licencla se concede por téeming de dlex (10} ahos, o5 de cardcter personal e
introresteribie, undnvndnxmtmﬂmﬂmmcwlym u dev poc un S iguai, ea
‘culguier Searrtana Secconal o Distntal del pais.

ARTICULD CUARTO: Cuande ¢ titular de b foercla moafique alguna de tas cohdiciones aorediadys en ¢f momento
de 5 oblenoén, deberd informar tal necho a & Direccén de Calfind do Sarvicos de Sakud < Subdenccida ingpocciin,
\igtlancia y. Control de Servicias-de Salud de o5t Secretar(s de Sakud a fin de gue se precoda 3 modicar L
rasglucidn por 1 cudl'se otorgh la kcehia En caso contradic Incurird en s sanciones provistas en fas normas

legales vigentes.

ARTICLRO QUANTO: El titular de |a liconcia debora dar estricto cumplimeento 1 (a5 nommas que regulan la materia, en
especiai a ia Loy 1562 de 2012, Resoluodn 4502 dei 28 de dickembre 90 2012 y domds mormas que [a modifiguen o

- B0




‘* SECRETARIA O
BOGOT: SALUD

Contywacide de (s Bopsuctin Mo 11225 de J835G02] par la cuat 14 somcecle Licwochs & Froatecido da Senvcior e Seourdad y S en ! Tratajo

adiclonen

ARTUCULO SEXTO: Notificar e5ta Rezohxion o JACCEL JOHANNA LOPET LOPEZ informandole que de corformidad con
el artiodo 7¢ dei Cosigo de Procedimiento Administiative y de Jo Contencioss Acministratve (Ley 1437 de 2011}
COPRra fa IMisame proceden 05 foCwEcs de repasiadn y en subsidio apelacion, los cuales podrd Interpones antoesta
Secrataria, dentro de fos divz [10) s hibikes siguentas 3 la nakiticacion de este acts administrative

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Onda o Sogetd, D.C. 2 los 187102021

DORA DUARTE PRADA
Subdirectora inspeccitn, Vigllancia y Conlrol de Senvicies de Saiud

Codigo de venficscion' TZPeliodE
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RESOLUCION NUMERO No. 2501
(28 da nowembra da 2014)

Por ls cual se concede una icencia para prestacion de servicias en Segundad y Ssiud en el
Trabajo a una persona ratural

EL SECRETARIO DE SALUD

En uso de sus facultades kgales conferidas en s articulos 23 de 1a Lay 1562 de 2012y 1°
dehﬂotoiumn4502Gelzadadwmm&m‘?dMMWoﬂSMme

Sccial
CONSIDERANDO:

Que JACCEL JOHANNA LOPEZ LOPEZ con ci&dula oe cudagania nomerg 1,121 875260
oxpadida en Vilavicencio. Tecndioga en Gestian Integraca de la Caldad. Medio Ambiente,
Seguridas y Salud Ocupacional det Servicio Nacoral de Aprendizaje, presentd scliciud de
mamlamm&s«vMenSWdySMondTrm para o cual
allegth iz forumentacion exigida por la norra

mmmm&wmmwmmnmwnmurwmd
cumplimients oe o5 requisitos exigidos por la Resohicion No. 4502 de 2012 expedida poc 8l
Mnisterso de Satud y Proteccion” Sacial para el otorgamiento de la Scencia de salud
caupacanal, umwmoxmmuutmnwum

Que en ménta de 10 expuesto. este Despacha
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Conceder Licancia g Prestacion de Servicks en Salud y Seguridad
en el Trabajo a JACCEL JOMANNA LOPEZ LOPEZ con cédule ge ciudadanla nimero
1129870280 expeida en Vilavcenocik, como Tecndliga en Gestdn Integrada de 13
Caidad, Medio Amtienta, Seguidad y Salud Ocupacional,

ARTICULO SEGUNDO La licencia ottegada comprende la prestacién de servicos en
Seguridad y Salud en &l Trabajo en 155 sigusantes dreas o campos de accion

Apoya en actvidades de Higiene Industrial

Apoyo en actividades de Segurdad ngustrial,
Aoompafhmmoenhmqmwmmadeﬂmp
Educacion y Capactacién

. Epecucdn del Sistema de Gestién de 1a Segundad y Salud en o Trabao.

ARTICULO TERCERQ. La prasente fcencia s& concéde por t&eming de diez (10)-ai0s, es
de caracter personal @ mntranslenbla, tendrd validez en 1odo el terrtera naconal y puede
_alicitaree au rencvacitn par Ln termine igual en cualquer Secretaria Secclinal o Distrital
del pals
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\ \ 2 GOCMETANA DE SALUD
1 > .:T.nr'[ 1L ‘ N s ‘. f\ Lot 7 M6 49 B we e M
N3S) . b N | 8 4w ’ b - / To MEIEA SN NAS MDA Y evrwws iy
Vo YAy e PTRAN WY
WA pe e W PP




- &
(5P

[ Nit: 8920001488

Conbnuacion de resohucian numero 2501/2014, por 13 cual se cencade licancia de Prestacitn
da Servoos en Sequridad y Salud en & Trabao.

ARTICULO CUARTO. Cuando & tiudar de la Icencla medifique slglina de 135 condicones
acreditadas en el momento de su obtencion. deberd miormar 3l hecho a esta Secrelania de
Saiud: 2 fin de pracedsr 3 modificar 1a resolucion por la cual se otorgd 1a icencia. En caso
canrtrario Incurrird en [as sancionas previstas en las normas legales wgentes.

ARTICULO QUINTO. E) titular de 13 licancia deberd dar estricts cumpliniénto 8 198 normas
que regulan la materia, en especial 3 13 Ley 1562 de 2012, Resohcdn 4502 de 2012 y
demas normes que '3 modifiquen o adiciones

AR‘I‘!CULOSEX'I‘O Nobficar personalments ests Resolucitn al interesado. wmm
que de conformidad can &l articulo 74 del Cotigo da Procedimientc Admindstratve y de
Gontencioso Administratve (Ley 1437 de 2011} contra la misma proceden 18 recurses do
reposicion y en subsidio apelacion, los custes podrd nterponer ante esta Secretaria ce
Salud, detﬂrodclosw(w)aashwsmahmhmmemm
a&'mnmmhro

NOTIFIQUESE ¥ CUMPLASE
icencio, 28 de noviemibre de 2014

NOTIFICACION PERSONAL
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Cédigo de validacién: REE6114
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GRUPO EMPRESAR!AL
NIT. 901400371-2

Certificado de Capacitacién y Entrenamiento

JACCEL JOHANNA LOPEZ LOPEZ
CC: 1.121.879.260

Asistié y Aprobé el Curso de:

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
REENTRENAMIENTO AVANZADO

Con una intensidad horaria de 20} horas, segin
Resolucién de Salud Ocupacional 6956 del 28 de Septiembre de 2020 de la Secretaria de Salud del Meta
y aprobacién al registro de proveedores 08SE2021220000000005725 del Ministerio del Trabajo,
y Certificacion No. 30.383-1 Expedido por CELAC. 18-CPR-002 de acuerdo al titulo Il,
capitulo Il Articulo 9 de La Resolucién 1409 de 2012 y 1178 del 2017 del Ministerio de Trabajo.

Realizado en Villavicencio, del 18 al 19 de enero de 2022
Se Expide en la ciudad de Villavicencio el dia 19 de enero de 2022

/
Jorgofn?ﬁurmm Vargas
irector Operativo

NTC 6072
30.383-1

Resolici
Entrenador TSA. SGC202DETA002428m



' En cumplimiento de la resolucion 1178 del MINISTERIO DE TRABAJO
y acreditados en NTC 6072 (2014) ICONTEC

CERTIFICA QUE:
112

Identificado con cédula do ciudadania No, 1121879260

Curso No. 110419ASTSC503
Para constancia se fima ol presente certficado en Vifavicencio - Meta, a los 11 dias del mes de abril de 2019
Resolucion y Aprobacion del Ministerio de Trabajo
08SE2018220000000025630 Winste & Berbor
13 JULIO 20138 E ™7
Hector Samusi Andrade Becsrogra Winston Alberto Barboea Gustiva
8532004 18037CC17346064C 517001 ST516CCHE039932C

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE ESTE DOCUMENTO INGRESE A www . 280Qurarte. com. oo
O COMUNICARSE AL CELULAR 322 3887595



INSTITUTO TECNICO

COFREM
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CERTIFICA QUE
JACCEL JOHANNA LOPEZ LOPEZ

SO I AT 20

ASshO o Seanrsio.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENFOCADA A SERVICIOS
GENERALES

R 2800 A% SOV At 1y 2000008 G0 ATieo Cofwn, At by coded e Hlonacio - Mees
CON Ny g g 16 DOras, eseTone 20 6 de 2017

CR oz
c: oY TN rmxsu
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El Consejo Colombiano de Seguridad

Coalca ous:

JACCEL JOHANNA LOPEZ LOPEZ

GG 121078200

- b

Curso y 2pnoto i fOIaescion Soaclmios 0oimG AGCHOr Foms 39 g OGnTies,

1SO 001 2008, 150 140012004, OSBAS 180012007

Vilsvcencia *steem 28 o NOIS
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,.,...s nonmmz_ ~
El Consejo Colombiano de Seguridad

Certifica qua:

JACCEL JOHANNA LOPEZ LOPEZ

C.C. 1121 876280
Asindic al curmor

AUDITORIAS INTEGHADAS EN SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD HSEQ

Flsalzado en Vilavicencio oot una intensicad de 24 homs
Febrem 26, 27 y 28 de 2015
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PONVEUCA O COx 0N

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

B Curplnioty e b Ly 119 1904

Hace Constar que
JACCEL JOHANNA LOPEZ LOPEZ
Con CEDULA DE CUIDADANM No. 1121879260

Curso y aprobo la accion de Formacion

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SGA NORMANTC 150 14001 04
Con u draoo de 4 Hocar

hmvbmuﬁmmMomﬁmmhuﬂm&hﬁﬂbﬂhhmll)

lww A -

LN MUY A b g
SUBORECHOR CNTIED PARA LA FORMAOUN CAFTTERA SECVOC 1335011 3008011
RGN G No ¥ FECHA 0¥ REctSTRD

Pirs vt o e b orte Uirttiends comlte b pigee Wty ot oy 0
Bk Q00484 & 06 e Marcs de 2006



BEPCA 0% COLONSIA

E Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Complimento de s Loy 119 de 1994

Hace Constar que
JACCEL JOHANNA LOPEZ LOPEZ
Con CEDULA DE CUDADANIA No. | 121879280

Carsd g aprob ha accidn de Formacion
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD - SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Conws dwracun de 40 Horas

&mm&bmwmmhpmh(muﬂm&w&m Wil Ovee (X011)

MWUM !

MMI!M'M K01 538 130700
No. ¥ FHCHA DE REGETRO

Pien et b vldec e e Corvionde commiie b i b o1 s s 0



REFUBLICA DE COLONEIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de lo Ley |19 de 1994

Hace Constar que
JACCEL JOHANNA LOPEZ LOPEZ
Cont CEDULA DE CIUDADANIA No. [121878260

Curso y aprobd la accion de Formacion

SALUD OCUPACIONAL
Con a diraciin de 60 Horas

En tesfimono e Jo antiror se fima en Dos quelvadas o os Vemtain (21) s del mes de Mao d Dos M Diez [2010)

L\c‘u_ &« SAVA AT
SUBDRECTOR CENTRO DE DISEND £ INNOVADON TEORNOGCA NDUSTRIY SECVH0TS NN
REGIONAL RBARALDA No ¥ FECHA (€ EGKTRY

Fara vertcar & b e oo Cornfeado covmbte e pagme Wty s st adh 0



ROPIUCA D020, v

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

b Conpliknts e b Loy 110 e 1994

Hace Constar que
JACCEL JOHANNA LOPEZ LOPEZ
Com CEDULA DE CIUDADANM Ko, | 1218T80R)

Cursd y aprob o accion de Formacion
ADMINITRACION DE RECURSOS HUMANCS
Cow e dhracie de 40 Hoeas

En st de b antener s fias an Bogets & 2. 4 los Vemtiocke O v el mes e Jurmo e s M Doz (X01)
¥
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CERTIFICA:

PARA DAR CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE LEY 842
DE 2003 Y LA LEY 435 DE 1938

Cue & sefice JACCEL JOHANKA LOPEZ LOPEZ Kentificado con la ceduls No. 1129579260
expedida en VILLAWCENCIO labord para nuesira empresa deade @ dia 12 ce Octubre de
2022 hasta o dis 11 de Enero de 2023, desempefiando of carge de HSE OPERATIVO, para
Ia ODS 001 "OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICAS Y CONTROL REQUERIDAS
PARA LA CONSTRUGCCION DEL ZODME 3 EN EL CAMPO 50K DEL CPO3 Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS PARA EL CAMPO CFO3 DE ECO-PETROL S5.A.7, bajo un Contralo
do Trabajo por obra o labor contratada,

Se expiie an Acaciss, & los Onoe (17) de Enero del afto 2023



JOSE DOMINGO GAITAN N.
INGENIERO OVIL NIT. 79.385.975-4

JOSE DOMINGO GAITAN NAVARRTE
NIT 793489764

Que la Ingersers Jacoe! Johanna Lopez Lopez identificada con cadula de cudadania
1121879260 labord para & empresa JOSE DOMINGO GAITAN NAVARRETE desde
o 18 de Abnl al 22 de sepliembee del afio 2022, desempefisnde o cargo de
RESIDENTE ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
vinculada ¥ contralo 308-2021 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO GENERAL DE
RANCHO ALA A Y B DEL CENTRO PENITENCIARO DE MEDIANA SEGURIDAD
DE ACACIAS-META”, suscrilo con 8 USPEC &l cusl ajerce ls supenisidn del contrato.

La presente cetificacion e expide en solicitud del interesado 3 los disciocho (18) dias
del mas de oclubre (2022)

GO DAV NG

GLORIA PATRICIA AYALA
Directora de obra clo 308.2021
Cet- 3045778783

Corrérn 34 D No 13451 Tel: 300 555 8634 cto308uspecPpmailcom Bogots 0L
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CONSORCIO INFRA FG PA
NIT. 901.550.783-.6

Se Permite Certificar que:

Cue ¢ (la) sefor (a) JACCEL JOHANNA LOPEZ LOPEZ, identificada con cedula de
citdadanks N° 1.121.878.260 de Villavicencio, labord para nuestra empresa desde o 17
de enero de 2022 hasla el 31 de marzo de 2022, Dessmperando el cargo de
RESIDENTE DE OBRA, en la sjecucidn del proyecto N* 12132 2021, cuyo objeto es
“REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS,
SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL
MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO™.

La presents constancia s& expide a soficitud del interesado, a los 20 diss del mes de abeil
de 2022

Para canfirrmar esla cerlificacitn, por faver comunicarse al 2150482 EXT 120.

Coedialments,

)

{
/

DIANA BERMUDEZ GORDILLO
Direcloea talento humano

Bogerd, Calle TR Na, B4A <45 Ofkies 400, KADAs Coatro Kegperarial 104, Toldfane 0571 1 2150300 - L3708
Sedie Nelve ~ Maila: Culle I8 Na, 545, Narzie Campo Moo, Toliforen (57) § BAdARsS
wnw praloisaslosss clalslidacus
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U.T PALACIOS MARTINEZ
NIT: 9014601619
CERTIFICA

Que la ingeniera Jaccel Johanna Lopez Lopez labora para el consorcio UT
PALACIOS MARTINEZ desce el 7 de agosto 2021 desempefando el cargo
profesional de Seguridad industrial y salud ocupacional y medio ambiente (SISOMA)
vinculada al contrato de interventoria numero PAF-JU--068-2020 suscrito con
Findeter el cual ejerce la supervision del contrato de obra numero PAF-JU-0-049-
2020 cuyo objeto es EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS, CONSTRUCCION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO DE
TECNOLOGIA, BATERIA SANITARIA, COMEDOR- COCINA, AREA
DEPORTIVA, OBRAS DE MITIGACION POR POSIBLES FENOMENOS DE
MOVIMIENTO EN MASA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN CARLOS SAN GIL - SANTANDER
proyecto que se adelanta en el municipio de San-Gil departamento de Santander.

La presente certificacién se expide a solicitud del interesado. a los catorce (14) dias
del mes de enero (2022)

Representante legal Interventoria
En representacion de la Unidn Temporal Palacios Martinez



\ |

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL

DEL CONSORCIO FUNDACION
NIT. 901.350.711-8

CERTIFICA

Qae Iz sefioc JACCEL JOBANNA LOPEZ LEPEZ iderificads can cdduls de civdadania
No. 1,321.879.260 de Bogoni, ksboen con o CONSORCIO FUNDACION 2020 con NIT.
901.350.711-3, desde o cimed M).&ahﬂde},&ihuud&s@)ﬂa'pﬂocl&l.
mdwpammwsmnssxcmmvmmu
MMMumammwn&m uma asignacion bisica ds UN
MILLON ocnoamosmrmpsmmc_;mommwsymm
0 prestacicas] por of mammmmmosummm)mw

mudenosmu.om@mwrosmnsosmsmw;

L preseate contificacitn se expide » soffcitnd dol Interesado, & los veintite (21) S def mes
de Julio de 021,

Qe 16N 23435
Tellonax 3054400

SRR
: e




3 FRFRNANO AMREZ x5, =

FERNANDO RAMIREZ S.A.S.
NIT: 800.242.107-1

CERTIFICA

Qu) Ta Ingeniers Jaccel Johanna Lopez Lépez identificada con cédula do
ciudadania No. 1.929.879.260 de Villavicencio, laboro con In empresa, dosdo
of lia 2-de Marzo deol 2020 hasta ¢l dis 16 de onoro ded 2021 sa ol cargo
Co rdinsdor HSEQ en ol proyecto Jardin infantid Altos de Zugue, cuyo objeto
oz “EJECUCION DE LAS OBRAS DE DEMOLICION PARCIAL, MODIFICACION ¥
AMPLIACION DE LA PLANTA FISICA PARA LA CONSTRUCCION DEL JARDIN
INFANTIL ALTOS DEL VIRREY USICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN
LA CIUDAD DE BOGOTA DC"

La presenta oerificaciin pe sxpide an Begold D.C & K5 guinee (30) dias dad mes 0o anero
dai 5 m¥ vaintiung (2021)

Co dalrarie,

Nae.

B

-
r

Ing. Vichic Fermando Raminez Gasea
Rép esentante Logad
Cal 3102453584







G FRIDANO RAMREZ s, =

FERNANDO RAMIREZ S.A.S.
NIT: 800.242,107-1

CERTIFICA

Que la Ingeniera Jaccol Johanna L.opez Lapez ientificada con céduts do Gudadania
No. 1121679260 de Villavicencio, 1sbovo con la empross, desde ¢l dia 18 de fobeiro
el 2015 hosts ol dia 15 do Febrero del 2018 en of cargo Coordinador HSEQ en

objeto os "PARA LA CONSTRUCCION DEL COLEGIO NUEVO GRAMALOTE -
INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE GRAMALOTE, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER."

Ls oresania cartifcasibn 68 expite en Bogots D.C e fes iince (25) divs dal ek da Setraro
dei dos mil Gadnuave (2019

Coediaimente,

Q"W\“‘ \
g Viclor Femando RAminz Gasca

Represantania Legal
Ceal 3102453524




CONSTRUCTORA URREGO Y MARTINEZ 5.A.S
NIT. 900772726-5

CERTIFICA QUE:

La Sefora JACCEL JOHANNA LOPEZ LOPEZ identificada con Cédula de Cludadania No. 1 1121.:879.260 de
Vilavicencio (meta), abord pars s empresa deade al dia | de ensro o8l 2017 hasta &l dia 31 de diclembre del
2017, cesempefando &l cargo de INGENIERA INDUSTRIAL HSEQ &n &l proyscto de construcadn casa de la
oultura del municiplo de janias (meta)

Tescripeién del cargo: Generar informes parciales y mensuales de costos y flujo de dinero, participar y spoysr
¢n ia toma 0 decisiones presupuestiales que 10 requiera, creaciin de formalos Intemos pars |8 sjecucitn de
actividades, preparar, venficar y clasificar fas actividades para of orden del dia adquinendo ia habidad y
dsponitdidad plena de Wabao balo presidn con & fin de conlfrolar y prevenir 1040 Imprevisio paa o
cumplnenta G8 38 acCOnes admMnisiratvas y 08 consiruceidn

Relacion de actividades:

Idormas de ralaciones de cosio por Proyecto

Charlas de seguridad en of trabaje

Capacitaziones sobre ¢l buen uso de ios implementos de seguridad
Affiacones a seguridad sockal,

Tram#ologia y pagos on matriculas, servicios piblicos, escrituras e mpuesice
Noeming administratva y obra

Provesdores, estados de cuenta, supenision a consignaconss
Expedcon de certificados aborales

ASEs0ria Comerncal

Archivo (hojas de vida, sfliaciones, contratos, bancos e ncapackdades)
Apcyo en actividades contables

Y demas actividades que s& relacionen con o cargo
Modalidad de contratacion: durackin de 1 afo

Pors Constancia de o antefior se firma a solicitud del mleresadio a los ventisiete (27) dias del mes de felvero
oe 2019,

Cordiaimenta

DO MARTINEZ TORRES
g92 de Vilkavicencio (Mota)




ge

e F FERNANDO RAMIREZ

INGENIHIBOS-APQUNTEC TOS

CERTIFICA

Que JACCEL JOHANNA LOPEZ LOPEZ  denliicada con fa ceduia o
dudadania ramero 1.121.879.260 laboeo con ls Empresa Fernando Raminez
Ingenieros Arquitectos Lida . con N, 800 242 107-1, desde ol dia 01 de Julio de
2016, hasta & ¢ 30 de Septiombre de 2018 on ¢ carge de HSEQ.

Se expice |2 presente tedficocHn 3 soloitud del mtaresado 3 los once (11) dias
del mes de Octubre del afo 2018,

T



F umon emeora,. Nuttrivida 2015
“
Vilavicencio, 18 De Enero De 2016
LA UNION TEMPORAL NUTRIVIDA 2015
NIT.900.900.028-2
CERTIFICA QUE:

La Sefiorta JACCEL JOHANNA LOPEZ LOPEZ |dentificada con
CC 1121879260 labora en nuestra emprésa como
coordinadora desde &l dia 17 de Noviembre de 2015 y devenga
un salario bdsco mensual de $1 300 000 (un millon treclentos mi
pesos)

La antenor se expide a solicitud del interesado.

-
S Tl T

REPRESENTANTE LEGAL



(:\, oot e oo

SACAR Bosdiuaiguis - il

e aounestemenosiignal com

CERTIFICA

Que I3 sefora  JACCEL JOHANNA LOPEZ LOPEZ wdentficada con cédula de
cudadania No. 1.121.879.260, Isbora en la compafia desde el 03 de Marzo del
2015, desempefiando o cargo de ASISTENTE HSEQ con un contrato a término
fao. devengando un salario mensual de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 1.200.000).

La presente centficacin se expide a soliaitud del interesado en Bogots a los
treinta y un (31) dias del mes de Jukic del dos mil quance (2015).




Modolin, 27 de Agosto do 2014

LA EMPRESA MEGA AIRES SAS.
NIT. 900.586.030-0

salaro Dasico mensual de  Un mildn 0e pesos Mice.

devengando un
{51 mm»mmM -

Cualquier nformacion adconal con gusto serd suminkirada on of foldfono 4484180,




FESTIVAL LTDA

Distribuideres de productos de Bavaria 5.4,
NIT. 900226322-2

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA FESTIVAL LTDA

CERTIFICA

Que Ia sefiora JACCEL JOHANNA LOPEZ LOPEZ, identificada con
cédula No.1,121.879.260, laboré en esta empresa desde el 16 de
maye de 2012 al 08 de Julio de 2013 con Contrato de Aprendizzfe
Sena - Etapa Productiva como HSEQ.

Se expide la presente certificacion a solicitud del interesada en la
ciudad de Villavicencic el dia dieciocho (18) del mes de julio de 2013.

Calle 30 No. 25 - 30 Porvenir  TEL 68286 85— 317331 9500
fesivalldaS 797G vahoo com.ar



FESTIVAL LTDA _
Distrnbuidres de prodacios de Bavarsy 5.,
NIT. %00.226,322.2

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA
‘ FESTIVAL LTDA

HACE CONSTAR

Que 18 aprendiz Sena JACCEL JOHANNA LOPEZ LOPEZ identificada con
Ceoula de Ciudadania N* 1,121,876 260 vo Villavicencio, labola en 3 ampresa
FESTIVAL LTDA Ifentificada con NIT 900.226.322-2. coordinando el dres de |a
Seguricac y Salud en o trahajo, y 108 SElemas IMegrados me gestion, desde o 8
de Julic 2012 hasta la fecha con una duracion do 886 horas {ochocientas ochonta.
y sos) horas, ajercients funcionas como’

1. Coondinaciin de actividades de los seiémas lnlegrades do pestian y sagundad
y salud en ol trabap

2. Tramies de invessigacion y saguimienmo de accidentes de irabap y enfermedas
genira

3. Elaboracitn y aplcacien de la documentacidn del Sislema de Gestibn de
Cafdad,

4. Realizar Inspecclones. Inducckines, capactaciones y “antrapamientos. con
acompafiamienio de ia ARL
5 Apoyo al area soministrativa ( archivo, pntre obras actividades).

6. Gestion a 13 mojoa continda do la smpves:, alfabetizando alguncs empleados
coma en kcto-eacritura

La presente constancia s expide en la cudad de Villavicencio, a los 28 dias dal
mes de Mayo de Doz mil trece (28-05-13)
~ L=
X0 \5};

, ) o ~ :
\ : "5'; ‘, s ' %&b‘j
CRISTHIAN JAVIER GUEVARA MORALES
GERENTE
TEL: 3153421426-3158931643

Calle 30 N* 24 - M) Parrio Parvenir



CERTIFICA

Guu JACCRL JORANNA LEOPT2 iommificadiy ton chaula & Cudladann No.
12T HFE 260 ge \RRYILEAOID prESIt BUS S2(E0S S0 CAMIAT 43 wqmﬁ:
o lermrg delimeln) comy FROMOTOR UE SECREACION wars Afondar
SEUMIR T B DRSEN0le. [ DIOTHSDS G FRINGADAN y me<udian de g
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EL SUBDIRECTOR ADMIN:STRATIVO ¥ FINANCIERD

CERTIFICA

Cui JACCEL JORANNA LOPEZ LOPEZ 'Geitcath oo cidum oe
cudadania No. 1121 D780 0 VillavisEnon, péoatd Sisseevions on
OplEne e CONIMTZG A Weming Jolinida, como AUXILAR DE DEPQRTE ge
lon proceros do pepacncion oo los doportistas de ARoe Logroe paca apoyar
a3eratve -+ Ibpistizamenie segun s svuierto reasicn '

rl
T2F8.  TEWMPO  FECHADEIMCIACION | VALOR
206 T meses \Feararg 1° g 2010 | SsAMOX
ViER/CEN 0. T7 48 Faorane g 2012
"

bt




CODIGO: GS-FO-25
& INTERVECOP S.A.S.

VERSION: 01

INT*ERVED®P COMUNICACION EXTERNA HOIA: 1 de 1
CARTA DE COMPROMISO
Diciembre de 2024 DEDICACION.
Sefiores:
Secretaria De Integracion Social de Bogota
Bogota
Sefiores:

JORGE HERNANDO BELTRAN CATATUMBA
Representante Legal NOGAALL S.A.S
CALLE 59ABIS 05-53, OFICINA 704

Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTREGRACION SOCIAL Y INTERVECOP S.A.S, NIT. No. 901.516.211-1, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION,
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO”

Asunto: Carta de Compromiso con el Poder de Dedicacién Requerido CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024

Cordialmente,

Por medio de la presente, el Profesional SST ADRIANA MARIA MAHECHA HERRERRA en calidad de
Auxiliar SST se compromete formalmente a ejecutar el CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024 con la
Secretaria De Integracion Social. cumpliendo con las condiciones, requerimientos establecidos por en el
anexo técnico y la dedicacion de 100%.

Cordialmente
M
ADRI HECHA HERRERRA

Profesional SST

CRA 6 N°62-50 oficina 310, Edificio plaza de la Castellana
Monteria -Cérdoba
intervecopsas@gmail.com
3017867187



mailto:intervecopsas@gmail.com

ADRIANA MARIA
MAHECHA HERRERRA

ESPECIALISTA EN GERENCIA RL — SST
LIC. RESOLUCION N°5260 DE 14/07/2023

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
LIC. RESOLUCION N°10463 DE 24/09/2014

TECNOLOGA EN CONSTRUCCIONES

CIVILES
P.A. N°25535009981CND

DATOS PERSONALES

E-mail: adrianamahecha28@yahoo.com
Celular: 312 5033029

Direccién: Diagonal 2B N°82-30 INT 7
APT 326 Naguara Américas (TINTAL)

Fecha de Nacimiento: 28 de Mayo de
1983

Estado Civil: Soltera

PERFIL

Profesional en salud ocupacional Especialista en
gerencia en riesgos laborales, seguridad y salud en el
trabajo, tecnodloga en construcciones civiles, con
capacidad y habilidad en la implementacion del sistema
de gestion en seguridad y salud en el trabajo,
identificacion de factores de riesgo, capacitacion e
investigacion de accidentes laborales.

Conocimiento de la legislacién vigente, implementacion
del sistema de gestion ambiental, asesoramiento,
andlisis de trabajo seguro y diligenciamiento de
permisos de trabajo para tareas de alto riesgo.

EDUCACION

2020 | Bogota D.C.

Especialista en Gerencia en Riesgos Laborales,
Seguridad y Salud en el Trabajo

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

2014 | Bogota D.C.
Profesional en Salud Ocupacional

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN CONVENIO CON LA
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

2008 | Bogota D.C.
Tecnéloga en Construcciones Civiles

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS


mailto:adrianamahecha28@yahoo.com

CEFECOL

CENTRO DE FORMACION EDUCAR DE COLOMBIA S.A.S
NIT 901.486.560-7

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y
ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA

En cumplimiento de la Resolucion 4272 de 2021
Hace constar que:

ADRIANA MARIA MAHECHA HERRERA
IDENTIFICADO CON C.C. N° 52964257

EMPRESA: ADRIANA MARIA MAHECHA HERRERA
REP. ADRIANA MARIA MAHECHA HERRERA
NIT: 52964257
ARL: POSITIVA

CURSO Y APROBO EL PROGRAMA DE:

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL ACTUALIZACGION COORDINADOR

CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (16) HORAS

Curso realizado en Bogota del 25 agosto 2023 al 26 agosto 2023. Se expide en Bogota el 26 agosto 2023
Expedido en Bogota el 26 de agosto de 2023

CRISTIAN YESID SALCEDO
REPRESENTANTE LEGAL RESOLUCION 5.0 13785 26/11/2016

7“?{ ‘J TSA - 7150 &574‘%@/@/;.

n Alturas

NTC 6072
No. 30.478-1

CERTIFICARE

Para verificar la validez de este certificado consulte la pagina www.cefecol.com
Cra 78C N° 59-40 Sur. Bogota Celular; 3015468248 Email:verificacioneducarcolombia@gmail.com



** SECRETARIA DE
BOGOT/\ | sALD

DIRECCION DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCION INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD

RESOLUCION No. 5260 de 14/07/2023
"Por la cual se Modifica Licencia de Prestacién de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo"
LA SUBDIRECTORA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD.

En uso de sus facultades legales conferidas en los articulos 23 de la ley 1562 de 2012 y 1o. de la Resolucién 4502
del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Proteccién Social y en especial por las que le confiere el
Decreto 507 del 6 de noviembre de 2013 de la Alcaldia Mayor de Bogota vy,

CONSIDERANDO:

Que el (la) sefor(a) ADRIANA MARIA MAHECHA HERRERA, identificado(a) con Cédula de ciudadania 52964257, ha
solicitado la modificacion de la Licencia para prestacion de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo N°. 10463 de
2014-09-24 como persona hatural por Cambio en el nivel de formacién en seguridad y salud en el trabajo

Que el peticionario ha presentado la documentacién necesaria, exigida por el literal A del Articulo Segundo de la
Resolucién 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Proteccién Social.

Que revisada la solicitud presentada con su documentacién anexa y verificado el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la Resolucién No. 4502 de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Proteccién Social para el
otorgamiento de la licencia de salud ocupacional, se considera procedente la expedicién de licencia solicitada.

En mérito de lo expuesto, la Subdirectora de inspeccién, vigilancia y control de servicios de salud de la Secretaria
Distrital de Salud

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Modificar Licencia de Prestacién de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a ADRIANA
MARIA MAHECHA HERRERA, ldentificado(a) con Cédula de ciudadania 52964257, como PROFESIONAL EN SALUD
OCUPACIONAL ESPECIALISTA EN GERENCIA EN RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ARTICULO SEGUNDO: La licencia otorgada comprende la prestacion de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo
en las siguientes areas o campos de accién:

Educacién

Capacitacion

Disefio, Administracion y Ejecucién del sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguridad industrial

Higiene industrial

Investigacion del accidente de trabajo

O 0 O O O O

o Profesional en seguridad y salud en el trabajo

ARTICULO TERCERO: La presente Modificacién no afecta el término de vigencia de diez (10) afios contados apartir de
la expedicién de la Resolucién 10463 de 2024-09-24, es de caracter personal e intransferible, tendra validez en todo
el territorio nacional y puede solicitarse su renovacién, por un término igual, en cualquier Secretaria Seccional o
Distrital del pafs.

ARTICULO CUARTO: Cuando el titular de la licencia modifique alguna de las condiciones acreditadas en el momento
de su obtencion, deberd informar tal hecho a la Direccién de Calidad de Servicios de Salud - Subdireccién Inspeccién,
Vigilancia y Control de Servicios de Salud de esta Secretaria de Salud, a fin de que se proceda a modificar la
resolucion por la cual se otorg6 la licencia. En caso contrario incurrird en las sanciones previstas en las normas
legales vigentes.

ARTICULO QUINTO: El titular de la licencia deberd dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la materia, en
Cra. 32 No. 12-81 ]
Tel.: 364 9090
www.saludcapilal.gov.co
Info: 364 9666

ALcALDiA
BE BOCOTA BC,



** SECRETARIA DE
BOGOT. SALUD

Continuacién de la Resolucidn No 5260 de 14/07/2023 por la cual se modifica Licencia de Prestacién de Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo

especial a la Ley 1562 de 2012, Resolucién 4502 del 28 de diciembre de 2012 y demds normas que la modifiquen o
adicionen.

ARTICULO SEXTO: Notificar esta Resolucién a ADRIANA MARIA MAHECHA HERRERA informandole que de conformidad
con el articulo 74 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
contra la misma proceden los recursos de reposicién y en subsidio apelacién, los cuales podra interponer ante esta
Secretaria, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacién de este acto administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotd, D.C. a los 14/07/2023

DORA DUARTE PRADA
Subdirectora Inspeccién, Vigilancia y Control de Servicios de Salud

Cédigo de verificacién: NBjCaNnd1Z

Elaboré: olinfante
Revisd: cevillanueva

Aprobé: dduarte

Cra. 32 No. 12-81

Tel: 364 9090
www,saludcapilal gov.co
Info: 364 9666 ALCALDIA
BE DOGOTA DS,
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DIRECCION DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD
VIGILANCIA'Y CONTROL DE LA OFERTA

RESOLUCION No. 10463 de 24/09/2014

For la cual se concede Licencia de Prestacién de Servicios en Seguridad y Salud en
el Trabajo

LA DIRECTORA DE DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD

En uso de sus facultades legales conferidas en los articulos 23 de |a Ley 1562 de 2012 y
1% de la Resclucion 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud vy
Proteccion Social y en especial por las que fe confiere la Resolucién 1439 del 19 de
Marzo de 1997 de la Secretaria Distrital de Salud de Bogota vy

CONSIDERANDO:

Que el(la) sefior(a)  ADRIANA MARIA MAHECHA HERRERA identificadola) con
C.C. 52.964.257 de BOGOTA D.C., ha solicitado Licencia para prestacion de servicios en
Seguridad v Salud en el Trabajo como persona natural:

Que =l peticionario ha presentado la documentacion necesaria, exigida por el literal A del
Articule Segundo de la Resolucién 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de
Salud y Proteccién Sacial.

Que revisada la solicitud presentada con su documentacién anexa y verificado el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Resolucidn No. 4502 de 2012 expedida por
el Ministerio de Saiud y Protsccion Social para el otorgamiento de la licencia de salud
ocupacional, se considera procadents la axpedicion de licencia solicitada

En merito de lo expuesto, la Directora de Desarrollc de Servicios de Salud de la
Secretaria Distrital de Salud

RESUELVE

ARTICULD PRIMERC: Conceder Licencia de Frestacién de  Bervicios  en
Seguridad y Salud =n el Trabajo a ADRIANA MARIA MAHECHA HERRERA

identificado(a) con  C.C. 52.8964257 de BOGOTA D.C. como PROFESIONAL EM
SALUD OCUPACIONAL

ARTICULO SEGUNDO: La licencia otorgada comprende la prestacion de servicios en
Seguridad y Salud en el Trabajo en las siguientes areas o campos de accion;

FROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
HIGIENE INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO,

e g

el e

GrE, 32 Moo 1289

Tal.; 354 8080

e galudoapital goy.co
Il Linea 185




ALCALDA METOR
DE BOGOTA DO

[y

Continuacién de la Resolucion No 10453 dal 24/09/2014 por la cual se conceds Licencia de
Prestacion de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo

5 EDUCACION ¥ CAPACITACION.
6. DISENO, ADMINISTRACION Y EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD ¥ SALUD EN EL TRABAJO.

ARTICULO TERCERO: La presente Licencia se concede por término de diez (10} afos,
es de caracter personal e intransferible, tendra validez en todo el territorio nacional y
puede solicitarse su renovacion, por un términe igual, en cualquier Secretaria Seccional o
Distrital del pais,

ARTICULO CUARTO: Cuando el fitular de la licencia modifique alguna de las cendiciones
acreditadas en el momento de su obtencién, deberd informar tal hecho a la Direccién de
Desarrollo de Servicios - Vigilancia y Control de |a Oferta de esta Secretaria de Salud, a
fin de que se proceda a modificar la resolucion por la cual se otorgd fa hicencia. En caso
contrario incurrird en las sanciones previstas en las normas legales vigentes

ARTICULCO QUINTO: El titular de la licencia deberd dar estricto cumplimiznto a las

normas gue regulan la materia, en especial a la Ley 1562 de 2012, Resolucion 4507 del
28 de diciembre de 2012 y demas normas gue |a modifiquen o adicionen.

ARTICULO SEXTO: Notificar personalmente esta Resolucion a ADRIANA MARLA
MAHECHA HERRERA, informandole que de conformidad con el articulo 74 dal Cadigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative {Ley 1437 de 2011)
contra la misma proceden los recursos de reposicién v en subsidic apelacion, los cuales
podra interponer ante esta Secretaria, dentro de los diez {10) dias habiles siguientss a |a
notificacidn de este acto administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotd, D.C. a los 24/02/2014

,{/ { E“JIE 1 %Ulﬂ-w
ELSA GRAC RTINEZ ECHEVERRY

Directora Desarrolio de Sericios de Salud

1_FLI NCIONARIQICONTRATISTA | ~ NOM El}E ~ ) FIRM&_
Proyectado por Esperanza Mora R, B S
Revisado por: _{Carmen Rosa Gallego V. | Coe 0 e Ly
Aprobado por: Isabel Cristina ArtunduagaP. | G%L
Dreclarames gue hemes revisada ol presente dosuments ¥ lo encomtramaos ajustado a las nomas ¥ disposiciones legales v por Lo 12ntn 1o

presentamos para firnes de 1 Dirzctora de Desarrolla de Servicios de Sabud

Infa: Linea 185 ]

Cra. 32 Me. 12.81 e
Teh.: 364 9090 | ﬁ
wawwd AEludcapita gov.on ‘




REPUBLICA DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE INSCRIPCION

PROFESIONAL AUXILIAR No.
25535009981CND

TECNOLOGA EN CONSTRUCCIONES
CIVILES

DE FECHA 21/05/2009

ADRIANA MARIA

MAHECHA HERRERA

C.C. 52964257

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

é PRESIDENTE DEL COEEJ;
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NOVUS ORDO

CERTIFICARE

CELAC

Calidad en Educacion

" ETSA ESCUELA TECNIGA DE SEGURIDAD
EN ALTURAS SAS Etsa‘sta.s.

Nit. 901.459.576-1 Escuela técnica de segu:idad en alturas
Licencia S.0 25-874 de 2021 consecutivo

Aprobacion Ministerio de Trabajo 08SE2021220100000069173 TSA - 13304
Certificacion NTC 6072/2014/30.407-1

Cadigo de acreditacion CELAC 18-CPR-002

CERTIFICADO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO
PARA TRABAJO EN ALTURAS
OTORGADO A:

ADRIANA MARIA MAHEGHA HERRERA

IDENTIFICADO CON C.C. N° 52964257

TRABAJO EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO
CON UNA INTENSIDAD HORARIA DE (8) HORAS

/
| CIEMPRESA: ADRIANA MARIA MAHECHA HERRERA
ﬁ#’ ,’b _ CIREP. ADRIANA MARIA MAHECHA HERRERA
P AL CINIT. 52964257
NDONGAKCIA VELASQUEZ

GLORIA EDILMA MOLINA CIARL: POSITIVA
REPRESENTANTE LEGAL RES. No.7529 06/09/2021

Y/

www.etsasas.com - Cel. 3223306488 - email alturasetsa@gmail.com

Avalado por la resolucion 4272 de 2021 del Ministerio del trabajo




Libertad y orden
REPUBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

ADRIANA MARIA MAHECHA HERRERA
Con Cedula de Ciudadania No. 52964257

Curso y aprobo la accion de Formacion
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
con una duracion de 20 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Caldas. a los ocho (8) dias del mes de agosto de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por

NS

ANDRES FELIPE RUIZ MARQUEZ
Subdirector 85046447 - 08/08/2022

CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA FECHA REGISTRO
REGIONAL ANTIOQUIA

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrénico que se encuentra en la pagina web http: /certificados.sena.edu.co, bajo el nimero
9101002598774CC52964257C.



urban

CERTIFICACION

Por solicitud del interesado, certificamos que la sefiora Adriana Maria Mahecha
Herrera identificada con Cédula de Ciudadania N°52.964.257 prestd sus servicios
como residente SST en el proyecto remodelacién plazoleta de comidas centro
comercial SANTAFE ubicado en la ciudad de Bogotd D.C., desde el 28 de Agosto de
2023 hasta el 22 de febrero de 2024. Destacandose por su rendimiento y buenos
resultados con respecto a los compromisos adquiridos.

Se expide |la presente en Bogota a los 27 dias del mes de Marzo de 2024.

Cordial Saludo

%

Alberto Baena
Director de Proyectos
Urban Design SAS

URBAN DESIGN SAS  NIT900451.303-6 Cr17b No.175-91 info@urbandesign.com.co ~ CEL 310 860 8011



mailto:info@urbandesign.com.co

IA INGENIERIA'Y ARQUITECTURA
DE COLOMBIA SAS

CERTIFICACION DE PROFESIONAL SST

EL REPRESENTANTE LEGAL DE:

IA INGENIERIA'Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

NIT 900283049-9

CERTIFICA QUE:

ADRIANA MARIA MAHECHA HERRERA con C.C. 52.964257 SE DESEMPENO COMO RESIDENTE
AMBIENTAL Y PROFESIONAL SST, MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LA OBRA
QUE A CONTINUACION SE RELACIONA:

CONTRATANTE:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

OBIJETO:

CONTRATISTA:
PLAZO:
FECHA DE INICIO:

FECHA DE TRERMINACION:

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA

750-2022

INTERVENTORIA PARA LAS OBRA Y ADECUACIONES
NECESARIAS EN LA CUBIERTA DE LOS EDIFICIO LIEVANO Y
PALACIO MUNICIPAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS
SEIS (6) MESES
JULIO 26/2022

FEBRERO 7/2023

SE EXPIDE LA PRESENTE POR SOLICITUD DEL INTERASADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA A LOS 14 DIAS

DEL MES DE FEBRERO DE 2023.

\

ARQ. YAMIL FﬁBIAN CASTRILLON
C.C. 79.742.098 DE BOGOTA DC
R/L IAINGENIERIAY ARQUITECTURA SAS

Carrera 72C No. 22A-74 Oficina 110
Teléfono: 3103178068 Bogota D.C., COLOMBIA

iacolcicltda@gmail.com



OBRAS & SISTEMAS

Bogota D.C., Julio 11 de 2022
OYS-GEN-493

REF: CERTIFICACION LABORAL

A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente certificamos que ADRIANA MARIA MAHECHA
HERRERA, identificada con C.C. 52.964.257 de Bogota trabaj6 para la empresa
OBRAS Y SISTEMAS SAS, identificada con Nit. 830.135.987 — 5, como coordinador
SISO desde el dia 1 de agosto de 2018 hasta el dia 15 de abril del 2022, tiempo en
el cual se destaco por su responsabilidad, eficiencia y compromiso.

Durante el tiempo laborado en la empresa trabajé para los proyectos:

e CONSORCIO COM cuyo objeto consiste en realizar el MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS RM BUCARAMANGA
Y EPAMS GIRON A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO — INPEC

e AGENCIA NACIONAL DE MINERIA cuyo objeto consiste en realizar la
Adecuacién a la infraestructura fisica, zona de archivo y consulta de
expedientes en el Par Nobsa

e LICEO COLOMBIA BILINGUE cuyo objeto consiste en ejecutar por el
sistema de precios unitarios fijo sin formula de ajuste, el disefio,
mantenimiento, remodelacién, reparacion, adecuacion y dotacién de la
biblioteca y la sala de profesores del Liceo Colombia Bilingue.

Teléfono: (+57) 4790844

Email: contactenos@obrasysistemas.com

—



OBRAS & SISTEMAS

e EDIFICIO DIKA cuyo objeto consiste en la construccion de 20 unidades de
vivienda en la ciudad de Bogota.

Cualquier informacién adicional favor comunicarse a los teléfonos 3115320834 —
WhatsApp 3123624715

LILIAN%’A%K@ NA AJIACO

Contador Obras Y Sistemas SAS
CC. 1.020.739.948

4790844
Email: contactenos@obrasysistemas.com

Teléfono: (+57



BRPROYECTOS

Bogota, junio 10 de 2019

Referencia: Certificacion

Cordial saludo

Con la presente informamos que la sefiora ADRIANA MARIA MAHECHA
HERRERA, identificada con la cédula de ciudadania 52.964.257, trabajo en esta
empresa desde el 1 de abril de 2014 hasta el 31 de julio de 2018, para el proyecto
de construccién BOREAL de BR PROYECTOS LTDA.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado en la ciudad de Bogota,
el 10 de junio de 2019.

Atentamente,

e,

Jaime Romero L.
Gerente

Comera 15 # 9375 (414)
[571) 6347601

Bogotd, Colombia
arquitectosturBogmaol Con
WWW DA OYECOs COm



Carrera 55° N° 165-27 int. 4 Apto 402

Teléfono: 670 46 47 « Celular 3114411756 3208271833

Email: csoliscardenas@yahoo.com

Bogota, Julio 23 /2013

CERTIFICACION

Que la Sefiora ADRIANA MARIA MAHECHA HERRERA, identificada con cédula de cludadania N°
52.964.257, labora en nuestra empresa como TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL DENTRO DEL
PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION Y DOTACION DE ALOJAMIENTOS MILITARES NAVALES A
NIVEL NACIONAL, suscrito con CONSORCIO EDIFICAR, durante el periodo comprendido desde el 22 de
Enero de 2013 hasta el 30 de Junio de 2013.

Ejecutando labores como:

« Realizar inspecciones de seguridad de la maquinaria, equipos, herramientas de trabajo y materiales
a emplear en la obra.

Vighar e inspeccionar que el personal profesional, técnico y obrero se encuentren con elementos de
proteccién personal necesarios y adecuados.

Realizar capacitaciones, charlas de sequridad e investigaciones de accidentes de trabajo.
Implementar la matriz de riesgos.

Supervisar que el personal de obra se encuentre afiliado al sistema integral de seguridad social.
Colaborar en ia elaboracitn de documentacion en la obra ejecutada.

Venficar y asesorar con la implementacion y cumplimiento de las normas de calidad vigentes.

LI I I I

Demostrando durante su permanencia responsabilidad, honestidad y dedicacion en 1as labores que e fueron
ancomendadas,

La presente se expide a solicitud del interesado en Santaté de Bogota el 23 de Julic de 2013.
Cordiaimente,

-
Arq. Carios
Cédula N* 19.244 787 de B
Matricula Profesional N° 25700 14776 CND
Teléfono: 6704647
Celular: 311 441 1756



CONSTRUCTORA 134 S.A.5.
Nit. 900.250.884-0

CERTIFICACION

Adriana Maria Mahecha Herrera identificada con cedula de ciudadania numero
52.964.257 de Bogota. Desempefio el Cargo de Asistente de Director de Obra,
durante el periodo 01 de Marzo de 2011 al 15 de Junio de 2012.

Contrato de Obra con la Constructora 134 SAS NIT. 900-250.884-0

Funciones realizadas en la Obra:

s Supervision de los Acabados del Edificio.

= Revisidon de las cantidades ejecutadas en obra.

« Elaboracién de Cortes de Obra.

= Hacer cumplir las normas de seguridad de la Obra.
= Elaboracién de informes técnicos y de otros.

= Elaboracion de Cuadros comparativos.

Gerente General



A&M Carrera 55% N° 165-27 int. 4 Apto 402

Arquitectura y Hantenimiento Teléfono: 670 46 47 » Celular 3114411756 3208271833

i Email: csoliscardenas@vyahoo.com
Bogota, Febrero 21 /2011

CERTIFICACION

La Senorita Adriana Maria Mahecha Herrera identificada con cedula de ciudadania ndmero 52.964.257 de
Bogota. Desempefio el Cargo de Auxiliar de Obra durante el periodo 14 de Junio de 2010 al 18 de Febrero de
2011 bajo la Orden de trabajo No CF-OT-160-07 suscrito con UNION TEMPORAL GRUPO FAWCETT SGC.
Construccidn de la Planta fisica de Colegio Bolivia, en la Localidad 10 Engativa. Diagonal 86° No 103C-80.

La Sefiorita Adriana Mahecha durante su periodo de labores se caracterizd por la responsabilidad, la seriedad
y el comrecto cumplimiento de sus tareas encomendadas.
Funciones realizadas en la Obra:

+« Control de las Obras estructurales.

Revision de las cantidades ejecutadas en obra.
Elaboracion de Cortes de Obra.

Realizacion pago de parafiscales.

Hacer cumplir las normas de seguridad de la Obra.
Elaboracion de informes técnicos y de ofros.

Las descripciones de las Obras Estructurales son:

CONCRETO PARA CIMENTACION

Concreto pobre para limpieza e= 0.05 f'c = 3000 psi 2.158.73 M2
Losa de cimentacion h=40 cms aligerada con casetdn de guadua 1.439.30 M2
ESTRUCTURA

Columnas rectangulares en concreto a la vista f'c = 3000 psi 2208 M3
Pantalla de concreto a la vista f'c = 3000 psi 219 M3
Relleno de Columnas metalicas en concreto f'c = 3000 psi 6.55 M3

ELEMENTOS HORIZONTALES DE CONCRETO
Vigas aéreas en concreto a la vista f'c = 3000 psi 36.44 M3

LOSAS EN CONCRETO

Losas aligeradas HO40 cms con la torta inferior a la vista f'c = 3000 psi 1.108.93
Losas aligeradas HO40 cms con la torta inferior a la vista f'c = 3000 psi 136.53
Losas aligeradas HO40 cms con la torta inferior a la vista f'c = 3000 psi 211.41

SIS



ELEMENTO VARIOS EN CONCRETO

Rampa aérea maciza h=10 cms en concreto a la vista f'c = 3000 psi

OTRO

Replanteo

Bases para bancas

Anclajes

Placa contra piso Cancha de 0.15 cms.
Excavacién en recebo

Carcamo Red Contra incendios

Tapa para carcamo

Tanque de agua y desarenador

Pozo eyector en concreto

Carcamo aguas lluvias

placa Maciza

Cinta PVC

Demolicidn y fundida de Bordillo en concreto para rampa
Quemado en placa maciza

Cunetas interiores

Relleno para bancas

La presenie se expide a solicitud del inferesado en Santafé de Bogota el 21 de febrero de 2071.

Cordiaimente,

Arq. Carlos Alberto Solis Car
Cédula N° 19.244.787 de Bogota

Matricula Profesional N° 25700 14776 CND
Teléfono: 6704647

Celular: 311 441 1756

148.26

4 158.87
668.43
1.515.00
507.12
90.69
238.70
238.70
55.80
1.00
26.51
86.70
70.00
37T
211.50
25046
320.00

M2

M2

M2
ML
UND

M3
ML

M3
UND
ML Tapa

ML
ML

ML
ML



CERTIFICACION

D & C Proyectos Ltda., Certifica que la Tecndloga en Construcciones Civiles ADRIANA MARIA
MAHECHA HERRERA identificada con la cédula de ciudadania No 52.964.257 de Bogotd con Tarjeta
Profesional No PA25535009981 CND trabajo como Auxiliar Residencia de Obra durante el periodo
04 de Febrero de 2009 al 15 de Junio de 2010.

Durante el desarrollo de sus labores se caracterizd por el respeto a las normas, la seriedad, a
responsabilidad y el correcto cumplimiento a las tareas encomendadas correspondientes a
programacion, control y avance de obra.

La descripcion de la obra desarroliada:

e Proyecto ubicado en el Barrio Bella Suiza Calle 127 C Bis No 7 — 37, Area del Lote 1.034,30
M?, Area Construida de 5.433,91 M, en Sétano y 7 Pisos, Unidades de Vivienda 29,
Parqueaderos privados 56, Visitantes 7.

El presente certificado se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogota a los seis dias
del mes de Julio de 2010.

Atentamente,

Arq. Jorge Puludo Hernansz
Gerente

et

CALLE 108 No. 17A-07 TEL 637-60-00 / 637-60-04 gerencia@dycproyectos.com



CERTIFICADOS

2023
Diplomado en Gestién Ambiental ISO 14001 de 2015

2023
Trabajo en Alturas Nivel Reentrenamiento (Avanzado)

2023

Coordinador Trabajo Seguro en Alturas (Resolucién
4272 de 2021)

2022
Actualizacién Curso 20 Horas SG-SST

2019

Certificacion Internacional Principios de Seguridad y
Salud Ocupacional “POSH”

EXPERIENCIA PROFESIONAL

URBAN DESING SAS | Agosto 2023 — Julio 2024
Coordinador SST

Remodelacion plazoleta de comidas Centro comercial SANTAFE
(plaza Ecuador, plaza Colombia, Pérgola) ubicado en la ciudad de
Bogota.

IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA |
Julio 2022 — Febrero 2023

Profesional Ambiental — SST Interventoria

Restauracion cubierta Edificio Liévano y Palacio Municipal
Alcaldia Mayor de Bogota.

OBRAS Y SISTEMAS SAS | Agosto 2018 — Abril 2022
Coordinador SST

CONSORCIO COM Mantenimiento y mejoramiento de la
infraestructura  fisica general de los establecimientos
penitenciarios y carcelarios RM Bucaramanga y EPAMS Girén a
cargo del instituto nacional penitenciario y carcelario INPEC.

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA adecuacién a la
infraestructura fisica, zona de archivo y consulta de expedientes
en el par NOBSA.



REFERENCIAS LABORALES

ING. Alberto Baena
RL Urban Desing
Celular. 310 8608011

ARQ. Yamil Fabian Castrillon
RL 1A Ingenieria y Arquitectura de Colombia
Celular. 310 3178068

Liliana Ospina Ajiaco
Contadora Obras y Sistemas
Celular. 311 5320834

ARQ. Jaime Romero
RL BR Proyectos
Celular. 310 7725129

Eduardo Chavez Cortes
RL Constructora 134 SAS
Celular. 310 2491474

ARQ. Carlos Solis Cardenas
RL A&M Arquitectura y Mantenimiento
Celular. 311 4411756

LICEO COLOMBIA BILINGUE disefio, mantenimiento,
remodelacion, reparacion, adecuacion y dotacion de la biblioteca y
la sala de profesores.

EDIFICIO DIKA construccién de 20 unidades de vivienda en la
ciudad de Bogota.

BR PROYECTOS | Abril 2014 — Julio 2018

Residente Administrativo en Obra Civil

BOREAL NICOLAS DE FEDERMAN cuyo objeto consiste en la
construccion de 20 unidades de vivienda en la ciudad de Bogota.

BOREAL VIRREY cuyo objeto consiste en la construccion de 7
unidades de vivienda en la ciudad de Bogota.

A&M ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO | Enero 2013
—Junio 2013

Técnico en Salud Ocupacional

Construccion y dotacién de alojamientos Militares Navales a nivel
nacional Bogota.

CONSTRUCTORA 134 SAS | Marzo 2011 — Junio 2012
Asistente Direccion de Obra
Construccioén de 20 unidades de vivienda en la ciudad de Bogota.

A&M ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO | Junio 2010
— Febrero 2011

Auxiliar de Obra

Construccién de la planta fisica del Colegio Bolivia localidad
Engativa.

D&C PROYECTOS | Febrero 2009 — Junio 2010
Auxiliar Residente de Obra

BELLA SUIZA proyecto de vivienda multifamiliar 29 unidades
programacion, control y avance de obra.

ADRIANA MARIA MAHECHA HERRERA
CC 52.964.257 de Bogota



CODIGO: GS-FO-25
& INTERVECOP S.A.S.

VERSION: 01

INT*ERVEO®P COMUNICACION EXTERNA HOIA: 1 de 1
CARTA DE COMPROMISO
Diciembre de 2024 DEDICACION.
Sefiores:
Secretaria De Integracion Social de Bogota
Bogota
Sefiores:

JORGE HERNANDO BELTRAN CATATUMBA
Representante Legal NOGAALL S.A.S
CALLE 59ABIS 05-53, OFICINA 704

Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTREGRACION SOCIAL Y INTERVECOP S.A.S, NIT. No. 901.516.211-1, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA
OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION,
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO”

Asunto: Carta de Compromiso con el Poder de Dedicacién Requerido CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024

Cordialmente,

Por medio de la presente, el Profesional SST GINNA MARCELA GONZALEZ FONSECA en calidad de Auxiliar
SST se compromete formalmente a ejecutar el CONTRATO DE OBRA No. 9174-2024 con la Secretaria De
Integracion Social. cumpliendo con las condiciones, requerimientos establecidos por en el anexo técnico
y la dedicacion de 100%.

Cordialmenge
LLENT @2? ALEZ FONSECA

Profesional SST

CRA 6 N°62-50 oficina 310, Edificio plaza de la Castellana
Monteria -Cérdoba
intervecopsas@gmail.com
3017867187



mailto:intervecopsas@gmail.com

GINNA MARCELA GONZALEZ FONSECA
Direccién: Cll 47 b sur 22 85 Bl 11 apto 325 Conj. Mult. Caqueta
Edad: 38 afios Teléfonos: 3015815525
Correo electronico: profesionalsstgmgf@gmail.com
Cédula No. 1023861208 de Bogota

PERFIL PROFESIONAL

Profesional en Administracion en salud ocupacional con excelente formacién
académica, Habilidad para emprender y liderar actividades, pro activa, dispuesta a
aprender cada dia, responsable, amable, inteligente. Con competencias en
planificacion y organizacion, orientacion a resultados, capacidad de analisis e
iniciativa, planificacion del plan de emergencias, manejo, coordinacién vy
capacitacion de brigadas o grupos de apoyo.

Tengo experiencia en coordinacién disefio y ejecucion del sistema de gestién de
gestién, cumplimiento de indicadores, planificacidon y ejecucion del cronograma de
actividades, vigilancia epidemiolégica, coordinacion para trabajo seguro en alturas,
disefio segun nueva normatividad para el plan estratégico de seguridad vial,
acompafiamiento en investigacion de accidentes laborales, conocimiento en
brigadas de emergencia, primeros auxilios certificado por la cruz roja y manejo y
control y prevencion de incendios con bomberos, planificacion de planes de
emergencia certificado por el Sena.


mailto:profesionalsstgmgf@gmail.com

GINNA MARCELA GONZALEZ FONSECA
Direccién: Cll 47 b sur 22 85 Bl 11 apto 325 Conj. Mult. Caqueta
Edad: 38 afios Teléfonos: 3015815525
Correo electronico: profesionalsstgmgf@gmail.com
Cédula No. 1023861208 de Bogota

CURSQOS
UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS

ADMINISTRACCION EN SALUD OCUPACIONAL
10 semestres

Noviembre 01 /2019

Barranquilla

PSM VERTICKAL TSA

Nivel Avanzado en PCCA
40 Horas

Agosto 12 de 2022
Bogota

CEFECOL S.AS.

Trabajo en alturas nivel
Reentrenamiento

8 Horas

Agosto 19 de 2023
Bogota

PSM VERTICKAL TSA

Nivel Coordinador en PCCSA
80 Horas

Agosto 12 de 2022

Bogota

Colegio Manuelita Sadenz

Bachiller técnico en salud y nutricién
Diciembre 2003


mailto:profesionalsstgmgf@gmail.com

GINNA MARCELA GONZALEZ FONSECA
Direccién: Cll 47 b sur 22 85 Bl 11 apto 325 Conj. Mult. Caqueta
Edad: 38 afios Teléfonos: 3015815525
Correo electronico: profesionalsstgmgf@gmail.com
Cédula No. 1023861208 de Bogota

Bogot4, D.C
Centro auxiliar de servicios docentes

Técnico Salud y nutricion
2003
Bogot4, D.C

SENA

Curso de auditoria interna de calidad - ntc iso 9001
2020
Curso corto

English dot works beginner — inglés
2020
Curso corto

Sistema de seguridad social integral en Colombia
2020
Curso corto

Administrativo para jefes De area trabajo seguro en
alturas2020
Curso corto

Indicadores de gestion
2020
Curso corto

Sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo sg-sst curso de 50h.
2020
Curso corto

Curso de Informatica basica y avanzada
2009
Sincelejo-Sucre

COMFASUCRE


mailto:profesionalsstgmgf@gmail.com

GINNA MARCELA GONZALEZ FONSECA
Direccién: Cll 47 b sur 22 85 Bl 11 apto 325 Conj. Mult. Caqueta
Edad: 38 afios Teléfonos: 3015815525
Correo electronico: profesionalsstgmgf@gmail.com
Cédula No. 1023861208 de Bogota

Seminario taller de Humanizacion y Calidad Total
2009
Sincelejo-Sucre

CRUZ ROJA

Curso Basico de Primeros Auxilios.
2017
Bogota


mailto:profesionalsstgmgf@gmail.com

GINNA MARCELA GONZALEZ FONSECA
Direccién: Cll 47 b sur 22 85 Bl 11 apto 325 Conj. Mult. Caqueta
Edad: 38 afios Teléfonos: 3015815525
Correo electronico: profesionalsstgmgf@gmail.com
Cédula No. 1023861208 de Bogota

EXPERIENCIA LABORAL

INTERVENTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

>

>

>
>
>

Cargo: Interventoria en SG —SST para obra civil

Control en el ingreso del personal, seguimiento a la implementacion y
presentacion de estandares minimos, seguimiento al plan de trabajo,
informes mensuales a la gerencia de la gestion realizada, seguimiento al
cronograma de capacitaciones, control y seguimiento a los examenes
ocupacionales, informes de inspeccion, acompafamiento al comité de apoyo
1 meses

Iniciacion laboral 1 de Agosto del 2024 vigente

Tel 3008112614

ASESORA EXTERNA DE SISTEMA DE GESTION PC CARGO

>

>

>
>
>

Cargo: Coordinadora del sistema de gestion

Disefio de sistema de gestion, seguimiento a la implementacién y
presentacion de estdndares minimos, seguimiento al plan de trabajo, reporte
a la gerencia de la gestion realizada, seguimiento al cronograma de
capacitaciones, control y seguimiento a los examenes ocupacionales,
informes de inspeccion, acompafiamiento al comité de apoyo

8 meses

Iniciacion laboral 15 de Agosto del 2023 vigente

Tel 3153380871

GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S

>

>

Cargo: Profesional SST Y AM

Implementacién de sistema de gestién, actualizaciébn y seguimiento al
cronograma de actividades, presentacion de autoevaluacion de estandares
minimos, seguimiento al plan de trabajo, reporte a la gerencia de la gestion
realizada, seguimiento al cronograma de capacitaciones, control y
seguimiento a los exadmenes ocupacionales, informes de inspeccion,


mailto:profesionalsstgmgf@gmail.com

>
>

GINNA MARCELA GONZALEZ FONSECA
Direccién: Cll 47 b sur 22 85 Bl 11 apto 325 Conj. Mult. Caqueta
Edad: 38 afios Teléfonos: 3015815525
Correo electronico: profesionalsstgmgf@gmail.com
Cédula No. 1023861208 de Bogota

acompafamiento al comité de apoyo, charlas diarias pre operacionales,
realizacion de informes mensuales de obra y de la gestibn de medio
ambientes.

Iniciacion laboral 2 de febrero del 2023 al 30 de Junio 2024

Tel 3028665199

RYA INGENIERIA Y DISENO S.AS.S

Cargo: Asesora Externa De Sistema De Gestion

>

>

>
>

Disefio de sistema de gestion, seguimiento a la implementacién y
presentacion de estdndares minimos, seguimiento al plan de trabajo, reporte
a la gerencia de la gestion realizada, seguimiento al cronograma de
capacitaciones, control y seguimiento a los examenes ocupacionales,
informes de inspeccion, acompafiamiento al comité de apoyo

Iniciacion laboral 27 de Julio del 2022, vigente

Tel 3205047528

COVINOC. S.A.

>

YV V V

Cargo: Asesora de Cobranza

Gestion de localizacion recuperacion y nacionalizacion de cartera castigada
y judicializada en misién para la empresa Covinoc con el banco BBVA

23 meses

Iniciacion laboral 15 de septiembre del 2016

Tel 7396525 ext. 7575


mailto:profesionalsstgmgf@gmail.com

REFERENCIAS

CLAUDIA JANETH DIAZ ROMERO
Contadora
3043914456

MONICA ZULAY RODRIGUEZ LADINO
Contadora

Armada Nacional de Colombia
3013294284
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GINNA MARCELA GONZALEZ FONSECA

C.C. 1.023.861.208 de Bogota






REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE SUCRE
GOBERNACION
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

RESOLUCION N° 39 4 2 4 DE2020 Hoja 1

“Por medio de la cual concede licencia para la PRESTACION DE SERVICIOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO, a una persona natural

EL SECRETARIO (A) DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SUCRE

En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas por el articulo 23 de la Ley 1562 de
2012y el articulo 1° de la Resolucion 4502 del 28 de diciembre de 2012, vy

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 1° de la Constitucién Nacional establece: ‘Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomia de sus entidades
territoriales, democratica, participativa y pluralista, fundada en e/ respeto de la dignidad humana, en el
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general’.

Que el Articulo 49 de la Constitucién Politica establece: “La Atencion de la Salud y el saneamiento
ambiental, son servicios publicos a cargo del Estado y que se garantiza a todas las personas el
acceso a los servicios de promocién, proteccién Y recuperacion de la Salud”.

Que el inciso 2° del Articulo 49 de Constitucion Nacional manifiesta:
organizar, dirigir y reglamentar la prestacion del servicio de Salud a los h
principios de eficacia, universalidad y solidaridad’

“Corresponde al Estado
abitantes conforme a los

Que el Inciso 3° del Articulo 49 de la Constitucién Nacional establece: “Los servicios de salud se
organizaran en forma Descentralizada, por niveles de atencion y con participacion de la comunidad”,
en armonia con el Capitulo | y 11, y el articulo 7° de la Ley 489 de 1998, queriendo decir estas normas,

que la Funcién de Administrar la Salud no se la reserva el Estado desde el Nivel Central, sino que la
comparte con las secciones o provincias.

Que el Pacto Internacional de Derechos Econdmicos, Sociales y Culturales, entrado en vigor para
Colombia el 3 de Enero de 1976 en virtud de la ley 74 de 1968, igualmente reconoce en su Articulo

1?:”Que a los Estados corresponde el deber de ofrecerle a todas las personas de su jurisdiccion el
disfrute del mas alto nivel posible de salud fisica y mental “,

WWw.sucre.gov.co e Carrera 14 N° 15A - 140 Sincelejo - Sucre o NIT 8902280024=t—
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“Por medio de la cual se concede licencia para la PRESTACION DE SERVICIOS EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, a una persona natural

competencia asignada a ésta por el inciso 1° del articulo 23 de Ia citada ley, previo el cumplimiento de
los requisitos y procedimientos sefialados en la presente resolucion”,

Que el Articulo 1° de la Ley 1562 de 2012 e igualmente el Sistema de Gestién de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST), establecen que por “Salud Ocupacional”, se entiende aquella
disciplina que trata la prevencion de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de
trabajo, y de la proteccién y promocién de la salud de los trabajadores, tiene por objeto mejorar las
condiciones y el medio ambiente de trabajo, asi como la salud en el trabajo, que conlieva la
promoc_ién y €l mantenimiento del bienestar fisico, mental y social de los trabajadores en todas las
ocupaciones.

Que el inciso segundo del articulo 23 de la Ley 1562 de 2012, expresa se reconozcan la expedicion y
renovacion de las licencias de salud ocupacional a los profesionales universitarios con
especializacion en salud ocupacional, a los profesionales universitarios en un area de salud
ocupacional, tecnélogos en salud ocupacional y técnicos en salud ocupacional, todos ellos con titulos
obtenidos en una institucion de educacion superior debidamente aprobada por el Ministerio de
Educacion Nacional.

Que el Articulo 2, literales a) y b) de la citada Resolucion 4502, expresa taxativamente los requisitos o
la documentacion requerida a las personas naturales y juridicas, que deseen se les otorgue y renueve
las licencias de salud ocupacional.

Que particularmente la sefiora GINNA MARCELA GONZALEZ FONSECA ( Administradora en
Salud Ocupacional) identificada con cédula de ciudadania No. 1.023.861.208 expedida en Bogota
D.C, solicité ante esta Secretaria Departamental de Salud se le EXPIDA Licencia para la prestacion
de servicios en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, anexando a su peticién formato No. 02
de fecha 28 de Noviembre de 2019, debidamente diligenciado tal como lo manda el literal A del
articulo 2° y articulo 3° de la Resolucion 4502 de 2012, citada en el aparte anterior.

Que la documentacién presentada por el solicitante, lo acredita para la prestaciéon de servicios en
Seguridad y Salud en el Trabajo en las siguientes areas:

Administradora en Salud Ocupacional.

Investigacién en area técnica.

Investigacion del accidente de Trabajo.

Educacion.

Capacitacion.

Disefio, administracion y ejecucion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en Trabajo.

S N

Que esta Secretarfa, después de revisar, estudiar y encontrar ajustada a la normatividad pertinente la
documentacion aportada por la sefiora GINNA MARCELA GONZALEZ FONSECA, identificada con
cédula de ciudadania No. 1.023.861.208 expedida en Bogota D.C; considera necesario otorgar dicha
licencia, de conformidad con el anexo No. 03 que hace parte integral de la Resolucién 4502 del 28 de
Diciembre de 2012.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder Licencia como (Administradora en Salud Ocupacio”nalj
para prestar servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a la’ sefiora
GINNA MARCELA GONZALEZ FONSECA |, identificada con cédula de

= LA
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“Por medio de la cual se concede licencia para la PRESTACION DE SERVICIOS EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, a una persona natural

ARTICULO SEGUNDO:

ARTICULO TERCERO:

ciudadania No 1.023.861.208 expedida en Bogota D.C y en las
siguientes areas: Administradora en Salud Ocupacional,
Investigacion en Area Técnica, Investigacién del Accidente de
Trabajo, Educacion, Capacitacion, Disefio, Administracion y
Ejecucion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.

La presente licencia se concede por el término de diez (10) afos
contados a partir de la fecha de su expedicion y podra ser renovada por
un término igual, previo diligenciamiento de la solicitud respectiva y el
cumplimiento de las condiciones y requisitos previstos en las normas
legales vigentes al momento de su renovacion y con sesenta (60) dias
de antelacion a su vencimiento.

Cuando el titular de este acto, modifique alguno de los requisitos
acreditados en el momento de obtener esta licencia, debera informar
de tal hecho a esta Secretaria, con treinta (30) dias de antelacion a su
ocurrencia, a fin de que se proceda a modificar dicho acto, so pena de
incurrir en las sanciones previstas en las normas legales vigentes.

PARAGRAFO. Esta licencia tiene caracter personal e intransferible, sin
costo alguno y validez en todo el territorio Nacional.

El titular de esta licencia, debera cumplir, en el ejercicio de sus
actividades, con las normas legales, Técnicas y Eticas para la prestacion
de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo, que para tal fin expida el
Ministerio de Salud y Proteccién Social.

PARAGRAFO. Las Secretarias Seccionales y Distritales de Salud,
vigilaran y controlaran el cumplimiento de las disposiciones contenidas en
la Resolucién 4502 del 28 de diciembre de 2012 e impondran las
sanciones que acareen su incumplimiento de conformidad con las normas
legales que rijan esta materia, sin detrimento de las demas sanciones que
puedan derivarse de la transgresién a las normas legales vigentes.

ARTICULO CUARTO: Todos los servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo que el titular de esta

licencia ostente, podran ser evaluados por los funcionarios competentes,
mediante la aplicacién de las Normas sobre Auditoria de los servicios en
Seguridad y Salud en el Trabajo que adopte el Ministerio de Salud y
Proteccion Social.

ARTICULO QUINTO: Por tratarse esta resolucién de un acto Administrativo de caracter particular

y concreto, sera notificada en los términos previstos en los Articulos 66,

67,68 y S.S. de la ley 1437 de 2011 (Nuevo Codigo

Contenciosos

Administrativo.) Al interesado se le enviara citacion a la direccién, al
numero de fax o al correo electronico que figure en el expediente para que
comparezca a notificarse personalmente dentro de los 5 dias siguientes a
su expedicion, de dicha diligencia se dejara constancia. Si dentro de los 5

e LT
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“Por medio de la cual se concede licencia para la PRESTACION DE SERVICIOS EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, a una persona natural

dias concurre a la notificacién personal se le entregara copias integras,
auténticas y gratuita del acto administrativo con anotacion de la fecha y la
hora de la notificacion y se le comunicara si proceden los recursos de ley,
ante quien debe ejercerlo y en qué plazo, lo anterior como garantia al
debido proceso y al derecho a la defensa. Si no pudiere hacerse la
notificacion personal al cabo de los 5 dias del envio de la citacion, esta se
hara por medio de aviso que se remitira a la direccion, al nimero de fax o al
correo electrénico que figure en el expediente, en el aviso debe indicarse la
fecha de la resolucion, la autoridad que lo expidid lo recursos si estos
proceden y la advertencia, de que la notificacion se considera surtida al
finalizar el dia siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.-El
incumplimiento de estos pasos invalidara la notificacion.-

ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolucién proceden los recursos de reposicion ante la
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SUCRE y de apelacién
ante la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE, interpuesto
por escrito dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion
personal, en los términos y condiciones establecidas en el Caddigo de
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011).

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE:

Dada en Sincelejo - Sucre a los 27 MAY 2020

PATRICIA CHICA PACHECO
Secretaria de Salud Departamental

Proyectd: Samuel palencia Tovar/ Referente Dimension Salud y Ambito Laboral

Reviso: Asesor juridico SSD
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UNIMINUTO

Corporarian Universitaria Minuto de Niog
Ginna Marcela Gonzales Fonseca

CC MNo. 1.023.861.208

Ha cumplido con (os requisitos académicos exigicfosyor la Institucion,
[a"cual, con (as debidas autorizaciones (o otorga el titulo de

AOministradora en Salud Ocupacional

en testimonio se ﬁrma y sella este cﬁjofoma

Consejo de Fundadores ‘Rector General

"\\\.\‘L‘ : R &
s MD

Secretario General i SECRETARIA £
- y  CENERAL &

\ _ "k“'k LKy B
Rector UVD

Persaneris Juridica otorgada por - [- [ - Holio 781 del Tibeo 3 Registre No. nn9
eeselucion 10345 Del 1 de ugosta de 1990, 33]2}]11[] 1ca E[P, 1) Un’[h‘[a Marcanguilla, 01 3p wavirmbee 8p 2019
Ministerio de Lducuciin Nacional
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CERTIFICADO LABORAL REMODELACION DE CASAS - APTOS - FORTERIAS
PINTURAS - ANDENES - PISOS - TECHOS
INSTALACIONES DE ADOQUINES

= REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS
s o Lo c INTERVENTORIAS - IMPERMEABILIZACIONES
SOLUSIORES LOCATIVAS LasM S A S ELECTRICIDAD ALTA Y BAJA TENSION

Bogota D.C. 02 de agosto de 2022

CERTIFICA QUE

Yo, MARTHA LUCIA PALACIOS BERNAL identificado(a) con cédula de ciudadania No.
51.964.723 de Bogoté representante legal de la empresa SOLUCIONES LOCATIVAS L & M S.A.S. NIT
900.854.423-1. Certifico que la sefiora GINNA MARCELA GONZALEZ FONSECA con
cc 1.023.861.208 de Bogota, laboro en mi empresa como INSPECTORA SST por contrato de
prestacion de servicios desde el 27 de mayo del 2020 al 30 de julio de 2022.

La sefiora GINNA MARCELA GONZALEZ FONSECA se destac6 por su responsabilidad en su trabajo, las
funciones realizadas como inspectora sst fueron el acompafiamiento en proyectos de mantenimiento,
remodelaciones y adecuaciones de edificaciones publicas y privadas, asi como coordinadora de
altura en mantenimientos y repaciones de fachadas en edificaciones horizontales

En constancia de lo anterior firmo el dia 02 de agosto de 2022 para todos los efectos legales bajo
la gravedad de juramento:

%%Z@fﬁ?ééw P

Representante Legal
SOLUCIONES LOCATIVASL & M S.AS.
Dir. 72 k # 38 b 20 Sur Of 21
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R&A INGENIERIA Y DISENO S.A.S

R&A INGENIERA Y DISENO S.AS.

CERTIFICADO LABORAL

Cédigo:GH-DOC-04
Fecha: 26/06/2023
Version: 01

Bogota D.C. 7 de enero de 2025

CERTIFICA QUE

Yo, CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ identificado(a) con cédula de ciudadania No.

79.804.533 de Bogotéa representante legal de la empresa R&A INGENIERA Y DISENO S.A.S.,
NIT 901.309.170-0. Certifico que la sefiora GINNA MARCELA GONZALEZ FONSECA con
cc 1.023.861.208 de Bogota desde la fecha 21/07/2023 se encuentran laborando en mi

empresa como coordinadora SST por contrato de prestacion de servicios.

La sefiora GINNA MARCELA GONZALEZ FONSECA se hace responsable de la elaboracion, el
disefio, implementacion, seguimiento y mantenimiento del Sistema de Gestion Seguridad y
Salud en el trabajo, coordinacién de trabajo en alturas, acompafiamiento y seguimiento

en las obras civiles a cargo de la empresa

En constancia de lo anterior firmo el dia 07 de enero de 2025 para todos los efectos

legales bajo la gravedad de juramento:

(o500t Bochyires N

CESAR AUGUSTO RODRIGUEZC.C. 79.804.533
Representante Legal
R&A INGENIERIA Y DISENO S.A.S CEL 3205047528
Direccion Cr 86 #59 a 21
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