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CONTRATISTA:

NIT:

CONTRATANTE:

OBJETO:

VALOR INICIAL:

PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:

PLAZO DE PRORROGA No. 01:

FECHA DE SUSPENSIÓN No.01:
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 01:

FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 01:
FECHA DE REINICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:
PLAZO DE PRORROGA No. 02:

FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 02:

I.P.S MECAS SALUD DOMICILIARIA S.A.S R/L JAVIER ALFONSO GUERRERO BASTOS

900.886925-4

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA

R/L ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA IMPLEMENTACION DE LA CERTIFICACION DE

DISCAPACIDAD Y EL REGISTRO DE LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA Y FORTUL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($33.300.000.00)

DOS (2) MESES
10 DE OCTUBRE DE 2024

09 DE DICIEMBRE DE 2024

VEINTE (20) DÍAS
17 DE DICIEMBRE DE 2024

29 DE DICIEMBRE DE 2024

15 DE ENERO DE 2025

15 DE ENERO DE 2025

27 DE ENERO DE 2025

NOVENTA (90) DÍAS
27 DE ABRIL DE 2025

ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No 52.826.950 expedida en Bogotá, obrando en calidad de

Director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, nombrado mediante decreto 892 del 22 de Julio de 2024, proferido por la Gobernación

de Arauca y debidamente posesionado mediante Acta No. 094 del 22 de Julio de 2024, proferida por la Gobernación de Arauca, quien en el texto de este

documento actúa en calidad de entidad CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, I.P.S MECAS SALUD DOMICILIARIA S.A.S, con NIT 800.231.215-

1, representada legalmente por JAVIER ALFONSO GUERRERO BASTOS, identificada con cedula de ciudadanía numero 63.328.657, y que para efectos

de la presente acta actúa en calidad de CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente OTROSI, previas las siguientes consideraciones: 1) Que

entre la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y la I.P.S MECAS SALUD DOMICILIARIA S.A.S, se celebró contrato de prestación de

Servicios No. 02-043 de 2024. 2) Que la cuantía pactada para dicho contrato fue de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS

($33.300.000.00). 3) Que el Plazo inicialmente pactado fue de dos (02) meses. 4) Que el día 10 de octubre de 2024, se dio inicio al contrato. 5) Que el

día 06 de diciembre de 2024, el contratista solicita prórroga en el plazo inicial del contrato por el término de veinte (20) días, documento en el cual indica

las razones por las cuales se sustenta la prórroga, el cual obra en la plataforma secop II del expediente contractual. 6) El supervisor mediante oficio de

fecha 09 de diciembre de 2024, da viabilidad a la ampliación de plazo. 7) Que el día 17 de diciembre de 2024, mediante acta firmada por las partes, se

procede con la suspensión del contrato. 8) Que el día 15 de enero de 2025, se realiza el reinicio de las actividades contractuales, cuyo plazo de terminación

es el día 27 de enero de 2025. 9) Que el día 21 de enero de la presente vigencia, el contratista solicita prórroga en el plazo pactado del contrato por el
término de noventa (90) días, documento en el cual indica las razones por las cuales se sustenta la prórroga, el cual obra en la plataforma secop II del

expediente contractual. 10) El supervisor realiza oficio de viabilidad de la solicitud de ampliación de plazo, con el propósito de cumplir a cabalidad las
metas propuestas en el proyecto, así como la terminación satisfactoria del objeto contractual. 11) Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta el

oficio de viabilidad expedido por el supervisor de fecha 21 de enero de 2025, las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA: Modificar el plazo estipulado

del contrato enunciado, el cual se prorroga en noventa (90) días más al plazo pactado, es decir que estará vigente hasta el día 27 de abril de 2025.

CLÁUSULA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: El presente OTROSI se perfecciona con la firma de las partes. CLAUSULA
TERCERA. El contratista deberá realizar la ampliación de las pólizas descritas en el contrato, teniendo en cuenta la presente prorroga. CLÁUSULA
CUARTA. Las demás cláusulas del Contrato de la referencia, no sufren modificación alguna, por lo tanto, debe dárseles estricto cumplimiento.

Dado en Arauca, a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2025.

ANA ZULEYMA MENDOZA NINO

Directora

UAE de Salud de Arauca

I.P.S MECAS SALUD DOMICILIARIA S.A.S

R/L JAVIER ALFONSO GUERRERO BASTOS

Contratista

Revisó y aprobó aspectos técnicos Ingrid Johana Oquendo Vargas - Profesional Especializada de Salud pública- Supervisor
Proyectó aspectosTécnicos: Angela Yenire Merchan Torres-Apoyo a la Supervisión CPS No. 01-077 de 2025 UAES
Revisó y aprobó aspectos jurídicos: Sergio Leonardo Marin Martinez- jefe oficina asesora juri
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