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Alcoldia de Villsta

oam:l INTERVENTORIA }I‘ CONSULTORIA [: SUMINISTRO|:|

REINICIO No. 01
418 DE 17/12/2024

CONTRATO No ~ (Namers ds Contrato) i Fecha ga suscripelan]
OBIETO DEL CONTRATO

SCONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA 414 DEI 2024."
LOCALIZACION DEL PROYECTC VILLETA CUNDINAMARCA
PLAZO DE EJECLICION INICIAL DEL CONTRATO 2DIAS
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO % DE DICIEVBRE  DE 2024
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 31 DE DICl FIV:IBRE PE 2024

(2] [Tane]

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 35.403.570,00
ADCIiCION No 1 DEL CONTRATG 50,00
VALOR TOTAL $35.403.570,00
CONTRATISTA PROYECTOS TRIPLE O S.A.S. - R.L. HAROLD DAVID SANCHEZ JUTINICO
INTERVENTORIA N/A
SUPERVISOR SECRETARIQ ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO - CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO

Se reunieron el dr. Cesar Augusto Ceballos Giralda, en calidad de supervisor del contrato de obra y el Sr. HAROLD DAVID SANCHEZ JUTINICO, en calidad de contratista. Los cuales definen que una vez
terminada 1a suspension del contrato se da el reiniclo del contrato citado en el presente documento.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSION VIGENTE 30) DE _DICIEMBRE  DE 2024

PLAZO DE SUSFENSION INICIAL 30 DIAS

AMPLIACION No. 1 DE LA SUSPENSION No. 1 N/A

FECHA DE REINICIACION 129) DE ENERO _ DE 2025
T T

FECHA DE TERMINACION FINAL 30) DE ENERO _ DE 2025
L0 oY Loz

Para constancia de lo anterfor, s= firma la presente acta baje la responsabilidad expresa de los que Intervienen en efla, en Villeta- Cundinamarca a lg

VEINTINUEVE {29 dlas del mes de ENERO de 2025 A
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