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PLAZO INICIAL DEL CONVENIO / CONTRATO

ANTECEDENTES DE CONTRATO/ CONVENIO

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN:

001

17 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SALUD N° 06-044 2024

TREINTA Y TRES MILLONESTRESCIENTOS MIL

PESOS M/CTE ($33.300.000)
Fecha de inicio 21/10/2024

Fecha de terminación 20/12/2024

Suspensión #1
Fecha de reinicio

17/12/2024

15/01/2025

Por medio de la presente nos permitimos solicitar la suspensión del contrato N° 06-044 de 2024 con fecha

de suspensión 17 de Diciembre de 2024, lo anterior se debe a que el desde el día 10 de Diciembre de
2024 la plataforma del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO) presenta
inconvenientes para generación de ordenes de autorización desde las entidades territoriales,
posteriormente enviar para la valoración y certificación de discapacidad por el equipo multidisciplinario en
las IPS autorizadas. Nos encontramos a la espera del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) nos
solucione en la plataforma, tal como se soporta en la justificación anexa por el contratista.
CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA (SI APLICA):

N/A

CONCEPTO DEL SUPERVISOR:

Una vez revisado los motivos en la presente acta, por parte de la supervisión del contrato de Prestación de

servicios de Salud No 06-044 de 2024, se viabiliza la Suspensión dado que es fundamental garantizar a la

población de discapacidad para acceder al proceso de certificación teniendo en cuenta que esta población
tiene mayores condiciones de vulnerabilidad y la certificación permite su caracterización y determinación
de necesidades.

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se viabiliza la presente suspensión No. 001 por un

periodo de 30 días calendario, se procedería a realizar el respectivo reinicio una vez se superen las
barreras que generaron la presente suspensión.
PERIODO DE SUSPENSION ACTUAL

DESDE LA FECHA

HASTA LA FECHА

17/12/2024

15/01/2025

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de suspensión No. 001 del contrato de
prestación de servicios de salud N° 06-044 de 2024, en calidad de contratista ESE HOSPITAL SEGUNDO

NIVEL SARARE, representada legalmente por ARIELA GELVIS QUINTERO, Supervisora INGRID
JOHANA OQUENDO VARGAS y apoyo a la Supervisión ANGELA YENIRE MERCHAN TORRES, a su
vez se comprometen a la rme a lo previsto en el Mar ual de supervisión e interventoria.

En constancia de lo anterior, se firman el presente documento a los 17 dias del mes de Diciembre de 2024.

Supervisor o interventor

Firma Supervis

INGRID JOHNA OQUENDO VARGAS

Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca

Profesional Especializado Salud Pública
C.C. 63.548.136

Praelay fechewtFirma Apoyo Supervisión
ANGELA YENIRE MERCHAN TORRES

Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca
Profesional Especializado Salud Pública
C.C. 1.116.773.344

Contratista/Convenido

Boude Teden
Firma Contratista/Convenido
R/L ARIELA GELVIS QUINTERO

HOSPITAL DEL SARARE ESE

Representante Legal
C.C 63.328.657
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