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. ANEXO 1 :
ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS
DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES,
EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE”

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

La Administracion Municipal con el fin de garantizar el mejoramiento de la malla vial y del espacio publico,
realiza proyectos que mejoran el bienestar de la comunidad, plantea proyectos estratégicos optimizando
la infraestructura de su territorio y mejorando la calidad de vida de sus habitantes a partir de la
construccién de una ciudad mas amable que genere sentido de pertenencia por ella y ademas, estos
proyectos deben estar acompafiados de una supervision que ejerza el control y la vigilancia sobre la
ejecucion, es decir, realizar inversiones en contratos que tengan como objeto el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y/o juridico de la ejecucion de proyectos, ya sea realizado por una
persona natural o juridica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, sin embargo este tipo de
contratos de interventoria debe ser supervisado directamente por la Entidad Estatal, verificando su
cumplimiento en las condiciones pactadas y asi poder entregar a la comunidad una obra finalizada a
cabalidad y en condiciones 6ptimas.

Las Entidades Estatales deben contratar interventorias en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha
establecido la obligacion de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el
seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo,
o (iii) cuando la complejidad o la extension del contrato lo justifique.

La interventoria es una especie de contrato de consultoria (Numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de
1993) por lo cual la Entidad Estatal debe seleccionar al interventor a través de un concurso de méritos,
salvo que el presupuesto del contrato principal corresponda a la minima cuantia, caso en el cual esta
debe ser la modalidad utilizada.

La Entidad Estatal en la etapa de planeacién del Proceso de Contratacion principal y la de la seleccion
de la interventoria deben prestar especial atencién para coordinar los plazos de acuerdo con las
necesidades. Lo anterior para asegurar la existencia de la interventoria durante la seleccion, si esto es
necesario, o durante el plazo de ejecucién, o del plazo de ejecucion de las obligaciones del contrato
principal que requiere para su seguimiento conocimiento especializado, segun sea requerido.

Que dentro de los propositos establecidos en el PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027 adoptado
mediante el acuerdo 1162 del 30 de mayo de 2024, tiene incluida la actividad: “Interventoria, capacitacion,
asistencia técnica y juridica”, cuya linea estratégica es “DESARROLLO FiSICO - AMBIENTAL”, y esta
enmarcado dentro del programa de “MOVILIDAD”.

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE"

Alcaldia de Manizales
Caodigo: CCE-EICP-IDI-22 Version: 3




- 1VIOI40 OSSN

INVIN 30 VIQTVOTV

31VZ

S

/

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA i
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSION 3

Cadigo CCE-EICP-IDI-22 - Pagina = 2de 21
Version 3
No.

La administracion municipal ha ido interviniendo la malla vial urbana en orden de prioridad de acuerdo a
la matriz de necesidades que reposa en la Secretaria de Infraestructura, es asi como de acuerdo a las
disponibilidades presupuestales se abarcan aquellas que se identifican como mas urgentes. Es asi como
el Municipio de Manizales a través de la Secretaria de Infraestructura se encuentra adelantando los
procesos contractuales bajo la modalidad de LICITACION PUBLICA de la siguiente manera:

No. LP-003-2025, para realizar el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE
PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE?”, |a cual
abarca las comunas 1, 2, 3,4, 6,7,8,9, 10, 11y 12.

No. LP-009-2025, para realizar el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE
PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS AVENIDAS Y VIAS DE MAYOR CIRCULACION DE LA
CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE”

No. LP-012-2025 para realizar el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE
PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE EN LA
COMUNA 5 - CIUDADELA DEL NORTE”

El area a intervenir se encuentra en la ciudad de Manizales y los sitios a intervenir se encuentran
determinados de acuerdo a la matriz de priorizacion del area de vias urbanas de la Secretaria de
Infraestructura de la ciudad de Manizales y-1o priorizadoe dentro del desarrollo del Programa de Gobierno
en la Calle en cabeza del alcalde de Manizales. Entre este camino, fundamental a nivel de ciudad, se
plantea la construccion de andenes,;mejoramlento del espacio publico, pavimentacién y rehabilitacion de
los tramos identificados. i

Ahora bien, considerando la obligaeton legal para el Municipio de Manizales de vigilar permanentemente
la correcta ejecucion de los objetosicontratados, segun lo previsto en el inciso primero articulo 83 de la
ley 1474 de 2011 y teniendo en cwenta que la carga laboral actual que poseen los funcionarios de la
Secretaria de Infraestructura no Ies* permiten asumir la supervision de los contratos de obra a suscribir
para ejecutar los sefialados objetos _@ontractuales se requiere contratar la “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA': Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA
REPARACION Y CONSTRUCCI§N DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE
MANIZALES POR MONTO AGOTABLE” que vigile la correcta ejecucion y el cumplimiento de las
exigencias técnicas contempladas en las obras, por lo que se generaran siete (7) contratos de obra a
suscribir para realizar el Mantenimiento y Rehabilitacion' de Vias Urbanas, mediante la reparacion y
construccion de pavimentos y peatonales en los grupos de-comunas ciudad de Manizales.

Comunas Contrato de obra Interventoria Valor

1y2 LP — 003 — 2025 Lote 1
3y 11 LP — 003 — 2025 Lote 2 Grupo 1 $ 385.463.641,00
4y 12 LP —003 — 2025 Lote 3 Grupo 2 $ 293.069.206,00
6.7y8 LP — 003 — 2025 Lote 4
9y 10 LP — 003 — 2025 Lote 5 fapo-3 N &
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5 LP-012-2025 Grupo 4 $ 167.362.111,00
AuBnidas ¥ vias de LP — 009 - 2025 Grupo 5 $ 167.362.111,00
mayor circulacién

Por todo lo anterior se requiere adelantar un proceso de contrataciéon en la modalidad de CONCURSO
DE MERITOS que conlleve a la celebracién de un contrato de CONSULTORIA, a través del cual pueda
realizarse la la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS
CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y
PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE”

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

Con la presente contratacion el Municipio de Manizales — Secretaria de Infraestructura tiene como
objetivos los siguientes:

o Realizar la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A
LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE
PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE”
para los contratos de obra que se adjudiquen, resultantes de los procesos de licitacién publica:
No. LP-003-2025, para realizar el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE
PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO
AGOTABLE?”, la cual abarca las comunas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, la licitacién No. LP-
009-2025, para realizar el “MANTENIMIENTO Y REI-!ABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE
PAVIMENTOS Y PEATONALES, SOBRE LAS AVENIDAS Y VIAS DE MAYOR CIRCULACION
DE LA CIUDAD DE MANIZALES POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE” y No. LP-012-
2025 para realizar el “MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y
PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE EN LA COMUNA
5 - CIUDADELA DEL NORTE”

o Lograr el cumplimiento de las metas propuestas en el Programa de Gobierno Nacional y en el
Plan de Desarrollo de la presente administracion.

o Lograr la eficacia y eficiencia en todas las actividades que realiza la Secretaria de Infraestructura,
necesarias para la ejecucion de sus programas y proyectos de oportunidades de optimizacion
de la movilidad en el municipio.

2.1 Localizacion
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3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA
Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

El objeto de la Interventoria es supervisar, apoyar técnicamente y controlar en forma eficaz y de manera
permanente la ejecucion de la obra, los aspectos administrativos, los aspectos ambientales, seguridad y
salud en el trabajo inherentes a la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE
PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE”.

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y de
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a través de un supervisor o un Interventor,
segun corresponda.

La Interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una
persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la
naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato dentro de la Interventoria.

El objetivo de la Interventoria consiste en coadyuvar y controlar que el Contratista de obra durante la
ejecucion de su contrato se cifia a los plazos, términos, y demas condiciones contractuales, garantizando
la eficiente y oportuna inversioén de los recursos establecidos contractualmente, velando por la correcta
ejecucion de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los requerimientos del Contratista, previniendo
con su experticia y analisis los posibles inconvenientes técnicos, juridicos, administrativos, ambientales,
sociales, presupuestales, contables y financieros en el desarrollo del contrato.

La Interventoria debe asumir una posicién imparcial, por lo tanto, en la interpretacion del contrato y en la
toma de decisiones debe ser consecuente con su objetivo principal.

Los objetivos especificos de la Interventoria seran entre otros:

e Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de inmediacion, la Interventoria es la
encargada de resolver las inquietudes que se presenten en el desarrollo de los contratos, y
mantener un canal permanente de comunicacion entre las partes.

e Colaborar: Teniendo en cuenta que la Interventoria y el Contratista conforman un equipo de
trabajo de profesionales idéneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones
de orden técnico, juridico, administrativo, ambiental y social, el Interventor debe desarrollar su
funcion integrandose a dicho equipo, sin que ello signifique renuncia al ejercicio de sus
atribuciones y responsabilidades especificas o pérdida de su autonomia e independencia frente al
Contratista.

e Controlar: Este objetivo se logra por medio de una labor de inspeccion, control, verificacion y
evaluacion, labor planeada y ejecutada de manera permanente en todas las etapas del desarrollo
del contrato de obra hasta obtener su liquidacién.
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» Exigir: La Interventoria tiene la obligacion de exigir al Contratista de obra el cumplimiento de todas
las obligaciones en los términos establecidos contractualmente.

» Prevenir: El mayor aporte de este ejercicio consiste en establecer que el control no esta destinado
exclusivamente a sancionar las faltas cometidas, sino a corregir los conceptos erréneos,
impidiendo que se desvie el objeto del contrato o el incumplimiento de las obligaciones adquiridas.
Para que la Interventoria logre este objetivo se hace necesario que extienda su labor a una
evaluacion previa a la iniciacion de las obras.

e Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el Interventor pide al Contratista, que
oportunamente subsane fallas presentes durante la ejecucion del contrato. Ninguna solicitud al
Contratista por parte de la Interventoria podra implicar la modificacion del contrato. Esta accién
tambiéen se ejerce cuando el Interventor solicita al municipio imposicién de una sancién por motivos
contractuales, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prérroga, modificacién o
adicion contractual, entre otros temas.

» Verificar: Cada uno de los objetivos enunciados se cumplen mediante el control de la ejecucion
del contrato para poder establecer su situacion y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta

mediante la aplicacion de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y solucién de
los problemas.

3.1 REUNIONES DE SEGUIMIENTO

El interventor y el Ingeniero de Vias Urbanas y/o el supervisor o Coordinador del contrato, sin perjuicio
de que participen otros funcionarios de las diferentes-areas de la Alcaldia, estableceran reuniones
periodicas, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con la
ejecucion de las obras y la interven;ori'a con el fin de flevar un adecuado control al desarrollo, ejecucion
y cumplimiento del contrato. Se e@aluarén previamente los informes y las actividades que se vayan
realizando y los demas aspectos a que haya lugar. ~

Sin limitarse a lo anterior, el Interveritor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993

y 1474 de 2011 y demas que las madifiquen, adicionen o sustituyan, asi como las descritas en la seccion
de OBLIGACIONES de los estudios previos.

4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccion 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
“Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”.

5 FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera:

El MUNICIPIO pagara al INTERVENTOR, mediante actas parciales, el valor del contrato de acuerdo al
porcentaje de AVANCE DE OBRA, es decir, el valor a pagar de interventoria se calculara con el
porcentaje de avance registrado en la obra, asi:

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA
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Acta parcial = [% avance de obra] * Valor total del contrato de interventoria

Para el pago, el INTERVENTOR presentara al supervisor del contrato de interventoria, el informe con la
relacion del avance de ejecucion de las obras y contratos sobre los que se ejerce la interventoria, en el
formato correspondiente, para la verificacion y aprobacion por parte del supervisor. El cobro de dicho
costo sera el resultado del producto de los avances de obra reportados y aprobadas por parte del
Supervisor. Corresponde al supervisor del contrato de Interventoria verificar previamente al pago, que
efectivamente se haya empleado el personal indicado por el interventor, con base en el informe mensual
de las actividades ejecutadas, acompafadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales del respectivo periodo a facturar.

Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor
de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoria deberan corresponder a los recursos realmente
invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacion
establecida y aprobada por la ENTIDAD a través del Supervisor, y las modificaciones propias del
desarrollo del contrato avaladas por la ENTIDAD.

Las actas de costo deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes de
ejecucion de los trabajos, EL INTERVENTOR debera radicar en la dependencia competente de la
ENTIDAD las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al recibo de
las actas debidamente aprobadas por LA ENTIDAD y se pagaran dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
calendario siguientes a la fecha de presentacion de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las
observaciones que formule la ENTIDAD.

La ENTIDAD verificara a través del Supervisor de Contrato de Interventoria que los costos de personal
pagados por el municipio, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto.

El Supervisor o el Gestor del contrato debera verificar al inicio del trabajo y periédicamente, el
cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligacion de afiliacion al Sistema de Gestién de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la
Resolucién 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, Resoluciones 666 y 679 de 2020. De conformidad
con el articulo 25, numerales 6 y 13, de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO a través de las Secretarias de
Hacienda e Infraestructura, se comprometen a hacer el registro y la reserva presupuestal con la cual debe
cubrirse el valor del presente contrato en la actual vigencia fiscal.

Documentos soporte del Acta de pago:

e Copia de la planilla firmada por el personal utilizado vinculado por némina o por contrato de
prestacion de servicios en la que conste el valor mensual pagado al personal correspondiente al
mes del Acta, el cual debe corresponder con los valores indicados en la propuesta econémica o en
las condiciones actualizadas aprobadas.

o Certificado de paz y salvo de pago de seguridad social y aportes parafiscales, expedida por el revisor
fiscal o en su defecto el representante legal.

e Planillas de pago de seguridad social y aportes legales correspondientes al mes del Acta de costos,
que reflejen el valor pagado por estos conceptos.

e Documentos idoneos que soporten el pago de otros costos directos (Facturas, contratos, recibos,
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cuentas de cobro, entre otros.)
e Informe mensual correspondiente al mes del Acta de pago.

PARAGRAFO 1: El municipio de Manizales realizara al Contratista el ultimo pago, cuyo valor no podra
ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hara a la terminacion de los
trabajos recibidos a entera satisfaccion de la entidad (firma del acta de liquidacion del contrato).

PARAGRAFO 2: En caso de que en el periodo de cobro no exista avance de obra, pero la interventoria
compruebe el cumplimiento de sus obligaciones, se garantizard un pago minimo que correspondera al
reconocimiento por parte de la entidad de los profesionales requeridos e intervinientes, siempre y cuando
demuestre de manera documentada las acciones adelantadas en el periodo de cobro.

6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

Teniendo en cuenta que el presente procesos corresponde a obras de mantenimiento y reparacién, no
hay lugar a la revision de estudios y disefios. :

7 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para analizar la informacién del personal del Interventor se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico
seran verificados por la Entidad al momento de iniciar la ejecucion del contrato. Los cuales
deberan ser entregados en un plazo maximo de 3 dias habiles, desde la suscripcién del contrato,
para dar inicio a la ejecucion del contrato.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o mas cargos
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacion requerida para este
Proceso de Contratacion.

c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesion.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.

e) En la determinacion de la experiencia y la formacién académica de los profesionales seran
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal”
y los lineamientos contenidos en esta.

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA
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f)  La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos
del personal” para verificar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia minima
exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos
en este Anexo. En todo caso, la Entidad podra aplicar estas equivalencias a los demas
profesionales requeridos en el proyecto de interventoria que no hayan sido objeto de puntuacion.

g) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucién del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracién de
referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos
de formacién y experiencia.

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacién exigido para cada profesional, so
pena de aplicar las sanciones contractuales.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta
Econdémica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben
cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los
demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segun
su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

7.1.Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de
acreditacion de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran
aplicables las condiciones de verificacion de experiencia definidas en este documento.

Para los fines de este numeral se entiende por Personal Clave Evaluable los siguientes perfiles:

e Director de Interventoria
e Residente de interventoria

Para el grupo 1:

PROFESION U EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA
OFICIO CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO

DEDICACION
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Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y

Transportes.

Exp. Profesional Minima: De SEIS (6) afios contados a partir

de la expedicion de la matricula profesional.

Un (1) Director de Exp. Espepif_ica Minima: De QOS (2) afios -
litesrventoria En _obras s:mll,ares a las del objeto de este concurso dglme_r!tos,

en interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o

mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de

infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de

vias primarias o secundarias.

Profesién: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y

Transportes.

Exp. Profesional: De DOS (2) afios contados a partir de la

expedicion de la matricula profesional.

Dos (2) Residentes de | Exp. Especifica: De UN (1) afio:

Interventoria En obras similares a las del objeto de este contrato, en
interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de
vias primarias o secundarias.

30%

100%

Para el grupo 2:

PROFESION U EXPERIENCIA MINIM E NO OTORGA PUNTAJE PARA DEDIC ACION
OFICIO CADA INTEGR/ EL EQUIPO DE TRABAJO
Profesion: Ingemero (a) Civil o 1ngen|ero (a) de Vias y
Transportes.
Exp. Profesional Minima: De SEIS (6) afios contados a partir
de la expedicion de la matricula profesional.

; Exp. Especifica Minima: De DOS (2) afios
Ha (1) Dirsctor de En obras similares a las del objeto de este concurso de méritos,
en interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento. o repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de
vias primarias 0 secundarias.
Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y
Transportes.
Exp. Profesional: De DOS (2) afios contados a partir de la
expedicion de la matricula profesionat:
Un (1) Residente de | Exp. Especifica: De UN (1) afio:

Interventoria En obras similares a las del objeto-de este contrato, en
interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento 0 repavimentaciéon o pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de
vias primarias 0 secundarias. ’ :

30%
Interventoria

100%

Para el grupo 3:

PROFESION U EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA DEDICACION
OFICIO CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO :
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Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y
Transportes.
Exp. Profesional Minima: De SEIS (6) afios contados a partir
de la expedicion de la matricula profesional.
X Exp. Especifica Minima: De DOS (2) afios v
Un"(‘:()erl\)ll(:::;z;de En obras similares a las del objeto de este concurso dg_méyitos, 0%
en interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de
vias primarias o secundarias.
Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y
Transportes.
Exp. Profesional: De DOS (2) afos contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.
Dos (2) Residentes de | Exp. Especifica: De UN (1) afio: 100%
Interventoria En obras similares a las del objeto de este contrato, en
interventoria a proyectos de: construccién o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacibn o pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de
vias primarias o secundarias.
Para los grupos 4 y 5:
PROFESION U EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA DEDICACION
OFICIO CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO
Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y
Transportes.
Exp. Profesional Minima: De SEIS (6) afios contados a partir
de la expedicion de la matricula profesional.
s Exp. Especifica Minima: De DOS (2) afios b
Unl i) Dlrecto’r i En obras similares a las del objeto de este concurso de méritos, &%
nterventoria : - 5 = 55 S
en interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento 0 repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de
vias primarias o secundarias.
Profesion: Ingeniero (a) Civil o Ingeniero (a) de Vias y
Transportes.
Exp. Profesional: De DOS (2) afios contados a partir de la
expedicion de la matricula profesional.
Un (1) Residente de Exp. Especifica: De UN (1) afo: 100%
Interventoria En obras similares a las del objeto de este contrato, en .
interventoria a proyectos de: construccion o rehabilitacion o
mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de
vias primarias o secundarias.

Las condiciones de formacion académica y experiencia de los perfiles del personal integrante del equipo
de trabajo denominado Personal Clave Evaluable se encuentran descritos en la table anterior, de acuerdo
con las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones, particularmente, en el numeral “10.2.
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Acreditacion de experiencia y formacion académica del equipo de trabajo y del Personal Clave
Evaluable”.

Nota 1: El Proponente en la etapa de seleccion no debera allegar con su propuesta documentos soporte,
hojas de vida, ni certificaciones de los profesionales y del equipo de trabajo que considerara para el futuro
contrato, ya que seran verificados con posterioridad a la celebracion del contrato.

Nota 2: Los documentos aportados en el presente acapite podran tenerse en cuenta para demostrar el
cumplimiento de los criterios de evaluacion y asignacion de puntaje, sin perjuicio de las reglas de
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subsanacion dispuestas en el numeral 1.6. del Pliego de Condiciones.

7.2.Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal minimo requerido para la ejecucion del Contrato de Interventoria, y adicional al Clave
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:

Para el grupo 1:

PROFESION U OFICIO

EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA
CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO

DEDICACION

Cuatro (4) Inspectores

Profesién: Maestro de obra o Técnico constructor o Tecnologo en
obras civiles. : -

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a SEIS (6)
anos, contados desde la fecha de-apertura de las propuestas.
Experiencia: En obras similares a las del objeto de este concurso
de méritos, en interventoria a proyectos de: construccion o
rehabilitacion o mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de vias
primarias 0 secundarias.

100%

Un (a) (1) trabajador(a)
social o profesional
afin.

Profesion: Trabajador(a) social o Profesional afin.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

100%

NV 30 v|d

Un (1) Profesionales
en seguridad y salud
en el trabajo SISO

Profesiéon: Profesional en seguridad
ocupacional. %

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

industrial y/o salud

100%

Un (a) (1) Ingeniero
ambiental o
Profesional afin.

Profesion: Ingeniero (a) ambiental o Profesional afin.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
afnos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

30%
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Para el grupo 2:

PROFESION U OFICIO

EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA
” CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO

DEDICACION

Dos (2) Inspectores

Profesion: Maestro de obra o Técnico constructor o Tecnologo en
obras civiles.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a SEIS (6)
afos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: En obras similares a las del objeto de este concurso
de méritos, en interventoria a proyectos de: construccion o
rehabilitacién o mejoramiento o repavimentacion o pavimentacién de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de vias
primarias o secundarias.

100%

Un (a) (1) trabajador(a)
social o profesional
afin.

Profesion: Trabajador(a) social o Profesional afin.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
afos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

100%

Un (1) Profesionales
en seguridad y salud
en el trabajo SISO

Profesion: Profesional en seguridad industrial
ocupacional.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al

caracter de las obras del presente contrato.

y/lo salud

100%

Un (a) (1) Ingeniero
ambiental o
Profesional afin.

Profesion: Ingeniero (a) ambiental o Profesional afin.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
afos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

30%

Para el grupo 3:

PROFESION U OFICIO

EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA
CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO

DEDICACION

Cinco (5) Inspectores

Profesion: Maestro de obra o Técnico constructor o Tecnélogo en
obras civiles.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a SEIS (6)
anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: En obras similares a las del objeto de este concurso
de méritos, en interventoria a proyectos de: construccién o
rehabilitacion o mejoramiento o repavimentacion o pavimentacion de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de vias
primarias o secundarias.

100%

Un (a) (1) trabajador(a)
social o profesional
afin.

Profesion: Trabajador(a) social o Profesional afin.

Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
afos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

100%

Un (1) Profesionales
en seguridad y salud
en el trabajo SISO

Profesion: Profesional en seguridad salud
ocupacional.
Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)

anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.

industrial y/o

100%
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Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

Un (a) (1) Ingeniero

Profesion: Ingeniero (a) ambiental o Profesional afin.
Matricula Profesional: con fecha de expedicién mayor a DOS (2)

ambiental o afos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas. 30%

Profesional afin. Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.

Para los grupos 4 y 5:
\ EXPERIENCIA MINIMA QUE NO OTORGA PUNTAJE PARA
PROFESION U OFICIO CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DEDICACION
Profesion: Maestro de obra o Técnico constructor o Tecnélogo en
obras civiles.
Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a SEIS (6)
anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas.

Un (1) Inspector Experiencia: En obras similares a las del objeto de este concurso 100%
de meritos, en interventoria a proyectos de: construccién o
rehabilitacion o mejoramiento o repavimentacion o pavimentacién de
infraestructura vial para trafico vehicular de vias urbanas o de vias
primarias o secundarias.

Profesion: Trabajador(a) social o Profesional afin.
Un (a) (1) trabajador(a) | Matricula Profesional: con fecha de expedicién mayor a DOS (2)
social o profesional anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas. 100%
afin. Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caracter de las obras del presente contrato.
Profesion: _Profesional en . seguridad industrial y/o salud
: ocupacional.
i (1) Pr_ofesuonales MatElcuIa Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2) b
en seguridad y salud 100%
en el trabajo SISO afos, 9ont§dos desde la fecha de apertura de las propuestas.
Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos similares al
caréacter de las obras del presente contrato.
Profesion: Ingeniero (a) ambiental o Profesional afin.
Un (a) (1) Ingeniero Matricula Profesional: con fecha de expedicion mayor a DOS (2)
ambiental o anos, contados desde la fecha de apertura de las propuestas. 30%

Profesional afin.

Experiencia: Desarrollando su trabajo en proyectos S|m|Iares al
caracter de las obras del presente contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la
ejecucion del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad establecio en la etapa
de planeacion para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con
la regulacion aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro
de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como
requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencién
del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan
verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar

la informacion exigida.
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7.3.Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para sequimiento o implementacion
del Interventor

El Interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles éptimos y
cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada
la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para
las labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en
especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer
el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la
explotacion de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos y, en general,
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el célculo del valor de su propuesta y las
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES

El Interventor debera vigiiar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el
Contratista de obra segun disponga la Entidad.

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista, la Construccion, Mejoramiento y
Conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como Vias provisionales, Vias de acceso y Vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacion morfolégica cuando se haya explotado por el Contratista
a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucién de
los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberan
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondra de las zonas previstas para ejecutar la
obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo
su responsabilidad. El Interventor sera el encargado de su seguimiento y verificacion.

Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir
el servicio en las Vias publicas usadas por €l o en las Vias de acceso cuyo uso comparta con otros
Contratistas, las cuales deberan ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual debera
existir un registro fotografico previo a la utilizacion y a la finalizacion de las labores para constatar dicho
estado, labor que sera vigilada por el Interventor.

El Contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
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agua, canales de desague, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se

requiera el permiso ante la autoridad competente. Situacion que sera vigilada y supervisada por el
Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera retirar todas las obras
provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden
en que las encontr6. Asimismo, seré responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor debera
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aqui establecidas, y que las obras complementarias
cuenten con su vigilancia y control segun corresponde para el Interventor.

10 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, segun los Estudios Previos, estan a cargo del Contratista de obra todos los costos
requeridos para instalar y mantener la Sefalizaciéon de obra y las vallas informativas, la iluminacion
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacién en los términos definidos
por las autoridades competentes, situacion de estricta verificacion por parte de la Interventoria.

La Entidad y la Interventoria deberan tener presente para proyectos de infraestructura de transporte vial,
lo establecido en el paragrafo 2 del articulo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya el cual indica: “PARAGRAFO. 2°. En todo contrato de construccion,
pavimentacion o rehabilitaciéon de una via-urbana o rural sera.obligatorio incluir la demarcacioén vial
correspondiente, so pena de incurrir el.responsable, en-causal-de mala conducta’.

11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

En el momento de realizar las intervenciones de los presentes procesos de seleccion los contratistas
deberan tener en cuenta los Planes de Manejo de Transito — PMT, segun lo requiera.

Los contratistas adjudicatarios tramitaran todos los permisos y autorizaciones requeridas para la

ejecucion de los contratos que seran parte del seguimiento y control por parte de la interventoria a los
contratistas de obra.

12 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

Los presentes procesos de seleccion plantearon las soluciones técnicas viables, las cuales cuentan con
todo el sustento técnico - legal desde el ambito constructivo Nacional Colombiano para vias y carreteras,
basadas en la normatividad vigente, de la cual se exponen los referentes mas relevantes para el caso a
continuacion:

. MANUAL DE MITIGACION E IMPACTO URBANO del Municipio de Manizales y los articulos 101
y 102 del Cédigo Nacional de Transito Terrestre (Ley 769 de 2002)
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. Manual de Sefializacién del Ministerio de Transporte, Dispositivos para la regulaciéon de transito

en calles y carreteras y ciclo rutas de Colombia, especificamente en su aparte sefializacién en calles y
carreteras afectadas por obras.

. Las “Especificaciones técnicas” que para tal efecto tiene adoptada la Secretaria de Infraestructura
del Municipio de Manizales pueden ser consultadas en este Despacho.

. Norma Técnica de Construcciones Sismo Resistentes NSR — 10.

. Norma y Especificaciones Invias 2014.

. Manual de disefio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras — Invias.

. Manual de disefio geométrico para vias — Invias.

13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periédicos para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente:

1. GENERALIDADES

1 Descripcién general del Contrato de Obra.

2, Objeto del contrato.

3 Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y valor con sus
diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.

4. Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoria y de
la Entidad.

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prérrogas.

Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de
suscripcion, Procesos de Contratacion, entre otros)

Evaluacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.
Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso
de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto
para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos
referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de servicios publicos
domiciliarios, en caso de aplicar.

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

SO Oy o bR =

0

3. INFORMACION TECNICA

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo analisis
a la fecha de corte.

2! Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE”

Alcaldia de Manizales
Cadigo: CCE-EICP-IDI-22 Version: 3




TVIOIH40 O8N

SATVZINVIN A VIATVOTV -

e
A

INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE - VERSION 3

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

Cédigo

CCE-EICP-IDI-22 . Pagina | 18de 21

Version
No.

3

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16:

17.

18.

Descripcién de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el
Interventor.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucioén de las labores.

Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion,
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.
Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.
Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos
técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la
Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).

Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras, cuadros
y demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos
y panoramica, de igual manera una breve descripcién de la foto indicando localizacién,
georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucién del contrato, la
Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotograficos por cada elemento de la
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después,
en cada una de las fases del proyecto.

Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, o elementos que hagan
parte del proyecto de infraestructura de transporte segun sea el caso del proyecto.
Relacion de los resultadosy analisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados
por el Contratista de obra y los ejecutados.por la Interventoria como medio de
comprobacion o verificacién, segln las especificaciones técnicas aplicables.
Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo
con las especificaciones y el plan de inspeccion y ensayos de laboratorio.

Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la
correspondiente verificacion al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra,
segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.

Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades
que tengan relacion directa con la ejecucion-del proyecto de infraestructura de transporte.
Descripcion de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo
de Tréafico, Sefalizacion y- desvios-empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con
los parametros establecidos en el contrato y segun los lineamientos de la autoridad de
transito que rija en la ubicacion del proyecto.

Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacién de las mismas;
relacion de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y
aprobados por la Interventoria e indicar la modificacién contractual realizada para su
incorporacion (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del
contrato. '

Informar sobre los ajustes, complementacién, apropiacion y/o actualizacion realizada por
el Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la
justificacion de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.
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19.

20.

21.
22.

23.

Relaciéon de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando
su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas, se deben enlistar las acciones
correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista de obra.

Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la no
conformidad y una breve explicacién de la accién a tomar. En este capitulo también se
debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no
conformes en el periodo anterior en caso de existir.

Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o
unidad funcional, o frente de obra, segun sea el caso del proyecto de infraestructura de
transporte; indicando valor pagado, numero de acta en la que se pago su ejecucion parcial
y verificacion del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra,
en caso de existir. Como resumen del analisis consolidado, determinar los costos directos
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o segun sea el
caso del proyecto de infraestructura de transporte.

INFORMACION SOCIAL

Descripcion de las actividades del plan de accién de la Interventoria y verificaciéon del plan
de gestion social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestion
del Contratista requeridos en el contrato.

Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcién de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de
Gestion Social del Contratista aprobado por la Interventoria. Ademas, se deben relacionar
las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista.
Relaciéon de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del
Contratista y de la Interventoria.

Calificacién del componente de gestion social.

INFORMACION AMBIENTAL Y SST

N

Nookow

Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra (incluyendo el
componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y analisis de
los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.
Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicién de todos
los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicion -RCD-.
Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

Relacion del numero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.
Relacion de_los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el
cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el
Contratista de obra y aprobado por la Interventoria.
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12.

13

14.

15.

16.

Copia de la certificacion de mantenimiento periodica de los bafios méviles, anexando copia
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.
Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del Contratista de obra
como del Interventor.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad
Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista de obra
(de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra
y el periodo laborado.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de
acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el numero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra
y el periodo laborado.

Calificacion del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de seguimiento de
labores ambientales.

Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los
documentos soporte de pagos salariales y. del SGSSI remitidos por el Contratista de obra
para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso. b :

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucion de
los inconvenientes presentados en el proyecto-indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.
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6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Ademas de lo anterior, se debera dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 0181 del 01 de marzo

de 2017 “Por el cual se adopta el manual de procedimiento para las supervisiones e interventorias de los
contratos y convenios que celebre la administracion central del municipio de Manizales’.

Se firma en Manizales, en el mes de Marzo de 2 025,
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“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA A LOS CONTRATOS DE OBRA PARA
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, MEDIANTE LA REPARACION Y
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES, EN LA CIUDAD DE MANIZALES POR MONTO AGOTABLE”
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