CODIGO: PJ-CT-F-04
FECHA: 24/11/2021

HOR%s ACTA DE TERMINACION e

PAGINA 1 DE 2

ACTA DE TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°CD/24-910 DEL OCHO DE
FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO (08/02/2024), CELEBRADO POR EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA
E.S.E. Y 360 PLUS S.A.S.

En Yopal - Casanare, a los cinco (05) dias del mes de Marzo de 2025, se procede a firmar el ACTA DE TERMINACION
BILATERAL del Contrato de Prestacion de Servicios No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024, entre los suscritos a saber,
por una parte, ANGEL ANDRES AVILA PEREZ, identificado con C.C. 9.431.839 expedida en Yopal (Casanare) Gerente en
calidad de liquidador, por otro lado RAUL YERALDO BARON PIRABAN identificado con cédula de ciudadania N°9.653.908 de
Yopal (Casanare), SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, en calidad de supervisor y CRISTIAN GILBERT GOMEZ
ARENAS identificado con cédula de ciudadania No. 86.054.045 expedida en Villavicencio, Representante legal Suplente de la
empresa 360 PLUS S.A.S, identificada con NIT 901.400.915-9, en calidad de CONTRATISTA, se ha convenido suscribir la
presente ACTA DE TERMINACION BILATERAL del Contrato de Prestacion de Servicios No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO
DE 2024, previo las siguientes consideraciones:

s

10.

Que el dia 08 de Febrero de 2024, las partes suscribieron el acta de inicio del contrato del prestacion de servicios
No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024 el término de CUATRO (04) MESES inicialmente.

Que, el 07 de Junio de 2024, las partes suscribieron Prorroga N°001 por un periodo de Cuatro (04) meses y Otrosi
modificatorio N°001 a la Clausula Séptima — Especificaciones Técnicas.

Que, el 07 de octubre de 2024 las partes suscribieron Prorroga N°002 por un periodo de Un (01) mes.

Que, el 07 de Noviembre de 2024 las partes suscribieron Prorroga N°003 por un periodo de Ocho (08) dias.

Que, el 15 de Noviembre de 2024 las partes suscribieron Adicion N°001 por valor de NOVENTA Y TRES MILLONES
TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 93.030.322) y Prorroga N°004 por un periodo de UN (01)
MES Y QUINCE (15) DIAS.

Que, el 30 de Diciembre de 2024 las partes suscribieron Prorroga N°005 por un periodo de Un (01) Dia y Un (01) Mes.
Que, el 30 de Enero de 2025 las partes suscribieron Prorroga N°006 por un periodo de Veinte (20) dias.

Que, el 18 de Febrero de 2025 |as partes suscribieron Acta de suspension N°001 por un termino de Dos (02) dias, a partir
del 19 de Febrero de 2025 hasta el 03 de Marzo de 2025.

Que, la presente acta de terminacion bilateral se suscribe de conformidad con lo estipulado en la clausula
DECIMOSEPTIMA-TERMINACION del Contrato de Prestacion de Servicios No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE
2024, la cual establece que: (...) El presente contrato podré darse por terminado por: 1). mutuo acuerdo de las partes 2).
Por vencimiento del plazo contractual y el cumplimento de las obligaciones. 3). Por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato 4). Por las demas causales consagradas por el codigo civil (...)", en consecuencia, en uso de sus
facultades, de manera libre, voluntaria, auténoma y espontanea, las partes manifiestan su voluntad de dar por terminado
el Contrato de Prestacion de Servicios No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024 de acuerdo con el numeral 2, “por
vencimiento del plazo contractual’, de |a clausula precitada, esto es, hasta el 04 de marzo de 2025.

Que las partes acuerdan que el contratista se obliga a presentar los documentos, anexos y soportes que demuestren el cumplimiento
de las obligaciones contractuales a su cargo, en un término que no supere los cuatro (04) meses siguientes a la celebracion de la
presente acta, so pena de iniciar |a liquidacion unilateral.

Asi las cosas, se deja establecido que, en el ACTA DE LIQUIDACION, las partes realizaran el balance econémico y financiero
del Contrato de Prestacion de Servicios No.CD/24-910 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024, se verificara el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, con el fin de que las partes de mutuo acuerdo declaren estar a paz y salvo por todo concepto, sin
que haya lugar a reconocimiento de acreencias adicionales a las que sean reconocidas.
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En consecuencia, entre los suscritos a saber acuerdan dar por terminado por mutuo acuerdo de las partes el Contrato de
Prestacion de servicios N 10 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024 y en constancia se firma a los cinco (05) dias del mes
de Marzp de 2025, por| Wﬁn lla intervinieron:

ANGEL ANDRESAVILA PEREZ
Liquidador

CRISTIAN GILBERT GOM
Contratista — 360 PLUS

Revisé: HEIDI NATALY MONROY CARRANZA

Cargo: Profesional de Apoyo SAF

Revisé: EDWEéé i%i%é% CARDOZO

Cargo: Profesional de Apoyo C?mtado - SAF
Revisé: KRISS MARQUEZ SOLANO
Cargo: Prof. Esp. G

Elaboro: ALEJAND! STELLANOS.
Cargo: Prof., GAF.

GESTION DOCUMENTAL

Original: Oficina Asesora Juridica

Serie y Subserie: CONTRATOS - Conlratos de Prestacion de Servicios.
1? Copia: 360 PLUS S.A.S.



