
 
 

  
 
 

PRORROGA N°5 Y ADICION N°4 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°6064 DE 2024 
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Entre los suscritos ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada 
con la cédula de ciudadanía N°46.682.025 expedida en Paipa - Boyacá, nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá 
D.C mediante Decreto N°246 del 22 de Julio de 2024 y posesionada el 23 de julio de 2024, obrando en nombre y 
Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., 
persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 
2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – 
Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATANTE, por una parte y por la otra, NICOLAS MORALES FAJARDO, también mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 1032476385, en su calidad de representante legal de la firma 
LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS- LOGYSMED con NIT N° 830023819-5, quien en este 
documento se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRORROGA Y ADICION al 
contrato N°6064-2024, previas las siguientes consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de 
Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 680 del 28 de 
septiembre de 2023, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o 
servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2) Que el 09 de agosto de 
2024, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA Suscribieron el contrato N°6064-2024, y el objeto contractual 
consiste en “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA 
DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, 
DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN 
LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 3) El término inicial de 
ejecución contractual fue de DOS (2) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, plazo 
que se causó a partir del 10 de septiembre de 2024 hasta el 09 de noviembre de 2024. 4) Que el valor inicial del 
contrato se pactó en la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($80.000.000) – INCLUIDO IVA. 5) 

Que el 09 de noviembre de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°1 en un término de UN (01) MES Y SIETE 

(07) DIAS y ADICIÓN N°1 en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000) 6) Que el 12 de 
diciembre de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°2 en un término de UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS y 
ADICIÓN N°2 en la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000) 7) Que el 01 de febrero 
de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°3 en un término de UN (01) MES 8) Que el 14 de febrero de 2025, se 

suscribió PRÓRROGA N°4 en un término de DIECISEIS (16) DIAS y ADICIÓN N°3 en la suma de 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($50.000.000). 9) Que mediante comunicación recibida el 01 de 
marzo de 2025, la instrumentadora Quirúrgica en calidad de supervisor del contrato con el visto bueno de la 
Directora de servicios hospitalarios y el Director Financiero (e), solicita PRORROGAR el termino de ejecución del 
contrato en UN (01) MES y ADICIONAR al valor del contrato la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE 
($30.000.000), con base en la siguiente justificación: “Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna 
atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios en Salud Sur Occidente 
E.S.E. como Kennedy, Fontibón, Tintal y Bosa, mediante el suministro material de osteosíntesis en aras de 
garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico en las diferentes especialidades con el suministro 
de dicho material, de acuerdo a lo anterior se hace necesario realizar una Adición y Prórroga al contrato 6064-
2024. La ejecución del contrato es de un 63% con un valor ejecutado de $ 100.598.000 millones de pesos y vence 
el 16 DE MARZO de 2025, con un valor inicial de 80.000.000 millones de pesos, con un promedio mensual de 
consumo de $ 50.000.000 millones de pesos, y un saldo por ejecutar de $59.402.000 millones de pesos, el cual se 
encuentra parcialmente comprometido..” 10) Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las 
partes ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el termino de ejecución del contrato en UN (01) MES, 
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contados a partir del 17 de marzo de 2025 hasta el 16 de abril de 2025.  CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR 
al valor del contrato la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000). CLÁUSULA TERCERA: 
Para efectos legales y fiscales, el valor total del contrato con la presente prórroga y adición suma el valor de 
CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS ($190.000.000) M/CTE - INCLUIDO IVA. CLÁUSULA CUARTA: 
DISPONIBILIDAD. La entrega de la suma de dinero a la que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E., queda obligada en virtud a la presente prorroga y adición realizada al Contrato N°6064-2024, se 
subordina a las apropiaciones presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará 
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal  N°602 del 01 de marzo de 2025, Nombre del Rubro: 

MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS, Código Presupuestal: 4245010401, expedido por el responsable del 

presupuesto. En todo caso, la entrega estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. 
CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los 
amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio, prorroga y al valor adicionado. La póliza deberá ser 
cargada en el SECOP II, para su respectivo tramite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA SEXTA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente adición y prorroga se entiende perfeccionada con la 
aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – 
www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA SEPTIMA: FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los 
Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación 
del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del 
artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. CLÁUSULA OCTAVA:  EL CONTRATISTA 
afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente adición y prorroga, no está incurso en ninguna 
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos modificaciones 
con entidades estatales. CLÁUSULA NOVENA: Las demás cláusulas del contrato N°6064-2024 conservarán su 
vigencia. 
 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 
DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 

 

 

 
 

 

 

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Gabriel Ricardo Camacho Arcila Director de Contratación   

 Elaborado por:   Andrés Felipe Florez              Profesional Universitario  I           

Revisado Por: Gilma Duarte Amado        Profesional Especializado III  
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