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INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03-2025 

 
PARA:      Delegado de la Contratación 
 
FECHA:     14 de marzo de 2025   
 
1. INFORMACIÓN BÁSICA 
 
CONTRATO Nº:    ENV-11-32-1176-24    
 
FECHA DEL CONTRATO:   24 de julio de 2024  
 
CONTRATISTA:    HEALTHCORP SAS  
 
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:  NIT 901.065.278-8  
 
OBJETO DEL CONTRATO:  COMPRA E INSTALACIÓN DE UN 

DESFIBRILADOR CON DESTINO AL CENTRO DE 
MERCADO SOCIAL -PLAZA DE MERCADO DEL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO CON LA EMPRESA 
HEALTHCORP S.A.S 

 
VALOR DEL CONTRATO:   $7.013.000 
 
VALOR ADICIÓN:    N/A 
 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:  $7.013.000  
 
FECHA DE ADICIÓN:    N/A 
 
FECHA DE INICIO1:    14 de agosto de 2024 
 
PLAZO DEL CONTRATO2:    138 días  
 
2. SEGUIMIENTOS 
 
Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. “(…). 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, enunciado en el presente informe (…)”, según los 
siguientes ítems: 
                                            
1 Tener en cuenta la fecha establecida en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio. No puede ser anterior a la fecha de expedición 
de RDP, ni a las fechas de pago de impuestos y expedición de pólizas en caso de que aplique. 
2 Tener en cuenta el plazo estipulado en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio.  



 

INFORME DE SUPERVISIÓN  

Código: CC-F-198 

Versión: 04 

Página 2 de 16 

 

 

 
 
2.1  Período de supervisión3  (Seguimiento administrativo):  
 
Se realiza el presente informe para el período de ejecución del  2 de enero al 14 de marzo del 2025. 
 
2.2 Novedades (Seguimiento administrativo): a la fecha de la supervisión no se presentó ninguna 
suspensión al contrato. 
 

SUSPENSION 

Fecha suspensión Fecha Reinicio Motivo 

N/A N/A N/A 

 
2.3 Cumplimiento de obligaciones (Seguimiento técnico):  
 

OBLIGACIONES GENERALES Y 
ESPECÍFICAS DE LAS PARTES 

Detallar el cumplimiento o no de las 
obligaciones, justificando las acciones 
realizadas o el por qué no se han ejecutado en 
el período del presente informe. 

OBLIGACIONES GENERALES 

Cumplir con el objeto del contrato en la forma y 
oportunidad pactada 

No cumple: el contratista no ha realizado 
ninguna actividad referente al objeto, ya que 
hasta la fecha no ha entregado nada de lo 
comprometido en la aceptación del proceso 
contractual de mínima cuantía. El detalle de este  
presunto incumplimiento se realiza  en la parte 
inferior de este informe. 

Cumplir con las cantidades, requisitos y 
especificaciones ofertadas y contratadas, 
acorde a la propuesta económica y fichas 
técnicas 

No cumple: el contratista no ha cumplido con lo 
requerido según las fichas técnicas aportadas en 
el proceso contractual de mínima cuantía. 

Dar cumplimiento a las especificaciones 
generales y particulares de los pliegos de 
condiciones, a los estudios previos, ficha técnica 
y a la propuesta presentada por el contratista 

No cumple: el contratista no ha cumplido con lo 
requerido según las fichas técnicas aportadas en 
el proceso contractual de mínima cuantía. 

Acatar las instrucciones impartidas por el 
supervisor del contrato 

No cumple: el contratista manifiesta que no ha 
encontrado en el mercado lo solicitado en las 
fichas técnicas aportadas en el proceso de 
mínima cuantía y pese  a que esta desde la 
supervisión se hicieron los requerimientos 
necesarios,  y la comunicación puede decirse 

                                            
3 En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este 
ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un periodo de ejecución.   
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fue fluida  con el contratista, la empresa  ha 
manifestado hasta el momento, no  realizar la 
entrega de los solicitado, ha de tenerse en 
cuenta que el plazo del contrato ha expirado 
desde el día 15 de diciembre de 2024. 

Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 
1150 de 2007 y 1562 de 2012 compilado por  
el Decreto 1072 de 2015 referente a la 
obligatoriedad de los contratistas de estar 
afiliados a los Sistemas de Seguridad Social 
Integral 

Cumple: la empresa se encuentra afiliado al 
sistema de seguridad social. 

Presentar la cuenta de cobro o factura, de 
acuerdo con las directrices de la supervisión del  
contrato y conforme con los tiempos 
establecidos para el pago del contrato y por el 
municipio acorde al cierre contable establecido 
para cada mes. 

No cumple: al no entregar ninguno de los 
elementos solicitados en las fichas técnicas, el 
supervisor del contrato no ha autorizado ningún 
pago al respecto, por lo que hasta el momento 
no se ha presentado cuenta de cobro, siendo 
esta una obligación derivada del cumplimiento 
del objeto principal. 

Informar oportunamente al supervisor sobre 
alguna anomalía o dificultad presentada durante 
la ejecución del contrató 

El contratista ha manifestado inconvenientes 
para suministrar los gabinetes solicitados en la 
ficha técnica aportada en el proceso de mínima 
cuantía. 

Asistir a las reuniones acordadas 

Se han realizado reuniones virtuales por la 
plataforma Teams de acuerdo a la solicitud de 
ambas partes. (los detalles se encuentran 
descritos en la parte inferior de este informe) 

Atender las recomendaciones que le efectúe el 
Municipio de Envigado por intermedio de los 
funcionarios designados para ejercer la 
vigilancia y control de la ejecución contractual 

No cumple: el contratista no ha atendido las 
recomendaciones que se le ha efectuado por 
parte de la supervisión. 

El contratista no podrá ceder el presente 
contrato total o parcialmente a persona alguna 

Cumple: el contratista no ha intentado ceder el 
contrato sin autorización. 

No acceder a peticiones o amenazas de quienes 
actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos 
a hacer u omitir algún acto o hecho 

Cumple: el contratista no ha accedido a 
peticiones ilegales. 

Realizar y aportar la certificación pago de 
impuesto y estampillas, además adquisición de 
garantías necesarias para el inicio del contrato 
en los tiempos definidos para el trámite de los 
mismos. 

El contratista antes de dar inicio al contrato 
aportó el pago de pólizas y estampillas 
correspondientes. 

Dar cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo 
6. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo- DECRETO 1072 DE 2015 

No cumple: a la fecha de elaboración de este 
informe, el contratista no ha realizado ninguna 
visita presencial; todas las interacciones han 
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sido virtuales y vía WhatsApp. 

Para los procesos de Compra Venta o suministro 
de bienes, El CONTRATISTA se compromete a 
presentar en su factura o cuenta de cobro, el 
detalle de los elementos entregados, donde se 
identifique todos aquellos elementos que 
individualicen el bien, como,  por ejemplo: la 
Marca, Serie, Referencia, Especificaciones 
Técnicas y Cantidad, valor unitario  
discriminando IVA (si aplica) 

A la fecha de elaboración de este informe, el 
contratista no ha entregado ningún equipo o 
gabinete especificado en la ficha técnica del 
proceso de mínima cuantía. Por tal motivo, 
tampoco se ha recibido la factura 
correspondiente por parte del contratista. 

Todas las demás descritas en la propuesta 
presentada al Municipio de Envigado 

A la fecha de elaboración de este informe, el 
contratista no ha cumplido con las obligaciones 
establecidas en la aceptación de la oferta. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Entregar en perfecto estado el equipo adquirido 
a la Secretaría General – Plaza de Mercado, 
para la realización de su ingreso a inventarios, 
de acuerdo con las indicaciones que para el 
efecto realice el supervisor del contrato 

No cumple: el contratista no ha realizado 
ninguna actividad referente al objeto, ya que 
hasta la fecha no ha entregado lo solicitado en 
las fichas técnicas las cuales son parte de la 
aceptación de la oferta 

Entregar el gabinete y el desfibrilador 
debidamente instalado y en funcionamiento para 
uso, comprobado en sitio el dispositivo médico, 
conforme las cantidades, especificaciones 
técnicas y características relacionadas en la 
Ficha Técnica, en la respectiva cabina o 
gabinete de seguridad de pared 

No cumple: el contratista no ha realizado 
ninguna actividad referente al objeto, ya que 
hasta la fecha no ha entregado lo solicitado en 
las fichas técnicas las cuales son parte de la 
aceptación de la oferta. 

Acordar con el supervisor la entrega e 
instalación con sus requisitos mínimos tales 
como  redes eléctricas en tubería MT, 
conectores de cableado y puntos de red, 
mantenimiento o capacitación sobre la 
verificación del equipo y manejo del 
Desfibrilador Externo Automático  (DEA) 

No cumple: el contratista no ha realizado 
ninguna actividad referente al objeto, ya que 
hasta la fecha no ha entregado lo solicitado en 
las fichas técnicas las cuales son parte de la 
aceptación de la oferta 

Entregar una garantía mínima de los 
desfibriladores externos automáticos – DEA de 
3 años contra defectos de fabricación o montaje. 

No cumple: el contratista no ha realizado 
ninguna actividad referente al objeto, ya que 
hasta la fecha no ha entregado lo solicitado en 
las fichas técnicas las cuales son parte de la 
aceptación de la oferta 

Desarrollar las actividades de capacitación en 
los lugares de ejecución, conforme con lo  
establecido en la Ficha Técnica y el cronograma 
definido con el supervisor del contrato. 

No cumple: el contratista no ha realizado 
ninguna actividad referente al objeto, ya que 
hasta la fecha no ha entregado lo solicitado en 
las fichas técnicas las cuales son parte de la 
aceptación de la oferta 
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Garantizar que el personal que realice las 
capacitaciones cuente con la experiencia 
requerida en los temas de manejo de los equipos 
y accesorios adquiridos. 

No cumple: el contratista no ha realizado 
ninguna actividad referente al objeto, ya que 
hasta la fecha no ha entregado lo solicitado en 
las fichas técnicas las cuales son parte de la 
aceptación de la oferta, es preciso mencionar  la 
capacitación es una obligación consecuencial de 
la entrega del productos principal porque 
precisamente esta  considerada para el manejo 
adecuado del instrumento.  

Realizar un (1) mantenimientos preventivos, 
dentro de esta vigencia, sin generar un costo  
adicional para la Entidad. 

No cumple: el contratista no ha realizado 
ninguna actividad referente al objeto, ya que 
hasta la fecha no ha entregado lo solicitado en 
las fichas técnicas las cuales son parte de la 
aceptación de la oferta 

Incluir en el plan de capacitaciones las 
verificaciones diarias, semanales o mensuales 
que  deban realizarse, de conformidad con el 
cronograma de ejecución definido con el 
supervisor  del contrato 

No cumple: el contratista no ha realizado 
ninguna actividad referente al objeto, ya que 
hasta la fecha no ha entregado lo solicitado en 
las fichas técnicas las cuales son parte de la 
aceptación de la oferta 

Suministrar otro equipo nuevo de iguales 
características, en caso de que el equipo o los  
equipos presenten fallas, durante el periodo de 
garantía. 

No cumple: el contratista no ha realizado 
ninguna actividad referente al objeto, ya que 
hasta la fecha no ha entregado lo solicitado en 
las fichas técnicas las cuales son parte de la 
aceptación de la oferta 

Conectar a una (1) línea comunicación exclusiva 
para el manejo de las llamadas de emergencia a 
las centrales de riesgos, que el cliente requiera 

El contratista no ha realizado ninguna actividad 
relacionada con el objeto del contrato y, hasta la 
fecha, no ha entregado nada de lo 
comprometido en la aceptación del proceso 
contractual de mínima cuantía. 

Además, 5 líneas de celular grabadas en el 
monitoreo, para que envíe mensaje de alarma 
por apertura del Gabinete a 5 personas 
diferentes que el cliente requiera. 

No cumple: el contratista no ha realizado 
ninguna actividad referente al objeto, ya que 
hasta la fecha no ha entregado lo solicitado en 
las fichas técnicas las cuales son parte de la 
aceptación de la oferta 

Incluir el monitoreo en Red de Salud, con 
dispositivo electrónico que permite llamada de 
emergencia, ubicación mediante GPS y 
monitoreo de funcionamiento del equipo y sus  
insumos, monitoreado las 24 horas del día 
durante los 7 días de la semana 

No cumple: el contratista no ha realizado 
ninguna actividad referente al objeto, ya que 
hasta la fecha no ha entregado lo solicitado en 
las fichas técnicas las cuales son parte de la 
aceptación de la oferta 

Proveer un (1) afiche con información de la 
Cadena de Vida, para la atención de un paciente 
en emergencia. 

El contratista no ha realizado ninguna actividad 
relacionada con el objeto del contrato y, hasta la 
fecha, no ha entregado nada de lo 
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comprometido en la aceptación del proceso 
contractual de mínima cuantía. 

Poner todo su conocimiento y experiencia 
técnica en la ejecución del contrato, tomando las 
medidas necesarias que garanticen el correcto, 
eficiente y eficaz desarrollo. 

El contratista no ha ejecutado ninguna actividad 
relacionada con el objeto del contrato y, hasta el 
momento, no ha entregado lo comprometido en 
la aceptación del proceso contractual de mínima 
cuantía. 

Cumplir con las especificaciones técnicas de los 
elementos requeridos por la Entidad en el 
proceso de selección. 

No cumple: el contratista no ha cumplido con lo 
requerido según las fichas técnicas aportadas en 
el proceso contractual de mínima cuantía. 

Garantizar que los elementos a entregar a la 
Entidad sean nuevos, de óptima calidad, 
atendiendo las especificaciones técnicas 
previstas en el proceso de selección. 

No cumple: el contratista no ha cumplido con lo 
requerido según las fichas técnicas aportadas en 
el proceso contractual de mínima cuantía. 

Prever el cargue y descargue y traslado de los 
elementos según sea el caso a la Plaza de 
Mercado de Envigado en la dirección Calle 38 
sur N° 40/22 zona centro Municipio Envigado, 
haciendo uso de los equipos requeridos para 
transportar los mismos, tales como: carretas o 
montacargas manuales y/o mecánicos, 
operados por su propio personal. 

No cumple: el contratista no ha cumplido con lo 
requerido según las fichas técnicas aportadas en 
el proceso contractual de mínima cuantía. 

Suministrar un (1) KIT de bioseguridad para 
protección del paciente y primer respondiente. 

No cumple: el contratista no ha cumplido con lo 
requerido según las fichas técnicas aportadas en 
el proceso contractual de mínima cuantía. 

El contratista es el responsable de coordinar y 
preparar todos los elementos para el trasporte, 
de tal manera que queden protegidos contra 
todo daño o deterioro, acto terrorista o saqueo, 
siendo el único responsable por los daños o 
pérdida, debidos a una preparación inadecuada. 

No cumple: el contratista no ha cumplido con lo 
requerido según las fichas técnicas aportadas en 
el proceso contractual de mínima cuantía. 

Reemplazar los elementos defectuosos o que no 
cumplan con las especificaciones exigidas por la 
Secretaria General – Centros de Mercados 
Social del Municipio de Envigado en un término 
no mayor a diez (10) días calendario. 

No cumple: el contratista no ha cumplido con lo 
requerido según las fichas técnicas aportadas en 
el proceso contractual de mínima cuantía. 

El contratista se compromete a que, en caso de 
requerirse algún cambio en alguno de los 
elementos, o especificaciones técnicas, estos 
deberán ser informados oportunamente y contar 
con aprobación previa del supervisor del 
contrato. Si por algún motivo se hacen cambios 
a las fichas o condiciones técnicas sin previa 

No cumple: el contratista no ha cumplido con lo 
requerido según las fichas técnicas aportadas en 
el proceso contractual de mínima cuantía. 
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autorización, los elementos serán rechazados, y 
tendrá un término de 1 día para allegar los 
nuevos elementos. 

El contratista deberá realizar los cambios a los 
elementos en cuanto a imperfecciones en caso 
tal de que se requiera en un término no superior 
a diez (10) días calendario 

No cumple: el contratista no ha cumplido con lo 
requerido según las fichas técnicas aportadas en 
el proceso contractual de mínima cuantía. 

Responder y reparar por cualquier daño que 
ocurra en el sitio de entrega señalado por la 
entidad, por causas imputables al contratista o a 
cualquiera de sus empleados en un término no 
superior a 2 días calendario. 

No cumple: el contratista no ha cumplido con lo 
requerido según las fichas técnicas aportadas en 
el proceso contractual de mínima cuantía. 

Remplazar sin costo alguno todos los bienes que 
resulten de mala calidad o con defectos de 
fabricación dentro de los 2 días calendario 
siguientes a la evidencia de la falla o reporte de 
anomalía 

No cumple: el contratista no ha cumplido con lo 
requerido según las fichas técnicas aportadas en 
el proceso contractual de mínima cuantía. 
 

Presentar Informe final de las actividades 
realizadas en desarrollo del objeto contractual, 
el cual deberá incluir el registro fotográfico del 
antes, durante y después de las intervenciones 
(en físico y digital) 

No cumple: no se presentó el informe final con el 
registro fotográfico requerido, ya que el 
contratista no ha entregado ningún equipo según 
las fichas técnicas del proceso contractual de 
mínima cuantía. 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

Velar por el cumplimiento de las obligaciones del 
objeto del contrato. 

Durante el término del contrato, se ha ejercido la 
supervisión acorde a lo estipulado en la Ley 
1474 de 2011. Se ha procurado realizar los 
requerimientos de manera oportuna, instando al 
contratista a entregar de manera pronta. (el 
detalle de estas labores se mostrará en la parte 
inferior de este documento) 
Esto permite observar que la obligación se 
encuentra cumplida, vigilando adecuadamente 
el cumplimiento de las obligaciones, a pesar de 
que el resultado no haya podido lograrse debido 
a hechos atribuibles al contratista. 
 

Recibir de parte DEL CONTRATISTA las 
cuentas de cobro en los términos y condiciones 
establecidas en el presente contrato. 

No se han recibido las cuentas de cobro 
conforme a lo establecido, ya que el contratista 
no ha entregado los equipos solicitados. 

Prestar al CONTRATISTA la colaboración que 
requiera para el desarrollo del objeto 
contractual. 

Cumple, se ha brindado la colaboración 
necesaria al contratista siempre y cuando se 
cumpla con lo solicitado en las fichas técnicas 
del proceso de mínima cuantía. 
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Ejercer la supervisión del contrato para efectos 
de lograr la correcta recepción de los productos. 

Cumple, se realiza la supervisión del contrato, 
las reuniones y los correos para que el 
contratista cumpla. 

Atender oportunamente las solicitudes o 
recomendaciones del contratista a través del 
supervisor. 

Cumple, las solicitudes del contratista han sido 
atendidas oportunamente través del supervisor. 

Suministrar oportunamente a través del 
supervisor todos los documentos e información 
que requiera el Contratista en ocasión a la 
ejecución del presente contrato. 

Cumple, se han suministrado los documentos e 
información necesarios a tiempo. 

Efectuar el control contable, financiero, legal y 
administrativo de la ejecución del contrato, a 
través del supervisor. 

A la fecha de elaboración de este contrato no se 
realiza ningún movimiento financiero. 

Recibir a satisfacción los bienes que sean 
entregados por EL CONTRATISTA, cuando 
estos  cumplan con las condiciones establecidas 
en el contrato. 

A la fecha de elaboración de este informe no se 
ha recibido ningún equipo por parte del 
contratista. 

Efectuar los pagos correspondientes dentro del 
término previsto en el contrato. 

A la fecha de elaboración de este informe no se 
ha recibido lo solicitado en el proceso 
contractual, por tal motivo no se ha realizado 
ningún pago. 

Verificar, previa a la realización de los pagos 
estipulados, que EL CONTRATISTA se 
encuentre al día en el pago de sus aportes a la 
Seguridad Social Integral y parafiscales. 

A la fecha de elaboración de este informe no se 
ha recibido lo solicitado en el proceso 
contractual, por tal motivo no se ha realizado 
ningún pago. 
No se le ha solicitado el pago de la seguridad 
social al contratista. 

 
2.4 Seguridad social (Seguimiento administrativo): 

 
El contratista  cumple con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando 

cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 
2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:  

 

Obligado a Presentar 
Seguridad Social 

Si  Diligencie el cuadro 

No x Omita el cuadro 

PERSONA NATURAL  PERSONA JURIDICA4 SI NO 

Planilla número  Certificado de Representante 
Legal 

 X 
Período de Cotización  

Fecha de pago  Certificado de Revisor Fiscal  X 

                                            
4 Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.   
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Valor base de cotización  $ 

Salud $ 
Copia de Tarjeta Profesional del 
Revisor Fiscal (Para la cuenta 
inicial) 

 X 

Pensión $ 
Certificado de la Junta Central de 
Contadores del Revisor Fiscal 
(Según vigencia) 

 X 

ARL tipo de riesgo XX  Período de Cotización N/a 

 
Nombre personal relacionado 
en planilla que ejecuta el 
contrato/convenio (cuando 
aplique) 

  
Nombre personal relacionado en 
planilla que ejecuta el 
contrato/convenio (cuando 
aplique) 

N/a 

 N/a 

 N/a 

 N/a 

 
2.5 Valor a pagar (Seguimiento financiero y contable): 
 

DESCRIPCION VALOR 

1 Valor Cuota pactada contrato/convenio 
 

$ N/A 

2 Glosa5(+)(-) $ N/A 

Valor Total a Pagar  $ N/A 

 
2.5.1 Justificación: (si aplica-glosa) 

 
2.5.2 Descripción de pagos:  

 

ÍTEM 
FACTUR

A 
VALOR 

% DE 
EJECUCION 

FECHA DE 
PAGO 

Valor total del contrato/convenio --- $ --- --- 

Pago acta 1 --- $ 0,00% DD-MM-AA 

Pago acta 2 ---  $ 0,00% DD-MM-AA 

Valor total actas de pago $  0,00% --- 

Valor por ejecutar del contrato/convenio $ 0,00% --- 

 
2.6 Otros seguimientos Administrativos:  
 

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna, hasta el momento.  
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma. 
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista.  

 
2.7 Seguimiento jurídico 

                                            
5 Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado  
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 Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades 
sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato 

 Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato 
permanecen en la misma condición.  

 Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos Anexo y hasta el 
momento se han materializado los siguientes riesgos:  

 
o El contratista presenta incumplimientos en el desarrollo cronológico de las 

actividades, que están asociados a factores externos o a la inadecuada programación 
por parte del contratista generando atraso en las actividades con relación al contrato. 

o El contratista no cumple con la calidad de las actividades objeto del contrato, de 
acuerdo con las solicitudes efectuadas por el municipio de Envigado,  lo que ocasiona  
un impacto negativo en el logro de los objetivos pretendidos a través de la 
contratación. 

 
2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones6: hasta el momento de la supervisión no se 
presentaron adicciones o prorrogas. N/A 
 
 
Nota. Diligenciar únicamente cuando la adición, prórroga o modificación este legalizado 

 

Número de 
Acta 

Valor 
Adicionado 

Plazo 
Prorrogado 

Tipo de Modificación (señalar con una X) 

 
 

N/A 

 
 
          N/A 

 
 
          N/A 

Adición (valor)     N/A 

Adición y prorroga (valor y 
tiempo)  

    N/A 

Prórroga (tiempo)     N/A 

Modificación (cualquier otra que 
no implica valor o tiempo)  

    N/A 

 
2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables7  
 
En coherencia con la descripción inicial de cada una de las obligaciones sustentadas en la parte 
superior de este documento, es recomendable detallar las actuaciones en el marco de la ejecución 
presentada, con el objetivo de que este documento pueda servir como material probatorio en caso de 
que se presente un presunto incumplimiento del contrato por parte del contratista si este no llegare a  
hacer entrega de lo solicitado, y que fue objeto de selección pública a través de la modalidad de 
mínima cuantía. Este detalle incluirá los hitos, numerados cronológicamente, de mayor relevancia y 

                                            
6 Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades 
en caso que aplique.  
 
7 Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos 
del Estado de Colombia Compra Eficiente.  
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que deja documentado las principales acciones entre contratista y contratante:  
 

 Días después, iniciado el contrato, el día 15 de agosto del presente año el contratista 
comparte el cronograma de trabajo con una posible fecha de entrega. (este documento se 
constituye en un  anexo a este informe el cual fue aceptado. Anexo 1)  

 El día 29 de agosto de 2024, el contratista aclara que el cronograma inicial que envió 
contenía una proyección de fechas estimadas para la entrega de los elementos 
contratados, manifiesta que eran fechas estimadas y no fueron oficializadas. Además 
solicita coordinar una reunión o llamada telefónica. Este correo electrónico fue recibido y  
contestado por personal de apoyo de la supervisión solicitando una justificación y 
quedando como pendiente compartir que personas serán capacitadas por el contratista. 
Posterior a esto se revisa la información enviada por el contratista y se programa reunión 
virtual para el día 30 de agosto de 2024 (Anexo 2).  

 El día 30 de agosto se realiza el primer acercamiento a través de una reunión virtual en la 
cual se hace la confirmación de entrega del contrato de mínima cuantía para el contratista, 
además el contratista aclara las fechas del cronograma del proceso de las cuales el 
supervisor analiza y acepta la propuesta. (se presenta citación virtual como. Anexo 3).  

 El día El 3 de septiembre se realizó una reunión virtual para discutir detalles y aclarar 
inquietudes del proceso, los cuales fueron discutidos durante la reunión en la cual, el 
contratista manifestó verbalmente que aceptó la oferta sin haber revisado las fichas 
técnicas del proceso contractual de mínima cuantía, lo cual se le dificulta la entrega de los 
productos solicitados. El supervisor del contrato manifiesta en esta reunión que desde la 
dirección de Centros de Mercado Social hay una disposición para ayudar en todo lo que 
sea posible y que el proceso termine de la mejor manera. (se presenta citación virtual como 
anexo. Anexo 4). 

 El día 18 de septiembre de parte del supervisor se envía  a través de correo electrónico las 
fichas técnicas de los productos solicitados y la aceptación de mínima cuantía por parte 
del contratista, con el objetivo de recordar al contratista los compromisos adquiridos desde 
la aceptación del contrato bajo la modalidad de mínima cuantía publicada en secop II. 
(Anexo 5). 

 El día 19 de septiembre el contratista envía un correo electrónico  manifestando lo 
siguiente. Adjunto correo: 
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  Se puede claramente leer en esta comunicación que:  

 Confirman la recepción de los documentos y manifiesta que son el mismo 
publicado en el secop II. 

 El contratista manifiesta que está pendiente del envió de la ficha técnica del 
gabinete para proceder con la compra y posteriormente realizar la entrega.  

 El contratista manifestó en el correo que no han encontrado en el mercado 
nacional, ni internacional lo requerido en el pliego de condiciones y, además, 
el contratista expresa la solicitud de la cotización a otro de los oferentes, el 
cual fue referido por nosotros para apoyarlo en la ejecución correcta de los 
compromisos (se especifica, que esta acción fue solicitada por el contratista, 
el cual, desde la supervisión se compartieron contactos con aquellos que 
desde la etapa de planeación han cotizado al municipio sobre el bien y 
servicio requeridos); no obstante, ellos manifiestan que la empresa LATE 
CORAZÓN COLOMBIA CARDIOPROTEGIDA S.A.S les cotizó un software y 
servicio adicionales no integrados en el gabinete y que requiere instalación 
especial en el equipo y mantenimiento mensual, del que dicen que  no están 
incluidos en los pliegos ni documentos del proceso. (Anexo 6) 

 
 El día 4 de octubre el contratista comparte un correo donde nuevamente solicita una 

reunión virtual enviada, la cual fue solicitada el día 19 de septiembre con el fin de revisar 
la información compartida por el otro oferente como proveedor del gabinete, en el cual, se 
recalca nuevamente los requerimientos cotizados y que estos no hacen parte de los pliegos 
ni documentos del proceso (Anexo 7). 

 El día 8 de octubre, el contratista envía nuevamente un correo electrónico, donde 
nuevamente solicita una reunión virtual que fue propuesta el día 19 de septiembre con el 
fin de revisar la información compartida por la empresa LATE CORAZÓN COLOMBIA 
CARDIOPROTEGIDA S.A.S como proveedor del gabinete, en el cual, se recalca 
nuevamente los requerimientos cotizados y que estos no hacen parte de los pliegos ni 
documentos del proceso y que está a la espera del envió del acta de reunión. (Anexo 8.) 

 El día 9 de octubre se da respuesta a través de correo electrónico al contratista 
mencionándole las premisas que concretan el actuar de la entidad en las etapas de 
planeación y ejecución del presente contrato dando claridad a los compromisos adquirido 
que se espera que se cumplan por parte del contratista. (Anexo 9.) 

 El 15 de octubre, el contratista envió un correo electrónico confirmando la recepción de la 
información del 9 de octubre. Además, reiteró la solicitud de programar una reunión para 
revisar la información pendiente, según lo acordado en la reunión del 3 de septiembre, y 
envió el acta de dicha reunión. (Anexo 10.) 

 El día 25 de octubre el contratista envía un correo electrónico solicitando nuevamente 
programar una reunión para revisar la información compartida por el otro oferente y que se 
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acordó en la reunión sostenida el 3 de septiembre. (Anexo 11.) 
 El día 30 de octubre se realiza reunión virtual con el contratista donde se escucha sus 

inconvenientes ya manifestados, y se aclara por parte de supervisor que, se espera que 
cumplan con el contrato adquirido como se comunicó y especifico el día 9 de octubre por 
correo electrónico. (Anexo 12.) 

 El día 20 de noviembre se realiza reunión virtual solicitada por el contratista, donde se 
escucha sus inconvenientes ya manifestados y se aclara por parte de la dirección que se 
espera que cumplan con el contrato adquirido como se comunicó y especifico el día 9 de 
octubre por correo electrónico. (Anexo 13.) 

 El día 20 de noviembre se envía por parte del supervisor un correo electrónico con la 
respectiva recordación mencionándole las premisas que concretan el actuar de la entidad 
en las etapas de planeación y ejecución del presente contrato dando claridad a los 
compromisos adquirido que se espera que se cumplan por parte del contratista. (Anexo 
14.) 

 El día 6 de diciembre el contratista comparte una carta atreves de correo electrónico, 
manifestando lo sucedido a través del tiempo de ejecución del contrato y solicita llegar a 
un acuerdo diferente para recibir el equipo según lo pactado en el contrato para dar 
cumplimiento a este. (Anexo 15.) 

 El día 12 de diciembre el contratista envía un correo electrónico recordando que no ha 
recibido respuesta sobre la carta enviada el 6 de diciembre y recuerda la fecha de 
finalización del contrato. (Anexo 16.) 

 Para el día 15 de diciembre, fecha en la que se generó el termino del contrato se deja 
constancia que el contratista no entregó lo solicitado. (Anexo 17.) 

 El día 17 de diciembre el supervisor comparte un correo electrónico con el primer informe 
de supervisión al contratista, aseguradora y se adjunta en el la plataforma Secop II. (Anexo 
17.1) 

 El día 20 de diciembre el contratista envía un correo electrónico con toda la información de 
los equipo y solicita programar una fecha para la entrega de los equipos. (Anexo 18.) 

 El día 23 de diciembre el director de Centros de Mercado Social contesta el correo, 
recalcando que la información compartida de los equipos no coinciden con los solicitados 
y por tal motivo no es posible programar la fecha de recepción (Anexo19.) 

 El día 24 de diciembre el contratista por medio de correo electrónico solicita nuevamente 
programar una fecha para entregar los elementos del compromiso adquirido y que cumplen 
los requerimientos  y manifiesto que están con la disposición de cumplir. (Anexo 20.) 

 El día 26 de diciembre, el supervisor en ejercicio de una adecuada labor de vigilancia, 
comparte un nuevo correo electrónico donde aclara que solo se recibirán todos los 
elementos como se solicitaron en las fichas técnicas, cumpliendo a cabalidad con cada 
uno de los ítem y condiciones de las fichas técnicas y los servicios  solicitados que están 
inmersamente atados a la obligación  de entrega del aparato principal (Anexo 21.) 

 El día 27 de diciembre el supervisor por medio de correo electrónico comparte al contratista 
el primer informe de supervisión. (Anexo 22.) 

 El día 27 de diciembre el contratista por medio de correo electrónico da respuesta al correo 
del supervisor solicitando una programación de entrega de los elementos que tienen 
disponible  (Anexo 23.)  
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 El día 3 de enero del 2025 el supervisor sostiene una conversación de contextualización 
frente al desarrollo y estado del proceso del contrato con el Secretario General  el cómo 
ordenador del gasto, el Secretario envía un correo electrónico al contratista preguntando 
sobre que avances se tenía. (Anexo 24.) 

 EL día 7 de enero del 2025 el Secretario General como ordenador del gasto envía un nuevo 
correo al contratista solicitando información del proceso. El supervisor recopila toda la 
información para presentar un resumen de todo el proceso al secretario (Anexo 25.) 

 El día 7 de enero del 2025 el contratista envía un correo electrónico manifestando 
nuevamente su intención de entregar el equipo antes mencionado y realizar las 
capacitaciones requeridas, pero, que no están en la capacidad de entregar el gabinete 
solicitado por lo cual le solicitan conciliar y llegar a un acuerdo que permita llevar acabo la 
terminación del contrato. La supervisión frente a este correo, realiza una conversación con 
personal experto para evaluar los puntos a favor y los puntos en contra  (Anexo 26). 

 El día 21 de enero del 2025 el contratista envía nuevamente un correo electrónico 
manifestando su intención de entregar el equipo antes mencionado, pero manifiesta no 
están en la capacidad de entregar el gabinete solicitado por lo cual le solicitan conciliar y 
llegar a un acuerdo que permita llevar acabo la terminación del contrato. Por lo cual la 
supervisión realiza un análisis detallado de la situación para poder tomar una decisión. ( 
Anexo 27)  

 El día 5 de febrero  del 2025 el supervisor envía un correo electrónico al contratista dando 
respuesta al correo del día 7 y 21 de enero manifestando como supervisor que no es 
posible recibir parcialmente. (Anexo 28) 

 El día 3 de marzo del 2025 el contratista envía un correo electrónico manifestando un 
derecho de petición solicitando que le sean compartidas las actas de las reuniones 
sostenidas entre el la supervisión y ellos como contratistas. (Anexo 29) 

 El día 12 de marzo del 2025 el supervisor envía un correo electrónico dando respuesta al 
derecho de petición solicitado por el contratista, compartiendo todas las actas de reuniones 
sostenidas en el desarrollo del contrato. (Anexo 30) 

  
 

 
2.10 Concepto de supervisión:  
 
        2.10.1 Observaciones  
 
Después de revisar detalladamente el historial de comunicaciones y reuniones con el contratista, se 
concluye que ha habido múltiples intentos por parte de la entidad para aclarar y coordinar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. Sin embargo, persisten las demoras y solicitudes 
adicionales por parte del contratista. 
 
Es importante aclarar que el Municipio de Envigado realizó un proceso de invitación pública bajo el 
principio de libre concurrencia, permitiendo a todos los proponentes observar y hacer observaciones 
sobre los documentos del proceso. Al presentar su propuesta, el contratista aceptó las condiciones 
establecidas, incluyendo la ficha técnica y las obligaciones contractuales. 
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Evaluando lo acontecido y los tiempos trascurridos hasta la fecha de este informe, se aclara que no 
se ha recibido ningún elemento de la aceptación de oferta con número de contrato ENV-11-32-1176-
24  de la empresa HEALTHCORP SAS, lo que indica un presunto incumplimiento.   
 

 
2.10.2  Aclaraciones.  
 

 
 
3 Documentos anexos: 

 Anexo 0.1 : Aceptación de oferta  

 Anexo 0.2 : Fichas técnica Gabinete  

 Anexo 0.2.1 : Ficha técnica Desfibrilador  

 Anexo 0.3: Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal  N° 18-44-101099362. Seguros 
del Estado S.A. 

 Anexo 1. : Correo electrónico del 15 de agosto del 2024. El contratista envía al supervisor, 
cronograma de actividades. 

 Anexo 2. : Correo electrónico del 29 de agosto del 2024. El contratista a personal de apoyo 
del supervisor, Cambio de fecha en el cronograma de actividades.   

 Anexo 3. : Citación virtual del 30 de agosto del 2024. Primer acercamiento entre el Supervisor 
y contratista.  

 Anexo 4. : Citación virtual del 02 de septiembre del 2024. Reunión virtual para solucionar 
dudas de parte del contratista. 

 Anexo 5. : Correo electrónico del 18 de septiembre del 2024. De parte del supervisor al 
contratista donde se comparte documentos del proceso. 

 Anexo 6. : Correo electrónico del 19 de septiembre del 2024. El contratista aceptando 
documentos enviados por el supervisor. 

 Anexo 7. : Correo electrónico del 4 de octubre del 2024. El contratista solicita reunión al 
supervisor. 

 Anexo 8. : Correo electrónico del 8 de octubre del 2024. El contratista solicitando nuevamente 
reunión al supervisor. 

 Anexo 9. : Correo del 9 de octubre del 2024. El superviso al contratista premisas y 
aclaraciones del proceso de contratación.  

 Anexo 10.: Correo electrónico del 15 de octubre del 2024. El contratista  acusándose de recibir 
documentos. 

 Anexo 11. : Correo electrónico del 25 de octubre del 2024. El contratista solicita reunión acta 
de reunión.  

 Anexo 12. : Acta de reunión desfibrilador del 30 de octubre 2024. 

 Anexo 13. : Acta de reunión desfibrilador del 20 de noviembre 2024. 

 Anexo 14. : Correo electrónico del 20 de noviembre del 2024. El supervisor al contratista 
recordando compromisos.  
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 Anexo 15. : Correo electrónico del 6 de diciembre de 2024. El contratista comparte carta 
atreves de correo electrónico manifestando lo sucedido a través del tiempo de ejecución del 
contrato. 

 Anexo 15.1 : Cartas de ejecución enviada por parte de HEALTHCORP SAS 

 Anexo 16. : Correo electrónico del Contratista respuesta a la información enviada fecha. 

 Anexo 17. : Constancia del 15 de diciembre del cierre del contrato por parte del supervisor.  

 Anexo 18. : Correo electrónico del 12 de diciembre del 2024. El contratista comparte los  
documentos de los productos a entregar.  

 Anexo 19. : Correo electrónico del 23 de diciembre del 2024. El supervisor dando respuesta a 
los documentos compartidos por el contratista.  

 Anexo 20. : Correo electrónico del 24 de diciembre del 2024. El contratista propone programar 
una fecha para la entrega de los productos.  

 Anexo 21. Correo electrónico del 26 de diciembre del 2024. El supervisor aclara los términos 
de recibida de los productos  

 Anexo 22. Correo electrónico del 27 de diciembre  del 2024. El supervisor comparte el primer 
informe de supervisión. 

 Anexo 23. Correo electrónico del  27 de diciembre  del 2024. El contratista solicitando 
programar entrega de elementos.  

FIRMA     
 
 
__________________________________ 
Juan Fernando Maya Jaramillo 
Director de Centros de Mercado Social  
Secretaria General 
Municipio de Envigado 
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Envigado, 25 de julio de 2024 
 
Señor 
Carlos Alfredo García Neira 
Representante Legal 
HEALTHCORP SAS 
gerencia@healthcorp.com.co 
 
Referencia: Aceptación de la oferta 
 

OBJETO 
Compra e instalación de un desfibrilador, con destino al centro de mercado 
social- plaza de mercado del Municipio de Envigado 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

Para esta contratación se cuenta con la suma de TRECE MILLONES 
QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS M/CTE ($13.526.333), IVA INCLUÍDO, según Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N°20241011 amparado en el rubro 
presupuestal 21201010030601000000000000000000113040010000003, 
expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal, con vigencia del año 
2024 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Artículo 94 Ley 1474 
de 2011, Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.5.1, Ley 1882 de 2018 y las demás normas que 
las complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen 
el objeto del presente proceso de selección, me permito manifestarle que la oferta que usted ha 
presentado con relación a la invitación pública de la referencia ha sido aceptada en los términos 
dispuestos para dicha contratación. 
 
Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptación implica que con 
usted ha quedado celebrado el contrato de mínima cuantía y por lo tanto deberá cumplir con la 
ejecución del contrato de conformidad con las condiciones del pliego publicado y con los 
ofrecimientos formulados en la propuesta. 
 
Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes: 
 

Número del contrato: ENV-11-32-1176-24 

Fecha de Aceptación de la Oferta: 24 de julio de 2024 

Contratista: HEALTHCORP SAS 

Identificación: NIT 901.065.278-8 

Teléfono: 3107861835 / 3153653289 / 6017186516 

Dirección: Calle 161 54 87 Torre 5 - Apartamento 103 - Bogotá D.C. 

Correo: gerencia@healthcorp.com.co  

Anexo 0.1 ACEPTACION DE OFERTA

mailto:gerencia@healthcorp.com.co
mailto:gerencia@healthcorp.com.co
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CDP: 20241011 

VALOR ANTES DE IVA: 
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
($5.893.277) 

IVA:  
UN MILLÓN CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 
VEINTITRÉS PESOS ($1.119.723) 

VALOR TOTAL DE CONTRATO: 
SIETE MILLONES TRECE MIL PESOS ($7.013.000) IVA 
INCLUIDO 

 
Forma de Pago: El pago lo hará el Municipio de Envigado, al Contratista, en la caja de la Tesorería 
Municipal o transferencia electrónica, previa presentación de la cuenta de cobro o factura 
debidamente legalizada. Este pago se hará en un único pago según servicios efectivamente 
prestados y recibidos a entera satisfacción, según certificado y control del supervisor del contrato; 
con una constancia que acredite que se encuentra al día con el pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, ARL, Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda 
y respecto de cada uno de sus empleados, pago que se hará con sujeción al plan anual de caja 
P.A.C. 
 
Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de seguridad 
social y parafiscal:  
 
PERSONA NATURAL: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando aplique. 
PERSONA JURÍDICA: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes 
parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona jurídica). 
 
Nota: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días siguientes a 
la fecha de radicación de la factura, para realizar cada desembolso. 
 
PLAZO: El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual será desde la fecha de inicio 
estimada en SECOP II hasta agotar la partida presupuestal, sin exceder la vigencia fiscal 2024 
 
DEPENDENCIA: Secretaría General / Dirección De Centros De Mercado Social 
 
SUPERVISIÓN:  Designar como supervisor del contrato a Juan Fernando Maya Jaramillo 

identificado con cédula de ciudadanía N°8.105.172, correo electrónico: 
juan.maya@envigado.gov.co adscrito(a) a la Secretaría General / 
Dirección De Centros De Mercado Social 

 
Para la ejecución del contrato, usted deberá cumplir con los requisitos de ejecución que le 
corresponden, según lo establecido en la invitación pública. 
 
OBLIGACIONES GENERALES 

mailto:juan.maya@envigado.gov.co
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a. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y oportunidad pactada.  
b. Cumplir con las cantidades, requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas, acorde a la 

propuesta económica y fichas técnicas. 
c. Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los pliegos de 

condiciones, a los estudios previos, ficha técnica y a la propuesta presentada por el contratista.  
d. Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.  
e. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 compilado por 

el Decreto 1072 de 2015 referente a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados a 
los Sistemas de Seguridad Social Integral. 

f. Presentar la cuenta de cobro o factura, de acuerdo con las directrices de la supervisión del 
contrato y conforme con los tiempos establecidos para el pago del contrato y por el municipio 
acorde al cierre contable establecido para cada mes.   

g. Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalía o dificultad presentada durante 
la ejecución del contrató 

h. Asistir a las reuniones acordadas. 
i. Atender las recomendaciones que le efectúe el Municipio de Envigado por intermedio de los 

funcionarios designados para ejercer la vigilancia y control de la ejecución contractual. 
j. El contratista no podrá ceder el presente contrato total o parcialmente a persona alguna. 
k. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de 

obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 
l. Realizar y aportar la certificación pago de impuesto y estampillas, además adquisición de 

garantías necesarias para el inicio del contrato en los tiempos definidos para el trámite de los 
mismos. 

m. Dar cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo 6. Sistemas de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo- DECRETO 1072 DE 2015. 

n. Contar con los elementos de protección y seguridad laboral necesarios para ejecutar las 
actividades contractadas, para cada uno de las personas que empleara en el desarrollo del 
contrato. 

o. Cumplir con el programa de actividades de prevención y promoción sobre Riesgos Laborales 
que establezca el Municipio acorde con el (Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, Artículo 
2.2.4.6.28), cuando haya lugar. 

p. Para los procesos de Compra Venta o suministro de bienes, El CONTRATISTA se 
compromete a presentar en su factura o cuenta de cobro, el detalle de los elementos 
entregados, donde se identifique todos aquellos elementos que individualicen el bien, como, 
por ejemplo: la Marca, Serie, Referencia, Especificaciones Técnicas y Cantidad, valor unitario 
discriminando IVA (si aplica). 

q. Todas las demás descritas en la propuesta presentada al Municipio de Envigado. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
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a) Entregar en perfecto estado el equipo adquirido a la Secretaría General – Plaza de Mercado, 
para la realización de su ingreso a inventarios, de acuerdo con las indicaciones que para el 
efecto realice el supervisor del contrato. 

b) Entregar el gabinete y el desfibrilador debidamente instalado y en funcionamiento para uso, 
comprobado en sitio el dispositivo médico, conforme las cantidades, especificaciones 
técnicas y características relacionadas en la Ficha Técnica, en la respectiva cabina o gabinete 
de seguridad de pared.  

c) Acordar con el supervisor la entrega e instalación con sus requisitos mínimos tales como 
redes eléctricas en tubería MT, conectores de cableado y puntos de red, mantenimiento o 
capacitación sobre la verificación del equipo y manejo del Desfibrilador Externo Automático 
(DEA).  

d) Entregar una garantía mínima de los desfibriladores externos automáticos - DEA de 3 años 
contra defectos de fabricación o montaje. 

e) Desarrollar las actividades de capacitación en los lugares de ejecución, conforme con lo 
establecido en la Ficha Técnica y el cronograma definido con el supervisor del contrato.  

f) Garantizar que el personal que realice las capacitaciones cuente con la experiencia requerida 
en los temas de manejo de los equipos y accesorios adquiridos.  

g) Realizar un (1) mantenimientos preventivos, dentro de esta vigencia, sin generar un costo 
adicional para la Entidad.  

h) Incluir en el plan de capacitaciones las verificaciones diarias, semanales o mensuales que 
deban realizarse, de conformidad con el cronograma de ejecución definido con el supervisor 
del contrato 

i) Suministrar otro equipo nuevo de iguales características, en caso de que el equipo o los 
equipos presenten fallas, durante el periodo de garantía.  

j) Incluir el monitoreo en Red de Salud, con dispositivo electrónico que permite llamada de 
emergencia, ubicación mediante GPS y monitoreo de funcionamiento del equipo y sus 
insumos, monitoreado las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. 

k) Conectar a una (1) línea comunicación exclusiva para el manejo de las llamadas de 
emergencia a las centrales de riesgos, que el cliente requiera. 

l)  Además, 5 líneas de celular grabadas en el monitoreo, para que envíe mensaje de alarma 
por apertura del Gabinete a 5 personas diferentes que el cliente requiera. 

m) Proveer un (1) afiche con información de la Cadena de Vida, para la atención de un paciente 
en emergencia. 

n) Poner todo su conocimiento y experiencia técnica en la ejecución del contrato, tomando las 
medidas necesarias que garanticen el correcto, eficiente y eficaz desarrollo. 

o) Cumplir con las especificaciones técnicas de los elementos requeridos por la Entidad en el 
proceso de selección.  

p) Garantizar que los elementos a entregar a la Entidad sean nuevos, de óptima calidad, 
atendiendo las especificaciones técnicas previstas en el proceso de selección.  

q) Suministrar un (1) KIT de bioseguridad para protección del paciente y primer respondiente. 
r) Prever el cargue y descargue y traslado de los elementos según sea el caso a la Plaza de 

Mercado de Envigado en la dirección Calle 38 sur  N° 40/22 zona centro Municipio de 
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Envigado, haciendo uso de los equipos requeridos para transportar los mismos, tales como: 
carretas o montacargas manuales y/o mecánicos, operados por su propio personal. 

s) El contratista es el responsable de coordinar y preparar todos los elementos para el trasporte, 
de tal manera que queden protegidos contra todo daño o deterioro, acto terrorista o saqueo, 
siendo el único responsable por los daños o pérdida, debidos a una preparación inadecuada. 

t) Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas 
por la Secretaria General – Centros de Mercados Social del Municipio de Envigado en un 
término no mayor a diez (10) días calendario.  

u) El contratista se compromete a que, en caso de requerirse algún cambio en alguno de los 
elementos, o especificaciones técnicas, estos deberán ser informados oportunamente y 
contar con aprobación previa del supervisor del contrato. Si por algún motivo se hacen 
cambios a las fichas o condiciones técnicas sin previa autorización, los elementos serán 
rechazados, y tendrá un término de 1 día para allegar los nuevos elementos. 

v) El contratista deberá realizar los cambios a los elementos en cuanto a imperfecciones en caso 
tal de que se requiera en un término no superior a diez (10) días calendario. 

w) Responder y reparar por cualquier daño que ocurra en el sitio de entrega señalado por la 
entidad, por causas imputables al contratista o a cualquiera de sus empleados en un término 
no superior a 2 días calendario. 

x) Remplazar sin costo alguno todos los bienes que resulten de mala calidad o con defectos de 
fabricación dentro de los 2 días calendario siguientes a la evidencia de la falla o reporte de 
anomalía. 

y) Presentar Informe final de las actividades realizadas en desarrollo del objeto contractual, el 
cual deberá incluir el registro fotográfico del antes, durante y después de las intervenciones 
(en físico y digital). 

 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 
 
a) Velar por el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.  
b) Recibir de parte DEL CONTRATISTA las cuentas de cobro en los términos y condiciones 

establecidas en el presente contrato. 
c) Prestar al CONTRATISTA la colaboración que requiera para el desarrollo del objeto 

contractual. 
d) Ejercer la supervisión del contrato para efectos de lograr la correcta recepción de los 

productos. 
e) Atender oportunamente las solicitudes o recomendaciones del contratista a través del 

supervisor. 
f) Suministrar oportunamente a través del supervisor todos los documentos e información que 

requiera el Contratista en ocasión a la ejecución del presente contrato.  
g) Efectuar el control contable, financiero, legal y administrativo de la ejecución del contrato, a 

través del supervisor.  
h) Recibir a satisfacción los bienes que sean entregados por EL CONTRATISTA, cuando estos 

cumplan con las condiciones establecidas en el contrato.  
i) Efectuar los pagos correspondientes dentro del término previsto en el contrato.  
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j) Verificar, previa a la realización de los pagos estipulados, que EL CONTRATISTA se 
encuentre al día en el pago de sus aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscales.  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
 
Se entiende anexos a este contrato las fichas técnicas publicada con la invitación.  
 

GARANTÍAS 
 
Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 (87 del Decreto 1510 de 2013). La Entidad es libre 
de exigir o no garantías en el proceso de mínima cuantía y en la adquisición de Grandes 
Superficies, para lo cual se deberá analizar muy bien la oportunidad y conveniencia de los amparos 
de acuerdo al objeto y naturaleza del contrato. 
 
GARANTÍAS A SOLICITAR SEGÚN LA NATURALEZA DEL CONTRATO: Para la presente 
invitación será necesario constituir las siguientes garantías, las cuáles serán obligatorias para dar 
inicio al contrato. 
 

AMPAROS EXIGIBLES 
PORCENTAJE DE 

CUBRIMIENTO 
VIGENCIA 

Cumplimiento del contrato 
15% 

Del valor del 
contrato 

Término de duración del contrato y seis (6) 
meses más. 

Calidad de los bienes 
15% 

Del valor del 
contrato 

Término de duración del contrato y tres (3) 
meses más. 

Calidad del servicio 
15% 

Del valor del 
contrato 

Término de duración del contrato 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 

15% 
Del valor del 

contrato 

Término de duración del contrato y tres (3) 
años más. 

 
CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El Contratista se compromete y obliga frente al Municipio de 
Envigado a mantener indemne de cualquier reclamación (demanda, reclamo, acción legal, costos, 
entre otros) proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones, omisiones, 
ocasionados por el contratista, subcontratista, dependientes o sus proveedores durante la 
ejecución del servicio que se contrata. 
 

IMPUESTOS, RETENCIONES Y VALORES ASOCIADOS AL CONTRATO 
 

En la presente contratación el contratista deberá asumir los siguientes impuestos:  
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 Para la legalización del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a pagar el porcentaje 
del IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, según lo contemplado en los artículos 152, 
153 y 154 del Acuerdo Municipal 052 del 22 de diciembre de 2017 (Estatuto Tributario 
Municipal). Las tarifas se establecen en el acuerdo según la actividad comercial del proponente 
y se encuentran contempladas en el Título 3, Capítulo III, Artículo 138. Cuando aplique. Este 
pago es obligatorio para dar inicio a la ejecución del contrato y será liquidado por la Secretaria 
de Hacienda Municipal. 
PARÁGRAFO: Cuando se modifique la cuantía de un contrato sobre el cual se hubiere pagado 
impuesto de Industria y Comercio, y la modificación implique un mayor valor del contrato 
original, se deberá pagar el impuesto sobre la diferencia y estampillas.  
Las empresas que tributan en el Municipio de Envigado solo deberán aportar la copia del 
comprobante de pago donde se demuestre que se encuentra al día por este concepto. (Cuando 
aplique) 
 

 ESTAMPILLA DEL ADULTO MAYOR: Está contemplada en el Acuerdo Municipal 052 del 22 
de diciembre de 2017, el cual establece el cobro  de la Estampilla para el Bienestar del Adulto 
Mayor,  equivalente al 2% del valor del contrato antes de IVA y de todas sus modificaciones, 
ampliaciones el cual deberá acercarse al múltiplo de mil más cercano. Este impuesto se 
cancela en cada acta de pago por lo que es la Dirección Financiera y Contable la responsable 
de hacer la deducción a los contratos que les aplique en la causación de cada acta parcial. 
(Cuando aplique) 

 ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO: Está 
contemplada en el Acuerdo Municipal 052 del 22 de diciembre de 2017, mediante el cual se 
establece el cobro de la estampilla “Pro-desarrollo de la Institución Universitaria de Envigado -
IUE-, en todos los contratos que celebre el municipio de Envigado en su administración central, 
con un porcentaje de aplicación de CERO PUNTO CUATRO POR CIENTO (0.4%) del valor 
del contrato. También se aplicará al valor total de las adiciones, modificaciones y otrosí de 
todos los contratos celebrados por el Municipio de Envigado en su administración central. Este 
impuesto se cancela en cada acta de pago por lo que es la Dirección Financiera y Contable la 
responsable de hacer la deducción a los contratos que les aplique en la causación de cada 
acta parcial. (Cuando aplique) 
 

 ESTAMPILLA PRO CULTURA EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO: Está contemplada en el 
Acuerdo Municipal 052 del 22 de diciembre de 2017, equivalente al CERO PUNTO CINCO 
POR CIENTO (0.5%) del valor del contrato antes de IVA, sus prórrogas o adiciones e cual 
deberá aproximarse al múltiplo de mil más cercano. El valor de la estampilla debe estar incluido 
en el costo del hecho generador y será pagado al momento de suscribir el contrato, prórroga o 
adición. Este pago se realizará en la tesorería o taquillas de la entidad, o en las entidades 
financieras con las cuales el Municipio de Envigado tenga convenio y el funcionario adherirá al 
documento el adhesivo que constituye la estampilla física y procederá a anularla con una señal 
establecida para tal fin. Este impuesto se cancela mediante factura de rentas varias la cual se 
solicita en las taquillas del primer piso del Palacio Municipal. (Cuando aplique) 
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 TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO: Está 
contemplada en el Acuerdo Municipal 018 de 2022 (Julio 6) , mediante el cual se establece el 
cobro de la tasa “Prodeporte y recreación en el municipio de Envigado”, en la suscripción de 
contratos y convenios, así como sus adiciones, que realicen la Administración municipal de 
Envigado, sus Establecimientos Públicos, las Empresas Industriales y Comerciales, Empresas 
Sociales del Estado del municipio, las Sociedad de Economía Mixta, donde el municipio de 
Envigado, posea capital social o accionario superior al 50% y las entidades descentralizadas 
indirectas, con personas naturales o jurídicas, con un porcentaje de aplicación de cero punto 
tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato, sin incluir el IVA. (Cuando aplique) 

 
Los cobros correspondientes a la estampilla del adulto mayor y estampilla pro-desarrollo institución 
universitaria de envigado serán cancelados en el momento del pago 

 
MULTAS, SANCIÓN PENAL PECUNIARIA, CADUCIDAD E INTERPRETACIÓN, 

MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 
 
Para esta contratación le son aplicables todo lo manifestado por el Aviso de Invitación en lo que 
tiene que ver con lo referido en el presente ítem. 
 
Nota: El acta de inicio se firmará una vez cumpla con los requisitos de legalización se dará inicio 
a la ejecución material del contrato y una vez se realice la remisión del expediente contractual a 
la unidad ejecutora, para lo cual deberá tener en cuenta, en todo caso, el plazo a estipular sin que 
sobrepase la vigencia fiscal. 
 

(Firmado digitalmente a través de la plataforma SECOP II) 
 
 

LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE 
Secretario de General 
Municipio de Envigado 

 

Proyectó 
Firmado digitalmente a través de la plataforma 

SECOP II 

Revisó 
Firmado digitalmente a través de la plataforma 

SECOP II 

Aprobó 
Firmado digitalmente a través de la plataforma 

SECOP II 

Nombre 
Caterin Yesenia González 
López 

Nombre  Carolina Echeverri Zuluaga Nombre Juan Fernando Maya Jaramillo 

Dependencia Dirección de Compras Dependencia Dirección de Compras Dependencia 
Secretaría General -  Dirección de 
Centros de Mercado Social. 
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DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

GABINETE PARA DESFIBRILADOR 

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO 

CLASIFICACION UNSPSC TIPO DE BIEN O SERVICIO CANTIDAD 

42172105 
Accesorios para desfibriladores 

externos automatizados DEA 
1 

 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

GABINETE DE ALMACENAMIENTO DESFIBRILADOR 

UNIDAD DE MEDIDA 

UNIDAD 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

GABINETE DE ALMACENAMIENTO: Gabinete para almacenamiento de desfibrilador con GPS 24/7, con 
alarma de alta tecnología, recargable y con una vida útil de 10 años, señalización Internacional + Guía de Uso, 
Zona monitoreo en Red de Salud, con dispositivo electrónico que permite llamada de emergencia, ubicación 
mediante GPS y monitoreo de funcionamiento del equipo 
 
 MATERIAL: Acero o lamina, con puerta de vidrio o acrílico traslucido. MEDIDAS: Las medidas deben ser 
correspondientes al tamaño del desfibrilador que soporte el peso del equipo, garantice el espacio y las 
condiciones adecuadas para el almacenamiento de manera efectiva. CON INSTALACIÓN 
 
Las características físicas como color y forma pueden variar de acuerdo con la empresa comercializadora 
SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE ZONA CARDIOPROTEGIDA: Señalización informativa de zona cardio 
protegida con cadena de supervivencia completa. 

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA 

1 año 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA 

Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General – Director Centros de Mercado Social. 

(Firmado digitalmente a través de la plataforma SECOP II) 

 
LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE 

Secretario de General 
Municipio de Envigado 

 

GUÍA 
Denominación del bien o servicio: Ingrese en este campo la denominación común del bien o servicio 

en texto claro. Ejm: Impresora. 
Código identificación del bien o servicio: Ingrese en este campo la Clasificación UNSPSC mínimo 
hasta el tercer nivel y el texto de descripción detallada de las características técnicas del bien o 

Anexo 0.2 CC-F-077 Ficha Tecnica GABINETE PARA DESFIBRILADOR



   

 

servicio. 
Denominación técnica del bien o servicio: Ingrese en este campo la denominación técnica del bien o 

servicio usando la terminología a que haya lugar. Ejm: Impresora Láser Multifuncional. 
Unidad de medida: Ingrese en este campo el nombre de la unidad de medida que va a usar para 

cuantificar el producto o servicio a adquirir, como: Libra, caja, docenas, unidad... 
Descripción General: Ingrese en este campo el texto de descripción detallada de las características 

técnicas del bien o servicio. Ejm: Impresora láser multifuncional, con capacidad de copiado, e 
impresión de hasta 30 páginas por minuto en negro y 24 páginas en color con calidad 4800x1200, 

Ethernet integrado y un alimentador de poder. 
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DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

Desfibrilador 

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BIEN O SERVICIO 

CLASIFICACION UNSPSC TIPO DE BIEN O SERVICIO CANTIDAD 

42172101 
Desfibriladores externos 

automatizados DEA 

1 

 

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 

Desfibrilador Externo Automático DEA Aquel dispositivo médico electrónico portátil, dotado de 
electrodos destinados a generar y aplicar pulsos intensivos que puede descargar una corriente al 
corazón a través del tórax, para que esta detenga la fibrilación ventricular y permita que el corazón 
vuelva a un ritmo normal saliendo del paro, que garantice el ritmo cardiaco viable del paciente". 
Definición dada en el Artículo 2 de la Ley 1831/2017 

UNIDAD DE MEDIDA 

UNIDAD 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

EQUIPO PORTATIL, CON INSTRUCCIONES Y PROTOCOLOS POR VOZ: El equipo debe tener instrucciones 
de voz en español, que indiquen los pasos a seguir para realizar la Reanimación Cardiopulmonar (RCP). 
DURACIÓN DE LA BATERÍA: Mínimo 3 años.  
TIPO DE BATERÍA: Batería con duración mínima de veinticuatro (24) meses en estado de espera o recargable; 
Autodiagnóstico para control del estado del equipo y la batería,  
HERMITICIDAD/RESISTENCIA AL AGUA Y POLVO: Prueba de polvo salpicaduras de agua con cualquiera 
de las siguientes protecciones: (IP55, IP56, IPX5).  
RANGO DE ENERGIA: Adulto mínimo 150 Joules. Pediátrico mínimo 50 joules.  
REGISTRO DE DATOS: Grabar datos con el EGC del paciente con una capacidad mínima de 90 minutos. 
TRANSMISIÓN O GESTIÓN DE DATOS: El equipo debe tener un sistema de almacenamiento y transmisión 
de datos, ya sea el almacenamiento mediante memoria interna, memoria USB o tarjeta de datos, y la 
transmisión de datos puede realizarse mediante diferentes medios tecnológicos de transferencia como: Cable 
de datos, Memoria USB, Bluethooth o WIFI, los cuales permitan una conexión con un PC.  
CAPACITACIÓN Y USO DE LOS DEA (DESFIBRILADORES EXTERNO AUTOMÁTICO): El oferente deberá 
suministrar capacitación para el personal de la direccion de Centros de Mercado Social del Municipio de 
Envigado sobre la adecuada utilización del DEA (Desfibrilador Externo Automático), de una duración mínima 
de 2 horas, con personal con experiencia en el campo de la salud, preferiblemente en medicina o enfermería, 
tecnólogos o técnicos profesionales en atención prehospitalaria, todo ellos con certificación de asistencia en 
actividades de capacitación en soporte vital básico o avanzado. Es de anotar que el oferente debe emitir el 
correspondiente certificado de asistencia a la actividad realizada. 

GARANTÍA COMERCIAL O PRESUNTA 

DURACIÓN DE LOS ELECTRODOS: Duración mínima de 1 año. 
TIPO DE ELECTRODOS: Electrodos para adultos y pediátricos. 

GARANTÍA DEL EQUIPO: Mínimo de 3 años 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE ELABORA 

Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General – Dirección de Centros de Mercado Social 

Anexo 0.2.1 CC-F-077 Ficha Tecnica DESFIBRILADOR



   

 

(Firmado digitalmente a través de la plataforma SECOP II) 

 

LUIS FELIPE ROSSO RICAUTE 
Secretario de General 
Municipio de Envigado 

 

GUÍA 
Denominación del bien o servicio: Ingrese en este campo la denominación común del bien o servicio 

en texto claro. Ejm: Impresora. 
Código identificación del bien o servicio: Ingrese en este campo la Clasificación UNSPSC mínimo 
hasta el tercer nivel y el texto de descripción detallada de las características técnicas del bien o 

servicio. 
Denominación técnica del bien o servicio: Ingrese en este campo la denominación técnica del bien o 

servicio usando la terminología a que haya lugar. Ejm: Impresora Láser Multifuncional. 
Unidad de medida: Ingrese en este campo el nombre de la unidad de medida que va a usar para 

cuantificar el producto o servicio a adquirir, como: Libra, caja, docenas, unidad... 
Descripción General: Ingrese en este campo el texto de descripción detallada de las características 

técnicas del bien o servicio. Ejm: Impresora láser multifuncional, con capacidad de copiado, e 
impresión de hasta 30 páginas por minuto en negro y 24 páginas en color con calidad 4800x1200, 

Ethernet integrado y un alimentador de poder. 

 
 
 



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

 1DLF143583A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CHICO 18BOGOTA, D.C.

25 07 2024 25 07 2024 00:00 31 12 2027 23:59 EMISION ORIGINAL

HEALTHCORP SAS NIT: 901.065.278-8

CALLE 161 NO. 54 - 87 TORRES 4 INT 1 - 201 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3153633285

MUNICIPIO DE ENVIGADO

CRA 43 NO 38 SUR - 35 PALACIO MUNICIPAL JORGE MESA RAMIREZ ENVIGADO, ANTIOQUIA

NIT: 890.907.106-5

3394005

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ********4,207,800.00$ ******80,000.00 $ *******8,000.00 $ ******16,720.00 $ ***********104,720.00 CONTADO

18-44-101099362

18-44-101099362

Anexo 0.3 POLIZA 101099362



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL
DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

REFERENCIA
PAGO:
1100361191759-8

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CHICO 18BOGOTA, D.C.

25 07 2024 25 07 2024 00:00 31 12 2027 23:59 EMISION ORIGINAL

HEALTHCORP SAS NIT: 901.065.278-8

CALLE 161 NO. 54 - 87 TORRES 4 INT 1 - 201 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3153633285

MUNICIPIO DE ENVIGADO

CRA 43 NO 38 SUR - 35 PALACIO MUNICIPAL JORGE MESA RAMIREZ ENVIGADO, ANTIOQUIA

NIT: 890.907.106-5

3394005

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ********4,207,800.00$ ******80,000.00 $ *******8,000.00 $ ******16,720.00 $ ***********104,720.00 CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

18-44-101099362



FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

 2

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101099362, anexo
0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015
el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 25 días del mes de JULIO de 2024

18-44-101099362
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>
Enviado el: jueves, 15 de agosto de 2024 3:32 p. m.
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General
Asunto: Proyeccion Entrega
Datos adjuntos: 5. CRONOGRAMA DE ENTREGA.xlsx

 
 
 
Buen Día,  
 
Me permito adjuntar el cronograma de proyección  de entrega del desfibrilador. 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 

Anexo 1. Correo electronico Cronograma 15 agosto  cronograma



1 2 3 4 5 1 2 3 4

22/08/2024 Llegada desfribilidor 

26/08/2024 Envio documentacion

26/08/2024 Envio Equipos

29/08/2024 Entrega y capacitacion

Entrega

HEALTHCORP - PLAZA DE MERCADO ENVIGADO
 CRONOGRAMA DE PROYECCION ENTREGA DEA

ENTIDAD CIUDAD PRODUCTO FECHA ENTREGA PROCESO

AÑO 2024

Plaza de mercado del Municipio de Envigado Medellin Desfibrilador

Agosto Septiembre

Anexo 1.1 Cronograma de Entrega desfibrilador
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Brayan Yecid Restrepo Franco
Enviado el: jueves, 29 de agosto de 2024 9:57 a. m.
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General
Asunto: Fwd: justificación modificacion de cronograma.

 
 
Obtener Outlook para Android 

From: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
Sent: Thursday, August 29, 2024 9:54:58 AM 
To: Brayan Yecid Restrepo Franco <brayan.restrepof@envigado.gov.co> 
Subject: Re: justificación modificacion de cronograma.  
  
 
 
 
Buen Día,  
 
Asunto: Cambio de Fecha en el Cronograma de proyección  Inicial 
 

Me permito aclarar que, en el cronograma inicial enviado, se presentó una proyección de fechas 
estimadas para la entrega de los elementos contratados. Sin embargo, dichas fechas no se 
oficializaron. Por lo tanto, es necesario coordinar una  reunión o una llamada telefónica. 

Quedamos atentos a su disponibilidad para coordinar esta reunión y definir las fechas definitivas de 
acuerdo al nuevo cronogram de proyección enviado. 

Agradecemos su comprensión y colaboración. 

 

Cordialmente,  
 
 
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 

Anexo 2. Correo electornico contratista cambio de cronograma 29 de agosto
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No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El mié, 28 ago 2024 a las 6:27, Brayan Yecid Restrepo Franco (<brayan.restrepof@envigado.gov.co>) 
escribió: 
Buen día ,  
1. Por favor podría enviarme por este medio la justificación del cambio del cronograma anterior  
, ya que me lo están solicitando. 
2. En el transcurso del día , tendrá en su correo el listado de personas las cuales serán las capacitadas 
por ustedes . 
 
Obtener Outlook para Android 
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

Asunto: Reunión confirmación entrega  Dea

Comienzo: viernes 30/08/2024 10:00 a. m.
Fin: viernes 30/08/2024 11:00 a. m.
Mostrar la hora como: Provisional

Periodicidad: (no disponible)

Estado de la reunión: Aún sin respuesta

Organizador: Healthcorp Sas

 
 

Unirme con Google Meet  

 

Enlace de la reunión

meet.google.com/wub-axdc-ioh 

 
 

Cuándo

viernes 30 de ago de 2024 ⋅ 10am – 11am (Hora 
estándar de Colombia) 

Invitados

Healthcorp Sas- organizador 
directorquality.ing@gmail.com 
juan.maya@envigado.gov.co 
gerencia@healthcorp.com.co 
ingrafaelpulidocarrillo84@gmail.com 
brayan.restrepof@envigado.gov.co 
Ver toda la información de los invitados 

Responder a juan.maya@envigado.gov.co 

Sí 

 

No 

 

Quizás 

 

Más opciones 

  

 
 

 

Invitación de Google Calendar 

Te hemos enviado este correo porque figuras como participante en el evento. Si ya no quieres recibir más avisos sobre este 
evento, recházalo. 

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de 
invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta de 
confirmación de asistencia. Más información 

 

 

Anexo 3. Citación virtual del 30 de agosto del 2024
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

Asunto: Reunio Dea Envigado

Comienzo: martes 3/09/2024 2:30 p. m.
Fin: martes 3/09/2024 3:30 p. m.

Periodicidad: (no disponible)

Estado de la reunión: Aceptada

Organizador: Healthcorp Sas

 
 

Unirme con Google Meet  

 

Enlace de la reunión

meet.google.com/ghm-guxq-qoq 

 
 

Cuándo

martes 3 de sept de 2024 ⋅ 2:30pm – 3:30pm (Hora 
estándar de Colombia) 

Invitados

Healthcorp Sas- organizador 
directorquality.ing@gmail.com 
gerencia@healthcorp.com.co 
ingrafaelpulidocarrillo84@gmail.com 
juan.maya@envigado.gov.co 
brayan.restrepof@envigado.gov.co 
garciancarlos@outlook.com 
Ver toda la información de los invitados 

Responder a juan.maya@envigado.gov.co 

Sí 

 

No 

 

Quizás 

 

Más opciones 

  

 
 

 

Invitación de Google Calendar 

Te hemos enviado este correo porque figuras como participante en el evento. Si ya no quieres recibir más avisos sobre este 
evento, recházalo. 

Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de 
invitados, invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta de 
confirmación de asistencia. Más información 

 

 

Anexo 4. Citación virtual del 3 de septiembre  del 2024
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General
Enviado el: miércoles, 18 de septiembre de 2024 2:33 p. m.
Para: administrativo@healthcorp.com.co
CC: Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General; Carolina Echeverri Zuluaga - Compras; 

Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General
Asunto: Contrato de mínima cuantía ENV-11-32-1176-24 municipio de Envigado / Desfibrilador 

Plaza de Mercado de Envigado
Datos adjuntos: CC-F-077 Ficha Tecnica DESFIBRILADOR.pdf; CC-F-077 Ficha Tecnica GABINETE PARA 

DESFIBRILADOR.pdf; ACEPTACION DE OFERTA.pdf

Importancia: Alta

SeguimientoSeguimiento: Destinatario Entrega

administrativo@healthcorp.com.co

Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General Entregado: 18/09/2024 2:33 p. m.

Carolina Echeverri Zuluaga - Compras

Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General

Cordial saludo 
 
Envió para su conocimiento y posterior cumplimento, la aceptación de la oferta donde contiene las obligaciones 
específicas y la ficha técnica del gabinete y desfibrilador, para la debida ejecución del contrato de mínima 
cuantía ENV-11-32-1176-24, adjudicado a Healthcorp en el municipio de Envigado.  
 
Quedo muy atento a cualquier inquietud al respecto. 
 
Cordialmente,  
 

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    
Director Técnico.  
Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    
Código Postal: 055422   
Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           
 

Anexo 5. Correo electronico de envio contrato minima cuantia a el contratista
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>
Enviado el: jueves, 19 de septiembre de 2024 3:08 p. m.
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General
CC: Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General; Carolina Echeverri Zuluaga - Compras; 

Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General; Brayan Yecid Restrepo Franco
Asunto: Re: Contrato de mínima cuantía ENV-11-32-1176-24 municipio de Envigado / 

Desfibrilador Plaza de Mercado de Envigado

Buen Día,  
 
Muchas gracias por el envío de las fichas técnicas y el documento  del contrato, confirmando, son  los mismos 
que se encuentran publicados en secop II como parte del proceso,  de acuerdo con lo concertado en la reunión 
del día 3 de septiembre de 2024, estamos atentos al envío de la ficha técnica del gabinete con la 
especificaciones solicitadas por ustedes para proceder con la compra y entrega de ese gabinete, puesto que 
reiteramos lo informado en la reunión no hemos encontrado en el mercado nacional ni internacional 
gabinete  que cumpla con las características solicitadas.   
 
Solicitamos cotización a la empresa Late Corazón referida por ustedes como proveedor del gabinete, pero nos 
cotizan un Software y servicios adicionales, no integrados en el gabinete y que requieren de instalación especial 
en el desfibrilador  y adicionalmente mantenimiento mensual, condiciones que no están incluidas en los pliegos 
ni documentos del proceso.  
 
Por lo anterior solicitamos muy amablemente concertar programación de nueva reunión para definir este 
aspecto. 
 
Cordial Saludo, 
 
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El mié, 18 sept 2024 a las 14:32, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Cordial saludo 

Anexo 6. Correo electronico del contratista aceptrando documentos
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Envió para su conocimiento y posterior cumplimento, la aceptación de la oferta donde contiene las 
obligaciones específicas y la ficha técnica del gabinete y desfibrilador, para la debida ejecución del 
contrato de mínima cuantía ENV-11-32-1176-24, adjudicado a Healthcorp en el municipio de Envigado. 

  

Quedo muy atento a cualquier inquietud al respecto. 

  

Cordialmente,  

  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    

Director Técnico.  

Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    

Código Postal: 055422   

Tel: (604) 339 4000 
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>
Enviado el: viernes, 4 de octubre de 2024 9:08 a. m.
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General
CC: Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General; Carolina Echeverri Zuluaga - Compras; 

Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General; Brayan Yecid Restrepo Franco
Asunto: Re: Contrato de mínima cuantía ENV-11-32-1176-24 municipio de Envigado / 

Desfibrilador Plaza de Mercado de Envigado

 
 
 
Buen Día,  
 
Me permito reiterar la solicitud de reunión Virtual enviada el 19 de septiembre, con el fin de revisar la 
información proporcionada por la empresa Late Corazón referida por ustedes como proveedor del gabinete, los 
cuales  nos cotizan un Software y servicios adicionales, no integrados en el gabinete y que requieren de 
instalación especial en el desfibrilador  y adicionalmente mantenimiento mensual, condiciones que no 
están incluidas en los pliegos ni documentos del proceso.  
 
De acuerdo con lo informado por Brian Franco el día 26 de septiembre estamos pendientes de confirmación de 
agenda para esta cita.    
 
Quedamos atentos a su información  
 
 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El jue, 19 sept 2024 a las 15:08, Administrativo Healthcorp (<administrativo@healthcorp.com.co>) 
escribió: 
Buen Día,  
 

Anexo 7. Correo electronico contratista solicitud de reunion
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Muchas gracias por el envío de las fichas técnicas y el documento  del contrato, confirmando, son  los mismos 
que se encuentran publicados en secop II como parte del proceso,  de acuerdo con lo concertado en la reunión 
del día 3 de septiembre de 2024, estamos atentos al envío de la ficha técnica del gabinete con la 
especificaciones solicitadas por ustedes para proceder con la compra y entrega de ese gabinete, puesto que 
reiteramos lo informado en la reunión no hemos encontrado en el mercado nacional ni internacional 
gabinete  que cumpla con las características solicitadas.   
 
Solicitamos cotización a la empresa Late Corazón referida por ustedes como proveedor del gabinete, pero nos 
cotizan un Software y servicios adicionales, no integrados en el gabinete y que requieren de instalación 
especial en el desfibrilador  y adicionalmente mantenimiento mensual, condiciones que no están incluidas en 
los pliegos ni documentos del proceso.  
 
Por lo anterior solicitamos muy amablemente concertar programación de nueva reunión para definir este 
aspecto. 
 
Cordial Saludo, 
 
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El mié, 18 sept 2024 a las 14:32, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Cordial saludo 

  

Envió para su conocimiento y posterior cumplimento, la aceptación de la oferta donde contiene las 
obligaciones específicas y la ficha técnica del gabinete y desfibrilador, para la debida ejecución del 
contrato de mínima cuantía ENV-11-32-1176-24, adjudicado a Healthcorp en el municipio de 
Envigado.  

  

Quedo muy atento a cualquier inquietud al respecto. 

  

Cordialmente,  
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Juan Fernando Maya Jaramirllo.    

Director Técnico.  

Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    

Código Postal: 055422   

Tel: (604) 339 4000 
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>
Enviado el: martes, 8 de octubre de 2024 2:54 p. m.
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General; Brayan Yecid Restrepo Franco; Ana 

Maria Zea Ochoa - Secretaria General; Carolina Echeverri Zuluaga - Compras; Caterin 
Yesenia Gonzalez Lopez - CT General

Asunto: Re: Contrato de mínima cuantía ENV-11-32-1176-24 municipio de Envigado / 
Desfibrilador Plaza de Mercado de Envigado

 
 
 
Buen Día,  
Me permito reiterar la solicitud de reunión Virtual enviada el 19 de septiembre, con el fin de revisar la 
información proporcionada por la empresa Late Corazón referida por ustedes como proveedor del gabinete, los 
cuales  nos cotizan un Software y servicios adicionales, no integrados en el gabinete y que requieren de 
instalación especial en el desfibrilador  y adicionalmente mantenimiento mensual, condiciones que no 
están incluidas en los pliegos ni documentos del proceso.  
 
De acuerdo con lo informado por Brian Franco el día 26 de septiembre estamos pendientes de confirmación de 
agenda para esta cita.    
 
Quedamos atentos a su información  
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El vie, 4 oct 2024 a las 9:08, Administrativo Healthcorp (<administrativo@healthcorp.com.co>) escribió: 
 
 
 
Buen Día,  

Anexo 8. Correo electronico  del contratista solicitando reunion
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Me permito reiterar la solicitud de reunión Virtual enviada el 19 de septiembre, con el fin de revisar la 
información proporcionada por la empresa Late Corazón referida por ustedes como proveedor del gabinete, los 
cuales  nos cotizan un Software y servicios adicionales, no integrados en el gabinete y que requieren de 
instalación especial en el desfibrilador  y adicionalmente mantenimiento mensual, condiciones que no 
están incluidas en los pliegos ni documentos del proceso.  
 
De acuerdo con lo informado por Brian Franco el día 26 de septiembre estamos pendientes de confirmación de 
agenda para esta cita.    
 
Quedamos atentos a su información  
 
 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El jue, 19 sept 2024 a las 15:08, Administrativo Healthcorp (<administrativo@healthcorp.com.co>) 
escribió: 
Buen Día,  
 
Muchas gracias por el envío de las fichas técnicas y el documento  del contrato, confirmando, son  los 
mismos que se encuentran publicados en secop II como parte del proceso,  de acuerdo con lo concertado en la 
reunión del día 3 de septiembre de 2024, estamos atentos al envío de la ficha técnica del gabinete con la 
especificaciones solicitadas por ustedes para proceder con la compra y entrega de ese gabinete, puesto que 
reiteramos lo informado en la reunión no hemos encontrado en el mercado nacional ni internacional 
gabinete  que cumpla con las características solicitadas.   
 
Solicitamos cotización a la empresa Late Corazón referida por ustedes como proveedor del gabinete, pero nos 
cotizan un Software y servicios adicionales, no integrados en el gabinete y que requieren de instalación 
especial en el desfibrilador  y adicionalmente mantenimiento mensual, condiciones que no están incluidas en 
los pliegos ni documentos del proceso.  
 
Por lo anterior solicitamos muy amablemente concertar programación de nueva reunión para definir este 
aspecto. 
 
Cordial Saludo, 
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Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El mié, 18 sept 2024 a las 14:32, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Cordial saludo 

  

Envió para su conocimiento y posterior cumplimento, la aceptación de la oferta donde contiene las 
obligaciones específicas y la ficha técnica del gabinete y desfibrilador, para la debida ejecución del 
contrato de mínima cuantía ENV-11-32-1176-24, adjudicado a Healthcorp en el municipio de 
Envigado.  

  

Quedo muy atento a cualquier inquietud al respecto. 

  

Cordialmente,  

  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    

Director Técnico.  

Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    

Código Postal: 055422   

Tel: (604) 339 4000 
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General
Enviado el: miércoles, 9 de octubre de 2024 3:41 p. m.
Para: Administrativo Healthcorp
CC: Carolina Echeverri Zuluaga - Compras; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General; 

Brayan Yecid Restrepo Franco; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras
Asunto: RE: Contrato de mínima cuantía ENV-11-32-1176-24 municipio de Envigado / 

Desfibrilador Plaza de Mercado de Envigado

Importancia: Alta

Cordial saludo,  
 
Para responder a su petición es necesario precisar por parte de la supervisión las siguientes premisas que 
concretan el actuar de la entidad en las etapas de planeación y ejecución del presente contrato, en los siguientes 
términos:  
 

1. El Municipio de Envigado realizó un proceso de invitación publica para que quien pudiera acreditar las 
condiciones exigidas pudiera ofertar bajo el principio de libre concurrencia, esto quiere decir que todos 
aquellos eventuales proponentes tuvieron la posibilidad de observar cada uno de los documentos que 
constituyeron la invitación a saber: análisis del sector, estudios previos, fichas técnicas, aviso de 
invitación, entre otros; esto con el ánimo de que eventualmente se pudieran proponer observaciones, al 
analizar la cronología del proceso es notable que en su momento su empresa no hizo uso de ese derecho 
por lo tanto al momento de presentar la propuesta acepto las condiciones que la invitación requerida y en 
concreto la ficha técnica y obligaciones contractuales.  
 

2. Bajo la consideración de que el proceso lleva consigo el principio de libre concurrencia son los 
proponentes quienes bajo su libre arbitrio muestran su interés en la participación pues las condiciones 
administrativas y logísticas que demandaba la compra indicaban que en su momento ese proponente 
podría suplir la necesidad de la entidad, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta que a través de la 
reunión llevada a cabo el día 19 de septiembre el contratista solicitó información de los proveedores  que 
enviaron cotizaciones para el presente proceso la entidad hizo entrega de dichos datos, lo anterior sin 
ánimo de imponer una negociación directa con los eventuales proveedores.  
 

3. Las condiciones de negociación entre ustedes y terceros no hacen parte de nuestra competencia en su 
regulación pues claramente es el contratista quien debe cumplir a cabalidad con el Municipio de 
Envigado, lo anterior teniendo en cuenta que al momento de publicar el proceso en la plataforma Secop II, 
se realizó una cronología en la cual se establecían tiempos para que las dudas e inquietudes con respecto 
a cualquier parte del proceso fueran allegadas, esta oportunidad no fue utilizada en el momento en el que 
la Entidad pudo advertir situaciones técnicas. 
 

4. De otro lado la ficha técnica publicada la cual en la reunión del 19 de septiembre se enfatizó que ustedes 
no observaron no contiene ninguna especificación respecto del mantenimiento. Este término solo es 
observable bajo la obligación especifica C) de la aceptación de la oferta, no obstante tampoco se hace 
obligatorio en estricto sentido porque también de modo alternativo se propone una capacitación, de tal 
forma que gramaticalmente al proponer disyuntivamente cualquiera de las dos alternativas (capacitación 
o mantenimiento) es al contratista quien le corresponde elegir cuál de estas opciones cumplirá: la 
obligación reza de la siguiente manera C)Acordar con el supervisor la entrega e instalación con sus 
requisitos mínimos tales como redes eléctricas en tubería MT, conectores de cableado y puntos de 

Anexo 9. Correo del superviso al contratista premisas
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red, mantenimiento o capacitación sobre la verificación del equipo y manejo del Desfibrilador 
Externo Automático (DEA).  
 

5. Por último, estamos dispuestos a realizar la reunión propuesta en el plano de la claridad de los anteriores 
numerales sin que pueda llegar a discutirse modificaciones o cambios en las condiciones técnicas de la 
compra.  
 

Cordialmente,  
 
 

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    
Director Técnico.  
Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    
Código Postal: 055422   
Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           
 

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>  
Enviado el: martes, 8 de octubre de 2024 2:54 p. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co>; Brayan Yecid Restrepo Franco 
<brayan.restrepof@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>; Carolina 
Echeverri Zuluaga - Compras <carolina.echeverri@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General 
<caterin.gonzalez@envigado.gov.co> 
Asunto: Re: Contrato de mínima cuantía ENV-11-32-1176-24 municipio de Envigado / Desfibrilador Plaza de Mercado de 
Envigado 
 
 
 
 
Buen Día,  
Me permito reiterar la solicitud de reunión Virtual enviada el 19 de septiembre, con el fin de revisar la 
información proporcionada por la empresa Late Corazón referida por ustedes como proveedor del gabinete, los 
cuales  nos cotizan un Software y servicios adicionales, no integrados en el gabinete y que requieren de 
instalación especial en el desfibrilador  y adicionalmente mantenimiento mensual, condiciones que no 
están incluidas en los pliegos ni documentos del proceso.  
 
De acuerdo con lo informado por Brian Franco el día 26 de septiembre estamos pendientes de confirmación de 
agenda para esta cita.    
 
Quedamos atentos a su información  
 
 
 
 
Cordialmente,  
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Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El vie, 4 oct 2024 a las 9:08, Administrativo Healthcorp (<administrativo@healthcorp.com.co>) escribió: 

 
 
 
Buen Día,  
 
Me permito reiterar la solicitud de reunión Virtual enviada el 19 de septiembre, con el fin de revisar la 
información proporcionada por la empresa Late Corazón referida por ustedes como proveedor del gabinete, los 
cuales  nos cotizan un Software y servicios adicionales, no integrados en el gabinete y que requieren de 
instalación especial en el desfibrilador  y adicionalmente mantenimiento mensual, condiciones que no 
están incluidas en los pliegos ni documentos del proceso.  
 
De acuerdo con lo informado por Brian Franco el día 26 de septiembre estamos pendientes de confirmación de 
agenda para esta cita.    
 
Quedamos atentos a su información  
 
 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El jue, 19 sept 2024 a las 15:08, Administrativo Healthcorp (<administrativo@healthcorp.com.co>) 
escribió: 
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Buen Día,  
 
Muchas gracias por el envío de las fichas técnicas y el documento  del contrato, confirmando, son  los 
mismos que se encuentran publicados en secop II como parte del proceso,  de acuerdo con lo concertado en la 
reunión del día 3 de septiembre de 2024, estamos atentos al envío de la ficha técnica del gabinete con la 
especificaciones solicitadas por ustedes para proceder con la compra y entrega de ese gabinete, puesto que 
reiteramos lo informado en la reunión no hemos encontrado en el mercado nacional ni internacional 
gabinete  que cumpla con las características solicitadas.   
 
Solicitamos cotización a la empresa Late Corazón referida por ustedes como proveedor del gabinete, pero nos 
cotizan un Software y servicios adicionales, no integrados en el gabinete y que requieren de instalación 
especial en el desfibrilador  y adicionalmente mantenimiento mensual, condiciones que no están incluidas en 
los pliegos ni documentos del proceso.  
 
Por lo anterior solicitamos muy amablemente concertar programación de nueva reunión para definir este 
aspecto. 
 
Cordial Saludo, 
 
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El mié, 18 sept 2024 a las 14:32, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Cordial saludo 

  

Envió para su conocimiento y posterior cumplimento, la aceptación de la oferta donde contiene las 
obligaciones específicas y la ficha técnica del gabinete y desfibrilador, para la debida ejecución del 
contrato de mínima cuantía ENV-11-32-1176-24, adjudicado a Healthcorp en el municipio de 
Envigado.  

  

Quedo muy atento a cualquier inquietud al respecto. 
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Cordialmente,  

  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    

Director Técnico.  

Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    

Código Postal: 055422   

Tel: (604) 339 4000 
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>
Enviado el: martes, 15 de octubre de 2024 5:54 p. m.
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General
CC: Carolina Echeverri Zuluaga - Compras; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General; 

Brayan Yecid Restrepo Franco; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras; Gerencia
Asunto: Re: Contrato de mínima cuantía ENV-11-32-1176-24 municipio de Envigado / 

Desfibrilador Plaza de Mercado de Envigado

 
 
 
Buen Día,  
 
Acusamos recibo de su comunicación del 9 de octubre, reiteramos la solicitud de programación de reunión para 
revisar la información pendiente según lo acordado en la reunión del 3 de septiembre, de la cual está pendiente 
el envío del acta. 
 
Quedamos atentos a la confirmación de fecha de reunión. 
 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El mié, 9 oct 2024 a las 15:41, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Cordial saludo,  

  

Para responder a su petición es necesario precisar por parte de la supervisión las siguientes premisas que 
concretan el actuar de la entidad en las etapas de planeación y ejecución del presente contrato, en los 
siguientes términos:  

Anexo 10. Correo electrónico contratista  acusándose de recibir documentos
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1. El Municipio de Envigado realizó un proceso de invitación publica para que quien pudiera acreditar las 
condiciones exigidas pudiera ofertar bajo el principio de libre concurrencia, esto quiere decir que todos 
aquellos eventuales proponentes tuvieron la posibilidad de observar cada uno de los documentos que 
constituyeron la invitación a saber: análisis del sector, estudios previos, fichas técnicas, aviso de 
invitación, entre otros; esto con el ánimo de que eventualmente se pudieran proponer observaciones, al 
analizar la cronología del proceso es notable que en su momento su empresa no hizo uso de ese derecho 
por lo tanto al momento de presentar la propuesta acepto las condiciones que la invitación requerida y 
en concreto la ficha técnica y obligaciones contractuales.  

  

2. Bajo la consideración de que el proceso lleva consigo el principio de libre concurrencia son los 
proponentes quienes bajo su libre arbitrio muestran su interés en la participación pues las condiciones 
administrativas y logísticas que demandaba la compra indicaban que en su momento ese proponente 
podría suplir la necesidad de la entidad, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta que a través de la 
reunión llevada a cabo el día 19 de septiembre el contratista solicitó información de los proveedores  que 
enviaron cotizaciones para el presente proceso la entidad hizo entrega de dichos datos, lo anterior sin 
ánimo de imponer una negociación directa con los eventuales proveedores.  

  

3. Las condiciones de negociación entre ustedes y terceros no hacen parte de nuestra competencia en su 
regulación pues claramente es el contratista quien debe cumplir a cabalidad con el Municipio de 
Envigado, lo anterior teniendo en cuenta que al momento de publicar el proceso en la plataforma Secop 
II, se realizó una cronología en la cual se establecían tiempos para que las dudas e inquietudes con 
respecto a cualquier parte del proceso fueran allegadas, esta oportunidad no fue utilizada en el 
momento en el que la Entidad pudo advertir situaciones técnicas. 

  

4. De otro lado la ficha técnica publicada la cual en la reunión del 19 de septiembre se enfatizó que ustedes 
no observaron no contiene ninguna especificación respecto del mantenimiento. Este término solo es 
observable bajo la obligación especifica C) de la aceptación de la oferta, no obstante tampoco se hace 
obligatorio en estricto sentido porque también de modo alternativo se propone una capacitación, de tal 
forma que gramaticalmente al proponer disyuntivamente cualquiera de las dos alternativas 
(capacitación o mantenimiento) es al contratista quien le corresponde elegir cuál de estas opciones 
cumplirá: la obligación reza de la siguiente manera C)Acordar con el supervisor la entrega e 
instalación con sus requisitos mínimos tales como redes eléctricas en tubería MT, conectores de 
cableado y puntos de red, mantenimiento o capacitación sobre la verificación del equipo y manejo 
del Desfibrilador Externo Automático (DEA).  

  

5. Por último, estamos dispuestos a realizar la reunión propuesta en el plano de la claridad de los anteriores 
numerales sin que pueda llegar a discutirse modificaciones o cambios en las condiciones técnicas de la 
compra.  
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Cordialmente,  

  

  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    

Director Técnico.  

Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    

Código Postal: 055422   

Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           

  

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>  
Enviado el: martes, 8 de octubre de 2024 2:54 p. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co>; Brayan Yecid Restrepo 
Franco <brayan.restrepof@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>; 
Carolina Echeverri Zuluaga - Compras <carolina.echeverri@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT 
General <caterin.gonzalez@envigado.gov.co> 
Asunto: Re: Contrato de mínima cuantía ENV-11-32-1176-24 municipio de Envigado / Desfibrilador Plaza de Mercado 
de Envigado 

  

 
 

  

Buen Día,  

Me permito reiterar la solicitud de reunión Virtual enviada el 19 de septiembre, con el fin de revisar la 
información proporcionada por la empresa Late Corazón referida por ustedes como proveedor del gabinete, los 
cuales  nos cotizan un Software y servicios adicionales, no integrados en el gabinete y que requieren de 
instalación especial en el desfibrilador  y adicionalmente mantenimiento mensual, condiciones que no 
están incluidas en los pliegos ni documentos del proceso.  
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De acuerdo con lo informado por Brian Franco el día 26 de septiembre estamos pendientes de confirmación de 
agenda para esta cita.    

  

Quedamos atentos a su información  

  

  

  

  

Cordialmente,  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 

"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 

  

No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 

  

  

El vie, 4 oct 2024 a las 9:08, Administrativo Healthcorp (<administrativo@healthcorp.com.co>) 
escribió: 

 
 

  

Buen Día,  
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Me permito reiterar la solicitud de reunión Virtual enviada el 19 de septiembre, con el fin de revisar la 
información proporcionada por la empresa Late Corazón referida por ustedes como proveedor del gabinete, 
los cuales  nos cotizan un Software y servicios adicionales, no integrados en el gabinete y que requieren de 
instalación especial en el desfibrilador  y adicionalmente mantenimiento mensual, condiciones que no 
están incluidas en los pliegos ni documentos del proceso.  

  

De acuerdo con lo informado por Brian Franco el día 26 de septiembre estamos pendientes de confirmación 
de agenda para esta cita.    

  

Quedamos atentos a su información  

  

  

  

Cordialmente,  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 

"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 

  

No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
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El jue, 19 sept 2024 a las 15:08, Administrativo Healthcorp (<administrativo@healthcorp.com.co>) 
escribió: 

Buen Día,  

  

Muchas gracias por el envío de las fichas técnicas y el documento  del contrato, confirmando, son  los 
mismos que se encuentran publicados en secop II como parte del proceso,  de acuerdo con lo concertado 
en la reunión del día 3 de septiembre de 2024, estamos atentos al envío de la ficha técnica del gabinete con 
la especificaciones solicitadas por ustedes para proceder con la compra y entrega de ese gabinete, puesto que 
reiteramos lo informado en la reunión no hemos encontrado en el mercado nacional ni internacional 
gabinete  que cumpla con las características solicitadas.   

  

Solicitamos cotización a la empresa Late Corazón referida por ustedes como proveedor del gabinete, pero 
nos cotizan un Software y servicios adicionales, no integrados en el gabinete y que requieren de instalación 
especial en el desfibrilador  y adicionalmente mantenimiento mensual, condiciones que no están incluidas en 
los pliegos ni documentos del proceso.  

  

Por lo anterior solicitamos muy amablemente concertar programación de nueva reunión para definir este 
aspecto. 

  

Cordial Saludo, 

  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 

"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 
10 DE LA LEY 962 DE 2005" 
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No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 

  

  

El mié, 18 sept 2024 a las 14:32, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Cordial saludo 

  

Envió para su conocimiento y posterior cumplimento, la aceptación de la oferta donde contiene las 
obligaciones específicas y la ficha técnica del gabinete y desfibrilador, para la debida ejecución del 
contrato de mínima cuantía ENV-11-32-1176-24, adjudicado a Healthcorp en el municipio de 
Envigado.  

  

Quedo muy atento a cualquier inquietud al respecto. 

  

Cordialmente,  

  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    

Director Técnico.  

Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    

Código Postal: 055422   

Tel: (604) 339 4000 
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>
Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2024 12:22 p. m.
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General
CC: Carolina Echeverri Zuluaga - Obras Publicas; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT 

General; Brayan Yecid Restrepo Franco; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras; 
Gerencia

Asunto: Re: Contrato de mínima cuantía ENV-11-32-1176-24 municipio de Envigado / 
Desfibrilador Plaza de Mercado de Envigado

 
 
 
Buen Día,  
 
Reiteramos la solicitud de programación de reunión para revisar la información pendiente según lo acordado en 
la reunión del 3 de septiembre, de la cual está pendiente el envío del acta. 
 
Quedamos atentos a la confirmación de fecha de reunión. 
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El mar, 15 oct 2024 a las 17:53, Administrativo Healthcorp (<administrativo@healthcorp.com.co>) 
escribió: 
 
 
 
Buen Día,  
 

Anexo 11. Correo electronico contratista solicita reunion y acta
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Acusamos recibo de su comunicación del 9 de octubre, reiteramos la solicitud de programación de reunión 
para revisar la información pendiente según lo acordado en la reunión del 3 de septiembre, de la cual 
está pendiente el envío del acta. 
 
Quedamos atentos a la confirmación de fecha de reunión. 
 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El mié, 9 oct 2024 a las 15:41, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Cordial saludo,  

  

Para responder a su petición es necesario precisar por parte de la supervisión las siguientes premisas que 
concretan el actuar de la entidad en las etapas de planeación y ejecución del presente contrato, en los 
siguientes términos:  

  

1. El Municipio de Envigado realizó un proceso de invitación publica para que quien pudiera acreditar las 
condiciones exigidas pudiera ofertar bajo el principio de libre concurrencia, esto quiere decir que todos 
aquellos eventuales proponentes tuvieron la posibilidad de observar cada uno de los documentos que 
constituyeron la invitación a saber: análisis del sector, estudios previos, fichas técnicas, aviso de 
invitación, entre otros; esto con el ánimo de que eventualmente se pudieran proponer observaciones, al 
analizar la cronología del proceso es notable que en su momento su empresa no hizo uso de ese 
derecho por lo tanto al momento de presentar la propuesta acepto las condiciones que la invitación 
requerida y en concreto la ficha técnica y obligaciones contractuales.  

  

2. Bajo la consideración de que el proceso lleva consigo el principio de libre concurrencia son los 
proponentes quienes bajo su libre arbitrio muestran su interés en la participación pues las condiciones 
administrativas y logísticas que demandaba la compra indicaban que en su momento ese proponente 
podría suplir la necesidad de la entidad, en ese orden de ideas y teniendo en cuenta que a través de la 
reunión llevada a cabo el día 19 de septiembre el contratista solicitó información de los 



3

proveedores  que enviaron cotizaciones para el presente proceso la entidad hizo entrega de dichos 
datos, lo anterior sin ánimo de imponer una negociación directa con los eventuales proveedores.  

  

3. Las condiciones de negociación entre ustedes y terceros no hacen parte de nuestra competencia en su 
regulación pues claramente es el contratista quien debe cumplir a cabalidad con el Municipio de 
Envigado, lo anterior teniendo en cuenta que al momento de publicar el proceso en la plataforma Secop 
II, se realizó una cronología en la cual se establecían tiempos para que las dudas e inquietudes con 
respecto a cualquier parte del proceso fueran allegadas, esta oportunidad no fue utilizada en el 
momento en el que la Entidad pudo advertir situaciones técnicas. 

  

4. De otro lado la ficha técnica publicada la cual en la reunión del 19 de septiembre se enfatizó que 
ustedes no observaron no contiene ninguna especificación respecto del mantenimiento. Este término 
solo es observable bajo la obligación especifica C) de la aceptación de la oferta, no obstante tampoco 
se hace obligatorio en estricto sentido porque también de modo alternativo se propone una 
capacitación, de tal forma que gramaticalmente al proponer disyuntivamente cualquiera de las dos 
alternativas (capacitación o mantenimiento) es al contratista quien le corresponde elegir cuál de estas 
opciones cumplirá: la obligación reza de la siguiente manera C)Acordar con el supervisor la entrega e 
instalación con sus requisitos mínimos tales como redes eléctricas en tubería MT, conectores de 
cableado y puntos de red, mantenimiento o capacitación sobre la verificación del equipo y manejo 
del Desfibrilador Externo Automático (DEA).  

  

5. Por último, estamos dispuestos a realizar la reunión propuesta en el plano de la claridad de los 
anteriores numerales sin que pueda llegar a discutirse modificaciones o cambios en las condiciones 
técnicas de la compra.  

  

Cordialmente,  

  

  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    

Director Técnico.  

Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    

Código Postal: 055422   

Tel: (604) 339 4000 
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De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>  
Enviado el: martes, 8 de octubre de 2024 2:54 p. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co>; Brayan Yecid Restrepo 
Franco <brayan.restrepof@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>; 
Carolina Echeverri Zuluaga - Compras <carolina.echeverri@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT 
General <caterin.gonzalez@envigado.gov.co> 
Asunto: Re: Contrato de mínima cuantía ENV-11-32-1176-24 municipio de Envigado / Desfibrilador Plaza de Mercado 
de Envigado 

  

 
 

  

Buen Día,  

Me permito reiterar la solicitud de reunión Virtual enviada el 19 de septiembre, con el fin de revisar la 
información proporcionada por la empresa Late Corazón referida por ustedes como proveedor del gabinete, 
los cuales  nos cotizan un Software y servicios adicionales, no integrados en el gabinete y que requieren de 
instalación especial en el desfibrilador  y adicionalmente mantenimiento mensual, condiciones que no 
están incluidas en los pliegos ni documentos del proceso.  

  

De acuerdo con lo informado por Brian Franco el día 26 de septiembre estamos pendientes de confirmación 
de agenda para esta cita.    

  

Quedamos atentos a su información  

  

  

  

  

Cordialmente,  
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Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 

"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 

  

No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 

  

  

El vie, 4 oct 2024 a las 9:08, Administrativo Healthcorp (<administrativo@healthcorp.com.co>) 
escribió: 

 
 

  

Buen Día,  

  

Me permito reiterar la solicitud de reunión Virtual enviada el 19 de septiembre, con el fin de revisar la 
información proporcionada por la empresa Late Corazón referida por ustedes como proveedor del gabinete, 
los cuales  nos cotizan un Software y servicios adicionales, no integrados en el gabinete y que requieren de 
instalación especial en el desfibrilador  y adicionalmente mantenimiento mensual, condiciones que no 
están incluidas en los pliegos ni documentos del proceso.  

  

De acuerdo con lo informado por Brian Franco el día 26 de septiembre estamos pendientes de confirmación 
de agenda para esta cita.    

  

Quedamos atentos a su información  
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Cordialmente,  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 

"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 
10 DE LA LEY 962 DE 2005" 

  

No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 

  

  

El jue, 19 sept 2024 a las 15:08, Administrativo Healthcorp (<administrativo@healthcorp.com.co>) 
escribió: 

Buen Día,  

  

Muchas gracias por el envío de las fichas técnicas y el documento  del contrato, confirmando, son  los 
mismos que se encuentran publicados en secop II como parte del proceso,  de acuerdo con lo concertado 
en la reunión del día 3 de septiembre de 2024, estamos atentos al envío de la ficha técnica del gabinete con 
la especificaciones solicitadas por ustedes para proceder con la compra y entrega de ese gabinete, puesto 
que reiteramos lo informado en la reunión no hemos encontrado en el mercado nacional ni internacional 
gabinete  que cumpla con las características solicitadas.   

  

Solicitamos cotización a la empresa Late Corazón referida por ustedes como proveedor del gabinete, pero 
nos cotizan un Software y servicios adicionales, no integrados en el gabinete y que requieren de instalación 
especial en el desfibrilador  y adicionalmente mantenimiento mensual, condiciones que no están incluidas 
en los pliegos ni documentos del proceso.  
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Por lo anterior solicitamos muy amablemente concertar programación de nueva reunión para definir este 
aspecto. 

  

Cordial Saludo, 

  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 

"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 
10 DE LA LEY 962 DE 2005" 

  

No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 

  

  

El mié, 18 sept 2024 a las 14:32, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Cordial saludo 

  

Envió para su conocimiento y posterior cumplimento, la aceptación de la oferta donde contiene las 
obligaciones específicas y la ficha técnica del gabinete y desfibrilador, para la debida ejecución del 
contrato de mínima cuantía ENV-11-32-1176-24, adjudicado a Healthcorp en el municipio de 
Envigado.  

  

Quedo muy atento a cualquier inquietud al respecto. 
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Cordialmente,  

  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    

Director Técnico.  

Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    

Código Postal: 055422   

Tel: (604) 339 4000 
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

Asunto: ENV-11-32-1176-24 COMPRA E INSTALACIÓN DE DESFIBRILADOR
Ubicación: Reunión de Microsoft Teams

Comienzo: miércoles 30/10/2024 10:00 a. m.
Fin: miércoles 30/10/2024 11:00 a. m.

Periodicidad: (no disponible)

Estado de la reunión: Aceptada

Organizador: Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General
Asistentes necesarios: Brayan Yecid Restrepo Franco; administrativo@healthcorp.com.co; Juan Fernando Maya 

Jaramillo - Secretaria General; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras

ENV-11-32-1176-24 COMPRA E INSTALACIÓN DE DESFIBRILADOR 
 
________________________________________________________________________________ 

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?  

Unirse a la reunión ahora  
Id. de reunión: 233 435 993 172  
Código de acceso: k2YN9A  

Para organizadores: Opciones de la reunión  
________________________________________________________________________________ 

Anexo 12.  Citacion de reunion desfibrilador 30-10-2024



 

 

ACTA DE REUNION  

Código: MG-F-037 

Versión: 02 

Página 1 de 4 

COPIA CONTROLADA 
 

ACTA : 30-10-2024 

Dependencia: Centros de Mercado Social  

Tema: Reunión HEALTHCORP SAS  

Lugar: Virtual 
 
Fecha: 30-10-2024 

 

Hora inicio: 15:00 
 
Hora finalización:15:40 

Asistentes 
 

Firma 
 

Director Juan Fernando Maya Jaramillo  

Abogado José Fernando Vélez  

Abogada Caterin Yesenia Gonzales  

Practicante Brayan Yesid Restrepo  

Doctora Rosmery Castañeda  

Ingeniero Rafael Pulido  

Asistente Yidma Castañeda Cubides  

 
Temas a tratar: 
 
1.  Dudas y aclaraciones  
2. Continuidad de los compromisos  
 
Desarrollo de los temas: 
 
1.   

• La reunión comenzó a cargo del director de Centros de Mercado Social, Juan 
Fernando Maya Jaramillo, quien dio la bienvenida y presentó a todos los 
asistentes. A continuación, cedió la palabra a Yidma Castañeda Cubides, 
asistente administrativa de HEALTHCORP SAS. 

 

• Yidma Castañeda presentó a la doctora Rosmery Castañeda, quien tomó la 
palabra y explicó que el objetivo de la reunión por parte de HEALTHCORP SAS 
era dar continuidad a los compromisos adquiridos. 

 

• La doctora Rosmery retomó lo conversado previamente, señalando que el 
principal inconveniente había sido con el gabinete y su dispositivo de 
comunicación y GPS con el centro de monitoreo del funcionamiento del equipo. 
Aclaró que la empresa, al momento de hacer la oferta, no había evidenciado este 
componente dentro de la ficha técnica del gabinete, ya que no es usual que un 
gabinete tenga este elemento. 

 

• La doctora manifestó que en comunicaciones anteriores, la dirección de Centros 
de Mercado Social había comentado que otra compañía había realizado una 
cotización de este elemento para el estudio previo. Aclaró que HEALTHCORP 
SAS estaba dispuesta a asumir el sobrecosto con tal de cumplir con las 
obligaciones contractuales. 

 

Anexo 12.1  Acta de reunion desfibrilador 30-10-2024
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• Continuó diciendo que HEALTHCORP SAS realizó una investigación en el 
mercado nacional e internacional, pero no encontraron ningún producto con esos 
requerimientos. Además, realizaron una cotización con la empresa Late 
Corazón, facilitada por la dirección de Centros de Mercado Social para apoyarlos 
en el cumplimiento de las obligaciones. 

 

• La doctora explicó que al acercarse a la empresa Late Corazón, esta les 
respondió que ese servicio lo manejaban directamente en el desfibrilador y no 
en el gabinete, por lo cual HEALTHCORP SAS seguía sin encontrar un gabinete 
que cumpliera con las especificaciones requeridas. 

 

• Propuso concretar con la dirección de Centros de Mercado Social que el 
elemento cotizado por Late Corazón se instalara en el desfibrilador, aunque esto 
afectaría la garantía del equipo y el desfibrilador no cumpliría con el 
requerimiento. Por tal motivo, seguían teniendo un cuello de botella para cumplir 
con el compromiso. 

 

• La doctora cedió la palabra al ingeniero Rafael, quien explicó que la normativa 
no permite alterar los equipos y que, si se alteran, se pierde la garantía. 

 

• Se proyectó una imagen de un equipo similar a lo solicitado y se explicó que no 
tenían pleno conocimiento de cómo operaba, ya que la empresa que les 
compartió la imagen no les dio la información completa. 

 

• La doctora manifestó que HEALTHCORP SAS tenía toda la disposición y 
voluntad de cumplir, y recalcó que tenían el desfibrilador y el gabinete para 
entrega inmediata en las condiciones que la norma exige, aunque el gabinete no 
tendría la tecnología solicitada por la dirección de Centros de Mercado Social. 

 

• La doctora cedió la palabra al abogado José Fernando Vélez, de la Secretaría 
General, quien solicitó confirmar que había entendido correctamente que la 
dirección de Centros de Mercado Social les facilitó el contacto de otra empresa 
que pasó una cotización del contrato en mención. Esa empresa les compartió la 
imagen que estaban proyectando y lo que cotizaba HEALTHCORP SAS era 
instalar un artefacto adicional al desfibrilador, pero HEALTHCORP SAS no podía 
aceptar eso técnicamente. La doctora confirmó que eso era correcto. 

 

• La abogada Cáterin Yesenia Gonzales tomó la palabra y leyó la ficha técnica del 
gabinete, que la doctora Rosmery Castañeda proyectó. 

 

• El abogado José Fernando Vélez mencionó que, partiendo de la idea base de 
que el dispositivo tecnológico cotizado por la otra empresa debía estar pegado 
al gabinete, así lo describía la ficha técnica. Señaló que HEALTHCORP SAS 
había leído la ficha técnica antes de presentarse y no hizo observaciones al 
respecto, aceptando lo descrito en la ficha técnica y no la modificación de la otra 
empresa que mencionaba que el dispositivo tecnológico iba pegado al 
desfibrilador. Era evidente que la ficha técnica del gabinete estaba construida 
con unas adecuaciones que HEALTHCORP SAS había leído y aceptado al tomar 
la oferta, por lo que no entendía por qué ahora manifestaban que ese elemento 
no existía. 
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• La doctora retomó la palabra y aclaró que HEALTHCORP SAS se había 
presentado a diferentes procesos de licitación de desfibriladores y zonas 
cardiovasculares protegidas, basándose en la norma de desfibriladores. 

 

• Mencionó que cuando se contactó con la empresa que la dirección de Centros 
de Mercado Social le indicó, esta ya tenía conocimiento de que habían sido 
contactados por el tema de la ficha técnica para el municipio de Envigado, sin 
que ellos hubieran mencionado nada. La doctora aceptó que cometió el error de 
no haber leído toda la ficha técnica y asumió la responsabilidad. Explicó que, en 
cualquier proceso de licitación de desfibriladores, lo que principalmente revisa 
es que el equipo biomédico cumpla con lo solicitado, y efectivamente el equipo 
ofertado no tenía inconvenientes. Sin embargo, cuando se hablaba del gabinete, 
no se mencionaba nada en la ficha técnica presentada en la oferta sobre un 
sistema de comunicación. 

 

• La doctora continuó con una explicación técnica del procedimiento de atención 
que establece la norma frente al uso del desfibrilador, y que no podía delegar 
ese primer llamado al gabinete o dispositivo tecnológico. El abogado José 
Fernando Vélez la interrumpió y aclaró que ella tenía alto conocimiento del 
procedimiento y del uso del equipo, y preguntó por qué no hizo las observaciones 
en el momento pertinente. La doctora respondió que no abrió ni leyó la ficha 
técnica del gabinete, ya que un gabinete es un gabinete y solo se pide con alarma 
o sin alarma. 

 

• Recalcó que solicitó la reunión anterior para manifestar que ese gabinete no 
existía y que ya habían hecho la investigación nacional e internacional. También 
manifestó que lo más seguro era que ninguno de los oferentes revisó esa ficha 
técnica. El abogado recalcó el conocimiento de la doctora sobre gabinetes y 
mencionó que no era la persona con dominio sobre el tema. Preguntó al director 
Juan Fernando Maya si el gabinete existía o no. El director respondió que sí, y 
que el gabinete estaba instalado en el centro comercial Viva Las Palmas y en la 
institución universitaria de Envigado. 

 

• La doctora reiteró que en conversaciones pasadas había solicitado que le 
enviaran la ficha técnica del gabinete con el contacto de la empresa que lo 
fabricaba o vendía para hacer la compra y cumplir. El abogado José Fernando 
Vélez la interrumpió y recalcó que eso no era responsabilidad de la dirección, 
sino de HEALTHCORP SAS. La doctora aclaró que lo que estaba pidiendo era 
colaboración. 

 

• El abogado José Fernando Vélez continuó con la aclaración y manifestó que la 
colaboración ya se había dado, tanto con el contacto de una posible empresa 
que lo fabricaba como con la ubicación de un lugar donde se podía evidenciar el 
gabinete solicitado. Señaló que se estaba solicitando un gabinete con unas 
adecuaciones específicas por las razones que fueran y que se necesitaba 
cumplir con ello. 

 

• El abogado mencionó que ya se había compartido una ubicación donde estaba 
un gabinete con las adecuaciones solicitadas que HEALTHCORP SAS podía ir 
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a validar. Aclaró que no se podía pretender cambiar la ficha técnica en ese 
momento. 

 

• La doctora recalcó que HEALTHCORP SAS estaba en plena disposición y 
voluntad de cumplir, y solicitó el apoyo para obtener el contacto de la empresa, 
la ficha técnica y el registro fotográfico del gabinete en uso, ya que 
HEALTHCORP SAS estaba ubicada en Bogotá y era difícil desplazarse hasta el 
municipio. Sin embargo, encontrarían la forma de ir al lugar indicado por el 
director. 

 

• La doctora solicitó concretar una nueva reunión y compromisos para ejecutar 
oportunamente las actividades. El abogado José Fernando Vélez aclaró que 
solicitar nuevas actividades no significaba crear nuevas obligaciones para que 
HEALTHCORP SAS reclamara incumplimiento por parte de la dirección. 

 

• Aclaró que la fecha del contrato seguía corriendo y que todas estas acciones 
eran para ejecutar el contrato, pero no eran nuevas obligaciones del mismo. No 
debía entenderse que la dirección de Centros de Mercado Social tenía que 
compartir la ficha técnica para que HEALTHCORP SAS pudiera cumplir con la 
obligación. 

 

• El abogado José Fernando Vélez aclaró que los compromisos mencionados 
estaban desprovistos de las obligaciones del contrato entre HEALTHCORP SAS 
y el municipio de Envigado. 

 

• La doctora manifestó estar completamente de acuerdo y que la solicitud no tenía 
ánimo de modificaciones legales, sino de darle celeridad al cumplimiento.4 

 
 
Pendientes: 
 

Compromisos Pendientes Responsable 
Fecha de 

Logro 
Resultado Esperado 

Compartir imagen 
fotográfica  

Brayan 1/11/2024 Imagen fotográfica  

    

    

    
 
 
 
 
Elabora:  
 
Daniel Echeverri Estrada  
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ACTA : 20-11-2024 

Dependencia: Centros de Mercado Social  

Tema: Reunión HEALTHCORP SAS  

Lugar: Virtual 
 
Fecha: 20-11-2024 

 

Hora inicio: 13:00 
 
Hora finalización:13:20 

Asistentes 
 

Firma 
 

Director Juan Fernando Maya Jaramillo  

Doctora Rosmery Castañeda  

Asistente Yidma Castañeda Cubides  

Profesional universitario Stanley Alberto Mesa 
Cadavid 

 

Apoyo Daniel Echeverri Estrada   

 
Temas a tratar: 
 
1.  Seguimiento al proceso  
 
Desarrollo de los temas: 
 
1.   

• La reunión comenzó a cargo del director de Centros de Mercado Social, Juan 
Fernando Maya Jaramillo, quien dio la bienvenida y presentó a todos los 
asistentes. Manifestó que la reunión se realizaba acatando los requerimientos 
de la empresa HEALTHCORP SAS y recordó que la fecha de finalización del 
contrato era el 15 de diciembre. 
 

• Yidma Castañeda compartió que la doctora Rosmery Castañeda presentaría las 
averiguaciones y validaciones realizadas por HEALTHCORP SAS. 
 

• La doctora Rosmery manifestó que HEALTHCORP SAS tenía el desfibrilador y 
el gabinete listo para entregarlos e instalarlos, así como la disposición del 
ingeniero para realizar la capacitación correspondiente. Sin embargo, el 
inconveniente radicaba en el dispositivo tecnológico del gabinete, el cual no 
habían considerado al momento de aceptar la oferta y el contrato. 
 

• La doctora explicó que volvieron a contactar a las empresas responsables de los 
equipos instalados en las ubicaciones mencionadas, utilizando la información 
que amablemente la Dirección de Centros de Mercado Social había compartido 
para facilitar el cumplimiento por parte de HEALTHCORP SAS. Sin embargo, el 
inconveniente persistía. 
 

• Las empresas contactadas manifestaron que el dispositivo tecnológico estaba 
integrado al desfibrilador y no al gabinete. La doctora compartió que solicitaron 
a las empresas si podían realizar esa instalación en su equipo, pero les 
respondieron que solo lo hacían para los desfibriladores que ellos vendían. 

Anexo 13. Acta de reunion desfibrilador 20-11-2024
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Además, la doctora solicitó al fabricante de sus desfibriladores si podían instalar 
el dispositivo tecnológico, pero el fabricante no lo autorizó, ya que se perdería la 
garantía. 
 

• La doctora indicó que, tras revisar el tema con el abogado y el ingeniero de 
HEALTHCORP SAS, concluyeron que si instalaban el dispositivo tecnológico en 
el desfibrilador, el equipo no cumpliría con el requerimiento técnico del contrato. 
 

• Consideró que la ficha técnica tenía un error, ya que el dispositivo tecnológico 
no debió estar descrito en la ficha técnica del gabinete, sino en la del 
desfibrilador. 
 

• El director tomó la palabra y manifestó que, al revisar las cotizaciones de las 
otras empresas, se evidenció que el gabinete era el que tenía el dispositivo 
tecnológico que generaba la alerta y la comunicación al ser abierto. 
 

• La doctora interrumpió y aclaró que todos los gabinetes ofertados generaban 
una alerta sonora al abrirse, pero no la comunicación descrita en la ficha técnica 
del contrato. Añadió que su gabinete cumplía con la alerta sonora, pero no con 
el dispositivo tecnológico de comunicación mencionado en la ficha técnica, y que 
las dos empresas contactadas confirmaron que ese dispositivo iba integrado al 
desfibrilador. 
 

• El director reiteró que era responsabilidad de HEALTHCORP SAS haber leído 
las fichas técnicas y hacer observaciones antes de presentarse, y que este no 
era el momento de hacerlas. 
 

• La doctora aceptó que HEALTHCORP SAS cometió el error de no haber leído 
las fichas técnicas y aceptar el proceso sin revisar a detalle lo solicitado. Sin 
embargo, recalcó que lo que se estaba pidiendo no existía, y que si fuera posible 
y superara los costos, ellos los asumirían para cumplir el contrato. Aclaró que el 
dispositivo tecnológico de comunicación debía ir instalado en el desfibrilador y 
no en el gabinete, y que el municipio había cometido el error de construir una 
ficha técnica errada del gabinete. 
 

• La doctora manifestó que HEALTHCORP SAS no se negaba a entregar ni 
instalar las obligaciones, sino que el dispositivo solicitado no existía en el 
mercado. Preguntó cómo podían cumplir con algo que no existía. 
 

• El director señaló que el tiempo seguía corriendo y que el contrato finalizaba el 
15 de diciembre, y que él no estaba autorizado para hacer modificaciones en las 
fichas técnicas ni decidir sobre temas jurídicos. 
 

• La doctora reiteró que el elemento no existía en el mercado y que la ficha técnica 
estaba mal construida, solicitando al director una consideración basada en la ley 
para hacer una conciliación o acuerdo para ejecutar el contrato. 
 

• El director manifestó que ese tema ya se había tocado y que no había posibilidad 
jurídica para modificar las fichas técnicas. 
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• La doctora indicó que comunicarían por escrito la imposibilidad de entregar un 
elemento que no existía y continuarían con el proceso correspondiente. 
   

 
 
 
Pendientes: 
 

Compromisos Pendientes Responsable 
Fecha de 

Logro 
Resultado Esperado 

Compartir comunicado 
por escrito  

HEALTHCORP 
SAS 

1/12/2024 Carta   

    

    

    
 
 
 
 
Elabora:  
 
Daniel Echeverri Estrada  



1

Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General
Enviado el: miércoles, 20 de noviembre de 2024 1:33 p. m.
Para: Administrativo Healthcorp
CC: Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras; 

Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General; Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria 
General

Asunto: Contrato de mínima cuantía ENV-11-32-1176-24 municipio de Envigado / Desfibrilador 
Plaza de Mercado de Envigado

Datos adjuntos: ACEPTACION DE OFERTA.pdf; CC-F-077 Ficha Tecnica GABINETE PARA 
DESFIBRILADOR.pdf; CC-F-077 Ficha Tecnica DESFIBRILADOR.pdf

Cordial saludo, 
 
Nos encontramos atentos al cumplimiento del contrato cuyo objeto es la “Compra e instalación de un 
desfibrilador, con destino al centro de mercado social - plaza de mercado del Municipio de Envigado”, aceptado 
el 24 de julio de 2024. 
 
Adjunto para su recordación y posterior cumplimiento, la aceptación de la oferta que contiene las obligaciones 
específicas y la ficha técnica del gabinete y desfibrilador, para la debida ejecución del contrato de mínima 
cuantía ENV-11-32-1176-24, adjudicado a Healthcorp en el municipio de Envigado. 
 
Es importante tener presente que este contrato vence el 15 de diciembre y, hasta la fecha, no se ha 
cumplido con el compromiso establecido. 
 
Quedo atento a cualquier inquietud al respecto. 
 
Cordialmente, 
 
 

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    
Director Técnico.  
Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    
Código Postal: 055422   
Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           
 

Anexo 14. Correo del supervisor al contratista recordando compromisos
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: gerencia@healthcorp.com.co
Enviado el: viernes, 6 de diciembre de 2024 11:45 a. m.
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria 

General; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - 
CT General; Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General; 
daniel.echeverry@envigado.gov.co

CC: Administrativo Healthcorp
Asunto: RE: Comunicación entrega Contrato ENV-11-32-1176-24
Datos adjuntos: Carta Ejecución cto ENV-11-32-1176-24.pdf; CC-F-077 Ficha Tecnica 

DESFIBRILADOR.pdf; CC-F-077 Ficha Tecnica GABINETE PARA DESFIBRILADOR.pdf

 
Buen dia,  
 
reenvio correo de acuerdo a su instruccion 
 
cordial saludo, 
 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 

 

 

From: gerencia@healthcorp.com.co <gerencia@healthcorp.com.co> 
Sent: Friday, November 29, 2024 8:53 AM 
To: juan.maya@envigado.gov.co <juan.maya@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General 
<ana.zea@envigado.gov.co>; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras <jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia 
Gonzalez Lopez - CT General <caterin.gonzalez@envigado.gov.co>; stanley.mesa@envigado.gov.co 
<stanley.mesa@envigado.gov.co> 
Subject: Comunicación entrega Contrato ENV-11-32-1176-24  
  
Buen día,  
 
remito comunicación respecto a la entrega correspondiente al contrato ENV-11-32-1176-24, 
agradecemos sus indicaciones, toda vez que el contrato finaliza el día 15 de diciembre. 
 
 

Anexo 15. Correo electronico contratista carta de ejecucion.
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"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
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Bogotá, 27 Noviembre de 2024 
 
SEÑORES 
ALCALDIA MUNICIPAL DE ENVIGADO 
 
REF: CONTRATO ENV-11-32-1176-24 
 
 
Carlos Alfredo García Neira, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de 

representante legal, por medio de la presente me permito formalizar al señor supervisor la 

información relacionada con las reuniones sostenidas en cuanto a la ejecución del contrato de la 

referencia:  

 

El día 14 de agosto de la presente vigencia, se surtió la reunión citada por el señor supervisor para 

el Acta de inicio (acta que se ha solicitado y no ha sido enviada) en la cual validan las características 

de los elementos a entregar, haciendo énfasis el señor supervisor en las características del gabinete 

para DEA que de acuerdo con la ficha técnica publicada en el proceso:  

 

 

Anexo 15.1 Carta Ejecución cto ENV-11-32-1176-24
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Se indica desde el proveedor que se verificará que el Gabinete a entregar tenga las características 

solicitadas y se programa una nueva reunión. 

 

En siguiente reunión efectuada el día 2 de septiembre, se informa al Señor supervisor que no se ha 

encontrado en el mercado nacional ni internacional un GABINETE que cumpla con las características 

solicitadas en la ficha técnica, a lo cual informan que dicha ficha se construyo basada en ofertas 

recibidas de proveedores que cuentan con dicho elemento. Se solicita los datos de contacto para 

adquirir el elemento y poder dar buen termino a la ejecución del contrato.  

 

Se realiza el contacto y se recibe la cotización por parte de la empresa LATE CORAZON, referida 

por ustedes, quien nos indica que el elemento que realiza la “Zona monitoreo en Red de Salud, con 

dispositivo electrónico que permite llamada de emergencia, ubicación mediante GPS y monitoreo de 

funcionamiento del equipo”, es adicional, no esta incluida en el gabinete y es un dispositivo de 

fabricación propia que se instala en el DEA, no en el gabinete.  

 

En posterior reunión realizada el 30 de octubre, se informa esta situación al señor supervisor y su 

equipo técnico, quienes indican que el gabinete con las características solicitadas se encuentra 

instalado en la Universidad de Envigado y en el centro comercial VIVA y nos envían evidencia 

fotográfica y datos para contactar al proveedor.  

 

Se realiza el contacto y se solicita la cotización del elemento con las características solicitadas al 

proveedor AMIGO CORAZON, quien indica que el gabinete no cuenta con esas características, que 

el elemento de monitoreo es externo y se debe instalar en el equipo DEA.  

 

Se realiza una cuarta reunión el 20 de noviembre para informar esta situación al señor supervisor, 

quien indica que “se debe cumplir” con lo solicitado en la ficha técnica del proceso.  

 

Por lo anterior nos permitimos de manera formal informar al señor supervisor que contamos con la 

disponibilidad inmediata de entregar e instalar el DEA con las características solicitadas en el 

proceso y Gabinete para almacenamiento de desfibrilador con alarma de apertura visual y sonora 

como lo exige la norma, con la señalización de zona cardioprotegida acorde con la Resolución 3316 

de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social que establece las disposiciones para el uso del 

Desfibrilador Externo Automático (DEA), reglamentando en su “ARTÍCULO 5o. RUTA VITAL Y DE 

EMERGENCIA DEL USO DEL DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) EN LUGARES 

CON ALTA AFLUENCIA DE PÚBLICO. 
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Las entidades territoriales del orden municipal, distrital, el departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina y los departamentos con corregimientos departamentales, donde se 

instalen los DEA, deberán garantizar el mecanismo de atención y respuesta, a través del Número 

Único de Seguridad y Emergencias (NUSE) 123, con el fin de activar la cadena de supervivencia o 

ruta vital para la atención a las víctimas de paro cardiorrespiratorio, así como la coordinación y 

respuesta de los servicios de emergencias del territorio, en los términos de la cadena de 

supervivencia descritos en el parágrafo del artículo 2.8.13.3 (decreto_0780_2016.htm#2.8.13.3) 

. del Decreto 780 de 2016. 

PARÁGRAFO. 

En los casos donde el NUSE-123 no se encuentre operando, la entidad territorial determinará el 

mecanismo de atención y respuesta gratuito, de fácil acceso y recordación para la comunidad.” 

 

Y en sus “ARTÍCULO 6o. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN PARA EL USO DEL DEA. 

El responsable de los lugares de alta afluencia de público deberá diligenciar el Anexo Técnico No. 

3“Formulario de reporte uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA) en ambiente 

extrahospitalario” que hace parte integral del presente acto administrativo y remitirlo en un plazo 

máximo de setenta y dos (72) horas, posterior a la ocurrencia del evento, al Centro Regulador de 

Urgencias, Emergencias y Desastres de la jurisdicción, y a la secretaria de salud del orden municipal 

y distrital, o a la Secretaria de Salud del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina o a las de los departamentos con corregimientos departamentales, según 

corresponda. (resolucion_minsaludps_3316_2019.htm#top) 

 

ARTÍCULO 7o. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. El Invima otorgará permiso de comercialización de los 

Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), en los términos delDecreto 4725 de 2005 o aquel que 

lo modifique o sustituya, y gestionará el desarrollo del Programa Nacional de Tecnovigilancia,de 

acuerdo con lo previsto en la Resolución 4816 de 2008. (decreto_4725_2005.htm#INICIO) 

(resolucion_minproteccion_4816_2008.htm#INICIO) 

 

La inspección, verificación y control de la dotación, disposición, acceso y simulacros de los DEA, 

estará a cargo de las Secretarías de Salud del orden municipal ydistrital o la entidad que haga sus 

veces, la Secretaría de Salud del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina y las de losdepartamentos con corregimientos departamentales, para lo cual se deberá 

efectuar seguimiento a: 
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7.1 La implementación del DEA en su jurisdicción, a través del reporte de instalación de Desfibrilador 

en el Anexo Técnico No. 2 “Formulario de reporte deinstalación de Desfibrilador Externo Automático 

(DEA) en ambiente extrahospitalario”, el cual hace parte integral del presente acto administrativo. 

7.2 Al uso del DEA, en los términos del Anexo Técnico No. 3 “Formulario de reporte de uso de 

Desfibrilador Externo Automático (DEA) en ambienteextrahospitalario” que hace parte de la presente 

resolución, sin perjuicio del cumplimiento de las normas de carácter sanitario que le sean 

aplicables,especialmente de lo dispuesto en la Resolución 1229 de 2013, o la norma que la modifique 

o sustituya.(resolucion_minsaludps_1229_2013.htm#INICIO)  

7.3 La implementación de los procedimientos para la realización de los simulacros que requieran el 

uso de estos equipos y la coordinación de la ruta vital y deemergencia con las entidades hospitalarias 

públicas y privadas, en los términos de los lineamientos del Anexo Técnico No. 1: “Lineamientos para 

la operación, usoy dotación de los DEA” el cual hace parte integral de la presente resolución. 

PARÁGRAFO. Las personas naturales o jurídicas responsables de los lugares de alta afluencia de 

público deberán inscribirse al Programa Nacional deTecnovigilancia, para lo cual designarán un 

referente del programa institucional, con el fin de hacer seguimiento a los posibles riesgos asociados 

al uso de losDEA, y reportarán al Invima o las Secretarías de Salud del orden departamental o 

distrital, según corresponda, los incidentes o eventos adversos que se presentencon el uso de esta 

tecnología sanitaria, en los términos de la Resolución 4816 de 2008 o la norma que lamodifique o 

sustituya. (resolucion_minproteccion_4816_2008.htm#INICIO)  

 

ARTÍCULO 8o. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y surte 

efectos en los términos del artículo 2.8.13.7 . del Decreto 780 de 

2016.(decreto_0780_2016.htm#2.8.13.7) (resolucion_minsaludps_3316_2019.htm#top) 

 

De acuerdo con lo anterior reiteramos al señor supervisor que las características del GABINETE 

PARA DEA, solicitadas en su ficha técnica, no existen en el mercado y están fuera de la norma.  

 

Tampoco es posible acceder a instalar el dispositivo de comunicación que usted quiere en el 

gabinete, dado que los proveedores que lo manejan indican no es posible instalar o adaptar en el 

GABINETE, debe instalarse en el DEA.  

 

Si se instalara en el DEA, afectaría la garantía de fábrica por manipulación del equipo y no cumpliría 

técnicamente con lo solicitado por la entidad para este equipo en la ficha técnica. Además de afectar 

la portabilidad y disponibilidad de un equipo que debe estar disponible sin interrupciones u obstáculos 

para atender la Urgencia vital en caso de Paro cardiorrespiratorio como es su finalidad, sin contar 
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además con que se estaría modificando las características técnicas de el equipo biomédico que 

están aprobadas en el Registro Invima del mismo.  

 

Si la entidad quería solicitar un software especial de monitoreo para la zona cardio protegida debió 

solicitarlo expresamente dado que se trata de elemento adicional que además debe contar con 

registro Invima (al cumplir con la definición de Equipo Biomédico: instrumento, máquina, implante, 

software o material que se usa para prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar una enfermedad, lesión o 

deficiencia). Es de aclara que se hizo la consulta a ls proveedores que ofertan el dispositivo de 

comunicación y su software de seguimiento, quienes indican que este no cuenta con registro INVIMA.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, reiteramos nuevamente la disponibilidad de entregar en instalar el 

DEA, Gabinete de almacenamiento y señalización de zona cardio protegida de acuerdo con la norma 

Resolución 3316 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social que establece las disposiciones 

para el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA), esperamos las indicaciones del señor 

supervisor para dar feliz termino a la ejecución del contrato.  

 

  

 

Cordialmente; 
 
 
CARLOS ALFREDO GARCIA NEIRA 
80418923 
Representante legal 
HEALTHCORP SAS 
NIT 901065278-8 
Celular: 315-3653289  
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>
Enviado el: jueves, 12 de diciembre de 2024 10:38 a. m.
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria 

General; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - 
CT General; Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General; Daniel Echeverri Estrada 
- Secretaría General

Asunto: Fwd: Comunicación entrega Contrato ENV-11-32-1176-24
Datos adjuntos: Carta Ejecución cto ENV-11-32-1176-24.pdf; CC-F-077 Ficha Tecnica 

DESFIBRILADOR.pdf; CC-F-077 Ficha Tecnica GABINETE PARA DESFIBRILADOR.pdf

 
 
 
Buen Día,  
 
Me permito informar que este comunicado se envió el 29 de noviembre del 2024, hasta la fecha, no 
hemos recibido respuesta relacionada con la referencia indicada en el asunto. Es importante aclarar 
que el contrato correspondiente tiene como fecha de finalización el domingo 15 de diciembre del 
presente año. 

Agradezco su pronta atención a este asunto y quedo atenta a cualquier comentario o información 
adicional que requieran. 

 

 
 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 

---------- Forwarded message --------- 
De: gerencia@healthcorp.com.co <gerencia@healthcorp.com.co> 
Date: vie, 6 dic 2024 a las 11:44 

Anexo 16. Correo electronico del Contratista respuesta a la informacion enviada
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Subject: RE: Comunicación entrega Contrato ENV-11-32-1176-24 
To: juan.maya@envigado.gov.co <juan.maya@envigado.gov.co>, Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria 
General <ana.zea@envigado.gov.co>, Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras 
<jose.velez@envigado.gov.co>, Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General 
<caterin.gonzalez@envigado.gov.co>, stanley.mesa@envigado.gov.co 
<stanley.mesa@envigado.gov.co>, daniel.echeverry@envigado.gov.co 
<daniel.echeverry@envigado.gov.co> 
Cc: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
 

 
Buen dia,  
 
reenvio correo de acuerdo a su instruccion 
 
cordial saludo, 
 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 

 

 

From: gerencia@healthcorp.com.co <gerencia@healthcorp.com.co> 
Sent: Friday, November 29, 2024 8:53 AM 
To: juan.maya@envigado.gov.co <juan.maya@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General 
<ana.zea@envigado.gov.co>; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras <jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia 
Gonzalez Lopez - CT General <caterin.gonzalez@envigado.gov.co>; stanley.mesa@envigado.gov.co 
<stanley.mesa@envigado.gov.co> 
Subject: Comunicación entrega Contrato ENV-11-32-1176-24  
  
Buen día,  
 
remito comunicación respecto a la entrega correspondiente al contrato ENV-11-32-1176-24, 
agradecemos sus indicaciones, toda vez que el contrato finaliza el día 15 de diciembre. 
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No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General
Enviado el: martes, 17 de diciembre de 2024 6:11 p. m.
Para: Administrativo Healthcorp; gerencia@healthcorp.com.co; 

correspondenciacrp@segurosdelestado.com
CC: Luis Felipe Rosso Ricaute -  Secretaría General; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria 

General; Ana Velez Morales - Compras; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General; 
Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras; Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria 
General; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General

Asunto: INFORME DE SUPERVISIÓN DESFIBRILADOR N°1 ( ENV-11-32-1176-24)
Datos adjuntos: INFORME DE SUPERVISIÓN DESFIBRILADOR N°1 con evidencias.pdf

Importancia: Alta

Cordial Saludo. 
 
Adjunto informe de supervisión con sus evidencias correspondiente del contrato ENV-11-32-1176-24 y objeto: 
COMPRA E INSTALACION DE UN DESFIBRILADOR CON DESTINO AL CENTRO DE MERCADO SOCIAL -PLAZA DE 
MERCADO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO CON LA EMPRESA HEALTHCORP S.A.S. Dicho informe esta cargado en 
la plataforma SECOP II, adicionalmente comparto aclaración dentro de dicho informe en el presente correo. 
 
Aclaraciones.  
 
Después de revisar detalladamente el historial de comunicaciones y reuniones con el contratista, se concluye 
que ha habido múltiples intentos por parte de la entidad para aclarar y coordinar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. Sin embargo, persisten las demoras y solicitudes adicionales por parte del 
contratista. 
 
Es importante aclarar que el Municipio de Envigado realizó un proceso de invitación pública bajo el principio de 
libre concurrencia, permitiendo a todos los proponentes observar y hacer observaciones sobre los documentos 
del proceso. Al presentar su propuesta, el contratista aceptó las condiciones establecidas, incluyendo la ficha 
técnica y las obligaciones contractuales. 
 
Por lo tanto, se otorgan 8 días calendario al contratista para cumplir con todas las obligaciones contractuales 
pendientes. De no hacerlo, se considerará un posible incumplimiento del contrato, con las consecuencias 
legales y administrativas que ello conlleva. 
 
Se espera que el contratista tome las medidas necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos y evitar 
así cualquier acción por incumplimiento. 
 
Atentamente,  
 

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    
Director Técnico.  
Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    
Código Postal: 055422   
Tel: (604) 339 4000 

  

Anexo 17. Constancia cierre contrato Healthcorp
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>
Enviado el: viernes, 20 de diciembre de 2024 4:45 p. m.
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General
Asunto: Fwd: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador
Datos adjuntos: 2. Carta de garantia.pdf; FICHA TECNICA DEA I3 INCAV.pdf; FT Gabinete Amoul ES.pdf; 

Garantia Bateria 5.pdf; HOJA DE VIDA  DEA I3    204ª 241000484.pdf; Manual de 
servicio en esp i3.pdf; Manual de usuario en esp i3.pdf; RS Sanitario DEA Helthcorp.pdf

 
 
 
Buen Día,  
 
Estimado Supervisor. 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar fecha para programar la entrega del 
desfibrilador  y la  programación de la correspondiente capacitación para su uso adecuado. 

1. Documentación y entrega del contrato: Enviamos la documentación correspondiente al desfibrilador, 
Esta documentación incluye: 

 Manual del usuarioy de servicio del desfibrilador. 
 Certificados de garantía del equipo. 
 Guia de manejo rápido 
 Hoja de Vida 
 Registro Sanitario 
 Protocolo de limpieza y desinfección 
 .Ficha Técnica del gabinete y del Dea 
 Grantia 
 Ficha Técnica DEA y Gabinete 

Agradeceríamos confirmar la recepción de este correo y su disponibilidad para la fecha y hora 
propuestas. Quedamos atentos a cualquier ajuste necesario o inquietud que pueda tener respecto al 
proceso 

 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 
 
 
 

Anexo 18. Correo del contratista enviando documentos de los productos
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Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 

---------- Forwarded message --------- 
De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
Date: vie, 20 dic 2024 a las 16:25 
Subject: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 
To: Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co>, Ana Maria Zea Ochoa 
- Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>, Ana Velez Morales - Compras 
<Ana.Velez@envigado.gov.co>, Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General 
<caterin.gonzalez@envigado.gov.co>, Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras 
<jose.velez@envigado.gov.co>, Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General 
<stanley.mesa@envigado.gov.co>, Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Cc: <correspondenciacrp@segurosdelestado.com> 
 

 
 
Buen Día,  
 
Estimado Supervisor. 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar fecha para programar la entrega del 
desfibrilador  y la  programación de la correspondiente capacitación para su uso adecuado. 

1. Documentación y entrega del contrato: Enviamos la documentación correspondiente al desfibrilador, 
Esta documentación incluye: 

 Manual del usuarioy de servicio del desfibrilador. 
 Certificados de garantía del equipo. 
 Guia de manejo rápido 
 Hoja de Vida 
 Registro Sanitario 
 Protocolo de limpieza y desinfección 
 .Ficha Técnica del gabinete y del Dea 
 Grantia 
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 Ficha Técnica DEA y Gabinete 

Agradeceríamos confirmar la recepción de este correo y su disponibilidad para la fecha y hora 
propuestas. Quedamos atentos a cualquier ajuste necesario o inquietud que pueda tener respecto al 
proceso 

 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
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No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El lun, 23 dic 2024 a las 15:59, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Buen día, 

  

Agradecemos su correo y la información proporcionada. Sin embargo, queremos reiterar que los requerimientos 
de la oferta son claros y no coinciden con los compartidos en su mensaje. Por lo tanto, seguimos a la espera del 
cumplimiento del contrato según lo acordado en la aceptación de oferta. Agradecemos su comprensión y 
quedamos atentos a la entrega del desfibrilador y gabinete según fichas técnicas. 

Atentamente, 

  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    

Director Técnico.  

Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    

Código Postal: 055422   

Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           

  

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>  
Enviado el: viernes, 20 de diciembre de 2024 4:45 p. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co> 
Asunto: Fwd: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 

  

 
 

  

Anexo 19. Correo supervisor dando respuesta a la programacion de entrega 
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>
Enviado el: martes, 24 de diciembre de 2024 11:25 a. m.
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General
CC: gerencia@healthcorp.com.co; Luis Felipe Rosso Ricaute -  Secretaría General; Stanley 

Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General; 
Ana Velez Morales - Compras; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras; Caterin 
Yesenia Gonzalez Lopez - CT General; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General

Asunto: Re: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador

 
 
Buen Día,  
 
 
Asunto: Entrega de Elementos y Cumplimiento Contractual 

Estimados señores, 

En relación con sus recientes comunicaciones, en las cuales manifiestan que, a la fecha, no se ha 
recibido ninguno de los elementos correspondientes al contrato en ejecución, les solicitamos 
atentamente nos indiquen la fecha para la recepción de los mismos, considerando lo siguiente: 

Reiteramos que estamos en disposición de realizar la entrega de los elementos que cumplen con los 
requisitos técnicos establecidos, específicamente el DEA, la señalización y el gabinete. No obstante, 
queda exceptuado el software de monitorización, el cual, como se indicó anteriormente, es un 
componente adicional y externo tanto al gabinete como al desfibrilador solicitados. 

Solicitamos su colaboración para coordinar esta entrega con el fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales vigentes. Quedamos atentos a su pronta respuesta. 

Cordialmente, 

 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 

Anexo 20. Correo contratista solicita nuevamente programar
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No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El lun, 23 dic 2024 a las 15:59, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Buen día, 

  

Agradecemos su correo y la información proporcionada. Sin embargo, queremos reiterar que los requerimientos 
de la oferta son claros y no coinciden con los compartidos en su mensaje. Por lo tanto, seguimos a la espera del 
cumplimiento del contrato según lo acordado en la aceptación de oferta. Agradecemos su comprensión y 
quedamos atentos a la entrega del desfibrilador y gabinete según fichas técnicas. 

Atentamente, 

  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    

Director Técnico.  

Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    

Código Postal: 055422   

Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           

  

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>  
Enviado el: viernes, 20 de diciembre de 2024 4:45 p. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co> 
Asunto: Fwd: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 
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Buen Día,  

  

Estimado Supervisor. 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar fecha para programar la entrega del 
desfibrilador  y la  programación de la correspondiente capacitación para su uso adecuado. 

1. Documentación y entrega del contrato: Enviamos la documentación correspondiente al desfibrilador, 
Esta documentación incluye: 

 Manual del usuarioy de servicio del desfibrilador. 
 Certificados de garantía del equipo. 
 Guia de manejo rápido 
 Hoja de Vida 
 Registro Sanitario 
 Protocolo de limpieza y desinfección 
 .Ficha Técnica del gabinete y del Dea 
 Grantia 
 Ficha Técnica DEA y Gabinete 

Agradeceríamos confirmar la recepción de este correo y su disponibilidad para la fecha y hora 
propuestas. Quedamos atentos a cualquier ajuste necesario o inquietud que pueda tener respecto al 
proceso 

  

  

Cordialmente,  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 

  

  

  

Cordialmente,  

  



4

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 

 

"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 

  

No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 

  

---------- Forwarded message --------- 
De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
Date: vie, 20 dic 2024 a las 16:25 
Subject: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 
To: Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co>, Ana Maria Zea 
Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>, Ana Velez Morales - Compras 
<Ana.Velez@envigado.gov.co>, Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General 
<caterin.gonzalez@envigado.gov.co>, Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras 
<jose.velez@envigado.gov.co>, Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General 
<stanley.mesa@envigado.gov.co>, Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Cc: <correspondenciacrp@segurosdelestado.com> 

  

 
 

Buen Día,  

  

Estimado Supervisor. 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar fecha para programar la entrega del 
desfibrilador  y la  programación de la correspondiente capacitación para su uso adecuado. 

1. Documentación y entrega del contrato: Enviamos la documentación correspondiente al desfibrilador, 
Esta documentación incluye: 
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 Manual del usuarioy de servicio del desfibrilador. 
 Certificados de garantía del equipo. 
 Guia de manejo rápido 
 Hoja de Vida 
 Registro Sanitario 
 Protocolo de limpieza y desinfección 
 .Ficha Técnica del gabinete y del Dea 
 Grantia 
 Ficha Técnica DEA y Gabinete 

Agradeceríamos confirmar la recepción de este correo y su disponibilidad para la fecha y hora 
propuestas. Quedamos atentos a cualquier ajuste necesario o inquietud que pueda tener respecto al 
proceso 

  

  

Cordialmente,  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 

 

"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 

  

No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General
Enviado el: jueves, 26 de diciembre de 2024 3:08 p. m.
Para: Administrativo Healthcorp
CC: juridico@segurosdelestado.com; Luis Felipe Rosso Ricaute -  Secretaría General; 

gerencia@healthcorp.com.co; Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General; Ana 
Maria Zea Ochoa - Secretaria General; Ana Velez Morales - Compras; Jose Fernando 
Velez Zapata - CT Compras; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General; Daniel 
Echeverri Estrada - Secretaría General

Asunto: RE: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador

Importancia: Alta

Señores, HEALTHCORP cordial saludo.  
 
En relación con su comunicación queremos reiterar que solo se recibirán los elementos tal como se solicitaron 
en las fichas técnicas y que la empresa HEALTHCORP aceptó y se comprometió a entregar. 
 
Al revisar la información proporcionada por ustedes, Esta opción de entrega no cumple con lo solicitado en la 
ficha técnica del gabinete. 
 
Por tal motivo no se aceptan los equipos propuestos para la entrega. 
 
Atentamente,  
 
 

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    
Director Técnico.  
Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    
Código Postal: 055422   
Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           
 

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>  
Enviado el: martes, 24 de diciembre de 2024 11:25 a. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co> 
CC: gerencia@healthcorp.com.co; Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co>; Stanley 
Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General <stanley.mesa@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General 
<ana.zea@envigado.gov.co>; Ana Velez Morales - Compras <Ana.Velez@envigado.gov.co>; Jose Fernando Velez Zapata 
- CT Compras <jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General 
<caterin.gonzalez@envigado.gov.co>; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Asunto: Re: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 
 

Anexo 21. Correo supervisor aclarando los terminos de recibido
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Buen Día,  
 
 
Asunto: Entrega de Elementos y Cumplimiento Contractual 

Estimados señores, 

En relación con sus recientes comunicaciones, en las cuales manifiestan que, a la fecha, no se ha 
recibido ninguno de los elementos correspondientes al contrato en ejecución, les solicitamos 
atentamente nos indiquen la fecha para la recepción de los mismos, considerando lo siguiente: 

Reiteramos que estamos en disposición de realizar la entrega de los elementos que cumplen con los 
requisitos técnicos establecidos, específicamente el DEA, la señalización y el gabinete. No obstante, 
queda exceptuado el software de monitorización, el cual, como se indicó anteriormente, es un 
componente adicional y externo tanto al gabinete como al desfibrilador solicitados. 

Solicitamos su colaboración para coordinar esta entrega con el fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales vigentes. Quedamos atentos a su pronta respuesta. 

Cordialmente, 

 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El lun, 23 dic 2024 a las 15:59, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Buen día, 

  

Agradecemos su correo y la información proporcionada. Sin embargo, queremos reiterar que los requerimientos 
de la oferta son claros y no coinciden con los compartidos en su mensaje. Por lo tanto, seguimos a la espera del 
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cumplimiento del contrato según lo acordado en la aceptación de oferta. Agradecemos su comprensión y 
quedamos atentos a la entrega del desfibrilador y gabinete según fichas técnicas. 

Atentamente, 

  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    

Director Técnico.  

Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    

Código Postal: 055422   

Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           

  

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>  
Enviado el: viernes, 20 de diciembre de 2024 4:45 p. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co> 
Asunto: Fwd: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 

  

 
 

  

Buen Día,  

  

Estimado Supervisor. 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar fecha para programar la entrega del 
desfibrilador  y la  programación de la correspondiente capacitación para su uso adecuado. 

1. Documentación y entrega del contrato: Enviamos la documentación correspondiente al desfibrilador, 
Esta documentación incluye: 
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 Manual del usuarioy de servicio del desfibrilador. 
 Certificados de garantía del equipo. 
 Guia de manejo rápido 
 Hoja de Vida 
 Registro Sanitario 
 Protocolo de limpieza y desinfección 
 .Ficha Técnica del gabinete y del Dea 
 Grantia 
 Ficha Técnica DEA y Gabinete 

Agradeceríamos confirmar la recepción de este correo y su disponibilidad para la fecha y hora 
propuestas. Quedamos atentos a cualquier ajuste necesario o inquietud que pueda tener respecto al 
proceso 

  

  

Cordialmente,  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 

  

  

  

Cordialmente,  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 
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"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 

  

No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 

  

---------- Forwarded message --------- 
De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
Date: vie, 20 dic 2024 a las 16:25 
Subject: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 
To: Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co>, Ana Maria Zea 
Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>, Ana Velez Morales - Compras 
<Ana.Velez@envigado.gov.co>, Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General 
<caterin.gonzalez@envigado.gov.co>, Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras 
<jose.velez@envigado.gov.co>, Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General 
<stanley.mesa@envigado.gov.co>, Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Cc: <correspondenciacrp@segurosdelestado.com> 

  

 
 

Buen Día,  

  

Estimado Supervisor. 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar fecha para programar la entrega del 
desfibrilador  y la  programación de la correspondiente capacitación para su uso adecuado. 

1. Documentación y entrega del contrato: Enviamos la documentación correspondiente al desfibrilador, 
Esta documentación incluye: 

 Manual del usuarioy de servicio del desfibrilador. 
 Certificados de garantía del equipo. 
 Guia de manejo rápido 
 Hoja de Vida 
 Registro Sanitario 
 Protocolo de limpieza y desinfección 
 .Ficha Técnica del gabinete y del Dea 
 Grantia 
 Ficha Técnica DEA y Gabinete 
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Agradeceríamos confirmar la recepción de este correo y su disponibilidad para la fecha y hora 
propuestas. Quedamos atentos a cualquier ajuste necesario o inquietud que pueda tener respecto al 
proceso 

  

  

Cordialmente,  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 

 

"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 

  

No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General
Enviado el: viernes, 27 de diciembre de 2024 9:11 a. m.
Para: Luisa Fernanda Ramirez Quiroz
CC: Luis Felipe Rosso Ricaute -  Secretaría General; Ana Velez Morales - Compras; Jose 

Fernando Velez Zapata - CT Compras; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General; 
Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General; Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria 
General

Asunto: RE: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador
Datos adjuntos: POLIZA 101099362 ok.pdf; ACEPTACION DE OFERTA.pdf; INFORME DE SUPERVISIÓN 

DESFIBRILADOR N°1 con evidencias.pdf

Cordial saludo, 
 
Adjunto los documentos correspondientes al contrato ENV-11-32-1176-24. Quedo atento a cualquier duda o 
documento adicional que se requiera para avanzar en el proceso de presunto incumplimiento por parte del 
contratista HEALTH CORP S.A.S con NIT 901.065.278-8. 
 
Agradeciendo su atención. 
 
Cordialmente 
 
 
 

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    
Director Técnico.  
Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    
Código Postal: 055422   
Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           
 

De: Luisa Fernanda Ramirez Quiroz <Luisa.Ramirez@segurosdelestado.com>  
Enviado el: viernes, 27 de diciembre de 2024 8:22 a. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co> 
Asunto: RE: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 
 
Buenos días; Respetado  
 
De manera atenta le solicitamos nos informe el número de la póliza correcta que garantiza el contrato 
en mención y los documentos correspondientes, en aras de ubicar el caso al interior de la compañía y 
remitirlo a la persona encargada. 
 
Quedamos atentos a su pronta respuesta. 

Anexo 22. Correo electronico supervisor con informe
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De: Luisa Fernanda Ramirez Quiroz <Luisa.Ramirez@segurosdelestado.com> 
Enviado: jueves, 26 de diciembre de 2024 16:46 
Para: juan.maya@envigado.gov.co <juan.maya@envigado.gov.co> 
Asunto: RV: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador  
  
Buenas tardes; Respetado  
 
De manera atenta le solicitamos nos informe el número de la póliza correcta que garantiza el contrato 
en mención y los documentos correspondientes, en aras de ubicar el caso al interior de la compañía y 
remitirlo a la persona encargada. 
 
Quedamos atentos a su pronta respuesta. 

De: Correspondencia crp <Correspondenciacrp@segurosdelestado.com> 
Enviado: jueves, 26 de diciembre de 2024 15:13 
Para: Luisa Fernanda Ramirez Quiroz <Luisa.Ramirez@segurosdelestado.com> 
Asunto: RV: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador  
  
ID CORREO: 91125 

De: Juridico <juridico@segurosdelestado.com> 
Enviado: Thursday, December 26, 2024 8:13:34 PM 
Para: Correspondencia crp <Correspondenciacrp@segurosdelestado.com> 
Asunto: RV: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador  
  
Buenas tardes respetados (as): 
  
Remito correo para su conocimiento y tramite. 
  
Cordialmente. 
 
 

De: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co> 
Enviado: jueves, 26 de diciembre de 2024 3:07 p. m. 
Para: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
Cc: Juridico <juridico@segurosdelestado.com>; Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General 
<luis.rosso@envigado.gov.co>; gerencia@healthcorp.com.co <gerencia@healthcorp.com.co>; Stanley Alberto Mesa 
Cadavid - Secretaria General <stanley.mesa@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General 
<ana.zea@envigado.gov.co>; Ana Velez Morales - Compras <Ana.Velez@envigado.gov.co>; Jose Fernando Velez Zapata 
- CT Compras <jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General 
<caterin.gonzalez@envigado.gov.co>; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Asunto: RE: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador  
  

Señores, HEALTHCORP cordial saludo. 
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En relación con su comunicación queremos reiterar que solo se recibirán los elementos tal como se solicitaron 
en las fichas técnicas y que la empresa HEALTHCORP aceptó y se comprometió a entregar. 

  

Al revisar la información proporcionada por ustedes, Esta opción de entrega no cumple con lo solicitado en la 
ficha técnica del gabinete. 

  

Por tal motivo no se aceptan los equipos propuestos para la entrega. 

  

Atentamente, 

  

  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    

Director Técnico.  

Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria General    

Código Postal: 055422   

Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           

  

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
Enviado el: martes, 24 de diciembre de 2024 11:25 a. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co> 
CC: gerencia@healthcorp.com.co; Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co>; Stanley 
Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General <stanley.mesa@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General 
<ana.zea@envigado.gov.co>; Ana Velez Morales - Compras <Ana.Velez@envigado.gov.co>; Jose Fernando Velez Zapata 
- CT Compras <jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General 
<caterin.gonzalez@envigado.gov.co>; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Asunto: Re: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 
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Buen Día,  

  

  

Asunto: Entrega de Elementos y Cumplimiento Contractual 

Estimados señores, 

En relación con sus recientes comunicaciones, en las cuales manifiestan que, a la fecha, no se ha 
recibido ninguno de los elementos correspondientes al contrato en ejecución, les solicitamos 
atentamente nos indiquen la fecha para la recepción de los mismos, considerando lo siguiente: 

Reiteramos que estamos en disposición de realizar la entrega de los elementos que cumplen con los 
requisitos técnicos establecidos, específicamente el DEA, la señalización y el gabinete. No obstante, 
queda exceptuado el software de monitorización, el cual, como se indicó anteriormente, es un 
componente adicional y externo tanto al gabinete como al desfibrilador solicitados. 

Solicitamos su colaboración para coordinar esta entrega con el fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales vigentes. Quedamos atentos a su pronta respuesta. 

Cordialmente, 

  

  

Cordialmente,  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 

 

"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 

  

No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
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El lun, 23 dic 2024 a las 15:59, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Buen día, 

  

Agradecemos su correo y la información proporcionada. Sin embargo, queremos reiterar que los requerimientos 
de la oferta son claros y no coinciden con los compartidos en su mensaje. Por lo tanto, seguimos a la espera del 
cumplimiento del contrato según lo acordado en la aceptación de oferta. Agradecemos su comprensión y 
quedamos atentos a la entrega del desfibrilador y gabinete según fichas técnicas. 

Atentamente, 

  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    

Director Técnico.  

Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria General    

Código Postal: 055422   

Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           

  

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
Enviado el: viernes, 20 de diciembre de 2024 4:45 p. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co> 
Asunto: Fwd: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 

  

 

  

Buen Día,  
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Estimado Supervisor. 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar fecha para programar la entrega del desfibrilador  y 
la  programación de la correspondiente capacitación para su uso adecuado. 

1. Documentación y entrega del contrato: Enviamos la documentación correspondiente al desfibrilador, 
Esta documentación incluye: 

 Manual del usuarioy de servicio del desfibrilador. 
 Certificados de garantía del equipo. 
 Guia de manejo rápido 
 Hoja de Vida 
 Registro Sanitario 
 Protocolo de limpieza y desinfección 
 .Ficha Técnica del gabinete y del Dea 
 Grantia 
 Ficha Técnica DEA y Gabinete 

Agradeceríamos confirmar la recepción de este correo y su disponibilidad para la fecha y hora 
propuestas. Quedamos atentos a cualquier ajuste necesario o inquietud que pueda tener respecto al 
proceso 

  

  

Cordialmente,  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 

  

  

  

Cordialmente,  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   
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Cel. 3123285668 

 

"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 

  

No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 

  

---------- Forwarded message --------- 
De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
Date: vie, 20 dic 2024 a las 16:25 
Subject: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 
To: Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co>, Ana Maria Zea 
Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>, Ana Velez Morales - Compras 
<Ana.Velez@envigado.gov.co>, Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General 
<caterin.gonzalez@envigado.gov.co>, Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras 
<jose.velez@envigado.gov.co>, Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General 
<stanley.mesa@envigado.gov.co>, Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Cc: <correspondenciacrp@segurosdelestado.com> 

  

 

Buen Día,  

  

Estimado Supervisor. 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar fecha para programar la entrega del desfibrilador  y 
la  programación de la correspondiente capacitación para su uso adecuado. 

1. Documentación y entrega del contrato: Enviamos la documentación correspondiente al desfibrilador, 
Esta documentación incluye: 

 Manual del usuarioy de servicio del desfibrilador. 
 Certificados de garantía del equipo. 
 Guia de manejo rápido 
 Hoja de Vida 
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 Registro Sanitario 
 Protocolo de limpieza y desinfección 
 .Ficha Técnica del gabinete y del Dea 
 Grantia 
 Ficha Técnica DEA y Gabinete 

Agradeceríamos confirmar la recepción de este correo y su disponibilidad para la fecha y hora 
propuestas. Quedamos atentos a cualquier ajuste necesario o inquietud que pueda tener respecto al 
proceso 

  

  

Cordialmente,  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 

 

"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 

  

No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>
Enviado el: viernes, 27 de diciembre de 2024 11:46 a. m.
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General
Asunto: Re: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador

 
 
 
Buen Día,  
 
Asunto: Solicitud de programación de entrega de los elementos restantes del contrato 

 

Reciba un cordial saludo. 

De acuerdo a su comunicado donde nos indican que el gabinete mencionado no cumple con las 
especificaciones requeridas. Por tal motivo, solicitamos que se programe a la brevedad la entrega de 
los demás elementos incluidos en el contrato, con el fin de avanzar con los compromisos 
establecidos. 

Quedamos atentos a su pronta confirmación sobre la programación de entrega. No dude en 
contactarnos si requiere alguna información adicional. 

Agradeciendo de antemano su atención. 

 
 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El jue, 26 dic 2024 a las 15:07, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Anexo 23. Correo contratista solicitando programar entrega de elementos
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Señores, HEALTHCORP cordial saludo.  

  

En relación con su comunicación queremos reiterar que solo se recibirán los elementos tal como se solicitaron 
en las fichas técnicas y que la empresa HEALTHCORP aceptó y se comprometió a entregar. 

  

Al revisar la información proporcionada por ustedes, Esta opción de entrega no cumple con lo solicitado en la 
ficha técnica del gabinete. 

  

Por tal motivo no se aceptan los equipos propuestos para la entrega. 

  

Atentamente,  

  

  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    

Director Técnico.  

Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    

Código Postal: 055422   

Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           

  

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>  
Enviado el: martes, 24 de diciembre de 2024 11:25 a. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co> 
CC: gerencia@healthcorp.com.co; Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co>; Stanley 
Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General <stanley.mesa@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria 
General <ana.zea@envigado.gov.co>; Ana Velez Morales - Compras <Ana.Velez@envigado.gov.co>; Jose Fernando 
Velez Zapata - CT Compras <jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General 
<caterin.gonzalez@envigado.gov.co>; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
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<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Asunto: Re: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 

  

 
 

Buen Día,  

  

  

Asunto: Entrega de Elementos y Cumplimiento Contractual 

Estimados señores, 

En relación con sus recientes comunicaciones, en las cuales manifiestan que, a la fecha, no se ha 
recibido ninguno de los elementos correspondientes al contrato en ejecución, les solicitamos 
atentamente nos indiquen la fecha para la recepción de los mismos, considerando lo siguiente: 

Reiteramos que estamos en disposición de realizar la entrega de los elementos que cumplen con los 
requisitos técnicos establecidos, específicamente el DEA, la señalización y el gabinete. No obstante, 
queda exceptuado el software de monitorización, el cual, como se indicó anteriormente, es un 
componente adicional y externo tanto al gabinete como al desfibrilador solicitados. 

Solicitamos su colaboración para coordinar esta entrega con el fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales vigentes. Quedamos atentos a su pronta respuesta. 

Cordialmente, 

  

  

Cordialmente,  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 



4

"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 

  

No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 

  

  

El lun, 23 dic 2024 a las 15:59, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Buen día, 

  

Agradecemos su correo y la información proporcionada. Sin embargo, queremos reiterar que los 
requerimientos de la oferta son claros y no coinciden con los compartidos en su mensaje. Por lo tanto, 
seguimos a la espera del cumplimiento del contrato según lo acordado en la aceptación de oferta. 
Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a la entrega del desfibrilador y gabinete según fichas 
técnicas. 

Atentamente, 

  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    

Director Técnico.  

Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    

Código Postal: 055422   

Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           

  

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>  
Enviado el: viernes, 20 de diciembre de 2024 4:45 p. m. 
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Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co> 
Asunto: Fwd: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 

  

 
 

  

Buen Día,  

  

Estimado Supervisor. 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar fecha para programar la entrega del 
desfibrilador  y la  programación de la correspondiente capacitación para su uso adecuado. 

1. Documentación y entrega del contrato: Enviamos la documentación correspondiente al desfibrilador, 
Esta documentación incluye: 

 Manual del usuarioy de servicio del desfibrilador. 
 Certificados de garantía del equipo. 
 Guia de manejo rápido 
 Hoja de Vida 
 Registro Sanitario 
 Protocolo de limpieza y desinfección 
 .Ficha Técnica del gabinete y del Dea 
 Grantia 
 Ficha Técnica DEA y Gabinete 

Agradeceríamos confirmar la recepción de este correo y su disponibilidad para la fecha y hora 
propuestas. Quedamos atentos a cualquier ajuste necesario o inquietud que pueda tener respecto al 
proceso 

  

  

Cordialmente,  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 
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Cordialmente,  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 

"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 

  

No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 

  

---------- Forwarded message --------- 
De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
Date: vie, 20 dic 2024 a las 16:25 
Subject: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 
To: Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co>, Ana Maria Zea 
Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>, Ana Velez Morales - Compras 
<Ana.Velez@envigado.gov.co>, Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General 
<caterin.gonzalez@envigado.gov.co>, Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras 
<jose.velez@envigado.gov.co>, Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General 
<stanley.mesa@envigado.gov.co>, Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Cc: <correspondenciacrp@segurosdelestado.com> 

  

 
 

Buen Día,  
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Estimado Supervisor. 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar fecha para programar la entrega del 
desfibrilador  y la  programación de la correspondiente capacitación para su uso adecuado. 

1. Documentación y entrega del contrato: Enviamos la documentación correspondiente al desfibrilador, 
Esta documentación incluye: 

 Manual del usuarioy de servicio del desfibrilador. 
 Certificados de garantía del equipo. 
 Guia de manejo rápido 
 Hoja de Vida 
 Registro Sanitario 
 Protocolo de limpieza y desinfección 
 .Ficha Técnica del gabinete y del Dea 
 Grantia 
 Ficha Técnica DEA y Gabinete 

Agradeceríamos confirmar la recepción de este correo y su disponibilidad para la fecha y hora 
propuestas. Quedamos atentos a cualquier ajuste necesario o inquietud que pueda tener respecto al 
proceso 

  

  

Cordialmente,  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 

Para ayudar a proteger su confidencialidad, Microsoft Office evitó la descarga automática de esta imagen de Internet.

 

"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 

  

No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Luis Felipe Rosso Ricaute -  Secretaría General
Enviado el: martes, 7 de enero de 2025 3:15 p. m.
Para: Administrativo Healthcorp; gerencia@healthcorp.com.co; Stanley Alberto Mesa Cadavid 

- Secretaria General; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General; Ana Velez Morales - 
Compras; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - 
CT General; Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

CC: juridico@segurosdelestado.com; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General; Luis 
Felipe Rosso Ricaute -  Secretaría General

Asunto: RE: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador

 
Saludos  
me cuentan por favor... 
 
 

  

Luis Felipe Rosso Ricaute   
Secretario General  
Secretaría General  
Código Postal 055422  
Tel: (604) 339 4000 Ext. 4002   

  

                                                                                    

De: Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co> 
Enviado: viernes, 3 de enero de 2025 16:32 
Para: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>; gerencia@healthcorp.com.co 
<gerencia@healthcorp.com.co>; Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General <stanley.mesa@envigado.gov.co>; 
Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>; Ana Velez Morales - Compras 
<Ana.Velez@envigado.gov.co>; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras <jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin 
Yesenia Gonzalez Lopez - CT General <caterin.gonzalez@envigado.gov.co>; Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría 
General <luis.rosso@envigado.gov.co> 
Cc: juridico@segurosdelestado.com <juridico@segurosdelestado.com>; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co>; Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co> 
Asunto: RE: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador  
  
Buenas tardes¡¡ 
 
Tenemos avances al respecto. 
 
 
 

Anexo 24. Correo del Secretario General
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Luis Felipe Rosso Ricaute   
Secretario General  
Secretaría General  
Código Postal 055422  
Tel: (604) 339 4000 Ext. 4002   

  

                                                                                    

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
Enviado: viernes, 27 de diciembre de 2024 12:09 
Para: gerencia@healthcorp.com.co <gerencia@healthcorp.com.co>; Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General 
<stanley.mesa@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>; Ana Velez 
Morales - Compras <Ana.Velez@envigado.gov.co>; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras 
<jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General <caterin.gonzalez@envigado.gov.co> 
Cc: juridico@segurosdelestado.com <juridico@segurosdelestado.com>; Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General 
<luis.rosso@envigado.gov.co>; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General <daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Asunto: Re: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador  
  
 
Buen Día,  
 
Asunto: Solicitud de programación de entrega de los elementos restantes del contrato 
 
Reciba un cordial saludo. 
De acuerdo a su comunicado donde nos indican que el gabinete mencionado no cumple con las 
especificaciones requeridas. Por tal motivo, solicitamos que se programe a la brevedad la entrega de 
los demás elementos incluidos en el contrato, con el fin de avanzar con los compromisos 
establecidos. 
Quedamos atentos a su pronta confirmación sobre la programación de entrega. No dude en 
contactarnos si requiere alguna información adicional. 
Agradeciendo de antemano su atención. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
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No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El vie, 27 dic 2024 a las 11:46, Administrativo Healthcorp (<administrativo@healthcorp.com.co>) 
escribió: 
 
 
 
Buen Día,  
 
Asunto: Solicitud de programación de entrega de los elementos restantes del contrato 
 
Reciba un cordial saludo. 
De acuerdo a su comunicado donde nos indican que el gabinete mencionado no cumple con las 
especificaciones requeridas. Por tal motivo, solicitamos que se programe a la brevedad la entrega 
de los demás elementos incluidos en el contrato, con el fin de avanzar con los compromisos 
establecidos. 
Quedamos atentos a su pronta confirmación sobre la programación de entrega. No dude en 
contactarnos si requiere alguna información adicional. 
Agradeciendo de antemano su atención. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El jue, 26 dic 2024 a las 15:07, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Señores, HEALTHCORP cordial saludo.  

  

En relación con su comunicación queremos reiterar que solo se recibirán los elementos tal como se solicitaron 
en las fichas técnicas y que la empresa HEALTHCORP aceptó y se comprometió a entregar. 
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Al revisar la información proporcionada por ustedes, Esta opción de entrega no cumple con lo solicitado en la 
ficha técnica del gabinete. 

  

Por tal motivo no se aceptan los equipos propuestos para la entrega. 

  

Atentamente,  

  

  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    

Director Técnico.  

Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    

Código Postal: 055422   

Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           

  

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>  
Enviado el: martes, 24 de diciembre de 2024 11:25 a. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co> 
CC: gerencia@healthcorp.com.co; Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co>; 
Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General <stanley.mesa@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - 
Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>; Ana Velez Morales - Compras <Ana.Velez@envigado.gov.co>; Jose 
Fernando Velez Zapata - CT Compras <jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General 
<caterin.gonzalez@envigado.gov.co>; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Asunto: Re: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 

  

 
 

Buen Día,  



5

  

  

Asunto: Entrega de Elementos y Cumplimiento Contractual 

Estimados señores, 
En relación con sus recientes comunicaciones, en las cuales manifiestan que, a la fecha, no se ha 
recibido ninguno de los elementos correspondientes al contrato en ejecución, les solicitamos 
atentamente nos indiquen la fecha para la recepción de los mismos, considerando lo siguiente: 
Reiteramos que estamos en disposición de realizar la entrega de los elementos que cumplen con los 
requisitos técnicos establecidos, específicamente el DEA, la señalización y el gabinete. No obstante, 
queda exceptuado el software de monitorización, el cual, como se indicó anteriormente, es un 
componente adicional y externo tanto al gabinete como al desfibrilador solicitados. 
Solicitamos su colaboración para coordinar esta entrega con el fin de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales vigentes. Quedamos atentos a su pronta respuesta. 
Cordialmente, 

  

  

Cordialmente,  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 

 

"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 

  

No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
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El lun, 23 dic 2024 a las 15:59, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Buen día, 

  

Agradecemos su correo y la información proporcionada. Sin embargo, queremos reiterar que los 
requerimientos de la oferta son claros y no coinciden con los compartidos en su mensaje. Por lo tanto, 
seguimos a la espera del cumplimiento del contrato según lo acordado en la aceptación de oferta. 
Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a la entrega del desfibrilador y gabinete según fichas 
técnicas. 

Atentamente, 

  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    

Director Técnico.  

Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    

Código Postal: 055422   

Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           

  

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>  
Enviado el: viernes, 20 de diciembre de 2024 4:45 p. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co> 
Asunto: Fwd: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 

  

 
 

  

Buen Día,  
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Estimado Supervisor. 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar fecha para programar la entrega del 
desfibrilador  y la  programación de la correspondiente capacitación para su uso adecuado. 
1. Documentación y entrega del contrato: Enviamos la documentación correspondiente al desfibrilador, 
Esta documentación incluye: 

 Manual del usuarioy de servicio del desfibrilador. 
 Certificados de garantía del equipo. 
 Guia de manejo rápido 
 Hoja de Vida 
 Registro Sanitario 
 Protocolo de limpieza y desinfección 
 .Ficha Técnica del gabinete y del Dea 
 Grantia 
 Ficha Técnica DEA y Gabinete 

Agradeceríamos confirmar la recepción de este correo y su disponibilidad para la fecha y hora 
propuestas. Quedamos atentos a cualquier ajuste necesario o inquietud que pueda tener respecto al 
proceso 
  
  
Cordialmente,  
  
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 
  
  
  
Cordialmente,  
  
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 
10 DE LA LEY 962 DE 2005" 
  
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
  

---------- Forwarded message --------- 
De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
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Date: vie, 20 dic 2024 a las 16:25 
Subject: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 
To: Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co>, Ana Maria Zea 
Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>, Ana Velez Morales - Compras 
<Ana.Velez@envigado.gov.co>, Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General 
<caterin.gonzalez@envigado.gov.co>, Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras 
<jose.velez@envigado.gov.co>, Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General 
<stanley.mesa@envigado.gov.co>, Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Cc: <correspondenciacrp@segurosdelestado.com> 
  

 
 
Buen Día,  
  
Estimado Supervisor. 
Por medio del presente, nos permitimos solicitar fecha para programar la entrega del 
desfibrilador  y la  programación de la correspondiente capacitación para su uso adecuado. 
1. Documentación y entrega del contrato: Enviamos la documentación correspondiente al desfibrilador, 
Esta documentación incluye: 

 Manual del usuarioy de servicio del desfibrilador. 
 Certificados de garantía del equipo. 
 Guia de manejo rápido 
 Hoja de Vida 
 Registro Sanitario 
 Protocolo de limpieza y desinfección 
 .Ficha Técnica del gabinete y del Dea 
 Grantia 
 Ficha Técnica DEA y Gabinete 

Agradeceríamos confirmar la recepción de este correo y su disponibilidad para la fecha y hora 
propuestas. Quedamos atentos a cualquier ajuste necesario o inquietud que pueda tener respecto al 
proceso 
  
  
Cordialmente,  
  
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 
10 DE LA LEY 962 DE 2005" 
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No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Luis Felipe Rosso Ricaute -  Secretaría General
Enviado el: martes, 7 de enero de 2025 3:15 p. m.
Para: Administrativo Healthcorp; gerencia@healthcorp.com.co; Stanley Alberto Mesa Cadavid 

- Secretaria General; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General; Ana Velez Morales - 
Compras; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - 
CT General; Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

CC: juridico@segurosdelestado.com; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General; Luis 
Felipe Rosso Ricaute -  Secretaría General

Asunto: RE: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador

 
Saludos  
me cuentan por favor... 
 
 

  

Luis Felipe Rosso Ricaute   
Secretario General  
Secretaría General  
Código Postal 055422  
Tel: (604) 339 4000 Ext. 4002   

  

                                                                                    

De: Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co> 
Enviado: viernes, 3 de enero de 2025 16:32 
Para: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>; gerencia@healthcorp.com.co 
<gerencia@healthcorp.com.co>; Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General <stanley.mesa@envigado.gov.co>; 
Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>; Ana Velez Morales - Compras 
<Ana.Velez@envigado.gov.co>; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras <jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin 
Yesenia Gonzalez Lopez - CT General <caterin.gonzalez@envigado.gov.co>; Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría 
General <luis.rosso@envigado.gov.co> 
Cc: juridico@segurosdelestado.com <juridico@segurosdelestado.com>; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co>; Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co> 
Asunto: RE: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador  
  
Buenas tardes¡¡ 
 
Tenemos avances al respecto. 
 
 
 

Anexo 25. Correo electronico 2 del Secretario general
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Luis Felipe Rosso Ricaute   
Secretario General  
Secretaría General  
Código Postal 055422  
Tel: (604) 339 4000 Ext. 4002   

  

                                                                                    

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
Enviado: viernes, 27 de diciembre de 2024 12:09 
Para: gerencia@healthcorp.com.co <gerencia@healthcorp.com.co>; Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General 
<stanley.mesa@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>; Ana Velez 
Morales - Compras <Ana.Velez@envigado.gov.co>; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras 
<jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General <caterin.gonzalez@envigado.gov.co> 
Cc: juridico@segurosdelestado.com <juridico@segurosdelestado.com>; Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General 
<luis.rosso@envigado.gov.co>; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General <daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Asunto: Re: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador  
  
 
Buen Día,  
 
Asunto: Solicitud de programación de entrega de los elementos restantes del contrato 
 
Reciba un cordial saludo. 
De acuerdo a su comunicado donde nos indican que el gabinete mencionado no cumple con las 
especificaciones requeridas. Por tal motivo, solicitamos que se programe a la brevedad la entrega de 
los demás elementos incluidos en el contrato, con el fin de avanzar con los compromisos 
establecidos. 
Quedamos atentos a su pronta confirmación sobre la programación de entrega. No dude en 
contactarnos si requiere alguna información adicional. 
Agradeciendo de antemano su atención. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
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No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El vie, 27 dic 2024 a las 11:46, Administrativo Healthcorp (<administrativo@healthcorp.com.co>) 
escribió: 
 
 
 
Buen Día,  
 
Asunto: Solicitud de programación de entrega de los elementos restantes del contrato 
 
Reciba un cordial saludo. 
De acuerdo a su comunicado donde nos indican que el gabinete mencionado no cumple con las 
especificaciones requeridas. Por tal motivo, solicitamos que se programe a la brevedad la entrega 
de los demás elementos incluidos en el contrato, con el fin de avanzar con los compromisos 
establecidos. 
Quedamos atentos a su pronta confirmación sobre la programación de entrega. No dude en 
contactarnos si requiere alguna información adicional. 
Agradeciendo de antemano su atención. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El jue, 26 dic 2024 a las 15:07, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Señores, HEALTHCORP cordial saludo.  

  

En relación con su comunicación queremos reiterar que solo se recibirán los elementos tal como se solicitaron 
en las fichas técnicas y que la empresa HEALTHCORP aceptó y se comprometió a entregar. 
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Al revisar la información proporcionada por ustedes, Esta opción de entrega no cumple con lo solicitado en la 
ficha técnica del gabinete. 

  

Por tal motivo no se aceptan los equipos propuestos para la entrega. 

  

Atentamente,  

  

  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    

Director Técnico.  

Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    

Código Postal: 055422   

Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           

  

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>  
Enviado el: martes, 24 de diciembre de 2024 11:25 a. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co> 
CC: gerencia@healthcorp.com.co; Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co>; 
Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General <stanley.mesa@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - 
Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>; Ana Velez Morales - Compras <Ana.Velez@envigado.gov.co>; Jose 
Fernando Velez Zapata - CT Compras <jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General 
<caterin.gonzalez@envigado.gov.co>; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Asunto: Re: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 

  

 
 

Buen Día,  
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Asunto: Entrega de Elementos y Cumplimiento Contractual 

Estimados señores, 
En relación con sus recientes comunicaciones, en las cuales manifiestan que, a la fecha, no se ha 
recibido ninguno de los elementos correspondientes al contrato en ejecución, les solicitamos 
atentamente nos indiquen la fecha para la recepción de los mismos, considerando lo siguiente: 
Reiteramos que estamos en disposición de realizar la entrega de los elementos que cumplen con los 
requisitos técnicos establecidos, específicamente el DEA, la señalización y el gabinete. No obstante, 
queda exceptuado el software de monitorización, el cual, como se indicó anteriormente, es un 
componente adicional y externo tanto al gabinete como al desfibrilador solicitados. 
Solicitamos su colaboración para coordinar esta entrega con el fin de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales vigentes. Quedamos atentos a su pronta respuesta. 
Cordialmente, 

  

  

Cordialmente,  

  

Yidma Castañeda Cubides  

Asistente Administrativo   

Cel. 3123285668 

 

"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 

  

No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
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El lun, 23 dic 2024 a las 15:59, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Buen día, 

  

Agradecemos su correo y la información proporcionada. Sin embargo, queremos reiterar que los 
requerimientos de la oferta son claros y no coinciden con los compartidos en su mensaje. Por lo tanto, 
seguimos a la espera del cumplimiento del contrato según lo acordado en la aceptación de oferta. 
Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a la entrega del desfibrilador y gabinete según fichas 
técnicas. 

Atentamente, 

  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    

Director Técnico.  

Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    

Código Postal: 055422   

Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           

  

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>  
Enviado el: viernes, 20 de diciembre de 2024 4:45 p. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co> 
Asunto: Fwd: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 

  

 
 

  

Buen Día,  
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Estimado Supervisor. 

Por medio del presente, nos permitimos solicitar fecha para programar la entrega del 
desfibrilador  y la  programación de la correspondiente capacitación para su uso adecuado. 
1. Documentación y entrega del contrato: Enviamos la documentación correspondiente al desfibrilador, 
Esta documentación incluye: 

 Manual del usuarioy de servicio del desfibrilador. 
 Certificados de garantía del equipo. 
 Guia de manejo rápido 
 Hoja de Vida 
 Registro Sanitario 
 Protocolo de limpieza y desinfección 
 .Ficha Técnica del gabinete y del Dea 
 Grantia 
 Ficha Técnica DEA y Gabinete 

Agradeceríamos confirmar la recepción de este correo y su disponibilidad para la fecha y hora 
propuestas. Quedamos atentos a cualquier ajuste necesario o inquietud que pueda tener respecto al 
proceso 
  
  
Cordialmente,  
  
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 
  
  
  
Cordialmente,  
  
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 
10 DE LA LEY 962 DE 2005" 
  
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
  

---------- Forwarded message --------- 
De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
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Date: vie, 20 dic 2024 a las 16:25 
Subject: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 
To: Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co>, Ana Maria Zea 
Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>, Ana Velez Morales - Compras 
<Ana.Velez@envigado.gov.co>, Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General 
<caterin.gonzalez@envigado.gov.co>, Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras 
<jose.velez@envigado.gov.co>, Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General 
<stanley.mesa@envigado.gov.co>, Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Cc: <correspondenciacrp@segurosdelestado.com> 
  

 
 
Buen Día,  
  
Estimado Supervisor. 
Por medio del presente, nos permitimos solicitar fecha para programar la entrega del 
desfibrilador  y la  programación de la correspondiente capacitación para su uso adecuado. 
1. Documentación y entrega del contrato: Enviamos la documentación correspondiente al desfibrilador, 
Esta documentación incluye: 

 Manual del usuarioy de servicio del desfibrilador. 
 Certificados de garantía del equipo. 
 Guia de manejo rápido 
 Hoja de Vida 
 Registro Sanitario 
 Protocolo de limpieza y desinfección 
 .Ficha Técnica del gabinete y del Dea 
 Grantia 
 Ficha Técnica DEA y Gabinete 

Agradeceríamos confirmar la recepción de este correo y su disponibilidad para la fecha y hora 
propuestas. Quedamos atentos a cualquier ajuste necesario o inquietud que pueda tener respecto al 
proceso 
  
  
Cordialmente,  
  
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 
10 DE LA LEY 962 DE 2005" 
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No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 



1

Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General
Enviado el: miércoles, 22 de enero de 2025 2:38 p. m.
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General; Jose Fernando Velez Zapata - CT 

Compras; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General
Asunto: RV: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador

Saludos  
correo de ayer  
 
 
Atentamente, 
 
 

  

Daniel Echeverri Estrada    
CT- Profesional Universitario  
Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    
Código Postal: 055422   
Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           

 
          

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
Enviado: martes, 21 de enero de 2025 14:57 
Para: Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co> 
Cc: gerencia@healthcorp.com.co <gerencia@healthcorp.com.co>; Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General 
<stanley.mesa@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>; Ana Velez 
Morales - Compras <Ana.Velez@envigado.gov.co>; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras 
<jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General <caterin.gonzalez@envigado.gov.co>; 
juridico@segurosdelestado.com <juridico@segurosdelestado.com>; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Asunto: Re: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador  
  
 
 
 
Buen Día,  
 
Tenemos disponibilidad inmediata para la entrega de los elementos: DEA, Señalización de zona 
cardio protegida, Gabinete de almacenamiento con alarma de apertura sonora y visual (ajustado a la 
normatividad), y contamos con la disponibilidad para programar las capacitaciones requeridas; 
estamos atentos a su instrucción, dado que como se ha socializado ampliamente no es posible 

Anexo 26. Correo electronico respuesta contratista
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entregar el gabinete con las especificaciones solicitadas toda vez, que NO EXISTE en el mercado 
nacional ni internacional un EQUIPO BIOMEDICO con dichas características, sin embargo se 
dispone del gabinete ORIGINAL de la marca, para ser entregado e instalado. 
 
continuamos a la espera de su indicación, no hemos recibido respuesta a nuestro comunicados, en 
espera de que el área técnica de su entidad revise la evidencia que ha sido aportada y discutida en 
múltiples reuniones donde ha quedado claro que NO ES POSIBLE conseguir un gabinete que tenga 
el dispositivo de comunicación que requieren, NO EXISTE dicho elemento, por lo cual, si bien así 
está en la ficha técnica del proceso para el gabinete, al NO EXISTIR el elemento solicitado es 
inviable la entrega de un elemento INEXISTENTE que es IMPOSIBLE de conseguir. 
 
estamos atentos a sus indicaciones y en la disposición de conciliar y llegar a un acuerdo que permita 
llevar a feliz término esta ejecución, ofrecemos la posibilidad de entregar el gabinete original del 
DEA sin costo para la entidad, y asumir, que se descuente el presupuesto asignado al gabinete 
dentro del proceso. 
 
atentos a sus indicaciones, 
 
 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El vie, 3 ene 2025 a las 16:32, Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General 
(<luis.rosso@envigado.gov.co>) escribió: 

Buenas tardes¡¡ 
 
Tenemos avances al respecto. 
 
 
 

  

Luis Felipe Rosso Ricaute   
Secretario General  
Secretaría General  
Código Postal 055422  
Tel: (604) 339 4000 Ext. 4002   
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De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
Enviado: viernes, 27 de diciembre de 2024 12:09 
Para: gerencia@healthcorp.com.co <gerencia@healthcorp.com.co>; Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General 
<stanley.mesa@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>; Ana Velez 
Morales - Compras <Ana.Velez@envigado.gov.co>; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras 
<jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General <caterin.gonzalez@envigado.gov.co> 
Cc: juridico@segurosdelestado.com <juridico@segurosdelestado.com>; Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General 
<luis.rosso@envigado.gov.co>; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General <daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Asunto: Re: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador  
  
 
Buen Día,  
 
Asunto: Solicitud de programación de entrega de los elementos restantes del contrato 
 
Reciba un cordial saludo. 
De acuerdo a su comunicado donde nos indican que el gabinete mencionado no cumple con las 
especificaciones requeridas. Por tal motivo, solicitamos que se programe a la brevedad la entrega 
de los demás elementos incluidos en el contrato, con el fin de avanzar con los compromisos 
establecidos. 
Quedamos atentos a su pronta confirmación sobre la programación de entrega. No dude en 
contactarnos si requiere alguna información adicional. 
Agradeciendo de antemano su atención. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El vie, 27 dic 2024 a las 11:46, Administrativo Healthcorp (<administrativo@healthcorp.com.co>) 
escribió: 
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Buen Día,  
 
Asunto: Solicitud de programación de entrega de los elementos restantes del contrato 
 
Reciba un cordial saludo. 
De acuerdo a su comunicado donde nos indican que el gabinete mencionado no cumple con las 
especificaciones requeridas. Por tal motivo, solicitamos que se programe a la brevedad la entrega 
de los demás elementos incluidos en el contrato, con el fin de avanzar con los compromisos 
establecidos. 
Quedamos atentos a su pronta confirmación sobre la programación de entrega. No dude en 
contactarnos si requiere alguna información adicional. 
Agradeciendo de antemano su atención. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El jue, 26 dic 2024 a las 15:07, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Señores, HEALTHCORP cordial saludo.  
  
En relación con su comunicación queremos reiterar que solo se recibirán los elementos tal como se 
solicitaron en las fichas técnicas y que la empresa HEALTHCORP aceptó y se comprometió a entregar. 
  
Al revisar la información proporcionada por ustedes, Esta opción de entrega no cumple con lo solicitado en la 
ficha técnica del gabinete. 
  
Por tal motivo no se aceptan los equipos propuestos para la entrega. 
  
Atentamente,  
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Juan Fernando Maya Jaramirllo.    
Director Técnico.  
Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    
Código Postal: 055422   
Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           
  
De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>  
Enviado el: martes, 24 de diciembre de 2024 11:25 a. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co> 
CC: gerencia@healthcorp.com.co; Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co>; 
Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General <stanley.mesa@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - 
Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>; Ana Velez Morales - Compras <Ana.Velez@envigado.gov.co>; Jose 
Fernando Velez Zapata - CT Compras <jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General 
<caterin.gonzalez@envigado.gov.co>; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Asunto: Re: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 
  
 
 
Buen Día,  
  
  
Asunto: Entrega de Elementos y Cumplimiento Contractual 
Estimados señores, 
En relación con sus recientes comunicaciones, en las cuales manifiestan que, a la fecha, no se ha 
recibido ninguno de los elementos correspondientes al contrato en ejecución, les solicitamos 
atentamente nos indiquen la fecha para la recepción de los mismos, considerando lo siguiente: 
Reiteramos que estamos en disposición de realizar la entrega de los elementos que cumplen con los 
requisitos técnicos establecidos, específicamente el DEA, la señalización y el gabinete. No obstante, 
queda exceptuado el software de monitorización, el cual, como se indicó anteriormente, es un 
componente adicional y externo tanto al gabinete como al desfibrilador solicitados. 
Solicitamos su colaboración para coordinar esta entrega con el fin de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales vigentes. Quedamos atentos a su pronta respuesta. 
Cordialmente, 
  
  
Cordialmente,  
  
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 
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"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 
10 DE LA LEY 962 DE 2005" 
  
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
  
  
El lun, 23 dic 2024 a las 15:59, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Buen día, 
  
Agradecemos su correo y la información proporcionada. Sin embargo, queremos reiterar que los 
requerimientos de la oferta son claros y no coinciden con los compartidos en su mensaje. Por lo tanto, 
seguimos a la espera del cumplimiento del contrato según lo acordado en la aceptación de oferta. 
Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a la entrega del desfibrilador y gabinete según fichas 
técnicas. 
Atentamente, 
  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    
Director Técnico.  
Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    
Código Postal: 055422   
Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           
  
De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>  
Enviado el: viernes, 20 de diciembre de 2024 4:45 p. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co> 
Asunto: Fwd: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 
  
 
 
  
Buen Día,  
  
Estimado Supervisor. 
Por medio del presente, nos permitimos solicitar fecha para programar la entrega del 
desfibrilador  y la  programación de la correspondiente capacitación para su uso adecuado. 
1. Documentación y entrega del contrato: Enviamos la documentación correspondiente al 
desfibrilador, Esta documentación incluye: 

 Manual del usuarioy de servicio del desfibrilador. 
 Certificados de garantía del equipo. 
 Guia de manejo rápido 
 Hoja de Vida 
 Registro Sanitario 
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 Protocolo de limpieza y desinfección 
 .Ficha Técnica del gabinete y del Dea 
 Grantia 
 Ficha Técnica DEA y Gabinete 

Agradeceríamos confirmar la recepción de este correo y su disponibilidad para la fecha y hora 
propuestas. Quedamos atentos a cualquier ajuste necesario o inquietud que pueda tener respecto 
al proceso 
  
  
Cordialmente,  
  
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 
  
  
  
Cordialmente,  
  
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 
10 DE LA LEY 962 DE 2005" 
  
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
  

---------- Forwarded message --------- 
De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
Date: vie, 20 dic 2024 a las 16:25 
Subject: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 
To: Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co>, Ana Maria Zea 
Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>, Ana Velez Morales - Compras 
<Ana.Velez@envigado.gov.co>, Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General 
<caterin.gonzalez@envigado.gov.co>, Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras 
<jose.velez@envigado.gov.co>, Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General 
<stanley.mesa@envigado.gov.co>, Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Cc: <correspondenciacrp@segurosdelestado.com> 
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Buen Día,  
  
Estimado Supervisor. 
Por medio del presente, nos permitimos solicitar fecha para programar la entrega del 
desfibrilador  y la  programación de la correspondiente capacitación para su uso adecuado. 
1. Documentación y entrega del contrato: Enviamos la documentación correspondiente al 
desfibrilador, Esta documentación incluye: 

 Manual del usuarioy de servicio del desfibrilador. 
 Certificados de garantía del equipo. 
 Guia de manejo rápido 
 Hoja de Vida 
 Registro Sanitario 
 Protocolo de limpieza y desinfección 
 .Ficha Técnica del gabinete y del Dea 
 Grantia 
 Ficha Técnica DEA y Gabinete 

Agradeceríamos confirmar la recepción de este correo y su disponibilidad para la fecha y hora 
propuestas. Quedamos atentos a cualquier ajuste necesario o inquietud que pueda tener respecto 
al proceso 
  
  
Cordialmente,  
  
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 
10 DE LA LEY 962 DE 2005" 
  
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Luis Felipe Rosso Ricaute -  Secretaría General
Enviado el: jueves, 23 de enero de 2025 4:57 p. m.
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General
Asunto: RV: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador

 
 
 
 

  

Luis Felipe Rosso Ricaute   
Secretario General  
Secretaría General  
Código Postal 055422  
Tel: (604) 339 4000 Ext. 4002   

  

                                                                                    

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
Enviado: martes, 21 de enero de 2025 14:57 
Para: Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co> 
Cc: gerencia@healthcorp.com.co <gerencia@healthcorp.com.co>; Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General 
<stanley.mesa@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>; Ana Velez 
Morales - Compras <Ana.Velez@envigado.gov.co>; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras 
<jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General <caterin.gonzalez@envigado.gov.co>; 
juridico@segurosdelestado.com <juridico@segurosdelestado.com>; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Asunto: Re: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador  
  
 
 
 
Buen Día,  
 
Tenemos disponibilidad inmediata para la entrega de los elementos: DEA, Señalización de zona 
cardio protegida, Gabinete de almacenamiento con alarma de apertura sonora y visual (ajustado a la 
normatividad), y contamos con la disponibilidad para programar las capacitaciones requeridas; 
estamos atentos a su instrucción, dado que como se ha socializado ampliamente no es posible 
entregar el gabinete con las especificaciones solicitadas toda vez, que NO EXISTE en el mercado 
nacional ni internacional un EQUIPO BIOMEDICO con dichas características, sin embargo se 
dispone del gabinete ORIGINAL de la marca, para ser entregado e instalado. 
 
continuamos a la espera de su indicación, no hemos recibido respuesta a nuestro comunicados, en 
espera de que el área técnica de su entidad revise la evidencia que ha sido aportada y discutida en 
múltiples reuniones donde ha quedado claro que NO ES POSIBLE conseguir un gabinete que tenga 
el dispositivo de comunicación que requieren, NO EXISTE dicho elemento, por lo cual, si bien así 

Anexo 27. Correo electronico contratista solicitando reprogamacion
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está en la ficha técnica del proceso para el gabinete, al NO EXISTIR el elemento solicitado es 
inviable la entrega de un elemento INEXISTENTE que es IMPOSIBLE de conseguir. 
 
estamos atentos a sus indicaciones y en la disposición de conciliar y llegar a un acuerdo que permita 
llevar a feliz término esta ejecución, ofrecemos la posibilidad de entregar el gabinete original del 
DEA sin costo para la entidad, y asumir, que se descuente el presupuesto asignado al gabinete 
dentro del proceso. 
 
atentos a sus indicaciones, 
 
 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El vie, 3 ene 2025 a las 16:32, Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General 
(<luis.rosso@envigado.gov.co>) escribió: 

Buenas tardes¡¡ 
 
Tenemos avances al respecto. 
 
 
 

  

Luis Felipe Rosso Ricaute   
Secretario General  
Secretaría General  
Código Postal 055422  
Tel: (604) 339 4000 Ext. 4002   

  

                                                                                    

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
Enviado: viernes, 27 de diciembre de 2024 12:09 
Para: gerencia@healthcorp.com.co <gerencia@healthcorp.com.co>; Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General 
<stanley.mesa@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>; Ana Velez 
Morales - Compras <Ana.Velez@envigado.gov.co>; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras 
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<jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General <caterin.gonzalez@envigado.gov.co> 
Cc: juridico@segurosdelestado.com <juridico@segurosdelestado.com>; Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General 
<luis.rosso@envigado.gov.co>; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General <daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Asunto: Re: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador  
  
 
Buen Día,  
 
Asunto: Solicitud de programación de entrega de los elementos restantes del contrato 
 
Reciba un cordial saludo. 
De acuerdo a su comunicado donde nos indican que el gabinete mencionado no cumple con las 
especificaciones requeridas. Por tal motivo, solicitamos que se programe a la brevedad la entrega 
de los demás elementos incluidos en el contrato, con el fin de avanzar con los compromisos 
establecidos. 
Quedamos atentos a su pronta confirmación sobre la programación de entrega. No dude en 
contactarnos si requiere alguna información adicional. 
Agradeciendo de antemano su atención. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El vie, 27 dic 2024 a las 11:46, Administrativo Healthcorp (<administrativo@healthcorp.com.co>) 
escribió: 
 
 
 
Buen Día,  
 
Asunto: Solicitud de programación de entrega de los elementos restantes del contrato 
 
Reciba un cordial saludo. 
De acuerdo a su comunicado donde nos indican que el gabinete mencionado no cumple con las 
especificaciones requeridas. Por tal motivo, solicitamos que se programe a la brevedad la entrega 
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de los demás elementos incluidos en el contrato, con el fin de avanzar con los compromisos 
establecidos. 
Quedamos atentos a su pronta confirmación sobre la programación de entrega. No dude en 
contactarnos si requiere alguna información adicional. 
Agradeciendo de antemano su atención. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
 
 
El jue, 26 dic 2024 a las 15:07, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Señores, HEALTHCORP cordial saludo.  
  
En relación con su comunicación queremos reiterar que solo se recibirán los elementos tal como se 
solicitaron en las fichas técnicas y que la empresa HEALTHCORP aceptó y se comprometió a entregar. 
  
Al revisar la información proporcionada por ustedes, Esta opción de entrega no cumple con lo solicitado en la 
ficha técnica del gabinete. 
  
Por tal motivo no se aceptan los equipos propuestos para la entrega. 
  
Atentamente,  
  
  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    
Director Técnico.  
Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    
Código Postal: 055422   
Tel: (604) 339 4000 
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De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>  
Enviado el: martes, 24 de diciembre de 2024 11:25 a. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co> 
CC: gerencia@healthcorp.com.co; Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co>; 
Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General <stanley.mesa@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - 
Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>; Ana Velez Morales - Compras <Ana.Velez@envigado.gov.co>; Jose 
Fernando Velez Zapata - CT Compras <jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General 
<caterin.gonzalez@envigado.gov.co>; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Asunto: Re: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 
  
 
 
Buen Día,  
  
  
Asunto: Entrega de Elementos y Cumplimiento Contractual 
Estimados señores, 
En relación con sus recientes comunicaciones, en las cuales manifiestan que, a la fecha, no se ha 
recibido ninguno de los elementos correspondientes al contrato en ejecución, les solicitamos 
atentamente nos indiquen la fecha para la recepción de los mismos, considerando lo siguiente: 
Reiteramos que estamos en disposición de realizar la entrega de los elementos que cumplen con los 
requisitos técnicos establecidos, específicamente el DEA, la señalización y el gabinete. No obstante, 
queda exceptuado el software de monitorización, el cual, como se indicó anteriormente, es un 
componente adicional y externo tanto al gabinete como al desfibrilador solicitados. 
Solicitamos su colaboración para coordinar esta entrega con el fin de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales vigentes. Quedamos atentos a su pronta respuesta. 
Cordialmente, 
  
  
Cordialmente,  
  
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 
10 DE LA LEY 962 DE 2005" 
  
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
  
  
El lun, 23 dic 2024 a las 15:59, Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General 
(<juan.maya@envigado.gov.co>) escribió: 

Buen día, 
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Agradecemos su correo y la información proporcionada. Sin embargo, queremos reiterar que los 
requerimientos de la oferta son claros y no coinciden con los compartidos en su mensaje. Por lo tanto, 
seguimos a la espera del cumplimiento del contrato según lo acordado en la aceptación de oferta. 
Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a la entrega del desfibrilador y gabinete según fichas 
técnicas. 
Atentamente, 
  

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    
Director Técnico.  
Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    
Código Postal: 055422   
Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           
  
De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>  
Enviado el: viernes, 20 de diciembre de 2024 4:45 p. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co> 
Asunto: Fwd: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 
  
 
 
  
Buen Día,  
  
Estimado Supervisor. 
Por medio del presente, nos permitimos solicitar fecha para programar la entrega del 
desfibrilador  y la  programación de la correspondiente capacitación para su uso adecuado. 
1. Documentación y entrega del contrato: Enviamos la documentación correspondiente al 
desfibrilador, Esta documentación incluye: 

 Manual del usuarioy de servicio del desfibrilador. 
 Certificados de garantía del equipo. 
 Guia de manejo rápido 
 Hoja de Vida 
 Registro Sanitario 
 Protocolo de limpieza y desinfección 
 .Ficha Técnica del gabinete y del Dea 
 Grantia 
 Ficha Técnica DEA y Gabinete 

Agradeceríamos confirmar la recepción de este correo y su disponibilidad para la fecha y hora 
propuestas. Quedamos atentos a cualquier ajuste necesario o inquietud que pueda tener respecto 
al proceso 
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Cordialmente,  
  
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 
  
  
  
Cordialmente,  
  
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 
10 DE LA LEY 962 DE 2005" 
  
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
  

---------- Forwarded message --------- 
De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
Date: vie, 20 dic 2024 a las 16:25 
Subject: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador 
To: Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co>, Ana Maria Zea 
Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>, Ana Velez Morales - Compras 
<Ana.Velez@envigado.gov.co>, Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General 
<caterin.gonzalez@envigado.gov.co>, Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras 
<jose.velez@envigado.gov.co>, Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General 
<stanley.mesa@envigado.gov.co>, Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Cc: <correspondenciacrp@segurosdelestado.com> 
  

 
 
Buen Día,  
  
Estimado Supervisor. 
Por medio del presente, nos permitimos solicitar fecha para programar la entrega del 
desfibrilador  y la  programación de la correspondiente capacitación para su uso adecuado. 
1. Documentación y entrega del contrato: Enviamos la documentación correspondiente al 
desfibrilador, Esta documentación incluye: 

 Manual del usuarioy de servicio del desfibrilador. 
 Certificados de garantía del equipo. 
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 Guia de manejo rápido 
 Hoja de Vida 
 Registro Sanitario 
 Protocolo de limpieza y desinfección 
 .Ficha Técnica del gabinete y del Dea 
 Grantia 
 Ficha Técnica DEA y Gabinete 

Agradeceríamos confirmar la recepción de este correo y su disponibilidad para la fecha y hora 
propuestas. Quedamos atentos a cualquier ajuste necesario o inquietud que pueda tener respecto 
al proceso 
  
  
Cordialmente,  
  
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 
10 DE LA LEY 962 DE 2005" 
  
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General
Enviado el: miércoles, 5 de febrero de 2025 5:44 p. m.
Para: administrativo@healthcorp.com.co; gerencia@healthcorp.com.co
CC: Luis Felipe Rosso Ricaute -  Secretaría General; Ana Velez Morales - Compras; Jose 

Fernando Velez Zapata - CT Compras; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General; 
Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General

Asunto: RV: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador

Importancia: Alta

Saludos 

Agradecemos su correo y la información proporcionada.  

Sin embargo, queremos reiterar que los requerimientos de la oferta son claros y no coinciden con los 
compartidos en su solicitud, por tal motivo no se recibirán parcialmente ningún elemento. 

Agradecemos su comprensión. 

Cordialmente, 

 
 

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    
Director Técnico.  
Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    
Código Postal: 055422   
Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           
 
 
          

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
Enviado: martes, 21 de enero de 2025 14:57 
Para: Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co> 
Cc: gerencia@healthcorp.com.co <gerencia@healthcorp.com.co>; Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General 
<stanley.mesa@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>; Ana Velez 
Morales - Compras <Ana.Velez@envigado.gov.co>; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras 
<jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General <caterin.gonzalez@envigado.gov.co>; 
juridico@segurosdelestado.com <juridico@segurosdelestado.com>; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Asunto: Re: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador  
  

Anexo 28. Correo electrónico del 5 de febrero del 2025. El supervisor da respuesta a la solicitud de 
programacion de entrega
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General
Enviado el: miércoles, 5 de febrero de 2025 5:44 p. m.
Para: administrativo@healthcorp.com.co; gerencia@healthcorp.com.co
CC: Luis Felipe Rosso Ricaute -  Secretaría General; Ana Velez Morales - Compras; Jose 

Fernando Velez Zapata - CT Compras; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General; 
Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General

Asunto: RV: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador

Importancia: Alta

Saludos 

Agradecemos su correo y la información proporcionada.  

Sin embargo, queremos reiterar que los requerimientos de la oferta son claros y no coinciden con los 
compartidos en su solicitud, por tal motivo no se recibirán parcialmente ningún elemento. 

Agradecemos su comprensión. 

Cordialmente, 

 
 

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    
Director Técnico.  
Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    
Código Postal: 055422   
Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           
 
 
          

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co> 
Enviado: martes, 21 de enero de 2025 14:57 
Para: Luis Felipe Rosso Ricaute - Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co> 
Cc: gerencia@healthcorp.com.co <gerencia@healthcorp.com.co>; Stanley Alberto Mesa Cadavid - Secretaria General 
<stanley.mesa@envigado.gov.co>; Ana Maria Zea Ochoa - Secretaria General <ana.zea@envigado.gov.co>; Ana Velez 
Morales - Compras <Ana.Velez@envigado.gov.co>; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras 
<jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General <caterin.gonzalez@envigado.gov.co>; 
juridico@segurosdelestado.com <juridico@segurosdelestado.com>; Daniel Echeverri Estrada - Secretaría General 
<daniel.echeverri@envigado.gov.co> 
Asunto: Re: Programación Entrega y Capacitación del Desfibrilador  
  

Anexo 28. Correo electrónico del 5 de febrero del 2025. El supervisor da respuesta a la solicitud de 
programacion de entrega
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Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General

De: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General
Enviado el: miércoles, 12 de marzo de 2025 11:24 a. m.
Para: Administrativo Healthcorp; gerencia@healthcorp.com.co
CC: Luis Felipe Rosso Ricaute -  Secretaría General; Jose Fernando Velez Zapata - CT 

Compras; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General; Ana Velez Morales - Control 
Disciplinario; Natalia Andrea Londoño Guirales - General; Daniel Echeverri Estrada - 
Secretaría General

Asunto: RE: Derecho de Petición - Solicitud de actas de reuniones del contrato 
ENV-11-32-1176-24

Datos adjuntos: Acta de reunion desfibrilador 30-10-2024.pdf; Acta de reunion desfibrilador 
03-09-2024.pdf; Acta de reunion desfibrilador 20-11-2024.pdf; Acta de reunion 
desfibrilador 30-08-2024.pdf

Importancia: Alta

Cordial saludo  
 
En respuesta a su solicitud y en referencia a la comunicación sobre el acceso a las actas de las reuniones 
realizadas en el marco del contrato ENV-11-32-1176-24 del Municipio de Envigado, agradecemos su paciencia y 
adjuntamos los documentos solicitados. 
 
Agradeciendo su atención. 
 
Cordialmente, 
 
 

  

Juan Fernando Maya Jaramirllo.    
Director Técnico.  
Dirección Centro de Mercado Social / Secretaria 
General    
Código Postal: 055422   
Tel: (604) 339 4000 

  

                                                                           
 

De: Administrativo Healthcorp <administrativo@healthcorp.com.co>  
Enviado el: lunes, 3 de marzo de 2025 2:52 p. m. 
Para: Juan Fernando Maya Jaramillo - Secretaria General <juan.maya@envigado.gov.co>; Luis Felipe Rosso Ricaute - 
Secretaría General <luis.rosso@envigado.gov.co>; Ana Velez Morales - Compras <Ana.Velez@envigado.gov.co>; Daniel 
Echeverri Estrada - Secretaría General <daniel.echeverri@envigado.gov.co>; Jose Fernando Velez Zapata - CT Compras 
<jose.velez@envigado.gov.co>; Caterin Yesenia Gonzalez Lopez - CT General <caterin.gonzalez@envigado.gov.co> 
Asunto: Derecho de Petición - Solicitud de actas de reuniones del contrato ENV-11-32-1176-24 
 
Señores: 

PLAZA DE MERCADO DE ENVIGADO  

Anexo 29. Correo electrónico del 3 de marzo del 2025. El contratista solicita un derecho de petició.

Anexo30. Correo electrónico del 13 de marzo del 2025. El contratista solicita un derecho de petición.

Anexo 29. Correo electrónico del 3 de marzo del 2025. El contratista solicita un derecho de petició.
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JUANFERNANDO AMAYA 

Envigado 

 

Me permito presentar la siguiente solicitud en virtud del Derecho de Petición, en los términos 
establecidos por el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1755 de 2015. 

Hechos: 

1. En fecha 20 de noviembre de 2024, solicité de manera formal el acceso a las actas de las 
reuniones realizadas en el marco del contrato ENV-11-32-1176-24 del Municipio de Envigado. 

2. A pesar de haber reiterado la solicitud en diversas ocasiones, hasta la fecha no he recibido 
ninguna respuesta ni los documentos solicitados. 

 

Por medio del presente, reitero mi solicitud de acceso a las actas de las reuniones realizadas en el 
marco del mencionado contrato, las cuales solicitó se entreguen a la mayor brevedad posible, dado que 
no he recibido respuesta alguna a mis anteriores peticiones. 

Agradezco su pronta atención a este requerimiento. 

Cordialmente,  
 
Yidma Castañeda Cubides  
Asistente Administrativo   
Cel. 3123285668 

 
"ESTA COMUNICACIÓN SE CONSIDERA OFICIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 10 
DE LA LEY 962 DE 2005" 
 
No imprima de no ser necesario, cuidemos nuestro planeta. 


