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MODIFICACIÓN No. 2 
CONTRATO No. 4600102909 DE 2024 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN 

DEPENDENCIA: 
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y 
SERVICIOS 

CONTRATISTA  
AYM CONSULTORÍA S.A.S. (AYMCO 
S.A.S.) 

NIT: 901.410.673-4 

OBJETO: 

Interventoría al contrato de obra pública 
para el mantenimiento y obras de 
ampliación y reposición de la red de 
semáforos en el distrito especial de 
Medellín 

VALOR INICIAL: 
Doscientos noventa y seis millones 
trescientos noventa y cuatro mil quinientos 
siete pesos ($ 296.394.507) IVA incluido 

DURACIÓN:  Nueve (9) días calendario. 

FECHA DE INICIO: 
Veintitrés (23) de diciembre de dos mil 
veinticuatro (2024) (inicio de ejecución en 
SECOP II) 

FECHA DE TERMINACIÓN: 16 de marzo de 2025. 

HISTÓRICO DE 
MODIFICACIONES: 

 

MODIFICACIÓN 1: 

CONSISTENTE EN: 
AMPLIACIÓN No. 01: Setenta y cinco (75) 
días, contados a partir del primero (1) de 
enero de 2025 y hasta el dieciséis (16) de 
marzo de 2025, ambas fechas inclusive. 
 

MODIFICACIÓN ACTUAL: Modificación 2 Consistente en: 
 
AMPLIACIÓN No. 02:  Ampliar el plazo de 
ejecución contractual por el término de 
CIENTO SEIS (106) DÍAS, contados a 
partir del diecisiete (17) de marzo hasta el 
treinta (30) de junio de 2025, ambas 
fechas inclusive. 
 
ADICIÓN No. 01: Valor. Adicionar 
recursos por valor de TRESCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
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TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS M/L ($338.584.394), incluido IVA. 
Este monto equivale a 237,85 SMMLV de 
2025 y representa el 104,32% del valor 
original del contrato expresado en 
SMMLV. 

 
Aprobado mediante Acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de 
Movilidad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellin N°13 del 
03 de marzo de 2025 y Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de 
Suministros y Servicios del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Medellin, según acta N°16 del 11 de marzo de 2025.  
 
PRIMERO: DURACIÓN. AMPLIACIÓN No. 02:  Ampliar el plazo de ejecución contractual 
por el término de CIENTO SEIS (106) DÍAS, contados a partir del diecisiete (17) de marzo 
hasta el treinta (30) de junio de 2025, ambas fechas inclusive, de conformidad con los 
documentos que soportan la presente modificación. 
 
SEGUNDO: VALOR: ADICIÓN No. 01: Valor. Adicionar recursos por valor de 
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($338.584.394), incluido IVA. Este 
monto equivale a 237,85 SMMLV de 2025 y representa el 104,32% del valor original del 
contrato expresado en SMMLV.  
 
TERCERO: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la 
presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA AYM CONSULTORÍA S.A.S. 
(AYMCO S.A.S.), y los que implique para Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín el cumplimiento de la misma serán con cargo a la siguiente 
imputación presupuestal. 
 

REGISTRO PRESUPUESTAL 
(RP) 

VALOR ($) 

5200005317 338.584.394 

 
CUARTO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA AYM CONSULTORÍA S.A.S. (AYMCO 
S.A.S.), NIT 901.410.673,   deberá modificar las garantías del Contrato 4600102909 DE 
2024 de conformidad con lo establecido en el presente documento.  
 
QUINTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas 
establecidas en el Contrato 4600102909 DE 2024 
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SEXTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser 
publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra 
la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo 
establecido en la Ley y decretos reglamentarios. 
 
SEPTIMO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes 
documentos: a) Solicitud de modificación, b) Certificados de los Comités Internos de 
Planeación, c) Aceptación del contratista, d) registro presupuestal. 
 
 
 

Elaboró:  
 

Revisó:  
 

Aprobó:  
 

 
 
 
 
 
Clara Isabel Bohórquez Ortiz  
Apoyo Jurídico  
Subsecretaría de Ejecución de la 
contratación  
Secretaría de Suministros y Servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Claudia Patricia Rojas Benítez 
Directora Técnica 
Secretaria de Suministros y Servicios 
 
 
Jaime Andres Duque Tamayo 
Apoyo Financiero y Contable 
Subsecretaría de Ejecución a la 
Contratación 
 
 
 
Kamal Nassar Montoya  
Revisor Jurídico 
Subsecretaria de Ejecución a la 
Contratación 
 
 
Jersson Rojas Jaramillo 
Revisor Financiero 
Subsecretaria de Ejecución a la 
Contratación 
 

 
 
 
 
 
Juan Diego Suarez Saldarriaga 
Subsecretario de Ejecución de la 
Contratación 
 
 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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