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ACTA DE REINICIO No.  1 
 

 
CONTRATO:    TT-86-2023 
        
CONTRATISTA:    CONSORCIO TERMINALES 2023  
  
IDENTIFICACIÓN:   Nit. 901.721.431-3   
 
OBJETO:    Mantenimiento especializado de la Terminal de Transporte S.A. 
 
VALOR INICIAL: $ 1.410.214.403,00 (Mil Cuatrocientos Diez Millones Doscientos 

Catorce Mil Cuatrocientos Tres Pesos M/Cte.)  
 
PLAZO DE EJECUCIÓN:   Dieciocho (18) Meses               
 
FECHA DE INICIACIÓN INICIAL:  21 de junio de 2023          
 
MODIFICACIONES:   Si, Otrosí 1 – Prórroga y adición  
 
PRORROGAS (TIEMPO):   Si, dos (2) meses 
 
ADICIONES (VALOR): Si, Trescientos noventa y cinco millones trescientos treinta y dos 

mil setecientos cincuenta pesos m/cte ($ 395.332.750,00). 
 
VALOR TOTAL INCLUIDA ADICIÓN: Mil ochocientos cinco millones quinientos cuarenta y siete mil 

ciento cincuenta y tres con cuatro centavos m/cte ($ 
1.805.547.153,04) 

 
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 16 de marzo de 2025 
 
 
En Bogotá, a los catorce (14) días del mes de marzo de 2025, se reunieron FABIÁN HIPÓLITO SILVA 
LEGUIZAMÓN, como Director de Infraestructura de la Terminal de Transporte S.A. y supervisor del contrato 
TT-86-2023, y la señora IVONNE MARITZA CORREDOR ESPITIA identificada con Cedula de Ciudadanía 
No. 23.783.040 en calidad de Representante Legal del contratista CONSORCIO TERMINALES 2023, con el 
propósito de suscribir la presente acta de reinicio No.1 del contrato No. TT-86-2023. 
 
Que en virtud de las situaciones (fuerza mayor, caso fortuito u otra razón que motivó o impidió la normal 
ejecución del contrato) se suspendió el contrato el día (28) de febrero de 2025, según acta que se suscribió 
para el efecto. 
 
Que a la fecha se han superado las situaciones que motivaron la suspensión. 
 
Por lo anterior, las partes 
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ACUERDAN: 
 
 

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato TT-87-2023 a partir del catorce (14) de marzo del año 2025. 
 
 
Nota: Conforme lo anterior, el presente contrato termina el dieciséis (16) de marzo del año 2025. 
 
 
SEGUNDO: Que las demás condiciones contractuales no se modifican  
 
 
Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, a los catorce (14) días del mes marzo 
de 2025. 
 
 
 
 
 
 
____________________________    _________________________________ 
FABIAN H. SILVA LEGUIZAMÓN    IVONNE MARITZA CORREDOR ESPITIA 
Supervisor      Contratista 
Cargo: Director de Infraestructura    Cargo: Representante Legal 
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.   CONSORCIO TERMINALES 2023 
 


