


PLAZO 
PACTADO: 

FECHA DE 
INICIO: 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

EDUCACIÓN 

Secretaria de Educación 

El plazo de ejecución del contrato será de DOCE (12) MESES, contados a partir del 
la suscripción de la respectiva acta de inicio, suscrita por el contratista y el 
supervisor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
En virtud del modificatorio No.1 se amplía el plazo de ejecución en cuatro (4) meses, 
adicionales, para un plazo total de ejecución de DIEZ Y SEIS (16) meses. 

1 O de mayo de 2024 

FECHA PREVISTA DE 09 de mayo de 2025
TERMINACIÓN 

En virtud del Modificatorio No1 se establece la nueva fecha de terminación del 
contrato para el 09 de septiembre 2025. 

SUPERVISOR: 
JEFE OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
LAS COMUNICACIONES 

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cualse 

establece la procedencia de la autorización del pago No.O9, el cual corresponde a la suma de $38.496.156 

TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 

PESOS M/CTE, EXCLUIDO DE IVA. A la fecha el porcentaje de ejecución del contrato incluido el 

modificatorio No.1 corresponde al 56,25% 

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron. 
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Vo. o poyo a la Supervisión 
RICARDO CUELLAR PERD 

Profesional Universitario - OTIC 
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MILENA DEL PILAR SANDOVAL GOMEZ 

Jefe -OTIC 
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Firmado digitalmente 

Ju y Pao a por July Paola Rey 
Pardo 

Rey Pardo Fecha: 2025.02.17 
14:45:47 -05'00' 

Aprobado - Apoyo a la Supervisión 
JUL Y PAOLA REY PARDO 

Profesional Universitario-OTIC 
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