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INFORME DE SUPERVISIÓN No 6 
 

CONTRATO DE SUMINISTRO S 11796/11800 DE 2024 
 

FECHA: 16 de Diciembre de 2024 

 
CONTRATANTE:  INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO  
 
CONTRATISTA:   CARMENAGRO S.A.S 
 
NIT:    901.346.477-3 
 
OBJETO:  “Suministro a demanda de pinturas y elementos afines, y de insumos y herramientas 

de jardinería y elementos afines, para el correcto funcionamiento de los procesos 
misionales, estratégicos y de apoyo que integran el Instituto Tecnológico 
Metropolitano, hasta por el valor del presupuesto oficial y con entregas periódicas” 

      
VALOR: Doscientos veinte millones novecientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta y tres 

pesos, IVA incluido ($220.936.433). 
 

ADICIÓN (MOD N° 1) Cuarenta y dos millones seiscientos cincuenta y un mil setecientos setenta y siete 
pesos ($42.651.777) 
 

VALOR TOTAL Doscientos sesenta y tres millones quinientos ochenta y ocho mil doscientos diez 
pesos ($263.588.210). 

 
DURACIÓN: Seis (6) meses contados a partir del inicio de la fecha de inicio definida en el SECOP 

II, sin exceder el 20 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que 
suceda primero. 

    
FECHA DE INICIO: 10 de julio de 2024 
 
Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato de suministros S-11796/11800 de 
2024, se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en 
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.  
 
A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración: 
 

1. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
En conformidad con los lineamientos del ITM y de acuerdo con las necesidades del mismo, se recibe a 
satisfacción la entrega de materiales de pintura y jardinería a cada uno de los campus del ITM, su calidad, precio 
y especificaciones técnicas, esta actividad se ejecutó en el periodo del 18 de noviembre al 20 de diciembre de 
2024. 
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a. Informes, seguimientos y actas: 

 
N° de 

Informe 
Fecha Concepto Supervisor 

1 16/07/2024 Reunión técnica con proveedores.  Jorge Ivan Patiño A. 
2 24/07/2024 Informe Supervisión N°1- Factura No. CR13 Jorge Ivan Patiño A. 
3 23/08/2024 Informe Supervisión N°2- Factura No. CR18 Jorge Ivan Patiño A. 
4 24/09/2024 Informe Supervisión N°3- Factura No. CR21 Jorge Ivan Patiño A. 
5 22/10/2024 Informe Supervisión N°4- Factura No. CR37 y CR38. Jorge Ivan Patiño A. 
6 21/11/2024 Informe Supervisión N°5- Factura No. CR45 y CR46. Jorge Ivan Patiño A. 
7 16/12/2024 Informe Supervisión N°6- Factura No. CR47 y CR48. Jorge Ivan Patiño A. 

 
b. Modificaciones y/o alteraciones del contrato: 
 

➢ Ampliación: No aplica 
➢ Adición:  

Modificación N° 1: Cuarenta y dos millones seiscientos cincuenta y un mil setecientos setenta y siete 
pesos ($42.651.777) 

➢ Suspensión: No aplica 
➢ Reinicio: No aplica 

 
c. Estado del plazo del contrato: 

 
➢ Fecha de Inicio: 10 de julio de 2024 
➢ Plazo Inicial: Seis (6) meses contados a partir del inicio de la fecha de inicio definida en el SECOP II, 

sin exceder el 20 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que suceda primero. 
➢ Ampliación: No aplica 
➢ Fecha de terminación: 20 de diciembre de 2024 

 
d. Aportes a la seguridad social y parafiscales.  
 
Durante la ejecución del contrato y como soporta a las actas de pago, el contratista presentó el comprobante de 
pago de la seguridad social y el certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales. 
 

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
La ejecución del presente contrato cuenta con recursos de dos (2) áreas de la Institución, contando cada una de 
ellas con los siguientes recursos:  
 
GRUPO 3: Suministro a demanda de pinturas y elementos afines para el correcto funcionamiento de los procesos 
misionales, estratégicos y de apoyo que integran el Instituto Tecnológico Metropolitano, hasta por el valor del presupuesto 
oficial y con entregas periódicas 
 

Número CDP Rubro Valor CDP DEPENDENCIA A CARGO 

5779 
15/03/2024 

21202010030001 
$180,936,433.00 Área Física y Servicios Generales 

$5,000,000.00 Centro de Laboratorios 

TOTAL $185,936,433.00   
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Número CDP Rubro Valor CDP DEPENDENCIA A CARGO 

28679 
15/11/2024 

21202010030001 $42,651,777.00 Área Física y Servicios Generales 

TOTAL $42,651,777.00   
 
 
GRUPO 4: Suministro a demanda de insumos y herramientas de jardinería y elementos afines para el correcto 
funcionamiento de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que integran el Instituto Tecnológico Metropolitano, 
hasta por el valor del presupuesto oficial y con entregas periódicas 
 

Número CDP Rubro Valor CDP DEPENDENCIA A CARGO 

5779 
15/03/2024 

21202010030001 $35,000,000.00 Área Física y Servicios Generales 

TOTAL $35,000,000.00   
 
A continuación, se presenta en detalle de los insumos entregados y corresponden al pago de las facturas 
electrónicas de venta CR47 (pintura) y CR48 (jardinería) los cuales son relacionados para los diferentes campus 
y áreas de la Institución que hacen parte de este proceso: 
 
GRUPO 3 – PINTURA 
 

• ÁREA FÍSICA Y SERVICIOS GENERALES 
 

CAMPUS ROBLEDO 
 

ITEM 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DETALLADAS 
UNIDAD CANT. 

VALOR 
UNITARIO 
ANTES DE 

IVA 

VALOR 
TOTAL 

VALOR  
TOTAL 

CON IVA 
REMISION  

340 
Thinner extra Pintuco Ref. 
21214  

Cuñete 2 $ 335,814 $ 671,628 $ 127,609 13  

335 
Sellador espatulable incoloro 
ref. 7204 Pintuco 

Galón 2 $ 108,739 $ 217,478 $ 41,321 
14 

 

340 
Thinner extra Pintuco Ref. 
21214  

Cuñete 1 $ 335,814 $ 335,814 $ 63,805  

12 
Anticorrosiva premium gris ref. 
507 Pintuco 

Galón 4 $ 62,750 $ 251,000 $ 47,690 15  
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30 

Brocha mango azul 1 1/2"; con 
las siguientes condiciones 
tecnicas: 
Cerda: Hervida por 24 horas 
Mango: Polipropileno 
resistente al impacto 
Virola: Fleje de lamina calibre 
21 
Resistencia: Thiner 100% 
Resistencia: Gasolina 
vehicular 
Toxicidad: No presenta - no 
decolora 
Marca Goya o similar 

Un 24 $ 8,744 $ 209,856 $ 39,873  

31 

Brocha mango azul 1", con las 
siguientes condiciones 
tecnicas: 
Cerda: Hervida por 24 horas 
Mango: Polipropileno 
resistente al impacto 
Virola: Fleje de lamina calibre 
21 
Resistencia: Thiner 100% 
Resistencia: Gasolina 
vehicular 
Toxicidad: No presenta - no 
decolora 
Marca Goya o similar 

Un 24 $ 7,078 $ 169,872 $ 32,276  

32 

Brocha mango azul 2 1/2", con 
las siguientes condiciones 
tecnicas: 
Cerda: Hervida por 24 horas 
Mango: Polipropileno 
resistente al impacto 
Virola: Fleje de lamina calibre 
21 
Resistencia: Thiner 100% 
Resistencia: Gasolina 
vehicular 
Toxicidad: No presenta - no 
decolora 
Marca Goya o similar 

Un 12 $ 10,370 $ 124,440 $ 23,644  

33 

Brocha mango azul 2", con las 
siguientes condiciones 
tecnicas: 
Cerda: Hervida por 24 horas 
Mango: Polipropileno 
resistente al impacto 
Virola: Fleje de lamina calibre 
21 
Resistencia: Thiner 100% 
Resistencia: Gasolina 
vehicular 
Toxicidad: No presenta - no 

Un 13 $ 9,734 $ 126,542 $ 24,043  
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decolora 
Marca Goya o similar 

34 

Brocha mango azul 3", con las 
siguientes condiciones 
tecnicas: 
Cerda: Hervida por 24 horas 
Mango: Polipropileno 
resistente al impacto 
Virola: Fleje de lamina calibre 
21 
Resistencia: Thiner 100% 
Resistencia: Gasolina 
vehicular 
Toxicidad: No presenta - no 
decolora 
Marca Goya o similar 

Un 24 $ 16,355 $ 392,520 $ 74,579  

35 

Brocha mango azul 4", con las 
siguientes condiciones 
tecnicas: 
Cerda: Hervida por 24 horas 
Mango: Polipropileno 
resistente al impacto 
Virola: Fleje de lamina calibre 
21 
Resistencia: Thiner 100% 
Resistencia: Gasolina 
vehicular 
Toxicidad: No presenta - no 
decolora 
Marca Goya o similar 

Un 12 $ 20,418 $ 245,016 $ 46,553  

36 

Brocha mango azul 5", con las 
siguientes condiciones 
tecnicas: 
Cerda: Hervida por 24 horas 
Mango: Polipropileno 
resistente al impacto 
Virola: Fleje de lamina calibre 
21 
Resistencia: Thiner 100% 
Resistencia: Gasolina 
vehicular 
Toxicidad: No presenta - no 
decolora 
Marca Goya o similar 

Un 6 $ 29,784 $ 178,704 $ 33,954  



 

INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN 

Código  FBS 010 

Versión 04 

Fecha 29-09-2023 
 

Página 6 de 22 
 

 

146 Estopa industrial  Kilo 12 $ 12,266 $ 147,192 $ 27,966  

148 

Estuco acrílico exterior blanco, 
como minimo con las 
siguientes caracteristicas: 
Acabado blanco terso, pH a 
25°C entre 9.0 -9.5, 
Adherencia a la pintura 100% 
(método de la cuadrícula), 
Espesor máximo de aplicación 
1 mm; marca Pintuco, Corona, 
Alfa o similar. 

Galón 13 $ 44,939 $ 584,207 $ 110,999  

151 

Estuco profesional interiores, 
como minimo con las 
siguientes caracteristicas: 
Consistencia cremosa, Color 
Blanco, pH a 25°C entre 9.0 -
9.5, Adherencia a la pintura 
100% (método de la 
cuadrícula), Espesor máximo 
de aplicación 1 mm; marca 
Pintuco, Corona, Alfa o similar. 

Galón 13 $ 42,742 $ 555,646 $ 105,573  

171 Koraza blanco ref. 2650 Cuñete 23 $ 495,583 $11,398,409 $ 2,165,698  

198 Koraza marfil ref. 2658 Cuñete 11 $ 488,376 $ 5,372,136 $ 1,020,706  

194 Koraza gris basalto ref. 2675 Galón 5 $ 116,408 $ 582,040 $ 110,588  

251 Matices de koraza ref. 87-8A Galón 4 $ 123,456 $ 493,824 $ 93,827  

355 
Viniltex Advance blanco ref. 
1501 

Galón 15 $ 91,850 $ 1,377,750 $ 261,773  

104 
Esmalte pintulux MP anoloc 
plateado ref. 81 

Galon 4 $ 123,243 $ 492,972 $ 93,665  

106 
Esmalte pintulux MP anoloc 
verde bronce ref. 80 

Galon 2 $ 122,800 $ 245,600 $ 46,664  

109 
Esmalte pintulux MP azul 
oscuro ref. 41 

Galon 12 $ 110,682 $ 1,328,184 $ 252,355  

136 
Esmalte pintulux TEU gris 
plata ref. 84 

Galon 4 $ 120,412 $ 481,648 $ 91,513  

138 
Esmalte pintulux TEU negro 
mate ref. 89 

Galon 12 $ 122,182 $ 1,466,184 $ 278,575  

300 
Pintutráfico acrilico base 
solvente modificado amarillo 
ref. 13755 

Galón 15 $ 136,105 $ 2,041,575 $ 387,899  

304 
Pintutráfico acrilico base 
solvente modificado blanco ref. 
13754 

Galón 15 $ 165,726 $ 2,485,890 $ 472,319  

277 
Pintura acrilica mantenimiento 
rojo ref. 13920  

Galón 3 $ 168,762 $ 506,286 $ 96,194  

273 
Pintura acrílica mantenimiento 
azul especial ref. 113797 

Galón 3 $ 191,932 $ 575,796 $ 109,401  

278 
Pintura acrilica mantenimiento 
semi mate negro ref. 13791 

Galón 2 $ 165,886 $ 331,772 $ 63,037  

279 
Pintura acrilica mantenimiento 
verde ref. 13795 

Galón 3 $ 198,834 $ 596,502 $ 113,335  
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280 
Pintura acrilica para 
mantenimiento entonada 
amarilla  

Galón  2 $ 259,677 $ 519,354 $ 98,677  

281 
Pintura acrilica para 
mantenimiento entonada azul  

Galón  2 $ 259,677 $ 519,354 $ 98,677  

282 
Pintura acrilica para 
mantenimiento entonada 
naranja  

Galón  2 $ 259,677 $ 519,354 $ 98,677  

283 
Pintura acrilica para 
mantenimiento entonada roja  

Galón  2 $ 259,677 $ 519,354 $ 98,677  

284 
Pintura acrilica para 
mantenimiento entonada verde  

Galón  2 $ 259,677 $ 519,354 $ 98,677  

285 
Pintura acrilica para 
mantenimiento entonada 
violeta  

Galón  2 $ 259,677 $ 519,354 $ 98,677  

286 Pintura alta asepsia  Cuñete 2 $ 446,078 $ 892,156 $ 169,510  

287 
Pintura epoxi poliamida color 
blanco + catalizador 

Galón 7 $ 241,981 $ 1,693,867 $ 321,835  

328 

Rodillo goya de mango 
naranjado 9", Con felpa 
intercambiales y repuesto y 
con las siguientes 
caracteristicas tecnicas: 
Resistencia a: Thiner 100%, 
Gasolina vehicular 100%, 
Disolventes de pinturas en 
general 100%, Tecnología 
Termofusión (sin costuras), No 
deja huella en el 
desplazamiento, Sistema 
Espiral (marca Goya o similar) 

Un 19 $ 18,487 $ 351,253 $ 66,738  

331 

Rodillos de felpa 4" , con las 
siguientes caracteristicas 
tecnicas: Resistencia a: Thiner 
100%, Gasolina vehicular 
100%, Disolventes de pinturas 
en general 100%, Tecnología 
Termofusión (sin costuras), No 
deja huella en el 
desplazamiento, Sistema 
Espiral (marca Goya o similar) 

Un 12 $ 8,919 $ 107,028 $ 20,335  

333 

Rodillos de felpa 6", con las 
siguientes caracteristicas 
tecnicas: Resistencia a: Thiner 
100%, Gasolina vehicular 
100%, Disolventes de pinturas 
en general 100%, Tecnología 
Termofusión (sin costuras), No 
deja huella en el 
desplazamiento, Sistema 
Espiral (marca Goya o similar) 

Un 12 $ 14,990 $ 179,880 $ 34,177  

335 
Sellador espatulable incoloro 
ref. 7204 Pintuco 

Galón 2 $ 108,739 $ 217,478 $ 41,321  
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340 
Thinner extra Pintuco Ref. 
21214  

Cuñete 3 $ 335,814 $ 1,007,442 $ 191,414  

386 
Wash primer componente A 
Pintuco 

Cuarto 3 $ 51,582 $ 154,746 $ 29,402  

387 
Wash primer componente B 
Pintuco 

Cuarto 3 $ 40,251 $ 120,753 $ 22,943  

  
Vareta pintura 
impermeabilizante *** 

Galón 2 $ 80,559 $ 161,118 $ 30,612  

  

Kit Pintucoat Gris 0,9 Galón + 
1/8 Catalizador *** 

Un 3 $ 277,758 $ 833,274 $ 158,322  

  

Pintucoat blanco 516 x 5 
galones *** 

Cuñete 2 $ 881,484 $ 1,762,968 $ 334,964  

  

Catalizador epoxico 13227 x 
1/2 gal *** 

Un 2 $ 163,745 $ 327,490 $ 62,223  

  
Ajustador epoxico *** Galón 2 $ 59,429 $ 118,858 $ 22,583  

SUBTOTAL  $ 45,030,918.00 
 

IVA $ 8,555,874.42 
 

TOTAL $ 53,586,792.42 
 

 
 

CAMPUS FRATERNIDAD 
 

ITEM 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DETALLADAS 
UNIDAD CANT. 

VALOR 
UNITARIO 
ANTES DE 

IVA 

VALOR 
TOTAL 

VALOR  
TOTAL 

CON IVA 
REMISION  

287 
Pintura epoxi poliamida color 
blanco + catalizador 

Galón 5 $ 241,981 $1,209,905 $ 229,882 8  

31 

Brocha mango azul 1", con las 
siguientes condiciones tecnicas: 
Cerda: Hervida por 24 horas 
Mango: Polipropileno resistente 
al impacto 
Virola: Fleje de lamina calibre 21 
Resistencia: Thiner 100% 
Resistencia: Gasolina vehicular 
Toxicidad: No presenta - no 
decolora 
Marca Goya o similar 

Un 120 $ 7,078 $ 849,360 $ 161,378 9  
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33 

Brocha mango azul 2", con las 
siguientes condiciones tecnicas: 
Cerda: Hervida por 24 horas 
Mango: Polipropileno resistente 
al impacto 
Virola: Fleje de lamina calibre 21 
Resistencia: Thiner 100% 
Resistencia: Gasolina vehicular 
Toxicidad: No presenta - no 
decolora 
Marca Goya o similar 

Un 120 $ 9,734 $1,168,080 $ 221,935  

109 
Esmalte pintulux MP azul oscuro 
ref. 41 

Galon 24 $ 110,682 $2,656,368 $ 504,710  

134 
Esmalte pintulux TEU blanco ref. 
11 

Galon 3 $ 120,412 $ 361,236 $ 68,635  

138 
Esmalte pintulux TEU negro 
mate ref. 89 

Galon 24 $ 122,182 $2,932,368 $ 557,150  

146 Estopa industrial  Kilo 10 $ 12,266 $ 122,660 $ 23,305  

149 

Estuco acrílico exterior blanco.  
como minimo con las siguientes 
caracteristicas: Acabado blanco 
terso, pH a 25°C entre 9.0 -9.5, 
Adherencia a la pintura 100% 
(método de la cuadrícula), 
Espesor máximo de aplicación 1 
mm; marca Pintuco, Corona, Alfa 
o similar. 

Cuñete 10 $ 153,148 $1,531,480 $ 290,981  

171 Koraza blanco ref. 2650 Cuñete 4 $ 495,583 $1,982,332 $ 376,643  

226 
Laca fluorescente azul intenso 
aerocolor aerosol 300 ml 

Un 4 $ 15,991 $ 63,964 $ 12,153  

227 
Laca fluorescente naranja 
aerocolor aerosol 300 ml 

Un 5 $ 16,147 $ 80,735 $ 15,340  

239 
Mango antideslizante para rodillo 
en polipropileno con alambrón en 
acero de 9 pulgadas 

Un 12 $ 12,989 $ 155,868 $ 29,615  

273 
Pintura acrílica mantenimiento 
azul especial ref. 113797 

Galón 5 $ 191,932 $ 959,660 $ 182,335  

277 
Pintura acrilica mantenimiento 
rojo ref. 13920  

Galón 2 $ 168,762 $ 337,524 $ 64,130  

279 
Pintura acrilica mantenimiento 
verde ref. 13795 

Galón 8 $ 198,834 $1,590,672 $ 302,228  

300 
Pintutráfico acrilico base solvente 
modificado amarillo ref. 13755 

Galón 12 $ 136,105 $1,633,260 $ 310,319  

304 
Pintutráfico acrilico base solvente 
modificado blanco ref. 13754 

Galón 20 $ 165,726 $3,314,520 $ 629,759  

326 
Repuesto de Rodillo ( Felpa) de 
9"  

Un 40 $ 9,836 $ 393,440 $ 74,754  

329 

Rodillos de felpa 2", con las 
siguientes caracteristicas 
tecnicas: Resistencia a: Thiner 
100%, Gasolina vehicular 100%, 
Disolventes de pinturas en 

Un 48 $ 5,818 $ 279,264 $ 53,060  
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general 100%, Tecnología 
Termofusión (sin costuras), No 
deja huella en el desplazamiento, 
Sistema Espiral (marca Goya o 
similar) 

330 

Rodillos de felpa 3", con las 
siguientes caracteristicas 
tecnicas: Resistencia a: Thiner 
100%, Gasolina vehicular 100%, 
Disolventes de pinturas en 
general 100%, Tecnología 
Termofusión (sin costuras), No 
deja huella en el desplazamiento, 
Sistema Espiral (marca Goya o 
similar) 

Un 24 $ 7,324 $ 175,776 $ 33,397  

340 Thinner extra Pintuco Ref. 21214  Cuñete 3 $ 335,814 $1,007,442 $ 191,414  

351 
Viniltex Advance amarillo vivo 
ref. 1525 

Cuarto 1 $ 37,388 $ 37,388 $ 7,104  

354 Viniltex Advance blanco ref. 1501 Cuñete 4 $ 387,904 $1,551,616 $ 294,807  

364 Viniltex Advance negro ref. 1559 Galón 7 $ 83,405 $ 583,835 $ 110,929  

373 Viniltex Advance rojo ref. 1560 Cuarto 1 $ 38,518 $ 38,518 $ 7,318  

SUBTOTAL  $ 25,017,271.00 
 

IVA $ 4,753,281.49 
 

TOTAL $ 29,770,552.49 
 

 
 

CAMPUS PRADO 
 

ITEM 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DETALLADAS 
UNIDAD CANT. 

VALOR 
UNITARIO 
ANTES DE 

IVA 

VALOR 
TOTAL 

VALOR  
TOTAL 

CON IVA 
REMISION  

31 

Brocha mango azul 1", con las 
siguientes condiciones tecnicas: 
Cerda: Hervida por 24 horas 
Mango: Polipropileno resistente al 
impacto 
Virola: Fleje de lamina calibre 21 
Resistencia: Thiner 100% 
Resistencia: Gasolina vehicular 
Toxicidad: No presenta - no 
decolora 
Marca Goya o similar 

Un 12 $ 7,078 $84,936 $ 16,138 2  



 

INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN 

Código  FBS 010 

Versión 04 

Fecha 29-09-2023 
 

Página 11 de 22 
 

 

33 

Brocha mango azul 2", con las 
siguientes condiciones tecnicas: 
Cerda: Hervida por 24 horas 
Mango: Polipropileno resistente al 
impacto 
Virola: Fleje de lamina calibre 21 
Resistencia: Thiner 100% 
Resistencia: Gasolina vehicular 
Toxicidad: No presenta - no 
decolora 
Marca Goya o similar 

Un 12 $ 9,734 $116,808 $ 22,194  

88 
Esmalte domestico trigo P-68 
entonado  

Galón 2 $ 96,026 $192,052 $ 36,490  

109 
Esmalte pintulux MP azul oscuro 
ref. 41 

Galon 1 $ 110,682 $110,682 $ 21,030  

134 Esmalte pintulux TEU blanco ref. 11 Galon 2 $ 120,412 $240,824 $ 45,757  

138 
Esmalte pintulux TEU negro mate 
ref. 89 

Galon 2 $ 122,182 $244,364 $ 46,429  

146 Estopa industrial  Kilo 3 $ 12,266 $ 36,798 $ 6,992  

149 

Estuco acrílico exterior blanco.  
como minimo con las siguientes 
caracteristicas: Acabado blanco 
terso, pH a 25°C entre 9.0 -9.5, 
Adherencia a la pintura 100% 
(método de la cuadrícula), Espesor 
máximo de aplicación 1 mm; marca 
Pintuco, Corona, Alfa o similar. 

Cuñete 3 $ 153,148 $459,444 $ 87,294  

164 
Koraza base deep orange ref. 23B-
4D  

Galón 3 $ 114,287 $342,861 $ 65,144  

171 Koraza blanco ref. 2650 Cuñete 2 $ 495,583 $991,166 $ 188,322  

198 Koraza marfil ref. 2658 Cuñete 1 $ 488,376 $488,376 $ 92,791  

239 
Mango antideslizante para rodillo 
en polipropileno con alambrón en 
acero de 9 pulgadas 

Un 1 $ 12,989 $ 12,989 $ 2,468  

326 Repuesto de Rodillo ( Felpa) de 9"  Un 3 $ 9,836 $ 29,508 $ 5,607  

329 

Rodillos de felpa 2", con las 
siguientes caracteristicas tecnicas: 
Resistencia a: Thiner 100%, 
Gasolina vehicular 100%, 
Disolventes de pinturas en general 
100%, Tecnología Termofusión (sin 
costuras), No deja huella en el 
desplazamiento, Sistema Espiral 
(marca Goya o similar) 

Un 12 $ 5,818 $ 69,816 $ 13,265  

SUBTOTAL  $ 3,420,624.00 
 

IVA $ 649,918.56 
 

TOTAL $ 4,070,542.56 
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CAMPUS FLORESTA 
 

ITEM 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

DETALLADAS 
UNIDAD CANT. 

VALOR 
UNITARIO 
ANTES DE 

IVA 

VALOR 
TOTAL 

VALOR  
TOTAL 

CON IVA 
REMISION  

148 

Estuco acrílico exterior blanco, 
como minimo con las siguientes 
caracteristicas: Acabado blanco 
terso, pH a 25°C entre 9.0 -9.5, 
Adherencia a la pintura 100% 
(método de la cuadrícula), 
Espesor máximo de aplicación 1 
mm; marca Pintuco, Corona, Alfa 
o similar. 

Galón 3 $ 44,939 $ 134,817 $ 25,615 

6 

 

152 Estucor estuco Corona x 25 kg Bulto 1 $ 58,413 $ 58,413 $ 11,098  

178 
Koraza doble vida gris niebla  ref. 
2663 

Galón 2 $ 116,765 $ 233,530 $ 44,371  

35 

Brocha mango azul 4", con las 
siguientes condiciones tecnicas: 
Cerda: Hervida por 24 horas 
Mango: Polipropileno resistente al 
impacto 
Virola: Fleje de lamina calibre 21 
Resistencia: Thiner 100% 
Resistencia: Gasolina vehicular 
Toxicidad: No presenta - no 
decolora 
Marca Goya o similar 

Un 4 $ 20,418 $ 81,672 $ 15,518 

7 

 

104 
Esmalte pintulux MP anoloc 
plateado ref. 81 

Galon 1 $ 123,243 $ 123,243 $ 23,416  

109 
Esmalte pintulux MP azul oscuro 
ref. 41 

Galon 1 $ 110,682 $ 110,682 $ 21,030  

138 
Esmalte pintulux TEU negro mate 
ref. 89 

Galon 2 $ 122,182 $ 244,364 $ 46,429  

148 

Estuco acrílico exterior blanco, 
como minimo con las siguientes 
caracteristicas: Acabado blanco 
terso, pH a 25°C entre 9.0 -9.5, 
Adherencia a la pintura 100% 
(método de la cuadrícula), 
Espesor máximo de aplicación 1 
mm; marca Pintuco, Corona, Alfa 
o similar. 

Galón 2 $ 44,939 $ 89,878 $ 17,077  

151 

Estuco profesional interiores, 
como minimo con las siguientes 
caracteristicas: Consistencia 
cremosa, Color Blanco, pH a 
25°C entre 9.0 -9.5, Adherencia a 
la pintura 100% (método de la 
cuadrícula), Espesor máximo de 

Galón 2 $ 42,742 $ 85,484 $ 16,242  
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aplicación 1 mm; marca Pintuco, 
Corona, Alfa o similar. 

160 Koraza bajo cero ref 2686 Galón 1 $ 114,750 $ 114,750 $ 21,803  

171 Koraza blanco ref. 2650 Cuñete 3 $ 495,583 $1,486,749 $ 282,482  

177 
Koraza doble vida gris niebla  ref. 
2663 

Cuñete 3 $ 565,002 $1,695,006 $ 322,051  

194 Koraza gris basalto ref. 2675 Galón 1 $ 116,408 $ 116,408 $ 22,118  

200 
Koraza marmol italiano ref TR121-
P 

Cuñete 1 $ 443,532 $ 443,532 $ 84,271  

304 
Pintutráfico acrilico base solvente 
modificado blanco ref. 13754 

Galón 1 $ 165,726 $ 165,726 $ 31,488  

333 

Rodillos de felpa 6", con las 
siguientes caracteristicas 
tecnicas: Resistencia a: Thiner 
100%, Gasolina vehicular 100%, 
Disolventes de pinturas en 
general 100%, Tecnología 
Termofusión (sin costuras), No 
deja huella en el desplazamiento, 
Sistema Espiral (marca Goya o 
similar) 

Un 7 $ 14,990 $ 104,930 $ 19,937  

340 Thinner extra Pintuco Ref. 21214  Cuñete 2 $ 335,814 $ 671,628 $ 127,609  

SUBTOTAL  $ 5,960,812.00 
 

IVA $ 1,132,554.28 
 

TOTAL $ 7,093,366.28 
 

 
 

CAMPUS CASTILLA 
 

ITEM 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DETALLADAS 
UNIDAD CANT. 

VALOR 
UNITARIO 
ANTES DE 

IVA 

VALOR 
TOTAL 

VALOR  
TOTAL 

CON IVA 
REMISION  

30 

Brocha mango azul 1 1/2"; con 
las siguientes condiciones 
tecnicas: 
Cerda: Hervida por 24 horas 
Mango: Polipropileno resistente 
al impacto 
Virola: Fleje de lamina calibre 21 
Resistencia: Thiner 100% 
Resistencia: Gasolina vehicular 
Toxicidad: No presenta - no 
decolora 
Marca Goya o similar 

Un 6 $ 8,744 $ 52,464 $ 9,968 5  
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33 

Brocha mango azul 2", con las 
siguientes condiciones tecnicas: 
Cerda: Hervida por 24 horas 
Mango: Polipropileno resistente 
al impacto 
Virola: Fleje de lamina calibre 21 
Resistencia: Thiner 100% 
Resistencia: Gasolina vehicular 
Toxicidad: No presenta - no 
decolora 
Marca Goya o similar 

Un 3 $ 9,734 $ 29,202 $ 5,548  

146 Estopa industrial  Kilo 5 $ 12,266 $ 61,330 $ 11,653  

171 Koraza blanco ref. 2650 Cuñete 9 $ 495,583 $4,460,247 $ 847,447  

198 Koraza marfil ref. 2658 Cuñete 3 $ 488,376 $1,465,128 $ 278,374  

251 Matices de koraza ref. 87-8A Galón 3 $ 123,456 $ 370,368 $ 70,370  

109 
Esmalte pintulux MP azul oscuro 
ref. 41 

Galon 5 $ 110,682 $ 553,410 $ 105,148  

328 

Rodillo goya de mango naranjado 
9", Con felpa intercambiales y 
repuesto y con las siguientes 
caracteristicas tecnicas: 
Resistencia a: Thiner 100%, 
Gasolina vehicular 100%, 
Disolventes de pinturas en 
general 100%, Tecnología 
Termofusión (sin costuras), No 
deja huella en el desplazamiento, 
Sistema Espiral (marca Goya o 
similar) 

Un 6 $ 18,487 $ 110,922 $ 21,075  

177 
Koraza doble vida gris niebla  ref. 
2663 

Cuñete 2 $ 565,002 $1,130,004 $ 214,701  

300 
Pintutráfico acrilico base solvente 
modificado amarillo ref. 13755 

Galón 6 $ 136,105 $ 816,630 $ 155,160  

304 
Pintutráfico acrilico base solvente 
modificado blanco ref. 13754 

Galón 6 $ 165,726 $ 994,356 $ 188,928  

277 
Pintura acrilica mantenimiento 
rojo ref. 13920  

Galón 2 $ 168,762 $ 337,524 $ 64,130  

279 
Pintura acrilica mantenimiento 
verde ref. 13795 

Galón 1 $ 198,834 $ 198,834 $ 37,778  

287 
Pintura epoxi poliamida color 
blanco + catalizador 

Galón 1 $ 241,981 $ 241,981 $ 45,976  

SUBTOTAL  $ 10,822,400.00 
 

IVA $ 2,056,256.00 
 

TOTAL $ 12,878,656.00 
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GRUPO 4 – JARDINERÍA  
 

CAMPUS ROBLEDO 
 

ITEM 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DETALLADAS 
UNIDAD CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

ANTES DE IVA 

VALOR 
TOTAL 

VALOR  
TOTAL 

CON IVA 
REMISION  

  
Planta calathea lancifolia 
cascabel P14 *** 

Un 1 $ 30,533 $ 30,533 $ 0 
11 

 

  Planta filodendro orange *** Un 1 $ 20,800 $ 20,800 $ 0  

16 Cal agrícola x 50 kg Bulto 2 $ 39,408 $ 78,816 $ 14,975 

12 

 

34 
Fertilizante nutrimon 15-15-
15 x 50 kg 

Bulto 2 $ 160,061 $ 320,122 $ 0  

42 Fungicida luna tranquility  Litro  2 $ 313,168 $ 626,336 $ 0  

49 Herbicida RoundUp activo Litro  1 $ 37,160 $ 37,160 $ 0  

100 
Serrucho curvo podador 
plegable Truper  o similar 

Un 1 $ 38,902 $ 38,902 $ 1,945  

  
Jardinera hgota #3; 28 x 42 
*** 

Un 1 $ 146,667 $ 146,667 $ 27,867  

  
Hormiguicida Cebitox X 100 
G *** 

Un 4 $ 20,056 $ 80,224 $ 15,243  

SUBTOTAL  $ 1,379,560.00 
 

IVA $ 60,029.43 
 

TOTAL $ 1,439,589.43 
 

 

CAMPUS FRATERNIDAD 
 

ITEM 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DETALLADAS 
UNIDAD CANT. 

VALOR 
UNITARIO 

ANTES DE IVA 

VALOR 
TOTAL 

VALOR  
TOTAL CON 

IVA 
REMISION  

56 Insecticida Invetrina 200 EC Litro  2 $ 36,199 $ 72,398 $ 0 10  

SUBTOTAL  $ 72,398.00 
 

IVA $ 0.00 
 

TOTAL $ 72,398.00 
 

 
 

RESUMEN GRUPO 3 - PINTURA 

AREA CAMPUS 
PRESUPUESTO 

OFICIAL 
VALOR ACUMULADO 

VALOR ACTA 
No.6 

VALOR TOTAL  

ÁREA FÍSICA Y 
SERVICIOS 

GENERALES 

Robledo 

$223,588,210 

$ 57,127,342.30 $ 53,586,792.42 $ 110,714,134.72 

Fraternidad $ 35,458,051.58 $ 29,770,552.49 $ 65,228,604.07 

Floresta $ 12,755,808.73 $ 7,093,366.28 $ 19,849,175.01 



 

INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN 

Código  FBS 010 

Versión 04 

Fecha 29-09-2023 
 

Página 16 de 22 
 

 

Prado $ 659,314.74 $ 4,070,542.56 $ 4,729,857.30 

Castilla $ 10,187,555.49 $ 12,878,656.00 $ 23,066,211.49 

CENTRO DE LABORATORIOS $5,000,000 $ 4,999,224.51   $ 4,999,224.51 

TOTAL $228,588,210 $ 121,187,297.35 $ 107,399,909.75 $ 228,587,207.10 

 

RESUMEN GRUPO 4 - JARDINERÍA 

AREA CAMPUS 
PRESUPUESTO 

OFICIAL 
VALOR ACUMULADO 

VALOR ACTA 
No.6 

VALOR TOTAL  

ÁREA FÍSICA Y 
SERVICIOS 

GENERALES 

Robledo 

$35,000,000 

$ 16,014,657 $ 1,439,589.43 $ 17,454,246.81 

Fraternidad $ 17,216,131 $ 72,398.00 $ 17,288,529.44 

Floresta $ 0   $ 0.00 

Prado $ 201,564   $ 201,564.00 

Castilla $ 0   $ 0.00 

TOTAL $35,000,000 $ 33,432,352.82 $ 1,511,987.43 $ 34,944,340.25 

 
 
La ejecución física y financiera a la fecha del presente informe corresponde al 99.99% (Grupo 3) y al 99.84% 
(Grupo 4) ya que el contratista realizó la entrega total de los suministros requeridos por la Institución. Queda un 
saldo de $1.002,90 para el (Grupo 3) y $55.659,75 para el (Grupo 4). 
 
Como parte del seguimiento a la ejecución del contrato, se anexa al presente informe las remisiones de los 
insumos entregados de cada grupo. 
 
Las remisiones de estas entregas han sido verificadas al momento de realizar el almacenamiento de los insumos 
en cada uno de los campus y proceder con la facturación, estas se encuentran anexas al presente informe.  
 
RELACIÓN REMISIONES 
 
GRUPO 3 – PINTURA 
 

• Área Física y Servicios Generales  
 

CAMPUS FECHA CODIGO REMISIÓN CONSECUTIVO 

ROBLEDO 

18/07/2024 001 1 

25/07/2024 ROBLEDO-0002 2 

25/07/2024 ROBLEDO-0003 3 

02/08/2024 ROBLEDO-0004 4 

05/08/2024 ROBLEDO-0005 5 

28/08/2024 ROBLEDO-0006 6 

10/09/2024 ROBLEDO-0007 7 
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02/10/2024 ROBLEDO-0008 8 

16/10/2024 ROBLEDO-0009 9 

24/10/2024 ROBLEDO-0010 10 

11/11/2024 ROBLEDO-0011 11 

14/11/2024 ROBLEDO-0012 12 

19/11/2024 ROBLEDO-0013 13 

19/11/2024 ROBLEDO-0014 14 

06/12/2024 ROBLEDO-0015 15 

FRATERNIDAD 

23/07/2024 FRATERNIDAD-0001 1 

24/07/2024 FRATERNIDAD-0002 2 

26/07/2024 FRATERNIDAD-0003 3 

10/09/2024 FRATERNIDAD-0004 4 

23/09/2024 FRATERNIDAD-0005 5 

04/10/2024 FRATERNIDAD-0006 6 

21/10/2024 FRATERNIDAD-0007 7 

06/12/2024 FRATERNIDAD-0008 8 

06/12/2024 FRATERNIDAD-0009 9 

PRADO 
26/07/2024 PRADO-0001 1 

06/12/2024 PRADO-0002 2 

FLORESTA 

18/07/2024 001 1 

26/07/2024 002 2 

30/07/2024 003 3 

02/09/2024 FLORESTA-004 4 

08/10/2024 FLORESTA-005 5 

20/11/2024 FLORESTA-006 6 

06/12/2024 FLORESTA-007 7 

CASTILLA 

22/07/2024 CASTILLA-0001 1 

30/07/2024 002 2 

08/10/2024 CASTILLA-0003 3 

14/11/2024 004 4 

06/12/2024 005 5 
 

• Centro de Laboratorios 
 

CAMPUS FECHA CODIGO REMISIÓN CONSECUTIVO 

ROBLEDO 
05/09/2024 LABPINTROBLEDO-001 1 

08/10/2024 LABPINTROBLEDO-002 2 
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FLORESTA 
05/09/2024 LABPINTFLORESTA-001 1 

08/10/2024 LABPINTFLORESTA-002 2 
 
 
GRUPO 4 – JARDINERÍA  
 

CAMPUS FECHA CODIGO REMISIÓN CONSECUTIVO 

ROBLEDO 

15/08/2024 ROBLEDO-JAR01 1 

15/08/2024 ROBLEDO-JAR02 2 

27/08/2024 ROBLEDO-JAR03 3 

10/09/2024 ROBLEDO-JAR04 4 

23/09/2024 ROBLEDO-JAR05 5 

15/10/2024 ROBLEDO-JAR06 6 

11/11/2024 ROBLEDO-JAR07 7 

11/11/2024 ROBLEDO-JAR08 8 

18/11/2024 ROBLEDO-JAR09 9 

18/11/2024 ROBLEDO-JAR10 10 

19/11/2024 ROBLEDO-JAR11 11 

06/12/2024 ROBLEDO-JAR12 12 

FRATERNIDAD 

23/07/2024 FRATERNIDAD-JAR01 1 

24/07/2024 FRATERNIDAD-JAR02 2 

02/08/2024 FRATERNIDAD-JAR03 3 

15/08/2024 FRATERNIDAD-JAR04 4 

26/08/2024 FRATERNIDAD-JAR05 5 

10/09/2024 FRATERNIDAD-JAR06 6 

02/10/2024 FRATERNIDAD-JAR07 7 

28/10/2024 FRATERNIDAD-JAR08 8 

18/11/2024 FRATERNIDAD-JAR09 9 

06/12/2024 FRATERNIDAD-JAR10 10 

PRADO 07/10/2024 PRADOJARD-0001 1 
 

Los elementos de pintura y jardinería suministrados fueron requeridos por Área Física y Servicios Generales; 
son necesarios para el desarrollo de actividades de mantenimiento y adecuaciones de espacios como parte de 
la infraestructura física que compone la Institución. 
 
El contratista cumplió con las entregas y especificaciones técnicas de la pintura y los elementos de jardinería 
solicitados, en el marco del presente contrato. 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE 
 
A continuación, se relacionan los pagos realizados durante la ejecución del presente contrato:  
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GRUPO 3 - PINTURA VALOR 

VALOR DEL CONTRATO $185.936.433,00 

ADICION No.1 $42.651.777,00 

VALOR TOTAL $228.588.210,00 

Pagos N°1 (CR13) $30.123.017,40 

Pagos N°2 (CR18) $55.735.784,86 

Pagos N°3 (CR24) $5.980.364,04 

Pagos N°4 (CR38) $19.553.658,74 

Pagos N°5 (CR46) $9.794.472,31 

Pagos N°6 (CR47) $107.399.909,75 

PAGOS TOTAL $228.587.207,10 

VALOR POR EJECUTAR $1.002,90 

Porcentaje de ejecución financiera 99,99% 

 

GRUPO 4 - JARDINERÍA VALOR 

VALOR DEL CONTRATO $35.000.000,00 

VALOR TOTAL $35.000.000,00 

Pagos N°1 (CR18) $14.114.719,60 

Pagos N°2 (CR25) $5.301.839,21 

Pagos N°3 (CR37) $9.222.843,54 

Pagos N°4 (CR45) $4.792.950,47 

Pagos N°5 (CR48) $1.511.987,43 

PAGOS TOTAL $34.944.340,25 

VALOR POR EJECUTAR $55.659,75 

Porcentaje de ejecución financiera 99,99% 

 
 
Estos porcentajes de ejecución financiera corresponden al material de pintura y jardinería realmente entregados 
y remisionados.  
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3.1 RELACION FACTURADA  
 
El contratista ha realizado la entrega de las siguientes facturas:  
 
 

 
 

CONTRATO S-11796/11800 DE 2024 (GRUPO 3 – PINTURA) $185.936.433 
ADICIÓN No. 1 $42.651.777 
VALOR TOTAL $228.588.210 

Contratista: CARMENAGRO S.A.S NIT: 901.346.477‐3 
FACTURA CAMPUS SUBTOTAL IVA TOTAL 

CR13 
ROBLEDO $ 20.876.400,00 $ 3.966.516,00 $ 24.842.916,00 
FLORESTA $ 4.437.060,00 $ 843.041,40 $ 5.280.101,40 

CR18 

ROBLEDO $ 17.319.577,00 $ 3.290.719,63 $ 20.610.296,63 
FRATERNIDAD $ 19.616.890,00 $ 3.727.209,10 $ 23.344.099,10 

PRADO $554.046,00 $105.268,74 $659.314,74 
FLORESTA $ 4.022.154,00 $764.209,26 $ 4.786.363,26 
CASTILLA $ 5.324.127,00 $1.011.584,13 $ 6.335.711,13 

CR24 

ROBLEDO $ 1.719.180,00 $ 326.644,20 $ 2.045.824,20 
FRATERNIDAD $481.648,00 $91.513,12 $573.161,12 

FLORESTA $ 545.866,00 $103.714,54 $ 649.580,54 
LABORATORIO 

ROBLEDO 
$ 1.777.081,00 $ 337.645,39 $ 2.114.726,39 

LABORATORIO 
FLORESTA 

$ 501.741,00 $95.330,79 $ 597.071,79 

CR38 

ROBLEDO $ 3.561.016,00 $ 676.593,04 $ 4.237.609,04 
FRATERNIDAD $ 8.745.960,00 $ 1.661.732,40 $ 10.407.692,40 

FLORESTA $ 1.714.087,00 $ 325.676,53 $ 2.039.763,53 
CASTILLA $ 488.376,00 $92.791,44 $ 581.167,44 

LABORATORIO 
ROBLEDO 

$ 1.400.513,00 $ 266.097,47 $ 1.666.610,47 

LABORATORIO 
FLORESTA 

$ 521.694,00 $99.121,86 $ 620.815,86 

CR46 
ROBLEDO $ 4.529.997,00 $ 860.699,43 $ 5.390.696,43 

FRATERNIDAD $ 952.184,00 $ 180.914,96 $ 1.133.098,96 
CASTILLA $ 2.748.468,00 $ 522.208,92 $ 3.270.676,92 

CR47 ROBLEDO $ 45.030.917,00 $ 8.555.874,42 $ 53.586.792,42 
 FRATERNIDAD $ 25.017.271,00 $ 4.753.281,49 $ 29.770.552,49 
 PRADO $ 3.420.624,00 $ 649.918,56 $ 4.070.542,56 
 FLORESTA $ 5.960.812,00 $ 1.132.554,28 $ 7.093.366,28 
 CASTILLA $ 10.822.400,00 $ 2.056.256,00 $ 12.878.656,00 

TOTAL $228.587.207,10 
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4. INFORME JURÍDICO: 
 
PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO  
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A 
Póliza No: 14-44-101213907 expedida el 08 de julio de 2024  
Aprobación: Aprobada el 10 de julio de 2024. 
 

AMPAROS DESDE 
(DD/MM/AA) 

HASTA 
(DD/MM/AA) 

VALOR 
ASEGURADO 

Cumplimiento del contrato 08/07/2024 08/07/2025 $44.187.287,00 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 08/07/2024 08/07/2025 $44.187.287,00 

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales 

08/07/2024 08/01/2028 $44.187.287,00 

 
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A 
Póliza No: 14-40-101065811 expedida el 08 de julio de 2024 
Aprobación: Aprobada el 10 de julio de 2024. 
 

AMPAROS DESDE 
(DD/MM/AA) 

HASTA 
(DD/MM/AA) 

VALOR ASEGURADO 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

08/07/2024 08/01/2025 $260.000.000 

 
 
 
 
 

CONTRATO S-11796/11800 DE 2024 (GRUPO 4 – JARDINERÍA) $35.000.000 
VALOR TOTAL $35.000.000 

Contratista: CARMENAGRO S.A.S NIT: 901.346.477‐3 
FACTURA CAMPUS SUBTOTAL IVA TOTAL 

CR18 
ROBLEDO $ 3.962.892,00 $ 280.805,46 $ 4.243.697,46 

FRATERNIDAD $ 8.861.102,00 $ 1.009.920,14 $ 9.871.022,14 

CR25 
ROBLEDO $ 2.411.259,00 $ 458.139,21 $ 2.869.398,21 

FRATERNIDAD $ 2.116.832,00 $ 315.609,00 $ 2.432.441,00 

CR37 
ROBLEDO $ 6.963.504,00 $ 81.066,54 $ 7.044.570,54 

FRATERNIDAD $ 1.661.100,00 $ 315.609,00 $ 1.976.709,00 
PRADO $201.564,00 $0 $201.564,00 

CR45 
ROBLEDO $ 1.636.621,00 $ 220.370,17 $ 1.856.991,17 

FRATERNIDAD $ 2.715.033,00 $ 220.926,30 $ 2.935.959,30 

CR48 
ROBLEDO $ 1.379.560,00 $ 60.029,43 $ 1.439.589,43 

FRATERNIDAD $72.398,00 $0 $72.398,00 
TOTAL $34.944.340,25 
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5. OBSERVACIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO.  
 
En este periodo no se presentaron inconvenientes con respecto al desarrollo del contrato, CARMENAGRO S.A.S 
acudió y atendió oportunamente las solicitudes realizadas por la Institución, no existen observaciones de la 
entidad respecto a la calidad del servicio prestado luego de la realización de los mantenimientos. 
 
Anexos: 
 

• Comprobante de pago de seguridad social 
• Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales 
• Remisiones 

 
 
Atentamente, 
 
 
 

JORGE IVAN PATIÑO ARISTIZABAL. 
Supervisor 
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Carmenagro2020@gmail.com 

                                      Teléfono 604 3532238 - Celular 316 2906138 

Calle 48 N° 40-14 local 212 Centro Comercial 

Tranvía Medellín Ant. 

 

 

NIT.901 346 477-3 

 

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA 
“ley 1150 de 2007, Articulo 23 , Inciso 2 ” 

 
 

 
Medellín, Diciembre 11 de 2024 
 

 

Señores 
INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO INSTITUCION UNIVERSITARIA 

Ciudad 
 
 
Referencia: Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA mediante SUBASTA INVERSA 
No SA 18 DE 2024 

Asunto: Contrato 11796/11800 DE 2024 

 
 
Yo HENRY MAURICIO GIL RIVILLAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.110.538.521 de Ibagué, en mi calidad de representante legal de la empresa 
CARMENAGRO S.A.S con NIT No. 901.346.477-3, manifiesto, que la empresa ha 
cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente pro-
ceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones 
y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los 
empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se 
encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fon-
dos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de 
Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje –SENA- 
 
 

            

 

HENRY MAURICIO GIL RIVILLAS 

C.C. No.1.110.538.521  

mailto:Carmenagro2020@gmail.com

