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MARÍA TERESA FERNÁNDEZ IGLESIAS, identificada con cedula de ciudadanía 32.774.806, 
Secretaria General del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (en adelante la 
“Entidad”), por una parte; y, por la otra, CARLOS FRANCISCO DIAZ GRANADOS GUERRA 
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.082.917.665 en calidad de representante legal de la 
UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA, identificada con NIT 901924742-0, 
integrada por integrada por PEZ VELA INGENIERÍA SAS identificada con NIT. 901.376.745-0 con 
un porcentaje de participación de 99% y CFD INGENIERÍA SAS identificada con NIT. 900.556.186-
2 con un porcentaje de participación de 1% (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece 
en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 002 del diez (10) de enero de 2025 la Entidad abrió el 
Proceso de Contratación número LP-026-2024 

II. Que mediante Resolución No. 039 del 19 de febrero de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato 
al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN 
TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. 
MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. LP-026-
2024, MODULO V, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
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El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de dieciocho (18) meses, contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio del mismo, previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. No obstante, la vigencia del Financiamiento de proveedor será hasta el 31 de diciembre 
de 2032, periodo dentro del cual permanecerán vigentes las obligaciones relativas al pago y cierre 
financiero del contrato, sin perjuicio de las demás obligaciones pos-contractuales exigibles al 
contratista. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
($52.317.808.833), equivalentes a 36.752,94 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2025 
suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
Por tratarse de un contrato en el cual se pactó como forma de pago un esquema de financiación de 
las obras descritas, a través de una operación de crédito público en su modalidad de Financiamiento 
de proveedor, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1. del Decreto 1068 de 2015, 
no existe necesidad de contar con un certificado de disponibilidad presupuestal o autorización para 
la asunción de vigencias futuras. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El monto total del proyecto será pagado a través del financiamiento del Proveedor, el cual se 
destinará a pagar las Obras de Construcción descritas en el Anexo Técnico 1, que el CONTRATISTA 
se obliga construir, las cuales deben ejecutarse con los permisos y autorizaciones de intervención 
por parte de las autoridades competentes, los cuales son responsabilidad del CONTRATISTA 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. - Objeto del Financiamiento de proveedor. El objeto del financiamiento de 
proveedor es la financiación del pago de las obras y actividades a cargo del CONTRATISTA, las 
cuales incluyen los aspectos establecidos en los anexos técnicos, bajo responsabilidad de EL 
CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. – Plazo del financiamiento de proveedor. El plazo de pago del 
financiamiento de proveedor será hasta el 31 de diciembre de 2032. No obstante, EL DISTRITO 
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deberá contabilizar y registrar en sus estados financieros la existencia de la respectiva cuenta por 
pagar a EL CONTRATISTA, a partir de la primera consolidación de actas de obra trimestrales, de 
acuerdo con el flujo estimado previsto en el Anexo Financiero. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. – Forma de pago del financiamiento del proveedor. El valor de las actas 
parciales de obra recibidas a satisfacción por EL CONTRATANTE en cada trimestre, se consolidarán 
como monto de la deuda trimestral al finalizar cada uno de ellos. El valor de las deudas trimestrales 
causarán intereses remuneratorios a una tasa máxima del 13,50% Efectivo Anual pagaderos en su 
equivalente trimestre vencido, a partir del primer día de cada trimestre de pago, computándose el 
primero de ellos a partir de la fecha efectiva en que se realice la primera consolidación de avance de 
obras recibidas en el respectivo trimestre, de acuerdo con el plan de amortización vigente, con 
independencia del día en que se reciban a satisfacción las actas parciales de obras. Los intereses 
remuneratorios sobre las deudas consolidadas trimestrales se pagarán igualmente en forma 
trimestral. Durante el plazo de ejecución del contrato de obra EL CONTRATANTE pagará los 
intereses remuneratorios generados por las actas parciales de obra consolidadas como deuda 
trimestral y amortizará el capital a partir de la ejecución del contrato, esto es, a partir del mes 
dieciocho (18), plazo establecido para la ejecución de las obras. Así las cosas, todas las actas de 
recibo parcial de las obras concluidas en dicho plazo deberán amortizarse a partir de dicho mes. Si 
por alguna situación extraordinaria e imprevista, se requiere de la prórroga del plazo de ejecución de 
las obras las actas correspondientes a dichas obras ejecutadas después del plazo inicial establecido 
para la ejecución del contrato, serán canceladas a medida se vayan ejecutando, de conformidad con 
las disponibilidades presupuestales del Distrito. 
 
A la finalización y entrega de la obra a satisfacción del CONTRATANTE, el valor por contabilizar y 
registrar como deuda a cargo del CONTRATANTE será la sumatoria de todas las actas parciales de 
obra recibidas a satisfacción durante la ejecución de la obra y tal cuantía será a su vez el valor 
definitivo del contrato, determinado de conformidad con lo establecido en el Anexo Financiero, el 
cual no podrá exceder el valor estimado del contrato. El financiamiento de proveedor se pagará 
mediante cuotas trimestrales sucesiva hasta el año 2032. Los intereses remuneratorios se liquidarán 
sobre el valor acumulado de obras del financiamiento de proveedor a una tasa máxima del 13,50% 
Efectivo Anual pagaderos en su equivalente trimestre vencido. La estimación de la tabla de 
amortización hará parte del contrato como Anexo Financiero, el cual se ajustará en el momento en 
que se reciba a satisfacción la totalidad de la obra y se consolide el valor de las actas parciales y por 
ende el valor del financiamiento de proveedor. El servicio de la deuda tendrá como tope el monto 
máximo establecido en cada una de las vigencias de conformidad con el Anexo Financiero. 
 
Por tratarse de un contrato de cuantía indeterminada, pero determinable en el tiempo y, de 
conformidad con lo dispuesto para este tipo de contratos en el Estatuto Tributario Distrital, la 
obligación de pago de las estampillas distritales se causará al momento del pago del contrato. Para 
estos efectos, al momento de cobrarse la cuota correspondiente de conformidad con el Anexo 
Financiero, EL CONTRATISTA deberá discriminar en el documento correspondiente de cobro el 
monto de obra y el monto de intereses que se cobra, y liquidará ante la Gerencia de Gestión de 
Ingresos Distrital o la entidad que haga sus veces, las estampillas proporcionales al monto 
correspondiente a la obra, para ser canceladas a efectos de poder cobrar la correspondiente cuota. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. - Posibilidad de modificar la forma de pago. Sin perjuicio de lo anterior, si 
con antelación a la entrega definitiva de las obras, y por ende a la fecha de consolidación y 
determinación del valor del financiamiento de proveedor, el CONTRATANTE obtiene otras 
eventuales fuentes de financiación especialmente recursos propios o recursos del crédito, podrá 
modificarse la forma de pago aquí pactada, y establecerse que el valor de la obra se pagará 
cancelando cada acta parcial de obra recibida a satisfacción por el CONTRATANTE. Para la 
realización de cada pago previsto en el presente parágrafo, de llegar a darse, EL CONTRATISTA 
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deberá allegar el acta de entrega parcial, la correspondiente factura y acreditar encontrarse al día en 
el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social integral, e 
impuestos locales y nacionales. Previamente a la celebración de las respectivas modificaciones de 
la forma de pago, se deberá contar con el certificado de disponibilidad presupuestal que ampare la 
cancelación del valor de las actas parciales de obras.  
 
PARÁGRAFO QUINTO. - Prepago del financiamiento del proveedor. EL CONTRATISTA acepta que, 
en cualquier momento durante el período de pago del Financiamiento de proveedor, EL 
CONTRATANTE prepague total o parcialmente la obligación con cargo a cualquier fuente de 
financiación, incluyendo una operación de manejo o sustitución de deuda. Para estos efectos EL 
CONTRATANTE podrá efectuar la terminación unilateral y anticipada del presente contrato una vez 
terminadas y recibidas a satisfacción por el supervisor el total de las actividades, siempre y cuando 
se cancele el saldo insoluto del crédito, sin que haya lugar a multa alguna por prepago de la 
obligación.  
 
PARÁGRAFO SEXTO. - Ejecución financiera y ejecución física. El avance de la ejecución física del 
contrato no depende de la forma de pago pactada, pues tratándose de un financiamiento de 
proveedor existirá financiación por parte de EL CONTRATISTA, sin que deba existir concordancia 
cronológica entre la ejecución física y la ejecución financiera del contrato.  
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO. Soportes para el cobro del servicio de la deuda. Para el pago de cada 
cuota trimestral del servicio de la deuda EL CONTRATISTA deberá allegar las actas de avance 
suscritas en el respectivo trimestre o el Acta de Terminación y Recibo de Obras, dependiendo la 
instancia, junto con la respectiva factura por el servicio de la deuda, y el pago de aportes a la 
seguridad a la seguridad social y parafiscales. Para efectos de la obligación de pago de los impuestos 
territoriales, se procederá conforme lo señalado en el Parágrafo Tercero.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: Garantía del Financiamiento de proveedor. El CONTRATANTE mediante 
la suscripción del presente Contrato garantiza el servicio de deuda derivado de la operación de 
crédito, y se compromete de manera irrevocable a cumplir con las obligaciones de pago derivadas 
del financiamiento de proveedor otorgado por el Contratista.  
 
PARÁGRAFO NOVENO Garantía Mobiliaria y Fuente de Pago. En virtud de lo previsto en el 
presente parágrafo, y para el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas del presente 
crédito de proveedor, EL CONTRATANTE constituye, en calidad de garantía mobiliaria, a favor del 
CONTRATISTA, prenda sobre ingresos SGP Propósito general libre inversión y los Ingresos del 
Impuesto de Industria y Comercio, con una cobertura de hasta por el CIENTO VEINTE POR CIENTO 
(120%) del servicio anual de la deuda estimada en el escenario financiero. b) Sustitución de la deuda. 
Si las rentas entregadas como garantía y fuente de pago  por EL CONTRATANTE al CONTRATISTA 
disminuyeren en forma tal que no alcanzare a cubrir el ciento veinte por ciento (120%) del servicio 
anual de la deuda derivada del presente crédito de proveedor, o si por disposición de autoridad 
competente se extinguiere, deberá ser sustituida de común acuerdo entre las partes, previa las 
autorizaciones correspondientes, so pena de que EL CONTRATISTA declare vencido el plazo del 
crédito de proveedor anticipadamente, c) Certificaciones sobre la Prenda. EL CONTRATANTE se 
obliga a dejar constancia expresa en todo documento que por ley se refiera al punto, sobre la vigencia 
del gravamen a favor del CONTRATISTA, así como su cuantía. d) Control de la Prenda. EL 
CONTRATISTA tiene la facultad de solicitar al CONTRATANTE en cualquier tiempo, todos aquellos 
documentos que considere necesarios para determinar y controlar el gravamen constituido a su 
favor, e) Obligaciones Garantizadas. La garantía constituida mediante el presente documento 
asegura no solamente el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de este crédito de 
proveedor por concepto de capital, sino también los intereses de plazo y mora, y, sí fuere el caso, 
los gastos del cobro judicial o extrajudicial debidamente acreditados, permaneciendo dicha garantía 
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vigente mientras exista alguna de las citadas obligaciones a cargo del CONTRATANTE y a favor del 
CONTRATISTA en desarrollo del presente Contrato 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO. Cesión. EL CONTRATISTA no podrá ceder, endosar o traspasar los 
derechos derivados de la presente operación de crédito público en su modalidad de Financiamiento 
de proveedor, sin el concepto previo y escrito de EL CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMERO. – Vencimiento en días feriados. Todo pago o cumplimiento de 
cualquier obligación derivada de la presente operación de crédito público que deba efectuarse en 
sábado o en un día dominical o feriado, o un día de cierre bancario, según la ley, deberá entenderse 
válidamente realizada en el primer día hábil bancario siguiente, sin que por esta circunstancia se 
cause recargo alguno. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO. – Apropiaciones Presupuestales. Los pagos que se obliga a 
efectuar EL CONTRATANTE en virtud del presente financiamiento de proveedor están subordinados 
a las apropiaciones que para tal efecto haga en sus presupuestos EL CONTRATANTE, Este se 
obliga a efectuar las apropiaciones necesarias para el pago oportuno del servicio de deuda derivada 
de la presente operación de Financiamiento de proveedor.  
 
Nota: EL CONTRATANTE, pagará al contratista, dentro de los 60 días hábiles siguientes a la fecha 
de presentación de la factura en debida forma en las condiciones pactadas en el respectivo contrato.  
 
El cálculo del valor de cada acta de entrega parcial de obra será la suma que resulte de multiplicar 
las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la Oferta para cada Unidad 
de Ejecución. Las cantidades de obra son aproximadas y por tanto, se podrán aumentar, disminuir o 
suprimir durante la ejecución de las Obras de Construcción.  
 
(i) El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos 
precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio 
económico del contrato. Si durante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades 
de obras establecidas en la Oferta por cada Unidad de Ejecución, el Contratista estará en la 
obligación de incluir los cambios a que haya lugar de acuerdo con la respectiva acta de modificación. 
Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán 
superar el valor determinado en el contrato.  
 
(ii) Se entiende que con el Valor del Contrato se remuneran todas las labores complementarias 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, sea que aparezcan o no de manera expresa 
en este Contrato o en los documentos que lo integran como obligaciones a cargo del Contratista, 
aun cuando estas labores no estén relacionadas de manera directa con las Obras de Construcción. 
Dentro de estas labores se incluyen todas las obligaciones y actividades a cargo del Contratista en 
las Fases del Contrato, así como los gastos financieros y administrativos -directos e indirectos- y 
todos los demás que sean requeridos para la cabal ejecución del objeto contratado.  
 
(iii) El Valor del Contrato que llegue a causarse en aplicación de lo previsto en este capítulo, 
remunera también la asunción de los riesgos y demás apartes de este Contrato y sus anexos, le 
hayan sido asignados al Contratista o se desprenden de las obligaciones del Contratista, o que surjan 
de las estipulaciones o de la naturaleza de este Contrato.  
 
Compensaciones  
(a) El Contratista autoriza al Distrito a descontar y pagarse los siguientes montos del Valor del 
Contrato o de la liquidación del Contrato, según corresponda, siempre que el Contratista no haya 
efectuado los pagos correspondientes:  
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(i) Todas las retenciones previstas en las normas tributarias que sean aplicables durante la vigencia 
del Contrato.  
(ii) El valor de la Cláusula Penal, una vez se encuentre en firme el acto administrativo mediante el 
cual se impone.  
(iii) El valor de las Multas por incumplimiento de las obligaciones de este Contrato, que se encuentren 
en firme.  
 
Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean 
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente 
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar 
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que 
haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la 
Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato la mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al (30%), de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región serán 
personas mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio donde se 
ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.  
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del Contrato. 
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2. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente 
documento y en sus anexos. 

 
3. El contratista declara y acepta que el diseño y estudios entregado por la entidad ha sido 

analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano el sitio de la obra y la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. 

 
4. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya 

lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral 
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 
emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. 
Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad 
social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.  

 
5. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 

Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el contratista debe comprar 
los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la 
ejecución del Contrato.  

 
6. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 

de los Bienes Nacionales Relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.  

Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la 
ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su 
utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes 
Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional 
relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por 
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales o sin que exista una justificación por condiciones de mercado, 
dificultando de manera grave la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que se configure el 
evento eximente de responsabilidad: 
 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno 
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los cinco días hábiles contados 
a partir de su ocurrencia, incluyendo la información con soportes o documentos, y demás 
detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informará dentro 
de los cinco días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la 
comunicación del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos 
definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad 
Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un bien de características 
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales. En caso de que sea viable le informará al Contratista el bien nacional 
relevante que deberá adquirir durante la ejecución del proyecto.  
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d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas iguales o 
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el evento eximente de 
responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1.Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2.Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3.Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 
Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4.Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

5.Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad.  

6.Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  

7.Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  

8.Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 
la oferta.  

9.Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

10.Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

11.Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

12.Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

13.Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14.Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, 
accionistas o integrantes del Contratista. 

15.El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra 
contratada. 

16.El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista debe adquirir los 
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bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución 
del contrato.  

17.Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición 
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia 
del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

18.Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Contrato, el contratista deberá 
presentar los documentos que se relacionan a continuación, los cuales serán revisados y aprobados 
por el Interventor y supervisor del Distrito, quien, a partir del día siguiente a la fecha de entrega, 
tendrá un plazo de cinco (5) días para revisar la documentación. 

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto 
favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad.” 

a. Personal mínimo exigido para la ejecución de la obra. 

El contratista deberá asignar el personal profesional mínimo relacionado durante la ejecución de la 
obra, para lo cual debe presentar las hojas de vida del personal requerido, así como los documentos 
que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y estudios indicados (diplomas, 
tarjetas profesionales, certificaciones, etc.).  

En el Anexo Técnico se presenta los documentos y requisitos que debe presentar el contratista para 
verificar el personal mínimo exigido, el cual será revisado y aprobado por la interventoría y por la 
entidad contratante.  

Cualquier cambio del personal aprobado debe ser previamente solicitado por el contratista y este 
deberá cumplir con los requisitos aquí establecidos. 

b. Organigrama del Contratista que refleje la organización para la ejecución del Contrato.  

El Contratista deberá incluir en la organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: 
Organigrama General del Proyecto.1. Mínimo Cinco (5) Frentes de Trabajo en barrios distintos de 
la ciudad o aquellos adicionales que la supervisión considere necesarios para garantizar el 
cumplimiento del contrato en el plazo contractual. 2. Líneas de Mando y coordinación, Niveles de 
Decisión, Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido 
para la ejecución de los trabajos, Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido. 

La metodología para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear, todo acorde 
con el personal y el equipo necesario para la ejecución del objeto del Contrato en el plazo previsto.  

Se deberá presentar una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de los 
trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología 
para la ejecución de los trabajos deberá considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación 
contractual, comunicaciones e interrelación con el interventor, procesos, procedimientos y controles 
técnicos y administrativos. 

Este documento debe incluir el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional.  

En el documento es necesario precisar: 1. Organización y Control: Describe la forma como el 
proponente elegido organizará todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. 
Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los 
trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisición, fabricación, ensayos, 
transporte, almacenamiento, protección y distribución. 4. Mantenimiento y control de la calidad y 
cantidad de los equipos y herramientas. 

c. Cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, documento 
que será elaborado en el aplicativo que se acuerde y sea aprobado por la Interventoría. Este 
cronograma será de estricto cumplimiento por parte del contratista y la interventoría y la entidad 
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contratante realizará el control y seguimiento sobre el mismo. El cronograma de ejecución de la obra 
deberá contener la totalidad de los ítems establecidos en la propuesta económica, indicando fecha 
de inicio de la actividad, fecha de terminación y la programación de las inversiones de cada uno de 
los ítems, determinando así el total de la inversión mensual a ejecutar, información que se constituirá 
en el plan de caja correspondiente. En la elaboración del flujo de inversión del contrato, el contratista 
deberá tener en cuenta que en cada uno de los meses del plazo de ejecución del contrato se debe 
garantizar la ejecución de obra civil.  

d. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados. NO SE ACEPTAN VALORES 
GLOBALES.  La interventoría y la entidad contratante deberán revisar y aprobar los análisis de 
precios unitarios. 

Discriminación y cálculo de los componentes del A.I.U. 

e. Plan de Calidad para el contrato de obra: El Contratista deberá proponer el plan de aseguramiento 
de calidad de los trabajos propuestos.  

Se deberá incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los 
siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de 
la calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de 
Registros. 7. Recursos. 8. Provisión de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. 
Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicación con el Cliente 14. Diseño y 
Desarrollo 15. Proceso de Diseño y Desarrollo 16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. 
Compras 18. Producción y prestación del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. Propiedad del 
cliente 21. Preservación del Producto 22. Seguimiento y Medición 23. Auditoría.  

f. Plan de Manejo Ambiental para la obra. 

La información contenida en los anteriores documentos no dará lugar a ninguna modificación de los 
términos de la propuesta aceptada, ni a la revisión de los precios unitarios consignados en la misma. 

g. Presentar el Plan de Gestión Social. El propósito principal de este componente en la etapa de 
construcción es el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) 
socioeconómicos y culturales, entre otros, que puede ocasionar la construcción del proyecto objeto 
del presente estudio previo, así como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos 
de población ubicados en el área de influencia social. El Contratista deberá elaborar una propuesta 
metodológica que permita la consecución de los objetivos propuestos.  

19.Disponer de un campamento de obra y sitio de almacenamiento de los suministros y materiales 
requeridos para la obra, ubicado dentro del casco urbano del distrito. Dicho campamento debe estar 
equipado para realizar los comités de obra y visitas de seguimiento con participación de la 
interventoría externa y la entidad contratante. 

20.Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otros, los planos de diseño, las 
cantidades de obras, presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer 
la logística necesaria para el inicio de las obras.  

21.Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como mínimo la siguiente 
información: a) Levantamiento topográfico, b) Revisión de los planos, c) Vulnerabilidad ambiental, 
d) Cantidades de obras, e) Presupuesto de ejecución. Una vez verificado por el contratista el alcance 
de la intervención en obra y hecha las observaciones respectivas, previa aprobación del informe 
técnico, por parte de la interventoría y la supervisión, se podrá iniciar la ejecución de la obra hasta 
su terminación final.  

22.Constituir la garantía única que ampare el cumplimiento del contrato incluyendo los amparos de 
cumplimiento, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la estabilidad de la 
obra, así como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos establecidos en 
el pliego de condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario al DISTRITO.  
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23.Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de control durante 
la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o 
inadecuada ejecución de la obra.  

24.Instalar mínimo 2 vallas informativas sobre la obra, de acuerdo con lo establecido por el área de 
comunicaciones del DISTRITO.  

25.Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento 
de máquina.  

26.Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución 
del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá 
apartarse de ellos sin la autorización escrita del DISTRITO  y con el concepto previo del Interventor, 
en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por 
concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificación de 
las especificaciones.  

27.El contratista deberá contar con dos (2) vehículos, uno de los cuales será destinado para uso 
exclusivo de la supervisión que ejercerá el Distrito, a través de la Secretaría Distrital de Obras 
Públicas, con lo cual garantizará la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en 
el Presupuesto. 

28.Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser considerados en los 
costos indirectos del contrato de acuerdo con el control de calidad establecido en las 
especificaciones técnicas y a lo que le solicitará la Interventoría y/o el supervisor para garantizar los 
trabajos por ejecutar o ejecutados.  Este control de calidad debe ser realizado en un laboratorio 
independiente debidamente acreditado.  El control de calidad que debe llevar el contratista de obra 
es independiente del control de calidad a cargo del Interventor externo de la obra. 

29.Elaborar las actas de vecindad de los predios ubicados en el área de influencia del proyecto con 
el fin de dejar registrado el estado inicial de las viviendas, establecimientos comerciales, 
instituciones, entre otros, antes de iniciar las obras. 

30.Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de 
traslado, instalación de acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la 
ejecución y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentación de los 
planes de manejo de tráfico ante la administración distrital según corresponda, en los casos en los 
que haya cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad 
revise, haga observaciones y apruebe dicho plan.  

31.Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las 
instrucciones que reciba de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. La señalización 
debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de 
manejo de tráfico mencionados, de acuerdo con lo aprobado por la administración distrital según 
corresponda, esto, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 101 de la ley 769 de 2002.  

32.Dotar durante el plazo de ejecución de las obras a los trabajadores de uniformes y elementos 
para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen institucional del Distrito 
de Barranquilla y la del contratista.  

33.Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, 
de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato.  

34.Mantener en el lugar de los trabajos al Director de Obra y a los residentes de obra exigidos y el 
gestor social, que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, 
con amplios poderes para actuar dentro de la obra.  
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35.Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la 
ejecución.  

36.Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.  

37.Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.  

38.Pagar los tributos que para tal efecto requiera la normatividad colombiana vigente.  

39.Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del 
contrato.  

40.Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.  

41.Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicio del 
interventor determine.  

42.Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe 
incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio 
realizadas a los materiales utilizados y obras ejecutadas, registro fotográfico, copia de la bitácora, 
planillas del pago al sistema de seguridad social y el informe de gestión social.   

43.El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de 
buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social 
del área de influencia en el cual se desarrollan, así como también se obliga al cumplimiento de la 
Resolución 0472 de 2017, por la cual se reglamenta la gestión integral de Residuos de Construcción 
y Demolición - RCD y se adoptan otras disposiciones.  

44.Elaborar y presentar de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, 
el estudio del riesgo, el cual deberá atender los lineamientos del Plan de Gestión del Riesgo del 
Distrito. Dicho plan deberá ser presentado a la Oficina de Gestión del Riesgo para su respectiva 
aprobación.   

45.Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con los 
concesionarios del Distrito encargados de la señalización de vías si a ello hubiere lugar, para los 
debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano que sean 
necesarios realizar.  

46. Otorgar el Financiamiento de proveedor en favor del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 
Barranquilla, en las siguientes condiciones:  

El monto del financiamiento del Proveedor se destinará a pagar las Obras de Construcción descritas 
en el Anexo Técnico 1, que el CONTRATISTA se obliga construir, las cuales deben ejecutarse con 
los permisos y autorizaciones de intervención por parte de las autoridades competentes, los cuales 
son responsabilidad del CONTRATISTA. 

Objeto del Financiamiento de proveedor. El objeto del financiamiento de proveedor es la financiación 
del pago de las obras y actividades a cargo del CONTRATISTA, las cuales incluyen los aspectos 
establecidos en los anexos técnicos, bajo responsabilidad de EL CONTRATISTA. 

Plazo del financiamiento de proveedor. El plazo de pago del financiamiento de proveedor será hasta 
el 31 de diciembre de 2032. No obstante, EL DISTRITO deberá contabilizar y registrar en sus 
estados financieros la existencia de la respectiva cuenta por pagar a EL CONTRATISTA, a partir de 
la primera consolidación de actas de obra trimestrales, de acuerdo con el flujo estimado previsto en 
el Anexo Financiero. 

Forma de pago del financiamiento del proveedor. El valor de las actas parciales de obra recibidas a 
satisfacción por EL CONTRATANTE en cada trimestre, se consolidarán como monto de la deuda 
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trimestral al finalizar cada uno de ellos. El valor de las deudas trimestrales causarán intereses 
remuneratorios a una tasa máxima del 13,50% Efectivo Anual pagaderos en su equivalente trimestre 
vencido, a partir del primer día de cada trimestre de pago, computándose el primero de ellos a partir 
de la fecha efectiva en que se realice la primera consolidación de avance de obras recibidas en el 
respectivo trimestre, de acuerdo con el plan de amortización vigente, con independencia del día en 
que se reciban a satisfacción las actas parciales de obras. Los intereses remuneratorios sobre las 
deudas consolidadas trimestrales se pagarán igualmente en forma trimestral. Durante el plazo de 
ejecución del contrato de obra EL CONTRATANTE pagará los intereses remuneratorios generados 
por las actas parciales de obra consolidadas como deuda trimestral y amortizará el capital a partir 
de la ejecución del contrato, esto es, a partir del mes dieciocho (18), plazo establecido para la 
ejecución de las obras. Así las cosas, todas las actas de recibo parcial de las obras concluidas en 
dicho plazo deberán amortizarse a partir de dicho mes. Si por alguna situación extraordinaria e 
imprevista, se requiere de la prórroga del plazo de ejecución de las obras las actas correspondientes 
a dichas obras ejecutadas después del plazo inicial establecido para la ejecución del contrato, serán 
canceladas a medida se vayan ejecutando, de conformidad con las disponibilidades presupuestales 
del Distrito. 

A la finalización y entrega de la obra a satisfacción del CONTRATANTE, el valor por contabilizar y 
registrar como deuda a cargo del CONTRATANTE será la sumatoria de todas las actas parciales 
de obra recibidas a satisfacción durante la ejecución de la obra y tal cuantía será a su vez el valor 
definitivo del contrato, determinado de conformidad con lo establecido en el Anexo Financiero, el 
cual no podrá exceder el valor estimado del contrato. El financiamiento de proveedor se pagará 
mediante cuotas trimestrales sucesiva hasta el año 2032. Los intereses remuneratorios se liquidarán 
sobre el valor acumulado de obras del financiamiento de proveedor a una tasa máxima del 13,50% 
Efectivo Anual pagaderos en su equivalente trimestre vencido. La estimación de la tabla de 
amortización hará parte del contrato como Anexo Financiero, el cual se ajustará en el momento en 
que se reciba a satisfacción la totalidad de la obra y se consolide el valor de las actas parciales y 
por ende el valor del financiamiento de proveedor. El servicio de la deuda tendrá como tope el monto 
máximo establecido en cada una de las vigencias de conformidad con el Anexo Financiero. 

Por tratarse de un contrato de cuantía indeterminada, pero determinable en el tiempo y, de 
conformidad con lo dispuesto para este tipo de contratos en el Estatuto Tributario Distrital, la 
obligación de pago de las estampillas distritales se causará al momento del pago del contrato. Para 
estos efectos, al momento de cobrarse la cuota correspondiente de conformidad con el Anexo 
Financiero, EL CONTRATISTA deberá discriminar en el documento correspondiente de cobro el 
monto de obra y el monto de intereses que se cobra, y liquidará ante la Gerencia de Gestión de 
Ingresos Distrital o la entidad que haga sus veces, las estampillas proporcionales al monto 
correspondiente a la obra, para ser canceladas a efectos de poder cobrar la correspondiente cuota. 

Posibilidad de modificar la forma de pago. Sin perjuicio de lo anterior, si con antelación a la entrega 
definitiva de las obras, y por ende a la fecha de consolidación y determinación del valor del 
financiamiento de proveedor, el CONTRATANTE obtiene otras eventuales fuentes de financiación 
especialmente recursos propios o recursos del crédito, podrá modificarse la forma de pago aquí 
pactada, y establecerse que el valor de la obra se pagará cancelando cada acta parcial de obra 
recibida a satisfacción por el CONTRATANTE. Para la realización de cada pago previsto en el 
presente parágrafo, de llegar a darse, EL CONTRATISTA deberá allegar el acta de entrega parcial, 
la correspondiente factura y acreditar encontrarse al día en el pago de salarios, prestaciones 
sociales y aportes al sistema de seguridad social integral, e impuestos locales y nacionales. 
Previamente a la celebración de las respectivas modificaciones de la forma de pago, se deberá 
contar con el certificado de disponibilidad presupuestal que ampare la cancelación del valor de las 
actas parciales de obras.  

Prepago del financiamiento del proveedor. EL CONTRATISTA acepta que, en cualquier momento 
durante el período de pago del Financiamiento de proveedor, EL CONTRATANTE prepague total o 
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parcialmente la obligación con cargo a cualquier fuente de financiación, incluyendo una operación 
de manejo o sustitución de deuda. Para estos efectos EL CONTRATANTE podrá efectuar la 
terminación unilateral y anticipada del presente contrato una vez terminadas y recibidas a 
satisfacción por el supervisor el total de las actividades, siempre y cuando se cancele el saldo 
insoluto del crédito, sin que haya lugar a multa alguna por prepago de la obligación.  

Ejecución financiera y ejecución física. El avance de la ejecución física del contrato no depende de 
la forma de pago pactada, pues tratándose de un financiamiento de proveedor existirá financiación 
por parte de EL CONTRATISTA, sin que deba existir concordancia cronológica entre la ejecución 
física y la ejecución financiera del contrato.  

Soportes para el cobro del servicio de la deuda. Para el pago de cada cuota trimestral del servicio 
de la deuda EL CONTRATISTA deberá allegar las actas de avance suscritas en el respectivo 
trimestre o el Acta de Terminación y Recibo de Obras, dependiendo la instancia, junto con la 
respectiva factura por el servicio de la deuda, y el pago de aportes a la seguridad a la seguridad 
social y parafiscales. Para efectos de la obligación de pago de los impuestos territoriales, se 
procederá conforme lo señalado en el Parágrafo Tercero.  

Garantía del Financiamiento de proveedor. El CONTRATANTE mediante la suscripción del presente 
Contrato garantiza el servicio de deuda derivado de la operación de crédito, y se compromete de 
manera irrevocable a cumplir con las obligaciones de pago derivadas del financiamiento de 
proveedor otorgado por el Contratista.  

Cesión. EL CONTRATISTA no podrá ceder, endosar o traspasar los derechos derivados de la 
presente operación de crédito público en su modalidad de Financiamiento de proveedor, sin el 
concepto previo y escrito de EL CONTRATANTE.  

Vencimiento en días feriados. Todo pago o cumplimiento de cualquier obligación derivada de la 
presente operación de crédito público que deba efectuarse en sábado o en un día dominical o 
feriado, o un día de cierre bancario, según la ley, deberá entenderse válidamente realizada en el 
primer día hábil bancario siguiente, sin que por esta circunstancia se cause recargo alguno.  

Apropiaciones Presupuestales. Los pagos que se obliga a efectuar EL CONTRATANTE en virtud 
del presente financiamiento de proveedor están subordinados a las apropiaciones que para tal 
efecto haga en sus presupuestos EL CONTRATANTE, Este se obliga a efectuar las apropiaciones 
necesarias para el pago oportuno del servicio de deuda derivada de la presente operación de 
Financiamiento de proveedor.  

47.EL CONTRATISTA deberá constituir un PATRIMONIO AUTONOMO para la administración de 
los recursos del proyecto. Para el efecto, la selección de la fiducia será libre y autónoma por parte 
del contratista, no obstante, lo cual, EL DISTRITO verificará que la fiducia cuente con unas calidades 
mínimas. EL DISTRITO deberá indicar las cuentas y subcuentas que deberán constituirse para la 
administración de los recursos asociados al proyecto, pudiendo identificarse diferentes beneficiarios 
para cada una de las cuentas y las subcuentas en que se divida el patrimonio autónomo. El contrato 
de obra se entenderá incorporado íntegramente al contrato de fiducia mercantil, por lo que las 
obligaciones adscritas en el contrato de obra a la fiduciaria serán asumidas por esta al suscribir el 
contrato de fiducia mercantil y responderá ante EL DISTRITO por cualquier incumplimiento en sus 
obligaciones que genere perjuicios. El contrato de fiducia mercantil deberá pactarse por un término 
igual al de ejecución de la obra. De otra parte, la comisión fiduciaria será acordada libremente entre 
el contratista de obra y la fiduciaria. Adicionalmente, se constituirá un comité fiduciario, al cual 
acudirá la entidad contratante con voz, pero sin voto, sin que su asistencia se entienda como 
aceptación o aprobación de las decisiones adoptadas por dicho comité. El contrato de fiducia 
mercantil no podrá ser revocado por el contratista ni por la fiduciaria y no podrá modificarse o 
terminarse sin la autorización previa, expresa y escrita del contratante. Adicionalmente, deberá 
estipularse que EL DISTRITO y/o el INTERVENTOR ejercerán una auditoría y control permanente 
sobre el patrimonio autónomo, para lo cual la fiduciaria deberá prestar todo su apoyo. 
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48.El Contratista declara y acepta que el diseño entregado por la Entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En 
consecuencia, el Contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea 
la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad. 

49.Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico. 

50.Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato. 
Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión y Salud), durante la ejecución del 
contrato. Si es Persona Jurídica debe adjuntar Certificación Firmada por el Representante Legal o 
revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplió con el pago de los aportes a 
Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de Personas Naturales independientes sin empleados 
a su cargo, deberán acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al día el 
pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social. La base de Liquidación para acreditar los 
pagos debe corresponder al 40% del valor del contrato. Para el efecto, EL CONTRATISTA, será el 
único responsable de contratar todo el personal que requiera para la ejecución del objeto 
contractual. En cualquier momento durante la ejecución o etapa de liquidación del contrato, deberá 
aportar las planillas de pago, cuando así se lo exija la oficina supervisora. 

51.Conforme a lo establecido en el Decreto 1860 del 2021, el contratista deberá vincular durante la 
ejecución del contrato a personas víctimas del conflicto armado o desplazados de la violencia, 
personas en condición de discapacidad, mujeres cabeza de familia, personas pertenecientes a 
grupos étnicos, personas en pobreza extrema o personas en proceso de reintegración o 
reincorporación en una cantidad mínima del 5% de la nómina requerida para la ejecución de las 
actividades contractuales 

52.Conforme a lo establecido en el artículo 7 de la ley 2050 del 12 de agosto de 2020, si el contratista 
se encuentra obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad Vial deberá presentarlo al Supervisor 
o interventor del contrato, quien se encargará de verificar su cumplimiento y el de las demás normas 
en materia de seguridad vial.  

53.El contratista deberá mantener actualizados todos sus documentos en el Distrito, especialmente 
el RUT. En caso de algún cambio en su situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área 
de cuentas de la Secretaria General y/o a la Oficina de Contabilidad de la Secretaria de Hacienda.  

54.Considerando lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario y artículos 6 y 8 de la 
resolución 042 de 2020, si el contratista se encuentra obligado a realizar facturación electrónica, 
deberá presentar los documentos de cobro de conformidad a la normatividad previamente indicada. 

55.El contratista deberá cancelar las estampillas distritales que se generen con la suscripción del 
presente contrato, en el término máximo de 10 días contados a partir de su suscripción, de 
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario Distrital. 

56. Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato. 
 

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

6. Entregar el sitio de ejecución de obra 
6. Pagar cada una de las actas de avance de obras de acuerdo con la forma prevista en el Contrato. 
7. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus 

obligaciones contractuales.  
8. Contratar la Interventoría externa de las obras y realizar la supervisión del contrato de obra e 

interventoría.  
9. Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.  
10. Resolver las peticiones del Contratista en los términos de ley.   

 
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista se obliga a indemnizar a LA ENTIDAD, con ocasión de la violación o el incumplimiento 
de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a mantener indemne a 
LA ENTIDAD de cualquier daño o perjuicio originado por reclamaciones de terceros que tengan como 
causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá 
indemne a LA ENTIDAD por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen 
en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, 
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 30% de mano de obra no calificada de la 
región causará multas equivalentes de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 
2014 y el Manual de Contratación de la ENTIDAD por cada día de incumplimiento. Por su parte, no 
cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% del valor total del 
contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 2014 
y el Manual de Contratación de la ENTIDAD, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
5% del valor del contrato. 
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1. Se impondrá una multa de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 2014 y el 
Manual de Contratación de la ENTIDAD cuando el Contratista no adquiera los bienes nacionales 
relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al Contratista que 
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla, se 
causarán multas de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 2014 y el Manual de 
Contratación de la ENTIDAD por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al 
momento en que se hizo el requerimiento.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente a lo 

establecido en el Decreto Distrital 0513 de 2014 y el Manual de Contratación de la ENTIDAD, 
por cada día calendario de atraso. 

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente a lo establecido en el 
Decreto Distrital 0513 de 2014 y el Manual de Contratación de la ENTIDAD, por cada día 
calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor 
a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente a lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 2014 y el Manual 
de Contratación de la ENTIDAD. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de 
atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente a lo establecido en el Decreto Distrital 
0513 de 2014 y el Manual de Contratación de la ENTIDAD, por cada día calendario de atraso. 
Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución 
del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente a lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 2014 y el Manual de Contratación de 
la ENTIDAD, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente a lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 2014 y el Manual de Contratación de 
la ENTIDAD, por cada orden incumplida.  

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente a lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 2014 y el Manual de 
Contratación de la ENTIDAD del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación.  

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente a lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 
2014 y el Manual de Contratación de la ENTIDAD. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a lo establecido en el Decreto 
Distrital 0513 de 2014 y el Manual de Contratación de la ENTIDAD, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
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Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento 
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, 
este pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente al diez por ciento 
(10 %) del valor del Contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una 
estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios causados si estos 
superan el valor de la pena. 
 
Sin excepción de lo establecido en la ley frente a la caducidad del contrato, el pago o deducción de 
la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. 
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma 
del Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a 
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin 
perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la Garantía única de cumplimiento. 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
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ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA identificado 
con NIT 890.102.018-1 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

diez por ciento (10%) 
del valor del contrato. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de recibido a 
satisfacción por parte 
de la entidad 
contratante 

veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
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porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA 
identificado con NIT 890.102.018-1y el Contratista 

Tomador 
• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
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respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 5 % del valor del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO 
DE BARRANQUILLA identificada con NIT 890.102.018-1 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
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CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Si de la ejecución del presente Contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, 
invenciones, información, mejoras y/o diseños, y en general los productos resultantes de la ejecución 
del presente Contrato, éstos pertenecen a LA ENTIDAD de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así mismo, el CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios 
prestados a LA ENTIDAD por el objeto de este Contrato no infringen ni vulneran los derechos de 
propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. 
El CONTRATISTA asumirá el pago de todos los impuestos a que haya lugar 

CLÁUSULA 23. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO: 

 
El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende surtido con la 
aprobación del presente instrumento en el SECOP II, que cumplirá con las leyes vigentes sobre 
prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Así mismo, certifica que sus recursos 
no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades de lavado de 
dineros provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. El 
CONTRATISTA se obligan a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que sus 
accionistas o socios, administradores, clientes, proveedores, empleados y terceras partes y los 
recursos de estos, no se encuentran relacionados ni provienen de actividades ilícitas, 
particularmente del lavado de activos o financiación del terrorismo. En todo caso, si durante el plazo 
de vigencia del Contrato LA ENTIDAD llegaré a tener conocimiento que los administradores o 
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accionistas del CONTRATISTA fueron incluidos en listas ONU u OFAC, evaluará a la luz de sus 
propias políticas de administración de riesgos la continuidad de la relación contractual. 
 

CLÁUSULA 24. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 
 
Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones y por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 
derivadas del presente Contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia 
de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con 
la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya 
ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La 
ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicada el día de la ocurrencia 
del evento a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo. Si dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, la cual 
ha sido aceptada por la parte a quien le fue invocada, no se han superado sus efectos las partes 
convendrán un plazo de suspensión del término del Contrato mientras se supera la situación. 
 

CLÁUSULA 25. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Etapa de arreglo directo. Las controversias que surjan entre el CONTRATISTA y LA ENTIDAD, con 
ocasión a la celebración, ejecución, interpretación, ampliación, terminación o liquidación del 
Contrato, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en 
ejercicio de facultades excepcionales, serán resueltas por las partes mediante la figura del arreglo 
directo en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y manifieste la 
intención de iniciar la etapa de arreglo directo. 2. Etapa de conciliación. Si la diferencia no logra ser 
resuelta por las partes, deberá acudirse ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, previa solicitud individual o conjunta entre las partes. Si en el término de 
diez (10) días hábiles contados a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá 
iniciado a partir de la fecha de la primera citación a las partes que haga el Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla, si las partes no llegan a un acuerdo para 
resolver las diferencias, deben acudir ante la jurisdicción contenciosa. 
 

CLÁUSULA 26. CONFIDENCIALIDAD 
 
La información que le sea entregada o a la que tenga acceso el CONTRATISTA en desarrollo y 
ejecución del presente Contrato goza de confidencialidad y, por tanto, solo podrá ser usada para 
fines inherentes a su actividad en desarrollo del Contrato. La protección es indefinida, por lo que no 
se podrá hacer uso de ella ni durante la ejecución del Contrato ni una vez finalizado. PARÁGRAFO 
PRIMERO: En todo caso es obligación del CONTRATISTA, obtener de quienes sean sus 
dependientes, empleados contratistas, subalternos, socios y demás personas que intervengan o 
vayan a intervenir en la ejecución del Contrato, la suscripción de un documento de confidencialidad 
que siga los lineamientos establecidos en esta cláusula, el incumplimiento de esta obligación se 
entenderá como incumplimiento de la presente cláusula. PARÁGRAFO SEGUNDO: Dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del presente Contrato, el CONTRATISTA se 
compromete a restituir toda la documentación que tuviese en su poder en ese momento y que 
contuviese Información Confidencial, incluyendo pero sin limitarse a ello, todos los documentos, 
datos específicos, muestras, gráficos, tablas, dibujos, diseños, fotografías, bosquejos, documentos 
en borrador, proyectos, software y otros materiales de LA ENTIDAD, junto con cualquier 
reproducción de los mismos. 
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CLÁUSULA 27. MANEJO IMAGEN CORPORATIVA 
 
El CONTRATISTA, respetará los logos de LA ENTIDAD. Siempre se deberá pedir autorización 
escrita al Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, para el uso de los logos y la imagen 
institucional del programa. El CONTRATISTA, respetará la cláusula de reconocimiento, por lo que 
en todas las actividades públicas y/o privadas, publicidad, y demás información a terceros o interna, 
hará los reconocimientos pertinentes al Distrito de Barranquilla y la financiación de los recursos para 
la ejecución del Contrato. El CONTRATISTA, respetará en todo momento el manual de 
comunicaciones entregado por el Distrito de Barranquilla. 
 

CLÁUSULA 28. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
El CONTRATISTA al suscribir el presente Contrato manifiesta bajo la gravedad del juramento, que 
no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad a que se refieren los artículos 
8º y 9º de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones 
constitucionales y legales vigentes. 
 

CLÁUSULA 29. TERMINACIÓN 
 

Hay lugar a la terminación de este Contrato en los siguientes casos: a) Por vencimiento del término 
de vigencia o de su prórroga, según el caso. b) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas 
contractuales. c) Por mutuo acuerdo entre las partes. 

CLÁUSULA 30. NOTIFICACIONES 
 
Los avisos, solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este 
Contrato, se podrán enviar por medio físico o por correo electrónico, a las personas y direcciones 
indicadas en la solicitud de la propuesta y en la propuesta. 
 

CLÁUSULA 31. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro meses. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 32. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
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CLÁUSULA 33. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  

 
Las actividades previstas en el Contrato se deben desarrollar en el Distrito de Barranquilla y el 
domicilio contractual es la ciudad de Barranquilla. 
 

CLÁUSULA 34. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 


